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PARTE PRIMA- DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. U'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento é cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

S.P. 116 “VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C”. CIRCOLAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE CON BRETELLA
DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 45 BIS, LOCALITA' SCAIOLA IN COMUNE DI NUVOLERA

b) descrizione sommaria: l'intervento in progetto prevede la realizzazione di nuova intersezione a
circolazione rotatoria, I'allargamento dell'attuale pista ciclopedonale e la predisposizione dello spazio per
un futuro percorso ciclabile a carico delllAmministrazione comunale. La realizzazione della nuova
intersezione a rotatoria comportera lo spostamento dell'attuale tracciato della Roggia Abate.

- rotatoria di tipo convenzionale, ai sensi del D.M. 19/04/2006 n. 1699, con diametro esterno
pari a 42,00 metri;

- corsia della rotatoria di 7,00 metri, banchina esterna di 1,00 metri, banchina interna di 1.00
metri, per una larghezza totale della corona rotatoria di 9,00, pendenza esterna del 1,5%;

- corsia delle piste unidirezionali in uscita di 4,50 metri, banchina interna di 0,50 metri,
banchina esterna di 1,00 metri, pendenza esterna del 2,5%;

- corsia delle piste unidirezionali in entrata di 4,00 metri, banchina interna di 0,50 metri,
banchina esterna di 1,00 metri, pendenza esterna del 2,5%;

c) ubicazione: COMUNE DI NUVOLERA intersezione sulla S.P. 116 alla prog.va km 51+800 intersezione con via
Scaiola

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
H97H20002140002

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, limitatamente alla Parte Il, Titolo I, Capo |
(Progettazione), Titolo Il (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X (Collaudo dei
lavori) e all’Allegato A, quest’ultimo solo in quanto compatibile con I'allegato A al d.m. n. 248 del 2016 di cui
alla successiva lettera d);




c)

d)

f)

8)

h)

D.M. n. 49 del 2018: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione
delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione), limitatamente al Titolo | e al Titolo II;

D.M. n. 248 del 2016: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 10 novembre 2016, n. 248
(Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro
esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti);

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si
intende '’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

RUP: il Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

m) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;

1)

SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n)

o)

p)

a)

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2001;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per |’eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10,
e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche 0S): gli oneri per 'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché




all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre
2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

s) Lista per I'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’'opera o dei lavori, dove
I’offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla
stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unita di misura e le quantita, come
desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.

Art. 2. Ammontare dell’'appalto e importo del contratto

1. l'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

acorpo € amisura € in economia €
Importi in euro TOTALE €
(€) (M) (E)
1 (Lavori(L) € 118.790,77 € 370.549,61 € 489.340,38
2 | Oneri di sicurezza da PSC (0OS) € 10.000,00 - - 10.000,00
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) € 128.790,77 € 370.549,61 - € 499.340,38

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

.. .. NON soggetti a
Importi in euro | soggetti a ribasso .
ribasso
1 |Lavori(L)colonna (TOTALE) € 489.340,38
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 10.000,00

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e
dell’ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza del
29,63% sull’'importo dei lavori soggetto a ribasso indicato al rigo 1 della tabella del comma 3;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 0,50% sull'importo dei lavori soggetto a
ribasso indicato al rigo 1 della tabella del comma 3;




c) incidenza delle spese generali (SG): 15,00%;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10,0%.

6. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 32, DPR 207/2010, sulla base dei seguenti riferimenti:

e Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche, Regione Lombardia, edizione luglio 2022;
e Listino prezzi ANAS 2022rev2 Nuove Costruzioni Manutenzioni Straordinarie;
e |IMPIANTO ELETTRICI 2° SEMESTRE 2022 — DEI

. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati
rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui. |1 Costo della manodopera e
individuato dettagliatamente nell’elaborato «Quadro incidenza della manodopera» integrante il progetto a base
di gara.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto e stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice dei contratti, nonché
degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di
gara in seguito all’'offerta dell’appaltatore, sottoforma di ribasso percentuale da applicarsi all'importo dei lavori
soggetto a ribasso, ai prezzi di elenco per i lavori a misura e all'importo dei lavori a corpo:

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita;

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), puo variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.

. E stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti
progettuali, i prezzi unitari non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se
determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi
del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione
appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, i prezzi unitari integranti il progetto posto a
base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

b) per ilavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali,
i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati
del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli
articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In
assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’'interno del
relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).

. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al
comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione




di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.

4. 1l contratto e stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica
secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Aisensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei contratti, nonché
dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e
all’'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «
0OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ».

2. La categoria di cui al comma 1 € la categoria prevalente; 'importo della predetta categoria prevalente, al netto
dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 443.723,41

3. | seguenti lavori riconducibili a categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili e, a scelta
dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i
divieti previsti dalle norme, a soggetti in possesso di attestazione SOA, classifica I, o in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, nella misura necessaria in relazione all'importo della stessa
categoria scorporabile:

categoria Importo
Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia
0G10 neep '8 € 40.980,46
elettrica in corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione
0S12-A Barriere stradali di sicurezza € 14.636,51

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1.Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo € previsto a misura, i gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’art. 43, comma 6, 8 e 9 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono indicate nella tabella riepilogativa finale contenuta nel computo metrico
estimativo di progetto.

2. A norma dell’art. 43, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la identificazione delle categorie ritenute
omogenee dei lavori di cui alla soprariportata tabella rileva anche ai fini della verifica dell’ammissibilita delle
varianti/non-varianti disposte dal Direttore dei Lavori nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo




guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, € fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunqgue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
direte e in G.E.LE., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo
71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, e le relative relazioni di calcolo, come elencati nell’elaborato “Elenco elaborati”
del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) il POS;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

i) il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, € vincolante
solo per quanto riguarda i prezzi unitari; mentre non lo & per quanto riguarda le quantita, in applicazione
dell’articolo 23;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;
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b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, sia quelle risultanti dalla Lista per I'offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata
dall’'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione il D.M. n. 248 del 2016 e le linee
guida emanate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La
lista di cui all’articolo 3, comma 2, limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le quantita ha effetto ai
soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllare le voci
riportate nella lista, nella parte “a corpo”, attraverso I'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il
computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente & tenuto ad
integrare o ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene
mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato
speciale nonché negli altri documenti che & previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i
prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta
automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto che
I'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure
determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’'operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I"applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,4, 5,6 e 7.

. Se 'esecutore e un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, &
sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.
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Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 49 del 7
marzo 2018 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture 17
gennaio 2018.

. La Stazione appaltante provvedera a sua cura e a sue spese all’lemanazione degli atti del procedimento
espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’opera pubblica. L’Appaltatore provvedera
invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per
strade di servizio, per accessi al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso e per tutto quanto necessario
all'esecuzione dei lavori (deposito materiali, deposito materiale scavato da riutilizzare nell'ambito del cantiere,
opere provvisionali ecc). Per I'occupazione temporanee delle strade pubbliche, I'Appaltatore a sua cura e spese,
dovra ottenere dall’Amministrazione competente le necessarie autorizzazioni.
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Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio, dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se e indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

. E’ sempre facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 32,
comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto e della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 fino al termine temporale ivi indicato, e comunque, oltre tale termine, se il
mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero
nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che e destinata a soddisfare ivi compresa la perdita di finanziamenti.

. Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna e subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢é inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 124 (centoventiquattro) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine pud essere sospeso, a discrezione della DL, e rimanere sospeso
per non pil di 60 (sessanta) giorni complessivi, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del
verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non
devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, in quanto
concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti. La
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sospensione puo avvenire per uno o piu d’uno dei seguenti motivi:

a) prima della stesura del manto d'usura stradale, ai fini della verifica della tenuta della sede stradale sottoposta
al transito ordinario dei veicoli;

b) per lavorazioni inerenti elementi delle infrastrutture a rete interferenti con le opere in appalto.
Art. 15. Proroghe

. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque)
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pu0 essere presentata oltre il termine di cui al comma 1,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

. Larichiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere della DL se questo e difforme dalle
conclusioni del RUP.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga é concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito |'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4, del Codice dei contratti;
nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
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I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli e stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso e efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comungue superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; 'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell’importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;
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c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’landamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56.

. LU'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il dieci per cento
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Aisensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e
comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché Il'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualungue modo con lI'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o lI'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per |'ultimazione dei lavori superiore a 60
(sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante
e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
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con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione della parte di lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di
ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La Lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
|'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono valutati a corpo in
base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di
gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di
tali oneri e subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate, per il cui accertamento della regolare esecuzione
sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo
55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita,
puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio
di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera.

Art. 23. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
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. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture é effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).

. Si richiama espressamente l'articolo 3, comma 2, lettera c), per cui in nessun caso sono contabilizzati a misura
lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come
lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43,
comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese
nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).

Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto e
effettuata come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

¢) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi€ d'opera
. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla DL.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove
non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell’articolo 1282 codice civile.

. L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
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. L'anticipazione e revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla prestazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al
comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), secondo quanto risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’art. 14 del D.M. n. 49 del 2018.

. La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza in proporzione alla quota dei lavori contabilizzati;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a
110] 0 (o XN | I » con 'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul
certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26,
comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
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. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non puo
essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo
residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si
intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione
approvati.

. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere I'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e
quelli determinati a misura.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori e redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di cui
all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che
|'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema-tipo 1.4, allegata al decreto
ministeriale 19 gennaio 2018 n. 31, accompagnato dalla scheda tecnica 1.4 allegata al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, compresi CUP e CIG e ogni altra indicazione di
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rito ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.

e) aisensidell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 45 (quarantacinque) giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
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5.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. In corso di efficacia del contratto d'appalto trovera applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali, secondo
quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalita previste dall'art. 29 del
D.L. 27.01.2022 n. 4, convertito in LEGGE 28 marzo 2022 n. 25 previa richiesta espressa dell’appaltatore. La
stazione appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procedera alla revisione dei
prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore”.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e modalita previste
dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque
per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili di cui al comma 2 secondo
periodo del citato art. 29. In tal caso si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al
comma 7 del citato art. 29.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si

protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una garanzia provvisoria con le modalita
e alle condizioni cui alla Documentazione di gara..
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Art. 35. Garanzia definitiva

. Aisensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), I'aumento
e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
garanzia & presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanazia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liqguidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Aisensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica 'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo
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estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN I1SO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che &
cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non é
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente I'attestazione SOA in
classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio e stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
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maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo di contratto maggiorato dell'lVA, al netto degli
importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo 'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pil o0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pil o in meno
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite
I"appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106 del Codice dei contratti:

a) ai sensi del comma 1, lettera e) del richiamato art. 106, sono ammesse, e non sono considerate varianti, gli
interventi motivatamente disposti dalla DL o dal RUP stesso, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai
sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, finalizzate al miglioramento
dell’'opera e alla sua funzionalita, o comunque adeguatamente motivate, che siano contenute entro un
importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato, purche non alterino la
natura complessiva del contratto.

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti in corso d’opera, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le
seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel caso di cui al comma 4 ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 54, comma 1.

8. l'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per 'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
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indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, proposte nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del Codice dei contratti e dell’art. 8 del D.M. n. 49 del 2108, se non
comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le
prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere
approvate dal RUP, che ne pu0 negare I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso
delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta costituisce
economia a favore della Stazione appaltante e per meta e riconosciuto all’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la
sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per
cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori € nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal “Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualita 2019” approvato con D.G.R.
n. 1129 del 28 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice dei contratti

b) dall’Elenco prezzi Anas per I’'anno 2019;
c) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se |'appaltatore € un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
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1, lettera i), del Decreto n. 81 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXI1I, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1,2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
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b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto.

. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti 'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.
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. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei 1.E
ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto d’appalto nel rispetto
delle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti. In particolare:

a) aisensidell’art. 105, comma 1, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett d), il
contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni del contratto di appalto , nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso
delle categorie prevalenti;

b) lavori individuati all’articolo 4, comma 3, devono essere obbligatoriamente subappaltati se I'appaltatore non
ha i requisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la
qualificazione dell’appaltatore;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice dei contratti;

b) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di
gara; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non
puo essere autorizzato;

d) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
guantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

e) che I'appaltatore, unitamente all’istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:
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3.

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti;

f)che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per lI'impresa subappaltatrice e
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
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. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare I'autorizzazione al distacco se
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante i
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi cosi come previsto dall’art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale € superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 'appaltatore e
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obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione
dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti. In deroga a quanto previsto
al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
I'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. | pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende |I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
|’appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

. Aisensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della
Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori

36



eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o
piu d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non ¢ assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo
comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50. Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata.

. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e I'appaltatore
scelgono d’intesa, nell’lambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto e
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario e
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si
procede ai sensi dell’articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, € necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.
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. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, & esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e
28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, |’appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
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collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC ¢ richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’'adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie
di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, let -
tera e) del predetto articolo, € stata superata la soglia fissata all’art. 38, comma 3, lett. a); con riferimento alle
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modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lette -
re a) e b);

c) I'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo
80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi deri-
vanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 TFUE.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto
1990 n. 241.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
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d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
|'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto é altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I"approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i
collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non pu0 redigere il
certificato di ultimazione e, se redatto, questo non é efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i
termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva riguarda tutti i materiali e
prodotti soggetti a marcatura CE o ad altre certificazioni specifiche previste nel presente capitolato.

Art. 56. Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se |'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame |'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo e notificato all’appaltatore.

. Finché all’'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
I'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
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. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puo opporre per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo |'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere come indicato all'articolo 72;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
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k)

sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna, segnali di regolamentazione
diurna nei punti prescritti e comunque previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dal Codice
della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di cantiere, e quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

o)

p)

a)

r)

t)

u)

v)

w

~

y)

assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di
raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il
collegamento con la piu efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore lI'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo 56;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
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con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

aa) fornire la documentazione indicata all'articolo 41;
ab) I'evacuazione dell'acqua durante le fasi di scavo delle spalle del ponte.

. Aisensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
|'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potra essere richiesto
alcun compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le
modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

L'appaltatore é altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) afirmareilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dalla DL;

e) all’inizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o
che intende impiegare per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche). Detto elenco
dovra essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti
autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la
durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un soggetto di comprovata competenza
professionale e con I'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L'appaltatore e tramite
suo i subappaltatori, dovranno corredare |’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli
eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, I'appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
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1.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli

standard, I'appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato 1l al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti dall’'offerta tecnica di cui

all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato dai commi da
las.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, non
riutilizzabili a discrezione del D.L. per la realizzazione delle opere in progetto, devono essere trasportati in
discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
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. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore € tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 4 (quattro) esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio
2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello trasmesso dalla DL alla Ditta Aggiudicataria prima dell'inizio lavori.

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
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. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui

all’articolo 29, comma 4.
. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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Art. 67. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita I'informazione antimafia di cui all’articolo 91 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione é sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare il patto d'integrita
adottato dalla Centrale di Committenza, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresi, per le parti
che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegati.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. Ll'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) I'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi
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dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti, inoltre, ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del decreto-
legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, su due quotidiani a diffusione nazionale e due
quotidiani a diffusione locale di cui all’articolo 66, comma 7, del Codice dei contratti.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli
atti di gara per I'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'LLV.A. e regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima
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Allegato «A» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
[] SOTEOSCITEO ...ttt ettt e s et ie e
in qualita di rappresentante legale dell’imPresa ... vereeeeseuveeneresiseeeeseeeseise e
dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di
lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization — ILO), ossia, le
Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata
in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20
novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e
assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita allo standard pit
elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138; Convenzione ILO sulle
forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di lavori che possono
compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in
atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)
- E'proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al datore di lavoro. |
lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione)
n. 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza
nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute,
dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e
Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta,
nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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PARTE SECONDA-NORMATIVA E SPECIFICHE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 70 — Norme generali

Ai sensi dell’art. 43, comma 3, lettera b) del D.P.R. n.207/2010 sono di seguito elencate le modalita e le norme di
esecuzione e misurazione di ogni lavorazione,i requisiti di accettazione dei materiali e componenti, le specifiche di
prestazione e le modalita di prove.

CAPO 14 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 71 - Condizioni generali di accettazione

| materiali occorrenti per i lavori di cui all'appalto, dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito
dalle Leggi e dai Regolamenti ufficiali vigenti in materia e a quanto stabilito dal presente Capitolato.

In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere della migliore qualita.

| materiali da impiegare nei lavori dovranno essere:

a) prequalificati corredandoli di tutti i certificati di prove sperimentali o di dichiarazioni a cura del Produttore
necessari ad attestare, prima dell’'impiego, la loro conformita in termini di caratteristiche meccanico-fisico-chimiche
alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale;

b) identificati riportando le loro caratteristiche nel Documento di Trasporto con cui il materiale viene consegnato in
cantiere o a pié d'opera. LAppaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori una copia del DAT (Documento di
Trasporto) e dell’eventuale documentazione allegata;

c) certificati mediante la documentazione di attestazione rilasciata da un Ente terzo indipendente (Marcatura CE)
ovvero, ove previsto, autocertificati dal Produttore. LUAppaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori una copia dei
certificati;

d) accettati dal Direttore Lavori medianti controllo delle certificazioni di cui ai punti precedenti e mediante prove
sperimentali di accettazione;

e) ulteriormente verificati nel caso in cui il Direttore dei Lavori ravvisi difformita nella fornitura dei materiali, nelle
lavorazioni o nell'opera ultimata rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza; comunque prima della posa
in opera, dovranno essere ritenuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.

Quando la Direzione Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea
ai lavori, I''mpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere
immediatamente allontanati dalla sede del lavoro a cura e spese dell'Appaltatore.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esime I'lmpresa dalla responsabilita della riuscita delle
opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 72 - Prove di controllo

L'Impresa é obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte
le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni, agli Istituti che verranno specificati ed indicati dalla
Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio e ne potra essere ordinata la conservazione in locali indicati dalla
Direzione Lavori, previa apposizione dei sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa e nei modi piu adatti a
garantire I'autenticita e conservazione.
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Le diverse prove ed esami verranno effettuati presso i Laboratori Ufficiali e i risultati ottenuti saranno i soli
riconosciuti validi dalle due parti e ad essi si fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Tutti gli oneri per prelievi, prove di laboratorio e certificati relativi ai punti a), b), c), d) ed e) di cui all'art 71 rimangono
ad esclusivo carico dell’Appaltatore.

Art. 73 - Caratteristiche dei materiali

In riferimento a quanto stabilito nell'art. 11, i materiali da impiegare nei lavori dovranno rispondere ai requisiti di
seguito fissati.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di altro sara fatta di volta in volta in base a giudizio della Direzione dei
Lavori che, per i materiali da acquistare, si assicurera che provengano da ditte di provata capacita ed esperienza.

| prodotti che riportano la marcatura CE — che ne attesta I'idoneita per un dato impiego previsto, secondo un insieme
di prestazioni minime che si rifanno ai requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CE e smi - beneficiano di
presunzione di rispondenza alle caratteristiche dichiarate.

Tutti i materiali forniti dall’Appaltatore da impiegare nei lavori dovranno presentare — ove previsto dalla Normativa
italiana vigente alla data dell’'offerta - la Marcatura CE, a garanzia della conformita del prodotto a tutte le direttive e
norme ad esso applicabili. Materiali non rispondenti a tale requisito, non saranno ritenuti idonei all'impiego e
dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle
caratteristiche volute. Lutilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovra essere preventivamente autorizzato
dal Direttore Lavori previa motivata richiesta scritta dell’Appaltatore.

Vengono di seguito riassunte le caratteristiche dei materiali di piu frequente utilizzo nelle lavorazioni.
Per tutti gli altri componenti occorrera fare riferimento agli specifici capitoli delle “Norme per I'esecuzione
dei lavori” e agli elaborati progettuali.

a) ACQUA

Proverra da fonti ben definite che diano acqua di caratteristiche costanti. Sono ammesse come acqua di impasto per
i conglomerati cementizi: -lI'acqua potabile; -I'acqua proveniente da depuratori delle acque di aggottamento di
cantiere; -l'acqua di riciclo degli impianti di betonaggio; qualora rispondenti ai requisiti indicati nella UNI EN 1008.
Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali ecc.). L'acqua di impasto dovra avere un contenuto in sali
disciolti inferiore a 1 g per litro. La quantita di materiale inorganico in sospensione dovra essere inferiore a 2 g/l; la
quantita di sostanze organiche (COD) inferiore a 0,1 g/l. L'acqua dovra essere aggiunta nella quantita prescritta per
ciascuna miscela qualificata in relazione al tipo di conglomerato cementizio, tenendo conto delle condizioni di
umidita e dell'assorbimento negli aggregati.

b) CEMENTO

Si fara esclusivamente uso dei leganti idraulici previsti dalla Legge 26-5-1965 n. 595 e norme armonizzate della serie
EN 197. dotati di Attestato di Conformita CE. La scelta dei tipi di cemento da utilizzare per i diversi tipi di calcestruzzo
verra effettuata in sede di Progetto, tenendo presenti i requisiti di: -compatibilita chimica con I'ambiente di esercizio
previsto, -calore di idratazione, per getti il cui spessore minimo sia maggiore di 50 cm. Qualora opportuno potranno
essere utilizzati cementi speciali, quali: cementi rispondenti alla UNI EN 197-1 e qualificati resistenti ai solfati
(secondo UNI 9156), o resistenti al dilavamento (secondo UNI 9606), oppure a basso calore di idratazione
contraddistinti dalla sigla LH conformemente alla UNI EN 197-1

c) GHIAIE - GHIAIETTI - PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - SABBIE PER CALCESTRUZZI

Saranno impiegati esclusivamente aggregati muniti di Attestato di conformita CE, per i quali il produttore
attui un controllo di produzione in fabbrica certificato da un Organismo notificato e dotati di marcatura CE.
Dovranno essere costituiti da elementi resistenti e poco porosi, non gelivi privi di quantita eccedenti i limiti
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ammessi di parti friabili, polverulente, scistose,piatte o allungate, conchiglie, cloruri, solfati solubili, argilla e
sostanze organiche; non dovranno contenere i minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, gesso e quantita
nocive di materiali reattivi agli alcali. Per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali dovra essere
accertata, mediante esame mineralogico (UNI EN 932-3) presso un Laboratorio Ufficiale, I'assenza dei minerali
indesiderati suddetti e di forme di silice reattiva verso gli alcali contenuti nel calcestruzzo (in particolare: opale,
calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo ad estinzione ondulata, selce, vetri vulcanici, ossidiane).

d) ACCIAIO PER C.A E’ ammesso esclusivamente I'impiego di acciai saldabili ad aderenza migliorata qualificati e
controllati con le modalita previste dal D.M. in vigore (D.M. 14/01/2008) e s.m.i e dalle norme armonizzate per i
materiali da costruzione EN 10080. L'acciaio per c.a. laminato a caldo, denominato B450C, dovra rispettare i requisiti
minimi sulle caratteristiche meccaniche previste nella tabella seguente:

Class{ Requisito o
cC frattile (%)
Tensione caratteristica di snervamento 5450 & e
fyx © fo.2x (MPa) oo o
Tiiiione caratteristica di rottura Fex 540 5.0
Valore minimo di k = (£fe/fy) > 1215 < 10.0
1.35 C
Deformazione caratteristica al carico S T 10.0
massimo, Zuk (%)

Attitudine al piegamento Prova di
piegamento/ra
rizzame nto

Tolleranza massima |Diametro nominale
dalla massanominalqdella barra (mm) < i 4
(':'6 } > 8

I+
o)
=

Ul

5 0
J. U

I+

e) RETIIN BARRE DI ACCIAIO ELETTROSALDATEE

Le reti saranno realizzate con acciaio in barre ad aderenza migliorata saldabili del tipo previsto per l'acciaio per c.a., di
diametro compreso fra 5 e 12 mm, con distanza assiale non superiore a 330 mm. | nodi (incroci) delle reti devono
resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la UNI EN ISO 15630-2 e pari al 30% della forza di
snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore.

La qualificazione e la marcatura del prodotto finito dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M. in vigore (D.M.
14/01/2008) e s.m.i e dalle norme armonizzate di riferimento.

f) ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE

Si riepiloga lo schema sintetico di designazione:

- S simbolo S: acciaio per impiego strutturale;

- 355 indicazione del carico unitario di snervamento minimo prescritto per spessori £ 16 mm, espresso in
N/mm2;

- )0, J2, K2 designazione della qualita relativamente alla saldatura ed ai valori di resilienza prescritti;

- W indicazione di acciaio CORTEN;
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- Gx, Gy stato di fornitura a discrezione del produttore;

Tutti i materiali impiegati dovranno essere qualificati e marcati CE ai sensi della Direttiva 89/106/CEE,
recepita dal DPR n. 246/93.

Sara ammesso solo l'uso di acciai con caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle dell’acciaio S355 secondo
quanto previsto dalle norma EN 10025 (€ ammesso I'uso di acciai CORTEN).

g) CONGLOMERATI BITUMINOSI
| materiali di base da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati. Relativamente
alle loro miscele e lavorazioni valgono le prescrizioni o le indicazioni prestazionali contenute negli appositi
paragrafi.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o tra diversi tipi dello stesso materiale, sara fatta, nei casi
non definiti inequivocabilmente dalle Norme Tecniche, in base a giudizio della Direzione Lavori.
| conglomerati bituminosi per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili, dovranno essere dotati

obbligatoriamente di marcatura CE.
| requisiti obbligatori richiesti sono:

- Temperatura della miscela alla produzione ed alla consegna (valori di soglia)

- Contenuto di legante (categoria e valore reale)

- Composizione granulometrica (valore %)

- Contenuto dei vuoti a 10 rotazioni (categorie e valore reale)
Tutte queste grandezze dovranno rientrare nei parametri indicati nel presente Capitolato (oltre alle altre non
facenti parte della marcatura CE ma contenute nelle presenti Norme Tecniche.)

h) BITUME - EMULSIONI BITUMINOSE - CATRAMI

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per |'accettazione di bitumi per usi stradali",
Bollettino Ufficiale n. 68 del 23/05/1978 (caratteristiche per I'accettazione) e B.U. n. 81 del 31/12/1980
(campionatura dei bitumi), "Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali", fascicolo n. 3, ed.
1958 e B.U. n. 98 del 26/05/1984 (campionatura delle emulsioni bituminose), "Norme per I'accettazione dei catrami
per usi stradali", fascicolo n. 1, ed. 1951, tutti del C.N.R.

i) BITUMI LIQUIDI
Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per |'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali", fascicolo
n. 7 ed. 1957 del C.N.R.

[) PIETRE NATURALI

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro relativo alle opere comprese nell’appalto,
dovranno essere a grana compatta, monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli,
venature, interclusioni di sostanze estranee e presentare facce piene e spigoli vivi. Esse dovranno avere comunque
dimensioni adatte al loro particolare impiego e comunque non inferiori a cm. 20 di altezza se troveranno impiego
nelle murature, offrire una sicura resistenza ed avere una efficace adesivita alle malte.
Saranno assolutamente escluse le pietre marmose e quelle alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua
corrente ed in particolar modo quelle di forma rotonda.

Le pietre da taglio, oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopraindicati, dovranno avere struttura
uniforme, scevre da fenditure, cavita e litoclasi, essere sonore alla percussione, di perfetta lavorabilita e di dimensioni
tali da consentire che siano ricavati i conci previsti dal progetto.

m) GHISE
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La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre
perfettamente modellata.

E’ assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

| chiusini e le caditoie saranno in ghisa lamellare o ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo

norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Classificazione:

| dispositivi di chiusura e di coronamento sono divisi nelle classi di seguito elencate, correlate al luogo di
installazione: -
- Classe C 250: interessa esclusivamente i dispositivi di coronamento installati su banchine carrabili e nelle cunette ai
bordi delle strade, che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi,
misurati a partire dal bordo del marciapiede.

- Classe D 400: vie di circolazione normale, incluse le zone pedonali in cui il traffico e vietato per certi periodi.

n) TUBI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO E ARMATO

Sono adottabili tubi in calcestruzzo non armato e armato con una o piu gabbie d’acciaio o con fibre in acciaio. Il
calcestruzzo, cosi come i diversi materiali componenti (aggregati, acqua d’impasto, additivi, aggiunte, nonché acciaio
di armatura e fibre di acciaio) dovranno essere conformi a quanto stabilito nella norma UNI EN 1916.

| giunti devono consentire il regolare accoppiamento geometrico dei tubi ed il loro allineamento in modo che quando
i tubi sono posti in opera la loro superficie interna venga a costituire una condotta regolare e priva di discontinuita nel
diametro . Il disegno del giunto, tenuto conto del tipo di giunzione e delle tolleranze effettive, dovra assicurare la
tenuta idraulica della condotta nelle condizioni di esercizio. Le guarnizioni di tenuta saranno conformi alla EN 681-1,
atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ad una pressione interna di esercizio di 0,5 atm e, per quanto riguarda la
durabilita, ai requisiti della UNI EN 1916.

0) POZZETTI PREFABBRICATI IN C.AV

Il calcestruzzo, cosi come i diversi materiali componenti (aggregati, acqua d’impasto, additivi, aggiunte, nonché
acciaio di armatura e fibre di acciaio) dovranno essere conformi a quanto stabilito nella norma UNI EN 1917.
Il calcestruzzo, realizzato con cemento ad alta resistenza ai solfati, avra Rck non inferiore a 40 MPa.
Le guarnizioni di tenuta tra i diversi elementi del prefabbricato, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione
ovvero fornite unitamente al manufatto da parte del fabbricante, saranno conformi alla UNI EN 681-1.
| pozzetti dovranno essere atti a sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni loro componente
(elemento di base, elementi di prolunga, elemento terminale). Essi dovranno inoltre essere tali da garantire il rispetto
delle prescrizioni contenute nell’all. 4 dei "Criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all’art. 2, lett. B), D),
E), della L. 10.5.1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque. In caso di presenza di scale per I'accesso al
fondo, i gradini saranno in tondino di acciaio rivestito in polipropilene antisdrucciolo o verniciato antiruggine,
opportunamente bloccati nella parete con malta espansiva.

p) SCOGLIERA DI PIETRAME

Gli elementi lapidei dovranno essere privi di discontinuita significative quali fratture, venature, stiloliti, laminazioni,
piani di foliazione, piani di sfaldabilita, cambiamenti di "facies" o altri difetti analoghi che potrebbero causare rottura
durante il carico, lo scarico o la posa in opera.

| requisiti granulometrici saranno conformi ai prospetti 4 e 5 della UNI EN 13383-1 (classi HMA1000-3000 e
HMA3000-6000).
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Per quanto riguarda la forma, il materiale dovra rientrare nella categoria LTA della UNI EN 13383- 1.

Per quanto riguarda la resistenza a rottura il materiale dovra rientrare nella categoria CS80 della UNI EN 13383-1. Per
guanto riguarda la resistenza all’'usura il materiale dovra rientrare nella categoria MDE10 della UNI EN 13383-1. Per
guanto riguarda la resistenza al gelo, il materiale dovra soddisfare i requisiti della categoria FTA della UNI EN 13383-1.

CAPO 15 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 74 - Tracciamenti

Prima di iniziare i lavori di sterro o riporto, I'lmpresa e obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in
modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza della piattaforma stradale, alla
inclinazione delle scarpate, e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure realizzare, nei tratti richiesti dalla
Direzione Lavori, la modinatura necessaria a determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri
che dei rilevati.

Qualora i lavori in terra siano connessi alle opere murarie, I'Appaltatore dovra procedere al tracciamento pure di esse
con l'obbligo della conservazione dei picchetti, come per i lavori in terra. L'Impresa ha inoltre I'obbligo di tenere
costantemente a disposizione della Direzione Lavori, per tutta la durata dei lavori personale tecnico dotato di:
strumenti geodetici, canne metriche, paline, rolline e quant'altro occorre per rilievi, tracciamenti e misurazioni,
relativi alla verifica e alla contabilita dei lavori. Dovra pertanto fornire, senza alcun compenso, tutta la mano d'opera
necessaria per l'esecuzione dei tracciati, per il rilievo delle sezioni nere e rosse, nonché tutte le altre misure di
contabilita ed inoltre tutti i picchetti, chiodi, vernici, ecc. indispensabili allo scopo.

Art. 75 - Preparazione del piano di posa dei rilevati - della fondazione stradale in trincea e delle
opere d'arte

Prima di dare inizio ai lavori di cui al presente articolo, I'lmpresa fara eseguire secondo le prescrizioni della D.L. le
prove di laboratorio necessarie a determinare: la classe a cui il terreno appartiene, la massima densita ad umidita
ottima nonché determinare la densita naturale.

Sono considerate opere di preparazione del piano di posa dei rilevati, della fondazione stradale in trincea e delle
opere d'arte i seguenti lavori:

a) taglio di piante di medio ed alto fusto, estirpazione di ceppaie, radici ed arbusti e loro trasporto a rifiuto od
accatastamento a disposizione dei proprietari. Le suddette disposizioni valgono anche specificatamente nel caso che i
lavori si svolgano in ampliamento di sede stradale esistente fiancheggiata da ripe dotate di ceppaie ed alberature di
medio ed alto fusto.

b)asportazione del terreno vegetale fino alla profondita ritenuta sufficiente dalla D.L.

c)compattazione del piano di appoggio del rilevato o della fondazione della sede stradale in trincea fino a raggiungere
in ogni punto per la profondita di cm. 30 il 90% dalla densita ottenuta dalla prova AASHO modificata.

d)smaltimento immediato e continuo, delle eventuali acque dagli scavi anzidetti e apertura di fossi anche provvisori,
a monte del corpo stradale affinché le eventuali acque piovane non rivestano la base dei rilevati in costruzione.
e)formazione di gradonature quando i rilevati restano addossati e declivi con pendenze superiori al 15% Tali gradoni
verranno eseguiti secondo le disposizioni della D.L. con inclinazione inversa a quella del terreno e compattate come in
precedenza specificato.

f)tutte le operazioni di cui ai precedenti capoversi ad eccezione dello scavo di asportazione del terreno vegetale
(pagato come scavo di shancamento) sono compensate con il prezzo di elenco "preparazione del piano di posa dei
rilevati, della fondazione stradale in trincea e delle opere d'arte".

CSA parte II- S.P. 116 “VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C”. CIRCOLAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE CON BRETELLA DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 45 BIS, LOCALITA

SCAIOLA IN COMUNE DI NUVOLERA

9



Art. 76 - Demolizioni

| materiali di risulta provenenti da demolizioni o rimozioni dovranno essere gestiti secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente (DLgs 152/06 e smie Dm 161/2012 e s.m.i).
Tutte le demolizioni, sia di muratura come di fabbricati, che si rendessero necessarie in corso d'opera, dovranno
essere eseguite adottando le necessarie precauzioni atte a garantire l'incolumita e la sicurezza del personale addetto
al lavoro ed al pubblico transito.
L'Impresa e quindi pienamente responsabile per tutti i danni a persone e cose che le demolizioni potrebbero
arrecare.
L'Impresa dovra quindi curare che il lavoro venga eseguito con ordine, impedendo che i materiali vengano gettati
dall'alto ma siano trasportati o guidati verso il basso; dovra provvedere al puntellamento delle parti pericolanti e
adottare le opportune cautele per evitare danni e pericoli.
| materiali provenienti dalle demolizioni saranno portati a rifiuto.

Art. 77 - Scavi

a) SCAVI DI SBANCAMENTO Sono tali tutti gli scavi occorrenti per I'apertura della sede stradale, piazzali e opere
accessorie, portati a finitura secondo i tipi di progetto; cosi ad esempio gli scavi in trincea, compresi cassonetti, scavi
di bonifica a qualsiasi profondita e cunette, quelli di spianamento del terreno, per impianti di opere d'arte, per taglio
di scarpate delle trincee comprese le eventuali banchine intermedie o di rilevati, per formazione o approfondimento
di cunette, fossi e canali.

In prossimita del ciglio delle trincee la superficie del suolo deve essere preparata in modo da impedire che le acque
vengano a cadere lungo le scarpate, anche in fase di costruzione. Pertanto I'lmpresa € tenuta a scavare nel terreno
naturale a quella distanza dal ciglio, che la D.L. fissera, apposito fosso di guardia delle dimensioni che verranno
stabilite.

Nell'esecuzione degli scavi I'lmpresa dovra adottare tutte le cautele atte a prevenire scoscendimenti e smottamenti,
restando I'Impresa stessa sola responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere a propria cura e spese alla
rimozione delle materie franate ed al ripristino delle sezioni corrette.

Gli scavi ed i trasporti di materiali saranno eseguiti con mezzi adeguati.

In particolare si avra cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque sia con I'apertura di
fossi e cunette occorrenti od anche, se occorra, con canali fugatori.

| materiali provenienti dagli scavi che non siano ritenuti idonei dalla Direzione Lavori alla formazione dei rilevati o ad
altro impiego nei lavori, dovranno essere portati dall'lmpresa a rifiuto a sua cura e a sue spese, in siti autorizzati
ovvero in discariche abilitate alla loro ricezione. La Direzione Lavori pud esigere che il materiale ritenuto idoneo
venga sistemato e profilato in rilevato stradale nell'ambito del cantiere oppure depositato su aree indicate dalla
Direzione Lavori non oltre un raggio massimo di Km. 5 dal punto di scavo. L'Impresa non avra motivo di chiedere
compensi dovendoli ritenere inclusi nel prezzo di elenco, anche se non é esplicitamente indicato. | materiali
utilizzabili verranno portati a formazione di rilevato stradale. Quelli ritenuti idonei ed eccedenti le necessita del
lavoro, verranno portati, a cura e spese dell'Impresa, su aree indicate dalla Direzione Lavori. In particolare si prescrive
che il terreno vegetale  proveniente dagli scavi dovra essere accatastato, per il successivo reimpiego per il
ricoprimento di scarpate ed aiuole; quello eccedente, dovra essere portato su aree indicate dalla D.L. non oltre un
raggio massimo di Km. 5,00 dal punto di scavo, ovvero, a rifiuto.

Particolare cautela dovra essere usata nell'esecuzione di scavi di sbhancamento per costruzioni di muri di sostegno o in
vicinanza di edifici, eseguendo i predetti lavori a campioni di lunghezza limitata onde evitare possibili franamenti.

A seconda della natura del terreno, gli scavi saranno considerati appartenenti ad una delle seguenti due classi: terra o
roccia.
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Saranno considerati scavi in terra quelli che si svolgono in materia di qualsiasi natura e consistenza sia asciutte che
bagnate, esclusa la roccia dura da mina, la roccia tenera da taglio ed i trovanti di dimensioni superiori a mc. 1.

Negli scavi in roccia si dovra avere cura di proporzionare le cariche di esplosivo alle condizioni del materiale,
all'estensione dello scavo ed al pericolo di eventuali scoscendimenti e franamenti.

L'Appaltatore dovra usare tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo di danni, osservando inoltre tutte le norme
vigenti per l'uso di esplosivi. In particolare quando i lavori si svolgono in vicinanza di edifici, linee elettriche, linee
ferroviarie e strade le cariche dovranno essere dimensionate in modo da non provocare danni che in ogni caso
rimangono sempre a carico dell'Appaltatore.

Si prescrive comunque |'obbligo di provvedere all'innesto degli esplosivi con sistema elettrico a microcariche
differenziate, evitando pertanto assolutamente l'utilizzo di inneschi alternativi quali quelli con miccia detonante o
similare.

Quando i materiali provenienti dagli scavi in roccia dovranno essere impiegati a formazione dei rilevati, I'Appaltatore
ha I'onere di procedere ad una eventuale successiva frantumazione onde ottenere pezzature non superiori a cm. 30.
Nell'ambito dei movimenti di terra I'lmpresa deve procedere preliminarmente al taglio degli alberi, degli arbusti e dei
cespugli, nonché all'estirpazione delle ceppaie e delle radici. | prodotti dello smacchiamento, salvo diversa
indicazione specificamente prevista, sono lasciati a disposizione dell'Imprenditore che a sua cura e a sue spese ha
I'obbligo e la responsabilita del loro trasporto, a qualsiasi distanza, in siti appositamente attrezzati ovvero in
discariche abilitate alla loro ricezione.

b) SCAVI DI FONDAZIONE Per scavi di fondazione si intendono quelli chiusi da pareti di norma verticali e riproducenti
il perimetro dell'opera, ricadenti al disotto del piano orizzontale passante per il punto pil depresso dello scavo di
sbancamento eseguito per I'impianto del manufatto.

Tale piano sara determinato , a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, o per l'intera area di fondazione o per
parti in cui essa puo essere suddivisa a secondo, sia delle accidentalita del terreno sia delle quote dei piani finiti di
fondazione.

Gli scavi saranno spinti, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, fino alla profondita necessaria a raggiungere
un terreno di adeguata capacita portante: qualora si ritenga opportuno tale capacita sara controllata, dalla Direzione
Lavori e dall'lmpresa, mediante idonee prove da eseguire a cura e spese dell'Impresa.

| piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali, o disposti a gradoni con leggera pendenza verso monte per
quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate.

Le pareti saranno verticali e I'lmpresa dovra, dove occorra, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature,
restando a suo carico ogni danno, alle cose ed alle persone, che dovessero verificarsi per franamenti o smottamenti.
Nel caso di franamento dei cavi, & pertanto a carico dell'Impresa procedere al ripristino dello scavo ed al riporto del
materiale franato ovvero alla sua sostituzione con materiale idoneo, senza diritto a compensi.

Ove ragioni speciali non lo vietino, I'lmpresa potra eseguire gli scavi di fondazione anche con pareti a scarpata,
restando pero a suo carico il maggior volume eseguito, che pertanto non sara compensato.

L'Impresa dovra eseguire a sua cura e spese al riempimento con materiali adatti dei vani rimasti intorno alle murature
di fondazione ed ai necessari costipamenti sino al piano del terreno primitivo.

E' a carico dell'Impresa il trasporto a rilevato od a rifiuto del materiale eccedente.

E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle Murature ed ai getti prima che la Direzione
Lavori abbia accettati e verificati i piani di fondazione. Per la definizione degli scavi in terra o in roccia valgono le
norme relative agli scavi di shancamento.

c) SCAVI SUBACQUEI
Saranno considerati tali quegli scavi che verranno eseguiti a profondita maggiore di cm. 20 sotto il livello costante in
cui si stabiliscono le acque esistenti nel terreno.
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Gli esaurimenti d'acqua dovranno essere eseguiti con tutti i mezzi che I'lmpresa riterra pil opportuni per mantenere
costantemente asciutto il fondo dello scavo.

Tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e
sufficienti per garantire la continuita del prosciugamento.

Resta comunque inteso che nell'esecuzione di tutti gli scavi I'lmpresa dovra provvedere, di sua iniziativa ed a sua cura
e spese, ad assicurare il normale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno allo
scopo di evitarne il recapito entro gli scavi di fondazione. Di ogni onere relativo, e quindi del relativo compenso, &
stato tenuto conto nella formazione dei prezzi degli scavi.

A giudizio della Direzione Lavori e senza eccezione e proteste da parte dell'Impresa, il lavoro di aggottamento delle
acque potra essere eseguito in economia, corrispondendo all'lmpresa le ore di effettivo funzionamento delle pompe
in conformita dei relativi prezzi di elenco e pagando gli scavi come se fossero eseguiti all'asciutto. _

Art. 78 - Rilevati

a) MATERIALI IDONEI | rilevati saranno costituiti da materiali idonei, accuratamente scelti, scevri da radici, erbe,
materie organiche, humus e terra vegetale.

Detti materiali saranno anzitutto reperiti tra i terreni provenienti dagli scavi sulla cui idoneita giudichera
insindacabilmente la Direzione Lavori, in base alle loro caratteristiche. In mancanza dei materiali predetti, dovendo
ricorrere a cave, queste dovranno fornire materiali corrispondenti alle terre appartenenti ai gruppi: A-1-, A-2-4, A2-5
e A3.

A suo esclusivo giudizio la Direzione Lavori potra anche ammettere l'impiego di altri materiali indipendentemente
dalla loro classifica AASHO, purché siano adeguatamente integrati e manipolati a cura e spese dell'Impresa
proponente in modo da correggerne le manchevolezze riscontrate.

In ogni caso i materiali per la formazione dei rilevati, sia provenienti dagli scavi che da cave, non dovranno avere
indice plastico superiore a 8 e un limite liquido superiore a 50. |l materiale costituente il corpo del rilevato dovra
essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non eccedente cm. 50.

Gli ultimi due strati superiori dei rilevati per uno spessore complessivo di 60 cm. dovranno essere comunque
costituiti da materiali assolutamente non plastici ed a granulometria continua, compattati ai 95% della massima
densita secca ottenuta nella prova AASHO modificata.

Per I'ultimo strato superiore di cm. 30, che costituira il piano di posa della fondazione stradale, dovra ottenersi un
modulo di compressibilita Me definito dalle norme Svizzere (SNV 670317) il cui valore, misurato in condizioni d
umidita prossime a quelle di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso tra 0,15 N/mmg. e 0,25
N/mmg. non dovra essere inferiore a 80 N/mmg. Le prove tutte, se non altrimenti specificate, dovranno essere
eseguite secondo le norme AASHO.

Non potranno essere aperte cave nelle immediate adiacenze del corpo stradale; tanto durante |'esecuzione degli
scavi, quanto a scavo ultimato, non si debbono a verificare franamenti, ristagni di acqua o comunque condizioni
pregiudizievoli per la salute ed incolumita pubblica, restando espressamente inteso che qualsiasi danno o anomalia
dovesse essere arrecata ad Enti pubblici o privati ed a proprieta di terzi, ricadra ad esclusivo carico dell'Impresa,
rimanendo il Committente sollevato da qualsiasi responsabilita o molestia.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, I'Appaltatore sara
obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di risanamento e ricarico, rinnovando anche la sovrastruttura stradale e la
pavimentazione.

b) FORMAZIONE DEL RILEVATO CON MATERIALI TERROSI E SABBIO -GHIAIOSI
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La stesa del materiale verra eseguita in strati di spessore proporzionato alla natura del materiale e alla potenza e peso
dei mezzi costipanti usati: in ogni caso di spessore non superiore a 50 cm. e con la pendenza necessaria, non
inferiore al 2% ma mai superiore al 4%, onde permettere un rapido smaltimento delle acque piovane.

Lo stato del materiale impiegato per ogni strato verra, occorrendo, corretto mediante inumidimento o mediante
essiccamento previa aerazione in dipendenza delle Prove di Laboratorio. Il costipamento avverra con i mezzi
meccanici idonei, approvati dalla Direzione Lavori.

L'impiego dei mezzi costipanti dovra conferire ai singoli strati di terra un valore della densita secca uguale o superiore
al 90% della densita max AASHO modificata. Ogni strato dovra avere i requisiti di costipamento e di umidita ottima
richiesta prima che vengano iniziate le operazioni di compattamento.

Nella formazione dei rilevati si riserveranno agli strati superiori le terre migliori disponibili nel lotto (sia provenienti
dagli scavi, sia provenienti da cave). Per gli ultimi strati di 30 cm. vicino alla fondazione della sovrastruttura, si dovra
ottenere una densita secca uguale o superiore al 95% della densita max AASHO modificata, adoperando materiale
granulato tipo A-1.

L'indice plastico ed il limite liquido dei materiali, nonché il modulo di compressibilita dell'ultimo strato vicino alla
fondazione, dovranno rispettare quanto indicato al punto a) del precedente articolo.

Nel riempimento di scavi, canali o buche, nel corpo del rilevato gia costruito e nei rinterri addossati alle tubazioni o
alle murature dei manufatti o dei muri di sostegno, verra adoperato lo stesso materiale del rilevato, posto in opera
con particolare cura in strati successivi (circa 30 cm.) e costipato perfettamente fino ad ottenere il 95% della densita
max AASHO modificata. L'Impresa dovra tenere costantemente a disposizione dei carrelli pigiatori gommati, allo
scopo di chiudere la superficie dello strato in lavorazione in caso di pioggia. Alla ripresa del lavoro, pero la superficie
dovra essere convenientemente erpicata.

L'opera di compattamento deve essere preceduta ed accompagnata dal servizio di motolivellatrici che curino in
continuita la sagomatura della superficie; & infatti della massima importanza che questa, nel corso della formazione
del rilevato, presenti sagoma spiovente lateralmente con falde di opportuna pendenza e si evitino buche e solchi
dove l'acqua possa ristagnare. A tale scopo I'lmpresa dovra disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi di
manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico sul rilevato, oltre quelli dovuti alla pioggia, neve e gelo.

La formazione del rilevato sara sospesa a livello della quota di posa della fondazione della sovrastruttura.

La parte superiore del terrapieno verra sagomata a doppia falda con pendenze trasversali tali da assicurare lo
smaltimento superficiale delle acque ed in ogni caso non superiore al 4% . Nella costruzione del rilevato I'mpresa
terra conto che le scarpate ed il ciglio delle banchine dovranno essere rivestite di terra vegetale per uno spessore
risultante dai disegni costruttivi, ma non inferiore a cm. 30. Il terreno potra provenire sia dallo scoticamento
effettuato inizialmente per la preparazione del piano di appoggio del rilevato che da altre zone, purché possegga
caratteristiche tali da assicurare |'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione.

L'Impresa dovra successivamente procedere a totale sua cura e spese alla seminagione delle scarpate con idonee
sementi e con le modalita di cui all'art. 111.

A lavoro ultimato la sagoma e le livellette del rilevato dovranno risultare conformi ai disegni ed alle quote stabilite dal
progetto ivi compresa, qualora ordinata, la formazione di bancature; per tutti detti oneri non verra corrisposto alcun
compenso addizionale. Il rivestimento delle scarpate, dell'eventuale zona centrale e del ciglio delle banchine con
terra vegetale dello spessore succitato, dovra essere eseguito con cura scrupolosa, procedendo a cordoli orizzontali,
da costiparsi con mezzi meccanici idonei, previa gradonatura di ancoraggio, onde evitare possibili superfici di
scorrimento ed in modo da assicurare una superficie regolare.

Il rivestimento seguira dappresso la costruzione del rilevato.

Qualora la sua costruzione avvenga assieme a quella del rilevato , non € necessaria la predetta gradonatura. Per i
valori della densita dei materiali terrosi si assume come prova di riferimento la AASHO modificata.

c) FORMAZIONE DEI RILEVATI CON MATERIALI ROCCIOSI
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| materiali costituiti da frammenti di roccia la cui natura sia ritenuta idonea dalla Direzione Lavori e che abbiano la
dimensione non eccedente i 30 cm. potranno essere impiegati per la formazione dei rilevati. In tal caso:

1) gli strati debbono risultare comunque di spessore non superiore a 60 cm., ben livellati, onde ottenere, di ogni
strato, una massa ben assestata, compatta e solida, che non dia piu luogo a futuri, apprezzabili assestamenti;

2) per la compattazione di detti strati dovranno essere impiegati mezzi costipanti di elevatissima efficacia e potenza
come supercompattatori statici del peso di almeno 30 tonn. oppure apparecchi vibranti equivalenti. | vuoti compresi
fra gli elementi rocciosi piu grossi saranno convenientemente e uniformemente riempiti con elementi piu piccoli,
onde ottenere di ogni strato una base ben sistemata, compatta e solida, che non dia piu luogo a futuri ulteriori
assestamenti.

Si avra cura di disporre i materiali piu grossolani nella parte piu bassa del rilevato, riservando quelli man mano piu
piccoli nelle parti pilu alte del rilevato stesso; lo strato di 30 cm. sottostante il piano di posa della sovrastruttura sara
composto con materiali di dimensioni non superioria 10 cm.

Qualora il materiale fosse costituito in parte da elementi di roccia come sopra ed in parte da terra, ghiaia o sabbia
frammischiati, I'impiego del medesimo potra essere ancora consentito dalla Direzione dei Lavori nella formazione dei
rilevati se gli elementi rocciosi saranno accuratamente ed uniformemente distribuiti nella massa e negli interstizi
diligentemente colmati con materiale pil piccolo, in modo da costituire degli strati ben assestati e compatti.

d) RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE E RIEMPIMENTI CON PIETRAME

Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre
impiegare materie prime sciolte e ghiaiose di opportuna granulometria approvata dalla Direzione Lavori, restando
vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose ed in genere di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati e rinterri dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda
per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie con la maggiore
regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature ed evitare le sfiancature che potrebbero
derivare da un carico mal distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro non potranno essere scaricate direttamente contro la muratura.

Per tali movimenti di materie I'Impresa dovra sempre a sua cura e spese provvedere alla pilonatura con mezzi
costipanti approvati dalla Direzione Lavori, fino a raggiungere il 98% della densita max AASHO modificata.

| terrapieni verranno addossati alle murature solo dopo che queste abbiano raggiunto sufficiente stagionatura, salvo
diversa disposizione della D.L. Tutte le riparazioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno ad esclusivo carico dell'Impresa. Nel caso che
la Direzione Lavori lo ordini, a tergo delle murature verranno posti drenaggi eseguiti con pietrame consistente,
accomodato a mano, per una lunghezza da 0,40 a 0,60 m. secondo l'altezza, da compensarsi a parte. Negli strati
inferiori si adoperera il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto,
ghiaia od anche pietrisco, per impedire alle terre di copertura di penetrare nella massa, otturando cosi gli interstizi fra
le pietre.

e) CONTROLLI E VERIFICHE DURANTE I'ESECUZIONE DEI RILEVATI

L'Appaltatore in contradditorio con la Direzione Lavori dovra provvedere al controllo dell'esecuzione dei rilevati
almeno ogni 4000 mc. (per ogni approvvigionamento omogeneo) di materiale posto in opera, sia determinando il
grado di costipamento, densita ed umidita durante I'esecuzione, sia effettuando prelievi e prove in sito, sia analisi di
laboratorio, allo scopo di comprovare le caratteristiche dei materiali effettivamente impiegati.

| controlli tramite le prove di carico su piastra, sull'ultimo strato di rilevato dello spessore di cm 30 sottostante la
fondazione stradale, dovranno essere effettuati almeno ogni 500 mc (per ogni approvvigionamento omogeneo) di
materiale posto in opera.
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La Direzione lavori potra comunque prescrivere, a suo insindacabile giudizio, delle serie di prove a intervelli piu
frequenti, qualora lo ritenesse necessario.

Per le prove e i controlli la Direzione Lavori avra la facolta di servirsi dei laboratori di cantiere, allestiti dall'Impresa, a
norma dell'art. 58. In base alle risultanze verranno impartite le eventuali disposizioni correttive per la prosecuzione
dei lavori, alle quali I'lmpresa dovra scrupolosamente attenersi.

Tutte le spese relative ai controlli di cui sopra, ai prelievi, al trasporto e alle analisi, sono a carico dell'Impresa che e
obbligata a presenziare ai prelievi ed alle prove a mezzo di un suo incaricato.

f) GENERALITA'

E fatto obbligo all'lmpresa di indicare le cave autorizzate, dalle quali essa intende prelevare i materiali per la
costruzione dei rilevati, alla Direzione dei Lavori, che si riserva la facolta di fare analizzare preventivamente tali
materiali sempre a spese dell'Impresa. Solo dopo che vi sia stato l'assenso della Direzione dei Lavori per
I'utilizzazione della cava, I'lmpresa & autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.
L'accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime I'Impresa dall'assoggettarsi, in ogni periodo di
tempo, all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione.

Art. 79 - Stabilizzazione di sottofondi argillosi

In certi casi per la natura del terreno d'appoggio della piattaforma stradale o per le particolari condizioni ambientali,
la D.L. potra prescrivere |'esecuzione di uno strato di sabbia dello spessore che verra stabilito di volta in volta dalla
D.L. La granulometria della predetta sabbia dovra essere compresa tra mm. 2 e mm. 0,05. La sabbia dovra essere
priva di sostanze organiche.

Prima del suo impiego si dovra ottenere il benestare della D.L.

Il materiale dovra essere steso, regolarizzato e successivamente rullato.

Art. 80 - Strato di fondazione in tout-venant alluvionale

Eseguita la costipazione accurata del piano di posa (sia esso il piano di campagna, sia il piano del rilevato ultimato)
per la larghezza prevista negli elaborati progettuali, fino a raggiungere le percentuali della densita massima Proctor
modificata, si iniziera I'approvvigionamento in cordoni del materiale granulare alluvionale che dovra avere i seguenti

requisiti:
Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso

Crivello 71 100

Crivello 40 75-100

Crivello 25 60-87

Crivello 10 35-67

Crivello 5 24-55

Setaccio 2 15-40

Setaccio 0,4 7-22

Setaccio 0,075 2-10

e comunque la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti.
L'aggregato non deve presentare forma appiattita, allungata o lenticolare.

L'indice plastico dovra essere uguale o inferiore a 4 - il C.B.R. post-saturazione dovra essere almeno uguale a 50.

Il materiale dovra essere successivamente steso esclusivamente mediante motor-grader in strati di ugual spessore,
non superiore a cm. 15 nella fase stessa di approvvigionamento.

Il materiale non potra essere messo in opera durante i periodi di gelo o su sottofondi bagnati o gelati, né durante il
periodo di pioggia o neve. Eseguita la stesa dello strato si procedera alla sua umidificazione alla umidita ottima
risultante dalla prova Proctor modificata. L'acqua sara sempre erogata nella quantita ed in modo tale da ottenere la
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umidita ottima uniformemente distribuita per tutto lo strato. Durante il costipamento I'umidita dovra essere
rigorosamente controllata e mantenuta anche nella parte superficiale soggetta a un piu rapido essiccamento. |l
costipamento del tout-venant deve essere effettuato con l'impiego di idonei rulli lisci e vibranti e deve essere
proseguito sino ad ottenere una percentuale pari almeno al 95% della densita Proctor modificata. Il valore del
modulo di compressibilita Me, misurato come indicato all'art. 78, non dovra essere inferiore a 100 N/mmgq.

Il materiale una volta steso dovra presentarsi omogeneo con assenza assoluta di zone ghiaiose, sabbiose o limose o di
toppe di argilla.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione Lavori in relazione alla portata del sottofondo.
Ultimato il costipamento si deve dare con mezzi meccanici il profilo trasversale definitivo di progetto, con pendenze
laterali per tratti in rettifilo a falde inclinate in senso opposto non inferiore al 2,5% a seconda delle prescrizioni della
D.L. per la carreggiata e del 3% o superiore per le banchine.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm., controllato a mezzo di un regolo di m.
3,00 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

L'Appaltatore in contradditorio con la Direzione Lavori dovra provvedere al controllo dell'esecuzione dello strato di
fondazione almeno ogni 1000 mc. (per ogni approvvigionamento omogeneo) di materiale posto in opera, sia
determinando il grado di costipamento, densita ed umidita durante I'esecuzione, sia effettuando prelievi e prove in
sito, sia analisi di laboratorio, allo scopo di comprovare le caratteristiche dei materiali effettivamente impiegati.

| controlli tramite le prove di carico su piastra, dovranno essere effettuati almeno ogni 400 mc (per ogni
approvvigionamento omogeneo) di materiale posto in opera.

La Direzione lavori potra comunque prescrivere, a suo insindacabile giudizio, delle serie di prove a intervelli piu
frequenti, qualora lo ritenesse necessario.

Per le prove e i controlli la Direzione Lavori avra la facolta di servirsi dei laboratori di cantiere, allestiti dall'Impresa, a
norma dell'art. 58. In base alle risultanze verranno impartite le eventuali disposizioni correttive per la prosecuzione
dei lavori, alle quali I'lmpresa dovra scrupolosamente attenersi.

Tutte le spese relative ai controlli di cui sopra, ai prelievi, al trasporto e alle analisi, sono a carico dell'Impresa che e
obbligata a presenziare ai prelievi ed alle prove a mezzo di un suo incaricato.

Art. 81 - Strato di fondazione in misto cementato

Eseguita la costipazione accurata del piano di posa del rilevato ultimato per la larghezza prevista negli elaborati
progettuali, fino a raggiungere le percentuali della densita massima Proctor modificata, si iniziera
I'approvvigionamento del materiale che dovra essere costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego
(misto granulare), trattata con un legante idraulico (cemento). La miscela deve assumere, dopo un adeguato tempo
stagionatura, una resistenza meccanica durevole ed apprezzabile mediante prove eseguibili su provini di forma
assegnata, anche in presenza di gelo o acqua.

A) MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE:

Gli aggregati sono gli elementi lapidei miscelando i quali si ottiene il misto granulare che costituisce la base del misto
cementato. Essi risultano composti dall'insieme degli aggregati grossi (trattenuti al crivello UNI n. 5) e dagli aggregati
fini. L'aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da elementi
naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti naturali frantumati, da elementi naturali a spigoli vivi. Tali
elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia risultino soddisfatti i
requisiti indicati nella tabella 1.

AGGREGATO GROSSO:
- TABELLA 1
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PARAMETRO Normativa Unita di misura | Valore
1) Los Angeles CNR 34/73 % 30
2) Quantita di frantumato - % 30
3) Dimensione max CNR 23/71 mm 40
4) Sensibilita al gelo CNR 80/80 % 30
5) Passante al setaccio 0.075 CNR 75/80 % 1
6) Contenuto di:
Rocce reagenti con alcali del cemento % 1

L'aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedono le caratteristiche
riassunte nelle tabella 2.

AGGREGATO FINO

- TABELLA 2
PARAMETRO Normativa Unita di misura | Valore
1) Equivalente in sabbia CNR 27/72 % 30-60
2) Limite liquido CNR-UNI 10014 | % 25
3) Indice plastico CNR-UNI 10014 | % NP
4) Contenuto di:
Rocce tenere,alterate o scistose CNR 104/84 % 1
Rocce degradabili o solfatiche CNR 104/84 % 1
Rocce reagenti con alcali del cemento CNR 104/84 % 1

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa e tenuta a predisporre la qualificazione degli aggregati
tramite la certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve essere rilasciata da un laboratorio
riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

CEMENTO:

Il cemento € un legante idraulico, cioé un materiale inorganico finemente macinato che mescolato con acqua, forma
una pasta che rapprende ed indurisce a seguito di processi e reazioni di idratazione e che, una volta indurita,
mantiene la sua resistenza e la sua stabilita anche sott'acqua. Saranno impiegati i seguenti tipi di cemento, elencati
nella norma UNI ENV 197-1: Tipo 1 (Portland) Tipo 2 (Portland composito) Tipo 3 (d'altoforno) Tipo 4 (pozzolanico)
Tipo 5 (Composito). | cementi utilizzati dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla Legge 595/65. Ai fini
dell'accettazione, prima dell'inizio lavori, i cementi utilizzati dovranno essere controllati e certificati come previsto dal
D.P.R. 13/9/93 n. 246 e dal D.M. 12/07/93 n. 314. Tale certificazione sara rilasciata dall'lstituto Centrale per la
Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia (1.C.I.T.E), o da altri organismi autorizzati ai sensi del D.M. 12/07/93 n. 314.

ACQUA:
L'acqua deve essere esente da impurita dannose, olii, acidi,alcali,materia organica,frazioni limose-argillose e qualsiasi
altra sostanza nociva.

AGGIUNTE: Le aggiunte sono materiali inorganici finemente macinati che possono essere aggiunti al calcestruzzo per
modificarne le caratteristiche o ottenerne di speciali.

B) MISCELE
La miscela di aggregati (misto granulare), da adottarsi per la realizzazione del misto cementato deve avere una
composizione granulometrica nel fuso riportato in Tabella 3.
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TABELLA 3

SERIE CRIVELLI E SETACCI UNI Autostrade e Strade | Extra urbane Urbane di
extraurbane secondarie e quartiere e
principali urbane di urbane locali
scorrimento
PASSANTE (%)

CRIVELLO 40 100 100
CRIVELLO 30 80-100 -
CRIVELLO 25 72-90 65-100
CRIVELLO 15 53-70 45-78
CRIVELLO 10 40-55 35-68
CRIVELLO 5 28-40 23-53
SETACCIO 2 18-30 14-40
SETACCIO 0,4 8-18 6-23
SETACCIO 0,18 6-14 2-15
SETACCIO 0,075 5-10 -

Il contenuto di cemento ed il contenuto d'acqua della miscela, vanno espressi come percentuale in peso rispetto al
totale degli aggregati costituenti il misto granulare di base. In particolare le miscele adottate dovranno possedere i
requisiti riportati nella tabella 4.

TABELLA 4
PARAMETRO Normativa Valore
1) Resistenza a compressione a 7gg CNR 29/72 2,5 Rc 4,5N/mmq

2) Resistenza a trazione indiretta a 7gg | CNR 97/84
(prova Brasiliana)
Per particolari casi & facolta della Direzione Lavori accettare valori di resistenza a compressione fino a 7,5 N/mmaq. Nel

Rt 0,25N/mmq

caso in cui il misto cementato debba essere impiegato in zone in cui sussista il rischio di degrado per gelo-disgelo, &
facolta della Direzione Lavori richiedere che la miscela risponda ai requisiti della Norma SN 640 59a.

a) ACCETTAZIONE DELLE MISCELE

L'impresa e tenuta a comunicare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per
ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare. Ciascuna composizione proposta
deve essere corredate da una completa documentazione dello studio di composizione effettuato, che non dovra
essere piu vecchio di 1 anno.

Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio delle miscele, I'impresa deve rigorosamente attenersi ad
€sso0.

Nella curva granulometrica sono ammessi variazioni delle singole percentuali di aggregato grosso di piu o meno 5
punti e di piu 0 meno 2 punti per l'aggregato fino. In ogni caso non devono essere superati i limiti del fuso per la
percentuale di cemento nelle miscele € ammessa una variazione di pilt 0 meno il 5%.

b) CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE

I misto cementato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenute sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

L'impianto deve comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele rispondenti a
guelle indicate nello studio presentato ai fini della accettazione.

La zona destinata allo stoccaggio degli aggregati deve essere preventivamente e convenientemente sistemata per
evitare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati. |
cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei
predosatori eseguite con la massima cura.
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Non e consentito il mescolamento di cementi diversi per tipo, classi di resistenza o provenienza.
Il cemento e le aggiunte dovranno essere adeguatamente protetti dall'umidita atmosferica e dalle impurita.

C) PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA

La miscela verra stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la
rispondenza di quest'ultimo ai requisiti prescritti.

Ogni depressione, avvallamento od ormaia presente sul piano di posa deve essere corretta prima della stesa. Prima
della stesa & inoltre necessario verificare che il piano di posa sia sufficientemente umido e, se necessario, provvedere
alla sua bagnatura evitando tuttavia la formazione di una superficie fangosa.

D) POSA IN OPERA DELLE MISCELE

La stesa verra eseguita impiegando macchine finitrici.

Il tempo massimo tra l'introduzione dell'acqua nella miscela del misto cementato e l'inizio della compattazione non
dovra superare 60 minuti.

Le operazioni di compattazione dello strato devono essere realizzate con apparecchiature e sequenze adatte a
produrre il grado di addensamento e le prestazioni richieste. La stesa della miscela non deve di norma essere eseguita
con temperatura ambiente inferiori a 0° C. e mai sotto la pioggia.

Nel caso in cui le condizioni climatiche (temperatura, soleggiamento, ventilazione) comportino una elevata velocita di
evaporazione, € necessario provvedere ad una adeguata protezione delle miscele sia durate il trasporto che durante
la stesa.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate no deve superare le due ore per garantire la continuita
della struttura.

Particolari accorgimenti devono adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali che andranno protetti con fogli di
polietilene o materiale similare: il giunto di ripresa deve essere ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di
una tavola e togliendo la tavola al momento della ripresa della stesa. Se non si fa uso della tavola, si deve prima della
ripresa della stesa, provvedere a tagliare I'ultima parte dello strato precedente in modo che si ottenga una parete
perfettamente verticale. Non devono essere eseguiti altri giunti all'infuori di quella ripresa.

A compattazione ultimata la densita in sito dovra essere non inferiore al 98% nelle prove AASHTO modificato nel
100% delle misure effettuate. Il valore del modulo di deformazione Md al 1° ciclo di carico e nell'intervallo compreso
tra 1,5 e 2,5 daN/cm?, rilevato in un tempo compreso fra 3 e 12 ore dalla compattazione non dovra mai essere
inferiore a 150 N/mmaq. La prova sara effettuata ogni 100 ml di strada e nel caso di strade a due carreggiate per
ciascuna carreggiata o frazione di 100 ml e comunque ogni 250 mc di materiale posto in opera.

E) PROTEZIONE SUPERFICIALE DELLO STRATO FINITO

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e finitura dello strato, deve essere applicato un velo
protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 1-2 kg/mq (in relazione al tempo ed alla intensita del
traffico di cantiere cui potra venire sottoposto) e successivo spargimento di sabbia.

Il tempo di maturazione protetta non dovra essere inferiore a 72 ore, durante le quali il misto cementato dovra essere
protetto dal gelo.

Il transito di cantiere potra essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui & stata effettuata
la stesa e limitatamente ai mezzi gommati: Aperture anticipate sono consentite solo se previste nella determinazione
della resistenza raggiunta dal misto.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause devono essere rimossi a totale
cura e spese dell'lmpresa.

F) CONTROLLI
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Il controllo della qualita dei misti cementati e della loro posa in opera deve essere effettuato mediante prove di
laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela prelevata allo stato fresco al momento della stesa, sulle carote
estratte dalla pavimentazione e con prove in situ.

L'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella Tabella 5.

Il prelievo del misto cementato fresco avverra in contraddittorio al momento della stesa.

Sui campioni saranno effettuati, presso un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i
controlli della percentuale di cemento, della distribuzione granulometrica dell’aggregato; i valori misurati in sede di
controllo dovranno essere conformi a quelli dichiarati nella documentazione presentata prima dell’inizio dei lavori
dall'impresa esecutrice.

Per la determinazione del contenuto di cemento si fara riferimento alla norma UNI 6395 (i provini per la prova di
trazione indiretta sono gli stessi impiegati per la prova di compressione CNR BU 29).

Lo spessore dello strato dovra essere verificato con la frequenza di almeno un carotaggio ogni 150 ml di strada o
carreggiata.

Lo spessore dello strato viene determinato, per ogni tratto omogeneo di stesa, facendo la media delle misure
(quattro per ogni carota) rilevate sulle carote estratte dalla pavimentazione, scartando i valori con spessore in
eccesso, rispetto a quello di progetto, di oltre il 5%. .

Per spessori medi inferiori a quelli di progetto viene applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione del 2,5%
del prezzo di elenco per ogni mm. di materiale mancante. Per carenze superiori al 20% dello spessore di progetto si
impone la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell'Impresa.

Sullo strato finito saranno effettuati i controlli della densita in sito e della portanza. A compattazione ultimata la
densita in sito, nel 95% dei prelievi, non deve essere inferiore al 98% del valore di riferimento (ottimo) misurato in
laboratorio sulla miscela di progetto dichiarato prima dell’inizio dei lavori. Le misure della densita sono effettuate
secondo quanto previsto dal BU CNR n 22.

Per valori di densita inferiori a quello previsto viene applicata una detrazione per tutto il tratto omogeneo a cui il
valore si riferisce:

-del 10% dell’'importo dello strato per densita in sito comprese tra 95 e 98% del valore di riferimento;

-del 20% dell’'importo dello strato per densita in sito comprese tra 92 e 95% del valore di riferimento.

La misura della portanza dovra accertare che le prestazioni dello strato finito soddisfino le richieste degli elaborati di
progetto e siano conformi a quanto dichiarato prima dell’inizio dei lavori nella documentazione presentata
dall'Impresa, ai sensi di quanto previsto nelle norme di accettazione delle miscele del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, pud determinare i valori di portanza nei modi in appresso indicati:

1) Il valore del modulo di deformazione Md, misurato con il metodo al 1° ciclo di carico e nell'intervallo
compreso tra 1,5 e 2,5 daN/cm?, rilevato in un tempo compreso fra 3 e 12 ore dalla compattazione non dovra mai
essere inferiore a 150 N/mmagq. La prova sara effettuata ogni 100 ml di strada e nel caso di strade a due carreggiate
per ciascuna carreggiata o frazione di 100 ml e comunque ogni 250 mc di materiale posto in opera.

2) Il valore del modulo di compressibilita’ Me definito dalle norme Svizzere (SNV 670317) il cui valore,
misurato in condizione di umidita prossime a quelle di costipamento, al primo ciclo di carico nell’intervallo compreso
tra 0,15 N/mmq e 0,25 N/mmq non dovra essere inferiore a 150 N/mmaq.

La prova sara effettuata ogni 100 ml di strada e nel caso di strade a due carreggiate per ciascuna carreggiata o
frazione di 100 ml e comunque ogni 250 mc di materiale posto in opera.

Per misure di portanza inferiori fino al 10%, rispetto ai valori di progetto, al misto cementato ed a tutti gli strati
sovrastanti, viene applicata una detrazione del 10% del prezzo. Per carenze fino al 20%, al misto cementato ed a tutti
gli strati sovrastanti viene applicata una detrazione del 20% del prezzo, mentre per carenze superiori al 20%, il tratto
considerato deve essere demolito e ricostruito.
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In alternativa alle misure di portanza, € ammesso il controllo basato sulla resistenza a compressione e sulla resistenza
a trazione indiretta del materiale prelevato all’atto della stesa.

La resistenza a compressione di ciascun prelievo sara ottenuta come media dei valori di 4 provini, confezionati e
portati a rottura secondo quanto previsto dal B.U. CNR n. 29. La resistenza a trazione indiretta di ciascun prelievo
sara ottenuta come media dei valori di 4 provini, confezionati secondo quanto previsto dal B.U. CNR n. 29 e portati a
rottura secondo quanto previsto dal B.U. CNR n. 97. | valori di resistenza, per ciascun tratto omogeneo, dovranno
essere conformi a quanto indicato nella documentazione presentata prima dell’inizio dei lavori.

Per valori di resistenza inferiori fino al 10% rispetto ai valori di progetto, al misto cementato ed a tutti gli strati
sovrastanti, viene applicata una detrazione del 10% del prezzo.

Per carenze fino al 20%, al misto cementato ed a tutti gli strati sovrastanti viene applicata una detrazione del 20% del
prezzo, mentre per carenze superiori al 20%, il tratto considerato deve essere demolito e ricostruito. Se lo strato
risulta gia sanzionato per carenze dovute agli strati inferiori la detrazione verra applicata solo per I'eventuale

differenza, estesa agli strati sovrastanti.

Tabella 5

ESTRAURBANE SECONDARIE E URBANE DI SCORRIMENTO ( Strade Provinciali)
CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE

UBICAZIONE
IPO DI CAMPIONE FREQUENZA PROVE
PRELIEVO Q
. Settimanale oppure ogni 2500
Aggregato grosso Impianto me di stesa
i . Settimanale oppure ogni 2500
Aggregato fino Impianto me di stesa
Acqua Impianto iniziale
cemento Impianto iniziale
Aggiunte Impianto iniziale
Misto cementato fresco vibrofinitrice Glorqal|era oppure ogni- 5000
mq di stesa
Misto cementato fresco (*) vibrofinitrice Glom.a“era oppure ogni 5000
mq di stesa
Carote per spessori pavimentazione Ogni 100 ml di fascia di stesa
Strato finito (densita in sito) Strato finito Glom.a lera “oppure ogni 5000
mgq di stesa
- . Strato finito o . . .
Strato finito (portanza) (*) . ) Ogni 100 ml di fascia stesa
pavimentazione

(*) il controllo sul misto cementato fresco pud sostituire quello sullo strato finito

Art. 82 - Pavimentazioni bituminose norme di accettazione dei materiali

La ditta appaltatrice dovra presentare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, un'adeguata certificazione,
rilasciata da laboratori qualificati, da cui risulti la composizione delle miscele che intende adottare (strato d'usura,
strato di collegamento e base).
Ogni composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in
laboratorio che evidenzino le caratteristiche di cui ai punti c-d-e-f- del presente paragrafo attraverso i quali l'impresa
ha ricavato la ricetta ottimale.
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La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non
riduce comunque la responsabilita dell'impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in
opera. Una volta accettata la composizione proposta, l'impresa deve ad essa attenersi rigorosamente
comprovandone l'osservanza con frequenti controlli da effettuarsi presso laboratorio indicato dalla Amministrazione.
Non sara ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a + 0 - 5 e di sabbia superiorea +0 -3
sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di +0 - 1,5 sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di + 0 - 0,2. Tali valori
dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delle carote
prelevate in sito.

A) MATERIALI
| conglomerati bituminosi saranno composti da materiali nuovi, che dovranno possedere le caratteristiche di seguito
prescritte.
Tutti i materiali componenti verranno analizzati per accertare la rispondenza delle caratteristiche fisiche alle
prescrizioni e per individuare la migliore composizione che fornisca i requisiti richiesti per I'impasto.
La prima operazione per lo studio e I'ottimizzazione della miscela & costituita dall'esame e dalla valutazione dei
materiali componenti, cui fara seguito la progettazione della miscela con il metodo Marshall.
Per cid che riguarda le loro miscele e lavorazioni valgono le prescrizioni o le indicazioni prestazionali contenute negli
appositi articoli. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o tra i diversi tipi dello stesso materiale, sara
fatta, nei casi non definiti inequivocabilmente dalle Norme Tecniche, in base a giudizio della Direzione dei Lavori.
| conglomerati bituminosi per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili, dovranno essere dotati obbligatoriamente di
marcatura CE.
| requisiti obbligatori richiesti sono:

-Temperatura della miscela alla produzione e alla consegna (valori di soglia)

-Contenuto minimo di legante (categoria e valore reale)

-Composizione granulometrica (valore %)

-Contenuto dei vuoti a 10 rotazioni (categoria e valore reale)
Tutte queste grandezze dovranno rientrare nei parametri indicati nel presente Capitolato (oltre alle altre non facenti
parte della marcatura CE ma contenute nelle presenti Norme Tecniche). Qui sotto es. di marchio CE.
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n.organismo notificato

SOCIETA’
08
n. certificato

EN 13108-1
Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate
CcB 12,5 USURA BM 50/70
Impianto di xxxxxxx

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti

- massimo Vinax NPD
[~ minimo Viin NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume VFBin NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume VFBax NPD
\Vuoti nell’aggregato minerale VMALin NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni V10G,,i, 11
Sensibilita all'acqua ITSR NPD
SRCeOsllpsitﬁe?cz;:;:il;raaone da pneumatici Abrs NPD
Reazione al fuoco Euroclass  NPD
Temperatura della miscela da 140°C a 180°C
Granulometria:
(passante al setaccio) 16 100%
12,5 95%
8 80%
4 49%
2 31%
0,5 15%
0,25 12%
0,063 8,0%
Contenuto di legante Bmin 4,6%
Valori Marshall
minima stabilita Smin NPD
massima stabilita Prax NPD
scorrimento F NPD
minima rigidezza Qmin NPD
Resistenza alla deformazione permanente
Dispositivo grande: profondita del solco P NPD
Dispositivo piccolo: pendenza del solco WTSar NPD
Dispositivo piccolo: profondita del solco PRDaRr NPD

Condizioni di prova determinate secondo la UNI EN 13108-20

B) CAMPIONATURA
Il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione dei materiali da impiegare
sara effettuato secondo le indicazioni contenute nelle norme di seguito indicate:

- peribitumi: norma CNR n. 81 del 31/12/1980;

- perle emulsioni bituminose: norma CNR n. 98 del 26/05/1984;

- per gli aggregati sciolti naturali, frantumati, rocce di provenienza: norma CNR n. 61 del 05/05/1978.

C) CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI

| requisiti di accettazione, di caratterizzazione ed i relativi metodi di prova, degli aggregati impiegati nella confezione
del conglomerato bituminoso, dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nelle norme CNR fascicolo n. 4
del 1953 con successive sostituzioni ed aggiunte di prescrizioni contenute nelle norme n. 23 del 14/12/1971; n. 34 del
28/03/1973; n. 63 del 15/05/1978; n. 64 del 16/05/1978; n. 65 del 18/05/1978; n. 75 del 08/04/1980; n. 80 del
15.11.1980; n. 85 del 31/01/1984.
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L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglia) deve essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi
sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o
da materiali estranei.
L'aggregato grosso puo essere costituito da pietrischetti e graniglie anche di provenienza o natura petrografica
diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare,
risponda ai seguenti requisiti:
- perdita in peso per abrasione di aggregati lapidei con l'apparecchio "Los Angeles" eseguita sulle singole
pezzature secondo la norma CNR n. 34 del 28/03/1973: non superiore al 25%;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo la norma CNR n. 65 del 18/05/1978: inferiore a 0,85;
- coefficiente di imbibizione, secondo la norma CNR, fascicolo 4 del 1953: inferiore a 0,015;
- idrofilia secondo la norma CNR, fascicolo 4 del 1953: il materiale non sara ritenuto idrofilo quando la perdita
di peso riscontrata nella prova di scuotimento sara inferiore od uguale allo 0,7%;
- forma degli aggregati lapidei, secondo la norma CNR n. 95 del 31/01/1984: il materiale sara ritenuto di forma
non idonea quando si abbia Cf> 3 o Ca> 1,58.
L'aggregato fino € costituito da sabbie di frantumazione; sara tollerato solo l'impiego di una piccola percentuale di
sabbie tondeggianti (sabbie di fiume, come di seguito precisato). La percentuale di sabbie provenienti da
frantumazione non dovra in ogni caso essere inferiore al 60% della miscela delle sabbie, o a quella maggiore
percentuale che garantisca il raggiungimento dei prescritti valori di stabilita e scorrimento Marshall.
La qualita delle rocce degli elementi litoidi da cui é ricavata per frantumazione la sabbia deve essere tale che, alla
prova Los Angeles eseguita su granulato della stessa provenienza secondo la norma CNR n. 34 del 28/03/1973, la
perdita di peso non sia superiore al 25%.
L'equivalente in sabbia dell'aggregato fine, determinato secondo la norma CNR n. 27 del 30/03/1972, deve essere >
55% (> 80% per le sabbie tondeggianti).

D) CARATTERISTICHE DEGLI ADDITIVI
Gli additivi di integrazione alle miscele dovranno provenire dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree, o
saranno costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, ecc.; dovranno soddisfare i seguenti
requisiti (determinazione granulometrica per via umida):

- passante al setaccio ASTM n. 30 :100%

- passante al setaccio ASTM n. 100 : 90%

- passante al setaccio ASTM n. 200 : 65%
Della quantita passante per via umida al setaccio n. 200, piu del 50% deve passare anche per via secca.

E) CARATTERISTICHE DEI LEGANTI BITUMINOSI

Il bitume da impiegare deve essere del tipo B 60/70 o 80/100 (norma CNR n. 68 del 23/05/1978), secondo le
prescrizioni della Direzione Lavori.

Per le strade di fondovalle e di montagna e tassativamente prescritto |'impiego di bitume del tipo B 80/100 o 130/150
secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, in funzione anche del volume e del tipo di traffico che percorre la
strada e delle condizioni ambientali e stagionali.

L'indice di penetrazione calcolato con la formula sotto riportata, dovra essere compreso tra-1,0e +0,7:

indice di penetrazione = (20 - 500 * v) / (1 + 50 * v) in cui:

v= (log. 800 - log. (penetrazione bitume a 25°) / (punto di rammollimento - 25)

F) CARATTERISTICHE DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
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| requisiti di accettazione ed i relativi metodi di prova delle emulsioni bituminose impiegate come mano d'attacco,
devono essere conformi alle prescrizioni contenute nelle norme CNR n. 99 del 29/05/1984; n. 100 del 31/05/1984; n.
101 del 16/07/1984; n. 102 del 23/07/1984; n. 103 del 31/07/1984.

Il contenuto di bitume dovra essere compreso tra il 55 ed il 65%.

COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA DELLA MISCELA BITUMINOSA

La miscela bituminosa in progetto dovra avere una composizione granulometrica contenuta nei fusi piu sotto
prescritti, con andamento uniforme e concorde. L'analisi granulometrica deve essere eseguita conformemente alle
prescrizioni contenute nelle norme CNR n. 23 del 14/12/1971 e n. 75 del 08/04/1980.

A) FUSO GRANULOMETRICO PER STRATO DI USURA La miscela degli aggregati per lo strato di usura dovra essere
compresa tra le seguenti curve limiti:

Serie crivelli e setacci U.N.L. Passante: % totale in peso
Crivello 15 100

Crivello 10 70-100

Crivello 5 43-67

Setaccio 2 25-45

Setaccio 0,4 12-24

Setaccio 0,18 7-15

Setaccio 0,075 6-11

In funzione dello spessore dello strato si dovra adottare una curva granulometrica pit o0 meno tendente al grosso e
comunque secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5,00 ed il
6% riferito al peso totale degli aggregati. La dimensione massima dell'aggregato non dovra essere superiore ai 2/3
dello spessore dello strato costipato.

Il contenuto di bitume della miscela dovra essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita
Marshall e compattezza di seguito riportati.

B) FUSO GRANULOMETRICO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Serie crivelli e setacci U.N.I.

Passante: % totale in peso

Crivello 25 100
Crivello 15 65-100
Crivello 10 50-80
Crivello 5 30-60
Setaccio 2 20-45
Setaccio 0,4 7-25
Setaccio 0,18 5-15
Setaccio 0,075 4-8

La miscela degli aggregati per lo strato di collegamento dovra avere granulometria compresa nel fuso sopra riportato.
La dimensione massima dell'aggregato non dovra superare i 2/3 dello spessore dello strato costipato.

Il tenore di bitume sara comunque compreso tra il 4,5 ed il 5,5% riferito al peso totale degli aggregati.

Esso dovra essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e di compattezza di seguito
riportati.

C) FUSO GRANULOMETRICO PER STRATO DI BASE

Aggregati: saranno impiegate sabbie, ghiaie e pietrischi costituiti da elementi litici, sani e tenaci, esenti da materie
eterogenee, rispondenti alle "norme per |'accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. fascicolo n. 4 (1953) ed aventi i seguenti requisiti:
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- dimensione massima dell'aggregato 40 mm.

- la percentuale di materiale frantumato della frazione costituita dell'aggregato grosso (trattenuto ai 2 mm.)
non dovra essere inferiore al 40%. Si precisa che detto materiale di frantumazione dovra presentare, per
almeno il 60% in peso degli elementi, tutte le facce provenienti da frantumazione e per il restante 40% in
peso degli elementi almeno due superfici di rottura;

- coefficiente di frantumazione dell'aggregato grosso non superiore a 160. Detta prova verra eseguita
conformemente alle Norme C.N.R. fascicolo 4/1953;

- perdita per decantazione dell'aggregato grosso e della sabbia (determinato secondo le Norme C.N.R.
fascicolo 4/1953) non superiore al 2%;

- la granulometria presentera una curva a decorso continuo e possibilmente vicino alla curva ideale (parabola
di secondo grado) compresa tra i seguenti limiti:

Serie crivelli e setacci U.N.L. Passante: % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80-100
Crivello 25 70-95
Crivello 15 45-70
Crivello 10 35-60
Crivello 5 25-50
Setaccio 2 20-40
Setaccio 0,4 6-20
Setaccio 0,18 4-14
Setaccio 0,075 4-8

L'impresa in base a prove di laboratorio ed a campionature, proporra alla Direzione Lavori la composizione da
adottare; ottenuta I'approvazione, dovra essere assicurata I'osservanza della granulometria con esami giornalieri;

Il tenore di bitume dovra essere in ogni caso compreso tra il 4,00% ed il 4,50% riferito al peso totale degli aggregati e
dovra consentire il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e di compattezza di seguito riportati.

STUDIO DELL'IMPASTO

Gli aggregati aventi tutti i requisiti richiesti, devono risultare assortiti in modo tale da ottenere una granulometria
complessiva che risponda alle prescrizioni di Capitolato.

Si procedera poi allo studio di ottimizzazione dell'impasto con il metodo Marshall fino alla determinazione dell'esatta
quantita di legante occorrente, che dovra comunque rispettare le quantita percentuali riportate al paragrafo
precedente.

Tutti gli studi delle miscele riguardanti i lavori riportati nelle Norme tecniche d'appalto eseguiti dalle Imprese
esecutrici, dovranno essere presentati alla Direzione Lavori con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni ed
approvati dalla stessa DL. Gli studi di progetto in formato cartaceo e/o informatico completi di informazioni sul mix
design e le relative prove, a spese dell'Impresa, dovranno pervenire al Committente almeno 1 mese prima dell’inizio
delle lavorazioni.

Gli studi dovranno contenere:

- miscela da eseguire completa di informazioni e sito di applicazione (strada, carreggiata, corsia, quantita da realizzare
ecc) ed impianto di produzione

- aggregati da impiegare: provenienza, granulometrie.

- caratteristiche volumetriche (% vuoti, pesi di volume) e meccaniche . percentuale di legante (bitume o emulsione),
tipologia, fornitore, e dati prestazionali (o scheda tecnica del fornitore)

- eventuale impiego di additivi (con indicate le percentuali di progetto).
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Tutte le curve di progetto per i conglomerati bituminosi devono essere verificate mediante I'impiego della
apparecchiatura "Pressa Giratoria".

Qualora venga decisa dal Committente la ripetizione di alcune prove, specificamente per le modifiche dei bitumi (che
sono considerate prestazionali) o anche di altro tipo, esso richiedera alle Imprese di far pervenire ai Laboratori
abilitati (sempre con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori), oltre agli studi di progetto sopra descritti, anche i
materiali per la verifica di idoneita, in particolare: - aggregati da impiegare (15-20 kg per pezzatura, filler 2-3 kg) -
legante (4-5 kg) - additivi (Dopes, ACF 0,5-1 kg), fibre (200-300 gr), cemento (5 kg).

Ai fini dell’attivita di collaudo tutte le prove disposte, ai fini della verifica del rispetto delle presenti Norme Tecniche,
saranno a cura e spese dell'impresa .

CONTROLLI SUI BITUMI E SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI

La direzione lavori effettuera le verifiche ed i controlli che riterra opportuni nel corso dei lavori.

L'Amministrazione, e per essa la D.L., si riserva la scelta insindacabile del laboratorio di analisi, allo scopo di avere non
solo le necessarie garanzie ma anche per poter programmare con lo stesso un sistema di controlli i cui risultati, anche
ufficiosi, siano disponibili in giornata, per permettere alla D.L. di ordinare tempestivamente le necessarie modifiche

alla composizione dei conglomerati.

| controlli da eseguirsi durante la lavorazione e sullo strato finito sono quelli sotto elencati:

TABELLAA - BITUMI SEMISOLIDI

CARATTERISTICHE UNITA VALORE VALORE VALORE
PRIMA PARTE

1) Penetrazione a 25° C. 1/10 mm. B60-70 B80-100 B130/150
2) Punto di rammollimento °C 48-54 44-49 40-45

3) Indice di penetrazione -1/+0,7 -1/+0,7 -1/+0,7
4) Punti di rottura (Fraass) min. °C -8 -10 -12

5) Duttilita a 25° C., minima cm. 90 100 100

6) Solubilita in solventi organici min. % 99 99 99

7) Perdita per riscaldamento (volatilita) al % 0,2 0,5 1
T=163°C., max

8) Contenuto in paraffina, max % 2,5 2,5 2,5

9) Viscosita dinamica, max (ATSM D | poises 4.000 2.000 800
2171-81)

10) Penetrazione a 25° C del residuo % 60 60 60

11) Punto di rottura del residuo -6 -7 -9

TABELLAB - BITUMI TIPO B80 - 100 MODIFICATI CON SBS R. o. L.

CARATTERISTICHE UNITA SOFT 3% -5% |HARD 5% - 7%
1) Densita 25° C. g/cmc 1.0-1.04 1.04-14

2) Penetrazione a 25° C. dmm 50-70 45-60

3) Punto di rammollimento P.A. °C 55-65 70-85

4) Indice di penetrazione -1/+2 +1/+5

5) Punti di rottura (Fraass) °C <-12 <-16

6) Viscosita dinamica a 80° C Paxs 200-500 800-2000

7) Vistosita dinamica a 160° C Paxs 0.1-0.3 0,4-0,8

8) Solubilita in solventi organici min. % 99 99.5

9) Contenuto in paraffina, max % 25 2,5

TABELLA C - EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE (ACIDE)

LEGANTE A RAPIDAROTTURA |AMEDIA ROTTURA
CARATTERISTICHE VALORI VALORI

1) Contenuto di bitume  (Residuo per distill.) min. | 53% in peso 54% in peso

2) Viscosita Engler a 20° C min 3/8 °E 5/10° E
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3) Carica della particelle positiva positiva
4) Penetrazione a 25° C max 200 dmm max 200 dmm
5) Punto di rammollimento minimo 37° C minimo 37° C

Prove Marshall (Norma C.N.R. n. 30 del 15.03.1973) sul conglomerato sciolto o compattato determinata alla
temperatura di 60° C su provini costipati con 75 colpi per faccia alla temperatura di 140°C e prova di resistenza

trazione indiretta a 25° C secondo normativa C.N.R. n. 134 del 19.12.1991:

STRATO DI USURA: B60/70 B80/100 B130/150
stabiitaS>o0=a 1200 kg 1100 kg 1000 kg
scorrimento s compreso tra 1,5-3,0mm 2,0-3,0 2,0-3,0mm
rigidezza S/s > di 350 kg/mm 330 kg/mm 300 kg/mm
percentuale dei vuoti 3-6% 3-6% 3-7%
massa volumica in opera 95% del valore Marshall

percentuale dei vuoti in opera 4-7% 4-7% 4-7%
riempimento dei vuoti con bitume < 80%

resistenza a trazione indiretta maggiore di 7,0 kg/cmq 6,5 kg/cmq 6,0 kg/cmq
STRATO DI COLLEGAMENTO: B60/70 B80/100 B130/150
stabilitaS>o0=a 1000 kg 850 kg 800 kg
scorrimento s compreso tra 1,5-3,0 mm 2,0-3,2 mm 2,0-3,2mm
rigidezza S/s > di 300 kg/mm 250 kg/mm 250 kg/mm
percentuale dei vuoti 3-6% 3-7% 3-8%
massa volumica in opera 95% del valore Marshall

percentuale dei vuoti in opera 4-7% 4-7% 4-7%
riempimento dei vuoti con bitume < 80%

STRATO DI BASE: B60/70 B80/100 B130/150
stabilitaS>o0=a 800 kg 650 kg 600 kg
scorrimento s compreso tra 1,5-3,0 mm 2,0-3,2 mm 2,0-4,0 mm
rigidezza S/s > di 250 kg/mm 200 kg/mm 150 kg/mm
percentuale dei vuoti 4-7% 4-8% 4-10%
massa volumica in opera 95% del valore Marshall

percentuale dei vuoti in opera 4-8% 4-8% 4 -8%
riempimento dei vuoti con bitume < 80%

POSA IN OPERA DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI

La miscela bituminosa, di qualunque strato si tratti, verra stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio e
la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa al 55-65% di bitume, in ragione
di 1,0 Kg/mq_.; la stesa del conglomerato non potra avvenire prima della completa rottura dell'emulsione bituminosa.
La posa in opera del conglomerato deve essere effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici del tipo approvato dalla
D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. La piastra vibrante dovra avere una
lunghezza almeno pari a quella dello strato da stendere, maggiorata del 5%.

Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed
esente da difetti dovuti a segregazione di elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali: il bordo della striscia gia realizzata
dovra essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura con la pavimentazione adiacente e la
rullatura del conglomerato steso, in corrispondenza al giunto (ma solo in corrispondenza al giunto) dovra essere
effettuata con rullo vibrante e gommato.

Ove la congiunzione non riuscisse perfettamente, la Direzione Lavori potra ordinare una successiva scaldatura a
piastra degli impasti a cavallo del giunto, prima di una nuova rullatura.
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| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento.

L'Impresa dovra controllare a rullatura ultimata la corretta esecuzione dei giunti utilizzando idonea staggia, ed
eventualmente a provvedere nella stessa giornata al ripristino descritto dopo.

Ove le riprese dovessero essere avvertibili, la pavimentazione in quel tratto andra fresata per lo spessoredil-2 cme
quindi andra steso un microtappeto di granulometria da convenirsi con la Direzione Lavori a totale carico
dell'lmpresa.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi risultino
fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle fasce della corsia di marcia
normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di
trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di teloni di copertura per evitare
raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione dei crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dopo la finitrice, deve
risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la
perfetta riuscita del lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e
spese dell'Impresa.

La Direzione Lavori giudichera insindacabilmente circa I'idoneita delle condizione meteorologiche generali.

La compattazione del conglomerato deve iniziare non appena il conglomerato & stato steso dalla vibrofinitrice e
condotta a termine senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli compressori a ruote pneumatiche con l'ausilio di rulli a ruote
metalliche o gommati - metallici ad azione combinata, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e
caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita ottenibili.

La temperatura del conglomerato, durante la fase di rullatura, deve risultare superiore a 130° C.

Al termine della compattazione lo strato deve avere una densita, uniforme in tutto lo spessore, non inferiore al 97%
di quella Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione riscontrata nei controlli all'impianto o alla stesa.

Si deve avere cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere uniforme
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La rullatura sara eseguita a mezzo di tandem gommati e non gommati (ma non vibranti) utilizzando personale
esperto.

La Direzione Lavori avra la facolta insindacabile di pretendere la sostituzione di rulli o di operai ritenuti non idonei.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni o segregazione degli elementi di
maggiori dimensioni.

Per la stesa dello strato di usura, in particolare, valgono le medesime prescrizioni suindicate salvo le seguenti
modifiche ed integrazioni o precisazioni:

- La miscela verra stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica ventilazione
ed eventuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione
bituminosa al 55% - 65%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 1,00 kg/mgq. La
stesa della miscela non potra avvenire prima della completa rottura dell'emulsione bituminosa;

- nella stesa, come gia detto, si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego
di due o piu finitrici;

- la temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la
finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.;
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- la superficie dovra presentarsi priva di ondulazioni; un'asta rettilinea lunga m. 3 posta sulla superficie
pavimentata dovra aderirvi con uniformita. Solo su qualche punto sara tollerato uno scostamento non
superiore a 3 mm. |l tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto;

- la stesa del manto, la sua cilindratura e successivi risarcimenti dovranno essere eseguiti con la massima cura
in modo che la strada cosi ultimata risulti in perfetta sagoma e sotto livelletta.

- la formazione delle ondulazioni costituisce ragione sufficiente per richiedere la riparazione ed il rifacimento
delle opere. In ogni caso la superficie deve essere assolutamente priva di ondulazioni sia allorché & aperta al
traffico, sia all'atto del collaudo;

- in senso longitudinale non si dovranno avere in nessun punto irregolarita di livelletta superiori ai mm. 4,0. |l
controllo delle eventuali irregolarita puo essere effettuato a mezzo di filo elastico teso sino ad annullare la
freccia, lungo almeno 13 metri, misurando con appositi strumenti (calibri, metri di precisione ecc.) gli
avvallamenti.

Qualora le irregolarita riscontrate nel tratto lungo m. 13, che si ottiene stendendo il filo come sopra detto, fossero in
almeno 3 punti superiori ai 2 mm., ovvero anche in un solo punto superiori ai 4 mm. come sopra misurati, andranno
esaminati (sempre col filo) i tratti precedenti e successivi di 13 m. ciascuno, fino a che non si trovino almeno 3 tratte
da 13 m. da ciascuna parte esenti da irregolarita.

In ogni caso la scelta delle tratte di 13 m. da esaminare per le prove e di competenza della Direzione Lavori, ovvero
del Laboratorio per prove prescelto dalla D.L. stessa.

PENALITA' PER CARENZE QUALITATIVE O DIMENSIONALI

Le tolleranze previste nei paragrafi precedenti o nelle rispettive voci di Elenco per lo spessore degli strati e per i
dosaggi si riferiscono ai valori riscontrati nei singoli controlli. Tali valori determinati nelle prove di controllo dovranno
rispettare gli scostamenti indicati qui di seguito.

In caso contrario verra applicata la penale nella misura stabilita o verra fatto obbligo all'lmpresa di rifare il lavoro
contestato.

Per i tratti ove vengano riscontrate le irregolarita di livelletta longitudinale o di ondulazione indicate, I'lmpresa dovra
procedere al rifacimento della pavimentazione, fresando quella eseguita denunciante i difetti sopraelencati e
stendendo una nuova pavimentazione di uguale spessore.

La nuova pavimentazione sara accettata solo dopo che sia stata constatata esente dalle suddette irregolarita massime
accettabili. .

Per singola tratta dei controlli effettuati, lo spessore degli strati della pavimentazione bituminosa dovra essere non
inferiore al 95% del teorico.

Qualora si riscontri una percentuale inferiore, verra applicata a titolo di penale la stessa riduzione percentuale al
prezzo unitario al netto del ribasso d'asta dello strato di conglomerato contestato. Se lo spessore risulta inferiore o
uguale all'80% del teorico, I'impresa dovra immediatamente provvedere a propria cura e spese al rifacimento della
tratta interessata o, se realizzabile, all'integrazione dello strato carente.

Qualora lo spessore risulti maggiore del previsto non verra corrisposta all'impresa nessuna maggiorazione di prezzo.
La quantita di bitume contenuta nell'impasto, non dovra scostarsi piu di 0,2 in pil 0 in meno rispetto alla % ottima
prevista dall'Impresa nell'ambito di quelle indicate nel presente capitolato e approvata dalla Direzione Lavori; qualora
lo scostamento sia maggiore e sino al 15%, verra applicata a titolo di penale la stessa riduzione percentuale al prezzo
unitario previsto nel prezziario al netto del ribasso d'asta dello strato di conglomerato contestato.

Se il dosaggio del bitume si scosta oltre il 15% in piu o in meno rispetto alla percentuale ottima, I'Impresa dovra
procedere al rifacimento del lavoro a propria cura e spesa. Se all’analisi granulometrica di una miscela riscontrata nel
campione di conglomerato bituminoso fara riscontro una curva che esce dai limiti del fuso granulometrico previsto
sara applicata la seguente detrazione:
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- Si considerano le ordinate corrispondenti ai setacci della serie ASTM n. 200, 80, 40, 10, crivelli
5,10,15,25,30,40, ove si riscontra che la curva granulometrica & uscita dai limiti, sia superiore che inferiore
del fuso prescritto.

- Si determina la differenza tra la percentuale prescritta dal Capitolato e la percentuale riscontrata sul
campione, espressa con due decimali.

- Sisommano tutte le differenze di percentuale corrispondenti ai vari setacci ove la curva e uscita dal fuso.

- |l totale va elevato al quadrato, il risultato va moltiplicato per 0,015 e si ottiene la detrazione in punti
percentuali, con due decimali, da applicare al prezzo unitario.

La suddetta detrazione &€ ammessa solo se il totale della differenza di percentuale riscontrata sui singoli setacci
risultera inferiore al valore di 40.000 punti percentuali.

La differenza misurata su ogni singolo setaccio non dovra comunque superare il valore di 20,00 punti percentuali.
Oltre tale limite il lavoro sara considerato non idoneo e di conseguenza non collaudabile. Esempio di calcolo della
detrazione massima per la granulometria:

40,00 x 40,00 = 1600,00; 1600,00 x 0,15= 24,00% di massima detrazione.

Art. 83 - Demolizione di conglomerato bituminoso con idonee attrezzature

A) FRESATURA

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovra essere
effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il
carico del materiale di risulta.

Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore, demolitori, ecc.,
a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche,
dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla D.L.

Nel corso dei lavori la D.L. potra richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando le caratteristiche
granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianto di riciclaggio.

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non
completamente fresati che possono compromettere I'aderenza delle nuove stese da porre in opera. (Questa
prescrizione non e valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi).

L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L.

Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all'ordinativo di
lavoro, I'Impresa e tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che
potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica.

Il rilievo dei nuovi spessori dovra essere effettuato in contraddittorio.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando I'altezza delle
due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali, dovra essere eseguita con attrezzature
munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e
privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

B) SCARIFICA
La demolizione dell’'intera sovrastruttura puo anche essere effettuata con impiego di attrezzature tradizionali quali
escavatori, pale meccaniche, martelli demolitori ecc. a discrezione della DL ed a suo insindacabile giudizio. Le pareti
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verticali dello scavo dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di
sgretolature. Eventuali danni causati dall'azione dei mezzi sulla parte di pavimentazione da non demolire dovranno
essere riparati a cura e spese dell'lmpresa. L'Impresa € inoltre tenuta a regolarizzare e compattare il piano di posa
della pavimentazione demolita.

Art. 84 - Pavimentazioni in battuto di cemento

Sono le pavimentazioni che verranno impiegate per sottofondi di marciapiedi, aiuole, pavimentazioni in pietra o
mattonelle. Saranno costituite da uno strato inferiore di pietrisco o ghiaia di dimensioni 40-70 e spessore di 15 cm
spianato e con sovrastante strato di calcestruzzo classe 16/20 di spessore cm. 10 superiormente tirato a frattazzo,
armato con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20, compresa la formazione di giunti a distanze che saranno
prescritte all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Art. 85 - Pavimentazioni in cubetti di porfido

Le pavimentazioni saranno costituite da cubetti di porfido o di porfiroide o di sienite o diorite o leucitite o di altre
rocce idonee, nell'assortimento che verra di volta in volta indicato dalla Direzione dei Lavori, e posti in opera come
specificato in seguito; comunque si fara riferimento alle "Norme per |'accettazione dei cubetti di pietra per
pavimentazioni stradali", fascicolo n. 5 C.N.R. Ed. 1954,

A) MATERIALI

Ferma restando la possibilita di usare materiali di qualsiasi provenienza, purché rispondenti ai requisiti di cui sopra, la
Direzione dei Lavori potra richiedere che vengano impiegati cubetti di porfido dell'Alto Adige. La sabbia per la
formazione del letto di posa e per il riempimento dei giunti, dovra corrispondere ai requisiti stabiliti nelle “Norme per
I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per le costruzioni stradali”
del CNR Fasc. 4 — 1953). Quella da impiegare per il riempimento dei giunti dovra passare per almeno I’'80% al setaccio
2 della serie U.N.I.

B) POSA IN OPERA

| cubetti saranno posti in opera su una fondazione in precedenza predisposta e con l'interposizione di uno strato di
sabbia dello spessore sciolto minimo di cm 6, massimo di cm 10. | cubetti saranno posti in opera secondo la
caratteristica geometria ad archi contrastanti con angolo al centro di 90°, raccolti in corsi o filari paralleli, in modo che
gli archi affiancati abbiano in comune gli elementi di imposta.

Lungo gli archi, gli elementi dovranno essere disposti in modo che quelli a dimensioni minori siano alle imposte e
vadano regolarmente aumentando di dimensioni verso la chiave. Per i cubetti di porfido dell'Alto Adige si useranno
come piani di posa e di marcia le due facce parallele corrispondenti alle fessurazioni naturali della roccia, per gli altri
si dovra scegliere come faccia di marcia quella piu regolare.

Per favorire I'assestamento, la battitura dovra essere accompagnata da abbondanti bagnature del letto di sabbia. La
battitura dovra essere eseguita in almeno tre riprese, con pestelli metallici del peso di almeno kg 20.

Il pavimento verra coperto, dopo le prime battiture, con un sottile strato di sabbia fine, che verra fatta penetrare,
mediante scope ed acqua, in tutte le connessure, in modo da chiuderle completamente.

L'ultima battitura dovra essere eseguita dopo avere corretto le eventuali deficienze di sagoma o di posa e dovra
essere condotta in modo da assestare definitivamente i singoli cubetti.

| cubetti che a lavorazione ultimata apparissero rotti o deteriorati o eccessivamente porosi, stentando per esempio ad
asciugarsi dopo la bagnatura, dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'Impresa, con materiale sano.
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La posa dei cubetti dovra essere fatta nel modo piu accurato, cosicché i giunti risultino il piu possibile serrati e sfalsati
di corso in corso, gli archi perfettamente regolari e in modo da assicurare, dopo energica battitura, la perfetta stabilita
e regolarita del piano viabile.

La pavimentazione ultimata dovra corrispondere esattamente alle quote e alle livellette di progetto stabilite dalla
Direzione dei Lavori e non presentare in nessuna parte irregolarita o depressioni superiori a 1 cm rispetto ad un'asta
rettilinea della lunghezza di 3 metri appoggiata longitudinalmente sul manto.

Art. 86 - Cordonature in cls e pietra naturale

| cordoli in cls saranno realizzati in c.a.v., i materiali utilizzati per la loro realizzazione dovranno rispettare le
caratteristiche previste dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i., mentre le cordolature in pietra e/o granito dovranno essere
realizzate con pietre di buona qualita. Essi dovranno essere accompagnati da una certificazione attestante la
resistenza meccanica del materiale.

A) POSA IN OPERA: Sia i cordoli in cls o granito dovranno essere posati su di un letto di calcestruzzo come da elaborati
progettuali, ed attestati, lasciando tra le teste contigue lo spazio di 0,5 cm, che verra sigillato con boiacca di cemento.
Prima della stesa della fondazione in cls, I'impresa dovra procedere alla regolarizzazione del piano di posa, il quale
dovra essere costipato con idonei mezzi meccanici in modo da raggiungere un buon grado di compattazione.

| cordoli dovranno essere posati secondo le indicazioni degli elaborati grafici o della D.L., in particolare si dovra tenere
cura alle quote di progetto ed ai tracciamenti planimetrici.

Essi saranno in elementi prefabbricati di norma lunghi 100 cm, salvo nei tratti in curva a piccolo raggio o casi
particolari per i quali la Direzione Lavori potra richiedere dimensioni minori. Ciascuna partita di cordoli prefabbricati
non potra essere posta in opera, fino a quando non saranno noti i risultati positivi della resistenza del conglomerato
costituente la partita, mediante il prelievo di 4 campioni. Nel caso che la resistenza sia inferiore a quella indicata dal
costruttore, la partita sara rifiutata e dovra essere allontanata dal cantiere. Prima della posa l'impresa si deve
assicurare che le cordolature siano prive di imperfezioni che ne possano compromettere la loro funzione.

Art. 87 - Opere di fondazione

A) FONDAZIONE SU PALI

Quando si debbano eseguire fondazioni su pali dovra preliminarmente distinguersi se ci si trova nel caso dei
cosiddetti terreni incompressibili, quali le sabbie e ghiaie, I'argilla compatta, per i quali il carico da luogo a modesti
cedimenti e nei quali I'equilibrio sotto l'azione del carico si raggiunge in brevissimo tempo; oppure nel caso di terreni
compressibili, nei quali i cedimenti sono rilevanti e gli assestamenti possono essere anche assai lenti (terreni con
argilla non consolidata, terreni limosi e torbosi).

Mentre nel caso di terreni cosi detti incompressibili, che siano altresi omogenei per sufficiente profondita, si potra
determinare la pressione ammissibile sul terreno mediante carico di prova, tale metodo non da alcuna garanzia
qguando si incontrino strati di differente compressibilita o terreni argillosi nei quali I'espulsione dell'acqua interstiziale
avviene lentamente e quindi & parimenti assai lento |'assestamento sotto i carichi.

Dovra pure, nella scelta del tipo di palificazione, aversi riguardo al fatto se i terreni da attraversare siano non plastici,
come quelli sabbiosi o ghiaiosi, ovvero plastici, come quelli argillosi, in quanto solo nel primo caso potra stabilirsi con
sufficiente approssimazione la portanza dei pali e potranno essere applicate le formule empiriche di battitura che
considerano l'infissione dei pali; nel caso di terreni plastici che non prendono immediatamente lo stato di equilibrio
all'atto dell'urto e la cui resistenza varia in relazione al tempo per effetto della decompressione e del graduale
consolidamento del terreno, l'applicazione delle anzidette formule e da escludere.
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Per i terreni plastici sotto i quali a profondita non eccessiva si trovi uno strato di terreno resistente di sufficiente
spessore, sara sempre preferibile impiantare la palificazione su tale strato (pali appoggiati).

a) pali prefabbricati in c.a. infissi

La Direzione dei Lavori, in applicazione del D.M. 21.01.1981 (S.O. della G.U. n. 37 del 07.02.1981) e del D.M.
11.03.1988 (S.0. alla G.U. n. 127 dell'1.06.1988) dara il benestare al tipo e lunghezza dei pali da adottare solo dopo
I'infissione di uno o piu pali di saggio, allo scopo di determinare la capacita portante; I'onere di queste infissioni di
saggio e stato tenuto in conto nella determinazione dei prezzi di elenco; sara opportuno, in generale, che la posizione
dei pali di saggio coincida con quella dei pali definitivi.

| pali verranno numerati, cosi come sulla pianta di dettaglio delle fondazioni; ogni palo che si spezzasse o deviasse
durante l'infissione, sara demolito oppure asportato, e sostituito da altro, a cura e spese dell'Impresa, che non verra
compensata per il palo inutilizzato.

Il rifiuto si intendera raggiunto quando l'affondamento, prodotto da un determinato numero di colpi di maglio
(volata) cadenti successivamente dalla stessa quota, non superi il limite stabilito a seguito della infissione dei pali di
saggio, in relazione alla resistenza che il palo deve offrire; a tale fine le ultime volate saranno battute in presenza di
un incaricato della Direzione Lavori, né |'Impresa & autorizzata, in alcun caso, a recidere il palo senza averne avuta
autorizzazione.

Le constatazioni in contraddittorio, la profondita raggiunta da ciascun palo ed il rifiuto relativo, saranno annotati, con
numero relativo, in un registro che verra firmato giornalmente dall'Impresa e dalla Direzione dei Lavori e conservato a
cura di quest'ultima per essere allegato agli atti da inviare al Collaudatore.

b) pali formati in opera

Si useranno quando nel caso di palificazioni appoggiate sia necessario creare un bulbo alla estremita per aumentare
la base d'appoggio: ovvero nel caso di palificazione preferibilmente in terreno cosiddetto incompressibile, che non
raggiungano lo strato resistente (palificazioni sospese).

Quando si tratti di pali attraverso I'argilla con la punta appoggiata su uno strato consistente, sara necessario eseguire
pali di prova, almeno uno per ogni sostegno nel caso di ponti ed assoggettabili a prova di carico ( e se possibile, a
prove di strappamento per avere indicazioni sulle resistenze laterali) per calcolare la portata del palo con buona
approssimazione.

Per le fondazioni sospese in terreni argillosi, i pali sonda dovranno essere preceduti da accurata trivellazione cosi da
integrare le prove di carico, che sono da ritenersi insufficienti, con la conoscenza geognostica che consentira di
tenere conto di quanto puo avvenire nel tempo.

| pali saranno eseguiti in opera con tubo infisso mediante trivellazione - con procedimento quindi che non modifica
le proprieta meccaniche e la consistenza del terreno entro il quale verra eseguito il getto di calcestruzzo - si eseguira
la perforazione del terreno facendo via via scendere un tubo metallico ( tubo forma) con un elemento di estremita
con ghiera tagliente di diametro uguale a quello teorico del palo. Il tubo metallico, ove non sia in un solo pezzo, dovra
essere formato con elementi filettati che assicurino la perfetta direzione del palo e garantiscano perfettamente la
coassialita. Comunque dovra essere possibile applicare sull'estremita superiore un coperchio con prese per tubazioni
d'aria compressa ove occorresse adoperarla per espellere I'acqua o per provvedere con tale metodo all'esecuzione e
costipamento della base. Si dovra avere la possibilita di proseguire la perforazione mediante appositi scalpelli
guando si incontrino trovanti o vecchie murature.

Quando sia stata raggiunta la profondita voluta, si fermera I'affondamento e senza ritirare e sollevare il tubo e messa
in opera la gabbia metallica, se prescritta, si iniziera la formazione della base gettando con una benna (chiusa
all'estremita inferiore da valvola automatica) e con altro sistema idoneo, piccole successive quantita di calcestruzzo e
costipandole mediante battitura.
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Prima di procedere al getto sara resa stagna l'estremita inferiore del tubo eventualmente provvedendo alla
esecuzione di un tappo in calcestruzzo alla base del palo e sara estratta I'acqua eventualmente penetrata nel tubo. La
sbulbatura della base ottenuta con pilonatura del calcestruzzo od in qualsiasi altro modo che la natura del terreno e
le modalita di esecuzione possono consigliare, sara la maggiore possibile. Eseguita la base, si procedera poi
all'esecuzione del fusto mediante piccole introduzioni successive di calcestruzzo per tratti di altezza conveniente, in
relazione alla natura del terreno e sollevando gradualmente il tubo forma metallico, in modo tale che resti nel tubo
almeno un metro di calcestruzzo, senza abbandonarlo mai, onde evitare che nel tubo s'introducano acqua e terra.
Dopo il getto di ciascuno dei tratti si procedera al costipamento del calcestruzzo o con battitura, o con uno dei sistemi
brevettati e dalla Direzione Lavori riconosciuto idoneo in relazione alla lunghezza dei pali.

Mentre potra essere richiesto che oltre all'espansione di base e con le stesse modalita, venga eseguita una
espansione intermedia, arrestando ad una quota prestabilita |'estrazione del tubo, di norma, nel caso di
attraversamento di vene dilavanti, si effettuera l'incamiciatura del tratto di palo con un controtubo in lamierino
leggero interno al tubo forma, da far scendere possibilmente piu dell'altro e che verra lasciato in posto. In particolare
per pali di grande diametro (da m. 0,80 in su) si prescrive I'obbligo di non impiegare fanghi bentonitici per il sostegno
delle pareti del foro. Il getto del palo dovra avvenire mediante I'uso di apposito tubo getto che dovra essere posato, a
trivellazione ultimata, coassialmente al tubo forma ed essere munito sul fondo di apposito tappo onde evitare il
dilavamento nel caso di presenza d'acqua. Tale tubo verra sempre immerso nel calcestruzzo durante il getto per
almeno m. 1,50. La profondita verra stabilita di volta in volta dalla D.L. in base alle caratteristiche di portata del
terreno.

Per i pali trivellati la portata limite dei pali verra determinata in relazione alle caratteristiche geognostiche degli strati
attraversati e con l'uso di formule bene conosciute (Dorr, Caquot, Kerisel o altre), considerando nella sua probabile
realta I'attrito integrale. La portata di esercizio sara data dalla portata limite divisa per il coefficiente di sicurezza
derivante dalla formula usata tenuto conto delle prove di carico che saranno ordinate.

Per i pali battuti, la portata del palo verra calcolata con la formula del Brix applicando un adeguato coefficiente di
sicurezza stabilito dalla D.L. dopo rilevate le caratteristiche geognostiche del terreno e servendosi di un palo pilota
spinto a maggiore profondita e tenuto conto delle prove di carico che saranno ordinate.

Il getto del fusto dovra essere protratto per una lunghezza corrispondente per una volta e mezza il diametro del palo
oltre il piano di posa delle strutture di collegamento; tale tratto del palo dovra essere successivamente demolito
all'atto dell'esecuzione delle strutture stesse avendo cura che le superfici risultino scabre, prive di polvere e di
sostanze tali che possano impedire una buona ripresa del getto.

Tale onere si intende compensato con i prezzi di elenco relativi ai pali trivellati e cioé verra pagato come trivellazione
a vuoto la parte di palo che verra successivamente demolita e come palo normale il resto.

In ogni caso la portata di esercizio non dovra mai provocare nel calcestruzzo alla testa del palo (la cui superficie sara
considerata corrispondente a quella del tubo-forma) una sollecitazione superiore ai 35 kg/cmq quando sia usato
calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica > 250 kg/cmq e 45 kg/cmqg con calcestruzzo con resistenza
caratteristica cubica > 300 kg/cma.

c) fondazioni ad aria compressa

Per I'esecuzione di fondazioni ad aria compressa valgono le norme del Capitolato Speciale d'Appalto per lavori
stradali del Ministero dei LL.PP. edizione 1953 integrato da ogni norma dello stesso successivamente emanata. Tali
norme si intendono qui integralmente riportate.

d) prova di carico

Le prove di carico saranno in ottemperanza al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.(cap. 6.4.3.7.2).

Per manufatti interessanti impianti ferroviari, il carico di prova sara pari a 2,5 volte il carico di esercizio con
coefficiente di sicurezza superiore a 2,5.
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La D.L. dovra in contraddittorio con I'Impresa, stabilire in anticipo su quali pali operare la prova di carico, ai fini dei
controlli esecutivi.

Per nessun motivo di palo potra essere caricato prima dell'inizio della prova; questa potra essere effettuata solo
guando sia trascorso il tempo sufficiente perché il palo ed il plinto abbiano raggiunto la stagionatura prescritta.

Sul palo verra costruito un plinto rovescio di calcestruzzo armato, avente la superficie superiore ben piantata e
coassiale con il palo, sulla quale verra posata una piastra di ferro di spessore adeguato; un martinetto di portata
adeguata verra posto tra detta piastra ed il carico di contrasto. Il carico di contrasto potra essere realizzato con un
cassone zavorrato, oppure con putrelle, rotaie, cubi di conglomerato cementizio od altro materiale di peso facilmente
determinabile. Se invece la prova verra realizzata utilizzando pali di reazione, dovranno essere costruiti fuori opera
pali a perdere, e si fa divieto assoluto di utilizzare, per detta prova, i pali costituenti la fondazione dell'opera.

Inoltre i pali di reazione dovranno essere realizzati a distanza tale da non influenzare la fondazione dell'opera.

Il carico di contrasto superera del 20% il carico di prova, affinché questo possa essere raggiunto comunque, anche se
I'incastellatura risultasse non centrata perfettamente rispetto al palo. Gli appoggi dell'incastellatura realizzata per
I'esecuzione delle prove di carico saranno ampi e sufficientemente lontani dal palo di prova, ad evitare interferenze
tra le tensioni provocate nel sottosuolo dal carico di contrasto e quelle provocate dal palo in prova.

Il martinetto idraulico da impiegare dovra consentire di mantenere invariata la pressione del fluido per il tempo
necessario alla prova; il manometro avra una scala sufficientemente ampia in relazione ai carichi da raggiungere.

I manometro ed i flessimetri verranno preventivamente tarati e sigillati presso un Laboratorio ufficiale, con relative
curve di taratura.

| flessimetri saranno sistemati a 120°, a conveniente distanza dall'asse del palo; essi avranno una corsa
sufficientemente ampia in relazione agli eventuali cedimenti. | cedimenti del palo in prova saranno assunti pari alla
media delle letture dei flessimetri.

La Direzione dei Lavori si riserva, a prove di carico ultimate, di ricontrollare la taratura del manometro e dei
flessimetri. Il carico finale verra realizzato con incrementi successivi ed eguali.

Nel caso che venga realizzata la prova con cassone di zavorra, I'equilibrio di questo dovra essere mantenuto stabile
anche in prossimita del raggiungimento del carico massimo applicato.

Le modalita di applicazione e durata del carico e cosi pure la successione dei cicli di carico e scarico saranno prescritte
dalla Direzione dei Lavori. Di ciascuna prova dovra essere redatto apposito verbale, controfirmato dalle parti, nel
quale saranno riportati tra l'altro: data ed ora di ogni variazione del carico, le corrispondenti letture dei flessimetri ed
il diagramma carichi - cedimenti.

e) controlli esecutivi

Fermo restando la facolta della Direzione dei Lavori ed a quanto riportato nel capitolo inerente gli oneri e gli obblighi
diversi a carico dell'Appaltatore, specificati nelle Norme Generali di Capitolato Speciale d'Appalto, I'impresa, ai fini
dell'accertamento della buona esecuzione dei pali, dovra predisporre ogni 50 pali, con un minimo di n. 2 pali per ogni
manufatto, quanto occorre per effettuare I'applicazione di metodi di accertamento indiretto (non distruttivo) quali:
I'ammettenza meccanica; ultrasuoni ecc...presentando alla Direzione dei Lavori la documentazione relativa al metodo
prescelto, onde ottenere la preventiva approvazione.

f) pali di sabbia

| "pali di sabbia" hanno per scopo il drenaggio ed il consolidamento accelerato di terreni argillosi saturi in
corrispondenza di rilevati. Si eseguono praticando dapprima nel terreno un foro senza estrazione di materiale, fino
allo strato compatto di argilla; si riempie successivamente la cavita con sabbia pulita, vagliata, e per quanto possibile
monogranulare, avente la granulometria prescritta dalla Direzione Lavori.

Dalla zona di lavoro verra tolta la prima copertura vegetale, stendendo quindi uno strato di circa cm 50 di sabbia dello
stesso tipo di quella usata per i dreni e sporgente almeno un metro al di fuori della base del rilevato.
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| dreni avranno il diametro, I'interasse e la lunghezza richiesti dal caso specifico e comunque concordati con la
Direzione Lavori.
Per i "pali di sabbia" si applicheranno le norme contenute nel D.M. 11.3.1988 (S.0. alla G.U. n. 127 dell'1.6.1988).

Art. 88 - Ture e paratie

Nell'esecuzione degli scavi verranno disposte, ove occorra, delle ture provvisorie a contorno e difesa degli scavi stessi
e a completa tenuta d'acqua.

Pertanto, oltre ad avere una sufficiente robustezza per resistere alla spinta delle terre, le ture non dovranno lasciare
filtrare acqua attraverso le pareti. Le ture potranno essere eseguite con infissione nel terreno di pali di legno (abete o
pino) bene appuntiti, perfettamente verticali, a distanza conveniente e di diametro proporzionato alla profondita
necessaria.

Ogni palo che, per effetto della battitura, si spezzasse o deviasse dalla verticale, dovra essere estratto e sostituito a
spese dell'Impresa.

Ai lati dei pali verra costruita una doppia parete di tavoloni di abete o di pino, perfettamente combacianti fra loro,
infissi nel terreno. L'intercapedine fra le due pareti dovra essere riempita di argilla in modo tale che essa contribuisca
alla tenuta d'acqua.

Come ture provvisorie potranno essere anche impiegate palancolate tipo Larsen che, per quanto riguarda il profilo, il
peso, la lunghezza del tipo siano state approvate dalla D.L.

Le ture saranno contabilizzate e compensate solo quando la D.L. ne avra ordinata l'esecuzione a seguito di
riconosciuta necessita durante il corso dei lavori.

Le paratie subalvee a difesa delle fondazioni, potranno essere ottenute con palificate a contatto in cemento armato o
con altro sistema approvato dalla D.L. e comunque devono rispondere alle prescrizioni del D.M. 11.03.1988 e s.m.i
pubblicato sulla G.U. n. 127 del 01.06.1988.

L'Impresa dovra presentare in tempo utile alla D.L. i disegni costruttivi precisando le modalita di esecuzione, la natura
e le caratteristiche dei materiali che verranno impiegati.

Art. 89 - Diaframmi a parete continua

| diaframmi a parete continua sono costituiti da una serie di pannelli in calcestruzzo semplice o armato gettati in
opera, collegati tra di loro mediante incastri di vario genere, per la difesa di fondazioni di opere preesistenti o da
costruire, per pareti di contenimento, per difese fluviali e traverse in alveo o per elementi portanti e comunque
devono rispondere alle prescrizioni del D.M. 11.3.1988 e sm.i.(S.0O. alla G.U. n. 127 dell'1.6.1988).

Lo scavo sara eseguito mediante I'uso di fanghi bentonitici, salvo diverso avviso della Direzione lavori e con l'impiego
di mezzi atti a realizzare il taglio graduale del terreno e la raccolta del materiale di risulta senza provocarne la caduta
nello scavo stesso. Il conglomerato cementizio dovra essere confezionato con idonei inerti di appropriata
granulometria previamente approvata dalla Direzione Lavori e dovra risultare di resistenza caratteristica non inferiore
a 250 kg/cmgq.

Per quanto concerne i controlli e le prove del calcestruzzo si richiama espressamente quanto stabilito nei successivi
articoli sui conglomerati cementizi. | getti, da effettuarsi singolarmente per ogni pannello, saranno eseguiti
esclusivamente con I'impiego di benne a scarico di fondo o di tubazione immersa la cui estremita inferiore, durante il
getto, dovra essere mantenuta a quota inferiore di almeno 2 metri rispetto al livello raggiunto dal calcestruzzo.

Ove siano previste armature metalliche, queste dovranno essere realizzate in conformita delle indicazioni di progetto
e rispondere alle prescrizioni dell'articolo inerente il ferro per c.a. Il numero e le dimensioni dei singoli pannelli, come
pure l'ordine di realizzazione degli stessi, potranno essere fissati o variati a giudizio della Direzione Lavori, senza che
per cio I'lmpresa abbia diritto ad alcun speciale compenso.
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Nel caso che, durante la scopertura del paramento in vista del diaframma, ovvero tramite gli obbligatori controlli
esecutivi non distruttivi, si riscontrassero difetti di costruzione (quali soluzioni di continuita nel conglomerato, non
perfetta tenuta dei giunti di collegamento, ecc.), sara onere della Impresa adottare a sua cura e spese i provvedimenti
che saranno ritenuti necessari a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.

Per ci0o che attiene alla confezione dei fanghi bentonitici, modalita d'impiego, prove di controllo, ecc. si rimanda a
guanto prescritto dall'art. 90 "Fanghi bentonitici".

Art. 90 - Fanghi bentonitici

| fanghi bentonitici da impiegare nello scavo di palificate, di trincee, o per |'esecuzione di paratie e di muri, o
comunque per il sostegno delle pareti di un cavo, dovranno essere costituiti da una miscela di bentonite attivata, di
ottima qualita ed acqua, di norma nella proporzione di 8-17 kg di bentonite asciutta per 100 litri d'acqua, salva la
facolta della Direzione dei Lavori di ordinare dosature diverse. Il contenuto in sabbia finissima dovra essere inferiore
al 3% del peso della bentonite asciutta.

La miscela sara eseguita in impianti automatici con mescolatore ad alta turbolenza e dosatore a peso dei componenti.
Circa le caratteristiche della miscela si precisa che questa dovra avere una gelimetria, a temperatura zero, non
superiore a 15 cm. e non inferiore a 5 cm di affondamento ed un peso specifico, misurato alla vasca di accumulo,
compreso fra 1,05 e 1,10 t/mc.

L'Impresa dovra disporre in cantiere di una adeguata attrezzatura di laboratorio per il controllo del peso specifico
della miscela, mentre per la constatazione delle predette caratteristiche di gelimetria, nonché dei valori del
rigonfiamento della bentonite, del pH, della decantazione e della viscosita della miscela, si ricorrera al Laboratorio
ufficiale.

Art. 91 - Fondazioni a pozzo

Dove particolari esigenze impongano il raggiungimento di strati consistenti a notevole profondita per la fondazione di
manufatti, o di opere a difesa della sede stradale, con I'attraversamento di terreni in frana o comunque di scarsa
stabilita, & previsto l'impiego di pozzi, a pianta circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale, eseguiti per
sottomurazione.

Lo scavo in pozzo a cielo aperto verra realizzato a tratti, per profondita variabili, volta a volta, da 0,50 a 2,00 metri.
Eseguito il primo tratto di scavo, per il diametro ordinato, a partire dal piano di sbancamento, verra costruito contro
le pareti dello scavo, appiombante, un anello di calcestruzzo semplice oppure armato dello spessore variabile in
funzione del diametro del pozzo e determinato dalla Direzione dei Lavori. Lo scavo proseguira verso il basso per un
altro tratto, della profondita come sopra variabile da 0,50 a 2,00 metri e verra costruito il secondo anello, per
sottomurazione rispetto al primo, con calcestruzzo del medesimo tipo e dello stesso spessore.

E cosi fino a raggiungere la profondita fissata dalla Direzione dei Lavori.

Effettuato lo scavo e raggiunta una profondita prossima al piano sul quale la Direzione dei Lavori stabilira di posare le
fondazioni dell'opera, la costruzione degli anelli verra arrestata ad una quota di 0,50-1,50 metri al di sopra del detto
piano e lo scavo verra scampanato, dove occorra anche a campioni. Sul predetto piano di posa della fondazione, si
raggiungera tutto in giro una sporgenza di cm. 50 rispetto alla superficie contro terra del pozzo e quindi una
dimensione che risulti in ogni punto maggiore di metri 1,00 rispetto alla sezione orizzontale risultante dalla somma di
quella netta del pozzo piu i due spessori del rivestimento. In quest'ultimo tratto scampanato non verranno eseguiti
anelli in calcestruzzo.
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Art. 92 - Drenaggi

| drenaggi verranno effettuati con pietrame e ciottoli da collocare in opera su terreni preventivamente costipati per
evitare la possibilita di cedimento; sul fondo del drenaggio andra collocato il tubo drenante o eseguita una cunetta
murata secondo i disegni di progetto e le prescrizioni della D.L.

Il materiale verra disposto a mano avendo cura di impiegare le pezzature maggiori per gli strati inferiori e
superiormente il materiale piu fino, costituito da ghiaia e pietrisco in modo che la terra soprastante non possa
facilmente insinuarsi tra gli interstizi otturando il drenaggio stesso.

Dovendo ricoprire il drenaggio con terra si dovra pigiare lo strato immediatamente soprastante il drenaggio, in modo
da creare uno strato dotato di maggiore consistenza ed impermeabilita .

| drenaggi per il prosciugamento dello strato sottostante la fondazione stradale verranno realizzati con tubi forati e
strati di sabbia e ghiaia di determinata granulometria secondo le indicazioni dei disegni di progetto o secondo quelle
particolari prescrizioni che all'atto esecutivo saranno impartite dalla Direzione Lavori.

In terreni particolarmente ricchi di materiale fino o sui drenaggi laterali delle pavimentazioni, i drenaggi potranno
essere realizzati con filtro laterale in telo "geotessile" in poliestere o polipropilene.

| vari elementi di "geotessile" dovranno essere cuciti tra loro per formare il rivestimento del drenaggio; qualora la
cucitura non venga effettuata, la sovrapposizione degli elementi dovra essere di almeno cm. 50.

La parte inferiore dei "geotessili", a contatto con il fondo del cavo di drenaggio e per un'altezza di almeno cm. 20 sui
fianchi, dovra essere impregnata con bitume a caldo (o reso fluido con opportuni solventi che non abbiano effetto sul
poliestere) in ragione di almeno 2 kg/mgq.. Tale impregnazione potra essere fatta prima della messa in opera nel cavo
del "geotessile" stesso o anche dopo la sua sistemazione in opera.

Dal cavo dovra fuoriuscire la quantita di "geotessile" necessaria ad una doppia sovrapposizione dello stesso sulla
sommita del drenaggio (2 volte la larghezza del cavo). Il cavo rivestito sara successivamente riempito di materiale
lapideo pulito e vagliato trattenuto al crivello 10 mm. UNI, tondo o di frantumazione con pezzatura massima non
eccedente i 70 mm. |l materiale dovra ben riempire la cavita in modo da far aderire il piu possibile il "geotessile" alle
pareti dello scavo.

Terminato il riempimento si sovrapporra il "geotessile" fuoriuscente in sommita e su di esso verra eseguita una
copertura in terra pressata.

Art. 93 - Gabbioni metallici e loro riempimento

Per la creazione di arginature, opere di contenimento, ecc. potranno venire impiegati gabbioni metallici di forma
prismatica e di varie dimensioni, costituiti da maglie esagonali a doppia torsione di filo zincato atto a resistere per
lungo tempo alla ossidazione (30 anni).

Le dimensioni del filo, delle maglie e dei tiranti, come pure il peso, e la capacita delle gabbionate verranno fissati ogni
volta dalla Direzione Lavori.

Nel compenso fissato a kg. sono considerati tutti gli oneri relativi alla fornitura della gabbionata, del filo zincato di
opportuno spessore, per la cucitura degli spigoli e per la formazione dei tiranti o di quanto altro possa occorrere per
la sistemazione della gabbionata.

Prima di procedere al riempimento della gabbionata dovranno essere disposti dei tiranti di attraversamento riunenti
le opposte pareti e le testate della gabbionata in modo da impedire la deformazione o il rovesciamento.

Il materiale di riempimento della gabbionata, costituito da pietrame, dovra essere di dimensioni tali da non potere
passare in nessun modo attraverso le maglie della rete. La sua collocazione verra eseguita a mano e particolare cura
dovra essere posta per la sistemazione delle fronti in vista che dovranno essere lavorate in modo analogo alle
murature a secco.
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Art. 94 - Tubazioni, pozzetti ed embrici

A) TUBAZIONI IN CEMENTO

Le tubazioni potranno essere eseguite con tubi prefabbricati in conformita ai tipi normali oppure con idonee forme
pneumatiche.

| tubi prefabbricati dovranno essere perfettamente stagionati.

Lo spessore delle pareti non dovra mai essere inferiore a 1/10 della luce.

| tubi dovranno essere rinfiancati su tutto il perimetro, con getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica >
150 kg/cmq e di spessore mai inferiore a cm 10.

| tubi dovranno essere inoltre internamente sigillati con malta di cemento a q.li 3,00.

B) TUBAZIONI IN LAMIERA

In determinati casi verranno impiegati, per i tombini, manufatti di acciaio a struttura portante, costituita da lamiera
ondulata in acciaio Ag 34 zincata su entrambe le facce, mediante bagno elettrolitico, in misura non inferiore a 300 gr.
di zinco per mq. sulla superficie di ogni faccia.

Nelle strutture finite non saranno ammessi difetti di fusione, soffiature, macchie, scalfitture, pareti non coperte dalla
zincatura, ammaccature ed altri difetti. Gli organi di giunzione, rivette e gli altri pezzi speciali dovranno essere
galvanizzati.

La Direzione Lavori avra piena facolta di eseguire prove chimiche e meccaniche, per accertare le qualita del materiale,
integrando le indagini, se lo riterra opportuno, anche con visite agli stabilimenti di origine dei materiali. Qualora dagli
esami delle prove eseguite risultasse che i materiali forniti non possiedano le caratteristiche richieste, la Direzione
Lavori potra rifiutare l'intera fornitura o parte di essa.

Le strutture ad elementi incastrati saranno costituite da due mezze sezioni cilindriche ondulate, curvate al diametro
prescritto.

L'ampiezza dell'onda sara di mm 67,7 e la profondita di mm 12,7 .

Longitudinalmente ciascun elemento "semicilindrico" terminera con due bordi dei quali uno a dritto-filo e I'altro ad
intagli in modo da formare quattro riseghe che permettano I'incastro con il bordo diritto dell'altro elemento. La
lunghezza dell'intero manufatto, al netto di eventuali testate, sara di un multiplo di m. 0,61.

Le sovrapposizioni circolari, nel montaggio del tubo, dovranno essere sfalsate in modo che ogni elemento superiore
vada ad innestarsi circa a meta dei due elementi corrispondenti inferiori. Ciascuna coppia di mezze sezioni cilindriche,
si fissera mediante appositi ganci in acciaio zincato, disposti in senso longitudinale.

Nel tipo ad elementi incastrati, saranno impiegabili le forme circolari, ellittica e policentrica. Per le strutture a piastre
multiple, verranno fornite piastre di misura standard e di forma tale da dare, montate in opera, un condotto di
lunghezza multipla di metri 0,61.

L'ondulazione delle piastre, avra un'ampiezza di mm. 152,4 ed una profondita di mm. 50,8 mentre il raggio della
curva interna della gola non dovra essere inferiore ai 40 mm.

| bulloni di giunzione delle piastre, dovranno avere un diametro non inferiore ai 3/4 di pollice ed essere stati
preventivamente zincati in bagno caldo.

Le testate dei bulloni ed i cavi dovranno assicurare una perfetta adesione.

| manufatti da realizzarsi mediante piastre multiple avranno forma circolare, ribassate o ad arco e corrisponderanno
ai disegni di progetto o comunque accettati dalla Direzione Lavori. Manufatti tubolari in lamiera ondulata di
caratteristiche corrispondenti a quella delle strutture ad elementi incastrati, potranno venir impiegati anche per
drenaggi e per tubazioni di scarico. | sistemi di congiunzione e le modalita di posa in opera, dovranno venir
preventivamente approvate dalla Direzione Lavori.

Agli effetti contabili si procedera in contraddittorio alla pesatura dei materiali da porre in opera. Comunque i valori
ottenuti, dovranno corrispondere a quelli dichiarati dalle tabelle fornite preventivamente dai fabbricanti dei diversi
tipi di tombini (incastrati a piastre multiple ecc.) con una tolleranza in piu o in meno del 5%.
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Sul fondo dello scavo, eseguito appositamente per creare la sede della tubazione in lamiera ondulata ed
opportunamente compattato, dovra essere steso uno strato di materiale granulare fino (con diametro max di 15
mm.) avente uno spessore, in corrispondenza del punto pil basso della soglia, non inferiore ai cm 30. A posa in opera
ultimata si dovra eseguire, a lato delle tubazioni, il reinterro con materiale idoneo, reinterro che verra eseguito dove
possibile con i mezzi meccanici, altrimenti con pestelli a mano. Il costipamento dovra essere eseguito a strati di cm.
15 utilizzando se possibile anche i normali mezzi di costipamento usati per i rilevati, avendo I'avvertenza di non
lavorare a contatto della struttura metallica.

Per tutto quanto non contemplato dal presente articolo varranno le norme AASHO G 36-70 e M 167-70.

C) TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC)
| tubi di cloruro di polivinile devono essere ottenuti per trafila, avere resistenza minima alla trazione di 480 Kg/cmq
(da potersi verificare con prove sia meccaniche sia idrauliche):

- tolleranza +10% sia sul peso (calcolato in base al peso specifico 1,46) sia sugli spessori;

- tolleranza +2,50% sul diametro interno;

- resistenza minima al calore (secondo Vicat) 88 gradi.
Devono essere assolutamente inerti a tutti gli agenti corrosivi che si potranno trovare sia nell'acqua, sia nel terreno e
non permettere alcun trasudamento.

D) TUBAZIONI IN POLIETILENE (PEAD)
Le presenti norme si riferiscono a tubi a sezione circolare, fabbricati con polietilene ad alta densita (PEAD)
opportunamente stabilizzato, normalmente con nerofumo.

Simboli:
Di seguito verranno usati i seguenti simboli:

- Diametro esterno D, espresso in millimetri: e il diametro esterno teorico del tubo dichiarato dal fabbricante;

- Diametro esterno medio Dem: ¢ il valore del diametro ricavato come rapporto fra la misura in millimetri
della circonferenza esterna e il numero 3,142. La sua determinazione serve agli effetti dell'accoppiamento
con i raccordi; Diametro esterno qualunque Deq: € il valore in millimetri di un diametro scelto a caso su una
sezione ortogonale qualunque del tubo;

- Spessore s: e il valore espresso in millimetri dello spessore teorico dichiarato. | tubi vengono forniti in barre
della lunghezza di 6 0 12 m o in misura da concordare con la D.L..

Marcatura:
Su ogni tubo devono essere impressi, in maniera leggibile ed indelebile: tipo di materiale; marchio di fabbrica; anno

di fabbricazione; diametro esterno.

Caratteristiche generali di qualita:

| tubi in PEAD devono presentare superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarita e difetti,
sezione compatta ed esente da cavita o da bolle.

E) TUBAZIONI IN POLIETILENE CORRUGATO (PASSACAVI)

La tubazione in polietilene corrugato a doppia parete dovra essere realizzato per coestrusione continua delle pareti.
L'azienda che lo produce dovra essere certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000.

La tubazione potra essere di vari colori al fine di differenziare gli impianti per cui & stata posata (telefonici, elettrici, di
video sorveglianza, ecc.), confezionata in rotoli da 50 ml completi di manicotto di giunzione e filo zincato preinserito
per traino dei cavi degli impianti, dovra avere un raggio di curvatura pari a 15 volte il diametro esterno, dovra
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sopportare uno sbalzo termico da -50°C a +60°C, sul tubo dovra essere riportato la norma rispondente ai requisiti
tecnici ed il diametro del tubo.

Dovra rispondere alla norma CEl EN 50086-2-4/A1 (CEl 23-46/V1) a marchio IMQ e marcatura CE con classificazione di
prodotto serie N e resistenza allo schiacciamento superiore a 450N.

POSA IN OPERA DEITUBI
| tubi devono essere calati negli scavi con mezzi adeguati a preservarne l'integrita e disposti nella giusta posizione per

I'esecuzione delle giunzioni.

| singoli elementi devono essere depositati il piu possibile vicino al posto di montaggio, cosi da evitare spostamenti
notevoli lungo lo scavo.

Salvo quanto riguarda la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto e rettificato in modo
che I'asse della tubazione unisca con uniforme pendenza diversi punti fissati con appositi picchetti, cosi da realizzare
esattamente I'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito nelle planimetrie e nei profili di progetto o comunque
disposti dalla Direzione Lavori. Non sono tollerate contropendenze, ove cio si verificasse, I'lmpresa a proprie spese
deve rimuovere le tubazioni e ricollocarle in modo regolare come da progetto.

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale. | bicchieri devono essere possibilmente rivolti verso la
direzione in cui procede il montaggio, salvo prescrizioni diverse da parte della Direzione Lavori.

Gli assi dei tubi consecutivi appartenenti a tratte di condotta rettilinea devono essere rigorosamente disposti su una
retta. Si ammettono deviazioni fino ad un massimo di 5° (per i giunti che lo consentano) allo scopo di permettere la
formazione delle curve a largo raggio. | tubi devono essere disposti in modo da poggiare per tutta la loro lunghezza.
Le tubazioni devono essere interrate in un cavo delle dimensioni previste in progetto, sul cui fondo sara predisposto
del materiale fino di allettamento. Qualora sia previsto, le tubazioni devono essere poste in opera su platea in
conglomerato cementizio ed eventualmente rinfiancate. Il conglomerato per la platea ed i rinfianchi deve essere di
classe Rck = 25 N/mmaq.

Ove si dovessero attraversare dei manufatti, deve evitarsi di murare le tubazioni negli stessi, curando al tempo stesso
la formazione di idonei cuscinetti fra tubo e muratura a protezione anche dei rivestimenti.

GIUNZIONI
Le giunzioni devono essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale, con le prescrizioni
e le specifiche di dettaglio indicate dal fornitore; non sono ammesse perdite di alcun genere.

CONTROLLI

Per I'accettazione dei materiali, I'lmpresa deve presentare alla Direzione Lavori i certificati rilasciati dal Produttore
che attestino i quantitativi acquistati dall'Impresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle
prescrizioni progettuali.

La Direzione Lavori pud comunque ordinare delle prove di controllo da effettuarsi presso laboratori di prova
riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

F) POZZETTI
| pozzetti di raccolta delle acque sono costruiti in opera o sono prefabbricati. | pozzetti in opera possono essere
realizzati in muratura o con conglomerato cementizio; le dimensioni e le caratteristiche dei materiali sono descritte
negli elaborati di progetto.
- | pozzetti in C.AV. devono essere in conglomerato cementizio armato e vibrato ed avere le seguenti
caratteristiche: Rck =30 N/mmq;
- predisposizione per l'innesto di tubazioni.
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G) EMBRICI

Lallontanamento delle acque di piattaforma dalla scarpata di un rilevato stradale puo avvenire tramite scivoli che
adducono l'acqua fino al piede della scarpata. Le cabalette devono estendersi lungo tutta la scarpata, dalla banchina
fino al fosso di guardia.

Lelemento piu alto e detto invito, i successivi embrici. L'invito e gli embrici sono costituiti da elementi prefabbricati in
C.AV. realizzati con conglomerato cementizio Rck > 30 N/mmg. ed aventi le dimensioni prescritte negli elaborati di
progetto.

POSA IN OPERA DEGLI EMBRICI

Prima della posa in opera |'Impresa deve avere cura di effettuare lo scavo di imposta in funzione della forma
dell'elemento e realizzare il piano d’appoggio in modo che risulti debitamente costipato, per evitare eventuali
cedimenti dei singoli pezzi.

Alla base dell'elemento posto a quota inferiore, ossia al margine con il fosso di guardia, qualora non esista idonea
opera muraria di ancoraggio, I'Impresa deve provvedere a infiggere nel terreno 2 tondini di acciaio diam. 24 mm,
della lunghezza minima di 80 cm. Il tratto infisso nel terreno deve essere almeno di cm 60, in modo che i tondi
sporgano di circa 20 cm. Analoghi ancoraggi devono essere collocati ogni tre embrici in modo da impedire lo
slittamento degli elementi. La sommita degli scivoli che si dipartono dal piano viabile deve risultare raccordata con la
pavimentazione e con l'arginello mediante apposito imbocco in calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato con Rck
> 30 N/mmaq.

La sagomatura dell'invito deve essere configurata in modo che I'acqua non abbia alcun impedimento nel defluire.

CONTROLLI SUI MATERIALI

Per il calcestruzzo e l'acciaio utilizzati nei manufatti realizzati in opera il controllo deve essere eseguito secondo
guanto previsto nel D.M. 14/01/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Per gli elementi prefabbricati in C.AV. la Direzione Lavori deve verificare le caratteristiche attraverso i certificati
rilasciati dal produttore in osservanza alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 09/01/1996.

Art. 95 - Malte e conglomerati cementizi

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte ed i rapporti di miscela, corrisponderanno
alle prescrizioni delle voci dell'Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verra, di volta in volta, ordinato dalla
Direzione dei Lavori.

La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle Norme UNI 7927-78.

Di norma, le malte per muratura di mattoni saranno dosate con Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia e passate al
setaccio ad evitare che i giunti tra i mattoni siano troppo ampi; le malte per muratura di pietrame saranno dosate con
Kg. 350 di cemento per mc. di sabbia; quelle per intonaci, con Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia e cosi pure quelle
per la stuccatura dei paramenti delle murature.

Il dosaggio dei materiali e dei leganti verra effettuato con mezzi meccanici suscettibili di esatta misurazione e
controllo che I'lmpresa dovra fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese.

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantita necessarie per I'impiego immediato; gli impasti residui che
non avessero immediato impiego saranno portati a rifiuto.

Le resistenze caratteristiche cubiche delle malte e dei conglomerati dovranno corrispondere a quelle indicate nei
calcoli di progetto.

Qualora la D.L. ritenesse di variare tali valori, I'Appaltatore dovra uniformarsi alle prescrizioni della medesima ed il
prezzo sara variato secondo quanto stabilito in Capitolato.
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L'impasto dei materiali, se fatto a braccia d'uomo, sara predisposto sopra aree convenientemente pavimentate,
preferibilmente dovra essere eseguito a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle prescrizioni
contenute nel D.M. 14.02.1992 e altre norme vigenti.

Particolare attenzione va riposta ai dettami delle norme U.N.l. 9858 (Maggio 1991), recepite dal citato D.M.
14.02.1992, sulla determinazione delle classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e dei relativi
parametri compositivi del calcestruzzo in ordine alla sua durabilita, come evincibili dalle seguenti due tabelle:

TABELLA 1
CLASSI DI ESPOSIZIONE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI SECONDO ENV 206
ED UNI 9858
CLASSE DI ESPOSIZIONE
1) Ambiente Secco
2) Ambiente Umido  a) senza gelo

b) con gelo

3) Ambiente con gelo ed uso di sali
4) Ambiente marino:  a) senza gelo

b) con gelo

LE SEGUENTI CLASSI POSSONO PRESENTARSI DA SOLE OD ASSIEME ALLE PRECEDENTI
5) Ambiente chimicamente aggressivo a)

b)
c)

TABELLA 2
PRESCRIZIONI PER UN CALCESTRUZZO DUREVOLE IN RIFERIMENTO ALLA CLASSE DI
ESPOSIZIONE INDIVIDUATA NELLA TABELLA 1

PRESCRIZIONE CLASSE DI ESPOSIZIONE
1 2a 2b 3 4a 4b 5a 5b

Rapporto a/c massimo

- calcestruzzo normale - 0,70

- calcestruzzo armato 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,50 0,55 0,50

- calcestruzzo precompres. 0,60 0,60

Dosaggio minimo cemento Kg/mc.

- calcestruzzo normale 150 200 200 200

- calcestruzzo armato 260 280 280 300 300 300 280 300

- calcestruzzo precompres. 300 300

Volume minimo di aria (%)

inglobata per aggregati con

diametro massimo di:

- 32 mm. 4 4 4

-16 mm. 5 5 5

-8 mm. 6 6 6

Aggregati resistenti al gelo si Si Si

Calcestruzzo impermeabile Si Si Si Si Si Si

Tipo di cemento per calcestruzzo resistente  ai

normale ed armato secondo ENV solfati se il

197 contenuto i
solfati & >500
mg/kg in
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acqua, >3000

mg/kg nel

suolo
Copriferro minimo (mm.) c.a. 15 20 25 40 40 40 25 30
secondo I'Eurocodice c.a.p. 25 30 35 50 50 50 35 40

Si precisa che, salvo diversa indicazione contenuta negli elaborati progettuali o della D.L., le strutture di fondazione
dei manufatti devono intendersi di classe 2a), quelle di elevazione di classe 2b) e le strutture orizzanti (impalcati da
ponte) di classe 3. Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori delle resistenze caratteristiche richieste per soddisfare i

limiti composizionali capaci di garantire la durabilita dell'opera nella specifica classe di esposizione:

TABELLA 3

RESISTENZA CARATTERISTICA MINIMA (RCKD) RICHIESTA PER LA DURABILITA DELLE
OPERE IN CALCESTRUZZ0O ESPOSTE ALLA CLASSE AMBIENTALE 2a

Struttura in cls Rckd (Mpa) con cemento:

1/32.5 11/32.5 111/32.5 1/42.5 11/42.5 111/42.5 1/52.5
normale 21 20 20 24 24 24 28
armato 29 27 27 34 34 34 41
precompres. 29 27 27 34 34 34 41
TABELLA 4

RESISTENZA CARATTERISTICA MINIMA (RCKD) RICHIESTA PER LA DURABILITA DELLE OPERE IN
CALCESTRUZZO ESPOSTE ALLA CLASSE AMBIENTALE 2b. SI RICHIEDE ANCHE IL VOLUME DI ARIA SIA
CONFORME Al VALORI DELLATABELLA 2 E CHE GLI AGGREGATI NON SIANO GELIVI

Struttura in cls Rckd (Mpa) con cemento:

1/32.5 11/32.5 1/32.5 1/42.5 11/42.5 111/42.5 1/52.5
normale 27 25 25 32 32 32 40
armato 27 25 25 32 32 32 40
precompres. 27 25 25 32 32 32 40
TABELLA 5

RESISTENZA CARATTERISTICA MINIMA (RCKD) RICHIESTA PER LA DURABILITA DELLE OPERE IN
CALCESTRUZZO ESPOSTE ALLA CLASSE AMBIENTALE 3. SONO ANCHE RICHIESTI AGGREGATI NON

GELIVI ED UN VOLUME DI ARIA INGLOBATA CONFORME ALLA TABELLA 2

Struttura in cls Rckd (Mpa) con cemento:

1/32.5 11/32.5 1/32.5 1/42.5 11/42.5 111/42.5 1/52.5
normale 30 28 28 37 37 37 45
armato 30 28 28 37 37 37 45
precompres. 30 28 28 37 37 37 45

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solo nella quantita necessaria per l'impiego
immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. | residui
d'impasti che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto.

Qualora I'lmpresa voglia fornire calcestruzzi mediante I'impiego di autobetoniere dovra richiederne preventivamente
I'autorizzazione alla D.L. la quale si riserva l'insindacabile facolta di autorizzarne I'impiego o sospenderlo
successivamente in corso d'opera a seguito di manchevolezze riscontrate.

L'Impresa dovra altresi produrre alla Direzione Lavori le certificazioni attestanti il valore della resistenza caratteristica
del conglomerato cementizio fornito.

Nel prezzo di Capitolato si intende compensato qualsiasi onere derivante dall'impiego di autopompe, fluidificanti ed
additivi aeranti, di pigmentazione del getto o per altro scopo.
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Art. 96 - Murature in getto

La muratura in getto sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificato i
piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire, in modo che i getti abbiano a risultare perfettamente conformi ai
particolari costruttivi ed alle prescrizioni della D.L. Si avra cura di prevenire che in nessun caso si verifichino cedimenti
dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo verifica degli scavi e delle casseforme da parte della D.L. Il calcestruzzo sara
posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce, uniformi e continue,
senza sbavature, incavi od irregolarita di sorta.

E' stabilito che I'assestamento in opera venga in ogni caso eseguito mediante vibrazione con idonei apparecchi
approvati dalla D.L. All'uopo il getto sara eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai
50 cm. ottenuti dopo al vibrazione.

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze d'aspetto e la ripresa
potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente resa scabra, pulita e lavata.
Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che
I'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il pronto consolidamento. A getti ultimati I'Impresa dovra adottare tutti i
provvedimenti necessari, o che verranno comunque prescritti, per la stagionatura dei getti, particolarmente in modo
da evitare un rapido prosciugamento usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo; il sistema
proposto dall'Impresa dovra essere approvato dalla D.L.

Durante il periodo di stagionatura si dovra assolutamente evitare che i getti siano soggetti ad urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

La D.L. potra richiedere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna con paramenti in
pietra, o con altri materiali; in tal caso, salvo diversa prescrizione da parte della D.L., i getti dovranno procedere
contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da realizzare un efficiente ammorsamento.

La Direzione Lavori avra facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza
soluzioni di continuita cosi da evitare ogni ripresa; per questo titolo I'lmpresa non potra avanzare richiesta alcuna di
maggiori compensi e cid neppure nel caso che, in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto
a turni ed anche in giornate festive.

Art. 97 - Murature in mattoni

Nella costruzione della muratura, i mattoni, preventivamente immersi in acqua fino a saturazione, dovranno essere
posti in opera a regola d'arte, con le connessure alternate e regolari intasate di malta.

La larghezza delle connessure dovra essere compresa tra 0,5 e 1 cm.

Per murature a faccia vista si dovra porre particolare cura nella scelta dei mattoni che dovranno essere di buona
cottura e di colore uniforme, a spigoli vivi e regolari in modo da poterne disporre, in file alternate, gli spigoli verticali
in perfetto allineamento.

Art. 98 - Murature in pietrame

La muratura di pietrame con malta cementizia dovra essere eseguita con elementi di pietrame aventi
approssimativamente dimensioni non inferiori a 25 cm di profondita e non maggiori di 40 cm. in senso orizzontale e
verticale.

Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente pulite e, ove occorra, a giudizio della
D.L., lavate.
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Nella costruzione della muratura le pietre dovranno essere battute col martello e rinzeppate diligentemente con
scaglie e con abbondante malta, cosi che ogni pietra resti avvolta dalla malta stessa e non rimanga alcun vano
d'interstizio. La malta dovra possedere la resistenza caratteristica di progetto.

La muratura a corsi regolari dovra progredire a strati orizzontali con pietre disposte in modo da evitare la
corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi immediatamente sovrastanti. Il pietrame deve essere ridotto a
conci squadrati, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa spianate ed
adattate col martello, in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 5 cm.
| conci devono essere posti in opera a corsi orizzontali, di altezza che puo variare da corso a corso.

Nel paramento ad opera incerta, il pietrame dovra essere scelto diligentemente e la sua faccia vista dovra essere
ridotta col martello a superficie approssimativamente piana. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno
essere spianate ed adattate col martello, in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza
non minore di 5 cm.

Nel paramento a mosaico grezzo, le facce viste dei singoli pezzi dovranno essere ridotte, col martello o con la punta
grossa, a superficie piana poligonale; i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato I'uso
di scaglie.

In tutte le specie di paramento, la sigillatura dei giunti dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure
fino a conveniente profondita per purgarle dalla malta e dalle materie estranee, lavandole con acqua e riempiendo
poi le connessure stesse con nuova malta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con
apposito ferro, in modo che il contorno dei corsi sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e
senza sbavature.

Nella superficie esterna dei muri possono essere tollerate, alla prova del regolo, rientranze o sporgenze non maggiori
di 15 mm.

Nelle facce viste, verranno impiegate pietre sufficientemente piane rabboccate con malta in modo da evitare cavita.
Nelle murature contro terra verranno lasciate apposite feritoie secondo le prescrizioni della D.L.

Art. 99 - Rivestimenti in pietra

Prima di cominciare i lavori, I'Impresa dovra preparare, a sue spese, i campioni di lavorazione della pietra da taglio e
sottoporli per |'approvazione alla D.L.

La lavorazione delle facce viste sara quella cosiddetta a grana ordinaria, avente cioé le facce lavorate con la martellina
a denti larghi e gli spigoli debitamente cesellati (nastrino) per una larghezza uniforme e non minore di 5 mm né
maggiore di 10 mm; i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a
grana fine. Non saranno tollerate né smussature a spigoli, né cavita nelle facce, né masticature o rattoppi.

La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e I'lmpresa sara obbligata a sostituirla. Le forme e le
dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere perfettamente conformi ai disegni di particolari di
progetto ed alle istruzioni che, all'atto dell'esecuzione, fossero eventualmente date dalla D.L. Inoltre ogni concio
dovra essere lavorato in modo da potersi collocare in opera secondo gli originali letti di cava.

Per la posa si potra fare uso di zeppe volanti da togliere pero immediatamente dopo che la malta sia rifluita nel
contorno della pietra che verra battuta a mazzuolo sino a farle prendere la posizione voluta. La pietra da taglio dovra
essere messa in opera con malta di cemento.

Occorrendo, i diversi conci dovranno essere collegati con grappe ed arpioni di rame che verranno saldamente
suggellati entro apposite incassature praticate nei conci medesimi.

Le connessure delle facce dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, compresso e lisciato mediante
apposito ferro.
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Art. 100 - Muratura mista in pietrame e calcestruzzo

Viene cosi definita la muratura costituita da paramento esterno in pietrame posato ad opera incerta con le modalita
di cui all'art. 98 e da retrostante getto in calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica > 250 kg/cmg. eseguito con
le modalita di cui all'art. 96.

La muratura di paramento in pietrame dovra essere eseguita contemporaneamente al getto retrostante per corsi non
superiori a cm 80.

L'Impresa dovra tenere a disposizione della D.L. il giornale di cantiere nel quale dovra essere indicato, oltre tutto,
quanto prescritto dalle vigenti norme di legge precedentemente richiamate, o da quelle che fossero emanate in
tempi successivi ed in particolare: le date di inizio e fine di ogni getto e quelle dei disarmi, i tipi di cemento impiegati
e la loro provenienza, le curve granulometriche e le dosature di cemento adottate, le resistenze caratteristiche
cubiche garantite ed ogni altro elemento che, volta per volta, la D.L. ritenesse di richiedere.

Il giornale di cantiere, di cui sopra, con tutte le complete documentazioni richieste, dovra essere consegnato, in
originale od in copia autentica, alla D.L. dopo I'ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo.

Art. 101 - Muri metallici di sostegno

| muri di sostegno metallico (tipo Bin - Walls - Armco - Finsider) sono formati da una serie di comparti, ciascuno dei
quali lungo 3 metri circa. | comparti devono essere costituiti da elementi metallici montati e imbullonati fra loro in
opera.

Per la posa dovra essere predisposto uno spianamento preliminare del terreno.

Ogni scomparto dovra essere riempito con materiale adeguato, approvato dalla D.L. a strati di 15-20 cm e costipato
volta per volta.

Qualora venga prescritto, verra predisposto un drenaggio mediante tubi metallici perforati.

Tutte le strutture metalliche dovranno essere protette contro le corrosioni mediante rivestimento pesante ottenuto
per mezzo d'immersioni a caldo in bagno di zinco.

Art. 102 - Conglomerati cementizi armati e conglomerati cementizi armati precompressi

Oltre a richiamare tutto quanto é stato prescritto all'art. 95 e che s'intende valevole a maggior ragione per il presente
articolo, I'lmpresa dovra, per l'esecuzione delle opere in c.a. e c.a.p., attenersi strettamente a tutte le norme vigenti
in materia (Legge 5/11/1971 n. 1086, D.M. 14.02.1992).

Per quanto riguarda la stabilita delle strutture, resta convenuto che I'lmpresa rimane unica e completa responsabile
delle opere e pertanto essa dovra rispondere penalmente e civilmente degli inconvenienti e delle conseguenze di
gualunque natura ed importanza che avessero a verificarsi. Nella posa in opera delle armature metalliche entro i
casseri, dovranno essere impiegati opportuni distanziatori prefabbricati.

Nei luoghi di lavoro che verranno indicati dalla D.L., ai fini del controllo delle condizioni ambientali in cui vengono
eseguiti i getti, I'lmpresa sara tenuta ad installare e mantenere in esercizio termometri ed igrometri registratori
durante tutto il periodo dei getti di strutture di particolare importanza.

| relativi diagrammi (giornalieri o settimanali) dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori.

Art. 103 - Casseforme, armature, centinature e varie

Per tali opere provvisionali, quando il tipo o sistema non sia di prescrizione progettuale, I'lmpresa sara tenuta a
presentare alla D.L. il progetto corredato dei calcoli di stabilita, precisando sia i materiali, sia i mezzi di costruzione; la
D.L. ha la facolta di rifiutare le strutture che saranno proposte dall'lmpresa e di chiedere che I'lmpresa stessa
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proponga altri tipi di strutture che possano essere ritenute pil idonee, restando in ogni caso I'Impresa la sola ed
esclusiva responsabile a tutti gli effetti.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le prescrizioni di legge e, in mancanza di queste, secondo le
prescrizioni della D.L.

Nella costruzione sia delle armature che delle centinature, I'lmpresa € tenuta a prendere gli opportuni accorgimenti
affinché in ogni punto della sovrastruttura il disarmo possa venir fatto simultaneamente, salvo diverse prescrizioni
della D.L.

Nella progettazione e nell'esecuzione delle armature, delle centinature o dei vari, I'lmpresa & tenuta a rispettare le
norme e le prescrizioni che venissero impartite dagli uffici competenti, Enti o persone responsabili, anche per quanto
riguarda l'ingombro degli alvei attraversati, il rispetto della zona interessata dalla nuova costruzione, le sagome libere
da lasciare in caso di sovrappassi o sottopassi di strada, ferrovie ed altro.

Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto I'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi o
compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ed essere opportunamente irrigidite o
controventate per assicurare I'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai
disegni di progetto.

La Direzione Lavori, per opera di minore importanza, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di utilizzare l'uso di
casseforme in legno; esse dovranno pero essere eseguite con tavole piallate e ben accostate, in modo che non
abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto.

Le superfici in vista dei calcestruzzi dovranno risultare lisce e compatte di getto, omogenee e perfettamente regolari
ed esenti anche da macchie o chiazze, essendo stabilito che sulle murature in calcestruzzo e sui cementi armati non
dovranno essere fatti intonaci, salvo per quei casi particolari in cui cio fosse esplicitamente ordinato dalla D.L.

Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate ed i punti difettosi dovranno essere ripresi
accuratamente con malta fine di cemento subito dopo il disarmo; cid qualora altri difetti od irregolarita siano
contenuti nei limiti che la D.L. a suo esclusivo giudizio, riterra tollerabili, fermo restando in ogni caso che le suddette
operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa.

Eventuali ferri di legatura, sporgenti dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita; gli
incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun
caso oggetto di compensi a parte.

| ferri di armatura di cemento dovranno essere, di norma, collegati fra loro a mezzo di legature efficienti, eseguite con
filo di ferro ricotto, serrate con appositi dispositivi; le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso
dalla D.L. e realizzate, in tal caso, secondo le prescrizioni impartite dalla D.L. stessa.

Art. 104 - Intonaci e smalto per cappe

Gli intonaci verranno eseguiti dopo accurata pulizia, bagnatura delle pareti e formazione di fasce di guida in numero
sufficiente per ottenere la regolarita delle superfici. A superficie finita, non dovranno presentare screpolature,
irregolarita, macchie; le facce saranno regolari ed uniformi e gli spigoli eseguiti a regola d'arte.

Sara cura dell'Impresa di mantenere umidi gli intonaci eseguiti, quando le condizioni locali lo richiedano.

Si evitera |'esecuzione degli intonaci nei periodi di bassa temperatura.

A) INTONACI ESEGUITI A MANO

Nell'esecuzione di questo lavoro verra applicato un primo strato di circa 12 mm di malta (rinzaffo) gettato con forza in
modo da aderire perfettamente alla muratura.

Quando questo primo strato sara consolidato, si applichera il secondo strato che verra steso con la cazzuola e
regolarizzato con il fratazzo oppure lisciato.

Lo spessore finito dovra essere di 20 mm.
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B) INTONACI ESEGUITI A SPRUZZO (GUNITE)

Prima di applicare l'intonaco |'Impresa avra cura di eseguire, mediante martelli ad aria compressa, muniti di
appropriato utensile la "picconatura" delle superfici da intonacare; a questa seguira un efficace lavaggio con acqua a
pressione ed, occorrendo, sabbiatura ad aria compressa.

Le sabbie da impiegare per |'esecuzione degli intonaci a spruzzo saranno scevre da ogni impurita ed avranno un
appropriato assortimento granulometrico preventivamente approvato dalla D.L. La malta sara di norma composta di 5
g.li di cemento classe 32.5 R per mc. di sabbia salvo diverse prescrizioni della D.L.

L'intonaco potra avere spessore di 20 o 30 mm, e sara eseguito in due strati, il primo dei quali sara rispettivamente di
12 0 18 mm circa.

Il getto dovra essere eseguito con la lancia in posizione normale alla superficie da intonacare e posta a distanza di
80/90 cm dalla medesima. La pressione alla bocca dell'ugello di uscita della miscela sara di circa 3 atm.

Qualora si rendesse necessario, la D.L. potra ordinare I'aggiunta nella malta di idonei additivi nelle qualita e nelle dosi
che di volta in volta saranno stabilite od anche l'inclusione di reti metalliche di caratteristiche che saranno precisate
dalla D.L.

C) CAPPE PER VOLTI

Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando la D.L. lo ritenga opportuno si provvedera all'impermeabilizzazione
dell'estradosso dei volti e degli altri manufatti mediante una cappa di smalto cementizio dello spessore di 3 cm.

Lo smalto cementizio sara confezionato secondo le prescrizioni relative alle malte e la sua applicazione sara
preceduta da accurata pulizia delle superfici da rivestire, lavandole con acqua abbondante.

La malta verra stesa quando la superficie dell'estradosso si trova ancora umida; lo strato di malta dovra essere ben
battuto con spatole o fratazzo di legno e lisciato con la cazzuola e dovra essere ultimato, in superficie con una lisciata
di pasta di solo cemento.

La malta dopo la posa in opera dovra essere tenuta riparata dal sole e dalla pioggia con stuoie, sabbia o altro nei
primi giorni la superficie dovra essere mantenuta costantemente umida.

ART. 105 - Rivestimenti di pareti con calcestruzzo spruzzato

Per rivestimenti in betoncino spruzzato s'intendono rivestimenti in calcestruzzo costituito da una miscela cemento -
inerti, con eventuale aggiunta di additivi, in genere acceleranti di presa che viene proiettata pneumaticamente ad alta
pressione e la cui idratazione avviene durante lo spruzzo della miscela, come nel classico sistema della cement-gun,
con acqua a pressione pari o leggermente superiore a quella della miscela.

Le caratteristiche ed il dosaggio dei componenti specifici del betoncino, ossia l'inerte, il legante, gli additivi e I'acqua
di miscelazione ed idratazione saranno prescritte dalla D.L. all'atto esecutivo in base a prove eseguite su campioni
preventivi. La D.L. si riserva la piu ampia facolta di variare in corso lavori le caratteristiche ed il dosaggio dei suddetti
componenti senza che I'Impresa possa chiedere compensi per tal motivo. Sono pure a carico dell'Impresa gli oneri
relativi all'esecuzione di campioni di rivestimento e delle relative prove di laboratorio.

La granulometria degli inerti, di frantoio o di cava a giudizio della D.L., puo variare in funzione delle caratteristiche
richieste entro i seguenti limiti di massa:

- SABBIA da mm 0,075 amm 3 40-60%
- GHIAINO damm 3 amm 10 45-25%
- GHIAIETTO damm 10 amm 25 15 %

Nel caso che le superfici da trattare siano lisce, I'lmpresa pud eseguire una prima passata di fondo avente uno
spessore di 1-2 cm usando inerti con granulometria fino a 7 mm al fine di evitare durante questa prima fase |l
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maggior rimbalzo dei componenti piu grossi dell'aggregato. La resistenza a compressione a 28 giorni del betoncino
spruzzato dovra essere dell'ordine di 400 - 500 Kg/cmq e la granulometria degli inerti, il dosaggio del legante ed
additivi e le modalita esecutive usate nella formazione del rivestimento devono essere tali da conferire al betoncino
in opera un indice di porosita dell'ordine del 4-5 %

La scelta del legante idraulico da impiegare verra fatta ad insindacabile giudizio della D.L. in relazione alle resistenze
che si debbono ottenere ed alle particolari caratteristiche che si debbono conferire al betoncino spruzzato in
rapporto all'opera da eseguire.

Il dosaggio del legante idraulico per mc di misto verra fissato dalla D.L. all'atto esecutivo in base a prove di
applicazione del betoncino.

Gli additivi da usare, liquidi o in polvere, verranno scelti dalla D.L. in base al tipo di legante idraulico impiegato ed alle
particolari caratteristiche che si vogliono conferire al betoncino spruzzato quali: rapidita di presa, rapido indurimento,
resistenza al gelo per rivestimenti esterni, compattezza del rivestimento, resistenza meccanica, durabilita, ecc.

Il dosaggio di tali additivi, riferito alla quantita in peso del legante idraulico impiegato, potra variare dal 2% al 6% e
sara in funzione della resistenza finale a compressione del betoncino che si vuol ottenere, dello spessore degli strati,
degli intervalli di tempo che devono intercorrere tra successive passate onde evitare disturbi alla presa e possibili
soluzioni di continuita nel getto, dall'umidita incorporata dagli inerti e dal tempo intercorrente fra la formazione della
miscela e sua posa in opera nel caso di additivi in polvere. La D.L. ha pure facolta di ordinare a suo insindacabile
giudizio I'aggiunta di aeranti che provochino nel calcestruzzo I'immissione di aria in percentuale mantenuta tra il 4 ed
il 6 % onde determinare una diminuzione della capillarita dei calcestruzzi con conseguente aumento
dell'impermeabilita, della resistenza all'azione disgregante del gelo e disgelo e della inattaccabilita da parte dei
solfati.

Art. 106 - Impermeabilizzazioni

Tutta la superficie da rivestire sara trattata con una mano da 350 - 500 gr/mq di primer bituminoso di adesione,
soluzione bituminosa a base di bitume ossidato (ReB: 85 : 90°), additivi e solventi, con residuo secco del 50%,
viscosita FORD 4 a 25°C di 20 : 25 sec. e forza di adesione al calcestruzzo > 2 Kg/cmq.

Dopo almeno 24 h dall'applicazione del primer su tutta la superficie e sui rilievi verra incollata a fiamma una
membrana impermeabilizzante bitume-polimero elastoplastomerica, a base di bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, armata con un "tessuto non tessuto" isotropo di fibra poliestere da filo continuo posizionato
asimmetricamente rispetto allo spessore del foglio.

L'armatura sara ricoperta da 0,5 mm circa di massa bituminosa nella parte superiore e 2 - 3 mm nella parte a contatto
con il piano di posa per un totale di 4 o 5 mm di spessore, scelto in funzione della rugosita della superficie da
impermeabilizzare.

La membrana avra una resistenza a trazione ad una velocita di deformazione di 25 mm/min pari a L 200 Kg/8 cm, T
175 Kg/8 cm., allungamento a rottura L/T del 60%, una resistenza al punzonamento a 40°C con punta di diametro 5
mm > 15 Kg, una forza di adesione al calcestruzzo trattato con primer ad una velocita di distacco di 1,27 mm/min > 2
Kg/cmg, e avvolta a +5°C su un mandrino da diametro 10 mm non presentera screpolature.

L'armatura in non tessuto di poliestere dopo un condizionamento in aria calda a 180°C per 10 min. avra una
resistenza al punzonamento a 40°C con punta di diametro 5 mm > 15 Kg, un peso al mq pari a 300 gr, una variazione
dimensionale tra -30 : +200°C del 3%, un punto di fusione > 250°C, sara imputrescibile e resistente all'azione di sali,
alcali, acidi ed idrocarburi e dovra aderire e impregnarsi completamente di bitume-polimero.

| teli verranno completamente e accuratamente incollati al piano di posa con la fiamma di un bruciatore a gas
propano e saranno previsti dei sormonti di 10 cm. saldati a fiamma, successivamente verranno risvoltati e incollati
sulle parti verticali per almeno 10 cm. al di sopra del livello previsto per il conglomerato di pavimentazione.
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Per impermeabilizzazione di ponti canali carrabili, si procedera a preventiva applicazione di mano di fondo con
bicomponente poliuretanico a basso contenuto di solventi per favorire la perfetta adesione al supporto dello strato
successivo. Tale applicazione sara eseguita su superficie sana e compatta esente da eccessi di umidita con un
consumo non inferiore ai 300 gr/maq; seguira la spruzzatura su tutte le superfici da trattare con rivestimento reattivo
impermeabile, bicomponente poliuretanico esente da solventi, plastificanti, inerti di carica, materiali bituminosi,
avente un rapporto di poliisocianato non inferiore al 44% in peso sul residuo secco.

Tale prodotto avra polimerizzazione rapida non superiore ai 15 secondi e dovra sopportare un normale traffico di
cantiere dopo 20 min. dalla posa. Il rivestimento reattivo dovra essere posato in uno spessore non inferiore a 3 mm.,
la posa dovra essere effettuata in maniera tale da raccordare scarichi, rialzi, strutture metalliche, elementi
geometricamente complessi senza soluzioni di continuita.

Art. 107 - Ferro per c.a. e ferro lavorato

A) Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. devono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dal D.M. vigente
(D.M. 14/01/2008, norma emanata in applicazione dell’art. 21 della Legge 5/11/1971 n.1086) ed alle indicazioni delle
norme armonizzate EN 10080 secondo quanto previsto dal D.M. 15/05/06 per i materiali da costruzione.

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal citato D.M. in vigore.

E’ ammesso esclusivamente l'utilizzo di acciai qualificati e dotati di marcatura CE ai sensi del D.P.R. n. 246/93 di
recepimento della direttiva 89/106/CE; inoltre ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile
per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marcatura
indelebile.

L'unita di collaudo per acciai per c.a. e c.a.p. € costituita dal lotto di spedizione del peso max di 30 t spedito in
un’unica volta e composta da prodotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di
formazione). Ogni fornitura di peso inferiore a 30 t deve essere considerata un’unita di collaudo indipendente cosi
come ogni fornitura di prodotti aventi caratteristiche differenti o realizzati con processi produttivi differenti anche se
provenienti dallo stesso stabilimento.

Ogni carico di acciaio giunto in cantiere dovra essere corredato della copia dell'attestato di qualificazione del S.T.C.
(Servizio Tecnico Centrale Min. Infrastrutture) sul prodotto di origine, del documento di trasporto dell’acciaieria, della
marcatura di origine; nel caso in cui la fornitura provenga da un commerciante o da un centro di trasformazione
intermedio dovra essere inoltre presente il documento di trasporto del fornitore e nel secondo caso la specifica
marcatura che identifica in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. Qualora cosi non fosse, tutto il
carico sara rifiutato ed immediatamente allontanato, a cura e spese dell'Appaltatore, dal cantiere stesso.

B) Il ferro da usarsi per parapetti, carpenterie, ecc. dovra essere lavorato diligentemente, con maestria, regolarita di
forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature.

Per le opere di qualche rilievo I'appaltatore dovra preparare e presentare alla D.L. un campione il quale, dopo essere
stato approvato dalla stessa, servira da modello per tutta la provvista. Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie
disposizioni della D.L., dovra essere eseguita la coloritura a due mani di minio ed a tre mani successive ad olio cotto
con biacca e tinta a scelta. | chiusini in acciaio fuso dovranno essere esenti da difetti di fusione e da sbavature. Il
modello sara preventivamente sottoposto all'approvazione del Direttore Lavori il quale ne fissera le dimensioni e la
forma definitiva.

Art. 108 - Apparecchi d'appoggio
A) GENERALITA'
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Gli appoggi, accoppiati o meno con elementi scorrevoli, sono dispositivi che consentono la rotazione tra due membri
di una struttura, impedendo gli spostamenti e di conseguenza trasmettendo le forze nelle tre direzioni (appoggi fissi),
consentendo lo spostamento in una direzione del piano orizzontale (appoggi unidirezionali) o in ogni direzione del
piano orizzontale (appoggi multidirezionali). Caso particolare & costituito dagli apparecchi elastomerici che
permettono limitati spostamenti in ogni direzione del piano orizzontale, generando forze proporzionali alle
corrispondenti traslazioni.

Gli appoggi devono essere disposti in modo che sia possibile, in caso di necessita, effettuare ispezioni, operazioni di
manutenzione e sostituzione degli stessi o di parti di questi, allo scopo di garantirne la funzionalita per l'intera durata
prevista della struttura.

Gli appoggi devono essere realizzati in modo da permettere il movimento specificato con la minor forza di reazione
possibile. Se possibile, si deve evitare la preregolazione. Se necessaria, la preregolazione richiesta deve essere
eseguita presso l'impianto di fabbricazione. Se non & possibile evitare una nuova regolazione in sito, questa deve
essere eseguita solo dal fabbricante dell'appoggio o sotto la sua supervisione.

Tutti gli appoggi devono essere marcati con il nome del fabbricante e il luogo di fabbricazione, I'anno di fabbricazione
e un numero di serie che deve essere un numero individuale e univoco per ogni tipo di appoggio. Inoltre tutti gli
appoggi diversi dagli appoggi elastomerici devono essere marcati con le informazioni seguenti:

- tipo di appoggio;

- numero d'ordine del fabbricante;

- carichi nominali massimi per forze verticali e orizzontali;

- spostamenti nominali massimi; - posizione nella struttura;

- direzione di installazione.

Con l'eccezione delle ultime due voci, queste marcature devono essere visibili e comprensibili per tutta la vita utile
dell'appoggio.

B) ELEMENTI DI SCORRIMENTO

a) Generalita

Gli elementi di scorrimento e le guide sono dispositivi composti da piastre di supporto con finitura curva o piana
e superfici di scorrimento a bassissimo coefficiente di attrito che, in combinazione con gli appoggi strutturali fissi
descritti nel presente articolo, consentono e regolano i movimenti nel piano orizzontale. La deformazione dei
materiali di scorrimento non va presa in conto per ottenere rotazioni.

b) Requisiti funzionali
| requisiti funzionali, espressi in termini di massimi coefficienti di attrito a breve e lungo termine delle superfici di
contatto, in funzione della composizione delle superfici stesse, sono riportati dalle Tabelle 1-2-3-4 della UNI EN 1337-2

c)Proprieta dei materiali
In assenza di standard specifici, le prove sui materiali saranno conformi alle procedure indicate nelle Appendici D-E-F-
G-H della UNIEN 1337 -2 -

Superfici di scorrimento di PTFE : il politetrafluoroetilene € un materiale termoplastico che presenta, a contatto con
una superficie metallica lucidata, un coefficiente d’attrito molto basso, tendente a diminuire con l'aumento della
pressione di contatto e con la diminuzione della velocita di scorrimento.

Il materiale grezzo dei fogli di PTFE costituenti le superfici di scorrimento su cui si esercitano reazioni di lunga durata
politetrafluoroetilene vergine, senza aggiunta di materiali rigeneranti o di cariche, in conformita alle caratteristiche
meccaniche, fisiche e geometriche del Paragrafo 5.2 della UNI EN 1337-2. | fogli di PTFE per superfici di scorrimento
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piane o curve su cui si esercitano reazioni di lunga durata (sono escluse le superfici delle guide) saranno dotati di
tasche di lubrificazione ('"PTFE alveolato’).

Materiali compositi (CM1 e CM2) : per le superfici di scorrimento impegnate da reazioni di breve durata, come ad
esempio le superfici delle guide, € ammesso I'impiego di materiali compositi di due tipi: il primo (CM1) formato da
una lastra di supporto e uno strato intermedio di bronzo con uno strato superficiale costituito da una miscela di PTFE
e piombo, il secondo (CM2) formato da una matrice metallica flessibile sinterizzata in un composto di PTFE (PTFE +
filler).

Le caratteristiche meccaniche e fisiche dei materiali compositi costituenti le superfici di scorrimento sono riportate
della Tabella 6 e 7 della UNI EN 1337-2.

Superfici di scorrimento di acciaio austenitico : lamiere di acciaio austenitico possono essere utilizzate per la
realizzazione di superfici di scorrimento piane o curve. Le superfici a contatto con il PTFE saranno lucidate. Materiale
e caratteristiche superficiali saranno conformi ai Par. 5.4.1 e 5.4.2 della UNI EN 1337-2.

Superfici rivestite in cromo : per superfici di scorrimento curve possono essere usate superfici cromate. |l
rivestimento dovra interessare l'intera superficie curva della piastra di supporto; il processo di lavorazione, le
specifiche dei materiali e le caratteristiche superficiali saranno conformi al Par. 5 della UNI EN 1337-2

Materiali per piastre di supporto : i materiali previsti per la realizzazione delle piastre di supporto sono metalli a base
ferrosa, in particolare ghisa, acciaio fuso e acciaio inossidabile; I'elemento convesso di superfici sferiche o cilindriche
puo essere costituito da lega d’alluminio. Materiali e trattamenti superficiali saranno conformi ai Par. 5.5.6 e 5.5.7
della UNI EN 1337-2.

Lubrificanti : Le superfici di scorrimento dovranno essere lubrificate per ridurre la resistenza d’attrito e I'usura delle
superfici di PTFE. Il lubrificante, in conformita alle caratteristiche fisico- chimiche della Tabella 8 della UNI EN 1337-2,
dovra mantenere le sue proprieta nel ‘range’ di temperatura specificato e non dovra resinificare, né risultare
aggressivo per i materiali a contatto.

C) APPOGGI A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO

a) Generalita

Gli appoggi a disco elastomerico confinato sono costituiti da un disco di gomma non armata confinato entro un
basamento inferiore e un pistone superiore, entrambi metallici.

Lapparecchio & completato da una guarnizione interna disposta sul bordo superiore della superficie di gomma per
impedire la fuoriuscita di materiale elastomerico e da una guarnizione esterna disposta tra basamento e pistone, per
proteggere il corpo interno da umidita e detriti. Per ridurre l'attrito tra cuscinetto e componenti metallici, e di
conseguenza limitare I'usura e I'entita del momento parassita alla rotazione, e previsto I'uso di un lubrificante. Allo
scopo di consentire traslazioni nel piano orizzontale, gli appoggi a disco elastomerico possono essere accoppiati con
elementi di scorrimento in accordo alla UNI EN 1337-2

b)Caratteristiche e requisiti funzionali
Gli appoggi a disco elastomerico trasmettono forze verticali e orizzontali, consentendo, grazie alla deformazione del

cuscinetto di gomma, rotazioni attorno a un asse qualsiasi (cerniera sferica).

c) Materiali
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Il basamento e il pistone saranno realizzati in materiali ferrosi; il materiale elastomerico usato per il cuscinetto deve
essere gomma naturale o policloroprene. Il lubrificante non deve essere dannoso per l'elastomero e gli altri
componenti dell'appoggio e non deve causare rigonfiamenti eccessivi dell’elastomero (variazioni di peso > 8%). Tutti i
materiali saranno conformi a quanto specificato al Par. 5 e nelllAppendice A (guarnizioni interne) della UNI EN 1337—-
5. Lo scorrimento accumulato normalizzato della guarnizione interna, come definito nella Appendice E della UNI EN
1337-5, dovra essere conforme alla classe C (2000 m).

d) Regole di Progetto
Per le regole di Progetto si rimanda integralmente al Par. 6 della UNI EN 1337-5.

e) Tolleranze
Le tolleranze relative a spessore del cuscinetto, parallelismo delle superfici esterne, accoppiamento dei
componenti e rugosita superficiale, saranno in accordo al Par. 7 della UNI EN 1337-5.

f) Valutazione di conformita

La valutazione di conformita del prodotto e della sua manifattura alla Normativa Europea, comprendente controllo di
materiali e lavorazioni, esecuzione di prove e ispezioni con eventuali ‘audit-testing’ effettuati da parti terze, redazione
di documentazione e certificati attestanti la qualita dei materiali costituenti e del prodotto finale, etc., sara in accordo
al Par. 8 della UNI EN 1337-5; le procedure di controllo di produzione saranno conformi all’Appendice C della UNI EN
1337-5 Il controllo delle materie prime degli appoggi a disco elastomerico sara conforme al Prospetto 1 della UNI EN
1337-5. 1l controllo del prodotto finito, comprendente test iniziali di tipo, test di routine ed eventuali ‘audit testing’,
sara conforme Prospetto 2 della UNI EN 1337-5.

g) Installazione
Gli appoggi a disco elastomerico saranno installati con una tolleranza massima di +/- 0.003 rad rispetto alla
inclinazione di Progetto delle superfici di contatto.

h) Criteri per ispezioni in servizio

Durante le ispezioni di servizio, da condurre in accordo alla UNI EN 1337-10, saranno verificati in particolare aspetti
qguali l'eventuale estrusione dell’elastomero, la presenza di detriti da usura, la posizione anomala del pistone di
chiusura.

D) ASSEMBLAGGIO

1. Collegamenti provvisori. Durante il trasporto ed il montaggio le parti mobili saranno tenute in posizione mediante
collegamenti provvisori, da eliminare dopo la posa in opera. A tal fine saranno evidenziati con colore diverso da
quello dell'appoggio (per esempio giallo).

2. Pre-regolazione. La pre-regolazione degli apparecchi sara eseguita dall'Impresa al momento del collegamento alle
strutture; i valori della pre-regolazione dovranno corrispondere a quelli precedentemente prescritti dalla Direzione
Lavori.

3. Contrassegni. Gli apparecchi saranno dotati di targhetta metallica con le seguenti indicazioni: nome dell'Impresa;
tipo di apparecchio e sue funzioni (multidirezionale, fisso, ecc.); carico verticale di progetto; eventuale carico
orizzontale di progetto; escursione longitudinale di progetto; eventuali altre indicazioni utili per la corretta posa in
opera.

4. Riferimenti. Gli apparecchi saranno dotati di riferimenti per il loro posizionamento. In particolare, saranno indicati
gli assi dell'appoggio e la direzione di scorrimento longitudinale. Gli apparecchi saranno inoltre dotati di scala
graduata e di indice di misura per lo scorrimento.
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F) POSA IN OPERA

1. Verifica delle sedi predisposte. Prima di iniziare le operazioni di posa in opera, I'lmpresa dovra verificare a sua cura
e spese le sedi predisposte nelle strutture sotto e soprastanti gli appoggi. In particolare, sara verificata |'orizzontalita
della sede che dovra essere ripristinata dall'Impresa se presentera difetti superiori alla tolleranza indicata nello 0,1%
per ogni tipo di apparecchio. Tale ripristino sara a cura e spese dell'Impresa.

In ogni caso le irregolarita eventualmente rilevate dovranno essere segnalate dall'Impresa alla Direzione Lavori per
iscritto e prima dell'inizio della posa in opera. In mancanza di tale comunicazione scritta, si intendera che I'lmpresa ha
verificato, riscontrandola, la correttezza delle suddette predisposizioni.

2. Collegamento alla struttura e ripristino dell'orizzontalita. Gli appoggi devono essere adeguatamente collegati alle
strutture sotto e soprastanti con zanche d'ancoraggio.

E' a carico dell'Impresa la realizzazione di tali collegamenti, con tutte le forniture, prestazioni ed oneri ad essa
inerenti. In funzione delle condizioni specifiche si potranno impiegare: iniezioni di resina, strati di conguaglio in resina
o in malta di resina, in malta cementizia neoplastica (quest'ultimi verranno impiegati per spessori superiori ai 5 cm)
oppure tirafondi metallici, annegati preventivamente nelle strutture, o sigillati entro gli alloggiamenti appositamente
precostituiti. In casi particolari il collegamento sara realizzato saldando |'apparecchio a contropiastre annegate nelle
strutture. In ogni caso il collegamento dovra soddisfare i requisiti specificati nella distinta allegata. Il metodo proposto
dall'lmpresa sara sottoposto all'approvazione della Direzione Lavori, la quale potra eventualmente richiedere
|'effettuazione preventiva di prove sperimentali a carico dell'Impresa.

Art. 109 - Giunti di dilatazione

A) TIPOLOGIE DI GIUNTI

| giunti di impiego ordinario e di produzione corrente si distinguono in:

- Giunti in acciaio, generalmente costituiti da profilati in acciaio contrapposti, ancorati alla struttura
con zanche e getti integrativi di malte o betoncini. Sono completati da un profilo flessibile in elastomero
(incollato o wvulcanizzato agli elementi metallici), inserito nel varco del giunto, per garantirne Ia
impermeabilizzazione. Tale tipologia & anche comunemente utilizzata per realizzare giunti sottopavimentazione
(la pavimentazione ricopre totalmente il giunto ed é continua sopra di esso).

- Giunti in elastomero armato, costituiti da elementi deformabili in gomma vulcanizzati a profili metallici di
armatura e di ancoraggio, conglobati nella gomma. Il giunto € completato da masselli di raccordo in malta
tra gli elementi del giunto e la pavimentazione, da una scossalina per la raccolta delle acque di superficie e
da un sistema per il drenaggio delle acque di sottopavimentazione. Gli elementi costituenti il giunto hanno
sagomatura e dimensioni variabili a seconda della escursioni richieste. Grazie alla deformabilita degli elementi in
gomma, Il giunto si adatta anche all'assorbimento di limitati scorrimenti trasversali e verticali (sbalzi di impalcati).

- Giunti a pettine, ottenuti mediante la contrapposizione di due elementi metallici (acciaio o alluminio
in genere) aventi configurazione a pettine tra loro complementare. Tali elementi garantiscono, grazie alla
reciproca compenetrazione, la continuita del piano viabile in presenza di escursioni longitudinali.

Lo schema statico puo essere di doppio appoggio, quando l'elemento a pettine poggia su entrambe le testate o a
mensola, quando esso e fissato a sbalzo su di una sola testata. A meno di accorgimenti particolari, tale tipo di
giunto consente scorrimenti laterali limitatissimi (particolare attenzione va posta nell’accoppiamento con gli
apparecchi d’appoggio, si raccomanda in particolare l'accoppiamento ad appoggi mobili unidirezionali con
direzione delle guide parallela a quella dei denti del giunto).

- Giunti a piastra metallica, composti da due o pilu piastre in acciaio che scorrono le une sulle altre
garantendo l'escursione richiesta e la continuita del piano viabile. E’ una tipologia di giunto adatta a medie e grandi
escursioni.
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- Giunti modulari, costituiti da una serie di profili metallici disposti in senso trasversale e collegati da
idonei profili in gomma che, con la loro deformabilita, assicurano lo sviluppo delle escursioni richieste. La
continuita del piano viabile & assicurata direttamente dagli elementi metallici e in gomma o da una piastra
ponte metallica collegata rigidamente a una testata e contrastata sul lato opposto dagli elementi modulari
deformabili. Oltre a permettere notevoli escursioni longitudinali, questo tipo di giunto pud essere reso
idoneo all'assorbimento discorrimenti trasversali.

- Giunti tampone, sono giunti costituiti da un getto in situ di un composto bituminoso flessibile (in grado cioé
di assorbire spostamenti), che assicura anche la continuita del piano stradale. Il sostegno del tampone e
garantito da una sottile lamina di acciaio posta a cavallo del varco strutturale, mentre la tenuta idraulica e
assicurata da un sistema di drenaggio sottopavimenrtazione e da un elemento elastico
inserito nel varco.

B) MATERIALI

a) Acciaio da costruzione

Le caratteristiche degli acciai da costruzione impiegati per la realizzazione dei giunti dovranno essere in
accordo alla UNI EN 10025. Gli acciai impiegati in elementi soggetti a verifica strutturale dovranno avere i
seguenti requisiti minimi di resilienza: Prova di resilienza secondo UNI EN 10045 : a-20°C=227)

Gli elementi in acciaio vulcanizzati a elementi in gomma e che non presentino saldature sono esclusi dalla
suddetta prescrizione.

Tutte le superfici in acciaio non a contatto con il calcestruzzo devono essere protette dalla corrosione,
compresa una striscia di 30 mm della parte a contatto col calcestruzzo. Non necessitano protezioni anticorrosive gli
elementi d'acciaio interamente ricoperti da gomma per uno spessore non inferiore a 2 mm e quelli inossidabili,
CORTEN o similari.

Per la definizione del sistema di protezione anticorrosiva, I'Appaltatore dovra documentare:

- la preparazione della superficie;

- il tipo di rivestimento della superficie;

- la procedura per il trattamento di danneggiamenti locali nella protezione anticorrosiva.

La documentazione deve essere controfirmata dal Produttore di materie prime o componenti che costituiscono

I'appoggio.

b) Acciaio inossidabile

Le caratteristiche degli acciai inossidabili impiegati per la realizzazione dei giunti dovranno essere in accordo alla
UNI EN 10088.

- Superfici di scorrimento e scossaline

Per le superfici di scorrimento in accoppiamento con parti in PTFE € prescritto I'impiego di acciaio inossidabile tipo
X5 Cr NiMo 1712 (UNI EN 10088-2). La scossalina principale di tenuta trasversale sara preferibilmente
realizzata in gomma (vedi paragrafi successivi), materiale che garantisce una maggiore impermeabilizzazione e
una migliore lavorabilita rispetto all’acciaio. Se realizzata in lamiera di acciaio inossidabile, dovra essere in X5 Cr
Ni 1810 (UNI EN 10088-2), di almeno 0,6 mm di spessore (valori superiori per giunti di grande escursione).
-Ancoraggi e bulloneria

Per i tirafondi e la bulloneria in genere sara impiegato acciaio inossidabile tipo X5 CrNiMo 1712 secondo UNI EN
10088-2.

c) Leghe di alluminio
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Per tutte le leghe di alluminio dovranno essere indicate le normative di riferimento. Per la lega di alluminio
impiegata nella realizzazione di elementi esposti al traffico dovra essere prodotta una lista di referenze in
impieghi analoghi che ne attesti l'idoneita e la validita nel tempo. Le caratteristiche minime, salvo migliori
prestazioni richieste dal progettista, dovranno risultare le seguenti (UNI EN 10002):

1) Carico unitario di rottura a trazione: > 215 MPa

2) Carico unitario di scostamento dalla proporzionalita :_> 175 MPa

3) Allungamento : 1,5%

4) Durezza Brinell : 70

d) Gomma

Le caratteristiche della gomma dovranno essere conformi alle UNI EN 1337. La scossalina principale di tenuta
trasversale, se realizzata in gomma, dovra essere in uno dei seguenti materiali e spessori minimi, salvo
richieste da parte del progettista di migliori caratteristiche:

- guaina in gomma policloroprenica di almeno 2 mm di spessore;

- guaina in Hypalon di almeno 1,2 mm di spessore;

- guaine in doppio strato di hypalon-gomma policloroprenica rispettivamente di spessore 1 e 2 mm per
complessivi 3 mm.

e) Malte, betoncini e resine

-Malta cementizia, premiscelata, colabile, con ritentore d’umidita liquido, ad elevatissima duttilita, contenente
fibre sintetiche per ridurre gli effetti negativi del ritiro plastico e fibrorinforzata con fibre metalliche rigide
(acciaio) per conferire duttilita, con le caratteristiche indicate nelle malte per ripristini di tipo MC3, salvo
migliori disposizioni progettuali.

-Betoncino cementizio, colabile, ad elevatissima duttilita, ottenuto aggiungendo aggregati selezionati alla
malta descritta in precedenza, con le caratteristiche indicate nei betoncini per ripristini di tipo B3 , salvo
migliori disposizioni progettuali.

-Malta di resina per spessoramenti con le seguenti caratteristiche, salvo migliori disposizioni progettuali:
= Resistenza a compressione ASTM D695: > 55 MPa a 7gg di stagionatura.
= Modulo elastico ASTM D695: 7000 MPa a 7gg di stagionatura.
= Resistenza a trazione per flessione ASTM D790: > 25 MPa a 7gg di stagionatura
= Resistenza a trazione diretta ASTM D638: > 8 MPa a 7gg di stagionatura
= Modulo elastico a trazione diretta ASTM D638: 9500 MPa a 7gg di stagionatura

-Sigillante di natura polisolfurica con le seguenti caratteristiche, salvo migliori disposizioni progettuali:
=  Resistenza a trazione - UNI EN 12311: 0,5 MPa.
= Allungamento a rottura - UNI EN 12311: 250%.
= Permeabilita all'acqua - UNI EN 1928: nulla.
= Resistenza in nebbia salina - ASTM R 117: 650 h. Durezza: 25 ShA.

-Pasta di resina con funzione di adesivo con le seguenti caratteristiche, salvo migliori disposizioni
progettuali:

= Resistenza a compressione: 90 MPa.

= Resistenza a flessotrazione: 50 MPa.
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= Adesione al metallo - ASTM D 1002: 10 MPa.

= Adesione al calcestruzzo - UNI 8298-1: 3 MPa (rottura del supporto in cls).
= Ritiro lineare - ASTM D 2556: inferiore a 0,0013 cm/cm.

=  Modulo elastico secante a compressione - UNI 6556: 6 GPa.

= Gel time - ASTM D 2471: 5°C=150 min; 20 °C=45 min.

-Malta di resina con funzione impermeabilizzante-sigillante con le seguenti caratteristiche salvo migliori disposizioni
progettuali:

= Resistenza a trazione - UNI EN 12311: 3 MPa

=  Durezza 80 ShA

= Deformazione residua a trazione - UNI EN 12311: < 15%

=  Permeabilita all'acqua - UNI EN 1928: nulla
Adesione al calcestruzzo - UNI 8298-1: 3 MPa (rottura del supporto in cls).

C) REQUISITI FUNZIONALI

a) Generalita

Il giunto deve portare il carico veicolare e consentire gli spostamenti longitudinali e le rotazioni delle parti
contrapposte senza opporre significativa resistenza. Eventuali spostamenti trasversali (ponti in curva, ponti
obliqui, etc.) dovranno essere esplicitamente tenuti in conto e dichiarati dal Progettista.

In corrispondenza del giunto, devono essere impediti spostamenti verticali discontinui a livello del piano viabile,
che possono pregiudicare la sicurezza del traffico e la durabilita del giunto stesso. Il giunto deve assolvere la
funzione di proteggere adeguatamente il bordo della pavimentazione, deve garantire adeguate caratteristiche di
regolarita di percorrenza e di aderenza e non costituire azzardo per qualsiasi categoria di utenza stradale. Il giunto
non dovra generare elevati livelli di rumorosita e di vibrazioni sotto traffico.

b) Impermeabilita

Limpermeabilizzazione del giunto é di fondamentale importanza, tenendo conto che la perdita di impermeabilita € la
causa piu comune di deterioramento del giunto e di danni alle strutture sottostanti, con i costi diretti e indiretti che ne
conseguono.

Il giunto deve essere impermeabile a tutte le acque di superficie del piano viabile; se e previsto il passaggio di acqua
attraverso il giunto, questa deve essere raccolta nel varco strutturale al di sotto di esso da opportuni dispositivi
(scossaline, gronde, canalette, etc.), allontanata dalle strutture adiacenti e scaricata nel sistema di drenaggio
dell'impalcato.

Dovra anche essere previsto un sistema di raccolta delle acque di sottopavimentazione, che, se accumulate in
prossimita del giunto, possono esercitare, sotto I'azione della pressione veicolare, sollecitazioni anomale sul giunto e
sulle sue parti (sigillature). Il sistema dovra essere collegato senza soluzione di continuita al sistema di
impermeabilizzazione della soletta.

Lo scarico delle acque di sottopavimentazione assume importanza critica in presenza di pavimentazioni drenanti
fonoassorbenti. | dispositivi previsti non devono interferire con le strutture principali dell’'opera e devono consentire
agevolmente le operazioni di ispezione e manutenzione.

D)POSA IN OPERA

a) Piani e vani di posa
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L'Appaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori un mese prima di iniziare le lavorazioni i disegni dei giunti e delle
relative procedure di montaggio in opera, riferiti ad una posizione di apertura media. Su tali elaborati dovranno essere
riportate le tolleranze di fabbricazione secondo normativa UNI EN 22768 e le tolleranze relative alle operazioni di posa
in opera. Tali indicazioni dovranno in ogni caso riguardare i seguenti punti:

- planarita dei piani di posa degli elementi costituenti il giunto;

- complanarita dei due piani di posa degli elementi contrapposti del giunto;

- dimensioni del varco riferite a temperatura media;

- posizione ed interassi degli ancoraggi.

Tali elaborati dovranno essere controfirmati dal Fornitore in qualita di progettista e costruttore dell'appoggio e saranno
ritenuti idonei previa accettazione da parte della Direzione Lavori. Eventuali variazioni di quanto riportato nei suddetti
disegni, dovranno essere concordate con la Direzione Lavori.

Nel caso di installazione di giunti su opere nuove, la posa in opera (da effettuare generalmente dopo la stesa della
pavimentazione), sara realizzata secondo le seguenti fasi esecutive:

1. Taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare.

2. Demolizione della pavimentazione e dell'eventuale strato di impermeabilizzazione.

3. Asportazione di eventuali strutture di giunto provvisorio.

4. Ravvivatura dell'estradosso soletta mediante fresatura, sabbiatura o bocciardatura.

5. Eventuale getto di malta e/o betoncino cementizi reoplastici, a ritiro compensato, fibrorinforzati, predosati,
opportunamente armati, collegati alla testata, per portare in quota il piano di appoggio dell'apparecchio di giunto.

6. Posizionamento del giunto, da effettuare con appositi apparecchi di livellazione in funzione delle quote della
pavimentazione adiacente. La differenza di quota tra il piano della pavimentazione ed il piano del giunto sara compresa
tra+5mme 0 mm.

7. Eventuale pre-regolazione, da eseguire a cura di tecnici qualificati e con specifiche attrezzature, secondo le
caratteristiche del giunto, nonché della stagione e delle caratteristiche dell'opera.

8. Completamento del massetto di raccordo tra giunto e pavimentazione.

b) Preregolazione

La preregolazione del giunto sara effettuata in accordo ai dati forniti dalla Direzione Lavori, con comunicazione scritta
da inviare prima dell’inizio dei lavori.

La preregolazione dovra tener conto dell’apertura strutturale esistente, della funzionalita del giunto precedentemente
approvato e della capacita di movimento degli apparecchi di appoggio. 27.5.3

Raccordi con la pavimentazione, i cordoli e le barriere Il raccordo con la pavimentazione, salvo diverse prescrizioni
progettuali, sara di larghezza minima di 100 mm se eseguito con betoncino e di 50 mm se eseguito con altro prodotto
specifico (asfalto colato, resina a basso modulo elastico, ecc.) con caratteristiche indicate dall'Appaltatore e accettate
dalla Direzione Lavori.

| raccordi con i cordoli e le barriere saranno realizzati in funzione delle escursioni del giunto:

- per i giunti di escursione < 50 mm: guarnizione elastica inserita nell'apertura strutturale eseguita con materiale
conforme a quanto specificato in precedenza (gomma).

- per giunti di escursione > di 50 mm: coprigiunti metallici solidali ad un impalcato e scorrevoli sull'altro realizzati con
materiali conformi a quanto specificato in precedenza (acciai), protetti dalla  corrosione
conformemente a quanto specificato nel relativo paragrafo.

c)Raccordi con la pavimentazione, i cordoli e le barriere Il raccordo con la pavimentazione, salvo diverse prescrizioni
progettuali, sara di larghezza minima di 100 mm se eseguito con betoncino e di 50 mm se eseguito con altro prodotto
specifico (asfalto colato, resina a basso modulo elastico, ecc.) con caratteristiche indicate dall'Appaltatore e accettate
dalla Direzione Lavori. | raccordi con i cordoli e le barriere saranno realizzati in funzione delle escursioni del giunto:
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- per i giunti di escursione < 50 mm: guarnizione elastica inserita nell'apertura strutturale eseguita con materiale
conforme a quanto specificato in precedenza (gomma).

- per giunti di escursione > di 50 mm: coprigiunti metallici solidali ad un impalcato e scorrevoli sull'altro realizzati con
materiali conformi a quanto specificato in precedenza (acciai), protetti dalla corrosione conformemente a
quanto specificato nel relativo paragrafo.

Art. 110 - Rilevati in terra rinforzata

Formazione di muro di sostegno con scarpata esterna inclinata non oltre 65° rispetto all'orizzontale, costituito da
strati alternati di tessuto geotessile di armatura e di terra.

La scarpata esterna sara contenuta da una rete elettrosaldata diam. 10 mm. con funzione di cassero sagomato per
ogni strato realizzato e da una stuoia o rete in tessuto di poliestere per il trattenimento del terreno ed idonea al
successivo trattamento di inerbimento.

Il geotessile di armatura sara in teli o rete rispettivamente in tessuto a filamento continuo o fibre in poliestere.

Il geotessile impiegato dovra presentare caratteristiche di permeabilita, imputrescibilita, stabilita ai raggi UV,
incombustibilita, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici e resistenza allo strappo adeguati alle sollecitazioni
interne ed esterne della struttura di sostegno cosi formata, ivi compresi le sollecitazioni e deformazioni indotte dalla
sovrastruttura stradale e dai massimi sovraccarichi di esercizio previsti per strada di I° categoria.

Le terre di riempimento, in opera con strati di spessore finito non superiori a cm. 65, saranno formate da materiali
inerti conformi per qualita, caratteristiche e grado di costipamento a quanto prescritto dall'art. 78 del presente
Capitolato.

Il terreno vegetale esterno sara sistemato in maniera idonea per evitare azioni di dilavamento o erosione e sara
opportunamente seminato per rinverdire completamente la scarpata.

Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche delle ditte produttrici e fornitrici dei
materiali costituenti le strutture e secondo le disposizioni della D.L.

Gli elaborati ed i calcoli di progetto saranno predisposti a cura e spese dell'Impresa che dovra presentarli alla D.L.
prima dell'esecuzione dei lavori.

Art. 111 - Consolidamento di scarpate

Per il consolidamento delle scarpate si applicheranno le norme contenute nel D.M. 11.03.1988 (S.0. alla G.U. n. 127
dell'1.06.1988).

Tale consolidamento verra eseguito procedendo, di norma, dall'alto verso il basso della scarpata. Si dovra procedere
innanzitutto a conformare la scarpata da trattare a gradoni le cui alzate non saranno perfettamente verticali, ma
inclinate, rispetto alla verticale, di un angolo il cui valore verra stabilito tratto a tratto dalla Direzione dei Lavori
all'atto esecutivo.

| ripiani dei vari gradoni avranno una leggera inclinazione verso monte e sui gradoni stessi, al piede delle pareti
subverticali, dovra essere costruita una scolina nella quale confluiranno le acque meteoriche.

Eseguito il gradonamento come sopra indicato, si procedera alla stesa ed al fissaggi sulle pareti subverticali di una
rete metallica a maglie esagonali della larghezza di norma di mm. 51 composta di filo n. 4 a doppia torsione.
Il fissaggio della rete avverra a mezzo di staffe in ferro aventi, di norma, il diametro di mm. 10 e la lunghezza non
inferiore a cm. 40 preventivamente trattate con antiruggine e poste ad interasse non superiore a cm. 50.

Sulle pareti subverticali, dopo un'accurata bagnatura, si procedera all'esecuzione del rivestimento con malta di
cemento, secondo le modalita dell'art. 95.
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Durante la stesa della rete metallica, I'lmpresa dovra provvedere a riquadrare la rete stessa sui lati ed in
corrispondenza dei necessari giunti di dilatazione, a mezzo di tondino di ferro del diametro di 4 o0 6 mm. secondo le
disposizioni che all'uopo verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Cosi consolidate le pareti subverticali, si procedera al trattamento delle superfici orizzontali costituenti i gradoni,
mediante I'apporto di uno strato di terra vegetale di conveniente spessore, ma comungue non inferiore a cm. 10, e la
messa a dimora delle essenze che saranno ritenute pil idonee in relazione alle caratteristiche fisico-chimiche dei
terreni ed alle condizioni climatologiche locali.

L'Impresa avra obbligo di effettuare tutte le necessarie cure colturali comprese, quando occorra, le irrigazioni di
soccorso fino a che non risultera completo I'attecchimento delle piante messe a dimora, nonché I'onere della
sostituzione delle piante che non fossero attecchite.

Qualora i lavori venissero eseguiti in presenza di traffico, durante la loro esecuzione I'Impresa dovra evitare, con ogni
mezzo, qualsiasi ingombro della sede stradale e dovra preservare, a sua cura e spese, |'efficienza sia del piano viabile
bitumato che dell'impianto segnaletico esistente nel tratto stradale interessato dai lavori.

A) PREPARAZIONE DEL TERRENO
All'atto della consegna dei lavori verranno delimitate le aree da rivestire con manto vegetale o da sistemare con
opere idrauliche di protezione. Ogni opera dovra essere eseguita dall'lmpresa a regola d'arte, in ottemperanza alle
disposizioni contenute nel Capitolato o di volta in volta dettate dalla D.L. pena la demolizione e successiva
ricostruzione dell'opera a totale carico dell'mpresa. Spettera all'lmpresa riparare con terreno agrario le eventuali
erosioni provocate prima del rivestimento a verde, curando I'esatta profilatura dei cigli e mantenendo alla scarpata
I'inclinazione prescritta.
Nell'esecuzione dei lavori di rivestimento del manto vegetale I'lmpresa non dovra modificare l'inclinazione delle
scarpate dei rilevati e delle trincee che dovranno risultare, a lavoro compiuto e fino a collaudo, regolari e prive di
difetti come buche, orme od altro.
Qualsiasi irregolarita riscontrata od eventuali danni apportati nel corso dei lavori dovranno esser tempestivamente
sistemati dall'lmpresa a sua cura e spese.
Prima d'intraprendere qualsiasi lavoro d'impianto o di semina I'lmpresa dovra effettuare la necessaria preparazione
agraria del terreno consistente nella lavorazione di esso e nella successiva concimazione .
La prima operazione consiste in una erpicatura superficiale, eseguita a zappa condotta con regolarita senza provocare
cedimenti nelle scarpate e correggendo via via le eventuali buche o solcature anche con I'eventuale riporto di terra
vegetale eliminando i ciottoli o gli altri materiali estranei che venissero in superficie.
Questa prima operazione dovra essere eseguita in epoca adatta, secondo la particolare natura del terreno e
I'andamento climatico locale. Contemporaneamente si dovra provvedere alla esecuzione delle opere necessarie al
regolare smaltimento delle acque piovane ed alla difesa delle scarpate con canalette, zolle, incigliature, ecc.
Le lavorazioni da eseguire sulle scarpate delle trincee variano a seconda della natura e della consistenza del terreno
comprendendo la creazione di buchette per la messa a dimora di piantine o la creazione di gradonature per la semina
di miscugli o I'esecuzione di trapianti.
Se lo spessore o la natura della terra vegetale non dessero garanzia di buon attecchimento delle piantagioni
I''mpresa dovra effettuare a proprie spese la sostituzione od il ricarico del materiale stesso con altro piu adatto.
Terminata la preparazione del terreno I'lmpresa prima di procedere alla semina od all'impianto dovra effettuare una
concimazione di fondo somministrando concimi minerali nelle quantita di seguito prescritte:

- CONCIMI FOSFATICI titolo medio 18% - 8 q.li per ettaro;

- CONCIMI AZOTATI titolo medio 16% - 4 q.li per ettaro;

- CONCIMI POTASSICI titolo medio 40% - 3 q.li per ettaro.
In casi particolari la D.L. potra prescrivere all'lmpresa I'adozione di quantita e preparazioni diverse da quelle prescritte
sopra; in tal caso verranno adottate le variazioni di prezzo che ne conseguono. Alla concimazione di fondo I'Impresa
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dovra far seguire anche le opportune concimazioni in copertura con l'impiego di concimi complessi in modo da
ottenere, a lavori ultimati, lo sviluppo di un manto vegetale continuo e regolare senza spazi vuoti o radure.

Le modalita da adottare nelle concimazioni di copertura vengono lasciate completa discrezione dell'lmpresa che si
assume la piena responsabilita dei risultati del lavoro.

L'Impresa & tenuta a conservare fino all'atto della messa in opera i concimi sia per le concimazioni di fondo che di
quelle di copertura nella confezione originale di fabbrica sulla quale dovra figurare il titolo del prodotto e, per i
concimi complessi, il rapporto azoto - fosforo - potassio.

In rapporto al ph dei terreni accertato mediante le analisi eseguite sui campioni, la D.L. fissera all'lmpresa le
prescrizioni da seguire nella composizione delle concimazioni di fondo nei vari settori da trattare.

Prima di dare inizio alle concimazioni di fondo I'lmpresa dovra tempestivamente avvertire la Direzione Lavori perché
possa effettuare quei controlli che ritiene opportuni.

Nello spandimento dei concimi effettuato esclusivamente a mano I'Impresa dovra impiegare mano d'opera capace
onde ottenere una distribuzione uniforme.

Prima di effettuare impianti potra risultare necessario un preventivo diserbo delle specie spontanee infestanti,
inadatte ad esercitare una funzione antierosiva.

L'Impresa dovra provvedere a tale operazione che potra essere effettuata a mano curando in tal caso la completa
estirpazione degli apparati radicali oppure con l'impiego di diserbanti chimici per i quali dovra essere informata la D.L.
circa il tipo, le caratteristiche e la percentuale di soluzione che si propone di adottare. Mentre rimane assolutamente
vietato I'uso di clorato di sodio, & data all'lmpresa la facolta d'impiegare diserbanti velenosi per lo piu a base di
arsenico che dovranno tuttavia essere custoditi con le dovute precauzioni e, dopo la messa in opera segnalati sul
terreno con vistosi cartelli corredati dalla scritta "terreno avvelenato". Eventuali danni derivanti a terzi dai trattamenti
sopra descritti ricadranno totalmente sull'lmpresa che se ne assume tutte le responsabilita che ne potranno
conseguire.

B) PIANTAGIONI

Il Committente si riserva di provvedere direttamente od a mezzo di ditta specializzata alla fornitura e messa a dimora
di talee o piantine; in tal caso le e lasciata l'iniziativa di scegliere il periodo che ritenga pil opportuno per
I'attecchimento; rimarranno tuttavia, completamente a suo carico la sostituzione delle piantine o delle talee che non
avranno attecchito.

La specie di pianta da mettere a dimora nei diversi settori e la relativa distanza media da osservare tra fila e fila
verranno di volta in volta ordinate per iscritto dalla D.L.; di cido verra tenuto debito conto nella preventiva
formulazione dei prezzi.

Per evitare intralci ai lavori che vengono eseguiti sulla sede stradale e danni alle piantine la D.L. potra ordinare
all'lmpresa senza che cio costituisca un motivo valido per richiedere ulteriori compensi, di effettuare in tempi diversi
la messa in opera delle piantine o talee sulle scarpate e sulle banchine laterali ritardando il piantamento su queste
ultime.

Mentre per I'impianto delle specie erbacee I'lmpresa potra far uso di qualsiasi macchina oltre al semplice piolo per le
specie a portamento arbustivo preventivamente all'impianto dovranno essere effettuate nel terreno buche delle
maggiori dimensioni possibili in modo da poter garantire un buon attecchimento ed uno sviluppo regolare della
pianta. La messa a dimora delle piantine a radice nuda deve essere preceduta da un esame dell'apparato radicale,
rinfrescando se necessario il taglio delle radici ed eliminando, con forbici ben affilate le ramificazioni appassite o
troppo sviluppate.

Particolare cura dovra essere posta nel ricoprimento della buca assestando il terreno superiormente in modo da
formare attorno alla piantina una cavita che favorisca l'infiltrazione delle acque piovane.

Il materiale vivaistico dovra essere trasportato a pieé d'opera perfettamente imballato in modo da evitare
disseccamenti e fermentazioni nel corso del trasporto.
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Rimarra a carico dell'Impresa I'onere di provvedere alle necessarie cure del materiale vivaistico nel caso che all'arrivo
a pieé d'opera esistano condizioni climatiche tali da opporsi al tempestivo piantamento.

C) SEMINE

La D.L. delimitera le superfici delle scarpate della strada o delle opere di attraversamento sulle quali dovra venire
creato un manto vegetale mediante semine di miscugli adatti a far sviluppare una copertura di prato polifita stabile.
All'atto della semina I'lmpresa dovra somministrare concimi fosfatici o potassici nei quantitativi prescritti nella parte
del presente articolo relativa alla preparazione del terreno, dove vengono fissate le disposizioni da adottare nelle
concimazioni di fondo mentre, a parziale modifica di quanto ivi prescritto, i concimi azotati dovranno venir
somministrati a germinazione avvenuta. Prima di dare inizio alla semina il terreno opportunamente concimato dovra
venir erpicato con rastrelli per facilitare I'interramento del concime.

Il quantitativo di seme prescritto per ogni ettaro di scarpata & di Kg. 120.

Il tipo di miscuglio da adottare sara tempestivamente indicato alla D.L. per iscritto in base alle caratteristiche del
terreno da seminare.

Prima di dar corso alla semina I'Impresa dovra tempestivamente avvertire la D.L. perché possa effettuare quei
controlli che riterra di volta in volta pil convenienti.

La scelta della stagione in cui eseguire la semina ¢ lasciata a completa discrezione dell'Impresa alla quale spettera
tuttavia I'onere della risemina nel caso in cui la germinazione avvenisse in modo irregolare o discontinuo.

Lo spandimento del seme, da effettuarsi sempre in giornata senza vento, dovra avvenire per passate successive nel
corso delle quali verranno sparsi miscugli costituiti da semi di volume e peso il piu possibile simili.

A semina ultimata, la superficie dovra essere rastrellata a mano, passata con erpice a sacco ed infine battuta col
rovescio della pala in modo da costipare moderatamente la superficie trattata.

D) COSTRUZIONE DI VIMINATE A PROTEZIONE DELLE SCARPATE

A protezione delle scarpate, di natura argillosa, soggette al pericolo di smottamenti, la D.L., potra prescrivere
all'lmpresa l'impianto di talee di specie rampicanti e I'esecuzione di graticciate, per il consolidamento temporaneo
della scarpata fino all'avvenuto attecchimento e sviluppo delle talee.

La graticciata sara formata da uno o pil cordoni continui, interrotti eventualmente solo in corrispondenza ad ostacoli
come grossi trovanti, inclinati di 25°-30° rispetto alla linea orizzontale e distanziati tra di loro di m 1,20 salvo diversa
prescrizione della D.L.

La graticciata verra costruita con:

- PALETTI DI CASTAGNO della lunghezza di cm 75 e del diametro in punta di cm 6 disposti tra di loro ad una
distanza media di m 2 ed infissi nel terreno fino a lasciarne sporgere solo 15 cm.

- PALETTI DI SALICE della lunghezza di cm 45 e del diametro in punta di cm 4 infissi nel terreno facendone
sporgere solo 15 cm. Verranno intercalati ai paletti di castagno disponendoli ad una distanza di m 0,50 I'uno
dall'altro.

- TALEE DI SALICE della lunghezza di cm 40 e del diametro di cm 2 infisse nel terreno fino a farne sporgere solo
15 cm. Verranno disposte in numero di 6 ogni 50 cm di cordonata allineate su due file distanti tra loro cm 10
tra un paletto di castagno ed uno di salice o tra due di salice.

- VERGHE DI SALICE della maggior lunghezza possibile e del diametro massimo alla base di cm 2, intrecciate tra
le talee di salice ed i paletti di castagno e di salice in modo da formare una doppia graticciata delimitante
all'interno, un vano di forma allungata.

Prima di procedere all'intreccio in opera della graticciata, lungo tutta la cordonatura verra eseguito uno scavo di cm.
10x10. L'intreccio dei rami di salice risultera cosi di cm. 25 dei quali 10 ad intreccio ultimato verranno reinterrati e
costipati provvedendo a colmare con terra anche il vano compreso tra i due intrecci.
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E) CURA E MANTENIMENTO DELLE COLTURE

Dalla consegna dei lavori saranno a carico dell'lmpresa gli sfalci periodici del tappeto erboso esistente sulle aree
destinate agli impianti arbustivi od erbacei.

Questa operazione, che potra venir prescritta anche a tratti discontinui dovra essere eseguita ogni volta che l'erba
abbia raggiunto un'altezza media di cm 35.

L'erba sfalciata dovra venir entro 24 ore caricata e trasportata lontano dal corpo stradale curando di non disperderla
sul piano viabile e dovunque siano in corso lavori.

Rimarranno a carico dell'Impresa, ad impianto eseguito, la sostituzione delle piantine che non hanno attecchito, le
potature,i diserbi, le concimazioni, gli sfalci, i trattamenti antiparassitari ed ogni altro lavoro che si rendesse
necessario per ottenere un manto vegetale omogeneo e ben sviluppato.

Tra le cure colturali a carico dell'Impresa & anche compreso I'adeguamento delle piantine in fase di attecchimento
senza che ci0 costituisca un motivo valido per I'lmpresa per fare richiesta di maggiori compensi che non siano quelli
indicati nell'Elenco prezzi.

F) PULIZIA DEL PIANO VIABILE

Al termine di ogni operazione d'impianto o semina, di sistemazione o di semplice manutenzione, dovra essere curato
lo sgombero dei rifiuti e la pulizia del piano viabile con particolare riguardo alla segnaletica orizzontale, facendo uso
di scope, spazzole o getti d'acqua.

Art. 112 - Scogliere

| massi di pietra naturale per gettate o scogliere debbono avere il maggior peso specifico possibile, essere di roccia
viva e resistente non alterabile alla azione dell'acqua. L'appaltatore deve impiegare per il sollevamento, trasporto e
collocamento in opera dei massi, quegli attrezzi, meccanismi e mezzi d'opera che saranno riconosciuti piu adatti per
la buona esecuzione del lavoro e per evitare che i massi abbiano a subire avarie.

Le scogliere debbono essere formate incastrando con ogni diligenza i massi gli uni agli altri, in modo da costituire un
tutto compatto e regolare, di quelle forme e dimensioni prescritte dal contratto o che siano in ogni caso stabilite dalla
Direzione dei Lavori. Per ciascuna scogliera, quando non sia specialmente disposto dal contratto o dall'elenco dei
prezzi, la D.L. fissa il volume minimo dei massi e le proporzioni dei massi di volume differente.

| ciottoloni ed il pietrame, debbono essere ben puliti dalle sostanze terrose ed eterogenee che eventualmente li
coprissero ed, ove occorra, lavati con acqua. Quelli non suscettibili di pulitura perfetta saranno rifiutati.

Art. 113 - Barriere in acciaio e legno-acciaio

A) BARRIERE IN ACCIAIO

| progetti e le relative esecuzioni devono attenersi rigorosamente a quanto prescritto:

- dal Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 223 del 18 febbraio 1992 recante istruzioni tecniche per la
progettazione I'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

- dal decreto ministeriale 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la
progettazione, I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza

- dal decreto ministeriale 3 giugno 1998, con il quale sono state nuovamente aggiornate le istruzioni tecniche per la
progettazione, I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza

- dal decreto ministeriale 11 giugno 1999, con il quale sono state integrate e modificate alcune disposizioni di
carattere amministrativo del decreto 3 giugno 1998 ed apportati alcuni aggiornamenti tecnici a talune disposizioni
delle allegate istruzioni;
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- dal decreto ministeriale 2 agosto 2001, con il quale e' stato modificato il termine di due anni previsto dall'art. 3 del
decreto 11 giugno 1999 per l'acquisto dell'efficacia operativa delle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno
1998, con quello di un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto 2 agosto 2001;

- dal decreto ministeriale 23 dicembre 2002, n. 3639, con il quale e' stato ulteriormente modificato il termine
annuale previsto dal citato decreto 2 agosto 2001, con quello di un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto
23 dicembre 2002;

- dalla direttiva n. 89/106/CEE, e successive modificazioni, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; Vista la norma UNI EN
1317, parte 1, del maggio 2000, inerente «Terminologia e criteri generali per i metodi di prova» per le barriere di
sicurezza stradale;

- dalla norma UNI EN 1317, parte 2, dell'aprile 1998, inerente «Classi di prestazione, criteri di accettazione delle
prove d'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza»;

- dalla norma UNI EN 1317, parte 3, del gennaio 2002, inerente «Classi di prestazione, criteri di accettabilita' basati
sulle prove di impatto e metodi di prova per attenuatori d'urto»;

- dalla norma UNI EN 1317, parte 4, del maggio 2003, inerente «Classi di prestazione, criteri di accettazione per la
prova d'urto e metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza;

- dal decreto n° 2367 del 21 giugno 2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,
I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di
sicurezza stradale”. Le barriere ed i dispositivi, a seconda della loro destinazione ed ubicazione, devono
corrispondere a quanto prescritto nelle "Istruzioni Tecniche" allegate al Decreto sopracitato.

Le protezioni dovranno essere realizzate secondo quanto previsto dal Progetto, con dispositivi che abbiano
conseguito il il marchio CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e seguendo il manuale di installazione..

Gli interventi compreso quelli relativi alle barriere amovibili, nonostante la mobilita del sistema, avranno le

caratteristiche dell'impianto di tipo "definitivo" per cui il materiale impiegato, in particolare per le barriere

metalliche, dovra essere esclusivamente di nuova produzione.

A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere e gli altri dispositivi si dividono nei seguenti tipi:

a) barriere centrali da spartitraffico;

b) barriere laterali;

c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.;

d) barriere o dispositivi per punti singolari, quali barriere per chiusura varchi, attenuatori d'urto per ostacoli fissi,

letti di arresto o simili, terminali speciali, dispositivi per zone di approccio ad opere d'arte, dispositivi per zone di

transizione e simili.

Art. 114 - Norme per la segnaletica orizzontale e verticale

A) PROVENIENZA DEL MATERIALE

| segnali stradali dovranno essere conformi ai tipi, alle dimensioni, misure e caratteristiche stabilite dal DL 30.04.1992
n°® 285, dal DPR 16.12.1992 n° 495, e successive modifiche e rispondere ai requisiti di qualita richiesti dal disciplinare
tecnico di cui al DM 31.03.1995 e dalle Circolari Ministeriali n. 3652 del 17.06.1998 e n. 1344 del 11.03.1999.

B) CARATTERISTICHE DELLE PELLICOLE RIFRANGENTI
Pellicole rifrangenti di classe 2 - ad alta risposta luminosa con durata di dieci anni
la pellicola deve avere un coefficiente areico di intensita luminosa rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella

Il del paragrafo 3.2.1 del Disciplinare Tecnico D.M. 31.03.1995 e deve mantenere almeno I'80% dei suddetti valori per
il periodo minimo di dieci anni di normale esposizione verticale all'esterno nelle medie condizioni ambientali d’uso.
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Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui alla tabella |
del paragrafo 3.1.1 del Disciplinare Tecnico D.M. 31/03/1995.

Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con
pellicole rifrangenti di classe 2.

Al fine di realizzare segnali stradali efficaci per le suddette specifiche situazioni, dette pellicole retroriflettenti devono
essere conformi alla norma UNI 11122 del luglio 2004.

Un rapporto di prova, rilasciato da un Istituto di misura previsto dal D.M. 31.3.95, attestante che le pellicole
retroriflettenti soddisfano i requisiti richiesti dalla norma UNI 11122, deve essere accluso, unitamente alla
certificazione di Classe 2 prevista dallo stesso D.M. 31/3/95, nella documentazione della Ditta aggiudicataria.

Gli inchiostri trasparenti e coprenti utilizzati per la stampa serigrafica delle pellicole rifrangenti devono presentare la
stessa resistenza agli agenti atmosferici delle pellicole.

Le ditte costruttrici dei segnali dovranno garantire la conformita della stampa serigrafica alle prescrizioni della ditta
produttrice della pellicola retroriflettente.

| colori stampati sulle pellicole devono mantenere le stesse caratteristiche fotometriche e colorimetriche come
specificato precedentemente.

Su ogni porzione di pellicola impiegata per realizzare ciascun segnale deve comparire almeno una volta il
contrassegno contenente il marchio o il logotipo del fabbricante e la dicitura “7 anni” o “10 anni” rispettivamente per
le pellicole di classe 1 e per le pellicole di classe 2. Le diciture possono anche essere espresse nelle altre lingue della
CEE. Non potranno essere accettati segnali stradali e pellicole rifrangenti a normale e ad alta risposta luminosa
sprovviste di tale marchio.

La pellicola dovra aderire perfettamente al supporto senza presentare punti di distacco lungo il perimetro del cartello
o bolle d’aria fra il supporto metallico e la pellicola stessa e, comunque, l'applicazione dovra essere eseguita a
perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni della ditta produttrice delle pellicole.

C) CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI METALLICI

| segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% (Norma UNI 4507) dello
spessore non inferiore a 25/10 di mm, rispondenti ai criteri di qualita previsti dalle Circolari Ministeriali n. 3652 del
17/06/1998 e n. 1344 del 11/03/1999.

La lamiera di alluminio dovra essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi
sottoposta a procedimento di passivazione effettuato mediante polifosfatazione organica o analogo procedimento di
pari affidabilita su tutte le superfici.

Il materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con
applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti e la cottura a forno
dovra raggiungere una temperatura di 140 °C.

Il retro e la scatolatura dei cartelli verranno ulteriormente finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Ogni segnale dovra essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola
delle dimensioni non inferiori a 15 mm.

Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di metri quadrati 1,50, i cartelli dovranno essere
ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad U dello sviluppo di 15 cm, saldate al cartello nella
misura e della larghezza necessaria.

| segnali dovranno essere muniti sul retro di attacchi universali per I'ancoraggio ai sostegni saldati a punti in modo da
evitare ogni perforazione.

Tutti i segnali dovranno essere completi di appositi collari in acciaio zincati a caldo corredati di relativa bulloneria in
acciaio inox, atti al fissaggio del segnale al sostegno tubolare.
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Qualora i segnali fossero costituiti da due o piu pannelli contigui, questi saranno perfettamente accostati mediante
angolari in metallo resistenti alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloni
zincati.

A scelta della D.L. potranno essere impiegati segnali stradali di indicazione realizzati interamente mediante estrusione
in speciale lega di alluminio anticorrosione (UNI 3569 nello stato TA16) modulari e connettibili, senza forature, con
speciali morsetti per formare superfici di qualsiasi dimensione ed aventi un peso minimo di Kg. 12 per mq. Le targhe
realizzate in questo modo dovranno consentire I'applicazione corretta dei vari tipi di pellicola, con le stesse modalita e
garanzie delle targhe tradizionali.

Le targhe modulari in lega di alluminio anticorrosione, dovranno inoltre consentire I'intercambiabilita di uno o piu
moduli danneggiati senza dover sostituire I'intero segnale e permettere di apportare variazioni sia di messaggio che
di formato, utilizzando il supporto originale.

| sostegni per i segnali di indicazione in elementi estrusi di alluminio potranno essere a richiesta dalla Direzione Lavori
anche in acciaio zincato a caldo (secondo le norme ASTM 123) con profilo ad “IPE” dimensionati per resistere ad una
spinta di 140 kg/mq e atti al fissaggio degli elementi modulari con speciali denti in lega di alluminio UNI - 3569 -
TA/16 dell’altezza di mm 40.

Sul retro dei segnali dovra essere indicato I'Ente proprietario della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il
segnale, I'anno di fabbricazione, inoltre, ai sensi della circolare n° 3652 del 17/06/1998, dovra essere riportato il
marchio dell’Organismo di certificazione ed il relativo numero del certificato di conformita del prodotto rilasciato. Per
i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli
estremi dell'ordinanza di apposizione.

Il complesso di tali iscrizioni non dovra occupare una superficie maggiore di cmg. 200.

La direzione lavori ha la facolta di richiedere prove e controlli sui materiali e lavori della segnaletica verticale. Per tali
prove e controlli la direzione lavori avra la facolta di servirsi di laboratori certificati. In base alle risultanze verranno
impartite le eventuali disposizioni correttive alle quali I'impresa dovra scrupolosamente attenersi.

Tutte le spese relative ai controlli di cui sopra, ai prelievi, al trasporto ed alle analisi, sono a carico dell'impresa che &
obbligata a presenziare ai prelievi ed alle prove a mezzo di un suo incaricato.

D) SOSTEGNI A PALO E SOSTEGNI A PORTALE

| pali saranno in acciaio e zincati a caldo mediante immersione (secondo norme UNI e ASTM 123) del diametro di 60
mm, con spessore 2,2+2,5 mm.

| pali di sostegno verranno forniti completi di tappo di plastica ed avranno un foro alla base per il fissaggio del tondino
di ancoraggio.

| sostegni dei segnali verticali dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto
al sostegno, ottenuto con una scanalatura lungo tutta la lunghezza.

| sostegni a portale del tipo a bandiera, a farfalla e a cavalletto saranno realizzati in lamiera di acciaio zincato a caldo,
con ritti a sezione variabile a perimetro costante, di dimensioni calcolate secondo I'impiego e la superficie di targhe
da installare.

La traversa sara costituita da tubolare rettangolare o quadra e collegata mediante piastra di idonea misura.

La struttura sara calcolata per resistere alla spinta del vento di 150 km/h.

| portali saranno ancorati al terreno mediante piastra di base fissata al ritto, da bloccare alla contropiastra in acciaio
ad appositi tirafondi annegati nella fondazione in calcestruzzo.

L'altezza minima dal piano viabile al bordo inferiore delle targhe e di 5,50 m.

E) FONDAZIONE E POSA IN OPERA

La posa della segnaletica verticale dovra essere eseguita installando sostegni su apposito basamento delle dimensioni
minime di cm 40x40x50 di altezza in conglomerato cementizio dosato a 2,5 q di cemento di tipo 325 per metro cubo.
Il basamento dovra essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori dimensioni, tenendo conto che gli
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impianti dovranno resistere ad una velocita massima del vento di 150 km/h; resta inteso che tale maggiorazione & gia
compresa nel prezzo della posa in opera.

Limpresa dovra curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti prendendo tutte le
opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati e pali non perfettamente a piombo.

| segnali dovranno essere installati in modo da essere situati alla giusta distanza e posizione agli effetti della viabilita e
della regolarita del traffico seguendo il progetto redatto approvato dalla Direzione Lavori. Il giudizio sulla esattezza di
tale posizione e riservata in modo insindacabile alla Direzione Lavori e la spesa per lo spostamento dei segnali
giudicati non correttamente posati sara ad esclusivo carico dell’Appaltatore.

F) PROVENIENZA DEI MATERIALI PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE

| materiali da impiegare nei lavori di segnaletica orizzontale compresi nell'appalto dovranno corrispondere, per
caratteristiche e prestazioni, a quanto stabilito dalle Leggi e Regolamenti ufficiali vigenti in materia ed in particolare
alla norma UNI EN 1436.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'articolo n° 16 del Capitolato
Generale.

La vernice da utilizzare per 'esecuzione della segnaletica orizzontale dovra essere ecologica ad acqua a base di resina
acrilica, qualora le condizioni ambientali non permettono I'uso di tale prodotto su autorizzazione della Direzione
Lavori si potra usare in alternativa vernice acrilica con solvente esente da aromatici, clorurati ed alcool metilico. La
Direzione Lavori potra richiedere in alternativa l'uso di prodotti richiamati nell’elenco prezzi allegato (colato plastico a
freddo, termospruzzato, laminato plastico) .Qualora la Direzione lavori riscontri I'uso di materiali diversi, da quanto
stabilito dal presente Capitolato Speciale I'lmpresa appaltatrice dovra provvedere a proprie spese al rifacimento a
nuovo della segnaletica orizzontale previa asportazione mediante sabbiatura di quanto realizzato in difformita.

Caratteristiche generali della vernice

La vernice deve essere del tipo rifrangente post-spruzzato con perline di vetro.

E’ ammesso l'utilizzo di vernice di tipo premiscelato con perline di vetro soltanto per I'esecuzione della segnaletica di
colore giallo.

Caratteristiche tecniche della vernice spartitraffico ecologica ad acqua, a base di resina acrilica
1.1.1. vernice rifrangente:
- COLORE: bianco, giallo RAL1007, blu RAL 5015;
- FINITURA: rifrangente con perline di vetro premiscelate (15%-18% in peso)
- VEICOLO: resina acrilica pura (legante secco non inferiore al 17-18%)
- PIGMENTO: biossido di titanio(non inferiore al 12%) microcalcite, per il giallo pigmento esente da

cromati, piombo ed altri metalli pesanti
- DENSITA": 1650 - 1700 g/I
- VISCOSITA"a 20° C":80 —90 KU
- SOLIDI IN PESO: 75%
- PH:9,5

- RESISTENZA: eccellente all’abrasione, agli oli e grassi, agli agenti atmosferici, ai sali antigelo

- RESA: 600 g/mq con film secco di 350 micron
- TRANSITABILITA’: 10- 25 minuti in funzione della temperatura ambiente, dell’'umidita relativa, della
temperatura della strada e della presenza di vento.

1.1.2.vernice normale non rifrangente
COLORE: bianco, giallo;
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- VEICOLO: resina acrilica pura (legante 15-16%)
- PIGMENTO: biossido di titanio (non inferiore al 12%) per il giallo pigmento esente da cromati, piombo e

altri metalli pesanti
- DENSITA’: 1700 g/I
- RESIDUO SECCO: min. 78%
- VISCOSITA’: 80-90
- PESO SPEC.: 1650-1700

- RESISTENZA: eccellente all’abrasione, agli oli e grassi, agli agenti atmosferici, ai sali antigelo;

- TRANSITABILITA’: 10-25 minuti in funzione della temperatura ambiente, dell’umidita relativa, della
temperatura della strada e della presenza di vento.

DATI ESSICAZIONE

T°C 23°C 8°C

R.H % MINUTI MINUTI
CALMA VENTO CALMA

50 8 5 23

60 10 6 26

70 10 6 31

80 18 11 38

- ADR trasporto di merci pericolose — classificazione della pittura: la pittura non dovra essere soggetta di

ADR durante il trasporto.

- |l prodotto non dovra presentare nessuna frase di rischio.

PITTURA SPARTITRAFFICO ACRILICA ATOSSICA

- COLORE: bianco, giallo RAL1007, blu RAL 5015;ed altri colori a richiesta

- VEICOLO: resina acrilica pura (legante secco non inferiore al 15-16%)

- PIGMENTO: pigmenti atossici _esente da cromati, piombo ed altri metalli pesanti

- DENSITA”: 1650 — 1700 g/I

- VISCOSITA a 20° C’:80 —95 KU

- SOLIDI IN PESO: 75%

- PH:9,5

- RESISTENZA: eccellente all’abrasione, agli oli e grassi, agli agenti atmosferici, ai sali antigelo

- RESA: 600 g/mq con film secco di 400 micron

- TRANSITABILITA’: 10- 25 minuti in funzione della temperatura ambiente, dell’'umidita relativa, della
temperatura della strada e della presenza di vento.

- ESSICAZIONE: 12 minuti (ASTM D 711) con spessore di 380 microm e 60% di umidita relativa dell’aria;

- DILUIZIONE: vernice pronta all’'uso a 25° all’'uso, in caso di basse od alte temperature & permesso diluire
con 1-3% di diluente per spartitraffico

- FINITURA: rifrangente con perline di vetro premiscelate (15%-18% in peso)

- PESO SPECIFICO: 1550-1650

- TITANIO: minimo 16%

- MISCELA SOLVENTE: miscela di esteri e chetoni

- RESINE:miscela di copolimeri acrilici formati da butilmetacrilato e metilmetacrilato.

CSA parte II- S.P. 116 “VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C”. CIRCOLAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE CON BRETELLA DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 45 BIS, LOCALITA

SCAIOLA IN COMUNE DI NUVOLERA

70



Caratteristiche delle perline di vetro e granuli antiderapanti.

Le perline di vetro ed i granuli antiderapanti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1423,

La direzione Lavori ha la facolta di prescrivere la granulometria che riterra pit opportuna al fine di raggiungere la
migliore visibilita anche in condizioni estreme di notte con tempo piovoso.

La quantita di microsfere post-spruzzate da posare non dovra essere inferiore a 350 grammi al mq.

Idoneita di applicazione

La vernice, nella quantita minima di kg 0,100 x ml di striscia larga cm 12, dovra essere idonea per I'applicazione su
pavimentazione stradale con le apposite macchine traccia linee e dovra produrre una linea omogenea, consistente e
piena della larghezza richiesta.

La vernice dovra essere idonea all'applicazione su tutti i tipi di pavimentazione e non dovra causare fenomeni di
sanguinamento se applicata su conglomerati bituminosi.

Controlli e verifiche

La direzione lavori ha la facolta di richiedere prove e controlli sulle pitture usate per la segnaletica orizzontale. Per tali
prove e controlli la direzione lavori avra la facolta di servirsi di laboratori certificati legalmente riconosciuti. In base
alle risultanze verranno impartite le eventuali disposizioni correttive alle quali I'impresa dovra scrupolosamente
attenersi.

Tutte le spese relative ai controlli di cui sopra, ai prelievi, al trasporto ed alle analisi, sono a carico dell'impresa che &
obbligata a presenziare ai prelievi ed alle prove a mezzo di un suo incaricato.

G) MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

L'Impresa appaltatrice dovra, nell’'esecuzione dell'appalto, osservare tutte le prescrizioni di legge in particolare quelle
del Nuovo Codice della Strada; dovra altresi attenersi alle migliori regole dell’arte e alle prescrizioni della Direzione
Lavori.

In particolare dovra provvedere al ripasso generale o al rifacimento a nuovo della segnaletica orizzontale delle strade
provinciali o di altre di nuova costruzione che la Direzione dei Lavori potra ordinare. La ditta stessa dovra provvedere,
ad eventuali rifacimenti, ripassi e ritocchi, qualora a giudizio insindacabile della Direzione Lavori venissero riscontrate
esecuzioni, per disegno, compattezza, visibilita e rifrangenza non regolari. | lavori di manutenzione o di nuovo
impianto della segnaletica orizzontale riguardano le strisce a vernice, continue e discontinue, le frecce di direzione, le
zebrature di presegnalamento di isole di traffico, le scritte, ecc.

Si precisa, inoltre, che la Direzione Lavori & I'unico giudice insindacabile della buona conservazione della segnaletica
orizzontale assunta in manutenzione. Pertanto, qualora I'Amministrazione medesima constati inadempienze
contrattuali potra dichiarare risolto in contratto con effetto immediato.

In tale ipotesi di risoluzione del contratto la Ditta appaltatrice sara tenuta a risarcire al’/Amministrazione i danni diretti
ed indiretti dalla sua inadempienza.

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente Capitolato, valgono le condizioni estensibili del vigente
Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.. 'lmpresa resta contrattualmente
responsabile della buona riuscita dei lavori, e pertanto sara obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che dopo
I’esecuzione dei lavori non abbiano dato soddisfacenti risultati.

H) CONDIZIONI TECNICHE

Le segnalazioni orizzontali, (strisce continue e discontinue, frecce, scritte, zebrature, ecc.) saranno eseguite con
macchina traccia linee a spruzzo e vernice rifrangente post-spruzzata e dovranno possedere caratteristiche tali da
risultare nettamente visibili sia di giorno che di notte.
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Nessun aumento del prezzo stabilito per le segnalazioni orizzontali potra essere chiesto dall’'lmpresa assuntrice per
qualsiasi tipo di segnalazione eseguita sulla superficie stradale, anche se la Direzione Lavori richiedesse colorazioni
(azzurro, ecc.) diverse dal bianco.

Prima di dare inizio alle operazioni di verniciatura occorrenti per la segnaletica orizzontale, la ditta avra cura di pulire
le parti di asfalto interessate dalla segnaletica. Gli oneri inerenti a detti lavori di preparazione si intendono compresi
nel prezzo stabilito per metro lineare di striscia effettiva o per metro quadrato di zebratura, ecc.. Le segnalazioni
orizzontali saranno eseguite a perfetta regola d’arte e secondo i piu moderni criteri di esecuzione.

Le operazioni soprascritte saranno effettuate da squadre specializzate ed adeguatamente attrezzate.

I)Requisiti prestazionali e Prove sulla segnaletica orizzontale
Tutti i segnali orizzontali devono essere chiaramente ben visibili e definiti sia di giorno che di notte, anche in presenza
di pioggia, con fondo stradale bagnato e tale da svolgere effettivamente funzione di guida, in particolare nelle ore
notturne, per gli autoveicoli sotto I'azione della luce dei fari.

Le caratteristiche prestazionali minime dei materiali utilizzati sono quelle riportate nelle seguenti tabelle:
PARAMETRI DI VALUTAZIONE A

Coefﬂmente di Coefficiente di
luminanza . .
retroriflessa per luminanza n Fattore di luminanza
) condizioni di Coordinate di cromaticita
segnaletica S : B
. . illuminazione diffusa X,y
orizzontale asciutta
QD
RL [mecd/m2/lux]
[mcd/m2/lux]
dopo |[dopo |[dopo |dopo |dopo |dopo dopo |dopo dopo
30 180 365 30 180 365 asfalto cemento |30 180 365
giorni | giorni | giorni | giorni | giorni | giorni giorni | giorni giorni
Segnaletica
permanente 150 100 100 130 130 100 0,50 0,40 SB1 SB1 SB1
(bianco)
Segnaletica
temporanea 150 100 0,20 Y21
(giallo)

Le coordinate cromatiche, come specificato nella norma UNI EN 1436, dovranno essere entro i vertici delle regioni di
cromaticita bianca (SB = segnaletica bianca) o gialla (Y2).

Il coefficiente di luminanza RL dovra essere in condizioni di bagnato RL = 25 dopo 30 giorni RL 225 dopo 180 giorni
RL 225 dopo 365 giorni.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE B

Coefﬁmente di Coefficiente di
luminanza . .
retroriflessa per luminanza n Fattore di lumi
) condizioni di | Fatore drluminanza | coordinate di cromaticita
segnaletica . . . B
. . illuminazione diffusa X,y
orizzontale asciutta
QD
RL [mcd/m2/lux]
[mcd/m2/lux]
dopo |dopo |[dopo |dopo |dopo |dopo dopo |dopo |dopo
30 180 365 30 180 365 asfalto cemento |30 180 365
giorni | giorni | giorni | giorni | giorni_| giorni giorni__ | giorni__| giorni
Segnaletica
permanente | 300 200 100 150 130 100 0,50 0,40 SB1 SB1 SB1
(bianco)
Segnaletica
temporanea | 250 100 0,20 Y21
(giallo)
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Le coordinate cromatiche, come specificato nella norma UNI EN 1436, dovranno essere entro i vertici delle regioni di
cromaticita bianca (SB = segnaletica bianca) o gialla (Y2).

Il coefficiente di luminanza RL dovra essere in condizioni di bagnato RL = 50 dopo 30 giorni RL 235 dopo 180 giorni
RL 225 dopo 365 giorni.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE C

Coefﬁmente di Coefficiente di
luminanza . .
retroriflessa per luminanza n Fattore di lumi
) condizioni gi | Fattore driuminanza | cqqrdinate di cromaticita
segnaletica . . . B
. . illuminazione diffusa X,y
orizzontale asciutta
QD
RL [mcd/m2/lux]
[mcd/m2/lux]
dopo |dopo |dopo |dopo |dopo |dopo dopo |dopo |dopo
30 180 365 30 180 365 asfalto cemento |30 180 365
giorni | giorni | giorni | giorni | giorni | giorni giorni_ | giorni | giorni
Segnaletica
permanente | 400 200 150 150 130 100 0,50 0,40 SB1 SB1 SB1
(bianco)
Segnaletica
temporanea | 250 100 0,20 Y21
(giallo)

Le coordinate cromatiche, come specificato nella norma UNI EN 1436, dovranno essere entro i vertici delle regioni di
cromaticita bianca (SB = segnaletica bianca) o gialla (Y2).

Il coefficiente di luminanza RL dovra essere in condizioni di bagnato RL 2 75 dopo 30 giorni RL 250dopo 180 giorni RL
225 dopo 365 giorni.

L) PROVE SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
La corrispondenza ai valori indicati dal presente capitolato, verra verificata attraverso prove eseguite da un tecnico
dellAmministrazione Provinciale o da laboratori certificati, su incarico del committente.

Si procedera al monitoraggio della segnaletica stradale orizzontale in zone significative scelte dal committente, su cui
verranno effettuate le misure (di R, Qp, B, coordinate cromatiche fattore SRT spessore film umido quantita di
microsfere ed eventuale antiderapante) in diversi momenti: dopo 30 giorni, dopo 180 giorni e dopo 365 giorni
dall'applicazione.

Con l'inizio dei lavori di segnaletica orizzontale, I'impresa € tenuta a comunicare alla stazione appaltante, tramite
lettera o fax, le progressive chilometriche di inizio e fine della tratta interessata e la data di applicazione della
segnaletica orizzontale: a partire da tale data verranno conteggiati i 30, 180 e 365 giorni in cui eseguire le prove sulla
segnaletica orizzontale.

Qualora dalle prove eseguite emergano valori inferiori a quelli imposti dalla tabella di cui sopra, la ditta appaltatrice
sara tenuta a proprie spese al rifacimento della segnaletica orizzontale contestata per l'intera tratta oggetto di
monitoraggio (con riferimento alle progressive chilometriche comunicate) e alla stessa ditta verranno imputate le
spese per le prove sulla segnaletica, quantificate in € 2.000,00 + IVA, per la verifica della nuova vernice stesa.

La direzione lavori ha la facolta di richiedere prove e controlli sui materiali e lavori della segnaletica orizzontale. Per
tali prove e controlli la direzione lavori avra la facolta di servirsi di laboratori certificati. In base alle risultanze
verranno impartite le eventuali disposizioni correttive alle quali I'impresa dovra scrupolosamente attenersi.

Tutte le spese relative ai controlli di cui sopra, ai prelievi, al trasporto ed alle analisi, sono a carico dell'impresa che &
obbligata a presenziare ai prelievi ed alle prove a mezzo di un suo incaricato.
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CAPO16- NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

ART. 115 - Norme generali

Il computo dei lavori e delle forniture eseguite verra determinato con metodi geometrici, o a numero od a peso,
secondo quanto e specificato nell'Elenco prezzi.

Per la contabilizzazione ci si atterra alle misure prescritte dalla D.L. anche nel caso in cui, da rilievi eseguiti sulle opere
costruite, risultasse che queste ultime presentino quantita e dimensioni superiori delle prescritte.

Agli effetti contabili si potra tener conto di quantita e dimensioni superiori alle teoriche solo nel caso in cui le stesse
fossero state a suo tempo, esplicitamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

Se, nell'esecuzione dei controlli, si verificassero delle misure inferiori alle teoriche di progetto, il Committente potra
ordinare la demolizione delle opere non conformi al progetto ed il loro rifacimento a totale cura e spese dell'Impresa;
gualora dette opere venissero accettate, la contabilizzazione verra effettuata secondo le misure effettive.

Le misure prese, dei lavori via via eseguiti, verranno rilevate in contradditorio su appositi libretti, controfirmate dalle
due parti.

ART. 116 - Demolizioni

Il prezzo fissato per le demolizioni di qualsiasi tipo di murature comprende, oltre al trasporto a rifiuto, anche la
demolizioni entro terra fino alla profondita richiesta dalla D.L..

La demolizione di fabbricati verra invece computata a metro cubo di vuoto per pieno limitando le misure in altezza
dal piano di campagna al livello della gronda del tetto. La demolizione verra spinta alla profondita richiesta dalla D.L.
comprendendovi anche le fondazioni.

ART. 117 - Scavi e rilevati

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette verra
determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Il metodo delle sezioni ragguagliate verra eseguito sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel profilo
longitudinale, sezioni che saranno rilevate in contradditorio con I'Impresa all'atto della consegna, salvo la facolta
all'lmpresa e alla Direzione Lavori d'intercalarne altre o di spostarle a monte od a valle per meglio adattarle alla
configurazione dei terreni.

Al volume od ai volumi delle varie categorie di materiali escavati che formano il volume totale cosi determinato e
valutato saranno applicati i prezzi secondo le categorie delle materie escavate.

Nel prezzo dello scavo suddetto e della preparazione del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale in
trincea sono compresi i corrispettivi per taglio d'alberi ed estirpamento di ceppaie, per gli scavi con ogni mezzo
d'opera necessario e per la relativa profilatura, per il carico, trasporto e scarico in rilevato, deposito o rifiuto delle
materie degli scavi stessi risultanti impiegabili o non impiegabili, qualunque sia il mezzo di trasporto, nonche tutte le
eventuali riprese e rimaneggiamenti occorrenti per qualsiasi ragione.

Si precisa pero che tutti i materiali ricavati dagli scavi, compresi gli alberi tagliati dall'lmpresa, le ceppaie i frutti
pendenti, ecc. rimangono di proprieta dell'Amministrazione, fermo restando |'obbligo per I'lmpresa di trasportarli a
rifiuto, su area da fornirsi a sua cura e spese, quando la D.L. disponga in tale senso. Se per la formazione od il
completamento del corpo stradale fosse necessario ricorrere a cave, le materie necessarie si misureranno per
differenza tra il volume risultante di tutti i rilevati (misurati dopo la compattazione , aumentati da tutti gli scavi di
appoggio dei rilevati e diminuiti del volume del cassonetto nei rilevati), e quello dei volumi risultanti dalla somma
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degli scavi delle trincee, dagli scavi di sbancamento in genere, dagli scavi di opere d'arte, diminuiti dei volumi di
reinterro. Dal volume totale degli scavi verra detratto solo il volume dei materiali portati a rifiuto per ordine della D.L.
La differenza tra i complessivi volumi sopraindicati verra considerata come materiale proveniente da cave e
compensata con il relativo prezzo di elenco.

A norma del presente Capitolato si stabilisce che per le opere d'arte nelle trincee verranno considerati come scavi di
fondazione solo quelli eseguiti al disotto del piano orizzontale od inclinato secondo il profilo longitudinale del fondo
della trincea predisposta.

Tutti gli altri scavi eseguiti al disopra del predetto piano, se anche servono per le murature verranno considerati scavi
di sbancamento e pagati a metro cubo con i relativi prezzi di elenco secondo le categorie di materie scavate.

ART. 118 - Strato di fondazione in tout-venant alluvionale

Lo strato verra pagato a metro quadrato in base agli appositi prezzi di elenco ed in funzione degli spessori prescritti.
La superficie verra determinata in base alla larghezza del cassonetto indicata in progetto senza tener conto di
eventuali scarpe.

Gli spessori prescritti verranno controllati ed accettati dopo compattazione fino al grado di densita prescritta.

Qualora non sia possibile eseguire subito il sovrastante strato bituminoso e si debba aprire al transito la sede
stradale, & a completo carico dell'Impresa I'onere della manutenzione e ripristino di sagoma.

ART. 119 - Conglomerati bituminosi

Tutti gli strati, componenti la sovrastruttura stradale, in conglomerato bituminoso, saranno valutati in base alle
superfici ordinate e secondo lo spessore risultante dopo il costipamento e saranno compensati con i relativi prezzi di
Elenco.

Tali prezzi si intendono remunerativi di tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del legante secondo le formule
prescritte od accettate dalla Direzione Lavori; per la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio; per il nolo dei
macchinari funzionanti, per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, per la mano d'opera
e per quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

La percentuale del bitume va determinata sul peso specifico apparente di 1 mc. di aggregato.

Tale peso specifico verra assunto convenzionalmente:

- mai inferiore a 1800 Kg/mc per impasti relativi a strati d'usura

- mai inferiore a 1750 Kg/mc per impasti relativi a binder

- mai inferiore a 1700 Kg/mc per impasti relativi a tout-venant bitumato.

ART. 120 - Opere di fondazione

| pali di fondazione saranno valutati a ml. e compensati con i relativi prezzi di Elenco.

Per i pali in c.a. costruiti fuori opera il prezzo comprende anche la fornitura, I'armatura metallica, la puntazza, le
cerchiature di ferro e prismi di legno a difesa della testata.

Si precisa che qualora, stabilita la lunghezza dei pali da adottare, il palo avesse raggiunto la capacita portante prima
che la testa sia giunta alla quota stabilita, il palo verra reciso, a cura e spese dell'Impresa, ma nella valutazione verra
tenuto conto della sua lunghezza originaria.

Per i pali battuti costruiti in opera e per i pali trivellati, il prezzo comprende l'infissione del tuboforma, la fornitura, il
getto ed il costipamento del calcestruzzo, il ritiro graduale del tuboforma, gli esaurimenti d'acqua, I'eventuale
impiego di scalpello, la rasatura delle teste, la prova di carico e tutto quanto indicato nella relativa voce di elenco.
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| pali di questo tipo saranno valutati a metro lineare per la parte effettivamente eseguita essendo I'onere
dell'eventuale passaggio a vuoto gia compreso e compensato nel prezzo.

ART. 121 - Ture e paratie

Le ture e paratie del tipo approvato dalla D.L. siano esse in legno o metalliche, verranno compensate con gli appositi
prezzi di Elenco, prendendo come lunghezza lo sviluppo effettivo della struttura e come altezza la parte infissa
maggiorata dal battente di acqua medio piu un franco di cm 50.

ART. 122 - Drenaggi

| drenaggi da costituirsi per il risanamento del corpo stradale con tutti gli oneri di Capitolato saranno compensati a
metro cubo con il prezzo di Elenco.

ART. 123 - Murature

Tutte le murature in genere salvo le eventuali eccezioni in appresso riportate, saranno misurate geometricamente a
volume, secondo la loro categoria in base a misure prese sul vivo dei muri esclusi cioe gli intonaci ed i vuoti superiori
ai cm?1200 noncheé i materiali di differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con altri prezzi di
tariffa. Nei prezzi di tutte le murature, tanto in fondazione quanto in elevazione s'intendera compresa ogni e
qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza per il carico, trasporto, innalzamento
o discesa e scarico a pie d' opera dei materiali di ogni peso e volume e per tutte le manovre e magisteri necessari per
la costruzione delle opere stesse qualunque sia la loro altezza o profondita in relazione al piano di campagna e la loro
forma, nonche per la muratura in elevazione, I'esecuzione del paramento a seconda del tipo di muratura.

E' compresa pure la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e delle
immorsature e la costituzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio.

ART. 124 - Cementi armati

| cementi armati saranno in genere pagati a metro cubo in opera in base alle dimensioni prescritte esclusa quindi ogni
eccedenza dipendente dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei prezzi relativi € compresa ogni provvista, magistero per dare compiuto il lavoro con superfici in vista ben rifinite e
secondo la perfetta esecuzione a regola d'arte.

In essi & altresi compreso |'onere delle casseforme, armature di sostegno, centinature, puntellature ecc. salvo che non
risulti diversamente disposto dalla voce dell'Elenco prezzi.

Nel caso di compenso a parte, le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto
del conglomerato cementizio, ad opera finita; le armature di sostegno delle casseforme sono comprese e
compensate, in questo caso, col prezzo relativo alle casseforme.

Il ferro tondo impiegato nelle strutture in cemento armato sara valutato a peso (cioé con esclusivo riferimento alle
tabelle del "Manuale dell'Ingegnere" - Colombo).

Qualora venga impiegato ferro ad aderenza migliorata e di sezione diversa da quella circolare, la determinazione del
peso specifico verra effettuata attraverso pesature di almeno cinque campioni prelevati dalle partite di ferro fornite.
La lunghezza dei ferri verra dedotta dalle misure dei disegni del progetto esecutivo controllate in opera, escludendo
dalla valutazione il ferro adoperato per giunzioni fatte per sovrapposizioni di ferro, poiche di tale maggiore onere
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come quello relativo alle eventuali giunzioni con manicotto filettato o da farsi con saldatura elettrica come pure del
filo cotto si e tenuto conto nei relativi prezzi di Elenco del ferro in opera.

Le centinature saranno pagate con apposito prezzo di Elenco solo per le strutture di luce netta superiore a m 9,00 in
ragione di ogni metro quadrato di proiezione orizzontale dell'elemento interessato, misurato fra il vivo dei piedritti o
delle spalle per strutture a schema isostatico appoggio-appoggio, tra la generatrice esterna del piedritto e la parte
terminale dello sbalzo per strutture a schema statico a mensola.

Tutte le riprese dei getti dovranno essere eseguite su superfici predisposte in cui saranno inserite nicchie a coda di
rondine entro le quali realizzare la massima aderenza per i getti successivi.

Nell'Elenco prezzi le murature vengono classificate:

A) semplici o leggermente armate.

B) armate.

Si precisa che per muratura leggermente armata deve intendersi quella in cui I'armatura metallica non supera i 40 Kg
di Fe al metro cubo di calcestruzzo riferendo il ferro al volume di calcestruzzo compreso entro le staffature.

Per le murature in elevazione la staffa & sostituita dalle verghe verticali che corrono adiacenti ai due paramenti del
muro.

Si richiama altresi che per tutte le murature, tanto di fondazione quanto in elevazione, & compreso nel prezzo I'onere
dell'eventuale esecuzione a campioni, qualunque sia la loro lunghezza.

ART. 125 - Strutture miste in acciaio e c.a.

Per queste strutture la misurazione dei calcestruzzi e del ferro per c.a. verra effettuata con le modalita di cui agli
articoli precedenti escludendo ogni compenso per centinature e casseforme di qualsiasi luce sia la struttura.

Per quanto attinente alle strutture principali portanti, realizzate con profilati o lamieroni, la contabilizzazione
dell'acciaio usato verra fatta a peso mediante stesura di appositi verbali di pesatura dei vari elementi.

Tale pesatura dovra essere effettuata prima della posa, all'atto della consegna in cantiere.

Le saldature, chiodature, bullonature e tutto quanto occorre all'assemblaggio delle strutture non verranno
considerate agli effetti contabili, essendo convenuto che di tale maggiore onere si & gia tenuto conto nel prezzo
unitario relativo alla fornitura dell'acciaio.

Nel suddetto prezzo unitario € compreso anche ogni altro onere relativo alla posa in opera della struttura, in qualsiasi
modo essa venga effettuata e di tutte le centinature provvisorie che eventualmente occorressero per la messa in
opera.

ART. 126 - Intonaci

Gli intonaci di qualunque genere e le cappe di asfalto, sia a superficie piana o curva, saranno valutati a metro
guadrato, applicando i prezzi di tariffa alla superficie effettiva dei muri intonacati senza tener conto delle rientranze e
delle sporgenze dal vivo dei muri per lesene, riquadri, fasce, bugne e simili, ecc. purche le sporgenze o le rientranze
non superino i 10 cm.

ART. 127 - Rivestimento di pareti con betoncino spruzzato

Salvo quanto diversamente specificato per le gallerie, il betoncino spruzzato verra valutato a m? con i relativi prezzi di
Elenco in funzione degli spessori.

La determinazione dello spessore verra effettuata sulla media di tre campionature eseguite per ogni dieci metri
quadrati di superficie.
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ART. 128 - Preparazione del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale in trincea e delle
opere d'arte
La preparazione del piano di posa verra pagata a metro quadrato di proiezione orizzontale in base all'apposito prezzo

di Elenco.
La superficie verra determinata in base alla larghezza del cassonetto ordinato nei tratti in trincea, in base alla

larghezza misurata tra i piedi delle scarpate nei tratti in rilevato e in base alla larghezza misurata tra le sommita delle

scarpate dello scavo per la realizzazione delle opere d'arte.

ART. 129 - Aiuole di canalizzazione

La misura delle aiuole di canalizzazione verra effettuata sulla mezzeria della larghezza in vista del cordolo.
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