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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z gg L gg C

Recinzione e accessi al cantiere 1 2 2

Depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1 1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 1

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 1 1

Posa di segnaletica stradale temporanea 1 2 2

Installazione impianto semaforico 1 1 1

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 3 3

FASE 1

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 1 1

Rimozione di massetto 2 3 3

Taglio di cordolo in c.a. 2 2 2

Ripristino superfici ponte in c.a. 2 10 12

Montaggio di rinforzi intradossali in carpenteria 2 6 7

Armatura cordolo 2 4 5

Getto in calcestruzzo per cordolo 2 1 1

Rinforzo soletta ponte 2 6 6

Impermeabilizzazione soletta 2 5 5

Installazione giunti e finiture 2 5 7

Montaggio di guard-rails 2 3 5

Stesura binder 2 2 2

Spostamento cantoere su seconda corsia 1 2 2

FASE 2

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 1 1

Rimozione di massetto 3 3 3

Taglio di cordolo in c.a. 3 2 2

Ripristino superfici ponte in c.a. 3 10 12

Montaggio di rinforzi intradossali in carpenteria 3 6 7

Armatura cordolo 3 4 4

Getto in calcestruzzo per cordolo 3 1 1

Rinforzo soletta ponte 3 6 7

Impermeabilizzazione soletta 3 5 6

Installazione giunti e finiture 3 5 6

Montaggio di guard-rails 3 3 3

Stesura binder 3 2 2

Manto d'usura 1 1 1

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 2 2

Posa di segnaletica verticale 1 2 2

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 2 2

Rimozione di segnaletica stradale temporanea 1 1 1
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Tabella Analitica Gantt

Smobilizzo del cantiere 1 2 2

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA GENERALE

 2) = ZONA 1

 3) = ZONA 2

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Recinzione e accessi al cantiere 2 g

Depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sani 1 g

Posa di segnaletica stradale temporanea 2 g

Installazione impianto semaforico 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

FASE 1 42 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Rimozione di massetto 3 g

Taglio di cordolo in c.a. 2 g

Ripristino superfici ponte in c.a. 10 g

Montaggio di rinforzi intradossali in carpenteria 6 g

Armatura cordolo 4 g

Getto in calcestruzzo per cordolo 1 g

Rinforzo soletta ponte 6 g

Impermeabilizzazione soletta 5 g

Installazione giunti e finiture 5 g

Montaggio di guard-rails 3 g

Stesura binder 2 g

Spostamento cantoere su seconda corsia 2 g

FASE 2 42 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Rimozione di massetto 3 g

Taglio di cordolo in c.a. 2 g

Ripristino superfici ponte in c.a. 10 g

Montaggio di rinforzi intradossali in carpenteria 6 g

Armatura cordolo 4 g

Getto in calcestruzzo per cordolo 1 g

Rinforzo soletta ponte 6 g

Impermeabilizzazione soletta 5 g

Installazione giunti e finiture 5 g

Montaggio di guard-rails 3 g

Stesura binder 2 g

Manto d'usura 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Rimozione di segnaletica stradale temporanea 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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