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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDILAVORO Z |ggl|ggC
Recinzione e accessi al cantiere 1 2 2
Depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 1 1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 1 1
Posa di segnaletica stradale temporanea 1 2 2
Installazione impianto semaforico 1 1 1
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 3 3
FASE 1
Asportazione di strato di usura e collegamento 2 1 1
Rimozione di massetto 2 3 3
Taglio di cordolo in c.a. 2 2 2
Ripristino superfici ponte in c.a. 2 10 12
Montaggio di rinforzi intradossali in carpenteria 2 6 7
Armatura cordolo 2 4 5
Getto in calcestruzzo per cordolo 2 1 1
Rinforzo soletta ponte 2 6 6
Impermeabilizzazione soletta 2 5 5
Installazione giunti e finiture 2 5 7
Montaggio di guard-rails 2 3 5
Stesura binder 2 2 2
Spostamento cantoere su seconda corsia 1 2 2
FASE 2
Asportazione di strato di usura e collegamento 3 1 1
Rimozione di massetto 3 3 3
Taglio di cordolo in c.a. 3.2 2
Ripristino superfici ponte in c.a. 3 10 12
Montaggio di rinforzi intradossali in carpenteria 3.6 7
Armatura cordolo 3.4 4
Getto in calcestruzzo per cordolo 3 1 1
Rinforzo soletta ponte 3 6 7
Impermeabilizzazione soletta 3 .5 6
Installazione giunti e finiture 3 5 6
Montaggio di guard-rails 33 3
Stesura binder 3.2 2
Manto d'usura 1 1 1
Pulizia generale dell'area di cantiere 1 2 2
Posa di segnaletica verticale 1 2 2
Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 2 2
Rimozione di segnaletica stradale temporanea 1 1 1
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Tabella Analitica Gantt

Smobilizzo del cantiere 1 2 2

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA GENERALE

2) = ZONA 1

3) = ZONA 2

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata Mese 1 \Mese 2 \Mese 3 \Mese 4 \Mese 5
s-1 \ s1 s2 \ s3 s4 s5 s6 s7 s8 \ s9 510 \ s11 \ 512 \ s13 \ s14 \ 515 \ 516 \ s17 \
Recinzione e accessi al cantiere 29
Depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 19 El
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 El
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 El
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sa 19 El
Posa di segnaletica stradale temporanea 29
Installazione impianto semaforico 19
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 39 -
FASE 1 429 v v
Asportazione di strato di usura e collegamento 19
Rimozione di massetto 39
Taglio di cordolo in c.a. 2g
Ripristino superfici ponte in c.a. 109
Montaggio di rinforzi intradossali in carpenteria 69 6]
Armatura cordolo 49
Getto in calcestruzzo per cordolo 19
Rinforzo soletta ponte 69 @
Impermeabilizzazione soletta 59
Installazione giunti e finiture 59
Montaggio di guard-rails 39 '
Stesura binder 2g
Spostamento cantoere su seconda corsia 29
FASE 2 429 v
Asportazione di strato di usura e collegamento 19
Rimozione di massetto 39
Taglio di cordolo in c.a. 29
Ripristino superfici ponte in c.a. 109
Montaggio di rinforzi intradossali in carpenteria 6g -_
Armatura cordolo 49
Getto in calcestruzzo per cordolo 19
Rinforzo soletta ponte 69 -_
Impermeabilizzazione soletta 59
Installazione giunti e finiture 59
Montaggio di guard-rails 39
Stesura binder 2g
Manto d'usura 19
Pulizia generale dell'area di cantiere 29
Posa di segnaletica verticale 29
Realizzazione di segnaletica orizzontale 29
Rimozione di segnaletica stradale temporanea 19
Smobilizzo del cantiere 29
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