


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
5 n. uomini per  sett. Lavorativa, impresa edile

5 n. uomini per  sett. Lavorativa, impresa asfalti
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FASI LAVORATIVE PRINCIPALI

ug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Allestimento cantiere 25 5 5 25

2
Tratto 2-B11 Via Risorgimento (tubazione PEAD De 400)

Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
75 5 5 5 15 75

3
Tratto 3-4 Via Riccafana (tubazione PEAD De 400)

Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
100 5 5 5 5 20 100

4
Tratto 6-5 Via Madonna della pace (tubazione PEAD De 400)

Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
50 5 5 10 50

5
Tratto 4-5 Via Facchetti (parte est tubazione PEAD De 500)

Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
50 5 5 10 50

6
Tratto 5-8 Via Facchetti (parte est tubazione PEAD De 630)

Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
50 5 5 10 50

7
Tratto 9-8 Via Facchetti (parte ovest tubazione PEAD De 400)

Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
75 5 5 5 15 75

8
Tratto 8-10 Via Leopardi (tubazione cls DN700)

Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
100 5 5 5 5 20 100

9
Tratto 20-23 Via Corioni (tubazione PEAD De 355)

Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
50 5 5 10 50

10 Realizzazione griglie e caditoie 75 5 5 5 15 75

11 Realizzazione scarichi acque bianche 75 5 5 5 15 75

12 Fresatura ed asfaltatura 25 5 5 25

13 Segnaletica orizzontale 15 3 3 15

14  Smobilizzo cantiere 25 5 5 25

valore uomini presenti contemporaneamente in cantiere 790 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 158 790

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE RETI IDRICHE   E DELLE RETI FOGNARIE   

PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNE DI COLOGNE

n. uomini per  sett. Lavorativa, segnaletica orizzontale

GIORNI LAVORATIVI (in settimane)


