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IFASI LAVORATIVE PRINCIPALI GIORNI LAVORATIVI (in settimane)
ug 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 JAllestimento cantiere 25 5 25
2 Tratto 2-B11 Via Risorgimento (tubazione PEAD De 400) 75 15 75
Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
3 Tratto 3-4 Via Riccafana (tubazione PEAD De 400) 100 20 100
Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
4 Tratto 6-5 Via Madonna della pace (tubazione PEAD De 400) 50 10 50
Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
5 Tratto 4-5 Via Facchetti (parte est tubazione PEAD De 500) 50 10 50
Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
6 Tratto 5-8 Via Facchetti (parte est tubazione PEAD De 630) 50 10 50
Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
7 Tratto 9-8 Via Facchetti (parte ovest tubazione PEAD De 400) 75 15 75
Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
Tratto 8-10 Via Leopardi (tubazione cls DN700)
8 Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder iy 20 100
9 Tratto 20-23 Via Corioni (tubazione PEAD De 355) 50 10 50
Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder
10 [Realizzazione griglie e caditoie 75 15 75
11 [Realizzazione scarichi acque bianche 75 15 75
12 [Fresatura ed asfaltatura 25 5 5 25
13 |Segnaletica orizzontale 15 3 3 15
14 | Smobilizzo cantiere 25 5 25
valore uomini presenti contemporaneamente in cantiere 790 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 158 790




