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Nome attività Durata

01 - PREPARAZIONE AREA CANTIERE 5 g

Allestimento cantiere temporaneo su strada 5 g

Realizzazione recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Allestimento aree deposito provvisorie materiali, attrezzi, rifiuti 5 g

Allestimento servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Rimozione di segnaletica orizzontale 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale provvisoria 5 g

Rimozione di segnaletica verticale 5 g

02a - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI - TRATTO 2-B11 - via Risorgimento15 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 15 g

Scavo a sezione obbligata 15 g

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 15 g

Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e caditoie 15 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 15 g

03a - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - TRATTO 2-B11 - via Risorgimento15 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 15 g

04a - RIPRISTINO STRADA - TRATTO 2-B11 - via Risorgimento 15 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 15 g

Calottatura tubazioni in cls 15 g

Posa di reti elettrosaldate 15 g

Sistemazione canale di raccolta 15 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 15 g

Formazione di fondazione stradale 15 g

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso15 g

02b - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI - TRATTO 3-4 - via Riccafana 20 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 20 g

Scavo a sezione obbligata 20 g

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 20 g

Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e caditoie 20 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 20 g

03b - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - TRATTO 3-4 - via Riccafana20 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 20 g

04b - RIPRISTINO STRADA - TRATTO 3-4 - via Riccafana 20 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 20 g

Calottatura tubazioni in cls 20 g

Posa di reti elettrosaldate 20 g

Sistemazione canale di raccolta 20 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 20 g

Formazione di fondazione stradale 20 g

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso20 g

02c - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI - TRATTO 6-5 - via Madonna della Pace10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 10 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 10 g

Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e caditoie 10 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 10 g

03c - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - TRATTO 6-5 - via Madonna della Pace10 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 10 g

04c - RIPRISTINO STRADA - TRATTO 6-5 - via Madonna della Pace10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 10 g

Calottatura tubazioni in cls 10 g

Posa di reti elettrosaldate 10 g

Sistemazione canale di raccolta 10 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 10 g

Formazione di fondazione stradale 10 g

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso10 g

02d - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI -  TRATTO 4-5 - via Facchetti 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 10 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 10 g

Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e caditoie 10 g

03d - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE -  TRATTO 4-5 - via Facchetti10 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 10 g
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Nome attività Durata

04d - RIPRISTINO STRADA -  TRATTO 4-5 - via Facchetti 10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 10 g

Posa di reti elettrosaldate 10 g

Sistemazione caditoia esistente 10 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 10 g

Formazione di fondazione stradale 10 g

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso10 g

02e - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI -  TRATTO 5-8 - via Facchetti 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 10 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 10 g

Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e caditoie 10 g

03e - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE -  TRATTO 5-8 - via Facchetti10 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 10 g

04e - RIPRISTINO STRADA -  TRATTO 5-8 - via Facchetti 10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 10 g

Posa di reti elettrosaldate 10 g

Sistemazione caditoia esistente 10 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 10 g

Formazione di fondazione stradale 10 g

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso10 g

02f - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI -  TRATTO 9-8 - via Facchetti 15 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 15 g

Scavo a sezione obbligata 15 g

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 15 g

Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e caditoie 15 g

03f - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE -  TRATTO 9-8 - via Facchetti15 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 15 g

04f - RIPRISTINO STRADA -  TRATTO 9-8 - via Facchetti 15 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 15 g

Posa di reti elettrosaldate 15 g

Sistemazione caditoia esistente 15 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 15 g

Formazione di fondazione stradale 15 g

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso15 g

02g - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI -  TRATTO 8-10 - via Leopardi 20 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 20 g

Scavo a sezione obbligata 20 g

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 20 g

Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e caditoie 20 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 20 g

03g - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE -  TRATTO 8-10 - via Leopardi20 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio 20 g

04g - RIPRISTINO STRADA -  TRATTO 8-10 - via Leopardi 20 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 20 g

Posa di reti elettrosaldate 20 g

Sistemazione canale di raccolta 20 g

Installazione di pozzo perdente 20 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 20 g

Formazione di fondazione stradale 20 g

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso20 g

02h - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI - TRATTO 20-23 - via Corioni 9 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 9 g

Scavo a sezione obbligata 9 g

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 9 g

Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e caditoie 9 g

Rimozione di fossa biologica 9 g

03h - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - TRATTO 20-23 - via Corioni9 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 9 g

04h - RIPRISTINO STRADA - TRATTO 20-23 - via Corioni 9 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 9 g

Posa di reti elettrosaldate 9 g

Sistemazione caditoia esistente 9 g
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Installazione di pozzo perdente 9 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 9 g

Formazione di fondazione stradale 9 g

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso 9 g

05a - ALTRE OPERE - TRATTO 2-B11 - via Risorgimento 12 g

Posa di griglia per la raccolta di acque meteoriche 12 g

Posa di caditoia 12 g

Rimozione e rimessa in quota di chiusini 12 g

05b -ALTRE OPERE - TRATTO 3-4 - via Riccafana 12 g

Posa di griglia per la raccolta di acque meteoriche 12 g

Rimozione e rimessa in quota di chiusini 12 g

05c -ALTRE OPERE - TRATTO 6-5 - via Madonna della Pace 12 g

Posa di griglia per la raccolta di acque meteoriche 12 g

Rimozione e rimessa in quota di chiusini 12 g

05d - ALTRE OPERE -  TRATTO 4-5/5-8/9-8 - via Facchetti 12 g

Posa di griglia per la raccolta di acque meteoriche 12 g

Posa di caditoia 12 g

Rimozione e rimessa in quota di chiusini 12 g

05e -ALTRE OPERE -  TRATTO 4-5/5-8/9-8 - via Facchetti 12 g

Posa di griglia per la raccolta di acque meteoriche 12 g

Posa di caditoia 12 g

Rimozione e rimessa in quota di chiusini 12 g

05f - ALTRE OPERE -  TRATTO 4-5/5-8/9-8 - via Facchetti 12 g

Posa di griglia per la raccolta di acque meteoriche 12 g

Posa di caditoia 12 g

Rimozione e rimessa in quota di chiusini 12 g

05g -ALTRE OPERE -  TRATTO 8-10 - via Leopardi 12 g

Posa di caditoia 12 g

Rimozione e rimessa in quota di chiusini 12 g

Scarichi e allacci alla fognatura esistente 12 g

05h - ALTRE OPERE - TRATTO 20-23 - via Corioni 12 g

Rimozione e rimessa in quota di chiusini 12 g

06 - SCARICHI E ALLACCI, ASFALTATURA E SEGNALETICA 25 g

Scarichi e allacci alla fognatura esistente 15 g

Fresatura per formazione asfalto 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Posa di segnaletica verticale 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

07 - SMOBILIZZO CANTIERE 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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