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01 - PREPARAZIONE AREA CANTIERE 59 v v
Allestimento cantiere temporaneo su strada 59 yal -
Realizzazione recinzione e degli accessi al cantiere 59 z1 -
Allestimento aree deposito provvisorie materiali, attrezzi, rifiut 5g zZ1 -
Allestimento servizi igienico-assistenziali del cantiere 59 z1 -
Rimozione di segnaletica orizzontale 5g zZ1 -
Realizzazione di segnaletica orizzontale provvisoria 59 z1 -
Rimozione di segnaletica verticale 5g Pl |
02a - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI - TRATTO 2-B11 -via Risorgi | 15g \ 4 v
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 15g z1 _
Scavo a sezione obbligata 159 z1 _
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 15g Z’l_
Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e cadit 15g z1 _
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici | 15g Z1_
03a - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - TRATTO 2-B1 159 v A 4
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 159 pal _
04a - RIPRISTINO STRADA - TRATTO 2-B11 - via Risorgimento | 15g \ 4 4
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 159 21 _
Calottatura tubazioni in cls 159 z I
Posa di reti elettrosaldate 159 z1 _
Sistemazione canale di raccolta 159 z1 _
Rinterro di scavo eseguito a macchina 159 z1 _
Formazione di fondazione stradale 159 yal _
Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bitumin 159 21_
02b - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI - TRATTO 3-4 - via Riccafanz: | 20 g A 4 A 4
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 209 z1 _
Scavo a sezione obbligata 20g z1 _
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 20g Z1_
Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e cadit | 20 g pal _
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici | 20 g Z1_
03b - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - TRATTO3-4- | 20g A\ 4 v
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 20g z _
04b - RIPRISTINO STRADA - TRATTO 3-4 - via Riccafana 20g v v
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 20g pal _
Calottatura tubazioni in cls 20g yAl _
Posa di reti elettrosaldate 20g pal _
Sistemazione canale di raccolta 20g pal _
Rinterro di scavo eseguito a macchina 20g Z1_
Formazione di fondazione stradale 20g pal _
Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bitumin | 20 g z I
02c - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI - TRATTO 6-5 - via Madonna 109 A 4 v
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1049 z/ I
Scavo a sezione obbligata 109 z1 _
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 109 z I
Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e cadit | 10 g z1 _
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici | 10 g Z1 _
03c - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - TRATTO6-5- | 10g A 4 v
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 109 Z1 _
04c - RIPRISTINO STRADA - TRATTO 6-5 - via Madonna dellaf | 10g A 4 v
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 10g zZ1 _
Calottatura tubazioni in cls 109 z1 _
Posa di reti elettrosaldate 10g zZ1 _
Sistemazione canale di raccolta 1049 z1 _
Rinterro di scavo eseguito a macchina 10g 21 I
Formazione di fondazione stradale 1049 z1 _
Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bitumin | 10 g z1 _
02d - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI - TRATTO 4-5 - via Facchetti | 10g A\ 4 A 4
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 109 z1 _
Scavo a sezione obbligata 109 yal _
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 109 Z’l_
Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e cadit | 10 g pal _
03d - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - TRATTO4-5. | 10g v v
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 109 z1 I
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04d - RIPRISTINO STRADA - TRATTO 4-5 - via Facchetti 109 v v
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 109 yal _
Posa di reti elettrosaldate 109 z _
Sistemazione caditoia esistente 109 z1 I
Rinterro di scavo eseguito a macchina 1049 z _
Formazione di fondazione stradale 10g Z1 _
Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bitumin 1049 21_
02e - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI - TRATTO 5-8 - via Facchetti | 10g v A 4
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1049 z1 _
Scavo a sezione obbligata 109 Z1 _
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 1049 z1 _
Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e cadit | 10 g 21 I
03e - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - TRATTO5-8- | 10g A 4 v
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 109 z1 _
04e - RIPRISTINO STRADA - TRATTO 5-8 - via Facchetti 109 A 4 A 4
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 109 z1 _
Posa di reti elettrosaldate 1049 z/ I
Sistemazione caditoia esistente 109 z1 _
Rinterro di scavo eseguito a macchina 109 z1 _
Formazione di fondazione stradale 109 z1 _
Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bitumin 109 z1 _
02f - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI - TRATTO 9-8 - via Facchetti 159 v v
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 159 pal _
Scavo a sezione obbligata 159 z _
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 159 21_
Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e cadit | 159 z _
03f - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - TRATTO9-8- | 15¢g v v
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 15g z _
04f - RIPRISTINO STRADA - TRATTO 9-8 - via Facchetti 159 A 4 4
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 15g z _
Posa di reti elettrosaldate 15g pal _
Sistemazione caditoia esistente 15g z _
Rinterro di scavo eseguito a macchina 15¢g z1 _
Formazione di fondazione stradale 15g pal _
Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bitumin | 15g z1 _
02g - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI - TRATTO 8-10 - via Leoparc | 20 g v A 4
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 20g z1 _
Scavo a sezione obbligata 20g z1 _
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 20g z1 _
Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e cadit | 20 g z I
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici | 20 g z1 _
03g - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - TRATTO8-10 | 20g A 4 A 4
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio 20g z1 _
04g - RIPRISTINO STRADA - TRATTO 8-10 - via Leopardi 20g A 4 A 4
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 20g z1 _
Posa di reti elettrosaldate 20g Z1 _
Sistemazione canale di raccolta 209 z1 _
Installazione di pozzo perdente 20g Z1 _
Rinterro di scavo eseguito a macchina 209 z1 _
Formazione di fondazione stradale 20g z1 _
Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bitumin | 20 g z1 _
02h - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI - TRATTO 20-23 - via Corioni 9g A 4 v
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 9g 1 _
Scavo a sezione obbligata 9g z1 _
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi 9g zZ1 _
Rimozione di griglie per la raccolta dell'acqua, pozzetti e cadit 99 z1 I
Rimozione di fossa biologica 9g z1 _
03h - FORMAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE - TRATTO 20-2 99 v v
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (PEAD) 9g z1 _
04h - RIPRISTINO STRADA - TRATTO 20-23 - via Corioni 99 v v
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 9g Z1 _
Posa di reti elettrosaldate 9g 1 _
Sistemazione caditoia esistente 9g Z1 _
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Installazione di pozzo perdente 9g 1 _
Rinterro di scavo eseguito a macchina 9g z1 _
Formazione di fondazione stradale 9g 1 _
Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bitumin 9g Al _
05a - ALTRE OPERE - TRATTO 2-B11 - via Risorgimento 129 \ 4 v
Posa di griglia per la raccolta di acque meteoriche 12g Z1_
Posa di caditoia 129 z/ I
Rimozione e rimessa in quota di chiusini 12g Z1_
05b -ALTRE OPERE - TRATTO 3-4 - via Riccafana 12g v A 4
Posa di griglia per la raccolta di acque meteoriche 12g 21_
Rimozione e rimessa in quota di chiusini 129 Z1_
05c -ALTRE OPERE - TRATTO 6-5 - via Madonna della Pace 129 A 4 v
Posa di griglia per la raccolta di acque meteoriche 129 Z1_
Rimozione e rimessa in quota di chiusini 129 Z1_
05d - ALTRE OPERE - TRATTO 4-5/5-8/9-8 - via Facchetti 12g v A 4
Posa di griglia per la raccolta di acque meteoriche 129 Z1_
Posa di caditoia 129 z/ I
Rimozione e rimessa in quota di chiusini 129 Z1_
05e -ALTRE OPERE - TRATTO 4-5/5-8/9-8 - via Facchetti 12g v A 4
Posa di griglia per la raccolta di acque meteoriche 129 Z1_
Posa di caditoia 129 z/ I
Rimozione e rimessa in quota di chiusini 129 Z1_
05f - ALTRE OPERE - TRATTO 4-5/5-8/9-8 - via Facchetti 12g v A 4
Posa di griglia per la raccolta di acque meteoriche 129 Z1_
Posa di caditoia 129 z1 _
Rimozione e rimessa in quota di chiusini 129 Z1_
05g -ALTRE OPERE - TRATTO 8-10 - via Leopardi 12g v 4
Posa di caditoia 129 z/ I
Rimozione e rimessa in quota di chiusini 12g Z1_
Scarichi e allacci alla fognatura esistente 129 z1 _
05h - ALTRE OPERE - TRATTO 20-23 - via Corioni 12g A\ 4 v
Rimozione e rimessa in quota di chiusini 129 Z1_
06 - SCARICHI E ALLACCI, ASFALTATURA E SEGNALETICA 25¢g v v
Scarichi e allacci alla fognatura esistente 159 1 _
Fresatura per formazione asfalto 5g z1 -
Formazione di manto di usura e collegamento 59 yal -
Posa di segnaletica verticale 5g z1 -
Realizzazione di segnaletica orizzontale 59 Z1 -
07 - SMOBILIZZO CANTIERE 59 v A 4
Pulizia generale dell'area di cantiere 59 z1
Smobilizzo del cantiere 5g z1 -

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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