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Parte 1°
Definizione tecnica ed economica dell’appalto rapporti sinallagmatici contrattuali
1 CAPO1-NATURAE OGGETTO DELL'APPALTO
1.1 Art. n.1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni di manodopera e di provviste
necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.

2. L'intervento & cosi individuato:

a)  denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Adeguamento sismico della scuola infanzia “Francesco Papa”
in Frazione Centenaro — CIG n. 8753741797 nel Comune di Lonato del Garda (Bs)

b)  descrizione sommaria: Adeguamento sismico ai sensi della Normativa vigente del plesso scolastico

c) ubicazione: Comune di Lonato del Garda (Bs) — Frazione Centenaro via Centenaro

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi allegati con riguardo alla
progettazione definitiva-esecutiva, compresi i particolari costruttivi, nonché:

a i calcoli relativi alle strutture;

O

i calcoli relativi agli impianti di qualunque genere e tipo;

O

)

)

) le relazioni specialistiche ivi compresa la relazione geotecnica;

d)

4, Della documentazione di cui al comma 3 'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

i verbali conclusivi di verifica del progetto e di approvazione dello stesso.

5. L'esecuzione dei lavori € sempre e comungue compiuta secondo le normative in vigore al momento dell'appalto,
leregole dell'arte e la best practice. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione 'articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato
speciale d'appalto trova applicazione il d.m. n. 49 del 2018.

6. Aifini dell'articolo 3, comma b, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 87, comma 4, del presente Capitolato,
sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP) Codice Identificativo Gara (CIG)

8753741797

1.2  Art. n.2 - Definizioni

1. Richiamate le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel presente Capitolato
speciale d'appalto (nel seguito semplicemente «CSA») sono assunte le definizioni di cui al presente articolo.

2. In relazione ai provvedimenti normativi, che si intendono richiamati in modo dinamico, quindi automaticamente
integrati dalle successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente alla data odierna:

a) «Codice dei contratti»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b)  «Regolamento generale»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla
Parte Il, Titolo II, Titolo Il (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X (Collaudo dei lavori);

c)  «d.m.n. 49 del 2018»: il decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione
delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione),
limitatamente al Titolo |, al Titolo Il e al Titolo IV;

d)  «Capitolato generale»: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articolida 1 a 4,5, comma 2, 6,8,da 16 a 19, 27, 35 e 36, solo e in quanto compatibile con il presente
CSA;

e)  «Decreton. 81 del 2008»: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del
2017, in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con i relativi allegati;

3. In relazione ai soggetti coinvolti:

a) «Stazione appaltante»: il soggetto giuridico di cui all'all'articolo 3, comma 1, lettera o), del Codice dei contratti che
sottoscrive il contratto, ovvero SICAM s.r.l. Di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il RUP o, nei casi previsti
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dalle norme o dal presente CSA, tramite il DL, fatte salve le riserve di legge in capo al competente organo della stessa
Stazione appaltante.

b)  «Appaltatore»: 'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma giuridica ammessa
dall'ordinamento giuridico), comungue denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti o dal diritto
comunitario, che si aggiudica l'appalto e sottoscrive il contratto; di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il
Direttore di cantiere, fatte salve le riserve di legge in capo al rappresentante legale dell'Appaltatore;

c) «RUP»: Responsabile di commessa, soggetto che per conto della Stazione appaltante che non & una pubblica
amministrazione, assume le funzioni di RUP ai sensi dell'articolo 31, comma 10, del Codice dei contratti;

d)  «DL»: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del Codice dei contratti, integrato, se
del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, di cui ai commi 4 e b, della stessa norma; egli e titolare, tra le
altre funzioni, dei compiti e delle responsabilita previste dal d.m. n. 49 del 2018;

e)  «CSE»: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma
1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

f) «Direttore di cantiere»: il soggetto che agisce in nome e per conto dell'’Appaltatore, in tutte le fasi dei lavori, munito
di potere di rappresentanza, per quanto attiene le questioni e gli affari connessi al contratto ed ¢é titolare dei rapporti
con il RUP, la DL, il CSE e il collaudatore, come previsto all'articolo 13, commi 3 e 4.

4, In relazione ai documenti progettuali o amministrativi richiamati nel CSA:

a)  «SOA»: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e
degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

b)  «DURC»: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; nella
medesima definizione si intende altresi incluso il DURC comprensivo della verifica della congruita della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, di cui all’articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti;

c) «PSC»: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

d)  «POS»: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreton. 81 del 2008;

e) «Documentazione di gara»: la progettazione di cui alla successiva lettera f), nonché la lettera di invito con la
quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta e i relativi allegati;

f) «Progetto posto a base di gara»: il progetto esecutivo di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, con
tutti i contenuti di cui agli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, approvato dalla Stazione appaltante;

g)  «Giornale dei lavori»: il documento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del d.m. n. 49 del 2018, in cui sono
annotati per ciascun giorno almeno le indicazioni elencate dalla predetta norma, le informazioni delle quali e prevista
'annotazione nei casi previsti dal CSA, nonché tutti i fatti rilevanti connessi alla conduzione del cantiere;

h)  «Lista per l'offerta»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, dove
'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla Stazione
appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unita di misura e le quantita, come desunte dal computo
metrico integrante il progetto posto a base di gara.

5. Sonoinoltre assunte le seguenti definizioni:

a)  «Costi di sicurezza» (anche «CSC»): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo
periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del
2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella «Stima dei costi della
sicurezza» del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l. n.
212 del 12 settembre 2014); tali costi non sono soggetti a ribasso in fase di gara;

b)  «Oneri di sicurezza aziendali» (anche «0SA»): gli oneri che deve sostenere |'Appaltatore per 'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'’Appaltatore, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa,
nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui
all'articolo 97, comma b, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008; tali oneri sono dichiarati dall’Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell'articolo 95, comma 10,
del Codice dei contratti, & ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale;

c)  «Costo della manodopera» (anche «CM»): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale
impiegato) stimato dalla Stazione appaltante come necessario per l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto, costituito
dal costo del lavoro per unita di tempo, sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi obbligatori, trattamento di fine rapporto, indennita varie
riconosciute dai contratti, al netto esclusivamente delle spese generali e dell'utile d'impresa, di cui agli articoli 23,
comma 16, periodi primo, secondo e sesto, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26,
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comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; tale costo e successivamente dichiarato con propria autonoma quantificazione
dall'’Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti, & ricompreso nelle singole
lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale;

6. Ai fini della qualificazione di cui all'articolo 6 e comunque ai fini dell'individuazione delle categorie di lavori a
seconda delle loro condizioni di qualificazione, sono infine assunte le seguenti definizioni:

a) «Categoria» e «Classifica», rispettivamente:

-—- la categoria individuata dall'‘Allegato «A» del Regolamento generale, quest’ultimo solo in quanto compatibile con
l'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014 e con l'allegato «A» del
d.m.n. 248 del 2016;

--- la classifica di cui all'articolo 61, comma 4, del Regolamento generale;

b)  «Qualificazione obbligatoria»: le categorie individuate come tali negli atti normativi di cui alla precedente lettera
a), di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto oppure di importo superiore a 150.000
euro, non rientranti nella fattispecie di SIOS di cui alla precedente lettera b).

1.3  Art. n.3 - Ammontare dell’appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell’affidamento & definito nella seguente tabella:

oo . . opere a misura
Tutti gli importi sono espressi in euro, IVA esclusa

(M)
Importo lavori soggetti a ribasso 182.100,00 €
Costo della manodopera stimato (CM) 40.062,00 €
Oneri di sicurezza aziendali stimati (OSA) 2.731,50 €
Costi per l'attuazione piani di sicurezza (CSC) 5.000,00 €
Importo totale 187.100,00 €

2. L'importo contrattuale & costituito dai seguenti importi:

a) importo dei lavori determinato al rigo 1) della tabella di cui al comma 1, comprensivo del Costo della manodopera
(CM) e degli Oneri di sicurezza aziendali (OSA), il tutto al netto del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di
gara sul medesimo importo;

b)  importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato al rigo 2) della tabella di cui al comma 1, non soggetto ad alcun
ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

3. Aifini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella
casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T - IMPORTO TOTALE».

4. Allinterno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1) della tabella del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante
nelle seguenti misure:

a) Costo della manodopera (CM): incidenza: 22,00 %;

b)  Oneridisicurezza aziendali (OSA) propri dell'Appaltatore: incidenza: 1,50 %;
c)  Spese generali (SG), incidenza: 14,00 %;

d)  Utile diimpresa (UT), incidenza: 10,00 %.
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5. Gliimporti sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i seguenti criteri:

a) quanto al costo della manodopera (CM), dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario
della Regione Lombardia, anno 2021;

b)  quanto al costo di accesso alle discariche per conferimento materiali, sulla base del prezzario Opere Edili della
Camera di Commercio di Mantova, anno 2021.

c) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla lettera a);
sulla base di ricerche di mercato o analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e
tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera ¢);

6. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti
e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di
sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 4, rispettivamente alle lettere a) e b), sono ritenuti congrui, in
particolare, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti, il Costo della
manodopera (CM) & individuato dettagliatamente nell'elaborato «Quadro di incidenza della manodopera» integrante il
progetto a base di gara.

1.4  Art. n.4 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), e 59,
comma 5-bis, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale e dell’articolo
14, comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018. L'importo del contratto, come determinato
in sede di gara in seguito all'offerta dell'Appaltatore:

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita;

b)  della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (M), pud variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando
i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente CSA.

c) la previsione di sistemi e sub-sistemi di voci complesse o composte da molteplici elementi per i quali sia previsto
un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo bensi lavoro o fornitura “a misura” con unita di misura in
forma di numero intero o di “cadauno”.

2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti
progettuali e nella Lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia
negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari
alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo non hanno alcuna efficacia
negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per lofferta, ancorché
rettificata o integrata dall'offerente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione
dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto
non diversamente previsto:

a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione piu favorevole alla Stazione
appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente corretti o rettificati
dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara;

a.2) la rettifica o 'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d'asta e l'importo di
aggiudicazione, puo estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta l'aggiudicatario abbia modificato
le quantita previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;

b)  perilavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali e
nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono
da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”;

c) in nessun caso sono considerati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del
progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42,
comma 2, secondo periodo, e 43,comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione
si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo di cui al comma
1, lettera a).

3. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e ordinate o
autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti o ai sensi del presente CSA, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 48, comma 2.
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1.5 Art. n.5 - Formalita del contratto
1. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 4.

2. Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullita, mediante scrittura privata anche non autenticata.

1.6  Art. n.6 - Categorie dei lavori

1. Ai sensi delle disposizioni richiamate dall'articolo 2, comma 6, del presente CSA, dell’articolo 3, comma 1, lettere
00-bis) e oo-ter) e dell'articolo 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei contratti, i lavori sono classificati nelle seguenti
categorie, riportate nella Documentazione di gara:

Categoria
0G 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

importo % sul totale

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi
puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita umana, diretta o
indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere
connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le
residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per 187.100,00 € 100%
le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli
edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato,
semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi
pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche
e complessita.

2. La categoria di opere generali «OG1» & la categoria prevalente. Ai fini della qualificazione, per tale categoria
prevalente:

a) & sempre obbligatorio il possesso dell'attestazione SOA come previsto ai commi 1 e 4, per importi di classifica
adeguati, con le precisazioni di cui al comma 3;

b)  trova altresi applicazione la seguente disciplina:

--- e ammesso l'avvalimento ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti;

--- e ammesso il subappalto con le modalita e alle condizioni previste agli articoli da 55 a 60.

c) la classifica indicata al comma 1 & idonea solo se 'Appaltatore e in possesso di adeguata qualificazione anche
nella categoria scorporabile di cui al comma 3, diversamente tale classifica deve essere incrementata adeguatamente
in modo da ricomprendere l'importo della predetta categoria scorporabile di cui non possiede adeguata qualificazione.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la categoria prevalente, nella Documentazione di gara sono
previste le seguenti categorie, diverse dalla categoria prevalente, indicate come scorporabili: categorie a qualificazione
obbligatoria di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, individuate nella tabella di cui al
comma 1 come «0G3» e «0S35» . Per tali categorie:

--- e ammesso l'avvalimento ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti;

--- e ammesso il subappalto con le modalita e alle condizioni previste agli articoli da 55 a 60.

4. L'Appaltatore dev'essere qualificato mediante il possesso dell’attestazione SOA come previsto ai commi 1 e 2, per
importi di classifica adeguati, con le precisazioni di cui al comma 3, nonché la disciplina che segue:

a) per i lavori di cui al comma 3, in assenza dell'attestazione SOA, 'Appaltatore & obbligato a subappaltare,
dichiarandolo in fase di gara, nei limiti e alle condizioni ivi previste, la categoria di cui non possiede la specifica
qualificazione;

b) in tutti i casi la qualificazione mancante rispetto a quanto previsto alla lettera precedente, |'Appaltatore deve
essere qualificato nella categoria prevalente di cui al comma 1; ovvero deve sommare l'importo della categoria di cui
non possiede la qualificazione all'importo della categoria prevalente, adeguandone la classifica di attestazione SOA, ai
sensi del comma 2, lettera b);

c) in deroga al quanto previsto alla precedente lettera a), la qualificazione mediante attestazione SOA pu0 essere
sostituita dalla qualificazione semplificata di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, ovvero:
--- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente non inferiore all'importo dei lavori
in appalto; 'eventuale analogia dei lavori utili & definita nella documentazione di gara; la medesima analogia € estesa
alla categoria di attestazione SOA;
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--- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per cento) del predetto
importo dei lavori;

-—- adeguata attrezzatura tecnica.

5. | requisiti delle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente di cui al comma 2.

1.7  Art. n.7 - Impianti tecnologici

1. Il progetto a base di gara non prevede la realizzazione di impianti tecnologici di cui all'articolo 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, o altri impianti la cui esecuzione & subordinata al possesso di particolari e specifici
requisiti o qualificazioni.

2. E prevista l'esecuzione di un impianto di sollevamento a servizio della rete pubblica per il quale si applicano le
regole ordinarie delle norme CEl 64-8.

1.8 Art.n.8 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, del Regolamento generale, all'articolo
14,comma 1, lettera b), e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018 e agli articoli 27 e 28 del presente CSA, sono
indicate nella seguente tabella:

Prestazioni a misura Lavori Costi sicurezza
n.ord. Categ. Descrizione Importi Incidenza Importi Incidenza
1 0G1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la

manutenzione o la ristrutturazione

di interventi puntuali di edilizia

occorrenti per svolgere una

qualsiasi attivita umana, diretta o

indiretta, completi delle necessarie

strutture........ 182.100,00 € 100% 5.000,00 € 100%

2. Gliimporti a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione
contabile ai sensi dell'articolo 27. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 28.

3. Nei lavori sono presenti le seguenti attivita elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei
decreti interministeriali emanati in attuazione della predetta norma:

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c) fornitura di ferro lavorato.

4. Qualora 'Appaltatore dovesse subappaltare una o pitu d'una delle attivita di cui al comma 3, lo pud fare solo alle
condizioni di cui al Capo 9, limitatamente ad operatori economici iscritti nella White List tenuto dal competente U.T.G.
(Ufficio Territoriale del governo — Prefettura) competente per territorio.

2 CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

2.1 Art.n.9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il lavoro
¢ stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente CSA, e fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
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4, Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale insufficienza di
rappresentazione di particolari costruttivi o di specifiche che siano comunque rilevabili da altri documenti di progetto o
elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal CSA, oppure che siano indispensabili, secondo la buona tecnica
costruttiva, alla realizzazione di lavorazioni, componenti, strutture o impianti, e tale indispensabilita sia agevolmente
rilevabile con le ordinarie conoscenze professionali dell'Appaltatore. In tale eventualita, compete al DL, sentito il
progettista e il RUP, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di
formulare tempestivamente le proprie osservazioni, contestazioni o riserve, secondo quanto previsto dal presente CSA.
Tali circostanze possono riferirsi, in tutto o in parte, a lavorazioni, materiali e componenti di qualsiasi genere.

5. La disciplina del presente CSA riferita all’Appaltatore, si applica anche agli operatori economici organizzati in
aggregazioni tra imprese in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario, aderenti ad un contratto di rete o in
G.E.LE.

6. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a
clausole o indicazioni previste nel presente CSA, salvo che ne sia disposta la loro prevalenza con provvedimento
espresso del RUP, secondo la disciplina e le competenze previste dall'ordinamento.

7. Nel presente CSA:
a) i valori cifra assoluta si intendono in euro e .V.A. esclusa;

b) i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento
CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

2.2  Art.n.10 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i documenti
elencati nell'allegato «A» al presente CSA e, in ogni caso:

a) il presente CSA comprese le tabelle integranti lo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in
relazione al loro valore indicativo;

b)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;

c) l'elenco dei prezzi unitari come definito dall'articolo 4, che prevale sui prezzi unitari di cui alla lettera h);

d) il PSC e le relative proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, le quali ultime
entrano a far parte del contratto man mano che vengono accolte formalmente dal CSE;

e) il POS oi POS se piu di uno, che entrano a far parte del contratto man mano che vengono redatti e trasmessi al
CSE debitamente sottoscritti dall'impresa;

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
g)  le polizze di garanzia e di assicurazione di cui agli articoli 41 e 43;

h) il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che tuttavia non &
vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantita, in applicazione dell'articolo 59,
comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché degli articoli 27 e 28 del presente CSA;

i la relazione geologica agli atti;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il Decreton. 81 del 2008;

d) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in

contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente CSA;

b)  le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti di cui al comma 1, lettera i).

c) le quantita delle singole voci elementari risultanti dalla Lista per l'offerta, predisposta dalla Stazione appaltante,
anche se corrette o integrate dall’Appaltatore in fase di offerta.
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2.3 Art.n.11 - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di
responsabilita dell'’Appaltatore di avere direttamente o con delega a personale dipendente:

a) esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori;

b) preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed
i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

c) effettuato la verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto dal Capo 4 del presente CSA, trova applicazione il d.m. n. 49 del 2018, in materia
di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente CSA. In ogni caso:

a) la lista di cui all’articolo 4, comma 2, per quanto riguarda le quantita ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima
della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame
degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a
tale verifica il concorrente e tenuto ad integrare o ridurre le quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci
e relative quantita che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel CSA nonché negli altri
documenti che & previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire,
restando fisso e invariabile l'importo complessivo dell'offerta anche se determinato attraverso l'applicazione dei prezzi
unitari offerti;

b) la presentazione dell'offerta da parte dell’Appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare
riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantita e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e
nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta
resta fissa ed invariabile.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 1, la sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della documentazione di gara e del
progetto a base di gara, dei relativi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, anche di natura
tecnica, in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle
opere, alla loro realizzabilita, all'accessibilita alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le
circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza ad assumere
'appalto e sull'offerta presentata.

4, Tutte le modalita di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle
eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla DL. Le approvazioni da parte della DL, la
sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei
materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano 'Appaltatore dalle precise responsabilita che gli incombono
per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilita quale realizzatore
delle opere sia nei particolari che nell'insieme.

5. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori, deve attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni
della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

2.4  Art.n.12 - Modifiche dell’'operatore economico Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o al verificarsi di una condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice
dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propriinteressi,
della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice ei contratti.

2. Se ['Appaltatore € un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:

a)  incaso difallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice
dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti;

b)  aisensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o pit imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti
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abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad
eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

3. Se ['Appaltatore € un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o un consorzio stabile, al verificarsi di una
condizione ostativa di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti relativamente a un consorziato indicato per l'esecuzione,
puo chiedere la sostituzione del consorziato previa tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e accertamento
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80.

2.5 Art.n.13 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal contratto, comunque effettuate:

a)  mediante posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale risultante dalla C.C.l.A.A. 0 alla Banca dati «INI.Pec»
gestita dal Ministero dello sviluppo economico;

b) mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo comunicato dall’/Appaltatore;
c) mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento;
d) mediante consegna a mano.

2. L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi dell'articolo 3 del Capitolato Generale, le generalita delle persone
autorizzate a riscuotere.

3. Se |'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea per la Direzione
del cantiere, al direttore tecnico dell’Appaltatore di cui all'articolo 87 del Regolamento generale o ad altro tecnico,
abilitato e con esperienza almeno pari a quella del direttore tecnico in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore di cantiere & responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori per quanto
riguarda le competenze attribuite all'’Appaltatore dalle norme vigenti;

4, Il Direttore di cantiere deve essere un Architetto, un ingegnere Civile o Geometra regolarmente iscritto all’Albo
Professionale e possedere adeguata esperienza nella realizzazione del tipo di opere oggetto dell'appalto e nella
conduzione del relativo cantiere. Il Direttore di Cantiere deve essere presente in cantiere durante tutto il corso dei lavori
sia per garantire la sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, sia per seguire tutte le lavorazioni ed eseguire tutti i
saggi e prove che ritiene opportuno o che comunque siano richiesti dalla DL per accertare lidoneita dei terreni
interessati dai lavori e dei materiali da impiegare nella costruzione, onde assicurarne la perfetta esecuzione e stabilita
delle opere, comprese le opere provvisionali. Il Direttore di Cantiere deve fornire tutti i dati necessari alla compilazione
del Giornale dei Lavori che gli siano richiesti dalla DL e che questa ritenga di non dover assumere direttamente, quali:

a) lapresenza giornaliera sul cantiere di mezzi meccanici e risorse umane;

b)  irisultati delle prove effettuate, le date e modalita di esecuzione delle opere ed ogni altra utile notizia sullo stato
ed avanzamento dei lavori.

5. Il tecnico di cui ai commi 3 e 4 rilascia dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle
responsabilita per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 105, comma
17, ultimo periodo, del Codice dei contratti. A tal fine, il Direttore di cantiere dev'essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 97, comma 3-ter, del Decreto n. 81.

6. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'’Appaltatore per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente
notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato o della delega.

8. Ogni comunicazione di cui al comma 1, effettuata al Direttore di cantiere, si intende efficacemente e validamente
effettuata all’Appaltatore.
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2.6  Art.n.14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017,
n. 106 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale. In ogni caso 'Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori,
fornitori e subfornitori:

a)  deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell'applicazione della normativa relativa ai
materiali utilizzati, tutti i riferimenti all'abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o
provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del
2017,

b)  deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con
il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) e successive
modifiche che intervengano prima dell'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;

c) & obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del fabbricante e qualificati sotto
la responsabilita del medesimo fabbricante:

--- secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea (lettera A), se disponibile;

--- senon sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche oppure con
Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;

--- se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante deve pervenire alla Marcatura CE sulla base della
pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure deve ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato
dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di
Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.

3. La DL puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per
qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti
allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso
il rifiuto & trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Se 'Appaltatore non effettua la rimozione nel
termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore stesso, a
carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
In ogni caso:

a) imaterialieicomponenti sono messiin opera solo dopo l'accettazione della DL; l'accettazione definitiva si ha solo
dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri
della Stazione appaltante in sede di collaudo;

b) non costituisce esimente l'impiego da parte dell'’Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o l'esecuzione di una lavorazione piu accurata,
se non accettata espressamente dalla DL;

c) i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'’Appaltatore e sono rifiutati dalla
DL nel caso in cui se ne accerti 'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto e
trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non
conformita del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;

d)  la DL, nonché il collaudatore in corso d'opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono disporre
prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal CSA finalizzate a stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti, con spese a carico dell'’Appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.

4. Costituiscono obbligazioni vincolanti dell’Appaltatore:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 'Appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
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b) 'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunqgue connesse all'esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;

c) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal CSA o dalle
norme tecniche applicabili;

e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

3  CAPO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 Art. n.15 - Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

1. La documentazione di cui al presente articolo deve essere fornita all'’Appaltatore alla stipulazione del contratto o
alla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata ai sensi dell'articolo 16, comma 3; in difetto egli deve richiederla
espressamente al soggetto della Stazione appaltante competente al suo rilascio. In nessun caso si procede alla
consegna dei lavori se ['Appaltatore non ha acquisito dalla Stazione appaltante la predetta documentazione.

2. La stessa documentazione deve essere conservata in cantiere in un luogo protetto e accessibile alle parti,
unitamente al Giornale dei lavori, sotto la responsabilita dell’Appaltatore. Il DL fornisce al RUP e, tramite questi,
all'Appaltatore, l'attestazione di cui all'articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018, che certifichi il permanere delle condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformita all'attestazione allegata del presente CSA sotto la lettera
«B», almeno con riferimento:

a) allaccessibilita dei siti interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali;

b)  allassenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto e alla
conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro
occorre per l'esecuzione dei lavori.

3. Il RUP fornisce alla DL e, tramite questi, all’Appaltatore, l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla
normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a
dimostrarne la legittimita o altro atto che dispone 'esonero dal predetto atto di assenso.

4, Il CSE fornisce all’Appaltatore la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in
alternativa, l'attestazione di liberatoria circa l'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito
interessato rilasciata dall'autorita militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in
guanto applicabile. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:

a) lasospensione immediata dei lavori;

b)  la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di bonifica
bellica necessarie;

c) l'acquisizione del parere vincolante dell'autorita militare competente in merito alle specifiche regole tecniche da
osservare, con l'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorita;

d)  lavvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito presso il
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in classifica d'importo
adeguata. Se I'Appaltatore e in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo
stesso, ai sensi dell’articolo 44, in quanto compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di
cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), oppure lettera e), del Codice dei contratti.

5. Il RUP fornisce alla DL e, tramite questi, all'’Appaltatore, la relazione archeologica definitiva della competente
Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti, con la quale e accertata l'insussistenza
dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la
conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da
adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

6. L'Appaltatore deve verificare preventivamente l'effettiva possibilita di utilizzare le aree di cantiere individuate in
progetto, che sono da intendersi come indicative; se queste aree risultassero inadeguate, insufficienti o comunque
inutilizzabili, € a carico dell'Appaltatore qualunque onere per l'individuazione di altre aree adatte per la realizzazione
del cantiere, per il loro utilizzo e per il loro ripristino. L'Appaltatore non pud chiedere nessun indennizzo all'ente
appaltante per 'eventuale impossibilita di utilizzo delle aree individuate in progetto, né pud chiedere nessun indennizzo
per il reperimento, l'utilizzo e il ripristino di qualsiasi altra area. Sono a carico dell'’Appaltatore anche le eventuali
procedure burocratiche per l'utilizzo stesso delle aree di cantiere.
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3.2 Art.n.16 - Adempimenti in materia di strutture

1. L'Appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna
dei lavori ai sensi dell’articolo 17, deve sottoscrivere la documentazione pertinente il preavviso scritto al competente
sportello unico, comprendente la documentazione progettuale di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del
2001, corredata dalle dichiarazioni di cui al comma 4 della stessa norma, ai fini della trasmissione al competente ufficio
tecnico della Regione o altro ufficio da questa delegato con apposito provvedimento regionale. Per pertinente normativa
regionale applicabile & fatto riferimento in particolare alla delibera della Giunta regionale/Decreto del Dirigente
regionale della Regione Lombardia n. X/2019 dell'anno 2014.

2. Allo stesso modo si procede se nel corso dei lavori sono introdotte varianti alle opere strutturali di cui al comma
1.

3. Aisensidellarticolo 66 del d.P.R. n. 380 del 2001, i documenti di cui al presente articolo, datati e firmati anche
dall'Appaltatore costruttore e dal direttore dei lavori, devono essere conservati in cantiere, in un luogo protetto e
accessibile alle parti, sotto la responsabilita del DL, dal giorno di inizio dei lavori a quello di ultimazione, unitamente al
Giornale dei lavori.

3.3 Art.n.17 - Consegna e inizio dei lavori

1. Aisensi dell'articolo 5 del d.m. n. 49 del 2018, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell'Appaltatore con un anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni. L'Appaltatore convocato
deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali dei materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli
oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito
a cura della Stazione appaltante. Il verbale di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e ['Appaltatore;
b)  deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018;

c)  all'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall'’Appaltatore e da tale
sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;

d) una volta sottoscritto dalle parti & trasmesso al RUP a cura della DL;

e) deve dare atto dell'accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell'avvenuto
adempimento degli obblighi di cui all'articolo 49; la redazione del verbale di consegna e subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto e inefficace e i lavori non possono
essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione.

2. Se nel giorno fissato e comunicato 'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione
appaltante:

a)  puo risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore;

b) oppure, in alternativa, puo fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10
(dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;

c)  decorsoinutilmente il termine previsto dalla convocazione di cui al comma 1 oppure, se concesso, il nuovo termine
differito di cui alla lettera b) del presente comma, ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la garanzia di cui all'articolo 41, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso 'eventuale maggior
prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se e indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, 'Appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

3. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei
contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che 'opera appaltata & destinata
a soddisfare. La DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
motivazioni che giustificano 'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4, Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita limitata ad alcune parti delle aree o degli
immobili interessati dal cantiere; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se
l'urgenza e limitata all'esecuzione di alcune di esse.
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5. Se la consegna avviene in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'Appaltatore pud chiedere di
recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:

a)  accoglie l'istanza di recesso, ['Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute
e documentate nei limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13, del d.m. n. 49 del 2018;

b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, 'Appaltatore ha diritto ad un indennizzo
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, calcolato con le modalita di cui all'articolo 5, comma 14, del d.m. n. 49 del
2018;

c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per pit di 60 (sessanta) giorni,
trova applicazione quanto disposto alle lettere a) e b), salvo che la sospensione cessi entro il citato termine.

6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la facolta di non accogliere
l'istanza di recesso dell'Appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per piu di 120 (centoventi) giorni e sia
causato:

a)  daforza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;

b)  da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione
appaltante o all'/Appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorita diverse dalla Stazione
appaltante o societa o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se
dipendenti da piu interruzioni, il limite indicato in precedenza;

c) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al
momento dell'indizione del procedimento di scelta del contraente;

d)  dalla necessita di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla
realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.

3.4 Art.n.18 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 17; l'ultimazione & accertata con le modalita di
cui all'articolo 74.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che puo fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del
certificato di cui all'articolo 74, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Il termine per ultimare i lavori puo essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente CSA.

3.5 Art.n.19 - Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 18, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno un termine
congruo e comunque non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno di 45
(quarantacingue) giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 18, comunque prima di tale scadenza, qualora le
cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta & presentata al DL che la trasmette tempestivamente al RUP corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

4, La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta; il RUP puo prescindere dal parere della DL se questa non si esprime entro 10 (dieci) giorni e, in ogni caso, puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se questo e difforme dalle conclusioni
del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga e concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 16, ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

7. Trova altresi applicazione l'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti.
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3.6  Art.n.20 - Sospensioni ordinate dalla DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori possano proseguire utilmente a regola d'arte, la DL, d'ufficio o su
segnalazione dell’Appaltatore, pud ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo, redigendo apposito
verbale, sentito l'Appaltatore. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti;
nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Aifini di eventuali sospensioni o proroghe, come disposto dall’articolo 40, comma 3, del Regolamento generale,
non si tiene conto di una percentuale di giorni piovosi inferiore o uguale al 20% (venti per cento) del tempo previsto
contrattualmente per dare compiuti i lavori. Si definisce “giorno piovoso” il giorno, lavorativo o meno come individuato
dallARPA (Agenzia Regionale per la protezione ambientale).

3. Il verbale di sospensione deve contenere:

a)  lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b)  la motivazione a cura della DL;

c) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze

del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

4, Il verbale di sospensione & controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro 5 (cinque) giorni naturali
consecutivi dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP non si pronuncia entro 5
(cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se 'Appaltatore
non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve,
si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non sono riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di
sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli e stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al
quinto giorno precedente la data di trasmissione.

6. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa
dei lavori & controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della comunicazione
all'Appaltatore.

7. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 16, oppure
superano 6 (sei) mesi complessivamente, |'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, calcolati sulla base di quanto
previsto dall’articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, in proporzione al periodo di sospensione eccedente i termini
citati, iscrivendoli nella documentazione contabile.

8. Fuori dai casi di cui sopra, il termine pud essere sospeso e rimanere sospeso per non piu di 180 (centottanta)
giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori, fermo restando che i
termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile contrattuale. La sospensione
deiterminidi cui al presente comma non costituisce sospensione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e pu0 avvenire
per uno o piu dei seguenti motivi:

a) per esigenze connesse a complesse valutazioni geologico-geotecniche, igienico-sanitarie o ambientali, richieste dalla
Stazione Appaltante, dalla Direzione Lavori o dagli Enti competenti al controllo ed all'autorizzazione dell'opera (Comune,
Provincia, ARPA, ASL, ATO, ecc.);

b) per consentire l'effettuazione dei ripristini stradali definitivi sulle strade interessate dalle manomissioni, sulla base
dei termini minimi di attesa stabiliti dagli Enti proprietari delle strade medesime o delle disposizioni della direzione
lavori;

c) per esigenze connesse a ritrovamenti archeologici o per sottoservizi e/o infrastrutture interferenti per le quali &
necessario lo spostamento da parte dei relativi enti gestori.
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3.7 Art.n.21 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; il relativo
ordine e trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause
di pubblico interesse o particolare necessita rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta
con atto motivato dell'amministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui all'articolo 20, comma 1, qualora per qualunque motivo non siano state
tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autorita giudiziaria o di autorita
preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.

2. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita
che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente
all'Appaltatore e al DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applica la
disciplina prevista all'articolo 18, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4., Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) inottemperanzaaraccomandazionio altri provvedimenti assunti dall’Autorita Nazionale Anticorruzione e dai quali
la Stazione appaltante non possa discostarsi o non ritenga di discostarsi;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all'articolo 44.

3.8 Art.n.22 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante
il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei
macchinari e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria
per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al RUP il quale, altrettanto
tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni
dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori,
che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

3. Se ['Appaltatore ritiene cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP
non dispone la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL perché si provveda
alla ripresa; la diffida & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se ['esecutore
intende far valere lillegittima maggiore durata della sospensione.

4, Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale
di sospensione e anche nel successivo verbale diripresa dei lavori, al momento della sottoscrizione di tali verbali oppure
entro 48 (quarantotto) ore dal recapito degli stessi verbali al domicilio digitale dell’Appaltatore; limitatamente alle
sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di
sospensione, & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione
consegue irrimediabilmente la decadenza dal diritto di formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione
o sulla ripresa.

5. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti dagli
articoli 20 o 21, & prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a titolo di risarcimento dovuto
all'Appaltatore, quantificato in base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018.

3.9 Art.n.23 - Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per
mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata consegna o
per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti,
ai sensi dell'articolo 17;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
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d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

3. Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e lettera b), sono disapplicate se l'Appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo di cui
all'articolo 24 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara.

4, Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori ancora da
eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati;
sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabilinemmeno con il rispetto dei termini
di ultimazione dei lavori.

5. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note
all'Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato di cui all'articolo 74.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pu0 superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l'articolo 26 in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi né influisce sulle penali e sui deprezzamenti di cui
all'articolo 65.

3.10 Art. n.24 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve riportare, rappresentate graficamente, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesiillogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

2. L'Appaltatore e tenuto a modificare o aggiornare il programma esecutivo dei lavori su richiesta della DL, mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori o per assicurare l'accentramento dei
mezzi d'opera e degli operai in determinati periodi, e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qgualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con Autorita, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sulle opere oggetto dell'appalto, i siti e le aree comungue interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualungue modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici anche di opere inerenti il presente affidamento ma eseguite con precedente
appalto;

e)  se richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92 del Decreto n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato e aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.

3.11 Art. n.25 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
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a) ilritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
quali lapprovvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua e l'allontanamento delle acque reflue;

b)  l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL, dal CSE o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c) 'esecuzione di accertamenti integrativi che 'Appaltatore ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di qualungue genere e tipo, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente autorizzati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal

presente CSA o dal Capitolato Generale;

f) le eventuali controversie tra 'Appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h)  le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali
nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall’Autorita
giudiziaria o anche in via cautelare dagli organi di polizia giudiziaria, in relazione alla presenza di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n.
81, fino alla relativa revoca della sospensione;

1) il ritardo nell'inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell’Appaltatore di richiedere il subappalto di lavorazioni da
svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessita di attendere lesito del
procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 105, commi 2 e 7 del Codice dei contratti, ovvero di cui all'articolo 56
del presente CSA.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese
o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 19, di
sospensione dei lavori di cui agli articoli 20 e 21 o la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 23.
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3.12 Art. n.26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per linizio e/o l'ultimazione dei lavori
produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti, quando:

a) determini lapplicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento)
dellammontare netto contrattuale;

b)  superiil termine contrattuale di 60 (sessanta) giorni, oppure sia tanto grave da ritenere che il termine contrattuale
non sia rispettato e sia apprezzabilmente tale da superare il termine contrattuale nella misura indicata;

c) nel concreto inizio dei lavori oppure nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma
temporale superi il termine di 40 (quaranta) giorni.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'’Appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso dirisoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 23, comma 1, &€ computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla
DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. L'eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma esecutivo dei lavori per propria grave
negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali
danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 41.

6. Ai fini del procedimento di risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 73, in quanto compatibile.

4 CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

4.1 Art.n.27 - Lavoro a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, in primo luogo secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale con
prevalenza per quelli di rappresentazione grafica; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

2. Nel corrispettivo per 'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture
e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui
all'articolo 8, di ciascuna delle quali e contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo
14, comma 1, lettera b), del d.m. n. 49 del 2018.

4, La Lista per l'offerta non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto |'Appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini
della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

4.2  Art.n.28 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 'Appaltatore possa far valere criteri di misu-
razione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 4, comma 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione
ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati
preventivamente autorizzati dalla DL.

3. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del
progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”. In assenza di tale individuazione le
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lavorazioni, sempre che non siano state eseguite arbitrariamente dall’Appaltatore senza alcuna approvazione
preventiva, si intendono ricomprese nelle prestazioni contabilizzate relative alle voci gia previste.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti nel
progetto.

4.3  Art. n.29 - Eventuali prestazioni in economia contrattuali

1. Il contratto non prevede l'esecuzione di lavori da contabilizzare in economia. La contabilizzazione delle eventuali
prestazioni in economia introdotte in sede di variante in corso di contratto & effettuata con le modalita di cui all’articolo
14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018, come segue:

a) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi
determinati ai sensi dell'articolo 48;

b)  per il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali
per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente
su queste due ultime componenti.

4.4 Art. n.30 - Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualungue modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del
ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSE ai sensi del Capo 4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV
del decreto 81, mediante assenso esplicito.

2. | costi di sicurezza (CSC), determinati «a misura» nella tabella di cui all'articolo 3, comma 1, rigo 2), sono valutati
secondo il loro effettivo sviluppo, come accertato e misurato, separatamente dall'importo dei lavori, con le modalita
previste dalla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure
di sicurezza previste dallo stesso PSC.

3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalita di cui all’articolo 29,
comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

4. | Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati in base alla loro accertata effettiva avvenuta esecuzione, in conformita
al PSC e ai suoi allegati e sono inseriti nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi dell'articolo 32, comma 2 e, per
quanto residua, nel conto finale che quantificata la rata di saldo di cui all'articolo 33.

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati ai sensi del presente
Capo né annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle categorie disaggregate di cui all'articolo 8, comma 1,
0 a voci componenti tali categorie, per 'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni
o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo 74, comma b5 e tali documenti non
siano stati emessi e consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare
tali voci, nelle more dell'acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell'aliquota
di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell'opera; in
tal caso 'Appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima
dell'ultimazione dei lavori di cui al citato articolo 74, pena il non riconoscimento della rata di saldo, fatti salvi il
risarcimento di ulteriori danni e l'adempimento d'ufficio da parte della Stazione appaltante con ripetizione delle spese.

lonato d.garda [bs] via leonardo da vinci 8/a ph. +39-0309133084 - mail: info@us-studio.it
pontevico [bs]via XX settembre 24_26 ph.+39-0309931759 - mail: info@us-studio.it

|23



L0202_Pr.Ese-Capitolato Speciale di Appalto

5 CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

5.1  Art.n.31 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare solo dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, sempre che
il contratto sia stipulato, quale unica condizione indispensabile affinché si formi un vincolo giuridico tra le parti. Ove non
motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell'articolo 1282 codice civile.

2. Per effettivo inizio dei lavori si intende in primo luogo la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia
edilizia e urbanistica; in secondo luogo le condizioni che rendono palese l'effettivo intendimento dell’Appaltatore di
eseguire e avanzare regolarmente nella realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale scopo la predisposizione del
cantiere, le opere provvisionali, le forniture a pié d'opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente,
non creano valore aggiunto quali gli scavi e le demolizioni.

3. L'anticipazione, ove erogata, € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all'ultimazione dei lavori l'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

4, L'anticipazione, ove erogata, & revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in
tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, l'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, & subordinata alla
prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate
in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.3 allegato del predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).

6. La Stazione procede all'escussione della garanzia di cui al comma 4 in caso di revoca dell’'anticipazione, salvo che
'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

5.2  Art.n.32 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL») ogni qualvolta
l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28 e 29, raggiunge un importo non inferiore a euro
50.000,00 (cinquantamila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori
di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018.

2. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Registro di contabilita, deve consegnare alla DL uno schema
che riporti i lavori, oggetto dello Stato di avanzamento, che sono stati eseguiti dal subappaltatore, distintamente per
ciascun subappaltatore se piu di uno, per le finalita di cui agli articoli 59 e 60. In assenza di tale documentazione, il
termine di cui al comma non decorre.

3. La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
alcomma 1:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 3, comma 2;

b)  al quale va aggiunto l'importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all'articolo 30, come effettivamente contabilizzati
allo scopo;

c)  al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice
dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d)  al netto dellimporto degli stati di avanzamento precedenti e al netto del graduale recupero dell'anticipazione.
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4, Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 la DL redige la contabilita ed
emette il SAL, ai sensi dell'articolo all'articolo 14, comma 1, lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, il quale deve recare la
dicitura: «lavori a tutto il .o, » con l'indicazione della data di chiusura ed invia il SAL al RUP.

Il RUP emettera, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di formale presentazione alla stazione appaltante dello
stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando un originale
all'appaltatore. Il rilascio del certificato di pagamento € comungue subordinato:

a) all'approvazione dello stato di avanzamento lavori da parte della stazione appaltante;

b) alla verifica della regolarita contributiva dell'appaltatore mediante acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico
di regolarita contributiva);

c) alla verifica della regolare situazione dei subappalti mediante trasmissione, da parte dell’appaltatore, delle fatture
guietanziate nei casi previsti dal capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore potra emettere fattura solo dopo l'avvenuta emissione del certificato di pagamento. | pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della stazione
appaltante.

5. Il termine di cui al comma 4 puo essere differito fino ad un massimo complessivo di 60 (sessanta) giorni,
esclusivamente se l'importo da erogare & subordinato al finanziamento da parte di Amministrazioni, Enti o Istituti
finanziatori che debbano esprimersi con assenso o che debbano trasferire i fondi necessari nella disponibilita della
Stazione appaltante.

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti
dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dalle condizioni di cui al comma 1. Le stesse condizioni riprendono efficacia alla cessazione della
sospensione con la ripresa dei lavori.

7. In deroga alla previsione del comma 1, se l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle
eventuali penali e deprezzamenti contestati ai sensi dell’articolo 23 e dell'articolo 65, raggiungono un importo pari o
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso un SAL purché non eccedente
tale percentuale, anche se limporto della relativa rata sia inferiore allimporto minimo di cui al citato comma 1.
L'importo residuo dei lavori & contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 33. Per
importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti
di sottomissione approvati.

5.3  Art.n.33 - Pagamento a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale & accertato e proposto 'importo della rata
di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), nulla ostando, & pagata entro
60 (sessanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 68 previa presentazione di regolare fattura
fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 32, comma 3, il pagamento della rata di saldo e disposto solo a
condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei
contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b)  con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione non prima di 3 (due) anni dopo l'emissione
del certificato di cui all'articolo 75;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n.
31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto.
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6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di cui all'articolo75
assuma carattere definitivo.

7. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da
adottare per il loro rimedio.

5.4  Art. n.34 - Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) allacquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della
legge n. 98 del 2013, come previsto dall'articolo 71;

b)  agli adempimenti di cui all'articolo 59 e 60 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 86 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) allacquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del
revisore, del collegio sindacale o del sindaco unico dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, se esistenti, o per
imprese non dotate di revisori né di sindaci, del professionista intermediario incaricato degli adempimenti contributivi
(commercialista o consulente del lavoro), che confermi 'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale
impiegato, fino all'ultima mensilita utile maturata prima dell'erogazione del pagamento;

e)  ai sensidell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato,
il pagamento & sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine
senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal
personale dipendente dell'’Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi.

5.5 Art. n.35 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso diritardo nel pagamento della rata di acconto o della rata di saldo, oltre il termine stabilito rispettivamente
dall'articolo 32, comma 4, e dall'articolo 33, comma 3, per cause imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo
previa presentazione di specifica e dedicata fattura; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

5.6 Art.n.36 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E" esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, rivalutazione degli stessi o adeguamento all'inflazione e non trova
applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Aisensidellarticolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui
all'articolo 48, comma 2, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e
comungue in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni:
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a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

--—- eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

--- somme derivanti dal ribasso d'asta, se non e stata prevista una diversa destinazione;

--- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per
cento) dei singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse senza necessita di
iscrizione di riserve, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate
le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non & ancora stato
emesso il certificato di cui all'articolo 74, a cura del RUP in ogni altro caso.

3. La compensazione di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine
decade ogni diritto alla compensazione.

5.7  Art.n.37 - Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a pié d'opera

1. Sono inseriti nella contabilita di cui al Capo 4 i manufatti a pié d'opera il cui valore di fornitura & superiore alla
spesa per la successiva messa in opera, alle seguenti condizioni:

a) sitratti di manufatti realizzati fuori cantiere e depositati all'interno del cantiere;

b)  siano dotati delle adeguate certificazioni e dei contrassegni CE ove previsti dalle Norme tecniche, dalla normativa
comunitaria o dalla normativa interna di recepimento;

c) non si tratti di meri materiali, componenti elementari senza autonomia funzionale, semilavorati.

2. I manufatti di cui al comma 1 sono contabilizzati comunque in misura non superiore al 50% (cinquanta) per cento
del loro valore, come desunto dall'elenco prezzi di cui all’articolo 4, comma 2.

3. I manufatti di cui al comma 1 rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal
DL ricorrendone le condizioni.

4, Possono considerarsi inclusi nell'ambito delle previsioni di cui al comma 1: tubazioni.

5.8 Art. n.38 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. La cessione comporta
l'immediata risoluzione del contratto di appalto con la conseguente perdita della cauzione prestata dall'aggiudicatario
e la sua rinuncia a qualsiasi beneficio equitativo.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al subentro nel contratto di cui agli articoli 106, comma 1, lettera b), e
110, commi 1 e 6, del Codice dei contratti.

3. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21
febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del
procedimento. Resta fermo che:

-—- la cessione del credito e efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo se questa non la rifiuti con
comunicazione scritta al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;

--- la Stazione appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo ai lavori in oggetto.
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5.9  Art.n.39 - Danni per causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare
il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’'esecuzione dell'appalto.

2. L'onere peril ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva
o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore.

3. | danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall’Appaltatore per iscritto entro il termine di 5
(cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento. | danni sono accertati in contraddittorio dalla DL che redige apposito verbale. Resta escluso qualsiasi
indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente
ultimate, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell'’Appaltatore.

4, Nessun compenso & dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali & tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le precauzioni e gli
adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall’Appaltatore
in sede di verifica della congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non sia fatta, nella misura prevista dall'articolo 32,
comma 2, del Regolamento generale.

6. Seilavoridiripristino o di rifacimento, di cui al comma 5, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo
contrattuale, trova applicazione l'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti.

6 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

6.1  Art. n.40 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una garanzia provvisoria con le modalita
e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

6.2  Art. n.41 - Garanzia definitiva

1. Aisensidell'articolo 103 del Codice dei contratti & richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora 'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
allimporto a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica
1.2, allegata ald.m.n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato del predetto decreto,
in attuazione dell'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito articolo 103, comma 5, del Codice dei contratti; lo svincolo &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

5. Aisensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante ha il diritto di valersi della
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dinorme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.
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6. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza
di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli
articoli 48, comma b, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8.  Aisensidell'articolo 103 comma 3 del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 da diritto alla Stazione Appaltante ad incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6.3  Art. n.42 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, richiamato dall’'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti,
l'importo della garanzia di cui all'articolo 39 ¢ ridotto:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

b)  inalternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui all'articolo 87, comma 1, del Codice dei contratti. La
certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o
rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo
riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 140071;

d)  del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNIEN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNIISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 1,
lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con le riduzioni di cui alla
lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo
che risulta dalla riduzione precedente.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:

a) la riduzione di cui al comma 1, lettera a), & accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media
impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b)  ditipoorizzontale, le riduzionidicuial comma 1, lettere b), ¢) e d) sono accordate se le condizioni sono comprovate
da tutte le imprese raggruppate o consorziate; e nei raggruppamenti di tipo verticale, per le quote di incidenza delle
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono
comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti
alla medesima categoria.

4. Incaso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, lettera b), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione IS0 9001, il
requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla
relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto
requisito richiesto all’Aggiudicatario.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA
ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

6. In deroga al comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), puo essere dichiarato separatamente
(e da comprovare successivamente con pertinente certificazione) se limpresa non e tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente 'attestazione SOA in classifica
Il.
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6.4  Art.n.43 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensidell'articolo 103 del Codice dei contratti, 'Appaltatore e obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa e prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo
di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di cui all'articolo 74 per parti determinate
dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le altre parti. Il premio & stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto

b)  essereintegrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
titolo all’Appaltatore.

4, La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;

b)  inrelazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili
alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti,
le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle
categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse
assunti.

7  CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

7.1 Art. n.44 - Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che
per questo 'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o
in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti.
Oltre tale limite ['Appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti
senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere. Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla Stazione
appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e l'Appaltatore:

a)  eétenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad
alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori;

b)  non puo chiedere la risoluzione del contratto e non puo recedere dallo stesso.

2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si

debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi dell’articolo 46.

3. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento del RUP, che deve
riportare il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 16, nella misura strettamente indispensabile, in
ogni caso:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
del RUP;
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b)  qualunque reclamo o riserva che 'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla DL prima dell’esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi e accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4, Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a)  sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa 'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b)  non e alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento)
di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito
'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da
quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario e non estendono notevolmente
'ambito di applicazione del contratto;

f) & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di
contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

5. In caso di varianti eccedenti i limiti di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione 'articolo 72, comma 1.
6. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106 del Codice dei contratti:

a)  aisensidel comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento)
dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

b)  aisensidelcomma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano
contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.

7. Per contro, e fatto tassativo divieto all’Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere
appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla DL. La Stazione appaltante ha diritto a far
demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che questo avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.

8. In caso di variante la DL redige una perizia secondo le modalita stabilite dalla legislazione vigente in materia.
Relativamente al diverso importo dei lavori, &€ concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. La
variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 51 con i
conseguenti adempimenti di cui all'articolo 52, nonché 'adeguamento dei POS di cui all'articolo 53.

7.2 Art. n.45 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, ferma restando la responsabilita del
progettista, le varianti sono consentite per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, che si rendessero necessarie, che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure
la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico il valore della modifica sia al di sotto del 15% (quindici per cento)
dell'importo originario del contratto, che non superino le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti e che la
modifica non alteri la natura complessiva del contratto, senza la necessita di una nuova procedura. Il rimedio agli errori
od omissioni progettuali e a totale cura e carico dei titolari della progettazione. Se questi non sono piu disponibili o la
Stazione appaltante ritenga che sia venuto meno il rapporto fiduciario e legittime aspettative ad una nuova progettazione
corretta, le relative spese sono comunqgue imputate agli stessi responsabili.

2. Selevarianti per errori od omissioni progettuali comportano un maggior onere che eccede i limiti di cui al comma
1, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 72, comma 3.

3. Aisensidell'articolo 106, commi 9 e 10, del codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione in ogni caso
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta o
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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7.3  Art. n.46 - Diminuzione dei lavori

1. E facolta della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti,
'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo di contratto. In
tal caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del contratto & costituito dall'importo del contratto originario
aumentato dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente gia riconosciuti all’Appaltatore ai sensi
degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti.

3. L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione € comunicata tempestivamente all'’Appaltatore e comunque
prima del raggiungimento dell’'esecuzione dei quattro quinti dell'importo contrattuale.

7.4  Art.n.47 - Variazioni migliorative proposte dall'Appaltatore

1. Aisensidell'articolo 8, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018, 'Appaltatore pud proporre alla DL variazioni migliorative
di sua esclusiva ideazione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, redatte in forma di perizia
tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, secondo i canoni previsti per la progettazione
esecutiva.

2. La DL, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio
parere. Il RUP si esprime mediante approvazione o diniego nei successivi 10 (dieci) giorni trascorsi i quali 'approvazione
si intende negata. Il RUP pud altresi procedere all'approvazione tardiva, oltre il termine predetto, ma in tal caso
l'Appaltatore puo rinunciare alla proposta fatta.

3. Possono formare oggetto di proposta solo le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative,
qguantitative e prestazionali stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e
le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106
del Codice dei contratti, non possono alterare in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori previste dal
contratto.

4, | risparmi derivanti dalle variazioni di cui al presente articolo sono di pertinenza per meta dell'Appaltatore e per
meta della Stazione appaltante che puo utilizzarli per le finalita di cui all'articolo 44.

7.5  Art. n.48 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. La valutazione dei lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto dalla
DL e effettuata con l'applicazione dei prezzi dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante
e 'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi
prezzi sono desunti con i criteri di cui all'articolo 2, comma 5, come integrati dalle previsioni di cui all'articolo 8, comma
5, deld.m. n. 49 del 2018.

3. Non sono prese in considerazione dalla DL le richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere gia in
corso o concluse e a materiali o forniture gia ordinati dall'Appaltatore.

4. I nuovi prezzi vengono formati:

a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Regione competente per territorio, vigente al momento
dell'offerta, qualora applicabile in relazione alla tipologia dei lavori;

b)  deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili gia inclusi nel contratto;

c)  se & impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle voci

elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario di cui alla lettera a), o, in difetto, dai prezzi
correnti di mercato, attraverso un contradditorio tra la DL e ['Appaltatore.

5. Tuttiinuovi prezzi sono soggetti al ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara. Essi sono approvati
dal RUP e, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, sono approvati dalla
Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

6. In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, 'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le
somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la DL contabilizza secondo i prezzi che ritenga equi. Se
'Appaltatore noniscrive riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'articolo 66, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
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8 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

8.1  Art. n.49 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 'Appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30
(trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora
questi siano consegnati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni
sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione di ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale
e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 71;

e) ildocumento divalutazione dei rischidi cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi
1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5,
primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di
cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini del comma 1, 'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
b)  del proprio medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del PSC di cui all'articolo 51 e le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 52;

d) il POS dicuiall'articolo 53 relativo a ciascuna impresa operante in cantiere.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall'Appaltatore comunque e in qualunque forma organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b)  dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 34, comma 1,
lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione
consortile;

c)  dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio
ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 36 e 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio &
privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate pil imprese consorziate esecutrici
dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di
ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente
accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se 'Appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) del Codice dei
Contratti; l'impresa affidataria, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 & individuata nella
mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e)  datutte leimprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata
con 'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se 'Appaltatore e un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2,
lettera e) del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del
2008 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi, diversi da quelli che svolgono attivita tecniche e professionali di natura intellettuale, che
prestano la propria opera in cantiere.

4, Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi un'impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

8.2  Art. n.50 - Disposizioni sulla sicurezza e regolarita del cantiere

1. La DL, anche per il tramite del CSE, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
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a) inominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;

c)  copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d)  copia del PSC, del fascicolo e dei POS di cui al Decreto n. 81 del 2008 e delle relative integrazioni e adeguamentsi;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del CSE.

2. La DL, a semplice richiesta del RUP, procede, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i
competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della
sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento del CSA e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza aziendale
dell’Appaltatore; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle
condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nel cantiere.

3. Gli organi di vigilanza in materia sanitaria, sicurezza e antinfortunistica, possono partecipare agli incontri con
proprio personale agli incontri; se la partecipazione & a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario
regionale per le prestazioni erogate dai predetti organi, i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione e sono
sostenuti direttamente dalla Stazione appaltante.

4. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, ['Appaltatore & obbligato:

a) asvolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto e alle specifiche problematiche sulla
sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2 o suggerite dai soggetti di cui al comma 3; di tali
momenti & fato atto in verbali trasmessi in copia al CSE;

b)  ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato
XIIl dello stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere;

c)  arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del
lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da
108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, da XXIV a XXXV e XLI, dello stesso decreto;

d)  averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

e) adosservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere,
in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 7.

5. L'Appaltatore:

a) predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del
rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;

b)  garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio
“incident and injury free”;

c) non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 49, commi
1 e 2, oppure agli articoli 51, 52 e 53;

d)  halobbligo di adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti
i lavoratori presenti a qualungue titolo nel cantiere, nonché a produrre e detenere presso il cantiere la documentazione
idonea a dimostrare la regolarita dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

6. L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione
commesso nei suoi confronti o nei confronti dei suoi dipendenti, subappaltatori o fornitori, nel corso del contratto con
la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

7. l'Appaltatore ha altresi l'obbligo, nel compimento di tutti i lavori:

a) diporrein essere e mantenere in essere gli apprestamenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso

di infortuni a carico dell'’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla DL
e al collaudo dei lavori;

b)  afornire e mantenere i cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato
dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Uilluminazione notturna del cantiere.

8.3 Art.n.51 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi
dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all'allegato XV, punti 1 e 2, dello stesso Decreto, corredato del
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computo metrico estimativo dei costi della sicurezza di cui al punto 4 del citato allegato, determinati all'articolo 3,
comma 1, numero 2), del presente CSA.

2. IL PSC, unitamente alle eventuali modifiche e integrazioni di cui all'articolo 50, costituisce il documento principale
di riferimento in materia di sicurezza.

3. Prima dell'inizio dei lavori ['Appaltatore trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima
dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'Appaltatore, il quale, previa
verifica della congruenza dei POS rispetto al proprio PSC, li trasmette al CSE.

4. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, che sono effettuate tempestivamente e
comungue non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione ai sensi dell'articolo 101 del Decreto n. 81 del 2008.

5. | datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC
e dei POS almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori.

8.4  Art. n.52 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L'Appaltatore pud presentare al CSE una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure gquando ritiene di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b)  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese dal PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del CSE sono vincolanti per
'Appaltatore.

3. Seentroil termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b)  neicasidicuialcomma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4, Nei casi di cui:

a) dicuial comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pu6 in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b)  dicuialcomma 1, lettera b), se l'accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico
dell’Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti
di cui all'articolo 47.

8.5 Art.n.53 - Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della
consegna dei lavori nel caso questa avvenga in via d'urgenza, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al
CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del
punto 3.2 dell'allegato XV del predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e
29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'Appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il PSC e
con il proprio POS.

3. IL POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 51 ed entra a far parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

4. Aisensidell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

5. ILPOS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
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8.6  Art. 54 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV
dello stesso decreto.

2. | piani della sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del RUP, della DL o del CSE, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al
fine di rendere gli specifici POS redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale
obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

4, Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, 'Appaltatore e solidalmente responsabile con il
subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente
Capo.

6. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, tutte le macchine operatrici, i veicoli e i mezzi di trasporto di
qualsiasi genere presentiin cantiere, siano essi sugomma che cingolati, compresi i carrelli elevatori, i mezzi semoventi,
le attrezzature fisse ma con articolazioni meccaniche o parti mobili che sporgono dalla sagoma dell'attrezzatura fissa
o del mezzo, devono essere dotati di rilevatori automatici della presenza di personale o di altri veicoli a distanza inferiore
a quella disicurezza stabilita dalle norme tecniche di buona pratica, dai manuali d'uso o dalle istruzioni del CSE, a mezzo
dei quali:

a)  sonoemesse segnalazioni sonore e attivati segnalatori luminosi chiaramente percepibili;

b)  sono attivati dispositivi di arresto automatico del mezzo o dell'attrezzatura con la loro disattivazione immediata;

c) ¢ attivata e registrata la geolocalizzazione dei veicoli o dei mezzi coinvolti dalla segnalazione di cui alla lettera a)
e dall'arresto di cui alla lettera b); tale registrazione € conservata a cura dell'appaltatore e del CSE fino al collaudo di
cui all’articolo 75 e comunque per un tempo non superiore a 12 (dodici) mesi dal predetto collaudo. L'accesso alle
registrazioni € ammesso solo agli organi di polizia giudiziaria o su autorizzazione dell’'autorita giudiziaria o con
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
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9 CAPO 9 - SUBAPPALTO E INTERVENTO DI TERZI
9.1  Art. 55. Lavori in subappalto

1. Glieventuali subappalti o affidamenti in cottimo sono disciplinati dall'articolo 105 del Codice dei contratti e la quota
massima subappaltabile dei lavori, ai sensi del comma 2 terzo periodo, della norma citata, e stabilita nella misura del
40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo dell'appalto. Se l'aggiudicatario ha indicato lavori da subappaltare
per un importo superiore al predetto limite, l'autorizzazione al subappalto di cui all'articolo 57 puo essere rilasciata solo
fino al raggiungimento del limite citato, mentre per la parte eccedente il subappalto resta precluso.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e all'articolo 63, la categoria di cui all'articolo 6, comma 2, e
subappaltabile nella misura ivi indicata.

3. L'Appaltatore € obbligato a subappaltare i lavori della categoria scorporabile di cui non sia in possesso di adeguata
qualificazione nella predetta categoria scorporabile e, in particolare: nella misura integrale con riferimento alla
categoria di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a).

9.2  Art. 56. Modalita di ricorso al subappalto

1. | subappalti e gli affidamenti in cottimo devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante a
seguito di apposita istanza dell’Appaltatore, contenente le informazioni e corredata dalla documentazione di cui
all'articolo 57.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & vietato e non puo essere autorizzato:

a)  seneiconfronti del subappaltatore sussiste uno dei divieti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
a tale scopo la condizione € accertata mediante acquisizione della documentazione antimafia con le modalita di cui al
successivo articolo 88;

b)  aprescindere dall'importo dei lavori, se per il subappaltatore e accertata una delle situazioni indicate dagli articoli
84, comma 4,0 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

c) se il subappaltatore ha partecipato come offerente al procedimento di gara per l'aggiudicazione dei lavori,
individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con terzi.

3. L'autorizzazione della Stazione Appaltante, solo in seguito a richiesta scritta dell'’Appaltatore, e rilasciata entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non pari periodo di
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento)
dell'importo contrattuale o di importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila) i termini per il rilascio dell'autorizzazione
da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate:

a) copia autentica del contratto di subappalto, con i contenuti di cui all'articolo 57, comma 2;

b)  una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell'articolo 2359 del codice civile, con limpresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle
imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) una dichiarazione del subappaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 attestante:
--—- l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

--- il possesso dei requisiti professionali e tecnici prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di
lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.

5. ['autorizzazione e rilasciata solo alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 4 e, in assenza anche di uno
solo di tali adempimenti il procedimento di rilascio & sospeso. Nel caso sia stata rilasciata il venir meno di una delle
condizioni di cui al comma 4 la rende inefficace e revocata con gli effetti e le conseguenze di cui all'articolo 58, comma
3; alla stessa. Alla stessa stregua & inefficace se una delle condizioni di cui allo stesso comma 4 risulta violata o
inadempiuta dopo il rilascio.

6. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili,
in solido con ['Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto;

b)  nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i subappaltatori,

completi dell'indicazione della categoria e dell'importo dei lavori subappaltati;
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c) 'Appaltatore deve fornire la massima e leale collaborazione alla Stazione appaltante al fine di consentire a questa,
tramite il RUP, la DL e il CSE, la verifica dell'effettiva applicazione anche sotto il profilo contabile delle disposizioni di cui
alla lettera a) del presente comma e all'articolo 57, comma 2, lettere a), b) e c).

7. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

9.3  Art. 57. Contenuti della domanda e del contratto di subappalto

1. La richiesta di autorizzazione al subappalto deve riportare in modo inequivocabile, a pena della sospensione di
termini per il rilascio o del diniego, le seguenti informazioni:

a) le generalita dell'operatore economico subappaltatore, con i riferimenti di individuazione fiscale inequivocabile e
la denominazione dei relativi soggetti elencati all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti;

b) l'individuazione puntuale e inequivocabile, anche ai sensi dell'articolo 105, comma 7, terzo periodo, del Codice dei
contratti, mediante la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto,
delle lavorazioni affidate in subappalto, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, sia in termini
prestazionali che economici:

--- distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del
rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 2, lettere a) e b), anche mediante un computo metrico
estimativo dei lavori e delle opere affidate in subappalto, dal quale risulti il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi
previsti dall’'autorizzazione;

-—- delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara, alle quali sono riconducibili le lavorazioni in subappalto, con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori (CEL) di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;

c) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore di cui all’articolo 71.
2. L'autorizzazione al subappalto richiama espressamente i contenuti della domanda previsti al comma 1.
3. Il contratto di subappalto, oltre a riportare tutte le informazioni di cui al comma 1, deve contenere:

a)  limpegno delle parti, Appaltatore e subappaltatore, a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

b)  limporto del costo del lavoro (inteso come costo della manodopera, comprensivo degli oneri previdenziali e
accessori, al netto dell'utile e delle spese generali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, secondo periodo, del Codice dei
contratti;

c)  se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
PSCdicuiall'articolo b1, connessi ai lavori in subappalto, questi sono indicati con precisione nel contratto di subappalto,
con i relativi costi per la sicurezza pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;

d)  l'adesione esplicita alle clausole:

--—- dell'articolo 60, commi 6 e 7 in materia di condizioni e limiti al pagamento diretto dei subappaltatori;

-—- dell'articolo 87 in materia di tracciabilita dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1
e 9, della Legge n. 136 del 2010;

--- diaccettazione senza riserve delle condizioni previste dagli atti di cui all'articolo 89, comma 1.

4, La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, accertata nel corso dei lavori, compresa l'esecuzione di lavori
in subappalto in eccesso o diversi da quanto autorizzato costituisce grave inadempimento con gli effetti e le
conseguenze di cui all’articolo 58, commi 3 e 4.

5. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori
affidati in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del proprio POS di cui all'articolo 105, comma 17, del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 51 e 53.

9.4  Art. 58. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.
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3. Il subappalto non autorizzato o in violazione di disposizioni cogenti previste dal presente Capo del CSA, costituisce
inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la
conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

4., Restano ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato
dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi dall'articolo 25, comma 1,
della legge n. 132 del 2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'Appaltatore:

a) & tenuto a garantire l'osservanza integrale, da parte dei subappaltatori, del trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni, per quanto reso nell'ambito del subappalto;

b) & responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui alla lettera a) nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

6. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si
applica l'articolo 70, in materia di tessera di riconoscimento.

9.5 Art. 59. Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensidell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto
ai subappaltatori o ai cottimisti.

2. Aifinidel comma 1 trova applicazione l'articolo 60.

9.6  Art. 60. Pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante

1. L'Appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti
dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento a favore degli stessi. La
specificazione deve essere coerente con le indicazioni fornite con il contratto di subappalto.

2. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a all'acquisizione del DURC dell'/Appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 71;

O

C

)

) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 34, comma 2, relative al subappaltatore;

) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 87 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
)

o

alle limitazioni e alle condizioni di cui all'articolo 57;

e) ladocumentazione a comprova che le somme da corrispondere ai subappaltatori comprendono il costo del lavoro
senza l'applicazione di alcun ribasso, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti direttamente dal subappaltatore purché corredati
da una approvazione scritta da parte dell'’Appaltatore. Se non si provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma
2 onon sono verificate le condizioni di cui al comma 4, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto
o di saldo fino a che ['Appaltatore non adempie a quanto previsto.

4, La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a)  limporto degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 57, comma 2,
lettera d);

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica

della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 57, comma 1, lettera b) e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.

5. Aisensidell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della
Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, esonera l'Appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Aisensidell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante
e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il
pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:

a) allemissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA,;

b)  all'assenza dicontestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'Appaltatore
e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
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c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui
alla lettera a) e, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda limporto del contratto di subappalto
depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente comunicata
all'Appaltatore.

7. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o
piu d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del
subappaltatore non e assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del
Codice civile.

9.7 Art. 61. Prestazioni che non costituiscono subappalto

1. Non sono considerati subappalti di cui all'articolo 55 del presente CSA e dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei
Contratti:

a) le forniture senza prestazioni di manodopera;

b) i contratti di sub-fornitura di cui all'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. lll, 30 novembre 2018, n. 6822;

c) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dell’appalto
odiimporto inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore
al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare, a condizione che non si tratti di lavori veri e propri,
riconducibili alle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice dei contratti.

2. Non costituiscono subappalto di cui all’articolo 55 del presente CSA e dell’articolo 105, comma 3, del Codice dei
Contratti, le seguenti attivita:

a)  attivita specifiche affidate a lavoratori autonomi, non qualificabili come imprenditori (secondo la distinzione
civilistica e fiscale), per le quali & sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante, prima o contemporaneamente
all'affidamento;

b) rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono depositati presso la stazione appaltante
prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;

c) affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 92, comma 5, del Regolamento
generale;

d)  affidate dall'Appaltatore costituito in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure in consorzio stabile,
oppure in contratti di rete, agli operatori economici consorziati o aderenti alla rete di imprese, dichiarati in fase di gara
o legittimamente intervenuti in sostituzione di un operatore economico consorziato estromesso;

e) chein forza di norme di legge o di regolamento devono essere affidate obbligatoriamente a determinati soggetti
in quanto servizi di pubblica utilita quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001,
per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali, previste dalle delle «<Norme tecniche per le
costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);

f) che in forza di contratti di servizio, convenzioni di concessione o altri provvedimenti amministrativi vincolanti che,
anche se poste a carico dell'’Appaltatore, devono essere affidate obbligatoriamente a soggetti terzi individuati da norme
di legge o di regolamento, ai gestori del pubblico servizio o ai titolari del bene sul quale si interviene, oppure a soggetti
pubblici o soggetti privati che a loro volta sono gia transitati da una procedura pubblica quali i concessionari di servizi
pubblici, come ad esempio le opere di allacciamento, rimozione o ampliamento di allacci ai pubblici servizi.

9.8 Art. 62. Distacco di manodopera

1. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo impiego della
manodopera distaccata, apposita dichiarazione attestante:

a) diaverein essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia obbligatoriamente);

b)  di volersi avvalere dellistituto del distacco di manodopera per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti;

d)  che non ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro, di intermediazione illecita di manodopera o
di sfruttamento del lavoro.
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2. La dichiarazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano linteresse dellimpresa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in alcun modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo all'impresa distaccante il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

3. Il distacco deve essere comunicato entro 5 (cinque) giorni al Centro per l'impiego competente per territorio e i
lavoratori distaccati siano registrati sul Libro Unico del Lavoro del distaccatario utilizzatore all'inizio e alla fine del
rapporto oppure, in alternativa, in tutti i mesi di durata del distacco.

4, La Stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione
allegata, pud negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti o le condizioni
previste dai commi 1 e 2.

5. Qualora il contratto di distacco sia stato certificato ai sensi degli articoli da 76 a 79 e 84, comma 1, del decreto
legislativo n. 276 del 2003, la dichiarazione di cui al comma 1 & sostituiti dalla presentazione, a cura dell'Appaltatore o
del subappaltatore distaccatario, della pertinente certificazione di cui all’articolo 6 del decreto del ministro del lavoro e
delle politiche sociali 21 luglio 2004 e sono omessi gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4.

9.9  Art. 63. Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avvalimento

1. Qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso all’avvalimento di cui all'articolo 89 del Codice dei contratti, la Stazione
appaltante, tramite il DL e il RUP vigila, verifica e controlla, ai sensi dei commi 3 e 9 della norma citata, con qualunque
mezzo:

a) il rispetto del contratto di avvalimento depositato in fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3
del presenta articolo;

b) l'utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell’Appaltatore dall'impresa ausiliaria;

c)  cheimezzi messia disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente;

d) che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale, previdenziale e
assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile e alle norme pertinenti.

2. Aisensidellarticolo 80, comma 5, del Codice dei contratti, 'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti
dall'articolo 87 in materia antimafia si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.

3. Se limpresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 89, comma 8, del Codice dei contratti, assume il ruolo di
subappaltatore, trova applicazione la disciplina sul subappalto di cui al presente Capo 9, nei limiti del contratto di
subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo per i lavori che non sono oggetto
del contratto di subappalto.

4, Il presente articolo non trova applicazione qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso al solo avvalimento di garanzia
e non all'avvalimento operativo, quali fattispecie distinte come ricostruite dalla giurisprudenza univoca e costante.
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10 CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

10.1 Art. 64. Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se l'Appaltatore avanza contestazioni sigli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori,
purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne da comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'Appaltatore e la
DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di
risolvere la controversia.

2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'/Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto
di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui
all'articolo 66.

3. Se le contestazioni riguardano fatti o circostanze diversi dagli aspetti tecnici, la DL redige in contraddittorio con
'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, alla presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel
termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale siintendono
definitivamente accettate.

4, L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che e inviato al RUP con le
eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel Giornale dei lavori.

5. L'Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell’articolo 66.

6. Tutti i termini indicati in giorni nel presenta Capo 10, sono perentori, non differibili, a pena di decadenza
dell'adempimento tardivo che pertanto costituisce adempimento inesistente.

10.2 Art. 65. Casi particolari di penali e deprezzamenti

1. Ferme restando le piu gravi conseguenze previste dal presente CSA o dalle norme giuridiche applicabili, ivi
compresiirimedi, iripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell’/Appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata
delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'Appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi
o autorita in forza di leggi e di regolamenti, sono applicate le disposizioni che seguono.

2. La Stazione appaltante applica all’Appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:

a)  per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'Appaltatore, nei
casi previsti dal presente CSA, euro 300,00 (trecento);

b) per ciascun giorno di ritardo nella presentazione di documentazioni o informazioni concernenti 'esecuzione del
contratto, rispetto alla richiesta, euro 300,00 (trecento);

c) per ciascun giorno di ritardo nella messa a disposizione di attrezzature o di personale necessarie o per le attivita
di indagine, verifica o sondaggi richiesti dal collaudatore o dal DL, rispetto alla richiesta, euro 300,00 (trecento);

d) se l'inadempimento & ritenuto tollerabile dal DL e vi & posto rimedio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi
o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione & applicata nella misura pari alla meta.

10.3 Art. 66. Gestione delle riserve

1. L'Appaltatore puod apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli € sottoposta dalla
DL o dal RUP, con le seguenti modalita e alle seguenti condizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni relative alla consegna di cui all'articolo 17 e rilevabili al
momento della consegna stessa;

b)  sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne
esecuzione, per contestazioni inerenti ai contenuti del medesimo ordine;

c)  suiverbali:

--- di sospensione dei lavori, da reiterare obbligatoriamente sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per
contestazioni relative alla sospensione;

-—- di ripresa dei lavori per contestazioni relative esclusivamente alla ripresa dei lavori oppure per contestazioni
relative alla sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione
il relativo verbale di sospensione;

--- di ripresa dei lavori per contestazioni relative alla mancata ripresa, a condizione che ['‘Appaltatore abbia
preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell'articolo 22, comma 3;

d)  sulregistro di contabilita:
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---  per contestazioni relative ai lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di
lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti alla sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del
registro di contabilita;

---  perla conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), posteriormente alla precedente
sottoscrizione del registro di contabilita;

e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le quali non
sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'articolo 67.

2. Le riserve non confermate espressamente ai sensi del comma 1, lettera c), primo trattino, lettera d), secondo
trattino o lettera e), si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'Appaltatore non puo iscrivere
domande solo per oggetto diverso da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori.

3. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'/Appaltatore. Se il fatto che ha determinato il pregiudizio &
di natura continuativa, l'iscrizione, a pena di decadenza, puo essere differita al momento della cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell'’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro
di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

4., All'atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la
precisa quantificazione delle somme che |'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Se |'Appaltatore, al momento
dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non ha la possibilita di esporne
la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto
e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilita, entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni.

5. La quantificazione delle riserve e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

6. Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale & prevista la
loro iscrizione, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;

b)  iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 4, o non confermate espressamente
sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono piu reiterabili.

7. La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto
delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestivita una relazione
riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle
riserve e contestazioni avanzate dall'’Appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 4.

10.4 Art. 67. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque
per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, la DL ne da comunicazione trasmettendo nel piu breve tempo
possibile una propria relazione riservata al RUP che deve valutare immediatamente 'ammissibilita delle riserve, la loro
non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. Ai sensidell'articolo 205, comma 2, terzo periodo, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto
aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti. Ai sensi dell'articolo 205 comma 5
del Codice dei contratti, it RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della DL., acquisita la relazione riservata
della stessa DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formulare la proposta di accordo, procedendo ai sensi
dell'articolo 205, comma 6, del Codice dei contratti.

3. Al difuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione
del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall’articolo 208 del Codice dei contratti.

4. Aisensidell'articolo 208, comma 1, del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nellipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi. Qualora limporto differenziale della transazione ecceda la somma di euro 200.000 (duecentomila) &
necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto
Appaltatore, previa audizione del medesimo cosi come da articolo 208 del Codice dei contratti.
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5. La procedura di cui al comma 4 puo essere esperita anche per controversie circa l'interpretazione del contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a
diverse valutazioni economiche.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

7. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 205, comma 2, del Codice dei Contratti.

10.5 Art. 68. Definizione delle controversie

1. Se non si conclude l'accordo bonario ai sensi dell'articolo 67 e l'Appaltatore conferma le riserve, & esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

10.6 Art. 69. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e il cottimista, sono obbligati all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbligano ad applicare integralmente nei
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente piu rappresentative in vigore per il settore e la
zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi degli articoli 30, comma 4, e
105, comma 9, del Codice dei contratti;

b) i suddetti obblighi sono vincolanti anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica;

c)  sono obbligati al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d)  sono obbligati al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare
quanto previsto dall'articolo 36 della suddetta legge.

2. In caso di inottemperanza, da parte dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori accertata dalla Stazione
appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante si avvale di quanto previsto dall’articolo 30,
commi 5 e 6, del Codice dei contratti.

3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opera, ai sensi dell'articolo
30, comma b, del Codice dei contratti una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni
contabhilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei contratti, la
Stazione appaltante puo procedere all'escussione della garanzia definitiva.

4, In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, impiegato nell'esecuzione del
contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso ['Appaltatore, a
provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione
appaltante paga, anche in corso d'opera, le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al
cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi del successivo articolo 58 del presente CSA e dell'articolo 105, comma
13, del Codice dei contratti, sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (articolo 30, comma 6,
del Codice dei contratti).

5. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati al comma 1 sono obbligati alla piu stretta e tempestiva osservanza delle
vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria,
linvalidita e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso
a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.

6. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'’Appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge n. 133 del 2008, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
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10.7 Art. 70. Tessera di riconoscimento

1. Aisensidegliarticoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 'Appaltatore
& obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati, la tessera dei
predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

2. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

3. La violazione degli obblighi di cuiai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento
che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette
sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

10.8 Art. 71. Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’'acquisizione del DURC.

2. ILDURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualungue ragione non
sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo non sia
accessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'/Appaltatore e, tramite esso,
dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al
comma 1.

3. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno
0 piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
allinadempimento.

4, Aisensidell'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di irregolarita del DURC dell'Appaltatore o del
subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che hanno
determinato lirregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all'’Appaltatore la regolarizzazione
delle posizioni contributive non regolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di
irregolarita del DURC;

b)  verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo la somma
corrispondente ai crediti vantati dagli istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a);

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori;

d)  provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 30 e 31 del presente CSA
limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Se lairregolarita del DURC dell'Appaltatore o dell’'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze
contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quelli oggetto del presente CSA, l'Appaltatore regolare nei
propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente CSA, oppure se non pud
agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo
chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al
fine di ottenere un verbale in cui si attesti la regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale
utilizzato in cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo,
pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al
contratto d'appalto oggetto del presente CSA, con il quale si pud procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai
sensi del comma 3.
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10.9 Art. 72. Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 44,

b)  all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una
delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza
di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 26, i seguenti casi ritenuti di “grave inadempimento” e/o
“grave negligenza™

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b)  manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto
n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 51, 52 e 53, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;

d)  mancato inizio dei lavori entro il termine di 40 giorni dalla consegna, oppure sospensione dei lavori o0 mancata
ripresa degli stessi da parte dell'’Appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h)  azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di prevenzione, oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto
n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

1) ottenimento del DURC negativo senza successiva regolarizzazione nel termine di 30 (trenta) giorni: in tal caso il
RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 30 (giorni) giorni per la regolarizzazione della posizione dell'appaltatore;

m) rifiuto di presentarsi dietro invito o convocazione da parte della Stazione appaltante o della Direzione lavori.

In questi casi la contestazione degli addebiti all'appaltatore avviene assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci)
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento; acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

3. Il contratto e altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo
45. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci
per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

4, Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pil
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di
prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma
1, del Codice dei contratti;

c)  lanullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza,
nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagament;;

d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve
le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
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5. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario
0 un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n.
159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni
del prefetto.

10.10 Art. 73. Adempimenti per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante &
comunicata all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione,
nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica
certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale ha luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

2. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e 'Appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti
a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'/Appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo
dei lavori utilmente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente, allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di
aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa,
ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b)  ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e limporto netto degli stessi come risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine
all'Appaltatore inadempiente;

2)  l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggioriinteressi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente
alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4, Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti e dell’articolo 186-bis del regio decreto
n. 267 del 1942, in materia di eventuale prosecuzione del contratto nonché le disposizioni di cui all'articolo 32 del
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in materia di misure straordinarie di gestione di
imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

11 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

11.1 Art. 74. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. In esito a formale comunicazione dell’Appaltatore che ritenga di aver ultimato tutte le opere oggetto dell’appalto
in conformita al progetto e alle disposizioni impartite durante il corso dei lavori, la DL effettua i necessari accertamenti
in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante
'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste dal verbale di consegna. In ogni
caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, la DL redige in contraddittorio con ['Appaltatore un verbale di
constatazione sullo stato dei luoghi.

2. La DL, in sede di accertamento finalizzato al rilascio del certificato di ultimazione di cui al comma 1:

a)  puo emettere il certificato di ultimazione con riserva e prevedere, sullo stesso, l'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a 30 (trenta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate dalla stessa
DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto del termine
comporta l'inefficacia e la decadenza del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che
accerti l'avvenuto completamente di quanto richiesto;
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b)  senza pregiudizio di successivi accertamenti, deve rilevare e verbalizzare eventuali vizi e difformita ostativi al
rilascio del certificato di ultimazione, nemmeno con riserva, che ['Appaltatore e tenuto a eliminare e rimediare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale peri
ritardi prevista dall'articolo 23, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino,
rifacimento o completamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione appaltante, anche
motivato dalla mancata o tardiva disponibilita del bene.

3. Per tutto il periodo intercorrente fra 'emissione del certificato di ultimazione di cui al comma 1 e 'emissione del
certificato di cui all'articolo 75, salvo le maggiori responsabilita sancite dall'articolo 1669 codice civile, l'Appaltatore:

a) deve garantire le opere e le forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che, ancorché accettati, si
rivelassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero
verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entita,
necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, sono a totale carico dell’Appaltatore a meno che non si tratti di danni
dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla DL o imputabili all'uso delle opere da parte della Stazione
appaltante. In tale periodo la manutenzione deve essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, nei termini
prescritti dalla DL.;

b) & obbligato alla gratuita manutenzione e alla custodia delle opere.

4, La comunicazione di cui alcomma 1 deve essere corredata, a cura dell’Appaltatore, dagli elaborati di cui all'articolo
80, comma 1, debitamente sottoscritta, recante di tutti i disegni architettonici, strutturali e degli impianti tecnologici
eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative
soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi e l'aggiornamento del
piano di manutenzione.

5. Non puo ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se 'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i
collaudi tecnici specifici richiesti dalla normativa; in tal caso la DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, qualora
redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 75, comma 1, né i termini per il pagamento
della rata di saldo di cui all'articolo 33. Trova applicazione il comma 4. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti
e impianti: collaudo statico opere strutturali della vasca di sollevamento — dichiarazione di conformita impianti elettrici
vasca di sollevamento — collaudo linee in pressione — esito video-ispezione finale.

6. Entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione di cui al comma 1 ['Appaltatore deve provvedere alla pulizia totale degli
spazi realizzati, al loro sgombero da ogni attrezzatura, mezzo, materiale di risulta, macerie, residui di lavorazione, in
modo che quanto realizzato possa essere utilizzato senza ulteriori interventi. Lo stesso termine e gli stessi obblighi
ricorrono anche per quanto riguarda eventuali riparazioni, completamenti o rimedi intervenuti in corso di collaudo.

7. In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di cui al comma 2, lettera b), oppure ai commi da 3 a
6, la Stazione appaltante puo provvedere d'ufficio con le modalita di cui all'articolo 73, in quanto compatibili.

11.2 Art. 75. Termini per il collaudo o la certificazione della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione (ol collaudo) € emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'emissione
del certificato di ultimazione dei lavori, salvo il maggiore tempo attribuibile allAppaltatore per l'esecuzione delle
riparazioni e delle lavorazioni ordinate in sede di accertamento della regolare esecuzione.

2. Il certificato di cui al comma 1 ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla
data dell’'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

3. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante puo eseguire un nuovo accertamento
della regolare esecuzione e al rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

4, Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di accertamento tecnico ed
economico volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.

5. L'appaltatore & obbligato a prestare adeguata assistenza, mediante la messa a disposizione dei mezzi e del
personale necessario, alle operazioni di accertamento di cui al presente articolo.

6. La disciplina del presente articolo e integrata dalle disposizioni di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento
generale.

7. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico ai sensi dell’articolo
67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.
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11.3 Art. 76. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza, dopo l'emissione del
certificato di cui all'articolo 75.

2. Ai sensi dell'articolo 230 del Regolamento generale, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna
parzialmente o totalmente le opere realizzate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, nelle more della conclusione
degli adempimenti di cui all'articolo 75, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui
all'articolo 74, comma 2, o nel diverso termine assegnato dalla DL.

3. Nel caso di cui al comma 2, la Stazione appaltante deve comunicare tale consegna anticipata all'Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Fermo restando
l'obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera &
presa in consegna anticipata dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio.

4, Nello stesso caso l'Appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

5. Prima del rilascio del certificato di ultimazione di cui all'articolo 74 e in ogni caso prima dell'emissione del
certificato di cui all'articolo 75, 'Appaltatore e obbligato a consegnare, in luogo indicato dalla DL, un certo quantitativo
di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, come precisato da parte della stessa DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

12 CAPO 12 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

12.1 Art. 77. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. Oltre agli oneridi cui al Capitolato generale e al Regolamento generale e al presente CSA, nonché a quanto previsto
dal PSC e dai POS, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al presente Capo.

2. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilita di cui al presente Capo e conglobato nel prezzo dei lavori e
nellammontare dell'appalto. La mancata ottemperanza dell'’Appaltatore & considerata grave inadempimento. Se
l'Appaltatore non adempie a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante e in diritto, previo avviso dato per iscritto e
restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria,
disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte
dell'’Appaltatore, essi saranno riscossi d'ufficio e la Stazione Appaltante trattiene la somma sul primo pagamento
successivo utile e, se questo e incapiente, recuperando la stessa somma con i metodi previsti dall'ordinamento giuridico,
compresa la garanzia di cui all'articolo 41.

3. Sono a cura e carico dell'Appaltatore le obbligazioni che seguono, cosi individuate a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

a) 'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente CSA o richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili; nonché la fornitura dei modelli e campioni, con dettagli costruttivi e schede tecniche relative alla posa in opera,
di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro. Il mancato adempimento pregiudica 'accettazione da parte della DL di
materiali eventualmente gia forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o
modelli da esaminare deve essere puntualmente segnalato alla DL, che non e tenuta a notare spontaneamente la
presenza o meno di tali campionature; della campionatura dei materiali;

b)  l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che
siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere relative alle strutture, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

c) la realizzazione il mantenimento, entro gli spazi del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale della DL,
arredati, illuminati, con collegamento Internet e con un minimo di arredo necessario a svolgere le funzioni dell'ufficio
della DL;

d) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli
dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli;

e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o
eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore
le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
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f) la concessione, su richiesta della DL, a qualungue altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intende
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non puo
pretendere compensi di sorta, tranne che per limpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza, l'acquisizione di relativi POS se dovuti;

g) ladimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche o private.

4. Aisensidell'articolo 4 della Legge n. 136 del 2010 la titolarita degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare
il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comungue la stabile disponibilita.

12.2 Art. 78. Disposizioni specifiche sugli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Sonoinoltre a totale ed esclusivo carico dell'’Appaltatore le spese relative agli oneri ed obblighi di seguito indicati:

a)  surichiesta della DL, la messa a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per permettere
alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi
elaborati grafici di corredo;

b)  le eventuali ulteriori indagini geologiche, geotecniche e materiche, ulteriori rispetto alle previsioni di progetto; nel
caso in cui l'Appaltatore o la DL ritengano necessario integrare tali indagini, anche mediante prove di carico o simili, &
onere dell'’Appaltatore eseguire le ulteriori indagini e prove;

c) la trasmissione alla DL e al CSE della dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con
riferimento ai dispositivi anticaduta;

d)  lespese,icontributi, idiritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori diacqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

e) la realizzazione, in applicazione della normativa vigente, deve tutti i lavori e apprestamenti occorrenti per la
protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche che fanno parte dell'appalto e dei mezzi e
attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto comprese le parti metalliche relative ad opere provvisionali;

f) ottemperare alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. del 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni in
materia di esposizione ai rumori;

g) installare idonei dispositivi e attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi
lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all’articolo 75 della continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

i per quanto riguarda le strutture prefabbricate che dovranno corrispondere ai tipi di progetto ed alle prescrizioni
del CSA e dell’Elenco Prezzi, e cura dell'Appaltatore fornire alla DL per la sua accettazione, tutta la documentazione
tecnica richiesta dalla normativa vigente, compresi i calcoli di stabilita firmati dall'ingegnere calcolatore e controfirmati
dall'ingegnere di fiducia dell’Appaltatore;

1) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compresa la pulizia, prima dell'uscita dal
cantiere, dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici con l'accurato lavaggio delle ruote o dei cingoli, nonché la
tempestiva pulizia e il lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo sporcate durante 'esecuzione dei
lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali.

2. E’ fatto divieto all’Appaltatore di concedere la pubblicazione o la riproduzione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’'appalto, senza esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.
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12.3 Art. 79. Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore e obbligato:

a) adintervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli
seppure invitato non si presenti;

b)  afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la
firma di quest'ultimo;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente
CSA e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d)  aconsegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dalla DL.

e) la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla contabilizzazione dei
lavori;

f) su richiesta della DL, mettere a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per permettere
alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi
elaborati grafici di corredo.

2. Sono a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per il
recepimento di tutte le prescrizioni degli Enti e delle Autorita di vigilanza e, in ogni caso:

a) la stima delle emissioni di polveri con l'individuazione dei ricettori eventualmente interessati al fine di indicare in
maniera piu precisa le opere di mitigazione da adottare e la loro esplicitazione di dettaglio. Si ricorda che le emissioni
in atmosfera devono essere preventivamente autorizzate;

b)  linstallazione di idonei dispositivi e delle attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

c) l'individuazione dei ricettori sottoposti ad impatto acustico derivante dalle varie lavorazioni del cantiere e lungo la
viabilita di accesso allo stesso e alle aree di lavoro, con la stima dei livelli di esposizione ed individuazione di dettaglio
delle opere di mitigazione necessarie;

d)  una descrizione dettagliata della rete di raccolta e trattamento dei reflui di lavorazione comprensiva dei criteri di
dimensionamento e dei sistemi di abbattimento adottati in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative degli
inguinanti comprendendo tra essi anche l'alcalinita delle acque di lavaggio delle attrezzature di cantiere;

e) le comunicazioni, ove dovute, agli Enti e alle Autorita di vigilanza in materia ambientale;

3. Sono a cura e spese dell'’Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per l'idonea
protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la
rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell'’Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente
rispetto della presente norma.

4. L'Appaltatore e obbligato verificare la presenza di tutti i servizi interferenti con la realizzazione dell'opera,
aggiornare la planimetria delle interferenze (o redigerla nel caso non faccia parte degli elaborati progettuali consegnati),
verificare l'esatto posizionamento dell'interferenza, verificare l'assenza di ulteriori interferenze, redigere i progetti di
spostamento quando necessario. Sono a carico e a cura dell'’Appaltatore:

a) leventuale aggiornamento del progetto appaltato per adeguarlo alle necessita del progetto di spostamento dei
serviziinterferenti, previa accordo con gli enti proprietari, concessionari o gestori delle interferenze su tempi e modalita
della messa in opera degli spostamenti e della contestuale realizzazione dell'opera in progetto;

b)  le riparazioni per eventuali danneggiamenti a cavi, tubazioni e servizi interferenti in genere che 'Appaltatore
dovesse causare durante i lavori.

5. E’" a carico della Stazione appaltante l'onere economico per gli spostamento di cui al comma 5, come risulta dai
preventivi degli enti proprietari, concessionari o gestori.

12.4 Art. 80. Obblighi particolari a carico dell’Appaltatore

1. L'Appaltatore deve fornite alla Stazione appaltante, prima dell'emissione del certificato di ultimazione di cui
all'articolo 74, gli elaborati «as built» relativi alle opere eseguite, redatti sulla base del progetto esecutivo originario
aggiornato alle eventuali varianti e modifiche approvate dalla Stazione appaltante e dalle variazioni minori
legittimamente ordinate dalla DL e assentite dal RUP. Tali elaborati devono essere forniti in un esemplare cartaceo e un
esemplare su supporto informatico mediante programma di elaborazione grafica, leggibile, non protetto e in un formato
facilmente riproducibile ed editabile del tipo DWG o DXF. Tali elaborati devono riprodurre i disegni architettonici,
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strutturali e gli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati
da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare lefficienza degli impianti
medesimi. Gli stessi elaborati, sottoscritti dall’Appaltatore, devono essere condivisi dalla DL che li sottoscrive a sua
volta.

2. Aisensidell'articolo 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L'Appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi
come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunqgue a semplice richiesta della DL, ['Appaltatore deve ripristinare tutti i confini
e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

4., L'Appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, oppure non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a semplice
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

5. L'Appaltatore provvede a sua cura e spese, con personale di idonea capacita professionale:

a) all'apposizione dei termini di confine delle aree soggette ad esproprio mediante posa in opera di cippi in
conglomerato cementizio del tipo approvato dalla Stazione appaltante nel numero e posizione stabiliti dalla DL. Detti
cippi dovranno essere numerati progressivamente a cura dell’Appaltatore nell'ordine risultante dalla planimetria di
rilievo;

b)  a tutte le occupazioni temporanee, che si rendono necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di servizio o
accessi ai cantieri, depositi e stoccaggi, per l'impianto e la gestione del cantiere in conformita con quanto previsto nel
PSC;

c) a tutte le occupazioni temporanee, che si rendono necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di servizio o
accessi ai cantieri, depositi e stoccaggi, per l'impianto e la gestione del cantiere, che 'Appaltatore intende porre in atto
discostandosi dal PSC originario, con le integrazioni di quest'ultimo, accolte dal CSE, ai sensi dell'articolo 50.

6. Per gli adempimenti di cui al comma 6 la Stazione appaltante provvede a propria cura e spese alla liquidazione
delle indennita di esproprio e di occupazione permanente o continuativa relative alle opere da eseguirsi, solo se gia
previste dalla documentazione progettuale posta a base di gara.

13 CAPO 13 - NORME FINALI

13.1 Art. 81. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di
conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento)
intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4, In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di
conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento)
intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per le
demolizioni.

5. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili,
si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo
82 previo parere favorevole della DL.
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13.2 Art. 82. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del
ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

13.3 Art. 83. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla
tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E' altresi a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a)  siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera b), oppure sottoprodotti ai sensi
dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b)  siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sonoinfine acarico e cura dell’Appaltatore gli adempimentiimposti dal d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 nonché quelli
che dovessero essere imposti da norme sopravvenute, comprese le linee guida di cui alla delibera SNAPA (Sistema
nazionale per la protezione dell'ambiente) n. 54 del 9 maggio 2019 «Linea guida sull'applicazione della disciplina per
l'utilizzo delle terre e rocce da scavo».

4, In particolare, per quanto riguarda la gestione delle terre prodotte dal cantiere, l'Appaltatore:

a) deve redigere il "Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo”, predisposto ai sensi degli articoli 184-bis, 185 e
186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposto all'autorizzazione da parte dell’autorita competente e adeguato
alle eventuali prescrizioni imposte dalla stessa;

b)  redigere l'apposito piano di utilizzo dei materiali di scavo come definito dall'articolo 2, lettera f), del d.P.R. n. 120
del 2017, a tale scopo assume gli obblighi, gli oneri e la figura giuridica di proponente, esecutore e produttore, come
definiti all'articolo 2 del predetto d.P.R.

--- esplicitareicriteri e le modalita che si intendono seguire per la verifica della contaminazione dei materiali di scavo
in particolar modo di tutti quelli di cui si sospetti la contaminazione;

--- individuare le cave di prestito e non, da cui saranno reperiti i materiali necessari alla realizzazione delle opere.

13.4 Art. 84. Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all'Allegato | al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10
luglio 2012), che, allegato al presente CSA sotto la lettera «C» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto
d'appalto. La sottoscrizione puo essere omessa se l'appaltatore e in possesso della Certificazione sistema di Gestione
Etica e Responsabilita Sociale SA8000.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti
dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Alfine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, l'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la
Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b)  fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e
la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori
e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformita
agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte
della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione
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appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate,
e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4, Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all'appaltatore la compilazione
dei questionari in conformita al modello di cui all'Allegato Ill al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 65, comma 2 con riferimento a ciascuna singola violazione
accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

13.5 Art. 85. Cartello di cantiere e custodia del cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare/i del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP.
del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, secondo lo schema indicativo allegato al presente CSA sotto la lettera «D» curandone i
necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al
collaudo dei lavori. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato ogni volta:

a) cheintervengono installatori di impianti e subappaltatori e ogni volta che tali operatori siano sostituiti o modificati;
b)  che sia concessa una proroga, una sospensione o un differimento dei termini di esecuzione.

2. E" a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la guardiania e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

13.6 Art. 86. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo), come richiamato dall'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

13.7 Art. 87. Tracciabilita dei pagamenti

1. Aisensidell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'’Appalto, nonché
i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi indicativi dei conti correnti dedicati, anche se
in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto
oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicare & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all’articolo 31.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque dei
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante

bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini
della tracciabilita;

b)  ipagamentidicuialla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui
alcomma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché

quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al
comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelliriguardantiitributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelliammessi
dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione di spesa. Per le spese giornaliere, di importo
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inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelliammessi dal comma 2, lettera a), fermi
restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG
e il CUP di cui all'articolo 1, comma 6.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contatto ai sensi dell’articolo 72 comma 4, del presente CSA.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma
2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

13.8 Art. 88. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per 'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia;
a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in
caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle
consorziate indicate per 'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli
da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94,
comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti;
la documentazione antimafia & acquisita con le modalita di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione € sostituita dall'accertamento della predetta
iscrizione.

13.9 Art. 89. Patti e protocolli di integrita e legalita e doveri comportamentali

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalita o
il patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge
n. 190 del 2012.

2. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta e la successiva sottoscrizione del contratto, si &€ impegnato e si
impegna, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) arispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;

b)  a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo, di
tentativi di corruzione, concussione, traffico di influenze, frode nelle pubbliche forniture, che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nel corso del contratto e dei quali sia venuto o sia tenuto alla conoscenza;

c)  adaccettare che la Stazione appaltante pu0 avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456
del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o di uno dei soggetti ad egli riconducibile ai sensi
dell'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 0 353-bis,
del codice penale,

3. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non
materialmente allegata e che l'Appaltatore dichiara di conoscere integralmente.

4, L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e far rispettare, per quanto di competenza:

a)  idivietiimposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto
legislativo n. 39 del 2013;
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b) il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in
applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli atti di cui
al comma 1, e sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di previsione & applicata una
sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e massima dell'uno per 1000 dell'importo del
contratto, a seconda della gravita dell'inadempimento.

6. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la
risoluzione del contratto in danno dell'’Appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai medesimi atti.

13.10 Art. 90. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a)  le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell'’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico dell’Appaltatore
e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge.
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Allegato «A»: VERBALE DI CANTIERABILITA’
(articolo 15, comma 2)

Verbale di cantierabilita e attestazione del permanere delle condizioni antecedenti la consegna dei lavori di
“Adeguamento sismico della scuola materna “Francesco Papa” in frazione Centenaro nel Comune di Lonato del
Garda”.

CUP: CIG:

L'anno duemila il giorno del mese di (_/__/20_), i seguenti soggetti,

a) , responsabile del procedimento della Stazione appaltante;

b) , direttore lavori ex art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;

c) , in rappresentanza dell’appaltatore del quale

dichiara di avere i poteri necessari per l'assunzione delle responsabilita contrattuali;
ognuno per quanto di propria competenza, visto l'articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018

attestano e danno atto

1) che i lavori individuati in epigrafe sono debitamente autorizzati sotto i profili edilizio urbanistico, paesaggistico e
storico-architettonico, a messo dei seguenti provvedimenti:

--- permesso di costruire/DIA/SCIA/CILA agli atti del Comune di prot. n. del
--- deliberazione della Giunta comunale n. in data
--- autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.T. n. del

2)  di aver proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a quant'altro occorre per
'esecuzione dei lavori, per accertare la corrispondenza del progetto dei lavori sopraindicati alle attuali condizioni di
fatto, e di conseguenza di aver accertato:

-—- l'accessibilita di aree e immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dal progetto;
--- l'assenza di impedimenti sopravvenuti agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

--—- la conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto
altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

concordemente danno atto

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto
i

Il Responsabile unico del procedimento

Il Direttore dei lavori

L'impresa esecutrice
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Allegato «B»: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA" A STANDARD SOCIALI MINIMI
di cui all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(articolo 84, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

Il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dell'impresa
P.IVA con sede in

via

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILQ), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui
Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e
la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la
conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I ' minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine
della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro
forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita
al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

lonato d.garda [bs] via leonardo da vinci 8/a ph. +39-0309133084 - mail: info@us-studio.it
pontevico [bs]via XX settembre 24_26 ph.+39-0309931759 - mail: info@us-studio.it

|58



L0202_Pr.Ese-Capitolato Speciale di Appalto

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione
(impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione & consentita sulla base della razza, del
colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del diritto
sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma

Timbro
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Allegato «D»: CARTELLO DI CANTIERE (articolo 85)

Lavori di “Adeguamento sismico della scuola materna
“Francesco Papa” in frazione Centenaro nel Comune di Lonato del Garda”

Progetto approvato con del__ n. del

Progetto esecutivo
Ing. Pistoni Stefano — Ordine Ingegneri Brescia n.A3897 - Lonato del Garda (Bs) via L. Da Vinci n.8/a
Direttore dei lavori

Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:
Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 187.100,00
IMPORTO LAVORI A BASE D’'ASTA: euro 182.100,00
COSTI DI SICUREZZA DA PSC: euro 5.000,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , offerta di ribassodel ___ %

Impresa esecutrice:

con sede
Qualificata per i lavori delle O , classifica 0 , classifica
categorie SOA: 0 , classifica 0 , classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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14 Cronoprogramma

Vedi tavola n. 15 facente parte del progetto esecutivo.

15 Allegati
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TABELLA «A»
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
TABELLA “A”
(articoli 4 e 41, comma 1 del capitolato speciale)
Lavori
- Categoria ex allegato A . Oneri di Incidenza %
Lavori di d.P.R. n. 34 del 2000 So.ggeth a sicurezza Totale manodopera
ribasso
Riguarda la costruzione, la manutenzione o
la ristrutturazione di interventi puntuali di
edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi
attivita umana, diretta o indiretta, completi
delle necessarie  strutture,  impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché
delle eventuali opere connesse,
complementari e accessorie. Comprende in
via esemplificativa le residenze, le carceri,le | p, | 0 0o 0G1 | 182.100,00 € 5.00000€| 187.100,00 € 22%

scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi,
gli edifici per le industrie, gli edifici per
parcheggi, le stazioni ferroviarie e
metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché
qualsiasi manufatto speciale in cemento
armato, semplice o precompresso, gettato in
opera quali volte sottili, cupole, serbatoi
pensili, silos ed edifici di grande altezza con
strutture di particolari caratteristiche e
complessita.

nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili
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Parte 2°

Definizione tecnica ed economica dell’appalto rapporti sinallagmatici contrattuali

1 Descrizione delle attivita da svolgere

Il progetto in questione prevede l'adeguamento sismico di un immobile esistente adibito a scuola materna ubicato in
Lonato del Garda (Bs) nella frazione Centenaro. Esso si sviluppa su un unico livello fuori terra ed & stato costruito in
tempi successivi; una parte durante gli anni 70 del secolo scorso ed una parte alla fine degli anni novanta.

L'organismo edilizio si configura come un edificio in muratura portante.

La porzione di prima edificazione € composta da fondazioni continue in calcestruzzo dalle quali spiccano murature in
laterizio, probabilmente doppio uni, sulle quali poggia un solaio in laterocemento sul quale si imposta la copertura a due
falde composta da muricci e tavelloni privi di cappa in calcestruzzo.

Il successivo ampliamento e caratterizzato da una parte, a pianta circolare, addossata al vecchio corpo ed una parte a
pianta rettangolare. In questo caso i tamponamenti perimetrali che assolvono come detto a funzioni statiche sono
composti da laterizio porizzato. Anche qui il tetto € a due falde costruite mediante muricci e tavelloni sempre privi di
cappa. Il corpo circolare presenta un nucleo centrale composto da pilastri in calcestruzzo armato e sovrastante trave,
sempre in calcestruzzo, con copertura in struttura lignea.

L'intervento prevede di generale la continuita strutturale tra le due differenti porzioni sopra descritte ed il
consolidamento delle murature perimetrali mediante placcaggi con malte strutturali.

2 Opere provvisionali

2.1 Idoneita delle opere provvisionali

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza; esse
devono essere conservate in efficienza per lintera durata del lavoro, secondo le prescrizioni specifiche del piano di
sicurezza. Prima direimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare
le parti non ritenute pit idonee. In particolare per gli elementi metallici devono essere sottoposti a controllo della
resistenza meccanica e della preservazione alla ruggine degli elementi soggetti ad usura come ad esempio: giunti,
spinotti, bulloni, lastre, cerniere, ecc. Il coordinatore per 'esecuzione dei lavori e/o il direttore dei lavori potra ordinare
'esecuzione di prove per verificare la resistenza degli elementi strutturali provvisionali impiegati dall'appaltatore. Prima
dell'inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita
delle strutture da demolire e dell’'eventuale influenza su strutture limitrofe. In relazione al risultato di tale verifica devono
essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si
possano verificare crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti.

2.1.1  Ponteggio metallico fisso a tubo e giunto

Le opere provvisionali previste saranno costituite da una struttura costituita da tubi e giunti in acciaio S235JR e S355JR
. I ponteggi saranno forniti in cantiere e realizzati in ottemperanza all’'art.131 del Dlgs 81/2008 e utilizzando componenti
riconducibili a il libretto di autorizzazioni rilasciate al fabbricante dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
conforme al disegno contenuto all'interno del Pi.M.U.S.. Qualora non rispetti tali standard o superi l'altezza di 20 m dal
punto di appoggio piu basso sara fornito un progetto dei ponteggi corredato degli opportuni calcoli di resistenza. Gli
elementi costituenti il ponteggio saranno tubi delle seguenti dimensioni, diam. 48 mm, 0001 sp. 4,75 mm. dotati di giunti.
L'opera completa sara fornita completa delle necessarie predisposizioni di piani di lavoro in legno o metallici, dotata di
tavole fermapiede, mantovane parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti,
diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi e di tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto
delle normative vigenti, in conformita’ alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per il suo impiego. Sara realizzato in
ottemperanza al D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod., in conformita norma UNI EN 74, EN 39. L'opera sara
allestita nelle aree di cantiere indicate nel Piano di sicurezza e smontata a opera ultimata. Sara cura dell'impresa
conservare la piena efficienza di tali opere per l'intera durata del lavoro, secondo le prescrizioni specifiche del piano di
sicurezza. Qualora si debbano reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si dovra provvedere alla loro revisione
per eliminare le parti non ritenute piu idonee. Saranno sottoposti a controllo della resistenza meccanica e della
preservazione alla ruggine degli elementi soggetti ad usura come ad esempio: giunti, spinotti, bulloni, lastre, cerniere,
ecc.

In ottemperanza a quanto richiesto dal coordinatore per 'esecuzione dei lavori e/o il direttore dei lavori potranno
essere eseguite di prove di verifica a resistenza degli elementi strutturali impiegati.
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2.1.2 Opere provvisionali allestimento area di cantiere quali: recinzioni provvisorie segnaletica di
sicurezza, baraccamenti

Le aree di cantiere saranno perimetrate con materiali quali recinzioni provvisorie conformi alle norme prevista dal
D.Lgs. 81/2008.

2.1.3 Recinzione provvisoria costituita da panelli di lamiera grecata

La delimitazione delle aree di intervento sara realizzata con recinzione provvisoria costituita da panelli con telaio in
tubolare pre-zincato con profili verticali da 40 mm e orizzontali da 28 mm. La rete, saldata in luce al telaio per evitare
asperita, e costituita da fili orizzontali diametro @ 2,9 mm posti ad una interasse di 248,2 mm e fili verticali diametro @
2,2 mm ad interasse 110 mm, zincati a Norma UNI EN 10244-2. Il basamento e in cemento di dimensioni 600x235x130,
avente 8 fori adeguati all’alloggiamento del profilo di sostegno del pannello.

2.1.4 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne

Per l'esecuzione di opere interne sara utilizzati trabattello mobili prefabbricati in tubolare di lega per esecuzione,
completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze
finoa 3,6 m

3 Demolizioni

3.1 Ordine delle demolizioni.

| lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso ovvero secondo le indicazioni
del piano operativo di sicurezza, e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture
portanti o di collegamento e di quegli eventuali edifici adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo
puntellamento. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito
programma il quale deve essere firmato dall'appaltatore, dal coordinatore per 'esecuzione dei lavori e dal direttore dei
lavori e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro. Il programma operativo dei lavori sara fornito e
sottoscritto dall'appaltatore, firmato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e dal direttore dei lavori e deve essere
tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro. Prima dell'inizio di lavori di demolizione si procedera alla verifica delle
condizioni di conservazione di stabilita delle strutture da demolire e dell'eventuale influenza su strutture limitrofe. In
relazione al risultato di tale verifica si eseguiranno le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare
che, durante la demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici confinanti o
adiacenti.

3.1.1  Proprieta degli oggetti ritrovati

La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia o 'etnologia, compresi i relativi frammenti,
che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
'appaltatore dovra pertanto consegnarli alla stazione appaltante, che gli rimborsera le spese incontrate per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumita
ed il diligente recupero. Qualora l'appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito
notizia al direttore dei lavori e non puo demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore
stesso. L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri,
tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose,
consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o
formino oggetto della pieta verso i defunti. L'appaltatore dovra altresi darne immediata comunicazione al direttore dei
lavori, che potra ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali
danneggiamenti all'autorita giudiziaria.

3.1.2 Sbarramento della zona di demolizione

Nella zona sottostante la copertura del capannone da demolire deve essere vietata la sosta ed il transito di persone e
mezzi, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

Prima dell'inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di
stabilita delle strutture da demolire e dell'eventuale influenza su strutture limitrofe. In relazione al risultato di tale
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verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti.

3.2 Precauzioni in fase di demolizione

Prima dell'inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di
stabilita delle strutture da demolire e dell’'eventuale influenza su strutture limitrofe.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie
ad evitare che, durante la demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici
confinanti o adiacenti.

3.3 Rimozione di opere in ferro

La rimozione delle opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture,
compresi eventuali tagli a fiamma o a sega, avverra in condizioni di sicurezza con strumenti che lo permettano a
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, cosi come i trasporti orizzontali, il carico su automezzo
o il deposito provvisorio dei materiali in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere.

3.4 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato

La demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione,
altezza e profondita, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita’ degli operai e del pubblico, le
precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle
parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da
adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera
eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. La demolizione sara eseguita con mezzi meccanici e, ove
occorre, con intervento manuale. Il carico del materiale di risulta sara effettuato su automezzo fino a impianto
autorizzato. Tale lavorazione sara valutata per il volume effettivo di struttura da demolire.

3.5 Demolizione di muratura in mattoni forati, eseguita a mano

La demolizione della muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore superiore fino a 8 su manufatti di qualsiasi
forma e spessore, sara eseguita totalmente a, con la massima cautela e senza compromettere la stabilita di strutture o
partizioni limitrofe. Tale lavorazione comprende la cernita e 'accantonamento del materiale di risulta e di recupero da
riutilizzare. Laddove necessario, saranno effettuate puntellature, adeguatamente dimensionate, delle parti da demolire.
Il carico dei materiali sara effettuato su automezzo ad impianto autorizzato. Tale lavorazione sara valutata per l'effettivo
volume di struttura demolita e comprende ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte
secondo le normative esistenti. Gli oneri relativi al trasporto del materiale a discarica autorizzata sono valutati a parte.

3.6 Demolizione di muratura portante in laterizio, eseguita a mano

La demolizione della muratura portante in laterizio (doppio uni e poroton) di spessore superiore a 20cm su manufatti di
qualsiasi forma sara eseguita totalmente a mano, con la massima cautela e senza compromettere la stabilita di
strutture o partizioni limitrofe. Tale lavorazione comprende la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare. Laddove necessario, saranno effettuate puntellature, adeguatamente dimensionate, delle parti da demolire.
Il carico dei materiali sara effettuato su automezzo di risulta ad impianto autorizzato. Tale lavorazione sara valutata per
l'effettivo volume di struttura demolita e comprende ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola
d'arte secondo le normative esistenti. Gli oneri relativi al trasporto del materiale a discarica autorizzata sono valutati a
parte.

3.7 Rimozione di manto di coperturain lastre lisce o ondulate

La rimozione totale del manto di copertura del tetto in lastre lice o ondulate in fibrocemento in poliestere o in lamiera
metallica, con esclusione del cemento amianto, comprende lo smontaggio delle lastre, e la cernita del materiale
riutilizzabile secondo indicazioni della D.L. e riservati allamministrazione La lavorazione sara eseguita a mano e
prevede la realizzazione di opere provvisionali di protezione e presidio, i trasporti orizzontali; la cernita e
'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL del materiale riutilizzabile e riservati
allamministrazione. La lavorazione sara valutata per l'effettiva superficie rimossa. Il ponteggio esterno, il calo in basso,
il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché 'eventuale onere per il conferimento a discarica saranno valutati a parte.
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3.8 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato

La demolizione del massetto continuo in calcestruzzo non armato: di altezza finoa 10 cm, sara eseguito a mano e/o con
l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. La lavorazione comprende l'avvicinamento del materiale
di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.

3.9 Demolizione di intonaco

La demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno sara eseguita a mano e/o con
['ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Sono compresi: la scrostatura e scalfitura della malta
negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata;
le opere provvisionali di sostegno e di protezione. La lavorazione comprende l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato.

3.10 Rimozione di zoccolino battiscopa

La rimozione di zoccolino battiscopa, cornice, e mantovana in legno di qualsiasi forma e altezza sara eseguita a mano
e con l'ausilio di piccoli utensili. Il materiale rimosso verra movimentato al luogo adibito a deposito provvisorio in attesa
del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato di smaltimento.

3.11 Rimozione di rivestimento in ceramica

La rimozione del rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, sara eseguita a mano e con
l'ausilio di piccoli utensili. Il materiale rimosso verra movimentato al luogo adibito a deposito provvisorio in attesa del
trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato di smaltimento.

3.12 Rimozione di pavimento in ceramica

La rimozione di pavimento in ceramica compresa la malta di allettamento fino a cm 5, sara eseguita a mano e con
['ausilio di piccoli utensili. Il materiale rimosso verra movimentato al luogo adibito a deposito provvisorio in attesa del
trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato di smaltimento.

3.13 Rimozione di infissi esterni in legno

La rimozione di infissi esterni in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi sara effettuata a mano con l'ausilio di utensili
anche meccanici. | materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione saranno movimentati in
apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. Sono compresi i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o a deposito provvisorio. Tale lavorazione sara valutata per la superficie effettiva rimossa e per una
superficie fino a 3 mg. Il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché' l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato sara valutato a parte.

3.14 Rimozione di porta interna o esternain legno

La rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi sara effettuata a mano con
l'ausilio di utensili anche meccanici. | materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione saranno
movimentati in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. Sono compresi i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o a deposito provvisorio. Tale lavorazione sara valutata per la superficie effettiva rimossa e per
una superficie fino a 3 mq. Il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché' l'eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato sara valutato a parte.

3.15 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o alluminio

La rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o alluminio, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi sara effettuata a mano con l'ausilio di utensili anche
meccanici. | materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione saranno movimentati in apposito
luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. Sono compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o a
deposito provvisorio. Tale lavorazione sara valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 mq.
Il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato sara valutato a
parte.
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3.16 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc

La rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo, dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti
sara eseguita a mano con l'ausilio di piccoli utensili. La lavorazione comprende i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio dei materiali, ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di
risulta, in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. incluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché'’
'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.

3.17 Rimozione di apparecchi igienico sanitari incluse rubinetterie

La rimozione degli apparecchi igienico sanitari incluse rubinetterie sia ordinari che per parzialmente abili comprese
opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza compresa la rimozione dei relativi
accessori e staffe di ancoraggio. La lavorazione comprende i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali, ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta, in apposito luogo
individuato all'uopo entro 'ambito del cantiere. incluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché' l'eventuale onere per
il conferimento ad impianto autorizzato. valutata per ogni singolo pezzo.

3.18 Rimozione di tubazioni in vista di impianti

La rimozione delle tubazioni a vista degli impianti tecnologici di qualsiasi genere e di diametri fino a 10 cm (idriche,
canalizzazioni elettriche di tipo civile) sara eseguita a mano con strumenti di cantiere. Comprende i trasporti orizzontali,
il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati allamministrazione
e/o di risulta, in apposito luogo individuato all'uopo entro 'ambito del cantiere. incluso il trasporto a deposito o a rifiuto
e l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.

3.19 Rimozione di corpi scaldanti

La rimozione dei corpi scaldanti comprende ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico,
e successiva rimozione di mensole e staffe di ancoraggio. Comprende inoltre i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di
risulta, in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. incluso il trasporto a deposito o a rifiuto e
'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.

3.20 Rimozione di recinzioni in pannelli grigliati

Rimozione di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di
collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi a flamma o a sega. Compresi i trasporti orizzontali, il carico
su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati allamministrazione e/o
di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della
struttura rimossa.

4 Trasporti e smaltimenti

4.1 Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve essere
allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica od altra discarica autorizzata;
diversamente l'appaltatore potra trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie aree. Il materiale
proveniente dagli scavi che dovra essere riutilizzato dovra essere depositato entro 'ambito del cantiere, o sulle aree
precedentemente indicate ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi durante
'esecuzione dei lavori. Il trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del
cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, verra effettuato con idonei mezzi fino
alla discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto. | materiali smaltiti saranno
conferiti alle specifiche discariche autorizzate cosi come indicato nel disciplinare ai paragrafi specifici.

4.2  Trasporto dei materiali di risulta entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Il trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a
una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, verra effettuato con idonei mezzi fino alla discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 ks compreso il ritorno a vuoto. Da tale lavorazione sono esclusi gli eventuali oneri
di conferimento a discarica autorizzata dei materiali demoliti che saranno compresi nelle indennita’ di conferimento,
valutati per il volume effettivamente conferito.
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4.3  Smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti derivanti dallo scavo.

Lo smaltimento dei rifiuti derivanti degli scavi, avverra presso specifici impianti autorizzati.

5  Opere strutturali

5.1 Generalita dell'intervento
5.1.1 Consolidamento

Il progetto prevede interventi di consolidamento ed adeguamento strutturale da realizzare in uno stabile esistente,
A fronte delle problematiche riscontrate si prevede la realizzazione dei seguenti interventi di consolidamento
strutturale, meglio evidenziati negli elaborati grafici allegati:
- interventi di “cuci scuci” per ripristinare la continuita strutturale dell'immobile costruito in due differenti
epoche;
- ripristino della continuita della cartella in calcestruzzo armato dell'impalcato al fine di generare un unico
diaframma rigido;
- consolidamento di paramenti murari in doppio uni ed in laterizio porizzato mediante l'utilizzo di intonai armati.

5.2  Ripristino e rinforzo di travi e pilastri in conglomerato cementizio armato
5.2.1 Risanamento di calcestruzzo

Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:

- demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle
armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti;

- pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;

- applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di
armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle
schede tecniche allegate al prodotto;

- accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta
cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibro rinforzata con microfibre sintetiche priva
di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri,
ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola, rispettando tutte
le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto;

- Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm2.

5.2.2 Rete elettrosaldata

La rete elettrosaldata utilizzata sara costituita da barre di acciaio B450C conformi al dm 14/09/2005 e succ. mod., ad
aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature,
sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. con diametro delle barre fi 5, maglia
cm 20x20.

5.2.3 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato

Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata,
realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualificato conforme- mente al D.M. 14/09/2005 e succ. mod,
tagliato a misura, sagomato e assemblato,

fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge.

5.2.4 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione

Calcestruzzo a durabilita’ garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA
S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in
opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita’ massima di m 3,00 se entro terra o fino
all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e
linnaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche. avente resistenza caratteristica Rck pari a 30 n/mm2 e
classe di esposizione xc1 - xc2 norma uni en 206-1.
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6  Vespai e sottofondi

6.1 Vespai

Le procedure d'intervento si riferiscono a varie tecnologie atte a fronteggiare la presenza dell'umidita; le operazioni si relazionano
principalmente a fondazioni o muri contro-terra poiché elementi che possono facilmente impregnarsi d'acqua, in fase liquida,
proveniente direttamente dal sottosuolo, per capillarita. L'assorbimento si potra verificare al piede delle fondazioni, sulle pareti laterali
e sulle pavimentazioni a diretto contatto con il terreno (mancanza del primo solaio a terra).

Tutte queste procedure implicheranno demolizioni e scavi che potrebbero risultare dannosi per l'equilibrio statico del manufatto; per
questo, prima di procedere dovranno essere attuate appropriate indagini preliminari allo scopo di definire un preciso quadro
diagnostico sia sul terreno sia sulla muratura al fine di conoscere la reale configurazione e natura geologica del suolo, nonché il reale
stato conservativo delle murature interrate.

L'eliminazione di una consistente parte di terreno con funzione di contenimento per la parte di muro fondale, potrebbe innescare
cedimenti e provocare quadri fessurativi. Nella probabilita che cio possa verificarsi sara basilare intervenire preventivamente con il
consolidamento delle strutture e, in seguito, con lo scavo della trincea. Maggiori specifiche sulle modalita di scavo potranno essere
attinte dagli articoli specifici sugli scavi.

L'intervento si rivolge a quei locali che hanno il pavimento a diretto contatto con il terreno umido, che presentano, sia problemi di
umidita legati alla condensa, sia dipendenti dalle condizioni termo-igrometriche. La procedura si pone come obiettivo quello di isolare
il pavimento dalle masse umide del terreno attraverso la formazione di un vespaio orizzontale eventualmente collegato, tramite
apposite bocchette, con intercapedine d'aerazione esterna. La suddetta predisposizione di bocchette di ventilazione, potra essere
omessa, sia nei casi in cui il progetto preveda la messa in opera di un massetto di cls, con spessore minimo 10 cm, sul quale stendere
una membrana impermeabile a base bituminosa, sia nel caso in cui il riempimento sia costituito da materiale asciutto e termoisolante.
| vespai, dove possibile, dovranno sempre avere sviluppo nord-sud, in modo da garantire un minimo di movimentazione d'aria ed
un'altezza minima pari a circa 30-40 cm, ottenibile attraverso uno scavo di sbancamento, eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli
strumenti meccanici.

6.1.1  Vespai con casseri prefabbricati a perdere

L'intervento sara il supporto per la pavimentazione e verra gettato direttamente su casseri a perdere prefabbricati in polipropilene
riciclato di varie dimensioni 50x50 cm ed altezze di 20 cm e 60 cm dalla forma ad igloo quadrilateri svuotati ai fianchi al fine di
consentire la circolazione d'aria nelle quattro direzioni. Questa tecnologia offre la possibilita di posizionare in ogni direzione tubazioni,
condutture e cavi. | moduli, dotati di nervature per potenziare le caratteristiche meccaniche e il sistema d'incastro rapido senza
necessita di fissaggio, verranno accostati per ricavare l'intercapedine ed al tempo stesso, il piano per il getto della soletta (che dovra
essere minimo di 4-5 cm ed armata con rete elettrosaldata di acciaio Fe B450C f 6 mm e maglia 200x200 o rete in PP bi-orientata a
maglia 42x30 mm, da posizionare direttamente sopra il cassero). | moduli poggeranno su sottofondo di livellamento realizzato in ghiaia
e magrone (dosato 2 q/m3) di calce idraulica naturale NHL 5 di almeno 10 cm armato con rete elettrosaldata f 6 mm maglia 200x200
mm. Attraverso perforazioni sulle pareti perimetrali si potranno aprire bocchette d'aerazione.

6.2 Massetti e sottofondi in cls

Il massetto e lo strato/i, di materiale per massetto posato/i in cantiere, direttamente sul relativo sottofondo o ad esso/i aderente/i o
non aderente/i, oppure posato/i su uno strato intermedio o su uno strato isolante al fine di raggiungere uno o piu degli obiettivi sotto
specificati:

- ottenere un livello determinato;

- ripartire il carico degli elementi sovrastanti;

- ricevere la pavimentazione finale (resina, legno, piastrelle).
La sua composizione base prevede l'utilizzo, in opportune proporzioni, di legante,
materiale lapideo costituito da aggregati o inerti, acqua ed, a seconda dei casi, eventuali
additivie/o
aggiunte. La sua funzione principale & quella di livellare la superficie, rendendola
perfettamente piana,in modo che sia pronta ad accogliere la finitura. Non solo, il massetto
infatti dovra fungere
anche da ripartitore, poiché trovandosi sotto la pavimentazione, dovra garantire un'adeguata resistenza in funzione dei carichi che
andranno ad agire sulla struttura.
per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro realizzazione con
misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali. In generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la continuita degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei
punti particolari. Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione (conglomerati
bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curera a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal
progetto le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curera, in particolare, la continuita e regolarita dello strato (planarita,
deformazioni locali, pendenze, ecc.) l'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curera inoltre l'impiego di criteri e macchine
secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e
maturazione.
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6.3  Calcestruzzo per opere non strutturali: massetti su vespaio

Sara realizzato un massetto in calcestruzzo per opere non strutturali per massetti su vespaio, utilizzato per rinfianco e rivestimento
di tubazioni.
Avra le seguenti caratteristiche

- classe di consistenza s4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (dmax 31,5);

- confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita

massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra;
- sono escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche;
- resistenza car. Rck 10 n/mm2 a norma uni en 206-1 e linee guida cons. sup. ll.pp

6.4  Calcestruzzo per opere strutturali: magrone per sottofondazione

Per la realizzazione di marciapiedi e parcheggi verra gettato calcestruzzo preconfezionato ordinario per opere strutturali, magroni di
sottofondazione.
Avra le seguenti caratteristiche:
- classe di consistenza s4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm;
- confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita’
massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra;
- sono escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche.

- resistenza car. rck 20 n/mm?2 a norma uni en 206-1 e linee guida cons. sup. ll.pp

6.5 Telo geotessile

Nelle parti diintervento in cui sara presente uno strato di ghiaino verra fornito e posato in opera un telo geotessile non tessuto costituito
esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi uv.
Il materiale fornito avra marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformita’ CE.
Avra, per una striscia di cm 10 di larghezza, le seguenti caratteristiche:

- grammatura per metro quadro: gr/mg 180

- resistenze alla trazione trasversale: kN/m 13.
Compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla direzione lavori. escluso
la preparazione del piano. valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

7 Trattamento murature esterne e tramezzature interne

7.1 Murature di mattoni

Quanto alle murature di mattoni, il materiale che le compone dovra essere bagnato per immersione fino a saturazione, avendo cura di
prelevarlo al momento dell'uso cosi da consentire il gocciolamento dell'acqua in eccesso: questa pratica evitera limmediato
assorbimento dell’acqua presente nella malta, che potrebbe avere conseguenze negative per la compattezza della muratura.

La muratura sara realizzata tramite l'allettamento della malta su filari perfettamente orizzontali, premendo ogni mattone sulla malta
stessa in modo che tutti i vuoti vengano eliminati.

Per le murature faccia vista, l'esecutore avra cura di ripulire immediatamente la faccia in vista dai residui e dalle colature di malta; il
giunto sara variabile trai5ei 10 mm e sara rabboccato e completato solo a presa della muratura avvenuta, in modo da poter essere
lavorato in modo opportuno per la faccia vista secondo le modalita disposte.

La composizione della malta seguira le indicazioni di progetto e quelle della tradizione locale, in ogni caso gli inerti che la compongono
verranno opportunamente vagliati in modo da ottenere una granulometria compatibile con le dimensioni del giunto.

La muratura potra essere a una o piu teste di mattoni e sara ordita secondo le indicazioni progettuali o secondo la tradizione locale,
purché nel suo spessore siano realizzate le opportune prese e gli opportuni collegamenti.

L'appaltatore avra cura di selezionare il materiale escludendo, specie per la faccia vista, quello che presenti anche il minimo difetto di
colorazione o consistenza (calcinaroli, cavillature, scheggiature, ecc.), scegliendo per la faccia vista la coloritura piu uniforme. In ogni
caso, i mattoni saranno prelevati dal bancale in modo che vengano miscelati secondo le indicazioni della ditta produttrice. Per archie
piattabande, i mattoni dovranno essere messi in opera seguendo il centro di curvatura dell’arco generatore; il giunto inferiore non
dovra essere mai superiore ai 5 mm e il giunto superiore mai superiore ai 10 mm.

7.2 Murature in laterizio forato

Le murature in foglio o in laterizio forato richiedono una selezione di materiale ancora piu accurata rispetto alle precedenti, in quanto
i mattoni da utilizzare dovranno essere ben formati con spigoli rettilinei, mentre verranno scartati quelli deformati e scheggiati poiché
inficerebbero la stabilita della parete; lo stesso rigore e richiesto per i piani orizzontali. Nel caso in cui le pareti giungano fino al solaio
superiore, dovranno essere messe bene in contrasto in modo da assicurare la stabilita stessa della muratura. Se necessario, potranno
essere realizzate staffature o collegamenti al piede e in sommita; per pareti di altezza inferiore, la posa contestuale di controtelai per
porte o aperture in genere contribuira al miglioramento della stabilita.
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8 Intonaci e decorazioni

8.1 Intonaci nuovi e riprese di intonaco

Gli intonaci dovranno essere eseguiti in condizioni climatiche adeguate, onde evitare gelature o rapide asciugature dell'acqua presente
nella malta.

La muratura di supporto dovra essere accuratamente preparata e liberata dai residui provenienti dalla stuccatura dei giunti. Prima di
stendere l'intonaco, le superfici dovranno essere bagnate in modo da non bruciare l'impasto che verra posato.

Il primo strato di intonaco, ossia il rinzaffo, verra steso eseguendo dapprima le fasce con funzione di guida; la sua posa sara eseguita
energicamente, in modo che possa penetrare bene e aderire al supporto e soprattutto nei giunti. A presa avvenuta del rinzaffo, ma
quando esso non sia ancora completamente asciutto, si stendera l'arriccio mediante cazzuola e fratazzo, avendo cura di sigillare ogni
fessura presente e di dar vita a una superficie piu liscia. Il terzo strato, anche questo eseguito a supporto non completamente asciutto,
costituira lo strato finale e pertanto dovra conquistare tutti i livelli delle fasce guida e risultare privo di avvallamenti.

A lavorazione conclusa, l'intonaco deve presentarsi con spessore di 1,5-2 cm, complanare, privo di fessure e di irregolarita e dovra
avere gli spigoli concavi e convessi ben eseguiti e lavorati.

Nel caso si faccia uso di calce, questa dovra essere usata a distanza di 90 giorni dallo spegnimento.

La finitura dell'intonaco potra essere a grana liscia, a buccia d'arancia, graffiato o altro, secondo le disposizioni impartite dalla direzione
lavori.

Prima di intervenire su intonaci esistenti in parte crollati, dovranno essere approfondite e indagate le ragioni del crollo e ne andranno
rimosse le cause, siano esse strutturali che di altro genere.

Si dovra approfondire la composizione dell'intonaco esistente in maniera da fornire un valido supporto alla scelta della composizione
dell'intonaco da reintegro, cosi che esso sia il piu possibile simile nella consistenza, nelle caratteristiche e negli effetti visivi finali,
secondo quanto previsto in progetto o quanto disposto in sede di cantiere.

Particolare rilievo avranno le informazioni desunte dalle analisi relative al numero di strati con cui era stato realizzato e alle diverse
componenti presenti in ogni singolo strato.

8.1.1 Intonaci e riprese di intonaco a base di calce

L'appaltatore procedera alla preparazione del supporto, il quale dovra essere esente da fenomeni di umidita o da residui di risalita,
dovra essere pulito da efflorescenze o da patine degradanti e dovra presentarsi sufficientemente rugoso e scabro cosi da favorire una
migliore adesione. In caso la superficie fosse liscia, si dovra procedere a renderla rugosa mediante martellinatura leggera.

Per evitare l'assorbimento repentino dell’acqua presente nella nuova malta di intonaco, le murature saranno sufficientemente bagnate
mediante pennello, evitando eccessi di ristagno d'acqua; se necessario si procedera a interventi di riadesione degli intonaci preesistenti
al loro supporto o alla realizzazione di bordature che facciano aderire gli estremi residui.

La malta verra predisposta secondo le disposizioni della direzione lavori, facendo uso di contenitori puliti e dosando adeguatamente le
parti; sara opportuno cominciare utilizzando solo una parte dell'acqua necessaria e aumentandone gradatamente il dosaggio, in modo
da evitare impasti troppo fluidi o troppo duri: tali impasti dovranno essere realizzati con piccole betoniere o manualmente su tavolati
di legno; gliinerti saranno aggiunti secondo le prescrizioni, preferendo negli strati inferiori inerti a maggiore granulometria. Considerati
i tempi lunghi per la presa della calce, si potra operare sugli strati inferiori con calce idraulica e pozzolana o cocciopesto oppure ancora
con sabbione (due parti di grassello di calce, una parte di calce idraulica e nove parti di inerti); sugli strati di finitura si operera con il
grassello di calce e l'aggiunta di inerti a piccola granulometria, ad esempio sabbia vagliata: in ogni caso il grassello dovra essere
adeguatamente stemperato prima dell'uso e si dovra avere cura di tenere sempre bagnata la superficie dei singoli spessori per evitare
la formazione di cretti e cavillature.

Gli strati inferiori saranno eseguiti come rinzaffo e pertanto la superficie sara irregolare, consentendo cosi 'adesione degli strati
superiori. Dopo alcuni giorni, previa bagnatura, si eseguira lo strato di arriccio (quattro parti di grassello di calce, una parte di calce
idraulica, dieci parti di sabbia vagliata). L'ultimo strato sara costituito da lavorazione finale con fratazzo, cosi da uniformare le
complanarita e i punti di contatto tra il vecchio e il nuovo intonaco. La superficie finale dovra presentarsi scabra, cosi da consentire
l'eventuale realizzazione del velo finale (colletta di calce).

Per gli intonaci interni puo essere consentito l'impiego di calce aerea idrata in polvere, assolutamente inadatta per gli esterni a causa
del suo alto potere di assorbimento.

8.1.2 Intonaco e riprese di intonaco civile

L'esecuzione di intonaco nuovo o la reintegrazione di intonaco civile, ferme restando tutte le considerazioni generali, sara eseguita a
due strati: il primo costituira la base e il secondo la finitura e verra eseguito quando gli spessori non siano rilevanti e su murature non
di pregio.

L'intonaco di fondo, salvo diverse prescrizioni, sara ottenuto con una parte di calce idraulica, 0,10 parti di cemento bianco e 2,5 parti di
sabbione a diversa granulometria; lo strato finale sara costituito da una parte di calce idraulica e due parti di sabbione a minore
granulometria.

Le superfici, prima della posa, saranno inumidite per la posa dello strato di fondo.

Successivamente, con cazzuola sara steso lo strato finale il quale verra lavorato con fratazzo in legno o con spugnatura, a seconda del
tipo di finitura che si desidera ottenere.

8.1.3 Intonaco armato

Qualora la parete sia intonacata, rimozione completa dell'intonaco esistente. Le fughe tra i lapidei o i laterizi andranno aperte fino a
una profondita di 2-3 cm, compatibilmente con lo stato della muratura. A seguire si provvedera alla idropulizia a media pressione, per
la completa eliminazione delle polveri.
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La foratura di una muratura € una lavorazione piuttosto delicata, &€ quindi opportuno che questa operazione avvenga quando il
paramento murario & ancora ispezionabile e non intonacato. Si realizzeranno i fori secondo le modalita (distanza e disposizione)
necessarie per le esigenze strutturali. Dopo una accurata soffiatura delle polveri, si potra procedere con l'inghisaggio dei monconi di
barra ad aderenza migliorata, opportunamente sagomati ad “L". Contestualmente a questa lavorazione si posera in opera la rete
metallica, osservando gli opportuni sormonti e fissandola a meta spessore del successivo intonaco. E' sempre consigliato utilizzare
una rete zincata: tale trattamento risulta imprescindibile in caso di applicazioni esterne o in presenza di umidita.

Su supporto saturo di acqua, senza ristagni superficiali, applicazione a cazzuola, lama o spruzzo di rinzaffo a basso spessore con malta
tixotropica bicomponente, classe R3 secondo UNI 1504-3, fibrorinforzata, reoplastica, antiritiro.

Sulla superficie gia trattata con rinzaffo, applicazione a cazzuola, lama o spruzzo di una prima mano di malta tixotropica
monocomponente, classe R3 secondo UNI 1504-3, fibrorinforzata, reoplastica, a ritiro controllato. E' di fondamentale importanza
verificare che durante 'applicazione della malta non si creino “zone d'ombra” dietro la rete, ovvero punti in cui la malta non riesca a
penetrare correttamente. In tal senso e consigliato l'utilizzo di una rete con maglia idonea, applicando l'intonaco a spruzzo procedendo
a con flussi incrociati. Lasciare la prima mano scabra e irregolare per favorire l'adesione della seconda mano.

Stesura di un secondo strato di malta fino al raggiungimento dello spessore necessario.

Per le caratteristiche delle malte e delle reti si rimanda alla relazione dei materiali di cui alla Tav. 07 allega al progetto esecutivo.

9  Pitture e tinteggiature
9.1.1  Generalita

Le pitture dovranno di norma, costituirsi da un pigmento, un veicolo o legante, un diluente e un seccante. In taluni casi, al composto,
potra essere aggiunto un antifermentativo o degli antimuffa. Il pigmento dovra essere, generalmente, di origine inorganica o artificiale.
Il potere coprente richiesto alle pitture sara determinato dal pigmento e dalle cariche.

9.1.2  Pitture a colla o tempera

Dovranno costituirsi di sospensioni acquose di pigmenti, cariche (calce, gesso, carbonato di calcio finemente polverizzati), e leganti a
base di colle naturali (caseina, colla di pesce, latte, colla di farina ecc.) o sintetiche (colle viniliche, acriliche o di altro tipo di sintesi).
Dovranno essere, preferibilmente, utilizzate su pareti interne intonacate perfettamente asciutte. In relazione alle modalita realizzativi
questa pittura potra essere suddivisa in tre tipi: quella che si ottiene “stemperando” i colori in acqua e aggiungendo in un secondo
momento il legante (ovvero la colla); quella che si ottiene tinteggiando con pigmenti precedentemente stemperati in acqua e poi a
soluzione asciutta vaporizzando soluzioni molto diluite di colla e quella ottenuta dalla stesura della miscela ottenuta dall'impasto unico
di colla colori ed acqua.

Il prodotto utilizzato, in ogni caso, dovra possedere buona adesivita al fine di eliminare lo scrostamento al contatto, buon potere
coprente permettere sia la sovrapposizione dei colori sia, gli eventuali ritocchi, buona resistenza all'azione dell'acqua e dell'umidita,
soprattutto se estesa all'esterno, brillantezza di colore e resistenza nel tempo.

9.1.3 Idropittura (pittura all’acqua, pitture lavabili) a base di copolimeri acrilici

Pitture in cui il legante dovra essere costituito da una dispersione acquosa di resine sintetiche (soprattutto copolimeri acrilici) con
pigmenti che potranno essere organici ad alto potere coprente o inorganici (ad es., farina di quarzo, caolino, biossido di titanio ecc.)
comungue molto coprenti con l'aggiunta di additivi reologici ed antimuffa. Questo consentira di dare luogo a coloriture “piatte” con un
effetto “cartonato”. Le cariche dovranno essere costituite da materiali inerti, stabili rispetto all'acidita degli ambienti inquinanti. Le
caratteristiche principali di questa pittura saranno: aspetto opaco-serico, ottima adesione al supporto, insaponificabile, ottimo potere
riempitivo, resistenza agli alcali ed agli agenti aggressivi dell'inquinamento, resistenza all’'attacco di funghi, muffe e batteri,
superlavabile (resiste ad oltre 500 cicli di spazzola), eccellente stabilita di tonalita delle tinte e non ingiallente, resistenza ai raggi
ultravioletti. Questo tipo di pittura risultera idonea su intonaco civile di malta bastarda, cementizia o equivalente, intonaco a gesso,
nuovo o gia rivestito con altre pitturazioni (previa preparazione con pulizia ed applicazione di idoneo fissativo uniformante e/o
consolidante), elementi prefabbricati in conglomerati cementizi a superficie compatta, uniforme e piana, legno truciolare. Nel caso in
cui si proceda alla tinteggiatura di manufatti di chiaro interesse storico, artistico, archeologico, o documentario posti sotto tutela, se
non diversamente specificato dalla D.L., dovra essere vietato l'utilizzo di idropitture acriliche.

9.1.4  Pitture silossaniche

| silossani sono resine ricavate dalla silice (Si02) con un processo di polimerizzazione, cioe una reazione chimica che porta alla
formazione di molecole complesse (tra cui quelle della plastica) formate da una serie di parti uguali ripetute in sequenza. Oltre ai
silossani, in queste pitture troviamo pero anche le resine siliconiche o altri prodotti di origine organica, al duplice scopo sia di
migliorarne le prestazioni, sia di favorirne una facile lavorabilita. In generale, il ciclo di applicazione comprende le fasi seguenti:
- accurata pulizia del supporto mediante spazzolatura, per togliere ogni traccia di materiali pulverulenti che potrebbero
compromettere l'adesione della tinteggiatura;
- stesura di una mano di primer, che deve appartenere alla stessa linea della pittura prescelta;
- stesura a pennello o rullo della pittura (che in certi casi va diluita in acqua secondo le indicazioni del fabbricante) in due o
tre mani, stese ad almeno 5-6 ore l'una dall'altra (il tempo di essicazione completa, comunque variabile in base alla
temperatura e all'umidita dell'aria, & invece di circa 24 ore).

9.1.5 Preparazione delle murature

Prima di effettuare le lavorazioni inerenti la pittura si procedera alla preparazione delle murature e degli intonaci, pulverulenti, da
tinteggiare, con l'applicazione di un fissativo trasparente a solvente, ad elevata penetrazione, a base di polimeri acrilici granulari, dato
in opera su supporti gia predisposti. La lavorazione comprende, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne.
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9.1.6 Tinteggiatura di pareti e soffitti interni

La tinteggiatura di pareti e soffitti interni prevede due mani di idropittura semilavabile in tinte chiare correnti di cartella altamente
traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una
mano di fissativo ancorante. La lavorazione comprende, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto.

9.1.7 Tinteggiatura di pareti esterne con pitture silossaniche

La tinteggiatura delle pareti esterne sara effettuata con due mani di pittura silossanica traspirante, resistente all'invecchiamento, agli
agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a
civile o lisce, previa preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante. La lavorazione comprende lo sfrido e il tiro in alto su
superfici esterne.

10 Impermeabilizzazione e coibentazione delle coperture

10.1 Generalita

Dovranno essere intesi come prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane quelli che si presenteranno sotto forma di: Manto
impermeabile costituito da due membrane prefabbricate elastoplastomeriche armate in tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo.

| prodotti di seguito elencati, dovranno essere valutati al momento della fornitura. La D.L. ai fini della loro accettazione, si potra
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura ovvero, richiedere un attestato di conformita. Per il campionamento
dei prodotti ed i metodi di prova dovra essere fatto riferimento ai metodi UNI esistenti.

Manto impermeabile bistrato con membrana elastomerica

E lo strato continuo che impedisce il passaggio dell'acqua attraverso la copertura, protegge e mantiene asciutto l'isolamento termico
preservando nel tempo il contenimento energetico per il quale lo stesso & stato progettato. Deve essere dotato di una elevata resistenza
meccanica ed elasticita e di una resistenza al punzonamento sufficiente per non essere perforato durante le operazioni di posa della
pavimentazione sovrastante. L'elevata resistenza alla fatica dei materiali proposti, pit elevata per le membrane elastomeriche anche
a bassa temperatura, consente la scelta del collegamento del manto al piano di posa anche in aderenza totale. Il manto completamente
incollato e pit resistente al punzonamento e nel caso di una lacerazione accidentale, contrariamente al manto posato a secco o in
semiaderenza, il passaggio d'acqua & modesto. Sui supporti cementizi & consigliata la posa in indipendenza, in alternativa alla totale
aderenza, per evitare la formazione di bolle di vapore sul manto generate dall'umidita intrappolata nei supporti umidi prima della posa
del massetto.

Membrana sottostrato: sul piano di posa verra incollata in totale aderenza a fiamma una membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastomerica di 4 mm di spessore, a base di gomma termoplastica stirolo butadiene radiale e bitume distillato, armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo. | teli verranno stesi sul piano di posa e sovrapposti tra loro per 10 cm nel senso
longitudinale e per 15 cm nel senso trasversale, l'incollaggio ai pannelli isolanti e la saldatura dei sormonti verra eseguita a flamma
con un bruciatore a gas propano. Il manto impermeabile verra risvoltato ed incollato in totale aderenza a fiamma sulle parti verticali
Membrana superiore: il secondo strato del manto impermeabile sara costituito da una membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastomerica di 4 mm di spessore della stessa natura e con le medesime caratteristiche dello strato precedente. | teli del secondo
strato verranno sovrapposti tra loro per 10 cm nel senso longitudinale e per 15 cm nel senso trasversale, saranno disposti a cavallo
dei sormonti del primo strato e verranno incollati a famma su tutta la superficie e sulle sovrapposizioni. Il manto impermeabile verra
risvoltato sulle parti verticali per una quota di almeno 10 cm superiore al livello previsto per il pavimento.

10.1.1 Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia superiore in scaglie di ardesia

Lo strato superiore dell'impermeabilizzazione delle coperture sara realizzato con un manto impermeabile monostrato con finitura
della faccia superiore in scaglie di ardesia, costituito da una membrana prefabbricata elastoplastomerica armata in vetro velo
rinforzato, peso 4 kg/mq, di flessibilita certificata, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di
posa, gia' predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo
del combustibile, 'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale.

10.1.2 Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate elastoplastomeriche armate in
vetro velo rinforzato

Lo strato inferiore dell'impermeabilizzazione delle coperture sara realizzato con un manto impermeabile costituito da due membrane

prefabbricate elastoplastomeriche armate in vetro velo rinforzato, di flessibilita certificata, applicate a fiamma, previa spalmatura di

un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, gia' predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti

di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore

complessivo 8 mm.
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