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Premessa

La presente relazione e parte integrante del progetto esecutivo per i lavori di "Adeguamento sismico dell'immobile
esistente sito in Lonato del Garda (Bs) Loc. Centenaro destinato a scuola dell'infanzia” ed & finalizzata ad individuare e
risolvere le interferenze riscontrabili in fase di realizzazione dei lavori, in conformita all'art. 24 del DPR 207/2010.

Il presente elaborato dovra essere visionato ed opportunamente modificato dal Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione.

2

Individuazione delle interferenze

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte alle seguenti tipologie principali:

interferenze aeree. Fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte delle linee
elettriche a media e bassa tensione, l'illuminazione pubblica e parte delle linee telefoniche);

interferenze superficiali. Fanno parte di questo gruppo le linee ferroviarie e i canali e i fossi irrigui a cielo
aperto.

interferenze interrate. Fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti, le condotte di
irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche.

In particolare saranno da valutare i seguenti aspetti riguardanti la presenza di impiantistiche interne ed esterne alle
opere oggettivamente o potenzialmente interferenti, che sono:

la presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di elettrocuzione/folgorazione per
contatto diretto o indiretto;

il rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di interruzione del servizio
idrico, di scarico, telefonico, ecc;

l'intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio;

l'eventuale adozione, a seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive e/o operative, quali la
richiesta all'ente erogatore di interruzione momentanea del servizio, qualora possibile.

Ne deriva la necessita, se rilevata la presenza di impianti elettrici, idrici e di scarico di rete, di:

installare gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica per lalimentazione degli impianti,
attrezzature e servizi di cantiere;

utilizzare, in assenza di energia elettrica, attrezzature ad alimentazione a combustibile liguido e pneumatica;
approvvigionarsi di acqua con autocisterne e con stoccaggio su serbatoi;

utilizzare, in mancanza di condotte di scarico fognario, servizi igienici del tipo chimico, o posare impianti
disperdenti per sub-irrigazione.

Inoltre l'ubicazione o il tracciato di linee elettriche, colonnine di presa, condotte idriche o di scarico, condotte gas, linee
telefoniche, ecc., saranno elementi da valutare in relazione:

alla richiesta di allaccio dei contatori delle utenze;

al piu conveniente posizionamento dei quadri generali o passaggio delle linee o condotte di alimentazione e
distribuzione degli impianti di cantiere, al posizionamento della fossa imhoff e dei serviziigienico- assistenziali;
al rischio di elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto (con attrezzature o mezzi meccanici)
di linee elettriche aeree, in rilievo o interrate;

al rischio di intercettazione delle linee o condotte e di interruzione del servizio idrico o di scarico, telefonico,
ecc;

al rischio di incendio o esplosione per intercettazione di impianti gas;

al rischio di interferenza degli impianti stessi con le opere in costruzione o con le attivita lavorative, in termini
di intralcio oggettivo o distanza di sicurezza.
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2.1 Sopralluogo

Durante la fase di sopralluogo e rilievo sono da valutare:
a) il posizionamento dell'area di cantiere rispetto a sistemi o nodi viari critici (strade ad alta densita di traffico,
incroci, ecc), in relazione:
- alrischiodiinterferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale traffico veicolare urbano
o0 extraurbano;
- alla richiesta presso le autorita competenti di chiusura o deviazione, anche temporanea, di tratti viari o
restringimento della carreggiata;
- alla predisposizione di sensi obbligatori o alternati di circolazione;
- alla richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico;
- alla necessita di regolamentazione del traffico, in particolari situazioni (ad esempio per l'ingresso o uscita
dei mezzi pesanti) da parte di personale preposto;
b) linsistenza dell'area di lavorazione su sistemi o nodi viari operativi (oggetto di lavorazione) o su linee o nodi
ferroviari, in funzione:
- della necessaria coesistenza e reciproca interferenza tra l'attivita lavorativa e il normale traffico
veicolare urbano o extraurbano;
- della necessita di interruzione, deviazione, convogliamento o spartizione dei flussi di traffico;
- della predisposizione di divieti di accesso, sensi obbligatori o alternati di marcia, installazione di impianti
semaforici, ecc.;
- della necessita di costante regolamentazione, da parte di personale appositamente preposto, del traffico
veicolare in base alla operativita dei mezzi o attrezzature di cantiere;
c) alla presenza, nelle immediate vicinanze dell'area di cantiere, di attivita produttive (industriali o comunque
soggette a rischi specifici) o di altri cantieri operativi, in relazione:
- al rischio di interferenza dei reciproci flussi di traffico pesante dei mezzi e alla necessita di
convogliamento o spartizione dei flussi stessi;
- al rischio di interferenza tra apparecchi di sollevamento di cantiere (in specie le gru a torre) ed alla
necessita di predisposizione di idonee misure preventive o adozione di specifiche procedure operative;
d) alla presenza, nelle immediate vicinanze dell'area di cantiere, di asili, scuole, universita, ospedali, case di
riposo, caserme, stazioni di polizia, edifici pubblici o altre attivita aperte al pubblico, ecc, in funzione:
- del rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale flusso carrabile o
pedonale urbano;
- del rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il traffico speciale (quali
autoambulanze, mezzi di soccorso o pronto intervento, mezzi pubblici di servizio sociale o scolastico).

2.2 Contesto

Il contesto dei lavori risulta essere “sensibile” in quanto l'area di cantiere & posta in centro rispetto alla frazione
Centenaro, in prossimita della scuola dell'infanzia vi sono edifici residenziali e un ristorante molto trafficato durante le
ore pasti.

La conformazione della viabilita di accesso al cantiere viene complicata dalla impossibilita di accesso per i mezzi pesanti
in quanto trattasi di strade con sezione ridotta.

In virtu di quanto sopra, particolare cura dovra essere riposta nell'organizzazione dell'accantieramento e nello
svolgimento delle fasi dei lavori senza creare intralcio e/o pericolo agli eventuali utilizzatori delle strutture e servizi
prossimi all'area di cantiere.

3 Censimento e risoluzione delle interferenze

I lavori presenteranno possibili interferenze con i sottoservizi presenti sia nelle aree oggetto di intervento che all'interno
dell'immobile in quanto il progetto comporta demolizioni a parete a pavimento ed a soffitto.

Gli interventi che si renderanno necessari per risolvere i casi di interferenza con i sottoservizi presenti nelle aree
limitrofe, saranno eseguiti in conformita alle disposizioni delle aziende di gestione del servizio ed alle loro specifiche
costruttive.

Durante lo svolgimento di lavorazioni che richiedono l'impiego di mezzi meccanici con occupazione temporanea di tratti
stradali pubblici, anche solo per il transito, si garantira l'accessibilita alle proprieta private limitrofe, secondo le esigenze
dei proprietari, nonché la parziale agibilita delle viabilita urbane interessate, ove possibile.

Si provvedera anche ad individuare degli appositi percorsi, sia carrabili che pedonali, in modo tale che l'organizzazione
del cantiere possa permettere la piena accessibilita anche attraverso la parzializzazione dell'area con idonee recinzioni
e mediante la realizzazione di percorsi temporanei.
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Sara curata la gestione degli accessi alla struttura, la viabilita pedonale e carrabile in quanto le aree, come gia detto,
possono essere interessate sporadicamente da interferenze con utenza. | flussi dovranno ad ogni modo essere distinti
e messi in sicurezza mediante l'uso di apposite barriere e segnalazioni visibili anche nelle ore notturne. L'accesso alla
struttura da parte dei non addetti ai lavori del cantiere, dovra avvenire senza interferenza e comunque dovranno essere
sempre garantite le condizioni per lo svolgimento del pubblico servizio, in tutta sicurezza.

Lungo le strade di accesso ed in prossimita del cantiere, saranno posti appositi segnali indicatori di lavori in corso,
uscita automezzi e dei pericoli specifici del cantiere nonché l'interdizione dello stesso ai non addetti. Per le operazioni
di carico e scarico, il responsabile di cantiere dovra vigilare affinché il passaggio di persone non interferisca con le
operazioni di cui sopra.

4 Conclusioni

Il presente elaborato dovra essere visionato ed opportunamente modificato dal Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed eventualmente prima dell'esecuzione dei lavori dalla ditta appaltatrice.
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