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comune

Comune di Lonato del Garda (Bs)

indirizzo cantiere
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indirizzo committente
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Lavorazioni
Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5 Giorno 6

Allestimento cantiere

Montaggio ponteggio

Rimozione scossaline in lamiera

Rimozione rivestimento esterno

faccia a vista in mattoni

Rimozione lastre ondulate

Demolizione orditura tetto

Demolizione cartella in cls solaio

Picchettatura intonaci

Rimozione autobloccanti
Rimozione pavimenti e rivestimenti

Demolizione porzione muratura
laterizio

Carico e trasporto discarica
Rimozione temporanea serramenti
interni/esterni

Realizzazione nuove porzioni di
muratura

Realizzazione di cartella cls con rete
elettrosaldata

Consolidamento pareti portanti con
male strutturali

Realizzazione intonaco civile

Posa pavimenti e rivestimenti
interni

Posa pavimentazione in
autobloccante

Realizzazione di porzione di tetto
Realizzazione di rivestimento in
mattoni faccia vista

Posa scossaline in lamiera

Posa di serramenti interni ed
esterni

Tinteggiatura di pareti interne ed
esterne

Smobilizzo cantiere

Giorno 7
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Tempistiche

Giorno 8 Giorno 9 Giorno 10 Giorno 11

Giorno 12

Giorno 13

Giorno 14

Giorno 15

Giorno 16

Giorno 17

Giorno 18

Giorno 19

Giorno 20

Giorno 21
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Lavorazioni Giorno 22 Giorno 23 Giorno 24 Giorno 25 Giorno 26
Allestimento cantiere

Montaggio ponteggio

Rimozione scossaline in lamiera
Rimozione rivestimento esterno
faccia a vista in mattoni
Rimozione lastre ondulate
Demolizione orditura tetto
Demolizione cartella in cls solaio
Picchettatura intonaci
Rimozione autobloccanti

Rimozione pavimenti e rivestimenti

Demolizione porzione muratura
laterizio

Carico e trasporto discarica
Rimozione temporanea serramenti
interni/esterni

Realizzazione nuove porzioni di
muratura

Realizzazione di cartella cls con rete
elettrosaldata

Consolidamento pareti portanti con
male strutturali

Realizzazione intonaco civile

Posa pavimenti e rivestimenti
interni

Posa pavimentazione in
autobloccante

Realizzazione di porzione di tetto
Realizzazione di rivestimento in
mattoni faccia vista

Posa scossaline in lamiera

Posa di serramenti interni ed
esterni

Tinteggiatura di pareti interne ed
esterne

Smobilizzo cantiere

Giorno 27

Giorno 28

Giorno 29

Giorno 30

Giorno 31

Tempistiche
Giorno 32

Giorno 33

Giorno 34

Giorno 35

Giorno 36

Giorno 37

Giorno 38

Giorno 39

Giorno 40

Giorno 41

Giorno 42
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Lavorazioni
Giorno 43 Giorno 44 Giorno 45 Giorno 46 Giorno 47 Giorno 48

Allestimento cantiere

Montaggio ponteggio

Rimozione scossaline in lamiera
Rimozione rivestimento esterno
faccia a vista in mattoni
Rimozione lastre ondulate
Demolizione orditura tetto
Demolizione cartella in cls solaio
Picchettatura intonaci
Rimozione autobloccanti

Rimozione pavimenti e rivestimenti

Demolizione porzione muratura
laterizio

Carico e trasporto discarica
Rimozione temporanea serramenti
interni/esterni

Realizzazione nuove porzioni di
muratura

Realizzazione di cartella cls con rete
elettrosaldata

Consolidamento pareti portanti con
male strutturali

Realizzazione intonaco civile

Posa pavimenti e rivestimenti
interni

Posa pavimentazione in
autobloccante

Realizzazione di porzione di tetto
Realizzazione di rivestimento in
mattoni faccia vista

Posa scossaline in lamiera

Posa di serramenti interni ed
esterni

Tinteggiatura di pareti interne ed
esterne

Smobilizzo cantiere

Giorno 49

Giorno 50

Giorno 51

Giorno 52

Tempistiche
Giorno 53

Giorno 54

Giorno 55

Giorno 56

Giorno 57

Giorno 58

Giorno 59

Giorno 60

Giorno 61

Giorno 62

Giorno 63



Tempistiche

n°voce Lavorazioni
Giorno 64 Giorno 65 Giorno 66 Giorno 67 Giorno 68 Giorno 69 Giorno 70 Giorno 71 Giorno 72 Giorno 73 Giorno 74 Giorno 75 Giorno 76 Giorno 77 Giorno 78 Giorno 79 Giorno 80 Giorno 81 Giorno 82 Giorno 83 Giorno 84
1 Allestimento cantiere
2 Montaggio ponteggio

Rimozione scossaline in lamiera
Rimozione rivestimento esterno

4 faccia a vista in mattoni

5 Rimozione lastre ondulate

6 Demolizione orditura tetto

7 Demolizione cartella in cls solaio

8 Picchettatura intonaci

9 Rimozione autobloccanti

10 Rimozione pavimenti e rivestimenti

1 Demolizione porzione muratura
laterizio

12 Carico e trasporto discarica

13 Rimozione temporanea serramenti
interni/esterni

14 Realizzazione nuove porzioni di
muratura

15 Realizzazione di cartella cls con rete
elettrosaldata

16 Consolidamento pareti portanti con
male strutturali

17 Realizzazione intonaco civile

18 Posa pavimenti e rivestimenti
interni

19 Posa pavimentazione in
autobloccante

20 Realizzazione di porzione di tetto

2 Realizzazione di rivestimento in
mattoni faccia vista

22 Posa scossaline in lamiera

23 Posa di serramenti interni ed

esterni

5, Tinteggiatura di paretiinterne ed
esterne

25 Smobilizzo cantiere
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Lavorazioni
Giorno 85 Giorno 86 Giorno 87 Giorno 88 Giorno 89 Giorno 90

Allestimento cantiere

Montaggio ponteggio

Rimozione scossaline in lamiera
Rimozione rivestimento esterno
faccia a vista in mattoni
Rimozione lastre ondulate
Demolizione orditura tetto
Demolizione cartella in cls solaio
Picchettatura intonaci
Rimozione autobloccanti

Rimozione pavimenti e rivestimenti

Demolizione porzione muratura
laterizio

Carico e trasporto discarica
Rimozione temporanea serramenti
interni/esterni

Realizzazione nuove porzioni di
muratura

Realizzazione di cartella cls con rete
elettrosaldata

Consolidamento pareti portanti con
male strutturali

Realizzazione intonaco civile

Posa pavimenti e rivestimenti
interni

Posa pavimentazione in
autobloccante

Realizzazione di porzione di tetto
Realizzazione di rivestimento in
mattoni faccia vista

Posa scossaline in lamiera

Posa di serramenti interni ed esterni
Tinteggiatura di pareti interne ed
esterne

Smobilizzo cantiere

Giorno 91

Giorno 92

Giorno 93

Giorno 94

Tempistiche
Giorno 95

Giorno 96

Giorno 97

Giorno 98

Giorno 99

Giorno 100

Giorno 101

Giorno 102

Giorno 103

Giorno 104

Giorno 105
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