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CRONOPROGRAMMA FASI  ATTUATIVE       

Per l’esecuzione dei lavori e la richiesta dei permessi e/o delle autorizzazioni necessarie sono 

previsti 112 giorni naturali e consecutivi. 

Dopo l’approvazione della progettazione esecutiva da parte dell’Amministrazione, i lavori 

potranno iniziare e concludersi secondo il cronoprogramma di seguito riportato. 

Cronoprogramma generale dei lavori: 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ALLESTIMENTO CANTIERE

Attività preliminari

Predisposizione cantiere

REALIZZAZIONE IMPIANTI

Approvvigionamento materiale

Installazione nuovi sostegni e plinti

Sostituzione corpi illuminanti - compreso smontaggio e 

recupero degli esistenti -

Interventi di ammodernamento e messa a norma

Realizzazione scavi

Esecuzione pozzetti

Posa cavi nei cavidotti

Modifiche carpenterie varie

Ripristino asfalti

Installazione quadri di comando di nuova realizzazione

COLLAUDI E CHIUSURA CANTIERE

Verifiche finali e collaudi

Chiusura cantiere e sistemazioni

Legenda:

SQUADRA OPERATIVA  A

SQUADRA OPERATIVA  B

SETTIMANE LAVORATIVE - OGNI CASELLA CORRISPONDE A N. 1 SETTIMANA LAVORATIVA (TOT. 112 GIORNI)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI


