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CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE

Per I'esecuzione dei lavori e la richiesta dei permessi e/o delle autorizzazioni necessarie sono
previsti 112 giorni naturali e consecutivi.

Dopo l'approvazione della progettazione esecutiva da parte delllAmministrazione, i lavori
potranno iniziare e concludersi secondo il cronoprogramma di seguito riportato.

Cronoprogramma generale dei lavori:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE LAVORATIVE - OGNI CASELLA CORRISPONDE A N. 1 SETTIMANA LAVORATIVA (TOT. 112 GIORNI)

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
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ALLESTIMENTO CANTIERE

Attivita preliminari

Predisposizione cantiere

REALIZZAZIONE IMPIANTI

Approvvigionamento materiale

Installazione nuovi sostegni e plinti

Sostituzione corpi illuminanti - compreso smontaggio e
recupero degli esistenti -

Interventi di ammodernamento e messa a norma

Realizzazione scavi

Esecuzione pozzetti

Posa cavi nei cavidotti

Modifiche carpenterie varie

Ripristino asfalti

Installazione quadri di comando di nuova realizzazione

COLLAUDI E CHIUSURA CANTIERE

Verifiche finali e collaudi

Chiusura cantiere e sistemazioni

Legenda:

|SQUADRA OPERATIVA A

|SQUADRA OPERATIVA B
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