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Premessa

La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia
OVVero:
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1)
In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti
prestazionali del PSC ovvero:

+ l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure

+ la stima dei relativi costi

» sono richieste le misure derivanti dalla presenza simultanea o successiva di pit imprese.
Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati
con I'elencazione di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere
presi in considerazione solo quelli prettamente riguardanti 'opera in esame.

Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2)

- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente I'identificazione dell’opera e dei soggetti coinvolti, la
valutazione dei rischi, le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure
preventive e quanto relativo alle interferenze, alle misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla
durata delle fasi di lavoro, alla stima dell’entita dei lavori (uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della
sicurezza;

- richiede I'analisi dell’area di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell’'organizzazione spaziale
mediante I'individuazione delle aree funzionali, 'esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.

- prevede I'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro (art. 4)

- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza;

D.P.R. 207/10 (art. 39)
Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi delle
lavorazioni e valutativi dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato
al rispetto delle norme.

L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui
si riporta una tabella (Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati
mentre nella seconda colonna sono stati sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare.

TABELLA A
Norme Elementi da svilupparsi

I D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 Identificazione e descrizione dell'opera e individuazione
dei soggetti con compiti di sicurezza, strutture presenti sul
territorio al servizio dell'emergenza;
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi
(adempimento in fase di esecuzione)

I D.Lgs. 81/08 art. 100 ; Esame generale per 'area di cantiere;
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.; sviluppo dettagliato degli elementi di cui all'art. 100, del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
integrazioni come previste dall’allegato XV del D.Lgs.

81/08 e s.m.i.
[l D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.; Procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel
POS misure relative alluso comune di apprestamenti etc.
v D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Individuazione ed analisi delle criticita per particolari
DPR 207/10 art. 39, comma 2 tipologie di intervento, interferenze, dislocazione del
cantiere;
conseguenti misure e procedure di sicurezza
\% D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i; Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 sicurezza, in riferimento alle singole operazioni di lavoro
VI D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 Individuazione e determinazione della durata delle fasi di
DPR 207/10 art. 39, comma 2 lavoro ed eventuali sottofasi; determinazione presunta

dell’entita del cantiere per uomini - giorno



Vil DPR 207/10 art. 39

D.Lgs. 81/08 art. 100

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4

VIl D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;

definizione dell’importo da non assoggettarsi a ribasso

Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di

carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio, profilo
altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno)

L’esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che é definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove
nella prima colonna viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in
paragrafi) e nella terza il riferimento alle righe della tabella A che consente di individuare la normativa di

riferimento.

Titolo

a - Identificazione e descrizione
dell'opera
b - Soggetti coinvolti e compiti
di sicurezza

d - Scelte progettuali ed
organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive

j - Procedure complementari
POS
f - Misure di coordinamento
relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva

d - Scelte progettuali ed
organizzative, procedure,
misure preventive e protettive
i - operazioni di lavoro
i - operazioni di lavoro
k - Cronoprogramma lavori

| - Stima dei costi

m - Layout di cantiere

o - Allegati e documenti

q - Indice

TABELLA B

CAPITOLI DEL PSC

Contenuti

Identificazione e descrizione dell'opera e individuazione dei soggetti
con compiti di sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio
dell’emergenza;

nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per |l
successivo adempimento in fase di esecuzione)

Esame generale per l'area di cantiere; sviluppo dettagliato degli
elementi di cui all'art. 100, comma1, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.

Individuazione da parte del coordinatore delle procedure
complementari e di dettagli da esplicitare nel POS (a cura delle
imprese);

uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva

Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di
intervento, interferenze, dislocazione del cantiere;
sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in
riferimento alle singole operazioni di lavoro

Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed
eventuali sottofasi

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione
dell'importo da non assoggettarsi a ribasso

Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi,
zone di carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio;

profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri
schemi grafici

Elementi di utilita eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC;
esempi di cartellonistica da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere;
modulistica; fotografie del sito e/o edificio, con evidenza delle
posizioni/situazioni che possono essere oggetto di criticita

Elenco ordinato dei contenuti del PSC

Rif.

Tab. A

\

VI

VI



Legenda

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti:

CSP: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CSE: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DTC: DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
ISC: INCARICATO SICUREZZA IMPRESA AFFIDATARIA

DL: DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE

MC: MEDICO COMPETENTE

RSPP: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RLS: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PSC: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

POS: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
DVR: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

a. 1 - Anagrafica del cantiere
Dati Generali
Nome: COMUNE DI GESSATE (MI) - Piano di Sicurezza e Coordinamento - FASE DI PROGETTO
Comune: Gessate
Provincia: Ml
Atto autorizzativo:
Dati presunti
Inizio lavori: 07/11/22
Fine lavori: 27/02/23
Durata in giorni lavorativi: 112
Numero massimo di lavoratori in cantiere: 9
Ammontare complessivo dei lavori in Euro: 177.360,00

a. 2 - Descrizione del contesto in cui é collocata I'area del cantiere

L’area oggetto dei lavori si trova nel Comune di Gessate in provincia di Milano, comune italiano di 8.700 abitanti
circa, e riguarda esclusivamente il viale A. de Gasperi, strada urbana a doppio senso di marcia con ai lati delle
aree destinate a parcheggio.

Il traffico veicolare & consistente perché nelle vicinanze troviamo la metropolitana (linea verde), negozi, banche,
ufficio postale, area mercato in via A. Moro, scuole e asilo (viale Europa) e centro sportivo (via A. Gramsci). Lungo
la via sono state costruite 3 rotatorie per regolare la velocita del traffico veicolare.
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a. 3 - Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnhologiche

Come meglio dettagliato nella relazione tecnica allegata al progetto dell’'opera, i lavori di cui al presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione (P.S.C.) sono relativi alla riqualificazione dell'impianto di
illuminazione pubblica sul territorio comunale.

Il progetto, considerando che l'intervento & attuato su un impianto di illuminazione pubblica esistente, prevede:
attivita di manutenzione straordinaria, associate a nuove installazioni.

Sono riconducibili alle attivita di manutenzione straordinaria tutti quegli interventi sui corpi illuminanti esistenti
riutilizzabili per la loro rispondenza costruttiva ai criteri previsti dalla legge in materia di inquinamento luminoso.
L’operativita sui singoli punti luce richiede una sequenza di lavorazione che preveda lo smontaggio dal palo
dell’'armatura, la sostituzione della piastra elettrica e della lampada con prova di funzionamento preventivo, e della
guarnizione di tenuta qualora questa presentasse segni di invecchiamento precoce o di deterioramento delle gole
di tenuta, la pulizia del gruppo ofttico interno e del rifrattore esterno ed il successivo riposizionamento e
collegamento nella posizione primitiva.

Per i nuovi apparecchi illuminanti, forniti in sostituzione di altri esistenti, I'intervento prevede la rimozione del corpo
illuminante attualmente presente in sommita al palo, la prova “a banco” del nuovo corpo illuminante, completo di
lampada, al fine di verificare preventivamente il corretto esercizio ed il successivo montaggio e collegamento in
sommita ai sostegni siano essi nuovi e/o esistenti.

Analogamente per i nuovi quadri elettrici, previsti in sostituzione dei quadri esistenti, & previsto il loro allestimento
in officina specializzata, la prova funzionale preventiva per la verifica della corretta logica operativa delle
apparecchiature di dotazione, gli oneri di manodopera per lo scollegamento del quadro esistente e per |l
successivo cablaggio delle linee esistenti alla nuova morsettiera, le lavorazioni complementari per I’ eventuale
adeguamento dei basamenti e laddove sia previsto lo spostamento del gruppo di misura dei consumi.

Le attivita di adeguamento normativo e di efficientamento energetico dellimpianto di illuminazione comunale
prevedono le seguenti lavorazioni:

a) interventi di sostituzione di corpi illuminanti esistenti;

b) sfilaggio e reinfilaggio di nuovi conduttori in tubazioni interrate esistenti;

c¢) realizzazione di nuove tesate aeree;

d) installazione di quadri elettrici (assemblati in azienda da parte dell'impresa elettrica);

e) realizzazione di nuovi scavi a sezione ristretta per condotte interrate;



f) formazione di nuovi plinti di fondazione;

g) installazione di nuovi pali completi di corpi illuminanti;
h) attivazione dei nuovi pali illuminanti;

i) collaudo finale impianti di illuminazione.

b - Soggetti coinvolti e compiti di sicurezza

Lucia Mantegazza
Qualifica:
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici I'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con limpresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente
o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente,
se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad
un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la
cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all'allegato Xl, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c¢) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo
91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista
oppure in assenza del documento unico di regolarita contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, &
sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione
concedente.



11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore
per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Recapito: Piazza Municipio, 1,20060 - Gessate (MI)

Telefono e Fax: (+39) 02.9592991 e

Christian Geom. Gatti
Qualifica:
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:
E' un soggetto di cui il committente pud facoltativamente avvalersi, come di un alter-ego, se lo desidera o se ne
ha necessita.
Le sue responsabilita sono quelle derivanti dall'incarico ricevuto dal committente fra quelle individuate per il
committente stesso.
Nel caso di Lavoro Pubblico il RL viene automaticamente individuato nel Responsabile Unico del Procedimento
ma non assume di fatto tutte le responsabilita individuate in capo al committente se non tramite un incarico che
abbia i crismi della delega.
Recapito: Piazza Municipio, 1,20060 - Gessate (MI)
Telefono e Fax: (+39) 02.9592991 e

P.l. Pala Eros
Qualifica:
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:
Recapito: via Morengo, 262,24040 - Pagazzano (BG)
Telefono e Fax: (+39) 0363.3548248 e

Stefano Geom. Deponti
Qualifica:
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. II
fascicolo non € predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380;
b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.
2. |l fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.
Recapito: via Leonardo da Vinci 47,20062 - Cassano d'Adda (M)
Telefono e Fax: (+39) 339.3188047

DA NOMINARE
Qualifica:
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove
previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento



tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni
del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Recapito: , - ()

Telefono e Fax: e

DA NOMINARE
Qualifica:
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:
Redige il POS e lo trasmette all'impresa affidataria. Cura:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie
o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi
al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando
si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o
fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.
Predispone I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili.
Cura la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza
e la loro salute.
Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;
Cura che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
Recapito: , - ()
Telefono e Fax: e

DA NOMINARE
Qualifica:
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:
Redige il POS e lo trasmette all'impresa affidataria. Cura:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie
o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi
al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando
si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o
fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.
Predispone 'accesso € la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili.
Cura la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza
e la loro salute.
Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;



Cura che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
Recapito: , - ()
Telefono e Fax: e

b. 2 - Strutture presenti sul territorio al servizio dell'emergenza

Energia elettrica - Enel distribuzione - cabine o cavi elettrici
Telefono 800900860

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione Geom. Stefano Deponti
Telefono 339.3188047

Indirizzo Cassano d'Adda, via L. da Vinci 47
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione - DA NOMINARE
Telefono

Indirizzo

Numero unico di emergenza NUE

Telefono 112

Corpo Polizia Locale

Telefono 328.3605578

Indirizzo  Piazza Municipio 1

Carabinieri di Gorgonzola

Telefono 02.9513278

Indirizzo Via Trieste 131 (Gorgonzola)

Acqua e fognatura

Telefono 800175571

Vigili del Fuoco Gorgonzola

Telefono 02.95304101

Indirizzo  Via degli Abeti 11 (Gorgonzola)

Perdite gas

Telefono 800901313

b. 3 - Nominativo delle imprese e lavoratori autonomi
DA NOMINARE
Legale rappresentante: DA NOMINARE
Indirizzo: , - ()
Telefono:
Fax:
E - Mail:
Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire: Opere edili: formazione di scavi a sezione ristretta per posa cavidotto, formazione di plinti,
pozzetti e ripristini stradali.

DA NOMINARE
Legale rappresentante: DA NOMINARE
Indirizzo: , - ()
Telefono:
Fax:
E - Mail:
Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire: Opere elettriche: smantellamento di corpi illuminanti esistenti e installazione di nuovi corpi
illuminanti, intervento di rifacimento dei centri luminosi installati su tesate aeree, interventi per nuova linea
dorsale interrata e rifacimento linee aeree, interventi di sostituzione sostegni esistenti con nuovi sostegni in
acciaio zincato o verniciato, interventi di posa nuova risalita nel sostegno e nuove giunzioni nei pozzetti,



interventi di ricondizionamento e verniciatura sostegni esistenti, intervento di adeguamento quadri elettrici di
comando.

c - Relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a
quelli specifici propri dell'attivita

Quanto previsto nel titolo e concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti all’area
di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC, nello specifica sezione d1.

Quanto previsto nel titolo e concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti
all’organizzazione di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC nella
specifica sezione d.2

Quanto previsto nel titolo e concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti alle
lavorazioni di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC nelle apposite
sezione e, |, k.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono state affrontate secondo il principio della
eliminazione alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali che, per
I'esecuzione dei lavori, consentano il piu possibile 'utilizzo di piattaforme da lavoro sviluppabili, guardacorpo, torri
di ponteggio per la protezione collettiva a discapito dei dispositivi di protezione individuale.

Le principali norme di riferimento in relazione alle tipologie dei lavori sono le seguenti:

- D.Lgs 81/08 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).

- (norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro).

- (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

La valutazione del rischio, una volta individuato ed analizzato verra fatta secondo le indicazioni di seguito riportate,
mentre per quanto concerne lindividuazione delle misure preventive e protettive, scelte progettuali ed
organizzative atte a prevenire eliminare o ridurre tali rischi si rimanda ai capitoli successivi come dettaglio.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono affrontate secondo il principio della eliminazione
alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali atte a mantenere distanziate le
varie imprese durante le attivita in cantiere

Valutazione del rischio
A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei provvedimenti da
assumere, formulate in base alla definizione del valore di probabilita (P), alla definizione del valore di gravita del
danno (D), ed alla conseguente identificazione del rischio R valutato con I'algoritmo:

R=PxD
In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni:

Definizione del valore di Probabilita (P)

Valore Definizione Interpretazione

1 Improbabile - Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piu eventi poco probabili
- Non si sono mai verificati fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe incredulita

2 Poco probabile - Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilita
- Si sono verificati pochi fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Molto probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi &€ praticamente dato per scontato

Definizione del valore di gravita del danno (D)

Valore Definizione Interpretazione

1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.

2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg.



3 Grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza invalidita

permanente

- Malattie professionali con invalidita permanenti

4 Molto grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con invalidita

permanente

- Malattie professionali con totale invalidita permanenti

Definiti danno e probabilita, il rischio R & valutato con:
R=PxD
ed é raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo:

PROBABILITA’
Molto probabile 4 8
Probabile 3 6
Poco probabile 2 4 6
Improbabile 1 2 5
X Lieve Medio Grave

Molto grave

DANNO

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorita di attenzione da porre sulle prevenzioni da

attuare, cosi definiti:

R > 8 = Massimo controllo a tutti i livelli con riunioni - formazione e procedure preventive specifiche.

4 < R < 8 = Massimo controllo a tutti i livelli con formazione e procedure preventive specifiche.

2 <R = 3 = Controllo dettagliato programmazione.
R 1 = Controllo di routine.

d - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

d. 1 - Area del cantiere

d. 1. 1 - Analisi caratteristiche area di cantiere

Elenco elementi di analisi

Falde

Fossati

Alvei fluviali

Banchine portuali

Alberi

Rischio di annegamento

Manufatti interferenti o sui quali intervenire
Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti

Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di
riposo, abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi

Altri cantieri o insediamenti produttivi

Presente

Non presente



Viabilita

Rumore

Polveri

Fibre

Fumi

Vapori

Gas

Odori o altri inquinanti aerodispersi

Caduta materiale dall'alto

Rischio Sars-CoV/2-Covid-19 nei cantieri
Ordigni bellici inesplosi

Rischi archeologici

Rischio insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere

Rischio dall'uso di sostanze chimiche e biologiche
Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura
Rischi dovuti alla eventuale presenza di amianto

Rischi dovuti a lavorazioni in luoghi confinati

d. 1. 1. 1-Falde

XXX | XX X| X| X| X| X|X]| X

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Inquinamento | Medio: R =6 = Basso: R =3 | Scelte progettuali ed organizzative
2x3 =1x3 Utilizzo sostanze chimiche non inquinanti

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni previste in appalto comportano
scavi fino ad una quota di 50 cm e pertanto
non si incorre nel rischio di incontrare la falda

acquifera.

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 1. 2 -Fossati

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno




Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)
Ribaltamento @ Medio:R=8= Medio:R=4
mezzi 2x4 =1x4
Annegamento Medio: R=8= Medio:R=4
, ribaltamento 2x4 =1x4

mezzi

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 1. 3 - Alvei fluviali

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative

Verificare che i veicoli di cantiere (autocarro,
piattaforma, etc.) siano posizionati su terreno
stabile e pianeggiante, ad una distanza di
sicurezza dalla sponda e sia stato inserito il
freno a mano.

Scelte progettuali ed organizzative
Nell’eventualita che si debbano eseguire
lavori in prossimita di fossati non protetti da
solida recinzione & necessario delimitare la
zona di pericolo di caduta dall’alto
posizionando, ad 1,5 metri dalla sponda,
transenne metalliche al fine di evitare che i
lavoratori si avvicinino inavvertitamente alla
sponda. Qualora in spazi ristretti non sia
possibile operare tali limitazioni oppure se i
lavori devono essere svolti a ridosso del
fossato, gli operatori dovranno essere
imbragati ed agganciati, mediante cordini di
lunghezza massima pari a 2,00 metri, a parti
stabili.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/

rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Annegamento Alto: R=9=3 Medio: R =6 Misure preventive e protettive Impresa
x3 =2x3 Nell’eventualita che si debbano eseguire Affidataria
lavori in prossimita di fossati non protetti da Preposti
solida recinzione & necessario delimitare la A bisogno

zona di pericolo di caduta dall’alto
posizionando, ad 1,5 metri dalla sponda,
transenne metalliche al fine di evitare che i
lavoratori si avvicinino inavvertitamente alla
sponda. Qualora in spazi ristretti non sia
possibile operare tali limitazioni oppure se i
lavori devono essere svolti a ridosso del
fossato, gli operatori dovranno essere
imbragati ed agganciati, mediante cordini di
lunghezza massima pari a 2,00 metri, a parti

stabili.

Procedure Datori di lavoro
Presenza di personale con brevetto di Preposti
salvataggio in assistenza A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 1. 5-Alberi
_ - = = ==



Descrizione
rischio

Caduta
materiale
dall'alto

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio: R=6 =
2x3

Danneggiame Alto:R=9=3

nto
albero/taglio
rami

Collisioni

x3

Alto:R=9=3
x3

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Basso:R =2
=1x2

Basso:R =2
=1x2

Basso: R =3
=1x3

Immagini misure preventive e protettive

"

d1.1.

AALAAL

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Delimitazione, segnalazione:

- posizionare idonee delimitazioni per
impedire I'accesso ai non addeti ai lavori;

- posizionare idonea cartellonistica di cantiere
stradale per indicare l'area di lavoro;

- posizionare idonee segnalazioni per indicare
la presenza di pericolo durante i lavori.

Procedure

Prima di effettuare le lavorazioni verificare che
non vi siano elementi che possano distaccarsi
improvvisamente, compromettere la stabilita
della macchina o colpire I'operatore in
piattaforma.

Prescrizioni

Durante I'esecuzione dell'attivita lavorativa gli
addetti non devono gettare nulla dall'alto, ma
servirsi di idonei contenitori e di modalita di
convogliamento da valutare con riferimento ai
materiali di risulta.

Misure preventive e protettive

Protezione dei rami durante le fasi lavorative
di sostituzione dei punti luce nelle vicinanze di
alberi.

Prescrizioni

La presenza di alberature in prossimita di
punti luce sui quale intervenire puo interferire
con la movimentazione della piattaforma
elevatrice e con il conseguente accesso in
quota degli operatori. Prima di posizionare la
piattaforma verificare da terra 'ingombro dei
rami e valutare il corretto stazionamento della
piattaforma, affinché le manovre in quota non
interferiscano con i rami. Nell’eventualita che
non si riesca a trovare una posizione sicura si
dovra procedere preliminarmente al taglio dei
rami sporgenti, previa delimitazione dell’area
sottostante. Movimentare la piattaforma con
cautela e a bassa velocita ed evitare qualsiasi
urto con ostacoli fissi

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori
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Valutazione Valutazione
iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)

Annegamento | Alto:R=9=3 Medio: R=6
x3 =2x3

Descrizione
rischio

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni, segnalazioni

Procedure
Presenza di personale con brevetto di
salvataggio in assistenza

Scelte progettuali ed organizzative
Nell’eventualita che si debbano eseguire
lavori in prossimita di fossati non protetti da
solida recinzione & necessario delimitare la
zona di pericolo di caduta dall’alto
posizionando, ad 1,5 metri dalla sponda,
transenne metalliche al fine di evitare che i
lavoratori si avvicinino inavvertitamente alla
sponda. Qualora in spazi ristretti non sia
possibile operare tali limitazioni oppure se i
lavori devono essere svolti a ridosso del
fossato, gli operatori dovranno essere
imbragati ed agganciati, mediante cordini di
lunghezza massima pari a 2,00 metri, a parti
stabili.

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 1. 8 -Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
rischio iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)
Collisioni Alto: R=9=3 | Medio: R=4 Misure preventive e protettive

x3 =1x4 Valutazione preliminare tra il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il
datore di lavoro, il preposto e il capocantiere,
per stabilire la pericolosita dell'area di cantiere
stradale temporanea e moblie oggetto dei
lavori e la presenza di possibili interferenze
quali persone, autoveicoli, etc.; programmare
le lavorazioni nei periodi di assenza o poca
presenza di persone non addette ai lavori, che
possono creare interferenze, come ad
esempio durante I'entrata / uscita dalle scuole,
o nelle strade di intenso traffico in determinati

orari.

Misure preventive e protettive

Posizionare segnaletica stradale di cantiere.
La segnaletica della zona di intervento deve
avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del
disciplinare tecnico approvato con Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10.07.2002.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori



Medio: R=4 =
2x2

Basso: R =2
=1x2

Sporco su
strada

Immagini misure preventive e protettive
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Misure preventive e protettive

Valutazione preliminare tra il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il
datore di lavoro, il preposto e il capocantiere,
per stabilire la pericolosita dell'area di cantiere
stradale temporanea e moblie oggetto dei
lavori e la presenza di possibili interferenze
quali persone, autoveicoli, etc.; prevedere la
presenza costante di movieri per regolare la
viabilta carrale e pedonale.

Misure preventive e protettive

Presa visione e conoscenza del Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo del
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI DECRETO 10 luglio 2002.

Misure preventive e protettive
Pulizia strada da detriti

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

d. 1. 1. 9 -Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei confronti dei rischi

derivanti dal traffico circostante

Valutazione Valutazione
iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)

Alto:R=9=3 Basso:R=2
x3 =1x2

Descrizione
rischio

Investimento
da veicoli
circolanti in
prossimita o
nell'area di
cantiere

Misure preventive e protettive

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Gli operatori che intervengono nel cantiere
stradale sono tenuti ad indossare capi di
abbigliamento di elevata visibilita, di classe 3
0 2, conformi alle disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale.

Non sono pit ammessi indumenti ad alta
visibilita di classe 1.

Misure preventive e protettive

Posizionare segnaletica stradale di cantiere.
La segnaletica della zona di intervento deve
avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del
disciplinare tecnico approvato con Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10.07.2002.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori



Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Valutazione preliminare tra il datore di lavoro, ' Capocantiere

il preposto e il capocantiere prima dell'inizio di | A bisogno
tutte le fasi lavorative, per stabilire la

pericolosita dell'area di cantiere stradale

temporanea e moblie oggetto dei lavori. Se

necessario prevedere la presenza costante di

MOVIERI per regolare la viabilta carrale e

pedonale.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Presa visione e conoscenza del Disciplinare Capocantiere
tecnico relativo agli schemi segnaletici, Prima dell'inizio
differenziati per categoria di strada, da lavori

adottare per il segnalamento temporaneo del
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI DECRETO 10 luglio 2002.

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 1.10 - Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Collisioni Alto:R=9=3 Misure preventive e protettive Impresa
x3 Valutazione preliminare tra il Coordinatore Affidataria

della Sicurezza, il datore di lavoro, il preposto | Preposti
e il capocantiere, per stabilire la pericolosita A bisogno
dell'area di cantiere stradale temporanea e

moblie oggetto dei lavori e la presenza di

possibili interferenze quali persone,

autoveicoli, etc..

Programmare le lavorazioni nei periodi di

assenza o poca presenza di persone non

addette ai lavori, che possono creare

interferenze, come ad esempio durante

I'entrata / uscita dalle scuole, o nelle strade di

intenso traffico in determinati orari.

Misure preventive e protettive Impresa
Posizionare segnaletica stradale di cantiere. | Affidataria

La segnaletica della zona di intervento deve Capocantiere
avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del Settimanale
disciplinare tecnico approvato con Decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del

10.07.2002.
Misure preventive e protettive Impresa
Valutazione preliminare tra il Coordinatore Affidataria

della Sicurezza, il datore di lavoro, il preposto | Capocantiere
e il capocantiere, per stabilire la pericolosita A bisogno
dell'area di cantiere stradale temporanea e

moblie oggetto dei lavori e la presenza di

possibili interferenze quali persone,

autoveicoli, etc.; prevedere la presenza

costante di movieri per regolare la viabilta

carrale e pedonale.



Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Presa visione e conoscenza del Disciplinare | Capocantiere
tecnico relativo agli schemi segnaletici,

differenziati per categoria di strada, da

adottare per il segnalamento temporaneo del

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E

DEI TRASPORTI DECRETO 10 luglio 2002.

Immagini misure preventive e protettive
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d. 1. 1.11 - Linee aeree e condutture sotterranee di servizi

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Elettrocuzione  Alto: R=9=3 Medio: R =4 | Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
x3 =1x4 | cavi e le prolunghe saranno sollevati da Preposti

terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, | A bisogno
colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti

in apposite canaline passacavi e schiene

d’asino di protezione, atte anche ad evitare

inciampo. E’ necessario apporre specifica

segnaletica di sicurezza.

Procedure Datori di lavoro
Provvedere, previo accordo con il Preposti
Committente e il Direttore Lavori, alla Prima dell'inizio
disattivazione dell'alimentazione elettrica di lavori

tutti gli impianti elettrici esistenti prima
dell’inizio dei lavori. In caso di lavori sotto
tensione, individuare e delimitare la zona di
lavoro, apporre un cartello monitore,
sezionare le parti attive e mettere in sicurezza
tutte le parti che possono interferire con la
zona di lavoro (rendendo inaccessibili i
dispositivi di sezionamento, verificando
'assenza di tensione, mettendo in corto
circuito e a terra la parte sezionata), informare
gli addetti circa le misure di sicurezza e le
precauzioni da adottare

Misure preventive e protettive Lavoratori
Procedere con cautela nei lavori di scavo, Preposti
limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e | A bisogno
procedendo per strati successivi, evitando

affondi che provochino il franamento del

contorno;



Misure preventive e protettive Lavoratori
Nel caso di lavori di scavo che interferiscono | Preposti
con tali reti & necessario prevedere sistemi di | A bisogno
protezione e sostegno delle tubazioni messe a

nudo, al fine di evitare il danneggiamento

delle medesime ed i rischi conseguenti, lo

scavo dovra procedere manualmente fino alla

messa in sicurezza della tubazione stessa;

Procedure Lavoratori
Qualora vengano eseguiti lavori di scavo che | Preposti
interferiscono con le linee in tensione, Prima dell'inizio
'impresa affidataria potra procedere lavori

all’esecuzione delle operazioni previa
disattivazione delle linee fino alla
intercettazione e messa in sicurezza
dell’elettrodotto. Durante i lavori nessuna
persona deve permanere a terra in prossimita
dei mezzi meccanici di scavo e di movimento

materiali.

Prescrizioni Lavoratori
Fornire precise informazioni e istruzioni che Preposti
coinvolgano il personale di cantiere e tutti i Prima dell'inizio

fornitori al fine di evitare I'esecuzione di scavi | lavori
o la semplice infissione di elementi nel terreno
in prossimita dei cavi stessi.



Prescrizioni

Prescrizioni per 'esecuzione del lavoro non
elettrico: si € in presenza di un “lavoro non
elettrico” quando il lavoro si svolge ad una
distanza dalla parte in tensione accessibile,
compresa fra la Dv e la DA9. Oltre DA9 non
c’e rischio elettrico e non si deve applicare
nessuna procedura della norma CEI 11-27.
Le procedure da seguire sono diverse a
seconda che il lavoro sia eseguito:

1) soltanto da PES o PAV: in questo caso,
tenuto conto della loro formazione, non &
necessario che esse non adottino procedure
di sicurezza se non quelle necessarie per
evitare di invadere la distanza DV (in
quest’'ultimo caso dovrebbero applicare le
procedura del lavoro elettrico in prossimita).
2) anche da PEC, assieme a PES o PAV: in
questo caso il rischio elettrico deve essere
gestito da una PES attraverso azioni di
supervisione o sorveglianza (quest’ultima pud
essere svolta anche da PAV) senza necessita
di elaborare documenti scritti (Piani di lavoro,
Piani di intervento, ecc.).

3) soltanto da PEC: nel caso in cui I'attivita
comporti I'utilizzo di mezzi o attrezzi il cui uso
dia luogo al pericolo dovuto soltanto
all'altezza da terra nei confronti di una linea
elettrica sovrastante, non sono necessarie né
la supervisione né la sorveglianza se viene
applicata la misura di sicurezza prevista
dall’'art. 6.4.4 della norma, la quale consiste
nel fare in modo che l'altezza da terra dei
mezzi o attrezzi nel massimo sbraccio
possibile (compresa quella di una persona e
degli attrezzi o mezzi da lei maneggiati, ad
esempio su una piattaforma) non superi nel
punto pit basso della linea: - 4,00 m da terra
se la linea & in Bassa o Media tensione (< 35

kV);

- 3,00 m da terra per le linee in Alta tensione

(>35 kV).

Prescrizioni Datori di lavoro
Se il lavoro viene svolto a distanza superiore | Capocantiere

a DAY, da calcolarsi in base alla tensione Prima dell'inizio
nominale della linea, come da tabella lavori

sottostante, non si applica la norma CEI 11-27
in quanto, per legge, non si & in presenza di
rischio elettrico. Nell’eventualita che ci si
debba avvicinare a piu di DA9 e comunque
fino ad un massimo di Dv si rientra nel lavoro
non elettrico. Se il lavoro non elettrico viene
svolto da PES o PAV, queste sono persone
formate e non & necessario che applichino
particolari procedure in quanto sanno valutare
il rischio elettrico e sanno che non devono
andare al disotto della distanza Dv per non
dover applicare la procedura del lavoro in
prossimita. Se il lavoro non elettrico viene
svolto da PEC deve invece attenersi alle
procedure introdotte dalla nuova edizione
della norma CEIl 11-27.



Misure preventive e protettive

Nonostante gli scavi siano ridotti a ad una
profondita limitata di 60-70 centimetri non &
possibile escludere a priori il possibile contatto
degli organi meccanici dei mezzi escavatori
con tubazioni interrate. Qualora non siano
disponibili elaborati grafici georeferenziati
degli impianti presso gli enti/aziende erogatrici
del servizio, si dovranno adottare
strumentazioni (georadar, ecc.) che
consentano di ottenere i dati necessari. Il
rilievo delle reti interrate deve fornire
informazioni sulla tipologia, sul percorso
seguito e sulla profondita.

Prescrizioni

Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o
in cunicolo I'impresa affidataria ha I'onere di:
- rilevare e segnalare in superficie il percorso
e la profondita delle linee quando interessino
direttamente la zona di lavoro;

- nel caso di lavori di scavo che intercettano
ed attraversano linee elettriche interrate in
tensione 'impresa affidataria dovra procedere
con cautela e provvedere a mettere in atto
sistemi di sostegno e protezione provvisori al
fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o
danneggiamenti alle linee stesse durante
I'esecuzione dei lavori;

- fornire precise informazioni e istruzioni che
coinvolgano il personale di cantiere e tutti i
fornitori al fine di evitare I'esecuzione di scavi
o la semplice infissione di elementi nel terreno
in prossimita dei cavi stessi;

- qualora vengano eseguiti lavori di scavo che
interferiscono con le linee in tensione,
'impresa affidataria potra procedere
all’'esecuzione delle operazioni previa
disattivazione delle linee fino alla
intercettazione e messa in sicurezza
dell’elettrodotto. Durante i lavori nessuna
persona deve permanere a terra in prossimita
dei mezzi meccanici di scavo e di movimento
materiali;

- i lavori devono essere eseguiti sotto la
diretta sorveglianza di un preposto;

Procedure

Verificare 1) mediante I'Ente gestore del
servizio elettrico di distribuzione, I'effettiva
tensione nominale delle linee interferenti con i
punti luce esistenti; 2) con idonea
strumentazione, la distanza dei conduttori
della linea aerea dalla sommita del palo di
illuminazione pubblica.

Procedure

Rispetto distanza sicurezza linee elettriche
secondo tab. 1 Allegato IX D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.

Misure preventive e protettive
Presa visione delle planimetrie dei sottoservizi
prima dell'inizio dei lavori di scavo.

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori



Scelte progettuali ed organizzative Impresa

Impresa realizzatrice qualificata Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori
Sezionamento | Alto: R=9=3  Medio : R =4 Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
, interruzione x3 =1x4 Scelta attrezzature non interferenti Capocantiere
di servizio A bisogno
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Presa visione delle planimetrie dei sottoservizi  Capocantiere
prima dell'inizio dei lavori di scavo. Prima dell'inizio
lavori
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Procedere con cautela nei lavori di scavo, Preposti
limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e | Prima dell'inizio
procedendo per strati successivi, evitando lavori
affondi che provochino il franamento del
contorno;
Procedure Datori di lavoro
Qualora non sia possibile disattivare il tratto di ' Preposti
rete interessato € necessario che I'impresa Prima dell'inizio

esecutrice attivi un sistema di comunicazione | lavori
diretto ed immediato con I'ente gestore tale

rete per la sospensione dell’erogazione nel

caso di pericolo.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Nonostante gli scavi siano ridotti a ad una Preposti
profondita limitata di 40-50 centimetri non & Prima dell'inizio
possibile escludere a priori il possibile contatto ' lavori

degli organi meccanici dei mezzi escavatori

con tubazioni interrate.

Qualora non siano disponibili elaborati grafici

georeferenziati degli impianti presso gli

enti/aziende erogatrici del servizio, si

dovranno adottare strumentazioni (georadar,

ecc.) che consentano di ottenere i dati

necessari. Il rilievo delle reti interrate deve

fornire informazioni sulla tipologia, sul

percorso seguito e sulla profondita.



Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Nel caso di presenza di linee di distribuzione | Preposti
del gas I'impresa affidataria ha 'onere di: A bisogno
seguire le misure essenziali di sicurezza
concordate con I'ente gestore della linea;
rilevare e segnalare preventivamente in
superficie il percorso e la profondita degli
elementi e stabilire modalita di esecuzione dei
lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni
pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per
I'esercizio delle reti; nel caso di lavori di scavo
che interferiscono con tali reti € necessario
prevedere sistemi di protezione e sostegno
delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare
il danneggiamento delle medesime ed i rischi
conseguenti, lo scavo dovra procedere
manualmente fino alla messa in sicurezza
della tubazione stessa; procedere con cautela
nei lavori di scavo, limitando vibrazioni e
scuotimenti del terreno e procedendo per
strati successivi, evitando affondi che
provochino il franamento del contorno; i lavori
devono essere eseguiti sotto la diretta
sorveglianza di un preposto; durante i lavori
deve essere vietato fumare o usare fiamme
libere nonché attrezzature che possono
provocare scintille; qualora non sia possibile
disattivare il tratto di rete interessato &
necessario che I'impresa esecutrice attivi un
sistema di comunicazione diretto ed
immediato con I'ente gestore tale rete per la
sospensione dell’erogazione nel caso di
pericolo; durante I'esecuzione dei lavori
I'impresa affidataria ha I'obbligo di verificare,
anche strumentalmente, la eventuale
presenza di fughe di gas.

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Nel caso di presenza di reti fognarie I'impresa | Preposti
affidataria ha I'onere di: rilevare e segnalare in | Prima dell'inizio
superficie il percorso e la profondita delle reti; | lavori

durante lavori di scavo, la presenza, anche al

contorno, di reti fognarie deve essere nota,

poiché costituisce sempre una variabile

importante rispetto alla consistenza e stabilita

delle pareti di scavo sia per la presenza di

terreni di rinterro, sia per la possibile

formazione di improvvisi vuoti nel terreno

(tipici nel caso di vetuste fognature dismesse),

sia per la presenza di possibili infiltrazioni o

inondazioni d’acqua dovute a fessurazione o

cedimento delle pareti qualora limitrofe ai

lavori di sterro; procedere con cautela; le

pareti di scavo e le armature in

corrispondenza di tali reti devono essere

tenute sotto controllo da parte di un preposto.

Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
Qualora i lavori interferiscano direttamente Preposti
con le suddette reti € necessario mettere a A bisogno

nudo ed in sicurezza le tubazioni, procedendo
manualmente e sotto la diretta sorveglianza di
un preposto.



Immagini misure preventive e protettive

Artiooli 117, Degs. 81/2008
Lavori in prossimita i linee elettriche

« Scompare la distanza minima di 5 metri e
indicazione delle precauzioni possibili, ma vige
fallegate IX tabella 1;

d. 1. 1.12 - Altri cantieri o insediamenti produttivi

Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)
Interferenze Alto:R=9=3 Medio:R=4
tra cantieri x3 =1x4

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 1.13 - Viabilita

Misure preventive e protettive

Procedure

Al momento della redazione del presente
documento non & possibile stabilire se
all'inizio dei lavori o se durante gli stessi
possano verificarsi interferenze con altri
cantieri, sia edili che stradali. Nel caso vi sia
presenza di lavori edili in prossimita delle aree
di intervento le possibili interferenze sono
legate alle operazioni di ingresso e uscita dei
mezzi d’opera dal cantiere, oppure ad
interferenze nei lavori in quota, durante la
movimentazione dei carichi mediante la gru di
cantiere. Prima di predisporre la segnaletica
ed iniziare i lavori si dovra tenere un incontro
con il responsabile della sicurezza del
cantiere, al fine di verificare le possibili
interferenze e coordinare le operazioni tra le
imprese presenti.

Nel caso che nella medesima via debbano
essere svolti anche lavori stradali di qualsiasi
tipo, tramite riunione di coordinamento tra le
imprese ed i responsabili della sicurezza, si
stabiliranno le tempistiche di intervento delle

imprese, al fine di traslare le lavorazioni di una

di queste ed evitare cosi le possibili
interferenze.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)
Collisioni e Medio:R=6= Basso:R=3
investimento 2x3 =1x3

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Delimitazione con idonea cartellonistica delle
aree di cantiere temporanee su strada, per
consentire, in assoluta sicurezza, lo
svolgimento delle lavorazioni e I'utilizzo di
macchine al personale incaricato.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori



Misure preventive e protettive

Valutazione preliminare tra il datore di lavoro,
il preposto e il capocantiere prima dell'inizio di
tutte le fasi lavorative, per stabilire la
pericolosita dell'area di cantiere stradale
temporanea e moblie oggetto dei lavori. Se
necessario prevedere la presenza costante di
movieri per regolare la viabilta carrale e
pedonale.

Misure preventive e protettive

Posizionare segnaletica stradale di cantiere.
La segnaletica della zona di intervento deve
avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del
disciplinare tecnico approvato con Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10.07.2002.

Misure preventive e protettive

Durante le lavorazioni, dove & possibile,
evitare la sosta temporanea dei mezzi da
lavoro (PLE) sulla carreggiata, per non creare
un restringimento di carreggiata con
conseguente modifica della viabilita.

Misure preventive e protettive

Presa visione e conoscenza del Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo del
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI DECRETO 10 luglio 2002.

Misure preventive e protettive

Nelle strade del centro si potrebbe verificare,
in alcuni orari di punta, un elevato livello di
traffico veicolare e pedonale. In queste
situazioni I'impresa, oltre a posizionare la
segnaletica adeguata, prevista nel presente
PSC e conforme al codice della strada, dovra
prevedere la presenza di un dipendente che
svolga le funzioni di moviere, fornito di paletta
rossa e verde e di indumenti ad alta visibilita,
con il compito di regolarizzare il traffico. In
zone con particolari problematiche (incroci,
vicinanza scuole, etc.) dovra essere
preventivamente contattato il corpo dei Vigili
Urbani per eventuali prescrizioni. Inoltre, in
caso di traffico elevato dovuto a particolari
condizioni temporanee (uscita alunni scuola,
mercato settimanale, etc.) si dovra valutare la
possibilita di sospendere temporaneamente i
lavori per essere ripresi una volta cessate le
cause.

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori



Medio: R=8 =
2x4

Basso:R =2
=1x2

Cadute in
piano

Immagini misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Trattandosi di cantiere stradale non &
possibile procedere con una delimitazione
stabile e fissa del cantiere, idonea ad impedire
I'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si
rende comunque necessario posizionare
elementi di delimitazione dell’area di cantiere
(new jersey, transenne, coni, nastro
segnalatore, cartellonistica) e controllare
costantemente che tali delimitazioni non
vengano superate dai non addetti ai lavori. In
caso di occupazione di percorsi pedonali o
stradali dovra essere individuata
preventivamente una viabilita pedonale e
carrabile alternativa, in comune accordo con il
CSE ed i Vigili Urbani.

Misure preventive e protettive

La caduta in piano pud avvenire per presenza
di ostacoli vari a pavimento, piccoli dislivelli o
disomogeneita del terreno, condizioni del
terreno che pud essere particolarmente
scivoloso, soprattutto se bagnato. Il danno
subito dall’infortunato pud essere anche
grave, come fratture ossee, ed aggravato nel
caso la caduta avvenga al di sopra di elementi
contundenti, perforanti o taglienti.
PREVEDERE: I'eventuale sistemazione
superficiale preliminare del terreno; la
rimozione delle asperita e degli ostacoli,
anche se esterni al cantiere; 'ubicazione dei
depositi di materiali da costruzione o di risulta
sempre all’interno del cantiere; la rimozione
immediata di eventuale materiale del cantiere
portato dall’esterno del cantiere stesso tipo
fango o altro; la segregazione delle aree dove
vi € la presenza del pericolo, mediante
transenne o altre strutture rigide; la posa di
segnaletica adeguata; nel caso il poco spazio
lo richieda, la costruzione di idonei passaggi
pedonali dotati di camminamenti sicuri;
PRESCRIZIONI: mantenere il piu possibile
ordinato e sgombero da ostacoli i posti di
passaggio interni al cantiere; posare idonee
segregazioni e, dove non possibile, protezioni
sugli elementi pericolosi non eliminabili; posa
di segregazioni e segnalazioni e loro
mantenimento.

Nelle interruzioni di lavori: se necessario,
mantenere sorvegliata la zona di lavoro.

Al termine dei lavori: abbandonare I'area di
lavoro in condizioni di ordine e pulizia, con
particolare riferimento alle asperita del terreno
e alla presenza di ostacoli.

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera



d. 1. 1.14 - Rumore

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Rumore Medio : R=6 = | Medio : R =4 Misure preventive e protettive Impresa
3x2 =1x4 Molte delle lavorazioni originano rumore che | Affidataria
si espande anche al di fuori del cantiere, con | Impresa
una intensita variabile e percepito a vario Affidataria e
livello nei luoghi disturbati. | danni CSE

potenzialmente indotti a terzi sono di diverso | Settimanale
genere e dipendono sia dall’entita del rumore
che dal tipo di attivita svolta.

Prima dei lavori & necessario: VERIFICARE: il
vigente piano acustico comunale e il tipo di
lavorazioni da eseguirsi, con riferimento al
rumore; PREVEDERE: l'uso di attrezzature
insonorizzate, certificate e regolarmente
mantenute, alternando il piu possibile il
personale al loro impiego; la corretta
dislocazione delle macchine rumorose, tipo
compressori. ESEGUIRE: la valutazione
preventiva dell'impatto acustico del cantiere;
se necessario, procedere alla richiesta di
superamento in deroga ai limiti di rumorosita.
FORNIRE: informazioni specifiche ai residenti
soggetti al disturbo.

Durante i lavori: OSSERVARE: quanto
stabilito in sede preliminare, ed indicato nel
PSC e nel POS, relativamente a: dislocazione
delle macchine rumorose, tipo compressori;
orari e durata di esecuzione delle lavorazioni
rumorose; eventuali prescrizioni impartite
dal’Amministrazione Comunale.

Nelle interruzioni di lavori: spegnere tutte le
macchine rumorose.

Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro
Otoprotettori Capocantiere
Settimanale

Immagini misure preventive e protettive

£' O8BLIGATORIO
PROTEGGERE
LUDITo

d. 1. 1.15 -Polveri




Descrizione Valutazione Valutazione

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Polveri con Alto:R=12= Medio:R=6

conseguenti 3x4 =2x3

problemi di

respirazione e

scarsa

visibilita

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 1.16 -Fibre

Descrizione Valutazione Valutazione

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)
Biologico Alto: R=9=3 Medio:R=4

x3 =1x4

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Misure preventive e protettive

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Scelte progettuali ed organizzative

Nel caso di demolizioni o tagli di
pavimentazioni o murature, le lavorazioni
originano polveri di tipo inerte, che possono
anche ricadere all’esterno in luoghi e su
persone non addette ai lavori, creando
sporcizia e disagio. Prima dei lavori &
necessario verificare la possibilita di chiudere
la carreggiata e deviare la viabilita pedonale.
Prevedere: la bagnatura delle zone di lavoro e
perimetrali al cantiere; 'uso di attrezzi dotati di
sistemi di aspirazione delle polveri (tipo
flessibili aspirati).

Misure preventive e protettive Lavoratori
L’uso di attrezzi dotati di sistemi di aspirazione  Capocantiere
delle polveri (tipo flessibili aspirati) Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Scelte progettuali ed organizzative
Eventuale presenza di materiali contenenti
amianto e, nel caso la si riscontrasse, il
ricorso ad aziende specializzate, oppure
I'applicazione di tutte le misure di tutela
specifiche previste per il caso.

Procedure

Nel caso di demolizioni o tagli di
pavimentazioni o murature, le lavorazioni
originano polveri di tipo inerte.

Gli addetti possono essere inoltre esposti alle
polveri prodotte dal traffico veicolare esterno.
In casi poco frequenti, vi pud essere presenza
di materiali contenenti amianto, come in
tubazioni, cisterne o altro, le cui fibre possono
essere liberate nell’aria nel caso di loro rottura
e taglio o se deteriorati. La tipologia delle
situazioni di lavoro e delle polveri presenti o
originate & estremamente varia, cosi come i
potenziali danni conseguenti alla loro
esposizione, con interessamento dell’apparato
respiratorio.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Campionamenti

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori



Immagini misure preventive e protettive

d 1. 1.17 - Fumi

Descrizione
rischio

Scarsa
visibilita

Danni
apparato
respiratorio /
malattia
professionale

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)
Medio: R=6 =
2x3
Medio: R=6 =
2x3

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Basso : R = 3 | Dispositivi di protezione individuale (DPI)

=1x3

Basso:R =3
=1x3

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 1.18-Vapori

Misure preventive e protettive
Inertizzanti

Misure preventive e protettive
Teli e barriere

Misure preventive e protettive

Indumenti ad alta visibilita

Scelte progettuali ed organizzative
Campionamenti

Datori di lavoro
Preposti

Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Descrizione
rischio

Danni
apparato
respiratorio /
malattia
professionale

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio: R=6 =
2x3

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Basso: R =3
=1x3

Immagini misure preventive e protettive

d 1. 1.19-Gas

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Campionamenti

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori



Descrizione
rischio

Incendio o
esplosione
connessi con
lavorazioni e
materiali
pericolosi
utilizzati in
cantiere

Sezionamento | Alto: R=9=3

, interruzione
di servizio

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Alto:R=12=
3x4

x3

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Medio: R=8
=2x4

Medio: R=4
=2x2

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Despositi delimitati e controllati

Scelte progettuali ed organizzative
Divieto utilizzo di fiamme libere

Misure preventive e protettive
Presa visione delle planimetrie dei sottoservizi
prima dell'inizio dei lavori di scavo

Misure preventive e protettive

Procedere con cautela nei lavori di scavo,
limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e
procedendo per strati successivi, evitando
affondi che provochino il franamento del
contorno;

Misure preventive e protettive
Protezioni meccaniche

Procedure

Qualora non sia possibile disattivare il tratto di
rete interessato € necessario che I'impresa
esecutrice attivi un sistema di comunicazione
diretto ed immediato con I'ente gestore tale
rete per la sospensione dell’erogazione nel
caso di pericolo.

Misure preventive e protettive
Scelta attrezzature non interferenti

Procedure

Dovra essere accertata la presenza di
elementi di reti di distribuzione di gas che
possono interferire con il cantiere, nel qual
caso dovranno essere avvertiti
tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di
concordare le misure essenziali di sicurezza
da prendere prima dell’inizio dei lavori e
durante lo sviluppo dei lavori. In particolare
sara necessario preventivamente rilevare e
segnalare in superficie il percorso e la
profondita degli elementi e stabilire modalita di
esecuzione dei lavori tali da evitare
I'insorgenza di situazioni pericolose sia per i
lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti
Durante i lavori

Lavoratori
Preposti
Durante i lavori

Lavoratori
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Lavoratori
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori



Immagini misure preventive e protettive

VIETATO FUMARE £

USARE FLAMME LIRERE

d. 1. 1. 20 - Odori o altri inquinanti aerodispersi

Descrizione
rischio

Danni
apparato
respiratorio /
malattia
professionale

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio: R=8 =
2x4

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Basso: R =3
=1x3

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 1. 21 - Caduta materiale dall'alto

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative

Le fonti inquinanti per il cantiere in oggetto
sono riconducibili ai gas di scarico emessi dai
veicoli transitanti sul territorio comunale che,
in particolari strade ad alto traffico veicolare,
comportano emissioni di sostanze pericolose
per 'uomo e/o per I'ambiente, come
monossido di carbonio (CO), idrocarburi
incombusti (HC) e ossidi di azoto (NOx).
Pertanto, nell’eventualita che si debba
operare in strade ad alto traffico veicolare,

dove magari sono frequenti incolonnamenti, si

deve valutare la necessita di dotare i
lavoratori di DPI delle vie respiratorie adatti a

trattenere le sostanze nocive prodotte dai gas

di scarico.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Descrizione
rischio

Ferite, urti,
tagli

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio: R=6 =
3x2

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Basso: R =2
=1x2

Misure preventive e protettive

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Elmetto protettivo

Misure preventive e protettive

Delimitazioni e segnalazioni dell'area oggetto
dei lavori. Posizionare idonee delimitazioni e
segnalazioni per impedire I'accesso ai non
addeti ai lavori e per indicare la presenza di
pericolo.

Prescrizioni
Durante I'esecuzione dell'attivita lavorativa gli
addetti non devono gettare nulla dall'alto.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera



Scelte progettuali ed organizzative

Durante la fase di sollevamento o posa dei
carichi deve essere prevista una specifica
imbracatura idonea alle caratteristiche
dell'elemento e deve essere designato un
soggetto posto alla sorveglianza dell'azione.

Medio: R=6 =
3x2

Basso: R =2
=1x2

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Elmetto protettivo

Taglie
abrasioni

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Calzature antinfortunistiche

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Guanti e occhiali di protezione

Immagini misure preventive e protettive

T

£ OBBLIGATORIO

R CASCO
Oi PROTEZICNE

d. 1. 1. 22 - Rischio Sars-CoV/2-Covid-19 nei cantieri

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)
Biologico Alto: R=9=3 Medio: R =4 |Dispositivi di protezione individuale (DPI)

x3 =1x4 Utilizzo di mascherina tipo chirurgico per
attivita a distanza interpersonale inferiore ad 1

metro.

Scelte progettuali ed organizzative
Rispetto della distanza interpersonale -
minimo 1 metro

Misure preventive e protettive
Utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani

Procedure

Rispetto della procedura Sars-CoV/2-Covid-
19 per il cantiere - registrazione accessi e
misurazione temperatura corporea

Misure preventive e protettive
Pulizia e sanificazione delle attrezzature e dei
mezzi dilavoro in caso di uso promiscuo

Scelte progettuali ed organizzative
Evitare assembramenti nelle aree comuni del
cantiere (uffici, servizi, logistica)

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
Giornaliera



Danni
apparato
respiratorio /
malattia
professionale

Alto:R=12=
4x3

Medio : R =8 Procedure

=2x4

DOCUMENTO ALLEGATO AL PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO
Protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del Covid-19
nei cantieri” del 24 aprile 2020 (indicazioni
operative finalizzate a incrementare nei
cantieri I'efficacia delle misure precauzionali di
contenimento adottate per contrastare
I'epidemia di COVID-19.

Prescrizioni Datori di lavoro
L'impresa affidataria deve assicurare la pulizia | Preposti
giornaliera e la sanificazione periodica dei Giornaliera

locali e ambienti chiusi (es. baracche di
cantiere, spogliatoi, locali refettorio, bagni
chimici), delle parti a contatto con le mani
degli operatori, delle attrezzature, dei mezzi di
trasporto aziendali, con adeguati detergenti.
Personale idoneo (es. Dirigente/Preposto)
avra il compito di vigilare sulla corretta
applicazione delle disposizioni ivi previste.

Procedure Datori di lavoro
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Preposti
INDIVIDUALE: chi lavora in cantiere deve A bisogno
essere dotato, oltre che dai soliti DPI idonei

alle lavorazioni, di apposite mascherine

protettive solo se la distanza con gli altri

addetti puo essere inferiore ad 1 metro ovvero

se si provveda a lavorare in ambienti chiusi; i

guanti devono invece essere dotazione

continuativa per tutti gli addetti al fine di

limitare la propagazione del virus per contatto

di attrezzi da cantiere promiscui. Ovviamente i

guanti devono essere di uso personale.

Procedure Datori di lavoro
RIUNIONI DI COORDINAMENTO: non sono | Preposti
consentite le riunioni in presenza. Laddove le | A bisogno
stesse fossero connotate dal carattere della

necessita e urgenza, nell'impossibilita di

collegamento a distanza, dovra essere ridotta

al minimo la partecipazione necessaria e,

comunque, dovranno essere garantiti il

distanziamento interpersonale e un’adeguata

pulizia/areazione dei locali.

Procedure Datori di lavoro
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: Preposti
devono essere previsti contenitori chiusi peri | A bisogno
fazzoletti monouso al piano di lavoro (si

rammenta che il virus persiste sui vestiti

diverse ore; & quindi necessario sensibilizzare

il personale in modo che utilizzi vestiti

all'interno del cantiere che devono essere

inseriti in borse o contenitori prima dell'uscita

e che comunque tali abiti non viaggino nel

veicolo insieme agli addetti; importante

ricordare anche che i vestiti non possono

entrare in casa per essere lavati prima di tale

tempo per evitare che i famigliari si

ammalino). All'uscita dal cantiere tutti devono

lavarsi le mani.



Procedure

MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI:
I'accesso al cantiere ¢ vietato a ogni fornitore
che dovra rimanere sul proprio mezzo o in
prossimita di questo per i soli compiti
necessari (posizionamento stabilizzatori,
abbassamento sponde), ma non potra
utilizzare i servizi igienici.

Procedure

ACCESSO AL CANTIERE: chi entra in
cantiere deve avere DPI personali e non
promiscui, indossare abiti da lavoro idonei alla
mansione. Prima dell'ingresso in cantiere
deve essere distribuito un riassunto delle
principali norme di igiene e salute pubblica
indicati dal Ministero della Salute come
riportati nell'allegato 1 del DPCM del 8 marzo
2020.

Procedure

INFORMAZIONE: si ritiene opportuno
prevedere la sottoscrizione di un documento
in cui ogni persona che entri in cantiere sia
responsabilizzata in merito al suo stato di
salute e ai suoi comportamenti. Dovra anche
dichiarare di aver ricevuto specifica
informazione sul tema del COVID-19.

Misure preventive e protettive

Il Datore di Lavoro deve consegnare ai
lavoratori tramite e-mail, comunicazione
scritta o cartellonistica negli ambienti di
lavoro, un’informativa sulle caratteristiche
della patologia ed i comportamenti da adottare
per evitare/ limitare la trasmissione virale,
verificare e dimostrare che sia stata fatta
corretta formazione e informazione ai propri
dipendenti sulla Gestione del Rischio
Biologico Generico

Misure preventive e protettive
Comunicazione specifica del datore di lavoro
sul rischio agenti biologici virali ad ogni
lavoratore, e agli RLS, e misure di
prevenzione e protezione adottate.

Misure preventive e protettive

Il documento deve riguardare la gestione degli
spogliatoi in merito alla necessita del
mantenimento della distanza di sicurezza, la
gestione dei servizi igienici e lavabi con
particolare riferimento alla disponibilita di
acqua corrente per il lavaggio delle mani o di
sistemi alternativi atti a garantire i requisiti
d’igiene personale, |'obbligatorieta dell’utilizzo
dei DPI per le lavorazioni in cui NON &
possibile rispettare la distanza interpersonale
di un metro (mascherine per le vie respiratorie
(FFP2) — da indossare con mani pulite e
sostituire dopo ogni utilizzo e comunque con
le modalita prescritte dal fabbricante riportate
sulle note d’uso, guanti in lattice monouso da
utilizzare anche sotto eventuali guanti di
lavoro) e divieto di assembramenti.

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori



Immagini misure preventive e protettive

Artieoll 117, Degs. §1/2008
Lavori in prosslmlﬂ & linee elettriche

« Scompare |a distanza minima di 5 metri e
m(az one delle precauzioni possibili, ma vige

fallegato IX tabella 1;

d 1.

Descrizione
rischio

Bonifica degli
Ordigni Bellici
(BOB, talvolta
denominata
anche
Bonifica degli
Ordigni
Esplosivi,
BOE).

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Misure preventive e protettive

Per esigenze di natura
organizzativa/gestionale, in collaborazione
con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il
Medico Competente, il R.S.P.P., il R.L.S. e gl
A.S.P.P., il Datore di Lavoro, deve redigere un
piano di intervento o una procedura specifica
per la gestione delle attivita lavorative in cui &
presente il nuovo RISCHIO BIOLOGICO
(specificando il “nuovo” agente biologico, il
COVID-19), adottando un approccio graduale
nell’individuazione e nell’attuazione delle
misure di prevenzione, basato sia sul profilo
del lavoratore (0 soggetto a questi
equiparato), sia sul contesto di esposizione.

G B 2

1. 23 - Ordigni bellici inesplosi

Misure preventive e protettive

Alto: R=9=3 Medio: R=4 Prescrizioni

x3

=1x4

Tutte le attivita legate alla suddetta fase
preliminare dei lavori dovranno essere
effettuate nel rispetto delle prescrizioni della
direzione competente del Genio Militare e
dovranno essere eseguite da Impresa
specializzata.

Al fine di prevenire ogni rischio per gli
operatori coinvolti, le attivita di bonifica
dovranno essere svolte preliminarmente ad
ogni altra attivita.

Le aree da bonificare dovranno essere
chiaramente delimitate e su di esse dovra
essere impedito il transito e la sosta a
persone estranee ai lavori.

| mezzi d’opera e di trasporto dovranno
essere in perfetta efficienza tecnica.

Si dovra preventivamente procedere al taglio
della vegetazione od alla rimozione di
superfetazioni nel caso queste dovessero
ostacolare la corretta esecuzione delle attivita
di bonifica.

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti



Prescrizioni Datori di lavoro
Le perforazioni della bonifica profonda Preposti
dovranno svilupparsi a partire dal perimetro
dell'area interessata, in modo tale da garantire
una fascia di sicurezza lungo il perimetro
stesso.

Prima di procedere alle successive fasi di
lavorazione sulle aree bonificate, I'lmpresa
esecutrice dovra trasmettere una
dichiarazione di avvenuta bonifica all'lmpresa
appaltatrice nella persona del Responsabile di
Cantiere e per conoscenza al Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

La bonifica da ordigni bellici dovra essere gia
terminata prima dell’effettuazione di qualsiasi
operazione relativa all'installazione dei
cantieri.

Le operazioni di bonifica dovranno essere
eseguite da Impresa specializzata che dovra
usufruire di personale dotato di brevetto ai
sensi del D.L.320/46.

Prescrizioni Datori di lavoro
Le misure di sicurezza che i lavoratori Preposti
dell'lmpresa esecutrice dovranno adottare
saranno contemplate in un apposito Piano
Operativo di Sicurezza, che la stessa impresa
dovra sottoporre all’approvazione del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione. Le ditte subappaltatrici
provvederanno a consegnare il proprio POS al
CSE solo dopo che I'Appaltatore ne avra
verificato la validita secondo i contenuti minimi
del POS prescritti dal D.Lgs.81/08 — All.15.
Tale prescrizione & da ritenersi ovviamente
valida anche per tutti i successivi interventi.
Prima di procedere alle successive fasi di
lavorazione sulle aree bonificate, I'lmpresa
esecutrice dovra trasmettere una
dichiarazione di avvenuta bonifica all'lmpresa
appaltatrice nella persona del Responsabile di
Cantiere e per conoscenza al Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

| lavori di bonifica dovranno essere eseguiti
nel rispetto delle leggi dello Stato e dei
regolamenti militari vigenti.

Il taglio della vegetazione dovra essere
eseguito in tutte quelle zone ove la presenza
della stessa ostacoli I'uso dell'apparecchio
cercamine e sara effettuato da operai
qualificati sotto il controllo di un rastrellatore.
Nel tagliare la vegetazione non dovranno
essere esercitate pressioni sul terreno da
bonificare e dovranno essere rispettate tutte le
eventuali piante di alto fusto e tutte le
"matricine" da lasciare in zona, salvo diverse
disposizioni.



Prescrizioni Datori di lavoro
[l materiale di risulta verra accatastato in zona | Preposti
gia bonificata e successivamente trasportato a
rifiuto.

Il terreno da esplorare dovra essere
convenientemente frazionata in modo da
avere la massima garanzia di completezza
dell'esplorazione.

La ricerca in profondita dovra essere eseguita
in stretto accordo alle modalita prescritte
dall'Amministrazione Militare ed in ogni caso
potra avere inizio soltanto dopo che le masse
ferrose localizzate con le precedenti fasi siano
state rimosse.

Tutte le masse ferrose localizzate dovranno
essere riportate su una planimetria indicando
le coordinate planimetriche e la profondita
rispetto al piano di campagna; tale planimetria
sara utilizzata per la successiva fase di
recupero.

Le masse ferrose localizzate nel corso
dell'esplorazione dovranno altresi essere
identificate in sito mediante idonee ed evidenti
segnalazioni.

Prescrizioni

Gli scavi finalizzati al recupero delle masse
ferrose individuate con le fasi di ricerca
superficiale dovranno essere effettuati
esclusivamente a mano con precauzione ed
attrezzature adeguate alla particolarita ed ai
rischi della operazione.

Gli scavi finalizzati al recupero delle masse
ferrose profonde potranno essere effettuati
con mezzi meccanici con azionamento
oleodinamico fino ad una quota un metro piu
elevata di quella della massa ferrosa da
rimuovere (e comunque per strati non
superiori a 70/80 cm per volta), la restante
parte dello scavo dovra essere eseguita a
mano. Gli scavi di sbancamento di strati gia
bonificati, per effettuazione di ricerche a strati
successivi, previa approvazione
dell'Amministrazione Militare, potranno essere
eseguiti con mezzi meccanici.

Tutti gli scavi dovranno essere effettuati sotto
la sorveglianza di un assistente tecnico o di
un rastrellatore

Ove necessario I'’Appaltatore dovra
provvedere a sbadacchiare o ad armare le
pareti degli scavi e dovra altresi provvedere
all'aggottamento e/o regolamentazione delle
acque meteoriche o di falda.

Tutte le masse ferrose e gli ordigni bellici
localizzati, dovranno essere messi a nudo con
le opportune cautele e, se perfettamente noti
e certamente non pericolosi, dovranno essere
rimossi ed accantonati in area sicura e
presidiata.



Prescrizioni Datori di lavoro
Gli ordigni bellici non noti o non riconosciuti Preposti
con assoluta certezza dovranno essere
lasciati in sito, provvedendo ad apposita
segnaletica e protezione fino all'intervento
dellAmministrazione Militare.

Gli ordigni bellici rimossi ed accantonati, a
meno di diversa disposizione
dell'Amministrazione Militare, dovranno
essere giornalmente trasportati e consegnati
nelle aree indicate dalla stessa
Amministrazione Militare.

Prima di dare corso alle attivita di cantiere,
I’Appaltatore dovra richiedere, alla Direzione
Genio Militare territorialmente competente, un
parere sull'opportunita (necessita) di eseguire
lavori di bonifica; tale richiesta dovra essere
corredata dalla documentazione atta ad
individuare le aree interessate ed a definire la
tipologia delle opere da realizzare su ciascuna
area. Prima dell'inizio dei lavori di bonifica,
I’Appaltatore dovra richiedere ed ottenere le
necessarie autorizzazioni e prescrizioni da
parte della Direzione Generale Militare

competente.
Prescrizioni Datori di lavoro
All'atto della richiesta di autorizzazione, Preposti

I’Appaltatore dovra segnalare/fornire
allAmministrazione Militare competente: la
data di inizio lavori prevista; la planimetria
delle zone da bonificare; I'elenco del
personale tecnico specializzato (dirigenti
tecnici, assistenti tecnici rastrellatori, operai
qualificati); una copia dei brevetti, non scaduti,
rilasciati dall'’Amministrazione Militare,
attestanti I'idoneita di tutto il personale
specializzato in riferimento alla qualifica per la
quale dovra essere impiegato; I'elenco del
personale ausiliario.

Due giorni lavorativi prima dell'inizio delle
attivita, I’Appaltatore dovra comunicare
all'Amministrazione Militare: la data di inizio e
la data di fine lavori prevista; I'elenco
nominativo del personale che sara
effettivamente impiegato (tale elenco dovra
fare riferimento al documento di qualifica
brevetti di cui al precedente punto c.4; I'elenco
del materiale e delle attrezzature di cui &
previsto I'utilizzo.

Durante il corso dei lavori, ed alla fine degli
stessi, '’Appaltatore dovra
comunicare/consegnare all'’Amministrazione
Militare: I'elenco dell'eventuale nuovo
personale da utilizzare sui lavori (nel rispetto
delle disposizioni di cui ai punti precedenti);
I'elenco degli ordigni rinvenuti nel corso dei
lavori; la planimetria indicante le zone
bonificate; la data di fine lavori; la
"Dichiarazione a Garanzia" di avvenuta
bonifica.



Prescrizioni Datori di lavoro
Per una certa e completa identificazione degli | Preposti
operai che saranno impiegati nei lavori, il
Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori potra richiedere il
certificato penale e quello di buona condotta e
I'esibizione della carta di identita personale
degli addetti ai lavori.

Il dirigente tecnico designato dall'impresa
esecutrice, dovra presenziare alla consegna
dei lavori ed al rilascio delle prescrizioni da
parte dell'Amministrazione Militare e dovra
controllare la regolarita dell'esecuzione.

Il coordinamento continuativo delle attivita
dovra essere affidato ad un assistente tecnico
che dovra essere presente nell'area di lavoro
durante l'intero orario lavorativo di ciascuna
giornata e che avra la responsabilita della
custodia e della regolare compilazione dei
documenti di cantiere.

| lavori dovranno essere eseguiti con tutte le
prescrizioni intese ad evitare danni alle
persone ed alle cose, osservando, a tale
scopo, le particolari norme tecniche
specificate dall'’Amministrazione Militare
competente, nonché le vigenti prescrizioni di
Pubblica Sicurezza per il maneggio, I'uso, il
trasporto e la conservazione degli esplosivi,
ed in particolare gli articoli 46 e 52 del Testo
Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed |l
relativo regolamento esecutivo del 18 Giugno
1931, n. 773 e leggi successive.

Prescrizioni Datori di lavoro
Norme relative al personale ed Preposti
allorganizzazione di cantiere

Nel servizio di bonifica il personale della ditta
impegnata (dirigente tecnici, assistenti tecnici,
rastrellatori e operai qualificati) dovra essere
in possesso dei prescritti documenti di
specializzazione, rilasciati dalle competenti
autorita militari.

La direzione tecnica ed organizzativa del
servizio di bonifica compete al dirigente
tecnico BCM, il quale dovra presenziare alla
consegna degli stessi e successivamente
controllarne la esecuzione.

Il coordinamento esecutivo pratico dell’attivita
di bonifica, la sorveglianza delle sue varie fasi
e la tenuta dei relativi documenti di cantiere
(diario di lavoro, planimetria, disegni, ecc.)
dovranno essere affidati ad un assistente
tecnico B.C.L, il quale dovra essere presente
sul cantiere per tutto I'intero orario di ogni
giornata lavorativa.

In ogni cantiere deve essere operante per
I'intero orario lavorativo giornaliero, secondo
le norme per le prevenzione degli infortuni e
I'igiene del posto di lavoro, un posto di pronto
soccorso attrezzato con cassetta di
medicazione, persona pratica di servizi di
infermeria, barella porta feriti ed automezzo
idoneo al trasporto di un infortunato barellato
al piu vicino ospedale.



Procedure

Consiste nella ricerca, localizzazione e
rimozione di tutte le masse metalliche e di tutti
gli ordigni, mine ed altri manufatti bellici
eventualmente esistenti. Le BOB si eseguono,
esclusivamente a cura di Imprese abilitate,
ovunque si presume di realizzare opere che
prevedano scavi. L attivita di BOB prevede le
seguenti operazioni: rimozione della
vegetazione; bonifica superficiale; bonifica
profonda; eventuale scavo per il recupero di
ordigni.

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 1. 24 - Rischi archeologici
e —— =

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Rinvenimento Medio: R=6= Basso: R =3 | Procedure Datori di lavoro
di reperti 2x3 =1x3 Qualora si dovessero rinvenire reperti si dovra  Preposti
archeologici. sospendere l'attivita lavorativa nella zona del | A bisogno

cantiere oggetto del ritrovamento in attesa del
sopraluogo della sovraintendenza delle belle
arti. Recintare la zona interessata al
ritrovamento per evitare il rischio di
danneggiamento dei reperti e, in qualche
caso, anche la protezione dagli agenti
atmosferici dei reperti rinvenuti.

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 1.27 - Rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Incendio o Scelte progettuali ed organizzative
esplosione Non & previsto I'utilizzo di materiali pericolosi;
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Impresa realizzatrice qualificata Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori
Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Scelta attrezzature non interferenti Capocantiere

A bisogno



Prescrizioni

| lavoratori presenti in cantiere devono essere
adeguatamente informati e formati sulle
corrette modalita di esecuzione delle attivita e
di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7
lettera a) del D.Igs. n.81/08;

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Nel caso di lavorazioni vicino alle cabine di Preposti
decompressione del gas metano, oppure A bisogno

durante le operazioni di taglio del manto
stradale & vietato fumare e I'uso di famme
libere. Sara presente nel cantiere il materiale
idoneo all’estinzione degli incendi e la
presenza di un responsabile in caso di
emergenza e di incendio.

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, Preposti
presentera le procedure di emergenza Prima dell'inizio
previste durante i lavori in caso di pericolo lavori

grave ed immediato. Esse dovranno definire
ed assegnare i compiti da svolgere in caso
d'emergenza e nei controlli preventivi.

Misure di coordinamento

Evitare I'accumulo di materiali infiammabili in
luoghi in cui per condizioni ambientali o per le
lavorazioni svolte esista pericolo di incendio;

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Tenere sempre a portata di mano un estintore | Preposti

di tipo adeguato alle sostanze eventualmente | A bisogno
infammabili;

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 1. 30 - Rischi dovuti alla eventuale presenza di amianto
_—— ———— - = = == = = = = = = = =———



Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive

Attuazione/

rischio iniziale del finale del Verifica /

rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Presenza di Alto: R=9=3 | Medio: R =4 Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
materiali x3 =1x4 In caso di rinvenimento di materiali di cui si Preposti
contenenti sospetta la presenza di amianto, & necessario | A bisogno
amianto sospendere le lavorazioni ed informare il

committente/responsabile de lavori ed il
coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione (CSE), qualora nominato, dopo

aver provveduto a ricoprire la parte

interessata con dei teli di polietilene in modo

da limitare il piu possibile I'eventuale

diffusione di fibre. Il Committente/responsabile
dei lavori dovra far eseguire da ditta abilitata

un campionamento e, qualora le analisi
confermino la presenza di amianto, dovra
incaricare della bonifica una ditta iscritta

nell’apposito albo nazionale, la quale potra
operare solo dopo che avra ottenuto il nulla
osta da parte degli organi competenti (ATS).

Nel caso in cui sia stato nominato il CSE,

questi deve coordinare le varie fasi e solo a fi

ne lavori di bonifica potra far riprendere le
lavorazioni originariamente sospese.

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 2 - Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Elenco elementi di analisi Presente
Falde X
Fossati X
Alvei fluviali X

Banchine portuali

Alberi

Rischio di annegamento

Manufatti interferenti o sui quali intervenire
Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti

Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di X
riposo, abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi
Altri cantieri o insediamenti produttivi

Viabilita

X | X | X| X

Rumore
Polveri

Fibre

Non presente



Fumi

Vapori

Gas

Odori o altri inquinanti aerodispersi
Caduta materiale dall'alto

Rischio Sars-CoV/2-Covid-19

Ingresso di personale non addetto ai lavori

d. 1. 2. 1-Falde

Descrizione Valutazione Valutazione

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Inquinamento Medio:R=6= Basso:R=3

2x3 =1x3

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 2. 2-Fossati

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Utilizzo sostanze chimiche non inquinanti

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)
Ribaltamento @ Medio:R=8=  Medio: R=4
mezzi 2x4 =1x4
Annegamento Medio: R=8= Medio:R=4
, ribaltamento 2x4 =1x4

mezzi

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 2. 3 - Alvei fluviali

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative

Verificare che i veicoli di cantiere (autocarro,
piattaforma, etc.) siano posizionati su terreno
stabile e pianeggiante, ad una distanza di
sicurezza dalla sponda e sia stato inserito il
freno a mano.

Scelte progettuali ed organizzative
Nell’eventualita che si debbano eseguire
lavori in prossimita di fossati non protetti da
solida recinzione & necessario delimitare la
zona di pericolo di caduta dall’alto
posizionando, ad 1,5 metri dalla sponda,
transenne metalliche al fine di evitare che i
lavoratori si avvicinino inavvertitamente alla
sponda. Qualora in spazi ristretti non sia
possibile operare tali limitazioni oppure se i
lavori devono essere svolti a ridosso del
fossato, gli operatori dovranno essere
imbragati ed agganciati, mediante cordini di
lunghezza massima pari a 2,00 metri, a parti
stabili.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori




Descrizione Valutazione Valutazione

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Annegamento | Alto:R=9=3  Medio: R=6

x3 =2x3

Immagini misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni, segnalazioni

Procedure
Presenza di personale con brevetto di
salvataggio in assistenza

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Danneggiame Alto:R=9=3 Basso:R =2

Descrizione
rischio

nto x3 =1x2
albero/taglio

rami

Caduta Medio: R=6= Basso:R =2
materiale 2x3 =1x2
dall'alto

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Protezione dei rami durante le fasi lavorative
di sostituzione dei punti luce nelle vicinanze di
alberi.

Misure preventive e protettive

Delimitazione, segnalazione:

- posizionare idonee delimitazioni per
impedire I'accesso ai non addeti ai lavori;

- posizionare idonea cartellonistica di cantiere
stradale per indicare l'area di lavoro;

- posizionare idonee segnalazioni per indicare
la presenza di pericolo durante i lavori.

Procedure

Prima di effettuare le lavorazioni verificare che
non vi siano elementi che possano distaccarsi
improvvisamente o compromettere la stabilita
della macchina o colpire I'operatore in
piattaforma.

Prescrizioni

Durante l'esecuzione dell'attivita lavorativa gl
addetti non devono gettare nulla dall'alto, ma
servirsi di idonei contenitori e di modalita di
convogliamento da valutare con riferimento ai
materiali di risulta.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori
Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera



Alto:R=12=
3x4

Medio: R =4
=1x4

Collisioni

Immagini misure preventive e protettive

Prescrizioni

La presenza di alberature in prossimita di
punti luce sui quale intervenire pud interferire
con la movimentazione della piattaforma
elevatrice e con il conseguente accesso in
quota degli operatori. Prima di posizionare la
piattaforma verificare da terra 'ingombro dei
rami e valutare il corretto stazionamento della
piattaforma, affinché le manovre in quota non
interferiscano con i rami. Nell’eventualita che
non si riesca a trovare una posizione sicura si
dovra procedere preliminarmente al taglio dei
rami sporgenti, previa delimitazione dell’area
sottostante. Movimentare la piattaforma con
cautela e a bassa velocita ed evitare qualsiasi
urto con ostacoli fissi.

Lavoratori
Preposti
Giornaliera
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d. 1. 2. 6 - Rischio di annegamento
Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Annegamento  Alto: R=9=3 Medio: R =6 Misure preventive e protettive Impresa
x3 =2x3 Barriere, delimitazioni, segnalazioni Affidataria
Preposti
A bisogno
Procedure Datori di lavoro
Presenza di personale con brevetto di Preposti
salvataggio in assistenza A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Nell’eventualita che si debbano eseguire
lavori in prossimita di fossati non protetti da
solida recinzione & necessario delimitare la
zona di pericolo di caduta dall’alto
posizionando, ad 1,5 metri dalla sponda,
transenne metalliche al fine di evitare che i
lavoratori si avvicinino inavvertitamente alla
sponda. Qualora in spazi ristretti non sia
possibile operare tali limitazioni oppure se i
lavori devono essere svolti a ridosso del
fossato, gli operatori dovranno essere
imbragati ed agganciati, mediante cordini di
lunghezza massima pari a 2,00 metri, a parti
stabili.

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori



d. 1. 2. 8 -Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Collisioni Alto: R=9=3 | Basso : R =3 Misure preventive e protettive

x3 =1x3 Valutazione preliminare tra il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il
datore di lavoro, il preposto e il capocantiere,
per stabilire la pericolosita dell'area di cantiere
stradale temporanea e moblie oggetto dei
lavori e la presenza di possibili interferenze
quali persone, autoveicoli, etc..
Programmare le lavorazioni nei periodi di
assenza o poca presenza di persone non
addette ai lavori, che possono creare
interferenze, come ad esempio durante
I'entrata / uscita dalle scuole, o nelle strade di
intenso traffico in determinati orari.

Misure preventive e protettive

Posizionare segnaletica stradale di cantiere.
La segnaletica della zona di intervento deve
avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del
disciplinare tecnico approvato con Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10.07.2002.

Misure preventive e protettive

Valutazione preliminare tra il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il
datore di lavoro, il preposto e il capocantiere,
per stabilire la pericolosita dell'area di cantiere
stradale temporanea e moblie oggetto dei
lavori e la presenza di possibili interferenze
quali persone, autoveicoli, etc.; prevedere la
presenza costante di movieri per regolare la
viabilta carrale e pedonale.

Misure preventive e protettive

Presa visione e conoscenza del Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo del
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI DECRETO 10 luglio 2002.

Sporco su Medio: R=4 = Basso: R =2 Misure preventive e protettive
strada 2x2 =1x2 Pulizia strada

Immagini misure preventive e protettive

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

d. 1. 2. 9 -Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei confronti dei rischi

derivanti dal traffico circostante




Valutazione Valutazione
iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)
Alto:R=9=3  Medio: R =4

Descrizione
rischio

Misure preventive e protettive

Investimento Dispositivi di protezione individuale (DPI)

da veicoli x3 =1x4 Gli operatori che intervengono nel cantiere
circolanti in stradale sono tenuti ad indossare capi di
prossimita abbigliamento di elevata visibilita, di classe 3
dell'area di 0 2, conformi alle disposizioni di cui al Decreto
cantiere Ministeriale.

Non sono piu ammessi indumenti ad alta
visibilita di classe 1.

Misure preventive e protettive

Posizionare segnaletica stradale di cantiere.
La segnaletica della zona di intervento deve
avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del
disciplinare tecnico approvato con Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10.07.2002.

Misure preventive e protettive

Valutazione preliminare tra il datore di lavoro,
il preposto e il capocantiere prima dell'inizio di
tutte le fasi lavorative, per stabilire la
pericolosita dell'area di cantiere stradale
temporanea e moblie oggetto dei lavori. Se
necessario prevedere la presenza costante di
MOVIERI per regolare la viabilta carrale e
pedonale.

Misure preventive e protettive

Presa visione e conoscenza del Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo del
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI DECRETO 10 luglio 2002.

Immagini misure preventive e protettive

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

d. 1. 2.10 - Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
rischio iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)
Collisioni Alto: R=9=3 Basso: R =3 Misure preventive e protettive

x3 =1x3 Valutazione preliminare tra il Coordinatore
della Sicurezza, il datore di lavoro, il preposto
e il capocantiere, per stabilire la pericolosita
dell'area di cantiere stradale temporanea e
moblie oggetto dei lavori e la presenza di
possibili interferenze quali persone,
autoveicoli, etc..

Programmare le lavorazioni nei periodi di
assenza o poca presenza di persone non
addette ai lavori, che possono creare
interferenze, come ad esempio durante
I'entrata / uscita dalle scuole, o nelle strade di

intenso traffico in determinati orari.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno



Misure preventive e protettive Impresa
Posizionare segnaletica stradale di cantiere. | Affidataria

La segnaletica della zona di intervento deve | Capocantiere
avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del Settimanale
disciplinare tecnico approvato con Decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del

10.07.2002.
Misure preventive e protettive Impresa
Valutazione preliminare tra il Coordinatore Affidataria

della Sicurezza, il datore di lavoro, il preposto | Capocantiere
e il capocantiere, per stabilire la pericolosita A bisogno
dell'area di cantiere stradale temporanea e

moblie oggetto dei lavori e la presenza di

possibili interferenze quali persone,

autoveicoli, etc.; prevedere la presenza

costante di movieri per regolare la viabilta

carrale e pedonale.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Presa visione e conoscenza del Disciplinare Capocantiere
tecnico relativo agli schemi segnaletici,

differenziati per categoria di strada, da

adottare per il segnalamento temporaneo del

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E

DEI TRASPORTI DECRETO 10 luglio 2002.

Investimento | Alto: R=9=3 Medio: R =6 |Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
x3 =2x3 Nelle strade del centro si potrebbe verificare, | Preposti
in alcuni orari di punta, un elevato livello di A bisogno

traffico veicolare e pedonale. In queste
situazioni I'impresa, oltre a posizionare la
segnaletica adeguata, prevista nel presente
PSC e conforme al codice della strada, dovra
prevedere la presenza di un dipendente che
svolga le funzioni di moviere, fornito di paletta
rossa e verde e di indumenti ad alta visibilita,
con il compito di regolarizzare il traffico. In
zone con particolari problematiche (incroci,
vicinanza scuole, etc.) dovra essere
preventivamente contattato il corpo dei Vigili
Urbani per eventuali prescrizioni. Inoltre, in
caso di traffico elevato dovuto a particolari
condizioni temporanee (uscita alunni scuola,
mercato settimanale, etc.) si dovra valutare la
possibilita di sospendere temporaneamente i
lavori per essere ripresi una volta cessate le
cause

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 2. 11 - Linee aeree e condutture sotterranee di servizi



Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Elettrocuzione Alto:R=9=3 Medio:R=4
x3 =1x4

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Procedere con cautela nei lavori di scavo,
limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e
procedendo per strati successivi, evitando
affondi che provochino il franamento del
contorno;

Misure preventive e protettive

Nel caso di lavori di scavo che interferiscono
con tali reti &€ necessario prevedere sistemi di
protezione e sostegno delle tubazioni messe a
nudo, al fine di evitare il danneggiamento
delle medesime ed i rischi conseguenti, lo
scavo dovra procedere manualmente fino alla
messa in sicurezza della tubazione stessa;

Procedure

Qualora vengano eseguiti lavori di scavo che
interferiscono con le linee in tensione,
I'impresa affidataria potra procedere
all’esecuzione delle operazioni previa
disattivazione delle linee fino alla
intercettazione e messa in sicurezza
dell’elettrodotto. Durante i lavori nessuna
persona deve permanere a terra in prossimita
dei mezzi meccanici di scavo e di movimento
materiali.

Prescrizioni

Fornire precise informazioni e istruzioni che
coinvolgano il personale di cantiere e tutti i
fornitori al fine di evitare I'esecuzione di scavi
o la semplice infissione di elementi nel terreno
in prossimita dei cavi stessi.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Lavoratori
Preposti

Prima dell'inizio
lavori



Prescrizioni

Prescrizioni per 'esecuzione del lavoro non
elettrico: si € in presenza di un “lavoro non
elettrico” quando il lavoro si svolge ad una
distanza dalla parte in tensione accessibile,
compresa fra la Dv e la DA9. Oltre DA9 non
c’e rischio elettrico e non si deve applicare
nessuna procedura della norma CEI 11-27.
Le procedure da seguire sono diverse a
seconda che il lavoro sia eseguito:

1) soltanto da PES o PAV: in questo caso,
tenuto conto della loro formazione, non &
necessario che esse non adottino procedure
di sicurezza se non quelle necessarie per
evitare di invadere la distanza DV (in
quest’'ultimo caso dovrebbero applicare le
procedura del lavoro elettrico in prossimita).
2) anche da PEC, assieme a PES o PAV: in
questo caso il rischio elettrico deve essere
gestito da una PES attraverso azioni di
supervisione o sorveglianza (quest’ultima pud
essere svolta anche da PAV) senza necessita
di elaborare documenti scritti (Piani di lavoro,
Piani di intervento, ecc.).

3) soltanto da PEC: nel caso in cui I'attivita
comporti I'utilizzo di mezzi o attrezzi il cui uso
dia luogo al pericolo dovuto soltanto
all'altezza da terra nei confronti di una linea
elettrica sovrastante, non sono necessarie né
la supervisione né la sorveglianza se viene
applicata la misura di sicurezza prevista
dall’'art. 6.4.4 della norma, la quale consiste
nel fare in modo che l'altezza da terra dei
mezzi o attrezzi nel massimo sbraccio
possibile (compresa quella di una persona e
degli attrezzi o mezzi da lei maneggiati, ad
esempio su una piattaforma) non superi nel
punto pit basso della linea: - 4,00 m da terra
se la linea & in Bassa o Media tensione (< 35

kV);

- 3,00 m da terra per le linee in Alta tensione

(>35 kV).

Prescrizioni Datori di lavoro
Se il lavoro viene svolto a distanza superiore | Capocantiere

a DAY, da calcolarsi in base alla tensione Prima dell'inizio
nominale della linea, come da tabella lavori

sottostante, non si applica la norma CEI 11-27
in quanto, per legge, non si & in presenza di
rischio elettrico. Nell’eventualita che ci si
debba avvicinare a piu di DA9 e comunque
fino ad un massimo di Dv si rientra nel lavoro
non elettrico. Se il lavoro non elettrico viene
svolto da PES o PAV, queste sono persone
formate e non & necessario che applichino
particolari procedure in quanto sanno valutare
il rischio elettrico e sanno che non devono
andare al disotto della distanza Dv per non
dover applicare la procedura del lavoro in
prossimita. Se il lavoro non elettrico viene
svolto da PEC deve invece attenersi alle
procedure introdotte dalla nuova edizione
della norma CEIl 11-27.



Misure preventive e protettive

Nonostante gli scavi siano ridotti a ad una
profondita limitata di 60-70 centimetri non &
possibile escludere a priori il possibile contatto
degli organi meccanici dei mezzi escavatori
con tubazioni interrate. Qualora non siano
disponibili elaborati grafici georeferenziati
degli impianti presso gli enti/aziende erogatrici
del servizio, si dovranno adottare
strumentazioni (georadar, ecc.) che
consentano di ottenere i dati necessari. Il
rilievo delle reti interrate deve fornire
informazioni sulla tipologia, sul percorso
seguito e sulla profondita.

Prescrizioni

Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o
in cunicolo I'impresa affidataria ha I'onere di:
- rilevare e segnalare in superficie il percorso
e la profondita delle linee quando interessino
direttamente la zona di lavoro;

- nel caso di lavori di scavo che intercettano
ed attraversano linee elettriche interrate in
tensione 'impresa affidataria dovra procedere
con cautela e provvedere a mettere in atto
sistemi di sostegno e protezione provvisori al
fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o
danneggiamenti alle linee stesse durante
I'esecuzione dei lavori;

- fornire precise informazioni e istruzioni che
coinvolgano il personale di cantiere e tutti i
fornitori al fine di evitare I'esecuzione di scavi
o la semplice infissione di elementi nel terreno
in prossimita dei cavi stessi;

- qualora vengano eseguiti lavori di scavo che
interferiscono con le linee in tensione,
'impresa affidataria potra procedere
all’'esecuzione delle operazioni previa
disattivazione delle linee fino alla
intercettazione e messa in sicurezza
dell’elettrodotto. Durante i lavori nessuna
persona deve permanere a terra in prossimita
dei mezzi meccanici di scavo e di movimento
materiali;

- i lavori devono essere eseguiti sotto la
diretta sorveglianza di un preposto;

Procedure

Verificare 1) mediante I'Ente gestore del
servizio elettrico di distribuzione, I'effettiva
tensione nominale delle linee interferenti con i
punti luce esistenti; 2) con idonea
strumentazione, la distanza dei conduttori
della linea aerea dalla sommita del palo di
illuminazione pubblica.

Procedure

Rispetto distanza sicurezza linee elettriche
secondo tab. 1 Allegato IX D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.

Misure preventive e protettive
Presa visione delle planimetrie dei sottoservizi
prima dell'inizio dei lavori di scavo.

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori



Scelte progettuali ed organizzative Impresa

Impresa realizzatrice qualificata Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori
Sezionamento | Alto: R=9=3  Medio : R =4 Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
, interruzione x3 =1x4 Scelta attrezzature non interferenti Capocantiere
di servizio A bisogno
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Presa visione delle planimetrie dei sottoservizi  Capocantiere
prima dell'inizio dei lavori di scavo. Prima dell'inizio
lavori
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Procedere con cautela nei lavori di scavo, Preposti
limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e | Prima dell'inizio
procedendo per strati successivi, evitando lavori
affondi che provochino il franamento del
contorno;
Procedure Datori di lavoro
Qualora non sia possibile disattivare il tratto di ' Preposti
rete interessato € necessario che I'impresa Prima dell'inizio

esecutrice attivi un sistema di comunicazione | lavori
diretto ed immediato con I'ente gestore tale

rete per la sospensione dell’erogazione nel

caso di pericolo.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Nonostante gli scavi siano ridotti a ad una Preposti
profondita limitata di 40-50 centimetri non & Prima dell'inizio
possibile escludere a priori il possibile contatto ' lavori

degli organi meccanici dei mezzi escavatori

con tubazioni interrate.

Qualora non siano disponibili elaborati grafici

georeferenziati degli impianti presso gli

enti/aziende erogatrici del servizio, si

dovranno adottare strumentazioni (georadar,

ecc.) che consentano di ottenere i dati

necessari. Il rilievo delle reti interrate deve

fornire informazioni sulla tipologia, sul

percorso seguito e sulla profondita.



Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Nel caso di presenza di linee di distribuzione | Preposti
del gas I'impresa affidataria ha 'onere di: A bisogno
seguire le misure essenziali di sicurezza
concordate con I'ente gestore della linea;
rilevare e segnalare preventivamente in
superficie il percorso e la profondita degli
elementi e stabilire modalita di esecuzione dei
lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni
pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per
I'esercizio delle reti; nel caso di lavori di scavo
che interferiscono con tali reti € necessario
prevedere sistemi di protezione e sostegno
delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare
il danneggiamento delle medesime ed i rischi
conseguenti, lo scavo dovra procedere
manualmente fino alla messa in sicurezza
della tubazione stessa; procedere con cautela
nei lavori di scavo, limitando vibrazioni e
scuotimenti del terreno e procedendo per
strati successivi, evitando affondi che
provochino il franamento del contorno; i lavori
devono essere eseguiti sotto la diretta
sorveglianza di un preposto; durante i lavori
deve essere vietato fumare o usare fiamme
libere nonché attrezzature che possono
provocare scintille; qualora non sia possibile
disattivare il tratto di rete interessato &
necessario che I'impresa esecutrice attivi un
sistema di comunicazione diretto ed
immediato con I'ente gestore tale rete per la
sospensione dell’erogazione nel caso di
pericolo; durante I'esecuzione dei lavori
I'impresa affidataria ha I'obbligo di verificare,
anche strumentalmente, la eventuale
presenza di fughe di gas.

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Nel caso di presenza di reti fognarie I'impresa | Preposti
affidataria ha I'onere di: rilevare e segnalare in | Prima dell'inizio
superficie il percorso e la profondita delle reti; | lavori

durante lavori di scavo, la presenza, anche al

contorno, di reti fognarie deve essere nota,

poiché costituisce sempre una variabile

importante rispetto alla consistenza e stabilita

delle pareti di scavo sia per la presenza di

terreni di rinterro, sia per la possibile

formazione di improvvisi vuoti nel terreno

(tipici nel caso di vetuste fognature dismesse),

sia per la presenza di possibili infiltrazioni o

inondazioni d’acqua dovute a fessurazione o

cedimento delle pareti qualora limitrofe ai

lavori di sterro; procedere con cautela; le

pareti di scavo e le armature in

corrispondenza di tali reti devono essere

tenute sotto controllo da parte di un preposto.

Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
Qualora i lavori interferiscano direttamente Preposti
con le suddette reti € necessario mettere a A bisogno

nudo ed in sicurezza le tubazioni, procedendo
manualmente e sotto la diretta sorveglianza di
un preposto.



Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 2.12 - Altri cantieri o insediamenti produttivi

Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)
Interferenze Medio:R=8= Basso:R=3
varie 2x4 =1x3

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 2.13 - Viabilita

Misure preventive e protettive

Procedure

Al momento della redazione del presente
documento non € possibile stabilire se
all'inizio dei lavori o se durante gli stessi
possano verificarsi interferenze con altri
cantieri, sia edili che stradali.

Nel caso vi sia presenza di lavori edili in
prossimita delle aree di intervento le possibili
interferenze sono legate alle operazioni di
ingresso e uscita dei mezzi d’opera dal
cantiere, oppure ad interferenze nei lavori in
quota. Prima di predisporre la segnaletica ed
iniziare i lavori si dovra tenere un incontro con
il responsabile della sicurezza del cantiere, al
fine di verificare le possibili interferenze e
coordinare le operazioni tra le imprese
presenti. In merito alle possibili interferenze si
consiglia quanto segue: la segnaletica dovra
essere posata in conformita all’ingombro della
sede stradale ma anche degli accessi al
cantiere edile, eventualmente divenuti
nascosti per la presenza del cantiere stradale;
Nel caso che nella medesima via debbano
essere svolti anche lavori stradali di qualsiasi
tipo, tramite riunione di coordinamento tra le
imprese ed i responsabili della sicurezza, si
stabiliranno le tempistiche di intervento delle
imprese, al fine di traslare le lavorazioni di una
di queste ed evitare cosi le possibili
interferenze.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Descrizione Valutazione Valutazione

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Collisioni e Alto:R=9=3 Basso:R =2

investimento x3 =1x2

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Posizionare segnaletica stradale di cantiere.
La segnaletica della zona di intervento deve
avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del
disciplinare tecnico approvato con Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10.07.2002.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori



Misure preventive e protettive

Valutazione preliminare tra il datore di lavoro,
il preposto e il capocantiere prima dell'inizio di
tutte le fasi lavorative, per stabilire la
pericolosita dell'area di cantiere stradale
temporanea e moblie oggetto dei lavori. Se
necessario prevedere la presenza costante di
movieri per regolare la viabilta carrale e
pedonale.

Scelte progettuali ed organizzative
Occupazione temporanea di sede stradale,
carreggiata o parcheggio, con posizionamento
di idonea cartellonistica, per formazione di
area di cantiere temporaneo e mobile, per
consentire la lavorazione in sicurezza al
personale incaricato.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Gli operatori che intervengono nel cantiere
stradale sono tenuti ad indossare capi di
abbigliamento di elevata visibilita, di classe 3
o 2, conformi alle disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale.

Non sono pit ammessi indumenti ad alta
visibilita di classe 1.

Misure preventive e protettive

Presa visione e conoscenza del Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo del
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI DECRETO 10 luglio 2002.

Prescrizioni

Le procedure di sicurezza per 'uso
temporaneo di aree esterne al cantiere, in
presenza di traffico veicolare esterno.

Scelte progettuali ed organizzative

Prevedere la presenza di “movieri” per la
regolamentazione del traffico veicolare in caso
di lavori eseguiti su strade aperte al traffico e
soprattutto nelle manovre eseguite da mezzi
d’opera in retromarcia.

Scelte progettuali ed organizzative
Interrompere i lavori in caso di: scarsa
visibilita, come ad esempio in presenza di
nebbia, piogge significative ecc.; condizioni
metereologiche negative, come ad esempio in
presenza di ghiaccio o neve.

Misure preventive e protettive

Prima dell’inizio lavori & necessario verificare
la possibilita di chiudere la strada, fermo
restando la necessita di garantire il passaggio
ai residenti e ai mezzi di emergenza; la
presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di
altri elementi in grado di condizionare il traffico
esterno, tipo lampioni, muri, ecc.;

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori



Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Prevedere la posa di sistemi di protezione Preposti
antintrusione quali barriere new jersey; la A bisogno
possibilita di utilizzo del Segnale Mobile di

Protezione; tale veicolo, definito “mezzo

scudo”, opera a protezione del cantiere nella

corsia interessata dalla lavorazione in atto; la

posa di sistemi di illuminazione notturna

esterna e perimetrale del cantiere; prevedere

la presenza di “movieri” per la

regolamentazione del traffico veicolare in caso

di lavori eseguiti su strade aperte al traffico e

soprattutto nelle manovre eseguite da mezzi

d’opera in retromarcia.

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 2.14 - Rumore

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Ipoacusia Medio: R=6 = Misure preventive e protettive
2x3 Da non sottovalutare & anche il rumore indotto

ai lavoratori da fattori esterni al cantiere, come
ad esempio dal traffico veicolare.
L’esposizione a dosi elevate di rumore
provoca principalmente I'ipoacusia, cioe la
perdita parziale delle capacita uditive.

Prima dei lavori & necessario: la fornitura dei
DPI, in particolare filtri auricolari o cuffie,
nonché idonei mezzi per il mantenimento dei
DPI da parte dei lavoratori

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 2. 20 - Odori o altri inquinanti aerodispersi




Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/

rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza

Danni Alto : R=12 = | Medio : R =4 Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori

apparato 3x4 =1x4 Le fonti inquinanti per il cantiere in oggetto Preposti

respiratorio / sono riconducibili ai gas di scarico emessi dai | A bisogno

malattia veicoli transitanti sul territorio comunale che,

professionale in particolari strade ad alto traffico veicolare,

comportano emissioni di sostanze pericolose
per l'uomo e/o per I'ambiente, come
monossido di carbonio (CO), idrocarburi
incombusti (HC) e ossidi di azoto (NOx).
Nonostante, negli ultimi anni, queste emissioni
si siano ridotte notevolmente grazie ai
miglioramenti tecnologici portati dalle case
automobilistiche non bisogna sottovalutare
tale rischio. Pertanto, nell’eventualita che si
debba operare in strade ad alto traffico
veicolare, dove magari sono frequenti
incolonnamenti, si deve valutare la necessita
di dotare i lavoratori di DPI delle vie
respiratorie adatti a trattenere le sostanze
nocive prodotte dai gas di scarico e di
eseguire i lavori in presenza del minor traffico
veicolare esterno.

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 2. 22 - Rischio Sars-CoV/2-Covid-19

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Biologico Alto: R=9=3 Medio: R =4 |Dispositivi di protezione individuale (DPI) Lavoratori
x3 =1x4 Utilizzo di mascherina tipo chirurgico per Preposti
attivita a distanza interpersonale inferiore ad 1 | Giornaliera
metro.
Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
Rispetto della distanza interpersonale - Preposti
minimo 1 metro Giornaliera
Misure preventive e protettive Lavoratori
Utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani Preposti
Giornaliera
Procedure Lavoratori
Corretta applicazione del "Protocollo Preposti
condiviso di regolamentazione per il Giornaliera

contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2/COVID-19 nei cantieri” in
particolare:

- registrazione accessi e misurazione
temperatura corporea;

- evitare assemblamenti nelle aree comuni del
cantiere (uffici, servizi, logistica)



Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
MODALITA’ DI INGRESSO AL CANTIERE: Preposti
per l'accesso di fornitori esterni, individuare Giornaliera
procedure di ingresso, transito e uscita,

mediante modalita, percorsi e tempistiche

predefinite, al fine di ridurre le occasioni di

contatto con il personale in forza in cantiere o

negli uffici coinvolti; Il datore di lavoro

individua una persona addetta

all’'accoglimento dei mezzi (es. preposto o

capo cantiere) la quale informi, anche

verbalmente, il conducente circa le modalita di
ingresso/stazionamento/uscita.

Procedure Lavoratori
MODALITA’ DI INGRESSO AL CANTIERE: Preposti
per le necessarie attivita, il datore di lavoro A bisogno

dell'impresa affidataria informa i trasportatori
sull’esigenza che questi non scendano dal
proprio mezzo. Ove questo non fosse
possibile, il trasportatore deve attenersi alla
rigorosa distanza di un metro dal personale
presente in cantiere. Nel caso non sia
possibile rispettare le distanze, il trasportatore
utilizza guanti e mascherina (in caso ad
esempio di fornitura di calcestruzzo, in cui
I'autista del mezzo deve obbligatoriamente
scendere dallo stesso per lo scarico del
materiale, richiamare esplicitamente I'obbligo
del mantenimento della distanza minima di 1
metro e, qualora non sia possibile, I'utilizzo di
idonei DPI). Ove possibile, favorire la
trasmissione telematica dei documenti di
trasporto.

Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
IMPRESE IN SUBAPPALTO / FORNITORI/  Preposti
ALTRO PERSONALE ESTERNO: il datore di | A bisogno
lavoro installa, ove possibile, servizi igienici

dedicati alle imprese in subappalto nonché ai

fornitori ed altro personale esterno,

prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del

personale dipendente e viceversa, anche

utilizzando adeguata cartellonistica. Qualora

non sia possibile (ad es. per mancanza di

spazi) si consiglia di rafforzare le misure di
igienizzazione/sanificazione degli stessi ed in

particolare di maniglie e porte, o integrare i

presidi in prossimita degli stessi (es.

dispenser liquido igienizzante, dispenser

guanti monouso, cartelli di richiamo sulle

prescrizioni igieniche, ecc.). Il datore di lavoro

garantisce la pulizia giornaliera degli stessi

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 2. 23 -Ingresso di personale non addetto ai lavori




Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/

rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Ingressonon | Alto: R=9=3  Basso: R =3 | Misure preventive e protettive Datori di lavoro
addetti ai x3 =1x3 Nelle interruzioni di lavori, se necessario, Capocantiere
lavori mantenere sorvegliata la zona di lavoro. A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 3 - Rischi che le lavorazioni del cantiere possono comportare per I'area circostante

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
Falde X

Fossati X

Alvei fluviali

Banchine portuali X
Alberi

Rischio di annegamento
Manufatti interferenti o sui quali intervenire X
Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti

Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di X

riposo, abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X

Altri cantieri o insediamenti produttivi X

Viabilita X

Rumore X

Polveri X

Fibre X
Fumi X
Vapori

Gas X

Odori o altri inquinanti aerodispersi X
Caduta materiale dall'alto X

d. 1. 3. 1-Falde



Descrizione Valutazione

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)
Inquinamento | Medio:R=6= | Basso:R =3
2x3 =1x3

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 3. 2 -Fossati

Valutazione

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Utilizzo sostanze chimiche non inquinanti

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni previste in appalto comportano
scavi fino ad una quota di 50 cm e pertanto
non si incorre nel rischio di incontrare la falda
acquifera.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Descrizione Valutazione

rischio iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)
Ribaltamento | Medio: R=8=  Medio: R =4
mezzi 2x4 =1x4
Annegamento Medio: R=8= Medio:R=4
, ribaltamento 2x4 =1x4

mezzi

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 3. 5-Alberi

Valutazione

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative

Verificare che i veicoli di cantiere (autocarro,
piattaforma, etc.) siano posizionati su terreno
stabile e pianeggiante, ad una distanza di
sicurezza dalla sponda e sia stato inserito il
freno a mano.

Scelte progettuali ed organizzative
Nell’eventualita che si debbano eseguire
lavori in prossimita di fossati non protetti da
solida recinzione & necessario delimitare la
zona di pericolo di caduta dall’alto
posizionando, ad 1,5 metri dalla sponda,
transenne metalliche al fine di evitare che i
lavoratori si avvicinino inavvertitamente alla
sponda. Qualora in spazi ristretti non sia
possibile operare tali limitazioni oppure se i
lavori devono essere svolti a ridosso del
fossato, gli operatori dovranno essere
imbragati ed agganciati, mediante cordini di
lunghezza massima pari a 2,00 metri, a parti
stabili.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori




Descrizione Valutazione

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Caduta Medio:R=6= Basso:R=3

materiale 2x3 =1x3

dall'alto

Danneggiame Alto:R=9=3 Basso:R =2

nto x3 =1x2

albero/taglio

rami

Collisioni Alto:R=12= Medio:R =4

3x4 =1x4

Valutazione

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Delimitazione, segnalazione:

- posizionare idonee delimitazioni per
impedire I'accesso ai non addeti ai lavori;

- posizionare idonea cartellonistica di cantiere
stradale per indicare I'area di lavoro;

- posizionare idonee segnalazioni per indicare
la presenza di pericolo durante i lavori.

Procedure

Prima di effettuare le lavorazioni verificare che
non vi siano elementi che possano distaccarsi
improvvisamente o compromettere la stabilita
della macchina o colpire I'operatore in
piattaforma.

Prescrizioni

Durante I'esecuzione dell'attivita lavorativa gli
addetti non devono gettare nulla dall'alto, ma
servirsi di idonei contenitori e di modalita di
convogliamento da valutare con riferimento ai
materiali di risulta.

Misure preventive e protettive

Protezione dei rami durante le fasi lavorative
di sostituzione dei punti luce nelle vicinanze di
alberi.

Prescrizioni

La presenza di alberature in prossimita di
punti luce sui quale intervenire puo interferire
con la movimentazione della piattaforma
elevatrice e con il conseguente accesso in
quota degli operatori. Prima di posizionare la
piattaforma verificare da terra 'ingombro dei
rami e valutare il corretto stazionamento della
piattaforma, affinché le manovre in quota non
interferiscano con i rami. Nell’eventualita che
non si riesca a trovare una posizione sicura si
dovra procedere preliminarmente al taglio dei
rami sporgenti, previa delimitazione dell’area
sottostante. Movimentare la piattaforma con
cautela e a bassa velocita ed evitare qualsiasi
urto con ostacoli fissi

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori
Lavoratori
Preposti
Giornaliera

Immagini misure preventive e protettive

"

d. 1. 3. 6 - Rischio di annegamento
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Valutazione Valutazione
iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)

Annegamento | Alto:R=9=3 Medio: R=6
x3 =2x3

Descrizione
rischio

Immagini misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni, segnalazioni

Procedure
Presenza di personale con brevetto di
salvataggio in assistenza

Scelte progettuali ed organizzative
Nell’eventualita che si debbano eseguire
lavori in prossimita di fossati non protetti da
solida recinzione & necessario delimitare la
zona di pericolo di caduta dall’alto
posizionando, ad 1,5 metri dalla sponda,
transenne metalliche al fine di evitare che i
lavoratori si avvicinino inavvertitamente alla
sponda. Qualora in spazi ristretti non sia
possibile operare tali limitazioni oppure se i
lavori devono essere svolti a ridosso del
fossato, gli operatori dovranno essere
imbragati ed agganciati, mediante cordini di
lunghezza massima pari a 2,00 metri, a parti
stabili.

d. 1. 3. 8 -Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti
Y — — - ——— ———— — - -~ — |

Descrizione Valutazione Valutazione

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)
Sporco su Medio:R=4= Basso:R =2
strada 2x2 =1x2
Collisioni Alto:R=9=3 Basso:R =3
x3 =1x3

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Pulizia strada

Misure preventive e protettive

Valutazione preliminare tra il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il
datore di lavoro, il preposto e il capocantiere,
per stabilire la pericolosita dell'area di cantiere
stradale temporanea e moblie oggetto dei
lavori e la presenza di possibili interferenze
quali persone, autoveicoli, etc..

Programmare le lavorazioni nei periodi di
assenza o poca presenza di persone non
addette ai lavori, che possono creare
interferenze, come ad esempio durante
I'entrata / uscita dalle scuole, o nelle strade di
intenso traffico in determinati orari.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno



Misure preventive e protettive

Posizionare segnaletica stradale di cantiere.
La segnaletica della zona di intervento deve
avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del
disciplinare tecnico approvato con Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10.07.2002.

Misure preventive e protettive

Valutazione preliminare tra il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il
datore di lavoro, il preposto e il capocantiere,
per stabilire la pericolosita dell'area di cantiere
stradale temporanea e moblie oggetto dei
lavori e la presenza di possibili interferenze
quali persone, autoveicoli, etc.; prevedere la
presenza costante di movieri per regolare la
viabilta carrale e pedonale.

Misure preventive e protettive

Presa visione e conoscenza del Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo del
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI DECRETO 10 luglio 2002.

Immagini misure preventive e protettive

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

d. 1. 3. 9-Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei confronti dei rischi

derivanti dal traffico circostante

Valutazione Valutazione
iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)
Alto: R=9=3 Medio : R =4 |Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Descrizione Misure preventive e protettive

rischio

Investimento

da veicoli x3 =1x4 Gli operatori che intervengono nel cantiere
circolanti in stradale sono tenuti ad indossare capi di
prossimita abbigliamento di elevata visibilita, di classe 3
dell'area di 0 2, conformi alle disposizioni di cui al Decreto
cantiere. Ministeriale.

Non sono piu ammessi indumenti ad alta
visibilita di classe 1.

Misure preventive e protettive

Posizionare segnaletica stradale di cantiere.
La segnaletica della zona di intervento deve
avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del
disciplinare tecnico approvato con Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10.07.2002.

Misure preventive e protettive

Valutazione preliminare tra il datore di lavoro,
il preposto e il capocantiere prima dell'inizio di
tutte le fasi lavorative, per stabilire la
pericolosita dell'area di cantiere stradale
temporanea e moblie oggetto dei lavori. Se
necessario prevedere la presenza costante di
MOVIERI per regolare la viabilta carrale e
pedonale.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno



Misure preventive e protettive

Presa visione e conoscenza del Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo del
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI DECRETO 10 luglio 2002.

Immagini misure preventive e protettive

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

d. 1. 3.10 - Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)
Collisioni Alto: R=9=3 | Basso : R =3 Misure preventive e protettive

x3 =1x3 Valutazione preliminare tra il Coordinatore
della Sicurezza, il datore di lavoro, il preposto
e il capocantiere, per stabilire la pericolosita
dell'area di cantiere stradale temporanea e
moblie oggetto dei lavori e la presenza di
possibili interferenze quali persone,
autoveicoli, etc..

Programmare le lavorazioni nei periodi di
assenza o poca presenza di persone non
addette ai lavori, che possono creare
interferenze, come ad esempio durante
I'entrata / uscita dalle scuole, o nelle strade di

intenso traffico in determinati orari.

Misure preventive e protettive

Posizionare segnaletica stradale di cantiere.
La segnaletica della zona di intervento deve
avere le caratteristiche di cui all'art. 3 del
disciplinare tecnico approvato con Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10.07.2002.

Misure preventive e protettive

Valutazione preliminare tra il Coordinatore
della Sicurezza, il datore di lavoro, il preposto
e il capocantiere, per stabilire la pericolosita
dell'area di cantiere stradale temporanea e
moblie oggetto dei lavori e la presenza di
possibili interferenze quali persone,
autoveicoli, etc.; prevedere la presenza
costante di movieri per regolare la viabilta
carrale e pedonale.

Misure preventive e protettive

Presa visione e conoscenza del Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo del
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI DECRETO 10 luglio 2002.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere



Investimento  Alto: R=9=3 Medio: R =6 | Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
x3 =2x3 Nelle strade del centro si potrebbe verificare, | Preposti
in alcuni orari di punta, un elevato livello di A bisogno
traffico veicolare e pedonale. In queste
situazioni I'impresa, oltre a posizionare la
segnaletica adeguata, prevista nel presente
PSC e conforme al codice della strada, dovra
prevedere la presenza di un dipendente che
svolga le funzioni di moviere, fornito di paletta
rossa e verde e di indumenti ad alta visibilita,
con il compito di regolarizzare il traffico. In
zone con particolari problematiche (incroci,
vicinanza scuole, etc.) dovra essere
preventivamente contattato il corpo dei Vigili
Urbani per eventuali prescrizioni. Inoltre, in
caso di traffico elevato dovuto a particolari
condizioni temporanee (uscita alunni scuola,
mercato settimanale, etc.) si dovra valutare la
possibilita di sospendere temporaneamente i
lavori per essere ripresi una volta cessate le
cause

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 3.11 - Linee aeree e condutture sotterranee di servizi

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Elettrocuzione Alto:R=9=3 Medio: R =4 |Misure preventive e protettive Lavoratori
x3 =1x4 Procedere con cautela nei lavori di scavo, Preposti

limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e | A bisogno
procedendo per strati successivi, evitando

affondi che provochino il franamento del

contorno;

Misure preventive e protettive Lavoratori
Nel caso di lavori di scavo che interferiscono | Preposti
con tali reti & necessario prevedere sistemi di | A bisogno
protezione e sostegno delle tubazioni messe a

nudo, al fine di evitare il danneggiamento

delle medesime ed i rischi conseguenti, lo

scavo dovra procedere manualmente fino alla

messa in sicurezza della tubazione stessa;

Procedure Lavoratori
Qualora vengano eseguiti lavori di scavo che | Preposti
interferiscono con le linee in tensione, Prima dell'inizio
'impresa affidataria potra procedere lavori

all’'esecuzione delle operazioni previa
disattivazione delle linee fino alla
intercettazione e messa in sicurezza
dell’elettrodotto. Durante i lavori nessuna
persona deve permanere a terra in prossimita
dei mezzi meccanici di scavo e di movimento
materiali.



Prescrizioni Lavoratori
Fornire precise informazioni e istruzioni che Preposti
coinvolgano il personale di cantiere e tutti i Prima dell'inizio
fornitori al fine di evitare I'esecuzione di scavi | lavori

o la semplice infissione di elementi nel terreno

in prossimita dei cavi stessi.

Prescrizioni

Prescrizioni per I'esecuzione del lavoro non
elettrico: si & in presenza di un “lavoro non
elettrico” quando il lavoro si svolge ad una
distanza dalla parte in tensione accessibile,
compresa fra la Dv e la DA9. Oltre DA9 non
c’e rischio elettrico e non si deve applicare
nessuna procedura della norma CEI 11-27.
Le procedure da seguire sono diverse a
seconda che il lavoro sia eseguito:

1) soltanto da PES o PAV: in questo caso,
tenuto conto della loro formazione, non &
necessario che esse non adottino procedure
di sicurezza se non quelle necessarie per
evitare di invadere la distanza DV (in
quest’'ultimo caso dovrebbero applicare le
procedura del lavoro elettrico in prossimita).
2) anche da PEC, assieme a PES o PAV: in
questo caso il rischio elettrico deve essere
gestito da una PES attraverso azioni di
supervisione o sorveglianza (quest’ultima pud
essere svolta anche da PAV) senza necessita
di elaborare documenti scritti (Piani di lavoro,
Piani di intervento, ecc.).

3) soltanto da PEC: nel caso in cui I'attivita
comporti I'utilizzo di mezzi o attrezzi il cui uso
dia luogo al pericolo dovuto soltanto
all’altezza da terra nei confronti di una linea
elettrica sovrastante, non sono necessarie né
la supervisione né la sorveglianza se viene
applicata la misura di sicurezza prevista
dall’'art. 6.4.4 della norma, la quale consiste
nel fare in modo che l'altezza da terra dei
mezzi o attrezzi nel massimo sbraccio
possibile (compresa quella di una persona e
degli attrezzi o mezzi da lei maneggiati, ad
esempio su una piattaforma) non superi nel
punto piu basso della linea: - 4,00 m da terra
se la linea & in Bassa o Media tensione (< 35
kV);

- 3,00 m da terra per le linee in Alta tensione
(>35 kV).



Prescrizioni Datori di lavoro
Se il lavoro viene svolto a distanza superiore | Capocantiere
a DAY, da calcolarsi in base alla tensione Prima dell'inizio
nominale della linea, come da tabella lavori
sottostante, non si applica la norma CEI 11-27

in quanto, per legge, non si & in presenza di

rischio elettrico. Nell’eventualita che ci si

debba avvicinare a piu di DA9 e comunque

fino ad un massimo di Dv si rientra nel lavoro

non elettrico. Se il lavoro non elettrico viene

svolto da PES o PAV, queste sono persone

formate e non & necessario che applichino

particolari procedure in quanto sanno valutare

il rischio elettrico e sanno che non devono

andare al disotto della distanza Dv per non

dover applicare la procedura del lavoro in

prossimita. Se il lavoro non elettrico viene

svolto da PEC deve invece attenersi alle

procedure introdotte dalla nuova edizione

della norma CEIl 11-27.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Nonostante gli scavi siano ridotti a ad una Capocantiere
profondita limitata di 60-70 centimetri non & Prima dell'inizio
possibile escludere a priori il possibile contatto ' lavori

degli organi meccanici dei mezzi escavatori

con tubazioni interrate. Qualora non siano

disponibili elaborati grafici georeferenziati

degli impianti presso gli enti/aziende erogatrici

del servizio, si dovranno adottare

strumentazioni (georadar, ecc.) che

consentano di ottenere i dati necessari. Il

rilievo delle reti interrate deve fornire

informazioni sulla tipologia, sul percorso

seguito e sulla profondita.



Sezionamento Alto:R=9=3 Medio:R=4
, interruzione x3 =1x4
di servizio

Prescrizioni

Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o
in cunicolo 'impresa affidataria ha I'onere di:
- rilevare e segnalare in superficie il percorso
e la profondita delle linee quando interessino
direttamente la zona di lavoro;

- nel caso di lavori di scavo che intercettano
ed attraversano linee elettriche interrate in
tensione 'impresa affidataria dovra procedere
con cautela e provvedere a mettere in atto
sistemi di sostegno e protezione provvisori al
fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o
danneggiamenti alle linee stesse durante
I'esecuzione dei lavori;

- fornire precise informazioni e istruzioni che
coinvolgano il personale di cantiere e tutti i
fornitori al fine di evitare I'esecuzione di scavi
o la semplice infissione di elementi nel terreno
in prossimita dei cavi stessi;

- qualora vengano eseguiti lavori di scavo che
interferiscono con le linee in tensione,
I'impresa affidataria potra procedere
all’esecuzione delle operazioni previa
disattivazione delle linee fino alla
intercettazione e messa in sicurezza
dell’elettrodotto. Durante i lavori nessuna
persona deve permanere a terra in prossimita
dei mezzi meccanici di scavo e di movimento
materiali;

- i lavori devono essere eseguiti sotto la
diretta sorveglianza di un preposto;

Procedure

Verificare 1) mediante I'Ente gestore del
servizio elettrico di distribuzione, I'effettiva
tensione nominale delle linee interferenti con i
punti luce esistenti; 2) con idonea
strumentazione, la distanza dei conduttori
della linea aerea dalla sommita del palo di
illuminazione pubblica.

Procedure

Rispetto distanza sicurezza linee elettriche
secondo tab. 1 Allegato IX D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.

Misure preventive e protettive
Presa visione delle planimetrie dei sottoservizi
prima dell'inizio dei lavori di scavo.

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Scelte progettuali ed organizzative
Scelta attrezzature non interferenti

Misure preventive e protettive
Presa visione delle planimetrie dei sottoservizi
prima dell'inizio dei lavori di scavo.

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori



Misure preventive e protettive

Procedere con cautela nei lavori di scavo,
limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e
procedendo per strati successivi, evitando
affondi che provochino il franamento del

contorno;

Procedure

Qualora non sia possibile disattivare il tratto di
rete interessato € necessario che 'impresa
esecutrice attivi un sistema di comunicazione
diretto ed immediato con I'ente gestore tale
rete per la sospensione dell’erogazione nel

caso di pericolo.

Misure preventive e protettive

Nonostante gli scavi siano ridotti a ad una
profondita limitata di 40-50 centimetri non &
possibile escludere a priori il possibile contatto
degli organi meccanici dei mezzi escavatori
con tubazioni interrate.

Qualora non siano disponibili elaborati grafici
georeferenziati degli impianti presso gli
enti/aziende erogatrici del servizio, si
dovranno adottare strumentazioni (georadar,
ecc.) che consentano di ottenere i dati
necessari. Il rilievo delle reti interrate deve
fornire informazioni sulla tipologia, sul
percorso seguito e sulla profondita.

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori



Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Nel caso di presenza di linee di distribuzione | Preposti
del gas I'impresa affidataria ha 'onere di: A bisogno
seguire le misure essenziali di sicurezza
concordate con I'ente gestore della linea;
rilevare e segnalare preventivamente in
superficie il percorso e la profondita degli
elementi e stabilire modalita di esecuzione dei
lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni
pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per
I'esercizio delle reti; nel caso di lavori di scavo
che interferiscono con tali reti € necessario
prevedere sistemi di protezione e sostegno
delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare
il danneggiamento delle medesime ed i rischi
conseguenti, lo scavo dovra procedere
manualmente fino alla messa in sicurezza
della tubazione stessa; procedere con cautela
nei lavori di scavo, limitando vibrazioni e
scuotimenti del terreno e procedendo per
strati successivi, evitando affondi che
provochino il franamento del contorno; i lavori
devono essere eseguiti sotto la diretta
sorveglianza di un preposto; durante i lavori
deve essere vietato fumare o usare fiamme
libere nonché attrezzature che possono
provocare scintille; qualora non sia possibile
disattivare il tratto di rete interessato &
necessario che I'impresa esecutrice attivi un
sistema di comunicazione diretto ed
immediato con I'ente gestore tale rete per la
sospensione dell’erogazione nel caso di
pericolo; durante I'esecuzione dei lavori
I'impresa affidataria ha I'obbligo di verificare,
anche strumentalmente, la eventuale
presenza di fughe di gas.

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Nel caso di presenza di reti fognarie I'impresa | Preposti
affidataria ha I'onere di: rilevare e segnalare in | Prima dell'inizio
superficie il percorso e la profondita delle reti; | lavori

durante lavori di scavo, la presenza, anche al

contorno, di reti fognarie deve essere nota,

poiché costituisce sempre una variabile

importante rispetto alla consistenza e stabilita

delle pareti di scavo sia per la presenza di

terreni di rinterro, sia per la possibile

formazione di improvvisi vuoti nel terreno

(tipici nel caso di vetuste fognature dismesse),

sia per la presenza di possibili infiltrazioni o

inondazioni d’acqua dovute a fessurazione o

cedimento delle pareti qualora limitrofe ai

lavori di sterro; procedere con cautela; le

pareti di scavo e le armature in

corrispondenza di tali reti devono essere

tenute sotto controllo da parte di un preposto.

Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
Qualora i lavori interferiscano direttamente Preposti
con le suddette reti € necessario mettere a A bisogno

nudo ed in sicurezza le tubazioni, procedendo
manualmente e sotto la diretta sorveglianza di
un preposto.



Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 3.12 - Altri cantieri o insediamenti produttivi

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Interferenze Medio : R=8 = | Basso : R=3 Procedure Datori di lavoro
varie 2x4 =1x3 Al momento della redazione del presente Preposti
documento non € possibile stabilire se Prima dell'inizio
allinizio dei lavori o se durante gli stessi lavori

possano verificarsi interferenze con altri
cantieri, sia edili che stradali.

Nel caso vi sia presenza di lavori edili in
prossimita delle aree di intervento le possibili
interferenze sono legate alle operazioni di
ingresso e uscita dei mezzi d’opera dal
cantiere, oppure ad interferenze nei lavori in
quota. Prima di predisporre la segnaletica ed
iniziare i lavori si dovra tenere un incontro con
il responsabile della sicurezza del cantiere, al
fine di verificare le possibili interferenze e
coordinare le operazioni tra le imprese
presenti. In merito alle possibili interferenze si
consiglia quanto segue: la segnaletica dovra
essere posata in conformita all’ingombro della
sede stradale ma anche degli accessi al
cantiere edile, eventualmente divenuti
nascosti per la presenza del cantiere stradale;
Nel caso che nella medesima via debbano
essere svolti anche lavori stradali di qualsiasi
tipo, tramite riunione di coordinamento tra le
imprese ed i responsabili della sicurezza, si
stabiliranno le tempistiche di intervento delle
imprese, al fine di traslare le lavorazioni di una
di queste ed evitare cosi le possibili

interferenze.
Immagini misure preventive e protettive
d. 1. 3.13 - Viabilita
Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Collisioni e Alto: R=9=3 | Basso : R =3 Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
investimento x3 =1x3 Verranno presi accorgimenti nei confronti Preposti
delle proprieta private adiacenti all’area di A bisogno
cantiere;
Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro

Verranno evitate interferenze lavorative tra gli | Preposti
operatori, mediante un programma operativo | A bisogno
che preveda il lavoro delle squadre su tratti

diversi;



Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Verranno valutate e comunque garantire le vie Preposti

di percorrenza agli autoveicoli e ai pedoni, A bisogno
considerando tracciati alternativi.

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Limitazione del traffico veicolare e pedonale Preposti

sulle vie interessate, regolate attraverso A bisogno
ordinanze delle autorita competenti;

Prescrizioni Datori di lavoro
TRANSITO PEDONALE: per garantire il Capocantiere
transito pedonale in sicurezza, laddove Giornaliera

necessario dovranno essere predisposti
appositi percorsi protetti da transenne; i passi
pedonali e carrabili in prossimita del cantiere
dovranno rimanere liberamente praticabili in
condizioni di massima sicurezza.

Prescrizioni Lavoratori
MODIFICHE ALLA VIABILITA': le modifiche Preposti
alla viabilita ordinaria dovranno essere A bisogno

realizzate in maniera da non costituire
pericolo per gli utenti della strada e
accompagnate dalla necessaria segnaletica.
L'impresa, con congruo anticipo rispetto
all'effettivo inizio dei lavori, presentera
richiesta di emissione di ordinanza all'Ufficio
competente. Nel caso di richiesta di chiusura
della strada, dovra essere indicato che la
chiusura riguardera solo la fascia oraria
strettamente necessaria e che al termine
dell'orario di lavoro la circolazione sara
ripristinata a senso unico alternato regolato da
impianto semaforico. L'impresa dovra disporre
di due movieri per regolare il traffico veicolare
per l'immissione degli automezzi sulla strada
pubblica e in caso di guasto dei semafori. Per
tutta la durata dei lavori lI'impresa dovra curare
la manutenzione della segnaletica al fine di
consentire agli utenti della strada la migliore
comprensione delle necessarie limitazioni e
deviazioni. Sara onere dell'impresa
modificare, in caso di necessita, la segnaletica
esistente e ripristinarla in pieno al termine dei
lavori e di chiedere eventuali ordinanze alla
Polizia Locale.

Prescrizioni Datori di lavoro
RECINZIONE DELLE AREE DI LAVORO: in | Preposti
ogni caso le aree nelle quali vengono svolte Giornaliera
lavorazioni (comprese le aree fisse adibite a

deposito materilai) dovranno essere indicate,

recintate e rese inaccessibili ai non addetti ai

lavori. Le recinzioni per cantieri edili, gli scavi,

i mezzi e macchine operatrici, nonche il loro

raggio di azione devono essere segnalate con

luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti. Per le

aree fisse di cantiere dovra essere impiegata

la recinzione del tipo a pannelli di rete zincata

sorretti da blocchi di cls, integrata da rete in

plastica arancione.



Prescrizioni

SEGNALAMENTO TEMPORANEO DEL
CANTIERE E SEGNALETICA: I'art. 21 del
Nuovo Codice della Strada (DIgs 285 del
30.04.1992) stabilisce le norme relative alle
modalita e ai mezzi per la delimitazione e la
segnalazione dei cantieri, alla realizzazione
delle visibilita sia di giorno che di notte del
personale addetto ai lavori, agli accorgimenti
necessari per la regolazione del traffico,
noncheé le modalita di svolgimento dei lavori
nei cantieri stradali. Sono da osservarsi le
indicazioni contenute nel Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice
della strada D.P.R. 495 del 16.12.1992,
dall'art. 30 all'art. 43 ed inoltre quanto
contenuto nel Decreto Ministeriale 10.07.2002
- disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo.

Deve intendersi "cantiere stradale" tutto cio
che rappresenta un'anomalia della sede
stradale ed ogni tipo di ostacolo che si pud
trovare sulla strada.

Misure preventive e protettive

Valutazione preliminare tra il datore di lavoro,
il preposto e il capocantiere prima dell'inizio di
tutte le fasi lavorative, per stabilire la
pericolosita dell'area di cantiere stradale
temporanea e moblie oggetto dei lavori. Se
necessario prevedere la presenza costante di
MOVIERI per regolare la viabilta carrale e
pedonale.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Gli operatori che intervengono nel cantiere
stradale sono tenuti ad indossare capi di
abbigliamento di elevata visibilita, di classe 3
0 2, conformi alle disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale.

Scelte progettuali ed organizzative
Occupazione temporanea di sede stradale,
carreggiata o parcheggio, con posizionamento
di idonea cartellonistica, per formazione di
area di cantiere temporaneo e mobile, per
consentire la lavorazione in sicurezza al
personale incaricato.

Misure preventive e protettive

Segnaletica: posizionare idonea e conforme
segnaletica su strada per indicare la presenza
di lavoratori e di lavori in corso.

Per essere memorizzati dagli utenti i segnali
devono essere distanziati fra di loro di uno
spazio coerente con la velocita imposta in
avvicinamento e lungo il cantiere.

Si dovra comunque curare la dislocazione in
sequenza dei segnali in modo da evitare che
un segnale copra quello successivo.

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori



Caduta Alto: R=9=3 | Basso : R =3 Misure preventive e protettive Datori di lavoro
dall'alto x3 =1x3 La caduta in piano pud avvenire per presenza  Capocantiere

di ostacoli vari a pavimento, piccoli dislivellio | A bisogno

disomogeneita del terreno, condizioni del

terreno che pud essere particolarmente

scivoloso, soprattutto se bagnato.

Il danno subito dall'infortunato pud essere

anche grave, come fratture ossee, ed

aggravato nel caso la caduta avvenga al di

sopra di elementi contundenti, perforanti o

taglienti. Il danno conseguente pud essere

molto grave, anche mortale, pertanto

I'impresa dovra prevedere: la segregazione

delle aree dove vi € la presenza del pericolo,

mediante transenne o altre strutture rigide;

aprire la minor quantita di scavo, in modo da

poter chiudere la frazione di scavo e le

aperture nel suolo quanto prima possibile;

posa delle protezioni collettive (transenne,

parapetti o tavole);

Cadute in Medio: R=8 = Basso: R =2 | Misure preventive e protettive Datori di lavoro

piano 4x2 =1x2 La caduta in piano pud avvenire per presenza | Preposti
di ostacoli vari a pavimento, piccoli dislivellio | Giornaliera
disomogeneita del terreno, condizioni del
terreno che pud essere particolarmente
scivoloso, soprattutto se bagnato. Il danno
subito dall'infortunato pud essere anche
grave, come fratture ossee, ed aggravato nel
caso la caduta avvenga al di sopra di elementi
contundenti, perforanti o taglienti.
PREVEDERE: I'eventuale sistemazione
superficiale preliminare del terreno; la
rimozione delle asperita e degli ostacoli,
anche se esterni al cantiere; 'ubicazione dei
depositi di materiali da costruzione o di risulta
sempre all’interno del cantiere; la rimozione
immediata di eventuale materiale del cantiere
portato dall’esterno del cantiere stesso tipo
fango o altro; la segregazione delle aree dove
vi € la presenza del pericolo, mediante
transenne o altre strutture rigide; la posa di
segnaletica adeguata; se necessario,
I'assistenza ai passanti da parte di personale
preposto; nel caso il poco spazio lo richieda,
la costruzione di idonei passaggi pedonali
dotati di camminamenti sicuri;
PRESCRIZIONI: mantenere il piu possibile
ordinato e sgombero da ostacoli i posti di
passaggio esterni al cantiere; posare idonee
segregazioni e, dove non possibile, protezioni
sugli elementi pericolosi non eliminabili;
fornire assistenza ai passanti; posa di
segregazioni e segnalazioni e loro
mantenimento.
Nelle interruzioni di lavori: se necessario,
mantenere sorvegliata la zona di lavoro.
Al termine dei lavori: abbandonare I'area di
lavoro in condizioni di ordine e pulizia, con
particolare riferimento alle asperita del terreno
e alla presenza di ostacoli.



Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 3.14 - Rumore

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Rumore Medio: R=6 = Misure preventive e protettive Impresa
3x2 Prima dei lavori & necessario: VERIFICARE: | Affidataria
la tipologia e la vicinanza di insediamenti Impresa
abitativi vicini al cantiere; il tipo di lavorazioni | Affidataria e
da eseguirsi, con riferimento al rumore; il CSE
vigente piano acustico comunale. Settimanale
Misure preventive e protettive Impresa
Prima dei lavori & necessario: PREVEDERE: | Affidataria
I'uso di attrezzature insonorizzate, Impresa
preferibilmente certificate e regolarmente Affidataria e
manutenute, alternando il piu possibile il CSE
personale al loro impiego; la corretta Settimanale

dislocazione delle macchine rumorose, tipo
compressori; I'esecuzione di lavori rumorosi in
orari consoni, anche in osservanza alle
prescrizioni comunali; la posa della
segnaletica nelle zone con rumorosita
superiore a 85 dB(A) per impedire
I'avvicinamento ai non addetti ai lavori

(pedoni);
Misure preventive e protettive Impresa
Prima dei lavori € necessario: ESEGUIRE: la | Affidataria
valutazione preventiva dell'impatto acustico Impresa
del cantiere; se necessario, procedere alla Affidataria e
richiesta di superamento in deroga ai limitidi | CSE
rumorosita. Settimanale
Misure preventive e protettive Impresa
Prima dei lavori & necessario: FORNIRE: Affidataria
informazioni specifiche ai residenti soggetti al | Impresa
disturbo. Affidataria e
CSE
Settimanale
Misure preventive e protettive Impresa
Durante i lavori: OSSERVARE: quanto Affidataria
stabilito in sede preliminare, ed indicato nel Impresa
PSC e nel POS, relativamente a: dislocazione | Affidataria e
delle macchine rumorose, tipo compressori; CSE

orari e durata di esecuzione delle lavorazioni | Settimanale
rumorose; eventuali prescrizioni impartite
dall’Amministrazione Comunale.

Nelle interruzioni di lavori: spegnere tutte le

macchine rumorose.



Procedure

Molte delle lavorazioni originano rumore che
si espande anche al di fuori del cantiere, con
una intensita variabile e percepito a vario
livello nei luoghi disturbati. | danni
potenzialmente indotti a terzi sono di diverso
genere e dipendono sia dall’entita del rumore
che dal tipo di attivita svolta. Distrurbi
particolarmente gravi sono causati ad
ambienti sensibili come ospedali e scuole.

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Si dispone che qualora vengano adoperati Preposti
macchinari ed attrezzature, si devono adottare | Prima dell'inizio
attrezzature con un livello di rumorosita basso | lavori

e comunque non in orari tali da disturbare sia

gli utenti che le abitazioni limitrofe

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 3.15 -Polveri
———————— ——

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Scarsa Alto:R=9=3 Misure preventive e protettive Datori di lavoro
visibilita x3 Prima dei lavori & necessario: Capocantiere
VERIFICARE la possibilita di chiudere la A bisogno

strada, fermo restando la necessita di
garantire il passaggio ai residenti e ai mezzi di
emergenza, la possibilita di chiudere la
carreggiata, I'eventuale presenza di materiali
contenenti amianto, la necessita di eseguire
lavorazioni con origine di polveri e i tempi nei
quali cid si rende necessario, la potenziale
presenza significativa di polveri indotte
dal’ambiente esterno, la possibilita di
eseguire i lavori in presenza del minor traffico
veicolare esterno.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Prima dei lavori &€ necessario: Capocantiere
PREVEDERE la bagnatura delle zone di A bisogno

lavoro e perimetrali al cantiere, I'alternanza
dei lavoratori nei luoghi polverosi, l'uso di
attrezzi dotati di sistemi di aspirazione delle
polveri (tipo flessibili aspirati), 'aerazione nel
caso di lavori in luoghi chiusi, tipo scavi o
cunicoli, la cronologia e la dislocazione delle
lavorazioni pericolose, in modo da evitare
esposizioni ai lavoratori

che non eseguono direttamente la
lavorazione, I'eventuale presenza di materiali
contenenti amianto e, nel caso la si
riscontrasse, il ricorso ad aziende
specializzate, oppure I'applicazione di tutte le
misure di tutela specifiche previste per il caso
(vedi scheda sostanze pericolose).



Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Nel caso di demolizioni o tagli di Capocantiere
pavimentazioni o murature, le lavorazioni A bisogno
originano polveri di tipo inerte, che possono

anche ricadere all’esterno in luoghi e su

persone non addette ai lavori, creando

sporcizia e disagio. Prima dei lavori &

necessario:

VERIFICARE la possibilita di chiudere la

carreggiata, la tipologia delle polveri e

I'eventuale presenza di materiali contenenti

amianto, la necessita di eseguire lavorazioni

con propagazione di polveri all’esterno del

cantiere, la possibilita di eseguire i lavori in

presenza del minor traffico veicolare esterno;

Durante i lavori & necessario:

OSSERVARE quanto stabilito in sede

preliminare, ed indicato nel PSC e nel POS,

relativamente a: i tempi di esecuzione e la

dislocazione delle lavorazioni polverose; uso

attrezzature idonee; bagnatura dei luoghi di

lavoro,

FORNIRE: informazioni specifiche ai residenti

soggetti al disturbo.

Procedure

Nel caso di demolizioni o tagli di
pavimentazioni o murature, le lavorazioni
originano polveri di tipo inerte.

Gli addetti possono essere inoltre esposti alle
polveri prodotte dal traffico veicolare esterno.
In casi poco frequenti, vi pud essere presenza
di materiali contenenti amianto, come in
tubazioni, cisterne o altro, le cui fibre possono
essere liberate nell’aria nel caso di loro rottura
e taglio o se deteriorati. La tipologia delle
situazioni di lavoro e delle polveri presenti o
originate & estremamente varia, cosi come i
potenziali danni conseguenti alla loro
esposizione, con interessamento dell’apparato
respiratorio.

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 3.19-Gas

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/

rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza

Incendio o Alto : R=12= | Medio : R =8 Scelte progettuali ed organizzative Impresa

esplosione 3x4 =2x4 Depositi delimitati e controllati Affidataria

connessi con Preposti

lavorazioni e Settimanale

materiali

pericolosi

utilizzati in

cantiere



Sezionamento  Alto:R=9=3 Medio:R=4
, interruzione x3 =2x2
di servizio

Immagini misure preventive e protettive

d. 1. 3. 21 - Caduta materiale dall'alto

Scelte progettuali ed organizzative
Divieto utilizzo di famme libere

Misure preventive e protettive
Presa visione delle planimetrie dei sottoservizi
prima dell'inizio dei lavori di scavo

Misure preventive e protettive

Procedere con cautela nei lavori di scavo,
limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e
procedendo per strati successivi, evitando
affondi che provochino il franamento del
contorno;

Misure preventive e protettive
Protezioni meccaniche

Procedure

Qualora non sia possibile disattivare il tratto di
rete interessato € necessario che I'impresa
esecutrice attivi un sistema di comunicazione
diretto ed immediato con I'ente gestore tale
rete per la sospensione dell’erogazione nel
caso di pericolo.

Misure preventive e protettive
Scelta attrezzature non interferenti

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti
Durante i lavori

Lavoratori
Preposti
Durante i lavori

Lavoratori
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Lavoratori
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Descrizione Valutazione Valutazione

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Ferite, urti, Alto:R=9=3 Basso:R =2

tagli x3 =1x2

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Delimitazione, segnalazione.

Posizionare idonee delimitazioni per impedire
I'accesso ai non addeti ai lavori e segnalazioni
per indicare la presenza di pericolo per lavori
in corso.

Procedure

Prima di effettuare le lavorazioni verificare che
non vi siano elementi che possano distaccarsi
improvvisamente o compromettere la stabilita
della macchina o colpire I'operatore in
piattaforma.

Prescrizioni
Durante l'esecuzione dell'attivita lavorativa gl
addetti non devono gettare nulla dall'alto.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera



Immagini misure preventive e protettive

!777/7 ,

£ OBBLIGATORIO
I CASCO
0f PROTEZICNE
d. 2 - Organizzazione di cantiere
Elenco elementi di analisi Presente Non presente
a) Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le X
segnalazioni
b) Servizi igienico - assistenziali X
c¢) Viabilita principale
d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed X

energia di qualisiasi tipo
e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del X
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comma 1, lettera c)

h) Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
i) Dislocazione degli impianti di cantiere
I) Dislocazione delle zone di carico e scarico

m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

X | X | X| X| X

n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione

d. 2. 1 -a) Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni




Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/

rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Cantiere Alto: R=9=3 Basso: R =3 Misure preventive e protettive Datori di lavoro
mobile / x3 =1x3 Installazione della segnaletica. | segnali Capocantiere
cantiere fisso vengono messi in opera nell’'ordine in cui gli Giornaliera

utenti della strada li incontrano: prima la
segnaletica di avvicinamento, poi quella di
posizione e infine quella di fine prescrizione,
assicurandosi durante la posa che ogni
cartello sia perfettamente visibile. La
segnaletica & posata in modo da non
intralciare la traiettoria dei veicoli
sopraggiungenti. La segnaletica su cavalletto
deve essere adeguatamente zavorrata. Lo
sbarramento obliquo del cantiere (testata)
deve essere preventivamente localizzato con
precisione e posizionato in corrispondenza di
tratti di strada rettilinei e comunque in punti
ove ne sia consentito 'agevole avvistamento
a distanza da parte degli utenti. | segnali della
testata di chiusura devono essere installati
seguendo le seguenti istruzioni:

- agevolare la posa dei cartelli con 'ausilio di
un’adeguata presegnalazione;

- assicurarsi che il traffico sopraggiungente
permetta il posizionamento del cartello e il
successivo rientro;

- posare preferibilmente un cartello per volta;
- posare per primo il cartello piu vicino alla
corsia di emergenza o alla banchina, (in caso
di chiusura della corsia di marcia) o allo
spartitraffico (in caso di chiusura della corsia
di sorpasso su strade con almeno due corsie
per senso di marcia);

- non lavorare mai con le spalle rivolte al
traffico;

- non sostare a piedi o con gli autoveicoli nelle
immediate vicinanze delle testate.
L’installazione dei coni o delineatori flessibili
avviene successivamente alla messa in opera
della segnaletica di avvicinamento e della
testata di chiusura corsia, quindi in un’area gia
interdetta al transito dei veicoli (area di
cantiere). Nel caso in cui sia necessario
eseguire la segnaletica orizzontale di cantiere
successivamente alla installazione della
testata o comunque dover intervenire in
prossimita della testata &€ necessario riattivare
le procedure relativa alla segnaletica di
preavviso.



Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Le soste necessarie per I'esecuzione delle Capocantiere
operazioni di installazione e rimozione della Giornaliera
segnaletica sono supportate da

“sbandieramenti" effettuati a non meno di 100

metri dal veicolo o comunque ad una

distanza, determinata in funzione della

categoria di strada, che consenta con un buon

anticipo l'avvistamento del veicolo da parte

dell'utenza veicolare. Durante le soste il

conducente posiziona I'autoveicolo

sull’estremo margine destro della corsia di

emergenza o della banchina, sterza le ruote

verso il bordo esterno della carreggiata e

consente la salita e la discesa degli operatori

esclusivamente dal lato non esposto al traffico

veicolare.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Prima di ogni fermata e durante gli Capocantiere
spostamenti lenti, il conducente osserva, Giornaliera

attraverso lo specchio retrovisore, il traffico
sopraggiungente mantenendo costantemente
in azione i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e gli indicatori di direzione. A
seguito della fermata, nelle operazioni di
discesa o salita di persone da un veicolo, nel
carico o scarico di materiale, nell’apertura di
portiere, ribaltamento di sponde, di norma e
fatte salve particolari situazioni di emergenza,
€ evitata ogni possibile occupazione della
parte di carreggiata aperta al traffico.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Per le strade prive di banchina o di corsie di Capocantiere
emergenza la sosta o la fermata per effettuare  Giornaliera

le operazioni di cui al primo capoverso deve

avvenire con una opportuna presegnalazione

all’'utenza, realizzata mediante uno o piu

veicoli opportunamente attrezzati.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
La sosta & consentita nel rispetto di una o piu | Capocantiere
delle seguenti condizioni: Giornaliera

- la presenza di una banchina;

- la presenza della corsia di emergenza;

- la presenza di piazzole di sosta;

- all'interno di zone di lavoro opportunamente
delimitate;

- in prossimita o sullo spartitraffico, per le
strade con almeno due corsie per senso di
marcia, quando nel tratto sono disponibili uno
spazio o un varco che possono garantire
migliori condizioni di sicurezza rispetto al
margine destro.



Misure preventive e protettive

Rimozione della segnaletica per fine lavori. La
segnaletica temporanea deve essere rimossa,
od oscurata, non appena cessate le cause

che ne hanno reso necessario il collocamento.

La rimozione avviene, in generale, nell’'ordine
inverso alle operazioni della posa in opera.
Spostandosi con 'autoveicolo all'interno del
cantiere delimitato dalla segnaletica, gli
operatori procedono a ritroso, raccogliendo
tutta la segnaletica che incontrano fino alla
testata di chiusura e posizionandola sul
veicolo.

Il completamento della rimozione della testata
e della segnaletica rimanente avviene con il
veicolo posizionato in corsia di emergenza,
quando presente, partendo da una distanza
opportuna dalla testata, oppure, in assenza
della corsia di emergenza, direttamente dalla
corsia interessata dalla chiusura, preceduto
da opportuna presegnalazione. La rimozione
della segnaletica dei cantieri che interessano
strade con una sola corsia per senso di
marcia avviene con gli stessi criteri, per
entrambi i sensi di marcia, dando priorita al
senso di marcia interessato dal cantiere. Gli
eventuali attraversamenti della carreggiata
vengono effettuati con le modalita gia
descritte.

Misure preventive e protettive

In relazione al tipo di intervento ed alla
categoria di strada, deve essere individuata la
tipologia di presegnalazione piu adeguata (ad
esempio, sbandieramento, moviere
meccanico, pannelli a messaggio variabile,
pittogrammi, oppure una combinazione di
questi), al fine di:

. preavvisare l'utenza della presenza di
lavoratori;

. indurre una maggiore prudenza;

. consentire una regolare manovra di
rallentamento della velocita dei veicoli
sopraggiungenti.

| sistemi adottati devono garantire I'efficacia
della presegnalazione.

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera



Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Tutte le fasi di messa in opera del cantiere Capocantiere
devono essere adeguate alla tipologia di Giornaliera
schema segnaletico e alla sezione stradale.

La segnaletica di preavviso su svincoli e

intersezione interferenti con le aree di cantiere

deve essere installata prima della

corrispondente segnaletica sull’asse

principale. Gli elementi di cui tenere conto

sono: tipo di strada e caratteristiche

geometriche (ad esempio, numero di corsie

per senso di marcia, presenza o meno di

corsia di emergenza), visibilita legata agli

elementi geometrici della strada (ad esempio,

andamento plano-altimetrico, opere d’arte,

barriere di sicurezza). Per quanto riguarda la

sosta in prossimita dell’area da cantierizzare e

la presegnalazione, si ricorda che l'inizio

dell'intervento deve essere sempre

opportunamente presegnalato.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
La sosta, o anche la sola fermata, costituisce | Capocantiere
un elevato fattore di rischio sia per 'utenza Giornaliera

che per gli operatori e sono consentite
unicamente per eseguire le operazioni di posa
in opera delle segnaletiche temporanee,
verifiche e controlli di rapida esecuzione e per
la segnalazione di pericolo all'utenza (ad
esempio, incidenti, rimozione di ostacoli,
soccorso dei veicoli in avaria).

La sosta avviene comunque in zone con
ampia visibilita, distanti da dossi, da curve,
dall’ingresso di gallerie o immediatamente
dopo l'uscita da una galleria. Durante le soste
il conducente e gli addetti non possono
rimanere all'interno del mezzo se non per
effettive esigenze tecnico-operative.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Per i lavori che comportano I'occupazione di | Capocantiere
una determinata area per piu di mezza Giornaliera

giornata I'impresa deve procedere alla
segnalazione del cantiere secondo gli schemi
riportati nelle tavole allegate al decreto
ministeriale 10 luglio 2002, nonché allegate al
presente PSC. Il segnalamento comporta una
segnaletica di avvicinamento, una segnaletica
di posizione, una segnaletica di fine
prescrizione.



Introduzione
estranei,
propagazione
dei rischi del
cantiere
all'esterno

Alto:R=9=3 Basso:R=2

x3

=1x2

Misure preventive e protettive

CANTIERE MOBILE: nel caso di cantiere
mobile, ossia caratterizzato da una
progressione continua ad una velocita che
puo variare da poche centinaia di metri al
giorno a qualche chilometro all’ora, per la
segnaletica é previsto I'impiego di veicoli
opportunamente attrezzati. | principi di
segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi,
nel senso che & previsto un segnalamento in
anticipo ed un segnalamento di
localizzazione. | sistemi si differenziano a
seconda della tipologia di strada, delle corsie
di marcia interessate e della tipologia di
intervento. Nelle fasi non operative i segnali
devono essere posti in posizione ripiegata e
con dispositivi luminosi spenti.

Misure di coordinamento

Trattandosi di cantiere stradale non &
possibile procedere con una delimitazione
stabile e fissa del cantiere, idonea ad impedire
I'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si
rende comunque necessario posizionare
elementi di delimitazione dell’area di cantiere
(new jersey, transenne, coni, nastro
segnalatore, cartellonistica) e controllare
costantemente che tali delimitazioni non
vengano superate dai non addetti ai lavori. In
caso di occupazione di percorsi pedonali o
stradali dovra essere individuata
preventivamente una viabilita pedonale e
carrabile alternativa, in comune accordo con il
CSE ed i Vigili Urbani.

Misure preventive e protettive

Delimitazione, segnalazione.

Posizionare idonee delimitazioni per impedire
I'accesso ai non addeti ai lavori e segnalazioni
per indicare la presenza di pericolo per lavori
in corso.

Scelte progettuali ed organizzative
Recinzione aree di lavoro: le aree nelle quali
vengono svolte le lavorazioni (comprese le
aree fisse adibite a deposito materiali)
dovranno essere recintate e rese inaccessibili
ai non addetti ai lavori. Le recinzioni per i
cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine
operatrici, nonche il loro raggio di azione
devono essere segnalate con luci rosse fisse
e dispositivi rifrangenti. Per le aree fisse di
cantiere dovra essere impiegata la recinzione
del tipo a pannelli di rete zincata sorretti da
blocchi di cls, integrata da rete in plastica
arancione.

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera



Recinzione
del cantiere

Alto: R=9=3 Basso: R =2 Prescrizioni Datori di lavoro

x3

=1x2

La delimitazione dell'area di cantiere dovra Capocantiere
avvenire con recinzione di altezza non Giornaliera
inferiore a quella richiesta dal regolamento

edilizio comunale (generalmente m.2) e dovra

essere in grado di impedire l'accesso agli

estranei; dovra essere ben visibile e munita di

indicazioni ricordanti il divieto di accesso ai

non addetti ai lavori e la presenza di pericoli. |l

sistema di confinamento scelto dovra offrire

adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi

di superamento sia alle intemperie.

Prescrizioni Datori di lavoro
L’art. 96 del D.Lgs. 81/08 tra gli obblighi del Capocantiere
datore di lavoro annovera la predisposizione | Giornaliera
dell’'accesso al cantiere e la sua recinzione

con modalita chiaramente visibili ed

individuabili. In ogni caso valgono le norme

generali di comune prudenza per cui:

- le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni

devono essere tenute in efficienza per tutta la

durata dei lavori;

- quando, per esigenze lavorative si rende

necessario rimuovere in tutto o in parte tali

protezioni, deve essere previsto un sistema

alternativo di protezione quale la sorveglianza

continua delle aperture per non consentire

I'accesso agli estranei ai luoghi di lavoro

pericolosi; i sistemi di protezione devono

essere ripristinati non appena vengono a

cessare i motivi della loro rimozione e

comunque sempre prima di sospendere la

sorveglianza alternativa, anche se

conseguenza delle pause di lavoro;

- recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali,

protezioni devono essere di natura tale da

risultare costantemente ben visibili. Ove non

risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli

stessi devono essere illuminati artificialmente;
I'illuminazione deve comunque essere

prevista per le ore notturne.

Prescrizioni Datori di lavoro
Quando per la natura dell'ambiente o per Capocantiere
I'estensione del cantiere non sia praticamente | Giornaliera
realizzabile la recinzione completa, &

necessario provvedere almeno ad apporre

sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza

delle eventuali vie di accesso alla zona

proibita e recinzioni in corrispondenza dei

luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei

depositi che possono costituire pericolo.

Prescrizioni Datori di lavoro
L'impresa appaltatrice dovra indicare nel POS | Capocantiere
le caratteristiche della recinzione che Giornaliera

realizzera; il POS dovra inoltre riportare le
caratteristiche delle macchine utilizzate e le
modalita operative di intervento.



Immagini misure preventive e protettive

d. 2. 2 -Db) Servizi igienico - assistenziali

Prescrizioni

Tutti i passaggi dovranno essere interdetti;
non devono essere lasciati varchi nelle
recinzioni. Gli accessi di qualsiasi natura
aperti durante il giorno, dovranno essere
richiusi durante la notte. In casi di forti eventi
meteorologici, & fatto obbligo all'impresa

esecutrice verificare lo stato e I'efficienza della

recinzione di cantiere.

L’'impresa dovra comunque valutare l'idoneita

della recinzione proposta in ordine alle
caratteristiche dell’area di cantiere e alle
interferenze provenienti dall’ambiente
circostante.

Si ricorda la sussistenza della responsabilita
del titolare dell'impresa se non predispone
opere precauzionali che impediscano
I'agevole accesso dall'esterno da parte di
chiunque in cantiere edile.

Prescrizioni

Tipologie di recinzione:

- recinzione con rete plastificata di colore
arancione;

- recinzione in legno;

- recinzione con rete elettrosaldata.

Prescrizioni

Verra posizionata all'ingresso del cantiere
idonea segnaletica indicante i rischi e gli
obblighi da considerare all'interno dell’area di
cantiere.

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Descrizione Valutazione Valutazione
rischio iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)
Rischio Medio:R=6= Basso:R =2
biologico e 2x3 =1x2
sanitario

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative

Posa in opera, uso e successivo smontaggio
ed allontanamento di box prefabbricati per
servizi igienici con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera zincata con
isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico,
completo di vaso, lavabo e boiler, posato a
terra su basamento predisposto

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

A bisogno



Scelte progettuali ed organizzative Committente

Messa a disposizione di bagno ad uso Coordinatore

esclusivo cantiere da parte della per la sicurezza

Committenza. in fase di
esecuzione
Prima dell'inizio
lavori

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro

Considerata la tipologia del cantiere che si Preposti

andra a realizzare, che non prevede Prima dell'inizio

I'occupazione prolungata di aree, e visto che | lavori
in prossimita esistono strutture idonee aperte

al pubblico, si ritiene preferibile che I'impresa

attivi delle convenzioni con tali strutture di

ristoro, al fine di supplire alla carenza dei

servizi in cantiere. Copia di tali convenzioni

deve essere tenuta in cantiere ed essere

portata a conoscenza dei lavoratori e del

CSE.
Immagini misure preventive e protettive
!
d. 2. 3 -c) Viabilita principale
Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Collisioni Alto: R=9=3 Basso: R =2 Procedure Datori di lavoro
x3 =1x2 Considerate le lavorazioni da eseguirsi ed il Preposti
limitato spazio a disposizione non si puo A bisogno

parlare di una vera e propria viabilita di
cantiere. Gli spazi disponibili non permettono
infatti di progettare una vera e propria viabilita
interna; tuttavia, proprio a seguito dei limitati
spazi a disposizione non si pud non
considerare il rischio di investimento da parte
di mezzi in movimento all'interno del cantiere
0 da parte di organi in movimento delle
macchine operatrici.

Il danno conseguente all'investimento da
mezzi semoventi pud essere estremamente
grave e anche mortale.

Prescrizioni Lavoratori
Fornire assistenza alle manovre dei mezzi da | Preposti
distanza di sicurezza; A bisogno



Scelte progettuali ed organizzative
Prevedere: 1) un corretto programma dei
lavori, con particolare attenzione alle
sovrapposizioni di pil lavorazioni nei
medesimi spazi; 2) in relazione allo spazio a
disposizione, la corretta organizzazione delle
aree di lavoro, di passaggio e di
stazionamento dei mezzi all'interno del
cantiere; 3) la necessita di posare delle
compartimentazioni interne alle aree di lavoro,
allo scopo di separare le aree di transito o di
lavoro dei mezzi da quelle con presenza di
lavoratori a terra;

Misure preventive e protettive

| passi pedonali e carrabili in prossimita del
cantiere dovranno rimanere liberamente
praticabili in condizioni di piena sicurezza.

Scelte progettuali ed organizzative
Impiego di mezzi e dimensioni consone
rispetto agli spazi di cantiere, dotati di
segnalatori visivi e acustici, e in numero
strettamente necessario;

Prescrizioni

TRANSITO PEDONALE: per garantire il
transito pedonale in sicurezza, laddove

necessario dovranno essere predisposti
appositi percorsi protetti da transenne.

Prescrizioni

MODIFICHE ALLA VIABILITA'": le modifiche
alla viabilita ordinaria dovranno essere
realizzate in maniera da non costituire
pericolo per gli utenti della strada e
accompagnate dalla necessaria segnaletica.
L'impresa, con congruo anticipo rispetto
all'effettivo inizio dei lavori, presentera
richiesta di emissione di ordinanza all'Ufficio
competente. Nel caso di richiesta di chiusura
della strada, dovra essere indicato che la
chiusura riguardera solo la fascia oraria
strettamente necessaria e che al termine
dell'orario di lavoro la circolazione sara

ripristinata a senso unico alternato regolato da
impianto semaforico. L'impresa dovra disporre

di due movieri per regolare il traffico veicolare
per l'immissione degli automezzi sulla strada
pubblica e in caso di guasto dei semafori.
Per tutta la durata dei lavori I'impresa dovra
curare la manutenzione della segnaletica al
fine di consentire agli utenti della strada la
migliore comprensione delle necessarie
limitazioni e deviazioni. Sara onere
dell'impresa modificare, in caso di necessita,
la segnaletica esistente e ripristinarla in pieno
al termine dei lavori.

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno



Prescrizioni Datori di lavoro
RECINZIONE DELLE AREE DI LAVORO: in | Preposti
ogni caso le aree nelle quali vengono svolte Giornaliera
lavorazioni (comprese le aree fisse adibite a

deposito materilai) dovranno essere

recintate/delimitate e rese inaccessibili ai non

addetti ai lavori. Le recinzioni/delimitazioni per

i cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine

operatrici, nonché il loro raggio di azione

devono essere segnalate con luci rosse fisse

e dispositivi rifrangenti.

Per le aree fisse di cantiere dovra essere

impiegata la recinzione del tipo a pannelli di

rete zincata sorretti da blocchi di cls, integrata

da rete in plastica arancione.

Prescrizioni Datori di lavoro
SEGNALAZIONE TEMPORANEA DEL Preposti
CANTIERE E SEGNALETICA STRADALE: Giornaliera
I'art. 21 del Nuovo Codice della Strada (DIgs

285 del 30.04.1992) stabilisce le norme

relative alle modalita e ai mezzi per la

delimitazione e la segnalazione dei cantieri

stradali, alla realizzazione delle visibilita sia di

giorno che di notte del personale addetto ai

lavori, agli accorgimenti necessari per la

regolazione del traffico, nonché le modalita di
svolgimento dei lavori.

Sono da osservarsi le indicazioni contenute

nel Regolamento di Esecuzione e di

Attuazione del Nuovo Codice della strada

D.P.R. 495 del 16.12.1992, dall'art. 30 all'art.

43 ed inoltre quanto contenuto nel Decreto

Ministeriale 10.07.2002 - disciplinare tecnico

relativo agli schemi segnaletici, differenziati

per categoria di strada, da adottare per il

segnalamento temporaneo.

Deve intendersi "cantiere stradale" tutto cio

che rappresenta un'anomalia della sede

stradale ed ogni tipo di ostacolo che si puo

trovare sulla strada.

Scelte progettuali ed organizzative Impresa

Vie di circolazione sufficientemente larghe Affidataria e
CSE
Impresa
Affidataria e
CSE
Giornaliera

Procedure Impresa

Mantenimento ordine vie di circolazione Affidataria
Preposti
Giornaliera

Misure preventive e protettive Impresa

Limiti di velocita e segnalazioni Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

d. 2. 4 -d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualisiasi tipo



Descrizione Valutazione Valutazione

rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Impianto di Alto:R=9=3 Basso:R=2

alimentazione x3 =1x2

elettrica

Impianto di Medio:R=8= Basso:R =2

alimentazione 2x4 =1x2

e rete

principale di

distribuzione

acqua

Immagini misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Collegamento e utilizzo delle attrezzature
elettriche a norma.

Procedure
Divieto di intervento su parti in tensione

Scelte progettuali ed organizzative
Sezionamento interrutore di alimentazione
quadro di cantiere

Scelte progettuali ed organizzative
Considerata la tipologia dei lavori da eseguire
non si ravvede la necessita di realizzare un
impianto elettrico del cantiere. L'utilizzo di
eventuali attrezzature elettriche sara possibile
mediante I'utilizzo di generatori di corrente (se
previsto dalla tipologia dell’attrezzatura,
collegarlo a terra).

Scelte progettuali ed organizzative
L’eventuale utilizzo di acqua per inumidire il
materiale, durante le operazioni di
demolizione, comporta la necessita di
eseguire degli allacciamenti all’acquedotto
pubblico e qualora non fosse possibile far
ricorso all’accumulo di acqua in idonei
serbatoi.

d. 2. 5-e)Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione
rischio

Impianti di
terra e di
protezione
contro le
scariche
atmosferiche

Immagini misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative
Considerato il cantiere in oggetto non &
necessario eseguire I'impianto di terra e
nemmeno quello di protezione contro le
scariche atmosferiche.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

d. 2. 6 -f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.



Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione
rischio

Consultazione | Medio: R=6 =
dei 3x2
rappresentanti

per la

sicurezza

(disposizioni

per dare

attuazione a

quanto

previsto

dall'articolo

102 del

D.Lgs. 81/08

e s.m.i.).

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Basso: R =2
=1x2

Misure preventive e protettive

Scelte progettuali ed organizzative

Non vi & stata la necessita di definire scelte
progettuali e organizzative (All. XV punto
2.2.4. lett. “@”) con relative misure di
coordinamento (All. XV punto 2.2.4. lett. “b”)
perché I'obbligo di Legge, di per sé, non
implica rischi interferenziali nella realizzazione
dell’opera;

Procedure

Queste sono state le procedure (All. XV punto
2.2.4. lett. “@”) con relative misure di
coordinamento definite: (All. XV punto 2.2.4.
lett. “b”):

Procedure

| DdL di ogni impresa esecutrice, prima
dell’accettazione del PSC e delle eventuali
modifiche apportate allo stesso, dovranno
mettere a disposizione, almeno 10 gg. prima
dell'inizio dei rispettivi lavori (art. 100 comma
4 del decreto) il PSC ai propri RLS o RLST.

Procedure

In merito alle disposizioni contenute
nell’articolo in trattazione, ogni DdL, dovra
dare dimostrazione dell’effettiva sua
osservanza attraverso l'inserimento nel POS
di una delle seguenti modalita: 1) la
consultazione del RLS (intraziendale) con
chiarimenti sul PSC e con il RLS che formula
proposte. In questo caso, il RLS potrebbe
dimostrare il suo coinvolgimento attraverso la
sottoscrizione del POS del suo DdL allegando
le proposte formulate; 2) la consultazione del
RLS (intraziendale) con chiarimenti sul PSC e
con il RLS che non formula proposte. In
questo caso, il RLS potrebbe dimostrare,
comunque, il suo coinvolgimento attraverso la
sottoscrizione del POS del suo DdL anche
senza allegare alcuna proposta.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza



Procedure

In merito alle disposizioni contenute
nell’articolo in trattazione, ogni DdL, dovra
dare dimostrazione dell’effettiva sua
osservanza attraverso I'inserimento nel POS
di una delle seguenti modalita: 3)la
consultazione del RLST (Territoriale) con
chiarimenti sul PSC e con il RLST che formula
proposte. In questo caso, il RLST potrebbe
dimostrare il suo coinvolgimento attraverso la
sottoscrizione del POS del DdL allegando le
proposte formulate; 4) la consultazione del
RLST (Territoriale) con chiarimenti sul PSC e
con il RLS che non formula proposte. In
questo caso, il RLST potrebbe dimostrare,
comunque, il suo coinvolgimento attraverso la
sottoscrizione del POS del DdL anche senza
allegare alcuna proposta

Misure preventive e protettive

Non vi & stata la necessita di definire misure
preventive e protettive (All. XV punto 2.2.4.
lett. “a”) con relative misure di coordinamento
(All. XV punto 2.2.4. lett. “b”) in quanto non
necessarie alle procedure / prescrizioni di cui
sopra

Procedure

La consultazione e partecipazione dei
lavoratori per il tramite dei rappresentanti per
la sicurezza & necessaria per evitare i rischi
dovuti a carenze di informazione e
conseguentemente di collaborazione tra i
soggetti di area operativa. Ciascun datore di
lavoro deve consultare preventivamente i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i
necessari chiarimenti sui contenuti dei piani e
di formulare proposte al riguardo. Gli stessi
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
devono essere consultati preventivamente
sulle modifiche significative da apportarsi ai
piani.

La consultazione e l'informazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
in merito alle problematiche inerenti la
sicurezza e salute dei lavoratori & necessaria
e obbligatoria per tutti i cantieri. Tale obbligo
ricade, in via primaria, sui datori di lavoro.

Immagini misure preventive e protettive

d. 2. 7 - g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
comma 1, lettera c)



Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/

rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza

Mancata Medio : R =6 = | Basso : R =2 Scelte progettuali ed organizzative

cooperazione 3x2 =1x2 La cooperazione e coordinamento tra i datori

e di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,

coordinament necessaria per evitare i rischi dovuti

oed all'interferenza dei lavori e per concertare la

informazione messa in opera ed il mantenimento dei sistemi

tra i datori di di sicurezza stabiliti nei piani.

lavoro Le procedure di coordinamento definite in

(disposizioni questo capitolo sono parte integrante del

per dare Piano qui presentato; & fatto obbligo alle

attuazione a Imprese partecipanti assolvere a quanto

quanto stabilito in questa sede. Il Coordinatore in fase

previsto esecutiva (CSE) puo modificare, previa

dall'articolo 92 comunicazione alle parti, quanto qui riportato.

del D.Lgs.

81/08 e s.m.i.,

comma 1,

lettera c)

Scelte progettuali ed organizzative

Le Imprese partecipanti (principali e
subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi
devono:

- partecipare alle riunioni indette dal
Coordinatore in fase di esecuzione (CSE);

- assolvere ai compiti di gestione diretta delle
procedure di Piano qui indicate.

Datori di lavoro
Datori di lavoro
Prima dell'inizio
lavori

Scelte progettuali ed organizzative

Nel caso di sub-appalto le Imprese devono:

- dare immediata comunicazione al
Coordinatore in fase esecutiva (CSE) dei
nominativi delle Imprese subappaltatrici;

- ricordare che ai fini della sicurezza e salute
dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono
equiparate all'lmpresa principale e quindi
devono assolvere tutti gli obblighi generali
previsti e quelli particolari definiti in questo
piano;

- ricordare alle Imprese subappaltatrici che in
relazione al loro ruolo all'interno dell’'opera in
oggetto devono ottemperare a quanto stabilito
dal presente Piano;

- prima dell’inizio dei lavori trasmettere il
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento
a ciascuna impresa subappaltatrice e/o
lavoratore autonomo;

- farsi carico della raccolta di tutta la
documentazione richiesta dal CSE per
ciascuna Impresa subappaltatrice e/o
lavoratore autonomo;

- attivarsi in modo che ciascuna impresa
subappaltatrice predisponga il proprio POS, di
cui dovra essere verificata la congruenza
rispetto al proprio, prima della trasmissione
dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per I'esecuzione, prima dell’inizio
dei rispettivi lavori.



Misure preventive e protettive

Non vi & stata la necessita di definire misure
preventive e protettive (All. XV punto 2.2.4.
lett. “a”) con relative misure di coordinamento
(All. XV punto 2.2.4. lett. “b”) in quanto non
necessarie alle procedure / prescrizioni di cui

sopra

Procedure

Potendo ricorrere al subappalto (se
autorizzato), le imprese affidatarie e/o i LA, si
impegneranno a portare a conoscenza e ad
illustrare ai propri dipendenti (oltre che alle
proprie sub-appaltatrici... siano esse imprese
esecutrici che LA... al fine di consentire ai
rispettivi DAL di effettuare la necessaria
informazione e formazione nei confronti degli
altrettanti propri dipendenti) le decisioni
emerse nella riunione relative ai rischi
individuati e alle conseguenti decisioni da
adottare durante la realizzazione delle fasi di
lavoro a loro assegnate (art. 97 comma 1 D.
Lgs. 81/2008).

Procedure

Sara compito del CSE convocare le riunioni di
coordinamento attraverso semplice lettera,
fax, e-mail, comunicazione verbale o
telefonica indirizzate ai DAL delle imprese
esecutrici affidatarie (con contratto d’appalto
diretto con il committente) e ai LA (con
contratto d’opera diretto con il committente)
prima del loro ingresso in cantiere (per quanto
riguarda la prima riunione di coordinamento o
per nuove imprese e LA) mentre, se gia
presenti, saranno convocati i DAL delle
imprese esecutrici affidatarie insieme ai LA
per programmare gli interventi successivi a
quelli gia definiti nella precedente riunione.

Procedure

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"
e “LA”

Alla designazione di nuove imprese o di LA da
parte della Committenza, il CSE indirra prima
dell’inizio dei lavori di ogni singola impresa o
di ogni LA, una specifica riunione di
coordinamento, alla presenza degli stessi
Soggetti specificati nella prima Riunione
Preliminare di Coordinamento e convocati con
la stessa procedura.

Anche in questo caso gli argomenti
risulteranno i punti principali del PSC e del
POS relativi alle lavorazioni affidate a queste
imprese e/o LA e, come le precedenti, anche
di queste riunioni verra stilato apposito
verbale.



Procedure

Riunioni di Coordinamento successive o
straordinarie:

Spettera al CSE indire periodicamente e,
comunque, al verificarsi di situazioni lavorative
non previste o di varianti dell’'opera oppure di
variazioni del cronoprogramma... alla
presenza degli stessi Soggetti specificati nella
Prima Riunione Preliminare di Coordinamento
e convocati con la stessa procedura.
L’argomento o gli argomenti in discussione
dipenderanno dal motivo della riunione. Anche
di questa, verra stilato apposito verbale.

Procedure

A maggior chiarimento, sin da ora sono,
comunque, individuate (di massima) le
seguenti riunioni:

Prima Riunione preliminare di Coordinamento:
La prima riunione di coordinamento avra
carattere d'inquadramento ed illustrazione del
Piano (soprattutto per quanto riguarda la
prima parte del cronoprogramma) oltre
all'individuazione delle figure con particolari
compiti all'interno del cantiere e delle
procedure definite. Di questa riunione verra
stilato apposito verbale.

Procedure

Periodicamente, a discrezione del CSE in
funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di
coordinamento verranno ripetute con gli stessi
criteri e procedure sopradescritti.

Procedure

Prima di iniziare i lavori, verra effettuata una
prima riunione di coordinamento con il
Committente e/o il RL, il DL, il DAL
dell'lmpresa affidataria e quello delle eventuali
altre imprese affidatarie con contratto
d’appalto (contratto d’opera per i LA) diretto
con il Committente (contratti scorporati).

La stessa procedura verra attuata per ogni
riunione di coordinamento successiva.

Ogni impresa affidataria o LA faranno
pervenire al CSE il verbale della riunione di
coordinamento sottoscritto da tutti i “sub”
quale dimostrazione della corretta
informazione sui suoi contenuti.

Procedure

Queste sono state le procedure (All. XV punto
2.2.4. lett. “@”) con relative misure di
coordinamento definite: (All. XV punto 2.2.4.
lett. “b”)

L’osservanza a quanto previsto nel titolo,
avverra attraverso periodiche riunioni di
coordinamento durante I'esecuzione
dell’'opera nel modo sotto indicato.



Scelte progettuali ed organizzative

Non vi & stata la necessita di definire scelte
progettuali e organizzative (All. XV punto
2.2.4. lett. “@”) con relative misure di
coordinamento (All. XV punto 2.2.4. lett. “b”)
perché I'obbligo di Legge, di per sé, non
implica rischi interferenziali nella realizzazione
dell'opera

Immagini misure preventive e protettive

d. 2. 8 - h) Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
_ ——— - = = - = - == = - = = =i

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Collisioni Medio: R=6 = | Basso: R =2 Procedure Capocantiere
2x3 =1x2 | mezzi di fornitura dei materiali dovranno Preposti

essere accettati dal capocantiere della singola ' Settimanale
impresa esecutrice che avra il compito di

informare gli autisti sui percorsi da seguire. Gli

autisti degli autocarri dovranno porre

particolare attenzione, soprattutto nella fase di

retromarcia e saranno coadiuvati nella

manovra da personale a terra che con un

segnale adeguato potra dare necessarie

istruzioni all'autista

Procedure Impresa
Mantenimento ordine vie di circolazione Affidataria
Preposti
Giornaliera
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Vie di circolazione sufficientemente larghe Affidataria e
CSE
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale
Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Moviere: le fasi di entrata/uscita dei mezzi di | Preposti
fornitura dei materiali dovranno sempre A bisogno

essere coordinate da un moviere che regolera
il triffico e segnalera la presenza di pericoli
agli utenti della strada.

Introduzione  Medio: R=8 = Basso: R =2 | Misure preventive e protettive Datori di lavoro
estranei, 2x4 =1x2 | mezzi di fornitura dei materiali dovranno Capocantiere
propagazione essere accettati dal capocantiere della singola | A bisogno

dei rischi del impresa esecutrice.

cantiere

all'esterno



Misure preventive e protettive Datori di lavoro
| mezzi di fornitura dei materiali potranno Capocantiere
avere accesso in cantiere concordando di A bisogno
volta in volta con i responsabili delle imprese

esecutrici (che avranno il compito di informare

gli autisti sui percorsi da seguire), tempi e

modalita compatibilmente con le lavorazioni in

atto. Tali movimenti dovranno essere

coordinati e gestiti direttamente dall'impresa

appaltatrice e dai suoi subappaltatori.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
E' fatto obbligo a ciascun subappaltatore Capocantiere
attenersi alle indicazioni fornite dall'impresa A bisogno
appaltatrice ed esecutrice. Gli autocarri che

entreranno per scaricare i materiali, dovranno

seguire la viabilita indicata nel layout di

cantiere e depositare i materiali nell'area

appositamente assegnata. Gli autisti degli

autocarri dovranno porre particolare

attenzione, soprattutto nella fase di

retromarcia e saranno coadiuvati nella

manovra da personale a terra che con un

segnale adeguato potra dare necessarie

istruzioni all'autista.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Covid-19: per I'accesso di fornitori esterni Preposti
devono essere individuate procedure di A bisogno

ingresso, transito e uscita, mediante modalita,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di
ridurre le occasioni di contatto con il personale
presente nel cantiere

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Covid-19: se possibile, gli autisti dei mezzi di | Preposti
trasporto devono rimanere a bordo dei propri | A bisogno
mezzi: non € consentito I'accesso ai locali

chiusi comuni del cantiere per nessun motivo.

Per le necessarie attivita di approntamento

delle attivita di carico e scarico, il trasportatore

dovra attenersi alla rigorosa distanza minima

di un metro;

Misure preventive e protettive

Covid-19: per fornitori/trasportatori e/o altro
personale esterno individuare/installare servizi
igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo
di quelli del personale dipendente e garantire
una adeguata pulizia giornaliera;

Immagini misure preventive e protettive

d. 2. 9 -i) Dislocazione degli impianti di cantiere




Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/

rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Collisioni Medio : R =6 = | Basso : R =2 Scelte progettuali ed organizzative
2x3 =1x2 Trattandosi di cantiere in continuo movimento

su strade urbane ed extra urbane con
lavorazioni frazionate, gli impianti di cantieri
avranno luogo e durata tanto quanto ogni
singola lavorazione.

Immagini misure preventive e protettive

d. 2.10 - I) Dislocazione delle zone di carico e scarico

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Collisioni Medio: R=8 = Basso: R =2 | Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
2x4 =1x2 La zona di carico e scarico sara individuata in | Capocantiere
funzione della dislocazione scelta per il Giornaliera

deposito temporaneo dei materiali. Non
potendo delimitare stabilmente anche
quest’area si prescrive all'impresa esecutrice
che, durante le operazioni di carico e scarico
dei materiali, sia presente un preposto a
sorveglianza delle operazioni in essere, che
segnali eventuali interferenze con persone in
transito o con punti stabili ivi presenti che
possono interferire con la movimentazione dei
materiali.

Si prescrive comunque di delimitare
provvisoriamente I'area di carico e scarico
mediante utilizzo di nastro segnalatore a
strisce bianche e rosse, alternato a transenne
metalliche.

Misure di coordinamento Datori di lavoro
L’'impresa affidataria dovra fornire le barriere | Capocantiere
metalliche ed il nastro segnalatore a strisce Giornaliera
bianche e rosse per la delimitazione

provvisoria dell’aria e seguire le operazioni di

carico e scarico mediante un preposto

appositamente individuato. Le imprese che

effettueranno le operazioni di carico e scarico

dovranno provvedere alla delimitazione

temporanea dell’area, con i mezzi forniti

dallimpresa affidataria, e a rimuovere tale

delimitazione non appena ultimata la

necessita.



Immagini misure preventive e protettive
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d. 2. 11 - m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive
rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)
Collisioni Alto: R=9=3 Basso: R =3 | Scelte progettuali ed organizzative
x3 =1x3 Al momento non & possibile individuare delle

aree campo-base per il deposito e stoccaggio
del materiale. | materiali saranno forniti e
consegnati in area appositamente individuata,
in accordo con I’Amministrazione Comunale,
ed opportunamente delimitata nei seguenti
modi, in funzione alla tipologia del terreno:

- terreno: posizionamento di recinzione
costituita da paletti in ferro infissi nel terreno e
rete plastificata di colore arancio con altezza
pari a metri 2,00;

- per le aree fisse di cantiere (asfalto,
cemento, materiale di risulta, mezzi e
macchine operatrici, nonché il loro raggio di
azione): posizionamento di recinzione in
pannelli prefabbricati in rete metallica,
segnalati anche con nastro bianco-rosso o
integrata da rete in plastica arancione,
sostenuta da blocchi in cls al fine di evitare il
ribaltamento in caso di condizioni
metereologiche avverse e illuminate urante le
ore notturne.

| materiali saranno poi prelevati dall’impresa
esecutrice, in funzione dell'effettiva necessita
e nelle quantita limitate alle lavorazioni da
svolgersi quotidianamente.

Misure di coordinamento

L’'impresa affidataria dovra predisporre le aree
di deposito in conformita a quanto previsto dal
presente piano di sicurezza e coordinamento.
Le imprese esecutrici dovranno rispettare le
indicazioni impartite dall'impresa affidataria
nelle zone limitrofe a tali depositi. Inoltre,
dovranno concordare con la stessa affidataria
I'individuazione di eventuali spazi necessari
per il deposito delle proprie attrezzature e
materiali.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera



Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Alcune aree saranno adibite a parcheggio Preposti

degli automezzi utilizzati per i lavori durante le ' Giornaliera
fasi di inattivita. Durante il parcheggio dei

mezzi, tali aree dovranno essere

recintate/segnalate e rese inaccessibili per i

non addetti ai lavori.

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Regole base per la costituzione di alcune Preposti
tipologie di deposito in cantiere: tubazioni e Prima dell'inizio
pali pubblica illuminazione. lavori

Escludere come aree di deposito, salvo
adottare appropriati accorgimenti, i cigli degli
scavi, i deflussi naturali o scoli d’acqua, pendii
geologicamente instabili e zone con presenza
di alberi e linee elettriche aeree;

i tubi sin dal momento dello scarico devono
essere bloccati con idonei elementi di ritenuta;
i tubi di piccole dimensioni possono essere
depositati in cataste, avendo cura di bloccare i
fianchi;

i tubi di medie e grandi dimensioni &
preferibile disporli “elemento per elemento”
allineati lungo il bordo libero dello scavo ma a
distanza di sicurezza da questo.

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Non potra essere utilizzata, anche se per Preposti

breve tempo, la sede stradale come zona di A bisogno
stoccaggio materiale, tranne nel caso di

deposito temporaneo di carico scarico dei

materiali da utilizzare all’interno del cantiere

stesso. In qualsiasi caso sara segnalata con

nastro bianco e rosso la presenza del

materiale temporaneamente esterno all’area

di cantiere.

Immagini misure preventive e protettive

d. 2.12 - n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Descrizione Valutazione Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Non previste Procedure Datori di lavoro
Al momento non si &€ a conoscenza di Preposti

eventuali rischi sui quali si debba intervenire. | A bisogno
Nell’eventualita che durante I'esecuzione dei

lavori se ne riscontri la presenza, I'impresa

dovra contattare direttamente il coordinatore

della sicurezza in fase esecutiva.

Immagini misure preventive e protettive



d. 3 - Evidenziazione rischi presenti nelle lavorazioni
Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo (Assolvimento dei compiti di valutazione previsi all'art. 91 c.2 - bis)

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:
EDILE: formazione di scavi e reinterri -

Lavori in prossimita di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

P.1.: riqualificazione impianto -

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Shalzi eccessivi di temperatura

Elettrocuzione
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

P.1.: riqualificazione impianto -
EDILE: formazione di scavi e reinterri -

Rumore
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

EDILE: formazione di scavi e reinterri -

Uso di sostanze chimiche
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

EDILE: formazione di scavi e reinterri -
EDILE: formazione di scavi e reinterri -

Caduta materiale dall'alto
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

P.l.: riqualificazione impianto -

Collisioni e investimento
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

EDILE: formazione di scavi e reinterri -

Investimento da veicoli circolanti (interni ed esterni all'area di cantiere)
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

P.l.: rimozione impianto di cantiere -

EDILE: rimozione impianto di cantiere -



Investimento da veicoli circolanti all'interno e all'esterno dell'area di cantiere
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

P.1.: riqualificazione impianto -
EDILE: formazione di scavi e reinterri -

Investimento da veicoli circolanti su strada
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

P.l1.: accantieramento e predisposizione area di cantiere -
EDILE: accantieramento e predisposizione area di cantiere -

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente
aggravati dalla natura dell'attivita o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o
dell'opera - Uso dell'autocestello/piattaforma di lavoro elevabile

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:
P.l.: riqualificazione impianto -

Lavori in prossimita di sottoservizi (linee elettriche interrate in tensione. gas, acqua etc.)
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

EDILE: formazione di scavi e reinterri -

Movimentazione di carichi
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

P.l.: riqualificazione impianto -

Movimentazione manuale di carichi
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

P.l.: accantieramento e predisposizione area di cantiere -
EDILE: accantieramento e predisposizione area di cantiere -

Pericoli e interferenze dovute ai lavori di scavo
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

EDILE: formazione di scavi e reinterri -

Recinzione del cantiere
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

P.l.: accantieramento e predisposizione area di cantiere -
EDILE: accantieramento e predisposizione area di cantiere -

Tagli e abrasioni



Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:
P.l1.: accantieramento e predisposizione area di cantiere -
EDILE: accantieramento e predisposizione area di cantiere -
EDILE: formazione di scavi e reinterri -

P.1.: riqualificazione impianto -

Uso dell'autocestello/piattaforma
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

P.1.: riqualificazione impianto -

e - Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

e. 1 -Interferenze tra lavorazioni

Al momento della redazione del presente documento non €& ipotizzabile prevedere interferenze tra lavorazioni:
qualora dovessero manifestarsi durante I'esecuzione dell'opera si provvedera ad eliminarle/ridurle mediante:

- Prescrizioni operative: si cerchera di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi e/o comunque in zone
diverse.

- Misure preventive e protettive e DPI:
- cartellonistica di cantiere stradale: prima di iniziare qualsiasi lavorazione su strada & obbligatorio posizionare
idonea cartellonistica di cantiere su ambo i sensi di marcia come da Decreto del 10.07.2002 e succ. int.;

- controllo presenza di sottoservizi: prima di iniziare le attivita di scavo & obbligatorio individuare la presenza di
sottoservizi (energia elettrica, gas, fognatura, acqua etc) e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili
contatti diretti e indiretti con elementi in tensione o interruzione di servizi;

- indumenti ad alta visibilita: per tutte le attivita lavorative su strade di categoria A (autostrade), B (strade
extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di scorrimento) gli indumenti dei
lavoratori debbono essere di classe 3 o equivalente, grado di visibilita piu elevato (uso di giacche con maniche
lunghe, parka, completo giacca e pantaloni); per le strade E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali),
almeno di classe 2, livello intermedio di visibilita (uso di gilet, casacche);

- uso di Piattaforme di Lavoro Elevabili (P.L.E.: garantire sempre la presenza a terra di una persona in grado di
gestire 'emergenza, che sia a conoscenza delle procedure di recupero da terra del cestello in caso di malore o
infortunio dell’operatore e del recupero della piattaforma di lavoro in mancanza di energia o anomalia alla
macchina o incagliamento; il personale a terra, in caso di necessita, deve assistere, fuori dalle zone con pericolo di
caduta di materiale dall’alto e con elmetto protettivo, la viabilita carrale e pedonale in caso di interferenze;

- Dettagli richiesti da inserire nel POS: uno degli elementi importanti da prendere in considerazione nella
redazione di un POS riguardante I'esecuzione di lavori in quota con l'utilizzo di una piattaforma di lavoro mobile
elevabile (in sigla PLE) ¢ la redazione del piano di emergenza e di soccorso che preveda specifiche procedure per
il recupero degli occupanti della piattaforma di lavoro in caso di emergenza. Il d.Igs. 9 aprile 2008 n.81, per quanto
riguarda la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, prevede degli obblighi specifici in capo al datore di lavoro
quali quello di programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinche i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non puol essere evitato, possano cessare la loro attivitd, o mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro (articolo 43 comma 1 lettera d) e prendere i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati (articolo 45 comma 1).

Effettuare un rapido soccorso dell'operatore o di altri occupanti la piatta- forma che per qualsiasi ragione non pud
azionare i comandi posti sulla piattaforma pud evitare gravi conseguenze o aggravare la situazione. € quindi
indispensabile che quando viene utilizzata una piattaforma di lavoro sia sempre presente almeno un altro



lavoratore che sappia eseguire le manovre di emergenza e possa allertare il servizio di primo soccorso in caso di
necessita. Il citato decreto 81/2008, con l'articolo 73, prevede tra gli obblighi del datore di lavoro che i lavoratori
incaricati delluso delle attrezzature di lavoro dispongano di ogni necessaria informazione e ricevano una
formazione e un addestramento adeguati sia riguardo alle condizioni di impiego che alle situazioni anormali
prevedibili quali, ad esempio, I'arresto imprevisto della macchina per guasto o mancanza di energia o malore
dell'operatore.

Da qui la necessita di formare ed addestrare del personale presente nel sito di utilizzo della PLE affinché possa
intervenire con la necessaria tempestivita e competenza da terra e possa eseguire correttamente le procedure per
la discesa di emergenza della piattaforma di lavoro previste dal fabbricante in caso di necessita

e. 2 - Evidenziazione interferenze

Periodo interferenza: dal 02/05/22 al 29/07/23
Area di riferimento: LAVORI EDILI
Fasi interferenti:

Codice Descrizione

EDILE: accantieramento e predisposizione area di cantiere
Durata 50,00 Data Inizio 05/12/22 Data Fine 11/02/23
Codice Descrizione

EDILE: formazione di scavi e reinterri

Durata 50,00 Data Inizio 05/12/22 Data Fine 11/02/23
Codice Descrizione
EDILE: rimozione impianto di cantiere

Durata 50,00 Data Inizio 05/12/22 Data Fine 11/02/23

Prescrizioni di coordinamento: Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro
coordinate affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto cid possa essere
fonte di pericolose interferenze. Per ridurre tali rischi si rende indispensabile coordinare le diverse attivita e
impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente
limitrofe, se tale situazione pud produrre possibili conseguenze d’infortunio o di malattia professionale.

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti:

* Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorita esecutive, alla disponibilita di

uomini e mezzi costituisce metodo operativo piu sicuro;

* Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attivita

devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle
interferenze, mediante I'allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentono le attivita
e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza;

» Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il coordinatore per I'esecuzione deve indicare
le misure di sicurezza piu idonee.

Le lavorazioni sono individuate all’interno delle medesime settimane lavorative; tuttavia le attivita saranno svolte in
aree diverse del cantiere al fine di seguire un cronoprogramma logico delle lavorazioni e per evitare comunque
interferenze in piano/orizzontale.

Rischi aggiuntivi:

Immagine:

Periodo interferenza: dal 30/05/22 al 02/09/23
Area di riferimento: LAVORI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Fasi interferenti:



Codice Descrizione

P.l.: accantieramento e predisposizione area di cantiere
Durata 50,00 Data Inizio 19/12/22 Data Fine 27/02/23
Codice Descrizione

P.l.: riqualificazione impianto
Durata 50,00 Data Inizio 19/12/22 Data Fine 27/02/23
Codice Descrizione

P.l.: rimozione impianto di cantiere

Durata 50,00 Data Inizio 19/12/22 Data Fine 27/02/23

Prescrizioni di coordinamento: Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro
coordinate affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto cid possa essere
fonte di pericolose interferenze. Per ridurre tali rischi si rende indispensabile coordinare le diverse attivita e
impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente
limitrofe, se tale situazione puo produrre possibili conseguenze d’infortunio o di malattia professionale.

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti:

* Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorita esecutive, alla disponibilita di

uomini € mezzi costituisce metodo operativo piu sicuro;

* Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attivita

devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle
interferenze, mediante l'allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentono le attivita
e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza;

* Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il coordinatore per I'esecuzione deve indicare
le misure di sicurezza piu idonee.

Le lavorazioni sono individuate all'interno delle medesime settimane lavorative; tuttavia le attivita saranno svolte in
aree diverse del cantiere al fine di seguire un cronoprogramma logico delle lavorazioni e per evitare comunque
interferenze in piano/orizzontale.

Rischi aggiuntivi:

Immagine:

f - Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva

Gli (cosi come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e identificabili nei:

parapetti, andatoie, passerelle e recinzioni di cantiere verranno realizzate e manutentate dall’impresa esecutrice
affidataria con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti
in_cantiere _con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione
dell'opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Le (cosi come, anch’esse, indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e, piu precisamente quelle
riferite alle macchine movimento terra, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche, verranno fornite in opera funzionanti dall'impresa affidataria e, da questa, manutentate con
la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con
le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell’'opera, da riportare
nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Le (cosi come indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) identificabili:

nella viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature
e rifiuti di cantiere verranno realizzate dall'impresa affidataria e, da questa, manutentate con la possibilita di utilizzo
anche da parte delle altre imprese esecutrici_e/o lavoratori_autonomi _presenti in _cantiere con le modalita e
prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell’'opera, da riportare nei rispettivi
POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (cosi come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs.



81/2008) identificabili:

nella segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza,
mezzi estinguenti saranno forniti e manutentati dall'impresa esecutrice affidataria con la possibilita di utilizzo anche
da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni
espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell'opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti
a validazione del CSE

Nessun’altra impresa esecutrice o lavoratore autonomo, saranno autorizzati ad effettuare sostituzioni, aggiunte o
modificarne la posizione in cantiere.

d - Modalita organizzazive della cooperazione e del coordinamento
g. 1 -Procedure gestionali e documenti di supporto

Il sistema gestionale su base documentale, definito per le applicazioni tecniche dei compiti in capo ai vari soggetti
con lo scopo di omogeneizzare i documenti e nello stesso tempo avere riscontro delle attivita, prevede:

* Programma riunioni di coordinamento

» Scheda programmazione settimanale dei lavori;

+ Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

+ Gestione Subappaltatori / Subaffidatari

+ Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08

Di seguito, per ciascuno degli elaborati troviamo le relative indicazioni di compilazione e funzionamento.
dg. 2 - Programma riunioni di coordinamento

L’'osservanza a quanto previsto nel titolo, avverra (attraverso periodiche riunioni di coordinamento durante
I'esecuzione dell’'opera) nel modo sotto indicato.

Prima di iniziare i lavori, verra effettuata una prima riunione di coordinamento con il Committente o il Responsabile
dei Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DdL) dell'lmpresa affidataria e quello delle eventuali
altre imprese e/o lavoratori autonomi affidatari (contratti scorporati) con contratto d’appalto diretto con il
Committente.

Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento alle
decisioni emerse nella riunione, s'impegneranno a portarle a conoscenza e ad illustrarle ai propri dipendenti oltre
che alle proprie sub-appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai
rispettivi Datori di Lavoro di effettuare la necessaria informazione e formazione nei confronti degli altrettanti propri
dipendenti) i rischi individuati e le conseguenti prescrizioni da adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a
loro assegnate (art. 97 comma 1 D. Lgs. 81/2008). La stessa procedura verra attuata per ogni riunione di
coordinamento successiva. Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per
I'Esecuzione il verbale della riunione di coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta
informazione Sui suoi contenuti.
Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento verranno
ripetute con gli stessi criteri € procedure sopradescritti.

Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e
costituiranno variante allo stesso e ai POS delle imprese interessate oltre che assolvimento a
quanto prescritto dall’art. 92 comma 1 lett. c).

Questi verbali, allegati al PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del documento aggiornato. Sara
compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-mail, comunicazione
verbale o telefonica. A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti
riunioni:

Prima Riunione preliminare di Coordinamento:

La prima riunione di coordinamento avra carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano (soprattutto per
quanto riguarda la prima parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti
all'interno del cantiere e delle procedure definite. Di questa riunione verra stilato apposito verbale.

Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie:



Spettera al CSE indire periodicamente e, comunque, al verificarsi di situazioni lavorative non previsto o di varianti
dell’'opera oppure di variazioni del cronoprogramma, alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Prima
Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa procedura. L'argomento o gli argomenti in
discussione dipenderanno dal motivo della riunione. Anche di questa, verra stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"

Alla designazione di nuove imprese o di lavoratori autonomi da parte della Committenza, il CSE indirra prima
dell'inizio dei lavori di ogni singola impresa o di ogni lavoratore autonomo, una specifica riunione di coordinamento,
alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la
stessa procedura. Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC e del POS relativi alle
lavorazioni affidate a queste imprese e/o lavoratori autonomi €, come le precedenti, anche di queste riunioni verra
stilato apposito verbale

g. 3 - Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori

Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori autonomi presenti, con il
seguente modulo viene e sara evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in cantiere di settimana
in settimana ditte ed archiviazione

COD. LUN VEN
IMP

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Data Firma DTC



g. 4 - Informazione - formazione subaffidatari

Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia esso nolo a
caldo, fornitore o subappalto) ed inviate dal DTC via fax al CSE.

SPETT.LE

Alla c.a.:(committente)
E p.c.:(Coord. in Esec.)

Oggetto: lavori di

Il sottoscritto , in qualita di Datore di Lavoro della
ditta

DICHIARA

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i
lavoratori autonomi a lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cui all'oggetto:
1. diaver verificato l'idoneita tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;
2. di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle
misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza;
3. di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratoriautonomi e di aver verificato la
compatibilita ed il coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti;
4. diaver messo a disposizione il POS ed il PSC

Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento.

i / /

Ditta Appaltatrice

Ditta/Lavoratore autonomo



dg. 5 - Assolvimento obblighi relativi all'Art. 97 del D.Lgs. 81/08

Il sottoscritto in qualita di Datore di Lavoro della ditta nomina il
sig. quale soggetto incaricato di assolvere agli obblighi previsti all'art. 97 comma 3 ter del
D.Lgs 81/08 e che lo stesso risulta in possesso di adeguata formazione per svolgere il compito attribuito.

Luogo e data Firma Datore di Lavoro




h - Attuazione protocollo Covid

Nel presente capitolo sono individuate le procedure attualmente identificate e previste per i cantieri, in regime di
gestione emergenza covid 19.

h. 1. 2 - Obiettivo del protocollo

Obiettivo del presente piano & rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attivita
lavorative. A tal riguardo, vengono forniti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la
diffusione del COVID-19.

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo (come il Protocollo del 24 aprile 2020) e, da
ultimo il Protocollo del 06 aprile 2021 nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene le modalita di
adozione del protocollo di sicurezza anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID
19 nel cantiere.

S| CONSIDERA LA PRESENTE QUALE VALUTAZIONE DEL PSC CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
RISCHIO DI NATURA BIOLOGICA.

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, IN RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE
PRESENTE AL MOMENTO DELL'INIZIO LAVORI PROVVEDERA’ ALL'EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEL
PSC.

h. 1. 3 - Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 81/08

Indicazioni Ministero della Salute 03/02/2020 DGPRE

Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della Salute 23 febbraio 2020

DPCM 11 marzo 2020

Decreto Legge 17 marzo 2020

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento ella diffusione del COVID-19 del 15 marzo 2020
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID — 19 NEI CANTIERI EDILI MIT 19 marzo 2020

DPCM 22 marzo 2020

DM MISE 25 marzo 2020

DPCM 01 aprile 2020

Linee guida Regionali

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID — 19 NEI CANTIERI EDILI 24 aprile 2020

DPCM 24 ottobre 2020

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06 aprile 2021.

h. 1. 4 - Informazioni

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere
recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel
piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie dovranno trasmetterle ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone
evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese affidatarie operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le
disposizioni di sicurezza contenute nel presente documento che rappresenta il “Protocollo di sicurezza di cantiere
anti-contagio” e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi depliants e infografiche informative.
Allingresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri
baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere dovra essere esposta apposita cartellonistica
informativa.

h. 2. 1 - Aspetti generali

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate,
dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East
respi-ratorysyndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratorysyndrome). Sono
chiamati cosi per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

| coronavirus sono comuni in molte specie animali ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e



infettare 'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus & un nuovo ceppo di coronavirus che
non & stato precedentemente mai identificato nelluomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente
allinizio dell’epidemia 2019-nCoV, non & mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a
dicembre 2019.

Nella prima meta del mese di Febbraio 2020 I'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si
occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al
nuovo coronavirus il nome definitivo: “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARSCoV-2). Ad indicare
il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus.
Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus € fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs),
da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima meta del mese di Febbraio 2020 (precisamente I'11 Febbraio 2020) 'OMS ha annunciato che
la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus € stata chiamata COVID-19. La nuova sigla € la sintesi dei
termini CO-rona VI-rus D-isease e dell’anno d’identificazione 2019.

Lo stato di emergenza previsto per la pandemia € ancora in esere.

h. 2. 2 - Sintomatologia

| sintomi piu comuni di un’infezione da coronavirus nel’'uomo includono febbre, tosse, difficolta respiratorie. Nei
casi piu gravi, l'infezione pud causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino
la morte.

Come altre malattie respiratorie, I'infezione da nuovo coronavirus pud causare sintomi lievi come raffreddore, mal
di gola, tosse e febbre.

h. 2. 3 - Trasmissione
Il nuovo coronavirus € un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del
respiro delle persone infette ad esempio tramite:

+ la saliva, tossendo e starnutendo;

+ contatti diretti personali;

* le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
La via di trasmissione da temere & soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate; & comunque
sempre utile ricordare I'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a
base di alcol & sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di
cloro all'1% (candeggina).

h. 2. 4 - Trattamento
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus ma sono disponibili vaccini
approvati per la profilassi.

h. 2. 5 -Indicazioni generali
E possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:
* mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;
+ utilizzo costante della mascherina almeno chirurgica;
+ allingresso presso il cantiere tutto il personale dovra sottoporsi alla misurazione della temperatura
corporea e registrazione/controllo green pass, in caso di presenza di temperatura corporea superiore ai
37,5° il lavoratore non potra accedere.

Sono vietate situazioni di aggregazione (pausa caffé o altre situazioni di pausa collettiva) in assenza di distanze e
spazi adeguati.

Il lavoratore che presenti sintomi deve informare immediatamente il Datore di Lavoro.

Ne conseguira che il lavoratore avra I'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio o al Medico di Medicina Generale (MMG), ai fini dell’adozione, da
parte dell’autorita competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva.

Si ricorda che la procedura in caso di potenziali sintomi influenzali é:



Stare a casa

NON RECARSI AL
PRONTO SOCCORSO

Contattare il
medico curante

Seguire le indicazioni del medico od eventualmente dei
servizi sanitari

h. 2. 6 - Misure di pulizia specifiche da attuare

Lavarsi bene le mani con acqua e sapone frizionando per almeno per 40 + 60 secondi in tutte quelle condizioni in
cui potenzialmente le mani appaiono sporche, oppure detergersi le mani utilizzando disinfettanti con base alcolica
o base cloro.

Si raccomanda di non portare le mani al volto senza prima averle disinfettate od igienizzate.

In caso vi sia bisogno di starnutire o tossire coprirsi naso e bocca aiutandosi con il gomito oppure con fazzoletti di
carta che dovranno essere prontamente gettati.

Durante lo spostamento con i mezzi aziendali:

+ dovra essere disponibile per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali la soluzione
idroalcolica per consentire la pulizia (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto
con le mani (volante, cambio, ecc.);

« durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell’abitacolo;

* in caso di presenza di altre persone, oltre I'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro
tra le persone, si raccomanda I'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina.

Pulizia e sanificazione: I'azienda svolgera trattamenti di pulizia ed igienizzazione quotidiana o trattamenti piu
frequenti dove necessario degli ambienti di lavoro di cantiere, in modo da abbattere potenziali cariche batteriche
e virali (con particolare riferimento uffici, spogliatoi e servizi igienici e spazi comuni, alle maniglie delle porte ed ai
percorsi di collegamento del cantiere); la pulizia sara possibile utilizzando disinfettanti a base alcolica o di cloro.

h. 3 - Ruoli, compiti e responsabilita
h. 3. 1 -Lavoratore

COSA NON DEVE FARE

+ Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5° C)

* Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus o nel caso sia di rientro da zona di focolai o rientranti nei paesi
segnalati

* Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal CSE.

COSA DEVE FARE

« Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza previste e la distanza minima di 1 mt.

+ Deve sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea all'ingresso al cantiere.

* Deve indossare mascherina del tipo idoneo.

+ Se il lavoratore accusa un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente
munirsi di mascherina di tipo FFP2, deve mettersi in isolamento e provvedere, anche tramite I'addetto al
PS a contattare il Medico di Medica Genrale.

» | lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica all’ingresso in cantiere, prima e dopo
le pause pranzo e all'ingresso e all’'uscita dai servizi igienici.

* GQli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio. Deve essere eseguita



I'igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare, & obbligatorio provvedere alla
igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.

* | mezzi di cantiere, se utilizzati da piu persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante
quadro di comando, volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione
idroalcolica.

» L'impiego di ascensori e montacarichi & consentito solo un operatore per volta, o in alternativa con
I'impiego di mascherine di tipo idoneo. | comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita
soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.

h. 3. 2 - Direttore di cantiere
Valgono tutti i punti precedenti gia specificati per il singolo lavoratore, ed inoltre
COSA DEVE FARE
Deve raccogliere e archiviare in cantiere, in apposito raccoglitore tutta la documentazione relativa al Covid-
19.
» Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati.
» Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme igieniche e di
sicurezza.

h. 3. 3 - Addetto primo soccorso

Essendo lui stesso un lavoratore, valgono tutti i punti precedenti gia specificati per il singolo lavoratore, ed inoltre:
COSA DEVE FARE

Nel caso in cui un lavoratore accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve
allontanare gli altri operai in modo che il lavoratore, munito di mascherina di tipo FFP2 senza valvola, si trovi in
isolamento presso il locale/area, nel caso il lavoratore avesse difficolta a contattare 'emergenza sanitaria provvede
al posto suo illustrando la situazione con precisione.

h. 3. 4 - Preposto/Capo cantiere
Essendo lui stesso un lavoratore, valgono tutti i punti precedenti gia specificati per il singolo lavoratore, ed inoltre:

COSA DEVE FARE

* Nel caso in cui un lavoratore accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve
immediatamente avvisare il Datore di Lavoro e aiutare I'Addetto al Primo Soccorso per l'interdizione
dell’area e I'allontanamento degli altri lavoratore dal sito.

« Deve provvedere a gestire gli accessi al cantiere dandone evidenza con apposita registrazione (e
provvedendo ad effettuare o far effettuare la misurazione della temperatura corporea nel rispetto della
privacy ed il controllo del green pass).

* Nel caso in cui delegato dal Direttore di cantiere deve raccogliere e archiviare in cantiere, raccoglitore
tutta la documentazione relativa al Covid-19.

» Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati

* Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme di salute e
sicurezza.

h. 3. 5-Datore di lavoro

COSA NON DEVE FARE
+ Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5° C)
* Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus o se rientrante da zone con focolai o indicate negli elenchi dei
paesi a rischio.

COSA DEVE FARE

Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene e sicurezza da attuare. Tale documentazione deve
essere consegnata al lavoratore e firmata per presa visione.

» Deve assicurarsi che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili gia conservati in
cantiere.

« Stabilisce/Verifica chi tra direttore di cantiere / capocantiere / preposto debba far rispettare agli operai le
misure di igiene e sicurezza sovra citate

» Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti mani e tutti i
prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature.

* Provvede a rendere quotidiane le pulizie /igienizzazioni dei baraccamenti ad opera di ditte esterne
specializzate.

» Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al CO- VID-19 deve assicurarsi che tutti i lavoratori che
possano essere entrati in contatto con lui vengano sottoposti alle previste verifiche e controlli da parte



degli organi sanitari.
» Aggiorna il POS con le indicazioni specifiche aggiuntive per 'emergenza COVID-19.
» Sirende parte attivita nel Comitato per la gestione del Protocollo per il cantiere.

COSA PUO’ FARE
+ Pud proporre al Committente/RL la sospensione delle attivita di cantiere se procrastinabili o
nellimpossibilita di poter rispettare appieno le misure igienico-sanitarie.

h. 4. 1. 1 -Singole lavorazioni e protezione individuale

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento &
fondamentale. Per questo motivo durante I'esecuzione delle lavorazioni & previsto per tutti i laoratoriluso di
mascherine conformi alla normativa vigente. Senza tali misure di sicurezza & vietata la lavorazione.

h. 4. 1. 3 - Sanificazione

+ Ogni ditta affidataria presente in cantiere dovra garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori
autonomi la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc: le superfici dovranno
essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. E ritenuto efficace un
primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con
etanolo al 70%.

+ Ogni ditta affidataria presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori
autonomi la disponibilita di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

» | lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le
pause pranzo e allingresso e all’'uscita dai servizi igienici.

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli
ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale addestrato. La pulizia deve riguardare con
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre,
superfici dei servizi igienici e sanitari.

| mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se utilizzati in
modo promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di
comando, ecc.

Per gli attrezzi manuali si provvedere alla igienizzazione in caso se ne preveda un uso promiscuo.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 allinterno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione.

h. 4. 1. 4 -lgiene personale

E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e
inoltre:

» evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

e evitare abbracci e strette di mano;

+ evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

* non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

» coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle
mani con acqua e sapone.
| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo
e all'ingresso e all’'uscita dai servizi igienici.

h. 4. 1. 5-Mezzi di cantiere e attrezzi

* | mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da piu persone,
dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie.. etc), ogni
volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.

* GQli attrezzi manuali dovranno essere igienizzati, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In
particolare € obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle
maestranze.



+ L'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) & consentito esclusivamente ad un operatore per
volta, o, in alternativa, con l'impiego di mascherine di tipo idoneo. | comandi, le pulsantiere dovranno
essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.

h. 4. 1. 6 - Pause e turnazione

« Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non puo essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i
lavoratori, andra effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I'aggregazione, sfalsando se necessario
la suddetta pausa.

» Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere.
L’'importante & che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni
lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti 'uno di fronte all’altro.

* Negli spogliatoi, se non puo essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra effettuata

una turnazione degli stessi per evitarne I'aggregazione ed il rispetto della distanza minima.
h. 4. 1. 7 - Fornitori esterni e consegna merci

L’accesso di fornitori esterni (ingresso, transito e uscita) va gestito con modalita, percorsi e tempistiche predefinite
al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in forza nel cantiere.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non € consentito I'accesso
agli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali presenti in cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita di
approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire tramite
I'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati/installati servizi igienici dedicati, & fatto divieto
di utilizzo di quelli dei lavoratori ed & garantita una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, 'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario I'ingresso di visitatori esterni, gl
stessi dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere, ivi comprese quelle per I'accesso ai locali di cui al
precedente punto.

h. 4. 1. 8 - Cartellonistica segnaletica e pronto soccorso

Andranno affissi presso le aree di lavoro del cantiere cartelli indicanti gli obblighi e divieti previsti dal Protocollo.
In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle
immediate vicinanze, una o pil mascherine, in base al numero dei lavoratori presenti.

» Si raccomanda la disponibilita per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni
idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in
contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).

» Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all’interno dell’abitacolo.

* In caso di presenza di altre persone, oltre 'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro
tra le persone, si raccomanda l'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina di tipo chirurgico.

* Durante I'esecuzione delle lavorazioni, & assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le
persone di almeno 1 metro.

» L'impiego di ascensori di cantiere & consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, dove cid non
sia possibile con I'impiego di idonee mascherine.

* | turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti
in cantiere.

+ L’accesso a uffici, comprese le mense gli spogliatoi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in
cantiere & contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che
li occupano.

« Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il pil possibile contatti nelle zone
comuni (ingressi, spogliatoi, locale ristoro).

+ E garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali utilizzati dai
lavoratori.



Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti nelle zone comuni
(ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita dal cantiere e dagli altri locali ed & garantita la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni.

h. 4. 5 - Spostamenti interni, riunioni, eventi interni al cantiere e formazione

Gli spostamenti all'interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle
indicazioni ricevute dalla propria impresa.

Le riunioni in presenza, se necessario, dovranno essere garantite nel rispetto del distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

h. 4. 6 - Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo
deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale dell'impresa, si dovra procedere al suo isolamento in base
alle disposizioni dell’autorita sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, 'impresa procede immediatamente ad
avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute.

L’'impresa collabora con le Autorita sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita
di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, I'impresa potra chiedere
agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorita
sanitaria.

h. 4. 7 - Nomina del comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione

Per il cantiere & prevista la nominata di un Comitato per I'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione contro la propagazione del covid 19.
L’impresa deve dare evidenza della nomina e dell’attivita del Comitato.
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INSIEME SIAMO PIU SICURI

Bastano alcune attenzioni sul cantiere e nella vita quotidiana per fare
moltissimo contro U'epidemia di coronavirus. Ognuno di noi € fondamentale
per bloccare la diffusione di Covid-19. Qui trovate i consigli essenziali per
difendervi personalmente e costruire un cantiere piu sicuro.

UNA STRATEGIA DI DIFESA CHE
COMPRENDE CANTIERE E CASA

In questa vera e propria battaglia contro il virus dobbiamo tutti agire con
intelligenza e responsabilita al lavoro come a casa. Il contagio va prevenuto
e fermato in ogni gesto quotidiano. Qui abbiamo indicato le regole in cantiere
e i comportamenti da applicare in ogni luogo.

LAVORATORE IMPRESA
VITA SOCIALE CANTIERE

protezione personale protezione cantiere




Un cantiere protetto
ESEM CPT SiI costruisce insieme

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA
09 o Biaterle Partetio wsttito da Assi deAN(EF cal UL,

. i it ‘P._"/ R 8
800413 805 800 961 925 | ‘llllllllllllll}

REGOLE PER IL CANTIERE
COVID-19

Le norme e i controlli in cantiere

Verifiche e informazioni nell'interesse di tutti

Divieto di accessoin  Prima dellingresso  Informare In caso di sintomi Dichiarare al
cantiere in presenza  in cantiere sara immediatamente influenzali rimanere [)ropmo datore di
di sintomiinfluenzali  effettuato il controllo il datore di lavoro a distanza adeguata  lavoro o al preposto
della temperatura 0 il preposto di dalle altre persone l'eventuale contatto
corporea ad ogni sintomi influenzali presentiin cantiere  con persone positive
lavoratore sopraggiunti dopo al Virus

lingresso in cantiere

NO FEVER TEST
o Ry o A

375. Ve _TP

GO HOME -~

www.creativehub.agency

Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo

Come comportarsi con i colleghi e con le altre persone

Niente strette Niente abbracci  Mantenersi Usare Non scambiare  Osservare le

di mano sempre alla correttamente o condividere re?ole sulligiene
distanza di le mascherine bottiglie e delle mani
almeno un metro b|cch|er|

NO N gli uni dagli altri NO OK OK

S ffp () @@i&x =J)




Un cantiere protetto
ESEMICPT SiI costruisce insieme

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Bilaterale Paritetico costituito da Assimpredil ANCE e Feneal UIL,
Filca CISL, Fillea CGIL per le province di Milano Lodi Monza e Brianza

Pl et .

=

REGOLE BASE DI SICUREZZA
COVID-19

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

NO

OIS NO OK OK OK
e dyHh Ly

Lavarsi spesso le  Non toccarsi Starnutire dentro  Tossire dentro Pulire Usare

mani conacqua  occhi, naso e un fazzoletto o ad un fazzoletto  le suFerfici con correttamente
e sapone oppure  bocca nella piegadel  onellapiegadel disinfettantia le mascherine
con soluzioni gomito e non gomito e non base di alcool

idroalcoliche sulle mani sulle mani oppure cloro

| comportamenti sanitari a casa

Cosa fare in caso di sintomi

HOME CALL 112 OK

DOCTOR
1500 _

10N 28 ., 3%4) g

i + +
E obbligatorio rimanerea  In caso di sintomiinfluen-  In caso di emergenza o Non prendere farmaci an-
casa in presenza di febbre,  zali o malessere persisten- aggravamento delle con-  tivirali o antibiotici se non
con temperatura corporea  te stare a casa e telefonare dizioni di salute telefonare  prescritti dal medico
di almeno 37,5 ° o altri al proprio medico di base/  al 112
sintomi influenzali famiglia, oppure al numero

1500

www.creativehub.agency



ESEM|CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

mo Bilaterale Paritetico costituito i e Feneal UIL,
SL, Fillea CGIL per le province di B

Numero Verde Numero Verde

800413 805 800 961923

Gl QOHQP @

Costruiamo insieme nel cantiere una protezione efficace!

COVID-19

Il Sistema Bilaterale delle Costruzioni & promosso e gestito dalle Parti Sociali del settore

\ CGIL '»Mm
. |
ENEALUIL FILCA®(CISL D) ANAEPA

FILLEA confartigianato COSTRUZIONI

R0, ‘%
E:ﬂ “ANIEM g BejcoNCrERDY e

C' l t m ENTE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO

COMMISSIONE NAZIONALE
@ Network della sicurezza in edilizia p PARITETICA PER LE CASSE EDILI PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA

WWWw.crautivieabingleninyagency



ALLEGATO V — INFORMAZIONI UTILIZZO MASCHERINE

INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO DI MASCHERINE PER CONTENIMENTO COVID-19

TIPOLOGIA DI PROTEZIONE ALLE VIE RESPIRATORIE

Quando si parla di dispositivi di protezione per il contrasto alla diffusione del Covid-19, il primo a cui pensiamo
sono le mascherine. L'utilita delle mascherine nella popolazione generale e nei luoghi di lavoro continua ad
essere controversa per tanto € necessario avere chiarezza sulle tipologie di mascherine da adottare. Nel
presente allegato si vogliono fornire delle semplici informazioni sulle principali tipologie di mascherine in
commercio al fine di supportare, in base alle conoscenze attuali sui prodotti e sulle modalita di contagio del
Covid-19, imprese ed addetti del settore edile nella scelta dei vari scenari che si possono adottare all’interno
dello stesso ambiente di lavoro. Si rimanda ad un eventuale e successivo aggiornamento per quanto riguarda
ulteriori tipologie di mascherine come ad esempio quelle con standard diversi da quelli europei (KN95 China,
N95 United States, P2 Australia, ecc.). Si vuole nuovamente ribadire come la possibilita di considerare le
mascherine chirurgiche quali Dispositivi di Protezione Individuale indicata nell’Art. 16 del D.Lgs 18/2020 &
riferita al solo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19. Pertanto non & consentito I'utilizzo di
mascherine chirurgiche per attivita insalubri (rischio polvere), bonifica amianto, verniciature ecc.

Attualmente 'uso delle mascherine e obbligatorio “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative” (Punto 6 del Protocollo
condiviso del 14 marzo 2020). Nei cantieri edili, salvo particolari situazioni, risulta difficile mantenere
costantemente la distanza interpersonale minima di 1,00m tra i lavoratori. Pertanto si consiglia di individuare
nel cronoprogramma le fasi o le aree piu critiche dal punto di vista della presenza contemporanea di
maestranze in cantiere ove far indossare le mascherine a tutti i lavoratori durante i turni di lavoro.

Prima di definire i possibili scenari ad oggi consigliati € doveroso distinguere tra le mascherine chirurgiche
ad uso medico e quelle del tipo facciali filtranti (le ormai note FFP2 o FFP3); in secondo luogo dovra essere
valutata la tipologia di protezione verso se stessi e/o gli altri (vedi Tabella 1).

Le mascherine chirurgiche non sono un DPI ma sono “presidi ad uso medico” e devono essere prodotte in
conformita alla norma tecnica EN 14683:2019 che ne prevede caratteristiche, prove e requisiti. La loro
funzione principale € quella di evitare la propagazione in ambiente di goccioline di saliva emesse da chi le
indossa nel normale atto di respirare o parlare. Quindi possiamo considerarla come una barriera per ridurre
il rischio di diffusione che non protegge I'operatore che la indossa bensi il paziente, negli ambienti sanitari, o
gli altri lavoratori nello stesso luogo di lavoro. Non si puo considerare una protezione al virus per chileindossa
a causa della scarsa aderenza al viso di questi dispositivi che non impedisce la contaminazione.

| “facciali filtranti” sono invece dei Dispositivi di Protezione Individuali prodotti in conformita alla norma
tecnica UNI EN 149:2009 e si dividono a sua volta in tre classi con capacita filtrante crescente (FFP1, FFP2 o
FFP3) e in due tipologie (con o senza valvola di espirazione). Ai fini della protezione contro la diffusione del
Covid-19 si consiglia I'utilizzo di FFP2 o FFP3. La presenza della valvola facilita I’esalazione del fiato verso
I’esterno della maschera al fine di rendere piu confortevole I'utilizzo della stessa per chi effettua sforzi o deve
mantenere il DPI per un tempo prolungato. Anche se non vi sono studi scientifici che confermino la seguente
ipotesi sembra che dalla valvola di una maschera facciale filtrante (priva di filtro verso I'esterno) possano
uscire droplet consentendo I'emissione del virus nell’ambiente.

Per tanto e necessario valutare, nella sua globalita, la scelta delle mascherine da fornire ai lavoratori
all’interno dello stesso ambiente lavorativo.
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ALLEGATO V — INFORMAZIONI UTILIZZO MASCHERINE

SCENARI DI CANTIERE

Nelle fasi di cantiere o nelle lavorazioni in cui non € possibile garantire il costante mantenimento della
distanza interpersonale di sicurezza, per quanto attualmente a conoscenza, sara necessario ricondursi ad uno
dei 2 possibili scenari sotto riportati:

e Scenario 1: tutto il personale utilizza mascherine di tipo chirurgico o facciali filtranti senza valvole. In
guesto modo viene fortemente limitata la diffusione tramite droplet/areosol del virus.

e Scenario 2: tutto il personale utilizza facciali filtranti con o senza valvola. Nessuno potra utilizzare
mascherine chirurgiche.

In funzione della effettiva disponibilita sul mercato dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sara
necessario utilizzare uno dei due scenari sopra esposti. Non dovranno essere consentite le lavorazioni a meno
di 1,00m con alcuni lavoratori che indossano le “mascherine chirurgiche” ed altri le “facciali filtranti” con
valvola di espirazione.

INFORMAZIONI PER INDOSSARE LE MASCHERINE

Oltre alla scelta delle tipologie di protezione alle vie respiratorie da adottare all’interno degli ambienti di
lavoro € fondamentale informare i lavoratori circa la corretta modalita perindossare e togliere la mascherina.

Di seguito si riportano le semplici informazioni fornite dal Ministero della salute:

e prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;

e copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto;

e evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani;

e quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-
uso;

e togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina;
gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

E S E M | C P T in collaborazione con ATS MILANO Citta Metropolitana
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ALLEGATO V — INFORMAZIONI UTILIZZO MASCHERINE

TABELLA 1
TIPOLOGIA ‘ ;30‘3
MASCHERINE . INFORMAZIONI
Protezione per chi | Protezione verso
le indossa gli altri

MASCHERINA Sono un dispositivo medico. |l

CHIRURGICA materiale di cui sono costituite ha
una capacita filtrante pressoché
totale verso |'esterno (superiore al
95% per i batteri). Il dispositivo pero

T i, ha una capacita filtrante inferiore
j_J: i dovuto ad una non perfetta
aderenza al viso ed a eventuali
comportamenti non corretti di chi le
indossa. Hanno una ridotta capacita
filtrante dall’esterno verso chi le
indossa, di circa il 20%,
principalmente dovuta alla scarsa
aderenza al volto.
MASCHERA FACCIALE Sono dispositivi di protezione

FILTRANTE SENZA
VALVOLA FFP2, FFP3

individuale pensati per un uso
industriale per proteggere da
polveri, fumi e nebbie. Hanno una
buona capacita filtrante in
entrambe le direzioni (FFP2 92%,
FFP3 98%) e proteggono sia chile
indossa sia chi e nelle vicinanze. Un
maggior livello di filtraggio
potrebbe rendere pil difficoltosa la
respirazione in caso di attivita
pesante.

MASCHERA FACCIALE
FILTRANTE CON
VALVOLA FFP2, FFP3

£

Sono dispositivi di protezione
individuale pensati per un uso
industriale per proteggere da
polveri, fumi e nebbie. Hanno la
caratteristica di consentire
un’agevole respirazione, ma
proteggono chi le indossa e non
adeguatamente gli altri, in quanto
attraverso la valvola esce il respiro,
con potenziale emissione di aerosol
e droplet. Le capacita filtranti in
entrata sono uguali a quelle senza
valvola (FFP2 92%, FFP3 98%). In
uscita filtrano non piu del 20%
quindi le persone infette (compresi
gli asintomatici) che le indossano
potrebbero contagiare altre
persone.
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NUOVO coronavirus

Come raccogliere e gettare mascherine e guanti monouso

non gettore mor maoscherune e guantu per terra

tutela la salute e I'ambiente
‘ S

e sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria...

= Non differenziare piu i rifiuti di casa tua

= Smaltisci mascherine e guanti monouso, come anche la carta per usi igienici e domestici
(es. fazzoletti, tovaglioli, carta in rotoli) nei rifiuti indifferenziati.

= Per ulteriore precauzione inserisci mascherine e altri dispositivi monouso usati giornalmente in un sacchetto
che, una volta chiuso avendo cura di non comprimerlo, smaltirai poi nel sacco dei rifiuti indifferenziati

\
Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena... \ \

= A casa continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora \

= Smaltisci mascherine e guanti monouso, come anche la carta per usi igienici e domestici
(es. fazzoletti, tovaglioli, carta in rotoli) nei rifiuti indifferenziati.

ol Loaroro- )

Per le attivita lavorative i cui rifiuti sono gia assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati mascherine e guanti
monouso saranno smaltiti come tali.

Per le altre attivita si seguiranno le regole vigenti secondo i codici gia assegnati.

= || datore di lavoro dovra predisporre regole e procedure per indicare ai lavoratori
di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo.

= Dovranno essere presenti contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti monouso
che minimizzino le possibilita di contatto diretto del lavoratore con rifiuto e contenitore.

= |a posizione di ogni contenitore, nonche il contenitore stesso, dovrebbe essere

chiaramente identificata. . E—————

= | punti di conferimento dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimita
delle uscite dal luogo di lavoro e comunque in luoghi areati ma protetti dagli agenti atmosferici.

= | contenitori dovranno essere tali da garantire un'adeguata aerazione.

= |afrequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipendera dal numero
di mascherine e guanti monouso gettati quotidianamente e dal tipo di contenitori.

= Prima della chiusura del sacco, personale addetto provvedera al trattamento dell'interno del sacco
mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti.

= || prelievo del sacco di plastica contenente le mascherine e guanti dovra avvenire solo dopo chiusura
da parte del personale addetto con nastro adesivo o lacci.

= | sacchi opportunamente chiusi saranno da conferire al Gestore se assimilati a rifiuti urbani indifferenziati,
e come tali conferiti allo smaltimento diretto secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza.

A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”
20 maggio 2020




& Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Q Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

O

Bagna le mani con |'acqua applica una quantita di sapone trizona le mani palmao
sufficiente par coprire tulta la contro palmao
superficie delle mani

| e e

il patmo destro sopra d palmo contro palmo dorsa delle dita contro il
dorso sinistro intrecciando le Intrecciando Je dita tra loro palmo oppasto tenendo be
dita tra loro & viceversa dita strefte tra loro

AN | R

frizione rotasonale fizione rotazionale, (n avanti Risciacqua le mani
gel pollice sinistro sieeito nel ed indietro con e da delia con l'acqua

palme destro & viceversa mana destra strette tra loro
"

nel palmo sinistro & viceversa
asciuga accuratamente con usa 2 salvietta per chindere ..una volta asciutte, le fue
una salvietta monouso il rubinetto man Sono Siue.
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Come [rizionare le mani con la soluzione alcolica?

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANII
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

@ Durata dell'intera procedura: 20-30 secondl

p

Versare nel paimo defa mano una guantita di soludong frizionare le mani palmo
sutficiente per coprire futta Ia superfcie delle mani contro paimo

Il paimo destro sopea il dorso palmo contro palmo dorso detle ana contro Il palmo
sinistro intrecciando |e dia tra intrecciando le dita tra loro opposto tenendo ke dita stretts
loro & wiceveisa tra loro

o

friziane rataaonale del pollica frizone rotazionale, m avanti ed .. uUna volts asciptte. fe tue mani
sinistio stretto nel palmo Indietro con le dita delia mano 5000 Sicure,
0estro & viceversa destra stretie tra doro nel palmo
sinistro @ weeversa
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MOD.02_REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

Ai fini del rispetto della privacy la presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore.
Per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° sara necessario compilare

I'apposita scheda riportata nella seconda pagina del seguente documento.

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN:

NOME E COGNOME DEL LAVORATORE:

DICHIARA
sotto la propria responsabilita di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale e di essere stato
sottoposto alla misurazione della temperatura corporea e di NON essere sottoposto alla misura della
quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un

soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni

DATA ORA DI RILEVAZIONE FIRMA DEL LAVORATORE

Firma dell’addetto alla misurazione




MOD.02_REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

NOTA BENE

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed esclusivamente nel caso la

temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°. Ai fini del rispetto della privacy, e

necessario compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore

a 37.5°.

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovra essere consentito I’accesso al

cantiere.

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN:

DATA:

DICHIARA

sotto la propria responsabilita di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea

risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere e di seguire le

indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19

ORA DI
NOME COGNOME

RILEVAZIONE

FIRMA DEL LAVORATORE

Firma dell’addetto alla misurazione




ALLEGATO IIl - PROCEDURA E REGISTRO PULIZIE / SANIFICAZIONI

PROCEDURA PER ATTIVITA’ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

DATI ANAGRAFICI CANTIERE

Committente

Indirizzo cantiere

N° Notifica Preliminare (se obbligatoria)
DATI ANAGRAFICI IMPRESA

Ragione sociale

Indirizzo sede legale

Partita lva

SCOPO

La presente procedura ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all’adempimento di
guanto previsto per I'attuazione dei punti 3.A, 3.B e 3.C della check list, qualora effettuate mediante proprio
personale

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura viene applicata ai seguenti ambiti:

LOCALI ED AREE COMUNI MACCHINE E MEZZI D’OPERA ATTREZZATURE
O Baracca Uffici O Escavatore O Sega circolare
O Baracca Spogliatoio O Pala caricatrice O Betoniera a bicchiere
O Servizio igienico o Terna O Taglia/piega ferri
O Locale consumo pasti O Carrello elevatore o Clipper
O Locale distributori o PLE o Argano

automatici o Ascensore O Intonacatrice
O Locale deposito attrezzi O Montacarichi O Elettroutensili
o Altro: 0 Auto diservizio o Altro:

] O Furgone aziendale ]

] o Altro: ]

o ] o

m]

MODALITA’ DI APPLICAZIONE?

! Siricorda che si intende per:

PULIZIA: la rimozione meccanica dello sporco da una superficie. Per tali attivita e sufficiente utilizzare acqua e sapone
o detergenti neutri.

DISINFEZIONE: I’eliminazione dei microorganismi (batteri e virus) da una superficie, a seguito della pulizia. Per tali
attivita si suggerisce di utilizzare le sostanze ad oggi ritenute efficaci contro i coronavirus ed indicate dall’ISS: soluzione
allo 0,1% di ipoclorito di sodio (candeggina) o alcol etilico al 70%. Per ottenere 50 litri di soluzione di ipoclorito di sodio
allo 0,1%, partendo da candeggina reperibile in commercio con contenuto di cloro attivo al 5%, si dovra per esempio
aggiungere 49 litri di acqua ad 1 litro di prodotto.

SANIFICAZIONE: il complesso di azioni volte a rendere sani determinati ambienti, mediante attivita di pulizia e
successiva disinfezione, uniti al miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda temperatura,
umidita, ventilazione, illuminazione, rumore (cfr. D.M. 274 del 7 Luglio 1997).

In quest’ottica si ritiene ragionevole che la sanificazione propriamente detta potra avvenire di ambienti chiusi, siano
essi grandi come una baracca ufficio/spogliatoio, o piccoli, come ad esempio la cabina di guida (ovviamente chiusa da
portiera, vetri e finestrini) di una macchina operatrice. Sara quindi improprio parlare di sanificazione della sega circolare,
quanto piuttosto di disinfezione della stessa, con particolare riferimento alle parti pitu frequentemente toccate
(pulsantiera, cuffia, ecc.).
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ALLEGATO IIl - PROCEDURA E REGISTRO PULIZIE / SANIFICAZIONI

INCARICATO/I

TIPO DI INTERVENTO o PULIZIA o DISINFEZIONE o SANIFICAZIONE

PRODOTTI UTILIZZATI

DPI OPERATORE

PERIODICITA’?

MODALITA’

Descrivere in particolare le specifiche
superfici oggetto dell’intervento, le
sequenze operative, comprensive
delle eventuali prescrizioni di
sicurezza  (es. disalimentazione
preventiva delle
macchine/attrezzature)

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la tracciabilita dell’applicazione della seguente procedura verranno utilizzati i seguenti strumenti
(barrare):
O Registro di controllo

o Altro:
MODIFICHE E REVISIONI
REVISIONE | DATA MODIFICHE APPORTATE
00
01
02
03
SOGGETTI E FIRME
Il Datore di Lavoro L'RSPP Il Medico Competente L'RLS
L'Incaricato (altri) (altri) (altri)

2 || Protocollo Cantieri aggiornato al 24 Aprile stabilisce:

- la pulizia giornaliera di spogliatoi, aree comuni;

- la sanificazione periodica di locali ed aree comuni, cabine di guida e pilotaggio di mezzi d’opera, la cui periodicita sara
definita dal Datore di Lavoro sentito il proprio RSPP, il MC e RLS/RLST, in base alle caratteristiche degli ambienti, dei
mezzi ed al loro effettivo utilizzo (n.b.: per i mezzi d’opera, all'interno del punto 3 del Protocollo, & indicata la
sanificazione “dopo ciascun utilizzo”; & ragionevole ritenere tale indicazione riferita al “cambio di utilizzatore” che
dovesse avvicendarsi all’'interno della cabina di guida;

- la sanificazione almeno giornaliera degli spazi per la mensa e degli spogliatoi (cfr. punto 6 “Gestione spazi comuni”)
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ALLEGATO IIl - PROCEDURA E REGISTRO PULIZIE / SANIFICAZIONI

REGISTRO DI CONTROLLO?

IMPRESA:

CANTIERE:

OGGETTO DELL'INTERVENTO*:

DATA TIPO DI INTERVENTO?® OPERATORE FIRMA

3 Affiggere copia del presente registro in prossimita del luogo di pertinenza

4 Specificare I'oggetto dell’intervento, ad esempio la baracca uffici, lo spogliatoio, il servizio igienico, il locale consumo
pasti, ma anche la cabina di guida del mezzo d’opera o ancora il gruppo comandi dell’attrezzatura

5 Indicare ad esempio (P) PULIZIA, (D) DISINFEZIONE o (S) SANIFICAZIONE (ciod@ PULIZIA + DISINFEZIONE +
VENTILAZIONE/RICAMBIO D’ARIA). Pulizia e Disinfezione possono essere solte contemporaneamente se il prodotto
utilizzato lo consente (es. duplice funzione riportata nell’etichetta/scheda tecnica, o prodotto definito come Presidio
Medico Chirurgico con relativo numero di registrazione riportato sulla confezione) in tal caso indicare ad esempio
P/D.

E S E M C P T in collaborazione con ATS MILANO Citta Metropolitana



i - Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
i. 1-Tipo di gestione per il servizio di pronto soccorso

Scelte progettuali e organizzative:
a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
b) il servizio di pronto soccorso & assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
[X| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *k%k
c) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *k%k al *k*k
d) il servizio di pronto soccorso & assicurato da
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk

*k*k

*kk

Procedure:

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto
deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dell’impresa affidataria (il cui
nome dovra gia essere di sua conoscenza esposto nel prefabbricato ad uso ufficio-spogliatoio-locale di ricovero)
ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Tale persona
provvedera a gestire la situazione di emergenza e, in relazione al tipo di infortunio, provvedera a far accompagnare
l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al piu vicino posto di pronto soccorso (OSPEDALE/CLINICA ***)
oppure fara richiesta di intervento del 118.

Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici), nel proprio POS dovranno dichiarare:

1. che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;

2. che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneita alle mansioni richieste per realizzare I'opera;

3. che se fra i lavoratori vi fossero uno o piu soggetti idonei ma con prescrizioni, il Datore di Lavoro, ne
assicurera il rispetto.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno
I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.

INDICAZIONI GENERALI

L’organizzazione dei servizi di emergenza & elemento fondamentale del sistema sicurezza cantiere.

Ai sensi della normativa vigente & obbligo di ciascuna Impresa designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dellemergenza. In queste note si identificano le
particolarita e/o necessita specifiche del cantiere. Nel cantiere deve essere assicurata la costante disponibilita di
un mezzo di trasporto atto a trasferire prontamente il lavoratore, che abbia bisogno di cure urgenti, al piu vicino
posto di soccorso. Il materiale di primo soccorso va tenuto in un posto pulito e conosciuto da tutti (baracca di
cantiere), riparato dalla polvere, ma non chiuso a chiave, per evitare perdite di tempo al momento in cui se ne ha
bisogno. E’ comunque opportuno valutare i presidi medico-chirurgici con il medico competente, in relazione alla
particolarita dei lavori ed ai rischi presi in considerazione. | presidi sanitari devono in tutti i casi, essere corredati da
istruzioni sul modo di usare i presidi medico-chirurgici e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. Le
procedure di emergenza devono essere note a tutto il personale incaricato in quanto ricevono una formazione
specifica.

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli addetti al pronto soccorso.

i. 2 - Piano di emergenza in caso di incendio

Scelte progettuali e organizzative:

a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk



b) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
[X| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *k%k al *k*k
c) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
d) il servizio di pronto soccorso € assicurato da ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *k%k

*kk

Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b):

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso il
luogo sicuro previsto nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale uffico-spogliatoio-locale di ritrovo,
I'addetto alle emergenze dell'impresa esecutrice affidataria, procedera al censimento delle persone affinché possa
verificare I'eventuale assenza di qualche lavoratore.

La chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente da questo addetto che provvedera a
fornire loro tutte le indicazioni necessarie.

Gli altri incaricati alle gestioni delllemergenza delle altre imprese, solo dietro autorizzazione dell’addetto alle
emergenze dellimpresa esecutrice affidataria, provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in
cantiere, necessari per provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta sotto la
diretta sorveglianza dell’addetto alle emergenze dell'impresa esecutrice affidataria.

Fino a quando non sara comunicato il rientro delllemergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o,
coadiuvare gli addetti al'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno
I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)

In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo
di far indossare ai propri operatori, durante I'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente
di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifrangenti).

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli addetti antincendio

i. 3 - Estintori presenti in cantiere

Scelte progettuali e organizzative:

a) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *k*k

b) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’'organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
|X| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk

c) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall'organizzazione della subappaltatrice ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk

d) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati da
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *k%k

e) Altro *** assicurato da
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *k%k al *k*k

*kk

*k*k

Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b):
Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa aggiudicataria dovra predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg per ogni piano del fabbricato
da realizzare, regolarmente segnalato dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La posizione degli estintori
¢ indicata nell’apposito layout di cantiere.

Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli
estintori non dovranno essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere
previo accordo con il CSE.



Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno
I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.

Misure preventive e protettive nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 1.1.1.e 2.3.2)
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)

In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo
di far indossare ai propri operatori, durante I'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente
di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifangenti)

i. 4 - Modalita di organizzazione

L’appaltatore dovra assicurare la presenza continua di una squadra di emergenza composta da almeno due unita
entrambe designate sia per il primo soccorso che per I'antincendio con facolta (preferibile) di garantire, con la
medesima squadra, il servizio anche per i subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la squadra non fosse la
stessa per tutta la durata dei lavori, dovra comunicarne settimanalmente la composizione (con designazione scritta
nonché nominativi) al CSE ed a tutte le maestranze presenti.

La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovra individuare le metodologie operative da attuare in caso di
infortunio, incendio o emergenza in generale, allo scopo di garantire alle maestranze I'univocita di comportamento
nei suddetti.

Non sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio di incendio od esplosione
purtuttavia, sulla scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze ed in relazione ai quantitativi che si
renderanno necessari, sara valutato ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il DTC.

j - Operazioni di lavoro

Elenco dati presenti in WBS
P.1.: approvvigionamento materiale
P.l1.: accantieramento e predisposizione area di cantiere
P.1.: riqualificazione impianto
P.l.: rimozione impianto di cantiere
EDILE: accantieramento e predisposizione area di cantiere
EDILE: formazione di scavi e reinterri

EDILE: rimozione impianto di cantiere

- P.L.: approvvigionamento materiale

Durata della lavorazione:
20,00 gg dal 07/11/22 al 03/12/22

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione:

Descrizione Valutazione @ Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD)  rischio (PxD) Cadenza



Immagini misure preventive e protettive

- P.1.: accantieramento e predisposizione area di cantiere

Durata della lavorazione:
50,00 gg dal 19/12/22 al 27/02/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione:

Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD)  rischio (PxD)

Descrizione Misure preventive e protettive

rischio

Investimento Dispositivi di protezione individuale (DPI)

da veicoli E' obbligatorio I'uso di DPI ad alta visibilita per
circolanti su gli operatori che eseguono i lavori in strada.
strada

Scelte progettuali ed organizzative
Predisposizione area di cantiere fuori dagli

orario in cui c'e traffico intenso (orari di punta).

Misure preventive e protettive
Regolare la viabilita carrale e pedonale con
moviere o con impianto semaforico

Misure preventive e protettive
In caso di occupazione di marciapiede creare
dei percorsi pedonali dedicati.

Procedure
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri stradali

Misure preventive e protettive
Barriere-delimitazioni-segnaletica-cartelli
stradali: posizionare idonea e conforme
segnaletica su strada per indicare la presenza
di lavoratori e di lavori in corso.

Per essere memorizzati dagli utenti i segnali
devono essere distanziati fra di loro di uno
spazio coerente con la velocita imposta in
avvicinamento e lungo il cantiere.

Si dovra comunque curare la dislocazione in

sequenza dei segnali in modo da evitare che un

segnale copra quello successivo.

Movimentazio Medio:R=8 Basso:R =2
ne manuale di =2x4 =1x2
carichi

Misure di tipo organizzativo
Prevedere I'uso di apparecchi di sollevamento
per limitare la movimentazione di carichi

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
Impresa
Affidataria
Preposti

A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Datori di lavoro

Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno



Recinzione Alto : R=9= Medio : R =4 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro
del cantiere 3x3 =1x4 Gli operatori che intervengono nel cantiere Capocantiere
stradale sono tenuti ad indossare capi di Giornaliera
abbigliamento di elevata visibilita, di classe 3 o
2, conformi alle disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale.
Non sono pit ammessi indumenti ad alta
visibilita di classe 1.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
In relazione al tipo di intervento ed alla Capocantiere
categoria di strada, deve essere individuata la | Giornaliera
tipologia di presegnalazione piu adeguata (ad

esempio, sbandieramento, moviere meccanico,

pannelli a messaggio variabile, pittogrammi,

oppure una combinazione di questi), al fine di:

. preavvisare l'utenza della presenza di

lavoratori;

. indurre una maggiore prudenza;

. consentire una regolare manovra di

rallentamento della velocita dei veicoli

sopraggiungenti.

| sistemi adottati devono garantire I'efficacia

della presegnalazione.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Per i lavori che comportano I'occupazione di Capocantiere
una determinata area per piu di mezza giornata | Giornaliera
I'impresa deve procedere alla segnalazione del

cantiere secondo gli schemi riportati nelle

tavole allegate al decreto ministeriale 10 luglio

2002, nonché allegate al presente PSC. Il

segnalamento comporta una segnaletica di

avvicinamento, una segnaletica di posizione,

una segnaletica di fine prescrizione.

Prescrizioni Datori di lavoro
Tutti i passaggi dovranno essere interdetti; non ' Capocantiere
devono essere lasciati varchi nelle recinzioni. Giornaliera

Gli accessi di qualsiasi natura aperti durante il
giorno, dovranno essere richiusi durante la
notte. In casi di forti eventi meteorologici, & fatto
obbligo all'impresa esecutrice verificare lo stato
e l'efficienza della recinzione di cantiere.
L’'impresa dovra comunque valutare I'idoneita
della recinzione proposta in ordine alle
caratteristiche dell’area di cantiere e alle
interferenze provenienti dal’ambiente
circostante.

Si ricorda la sussistenza della responsabilita del
titolare dell'impresa se non predispone opere
precauzionali che impediscano I'agevole
accesso dall'esterno da parte di chiunque in
cantiere edile.



Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Barriere-delimitazioni-segnaletica-cartelli Preposti
stradali: posizionare idonea e conforme A bisogno
segnaletica su strada per indicare la presenza

di lavoratori e di lavori in corso.

Per essere memorizzati dagli utenti i segnali

devono essere distanziati fra di loro di uno

spazio coerente con la velocita imposta in

avvicinamento e lungo il cantiere.

Si dovra comunque curare la dislocazione in

sequenza dei segnali in modo da evitare che un

segnale copra quello successivo.

Taglie Medio : R =6 A Basso: R =2 |Dispositivi di protezione individuale (DPI)
abrasioni =3x2 =1x2 Guanti, occhiali, indumenti protettivi

Immagini misure preventive e protettive

HE R

AT A

- P.L.: riqualificazione impianto

Durata della lavorazione:
50,00 gg dal 19/12/22 al 27/02/23

Misure generali:

Bisognera garantire la stabilita delle attrezzature utilizzate (autocestello, ponti su cavalletti, ponte su ruote e scale
doppie).

Dovra essere assicurato durante la concomitanza di pit lavorazioni che queste avvengono con idonea
delimitazione dei campi di azione e con un continuo coordinamento fra le lavorazioni stesse, da parte del Preposto
Il Preposto dovra vigilare costantemente le operazioni affinché gli addetti utilizzino i DPI e rispettino le disposizioni
operative e di sicurezza previste nel POS.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

Note

Verifica dei sostegni, sostituzione di sostegni e sbracci, ripristino protezioni base palo, sostituzione corpi illuminanti,
compreso smontaggio e recupero degli esistenti, posa tesate aeree, interventi di ammodernamento e messa a
norma, installazione nuovi punti luce, posa cavi nei cavidotti, ribaltamento delle linee, modifiche carpenterie varie,
sostituzione quadri elettrici di alimentazione.

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Medio : R =6



Descrizione
rischio

Lavori in
prossimita di
linee
elettriche
aeree a
conduttori
nudi in
tensione

Investimento
da veicoli
circolanti
all'interno e
all'esterno
dell'area di
cantiere

Valutazione
iniziale del

rischio (PxD) ' rischio (PxD)

Alto: R =12
=3x4

Alto:R=9=
3x3

Valutazione
finale del

Medio: R=6
=2x3

Basso: R =3
=1x3

Misure preventive e protettive

Prescrizioni

Rispetto distanza sicurezza linee elettriche
secondo tab. 1 Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Procedure

| lavoratori devono essere formati sulle
procedure atte a far fronte a situazioni di
emergenza relative ad incendi o pronto

SOcCcorso

Misure preventive e protettive

Verificare 1) mediante I'Ente gestore del
servizio elettrico di distribuzione, I'effettiva
tensione nominale delle linee interferenti con i
punti luce esistenti; 2) con idonea
strumentazione, la distanza dei conduttori della
linea aerea dalla sommita del palo di
illuminazione pubblica.

Misure preventive e protettive

Prima di effettuare spostamenti, manovre o
lavorazioni verificare le distanze minime da
parti attive di linee elettriche non protette o non
sufficientemente non protette

Prescrizioni

| lavoratori presenti in cantiere devono essere
adeguatamente informati e formati sulle corrette
modalita di esecuzione delle attivita e di utilizzo
delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a)
del D.Igs. n.81/08;

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
E' obbligatorio I'uso di DPI ad alta visibilita per
gli operatori che eseguono i lavori in strada.

Scelte progettuali ed organizzative

Qualora il cantiere sia in comunicazione con
altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le
zone interessate dall’entrata e dall’'uscita dei
mezzi di cantiere devono essere delimitate e
segnalate in conformita alle indicazioni del
codice della strada

Procedure

Regolazione del traffico con moviere nelle
situazioni di modifica della viabilita carrale e

pedonale.

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori



Elettrocuzione  Alto: R=9 =
3x3

Basso: R =3
=1x3

Misure preventive e protettive
Barriere-delimitazioni-segnaletica-cartelli
stradali: posizionare idonea e conforme
segnaletica su strada per indicare la presenza
di lavoratori e di lavori in corso.

Per essere memorizzati dagli utenti i segnali
devono essere distanziati fra di loro di uno
spazio coerente con la velocita imposta in
avvicinamento e lungo il cantiere.

Si dovra comunque curare la dislocazione in
sequenza dei segnali in modo da evitare che un
segnale copra quello successivo.

Procedure

Regolazione del traffico con moviere nelle
situazioni di modifica della viabilita carrale e
pedonale.

Misure preventive e protettive

Installazione di impianto semaforico mobile per
regolare la viabilita carrale in caso di
restringimento di carreggiata.

Misure preventive e protettive

Verificare assenza di tensione a monte del
quadro e posizionare nello stesso un cartello
con cui si comunica che sono in corso dei lavori
ed é assolutamente vietato modificare la
situazione trovata.

Procedure
Verificare I'uso costante dei DPI da parte di
tutto il personale operante

Procedure

| lavoratori devono essere formati sulle
procedure atte a far fronte a situazioni di
emergenza relative ad incendi o pronto
S0CCOrso

Misure preventive e protettive

Se il lavoro in tensione € in corso mentre si
manifestano le condizioni sopradette, € lasciata
al preposto la valutazione di quando
sospendere il lavoro stesso. In tale circostanza,
il preposto deve prendere tutte le necessarie
misure di sicurezza anche nei confronti di terzi

Misure preventive e protettive

Devono essere vietati i lavori in tensione,
quando si verifica una delle seguenti condizioni:
sotto pioggia, neve, grandine, in ambienti
bagnati, in ambienti dove, in conseguenza di
scintille, si possono manifestare condizioni di
pericolo, in presenza di ripetute scariche
atmosferiche, a meno che l'installazione non sia
alimentata da una rete totalmente in cavo
sotterraneo e il lavoro si svolga all'interno

o] con visibilita scarsa tale da impedire
agli operatori di distinguere chiaramente le
installazioni e i componenti su cui essi operano
ed al preposto ai lavori di svolgere il proprio
compito (Art. 82 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Preposti
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Datori di lavoro
Preposti



Alto:R=9=
3x3

Medio: R=4
=1x4

Lavori che
espongono i
lavoratori a
rischi di
caduta
dall'alto da
altezza
superiore am
2,se
particolarment
e aggravati
dalla natura
dell'attivita o
dei
procedimenti
attuati oppure
dalle
condizioni
ambientali del
posto di
lavoro o
dell'opera -
Uso
dell'autocestel
lo/piattaforma
di lavoro
elevabile

Misure preventive e protettive

In caso di lavori sotto tensione, il preposto ai
lavori deve individuare e delimitare 'area di
lavoro, apporre un cartello monitore, sezionare
le parti attive e mettere in sicurezza tutte le
zone che possono interferire con 'area di
lavoro, rendendo inaccessibili i dispositivi di
sezionamento, verificando I'assenza di
tensione, mettendo in corto circuito e a terra la
parte sezionata.

Scelte progettuali ed organizzative
Rispetto distanza sicurezza linee elettriche
secondo tab. 1 Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Misure preventive e protettive

Impresa realizzatrice qualificata: I'adeguamento
degli impianti elettrici deve essere eseguito da
imprese abilitate alla realizzazione degli
impianti elettrici, ai sensi del D.M.37/08 (ex
legge 46/90), tramite il proprio responsabile
tecnico

Formazione, informazione, addestramento
Tecnico abilitato per esecuzione di lavori
elettrici

Misure preventive e protettive
Protezione cavi di alimentazione elettroutensili

Misure preventive e protettive
Utilizzo di attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Uso DPI previsti.
Imbracature di sicurezza

Datori di lavoro
Capocantiere

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Committente
CSE

Prima dell'inizio
lavori

Preposti
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori



Prescrizioni

Non utilizzare la macchina per sollevare carichi
sospesi (vietato I'utilizzo come gru), come
ascensore per trasferire persone da un piano
all’altro, come punto di ancoraggio di un
sistema anticaduta di altri lavoratori che
operano in quota all’esterno della piattaforma di
lavoro

Scelte progettuali ed organizzative

Il personale a terra deve assistere, fuori dalle
zone con pericolo di caduta di materiale
dall’alto e con elmetto protettivo, ad ogni fase
delle manovre effettuate dai mezzi (accesso,
circolazione e uscita dal cantiere);

Prescrizioni

Prima di iniziare le lavorazioni, gli operatori
verificano che tutta la zona di lavoro
dell'autocestello, sia opportunamente delimitata
e segnalata mediante avvisi e sbarramenti per
vietare l'avvicinamento, I'accesso, la sosta e |l
transito alle persone non addette ai lavori;

Prescrizioni

Prima di effettuare spostamenti, manovre o
lavorazioni verificare le distanze minime da
parti attive di linee elettriche non protette o non
sufficientemente non protette;

Prescrizioni

Garantire sempre la presenza a terra di una
persona in grado di gestire 'emergenza, che
sia a conoscenza delle procedure di recupero
da terra del cestello in caso di malore
dell’operatore e del recupero della piattaforma
di lavoro in mancanza di energia o anomalia
alla macchina o incagliamento;

Prescrizioni

Prima di utilizzare I'autocestello accertarsi
dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni,
rampe), ostacoli, limiti di ingombro;

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Obbligatorio I'uso dei seguenti DPI: elmetto di
protezione per lavori in quota con sottogola,
guanti di protezione, calzature antinfortunistiche
per uso professionale, sistema di trattenuta

Procedure

Divieto assoluto di spostamento della PLE con
operatore in quota.

Trattandosi di cantiere in continuo
movimento/spostamento su strade con
lavorazioni frazionate, € vietato lo spostamento
da un palo di illuminazione all'altro con
I'operatore in quota. Prima dello spostamento
abbassare il cestello.

Prescrizioni
Obbligo di utilizzo di macchine conformi.

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Lavoratori
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Lavoratori
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Lavoratori
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori



Caduta
materiale
dall'alto

Medio: R=6 Medio: R =4

=2x3

=2x2

Prescrizioni

Stabilizzatori e terreno.

Prima di utilizzare la PLE accertarsi che il
terreno sia in grado di sostenere il peso della
macchina e, dove presenti, resistere alla
pressione degli stabilizzatori.

Prescrizioni

Condizioni ambientali.

Le macchine per le quali &€ espressamente
previsto I'uso esterno, possono essere utilizzate
con idonee condizioni ambientali (temperatura,
umidita, ecc.); in particolare non devono essere
utilizzate nelle seguenti condizioni:

- condizioni atmosferiche sfavorevoli;

- condizioni di scarsa visibilita;

- in caso di temporali e/o scariche atmosferiche;
- in caso di forte vento.

Misure preventive e protettive

Delimitazione area di cantiere con idonee
recinzioni/indicazioni per impedire I'accesso, il
transito e la sosta nell'area di lavoro o
comunque in prossimita delle macchine ai non

addetti ai lavori.

Formazione, informazione, addestramento
Informazione, formazione, addestramento

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Elmetto protettivo

Prescrizioni

| lavoratori addetti all'utilizzo della Piattaforma
di Lavoro Elevabile devono avere idoneo corso
di formazione in corso di validita.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Imbracatura e dissipatore e/o cordino di
trattenuta e/o anticaduta

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Elmetto protettivo

Misure preventive e protettive

Prima di iniziare le lavorazioni, gli operatori
verificano che tutta la zona di lavoro
dell'autocestello sia opportunamente delimitata
e segnalata mediante avvisi e sbarramenti per
vietare I'avvicinamento, 'accesso, la sosta e il
transito alle persone non addette ai lavori;

Misure preventive e protettive
Tenersi a distanza di sicurezza durante le
manovre di avvicinamento ed allontanamento

dei mezzi

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Impresa
esecutrice
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori
Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Capocantiere
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori



Uso
dell'autocestel
lo/piattaforma

Alto:R=9=
3x3

Medio: R=4
=1x4

Misure preventive e protettive
Regolare la viabilita carrale e pedonale con il
moviere

Misure preventive e protettive

Obbligo utilizzo idonei DPI: calzature di
sicurezza, guanti, casco di sicurezza,
imbracatura di sicurezza con cordino di
posizionamento (in funzione di trattenuta) e
gancio collegato ad un punto fisso della torretta

Procedure

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli
che pregiudicano la stabilita del mezzo, le
operazioni devono essere sospese (condizioni
di scarsa visibilita, in caso di temporali e/o
scariche atmosferiche, in caso di vento);

Misure preventive e protettive

Durante lo stazionamento in postazione,
I'operatore deve fare uso della cintura di
sicurezza che deve essere fissata all’apposito
gancio predisposto

Misure preventive e protettive
E' vietato gettare qualsiasi oggetto dall’alto ma
servirsi di idonei contenitori;

Misure preventive e protettive

Non utilizzare la macchina per sollevare carichi
sospesi (vietato I'utilizzo come gru), come
ascensore per trasferire persone da un piano
all’altro, come punto di ancoraggio di un
sistema anticaduta di altri lavoratori che
operano in quota all’esterno della piattaforma di
lavoro;

Misure preventive e protettive

Durante la movimentazione del braccio
verificare costantemente I'area in modo da non
urtare ostacoli con il braccio o con la PLE

Misure preventive e protettive

Il personale a terra deve assistere, fuori dalle
zone con pericolo di caduta di materiale
dall’alto e con elmetto protettivo, ad ogni fase
delle manovre effettuate dai mezzi (accesso,
circolazione e uscita dal cantiere)

Procedure

Garantire sempre la presenza a terra di una
persona in grado di gestire 'emergenza, che
sia a conoscenza delle procedure di recupero
da terra del cestello in caso di malore
dell'operatore e del recupero della piattaforma
di lavoro in mancanza di energia o anomalia
alla macchina o incagliamento

Misure preventive e protettive

In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di
ingombro, carico della pavimentazione stradale,
ecc

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori



Movimentazio Medio:R=8 Basso:R =3
ne di carichi =2x4 =1x3

Medio:R=6 Basso:R=3
=3x2 =1x3

Taglie
abrasioni

Immagini misure preventive e protettive

Misure di coordinamento

Prima di iniziare le lavorazioni, gli operatori
verificano che tutta la zona di lavoro
dell'autocestello, sia opportunamente delimitata
e segnalata mediante avvisi e sbarramenti per
vietare l'avvicinamento, I'accesso, la sosta e |l
transito alle persone non addette ai lavori

Misure di coordinamento

Prima di effettuare spostamenti, manovre o
lavorazioni verificare le distanze minime da
parti attive di linee elettriche non protette o non
sufficientemente non protette

Misure preventive e protettive

Prima di utilizzare I'autocestello accertarsi
dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni,
rampe), ostacoli, limiti di ingombro;

Prescrizioni

| lavoratori addetti all'utilizzo della Piattaforma
di Lavoro Elevabile devono avere idoneo corso
di formazione in corso di validita.

Prescrizioni

La macchina per la movimentazione dei carichi
deve essere utilizzata esclusivamente da
personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo
(Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09);

Misure preventive e protettive

Prima di utilizzare la macchina accertarsi
dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni,
rampe), ostacoli, limiti di ingombro;

Scelte progettuali ed organizzative

Prima di utilizzare la macchina accertarsi
dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni,
rampe), ostacoli, limiti di ingombro;

Scelte progettuali ed organizzative

Sollevare il carico procedendo con la massima
cautela ed in maniera graduale evitando il
passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori,
che devono mantenersi a distanza di sicurezza
fino a fine manovra (Allegato VI Punto 3.1.5. del
D.Igs. n.81/08 cosi come modificato dal D.Lgs.
n. 106/09);

Scelte progettuali ed organizzative

Impartire agli addetti le necessarie informazioni
per la corretta movimentazione di carichi
pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09);

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Guanti, occhiali, indumenti protettivi

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti
Giornaliera

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori



- P.1.: rimozione impianto di cantiere
_ . —— . - = = ————

Durata della lavorazione:
50,00 gg dal 19/12/22 al 27/02/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Medio : R =6

Descrizione Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD)  rischio (PxD) Cadenza
Investimento Alto : R=12 | Medio : R =6 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro
da veicoli =3x4 =2x3 E' obbligatorio I'uso di DPI ad alta visibilita per | Preposti
circolanti gli operatori che eseguono i lavori in strada. Prima dell'inizio
(interni ed lavori
esterni
all'area di
cantiere)
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Fuori orario traffico di punta Affidataria
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
Misure preventive e protettive Impresa
Regolazione del traffico con moviere nelle Affidataria
situazioni di modifica della viabilita carrale e Preposti
pedonale. A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

- EDILE: accantieramento e predisposizione area di cantiere
- - - - “@ @& - - = - = = - - —— =i

Durata della lavorazione:
50,00 gg dal 05/12/22 al 11/02/23

Misure generali:

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Medio : R = 4

Descrizione Valutazione @ Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/
rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) ' rischio (PxD) Cadenza
Investimento Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro
da veicoli E' obbligatorio I'uso di DPI ad alta visibilita per | Preposti
circolanti su gli operatori che eseguono i lavori in strada. Prima dell'inizio

strada lavori



Movimentazio Medio:R=8 Basso:R =2

ne manuale di =2x4 =1x2
carichi

Recinzione Alto:R=9=  Medio:R=4
del cantiere 3x3 =1x4

Scelte progettuali ed organizzative
Predisposizione area di cantiere fuori dagli
orario in cui c'é traffico intenso (orari di punta).

Misure preventive e protettive
Regolare la viabilita carrale e pedonale con
moviere o con impianto semaforico

Misure preventive e protettive
In caso di occupazione di marciapiede creare
dei percorsi pedonali dedicati.

Procedure
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri stradali

Misure preventive e protettive
Barriere-delimitazioni-segnaletica-cartelli
stradali: posizionare idonea e conforme
segnaletica su strada per indicare la presenza
di lavoratori e di lavori in corso.

Per essere memorizzati dagli utenti i segnali
devono essere distanziati fra di loro di uno
spazio coerente con la velocita imposta in
avvicinamento e lungo il cantiere.

Si dovra comunque curare la dislocazione in
sequenza dei segnali in modo da evitare che un
segnale copra quello successivo.

Misure di tipo organizzativo
Prevedere l'uso di apparecchi di sollevamento
per limitare la movimentazione di carichi

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Gli operatori che intervengono nel cantiere
stradale sono tenuti ad indossare capi di
abbigliamento di elevata visibilita, di classe 3 o
2, conformi alle disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale.

Non sono piu ammessi indumenti ad alta
visibilita di classe 1.

Misure preventive e protettive

In relazione al tipo di intervento ed alla
categoria di strada, deve essere individuata la
tipologia di presegnalazione piu adeguata (ad
esempio, sbandieramento, moviere meccanico,
pannelli a messaggio variabile, pittogrammi,
oppure una combinazione di questi), al fine di:
. preavvisare l'utenza della presenza di
lavoratori;

. indurre una maggiore prudenza;

. consentire una regolare manovra di
rallentamento della velocita dei veicoli
sopraggiungenti.

| sistemi adottati devono garantire I'efficacia
della presegnalazione.

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
Impresa
Affidataria
Preposti

A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Datori di lavoro

Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera



Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Per i lavori che comportano I'occupazione di Capocantiere
una determinata area per piu di mezza giornata | Giornaliera
I'impresa deve procedere alla segnalazione del

cantiere secondo gli schemi riportati nelle

tavole allegate al decreto ministeriale 10 luglio

2002, nonché allegate al presente PSC. Il

segnalamento comporta una segnaletica di

avvicinamento, una segnaletica di posizione,

una segnaletica di fine prescrizione.

Prescrizioni Datori di lavoro
Tutti i passaggi dovranno essere interdetti; non | Capocantiere
devono essere lasciati varchi nelle recinzioni. Giornaliera

Gli accessi di qualsiasi natura aperti durante il
giorno, dovranno essere richiusi durante la
notte. In casi di forti eventi meteorologici, € fatto
obbligo all'impresa esecutrice verificare lo stato
e l'efficienza della recinzione di cantiere.
L’impresa dovra comunque valutare I'idoneita
della recinzione proposta in ordine alle
caratteristiche dell’area di cantiere e alle
interferenze provenienti dal’ambiente
circostante.

Si ricorda la sussistenza della responsabilita del
titolare dell'impresa se non predispone opere
precauzionali che impediscano I'agevole
accesso dall'esterno da parte di chiunque in
cantiere edile.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Barriere-delimitazioni-segnaletica-cartelli Preposti
stradali: posizionare idonea e conforme A bisogno

segnaletica su strada per indicare la presenza
di lavoratori e di lavori in corso.

Per essere memorizzati dagli utenti i segnali
devono essere distanziati fra di loro di uno
spazio coerente con la velocita imposta in
avvicinamento e lungo il cantiere.

Si dovra comunque curare la dislocazione in
sequenza dei segnali in modo da evitare che un
segnale copra quello successivo.

Taglie Medio: R =6 Basso : R =2 | Dispositivi di protezione individuale (DPI)
abrasioni =3x2 =1x2 Guanti, occhiali, indumenti protettivi

Immagini misure preventive e protettive

- EDILE: formazione di scavi e reinterri

Durata della lavorazione:
50,00 gg dal 05/12/22 al 11/02/23

Misure generali:

Durante lo scavo le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione
dell'escavatore; il ciglio superiore dovra essere pulito e spianato, le pareti devono essere controllate per eliminare
le irregolarita ed evitare eventuali distacchi.

Durante la movimentazione delle macchine operatrici, gli operatori a terra dovranno rimanere ad una adeguata



distanza di sicurezza da esse.

Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
e elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

e guanti di protezione

Note

Per gli impianti da realizzare su tracciati stradali esistenti, si dovra provvedere alla scarificazione, taglio e rottura di
massicciata stradale consolidata mediante mezzi meccanici (fresatrice, martello demolitore o simile), attrezzi
manuali di uso comune, scavi a sezione ristretta di altezza inferiore a m 0.50, eseguiti con mezzi meccanici, posa
di tubo corrugato e reinterro.

Tale fase € necessaria per I'esecuzione della nuova rete elettrica e per I'esecuzione dei dadi di fondazione dei pali
€ posa dei nuovi pozzetti.

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione:

Descrizione Valutazione @ Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione/

rischio iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD)  rischio (PxD) Cadenza

Lavori che Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro

€espongono i La bonifica degli Ordigni Bellici (BOB, talvolta Preposti

lavoratori al denominata anche Bonifica degli Ordigni A bisogno

rischio di Esplosivi, BOE). Consiste nella ricerca,

esplosione localizzazione e rimozione di tutte le masse

derivante metalliche e di tutti gli ordigni, mine ed altri

dall'innesco manufatti bellici eventualmente esistenti. Le

accidentale di BOB si eseguono, esclusivamente a cura di

un ordigno Imprese abilitate, ovunque si presume di

bellico realizzare opere che prevedano scavi. L attivita

inesploso di BOB prevede le seguenti operazioni:

rinvenuto rimozione della vegetazione; bonifica

durante le superficiale; bonifica profonda; eventuale scavo

attivita di per il recupero di ordigni.

scavo

(Assolvimento

dei compiti di

valutazione

previsi all'art.

91 c.2 - bis)



Prescrizioni

« Tutte le attivita legate alla suddetta fase
preliminare dei lavori dovranno essere
effettuate nel rispetto delle prescrizioni della
direzione competente del Genio Militare e
dovranno essere eseguite da Impresa
specializzata.

« Al fine di prevenire ogni rischio per gli
operatori coinvolti, le attivita di bonifica
dovranno essere svolte preliminarmente ad
ogni altra attivita.

* Le aree da bonificare dovranno essere
chiaramente delimitate e su di esse dovra
essere impedito il transito e la sosta a persone
estranee ai lavori.

* | mezzi d’opera e di trasporto dovranno essere
in perfetta efficienza tecnica.

+ Si dovra preventivamente procedere al taglio
della vegetazione od alla rimozione di
superfetazioni nel caso queste dovessero
ostacolare la corretta esecuzione delle attivita
di bonifica.

Prescrizioni

* Le perforazioni della bonifica profonda
dovranno svilupparsi a partire dal perimetro
dell'area interessata, in modo tale da garantire
una fascia di sicurezza lungo il perimetro
stesso.

* Prima di procedere alle successive fasi di
lavorazione sulle aree bonificate, I'lmpresa
esecutrice dovra trasmettere una dichiarazione
di avvenuta bonifica all'Impresa appaltatrice
nella persona del Responsabile di Cantiere e
per conoscenza al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione.

+ La bonifica da ordigni bellici dovra essere gia
terminata prima dell’effettuazione di qualsiasi
operazione relativa all’'installazione dei cantieri.
* Le operazioni di bonifica dovranno essere
eseguite da Impresa specializzata che dovra
usufruire di personale dotato di brevetto ai
sensi del D.L.320/46.

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno



Prescrizioni Datori di lavoro
* Le misure di sicurezza che i lavoratori Preposti
dell'lmpresa esecutrice dovranno adottare A bisogno
saranno contemplate in un apposito Piano
Operativo di Sicurezza, che la stessa impresa
dovra sottoporre all’approvazione del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione. Le ditte subappaltatrici
provvederanno a consegnare il proprio POS al
CSE solo dopo che I'Appaltatore ne avra
verificato la validita secondo i contenuti minimi
del POS prescritti dal D.Lgs.81/08 — All.15. Tale
prescrizione & da ritenersi ovviamente valida
anche per tutti i successivi interventi.

» Prima di procedere alle successive fasi di
lavorazione sulle aree bonificate, I'lmpresa
esecutrice dovra trasmettere una dichiarazione
di avvenuta bonifica all'lmpresa appaltatrice
nella persona del Responsabile di Cantiere e
per conoscenza al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione.

* | lavori di bonifica dovranno essere eseguiti
nel rispetto delle leggi dello Stato e dei
regolamenti militari vigenti.

« |l taglio della vegetazione dovra essere
eseguito in tutte quelle zone ove la presenza
della stessa ostacoli I'uso dell'apparecchio
cercamine e sara effettuato da operai qualificati
sotto il controllo di un rastrellatore.

* Nel tagliare la vegetazione non dovranno
essere esercitate pressioni sul terreno da
bonificare e dovranno essere rispettate tutte le
eventuali piante di alto fusto e tutte le
"matricine" da lasciare in zona, salvo diverse
disposizioni.

Prescrizioni Datori di lavoro
* Il materiale di risulta verra accatastato in zona | Preposti
gia bonificata e successivamente trasportato a | A bisogno
rifiuto.

* Il terreno da esplorare dovra essere

convenientemente frazionata in modo da avere

la massima garanzia di completezza

dell'esplorazione.

* La ricerca in profondita dovra essere eseguita

in stretto accordo alle modalita prescritte
dall'Amministrazione Militare ed in ogni caso

potra avere inizio soltanto dopo che le masse

ferrose localizzate con le precedenti fasi siano

state rimosse.

* Tutte le masse ferrose localizzate dovranno

essere riportate su una planimetria indicando le
coordinate planimetriche e la profondita rispetto

al piano di campagna; tale planimetria sara

utilizzata per la successiva fase di recupero.

* Le masse ferrose localizzate nel corso

dell'esplorazione dovranno altresi essere

identificate in sito mediante idonee ed evidenti
segnalazioni.



Scelte progettuali ed organizzative

* Gli scavi finalizzati al recupero delle masse
ferrose individuate con le fasi di ricerca
superficiale dovranno essere effettuati
esclusivamente a mano con precauzione ed
attrezzature adeguate alla particolarita ed ai
rischi della operazione.

* Gli scavi finalizzati al recupero delle masse
ferrose profonde potranno essere effettuati con
mezzi meccanici con azionamento
oleodinamico fino ad una quota un metro piu
elevata di quella della massa ferrosa da
rimuovere (e comunque per strati non superiori
a 70/80 cm per volta), la restante parte dello
scavo dovra essere eseguita a mano. Gli scavi
di sbancamento di strati gia bonificati, per
effettuazione di ricerche a strati successivi,
previa approvazione dell'lAmministrazione
Militare, potranno essere eseguiti con mezzi
meccanici.

« Tutti gli scavi dovranno essere effettuati sotto
la sorveglianza di un assistente tecnico o di un
rastrellatore

» Ove necessario I'Appaltatore dovra
provvedere a shadacchiare o ad armare le
pareti degli scavi e dovra altresi provvedere
all'aggottamento e/o regolamentazione delle
acque meteoriche o di falda.

* Tutte le masse ferrose e gli ordigni bellici
localizzati, dovranno essere messi a nudo con
le opportune cautele e, se perfettamente noti e
certamente non pericolosi, dovranno essere
rimossi ed accantonati in area sicura e
presidiata.

Scelte progettuali ed organizzative

* Gli ordigni bellici non noti o0 non riconosciuti
con assoluta certezza dovranno essere lasciati
in sito, provvedendo ad apposita segnaletica e
protezione fino all'intervento
dell'Amministrazione Militare.

+ Gli ordigni bellici rimossi ed accantonati, a
meno di diversa disposizione
dell'Amministrazione Militare, dovranno essere
giornalmente trasportati e consegnati nelle aree
indicate dalla stessa Amministrazione Militare.
* Prima di dare corso alle attivita di cantiere,
I’Appaltatore dovra richiedere, alla Direzione
Genio Militare territorialmente competente, un
parere sull'opportunita (necessita) di eseguire
lavori di bonifica; tale richiesta dovra essere
corredata dalla documentazione atta ad
individuare le aree interessate ed a definire la
tipologia delle opere da realizzare su ciascuna
area. Prima dell'inizio dei lavori di bonifica,
I’Appaltatore dovra richiedere ed ottenere le
necessarie autorizzazioni e prescrizioni da
parte della Direzione Generale Militare
competente.

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno



Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
« All'atto della richiesta di autorizzazione, Preposti
I’Appaltatore dovra segnalare/fornire A bisogno
allAmministrazione Militare competente: la data
di inizio lavori prevista; la planimetria delle zone
da bonificare; I'elenco del personale tecnico
specializzato (dirigenti tecnici, assistenti tecnici
rastrellatori, operai qualificati); una copia dei
brevetti, non scaduti, rilasciati
dall'Amministrazione Militare, attestanti
I'idoneita di tutto il personale specializzato in
riferimento alla qualifica per la quale dovra
essere impiegato; I'elenco del personale
ausiliario.

* Due giorni lavorativi prima dell'inizio delle
attivita, I'’Appaltatore dovra comunicare
all'Amministrazione Militare: la data di inizio e la
data di fine lavori prevista; I'elenco nominativo
del personale che sara effettivamente
impiegato (tale elenco dovra fare riferimento al
documento di qualifica brevetti di cui al
precedente punto c.4; I'elenco del materiale e
delle attrezzature di cui & previsto I'utilizzo.

* Durante il corso dei lavori, ed alla fine degli
stessi, '’Appaltatore dovra
comunicare/consegnare all'Amministrazione
Militare: I'elenco dell'eventuale nuovo personale
da utilizzare sui lavori (nel rispetto delle
disposizioni di cui ai punti precedenti); I'elenco
degli ordigni rinvenuti nel corso dei lavori; la
planimetria indicante le zone bonificate; la data
di fine lavori; la "Dichiarazione a Garanzia" di
avvenuta bonifica.



Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
* Per una certa e completa identificazione degli ' Preposti
operai che saranno impiegati nei lavori, il A bisogno
Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori potra richiedere il
certificato penale e quello di buona condotta e
I'esibizione della carta di identita personale
degli addetti ai lavori.

« || dirigente tecnico designato dall'impresa
esecutrice, dovra presenziare alla consegna dei
lavori ed al rilascio delle prescrizioni da parte
dell’Amministrazione Militare e dovra controllare
la regolarita dell'esecuzione.

* Il coordinamento continuativo delle attivita
dovra essere affidato ad un assistente tecnico
che dovra essere presente nell'area di lavoro
durante l'intero orario lavorativo di ciascuna
giornata e che avra la responsabilita della
custodia e della regolare compilazione dei
documenti di cantiere.

* | lavori dovranno essere eseguiti con tutte le
prescrizioni intese ad evitare danni alle persone
ed alle cose, osservando, a tale scopo, le
particolari norme tecniche specificate
dall'Amministrazione Militare competente,
nonché le vigenti prescrizioni di Pubblica
Sicurezza per il maneggio, I'uso, il trasporto e la
conservazione degli esplosivi, ed in particolare
gli articoli 46 e 52 del Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza ed il relativo regolamento
esecutivo del 18 Giugno 1931, n. 773 e leggi

successive.

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
* Norme relative al personale ed Preposti
allorganizzazione di cantiere A bisogno

Nel servizio di bonifica il personale della ditta
impegnata (dirigente tecnici, assistenti tecnici,
rastrellatori e operai qualificati) dovra essere in
possesso dei prescritti documenti di
specializzazione, rilasciati dalle competenti
autorita militari.

La direzione tecnica ed organizzativa del
servizio di bonifica compete al dirigente tecnico
BCM, il quale dovra presenziare alla consegna
degli stessi e successivamente controllarne la
esecuzione.

Il coordinamento esecutivo pratico dell’attivita di
bonifica, la sorveglianza delle sue varie fasi e la
tenuta dei relativi documenti di cantiere (diario
di lavoro, planimetria, disegni, ecc.) dovranno
essere affidati ad un assistente tecnico B.C.L, il
quale dovra essere presente sul cantiere per
tutto I'intero orario di ogni giornata lavorativa.
In ogni cantiere deve essere operante per
I'intero orario lavorativo giornaliero, secondo le
norme per le prevenzione degli infortuni e
I'igiene del posto di lavoro, un posto di pronto
soccorso attrezzato con cassetta di
medicazione, persona pratica di servizi di
infermeria, barella porta feriti ed automezzo
idoneo al trasporto di un infortunato barellato al
piu vicino ospedale.



Rumore

Uso di
sostanze
chimiche
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Dispositivi di protezione individuale (DPI) Datori di lavoro
Otoprotettori Preposti
Settimanale

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni possono prevedere I'impiego di
sostanze pericolose come cemento, bitume,
resine o altro, nonché I'esposizione a sostanze
originate dai lavori, come fumi di saldatura e
gas di scarico, prodotti sia dai mezzi di cantiere
che dal traffico veicolare esterno. La tipologia
delle situazioni di lavoro e delle sostanze
presenti € estremamente varia, cosi come i
potenziali danni conseguenti la loro
esposizione, nonché gli organi “bersaglio”

colpiti.

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Verificare: 1) la necessita di usare prodotti Preposti
pericolosi e i tempi nei quali cid si rende A bisogno

necessario; 2) la necessita di eseguire
lavorazioni che originano sostanze pericolose;
3) la potenziale presenza di inquinanti indotti
dal’ambiente esterno; 4) il contenuto delle
schede tecniche-tossicologiche dei prodotti
usati; 5) la possibilita di eseguire i lavori in
presenza del minor traffico veicolare esterno

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Prevedere: 1) se possibile, di non usare prodotti | Preposti
pericolosi e, in alternativa, 'uso di prodotti il A bisogno

meno pericolosi possibile; 2) la limitazione di
tempi di utilizzo da parte dei singoli addetti,
praticando I'alternanza; 3) la fornitura in
cantiere delle minor quantita possibile di
sostanze pericolose; 4) la cronologia e la
dislocazione delle lavorazioni pericolose, in
modo da evitare esposizioni ai lavoratori che
non eseguono direttamente la lavorazione;

Misure preventive e protettive Datori di lavoro
Dove ¢ possibile, parcheggiare i mezzi da Preposti

lavoro in modo da evitare il restringimento di Prima dell'inizio
carreggiata con conseguente modifica della lavori

viabilita carrale e pedonale;

Prescrizioni Datori di lavoro
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione Capocantiere

individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs. n.81/08 | Giornaliera
come modificato dal D.lgs n.106/09)



Scelte progettuali ed organizzative
Smaltimento rifiuti.

Non & previsto, per la natura dei lavori, il
deposito e lo stoccaggio di rifiuti, tuttavia si
provvedera in modo che i rifiuti prodotti in
cantiere siano smaltiti secondo quanto disposto
dalla normativa vigente, in particolare saranno
suddivisi e gestiti a seconda se essi rientrano
nella categoria di “rifiuti da cantiere”, (tutti i
codici CER che iniziano con 17), oppure nella
categoria di “rifiuti speciali”, (tutti i codici CER
che iniziano con 15) in base al D.Lgs.152/06
parte quarta (TUA) come modificato e integrato
dal D.Lgs.4/08, propri delle attivita di
demolizione, costruzione e scavo. | POS delle
imprese dovranno contenere le procedure di
gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con
particolare riguardo per la rimozione dei
materiali pericolosi.

Scelte progettuali ed organizzative

Nell'attivita di scavo e di movimento terra, la
diffusione di polveri deve essere ridotta al
minimo irrorando periodicamente le superfici di
scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici;

Scelte progettuali ed organizzative

Durante gli scavi ed i movimenti terra di regola
non devono essere eseguiti altri lavori che
comportino la presenza di manodopera nella
zona di intervento dei mezzi d'opera e di
trasporto

Misure preventive e protettive
Vietare il transito con mezzi meccanici sul ciglio
degli scavi

Procedure

In presenza di scavi profondi oltre 2 metri, per
evitare rischi di caduta dall’alto, si devono
predisporre lungo i bordi dello scavo appositi
parapetti, di altezza minima 1 metro, dotati di
tavola ferma piede non inferiore a 20 cm

Scelte progettuali ed organizzative

La zona d'avanzamento del fronte dello scavo
deve essere chiaramente segnalata e delimitata
e ne deve essere impedito I'accesso al
personale non autorizzato

Scelte progettuali ed organizzative

| parapetti del ciglio superiore dello scavo
devono risultare convenientemente arretrati e/o
provvisti di tavola fermapiede, anche al fine di
evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti
di lavoro a fondo scavo

Scelte progettuali ed organizzative

Nel caso degli scavi che rimangono aperti per
lungo tempo occorre prevedere parapetti
robusti anche per le barriere a distanza, in
quanto quelle “ottiche”, realizzate con reti o teli
e picchetti, non offrono sufficienti garanzie di
resistenza nel tempo perché si deteriorano
facilmente a causa del vento e delle
perturbazioni atmosferiche.
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Misure preventive e protettive

La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i
casi adeguatamente segnalata da idonee
delimitazioni (transenne, parapetti, nastro
bianco rosso) o da operatore con presenza
fissa.

Procedure

E' vietato costituire depositi di materiali presso |l
ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve
provvedere alle necessarie puntellature (Art.
120 D.Lgs. 81/08)

Misure preventive e protettive

I lavori in scavi devono essere sospesi durante
eventi metereologici che possano influire sulla
stabilita dei terreni e la stabilita delle pareti e
delle protezioni dello scavo devono essere
verificate prima della ripresa delle lavorazioni

Misure preventive e protettive

Sbadacchiatura: gli scavi devono essere
realizzati e armati come richiesto dalla natura
del terreno, dall'inclinazione delle pareti e dalle
altre circostanze influenti sulla stabilita ed in
modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da
resistere a spinte pericolose, causate anche da
piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo (Art.
118 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Procedure

Gli scavi vanno sempre segnalati con
segnaletica permanente, conforme alle
disposizioni del Titolo V del Testo Unico e al
Codice della strada, posizionata in aree bene
illuminate, facilmente accessibili e visibili

Misure preventive e protettive

Deve essere vietata la presenza degli operai
nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
del fronte di attacco (Art. 118, comma 3. D.Lgs.
81/08); nei lavori di escavazione con mezzi
meccanici deve essere vietata la presenza degli
operai nel campo di azione dell'escavatore e sul
ciglio del fronte di attacco (Art. 118, comma 3.
D.Lgs. 81/08)

Procedure

| lavoratori che, necessariamente, operano in
prossimita delle macchine, devono indossare
indumenti ad alta visibilita e di colore ben
visibile (preferibilmente arancione o rosso) e
riflettenti alla luce in caso di lavori serali o
notturni;

Procedure

Per evitare situazioni di rischio & opportuno
che: illavoratori non sostino in prossimita dei
lavori; hion ci sia la presenza contemporanea
nello scavo di macchine ed operai; in fase di
avvio della macchina non siano presenti
lavoratori nelle vicinanze.
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Medio:R=8 Basso:R=3

=2x4
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Procedure

L’intervento formativo per gli addetti ai lavori di
scavo deve almeno prevedere: ¢ le tecniche di
lavorazione da seguire durante lo scavo;[» 'uso
dei dispositivi di protezione individuale;[» le
procedure da seguire in presenza di atmosfere
pericolose; « le procedure di emergenza e le
tecniche di primo soccorso;

Misure preventive e protettive

Il personale addetto allo scavo, prima dell’inizio
dei lavori, deve ricevere appropriata
formazione, informazione e addestramento
sulle tecniche di lavorazione adottate, sui
sistemi di protezione individuali e collettivi e
sulle procedure di sicurezza e di soccorso da
seguire in caso di emergenza;

Misure di tipo organizzativo

In caso di lavori sotto tensione, il preposto ai
lavori deve individuare e delimitare I'area di
lavoro, apporre un cartello monitore, sezionare
le parti attive e mettere in sicurezza tutte le
zone che possono interferire con 'area di
lavoro, rendendo inaccessibili i dispositivi di
sezionamento, verificando I'assenza di
tensione, mettendo in corto circuito e a terra la
parte sezionata.

Scelte progettuali ed organizzative

Presa visione della planimetria dei sottoservizi
presenti nell'area di cantiere; i percorsi e la
profondita delle linee interrate o in cunicolo in
tensione devono essere rilevati e segnalati in
superficie quando interessano direttamente la
zona di lavoro

Procedure

Prima di iniziare le attivita deve essere
effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro
al fine di individuare I'eventuale esistenza di
linee elettriche interrate e stabilire le idonee
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o
indiretti con elementi in tensione

Procedure

Particolare attenzione deve essere dedicata
alle utenze (tubazioni, cavidotti) sotterranee
parallele alla direzione di scavo poste nelle
immediate vicinanze dello stesso, per evitare
franamenti o distacchi di materiale dovuti alla
presenza di materiale di riporto non omogeneo
con il resto del terreno;

Scelte progettuali ed organizzative

| percorsi e la profondita delle linee interrate o
in cunicolo in tensione devono essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano
direttamente la zona di lavoro;
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Scelte progettuali ed organizzative

In fase di lavorazione se si danneggiano cavi,
canali, ecc., i lavoratori devono allontanarsi
rapidamente dalla zona di scavo e |l
responsabile tecnico & tenuto ad avvertire
immediatamente le aziende di servizio e
sospendere il lavoro fino al sopralluogo di
controllo effettuato dalle stesse aziende
fornitrici;

Procedure

Esecuzione scavo con sorveglianza di preposto
a distanza di sicurezza e assistenza manuale
con fermo dell'escavatore.

Scelte progettuali ed organizzative
Viabilita separata mezzi e persone

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Misure preventive e protettive
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra

Misure preventive e protettive

Qualora il cantiere sia in comunicazione con
altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le
zone interessate dall'entrata e dall'uscita dei
mezzi di cantiere devono essere delimitate e
segnalate in conformita alle indicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interessati
devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita

Misure preventive e protettive
Barriere-delimitazioni-segnaletica-cartelli
stradali: posizionare idonea e conforme
segnaletica su strada per indicare la presenza
di lavoratori e di lavori in corso.

Per essere memorizzati dagli utenti i segnali
devono essere distanziati fra di loro di uno
spazio coerente con la velocita imposta in
avvicinamento e lungo il cantiere.

Si dovra comunque curare la dislocazione in
sequenza dei segnali in modo da evitare che un
segnale copra quello successivo.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Misure preventive e protettive
Attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza
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Scelte progettuali ed organizzative

Prima di procedere alla esecuzione degli scavi,
occorrera accertare 'assenza di cavi elettrici
interrati. In caso di dubbio, occorrera contattare
I’ente preposto alla erogazione di energia
elettrica e predisporre un sopralluogo per i
provvedimenti del caso.

Scelte progettuali ed organizzative
Rispetto distanza sicurezza linee elettriche
secondo tab. 1 Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Procedure

In caso di presenza di linee elettriche aeree
occorrera osservare le istruzioni riportate nella
procedura di sicurezza “Lavori in presenza di
linee elettriche aeree”

Scelte progettuali ed organizzative

In ogni caso non possono essere eseguiti lavori
in prossimita di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette,o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, e comunque a
distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1
dell’Allegato IX del D.Lgs. 81/08 (riportata qui di
seguito), salvo che vengano adottate
disposizioni organizzative e procedurali idonee
aproteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Misure preventive e protettive

Verificare assenza di tensione a monte del
quadro e posizionare nello stesso un cartello
con cui si comunica che sono in corso dei lavori
ed é assolutamente vietato modificare la
situazione trovata.

Procedure

Regolazione del traffico con moviere nelle
situazioni di modifica della viabilita carrale e
pedonale.

Misure preventive e protettive

Installazione di impianto semaforico mobile per
regolare la viabilita carrale in caso di
restringimento di carreggiata.

Misure preventive e protettive
Scheda di sicurezza prodotti/preparati
pericolosi

Misure preventive e protettive
Attenersi alle indicazioni delle schede di
sicurezza

Prescrizioni

Utilizzare mascherine bocca naso (Art. 78 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09).

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Guanti, occhiali, indumenti protettivi

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Capocantiere
Prima dell'inizio
lavori

Preposti
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Lavoratori
Preposti

A bisogno

Lavoratori
Preposti

Prima dell'inizio
lavori



Immagini misure preventive e protettive

£' OBBLIGATORIO
PROTEGGERE
LUDITo

- EDILE: rimozione impianto di cantiere

Durata della lavorazione:
50,00 gg dal 05/12/22 al 11/02/23

Misure generali:

Lo smontaggio dell'impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non lasciare parti di
impianto scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento dell'impianto

elettrico di cantiere venga eseguito solo da personale qualificato.

Limitare il piu possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento.
Nelle movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il

sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:
e elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

Valutazione dei rischi e misure preventive e protettive
Criticita della lavorazione: Medio : R = 6

Descrizione Valutazione @ Valutazione Misure preventive e protettive
rischio iniziale del finale del
rischio (PxD) ' rischio (PxD)

Investimento | Alto: R=12 Medio: R =6 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

da veicoli =3x4 =2x3 E' obbligatorio I'uso di DPI ad alta visibilita per
circolanti gli operatori che eseguono i lavori in strada.
(interni ed

esterni

all'area di

cantiere)

Scelte progettuali ed organizzative
Fuori orario traffico di punta

Misure preventive e protettive

Regolazione del traffico con moviere nelle
situazioni di modifica della viabilita carrale e
pedonale.

Immagini misure preventive e protettive

Attuazione/
Verifica /
Cadenza

Datori di lavoro
Preposti

Prima dell'inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
Impresa
Affidataria
Preposti

A bisogno



K - Cronoprogramma lavori



Lavorazione Durata Data inizio Data fine Impresa Tot. Ug 10 1 12
[] P.L: approvvigionamento materiale 20,00 07/11/22 03/12/22 | DA NOMINARE 0,00 S G
[ ] P.L: accantieramento e predisposizione area di cantiere 50,00 19/12/22 28/02/23 | DA NOMINARE 100,00
[] P.L: riqualificazione impianto 50,00 19/12/22 28/02/23 | DA NOMINARE 150,00
[ ] P.L: rimozione impianto di cantiere 50,00 19/12/22 28/02/23 | DA NOMINARE 100,00
[ EDILE: accantieramento e predisposizione area di cantiere 50,00 05/12/22 14/02/23 | DA NOMINARE 150,00
[ ] EDILE: formazione di scavi e reinterri 50,00 05/12/22 14/02/23 | DA NOMINARE 150,00
] EDILE: rimozione impianto di cantiere 50,00 05/12/22 14/02/23 | DA NOMINARE

150,00 |

Durata Lavori

Uomini/giorno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uomini/giorno Progressivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Lavorazione Durata Data inizio Data fine Impresa Tot. Ug
[ ] P.L: approvvigionamento materiale 20,00 07/11/22 03/12/22 | DA NOMINARE 0,00
[ ] P.L: accantieramento e predisposizione area di cantiere 50,00 19/12/22 28/02/23 | DA NOMINARE 100,00
[ ] P.L: riqualificazione impianto 50,00 19/12/22 28/02/23 | DA NOMINARE 150,00
[ ] P.L: rimozione impianto di cantiere 50,00 19/12/22 28/02/23 | DA NOMINARE 100,00
[ ] EDILE: accantieramento e predisposizione area di cantiere 50,00 05/12/22 14/02/23 | DA NOMINARE 150,00
[ ] EDILE: formazione di scavi e reinterri 50,00 05/12/22 14/02/23 | DA NOMINARE 150,00
[ ) EDILE: rimozione impianto di cantiere 50,00 05/12/22 14/02/23 | DA NOMINARE 150,00

Durata Lavori

Uomini/giorno

45,00

45,00

80,00

64,00

80,00

Uomini/giorno Progressivo

45,00

90,00

170,00

234,00

314,00




Lavorazione Durata Data inizio Data fine Impresa Tot. Ug
[ ] P.L: approvvigionamento materiale 20,00 07/11/22 03/12/22 | DA NOMINARE 0,00
[ ] P.L: accantieramento e predisposizione area di cantiere 50,00 19/12/22 28/02/23 | DA NOMINARE 100,00 |E
[ ] P.L: riqualificazione impianto 50,00 19/12/22 28/02/23 | DA NOMINARE 150,00 |
[ ] P.L: rimozione impianto di cantiere 50,00 19/12/22 28/02/23 | DA NOMINARE 100,00 |
[ ] EDILE: accantieramento e predisposizione area di cantiere 50,00 05/12/22 14/02/23 | DA NOMINARE 150,00
[ ] EDILE: formazione di scavi e reinterri 50,00 05/12/22 14/02/23 | DA NOMINARE 150,00
[ ) EDILE: rimozione impianto di cantiere 50,00 05/12/22 14/02/23 | DA NOMINARE 150,00

Durata Lavori

Uomini/giorno

80,00

80,00

80,00

80,00

Uomini/giorno Progressivo

394,00

474,00

554,00

634,00

-




Lavorazione Dursta |Datamizie: |Datifine | fmpresa ot Uy | 98 | 99 [ 100 [ 101 [ 102 [ 103 | 104 [ 105 | 106 | 107 [ 108 [ 108 [ 110 | 111 [ 112 | 113 [ 114 | 115 [ 116 | 117 [ 118 | 119 | 120 | 121 122 | 123 [ 124 | 125 [ 126 | 127 | 128 | 129 | 130

[] P.L: approvvigionamento materiale 20,00 07/11/22 03/12/22 | DA NOMINARE 0,00 E
[] P.L: accantieramento e predisposizione area di cantiere 50,00 19/12/22 28/02/23 | DA NOMINARE 100,00 |¢ : : : : E
[ P.l.: riqualificazione impianto 50,00 | 19/12/22 28/02/23 | DA NOMINARE 150,00 TS T T E
[] P.L: rimozione impianto di cantiere 50,00 19/12/22 28/02/23 | DA NOMINARE 100,00 7 R 7 7 7 7 7 7 7 E
[ EDILE: accantieramento e predisposizione area di cantiere 50,00 05/12/22 14/02/23 | DA NOMINARE 150,00 L E
[ EDILE: formazione di scavi e reinterri 50,00 | 05/12/22 | 14/02/23 | DA NOMINARE 150,00 E
] EDILE: rimozione impianto di cantiere 50,00 05/12/22 14/02/23 | DA NOMINARE 150,00

Durata Lavori 80,0
Uomini/giorno 80,00 44,00 35,00 7,00
Uomini/giorno Progressivo 714,00 758,00 793,00 800,00




| - Stima dei costi

L’importo & calcolato analiticamente, come segue, secondo le prescrizioni dell’art. 100 comma 1 e allegato XV°
punto 4 del D.Lgs. 81/2008.

Codice

1.2 .a

1.1

2.1.a

2.1.b
1.9 .a
1.2 .b

1.9.b

3.3

3.3.B

20.02 .a

Descrizione
Costi Diretti

Apprestamenti previsti nel PSC

dispositivo con lampada alogena, costo di
utilizzo per un mese

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree
interessate da vincoli di accesso, ...)
realizzata con la stesura di un doppio ordine
di nastro in polietilene stampato bicolore
(bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti
di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel
terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura
del materiale, da considerarsi valutata per
tutta la durata dei lavori, montaggio e
smontaggio della struttura

(Prezziario DEI 04 2021)

allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori

costo di utilizzo mensile
delimitazione aree di lavoro e deposito

montaggio in opera, su pali, barriere, ecc.
(non incluse nel prezzo), e successiva
rimozione

allestimento in opera e successiva rimozione,
per ogni metro di recinzione realizzata

Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo
mensile

Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso alla
turca

Totale Apprestamenti previsti nel PSC

Misure preventive e protettive e dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti

in polietilene alta densita, peso 418 g

U.M.

cad

cad

m2/mese

cad

cad/mese

Prezzo (€)

8,66

1,39

1,20

0,14
2,12
8,52

6,15

150,00

0,40

Quantita Importo (€)

6,000 51,96
250,000 347,50
50,000 60,00
100,000 14,00
50,000 106,00
6,000 51,12
50,000 307,50
2,000 300,00
1.238,08

4,000 1,60



20.04

20. 05

20.10 .a
20.12

20.9 .a

08.1.a
10. 1

10.2

Occhiale di protezione a stanghette,
monolente in policarbonato con protezioni
laterali

e sopraccigliari, montatura in poliammide,
stanghette regolabili in lunghezza, lenti
antiurto e antigraffio trattate UV. Costo di
utilizzo mensile.

(Prezziario DEI 04 2021)

Inserti auricolari dotati di archetto con tappi
costituiti da materiale ipoallergico e lavabile,
confezionati a norma UNI EN 352-2 con
riduzione semplificata del rumore (SNR) pari
a22dB

(Prezziario DEI 04 2021)

bassa

Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta
visibilita caratterizzati dall'apposizione di
pellicole  microprismatiche riflettenti e
infrangibili, conformi alla normativa UNI EN
340 e UNI EN 471, costo di utilizzo mensile:
gilet in maglia di poliestere 120 g

(Prezziario DEI 04 2021)

in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc

Totale Misure preventive e protettive e
dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti

Mezzi e servizi di protezione collettiva
da 6 kg, classe 55A-233BC

Segnalamento  di  cantieri  temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: cartello di forma triangolare,
fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig.ll
383 + 390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese:

(Prezziario DEI 04 2021)

Segnalamento di  cantieri  temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: cartello di forma circolare,
segnalante divieti o obblighi (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.ll 46 + 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese:

(Prezziario DEI 04 2021)

cad/mese

cad

cad/mese

cad

cad

cad

cad/mese

cad/mese

1,79

4,59

7,58
0,78

1,62

42,00
3,42

4,75

2,000

2,000

4,000
3,000

2,000

4,000
10,000

10,000

3,58

9,18

30,32
2,34

3,24
50,26

168,00
34,20

47,50



10.3

10.4

12.1 .a
11.1.a
21.1

28.1

27.1b

10.5

10.6

12.1b

Segnalamento  di  cantieri  temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro: cartello di forma rettangolare,
fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il
411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe |; costo di utilizzo del
segnale per un mese

(Prezziario DEI 04 2021)

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig Il 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni di dimensioni
200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a rifrangenza classe |; costo di
utilizzo del segnale per un mese.

(Prezziario DEI 04 2021)

costo di utilizzo del sistema per un mese
costo di utilizzo dell'impianto per un mese

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici
e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/7/2003 integrate con il Digs 81/08; da
valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi:

(Prezziario DEI 04 2021)

Segnalazione di lavori effettuata da movieri
con bandierine o palette segnaletiche, incluse
nel prezzo, con valutazione oraria per tempo
di effettivo servizio

(Prezziario DEI 04 2021)

piazzamento e successiva rimozione di ogni
cono, compresi eventuali riposizionamenti a
seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli);
costo di utilizzo dei cavalletti per un mese

(Prezziario DEI 04 2021)

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare
supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione
60 x 40 cm:

(Prezziario DEI 04 2021)

posizionamento in opera e successiva
rimozione

cad/mese

cad/mese

cad

cad

ora

cad/mese

cad

cad/mese

0,98

27,16

53,16
23,68
3,88

30,99

1,86

0,51

3,60

56,11

10,000

2,000

1,000
1,000
4,000

30,000

40,000

32,000

32,000

1,000

9,80

54,32

53,16
23,68
15,52

929,70

74,40

16,32

115,20

56,11



11.1b

27.1 .a

24.3

24.2

24.2 a

8.2

8.3

8.4

posizionamento in opera e successiva cad/mese

rimozione

altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per
un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti.

Sorveglianza o segnalazione di lavori con
operatore, per ora di effettivo servizio.

(Prezziario DEI 04 2021)

Totale Mezzi e servizi di protezione collettiva

Procedure contenute nel PSC e previste per
specifici motivi di sicurezza

Riunioni di coordinamento alla presenza dei
responsabili per le imprese

(EPU EMERGENZA COVID-19 - per lavori
nel Comune di Milano - edizione 2020)

Con responsabili per le imprese, durata 1 ora

Totale Procedure contenute nel PSC e
previste per specifici motivi di sicurezza

Emergenza COVID-19

Riunioni contingentate nel rispetto della
distanza di sicurezza, da valutare per ogni
lavoratore presente in cantiere.

(EPU EMERGENZA COVID-19 - per lavori
nel Comune di Milano - edizione 2020)

Formazione diretta delle maestranze, presso
il cantiere o ente competente, per ciascun
addetto.

(CCIAA_Bergamo_ 2019 _COVID-19)

Misurazione della temperatura corporea con
termometro digitale a infrarossi, a tutto |l
personale prima dell'accesso al cantiere,
compresa la certificazione di avvenuta
rilevazione.

(EPU EMERGENZA COVID-19 - per lavori
nel Comune di Milano - edizione 2020)

Formazione diretta delle maestranze, presso
il cantiere o ente competente, per addetto alla
sanificazionel/igienizzazione dei mezzi,
materiali e attrezzature).

(CCIAA_Bergamo_2019_COVID-19)

cad

ora

ora

cad

cad

17,05

0,49

37,03

36,83

8,06

42,00

1,20

42,00

1,000 17,05
40,000 19,60
8,000 296,24
1.930,80

4,000 147,32
147,32

20,000 161,20
2,000 84,00
250,000 300,00
2,000 84,00



8.6

8.8

8.9

8.5

Fornitura e posa in opera di segnaletica
verticale recante le informazioni o le misure
comportamentali o gli obblighi da rispettare in
funzione dellemergenza legata al COVID-19.
Cartello di informazione, prescrizione
obblighi, ancorato su parete o su palo o su
strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di
forma rettangolare, dimensione mm 200x300,
spessore 5/10, distanza lettura max 4 metri
(fornitura e posa).

(Lombardia_2020_covid19)

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER
IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool
etilico denaturato a 70° in dispenser: da 500
ml con dosatore

(CCIAA_Bergamo_2019_COVID-19)

Maschera facciale ad uso medico
(mascherina chirurgica) ad alto potere
filtrante, UNI EN 14683:2019. (*) il costo della
fornitura di mascherine chirurgiche potra
subire variazioni a seguito dell'applicazione
dell'ordinanza n. 11/2020 con la quale |l
Commissario Straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento
e contrasto dellemergenza epidemiologica
Covid-19 ha disposto il prezzo finale di
vendita al consumo delle mascherine
chirurgiche, che non pud essere superiore,
per ciascuna unita, ad € 0,50, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto,

(CCIAA_Bergamo_2019_COVID-19)

Sanificazione dell'abitacolo o della cabina di
guida dell'automezzo aziendale.
Sanificazione dell’abitacolo o della cabina di
guida dell’automezzo aziendale eseguito da
parte di personale equipaggiato ed
addestrato, di apposti kit di sanificazione
cabine costituito da bombola monouso di
disinfettante spray ad azione germicida
antivirale a scarica totale, con cui saturare
per molti minuti I'abitacolo o la cabina di
guida a sportelli chiusi; oppure generatore
portatile di ozono ad azione chimica
germicida antivirale, da insufflare
nell’abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo
sottoposto al trattamento dovra essere
chiuso, vietato l'accesso di persone e
successivamente sottoposto a ventilazione
per un tempo di almeno 1 ore prima di
consentire l'uso. Attivita svolta da impresa
qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n.
274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e
4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82.

(Lombardia_2020_covid19)

€/cad

€/cad

cad

8,90

13,50

1,40

15,80

1,000

4,000

250,000

8,000

8,90

54,00

350,00

126,40



8.7

Disinfezione degli attrezzi e attrezzature di
lavoro utilizzati nel cantiere di uso comune,
compresi comandi esterni tipo dispositivi per
azionamento macchine fino a un massimo di
20 elementi mediamente presenti in cantiere.
Il presente articolo comprende i prodotti e i
d.p.i. necessari per le operazioni di
disinfezione e lo smaltimento del materiale di
risulta. Prezzo al mese

(REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA

APPENDICE - AL PREZZIARIO
REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI)

Totale Emergenza COVID-19

Totale Costi Diretti

RIEPILOGO
Totale Costi Diretti
Totale Costi aggiuntivi

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA

mese

196,46

4,000

785,84

1.954,34

5.320,80

5.320,80

5.320,80



m - Layout di cantiere
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APPROVATO
E. PALA

AS—-BUILT

www.studiopala.it

AEC - I-TRON

LEGENDA

Nuovo palo con nuova linea interrata altezza fuori terra 6 metri

dotato di doppio punto luce a LED
Opere edili per il ripristino di porzioni di marciapiedi ammalorato

Nuovo palo con nuova linea interrata altezza fuori terra 8 metri

dotato di singolo punto luce a LED
Opere edili per il ripristino di pavimentazione in autobloccanti

Opere edili per il ripristino di manomissione pavimentazione

Scavo per nuovo impianto illuminazione pubblica
antistante gli accessi carrali compreso di tappetino

QUESTA PLANIMETRIA E" VALIDA SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

N.B.
NON UTILIZZABILE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

N.B.

MILANO
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DI TIPO DERIVATO (TIPO RAY TECH)

bianco—rosso
Tout—Venant

Nastro in PVC
Reinterro con

Blocco di fondazione

Rinfranco
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Massicciata [ )&

mm

Profondita
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 luglio 2002.

Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo.



Tavole rappresentative
degli schemi
segnaletici temporanei
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TAVOLA O

Segnali comunemente

SEGNALI DI PERICOLO utilizzati per la

segnalefica temporaneaq

P>

Figura Il 383 Art. 31 Figura Il 387 Art. 31
LAVORI DOPPIO SENSO DI
CIRCOLAZIONE

P

Figura Il 384 Art. 31

3
!

STRETTOIA SIMMETRICA \ /
Figura Il 388 Art. 31

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

P>

) Figura Il 389 Art. 31
Figura Il 385 Art. 31

STRADA DEFORMATA
STRETTOIA ASIMMETRICA

A SINISTRA

Figura 1386 Art. 31 Figura Il 390 Art. 31
STRETTOIA ASIMMETRICA MATERIALE INSTABILE
A DESTRA SULLA STRADA

— 61 —
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A

mm

Figura Il 39T Art. 31

SEGNI ORIZZONTALI IN
RIFACIMENTO

Figura Il 391/a Art. 31

INCIDENTE

Uscita
obbligatoria

L J

Figura'll 391/b Art. 31

USCITA OBBLIGATORIA

— 62—

7

O

N

O

a larghezza
ridotta

corsie

\
\

Figura Il 391/c Art. 31

CORSIE A LARGHEZZA

RIDOTTA

Figura Il 404 Art. 42

SEMAFORO
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SEGNALI DI PRESCRIZIONE

O

Figura ll 46 Art. 116

DIVIETO DI TRANSITO

<
6,

Figura Il 36 Art. 106 Figura Il 48 Art. 116

DARE PRECEDENZA DIVIETO DI SORPASSO

Figura Il 37 Art. 107 Figura Il 50 Art. 116
FERMARSI E DARE LIMITE MASSIMO DI VELOCITA ....Km/h
PRECEDENZA

Figura il 41 Art. 110 Figura Il 52 Art. 117
DARE PRECEDENZA NEI DIVIETO DI SORPASSO PER | VEICOLI DI
SENSI UNICI ALTERNATI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t

Figura Il 45 Art. 114 Figura Il 60/a Art. 117
DIRITTO DIPRECEDENZA NEI TRANSITO VIETATO Al VEICOLI DI
SENSI UNICI ALTERNATI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t

— 63—



26-9-2002

Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 226

Figura Il 60/b Art. 117

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI DI MASSA A
PIENO CARICO SUPERIORE A ....TONNELLATE

Figura Il 61 Art. 117

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI A
MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO

Figura Il 65 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI
LARGHEZZA SUPERIORE A .... METRI

Figura Il 66 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI'AVENTI
ALTEZZA SUPERIORE A .... METRI

Figura Il 67 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI, O COMPLESSI
DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE
A ... METRI

— 64—

D

Figura Il 68 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI UNA
MASSA SUPERIORE A .... TONNELLATE

Figura Il 69 Art. 118

TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI MASSA
PER ASSE SUPERIORE A ......... TONNELLATE

1

Figura Il 80/a Art. 122

DIREZIONE OBBLIGATORIA
DIRITTO

o

Figura Il 80/b Art. 122

DIREZIONE OBBLIGATORIA A
SINISTRA

O

Figura Il 80/c Art. 122

DIREZIONE OBBLIGATORIA A
DESTRA
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Figura Il 80/d Art. 122 Figura Il 82/b Art. 122
PREAWVISO DI DIREZIONE PASSAGGIO OBBLIGATORIO
OBBLIGATORIA A DESTRA A DESTRA

Figura Il 80/e Art. 122 Figura Il 83 Art. 122
PREAWISO DI DIREZIONE PASSAGGI CONSENTITI
OBBLIGATORIA A SINISTRA

Uscita obbligatoria

ORTE

10|

.

Figura Il 80/f Art. 122

.

PREAWISO DI DIREZIONE
OBBLIGATORIA A DESTRA

W

Figura Il 81/a Art. 122

DIREZIONI CONSENTITE
DESTRA E SINISTRA

G

Figura Il 82/a Art. 122

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
A SINISTRA
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Figura il 70 Art. 119

VIA LIBERA

Figura Il 71 Art. 119

FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA

Figura ll 72 Art. 119

FINE DEL DIVIETO DI
SORPASSO

Figura Il 73 Art. 119

FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO PER |
VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO
SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE
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SEGNALI DI INDICAZIONE

tavorial [ ]

o
Impresa [ ]
Inizio [ Jrne[ ]

Tel I
Figura Il 382 Art. 30

TABELLA LAVORI

NOVARA

A

1) 2 km i)
Figura Il 405 Art. 43

PREAWISO DI DEVIAZIONE

Nord

Figura Il 406 Art. 43

PREAWISO DI DEVIAZIONE

LUCCA

LA LIMA S.MARCELLO

PISTOIESE

LE PIASTRE PONTEPETRI

Figura Il 408 Art. 43

PREAWISO DI DEVIAZIONE

s )

=~

. J

Figura Il 408/a Art. 43

Serie generale - n. 226

PREAWISO DI INTERSEZIONE

.

Figura Il 408/b Art. 43

PREAWISO DI INTERSEZIONE

deviazione

ORTE

Figura Il 407 Art. 43

SEGNALI DI DIREZIONE

Figura Il 409/a Art. 43

PREAWISO DEVIAZIONE
AUTOCARRI OBBLIGATORIA

Figura Il 409/b Art. 43

DIREZIONE AUTOCARRI
OBBLIGATORIA
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ra

o

s

Figura Il 410/a Art. 43

PREAVWVISO DEVIAZIONE
AUTOCARRI CONSIGLIATA

Figura Il 410/b Art. 43

DIREZIONE AUTOCARRI
CONSIGLIATA

)

Figura ll 411/a Art. 43

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA
(CHIUSURA CORSIA DI DESTRA)

fl

Figura ll 411/a Art. 43

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA
(CHIUSURA CORSIA DI SINISTRA)

[

Figura II'411/b Art. 43

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA
(CHIUSURA CORSIA DI DESTRA)

il

Figura Il 411/b Art. 43

SEGNALE DI CORSIA CHIUSA
(CHIUSURA CORSIA DI SINISTRA)

S

[
Figura Il 411/c Art. 43

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

[
Figura Il 411/f Art. 43
SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

[
Figura Il 411/g Art. 43
SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

Figura Il 411/d Art. 43

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE
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I

Figura Il 411/e Art. 43

SEGNALE DI CORSIE CHIUSE

[
Figura Il 412/a Art. 43

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

Figura Il 412/c Art. 43
SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

. J

Figura Il 412/b Art. 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA

. J

Figura Il 412/d Art. 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA

Figura Il 412/e Art. 43

Serie generale - n. 226

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA

)

Figura Il 412/f Art, 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA

[
Figura Il 413/a Art. 43

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

]
Figura Il 413/b Art. 43

SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA

(]
Figura Il 413/c Art. 43

SEGNALE DI RIENTRO IN
CARREGGIATA
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Figura Il 344 Art. 135

VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI

-~

amn\

I

\

Figura Il 414 Art. 43

USO CORSIE DISPONIBILI

— 70 —
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SEGNALI PER CANTIERI MOBILI O SU VEICOLI

Figura Il 398 Art. 38

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
PER VEICOLI OPERATIVI

% 135 ﬂ
OA O

500 m | 30

Figura Il 399/a Art. 39

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
Misura normale

szs #135%
o

fis

500 m l 65

Figura Il 399/b Art. 39

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
Misura normale

Figura Il 400 Art. 39

SEGNALE MOBILE DI PREAWISO

71—

T

A

i

500 m

Figura Il 399/a Art. 39

=

S

o

@
&

fM—

Serie generale - n. 226

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
Misura ridotta

e

Figura Il 399/b Art. 39

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
Misura ridotta

Figura Il 401 Art. 39

SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE



26-9-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

SEGNALI COMPLEMENTARI

Figura Il 392 Art. 32

BARRIERA NORMALE

|

Figura Il 393/a Art. 32

W
@
S

NI S

BARRIERA DIREZIONALE
2204

%T

Figura Il 394 Art. 33

PALETTO DI DELIMITAZIONE

<

Figura'll 395 Art. 33

DELINEATORE MODULARE DI CURVA
PROWISORIA

—+

1

il

1

4

N

ke

ok

Figura Il 396 Art: 34

CONI

S8 h

Figura Il 397 Art. 34

Serie generale - n. 226

DELINEATORI FLESSIBILI

Figura Il 402 Art. 40

BARRIERA DI RECINZIONE PER
CHIUSINI

g

Figura Il 403 Art. 42

—t

@
3

o

S
S

PALETTA PER TRANSITO
ALTERNATO DA MOVIERI

L —

]

60

|

Figura Il 403/a Art. 42

BANDIERA

— 7
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SEGNALI LUMINOSI

o
O
@

Figura Il 449 Art. 159

LANTERNA SEMAFORICA
VEICOLARE NORMALE

Art. 36 Reg.

ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO
A LUCE GIALLA

O
QQQ
00

Art. 36 Reg.

DISPOSITIVI LUMINOSI
A LUCE GIALLA

¢

ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO
A LUCE ROSSA

Art. 36 Reg.




(urbane di quartiere
e locali urbane)
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TAVOLA 72

Apertura di chk.%%#o,
portelio o TO?Q ino

sul marciapiede
/

(]
| | Barriera di recinzione per chiusini

— 189 —
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|

wol

:

wol

TAVOLA 73

Apertura di chiavicotto,
portello o fombino sul
margine della carreggiata
per lavori di durata
non superiore Q 7 giorni

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

variabile

= <2 gg. coni i
per lavori di durata
2 gdelinecfori E‘

Z29 " flessibili

Fr777|

| | Barriera di recinzione per chiusini

— 190 —
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i

wol

%
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TAVOLA 74

Apertura di chiavicottfo,
portello o fombino sul
margine della carreggiata
per lavori di durata
superiore Q 7 giorni

Nota:

Con larghezza della careggiata residua
maggiore o uguale a meti 5.60 tale da
non richiedere limposizione del senso
unico alternato.

. Segnaletica
o i e ‘ h =
di durata > 7 gg. orizzonfale

temporanea

rs773

variabile

| | Barriera di recinzione per chiusini

— 191 —

2t

10m

10m

10m

- <2 gg. coni i
per lavori di durata
-2 delineatori E‘

99" flessibili
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TAVOLA 75

Apertura di chiavicotto,
portello o'tombino al
cenfro della carreggiata

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5.60 tale da
non richiedere Iimposizione del senso
unico alternato.

Per questa ipotfesi di impiego non &
necessarnio applicare le luci rosse fisse
sulla barriera

:

wol

:

wol

%

wol

wol

rz7z7]

| | Barriera di recinzione per chiusini

— 192 —
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TAVOLA 76

Apertura di chiavicofto,
portello o fombino sulla
semicarreggiata con
larghezza della carreggiata
libera che impone il senso
unico alfernato

Nota:
Daimpiegarsisolo per cantieri diumi

resy.

| | Barriera di recinzione per chiusini

— 193 —
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wol

i

wol

%

woc

TAVOLA 77

Apertura di ctafgico#o
portello o 1 ino al
cenfro di u fersezione

con lieve deviazione
dei sensi di marcia

Fz7zz|

— 194 —

Nota:
dispositivi luminosi da impiegarsi se il
cantiere imane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilitd

Per questa ipotesi di impiego non &
necessanio applicare le Iuci rosse fisse
sulla barriera
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TAVOLA 78

Apertura di chi o
portello o f no
Q ridosso?
intersezione
A\

$
>

A

797,

| e Barriera di recinzione per chiusini

uoe

Nota:
dispositivi luminosi  da impiegarsi se il
cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilita

— 195 —
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TAVOLA 79

Veicolo di lavoro al
cenfro della carreggiafa

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a meti 5.60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unicoalternato.

Nota:

dispositivi luminosi  da impiegarsi se il
cantiere imane gperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilita
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:
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49,

wol

%

woc

TAVOLA 80

Veicolo di lavoro
qaccostafo al marciopiede

— 197 —

Nofte:

-Con larghezza della carreggiata
residua maggiore o uguale a metri 5.60
tale da non richiedere l'imposizione del
senso unico alternato.

-Dispositivi luminosi da impiegarsi se il
cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilitd
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20m

TAVOLA 81

Canfiere edile che occupa
anche il marcigpiede
delimitazione e profezione
del percorso pedonale

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a meti 5.60 tale da
non tichiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

Se la larghezza residua della corsia di
destra & inferiore a metri 2,75 adoftare la
stessa deviazione della mezzeria di
tavola 74

. Segnaletica
Solo per lavori rontal =
didurata > 7 gg. °r'#Fontae

temporanea

variabile

Percorso pedonale

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di

Zona di lavori

superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

somoweomm  Barriera, recinzione o parapetto

10m

— 198 —

di protezione
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TAVOLA 82

Cantiere di brey% rata
con devioziohg i uno

del due sené'\dr marcia
V4

AN

Nota: Q)
Se nfl}ﬁ%ﬁ lavori sono eseguiti scavi,

al p ei coni occorre posizionare
barriere di protezione

é@

o

wor

3/IqDLIDA

— 199 —
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TAVOLA 83

Cantiere di /% a durata
con devi ne di uno
dei due &931 di marcia

N
Q
Nofta: g)
Se rf«sll'z ona lavori sono eseguiti scavi,

al dei delineatori flessibili occorre
ionare barriere di protezione

woe

woc

3J1qpLIDA

N

— 200 —



26-9-2002

Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 226

wo

woc

wol

Y

| L
_

_4%

3|IqDIDA

TAVOLA 84

Cantiere che occupa
l'infera semicar iata
fransifo dei sensi
di marci ‘alfra
semic@é glata

N

\ )

Solo per lavori Segnaletica

temporanea
\\/
AN

&Q = <2 gg. coni i
‘\) per lavori di durata <

delineatori
>2g9%neet B

sommomcmOn Barriera, recinzione o parapetto

zona di lavoro

di protezione

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di

superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

— 201 —
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TAVOLA 85

Scavi profon%fresso

un edlficio c;% ercorso
pedon@ rofeffo

fransito a senso unico
Ttv@'ernofo
N
)
=

<2 gg. coni i
per lavori di durata < el
elineatori
>299: flessibili E.

&

- Segnaletica
o o o . fol =
di durata > 7 gg.  Or#Fomae

temporanea

® Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di
— superfice minima cmq 50 opportunamente
intervallati.

>
|

o6 A LA RRE RN RN RN ANRRRN RN RN

Percorso pedonale

somomcmcmom — Barriera, recinzione o parapetto
di protezione

Copertura segnaletica
orizzontale permanente

—202 —
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TAVOLA 86

Cantiere su u%(gzrro
di sfrada reftilineo
fra auto wosfc

X
O

Nota:

Dispositivi I@osi se il cantiere rimane
aperto anche durante le ore notturne oin
condizioni di scarsa visibilita

N
Ne
N
N
N
Ne
N
N
N
Ne
N
N
N
Ne
N
N
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TAVOLA 87

Conﬁere@&osso

al una infx fone con
quto in sosta
N

Q)

GIANFRANCO TATOZZI, direttore FRANCESCO NOCITA, redattore

(5652432/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



n - Documenti da produrre / tenere in cantiere
Si riporta fedelmente quanto previsto dall’allegato XVII del D.Lgs 81/08 con le modifiche apportate

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per I'assolvimento
dei compiti di cui all’articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per I'esecuzione dell’opera appaltata,
dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo
29, comma 5, del presente decreto legislativo ¢) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente
decreto legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente previsti dal presente
decreto legislativo

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica I'idoneita tecnico professionale dei
sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui
al precedente punto 2.

o - Allegati e Documenti

0. 1 - Generali

Allegato: Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e
curriculum

acura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: Copia nomina del Medico Competente

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere

acuradi: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: l|doneita sanitaria per i lavoratori presenti in cantiere

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere

acuradi: A cura dell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE
Allegato: Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere
acuradi: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione presso il cantiere
Allegato: Copia della valutazione del rumore e vibrazioni

acuradi: A cura ditutte le imprese, da allegare al POS e messa a disposizione del CSE
Allegato: Piano operativo per la sicurezza

acuradi: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE



Allegato: Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere
acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione presso il cantiere

Allegato: Copia della verifica trimestrali di funi e catene

acuradi: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione presso il cantiere

Allegato: Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento
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Spett.le Committente

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE Al SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
81/2008 E SUCC. INT.

lo sottoscritto Geom. Stefano Deponti, incaricato di svolgere il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione dei lavori in oggetto, La informa dei propri obblighi e responsabilita:

Art. 90 comma 1: il Committente o il Responsabile dei Lavori, nelle fasi di progettazione dell’'opera, si attiene
ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Art. 90 comma 2: il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’'opera, prende in
considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b):

lettera a) piano di sicurezza e di coordinamento;

lettera b) fascicolo tecnico informativo dell’'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica
(il fascicolo € preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull’opera).

Art. 90 comma 3: nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il Responsabile dei
Lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore della Sicurezza
per la Progettazione dei lavori(CSP);

Art. 90 comma 4: nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il
Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98;
Art. 90 comma 5: la disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei
lavori a un’unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Art. 90 comma 6: il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo
98, ha facolta di svolgere le funzioni sia di Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione dei lavori (CSP)
sia di Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori (CSE).

Art. 90 comma 7: il Committente o il Responsabile dei Lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione dei
lavori (CSP) e il Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori (CSE) (tali nominativi sono indicati
nel cartello di cantiere).

Art. 90 comma 8: il Committente o il Responsabile dei Lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento,
anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati (CSP e CSE).

Art. 90 comma 9: il Committente o il Responsabile dei Lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad
un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui al’lALLEGATO XVII. Nei
cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di
cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dallALLEGATO XVII.

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui allALLEGATO XlI, il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di

regolarita contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette allamministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di
regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,
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comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e una dichiarazione attestante 'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere
a) e b);

Art. 90 comma 10: In assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 o del
Fascicolo Informativo dell’Opera (F.I.O.) di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in
assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarita
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, € sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di
vigilanza comunica I'inadempienza allamministrazione concedente.

Art. 101 comma 1: il Committente o il Responsabile dei Lavori trasmette il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per I'esecuzione dei lavori.

DEFINIZIONI.

Articolo 89: Commiittente: il soggetto per conto del quale I'intera opera viene realizzata, indipendentemente
da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; Responsabile dei lavori: soggetto che pud essere
incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; Lavoratore
Autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dell’'opera senza vincolo
di subordinazione; Idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché
disponibilita di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare; Coordinatore
in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’'opera, di seguito denominato coordinatore
per la progettazione (C.S.P.): soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per I'esecuzione dei lavori (C.S.E.): soggetto
incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell’'esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92,
che non pud essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o |l
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da Lui designato. Le incompatibilita di cui al
precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra Committente e impresa esecutrice; impresa
affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell’esecuzione dell’'opera
appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del
contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle
imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori,
l'impresa affidataria € 'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata
dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al Committente o, in caso di pluralita di imprese
consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre
che abbia espressamente accettato tale individuazione; impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera
o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; idoneita tecnico-professionale: possesso di
capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai
lavori da realizza; PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ art. 100, redatto dal CSP / CSE;
POS: il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, redatto dall'impresa affidataria / esecutrice.

Il Tecnico

Geom. Stefano Deponti
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INGRESSO TECNICI E VISITATORI IN CANTIERE
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INGRESSO TECNICI IN CANTIERE

E volonta del Committente rendere maggiormente agibili e sicure alcune aree del cantiere, al fine di
consentire I'ingresso in sicurezza anche a visitatori occasionali, opportunamente accompagnati da personale
appositamente incaricato.

A tale scopo, il Committente/Responsabile dei Lavori, comunica ai datori di lavoro delle imprese e lavoratori
autonomi affidatari dei lavori e ai loro rispettivi responsabili in cantiere, le seguenti disposizioni, che
assumono carattere di prescrizioni operative nel presente PSC ai sensi dell’all. XV° punto 2.1.2 lett. e) del
D.Lgs. 81/2008.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

E OBBLIGO Al SINGOLI DATORI DI LAVORO (O LAVORATORI AUTONOMI) DELLE IMPRESE
AFFIDATARIE ED ESECUTRICI PRESENTI IN CANTIERE DI:

« verificare che le proprie lavorazioni in appalto non comportino un rischio di interferenza con I'eventuale
presenza di visitatori in cantiere (es. rischio di caduta oggetti dall’alto durante il transito dei visitatori, rischio
di proiezione schegge durante il taglio di laterizi... ecc);

» sospendere momentaneamente le lavorazioni che possano comportare un rischio per la presenza di
visitatori.

Salvo che non venga identificato un “pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato” dove dovra
essere applicata la sospensione immediata della lavorazione o delle lavorazioni interessate (art. 92 comma
1 lett. f) D.Lgs. 81/2008), I'eventuale rimozione di opere provvisionali e/o comunque di misure di sicurezza
realizzate al fine di garantire I'incolumita di tutti gli addetti presenti in cantiere (es. delimitazioni aree,
parapetti, segnaletica di sicurezza, ecc) comportera, da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, la segnalazione al Committente, previa contestazione scritta, in adempimento all’art. 92 comma
1. lettera e) del D.Lgs. 81/2008.

L’area del cantiere interdetta ai non addetti ai lavori, sara modificata in base allo stato avanzamento degli
stessi e alle necessita logistiche del cantiere, previa decisione concordata in un’apposita riunione di
coordinamento.

Si segnala inoltre che I'ingresso in cantiere da parte di visitatori occasionali potra avvenire solo sotto la
responsabilita dell’addetto appositamente incaricato (Direttore Tecnico di cantiere o Capo Cantiere), il quale
dovra informare il visitatore in merito alle norme comportamentali di sicurezza da seguire in cantiere, fornire i
Dispositivi di Protezione Individuale necessari, limitare I'accesso dei visitatori alle aree che non presentino
rischi specifici per lo stato dei luoghi o per le lavorazioni in essere.

II Capo Cantiere dellimpresa aggiudicataria dovra verificare che chiunque entri in cantiere, sia fornito,
almeno, di scarpe antinfortunistiche (o almeno robuste) e di casco. Nel caso ne fossero sprovvisti, dovra
essere negato loro I'accesso.

| visitatori potranno accedere al cantiere di lavoro solo dopo aver concordato la visita con il Direttore Tecnico
di cantiere o Capo Cantiere che impartira le necessarie istruzioni in merito ai pericoli cui potrebbero andare
incontro e quindi le zone a cui non potranno accedere.

| visitatori saranno accompagnati dallo stesso Direttore Tecnico o dal Capo Cantiere previo verifica dei DPI
necessari.
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‘ LETTERA INFORMATIVA PER INGRESSO TECNICI IN CANTIERE ‘

Gentile TECNICO,]

la presente per informarLa sulle misure di sicurezza poste in essere dal Committente / Responsabile dei
Lavori / Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, con lo scopo di tutelare I'ingresso in cantiere da
parte di persone non addette ai lavori e salvaguardarne 'incolumita delle stesse.

A tal fine si riportano le seguenti disposizioni:

E’ VIETATO
> accedere in cantiere senza l'autorizzazione del Committente/Responsabile dei Lavori/Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione;
> accedere in cantiere senza la presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) redatto

dal Coordinatore della Sicurezza e dei Piani Operativi della Sicurezza (P.O.S.) redatti dalle imprese
esecutrice presenti in cantiere durante 'accesso;

> accedere in cantiere senza idonei DPI (scarpe antinfortunistiche, giubbino ad alta visibilita, casco
protettivo e otoprotettori);
> parcheggiare nella zona dedicata agli addetti ai lavori se non autorizzati dalla Committenza o dal

Responsabile dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza;

sostare nel raggio di azione degli apparecchi di sollevamento;

I'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o macchinario presente in cantiere;

visionare zone del cantiere al di fuori di quelle appositamente predisposte per I'accoglienza dei
tecnici.

YV V VYV

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni sin qui riportate comportante un infortunio al tecnico
interessato, gia sin d’ora, esonera e solleva da qualsiasi responsabilita il Committente/Responsabile dei
Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e le altre figure attinenti alla gestione
del cantiere.

TECNICO

lo sottoscritto Sig.
Tecnico Specializzato dell'impresa
per I'esecuzione dei lavori di
con primo ingresso in cantiere in data
con durata prevista delle lavorazioni

DICHIARO]
- di avere preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, della valutazione dei rischi e della
planimetria generale di cantiere;
- di approvare e accettare quanto contenuto nello stesso e di osservare le prescrizioni e gli obblighi previsti
ai fini della sicurezza;
- di essere a conoscenza dei rischi specifici presenti nel cantiere in oggetto;
- di astenermi dall’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o macchina presente in cantiere;
- di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.l.) in conformita a quanto previsto dal titolo Il del
D.Lgs. 81.2008 previo informazione, formazione e addestramento specifici.
- di aver ricevuto le informazioni relative al punto 1. INFORMAZIONE di cui al “PROTOCOLLO CONDIVISO
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-
2/COVID—19 NEI CANTIERI” del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e di
rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene,
per contrastare la diffusione del VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19;
- di NON essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al VIRUS
SARS-CoV-2/COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al VIRUS SARS-CoV-
2/COVID—19 negli ultimi 14 giorni;
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- di accedere al luogo di lavoro/cantiere impegnandosi al rispetto delle indicazioni inerenti ai comportamenti
corretti da adottare per contrastare la diffusione del VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19, stabilite dall’Autorita e

dall’lmpresa;

- di essere in possesso dei dispositivi di protezione individuale idonei a contenere la diffusione del VIRUS
SARS-CoV-2/COVID-19 e di indossarli per tutto il tempo di permanenza all'interno del cantiere;
- di possedere e utilizzare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) previsti dal titolo 11l del

D.Lgs. 81.2008:

O elmetto di protezione

O scarpe antinfortunistiche

O guanti di protezione

O otoprotettori

0 maschera antipolvere

O occhiali protettivi

O indumenti ad alta visibilita

O cintura di sicurezza anticaduta

O imbracature di sicurezza con
cordino e dissipatore

O assorbitore d’energia con
doppio nastro elastico

O dispositivo anticaduta di tipo
retrattile

OO mascherina protettiva da
Covid-19

Data e luogo,

Tecnico Specializzato

(firma)
In allegato Documento d’ldentita
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INGRESSO VISITATORI IN CANTIERE

E volonta del Committente rendere maggiormente agibili e sicure alcune aree del cantiere, al fine di
consentire I'ingresso in sicurezza anche a visitatori occasionali, opportunamente accompagnati da personale
appositamente incaricato.

A tale scopo, il Committente/Responsabile dei Lavori, comunica ai datori di lavoro delle imprese e lavoratori
autonomi affidatari dei lavori e ai loro rispettivi responsabili in cantiere, le seguenti disposizioni, che
assumono carattere di prescrizioni operative nel presente PSC ai sensi dell’all. XV° punto 2.1.2 lett. e) del
D.Lgs. 81/2008.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

E OBBLIGO Al SINGOLI DATORI DI LAVORO (O LAVORATORI AUTONOMI) DELLE IMPRESE
AFFIDATARIE ED ESECUTRICI PRESENTI IN CANTIERE DI:

« verificare che le proprie lavorazioni in appalto non comportino un rischio di interferenza con I'eventuale
presenza di visitatori in cantiere (es. rischio di caduta oggetti dall’alto durante il transito dei visitatori, rischio
di proiezione schegge durante il taglio di laterizi... ecc);

» sospendere momentaneamente le lavorazioni che possano comportare un rischio per la presenza di
visitatori.

Salvo che non venga identificato un “pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato” dove dovra
essere applicata la sospensione immediata della lavorazione o delle lavorazioni interessate (art. 92 comma
1 lett. f) D.Lgs. 81/2008), I'eventuale rimozione di opere provvisionali e/o comunque di misure di sicurezza
realizzate al fine di garantire I'incolumita di tutti gli addetti presenti in cantiere (es. delimitazioni aree,
parapetti, segnaletica di sicurezza, ecc) comportera, da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, la segnalazione al Committente, previa contestazione scritta, in adempimento all’art. 92 comma
1. lettera e) del D.Lgs. 81/2008.

L’area del cantiere interdetta ai non addetti ai lavori, sara modificata in base allo stato avanzamento degli
stessi e alle necessita logistiche del cantiere, previa decisione concordata in un’apposita riunione di
coordinamento.

Si segnala inoltre che I'ingresso in cantiere da parte di visitatori occasionali potra avvenire solo sotto la
responsabilita dell’addetto appositamente incaricato (Direttore Tecnico di cantiere o Capo Cantiere), il quale
dovra informare il visitatore in merito alle norme comportamentali di sicurezza da seguire in cantiere, fornire i
Dispositivi di Protezione Individuale necessari, limitare I'accesso dei visitatori alle aree che non presentino
rischi specifici per lo stato dei luoghi o per le lavorazioni in essere.

II Capo Cantiere dellimpresa aggiudicataria dovra verificare che chiunque entri in cantiere, sia fornito,
almeno, di scarpe antinfortunistiche (o almeno robuste) e di casco. Nel caso ne fossero sprovvisti, dovra
essere negato loro I'accesso.

| visitatori potranno accedere al cantiere di lavoro solo dopo aver concordato la visita con il Direttore Tecnico
di cantiere o Capo Cantiere che impartira le necessarie istruzioni in merito ai pericoli cui potrebbero andare
incontro e quindi le zone a cui non potranno accedere.

| visitatori saranno accompagnati dallo stesso Direttore Tecnico o dal Capo Cantiere previo verifica dei DPI
necessari.
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LETTERA INFORMATIVA PER INGRESSO VISITATORI IN
CANTIERE

Gentile VISITATORE,]|

la presente per informarLa sulle misure di sicurezza poste in essere dal Committente / Responsabile dei
Lavori / Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, con lo scopo di tutelare I'ingresso in cantiere da
parte di persone non addette ai lavori e salvaguardarne 'incolumita delle stesse.

A tal fine si riportano le seguenti disposizioni:

E’ VIETATO
> accedere in cantiere senza l'autorizzazione del Committente/Responsabile dei Lavori/Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione;
> muoversi per il cantiere senza la presenza obbligatoria della persona incaricata ad accompagnarVi;
> accedere in cantiere senza idonei DPI (scarpe antinfortunistiche, giubbino ad alta visibilita, casco
protettivo e otoprotettori);
> accedere in cantiere con persone minorenni, anche se accompagnate;
> parcheggiare nella zona dedicata agli addetti ai lavori se non autorizzati dalla Committenza o dal

Responsabile dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza;

sostare nel raggio di azione degli apparecchi di sollevamento;

salire o avvicinarsi alle opere provvisionali presenti in cantiere (parapetti, ponteggi, ecc.);

visionare zone del cantiere al di fuori di quelle appositamente predisposte per I'accoglienza dei
visitatori.

YV V VYV

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni sin qui riportate comportante un infortunio al visitatore
interessato, gia sin d’ora, esonera e solleva da qualsiasi responsabilita la Committenza, il Responsabile dei
Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e le altre figure attinenti alla gestione
del cantiere.

VISITATORE]

lo sottoscritto
visitatore per conto di

DICHIARO]

- di osservare le prescrizioni e gli obblighi previsti ai fini della sicurezza;

- di essere a conoscenza dei rischi specifici presenti nel cantiere in oggetto;

- di astenermi dall'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o macchina presente in cantiere;

- di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.l.) in conformita a quanto previsto dal titolo Il del
D.Lgs. 81.2008 previo informazione, formazione e addestramento specifici.

- di aver ricevuto le informazioni relative al punto 1. INFORMAZIONE di cui al “PROTOCOLLO CONDIVISO
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-
2/COVID—19 NEI CANTIERI” del 24 aprile 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e di
rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene,
per contrastare la diffusione del VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19;

- di NON essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al VIRUS
SARS-CoV-2/COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al VIRUS SARS-CoV-
2/COVID—19 negli ultimi 14 giorni;

- di accedere al luogo di lavoro/cantiere impegnandosi al rispetto delle indicazioni inerenti ai comportamenti
corretti da adottare per contrastare la diffusione del VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19, stabilite dall’Autorita e
dall’lmpresa;

- di essere in possesso dei dispositivi di protezione individuale idonei a contenere la diffusione del VIRUS
SARS-CoV-2/COVID-19 e di indossarli per tutto il tempo di permanenza all’interno del cantiere;

- di possedere e utilizzare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) previsti dal titolo 11l del
D.Lgs. 81.2008:
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O elmetto di protezione

O scarpe antinfortunistiche

O guanti di protezione

O otoprotettori

0 maschera antipolvere

O occhiali protettivi

O indumenti ad alta visibilita

O cintura di sicurezza anticaduta

O imbracature di sicurezza con
cordino e dissipatore

O assorbitore d’energia con
doppio nastro elastico

O dispositivo anticaduta di tipo
retrattile

O mascherina protettiva da
Covid-19

Data e luogo,

Accompagnatore del visitatore

Sig.

Sig.

Visitatore

(nome e cognome)

(nome e cognome)

(firma)

In allegato Documento d’ldentita
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CHECK-LIST DEI DOCUMENTI PER IMPRESA E LAVORATORE AUTONOMO
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ELENCO DOCUMENTI IMPRESA

® |Visura camerale (validita 6 mesi)

® |D.U.R.C. regolare valido per lavori privati in edilizia

° Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ai sensi dell’Art. 17 Comma 1 Lett. A D.Igs 81/08 (con
inserita la valutazione del nuovo RISCHIO BIOLOGICO COVID-19)

® Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui allart. 14 del
D.lgs 81/08

® |Dichiarazione adeguatezza macchine ed attrezzature (specifica per il cantiere in oggetto)

® |Dichiarazione di presa visione ed accettazione del P.S.C. e del P.O.S. da parte del RLS

® |D.O.M.A. (Dichiarazione Organico Medio Annuo e Contratto applicato)

® |Fotocopia documento d’identita del Datore di Lavoro

° P.O.S. (redatto ai sensi Allegato XV D.Lgs. 81/08 con con inserito il protocollo rischio contagio
Covid-19)
NOMINE

® |Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

® |Attestato formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

® |Nomina Medico Competente

® |Verbale elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

® |Attestato formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

® |Nomina preposto (specifica per il cantiere in oggetto)

® |Attestato preposto (8 ore) (aggiornamento quinquennale)

® |Nomina capocantiere (specifica per cantiere in oggetto e presenza obbligator

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
PER | SOLI LAVORATORI PRESENTIIN CANTIERE / INSERITI NEL POS

® |[UNI-LAV

® |IDONEITA’ MEDICA

® |[VERBALI DI CONSEGNA DPI (ANNO CORRENTE)

® |DOCUMENTO D'IDENTITA IN CORSO DI VALIDITA'

® |PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA' (SE PREVISTO);

® |TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

° ATTESTATO DI FORMAZIONE PRIMO INGRESSO DEI LAVORATORI (modulo generico 4 ore e
modulo specifico 12 ore)

® |ATTESTATO DI FORMAZIONE DPI I1IA CATEGORIA ANTICADUTA (SE PREVISTI)
ATTESTATI DI FORMAZIONE EVENTUALI ALTRI CORSI art. 71 ¢.7 D.Lgs. 81/08 (uso di
attrezzature di lavoro quali Piattaforme di Lavoro Elevabili, gru, sollevatori telescopici, macchine

® |movimento terra quali escavatori, pale meccaniche, terme, installazione e rimozione di segnaletica
stradale, qualifica addetti ai lavori elettrici PES, PAV e lavoratori idonei ai lavori sotto tensione etc.)
(SE PREVISTI)

° DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (PUNTO 1 DEL PROTOCOLLO
CONDIVISO DEL 24.04.2020)
Firma dei dipendenti lavoratori del MODULO 1 a seguito dellavvenuta ricezione del materiale
informativo sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali
CONTENUTI MINIMI POS (Piano Operativo di Sicurezza) Art98Comma3b-Digs81/08

® | Nominativo del Datore di Lavoro

® | Gliindirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale

tel. +39 339.3188047 - E.mail: studiotecnicodeponti@gmail.com - PEC: stefano.deponti@geopec.it




DEPONTI Geom. STEFANO - Coordinatore della Sicurezza
Gli indirizzi degli uffici di cantiere
La specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere
La specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dai lavoratori autonomi sub affidatari
I nominativi addetti Pronto Soccorso (specifica per il cantiere in oggetto e presenza obbligatoria)
Attestato formazione addetto primo soccorso
| nominativi addetti Antincendio (specifica per il cantiere in oggetto e presenza obbligatoria)

Attestato formazione addetto antincendio (consigliato aggiomamento triennale)

I nominativi addetti alla gestione emergenze in cantiere (specifica per il cantiere in oggetto e
presenza obbligatoria)

Attestato formazione addetto alla gestione emergenze in cantiere
I nominativo del RLS o RLST

I nominativo del Medico Competente

I nominativo del RSPP

Il nominativo del Direttore Tecnico (specifico per il cantiere in oggetto)

I nominativo del Preposto o Capo Cantiere (specifica per il cantiere in oggetto e presenza
obbligatoria)

Attestato formazione preposto (8 ore)

Il numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa

Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dallimpresa esecutrice

La descrizione dellattivita di cantiere, delle modalita organizzative e dello sviluppo delle fasi
lavorative (descrivere le lavorazioni che si andranno ad eseguire sul cantiere; € opportuno che le
lavorazioni vengano indicate in ordine cronologico);

Tumi di lavoro

L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza
L’elenco delle macchine, delle attrezzature e degli impianti utilizzati in cantiere

L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere (se utilizzati)

Schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere (se utilizzati)

L’esito del rapporto di valutazione del rumore

Individuazione delle misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere

Le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC quando previsto
L’elenco dei dispositivi di protezione individuale fomiti ai lavoratori occupati in cantiere

La documentazione in merito alla formazione/informazione fomite ai lavoratori occupati in cantiere

All’ingresso in cantiere I'impresa dovra portare una copia cartacea di tutta la documentazione

richiesta.
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ELENCO DOCUMENTI LAVORATORE AUTONOMO

Visura camerale (validita 6 mesi);

D.U.R.C. regolare valido per lavori privati in edilizia;

Documento d’identita in corso di validita;

Permesso di soggiorno (SE PREVISTO);

Idoneita sanitaria (FACOLTATIVA);

Dichiarazione possesso DPI (ANNO CORRENTE)

Attestato formazione primo ingresso 16 ore (FACOLTATIVO);

Attestato DPI IlI* Categoria Anticaduta (SE PREVISTO);

ATTESTATI DI FORMAZIONE EVENTUALI ALTRI CORSI art. 71 ¢.7 D.Lgs. 81/08: uso di
attrezzature di lavoro quali Piattaforme di Lavoro Elevabili, gru, sollevatori telescopici, escavatori,
pale meccaniche, installazione e rimozione di segnaletica stradale, qualifica addetti ai lavori
elettrici PES, PAV e lavoratori idonei ai lavori sotto tensione etc. (SE PREVISTI);

Inserire il nominativo nel POS dellimpresa affidataria;

Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni relative al punto 1. INFORMAZIONE di cui al
"PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID — 19 NEI CANTIERI" del 24 aprile 2020

All’ingresso in cantiere I'impresa dovra portare una copia cartacea di tutta la documentazione
richiesta.
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ALLEGATI IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI

obblighi del Preposto e dei Lavoratori in cantiere
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OBBLIGHI DEL PREPOSTO - art. 19 D.Igs 81/2008

1. In riferimento alle attivita indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non
conformita comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini
della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le
necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza
della inosservanza, interrompere l'attivita del lavoratore e informare i superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere 'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il piu presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attivita in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di
pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attivita e, comunque,
segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformita rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Coordinatore della Sicurezza
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INCARICO PER ATTUARE LE MISURE DI PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE,
SALVATAGGIO E GESTIONE EMERGENZE

IMPRESA

opere di

ADDETTO PRIMO SOCCORSO
Sig.

nome e cognome firma per accettazione

ADDETTO ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
Sig.

nome e cognome firma per accettazione

ADDETTO SALVATAGGIO E GESTIONE EMERGENZE
Sig.

nome e cognome firma per accettazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art.43, lett. b) e dell'art.18, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.,, Lei, fermo restando i suoi attuali compiti e funzioni e l'orario di lavoro ordinario, € incaricato
dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti aziendali per il pronto
SOCCOrSsO.

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione & stata preceduta dalle consultazioni con il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda.

Ricevera, allo scopo, le informazioni e la formazione previste dalla legge e dal contratto e,
comunque, necessarie ed adeguate, per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra.

Lo svolgimento dell'attivita che comporta la presente designazione deve avere priorita sullo

svolgimento dei suoi attuali compiti e funzioni che, peraltro, restano fermi.
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PRONTO SOCCORSO — PRIMO INTERVENTO

Da appendere alla parete:
Segnaletica:

\N

\N

Pronto Doccia di Lavaggio degli  Barella Telefono per Pronto Soccorso
S0CCOrso sicurezza occhi salvataggio e (Norme Generali)
pronto soccorso

Modello di cartellonistica da appendere alla parete, in cui includere numeri telefonici e procedure
d'emergenza da seguire:

ALLEGATO | - DM 388 DEL 15/07/2003 —

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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Comportamenti in caso di emergenza:

Rico

e & ¢

rdiamo che in caso di emergenza o di allarme si deve:

mantenere la calma, perché di solito il panico pud creare piu danno attenersi alle disposizioni impartite
dagli addetti ed alle eventuali norme previste per la specifica situazione

dirigersi in modo ordinato all'esterno dell'edificio e nel luogo sicuro piu vicino, seguendo la via piu
breve indicata dalla apposita segnaletica, chiudendo le porte tagliafuoco; in caso di incendio non usare
gli ascensori

se i corridoi e le scale sono completamente invase dal fumo, rimanere nella stanza (porte ben chiuse e
fessure ben tappate possono proteggere per molto tempo); segnalare la propria presenza con ogni
mezzo

aiutare i colleghi in difficolta e, qualora la situazione lo permetta, prima di allontanarsi e comunque nel
piu breve tempo possibile

riporre in luogo sicuro eventuali sostanze pericolose, al fine di minimizzare le conseguenze
dell'incidente

non effettuare alcuna altra manovra per la quale l'operatore non abbia ricevuto adeguate istruzioni

Comportamenti da NON SEGUIRE MAI in caso di emergenza

Quando l'infortunato € in stato di incoscienza NON bisogna mai tentare di metterlo a sedere perché la
testa cadrebbe in avanti ciondolando; la testa che ciondola, come se fosse disarticolata dal tronco,
rappresenta sempre un grave potenziale pericolo ed & di ostacolo alla respirazione.

NON si lascia supino l'infortunato in stato di incoscienza. Anche questa posizione pud determinare
asfissia.

NON bisogna tentare di dare da bere ad un infortunato incosciente perché quest'ultimo non ha il
controllo della deglutizione.

Quando si ha il fondato sospetto di frattura della colonna vertebrale l'infortunato NON va mosso
nemmeno per fargli assumere la posizione laterale di sicurezza a meno che non si sia
assolutamente padroni della tecnica relativa

Intervento di rianimazione

GCosciente: sara in grado di reagire agli stimoli esterni, di GCome si Presenta:

rispondere alle nostre domande e di indicare la zona dove sente il primo intervento che si deve fare quando ci si

dolore; se non ¢ in grado di parlare, dimostrera in qualche modo di trova in presenza di un infortunato, € quello di

poter rispondere alle richieste del soccorritore. valutare se il soggetto & cosciente o non
cosciente.

&Non cosciente: si dovranno innanzi tutto valutare i due
fondamentali parametri vitali: respirazione e attivita cardiaca.

Respirazione

GRespira:

e presenta colorito normale

e la gabbia toracica si muove piu 0 meno ritmicamente
(normalmente sono presenti 15-18 escursioni respiratorie al
minuto)

e la prova dello specchietto & positiva (mettendo uno
specchietto o un paio di occhiali o un pezzo di vetro sotto le
narici dell'infortunato, o davanti alla bocca, questo si
appannera: vuol dire che c'é attivita respiratoria).

Attivita cardiaca

Ao

n respira:

il colorito del soggetto & cianotico

la gabbia toracica &€ immobile

alla prova dello specchietto non si
avvisa nessuna modificazione

€ importante ricordare che da quando la
respirazione si ferma ci sono circa 3-4
minuti di tempo per salvare l'infortunato
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OC'é attivita cardiaca?

Per valutare la presenza di attivita cardiaca, si dovra palpare il polso (indice di presenza del battito cardiaco) a livello
dell'arteria radiale ( al polso, dalla parte del pollice e del palmo della mano appoggiando i polpastrelli delle dita indice medio e
anulare), o giugulare (faccia laterale del collo), o femorale (regione inguinale) o, infine, poggiando direttamente I'orecchio
sulla parte sinistra del torace del soggetto, in corrispondenza del cuore.

Se non respira

GCosa fare: &Cosa non fare:

& . o . NON bisogna PERDERE TEMPO: ricordare che
se non respira si dovra, il piu velocemente possibile, provvedere a: dal momento in cui il cuore si ferma ci sono circa
e rimuovere eventuali corpi estranei presenti in bocca 3 minuti di tempo prima che sopraggiunga la
e chiudere le narici dell'infortunato morte.
¢ inclinare il capo del soggetto all'indietro
o effettuare la respirazione bocca a bocca insufflando la propria aria

nella bocca del soggetto con un ritmo di 15 atti al minuto, fintanto
che non ricomincia la respirazione autonoma

Se non c'e attivita cardiaca

OCosa fare: &Controllare il battito cardiaco dopo il
& o . _ . _ primo minuto e dopo ogni 3 minuti.
se non c'é attivita cardiaca, si dovra procedere al massaggio
cardiaco esterno:
e posizionando l'infortunato supino su di un piano rigido &Continuare il massaggio cardiaco e la
e poggiando il palmo delle proprie mani una sull'altra sulla meta respirazione bocca a bocca fino a che il battito
inferiore dello sterno, tenendo i gomiti ben estesi cardiaco & tornato normale e il viso ha ripreso

e esercitando una pressione in senso verticale, tale da far abbassare colore.

lo sterno di circa 2-4 cm, e rilasciando poi rapidamente. OS . . .
e ripetere la manovra ogni secondo (60 volte al minuto) e associarla e il soccorritore & uno: 50-70
alla respirazione bocca a bocca descritta in precedenza. compressioni per minuto, seguite da due

respirazioni bocca a bocca:

OSe i soccorritori sono due: uno attua il
massaggio cardiaco (70 compressioni in un
minuto senza pause); I'altro attua la respirazione
bocca a bocca dopo ogni 5° compressione.

FOLGORAZIONE

Essa consiste nel passaggio di scaricheG ]

elettriche  attraverso il corpo  umano. Come si Presenta: _
L'importanza dei danni che ne possono derivare o pos_S|b|I|_ fratture (la corrente ad alto voltaggio
sara dipendente dalla durata del contatto tra il proietta il corpo lontano)

corpo umano e la corrente elettrica e dalla ustioni _

intensita della corrente. lesioni oculari

polso aritmico
OCosa fare:
[ ]

stato di shock
allontanare il soggetto dalla fonte di
elettricita: naturalmente si dovra evitare,
toccando il corpo dell'infortunato, di
rimanere a propria volta folgorati: cid
potra essere fatto ponendosi in
condizioni di isolamento (toccare il
corpo del soggetto con qualche
oggetto di legno o di gomma o con
tessuti asciuttij o se possibile
staccando del tutto la corrente
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elettrica
valutare il piu
condizioni generali dell'infortunato

rapidamente possibile

controllare i due fondamentali parametri

vitali: attivita cardiaca e respirazione

se questi sono alterati attuare
immediatamente le pratiche di

rianimazione gia descritte

se vi sono ustioni gravi diffuse o nel
punto di contatto tra cavo elettrico e

persona, coprirle con garze sterili
trasportarlo il prima possibile al
vicino Pronto Soccorso

piu

DANNO AGLI OCCHI

GCome si Presenta:

improvviso acuto dolore locale
contrazione mancata delle palpebre

arrossamento delle congiuntive (sottile
strato che riveste l'interno delle palpebre
e la sclera, ovvero la parte bianca degli

occhi)
abbondante lacrimazione
fastidio alla luce

FERITE

C}Cosa fare:

lavarsi accuratamente le mani ed
indossare i guanti (non solo noi
possiamo essere fonte di infezioni per
la persona ferita che stiamo
soccorrendo, ma la stessa persona puo
essere veicolo di infezione per noi: virus
quali quello dell'epatite o dell'AIDS
vengono trasmessi attraverso il sangue
infetto. Il semplice gesto di indossare
guanti di lattice pud scongiurare questo
rischio)

lavare la ferita con acqua e sapone o
acqua ossigenata coprire con garza
sterile imbevuta di

disinfettante

Nel caso di

(:Come si presenta:

tel.

a) se il fiotto di sangue che esce &
pulsante, allora saremo in presenza di
una emorragia di un vaso arterioso

b) se il fiotto di sangue che esce NON &
pulsante, allora saremo in presenza di
una emorragia di un vaso venoso

+39 339.3188047 - E.mail:

studiotecnicodeponti@gmail.com - PEC:

QCosa fare:

e lavare con abbondante acqua a getto continuo per
almeno 3-5 minuti, tenendo ben divaricate Ile
palpebre e dicendo al soggetto di muovere gli occhi
nelle varie direzioni

e mettere un tampone sull'occhio

recarsi al piu vicino pronto soccorso oculistico

ED EMORAGGIE

ODefinizioni:

e Ferita: perdita della continuita della cute ed
eventualmente dei tessuti sottostanti

e Emorragia: fuoriuscita pit o meno abbondante di
sangue da un vaso sanguigno

ferite estese e profonde

GCosa fare:

valutare la sede e la grazita della ferita, se vi &
interessamento delle strutture piu profonde, quali
tendini, muscoli, nervi, vasi sanguigni di grosso
calibro

tamponare la ferita

&Caso a)

e praticare la compressione manuale o con laccio
(cravatta, foulard, laccio emostatico) in prossimita
della lesione tra il cuore e la ferita (ad esempio nella
ferita di un avambraccio, porre il laccio in prossimita
del gomito o al braccio)

&Caso b)
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Nel caso

GCome si presenta:

per eccessiva perdita di sangue pu0 intervenire e porre linfortunato supino con gli arti sollevati: cio
uno stato di SHOCK, il soggetto apparira:

pallido

freddo

sudato

con respiro superficiale affannoso
con battito cardiaco molto frequente

e applicare un tampone o comprimere direttamente la
sede della lesione o la zona tra la lesione e la
periferia (cioé la parte piu lontana dal cuore);
nell'esercitare la pressione si dovra porre attenzione
nel non interrompere la circolazione arteriosa (cio
potrebbe essere valutato controllando la presenza di
pulsazioni a valle del braccio)

di emorragie importanti
GCosa fare:

favorira il ritorno del sangue al cuore

e metterlo al caldo

e chiamare il soccorso per la somministrazione di
farmaci e di ossigeno

LUSSAZIONI

GCome si Presenta:
l'infortunato ha una perdita dei normali rapporti articolari tra due capi ossei

Ceo

Ceo

sa fare:

togliere o meglio tagliare gli indumenti
della zona lesa

fasciare ed immobilizzare la parte
interessata, senza praticare fasciature
troppo strette

trasportare il soggetto al piu vicino
Pronto Soccorso

C}Cosa non fare:

e NON si deve far compiere alcun movimento
all'infortunato

e in nessun caso si dovranno tentare manovre di
riduzione della lussazione (ovvero non si devono
compiere tentativi per rimettere nella corretta
posizione la parte interessata), onde evitare la
possibilita di effettuare manovre non corrette o
peggiorare la situazione provocando anche danni alle
strutture vascolari o nervose

Lussazione alla spalla

sa fare:

togliere o meglio tagliare gli indumenti
della zona lesa

sospendere il braccio al collo
tenendolo appoggiato al torace con
delle fasciature

trasportare il soggetto al piu vicino
Pronto Soccorso

QDefinizioni:

Frattura: interruzione della normale
continuita di un osso

FRATTURE

GCome si Presenta:

L'infortunato che ha riportato una frattura per effetto di un
trauma di una certa intensita, accusera un intenso dolore nella
zona colpita con impossibilita di effettuare i normali
movimenti; nel caso in cui la frattura risulti di maggiore gravita
potra anche essere presente una zona di deformita della parte
del corpo interessata (frattura scomposta) o addirittura una
lesione della cute con parziale esposizione dei moncono di
osso fratturato (frattura esposta)

Fratture della spalla e della parte alta degli arti superiori

GCosa fare:

tel.

togliere gli abiti nella zona interessata
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(meglio tagliarli per non far compiere
all'infortunato alcun movimento)
sospendere il braccio al collo
tenendolo appoggiato al torace con
delle fasciature

trasportare l'infortunato al piu vicino
pronto soccorso

Fratture della parte bassa degli arti superiori

QCosa fare:

togliere gli abiti nella zona interessata
(meglio tagliarli per non far compiere
all'infortunato alcun movimento)
immobilizzare con una stecca o una
tavola l'arto, avendo cura di non
spostare i monconi della frattura
bloccare le articolazioni poste a monte
e a valle della frattura

trasportare l'infortunato al piu vicino
pronto soccorso

Fratture degli arti inferiori

GCosa fare:

togliere gli abiti nella zona interessata
(meglio tagliarli per non far compiere
all'infortunato alcun movimento)
immobilizzare con una stecca o una
tavola l'arto, avendo cura di non
spostare i monconi della frattura
bloccare le articolazioni poste a monte
e a valle della frattura

trasportare l'infortunato al piu vicino
pronto soccorso

Fratture della gabbia toracica e delle costole

GCosa fare:

se vi & anche la presenza di ferite,
tamponarle con garza dopo una
forzata espirazione (mandare fuori aria
dai polmoni)

se presenta segni di difficolta
respiratoria, praticare la respirazione
artificiale e trasportare in ospedale nel
minor tempo possibile

se non vi sono queste complicazioni
posizionare l'infortunato seduto o
sdraiato lateralmente, sul fianco
interessato e con le spalle sollevate, in
modo che l'altra parte del torace riesca
ad espandersi normalmente

COLPO DI SOLE

GDefinizione:

tel.

QCome si Presenta:
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e ¢ uno stato di malessere generale che si
verifica in seguito alla eccessiva
esposizione ai raggi solari diretti,
soprattutto in corrispondenza del capo e
del collo

C}Cosa fare:
[ ]

trasportare l'infortunato in un luogo
fresco e ventilato

e levare gli indumenti

e raffreddare l'infortunato con acqua
fredda e se possibile immergerlo
nell'acqua

e controllare la respirazione ed
eventualmente iniziare le tecniche di
rianimazione gia descritte

e trasportarlo al piu vicino Pronto
Soccorso

cefalea
delirio
allucinazioni
talora coma

FOLGORAZIONE (O ELETTROCUZIONE)

C}Definizione:

essa consiste nel passaggio di scariche
elettriche  attraverso |l corpo  umano.
L'importanza dei danni che ne possono derivare
sara dipendente dalla durata del contatto tra il
corpo umano e la corrente elettrica e dalla
intensita della corrente.

GCosa fare:
[ ]

allontanare il soggetto dalla fonte di
elettricita: naturalmente si dovra evitare,
toccando il corpo dell'infortunato, di
rimanere a propria volta folgorati: cio
potra essere fatto ponendosi in
condizioni di isolamento (toccare il
corpo del soggetto con qualche
oggetto di legno o di gomma o con

tessuti asciuttij o se possibile
staccando del tutto la corrente
elettrica

e valutare il piu rapidamente possibilele
condizioni generali dell'infortunato

e controllare i due fondamentali parametri
vitali: attivita cardiaca e respirazione

e se questi sono alterati attuare
immediatamente le pratiche di

rianimazione gia descritte

e se vi sono ustioni gravi diffuse o nel
punto di contatto tra cavo elettrico e
persona, coprirle con garze sterili

e trasportarlo il prima possibile al piu
vicino Pronto Soccorso

GCome si Presenta:

possibili fratture (la corrente ad alto voltaggio proietta
il corpo lontano)

ustioni

lesioni oculari

polso aritmico

stato di shock

INALAZIONE O INGESTIONE ACUTA DI SOSTANZE CHIMICHE TOSSICHE
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Inalazione: introduzione attraverso le vie
respiratorie di sostanze gassose, volatili o liquide
vaporizzate

Ingestione: introduzione attraverso la bocca
(nell'apparato digerente) di sostanze liquide o solide
Intossicazione: stato morboso dovuto alla
introduzione di sostanze esogene (esterne) tossiche
od alla presenza di sostanze ebndogene (interne)
tossiche dell'organismo

Intossicazione acuta: che avviene in modo rapido
e violento

Intossicazione acuta per inalazione

trasportare
delllambiente inquinato, indossando i
mezzi di protezione adeguati (maschere)
per evitare il rischio di venire intossicati a
nostra volta

slacciare gli abiti che possono in qualche
modo stringerlo

&Se I'infortunato non é cosciente:

stendere il soggetto a terra supino con il
capo iperteso (steso all'indietro)

avviare le pratiche di rianimazione
trasportare linfortunato nel piu vicino
ospedale, insieme ad un campione della
sostanza sospetta responsabile
dell'intossicazione (es. irrorazione di un
terreno con fitofarmaci senza la
protezione delle vie respiratorie)

l'infortunato al di fuori &Se I'infortunato é cosciente:

controllare che le vie aeree (naso, bocca) siano
pervie (aperte, senza ostacoli)

metterlo in un ambiente ben areato

se possibile somministrare ossigeno

Intossicazione acuta per ingestione

QCosa fare:

valutare qual'é il tipo di tossico ingerito, la
quantita, il tempo trascorso
dall'ingestione (raccogliere le
informazioni e trasmetterle al medico)

ASe I'infortunato & cosciente:

trasportare l'infortunato al piu vicino
centro antiveleni, insieme alla confezione
del prodotto, o dei prodotti, nel caso di
una miscela, ingeriti

&Se I'infortunato non é cosciente:

attuare le manovre di rianimazione
precedentemente descritte

trasportare al piu vicino centro antiveleni, insieme
alla confezione del prodotto, o dei prodotti, nel caso

di una miscela, ingeriti

AMPUTAZIONI

C:DCome si presenta: l'infortunato ha subito la perdita completa di un segmento anatomico per distacco
completo dal corpo.

GCosa fare:

fermare l'emorragia, se necessario con un laccio
emostatico da porre alla radice della parte amputata

tel.

tamponare il moncone con garza
disinfettante
inserire la parte amputata
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chiuderlo

e inserire questo primo sacchetto in un secondo
contenitore con del ghiaccio (questa operazione
permettera il recupero della parte anatomica
amputata, attraverso delicati interventi
microchirurgici)

e recarsi al piu vicino Pronto Soccorso
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI — art. 20 D.lgs 81/2008

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. | lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, al’ladempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere ¢) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle proprie competenze e possibilita
e fatto salvo I'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.

3. | lavoratori di aziende che svolgono attivita in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Coordinatore della Sicurezza
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Segnaletica generale prevista nel cantiere
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Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo.

Vietato fumare.

Vietato ai pedoni.

Divieto di spegnere con acqua.

Vietato fumare o usare fiamme libere.

Non toccare.

Vietato ai carrelli di movimentazione.

Acqua non potabile.

NN OGRS,
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Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo.

Materiale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un controllo specifico per alta

temperatura).

Sostanze velenose.

Sostanze corrosive.

Carichi sospesi.

Pericolo generico.

Caduta con dislivello.

> BB PP

Materiale comburente.
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Sostanze nocive o irritanti.

Pericolo di inciampo.

> B> B

Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento di sicurezza.

Protezione obbligatoria per gli occhi.

Casco di protezione obbligatoria.

Protezione obbligatoria dell'udito.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

CeO®O

Calzature di sicurezza obbligatorie.
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Guanti di protezione obbligatoria.

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.

Protezione obbligatoria del corpo.

Protezione obbligatoria del viso.

Passaggio obbligatorio per i pedoni.

OSSO C

Danno indicazioni per I'operazione di salvataggio.

Percorso/Uscita emergenza.
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—

Pronto soccorso.

Indicano le attrezzature antincendio.

Estintore.

=\
—_—

Comunicazioni verbali e segnali gestuali.

Comando: Attenzione inizio operazioni
Verbale: VIA
Gestuale: Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in

avanti.

Comando: Alt interruzione fine del movimento
Verbale: ALT
Gestuale: |l braccio destro & teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in

avanti.

Comando: Fine delle operazioni
Verbale: FERMA

Gestuale: Le due mani sono giunte all'altezza del petto.

Comando: Sollevare
Verbale: SOLLEVA

Gestuale: |l braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti,

" B =5 o

s
—
™

descrive lentamente un cerchio.
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Q

Comando: Abbassare
Verbale: ABBASSA

Gestuale: Il braccio destro teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso

il corpo, descrive lentamente un cerchio.

Comando: Distanza verticale
Verbale: MISURA DELLA DISTANZA

Gestuale: Le mani indicano la distanza.

Comando: Avanzare
Verbale: AVANTI
Gestuale: Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli

avanbracci compiono mivimenti lenti in direzione del corpo

Comando: Retrocedere
Verbale: INDIETRO
Gestuale: Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci

compiono movimenti lenti che si allontanano dal corpo.

Comando: A destra
Verbale: A DESTRA
Gestuale: |l braccio destro, teso piu 0 meno lungo I'orizzontale, con la palma della mano

destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Comando: A sinistra
Verbale: A SINISTRA
Gestuale: |l braccio sinistro, teso piu 0 meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra

rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione.

Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza
Verbale: ATTENZIONE

Gestuale: Entrambe le braccia tese verso I'alto; le palme delle mani rivolte in avanti.

Comando: Movimento rapido
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Verbale: PRESTO

Gestuale: | gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidita.

Comando: Movimento lento
Verbale: PIANO

Gestuale: | gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente.

Comando: Distanza orizzontale
Verbale: MISURA DELLA DISTANZA

Gestuale: Le mani indicano la distanza.

Avvertimento

Alto rischio

ATTENZIONE VIETATO
ZOMARDALTORISCHO LINGRESSO

o1 amiaNTO IN concenTrazione @ tutte le persone
SUPERIORE AIVALO .
RO o e ot non autorizzate

00

E OBBLIGATORIO USARE | MEZZ|
DI PROTEZIONE PERSONALE IN
DOTAZIONE A CIASCUNO

Apertura nel suolo

Caduta con dislivello
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Caduta materiali

Carichi sospesi

Messa a terra

Pericolo caduta

> B B b B

Rumore oltre 90 dbA

Uscita autoveicoli

D> [
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