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opere di riqualificazione via Padre Paolo Belotti e via Papa Giovanni XXIII

realizzazione collegamento pedonale con la scuola elementare
(C.U.P. H91B21009490002)

Mese MESE1 | MESE2 | MESE3 | MESE4 | MESE5 | MESE6 | MESE7 | MESE8 | MESE 9

Settimana
Voci

approntamento di cantiere:

o realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

o realizzazione della viabilita di cantiere;

e allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
e allestimenti di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

o realizzazione impianto elettrico del cantiere;

demolizione interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici

|montaggio della gru a torre

Iperforazioni e realizzazione micropali in acciaio

Irealizzazione della carpenteria, lavora e posa ferri di armature strutture in fondazione

Iperforazioni, posa ferri e getto in calcestruzzo per tiranti

scavo di sbhancamento in terreni coerenti

|realizzazi0ne della carpenteria, lavora e posa ferri di armature strutture in fondazione

Irealizzazione della carpenteria, lavora e posa ferri di armature strutture in elevazione

Irealizzazione, lavorazione e posa ferri di armatura solaio in c.a. o prefabbricato

Imontaggio lastre prefabbricate in c.a. per solai

Iperforazioni, posa ferri e getto in calcestruzzo per muri in sostegno in c.a.

Irealizzazione drenaggio per muri in sostegno

Impermeabilizzazione superfici

Jmontaggio scossaline e canali di gronda - posa elemento di filtro e stabilizzazione su copertura

setesura di terriccio su copertura

scavo a sezione obbligata in terreni coerenti - protezione delle pareti di scavo

|perforazioni, posa ferri e getto in calcestruzzo per vasca in c.a.

Iposa di conduttura fognaria in materie plastiche

Irealizzazione impianto di sollevamento fognario (elettropompa sommergibile)

Iposa di cavidotto

Irinterro di scavo eseguito a macchina

Iposa segnaletica stradale temporanea - allestimento di cantiere temporaneo su strada

demolizione strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici

Jrimozione pavimento in pietra

asportazione di strato di usura e collegamento - taglio asfalto carreggiata stradale - rimozione cordoli, zanelle e opere d'arte
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|perforazioni, posa ferri e getto in calcestruzzo per strutture in fondazione

Iperforazioni, posa ferri e getto in calcestruzzo per strutture in elevazione

cordoli, zanelle e opere d'arte - formazione fondazione stradale

|realizzazione marciapiedi

Iposa pavimenti per esterni in pietra

Iposa pavimentazione per percorsi tattili plantari

Iposa renzioni e cancellate

formazione tappeto erboso

verniciatura a pennello opere in ferro

formazione manto di usura e collegamento

Joosa segnaltica verticale

Irealizzazione segnaletica orizzontale

Ipulizia generale dell'area di cantiere

disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

smobilizzo del cantiere
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