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Mese
Settimana

Voci
approntamento di cantiere:
 realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
 realizzazione della viabilità di cantiere;
 allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
 allestimenti di servizi igienico‐assistenziali del cantiere;
 realizzazione impianto elettrico del cantiere;
demolizione interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici
montaggio della gru a torre
perforazioni e realizzazione micropali in acciaio
realizzazione della carpenteria, lavora e posa ferri di armature strutture in fondazione
perforazioni, posa ferri e getto in calcestruzzo per tiranti
scavo di sbancamento in terreni coerenti
realizzazione della carpenteria, lavora e posa ferri di armature strutture in fondazione
realizzazione della carpenteria, lavora e posa ferri di armature strutture in elevazione
realizzazione, lavorazione e posa ferri di armatura solaio in c.a. o prefabbricato
montaggio lastre prefabbricate in c.a. per solai
perforazioni, posa ferri e getto in calcestruzzo per muri in sostegno in c.a.
realizzazione drenaggio per muri in sostegno
Impermeabilizzazione superfici 
montaggio scossaline e canali di gronda ‐ posa elemento di filtro e stabilizzazione su copertura
setesura di terriccio su copertura
scavo a sezione obbligata in terreni coerenti ‐ protezione delle pareti di scavo
perforazioni, posa ferri e getto in calcestruzzo per vasca in c.a.
posa di conduttura fognaria in materie plastiche
realizzazione impianto di sollevamento fognario (elettropompa sommergibile)
posa di cavidotto
rinterro di scavo eseguito a macchina
posa segnaletica stradale temporanea ‐ allestimento di cantiere temporaneo su strada
demolizione strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
rimozione pavimento in pietra
asportazione di strato di usura e collegamento ‐ taglio asfalto carreggiata stradale ‐ rimozione cordoli, zanelle e opere d'arte
perforazioni, posa ferri e getto in calcestruzzo per strutture in fondazione
perforazioni, posa ferri e getto in calcestruzzo per strutture in elevazione
cordoli, zanelle e opere d'arte ‐ formazione fondazione stradale
realizzazione marciapiedi
posa pavimenti per esterni in pietra
posa pavimentazione per percorsi tattili plantari
posa renzioni e cancellate
formazione tappeto erboso 
verniciatura a pennello opere in ferro
formazione manto di usura e collegamento
posa segnaltica verticale
realizzazione segnaletica orizzontale
pulizia generale dell'area di cantiere
disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
smobilizzo del cantiere
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opere di riqualificazione via Padre Paolo Belotti e via Papa Giovanni XXIII
realizzazione collegamento pedonale con la scuola elementare
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