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AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA DI CALVISANO

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

MESE I MESE IT MESE IIT MESE IV MESE V
FASI SETTIMANA | IMANA 11 SETTIMANA 111 SETTIMANA V. SETTIMANA I SETTIMANA 11 SETTIMANA 111 SETTIMANA IV SETTIMANA 11 SETTIMANA 111 SETTIMANA IV SETTIMANA I CTTIMANA 1T SETTIMANA 111 SETTIMANA V. SETTIMANA T SETTIMANA 11 SETTIMANA 111 SETTIMANA IV
| [msatizione Cantiere opere di preparszione per instalazione ponteggi, q 9
montaggio gru a torre
2 |Opere di demolizione massetti, pavimenti esterni ¢ gronda edificio esistente 1 2 3
3 |Opere per la rimozione in sicurczza di cisterna csistente 1 2
4 [Seavo per la realizzazione delle ravi di fondazione 1
5 [Realizzazione di stutture in c.a. (pilasti, trav ¢ solaio di copertura) 1 2 3 4 5 6 7 8
6 [Realizzazione di vespaio interno 1 2
7 [Realizzazione "pacchetto di copertura” con isolante ¢ guaine
7 |Montagsio pontegsi
8 [Realizzazione di nuove pared di amponamento 2 3
9 . di iscald sanitn 1 2 3 4 5 6 7 8
10 [Realizzazione dei controsoffii | 2 3 4 5
11 [Realizzazione dei massett ¢ dei pavimenti 1 2 3 4 5
12 [Relizzazione isolamento a cappotto 1 2 3 4
13 [Posa sermament nuovi 1 2 3
14 [Realizzazione intonaco ¢ tinteggiatura pareti 1 2 3 4 5
15 |Smontaggio Pontegsi 1
16 [Seavi esterni, Pavimentazione e sistemazione arce esterne 1 2
17 [Smontaggio gru a torre ¢ smantellamento cantic 1 2
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