


Cronoprogramma - diagramma di Gantt

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CORLO LONATO DEL

GARDA (BS) 

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6

IPOTESI AVANZAMENTO LAVORI

DIAGRAMMA LAVORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 uomini-giorno

FASE 1
presa visione luoghi, riunioni coordinamento, installazione cartellonistica

viabilità strade limitrofe, ecc.
1 5

allestimento cantiere
1 0,5 0,5 10

formazione recinzione
0,5 0,2 0,2 0,2 5,5

installazione baracca, bagno, quadro elettrico, ecc.
0,4 2

individuazione sottoservizi
0,2 1

individuazione sottoservizi
0,2 1

realizzazione allacci provvisori
0,2 1

taglio piante
0,6 3

rimozione arredi stradali
0,6 0,2 4

rimozione pubblica illuminazione
0,2 1

rimozione pavimentazione e manufatti e scavo per impianti
1 1 0,2 0,2 12

formazione sottofondi
1 1 10

formazione rotatoria e manufatti vari
1 0,5 0,5 10

posa alberi e vegetazione
1 5

formazione nuovi impianti (irrigazione, elettrico, ecc.)
0,6 3

formazione opere di completamento, ecc.
1 1 10

formazione asfalto e/o pavimentazione
1 1 10

FASE 2
0

Lavorazioni fase 2 dalla 3 alla 16 fase 1, zone pedonali accessibili ai non addetti

alle lavorazioni
1 1 10

Posa provvisoria passerelle, lievo, riposa, ecc.
0,2 0,2 2

Smobilizzo cantiere fase 1 e 2
1 0,2 6

0

FASE 3
0

presa visione luoghi, riunioni coordinamento, installazione cartellonistica

viabilità strade limitrofe, ecc.
1 5

allestimento cantiere
1 0,5 0,5 10

allestimento cantiere
1 0,5 0,5 10

formazione recinzione
0,5 0,2 0,2 0,2 5,5

installazione baracca, bagno, quadro elettrico, ecc.
0,4 2

individuazione sottoservizi
0,2 1

realizzazione allacci provvisori
0,2 1

taglio piante
0,6 3

rimozione arredi stradali
0,6 0,2 4

rimozione pubblica illuminazione
0,2 1

rimozione pavimentazione e manufatti e scavo per impianti
1 1 0,2 0,2 12

formazione sottofondi
1 1 1 15

formazione rotatoria e manufatti vari
1 0,5 0,5 10

posa alberi e vegetazione
1 5

formazione nuovi impianti (irrigazione, elettrico, ecc.)
0,6 3

formazione opere di completamento, ecc.
1 1 10

formazione asfalto e/o pavimentazione
1 1 1 1 1 25

FASE 4
0

Lavorazioni fase 4 dalla 3 alla 16 fase 3 zone pedonali accessibili ai non addetti

alle lavorazioni
1 1 10

Posa provvisoria passerelle, lievo, riposa, ecc.
0,2 0,2 2

Smobilizzo cantiere fase 3 e 4
1 0,2 6

241

entità presunta uomini-giorno totale

241


