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SCALA:




Cronoprogramma - diagramma di Gantt
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CORLO LONATO DEL
GARDA (BS)

entita presunta uomini-giorno totale

241

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6
IPOTESI AVANZAMENTO LAVORI
DIAGRAMMA LAVORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | uomini-giorno
FASE 1
presa visione luoghi, riunioni coordi ito, ir ione cartellonistica
viabilita strade limitrofe, ecc. 1 5
Il ito cantiere 1 05 | 0,5 10
formazione recinzione 05| 02| 02 0,2 55
ione baracca, bagno, quadro elettrico, ecc. 04 2
individuazione sottoservizi 0.2 1
realizzazione allacci provvisori 0,2 1
taglio piante 0,6 3
rimozione arredi stradali 0,6 | 0,2 4
rimozione pubblica illuminazione 0,2 1
rimozione pavimentazione e manufatti e scavo per impianti 1 1 0.2 ] 02 12
formazione sottofondi 1 1 10
formazione rotatoria e manufatti vari 1 05 | 0,5 10
posa alberi e vegetazione 1 5
formazione nuovi impianti (irrigazione, elettrico, ecc.) 0,6 3
formazione opere di completamento, ecc. 1 1 10
formazione asfalto e/o pavimentazione 1 1 10
FASE 2 0
Lavorazioni fase 2 dalla 3 alla 16 fase 1, zone pedonali accessibili ai non addetti
alle lavorazioni 1 1 10
Posa provvisoria passerelle, lievo, riposa, ecc. 0,2 | 0,2 2
Smobilizzo cantiere fase 1 e 2 1 0,2 6
0
FASE 3 0
presa visione luoghi, riunioni coordi ito, ir ione cartellonistica
viabilita strade limitrofe, ecc. 1 5
I 1to cantiere 1 0,5 | 0,5 10
formazione recinzione 05| 02| 02 0,2 5,5
ione baracca, bagno, quadro elettrico, ecc. 04 2
individuazione sottoservizi 0,2 1
realizzazione allacci provvisori 0,2 1
taglio piante 0,6 3
rimozione arredi stradali 06 | 0,2 4
rimozione pubblica illuminazione 0,2 1
rimozione pavimentazione e manufatti e scavo per impianti 1 110202 12
formazione sottofondi 1 1 1 15
formazione rotatoria e manufatti vari 1 05 | 05 10
posa alberi e vegetazione 1 5
formazione nuovi impianti (irrigazione, elettrico, ecc.) 0,6 3
formazione opere di completamento, ecc. 1 1 10
formazione asfalto e/o pavimentazione 1 1 1 1 1 25
FASE 4 0
Lavorazioni fase 4 dalla 3 alla 16 fase 3 zone pedonali accessibili ai non addetti
alle lavorazioni 1 1 10
Posa provvisoria passerelle, lievo, riposa, ecc. 0,2 | 0,2 2
Smobilizzo cantiere fase 3 e 4 1102 6
241




