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ALLEGATO "A"

Comune di VEROLANUOVA
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAFERROVIA AL
KM 16+750 IN
COMUNE DI VEROLANUOVA.
COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA.

CANTIERE: S.P. 11 "ORZINUOVI - ACQUAFREDDA", VEROLANUOVA (BS)

VILLA CARCINA, 19/01/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE GUERINI ALESSANDRO)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia Archini
Pierpaola Arch.)

INGEGNERE GUERINI ALESSANDRO
VIA ITALIA 76C

25069 VILLA CARCINA (BS)

Tel.: 0308368592 - Fax: 0308368593

E-Mail: tecnico@gueriniingegneria.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO z I ggliggC

Opere complementari all'intero intervento
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Realizzazione della viabilita del cantiere

e e = = T e~ =
m m m m m m m m m m
N = N = = = = = N N
N = N = = = = = N N

Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Interventi su PILA B

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE
ESERCIZIO FERROVIARIO

FASE 1 A - Pila lato San Gervasio 1 E 5 5
FASE 1 A - Lavorazione e posa dei ferri di armatura per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino 1 E 3 3

FASE 1 A - Formazione delle casserature per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione
setto di continuita

FASE 1 A - Getto in calcestruzzo per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione setto di
continuita

FASE 1 A - Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione | 1 E 4 5
FASE 1 A - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma 1 E 1 1

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE
ESERCIZIO FERROVIARIO

Interventi su SPALLA A
Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle
FASE 1 B - Spalla lato San Gervasio
FASE 1 B - Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione

FASE 1 B - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma

e e e
m m m m m
= = N Ul -
= R N U e

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle

Interventi su PILA C - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile 1 E 4 4
FASE 2 A - Pila lato Verolanuova 1 E 5 5
FASE 2 A - Lavorazione e posa dei ferri di armatura per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino 1 E 3 3

FASE 2 A - Formazione delle casserature per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione
setto di continuita

FASE 2 A - Getto in calcestruzzo per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione setto di
continuita

FASE 2 A - Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione | 1 E 3 4

FASE 2 A - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma 1 E 1 1

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile 1 E 2 2
Interventi su SPALLA D
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Tabella Analitica Gantt

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 1 1

FASE 2 B - Spalla lato Verolanuova 1 E 5 5

FASE 2 B - Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione @ 1 E 2 2

FASE 2 B - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma 1 E 1 1

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 1 1
Interventi su IMPALCATO SUD

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 4 4

FASE 3 A - Posizionamento new jersey, real. segnaletica provvisoria e deviazione traffico su corsia nord e
rimozione di sicurvia

FASE 3 A - Demolizione cordolo in c.a.-ATTIVITA' DA ESEGUIRE PARZIALMENTE IN INTERRUZIONE

ESERCIZIO FERROVIARIO 11Ef3]3
FASE 3 A - Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 E 1 1
FASE 4 A - Asportazione dello strato d'usura e di collegamento 1 E 3 3
FASE 4 A - Inghisaggio ferri in elementi strutturali e sistemazione pozzetti di scarico 1 E 2 2
FASE 4 A - Realizzazione delle armature per la ricostruzione del nuovo cordolo 1 E 1 1

FASE 4 A - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme a perdere -
ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO

FASE 4 A - Esecuzione getto in calcestruzzo per il nuovo cordolo - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN
INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO

FASE 4 A - Rifacimento dei giunti di piattaforma 1 E 1 1

FASE 4 A - Formazione dell'impermeabilizzazione e del manto stradale in conglomerato bituminoso binder e
strato di base nei raccordi

FASE 4 A - Montaggio sicurvia H4 bordo ponte e bordo laterale rilevato 1 E 2 2

FASE 4 A - Spostamento New jersey, realizzazione della segnaletica stradale orizzontale PROVVISORIA e
deviazione del traffico sulla corsia opposta

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 2 2
Interventi su IMPALCATO NORD

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 4 4
FASE 3 B - Posizionamento new jersey, real. segnaletica provvisoria e deviazione traffico su corsia nord e 1 E 4 4
rimozione di sicurvia

FASE 3 B - Demolizione cordolo in c.a.-ATTIVITA' DA ESEGUIRE PARZIALMENTE IN INTERRUZIONE 1 E 3 3
ESERCIZIO FERROVIARIO

FASE 4 B - Asportazione dello strato d'usura e di collegamento 1 E 1 1
FASE 4 B - Inghisaggio ferri in elementi strutturali e sistemazione pozzetti di scarico 1 E 3 3
FASE 4 B - Realizzazione delle armature per la ricostruzione del nuovo cordolo 1 E 2 2

FASE 4 B - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme a perdere -
ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO

FASE 4 B - Esecuzione getto in calcestruzzo per il nuovo cordolo - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN
INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO

FASE 4 B - Rifacimento dei giunti di piattaforma 1 E 1 1
FASE 4 B - Formazione dell'impermeabilizzazione e del manto stradale in conglomerato bituminoso binder e 1 E 2 2
strato di base nei raccordi

FASE 4 B - Montaggio sicurvia H4 bordo ponte e bordo laterale rilevato 1 E 2 2

FASE 4 B - Spostamento New jersey, realizzazione della segnaletica stradale orizzontale PROVVISORIA e
apertura al traffico sulle due corsie

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 2 2
Interventi di completamento viabilita SP 11
Posa di segnaletica verticale 1 E 1 1

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso di usura 1 E 3 3
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Tabella Analitica Gantt

Ripristino caditoie e tubazioni per scarico acque meteoriche di piattaforma 1 E 2 2
Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 E 1 1
Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2
Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 1 1

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = impresa opere edili

2) = impresa impianti elettrici

3) = impresa stradale

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

N.B.

Le date effettive delle interruzioni e delle scorte saranno definite in
fase di programmazione di II livello, quelle riportate nel presente
programma sono indicative, risultano invece vincolanti per
I'Appaltaotre le fasi e le durate delle interruzioni previste nel
programma di I livello concordato con RFI
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Nome attivita Durata Mese-T__[Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [Mese 6 [Mese 7 [Mese 8
s [ st 52 I s3 4 [ s5 [ s6 s7 8 [ 59 [ 510 [ st [ s12 [ 13 [ s1a [ s15 [ s16 [ 17 [ 518 [ 519 [ 520 [ s21 [ 522 [ 523 [ 524 [ 525 [ 526 [ 527 [ 528 [ 529 [ 530 [ 531 [ 32 [

Opere complementari all'intero intervento 9g v v

Allestimento di depositi, zone per o stoccaggio dei materialie | 2g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic 1g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzic | 19

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g

Realizazione della viabilita del cantiere 19

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2g
Interventi su PILAB 20g

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile - AT | 2g

FASE 1A - Pila lato San Gervasio 59

FASE 1 A - Lavorazione e posa dei ferri di armatura per la ricc 3g

FASE 1 A - Formazione delle casserature per la ricostruzione | 2g

FASE 1 A - Getto in calcestruzzo per la ricostruzione dei pilas 2g

FASE 1A- di o| 49

FASE 1 A - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma | 1g

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile - ATT 19
Interventi su SPALLA A 10g

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 19

FASE 1 B - Spalla lato San Gervasio 59

FASE 18 - Appl di o 29

FASE 1 B - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma 19

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 19

Interventi su PILA C - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIO |  22g

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile 4q
FASE 2 A - Pilalato Verolanuova 59
FASE 2 A - Lavorazione e posa dei ferri di amatura per laricc | 3g
FASE 2 A - Formazione delle casserature per la ricostruzione 2g
FASE 2 A - Getto in calcestruzzo per la ricostruzione deipilas | 2g
FASE 2 A-App di | 3¢
FASE 2 A - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma | 19
‘Smontaggio el ponteggio metallico perimetrale alle pile 2g

Interventi su SPALLA D 10g
Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 19
FASE 2 B - Spalla lato Verolanuova 5g
FASE 2B - di | 29

FASE 2 B - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma | 1g

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 19
Interventi su IMPALCATO SUD 249 v
Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 49
FASE 3 A - Posizionamento new jersey, real. segnaleticaprov | 4 g

FASE 3 A - Demolizione cordolo in ¢.a.-ATTIVITA' DA ESEGL 3g

FASE 3 A - Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19
FASE 4 A - Asportazione dello strato d'usura e di collegamen | 3g
FASE 4 A - Inghisaggio ferr in elementi strutturali e sistemazi | 2g
FASE4A- delle armature per la ol 1g
FASE 4 A - Realizzazione della carpenteria per le strutture in 19
FASE 4 A - Esecuzione getlo in calcestruzzo per il nuovo corc | 1g
FASE 4 A - Rifacimento dei giunti di piattaforma 19
FASE 4 A - Formazione dellimpermeabilizzazione e del mant | 2g
FASE 4 A - Montaggio sicurvia H4 bordo ponte e bordo latera | 2g
FASE 4 A - Spostamento New jersey, realizzazione dellasegr | 19
‘Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 2g
Interventi su IMPALCATO NORD 23g v
Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 49
FASE 3 B - Posizionamento new jersey, real. segnaleticapros | 4 g
FASE 3 B - Demolizione cordolo in c.a-ATTIVITA' DAESEGL |  3g
FASE 4 B - Asportazione dello strato d'usura e di collegamen 19
FASE 4 B - Inghisaggio ferri in elementi strutturali e sistemazi |~ 3g
FASE4B- dell ture per la | 29
FASE 4 B - Realizzazione della carpenteria per le strutture in 19
FASE 4 B - Esecuzione getlo in calcestruzzo per il nuovo corc | 1g
FASE 4 B - Rifacimento dei giunti di piattaforma 19
FASE 4 B - Formazione dellimpermeabilizzazione e del mant | 2g
FASE 4 B - Montaggio sicurvia H4 bordo ponte  bordo latera | 2g
FASE 4 B - Spostamento New jersey, realizzazione dellasegr | 19
‘Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 2g [ B |
Interventi di completamento viabilita SP 11 10g v
Posa di segnaletica verticale 19
Formazione di manto stradale in conglomerato bituminosodit | 3g
Ripristino caditoie e tubazioni per scarico acque meteoriche di | 2g
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19
Smobilizzo del cantiere 29
Pulizia generale dellarea di cantiere 19

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAFERROVIA AL KM 16+750 INCOMUNE DI VEROLANUOVA. - Pag. 6




RICHIESTA DI ATTRAVERSAMENTO TIPO 2 I

‘ A RICHIEDENTE: COMUNE DI VEROLANUOVA / LINEA OLMETA-BRESCIA / KM 13+063

, ' R FI INTERVENTO: MANUTENZIONE MANUFATTO SP 11 VEROLANUOVA
RETE FERROVIARIA ITALIANA SETTIMANA: 13/03/2023 — 19/03/2023

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE i 2| 3l 4 s| e 7| 8 of 10 12| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18] 19| 20| 21| 22| 23] 24
g DISALIMENTAZIONE
g 2 INTERRUZIONI
o s RALLENTAMENTI
Q SCORTE
g - DISALIMENTAZIONE
N E INTERRUZIONI
S < RALLENTAMENTI
3 SCORTE
g PILA B: Posa ponteggio = DISALIMENTAZIONE
S = INTERRUZIONI
o £ RALLENTAMENTI
=) = SCORTE
g PILA B: Posa ponteggio ~ DISALIMENTAZIONE
g 2 INTERRUZIONI
e = RALLENTAMENTI
3 SCORTE
g B DISALIMENTAZIONE
S ] INTERRUZIONI
e & RALLENTAMENTI
o SCORTE
g DISALIMENTAZIONE
S g INTERRUZIONI
<] g RALLENTAMENTI
3 SCORTE
g m DISALIMENTAZIONE
g < INTERRUZIONI
e 5 RALLENTAMENTI
a3 SCORTE

SPAZIO ANNOTAZIONI: EVIDENZIARE IN ROSSO LE ATTIVITA' CHE S| NECESSITA CHE SIANO SVOLTE DA RFI
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RICHIESTA DI ATTRAVERSAMENTO TIPO 2 I

‘ ‘ RICHIEDENTE: COMUNE DI VEROLANUOVA / LINEA OLMETA-BRESCIA / KM 13+063
, R FI INTERVENTO: MANUTENZIONE MANUFATTO SP 11 VEROLANUOVA
_J RETE FERROV/IAR/IA /TAL/IANA SETTIMANA: 24/04/2023 — 30/04/2023
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 4433434432033 3303500508558 .333 4
g DISALIMENTAZIONE
g g, INTERRUZIONI
] 2 RALLENTAMENTI
N SCORTE
g _ DISALIMENTAZIONE
< E INTERRUZIONI
g <§( RALLENTAMENTI
~ SCORTE
g PILA B/C: smontaggio ponteggi pila B e montaggio ponteggio pila C della protezione-ponteggio- - DISALIMENTAZIONE
g PREVEDERE SPOSTAMENTO FUNE DI GUARDIA. g INTERRUZIONI
S = RALLENTAMENTI
& = SCORTE
g PILA B/C: smontaggio ponteggi pila B e montaggio ponteggio pila C della protezione-ponteggio- - DISALIMENTAZIONE
g 2 INTERRUZIONI
1SS 8 RALLENTAMENTI
N SCORTE
g N DISALIMENTAZIONE
g % INTERRUZIONI
e é RALLENTAMENTI
X SCORTE
g DISALIMENTAZIONE
g _‘.% INTERRUZIONI
2 = RALLENTAMENTI
& SCORTE
g . DISALIMENTAZIONE
S E INTERRUZIONI
g _§ RALLENTAMENTI
13) SCORTE
SPAZIO ANNOTAZIONI: EVIDENZIARE IN ROSSO LE ATTIVITA' CHE SI NECESSITA CHE SIANO SVOLTE DA RFI

FORMATO PAGINA A3

DTP MILANO - S.0. INGEGNERIA - REPARTO PEA |




RICHIESTA DI ATTRAVERSAMENTO TIPO 2 I

‘ ‘ RICHIEDENTE: COMUNE DI VEROLANUOVA / LINEA OLMETA-BRESCIA / KM 13+063
_’j R H INTERVENTO: MANUTENZIONE MANUFATTO SP 11 VEROLANUOVA
RETE FERROV/ARIA ITALIANA SETTIMANA: 22/05/2023 - 28/05/2023
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE T T I I | ) I N I I ) I I I I T B I ) ) I I ) B
g DISALIMENTAZIONE
S g INTERRUZIONI
2
<] 5 RALLENTAMENTI
N SCORTE
g ) DISALIMENTAZIONE
S o INTERRUZIONI
% < RALLENTAMENTI
Q SCORTE
g Pila C: Rimozione ponteggi pila C. = DISALIMENTAZIONE
S = INTERRUZIONI
< g RALLENTAMENTI
S = SCORTE
g Pila C: Rimozione ponteggi pila C. RIPRISTINO FUNE DI GUARDIA DISALIMENTAZIONE
g g INTERRUZIONI
<] : RALLENTAMENTI
Q SCORTE
g i DISALIMENTAZIONE
g 2 INTERRUZIONI
<} & RALLENTAMENTI
~ SCORTE
g DISALIMENTAZIONE
g 2 INTERRUZIONI
<] 3 RALLENTAMENTI
~N SCORTE
g i DISALIMENTAZIONE
S E INTERRUZIONI
% 5 RALLENTAMENTI
Q SCORTE
SPAZIO ANNOTAZIONI: EVIDENZIARE IN ROSSO LE ATTIVITA' CHE SI NECESSITA CHE SIANO SVOLTE DA RFI
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RICHIESTA DI ATTRAVERSAMENTO TIPO 2

y RETE FERROV/IAR/IA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE = 4 4 4 49 2 2 493 4

Y &

RICHIEDENTE: COMUNE DI VEROLANUOVA / LINEA OLMETA-BRESCIA / KM 13+063
INTERVENTO: MANUTENZIONE MANUFATTO SP 11 VEROLANUOVA

(=]
=
N
w
'
(%]
(o)}
~
00

9

10

11

12

13

14

15

SETTIMANA: 05/06/2023 —11/06/2023

16

g demolizione e ricostruzione cordoli lato sud DISALIMENTAZIONE
% g, INTERRUZIONI

<] 3 RALLENTAMENTI

3 SCORTE

g demolizione e ricostruzione cordoli lato sud _ DISALIMENTAZIONE
% E INTERRUZIONI

% g RALLENTAMENTI

o SCORTE

g demolizione e ricostruzione cordoli lato sud = DISALIMENTAZIONE
% "é" INTERRUZIONI

<] & RALLENTAMENTI

S = SCORTE

g demolizione e ricostruzione cordoli lato sud DISALIMENTAZIONE
% E_. INTERRUZIONI

<] 8 RALLENTAMENTI

8 SCORTE

g demolizione e ricostruzione cordoli lato sud DISALIMENTAZIONE
% ?_, INTERRUZIONI

<] é RALLENTAMENTI

3 SCORTE

g DISALIMENTAZIONE
% § INTERRUZIONI

e 3 RALLENTAMENTI

S SCORTE

g DISALIMENTAZIONE
% g INTERRUZIONI

<) _§ RALLENTAMENTI

a SCORTE

SPAZIO ANNOTAZIONI:

EVIDENZIARE IN ROSSO LE ATTIVITA' CHE SI NECESSITA CHE SIANO SVOLTE DA RFI
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RICHIESTA DI ATTRAVERSAMENTO TIPO 2

7”5

RETE FERROV/IARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

=
RF/

RICHIEDENTE:
INTERVENTO:

COMUNE DI VEROLANUOVA / LINEA OLMETA-BRESCIA / KM 13+063
MANUTENZIONE MANUFATTO SP 11 VEROLANUOVA

|o

=

SETTIMANA: 26/06/2023 —02/07/2023

N
w
IS
n
o))
~
[~

9

10

11

12

13

14

15

16

g demolizione e ricostruzione cordoli lato nord DISALIMENTAZIONE
% g, INTERRUZIONI
<] 3 RALLENTAMENTI
N SCORTE
g demolizione e ricostruzione cordoli lato nord ~ DISALIMENTAZIONE
% E INTERRUZIONI
g g RALLENTAMENTI
~ SCORTE
g demolizione e ricostruzione cordoli lato nord = DISALIMENTAZIONE
% "é" INTERRUZIONI
<] & RALLENTAMENTI
X = SCORTE
g demolizione e ricostruzione cordoli lato nord - DISALIMENTAZIONE
% g INTERRUZIONI
<] 8 RALLENTAMENTI
Q SCORTE
g demolizione e ricostruzione cordoli lato nord N DISALIMENTAZIONE
% % INTERRUZIONI
<] é RALLENTAMENTI
@ SCORTE
g DISALIMENTAZIONE
S § INTERRUZIONI
e 3 RALLENTAMENTI
3 SCORTE
g . DISALIMENTAZIONE
g g INTERRUZIONI
<) _§ RALLENTAMENTI
] SCORTE
SPAZIO ANNOTAZIONI: EVIDENZIARE IN ROSSO LE ATTIVITA' CHE SI NECESSITA CHE SIANO SVOLTE DA RFI
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