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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C

Opere complementari all'intero intervento

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 2 2

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 E 1 1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 2 2

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 1 1

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 E 2 2

Interventi su PILA B

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE
ESERCIZIO FERROVIARIO

1 E 2 2

FASE 1 A - Pila lato San Gervasio 1 E 5 5

FASE 1 A - Lavorazione e posa dei ferri di armatura per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino 1 E 3 3

FASE 1 A - Formazione delle casserature per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione
setto di continuità

1 E 2 3

FASE 1 A - Getto in calcestruzzo per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione setto di
continuità

1 E 2 2

FASE 1 A - Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione 1 E 4 5

FASE 1 A - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma 1 E 1 1

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE
ESERCIZIO FERROVIARIO

1 E 1 1

Interventi su SPALLA  A

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 1 1

FASE 1 B - Spalla lato San Gervasio 1 E 5 5

FASE 1 B - Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione 1 E 2 2

FASE 1 B - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma 1 E 1 1

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 1 1

Interventi su PILA C - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile 1 E 4 4

FASE 2 A - Pila lato Verolanuova 1 E 5 5

FASE 2 A - Lavorazione e posa dei ferri di armatura per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino 1 E 3 3

FASE 2 A - Formazione delle casserature per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione
setto di continuità

1 E 2 2

FASE 2 A - Getto in calcestruzzo per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione setto di
continuità

1 E 2 2

FASE 2 A - Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione 1 E 3 4

FASE 2 A - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma 1 E 1 1

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile 1 E 2 2

Interventi su SPALLA  D
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Tabella Analitica Gantt

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 1 1

FASE 2 B - Spalla lato Verolanuova 1 E 5 5

FASE 2 B - Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione 1 E 2 2

FASE 2 B - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma 1 E 1 1

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 1 1

Interventi su IMPALCATO SUD

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 4 4

FASE 3 A - Posizionamento new jersey, real. segnaletica provvisoria e deviazione traffico su corsia nord e
rimozione di sicurvia

1 E 4 4

FASE 3 A - Demolizione cordolo in c.a.-ATTIVITA' DA ESEGUIRE PARZIALMENTE IN INTERRUZIONE
ESERCIZIO FERROVIARIO

1 E 3 3

FASE 3 A - Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 E 1 1

FASE 4 A - Asportazione dello strato d'usura e di collegamento 1 E 3 3

FASE 4 A - Inghisaggio ferri in elementi strutturali e sistemazione pozzetti di scarico 1 E 2 2

FASE 4 A - Realizzazione delle armature per la ricostruzione del nuovo cordolo 1 E 1 1

FASE 4 A - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme a perdere -
ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO

1 E 1 1

FASE 4 A - Esecuzione getto in calcestruzzo per il nuovo cordolo - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN
INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO

1 E 1 1

FASE 4 A - Rifacimento dei giunti di piattaforma 1 E 1 1

FASE 4 A - Formazione dell'impermeabilizzazione e del manto stradale in conglomerato bituminoso binder e
strato di base nei raccordi

1 E 2 2

FASE 4 A - Montaggio sicurvia H4 bordo ponte e bordo laterale rilevato 1 E 2 2

FASE 4 A - Spostamento New jersey, realizzazione della segnaletica stradale orizzontale PROVVISORIA e
deviazione del traffico sulla corsia opposta

1 E 1 1

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 2 2

Interventi su IMPALCATO NORD

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 4 4

FASE 3 B - Posizionamento new jersey, real. segnaletica provvisoria e deviazione traffico su corsia nord e
rimozione di sicurvia

1 E 4 4

FASE 3 B - Demolizione cordolo in c.a.-ATTIVITA' DA ESEGUIRE PARZIALMENTE IN INTERRUZIONE
ESERCIZIO FERROVIARIO

1 E 3 3

FASE 4 B - Asportazione dello strato d'usura e di collegamento 1 E 1 1

FASE 4 B - Inghisaggio ferri in elementi strutturali e sistemazione pozzetti di scarico 1 E 3 3

FASE 4 B - Realizzazione delle armature per la ricostruzione del nuovo cordolo 1 E 2 2

FASE 4 B - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme a perdere -
ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO

1 E 1 1

FASE 4 B - Esecuzione getto in calcestruzzo per il nuovo cordolo - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN
INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO

1 E 1 1

FASE 4 B - Rifacimento dei giunti di piattaforma 1 E 1 1

FASE 4 B - Formazione dell'impermeabilizzazione e del manto stradale in conglomerato bituminoso binder e
strato di base nei raccordi

1 E 2 2

FASE 4 B - Montaggio sicurvia H4 bordo ponte e bordo laterale rilevato 1 E 2 2

FASE 4 B - Spostamento New jersey, realizzazione della segnaletica stradale orizzontale PROVVISORIA e
apertura al traffico sulle due corsie

1 E 1 1

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 E 2 2

Interventi di completamento viabilità SP 11

Posa di segnaletica verticale 1 E 1 1

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso di usura 1 E 3 3
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Tabella Analitica Gantt

Ripristino caditoie e tubazioni per scarico acque meteoriche di piattaforma 1 E 2 2

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 E 1 1

Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 1 1

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = impresa opere edili

2) = impresa impianti elettrici

3) = impresa stradale

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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N.B.

Le date effettive delle interruzioni e delle scorte saranno definite in 
fase di programmazione di II livello, quelle riportate nel presente 
programma sono indicative, risultano invece vincolanti per 
l'Appaltaotre le fasi e le durate delle interruzioni previste nel 
programma di I livello concordato con RFI 



Nome attività Durata

Opere complementari all'intero intervento 9 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Interventi su PILA B 20 g

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO2 g

FASE 1 A - Pila lato San Gervasio 5 g

FASE 1 A - Lavorazione e posa dei ferri di armatura per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino3 g

FASE 1 A - Formazione delle casserature per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione setto di continuità2 g

FASE 1 A - Getto in calcestruzzo per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione setto di continuità2 g

FASE 1 A - Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione4 g

FASE 1 A - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO1 g

Interventi su SPALLA  A 10 g

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 g

FASE 1 B - Spalla lato San Gervasio 5 g

FASE 1 B - Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione2 g

FASE 1 B - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 g

Interventi su PILA C - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO22 g

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile 4 g

FASE 2 A - Pila lato Verolanuova 5 g

FASE 2 A - Lavorazione e posa dei ferri di armatura per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino3 g

FASE 2 A - Formazione delle casserature per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione setto di continuità2 g

FASE 2 A - Getto in calcestruzzo per la ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione setto di continuità2 g

FASE 2 A - Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione3 g

FASE 2 A - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle pile 2 g

Interventi su SPALLA  D 10 g

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 g

FASE 2 B - Spalla lato Verolanuova 5 g

FASE 2 B - Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione2 g

FASE 2 B - Montaggio di pluviali scarico acque di piattaforma 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 1 g

Interventi su IMPALCATO SUD 24 g

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 4 g

FASE 3 A - Posizionamento new jersey, real. segnaletica provvisoria e deviazione traffico su corsia nord e rimozione di sicurvia4 g

FASE 3 A - Demolizione cordolo in c.a.-ATTIVITA' DA ESEGUIRE PARZIALMENTE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO3 g

FASE 3 A - Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

FASE 4 A - Asportazione dello strato d'usura e di collegamento 3 g

FASE 4 A - Inghisaggio ferri in elementi strutturali e sistemazione pozzetti di scarico2 g

FASE 4 A - Realizzazione delle armature per la ricostruzione del nuovo cordolo1 g

FASE 4 A - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme a perdere - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO1 g

FASE 4 A - Esecuzione getto in calcestruzzo per il nuovo cordolo - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO1 g

FASE 4 A - Rifacimento dei giunti di piattaforma 1 g

FASE 4 A - Formazione dell'impermeabilizzazione e del manto stradale in conglomerato bituminoso binder e strato di base nei raccordi2 g

FASE 4 A - Montaggio sicurvia H4 bordo ponte e bordo laterale rilevato2 g

FASE 4 A - Spostamento New jersey, realizzazione della segnaletica stradale orizzontale PROVVISORIA e deviazione del traffico sulla corsia opposta1 g

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 2 g

Interventi su IMPALCATO NORD 23 g

Montaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 4 g

FASE 3 B - Posizionamento new jersey, real. segnaletica provvisoria e deviazione traffico su corsia nord e rimozione di sicurvia4 g

FASE 3 B - Demolizione cordolo in c.a.-ATTIVITA' DA ESEGUIRE PARZIALMENTE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO3 g

FASE 4 B - Asportazione dello strato d'usura e di collegamento 1 g

FASE 4 B - Inghisaggio ferri in elementi strutturali e sistemazione pozzetti di scarico3 g

FASE 4 B - Realizzazione delle armature per la ricostruzione del nuovo cordolo2 g

FASE 4 B - Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme a perdere - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO1 g

FASE 4 B - Esecuzione getto in calcestruzzo per il nuovo cordolo - ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN INTERRUZIONE ESERCIZIO FERROVIARIO1 g

FASE 4 B - Rifacimento dei giunti di piattaforma 1 g

FASE 4 B - Formazione dell'impermeabilizzazione e del manto stradale in conglomerato bituminoso binder e strato di base nei raccordi2 g

FASE 4 B - Montaggio sicurvia H4 bordo ponte e bordo laterale rilevato2 g

FASE 4 B - Spostamento New jersey, realizzazione della segnaletica stradale orizzontale PROVVISORIA e apertura al traffico sulle due corsie1 g

Smontaggio del ponteggio metallico perimetrale alle spalle 2 g

Interventi di completamento viabilità SP 11 10 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso di usura 3 g

Ripristino caditoie e tubazioni per scarico acque meteoriche di piattaforma2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32
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RICHIESTA DI ATTRAVERSAMENTO TIPO 2

RICHIEDENTE: COMUNE DI VEROLANUOVA / LINEA OLMETA-BRESCIA / KM 13+063

INTERVENTO: MANUTENZIONE MANUFATTO SP 11 VEROLANUOVA

SETTIMANA: 13/03/2023 – 19/03/2023
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PILA B/C:  smontaggio ponteggi pila B e montaggio ponteggio pila C della protezione-ponteggio- 
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RICHIESTA DI ATTRAVERSAMENTO TIPO 2

RICHIEDENTE: COMUNE DI VEROLANUOVA / LINEA OLMETA-BRESCIA / KM 13+063

INTERVENTO: MANUTENZIONE MANUFATTO SP 11 VEROLANUOVA

SETTIMANA: 24/04/2023 – 30/04/2023
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RICHIESTA DI ATTRAVERSAMENTO TIPO 2

RICHIEDENTE: COMUNE DI VEROLANUOVA / LINEA OLMETA-BRESCIA / KM 13+063

INTERVENTO: MANUTENZIONE MANUFATTO SP 11 VEROLANUOVA

SETTIMANA: 22/05/2023 – 28/05/2023
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RICHIESTA DI ATTRAVERSAMENTO TIPO 2

RICHIEDENTE: COMUNE DI VEROLANUOVA / LINEA OLMETA-BRESCIA / KM 13+063

INTERVENTO: MANUTENZIONE MANUFATTO SP 11 VEROLANUOVA

SETTIMANA: 05/06/2023 – 11/06/2023
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RICHIESTA DI ATTRAVERSAMENTO TIPO 2

RICHIEDENTE: COMUNE DI VEROLANUOVA / LINEA OLMETA-BRESCIA / KM 13+063

INTERVENTO: MANUTENZIONE MANUFATTO SP 11 VEROLANUOVA

SETTIMANA: 26/06/2023 – 02/07/2023
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