I
PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE

COMMITTENTE:

PROVINGIA DI BRESCIA

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE
SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

PROVINCIA PROVINCIA

DI BRESCIA DI BRESCIA
e e

PROGETTO

S.P. 11 "ORZINUOVI - ACQUAFREDDA"
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAFERROVIA AL
KM 16+750 IN COMUNE DI VEROLANUOVA.

CUP: H37H20002300002

e Toam
PROGETTO ESECUTIVO Gennaio 2023

PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE

GUERINI INGEGNERIA SRL

Ing. Guerini Alessandro

Via ltalia, 76 C - 25069 Villa Carcina (Brescia)
Tel. 030.8368592-3 - Cell. 348.8867329
www.gueriniingegneria.it - tecnico@gueriniingegneria.it

C.F. e P.IVA 03711710982

Collaboratori: Arch.l. Mandis Simona
Ing. Valentini Monica

OGGETTO ELABORATO

Cantierizzazione Sl 01

Pianta fasi costruttive

FASE 1A :

1) Delimitazione area cantiere zona PILA B e riduzione sede stradale esistente.

2) Realizzazione del rinforzo della pila e del setto di collegamento fino alla quota del nuovo
pulvino. Il cassero dovra essere realizzato in opera su misura visto gli spazi ridotti di manovra

e di installazione.
3) Realizzazione del nuovo pulvino in allargamento rispetto a quello esistente con fine corsa

sismici. Il cassero dovra essere realizzato in opera su misura visto gli spazi ridotti di manovra e
di installazione.
4) Installazione sistemi di allontanamento acque meteoriche.

FASE 1B :

1) Delimitazione area cantiere zona spalla lato San Gervasio e riduzione sede stradale esistente.

2) Ripristino delle strutture in ca ammalorate mediante passivazione dei ferri di armatura e
ricostruzione del copriferro della spalla dove necessario.
3) Installazione sistemi di allontanamento acque meteoriche.

FASE 2A :

1) Delimitazione area di cantiere zona Pila C, istituzione senso unico con cartelli di divieto su via

Circonvallazione e riduzione sede stradale esistente.

2) Interruzione del servizio ferroviario per lavorazione in sicurezza, visti gli spazi ridotti tra la pila

e I'asse del binario, che non rispettano la distanza prescritta minima di 3.50 m.

3) Realizzazione del rinforzo della pila e del setto di collegamento fino alla quota del nuovo 5

pulvino. Il cassero dovra essere realizzato in opera su misura visto gli spazi ridotti di manovra e AVAVAN
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di installazione. {%‘v_"‘?‘“
4) Realizzazione del nuovo pulvino in allargamento rispetto a quello esistente con fine corsa

sismici. Il cassero dovra essere realizzato in opera su misura visto gli spazi ridotti di manovra e di

installazione.

5) Installazione sistemi di allontanamento acque meteoriche.

FASE 2B :

1) Delimitazione area cantiere zona spalla lato Verolanuova, istituzione senso unico con cartelli

di divieto su via Circonvallazione e riduzione sede stradale esistente.

2) Ripristino delle strutture in ca ammalorate mediante passivazione dei ferri di armatura e
ricostruzione del copriferro della spalla dove necessario.
3) Installazione sistemi di allontanamento acque meteoriche.

FASE 3A-3B:

1) Delimitazione area di cantiere zona spalla lato Verolanuova, istituzione senso unico alternato
con impianto semaforico su via Circonvallazione e riduzione sede stradale esistente.

2) Delimitazione area cantiere zona spalla lato San Gervasio e riduzione sede stradale esistente.
3) Montaggio ponteggio metallico

4) Delimitazioni aree cantiere con istituzione di senso unico alternato sulla S.P. 11 su una corsia
larga 3.50m con impianto semaforico.

4) Rimozione barriera esistente e demolizione della pavimentazione esistente fino alla soletta
strutturale

5) Demolizione del cordolo in c.a. esistente

6) Ripetizione delle fasi da 1 a 4 sull'altra meta dell'impalcato

N.B. Interruzione e disalimentazione durante fase di demolizione e ripristino del cordolo in
corrispondenza della campata centrale. Si consiglia di lavorare in orario notturno

FASE 4A - 4B :

1) Asportazione dello strato di usura e di collegamento

2) Realizzazione nuovo sistema smaltimento acque piattaforma.

3) Rifacimento cordolo in c.a..

4) Realizzazione impermebilizzazione e primo strato della pavimentazione (binder).
5) Installazione nuove barriere bordo ponte tipo H4 con rete integrata.

6) Realizzazione dello strato di usura della pavimentazione su tutta la larghezza della sede

stradale [ TUTTI | COMPONENTI METALLICI (PONTEGGI,CASSERATURE METALLICHE, etc)

7) Spostamento della corsia a senso unico sulla parte di impalcato realizzato DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE COLLEGATI ALL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA
DEL CANTIERE CON CAVO GIALLO-VERDE DI SEZIONE MINIMA 16mm? E GARANTIRE

8) Ripetizione delle fasi da 1 a 6 sull'altra meta dell'impalcato
CONTINUITA' ELETTRICA.
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