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16+750 IN COMUNE DI VEROLANUOVA (BS). S.P. 11 "ORZINUOVI - ACQUAFREDDA"  
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Contratto  A corpo 

Importo dei lavori  360.335,67 € 

Costi della Sicurezza    32.948,14 € 

TOTALE APPALTO  393.283,81 € 

 
 
 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

Il Progettista 

ING. GUERINI ALESSANDRO 

 

 
 
 



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto di sola esecuzione ‐ Contratto a corpo  

2

 

 

 
 

Sommario 
 
 
 

 PARTE  PRIMA:  Definizione  tecnica  ed  economica  dell’appalto  
 
 
 

Capo 1 ‐ NATURA  E  OGGETTO  DELL’APPALTO  
 

Art.  1  Oggetto dell’appalto e definizioni  .......................................................................................................... 
 

Art.  2  Ammontare dell’appalto e importo del contratto .................................................................................. 
 

Art.  3  Modalità di stipulazione del contratto .................................................................................................... 
 

Art.  4  Categorie dei lavori ................................................................................................................................. 
 

Art.  5  Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili ............................................................................. 
 

Capo 2 –  DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art.  6  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.......................................................... 

Art.  7  Documenti che fanno parte del contratto............................................................................................... 

Art.  8  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto........................................................................................... 
 

Art.  9  Modifiche dell’operatore economico appaltatore .................................................................................. 

Art.   10  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere ....................................................... 

Art.   11  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione ..................................................... 
 

Art.   12  Convenzioni europee in materia di valuta e termini  .............................................................................. 
 
 
Capo 3 ‐ TERMINI PER  L’ESECUZIONE  

 

Art.   13  Consegna e inizio dei lavori ..................................................................................................................... 
 

Art.   14  Termini per l'ultimazione dei lavori......................................................................................................... 
 

Art.   15  Proroghe .................................................................................................................................................. 
 

Art.   16  Sospensioni ordinate dalla DL ................................................................................................................. 
 

Art.   17  Sospensioni ordinate dal RUP.................................................................................................................. 
 

Art.   18  Penali in caso di ritardo  .......................................................................................................................... 
 

Art.   19  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità ...................................................... 

Art.   20  Inderogabilità dei termini di esecuzione ................................................................................................. 

Art.   21  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ................................................................... 
 
 
Capo 4 ‐ CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

Art.   22  Lavoro a corpo ......................................................................................................................................... 
 



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto di sola esecuzione ‐ Contratto a corpo  

3

 

 

Art.   23  Lavori a misura......................................................................................................................................... 
 

Art.   24  Eventuali lavori in economia.................................................................................................................... 
 

Art.   25  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ......................................................................... 
 
 
Capo 5 ‐ DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art.   26  Anticipazione del prezzo ......................................................................................................................... 
 

Art.   27  Pagamenti in acconto .............................................................................................................................. 
 

Art.   28  Pagamenti a saldo.................................................................................................................................... 
 

Art.   29  Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti ........................................................... 
 

Art.   30  Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo........................................................... 
 

Art.   31  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo ................................................................................. 
 

Art.   32  Anticipazione del pagamento di taluni materiali .................................................................................... 
 

Art.   33  Cessione del contratto e cessione dei crediti .......................................................................................... 
 
 
Capo 6 ‐ CAUZIONI E GARANZIE 

 

Art.   34  Garanzia provvisoria ................................................................................................................................ 
 

Art.   35  Garanzia definitiva................................................................................................................................... 
 

Art.   36  Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... 
 

Art.   37  Obblighi assicurativi dell’appaltatore ...................................................................................................... 
 
 
Capo 7 ‐ DISPOSIZIONI  PER  L ’ESECUZIONE  

 

Art.   38  Variazione dei lavori ................................................................................................................................ 
 

Art.   39  Varianti per errori od omissioni progettuali............................................................................................ 
 

Art.   40  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi........................................................................................ 
 
 
Capo 8 ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art.   41  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza ................................................................................... 
 

Art.   42  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere  ............................................................................. 
 

Art.   43  Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) .......................................................................................... 
 

Art.   44  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza......................................................................................... 
 

Art.   45  Piano operativo di sicurezza (POS) .......................................................................................................... 
 

Art.   46  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ....................................................................................... 
 
 
Capo 9 ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art.   47  Subappalto............................................................................................................................................... 



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto di sola esecuzione ‐ Contratto a corpo  

4

 

 

Art.   48  Responsabilità in materia di subappalto ................................................................................................. 

Art.   49  Pagamento dei subappaltatori ................................................................................................................ 
 
 
Capo 10 ‐ CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art.   50  Accordo bonario e transazione................................................................................................................ 
 

Art.   51  Definizione delle controversie  ................................................................................................................ 
 

Art.   52  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ............................................................................... 
 

Art.   53  Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)............................................................................. 
 

Art.   54  Risoluzione del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei lavori...................................................................... 
 
 
Capo 11 ‐ DISPOSIZIONI  PER  L’ULTIMAZIONE  

 

Art.  55    Ultimazione  dei  lavori  e  gratuita manutenzione ..................................................................................... 

Art.  56    Termini per  il collaudo e per  l’accertamento della regolare esecuzione ................................................ 

Art.   57      Presa in consegna dei lavori ultimati....................................................................................................... 

 
Capo 12 ‐ NORME FINALI 

 

Art.   58  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ............................................................................................... 
 

Art.   59  Conformità agli standard sociali  ............................................................................................................. 
 

Art.   60  Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ................................................................................... 
 

Art.   61  Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ................................................................................................ 
 

Art.   62  Terre e rocce da scavo ............................................................................................................................. 
 

Art.   63  Custodia del cantiere............................................................................................................................... 
 

Art.   64  Cartello di cantiere .................................................................................................................................. 
 

Art.   65  Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .................................................................................. 
 

Art.   66  Tracciabilità dei pagamenti ..................................................................................................................... 
 

Art.   67  Disciplina antimafia  ................................................................................................................................ 
 

Art.   68  Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali ...................................................... 

Art.   69  Spese contrattuali, imposte, tasse .......................................................................................................... 

 
PARTE SECONDA –  SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto di sola esecuzione ‐ Contratto a corpo  

6/60

 

 

 
 
 

PARTE PRIMA 
 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 
 
 
 

 CAPO  1.  NATURA  E  OG G ETTO  DELL’APPALTO  
 

 
 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 
 

1. L’oggetto dell’appalto  consiste  nell’esecuzione di  tutti  i  lavori e  forniture  necessari per la  realizzazione 
dell’intervento di cui al comma 2. 

 

2. L’intervento è così individuato: 
 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “SP11 ‐  ORZINUOVI‐ACQUAFREDDA” MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL CAVALCAFERROVIA AL Km 16+750 IN COMUNE DI VEROLANUOVA (BS) 
 

b) descrizione sommaria: l'intervento riguarda gli interventi di straordinaria manutenzione, resi necessari ed 

urgenti da un elevato livello di degrado delle pile e dalla importanza dell'opera, del manufatto al km 16+750 

sulla S.P. 11 Orzinuovi‐Acquafredda che scavalca la linea ferroviaria Brescia‐Cremona. 
 

Si tratta di un cavalcaferrovia con impalcato in calcestruzzo armato a travi prefabbricate e precompresse, a tre 

campate  rispettivamente  di  luce  8.50m,  11.00m  e  ancora  8.40m;  la  campata  centrale  scavalca  la  linea 

ferroviaria. Le pile intermedie sono a telaio in calcestruzzo armato; le spalle sono di tipo tradizionale. 
 

Gli interventi si distinguono in 3 categorie: 
 

a) gli  interventi  di  ripristino  strutturale  e  di  miglioramento  delle  prestazioni,  essenzialmente  riguardo  agli 

eventi eccezionali quali sisma e urto per deragliamento del treno. 

b) gli interventi di pura manutenzione straordinaria, finalizzati comunque ad incrementare la vita utile 

dell'opera. 

c) gli interventi di riqualificazione funzionale, riguardanti la messa in opera di giunti di dilatazione ed 

impermeabilità, e di nuovi guard rail. 
 

Più nel dettaglio gli interventi sono così descritti: 
 

 
INTERVENTO 1. Ripristino superficiale delle spalle.  

 
Accurata ispezione visiva su tutte le superfici delle spalle. 

In  corrispondenza  di  tutte  le  situazioni  di  degrado  (copriferri  in  distacco,  ferri  di  armatura  scoperti  ed 

eventualmente a corrosione iniziata), provvedere una accurata rimozione delle parti  in c.a.  incoerenti mediante 

mezzi meccanici, fino a rinvenire il calcestruzzo sano. 

Ravvivatura e irruvidimento del calcestruzzo sano nelle zone di intervento. 

Accurata pulizia con spazzole metalliche dei ferri in vista, e successiva passivazione mediante prodotti adatti alla 

inibizione  della  corrosione  (malte  cementizie  monocomponenti  modificate  con  polimeri,  conformi  ai  requisiti 

prestazionali della norma EN 1504‐7), tipo MasterEmaco P 5000 AP(BASF). 

Applicazione  dove  necessario  di  betoncini  tixotropici  a  ritiro  compensato,  eventualmente  fibrorinforzati,  con 
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resistenza alla compressione a 28gg 40MPa (malte di ripristino per riprofilature, conformi ai requisiti prestazionali 

della norma EN 1504‐3), tipo MasterEmaco S 498 FR (BASF). 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione e 

dall'assorbimento di acqua meteorica garantendo la traspirazione continuativa del supporto (trattamenti 

protettivi filmogeni, conformi ai requisiti prestazionali della norma EN 1504‐1e2), tipo MasterProtect 320 (BASF). 

 
INTERVENTO 2. Ripristino delle strutture  in c.a. ammalorate mediante passivazione dei ferri di armatura, rinforzo 
armatura, ricostruzione dei pilastri e del pulvino delle pile e realizzazione setto di continuità. 
 
Accurata ispezione visiva su tutte le superfici delle pile e dei pulvini. 

In corrispondenza di tutte le situazioni di degrado (copriferri in distacco, ferri di armatura scoperti ed 

eventualmente a corrosione iniziata), provvedere una accurata rimozione delle parti in c.a. incoerenti mediante 

mezzi meccanici, fino a rinvenire il calcestruzzo sano. 

Ravvivatura e irruvidimento del calcestruzzo sano nelle zone di intervento. 

Accurata pulizia con spazzole metalliche dei ferri in vista, e successiva passivazione mediante prodotti adatti alla 

inibizione della corrosione in corrispondenza dei pulvini (malte cementizie monocomponenti modificate con 

polimeri, conformi ai requisiti prestazionali della norma EN 1504‐7), tipo MasterEmaco P 5000 AP(BASF). 

Ricostruzione dello strato esterno delle pile, del pulvino e realizzazione di un setto di continuità tra i pilastri delle 

pile mediante calcestruzzo con resistenza alla compressione a 28gg pari a 40MPa. 

Dopo maturazione del calcestruzzo nuovo setto rimozione struttura metallica esistente delle pile. 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante che protegge il calcestruzzo dalla carbonatazione e 

dall'assorbimento di acqua meteorica garantendo la traspirazione continuativa del supporto (trattamenti protettivi 

filmogeni, conformi ai requisiti prestazionali della norma EN 1504‐1e2), tipo MasterProtect 320 (BASF). 

 

INTERVENTO 3. Sostituzione pavimentazione esistente. 
 
Rimozione pavimentazione esistente. 

Realizzazione nuovo pacchetto pavimentazione costituito da impermeabilizzazione, strato di binder sp=19cm e 

strato di usura sp=4cm. 

 

INTERVENTO 4. Sostituzione barriere stradali e parapetti. 
 
Rimozione dei parapetti e della barriera esistenti sull'impalcato e della barriera stradale per una lunghezza di 27,17 

m per lato sulle rampe di raccordo. 

Installazione di nuove barriere stradali guard‐rail classe H4 bordo ponte per tutta la lunghezza dell'impalcato e 

classe H3 bordo laterale nel rilevato di accesso al ponte per una lunghezza pari a 27,17 m. 

 

INTERVENTO 5. Rifacimento dei giunti di piattaforma. 
 
Accurata asportazione con mezzi meccanici dei giunti esistenti, senza danneggiare la soletta in calcestruzzo. 
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Pulizia di tutte le superfici coinvolte e primerizzazione e consolidamento con formulato acrilico in emulsione 

acquosa di polimeri adesivi con concentrazione di sostanza attiva > 8% < 12% in peso, ottenuta mediante idonea 

diluizione e dispersione in acqua di polimeri acrilici concentrati. 

Installazione di nuovi giunti di dilatazione sulle pile e sulle spalle di adeguata escursione in funzione della luce 

dell'impalcato.  

 
INTERVENTO 6. Installazione di sistemi di allontanamento acque meteoriche di piattaforma. 

 

Installazione su spalle e pile di caditoie acque meteoriche e pluviali per scarico. 

 

Per  garantire  una  elevata  durabilità  dell'opera,  è  comunque  necessario  eliminare  situazioni  di 

malfunzionamento di elementi di  finitura  (giunti di dilatazione e  impermeabilità  in  corrispondenza di  interruzioni 

strutturali  della  soletta,  impermeabilizzazioni,  scarichi  delle  acque...)  che,  pur  non  avendo  funzioni  strutturali, 

condizionano  la  durabilità  dell'opera  in  quanto  dal  loro  corretto  funzionamento  dipende  la  riduzione 

dell'aggressione alle strutture. 
 

Si prevede quindi: 
 

a) l'installazione di nuovi giunti di dilatazione e impermeabilità in corrispondenza delle interruzioni strutturali 

della soletta (sulle spalle e sulle pile); 

b) il ripristino della funzionalità del sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante caditoie e un sistema 

di pluviali che allontani le acque dalle strutture; 

c) il rifacimento della impermeabilizzazione dell'impalcato mediante nuova guaina bituminosa; 

d) l'installazione di nuove barriere guard‐rail H4 bordo ponte su cordoli ricostruiti assieme alla soletta; 

e) l'installazione  di  nuovi  parapetti  laterali  in  sostituzione  di  quelli  attuali  fortemente  ammalorati;  in  corri‐ 

spondenza della campata ferroviaria verrà installata anche una rete anti‐lancio di altezza non inferiore a 3 

m. con risvolto e con pannello cieco h=1,0m. 
 
 

Sono  compresi  nell’appalto  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro 

completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente  Capitolato  speciale,  con  le  caratteristiche 

tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  dal  progetto  esecutivo  con  i  relativi  allegati,  con  riguardo  anche  ai 

particolari  costruttivi,  dei  quali  l’appaltatore  dichiara  di  aver  preso  completa  ed  esatta  conoscenza.  Sono  altresì 

compresi,  senza  ulteriori  oneri  per  la  Stazione appaltante,  i miglioramenti  e  le  previsioni migliorative  e  aggiuntive 

contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante. 

 

3. L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore  deve 

conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri  obblighi;  trova  sempre  applicazione  l’articolo 

1374 del codice civile. 

 

4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i 

seguenti codici: 

 
 

Codice identificativo della gara (CIG)  Codice Unico di Progetto (CUP) 

 
H37H20002300002 
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5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 
 

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 

b) Regolamento generale:  il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  Regolamento di 

ese‐  cuzione  ed  attuazione  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  limitatamente  alla  Parte  II,  Titolo  II,  Capo  I 

(Progetta‐ zione), Titolo III (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori), Titolo X (Collaudo 

dei lavori) e all’Allegato A, quest’ultimo solo  in quanto compatibile con  l’allegato A al d.m. n. 248 del 2016 

di cui alla successiva lettera d); 
 

c) D.M.  n.  49  del  2018:  il  decreto  del  ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  7  marzo  2018,  n.  49 

(Approvazione delle  linee  guida  sulle modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  del  direttore  dei  lavori  e  del 

direttore dell’esecuzione), limitatamente al Titolo I e al Titolo II; 
 

d) D.M.  n.  248  del  2016:  il  decreto  del ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  10  novembre  2016,  n.  248 

(Regolamento  recante  individuazione  delle  opere  per  le  quali  sono  necessari  lavori  o  componenti  di 

notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti 

per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti); 
 

e) Capitolato generale:  il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 

limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36; 
 

f) Decreto  n.  81  del  2008:  il  decreto  legislativo 9  aprile  2008,  n.  81, Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 

g) Stazione  appaltante:  il  soggetto  giuridico  che  indice  l’appalto  e  che  sottoscriverà  il  contratto;  qualora 

l’appalto  sia  indetto  da  una  Centrale  di  committenza  o  da  una  Stazione  unica  appaltante,  per  Stazione 

appaltante  si  in‐  tende  l’Amministrazione  aggiudicatrice,  l’Organismo  pubblico  o  il  soggetto,  comunque 

denominato  ai  sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto; 
 

h) Appaltatore:  il  soggetto  giuridico  (singolo,  raggruppato  o  consorziato),  comunque  denominato  ai  sensi 

dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; 
 

i) RUP: il Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; 
 

l) DL:  l’ufficio  di  direzione  dei  lavori,  titolare  della  direzione  dei  lavori,  di  cui  è  responsabile  il  direttore  dei 

lavori,  tecnico  incaricato  dalla  Stazione  appaltante,  ai  sensi  dell’articolo  101,  comma  3  e,  in  presenta  di 

direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti; 
 

m) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; 
 

l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, ri‐ 

lasciata  da  una  Società Organismo di  Attestazione,  in  applicazione  dell’articolo 84,  comma 1,  del  Codice dei 

contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; 
 

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008; 
 

n) POS:  il Piano operativo di  sicurezza di  cui agli articoli 89, comma 1,  lettera h) e 96,  comma 1,  lettera g), del 

Decreto n. 81 del 2001; 
 

o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato 

dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, 

comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui 

agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5,  lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del 
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Decreto n. 81 del 2008; 
 

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure 

di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività  lavorativa e 

remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la ridu‐ 

zione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 

97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, 

del Decreto n. 81 del 2008; 
 

q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi par‐ 

ticolari  del  cantiere oggetto di  intervento,  di  cui  all’articolo  23,  comma 15,  del Codice dei  contratti,  nonché 

all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV 

allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la 

redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 

2014); 
 

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, 

lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; 
 

s) Lista per  l’offerta:  la  lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei  lavori, dove 

l’offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla 

stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e  le quantità, come de‐ 

sunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara. 
 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 
 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 
 

  Importi in euro  a corpo € 
 

(C) 

a misura € 
 

(M) 

in 
economia € 

 

(E)

 
TOTALE € 

1  Lavori ( L ) 
 

360.335,67 
0,00  0,00 

 

360.335,67 

2  Oneri di sicurezza da PSC (OS) 
 

32.948,14 
0,00     0,00 

 

32.948,14 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO 

(1 + 2) 

 

393.283,81 
0,00    0,00   

393.283,81 
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2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 
 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto 

dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 
 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 
 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 
 

   

Importi in euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1  Lavori ( L ) colonna (TOTALE)  360.335,67 
 

2  Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)   
 

32.948,14 

 
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli 

importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato 

nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e 

dell’ultima colonna «TOTALE». 
 

5. All’interno dell’importo dei  lavori di  cui al  rigo 1 delle  tabelle del comma 1, sono stimate  le  seguenti  incidenze, 

ricomprese  nel  predetto  importo  soggetto  a  ribasso  contrattuale,  stimate  in  via  presuntiva  dalla  Stazione 

appaltante nelle seguenti misure: 
 

a) Costo della manodopera (CM):  incidenza media  del 36,491% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso indicato 

al rigo 1 della tabella del comma 3; 
 

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore:  incidenza del 3,00 % sull’importo dei  lavori soggetto a 

ribasso indicato al rigo 1 della tabella del comma 3; 
 

c) incidenza delle spese generali (SG): 13,0%; 
 

d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10,0 %. 
 

6. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 32, DPR 207/2010, sulla base dei seguenti riferimenti: 
 

 Listino prezzi Regione Lombardia Opere Pubbliche Edizione 2022_aggiornamento infrannuale; 
 

 Listino prezzi ANAS 2022_rev02; 
 

7. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 

6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del  lavoro e dei costi di sicurezza aziendali  indicati  rispettiva‐ 

mente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui. Il Costo della manodopera è individuato 

dettagliatamente nell’elaborato PE‐T04 ‐ «Incidenza della manodopera» integrante  il progetto a base di gara. 
 

 
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

 

1. Il  contratto  è  stipulato  “a  corpo”  ai  sensi  dell’articolo  59,  comma  5‐bis  del  Codice  dei  contratti,  nonché  degli 

articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara 

in seguito all’offerta dell’appaltatore: 
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a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e in‐ 

variabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna suc‐ 

cessiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità; 
 
 

2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che: 
 

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti 

progettuali e nella Lista per  l’offerta,  i prezzi unitari offerti dall’appaltatore  in sede di gara non hanno alcuna 

efficacia  negoziale  e  l’importo  complessivo  dell’offerta,  anche  se  determinato  attraverso  l’applicazione  dei 

predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo 

non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella 

Lista per  l’offerta, ancorché  rettificata o  integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo  il 

controllo e  la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità  indicate dalla 

stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e 

quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto: 
 

a.1) si  intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”,  la combinazione più favorevole alla Sta‐ 

zione  appaltante  tra  i  prezzi  unitari  offerti  dall’appaltatore  risultanti  dalla  Lista  per  l’offerta, 

eventualmente  corretti  o  rettificati  dalla  Stazione  appaltante  in  sede  di  aggiudicazione  definitiva,  e  i 

prezzi  unitari  integranti  il  progetto  posto  a  base  di  gara  depurati  dal  ribasso  d’asta  offerto 

dall’aggiudicatario; 
 

a.2) la  rettifica  o  l’adeguamento  di  cui  alla  lettera  a),  fermi  restando  la  percentuale  di  ribasso  d’asta  e 

l’importo  di  aggiudicazione,  può  estendersi  al  merito  degli  stessi  prezzi,  qualora  in  sede  di  offerta 

l’aggiudicatario abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista; 
 
 

3. I  prezzi  contrattuali  dello  «elenco  dei  prezzi  unitari»  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  per  i  lavori  a  corpo,  sono 

vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in 

corso  d’opera,  se  ammissibili  ed  ordinate  o  autorizzate  ai  sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto 

salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2. 
 

4. I rapporti ed  i vincoli negoziali si riferiscono agli  importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.  I 

vincoli  negoziali  di  natura  economica,  come  determinati  ai  sensi  del  presente  articolo,  sono  insensibili  al 

contenuto  dell’offerta  tecnica  presentata  dall’appaltatore  e  restano  invariati  anche  dopo  il  recepimento  di 

quest’ultima da parte della Stazione appaltante. 
 

5. Il  contratto è  stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile  informatico, ovvero,  in modalità elettronica 

secondo  le  norme  vigenti  per  la  Stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale 

rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 
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Art. 4. Categorie dei lavori 
 

1. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo‐bis) e oo‐ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del Codice dei contratti, nonché 

dell’articolo 61,  comma 3, del  Regolamento generale e  in  conformità  all’allegato  «A» al d.m.  n.  248 del 2016 e 

all’allegato  «A»  al  predetto  Regolamento  generale,  i  lavori  sono  classificati  nella  categoria  di  opere  generali 

«OG3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, 

E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI». 
 

2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente;  l’importo della predetta categoria prevalente, al netto 

dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 276.682,88. 
 

3. I  seguenti  lavori  riconducibili  a  categorie  diverse  da  quella  prevalente  sono  scorporabili  e,  a  scelta 

dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di  legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi  i  limiti,  i di‐ 

vieti e le prescrizioni che seguono: 
 

a) Ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 

n. 80  del  2014,  i  lavori  appartenenti  alla  categoria  elencata  a  «qualificazione  obbligatoria»  all’articolo  12, 
comma  2,  lettera  b),  della  stessa  legge  (già  allegato  A  al  predetto  Regolamento),  di  importo  superiore  a 

150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, diversa da quella di cui alla prece‐ 

dente  lettera a), possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente  in  raggruppamento temporaneo o 

consorzio  ordinario  costituiti  a  tale  scopo,  solo  se  qualificato  mediante  il  possesso  della  qualificazione 

pertinente;  se  l’appaltatore,  direttamente  o  tramite  un’impresa  mandante  in  caso  di  raggruppamento 

temporaneo, non  possiede  i  requisiti  per  la  predetta  categoria,  deve  obbligatoriamente  indicare  in  sede  di 

gara  i  relativi  la‐ vori  come da  subappaltare;  in  tal  caso concorrono all’importo della  categoria prevalente ai 

fini della qualifica‐ zione in quest’ultima, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento 

generale. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: 
 

  categoria  Importo  Classifica  % sul totale 

  OS 11  Apparecchiature strutturali speciali  27.273,58  I  7,57% 

  OS12‐A  Barriere stradali di sicurezza  56.379,21  I  15,65% 

 
 

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
 

1. Per  gli  interventi  il  cui  corrispettivo  è  previsto  a  corpo  ovvero  per  la  parte  a  corpo  di  un  intervento  il  cui 
corrispettivo è previsto a misura,  i  gruppi di  categorie  ritenute omogenee di  cui all’art. 43,  comma 6, 8 e 9 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono indicate nella seguente tabella 3, parte integrante e sostanziale del contratto. 
 
 

GRUPPI DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE 

 
Descrizione delle categorie ritenute 
omogenee 

 
Categorie  Importo al netto 

della sicurezza 

Importo 

al lordo della sicurezza 

su singolo gruppo 

 

percentuale 

d'incidenza sul 

totale 

A CORPO 

Strade ‐ ponti  OG 3  €  276.682,88  €  25.299,15  76,78 % 

Apparecchiature strutturali speciali  OS 11  €  27.273,58  €  2.493,82    7,57 % 

Barriere stradali di sicurezza  OS 12‐A  €  56.379,21  €  5.155,17  15,65 % 

Totale  €  360.335,67  €  32.948,14  100,00 % 
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2. A  norma  dell’art.  43,  comma  8,  del  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207,  la  identificazione  delle  categorie  ritenute 

omogenee  dei  lavori  di  cui  alla  soprariportata  tabella  rileva  anche  ai  fini  della  verifica  dell’ammissibilità  delle 

varianti/non varianti disposte dal Direttore dei Lavori nei  limiti di  cui all’art.  132, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 
 

3. Le eventuali  lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo 

periodo,  non  incidono  sugli  importi  e  sulle  quote  percentuali  delle  categorie  di  lavorazioni  omogenee  di  cui  al 

comma 1 del presente articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui agli articoli 106, comma 12, 

e 109, comma 2, del Codice dei contratti. 

 

 
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
 
 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

 

2. In  caso  di  norme  del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili,  trovano 

applicazione  in  primo  luogo  le  norme  eccezionali  o  quelle  che  fanno  eccezione  a  regole  generali,  in  secondo 

luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure  all'ordinamento 

giuridico,  in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta 

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 

altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 

4. Ovunque  nel  presente  Capitolato  si  preveda  la  presenza  di  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari,  la 

relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto 

di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 
 

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, ripor‐ 

tate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a 

clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto. 
 

6. In  tutti  i  casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e  in ogni altro atto  del procedi‐ 
mento sono utilizzate  le parole «Documentazione di gara» si  intendono  il bando di gara di cui all’articolo 71 del 

Codice dei contratti e i relativi allegati. 
 
 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 
 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in 

contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 
 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti 

nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
 

c) tutti  gli  elaborati  grafici  e  gli  altri  atti  del  progetto  esecutivo,  ivi  compresi  i  particolari  costruttivi,  i  progetti 

delle  strutture  e  degli  impianti,  le  relative  relazioni  di  calcolo  e  la  perizia  geologica,  come  elencati 

nell’elaborato “Elenco elaborati” del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi 

del successivo comma 3; 
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d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3; 
 

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte 

dal coordinatore per la sicurezza; 
 

f) il POS; 
 

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 
 

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 
 

i) il  computo metrico estimativo,  ai  sensi dell’articolo 32,  comma 14‐bis, del Codice dei  contratti,  è vincolante 

solo  per  quanto  riguarda  i  prezzi  unitari;  mentre  non  lo  è  per  quanto  riguarda  le  quantità,  in  applicazione 

dell’articolo 23; 
 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
 

a) il Codice dei contratti; 
 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 
 

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 
 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
 

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 

presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3; 
 

b) le  quantità  delle  singole  voci  elementari,  sia  quelle  rilevabili  dagli  atti  progettuali  e  da  qualsiasi  altro  loro 

allegato,  sia  quelle  risultanti  dalla  Lista  per  l’offerta  predisposta  dalla  Stazione  appaltante,  compilata 

dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 
 

4. Fanno  altresì  parte  del  contratto,  in  quanto  parte  integrante  e  sostanziale  del  progetto  di  cui  al  comma  1,  le 

relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta. 
 

 
 

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
 

1.  La  presentazione  dell’offerta  da  parte  dei  concorrenti  comporta  automaticamente,  senza  altro  ulteriore 

adempimento,  dichiarazione  di  responsabilità  di  avere  direttamente  o  con  delega  a  personale  dipendente 

esaminato  tutti  gli  elaborati  progettuali,  compreso  il  calcolo  sommario  della  spesa  o  il  computo  metrico 

estimativo,  di  essersi recati sul  luogo di esecuzione dei  lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni  locali, 

della  viabilità  di  accesso,  di  aver  verificato  le  capacità  e  le  disponibilità,  compatibili  con  i  tempi  di  esecuzione 

previsti,  delle  cave  eventualmente  necessarie  e  delle  discariche  autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze 

generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e 

sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 

nel  loro  complesso  remunerativi  e  tali  da  consentire  il  ribasso  offerto;  di  avere  effettuato  una  verifica  della 

disponibilità  della mano  d'opera  necessaria per  l'esecuzione dei  lavori nonché della disponibilità di attrezzature 

adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
 

2. Fermo  restando quanto previsto agli  articoli 22 e 23  troveranno applicazione  il D.M. n. 248 del 2016  e  le  linee 

guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione  in materia di esecuzione e contabilizzazione dei  lavori.  La 

lista di cui all’articolo 3, comma 2, limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le quantità ha effetto 

ai soli  fini  dell'aggiudicazione;  prima  della  formulazione dell'offerta,  il  concorrente ha  l'obbligo  di  controllare  le 

voci  riportate  nella  lista,  nella  parte  “a  corpo”,  attraverso  l'esame  degli  elaborati  progettuali,  comprendenti 

anche  il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto 

ad  integrare  o  ridurre  le  quantità  che  valuta  carenti  o  eccessive  e  ad  inserire  le  voci  e  relative  quantità  che 

ritiene  man‐  canti,  sempre  nella  sola  parte  “a  corpo”,  rispetto  a  quanto  previsto  negli  elaborati  grafici  e  nel 

capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali 
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applica  i  prezzi  uni‐  tari  che  ritiene  di  offrire.  La  presentazione  dell’offerta  da  parte  dei  concorrenti  comporta 

automaticamente,  senza  altro  ulteriore  adempimento,  dichiarazione  di  responsabilità  di  presa  d’atto  che 

l'indicazione  delle  voci  e  delle  quantità  non  ha  effetto  sull'importo  complessivo  dell'offerta  che,  seppure 

determinato  attraverso  l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie  lavorazioni, resta fisso ed 

invariabile. 
 

3. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e 
incondizionata  accettazione  anche  dei  suoi  allegati,  della  legge,  dei  regolamenti  e  di  tutte  le  norme  vigenti  in 

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte  le norme che regolano  il presente appalto, 

e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
 

4. Nessun  compenso  sarà  dovuto  all’esecutore  per  le  attività  notturne  da  eseguirsi  in  intervallo  di  esercizio 

ferroviario da effettuare in prossimità dei binari. 
 

5. L'Appaltatore dovrà adeguare il programma operativo alle disponibilità di esercizio ferroviario disposte da RFI; 

tutti gli oneri per formazione del personale ad approntamenti per attività in ambito ferroviario devono essere 

compresi nei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore. 

 
6. L'appaltatore dovrà opportunamente  considerare nell'offerta gli oneri per  il  lavoro notturno,  l’eventualità di 

orari ridotti per via dell'interferenza con la ferrovia, da includere nelle spese generali. 

 
 

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore 
 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, 

la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della 

procedura  prevista  dalla  norma  citata  e  dal  comma  2  dello  stesso  articolo.  Resta  ferma,  ove  ammissibile, 

l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5, 6 e 7. 
 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti. 
 

3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è 

sempre  ammesso  il  recesso  di  una  o  più  imprese  raggruppate  esclusivamente  per  esigenze  organizzative  del 

raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora 

da eseguire e purché  il recesso non sia  finalizzato ad eludere  la mancanza di un requisito di partecipazione alla 

gara. 
 

 
 

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a 

tale  domicilio  si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le 

generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 
 

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente  i  lavori, deve depositare presso  la Stazione appaltante, ai sensi e nei 

modi  di  cui  all’articolo  4  del  capitolato  generale  d’appalto,  il  mandato  conferito  con  atto  pubblico  a  persona 

idonea,  sostituibile  su  richiesta  motivata  della  Stazione  appaltante.  La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal 

direttore  tecnico  dell’appaltatore  o  da  altro  tecnico,  avente  comprovata  esperienza  in  rapporto  alle 

caratteristiche  delle  opere  da  eseguire.  L’assunzione  della  direzione  di  cantiere  da  parte  del  direttore  tecnico 

avviene mediante delega  conferita  da  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  con  l’indicazione  specifica  delle 

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
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4. L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione  del 

cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia 

o dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della malafede  o  della  frode  nella  somministrazione o  nell’impiego 

dei materiali. 
 

5. Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persone  di  cui  ai  commi  2,  3  o  4,  deve  essere 

tempestivamente  notificata  alla  Stazione  appaltante;  ogni  variazione  della  persona  di  cui  al  comma  3  deve 

essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 
 
 
 

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
 

1. Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente  a  sistemi  e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 

regolamento  in materia  di  qualità,  provenienza  e  accettazione  dei materiali  e  componenti  nonché,  per  quanto 

concerne la descrizione,  i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di  lavoro, tutte  le 

indica‐ zioni  contenute  o  richiamate  contrattualmente  nel  capitolato  speciale  di  appalto,  negli  elaborati  grafici 

del pro‐ getto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 
 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro  
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 49 del 7 
marzo 2018 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

 

3. L’appaltatore,  sia  per  sé  che  per  i  propri  fornitori,  deve  garantire  che  i materiali  da  costruzione  utilizzati  siano 

conformi al Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del  regolamento  (UE)  n.  305/2011,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per  la  commercializzazione  dei  prodotti  da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”. 
 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle «Norme tecniche per  le costruzioni» approvate con  il decreto del Ministro delle  Infrastrutture 17 

gennaio 2018. 
 

5. La  Stazione  appaltante  provvederà  a  sua  cura  e  a  sue  spese  all’emanazione  degli  atti  del  procedimento 

espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’opera pubblica. L’Appaltatore provvederà 

invece a sua cura e a sue spese a tutte  le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per 

strade  di  servizio,  per  accessi  al  cantiere,  per  l'impianto  del  cantiere  stesso  e  per  tutto  quanto  necessario 

all'esecuzione dei  lavori  (deposito materiali,  deposito materiale  scavato  da  riutilizzare  nell'ambito  del  cantiere, 

opere  provvisionali  ecc).  Per  l’occupazione  temporanee  delle  strade  pubbliche,  l'Appaltatore  a  sua  cura  e 

spese,  dovrà  ottenere dall’Amministrazione competente le necessarie autorizzazioni. 
 
 

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 
 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 
 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si 

intendono I.V.A. esclusa. 
 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 

computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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 CAPO  3.  TERMINI  PER  L’ESECUZIONE  

 

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 
 

1. L’esecuzione  dei  lavori  ha  inizio  dopo  la  stipula  del  formale  contratto,  in  seguito  a  consegna,  risultante  da 

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 
 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo 

termine  perentorio,  non  inferiore  a  3  (tre)  giorni  e  non  superiore  a  5  (cinque)  giorni;  i  termini  per  l’esecuzione 

decorrono  comunque dalla data  della  prima convocazione. Decorso  inutilmente  il  termine  anzidetto è  facoltà  della 

Stazione appaltante  di  risolvere  il  contratto  e  incamerare  la  cauzione  definitiva,  fermo  restando  il  risarcimento  del 

danno  (ivi  compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, 

senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova 

procedura  per  l’affidamento  del  completamento  dei  lavori,  l’appaltatore  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto 

l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
 

3. E’  facoltà  della  Stazione  appaltante  procedere  in via d’urgenza  alla  consegna dei  lavori,  anche nelle more della 

stipulazione  formale  del  contratto,  ai  sensi  dell’articolo  32,  comma 8,  periodi  terzo  e  quarto,  e  comma 13,  del 

Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni 

di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, 

artistico,  culturale ovvero nei  casi  in  cui  la mancata  esecuzione  immediata della prestazione dedotta nella  gara 

determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse  pubblico  che  è  destinata  a  soddisfare  ivi  compresa  la  perdita  di 

finanziamenti. 

4. Il  RUP accerta  l’avvenuto  adempimento degli  obblighi  di  cui  all’articolo  41  prima della  redazione  del  verbale  di 

consegna di cui al comma 1 e ne comunica  l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a 

tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere 

iniziati. 
 

5 L’appaltatore, al momento della  consegna dei  lavori, deve acquisire dal  coordinatore per  la  sicurezza  in  fase di 

progettazione,  la  dichiarazione  di  esenzione  del  sito  dalle  operazioni  di  bonifica  bellica  o,  in  alternativa, 

l’attestazione  di  liberatoria  circa  l’avvenuta  conclusione  delle  operazioni  di  bonifica  bellica  del  sito  interessato, 

rilasciata  dall’autorità  militare  competente,  ai  sensi  del  decreto  luogotenenziale  12  aprile  1946,  n.  320,  in 

quanto applicabile. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta: 
 

a) la sospensione immediata dei lavori; 
 

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere di 

bonifica bellica necessarie; 
 

c) l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche 

da osservare, con l’adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità; 
 

d) l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2‐bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, ad opera di  impresa  in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4‐bis, dello stesso Decreto, 

iscritta nell’Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, 

nella categoria B.TER in classifica d’importo adeguata. Se l’appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, 

le  operazioni  di  bonifica  possono essere  affidate  allo  stesso,  ai  sensi  dell’articolo  38,  in quanto  compatibile, 

previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 106, del Codice dei contratti. 
 

6. L’appaltatore,  al momento della  consegna dei  lavori, deve  acquisire dalla DL  la  relazione archeologica definitiva 

della  competente  Soprintendenza  archeologica,  ai  sensi  dell’articolo  25  del  Codice  dei  contratti,  con  la  quale  è 

accertata  l’insussistenza dell’interesse  archeologico o,  in alternativa,  sono  imposte  le  prescrizioni  necessarie  ad 
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assicurare  la conoscenza,  la conservazione e  la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve  le 

misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. 
 

 
 

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 
 

1. Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  fissato  in  giorni  150  (centocinquanta) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli 

ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 
 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inde‐ 

rogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per 

conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione 

del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 
 

4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante 

è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso 

sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è 

automaticamente  adeguato  di  conseguenza,  in  ogni  sua  fase,  mediante  una  riduzione  proporzionale  di  tutti  i 

tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 è redatto sulla base del termine contrattuale 

per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma. 
 

5. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso, a discrezione della DL, e rimanere sospeso 

per  non  più  di  60  (sessanta)  giorni  complessivi,  con  ripresa  della  decorrenza  dei  termini  dopo  la  redazione  del 

verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non  

devono  superare  il  tempo  utile  di  cui  al  comma  1.  La  sospensione  dei  termini  di  cui  al  presente  comma,  in 

quanto  concordata  contrattualmente,  non  costituisce  sospensione  ai  sensi  dell’articolo  107  del  Codice  dei 

contratti.  La sospensione può avvenire per uno o più d’uno dei seguenti motivi: 
 

a) prima della stesura del manto d'usura stradale, ai fini della verifica della tenuta della sede stradale sottoposta 

al transito ordinario dei veicoli; 
 

b) per lavorazioni inerenti elementi delle infrastrutture a rete interferenti con le opere in appalto. 
 

Art. 15. Proroghe 
 

1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è  in grado di ultimare i  lavori nel termine contrattuale di 

cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) 

giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 
 

2. In deroga a quanto previsto  al  comma 1,  la  richiesta può essere presentata oltre  il  termine di  cui  al  comma 1, 

purché  prima  della  scadenza  contrattuale,  se  le  cause  che  hanno  determinato  la  richiesta  si  sono  verificate 

posteriormente;  in  questo  caso  la  richiesta  deve  essere  motivata  anche  in  relazione  alla  specifica  circostanza 

della tardività. 
 

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la 

richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL. 
 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 

richiesta.  Il  RUP  può  prescindere  dal  parere  della  DL  se  questi  non  si  esprime  entro  10  (dieci)  giorni  e  può 

discostarsi  dallo  stesso  parere;  nel  provvedimento  è  riportato  il  parere  della  DL  se  questo  è  difforme  dalle 

conclusioni del RUP. 
 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la 
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proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a 

partire da tale ultimo termine. 
 

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 
 
 
 

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL 
 

1. In caso di  forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che 

impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione 

dell’appaltatore  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  redigendo  apposito  verbale  sentito  l’appaltatore; 

costituiscono  circostanze  speciali  le  situazioni  che  determinano  la  necessità  di  procedere  alla  redazione  di  una 

variante  in  corso  d’opera  o  altre  modificazioni  contrattuali  di  cui  all’articolo  38,  qualora  ammissibili  ai  sensi 

dell’articolo  106,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  comma  2  e  diverse  da  quelle  di  cui  al  comma  4,  del  Codice  dei 

contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 
 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 
 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
 

b) l’adeguata motivazione a cura della DL; 
 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro  il quinto giorno naturale 

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non 

si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 

Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sul‐ 

lo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in 

quanto compatibili. 
 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata 

l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, 

in  assenza  di  adeguate  motivazioni  o  le  cui  motivazioni  non  siano  riconosciute  adeguate  da  parte  del  RUP  Il 

verbale  di  sospensione  ha  efficacia  dal  quinto  giorno  antecedente  la  sua  presentazione  al  RUP,  se  il  predetto 

verbale  gli  è  stato  trasmesso  dopo  il  quinto  giorno  dalla  redazione  oppure  reca  una  data  di  decorrenza  della 

sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 
 

5. Non  appena  cessate  le  cause  della  sospensione  la  DL  redige  il  verbale  di  ripresa  che,  oltre  a  richiamare  il 

precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine 

contrattuale  dei  lavori  differito  di  un  numero  di  giorni  pari  all’accertata  durata  della  sospensione.  Il  verbale  di 

ripresa  dei  lavori  è  controfirmato  dall’appaltatore  e  trasmesso  al  RUP;  esso  è  efficace  dalla  data  della 

comunicazione all’appaltatore. 
 

6. Ai  sensi  dell’articolo  107,  comma 2,  del  Codice  dei  contratti,  se  la  sospensione, o  le  sospensioni  se  più  di  una, 

durano  per  un  periodo  di  tempo  superiore  ad  un  quarto  della  durata  complessiva  prevista  dall’articolo  14,  o 

comunque  superano  6  (sei) mesi  complessivamente,  l'appaltatore  può  richiedere  lo  scioglimento  del  contratto 

senza  indennità;  la Stazione appaltante può opporsi allo  scioglimento del contratto ma,  in  tal caso,  riconosce al 

medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, 

iscrivendoli nella documentazione contabile. 
 

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano 

per  oggetto  parti  determinate  dei  lavori,  da  indicare  nei  relativi  verbali;  in  tal  caso  il  differimento  dei  termini 

contrattuali  è  pari  ad  un  numero  di  giorni  costituito  dal  prodotto  dei  giorni  di  sospensione  per  il  rapporto 

tra  l’ammontare  dei  lavori  sospesi  e  l'importo  totale  dei  lavori  previsto  nello  stesso  periodo  secondo  il 
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programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 
 

 
 

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 
 

1. Il  RUP può ordinare  la  sospensione dei  lavori per  cause di pubblico  interesse o  particolare necessità;  l’ordine è 
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 

 

2. Lo  stesso RUP  determina  il momento  in  cui  sono  venute meno  le  ragioni  di  pubblico  interesse  o  di  particolare 

necessità  che  lo  hanno  indotto  ad  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  ed  emette  l’ordine  di  ripresa,  trasmesso 

tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 
 

3. Per  quanto  non  diversamente  disposto,  agli  ordini  di  sospensione  e  di  ripresa  emessi  dal  RUP  si  applicano  le 

disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7,  in materia di  verbali di  sospensione e di  ripresa dei  lavori,  in 

quanto compatibili. 
 

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 
 

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 
 

b) per i tempi  strettamente  necessari alla redazione,  approvazione  ed  esecuzione  di  eventuali  varianti  di  cui 

all’articolo 38, comma 9. 
 

Art. 18. Penali in caso di ritardo 
 

1. Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  stabilito  per  l’ultimazione  dei  lavori,  per  ogni  giorno  naturale 

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell’importo contrattuale. 
 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13; 
 

b) nell’inizio dei  lavori per mancata consegna o per  inefficacia del verbale di consegna  imputabili all’appaltatore 

che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; 
 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 
 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 
 

3. La  penale  irrogata  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  è  disapplicata  se  l’appaltatore,  in  seguito  all’andamento 

imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 

19. 
 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 

di  cui  al  comma  2,  lettera  c)  è  applicata  all’importo  dei  lavori  di  ripristino  o  di  nuova  esecuzione  ordinati  per 

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 
 

5. Tutte  le  fattispecie  di  ritardi  sono  segnalate  tempestivamente  e  dettagliatamente  al  RUP  da  parte  della  DL, 

immediatamente  al  verificarsi  della  relativa  condizione,  con  la  relativa  quantificazione  temporale;  sulla  base 

delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione 

del certificato di cui all’articolo 56. 
 

6. L’importo  complessivo  delle  penali  determinate  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  non  può  superare  il  dieci  per  cento 

dell’importo  contrattuale;  se  i  ritardi  sono  tali  da  comportare  una  penale  di  importo  superiore  alla  predetta 

percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 
 

7. L’applicazione delle penali non pregiudica  il  risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri  sostenuti dalla Sta‐ 

zione appaltante a causa dei ritardi. 
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Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 
 

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, 

e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore  predispone  e  consegna  alla  DL  un  proprio  programma 

esecutivo  dei  lavori,  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla 

propria  organizzazione  lavorativa;  tale  programma  deve  riportare  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il 

periodo  di  esecuzione  nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell'avanzamento  dei  lavori  alle 

date  contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 

contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere  approvato  dalla  DL,  mediante  apposizione  di  un  visto,  entro  cinque 

giorni dal ricevimento. Trascorso  il  predetto  termine  senza che  la DL  si  sia  pronunciata  il programma esecutivo 

dei  lavori  si  intende accettato,  fatte  salve palesi  illogicità o  indicazioni  erronee  incompatibili  con  il  rispetto dei 

termini di ultimazione. 
 

2. Il  programma esecutivo dei  lavori  dell'appaltatore  può  essere modificato o  integrato dalla  Stazione  appaltante, 

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 
 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 

qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 

appaltante; 
 

c) per  l'intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione  appaltante,  che 

abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree  comunque 

interessate  dal  cantiere;  a  tal  fine  non  sono  considerati  soggetti  diversi  le  società  o  aziende  controllate  o 

partecipate dalla Stazione appaltante o  soggetti  titolari di diritti  reali sui beni  in qualunque modo  interessati 

dai  lavori  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla  responsabilità  gestionale  della  Stazione 

appaltante; 
 

d) per  la necessità o  l'opportunità di eseguire prove sui  campioni, prove di  carico e di  tenuta e  funzionamento 

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 
 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 

1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, 

eventualmente integrato ed aggiornato. 
 

3. I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma  predisposto  dalla  Stazione  appaltante  e 

integrante  il  progetto  esecutivo;  tale  cronoprogramma  può  essere  modificato  dalla  Stazione  appaltante  al 

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 
 

4. Il  programma  esecutivo  dei  lavori  deve  tener  conto  delle  prescrizioni  temporali  indicate  nel  cronoprogramma 

allegato nel progetto. 
 

 

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 
 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
 

a) il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
 

b) l’adempimento  di  prescrizioni,  o  il  rimedio  a  inconvenienti  o  infrazioni  riscontrate  dalla DL  o  dagli  organi  di 

vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 

se nominato; 
 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 
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opere  di  fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  DL  o  espressamente 

approvati da questa; 
 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
 

e) il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque  previsti  dal 

presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 
 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 

né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
 

h) le  sospensioni  disposte  dalla  Stazione  appaltante,  dalla  DL,  dal  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione  o  dal  RUP  per  inosservanza  delle misure  di  sicurezza  dei  lavoratori  nel  cantiere  o  inosservanza 

degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o  assistenziali  nei  confronti  dei  lavoratori  impiegati  nel 

cantiere; 
 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 

alla  presenza di  personale non  risultante dalle  scritture  o da  altra documentazione  obbligatoria o  in  caso  di 

reiterate  violazioni  della  disciplina  in  materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo  giornaliero  e 

settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 
 

2. Non  costituiscono  altresì motivo  di  proroga  o  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro mancata  regolare  o 

continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione  i  ritardi  o  gli 

inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione 

appaltante,  se  l’appaltatore  non  abbia  tempestivamente  denunciato  per  iscritto  alla  Stazione  appaltante 

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di 

sospensione dei  lavori di  cui  all’articolo 16,  per  la disapplicazione delle  penali di  cui  all’articolo 18,  né possono 

costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 
 

 
 

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
 

1. L’eventuale ritardo  imputabile all’appaltatore nel  rispetto dei  termini per  l’ultimazione dei  lavori  superiore a 60 

(sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante 

e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 
 

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore 

con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 
 

3. Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  la  penale  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  è  computata  sul  periodo 

determinato  sommando  il  ritardo  accumulato  dall'appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei  lavori  e  il 

termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 
 

4. Sono  dovuti  dall’appaltatore  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del  contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di 

tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione 

dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

 

Art. 22. Lavori a corpo 
 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione 
del  lavoro  a  corpo,  nonché  secondo  le  risultanze  degli  elaborati  grafici  e  di  ogni  altro  allegato  progettuale;  il 

corrispettivo per  il  lavoro a corpo resta fisso e  invariabile senza che possa essere  invocata dalle parti contraenti 

alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 
 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 

l’opera compiuta sotto  le condizioni  stabilite dal presente Capitolato  speciale e  secondo  i  tipi  indicati  e previsti 

negli  atti  progettuali.  Pertanto  nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che, 

ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei  lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici 

o viceversa.  Lo  stesso  dicasi  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  tecnicamente  e  intrinsecamente  indispensabili 

alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 
 

3. La  contabilizzazione della parte  di  lavoro a  corpo è effettuata  applicando  all’importo netto di  aggiudicazione  le 

percentuali  convenzionali  relative  alle  singole  categorie  di  lavoro  indicate  nella  tabella  di  cui  all’articolo  5,  di 

ciascuna  delle  quali  è  contabilizzata  la  quota  parte  in  proporzione  al  lavoro  eseguito.  La  contabilizzazione  non 

tiene conto di eventuali  lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 

4,  secondo  periodo;  tali  lavorazioni  non  incidono  sugli  importi  e  sulle  quote  proporzionali  delle  categorie  e 

delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione, come previste agli articoli 4 e 5 del presente Capitolato. 
 

4. La Lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto 
l'appaltatore  era  tenuto,  in  sede  di  partecipazione  alla  gara,  a  verificare  le  voci  e  le  quantità  richieste  per 

l’esecuzione  completa  dei  lavori  progettati,  ai  fini  della  formulazione  della  propria  offerta  e  del  conseguente 

corrispettivo. 
 

5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, sono valutati a corpo in 

base all'importo previsto separatamente dall'importo dei  lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di 

gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di 

tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 
 

6. Non  possono  considerarsi  utilmente  eseguiti  e,  pertanto,  non  possono  essere  contabilizzati  e  annotati  nel 

Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per il cui accertamento della regolare esecuzione 

sono  necessari  certificazioni  o  collaudi  tecnici  specifici  da  parte  dei  fornitori  o  degli  installatori,  previsti 

all’articolo  55,  comma  4,  e  tali  documenti  non  siano  stati  consegnati  alla  DL.  Tuttavia,  la  DL,  sotto  la  propria 

responsabilità, può contabilizzare e  registrare tali  voci, con una adeguata  riduzione dell’aliquota di  incidenza,  in 

base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera. 
 

 
Art. 23. Lavori a misura 

 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del 

capitolato  speciale  e  nell’enunciazione  delle  singole  voci  in  elenco;  in  caso  diverso  sono  utilizzate  per  la 

valutazione dei  lavori  le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate  in  loco, senza che  l’appaltatore possa far 

valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 
 

2. Non  sono  comunque  riconosciuti  nella  valutazione  ingrossamenti  o  aumenti  dimensionali  di  alcun  genere  non 

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 
 

3. Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  degli  eventuali  lavori  a  misura  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 

indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 
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4. La  contabilizzazione  delle  opere  e  delle  forniture  è  effettuata  applicando  alle  quantità  eseguite  i  prezzi  unitari 
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b). La contabilizzazione non tiene 

conto  di  eventuali  lavorazioni  diverse  o  aggiuntive  derivanti  dall’offerta  tecnica  di  cui  all’articolo  3,  comma  4, 

secondo periodo, pertanto: 
 

a) le  lavorazioni  sostitutive  di  lavorazioni  previste  nel  progetto  posto  a  base  di  gara,  sono  contabilizzate 
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, 

comma 2; 
 

b) le  lavorazioni  aggiuntive  a  lavorazioni  previste  nel  progetto  posto  a  base  di  gara,  sono  contabilizzate  senza 
l’applicazione di  alcun prezzo  unitario  e non  concorrono alla  valutazione economica e  alla  liquidazione degli 

stati di avanzamento e della contabilità finale. 
 

5. Si  richiama espressamente  l’articolo 3,  comma 2,  lettera  c),  per  cui  in nessun caso  sono  contabilizzati  a misura 

lavori  che  non  siano  inequivocabilmente  individuati  negli  elaborati  del  progetto  posto  a  base  di  gara  come 

lavorazioni  dedotte  e  previste  “a  misura”,  anche  in  applicazione  degli  articoli  42,  comma  2,  secondo  periodo, 

e  43,  comma  9,  secondo  periodo,  del  Regolamento  generale.  In  assenza  di  tale  individuazione  si  intendono 

comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera 

a). 
 

6 Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile. 
 

 
Art. 24. Eventuali lavori in economia 

 

1. La  contabilizzazione  degli  eventuali  lavori  in  economia  introdotti  in  sede  di  variante  in  corso  di  contratto  è 

effettuata come segue: 
 

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40; 
 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro  

esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) 

ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 
 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza 

applicazione di alcun ribasso. 
 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate 

con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 
 

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore  in sede di verifica della  congruità dei prezzi  ai  sensi dell’articolo 97, 

commi da 4 a 7, del Codice dei contratti; 
 

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in 

presenza di tali analisi. 
 

c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b). 
 

 
 

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
 

1.  Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL. 
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 

 

Art. 26. Anticipazione del prezzo 
 

1. Ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  18,  del  Codice  dei  contratti,  è  dovuta  all’appaltatore  una  somma,  a  titolo  di 

anticipazione,  pari  al  20%  (venti  per  cento)  dell’importo  del  contratto,  da  erogare  dopo  la  sottoscrizione  del 

contratto medesimo ed entro 15  (quindici)  giorni dalla data di  effettivo  inizio dei  lavori  accertato dal RUP. Ove 

non motivata,  la  ritardata  corresponsione  dell’anticipazione  obbliga  al  pagamento  degli  interessi  corrispettivi  a 

norma dell’articolo 1282 codice civile. 
 

2. L’anticipazione  è  compensata mediante  trattenuta  sull’importo  di  ogni  certificato  di  pagamento,  di  un  importo 

percentuale  pari  alla  percentuale  dell’anticipazione  a  titolo  di  graduale  recupero  della medesima;  in  ogni  caso 

all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 
 

3. L’anticipazione  è  revocata  se  l’esecuzione  dei  lavori  non  procede  secondo  i  tempi  contrattuali  e,  in  tale  caso, 

spettano  alla  Stazione  appaltante  anche  gli  interessi  corrispettivi  al  tasso  legale  con  decorrenza  dalla  data  di 

erogazione della anticipazione. 
 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da 

parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 
 

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di  legge, maggiorato altresì 

del  tasso  legale  di  interesse  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell’anticipazione  stessa  in  base  al 

cronoprogramma dei lavori; 
 

b) la  garanzia  può  essere  ridotta  gradualmente  in  corso  d’opera,  in  proporzione  alle  quote  di  anticipazione 

recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; 
 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla 

scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,  in osservanza delle clausole di cui 

allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 
 

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 
 

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al 

comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 
 

 
 

Art. 27. Pagamenti in acconto 
 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 

23  e  24,  raggiunge  un  importo  non  inferiore  a  euro  160.000,00  (centosessantamila/00),  secondo  quanto 

risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’art. 14 del D.M. n. 49 del 2018. 
 

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui 

al comma 1: 
 

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; 
 

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza in proporzione alla quota dei lavori contabilizzati; 
 

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle 

norme  in materia  di  contribuzione  previdenziale  e  assistenziale,  ai  sensi  dell’articolo 30,  comma 5,  secondo 

periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; 
 

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 
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3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 
 

a) la DL redige  la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei  lavori, che deve recare  la dicitura: «lavori a 

tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; 
 

b) il  RUP  emette  il  conseguente  certificato  di  pagamento,  che  deve  riportare  esplicitamente  il  riferimento  al 

relativo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  di  cui  alla  lettera  a),  con  l’indicazione  della  data  di  emissione.  Sul 

certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, 

comma 2. 
 

4. Fermo  restando quanto previsto dall’articolo 29,  la Stazione appaltante provvede a  corrispondere  l’importo del 

certificato  di  pagamento  entro  i  successivi  30  (trenta)  giorni, mediante emissione  dell’apposito mandato  e  alla 

successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 
 

5. Se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  60  (sessanta)  giorni,  per  cause  non  dipendenti 

dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di 

pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 
 

6. In  deroga  alla  previsione  del  comma  1,  se  i  lavori  eseguiti  raggiungono  un  importo  pari  o  superiore  al  90% 

(novanta  per  cento)  dell’importo  contrattuale,  può  essere  emesso  uno  stato  di  avanzamento  per  un  importo 

inferiore  a  quello minimo  previsto  allo  stesso  comma  1,  ma  non  eccedente  la  predetta  percentuale.  Non  può 

essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra  l’importo  contrattuale  e  i  certificati  di 

pagamento  già  emessi  sia  inferiore  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo  contrattuale  medesimo.  L’importo 

residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si 

intende l’importo del con‐ tratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione 

approvati. 
 

7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e 

quelli determinati a misura. 
 

 
 

Art. 28. Pagamenti a saldo 
 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 

apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo del‐ 

la  rata  di  saldo,  qualunque  sia  il  suo  ammontare,  la  cui  liquidazione  definitiva  ed  erogazione  è  subordinata 

all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 
 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio 

di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare 

le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il 

RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 
 

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e 

delle  eventuali  penali,  nulla  ostando,  è  pagata  entro  90  (novanta)  giorni  dall’emissione  del  certificato  di  cui 

all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale,  ai sensi dell’articolo 185 del decreto  legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 
 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 

secondo comma, del codice civile. 
 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che 

l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, 

emessa nei termini e alle condizioni che seguono: 
 

a) un  importo  garantito  almeno  pari  all’importo  della  rata  di  saldo, maggiorato  dell’I.V.A.  all’aliquota  di  legge, 
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maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 
 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di 

cui all’articolo 56; 
 

c) prestata  con atto di  fideiussione  rilasciato da una banca o da un  intermediario  finanziario autorizzato o  con 

polizza  fideiussoria  rilasciata da  impresa di assicurazione,  conforme allo  schema‐tipo 1.4, allegata al decreto 

ministeriale 19 gennaio 2018 n. 31, accompagnato dalla scheda tecnica 1.4  allegata al predetto decreto. 
 

6. Salvo  quanto  disposto  dall’articolo  1669  del  codice  civile,  l’appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 

dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  appaltante  entro  24  (ventiquattro)  mesi 

dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 
 

7. L’appaltatore  e  la  DL  devono  utilizzare  la  massima  diligenza  e  professionalità,  nonché  improntare  il  proprio 

comportamento  a  buona  fede,  al  fine  di  evidenziare  tempestivamente  i  vizi  e  i  difetti  riscontabili  nonché  le 

misure da adottare per il loro rimedio. 
 
 
 

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 
 

1. Ogni  pagamento  è  subordinato  alla  presentazione  alla  Stazione  appaltante  della  pertinente  fattura  fiscale, 

contenente  i  riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, compresi CUP e CIG e ogni altra  indicazione di 

rito  ai sensi  dell’articolo  1,  commi  da  209  a  213,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e  del  decreto  del 

Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 
 

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 
 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; 

ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli 

estremi del DURC; 
 

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati con‐ 

tratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 
 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
 

d) all’acquisizione, ai  fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto  legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del 

proprio  revisore  o  collegio  sindacale,  se  esistenti,  o  del  proprio  intermediario  incaricato  degli  adempimenti 

contributivi  (commercialista  o  consulente  del  lavoro),  che  confermi  l’avvenuto  regolare  pagamento  delle 

retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile. 
 

e) ai sensi dell’articolo 48‐bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 

2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo 

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 

almeno  all’importo  da  corrispondere  con  le  modalità  di  cui  al  d.m.  18  gennaio  2008,  n.  40.  In  caso  di 

inadempimento  accertato,  il  pagamento  è  sospeso  e  la  circostanza  è  segnalata  all'agente  della  riscossione 

competente per territorio; 
 

3. In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei 

subappaltatori  o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi,  impiegato  nel  cantiere,  il  RUP  invita  per  iscritto  il 

soggetto  inadempiente,  e  in  ogni  caso  l’appaltatore,  a  provvedere  entro  15  (quindici)  giorni.  Decorso 

infruttuosamente  tale  termine  senza  che  sia  stata  contestata  formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza 

della  richiesta,  la  Stazione appaltante  provvede  alla  liquidazione  del  certificato  di  pagamento  trattenendo  una 

somma  corrispondente  ai crediti vantati dal personale dipendente. 
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Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 
 

1. Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  45  (quarantacinque)  intercorrenti  tra  il  verificarsi  delle  condizioni  e  delle 

circostanze  per  l’emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi  dell’articolo  27  e  la  sua  effettiva  emissione  e 

messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 

certificato di pagamento,  sono dovuti all’appaltatore gli  interessi  legali per  i primi 45  (quarantacinque) giorni di 

ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2. 
 

2. In caso di  ritardo nel pagamento della rata di acconto  rispetto al  termine stabilito all'articolo 27,  comma 4, per 

causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari 

al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 

(otto) punti percentuali. 
 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente 

successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle 

somme a titolo di esecuzione dei lavori. 
 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle 

rate di acconto, per  le quali non sia stato tempestivamente emesso  il certificato o  il titolo di spesa, raggiunga  il 

20%  (venti  per  cento)  dell'importo  netto  contrattuale,  di  agire  ai  sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile, 

rifiutando di  adempiere alle  proprie obbligazioni  se  la  Stazione appaltante non provveda  contemporaneamente 

al  paga‐ mento  integrale  di  quanto  maturato;  in  alternativa,  è  facoltà  dell’appaltatore,  previa  costituzione  in 

mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 

60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 
 

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa 

imputabile  alla  Stazione  appaltante,  sulle  somme  dovute  decorrono  gli  interessi moratori  nella misura  di  cui  al 

comma 2. 
 

 
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

 

1. In corso di efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione la revisione dei prezzi contrattuali, secondo quanto 
disposto dall'art. 106 co. 1  lett. a) del D.lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 della  legge 
28/03/2022  n.  25,  previa  richiesta  espressa  dell’appaltatore.  La  stazione  appaltante,  a  seguito  di  istruttoria  e 
laddove ne sussistano i presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore”. 

2. Ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  quarto  periodo,  del  Codice,  e  alle  condizioni  e modalità  previste 
dall'art.  29  della  Legge  25/2022,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da  costruzione,  in  aumento  o  in 
diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per 
cento) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto 
dal Decreto del Ministero delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di  cui al  comma 2  secondo periodo del 
citato art. 29. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente 
il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 
29. 

3. Fermo  restando quanto previsto al  comma 2,  se, per  cause non  imputabili  all’appaltatore,  la durata dei  lavori  si 
protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei 
lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta,  aumentato  di  una  percentuale,  determinata  con  decreto  ministeriale,  da 
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 
precedente  sia  superiore  al  2%  (due  per  cento),  all’importo  dei  lavori  ancora  da  eseguire  per  ogni  anno  intero 
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, 
deve  essere  richiesta  dall’appaltatore,  con  apposita  istanza,  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  pubblicazione  in 
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Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei 
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 

 

 
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

 

1.  Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 
 

 
 

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 
 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 

2. E’ ammessa  la  cessione dei  crediti,  ai  sensi del  combinato disposto dell’articolo 106,  comma 13, del Codice dei 

contratti  e  della  legge  21  febbraio  1991,  n.  52,  a  condizione  che  il  cessionario  sia  un  istituto  bancario  o  un 

intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato 

mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  sia  notificato  alla  Stazione  appaltante  in  originale  o  in 

copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

 
 

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 
 

 

Art. 34. Garanzia provvisoria 
 

1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia  provvisoria  pari  al  2%  (due 

percento) dell'importo a base di gara con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara. 
 
 

Art. 35. Garanzia definitiva 
 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia  definitiva  a  sua  scelta  sotto 

forma  di  cauzione  o  fideiussione,  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo  contrattuale;  se  il  ribasso  offerto 

dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti 

sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento 

è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 
 

2. La  garanzia  è  prestata  mediante  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  un’impresa  bancaria  o  assicurativa,  o  da  un 

intermediario  finanziario  autorizzato  nelle  forme  di  cui  all’Articolo  93,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti,  in 

conformità  alla  scheda  tecnica  1.2,  allegata  al  D.M.  n.  31  del  2018,  in  osservanza  delle  clausole  di  cui  allo 

schema tipo 

1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

comma 2, del codice civile,  in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è 

presentata  alla  Stazione  appaltante  prima  della  formale  sottoscrizione  del  contratto,  anche  limitatamente  alla 

scheda tecnica. 
 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% 

(ottanta  per  cento)  dell'iniziale  importo  garantito;  lo  svincolo  è  automatico,  senza  necessità  di  benestare  del 

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 

concessionario,  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori o  di  analogo documento,  in originale o  in  copia autentica, 

attestanti l'avvenuta esecuzione. 
 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, 

senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 
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5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi 

d’ufficio  nonché  per  il  rimborso  delle maggiori  somme  pagate  durante  l’appalto  in  confronto  ai  risultati  della 

liquidazione  finale;  l’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto  unilaterale  della  Stazione  appaltante 

senza  necessità  di  dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’appaltatore  di  proporre  azione  innanzi 

l’autorità giudiziaria ordinaria. 
 

6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in 

corso d’opera, è  stata  incamerata, parzialmente o  totalmente, dalla Stazione appaltante;  in caso di variazioni al 

contratto  per  effetto  di  successivi  atti  di  sottomissione,  la  medesima  garanzia  può  essere  ridotta  in  caso  di 

riduzione  degli  importi  contrattuali,  mentre  non  è  integrata  in  caso  di  aumento  degli  stessi  importi  fino  alla 

concorrenza di un quinto dell’importo originario. 
 

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in 

nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  raggruppati  con  responsabilità  solidale  ai  sensi  del  combinato  disposto 

degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 
 

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 

1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte 

della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
 

Art. 36. Riduzione delle garanzie 
 

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei 

contratti,  l'importo  della  garanzia  provvisoria  di  cui  all’articolo  34  e  l'importo  della  garanzia  definitiva  di  cui 

all’articolo 35 sono ridotti: 
 

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi del‐ 

le norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,  la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme  europee  della  serie  europea UNI  CEI  ISO 9001 di  cui  agli  articoli  3,  comma 1,  lettera mm)  e  63,  del 

Regolamento  generale.  La  certificazione  deve  essere  stata  emessa  per  il  settore  IAF28  e  per  le  categorie  di 

pertinenza,  attestata  dalla  SOA o  rilasciata  da  un organismo  accreditato  da ACCREDIA o  da  altro  organismo 

estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum); 
 

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione 

e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1221/2009 del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio,  del  25 

novembre 2009, oppure del 20%  (venti per  cento) per  i  concorrenti  in possesso di  certificazione ambientale 

ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 
 

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI  EN  ISO 14064‐1 o  un'impronta  climatica  (carbon  footprint)  di  prodotto  ai  sensi  della  norma UNI 

ISO/TS 14067. 
 

2. Le  riduzioni  di  cui al  comma 1  sono  tra  loro cumulabili,  ad eccezione della  riduzione di  cui alla  lettera a)  che è 

cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste. 
 

3. Le  riduzioni  di  cui  al  comma  1,  sono  accordate  anche  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio 

ordinario di concorrenti: 
 

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate; 
 

b) di tipo verticale, per  le quote di  incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente 

da  imprese  in  raggruppamento  per  le  quali  sono  comprovate  le  pertinenti  condizioni;  il  beneficio  non  è 

frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 
 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della 

riduzione  di  cui  al  comma  1,  il  requisito  deve  essere  espressamente  oggetto  del  contratto  di  avvalimento. 
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L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria. 
 

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi 

dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 
 

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di 

cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo 

specifico  appalto  e  in  ragione  dell’importo  dei  lavori  che  dichiara  di  assumere,  non  è  tenuta  al  possesso  della 

certificazione  del  sistema di  qualità  in  quanto  assuntrice di  lavori  per  i  quali  è  sufficiente  l’attestazione  SOA  in 

classi‐ fica II. 
 

 
 

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 
 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sotto‐ 

scrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori 

ai  sensi  dell’articolo  13, a produrre  una polizza  assicurativa  che  tenga  indenne  la  Stazione appaltante da  tutti  i 

rischi  di  esecuzione  e  che  preveda  anche  una  garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi 

nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 
giorno  di  emissione  del  certificato  di  cui  all’articolo  56  e  comunque  decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di 

ultimazione dei  lavori  risultante dal  relativo  certificato;  in  caso di  emissione del  certificato di  cui  all’articolo  56 

per  parti  determinate  dell’opera,  la  garanzia  cessa  per  quelle  parti  e  resta  efficace  per  le  parti  non  ancora 

collaudate;  a  tal fine  l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo  la destinazione equivale, ai soli effetti 

della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e 

indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche  in caso di omesso 

o ritardato paga‐ mento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi 

e devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 
 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 

dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 
 

a) prevedere una somma assicurata così distinta: 
 

partita 1)   per  le opere oggetto del contratto:  importo di contratto maggiorato dell'IVA, al netto degli 

importi di cui alle partite 2) e 3), 
 

partita 2)   per le opere preesistenti:  euro 1.000.000,00, 

partita 3)   per demolizioni e sgomberi:  euro 250.000,00, 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qual‐ 

siasi titolo all’appaltatore. 
 

4. La  garanzia  assicurativa di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  (R.C.T.)  deve  essere  stipulata  per  una 
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00. 

 

5. Se  il  contratto di assicurazione prevede  importi o percentuali di  scoperto o di  franchigia, queste condizioni non 

sono opponibili alla Stazione appaltante. 
 

6. Le  garanzie di  cui  ai  commi 3 e 4,  prestate dall’appaltatore  coprono  senza  alcuna  riserva  anche  i  danni  causati 

dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Se  l’appaltatore è un  raggruppamento  temporaneo o un  consorzio 

ordinario,  giusto  il  regime  delle  responsabilità  solidale  disciplinato  dall’articolo  48,  comma  5,  del  Codice  dei 
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contratti,  la  garanzia assicurativa è  prestata dall’impresa mandataria  in nome e per  conto di  tutti  i  concorrenti 

raggruppati  o  consorziati.  Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  di  tipo  verticale  di  cui 

all’articolo 48,  comma 6,  del  Codice dei  contratti,  le  imprese mandanti  assuntrici  delle  lavorazioni appartenenti 

alle  categorie  scorporabili,  possono  presentare  apposite  garanzie  assicurative  “pro  quota”  in  relazione  ai  lavori 

da esse assunti. 
 

 
 CAPO  7.  DISPOSIZIONI  PER  L’ESECUZIONE  

 

 

Art. 38. Variazione dei lavori 
 

1. Fermi  restando  i  limiti  e  le  condizioni  di  cui  al  presente  articolo,  la  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di 

introdurre  nelle  opere  oggetto  dell’appalto  quelle  varianti  che  a  suo  insindacabile  giudizio  ritenga  opportune, 

senza che per questo  l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei  lavori 

eseguiti in  più  o  in  meno  con  l’osservanza  delle  prescrizioni  ed  entro  i  limiti  stabiliti  di  un  quinto  in  più  o 

in  meno dell’importo   contrattuale,   ai   sensi   dell’articolo   106,   comma  12,   del   Codice   dei   contratti.  Oltre 

tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto. 

 

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: 
 

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o  forniture extra contrattuali di 

qualsiasi  tipo  e  quantità,  senza  il  preventivo  ordine  scritto  della  DL,  recante  anche  gli  estremi 

dell’approvazione da parte del RUP; 
 

b) qualunque  reclamo o  riserva  che  l’appaltatore  si  credesse  in  diritto  di  opporre,  deve  essere  presentato per 

iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; 
 

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 

natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 
 

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106 del Codice dei contratti: 
 

a) ai sensi del  comma 1,  lettera e) del  richiamato art. 106,  sono ammesse, e non sono considerate varianti, gli 

interventi  motivatamente  disposti  dalla  DL  o  dal  RUP  stesso,  che  siano  contenuti  entro  un  importo  non 

superiore  al  20%  (venti  per  cento)  dell’importo  del  contratto  stipulato  e  purché  non  essenziali  o 

sostanziali  ai  sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. 
 

b) ai  sensi  del  comma  2  della  norma  citata,  possono  essere  introdotte modifiche,  finalizzate  al miglioramento 

dell’opera e alla sua funzionalità, o comunque adeguatamente motivate, che siano contenute entro un impor‐ 

to non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto stipulato, purché non alterino la natura 

complessiva del contratto. 
 

4. Ai  sensi  dell’articolo  106,  commi  1,  lettera  c),  del  Codice  dei  contratti,  sono  ammesse,  nell’esclusivo  interesse 

della  Stazione  appaltante,  le  varianti  in  corso  d’opera,  in  aumento  o  in  diminuzione,  purché  ricorrano  tutte  le 

seguenti condizioni: 
 

a) sono determinate da circostanze  impreviste e  imprevedibili,  ivi compresa  l’applicazione di nuove disposizioni 

legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi 

rilevanti; 
 

b) non è alterata la natura generale del contratto; 
 

c) non  comportano  una modifica  dell’importo  contrattuale  superiore  alla  percentuale  del  50%  (cinquanta  per 

cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti; 
 

d) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39. 
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5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare 

le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 
 

6. La  variante deve  comprendere, ove  ritenuto necessario dal  coordinatore per  la  sicurezza  in  fase di  esecuzione, 

l’adeguamento  del  PSC  di  cui  all’articolo  43,  con  i  relativi  costi  non  assoggettati  a  ribasso,  e  con  i  conseguenti 

adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45. 
 

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 54, comma 1. 
 

8. L’atto  di  ordinazione  delle  modifiche  e  delle  varianti,  oppure  il  relativo  provvedimento  di  approvazione,  se 

necessario,  riporta  il  differimento  dei  termini  per  l’ultimazione  di  cui  all’articolo  14,  nella misura  strettamente 

indispensabile. 
 

9. Durante  il  corso  dei  lavori  l’appaltatore  può  proporre  alla  DL  eventuali  variazioni  migliorative,  proposte  nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del Codice dei contratti e dell’art. 8 del D.M. n. 49 del 2108, se non 

compor‐ tano  rallentamento  o  sospensione  dei  lavori  e  non  riducono  o  compromettono  le  caratteristiche  e  le 

prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere 

approvate  dal  RUP,  che  ne  può  negare  l’approvazione  senza  necessità  di  motivazione  diversa  dal  rispetto 

rigoroso  delle  previsioni  poste  a  base  di  gara.  Il  relativo  risparmio  di  spesa  costituisce  economia  per  metà 

costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all’appaltatore. 
 
 

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali 
 

1. Ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  2,  se,  per  il  manifestarsi  di  errori  od  omissioni  imputabili  alle  carenze  del 

progetto posto a base di gara che possono pregiudicare, in tutto o in parte,  la realizzazione dell’opera oppure la 

sua utilizzazione,  si  rendono  necessarie  varianti  che  sotto  il  profilo  economico  eccedono  il  15%  (quindici  per 

cento)  dell’importo  originario  del  contratto,  la  Stazione  appaltante  procede  alla  risoluzione  del  contratto  con 

indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 
 

2. Ai  sensi  dell’articolo  106,  commi  9  e  10,  del  Codice  dei  contratti,  i  titolari  dell’incarico  di  progettazione  sono 

responsabili  dei  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante;  si  considerano  errore  od  omissione  di  progettazione 

l’inadeguata  valutazione  dello  stato  di  fatto,  la  mancata  od  erronea  identificazione  della  normativa  tecnica 

vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da 

prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 
 

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile. 
 
 

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 

determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 
 

2. Se  tra  i  prezzi  di  cui  all’elenco  prezzi  contrattuale  di  cui  al  comma  1,  non  sono  previsti  prezzi  per  i  lavori  e  le 

prestazioni  di  nuova  introduzione,  si  procede  alla  formazione  di  nuovi  prezzi  in  contraddittorio  tra  la  Stazione 

appaltante e  l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal 

RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a) dal  “Prezzario  regionale  delle  opere  pubbliche  della  Regione  Lombardia  ‐  annualità 2022 – agg. Infrannuale” 
approvato   

b) dall’Elenco prezzi Anas per l’anno 2022_rev02; 
 

c) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
 

c)   ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari 

di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 
 

3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati 
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dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 
 

 

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,  l’appaltatore deve trasmettere 

alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, 

entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della re‐ 

dazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 
 

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione    

infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 
 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
 

c) il  certificato  della Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  in  corso  di  validità,  oppure,  in 

alternativa,  ai  fini  dell’acquisizione  d’ufficio,  l’indicazione  della  propria  esatta  ragione  sociale,  numeri  di 

codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 
 

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; 
 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 

commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 

29,  comma  5,  primo  periodo,  del  Decreto  n.  81  del  2008,  la  valutazione  dei  rischi  è  effettuata  secondo  le 

procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 
 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 

14 del Decreto n. 81 del 2008. 
 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nomi‐ 

nativo  e  i  recapiti  del  proprio  Responsabile  del  servizio  prevenzione  e  protezione  e  del  proprio  Medico 

competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 
 

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui 

all’articolo 44; 
 

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 
 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 
 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 
 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 

2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria 

organizzazione consortile; 
 

c) dalla  consorziata  del  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane,  oppure  del  consorzio  stabile,  che  il 

consorzio  ha  indicato per  l’esecuzione dei  lavori  ai  sensi dell’articolo 48,  comma 7, del  Codice dei  contratti, 

se  il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei  lavori; se sono state  individuate più  imprese 

consorziate  esecutrici  dei  lavori  gli  adempimenti  devono  essere  assolti  da  tutte  le  imprese  consorziate 

indicate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  di  una  di  esse  appositamente 

individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 
 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa man‐ 

dataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codi‐ 
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ce dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata 

nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 
 

e) da  tutte  le  imprese  consorziate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  dell’impresa 

individuata  con  l’atto  costitutivo  o  lo  statuto  del  consorzio,  se  l’appaltatore  è  un  consorzio  ordinario  di  cui 

all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 

1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 
 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante 

gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel 

cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 
 

 
 

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 
 

a) ad  osservare  le  misure  generali  di  tutela  di  cui  agli  articoli  15,  17,  18  e  19  del  Decreto  n.  81  del  2008  e 

all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni 

previste nel cantiere; 
 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 

del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 

articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 
 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
 

d) ad  osservare  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  Locale  di  Igiene,  per  quanto  attiene  la  gestione  del 

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
 

3. L’appaltatore garantisce che  le  lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo  il 

criterio «incident and injury free». 
 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 
41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

 

 
 

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da 

parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, 

punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 

4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 
 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 
 

a) alle  eventuali modifiche  e  integrazioni  disposte  autonomamente  dal  coordinatore per  la  sicurezza  in  fase  di 

esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione 

del PSC; 
 

b) alle  eventuali  modifiche  e  integrazioni  approvate  o  accettate  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
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esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 
 

3. Se  prima  della  stipulazione  del  contratto  (a  seguito  di  aggiudicazione  ad  un  raggruppamento  temporaneo  di 

imprese) oppure nel corso dei  lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di  impresa ad altra 

impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una 

variazione  delle  imprese  che devono operare  in  cantiere,  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione 

deve provvedere tempestivamente: 
 

a) ad adeguare il PSC, se necessario; 
 

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese. 
 
 

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 

modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: 
 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 

nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche  in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva 

dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 
 

b) per  garantire  il  rispetto  delle  norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori 

eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 
 

2. L'appaltatore ha il diritto che  il coordinatore per la sicurezza  in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 

con  atto  motivato  da  annotare  sulla  documentazione  di  cantiere,  sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte 

presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 
 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola 

volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 
 

a) nei  casi  di  cui  al  comma 1,  lettera a),  le  proposte  si  intendono accolte;  l’eventuale  accoglimento esplicito o 

tacito  delle  modificazioni  e  integrazioni  non  può  in  alcun  modo  giustificare  variazioni  in  aumento  o 

adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 
 

b) nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  le  proposte  si  intendono  accolte  se  non  comportano  variazioni  in 

aumento  o  adeguamenti  in  aumento  dei  prezzi  pattuiti,  né maggiorazioni  di  alcun  genere  del  corrispettivo, 

diversa‐ mente si intendono rigettate. 
 

4. Nei  casi di  cui  al  comma 1,  lettera b),  nel  solo  caso di  accoglimento esplicito,  se  le modificazioni  e  integrazioni 

comportano maggiori  costi  per  l’appaltatore,  debitamente  provati  e  documentati,  e  se  la  Stazione  appaltante 

riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 
 
 
 

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS) 
 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e con‐ 

segnare  alla  DL  o,  se  nominato,  al  coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  di  esecuzione,  un  POS  per  quanto 

attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione 

dei  lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2,  lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, 

comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende 

il  docu‐  mento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui  agli  articoli  28  e  29  del  citato  Decreto  n.  81  del  2008,  con 

riferimento  allo  specifico  cantiere  e  deve  essere  aggiornato  ad  ogni mutamento  delle  lavorazioni  rispetto  alle 

previsioni. 
 

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il 

tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 
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3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei  contratti  l’appaltatore è  tenuto ad acquisire  i POS redatti dalle  imprese 

subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a cura‐ 

re il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro 

e  coerenti  con  il piano presentato  dall’appaltatore.  In ogni  caso  trova applicazione quanto previsto dall’articolo 

41, comma 4. 
 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si 

limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 

del citato Decreto n. 81 del 2008. 

 

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, 

deve avere  in ogni  caso  i contenuti minimi previsti dall’allegato  I  al decreto  interministeriale 9  settembre 2014 

(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di 

cui all'articolo 43. 
 
 
 

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, 

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI 

a XXV dello stesso decreto. 
 

2. I  piani  di  sicurezza  devono  essere  redatti  in  conformità  all’allegato  XV  al  Decreto  n.  81  del  2008,  nonché  alla 

migliore letteratura tecnica in materia. 
 

3. L'appaltatore è obbligato a  comunicare  tempestivamente prima dell'inizio dei  lavori  e quindi  periodicamente, a 

richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato 

e  agricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  la  dichiarazione  circa 

l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte 

le  imprese  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di  rendere  gli  specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici 

compatibili tra loro e  coerenti  con  il  piano presentato  dall’appaltatore.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo 

o  di  consorzio ordinario di  imprese detto obbligo  incombe all’impresa mandataria;  in caso di consorzio stabile o 

di  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane  tale  obbligo  incombe  al  consorzio.  Il  direttore  tecnico  di 

cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 
 

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte  integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute viola‐ 

zioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’appaltatore,  comunque  accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora 

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
 

5. Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  17  del  Codice  dei  contratti,  l’appaltatore  è  solidalmente  responsabile  con  i 

subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
 
 
 

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

 
 

Art. 47. Subappalto 
 

1. È ammesso il subappalto o il sub‐affidamento in cottimo dei lavori compresi nel contratto d’appalto, nel rispetto 

delle condizioni e prescrizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti. In particolare:  

a) ai sensi dell’art. 105, comma 1, a pena di nullità,  fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1  lett d),  il 

contratto  non  può  essere  ceduto,  non  può  essere  affidata  a  terzi  l’integrale  esecuzione  delle  prestazioni  o 

lavorazioni del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 
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categorie prevalenti;  

b) i  lavori individuati all’articolo 4, comma 3 devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non 

ha i requisiti per la  loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per  la parte eccedente la qualificazione 

dell’appaltatore; 

2. L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione  della  Stazione  appaltante, 

subordinata  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore  e  del DURC del  subappaltatore,  ai  sensi  dell’articolo  53, 

comma 2, alle seguenti condizioni:  

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui 

all’art. 80;  

b)  l’appaltatore  abbia  indicato,  all’atto  dell’offerta,  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intende  subappaltare  o 

concedere  in  cottimo, nell’ambito delle  lavorazioni  indicate  come  subappaltabili  dalla documentazione di  gara; 

l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 

autorizzato;  

c) l’appaltatore provveda al deposito, presso l’Amministrazione aggiudicatrice:  

1) di copia autentica del contratto di subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione  delle  relative  lavorazioni  subappaltate;  dal  contratto  di  subappalto  deve  risultare,  pena 

rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: ‐ se al subappaltatore sono affidati 

parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato 

XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di 

sicurezza  previsti  dal  PSC;  ‐  l’inserimento  delle  clausole  di  cui  al  successivo  articolo  66,  per  quanto  di 

pertinenza,  ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  1  e  9,  della  legge  n.  136  del  2010,  pena  la  nullità  assoluta  del 

contratto di subappalto;  ‐  l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con  i relativi 

importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione 

lavori  di  cui  all’articolo  83  del  Regolamento  generale;  ‐  l’individuazione  delle  lavorazioni  affidate,  con  i 

riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, 

in modo  da  consentire  alla DL,  al  CSE  e  al  RUP  la  verifica  del  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma 4, 

lettere  a)  e  b);  ‐  l’importo  del  costo  della  manodopera  (comprensivo  degli  oneri  previdenziali)  ai  sensi 

dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti; 

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 

dell’articolo 2359 del  codice  civile,  con  l’impresa alla quale è affidato  il  subappalto o  il  cottimo;  in  caso di 

raggruppamento  temporaneo,  società  di  imprese  o  consorzio,  analoga  dichiarazione  dev’essere  fatta  da 

ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

d) che l’appaltatore, unitamente all’istanza di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante:  

1)  la documentazione attestante che  il  subappaltatore è  in possesso dei  requisiti prescritti dalla normativa 

vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 

realizzare in subappalto o in cottimo;  

2)  una o  più  dichiarazioni  del  subappaltatore,  rilasciate  ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del  d.P.R.  n.  445 del 

2000,  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  assenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti;  

e)  che  non  sussista,  nei  confronti  del  subappaltatore,  alcuno  dei  divieti  previsti  dall’articolo  67  del  decreto 

legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:  

1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante 

acquisizione  dell’informazione  antimafia  di  cui  all’articolo  91,  comma  1,  lettera  c),  del  citato  decreto 

legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;  

2)  il  subappalto  è  vietato,  a  prescindere dall’importo dei  relativi  lavori,  se  per  l’impresa  subappaltatrice  è 

accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo 
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n. 159 del 2011. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in 

seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:  

a)  l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato 

una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;  

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 

l'autorizzazione  si  intende  concessa  a  tutti  gli  effetti  se  sono  verificate  tutte  le  condizioni  di  legge  per 

l’affidamento del subappalto;  

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 

euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:  

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti,  il  subappaltatore, per  le prestazioni affidate  in 

subappalto,  deve  garantire  gli  stessi  standard  qualitativi  e  prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto  e 

riconoscere ai  lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito  il 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività 

oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni 

relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;  l’affidatario deve 

altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;  

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste 

dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri 

per  la  sicurezza  sono  pattuiti  al  prezzo  originario  previsto  dal  progetto,  senza  alcun  ribasso;  la  Stazione 

appaltante,  per  il  tramite  della DL e  sentito  il  coordinatore della  sicurezza  in  fase di  esecuzione,  provvede alla 

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;  

c)  nei  cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere  devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese 

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;  

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e  territoriale  in vigore per  il  settore e per  la zona nella quale si  svolgono  i  lavori e 

sono  responsabili,  in  solido  con  l’appaltatore,  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  nei  confronti  dei  loro 

dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e)  le  imprese  subappaltatrici,  per  tramite  dell’appaltatore,  devono  trasmettere  alla  Stazione  appaltante,  prima 

dell’inizio dei lavori in subappalto:  

1)  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  ed 

antinfortunistici;  

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 

5. Le  presenti  disposizioni  si  applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  e  alle  società  anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non 

può subappaltare a sua volta i lavori. 

7. Se  l’appaltatore  intende avvalersi della  fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del  decreto  legislativo n. 276 del 

2003  (distacco di manodopera)  dovrà  trasmettere,  almeno 20  giorni  prima della  data  di  effettivo utilizzo  della 

manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b)  di  volersi  avvalere  dell’istituto  del  distacco  per  l’appalto  in  oggetto  indicando  i  nominativi  dei  soggetti 
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distaccati;  

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade 

nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8. La  comunicazione  deve  indicare  anche  le  motivazioni  che  giustificano  l’interesse  della  società  distaccante  a 

ricorrere  al  distacco  di  manodopera  se  questa  non  risulta  in  modo  evidente  dal  contratto  tra  le  parti.  Alla 

comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il 

possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni 

dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se 

in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 
 

 
 

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto 
 

1. Il contraente principale e  il subappaltatore sono responsabili  in solido nei confronti della stazione appaltante  in 
relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto  di  subappalto  e  anche  in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e 

contributivi così come previsto dall’art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
 

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 

81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 

ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 
 

3. Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  inadempimento  contrattualmente  grave  ed  essenziale  anche  ai  sensi 

dell’articolo 1456 del codice civile con  la conseguente possibilità, per  la Stazione appaltante, di  risolvere  il 

contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 

settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 

giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 
 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 

105,  comma  2,  terzo  periodo,  del  Codice  dei  contratti  è  considerato  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad 

oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali  le forniture con posa in opera 

e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei  lavori affidati o di importo 

superiore  a  100.000  euro  e  se  l'incidenza  del  costo  della  manodopera  e  del  personale  è  superiore  al  50  per 

cento  dell'importo  del  contratto  di  subappalto.  I  sub‐affidamenti  che  non  costituiscono  subappalto,  devono 

essere  comunicati  al  RUP  e  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  almeno  il  giorno  feriale 

antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 
 

5. Ai  subappaltatori,  ai  sub  affidatari,  nonché  ai  soggetti  titolari  delle  prestazioni  che  non  sono  considerate 
subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 

 

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capito‐ 

lato  speciale  non  è  considerato  subappalto  l'affidamento  di  attività  specifiche  di  servizi  a  lavoratori  autonomi, 

purché tali attività non costituiscano lavori. 
 

 
 

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori 
 

1. La  Stazione  appaltante  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  e  dei  cottimisti  e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 

pagamento  effettuato  a  proprio  favore,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  esso 

corrisposti  ai  medesimi  subappaltatori  o  cottimisti,  con  l’indicazione  delle  eventuali  ritenute  di  garanzia 

effettuate, pena  la sospensione dei  successivi  pagamenti.  La  stessa disciplina  si  applica  in  relazione  alle  somme 

dovute  agli  esecutori  in  subcontratto  di  forniture  le  cui  prestazioni  sono  pagate  in  base  allo  stato  di 
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avanzamento  lavori  o  allo  stato  di  avanzamento  forniture. Ai sensi dell’articolo 105,  comma 13, del Codice dei 

contratti.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  primo  periodo,  la  Stazione  appaltante  provvede  a  corrispondere 

direttamente  al  subappaltatore  e  al  cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti: 
 

a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita 

dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 

ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) 
  

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
 

2. L’appaltatore  è  obbligato  a  trasmettere  alla  Stazione  appaltante,  tempestivamente  e  comunque  entro  20  (venti) 

giorni  dall’emissione  di  ciascun  stato  di  avanzamento  lavori,  una  comunicazione  che  indichi  la  parte  dei  lavori 

eseguiti  dai  subappaltatori,  specificando  i  relativi  importi  e  la  proposta motivata  di  pagamento.  I  pagamenti  al 

subappaltatore sono subordinati: 
 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; 
 

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore; 
 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
 

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4; 
 

e) la documentazione a comprova del pagamento ai  subappaltatori del costo del  lavoro  senza  ribasso, ai  sensi 

dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti. 
 

3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni 

di  cui  al  comma  2,  la  Stazione  appaltante  sospende  l’erogazione  delle  rate  di  acconto  o  di  saldo  fino  a  che 

l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 
 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 
 

a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 

4, lettera b); 
 

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate; 
 

c) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica 

della  compatibilità  con  le  lavorazioni  autorizzate  di  cui  all’articolo 47,  comma 2,  lettera  b),  numero 1,  terzo 

trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento 

generale. 
 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della 

Stazione  appaltante  esonera  l’appaltatore  dalla  responsabilità  solidale  in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e 

contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
 

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 

4  agosto 2006,  n. 248,  gli  adempimenti  in materia  di  I.V.A.  relativi  alle  fatture quietanziate  di  cui  al  comma 1, 

devono essere assolti dall’appaltatore principale. 
 

7. Ai  sensi  dell’articolo  1271,  commi  secondo  e  terzo,  del  Codice  civile,  in  quanto  applicabili,  tra  la  Stazione 

appaltante  e  l’aggiudicatario,  con  la  stipula  del  contratto,  è  automaticamente  assunto  e  concordato  il  patto 

secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 
 

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori 

eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 
 

b) all’assenza di  contestazioni o  rilievi  da parte della DL, del RUP o  del  coordinatore per  la  sicurezza  in  fase di 
esecuzione  e  formalmente  comunicate  all’appaltatore  e  al  subappaltatore,  relativi  a  lavorazioni  eseguite 
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dallo stesso subappaltatore; 
 

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di 

cui  alla  lettera)  e,  nel  contempo,  sommato  ad  eventuali  pagamenti  precedenti,  non  ecceda  l’importo  del 

contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 
 

d) all’allegazione  della  prova  che  la  richiesta  di  pagamento,  con  il  relativo  importo,  è  stata  previamente 

comunicata all’appaltatore. 
 

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore  le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o 

più  d’una  delle  condizioni  di  cui  al  comma  7,  nonché  l’esistenza  di  contenzioso  formale  dal  quale  risulti  che  il 

credito  del  subappaltatore  non  è  assistito  da  certezza  ed  esigibilità,  anche  con  riferimento  all’articolo  1262, 

primo comma, del Codice civile. 

 
 

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 

Art. 50. Accordo bonario 
 

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti 

contabili,  l’importo  economico  dei  lavori  comporta  variazioni  rispetto  all’importo  contrattuale  in  misura  tra  il 

5% (cinque per cento)  e  il   15% (quindici   per cento) di   quest'ultimo,  il   RUP   deve  valutare  immediatamente 

l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori 

per  i quali sia necessaria una variante  in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti,  il  tutto 

anche ai  fini dell’effettivo  raggiungimento della predetta misura percentuale.  Il RUP rigetta  tempestivamente  le 

riserve  che  hanno  per  oggetto  aspetti  progettuali  oggetto  di  verifica  ai  sensi  dell’articolo  26  del  Codice  dei 

contratti. 
 

2. La DL  trasmette  tempestivamente  al  RUP  una  comunicazione  relativa  alle  riserve  di  cui  al  comma 1,  corredata 

dalla propria relazione riservata. 
 

3. Il  RUP,  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  acquisita  la  relazione  riservata  del 

direttore dei  lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di 

una  lista  di  cinque  esperti  aventi  competenza  specifica  in  relazione  all’oggetto  del  contratto.  Il  RUP  e 

l’appaltatore  scelgono  d’intesa,  nell’ambito  della  lista,  l’esperto  incaricato  della  formulazione  della  proposta 

motivata  di  accordo  bonario.  In  caso  di mancata  intesa,  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  trasmissione  della  lista 

l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto 

entro  90  (novanta)  giorni  dalla  nomina.  Qualora  il  RUP  non  richieda  la  nomina  dell’esperto,  la  proposta  è 

formulata dal RUP entro 90 (no‐ vanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 
 

3. L’esperto,  se  nominato,  oppure  il  RUP,  verificano  le  riserve  in  contraddittorio  con  l’appaltatore,  effettuano 

eventuali  audizioni,  istruiscono  la  questione anche  con  la  raccolta  di  dati  e  informazioni  e  con  l’acquisizione  di 

eventuali  altri  pareri,  e  formulano,  accertata  la  disponibilità  di  idonee  risorse  economiche,  una  proposta  di 

accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente  competente  della  stazione  appaltante  e  all’impresa.  Se  la 

proposta  è  accettata  dalle  parti,  entro  45  (quarantacinque)  giorni  dal  suo  ricevimento,  l’accordo  bonario  è 

concluso  e  viene  redatto  verbale  sottoscritto  dalle  parti.  L’accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla  somma 

riconosciuta  in  sede  di  accordo  bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a  decorrere  dal  sessantesimo 

giorno successivo alla accetta‐ zione  dell’accordo  bonario  da  parte  della  stazione  appaltante.  In  caso  di  rigetto 

della  proposta  da  parte dell’appaltatore oppure di  inutile  decorso del  predetto  termine di  45  (quarantacinque) 

giorni si procede ai sensi dell’articolo 51. 
 

4. La  procedura  può  essere  reiterata  nel  corso  dei  lavori  purché  con  il  limite  complessivo  del  15%  (quindici  per 

cento).  La  medesima  procedura  si  applica,  a  prescindere  dall’importo,  per  le  riserve  non  risolte  al  momento 

dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56. 
 

5. Sulle  somme  riconosciute  in  sede  amministrativa  o  contenziosa,  gli  interessi  al  tasso  legale  cominciano  a 
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decorrere  60  (sessanta)  giorni  dopo  la  data  di  sottoscrizione  dell’accordo  bonario,  successivamente  approvato 

dalla  Stazione  appaltante,  oppure dall’emissione del  provvedimento  esecutivo  con  il  quale  sono  state  risolte  le 

controversie. 
 

6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi  in cui è previsto  il ricorso all’accordo 
bonario  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti  dall'esecuzione  del 

contratto  possono  sempre essere  risolte mediante  atto  di  transazione,  in  forma  scritta,  nel  rispetto  del  codice 

civile;  se  l’importo  differenziale  della  transazione  eccede  la  somma  di  200.000  euro,  è  necessario  il  parere 

dell'avvocatura  che  difende  la  Stazione  appaltante  o,  in  mancanza,  del  funzionario  più  elevato  in  grado, 

competente  per  il  contenzioso.  Il  dirigente  competente,  sentito  il  RUP,  esamina  la  proposta  di  transazione 

formulata  dal  soggetto appaltatore, ovvero può  formulare una proposta di transazione al  soggetto appaltatore, 

previa audizione del medesimo. 

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto 

o  degli  atti  che  ne  fanno  parte  o  da  questo  richiamati,  anche  quando  tali  interpretazioni  non  diano  luogo 

direttamente a diverse valutazioni economiche. 
 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i  lavori, 

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 
 
 

Art. 51. Definizione delle controversie 
 

1. Ove non  si  proceda all’accordo bonario  ai  sensi  dell’articolo  50  e  l’appaltatore  confermi  le  riserve,  è  esclusa  la 

competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al 

Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 
 

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

 
 

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 

1. L’appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in  materia,  nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
 

a) nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  si  obbliga  ad  applicare 

integralmente  il  contratto  nazionale  di  lavoro per  gli operai dipendenti  dalle  aziende  industriali  edili  e  affini 

e  gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 

lavori; 
 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa 

e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
 

c) è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini  l’ipotesi del  subappalto;  il  fatto che  il  subappalto non sia  stato autorizzato non esime  l’appaltatore 

dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 
 

d) è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
 

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti,  in caso di ritardo immotivato 

nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la 

Stazione  appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,  anche  in  corso  d'opera, 

utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto di sola esecuzione ‐ Contratto a corpo  

44

 

 

28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 
 

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del 

libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti 

di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del 

lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 
 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 

dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 

soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 

assunzione del  lavoratore. L’appaltatore  risponde dello  stesso obbligo anche per  i  lavoratori dipendenti dai   

subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti  lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al 

subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 
 

5. Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano  direttamente  la  propria 

attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o 

degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, 

collaboratori  familiari e  simili);  tutti  i predetti soggetti devono provvedere  in proprio e,  in tali  casi,  la  tessera di 

riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  1,  secondo 

periodo, della legge n. 136 del 2010. 
 

6. La  violazione  degli  obblighi  di  cui  ai  commi  4  e  5  comporta  l’applicazione,  in  Capo  al  datore  di  lavoro,  della 

sanzione  amministrativa  da  euro  100  ad  euro  500  per  ciascun  lavoratore.  Il  soggetto  munito  della  tessera  di 

riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei 

confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 

23 aprile 2004, n. 124. 
 
 

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 

di  sottomissione  o  di  appendici  contrattuali,  il  rilascio  delle  autorizzazioni  al  subappalto, il  certificato  di  cui 

all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 
 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non 
sia  abilitata  all’accertamento  d’ufficio  della  regolarità  del  DURC  oppure  il  servizio  per  qualunque  motivo 

inaccessibile  per  via  telematica,  il  DURC  è  richiesto  e  presentato  alla  Stazione  appaltante  dall’appaltatore  e, 

tramite  esso,  dai  subappaltatori,  tempestivamente  e  con  data  non  anteriore  a  120  (centoventi)  giorni 

dall’adempimento di cui al comma 1. 
 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 

ogni 120  (centoventi)  giorni, oppure  in occasione del primo pagamento  se  anteriore a  tale  termine;  il DURC ha 

validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento 

delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. 
 

4. In  caso  di  ottenimento  del  DURC  che  segnali  un  inadempimento  contributivo  relativo  a  uno  o  più  soggetti 

impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 
 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 

determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 
 

b) trattiene un  importo  corrispondente all’inadempimento,  sui  certificati  di pagamento delle  rate di  acconto e 

sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 
 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli 

inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 
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d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente 
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 

 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1,  lettera o), nel caso  il DURC relativo al subappaltatore 

sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando 

un  termine non  inferiore  a 15  (quindici)  giorni per  la presentazione delle controdeduzioni;  in  caso  di assenza o 

inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

 
 

Art. 54. Risoluzione del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei lavori 
 

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il con‐ 

tratto, nei seguenti casi: 
 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi 

dell'articolo 106 del Codice dei contratti; 
 

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie 

di  cui  al  comma 7  del  predetto  articolo;  con  riferimento  alle modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma 1, 

lettera e) del predetto articolo, è stata superata la soglia fissata all’art. 38, comma 3, lett. a); con riferimento 

alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, 

lette‐ re a) e b); 
 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 

80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto 

pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione; 
 

d) l'appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave  violazione  degli  obblighi 
derivanti  dai  trattati,  come  riconosciuto  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  in  un  procedimento  ai 

sensi dell'articolo 258 TFUE. 
 

1‐bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21‐nonies della legge 7 agosto 
1990 n. 241. 

 

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: 

 

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato 

rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
 

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui 

al  Decreto  n.  81  del  2008  o  ai  piani  di  sicurezza  di  cui  agli  articoli  43  e  45,  integranti  il  contratto,  o  delle 

ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 
 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
 

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto; 
 

f) subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o  violazione  di 

norme sostanziali regolanti il subappalto; 
 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
 

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 
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51 del Decreto n. 81 del 2008; 
 

i) applicazione  di  una  delle misure  di  sospensione  dell’attività  irrogate  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  1,  del 

Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 
 

l)  ottenimento  del  DURC  negativo  per  due  volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RUP,  acquisita  una  relazione 

particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) 

giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

3. Ai  sensi  dell’articolo 108,  comma 2,  del  Codice dei  contratti  costituiscono  causa di  risoluzione del  contratto,  di 

diritto e senza ulteriore motivazione: 
 

a) la  decadenza  dell'attestazione  SOA  dell'appaltatore  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni 

mendaci; 
 

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 

o più misure di prevenzione di cui al decreto  legislativo n. 159 del 2011  in materia antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, oppure  sopravvenga una sentenza di  condanna passata  in giudicato per  i  reati di  cui 

all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti; 
 

c) la  nullità  assoluta,  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  8,  primo  periodo,  della  legge  n.  136  del  2010,  in  caso  di 

assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
 

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 

misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione, 

fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 
 

4. Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  o  di  esecuzione  di  ufficio,  la  comunicazione  della  decisione  assunta  dalla 

Stazione  appaltante  è  comunicata  all’appaltatore  con  almeno  10  (dieci)  giorni  di  anticipo  rispetto  all’adozione 

del  provvedimento  di  risoluzione,  nella  forma  dell'ordine  di  servizio  o  della  raccomandata  con  avviso  di 

ricevimento,  anche mediante  posta  elettronica  certificata,  con  la  contestuale  indicazione  della  data  alla  quale 

avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa 

luogo,  in  contraddittorio  fra  la  DL  e  l'appaltatore  o  suo  rappresentante  oppure,  in  mancanza  di  questi,  alla 

presenza di due testimoni,  alla  redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori,  all'inventario  dei materiali,  delle 

attrezzature  e  dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di 

quali  di  tali  materiali,  attrezzature  e  mezzi  d’opera  debbano  essere  mantenuti  a  disposizione  della  Stazione 

appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 
 

5. Nei casi di  risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure  in caso di  fallimento dell'appaltatore,  i 

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 

Stazione appaltante, nel seguente modo: 
 

a) affidando  i  lavori  di  completamento  e  di  quelli  da eseguire  d’ufficio  in danno,  risultante  dalla differenza  tra 

l’ammontare  complessivo  lordo  dei  lavori  in  contratto  nonché  dei  lavori  di  ripristino  o  riparazione,  e 

l’ammontare  lordo  dei  lavori  utilmente  eseguiti  dall’appaltatore  inadempiente,  all’impresa  che  seguiva  in 

graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di 

indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; 
 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 

per  il  completamento  dei  lavori  e  l’importo  netto  degli  stessi,  risultante  dall’aggiudicazione  effettuata  in 

origine all’appaltatore inadempiente; 
 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 
 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 

nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle maggiori  spese  tecniche  di  direzione,  assistenza,  contabilità  e 
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collaudo  dei  lavori,  dei  maggiori  interessi  per  il  finanziamento  dei  lavori,  di  ogni  eventuale  maggiore  e 

diverso  danno  documentato,  conseguente  alla  mancata  tempestiva  utilizzazione  delle  opere  alla  data 

prevista dal contratto originario. 
 

6. Nel  caso  l’appaltatore  sia  un  raggruppamento  temporaneo  di  operatori,  oppure  un  consorzio  ordinario  o  un 

consorzio  stabile,  se  una delle  condizioni di  cui  al  comma 1,  lettera  a), oppure  agli  articoli  84,  comma 4, o  91, 

comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  ricorre  per  un’impresa  mandante  o  comunque  diversa 

dall’impresa  capogruppo,  le  cause  di  divieto  o  di  sospensione  di  cui  all’articolo  67  del  decreto  legislativo  n. 

159  del  2011  non operano nei confronti delle altre  imprese partecipanti se  la predetta impresa è estromessa e 

sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 
 

7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 

39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% 

(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 
 

 
 

 CAPO  11.  DISPOSIZI ONI  PER  L’ULTIMAZI O NE 
 

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il 

certificato  di  ultimazione;  entro  trenta  giorni  dalla  data  del  certificato  di  ultimazione  dei  lavori  la  DL  procede 

all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 
 

2. In  sede  di  accertamento  sommario,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati  e  verbalizzati 

eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e 

con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo 

nel ripristino,  si  applica  la  penale  per  i  ritardi  prevista dall’articolo 18,  in proporzione all'importo  della parte  di 

lavori  che  direttamente  e  indirettamente  traggono  pregiudizio  dal  mancato  ripristino  e  comunque  all'importo 

non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 
 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 

l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i 

termini previsti dall’articolo 56. 
 

4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i 

collaudi  tecnici  specifici,  dovuti  da  esso  stesso  o  dai  suoi  fornitori  o  installatori.  La  DL  non  può  redigere  il 

certificato di ultimazione e,  se  redatto, questo non è efficace e non decorrono  i termini di cui al comma 1, né  i 

termini per il  pagamento  della  rata di  saldo di  cui  all’articolo 28.  La  predetta  riserva  riguarda  tutti  i materiali  e 

prodotti soggetti a marcatura CE o ad altre certificazioni specifiche previste nel presente capitolato. 
 

 
 

Art. 56. Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare esecuzione 
 

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori 

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 

tale  termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  anche  se  l’atto  formale  di  approvazione  non  sia 

intervenuto entro i successivi due mesi. 
 

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale. 
 

3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale 
o  ogni  altro  accertamento,  volti  a  verificare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso  di 

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 
 

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e 
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le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua 
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data 
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui 
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia 
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine 
di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo 
periodo è notificato all’appaltatore. 

 
5. Finché  all’approvazione  del  certificato  di  cui  al  comma 1,  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di  procedere  ad  un 

nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del 

presente articolo. 
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Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati 
 

1. La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  prendere  in  consegna  parzialmente o  totalmente  le  opere  appaltate  anche 

nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo 

l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 
 

2. Se  la  Stazione  appaltante  si  avvale di  tale  facoltà,  comunicata  all’appaltatore per  iscritto,  lo  stesso  appaltatore 

non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
 

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto  in contraddittorio, dia 

atto dello  stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere 

stesse. 
 

4. La presa di  possesso da parte  della  Stazione  appaltante  avviene nel  termine  perentorio  fissato dalla  stessa per 

mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 
 

5. Se  la Stazione appaltante non si  trova nella condizione di prendere  in consegna  le opere dopo  l’ultimazione dei 

lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 

previsti dall’articolo 55, comma 3. 
 

 
CAPO 12. NORME FINALI 

 

 

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, 

nonché  a  quanto  previsto  da  tutti  i  piani  per  le  misure  di  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sono  a  carico 

dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 
 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle 

pattuizioni  contrattuali,  in  modo  che  le  opere  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti  collaudabili,  esattamente 

conformi  al  progetto  e  a  perfetta  regola  d’arte,  richiedendo  alla  DL  tempestive  disposizioni  scritte  per  i 

particolari che  eventualmente  non  risultassero  da  disegni,  dal  capitolato  o  dalla  descrizione  delle  opere.  In 

ogni  caso  l’appaltatore  non  deve  dare  corso  all’esecuzione  di  aggiunte  o  varianti  non  ordinate  per 

iscritto  ai  sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 
 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 

dell’opera,  con tutti  i più moderni e perfezionati  impianti per assicurare una perfetta e  rapida esecuzione di 

tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 

private,  la  recinzione  con  solido  steccato,  nonché  la  pulizia,  la  manutenzione  del  cantiere  stesso, 

l’inghiaiamento e  la  sistemazione delle  sue  strade,  in modo da  rendere  sicuri  il  transito e  la  circolazione dei 

veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo 

stesso ente appaltante; 
 

c) l’assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante,  di  ogni  responsabilità  risarcitoria  e  delle 
obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’appaltatore  a  termini  di 

contratto; 

d) l’esecuzione,  presso  gli  Istituti  autorizzati,  di  tutte  le  prove  che  verranno  ordinate  dalla  DL,  sui  materiali  e 

manufatti  impiegati o da  impiegarsi nella costruzione, compresa  la confezione dei campioni e  l’esecuzione di 

prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere come indicato all'articolo 72; 
 

e) le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o  previsti  dal 

capitolato; 
 

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuità degli scoli delle acque e 
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del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 
 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 

DL,  comunque  all’interno  del  cantiere,  dei  materiali  e  dei  manufatti  esclusi  dal  presente  appalto  e 

approvvigionati  o  eseguiti  da  altre  ditte  per  conto  della  Stazione  appaltante  e  per  i  quali  competono  a 

termini  di  contratto  all’appaltatore  le  assistenze  alla  posa  in  opera;  i  danni  che  per  cause  dipendenti 

dall’appaltatore  fossero  apportati  ai materiali  e manufatti  suddetti  devono  essere  ripristinati  a  carico  dello 

stesso appaltatore; 
 

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel 

presente  appalto,  l’uso  parziale  o  totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle  impalcature,  delle  costruzioni 

provvisorie  e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il  tempo necessario  all’esecuzione  dei  lavori  che  la 

Stazione  appaltante  intenderà  eseguire  direttamente  oppure  a  mezzo  di  altre  ditte  dalle  quali,  come  dalla 

Stazione  appaltante,  l’appaltatore  non  potrà  pretendere  compensi  di  sorta,  tranne  che  per  l’impiego  di 

personale  addetto  ad  impianti  di  sollevamento;  il  tutto  compatibilmente  con  le  esigenze  e  le  misure  di 

sicurezza; 
 

i) la  pulizia  del  cantiere e delle  vie  di  transito e  di  accesso  allo  stesso,  compreso  lo  sgombero  dei materiali  di 

rifiuto lasciati da altre ditte; 
 

j) le spese, i contributi, i diritti,  i lavori, le forniture e  le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 

acqua,  energia elettrica,  gas  e  fognatura,  necessari  per  il  funzionamento del  cantiere  e  per  l’esecuzione  dei 

lavori,  nonché  le  spese  per  le  utenze  e  i  consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi;  l’appaltatore  si  obbliga  a 

concedere,  con  il  solo  rimborso  delle  spese  vive,  l’uso  dei  predetti  servizi  alle  altre  ditte  che  eseguono 

forniture  o  lavori  per  conto  della  Stazione  appaltante,  sempre  nel  rispetto  delle  esigenze  e  delle misure  di 

sicurezza; 
 

k) l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto 

specificatamente  dal  presente  capitolato  o  sia  richiesto  dalla  DL,  per  ottenere  il  relativo  nullaosta  alla 

realizzazione delle  opere  simili,  nonché  la  fornitura  alla DL,  prima  della  posa  in  opera  di  qualsiasi materiale 

o  l’esecuzione  di una qualsiasi  tipologia di  lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli  costruttivi e 

delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 
 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna, segnali di regolamentazione 

diurna nei punti prescritti e comunque previsti dalle vigenti disposizioni di  legge, ed in particolare dal Codice 

della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di cantiere, e quanto altro 

indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 
 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e 

assistenza;  tali  spazi  devono  essere  coperti,  in  regola  con  le  norme  di  igiene,  dotati  di  impianti  mobili  di 

raffreddamento e  raffrescamento, arredati,  illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi  a  rete,  compreso  il 

collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito; 
 

n) la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi,  misurazioni,  prove  e 

controlli dei  lavori  tenendo a disposizione della DL  i disegni e  le  tavole per gli opportuni  raffronti e controlli, 

con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i 

modelli avuti in consegna; 
 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità 

di  eventuali  successivi  ricambi omogenei,  previsto  dal  presente  capitolato o  precisato da parte  della DL  con 

ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;  
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p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 

nonché  la  rimozione  di  dette  protezioni  a  richiesta  della  DL;  nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  deve  essere 

adottato ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare  deterioramenti  di  qualsiasi  genere  e  per  qualsiasi  causa 

alle  opere  eseguite,  restando  a  carico  dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni 

conseguenti al mancato  o insufficiente rispetto della presente norma; 
 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 

degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 

osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in materia  di  prevenzione  infortuni;  con  ogni  più 

ampia  responsabilità  in  caso  di  infortuni  a  carico  dell’appaltatore,  restandone  sollevati  la  Stazione 

appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 
 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e  l’accurato lavaggio 

giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia 

delle caditoie stradali; 
 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura; 
 

t) gli  adempimenti  della  legge  n.  1086  del  1971,  al  deposito  della  documentazione  presso  l’ufficio  comunale 

competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 
 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

 

v) l’ottemperanza  alle  prescrizioni  previste  dal  d.p.c.m.  1 marzo  1991  e  successive modificazioni  in materia  di 

esposizioni ai rumori; 
 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo 56; 
 

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale 

(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 
 

y) l’installazione e  il mantenimento  in funzione per tutta  la necessaria durata dei  lavori  la cartellonista a norma 

del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa 

con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e 

posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 
 

z) l’installazione di  idonei dispositivi e/o attrezzature per  l’abbattimento della produzione delle polveri durante 

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi; 
 

aa) fornire la documentazione indicata all'articolo 41; 
 

ab)  l'evacuazione dell'acqua durante le fasi di scavo delle spalle del ponte. 
 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 

l'attività del  cantiere deve essere  facilmente  individuabile;  a  tale  scopo  la bolla di  consegna del materiale deve 

indicare  il numero di  targa dell’automezzo e  le generalità del proprietario nonché, se diverso, del  locatario, del 

comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 
 

3. L’appaltatore  è  tenuto  a  richiedere,  prima  della  realizzazione  dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi  dalla 

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o 

competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 

necessari  e  a  seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in  relazione 

all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 

aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto 

alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. 
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4. In caso di danni causati da  forza maggiore a opere e manufatti,  i  lavori di  ripristino o  rifacimento  sono eseguiti 

dall’appaltatore  ai  prezzi  di  contratto  decurtati  della  percentuale  di  incidenza  dell’utile  determinata  con  le 

modalità di cui all’articolo 24, comma 3. 
 

5. L'appaltatore è altresì obbligato: 
 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, 

invitato non si presenta; 
 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo 

la firma di questi; 
 

c) a  consegnare  alla  DL,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e  somministrazioni  previste  dal 

presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 
 

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste 

somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e  ordinati  in  economia  nonché  a  firmare  le  relative  liste 

settimanali sottopostegli dalla DL; 
 

e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o 

che  intende  impiegare  per  le  opere  appaltate  (con  specificazione  delle  rispettive  qualifiche).  Detto  elenco 

dovrà  essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di  subappalti 

autorizzati.  Dovrà  inoltre  indicare  il  nominativo  del  Direttore  di  cantiere,  cui  intende  affidare  per  tutta  la 

durata  dei  lavori  la  direzione  di  cantiere,  che  dovrà  essere  un  soggetto  di  comprovata  competenza 

professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’appaltatore e tramite 

suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola. 
 

6. L’appaltatore  è  obbligato  ai  tracciamenti  e  ai  riconfinamenti,  nonché  alla  conservazione  dei  termini  di  confine, 

così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico‐informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli 

eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei 

lavori.  Prima  dell'ultimazione  dei  lavori  stessi  e  comunque  a  semplice  richiesta  della  DL,  l’appaltatore  deve 

ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL. 
 

7. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particola‐ 

re complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La 

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modi‐ 

ficabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 
 

8.  Nessun compenso infine sarà dovuto all’esecutore per le attività notturne da eseguirsi in intervallo di esercizio 

ferroviario da effettuare in prossimità dei binari. 
 

9.   L'Appaltatore dovrà adeguare il programma operativo alle disponibilità di esercizio ferroviario disposte da RFI; 

tutti gli oneri per formazione del personale ad approntamenti per attività in ambito ferroviario devono essere 

compresi nei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore. 
 
 
 

Art. 59. Conformità agli standard sociali 
 

1.  L’appaltatore  deve  sottoscrivere,  prima  della  stipula  del  contratto,  la  «Dichiarazione  di  conformità  a  standard 

sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 

10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale 

del contratto d’appalto. 
 

2.  I materiali,  le pose e i  lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti  in conformità 

con  gli  standard  sociali minimi  in materia  di  diritti  umani  e  di  condizioni  di  lavoro  lungo  la  catena  di  fornitura 

definiti  dalle  leggi  nazionali  dei  Paesi  ove  si  svolgono  le  fasi  della  catena,  e  in  ogni  caso  in  conformità  con  le 
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Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. 
 

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli 

standard, l'appaltatore è tenuto a: 
 

a) informare fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che 

la  Stazione  appaltante  ha  richiesto  la  conformità  agli  standard  sopra  citati  nelle  condizioni  d'esecuzione 

dell’appalto; 
 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni 

e  la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti  la conformità agli standard e  i  riferimenti 

dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 
 

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub‐fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformi‐ 

tà  agli  standard,  condotte  della  Stazione  appaltante  o  da  soggetti  indicati  e  specificatamente  incaricati  allo 

scopo da parte della stessa Stazione appaltante; 
 

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed 
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazio‐ 

ne appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una viola‐ 

zione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 
 

e) dimostrare,  tramite  appropriata  documentazione  fornita  alla  Stazione  appaltante,  che  le  clausole  sono 

rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 
 

4. Per  le  finalità  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  2  la  Stazione  appaltante  può  chiedere  all’appaltatore  la 

compilazione  dei  questionari  in  conformità  al  modello  di  cui  all’Allegato  III  al  decreto  del  Ministro 

dell’ambiente 6 giugno 2012. 
 

5. La  violazione  delle  clausole  in  materia  di  conformità  agli  standard  sociali  di  cui  ai  commi  1  e  2,  comporta 

l'applicazione  della  penale  nella  misura  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  con  riferimento  a  ciascuna  singola 

violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo. 
 

6. Gli  eventuali  miglioramenti  delle  misure  di  tutela  degli  standard  sociali  derivanti  dall’offerta  tecnica  di  cui 

all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e disciplinato dai commi da 

1 a 5. 
 
 
 

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
 

1. I  materiali  provenienti  dalle  escavazioni  e  dalle  demolizioni  sono  di  proprietà  della  Stazione  appaltante,  ad 

eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione 

appaltante. 
 

2. In  attuazione  dell’articolo  36  del  capitolato  generale  d’appalto  i  materiali  provenienti  dalle  escavazioni,  non 

riutilizzabili  a  discrezione  del  D.L.  per  la  realizzazione  delle  opere  in  progetto,  devono  essere  trasportati  in 

discariche  autorizzate  a  cura  e  spese  dell’appaltatore,  intendendosi  quest’ultimo  compensato  degli  oneri  di 

trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 
 

3. In  attuazione dell’articolo 36  del  capitolato  generale d’appalto  i materiali  provenienti  dalle  demolizioni  devono 

essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato 

degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 
 

4. Al  rinvenimento di oggetti di valore, beni o  frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di  scavo e di 

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 

simili, si applica  l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, 
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comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
 

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61. 
 

 
 

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 
 

1.  Il progetto non prevede categorie di prodotti  (tipologie di manufatti e beni) ottenibili  con materiale  riciclato, tra 

quelle  elencate  nell’apposito  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma  1,  lettera  d),  del 

decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 
 

 
 

Art. 62. Terre e rocce da scavo 
 

1. Sono  a  carico  e  a  cura  dell’appaltatore  tutti  gli  adempimenti  imposti  dalla  normativa  ambientale,  compreso 

l'obbligo della tenuta del  registro di carico e scarico dei rifiuti,  indipendentemente dal numero dei dipendenti e 

dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120. 
 

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre 

e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 
 

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, 

lettera b), o dell’articolo 184‐bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso 

decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. 
 

3. Sono  infine  a  carico  e  cura  dell’appaltatore  gli  adempimenti  che  dovessero  essere  imposti  da  norme 

sopravvenute. 
 
 
 

Art. 63. Custodia del cantiere 
 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti  i manufatti e dei materiali  in esso 

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 

fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
 

 
 

Art. 64. Cartello di cantiere 
 

1. L’appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  numero  4  (quattro)  esemplari  del  cartello  indicatore,  con  le 

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei 

LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 

2008, n. 37. 
 

2. Il  cartello  di  cantiere,  da  aggiornare  periodicamente  in  relazione  all’eventuale mutamento  delle  condizioni  ivi 

riportate; è fornito in conformità al modello trasmesso dalla DL alla Ditta Aggiudicataria prima dell'inizio lavori. 
 
 
 

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, 

trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi 
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dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 

124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
 
 
 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 
 

1. Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  1  e  8,  della  legge  n.  136  del  2010,  gli  operatori  economici  titolari  dell’appalto, 

nonché  i  subappaltatori, devono  comunicare  alla  Stazione appaltante gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti 

dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni 

dalla stipula del contratto oppure entro 7  (sette) giorni dalla  loro accensione se successiva, comunicando altresì 

negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo 

di  comunicazione  è  esteso  anche  alle  modificazioni  delle  indicazioni  fornite  in  precedenza.  In  assenza  delle 

predette  comunicazioni  la  Stazione  appaltante  sospende  i  pagamenti  e  non  decorrono  i  termini  legali  per 

l’applicazione  degli  interessi  di  cui  agli  articoli  29,  commi  1  e  2,  e  30,  e  per  la  richiesta  di  risoluzione  di  cui 

all’articolo 29, comma 4. 
 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o comunque 

di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 

mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia  ammesso  dall’ordinamento  giuridico  in 

quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 
 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 

cui al comma 1; 
 

c) i  pagamenti  destinati  a  dipendenti,  consulenti  e  fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese  generali 

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti 

dedicati  di  cui  al  comma  1,  per  il  totale  dovuto,  anche  se  non  riferibile  in  via  esclusiva  alla  realizzazione 

dell’intervento. 
 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori 

di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli 

ammessi  dal  comma  2,  lettera  a),  fermo  restando  l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  Per  le  spese 

giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi 

dal  comma 2,  lettera  a),  fermi  restando  il  divieto  di  impiego  del  contante  e  l'obbligo  di  documentazione  della 

spesa. 
 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 

CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. 
 

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 
 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sen‐ 

si dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010; 
 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2,  lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una 

volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2,  lettera b), del presente 

Capitolato speciale. 
 

6. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  hanno  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di 

tracciabilità  finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata  risoluzione del  rapporto contrattuale, 

informandone  contestualmente  la  Stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale  del  Governo 

territorialmente competente. 
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7. Le  clausole di  cui  al presente  articolo  devono essere obbligatoriamente  riportate  nei  contratti  sottoscritti  con  i 

subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo  interessate all’intervento ai sensi del 

comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 
 
 
 

Art. 67. Disciplina antimafia 
 

1. Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  per  l’appaltatore  non  devono  sussistere  gli  impedimenti 

all'assunzione  del  rapporto  contrattuale  previsti  dagli  articoli  6  e  67  del  citato  decreto  legislativo,  in  materia 

antimafia;  a  tale  fine  devono  essere  assolti  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  2.  In  caso  di  raggruppamento 

temporaneo  o  di  consorzio  ordinario,  tali  adempimenti  devono  essere  assolti  da  tutti  gli  operatori  economici 

raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono 

essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 
 

2. Prima della  stipula  del  contratto  deve  essere  acquisita  l’informazione antimafia  di  cui  all’articolo 91 del  decreto 

legislativo  n.  159  del  2011, mediante  la  consultazione  della  Banca  dati  ai  sensi  degli  articoli  96  e  97  del  citato 

decreto legislativo. 
 

3. Qualora  in  luogo  della  documentazione  di  cui  al  comma  2,  in  forza  di  specifiche  disposizioni  dell’ordinamento 

giuridico,  possa essere  sufficiente  l’idonea  iscrizione nella white  list  tenuta dalla  competente prefettura  (Ufficio 

Territoriale  di  Governo)  nella  sezione  pertinente,  la  stessa  documentazione  è  sostituita  dall’accertamento  della 

predetta iscrizione. 
 
 

Art. 68. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali 
 

1. L’appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  si  è  impegnato  ad  accettare  e  a  rispettare  il  patto  d'integrità 

adottato dalla Centrale di Committenza, che l’appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere. 
 

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti 

che  riguardano  le  fasi  esecutive  posteriori  alla  scelta  del  contraente,  parte  integrante  del  successivo  contratto 

d’appalto anche se non materialmente allegati. 
 

3. L’appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  si  è  impegnato  altresì,  nel  caso  di  affidamento  di  incarichi  di 

collaborazione  a  qualsiasi  titolo,  a  rispettare  i  divieti  imposti  dall’articolo  53,  comma  16‐ter,  del  decreto 

legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 
 

4. L’appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  si  è  impegnato  infine,  nel  caso  di  affidamento  di  incarichi  di 

collaborazione a qualsiasi  titolo, a rispettare e a far  rispettare  il  codice di comportamento approvato con d.P.R. 

16  aprile  2013,  n.  62,  per quanto  di  propria  competenza,  in  applicazione  dell’articolo  2,  comma 3  dello  stesso 

d.P.R. 
 

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse 
 

1. Ai  sensi  dell’articolo  16‐bis  del  R.D.  n.  2440  del  1023  e  dell’articolo  62  del R.D.  n.  827  del  1924,  sono a  carico 
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei 

contratti: 
 

a) le spese contrattuali; 
 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 

c) le  tasse e gli altri oneri dovuti ad enti  territoriali  (occupazione  temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o  indirettamente  connessi  alla 

gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 
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d) le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla  registrazione  del 

contratto; 
 

e) l’aggiudicatario,  deve  rimborsare  alla  Stazione  appaltante,  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni 

dall'aggiudicazione,  le  spese  per  le  pubblicazioni  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  ai  sensi 

dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti,  inoltre,  ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del decreto‐

legge n.  179 del 2012, convertito dalla  legge n. 221 del 2012, su due quotidiani a diffusione nazionale e due 

quotidiani a diffusione locale di cui all’articolo 66, comma 7, del Codice dei contratti. 
 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 
consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56. 

 

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 

contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e 

trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 
 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti 

di gara per l’uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione. 
 

5. Il  presente  contratto  è  soggetto  all’imposta  sul  valore  aggiunto  (I.V.A.);  l’I.V.A.  è  regolata  dalla  legge;  tutti  gli 

importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

 



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto di sola esecuzione ‐ Contratto a corpo  

59/60

 

 

 

ALLEGATI al Titolo I della Parte prima 
 

Allegato «A»  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui 

all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 
 

(articolo 59, comma 1) 
 
 
 

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 
 

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... 
 
in qualità di rappresentante legale dell’impresa i…………………………………………………………………. 

 
dichiara: 

 
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di 

lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: 
 

‐ le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Con‐ 

venzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 
 

‐ la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
‐ la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

 
‐ la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 

 
‐ la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

 
‐ la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; 

 
‐ art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in 

Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novem‐ 

bre 1989; 
 

‐ la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assi‐ 

stenza). 
 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più 

elevato. 
 

Convenzioni fondamentali dell’ILO: 
 
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle 

forme peggiori di lavoro minorile n. 182) 
 

‐ I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compro‐ 

mettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 
 

‐ L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. 
 
‐ I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. 

 
‐ Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto 

un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. 
 

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105) 
 
‐ E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente. 

 
‐ Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavo‐ 

ratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso. 



Capitolato Speciale d’appalto – Appalto di sola esecuzione ‐ Contratto a corpo  

60/60

 

 

 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 

111) 
 

‐ Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazio‐ 

nale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento ses‐ 

suale e dell'appartenenza sindacale. 
 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e 

Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98) 
 

‐ I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché 
di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 

 

Firma, ………………………………………………….. 
 
 
 
Data:…………………. 

 
 
 
Timbro 
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