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RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
PROPRIETA COMUNALE UBICATI IN VIA VENZAGA.
Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” (Fondo
complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza, art. 1, comma 2, lett. ¢, punto 13 del
d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101)

oggetto e localita intervento

CONDOMINIO "Via Venzaga"
Via Venzaga, n°18-20 - Montichiari (BS)
fase e identificazione del progetto
PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E STRUTTURALE
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Allegato 4 Cronopl

di i dellintervento e Andamento previsionale della spesa

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101).

(D.g.r. 11 ottobre 2021 n. XI/5355)

CRONOPROGRAMMA LAVORI E AVANZAMENTO SPESA*

Proponente: COMUNE DI MONTICHIARI

Intervento: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E STRUTTURALE DEL CONDOMINIO "ERP VIA VENZAGA"

Localizzazi intervento: VIA VENZAGA 18/20 MONTICHIARI, BRESCIA

Intervento

ANNO DI RIFERIMENTO

Totale Finanziamento

1° semestre

2° semestre

Allestimento cantiere

Demolizioni, rimozioni

Opere strutturali

Mese 1

Mese 2

Mese 3

Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11

Mese 12

Formazione massetto e impermeabilizzazione balconi

Posa di ringhiere e parapatti

Rimozione serramenti e montaggio serramenti

Scrostamento intonaco e applicazione isolamenti e coibentazioni

Realizzazione di opere di lattoneria

Lavorazioni per installazioni nuove caldaie per impianto termico e sistema evacuazione vapori di cottura

Realizzazione di impianto elettrico

Sistemazione area esterna

Smobilizzo cantiere

ANDAMENTO PREVISIONALE SPESA - MENISLE

126.330,66 € | 7,06%

200.779,77 €

11,22%

177.859,13 €| 9,94%

177.859,13 €

9,94% | 177.859,13 €| 9,94% 177.859,13€| 9,94% 141.680,71€| 7,92% | 160.752,26 €| 8,98% | 132.713,66 €| 7,42% | 135.328,84€| 7,56% | 138.928,84 €

7,76% | 41.846,23 €

ANDAMENTO PREVISIONALE SPESA - SEMESTRALE*

1.038.546,97 €

58,03% | 751.251,00 € 41,97%

1.789.797,00 € | 100,0%

* Indicare I'avanzamento della spesa, su base semestrale, riferito SOLO alla quota di finanziamento richiesta a valere sul bando in oggetto.
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