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RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI IN VIA VENZAGA.

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” (Fondo
complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza, art. 1, comma 2, lett. c, punto 13 del

d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101)

Regione

CONDOMINIO "Via Venzaga"
Via Venzaga, n°18-20 - Montichiari (BS)

PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E STRUTTURALE

21 nov 22 emissione per approvazione
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Dott. Ing. Gianpietro Bocchi

Regione Lombardia
Comune di Montichiari
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Allegato 4 Cronoprogramma di attuazione dell'intervento e Andamento previsionale della spesa

Proponente: COMUNE DI MONTICHIARI
Intervento: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E STRUTTURALE DEL CONDOMINIO "ERP VIA VENZAGA"
Localizzazione intervento: VIA VENZAGA 18/20 MONTICHIARI, BRESCIA 

Allestimento cantiere
Demolizioni, rimozioni
Opere strutturali
Formazione massetto e impermeabilizzazione balconi
Posa di ringhiere e parapatti
Rimozione serramenti e montaggio serramenti
Scrostamento intonaco e applicazione isolamenti e coibentazioni
Realizzazione di opere di lattoneria
Lavorazioni per installazioni nuove caldaie per impianto termico e sistema evacuazione vapori di cottura
Realizzazione di impianto elettrico
Sistemazione area esterna
Smobilizzo cantiere

ANDAMENTO PREVISIONALE SPESA - MENISLE 126.330,66 € 7,06% 200.779,77 € 11,22% 177.859,13 € 9,94% 177.859,13 € 9,94% 177.859,13 € 9,94% 177.859,13 € 9,94% 141.680,71 € 7,92% 160.752,26 € 8,98% 132.713,66 € 7,42% 135.328,84 € 7,56% 138.928,84 € 7,76% 41.846,23 € 2,34%

ANDAMENTO PREVISIONALE SPESA - SEMESTRALE*

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101).
(D.g.r. 11 ottobre 2021 n. XI/5355)

Mese 1 Mese 2

*  Indicare l'avanzamento della spesa, su base semestrale, riferito SOLO alla quota di finanziamento richiesta a valere sul bando in oggetto.

100,0%

CRONOPROGRAMMA LAVORI E AVANZAMENTO SPESA*

Intervento

   1.789.797,00 € 

Totale Finanziamento

Mese 3 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12

ANNO DI RIFERIMENTO

2° semestre
Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8

1.038.546,97 € 58,03%                    751.251,00 € 41,97%

1° semestre
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