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INQUADRAMENTO PRELIMINARE A VALENZA GENERALE

Il presente documento costituisce la seconda emissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento riferito alla
realizzazione di un nuovo asilo nido da realizzare presso il comune di Borgosatollo.

Il presente documento definisce I'organizzazione del cantiere (cantierizzazione, viabilita, apprestamenti e gestione
delle interferenze) occorrenti per I'esecuzione delle opere da effettuare nel presente appalto.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento affrontera e valutera tutte le fasi di cantiere, secondo le metodologie e
tecnologie individuate in collaborazione con il team di progetto.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento [PSC] & redatto ai sensi del D.Lgs. 81/0 8 art. 100 e secondo le indicazioni del
Decreto 10602 del 15/11/2011 Regione Lombardia “LINEE GUIDA DI INDIRIZZO PER L’ATTIVITA’ DI COORDINATORE
PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI”.

Le revisioni del presente documento potranno riguardare tutto il documento o solo parte degli allegati alla presente
relazione generale e verra aggiornato in base alle eventuali modifiche riportate nel progetto esecutivo.

PREAMBOLO

L’area sottoposta all’appalto & situata nel quadrante della figura qui sotto riportata, in adiacenza alla viabilita pubblica
di Via Tommaso Campanella/via Di Vittorio.

L’Amministrazione Comunale con questo intervento concretizza I'intenzione di realizzare un nuovo asilo nido
all’interno dell’area immediatamente adiacente alla scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”. Il nuovo edificio &
dimensionato per accogliere 60 bambini, suddivisi in quattro classi, ciascuna comunicante direttamente con una zona
bagno e ambienti open space riservati a laboratorio.

L'impianto planivolumetrico di progetto prevede I'articolazione di due volumi - uno riservato agli ambienti di servizio,
accoglienza e ufficio, I’altro completamente dedicato alle attivita didattiche dell’asilo - orientati rispetto alla direttrice
est-ovest parallelamente al parcheggio lungo via Giuseppe Tommaso Campanella. Le aule risultano pertanto rivolte a
sud in diretto rapporto con il giardino, mentre gli ambienti di servizio e I'ampio corridoio di distribuzione sono rivolti a
nord.

!_
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PLANIMETRIA GENERALE DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO
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L’Amministrazione Comunale con questo intervento concretizza I’intenzione di realizzare un nuovo asilo nido
all’interno dell’area immediatamente adiacente alla scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”. Il nuovo edificio &
dimensionato per accogliere 60 bambini, suddivisi in quattro classi, ciascuna comunicante direttamente con una zona
bagno e ambienti open space riservati a laboratorio.

L’impianto planivolumetrico di progetto prevede I’articolazione di due volumi - uno riservato agli ambienti di servizio,
accoglienza e ufficio, I’altro completamente dedicato alle attivita didattiche dell’asilo - orientati rispetto alla direttrice
est-ovest parallelamente al parcheggio lungo via Giuseppe Tommaso Campanella. Le aule risultano pertanto rivolte a
sud in diretto rapporto con il giardino, mentre gli ambienti di servizio e I'ampio corridoio di distribuzione sono rivolti a
nord.

L’edificio rispetta le distanze minime di 5 metri dai confini, di 12 metri dagli edifici circostanti, compresa la scuola
dell’infanzia esistente “Gianni Rodari”.



PSC Rev. 00 APRILE 2023 5

BORGOSATOLLO — REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

Il progetto prevede una Superficie Territoriale permeabile non inferiore al 60% della superficie di progetto, una
superficie da destinare a verde pari ad almeno il 40% della superficie di progetto non edificata e il 30% della superficie
totale del lotto.

L’'ingresso al nido si apre direttamente da via Giuseppe Tommaso Campanella, in prossimita del parcheggio pubblico,
in un ambito protetto dal traffico veicolare. L’edificio - costituito da due volumi affiancati lungo I’asse est-ovest - &
raggiungibile tramite un percorso pavimentato in calcestruzzo drenante che dal nuovo cancello ricavato nella
recinzione esistente percorre un breve tratto fino all’accesso principale, posto nel punto di intersezione dei due corpi
di fabbrica.

Uno spazio coperto permette di lasciare i passeggini prima di accedere all’ ingresso-accoglienza dotato di un servizio
igienico dedicato al pubblico e immediatamente collegato con la sala ricevimento e I'ufficio direzionale.

Da qui siimbocca la “galleria” che distribuisce, lungo tutto il corpo di fabbrica principale, tutte le aule e i servizi. La
“galleria”, oltre ad ospitare gli armadietti dei bambini raggruppati per sezioni, presenta, in prossimita degli accessi alle
aule, degli spazi laboratorio che potranno essere allestiti con arredi. Gli spazi in questo sistema distributivo open-
space saranno regolarmente aeroilluminati con ampie vetrate rivolte a nord e luce zenitale.

Sono previste quattro sezioni la cui dimensione & commisurata all’autonomia di movimento dei piccoli utenti. Ogni
sezione e composta da tre ambienti principali: un’aula per attivita, una zona nanna e un ambiente bagno. La presenza
di un ampio armadio, a separazione dei due ambienti principali, permette di liberare lo spazio riservato alla nanna per
le attivita didattiche. Ogni sezione € immaginata secondo un sistema di ambienti caratterizzati e riconoscibili,
funzionalmente definiti ma spazialmente flessibili ed intercomunicanti attraverso passaggi chiudibili con tendaggi. E’
previsto inoltre il collegamento, lungo il fronte sud, di tutte le sezioni in modo da favorire sia il flusso del personale da
un’aula all’altra, sia I'incontro dei piccoli utenti dell’asilo. Le sezioni sono regolarmente aeroilluminate da ampie
vetrate orientate verso il giardino e protette da pergolati. Gli ambienti di servizio che comprendono un deposito, gli
spogliatoi del personale, la lavanderia, un locale per lo scodellamento dei pasti, una dispensa, un ufficio, un bagno
accessibile per il pubblico, un deposito per le pulizie e una sala riservata al personale e per il ricevimento. Tutti questi
ambienti sono previsti nel volume che si affianca a nord al corpo di fabbrica riservato ai bambini. Il corpo

servizi dispongono di un ingresso coperto per operazioni di carico-scarico dal cortile della scuola dell’'infanzia “Gianni
Rodari”, collegato direttamente al locale riservato allo scodellamento dei pasti, oppure al corridoio che distribuisce gli
altri ambienti di servizio.
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CONTESTUALIZZAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

L'area su cui sorgera |'opera € attualmente a verde e sterro. Nell'intorno del cantiere sono presenti edifici adibiti ad
edilizia residenziale di cubature modeste

Su un lato & presente viabilita pubblica, via Tommaso Campanella ove si realizzeranno gli accessi al cantiere

Dalle informazioni ricevute non sono presenti sotto servi o sovra servizi interferenti con le attivita di cantiere

CANTIERIZZAZIONE

Nell’lambito della logistica del cantiere al fine della realizzazione dell’opera, vengono nel seguito indicati gli
apprestamenti da mettere in atto per la gestione sia temporale sia spaziale delle interferenze progettuali:

e Delimitazioni di cantiere e opere provvisionali che dovranno essere predisposte a tutela del cantiere e delle
aree limitrofe (art. 109 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e punto 2.1.2, lettera a) dell’allegato XV al T.U.);

e Realizzazione e correlata manutenzione di protezioni collettive provvisorie.

e Sistema di gestione per la Viabilita mezzi in entrata ed uscita dall’area di cantiere su strada.

e Smontaggio e rimontaggio delle recinzioni di cantiere temporaneamente realizzate su strada visto La
suddivisione dei lavori in varie fasi di intervento

RECINZIONI DI CANTIERE

L'area di cantiere, risulta essere delimitata verso gli ambiti esterni da
recinzioni esistente.

Le aree destinate alla movimentazione delle terre, le aree di scarico e
deposito dei materiali nonché le aree destinate alla logistica di cantiere
(baracche per uffici, servizi igienici, spogliatoi, ecc.) andranno
adeguatamente delimitate mediante recinzioni mobili tipo Orso grill
realizzate con basamenti prefabbricati e pannelli in reti elettrosaldate.

ACCESSI ALL’AREA DI CANTIERE

L’accesso all’area di cantiere, pedonale e carrabile e posto su Via Tommaso Campanella senza numero civico in quanto
trattasi di nuova costruzione.

11
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INGRESSO PEDONALE E CARRABILE CHE VERRA’ REALIZZATO IN FASE DI ACCANTIERAMENTO

SEGNALETICA DI SICUREZZA DEL CANTIERE

Il d.P.R. 380/2001, all’art. 27, comma 4 prescrive I'obbligo di esposizione del cartello di cantiere con i dati sui lavori da
eseguire e le relative autorizzazioni.

Nel caso di lavori privati le dimensioni del cartello sono stabilite dal capitolato speciale d’appalto, nel caso di lavori
pubblici sono fissate dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990 e stabilite nelle
dimensioni minime di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza.

Prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere

—art. 118, comma 5 del d.Igs. 163/2006 prescrive I'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati
identificativi delle imprese;

—art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei
progettisti degli impianti tecnici;

—art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive I'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e esecuzione dei lavori.

Contemporaneamente alla consegna dei lavori €, quindi, necessario che I'impresa esecutrice delle opere predisponga
il cartello di identificazione dei lavori da installare in prossimita dell’accesso al cantiere; tale cartello dovra indicare:

—il tipo di opere da realizzare;

—I'importo delle opere da realizzare;

— le modalita di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.);

— gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
— la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale);

— I'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);

— le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);

— il nome del progettista architettonico;

13
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—il nome del progettista delle strutture;

— il nome del progettista degli impianti;

—il nome del direttore dei lavori;

—il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;

— il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);

— il nome del coordinatore per I'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
—il nome del direttore di cantiere;

—iresponsabili delle imprese subappaltatrici.

Nel caso di appalti pubblici devono essere specificati nel cartello di cantiere anche:
—scomposizione dell'importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza;
— categorie di lavoro eseguite;

— ribasso d’asta;

— responsabile del procedimento;

— durata dei lavori.

In corrispondenza degli accessi al cantiere, la stessa area dovra essere segnalata mediante la seguente cartellonistica

ERIGOROSAMENTE VIETATO LINGRESSO :
ATUTTE LE PERSONE ESTRANGE Al LAORI bl g b

ol trsgresaon por aveatosh ane materih s porsome o alle cos0 CONCESSIONE N. DEL

PROPRIETARIO

PROGETTISTA

COMMITTENTE

DIRETTORE DEI LAVORI

DIREZIONE CANTIERE .

LAVORI  TENSIONE ATTENZIONE CADUTA ASSISTENTE TECNICO
ELETTRICA  AICARICHI  MATERIALI RESPONSABILE della SICUREZZA
INCORSO  pepicoLosA  SOSPESI  DALL'ALTO COORDINATORE della PROGETTAZIONE

COORDINATORE DEI LAVORI
‘@ CALCOLATORE STATICO
NS % " COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA
a: IMPRESA DI COSTRUZIONE CANTI E R E
SUBAPPALTI
VEMOGETHRE  Vecovoene. e e IMPIANTO ELETTRICO §
ALUESTERNO  NELRAGGODADONE  NELRAGGIODAZONE IMPIANTO IDRAULICO %
DAIPONTEGGI DEI PONTEGG! DELLESCAVATORE DELLAGRY IMPIANTO GAS METANO #

N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE
@ @ e 0 @ @ @ @ N° PREVISTO DI IMPR. E LAV. AUT. SUL CANTIERE

. ORI
£ 0BBLIGATORIO USARE | MEZZ DI PROTEZIONE PERSONALE I DOTAZIONE A CIASCUNO :;,‘,‘;ﬁ?{ﬂv%;’. FINE LAVORI
PRONTO L1 BERNER
SOCCORSO (A A [ MEDICO L2
118 R 115 I\

TUTTI | LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO
Al PROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESE
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VIABILITA’ E ACCESSI DI CANTIERE
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B /A DI CANTIERE

I VIABILITA DI ACCESSO CARRABILE E PEDONALE PRINCIPALE ALL’AREA DI CANTIERE

PERCORSO VIABILITA” ESTERNA AL CANTIERE

L’accesso carrabile e pedonale e garantito tramite il cancello di tipo manuale presente sulla Via Tommaso Campanella.
Il cancello dovra essere aperto verso |'area di cantiere. Dovra essere coordinata dall'impresa affidataria I’eventuale
viabilita pubblica (pedonale e carrabile) di passaggio sulla Via Tommaso Campanella tra area di cantiere e
strada/marciapiede, prevedendo [listituzione di moviere a terra. L'impresa affidataria dovra provvedere alla
quotidiana e continua pulizia delle aree di accesso e della viabilita immediatamente limitrofa al cantiere in cui si
immettono i mezzi in uscita dal cantiere. L’accesso alle aree di cantiere sara consentito solo alle maestranze provviste
dei dispositivi di protezione individuali come indicato dall’apposita cartellonistica posizionata e muniti di tesserino di
riconoscimento fornito dall'impresa stessa. L’accesso al cantiere dovra essere vietato ai non addetti ai lavori anche a
mezzo di apposita cartellonistica. All'ingresso del cantiere, e secondo le indicazioni precedentemente fornite, dovra
essere predisposto il “cartello informativo del cantiere” che riportera tutti i dati relativi alla sua identificazione con
I'indicazione, in particolare, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione delle opere. In
corrispondenza dei varchi all’'area di cantiere dovranno essere posizionati i cartelli indicanti il divieto di accesso
all’area alle persone non autorizzate; in particolare tale precauzione deve essere verificata periodicamente in
corrispondenza delle aree definite come “area di cantiere”. All'interno dell’area di cantiere dovra essere installata la
cartellonistica di sicurezza specifica in relazione ai rischi individuati per le specifiche attivita svolte nonché quella
relativa alle informazioni circa le misure generali di sicurezza da mettere in atto ai sensi del TITOLO V del D.Lgs. 81/08
e s.m.i. Sulla base del piano di gestione della sicurezza, che dovra essere elaborato dall'impresa e sottoposto
all’approvazione del CSE, sara prevista l'installazione della cartellonistica indicante i percorsi d’esodo, nonché
I"'ubicazione dei mezzi antincendio.
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LOGISTICA DI CANTIERE E SERVIZI IGIENICO — ASSISTENZIALI (ALL. XIIl DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. E PUNTO 2.2.2
DELL’ALL.XV ALT.U.)

Logistica di cantiere

L’area destinata alla logistica di cantiere (uffici, spogliatoi etc.) € individuata nelle planimetrie della cantierizzazione
allegate al presente documento. Il cantiere base potra subire una serie di modifiche ed adeguamenti durante
I’esecuzione dei lavori, in funzione della fase degli stessi e della disponibilita delle aree di cantiere in consegna.
Pertanto, durante I'esecuzione dei lavori, si dovra concordare con la Direzione dei Lavori, la nuova configurazione che
dovra essere approvata prima della sua attuazione.

Le dotazioni logistiche realizzate dovranno tener conto dei baraccamenti e container, i relativi allacciamenti e le
variazioni del layout in funzione dell’evoluzione della cantierizzazione.

Servizi igienico - assistenziali

Per far fronte alle necessita delle maestranze operanti in cantiere e stata prevista una specifica aree segnalata, interna
al cantiere, che sara attrezzata, con N. 2 servizi igienici — assistenziali; questi saranno realizzati con elementi
prefabbricati che, per numero e caratteristiche, dovranno garantire quanto previsto ed indicato dalla normativa
vigente.

VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE — AREA DI CANTIERE (ALL. XVIIl, PUNTO 1 E PUNTO 2.2.2, LETTERA C DELL’ALL.
XVALT.U.)

Viabilita di cantiere

La viabilita € chiaramente definita nella planimetria generale di cantierizzazione da cui si evince che si prevede un
accesso carrabile principale con annesso passaggio pedonale.

Tale percorso pedonale condurra e permettera il raggiungimento dell’area baraccamenti e le aree di operativita del
cantiere.

La viabilita carrabile di cantiere potra subire delle modifiche durante I'evoluzione del cantiere, anche a seguito di
interventi realizzativi.

La viabilita all'interno del cantiere in relazione alla tipologia delle lavorazioni da mettere in atto e cosi come
evidenziato nelle planimetrie dell’organizzazione di cantiere, risulta differenziata fra quella destinata ai mezzi d’opera
e quella dedicata alla percorrenza delle maestranze.

La viabilita dovra essere adeguatamente mantenuta che provvedera inoltre a posizionare la necessaria cartellonistica
di indirizzamento e di regolamentazione nonché le opere provvisionali necessarie.

| percorsi pedonali dovranno essere distinti da quelli veicolari con I'uso di apposita cartellonistica e transennature.

Le aree di sosta e scarico mezzi andranno adeguatamente individuate e delimitate.

All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine sara regolamentata dalle norme analoghe a
quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita sara limitata ai 10 Km/h;. Nella definizione della viabilita
bisognera tenere in considerazione il fatto che saranno presenti in cantiere mezzi di notevoli dimensioni, per il
trasporto, lo scarico e la movimentazione degli elementi in acciaio per la costituzione della struttura e degli elementi
costituenti la facciata.
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IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, (ALL. XV, PUNTO 2.2.2. LETTERA D) DEL
D.LGS. 81/08 E S.M.1.)

Impianto elettrico
L'impianto elettrico di cantiere dovra essere realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato in
conformita a quanto richiesto dal DM 37/08; |a ditta incaricata della realizzazione dell'impianto avra cura di rilasciare
al cantiere apposita dichiarazione di conformita, cosi come previsto dallo stesso DM 37/08. Il progetto dell'impianto
elettrico di cantiere dovra essere firmato da professionista abilitato.
L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte sub-appaltatrici che operano in cantiere sara fatta al direttore tecnico
di cantiere che indichera il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sara subordinata alle seguenti
condizioni:
e fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di interruttore di linea e
interruttore differenziale;
e esecuzione dell'impianto elettrico del subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica eseguite a
regola d'arte;
e dichiarazione di conformita.

L'impianto elettrico e l'impianto di terra saranno realizzati nel rispetto della legge del 01/03/68 n.186 (Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici),
delle norme C.E.|. 64-8 e al DM 37/08.

Dovranno essere installati dispositivi differenziali coordinati con l'impianto di terra per garantire anche a seguito di
guasti indiretti, tensioni di contatto inferiori a 25 Volt. | quadri elettrici di distribuzione dovranno essere collocati in
posizione che ne consenta I'agevole manovra, facilitata dall'indicazione dei circuiti derivati.

Le apparecchiature ai comando ed i dispositivi di protezione a tempo inverso e/o differenziali dovranno essere
collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione meccanica confacente ed adeguato all'installazione
prevista.

L'impianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, & eventualmente comune con quello di protezione delle
scariche atmosferiche, al quale saranno connesse tutte le masse metalliche di notevoli dimensioni.

L'impianto dovra essere verificato prima della messa in servizio da un tecnico abilitato a rilasciare il certificato di
conformita per conto dell'impresa proprietaria dell'impianto e denunciato, entro 30 giorni, al competente ufficio
dell'l.N.A.L.L. i cui riferimenti si trovano all'interno del presente piano.

Dovranno inoltre essere effettuate le prove sullo scatto degli interruttori differenziali con cadenza semestrale. Tutte le
verifiche vanno annotate su apposito registro.

Le prese a spina che vengono adoperate all'interno del cantiere sono di tipo rispondente alle norme CEE e corredate
ciascuna a monte di interruttore differenziale e protezioni contro il cortocircuito ed il sovraccarico.

Non vengono utilizzati riduttori di passo.

In linea di massima si prevede di installare quadri ASC di cantiere di potenza 10 kW per gli impieghi ordinari, con un
numero adeguato di prese con un indice di protezione IP55.

L'impianto elettrico per l'illuminazione dovra essere separato dall'impianto di forza, in modo che sovraccarichi ai
quadri di lavoro non producano interruzioni dell’illuminazione.

Durante l'orario di chiusura del cantiere non deve essere presente tensione nei circuiti e nei quadri elettrici del
cantiere. Sara cura del direttore tecnico di cantiere segnalare alle maestranze, il distacco della corrente operando sul
quadro generale di Bassa Tensione.

Potra essere mantenuta attiva la linea che alimenta I'impianto di illuminazione normale.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
L'illuminamento dei passaggi e dei luoghi di lavoro & indispensabile in quanto riduce considerevolmente
|'affaticamento fisico e visivo, aumentando il comfort degli ambienti di lavoro quindi del benessere e del rendimento
dei lavoratori.
Le fonti luminose non devono provocare abbagliamento ma, al contrario, devono rendere visibile tempestivamente e
chiaramente la presenza di rischi per persone e mezzi di cantiere.
Di notte dovra essere ben illuminato l'ingresso e il perimetro del cantiere su strada.
Inoltre una insufficiente illuminazione & certamente causa frequente di infortuni sul lavoro anche gravi.
L’illuminazione assolve pertanto tre scopi principali:

e Consentire la corretta esecuzione delle lavorazioni sia dal punto di vista tecnico, che da quello

antinfortunistico;
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e Vedere i movimenti degli altri lavoratori e controllare la propria posizione nei confronti dei mezzi meccanici;
e essere visibili da parte dei manovratori dei mezzi d’opera.

L'illuminazione ordinaria nel cantiere puo essere attuata con apparecchi fissi, trasportabili o portatili.

In corso d'opera I'Appaltatore dovra procedere giornalmente al mantenimento in efficienza dell'impianto di
illuminazione garantendo una luminosita minima di 20 lux in tutte le aree ed integrando 'impianto di illuminazione in
relazione alle lavorazioni in corso nelle singole zone. Nel caso di lavorazioni di maggior dettaglio dovra essere prevista
un’illuminazione maggiore anche con I'impiego di lampade portatili, vedi successiva tabella.

Aree di lavoro, salita di tubi di fognatura, trasporti, manodopera e operazioni di stoccaggio 50 lux
Montaggio di elementi, stampi di legno, e montaggio telaio, tubazioni e cablaggio elettrico 100 lux
Giunzione elementi, uso di macchine elettriche, e montaggio tubi 200 lux

Le lampade portatili devono:

e avere I'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;

e avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in seguito a guasti, completamente
protette in modo da evitare ogni possibilita di contatto accidentale;

e avere involucro di vetro o di materiale traslucido a protezione della lampada;

e essere munite di gabbia di protezione, fissata mediante collare esterno all'impugnatura isolante;

e garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente fissate
all'impugnatura.

In tutto il cantiere & necessaria un’illuminazione di sicurezza dove il lavoro si svolge con l'illuminazione artificiale, ad
esempio nei piani interrati, allora vanno illuminate le vie di esodo che conducono a luoghi sicuri o all’aperto, specie le
rampe di scale non ancora ultimate, i varchi di uscita.

Nel cantiere I'illuminazione di sicurezza & in genere assicurata con apparecchi di illuminazione autonomi deve essere
garantita di almeno 5lux con lampade di emergenza con autonomia di almeno 1h.

L’Appaltatore dovra garantire nelle viabilita di cantiere almeno 20 lux.

L'Appaltatore dovra procedere al monitoraggio strumentale dei livelli di illuminamento

18




PSC Rev. 00 APRILE 2023 19

BORGOSATOLLO — REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (ALL. XV, PUNTO 2.2.2., LETTERA D) DEL
D.LGS. 81/08 E S.M.1.)

Impianto di terra e Scariche atmosferiche

L'impianto elettrico di cantiere sara realizzato nel pieno rispetto delle norme CEl vigenti e del DM 37/08, nonché del
DM 519/93 recante autorizzazione ad esercitare attivita omologativa di primo o nuovo impianto per la messa a terra e
la protezione contro le scariche atmosferiche.

L'installazione degli impianti elettrici e la preventiva scelta di tutti i componenti (conduttori , quadri, interruttori ,
prese ) dovra essere effettuata tenendo conto della necessita di prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali
con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verificano
nell’esercizio.

Ai fini della sicurezza ogni macchina alimentata elettricamente deve essere collegata a terra a protezione contro i
contatti indiretti.

Nella realizzazione dell'impianto andranno considerate le seguenti precauzioni:

e saranno installati sui quadri interruttori differenziali scelti in maniera da tener presente la necessita di
selettivita dell'impianto in modo che in caso di guasto non venga a mancare energia a tutto il cantiere, ma
solo alla zona interessata ;

e saranno utilizzate esclusivamente spine e relative prese per usi industriali montate su quadri elettrici di
cantiere;

e |e derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine ed apparecchi di potenza superiore a 1.000 Watt
saranno provviste a monte della presa di interruttore per permettere l'inserimento e il disinserimento della
spina a circuito aperto e dei tipo interbloccato;

e nei luoghi bagnati o molto umidi o nei locali a contatto o entro grandi masse metalliche, tutti gli utensili e le
lampade elettriche portatili saranno alimentate, rispettivamente a tensione non superiore a 50 e 25 Volt
verso terra;

e siainstallato un quadro per ogni area di lavoro per I' alimentazione delle varie utenze.

Tutte le masse metalliche che si trovano all' interno del cantiere vanno collegate all' impianto di terra principale, ed in
particolare:

e |'armadio e le parti metalliche dei quadri elettrici

e |e strutture metalliche che possono essere messe in tensione in caso di guasti

e |e baracche

e imacchinari

La dispersione deve avvenire a mezzo di una rete di terra costituita da:
e dispersori o puntazze di opportuna sezione e lunghezza,
e conduttori di terra che collegano tra di loro i dispersori e le eventuali masse metalliche di grandi dimensioni,
e dalle giunzioni e dai conduttori di protezione o baffi.
Gli impianti di messa a terra saranno denunciati alla sede competente per territorio per gli opportuni controlli da
effettuare in cantiere da parte dei loro tecnici.
La protezione di strutture metalliche e impianti contro le scariche atmosferiche deve essere coordinata con le norme
CEl 64-8 ed armonizzate con le norme CEI 81-10.
Per ogni struttura da proteggere devono essere realizzate almeno due discese con corde di rame da 50 mmg; per
strutture di dimensioni maggiori quali le gru, ponteggi e baracche, le discese devono essere almeno una ogni 20 m di
perimetro.
Come impianto di dispersione deve essere utilizzato I'impianto di terra unico del cantiere, eventualmente integrato
con altri elementi disperdenti, o nel caso in cui non sia disponibile, deve essere realizzato un impianto di dispersione
specifico, possibilmente ad anello integrato da picchetti nei punti di collegamento delle discese.
Riferimenti normativi:
e DPR 462/2001 del 22-10-2001 — Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
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MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE DURANTE LA REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI

Identificazione del rischio di caduta individuato a
seguito della realizzazione degli scavi di fondazione.

La misura di sicurezza da adottare in tal senso,
prevede la realizzazione di parapetti di sbarramento
posti a distanza di sicurezza dal ciglio degli scavi.

In presenza di scavi profondi oltre 2 metri, “per
evitare rischi di caduta dall’alto, si devono
predisporre lungo i bordi dello scavo appositi
parapetti, di altezza minima 1 metro, dotati di tavola
ferma piede non inferiore a 20 cm. Lo spazio
verticale tra la tavola fermapiede e il corrente
superiore non deve superare i 60 cm”.

Si sottolinea poi che tali parapetti dovranno
possedere “caratteristiche di resistenza all’appoggio e alla spinta accidentale da parte del personale, in modo da poter
sopportare un carico di almeno 50 kg/mq”.

Gli scavi vanno sempre segnalati con segnaletica permanente, in presenza di persone o traffico, “il parapetto deve
essere segnalato con nastro di colore rosso/bianco.

Si prevede la necessita di realizzare scavi di fondazione a quota -1,30 m da p.c.

Gli scavi dovranno essere realizzati tenendo in considerazione I'indice di coesione del terreno oggetto di scavo, cosi
come previsto nella relazione geologica redatta dal Dott.
Marco Rogna in qualita di tecnico incaricato.

Gli scavi in terreni coesivi rigidi fino a 1,5 m di profondita
possono essere non armati ed avere pareti verticali. Per
profondita maggiori a 1,5 m, le pendenze delle pareti degli
scavi non devono essere inferiori all’angolo di natura
declivio del terreno, in caso contrario devono essere armati.
Le armature dello scavo possono essere realizzate con
elementi in legno o in metallo. Se si utilizzano puntelli di
acciaio disposti perpendicolarmente ai montanti o ai
pannelli in legno, occorre sempre verificare la compatibilita del carico trasmesso dall’acciaio al legno stesso.

Quando il terreno (di tipo granurale) non rende possibile nemmeno uno scavo di profondita minima, oppure quando si
deve operare in siti urbani e occorre evitare qualsiasi depressione del terreno, dopo aver scavato per circa 30
centimetri si infiggono nel terreno le due pareti verticali aventi una leggera inclinazione. Quindi si dispongono i
puntoni di contrasto e si realizza un successivo scavo installando un secondo blocco di armatura, con pareti aventi la
stessa inclinazione di quelle superiori e cosi via.

E vietato depositare materiale lungo il bordo superiore dello scavo: lasciare
libero un margine di sicurezza > 0,60 m. L’armatura deve poggiare su tutta la
superficie del terreno e sovrastarne il margine superiore di almeno 30 cm.
Scendere negli scavi solo quando il sostegno e ultimato. Utilizzare le armature
delle trincee solo secondo portata ed indicazioni fornite dal produttore.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI DURANTE GLI SCAVI

All'articolo 91 comma2-bis del D.Lgs 81/08: “Fatta salva I'idoneita tecnico-professionale in relazione al piano operativo
di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di
ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri & eseguita dal coordinatore per la
progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel
quale e collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 104, comma 4-bis. L'attivita di bonifica preventiva e sistematica & svolta sulla base di un parere
vincolante dell’autorita militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in
considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della salute»;

c) al comma 1 dell’articolo 100, dopo le parole: «di cui all’allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico
riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita di
scavo,»;

d) all’articolo 104 e aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. E’ considerata impresa specializzata, ai sensi del
comma 2-bis dell’articolo 91, I'impresa in possesso di adeguata capacita tecnico-economica, che impiega idonee
attrezzature e personale dotato di brevetti per I'espletamento delle attivita relative alla bonifica sistematica e che
risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneita dell'impresa & verificata all’atto
dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a scadenze biennali»;

Per quanto sopra scritto, visto che non si sono potute raccogliere informazioni presso gli Enti competenti, sara cura
del CSP nominato in fase esecutiva del progetto di valutare la necessita di realizzare un opera preventiva di verifica
presenza eventuali ordigni bellici inesplosi nell’area oggetto degli scavi e integrare il presente PSC.

La bonifica bellica si suddivide in due fasi, una prima fase di bonifica superficiale fino a circa 1 metro di scavo da quota
ciglio scavo e una bonifica di profondita.

BONIFICA DI SUPERFICIE

La bonifica di superficie viene in genere eseguita, come da norme emanate dalle Autorita Militari, su tutte le aree di
cantiere. Il lavoro consiste nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di tutte le masse ferrose e di tutti gli ordigni e
manufatti bellici esistenti fino a m 1,00 di profondita dal piano di campagna originario.

Le zone da esplorare vengono suddivise in campi e successivamente in strisce, che vengono esplorate con apposito
apparati rilevatori di profondita (metaldetector). Tale bonifica comprende lo scoprimento, I'esame e la rimozione di
tutti i corpi e gli ordigni segnalati dall'apparato e presenti fino alla profondita di m 1,00.

Esempi di metaldetector

BONIFICA DI PROFONDITA’

La bonifica in profondita & indispensabile nei casi in cui si verificano movimentazioni di terreno oltre la quota stabilita
per la bonifica in superficie e quindi inferiormente a m 1,00 di profondita dal piano di campagna e dove si esegue la
compattazione dei rilevati o la realizzazione di opere a carattere permanente.
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Questo tipo di bonifica viene applicato fino ad una profondita variabile che va solitamente da 2,00 a 7,00 m dal piano
di campagna originario. La bonifica in profondita, previa bonifica superficiale, viene effettuata suddividendo le aree
d’interesse in quadrati aventi il lato pari a m. 2,80, al centro dei quali, tramite trivellazione non a percussione,
vengono praticati dei fori capaci di contenere la sonda dell’apparato rilevatore. Per impedire ingressi indesiderati,
I’area di lavoro viene recintata.

Nel caso di cui al presente PSC, visto le quote di scavo non si ritiene necessaria la bonifica di profondita.

CRONORPOGRAMMA DELLE EVENTUALI ATTIVITA’ DI BONIFICA

La bonifica avviene in genere con questa sequenza, eseguita e curata dall'impresa specializzata B.C.M.:

- Sopralluogo nell’area da bonificare,
- Eventuale taglio della vegetazione e pulizia del terreno da materiali di piccole e medie dimensioni;

- Bonifica di superficie effettuata suddividendo I'area interessata in campi e strisce che I'operatore
(comunemente detto “rastrellatore”) percorre utilizzando il metaldetector;

- Scoprimento del terreno nei punti segnalati dal metaldetector per esaminare e/o rimuovere tutte le masse
metalliche interrate;

- Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, si avvertono immediatamente i Carabinieri
territorialmente competenti che avviano un’apposita procedura la cui durata e complessita dipende dal tipo
di ordigno rinvenuto;

- Bonifica di profondita attuata mediante trivellazioni del terreno spinte fino alla quota stabilita dalle
“Prescrizioni Tecniche” emanate dal Reparto Infrastrutture (in genere 305 o 7 m). Allo scopo, I'area viene
suddivisa in quadrati con lato di m 2,80x2,80 (ossia 7,84 m2) che vengono trivellati al centro con profondita di
1 m; all'interno di ogni foro viene calata la sonda del metaldetector e, in assenza di presenza di masse
metalliche, si allunga il foro di un altro metro e cosi via fino alla profondita richiesta;

- Scoprimento del terreno nei punti e alle quote segnalati dal metaldetector per esaminare e/o rimuovere tutte
le masse metalliche interrate;

MISURE DI SICUREZZA

Qualora durante uno scavo si rinvenga, da parte di un’impresa specializzata B.C.M. oppure da parte dell'impresa
esecutrice che esegue lo scavo, un ordigno bellico inesploso, si deve avvertire immediatamente la stazione di
Carabinieri territorialmente competente ed attenersi alle sue disposizioni, in genere concordate con la prefettura, la
protezione civile, I'ufficio B.C.M. e il Genio Militare (in genere il reggimento Genio Guastatori). Inoltre, I'impresa
B.C.M., se del caso con 'ausilio di un’altra impresa esecutrice (ad esempio, I'impresa capocommessa), deve:
- Sospendere immediatamente i lavori in corso e ogni altra attivita nell’area prossima al punto di ritrovamento
(orientativamente entro un raggio di circa 100 m);

- Avvertire con urgenza il committente (o il responsabile dei lavori), il direttore dei lavori e il coordinatore per
I’esecuzione dei lavori;

- Recintare e presidiare I'area interessata impedendo I'ingresso a chiunque fino all’arrivo dei Carabinieri;

- Attenersi alle ulteriori diverse disposizioni date dai Carabinieri;

- Attenersi successivamente alle ulteriori disposizioni di cui sotto date dagli organismi sopra citati.

Gli organismi di cui sopra eseguono un sopralluogo e decidono se rimuovere |'ordigno oppure farlo brillare sul posto di
ritrovamento oppure farlo brillare in vicinanza del posto di ritrovamento (generalmente in una buca appositamente
realizzata). In ogni caso, in relazione al tipo di ordigno, essi fissano le misure della perimetrazione dell’area di sicurezza
e I'eventuale evacuazione dell’area e I'interruzione delle vie di comunicazione (strade, ferrovie, eccetera).

Per le modeste profondita di scavo e I’area ove verra realizzato lo stesso si ritiene di valutare come assente ogni
possibile presenza di ritrovamento ordigni bellici, quindi si ritiene il rischio R Pari a zero
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QUADRO NORMATIVO E LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

Nell’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del correlato fascicolo dell’opera, ci si € riferiti
All’attuale quadro legislativo e normativo che nel seguito si riporta, in maniera indicativa e non esaustiva:

Regolamento Edilizio e di Igiene del Comune di Milano;
D.P.R. n. 1124/65 “Testo unico delle disposizioni per I’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali”;
D. Lgs. n. 81/08 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
D. Lgs. n. 106/09 “Disposizione integrative e correttive al D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”
D.P.R. n. 962 del 10/09/1982 - Attuazione della direttiva 782/610/CEE relativa alla protezione sanitaria dei
lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;
D.M. del 10/3/1977 - Determinazione delle zone climatiche;
D.M. Interno del 24/11/1984 - Utilizzazione del gas naturale;
D.M. 10.03.98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
Circ. Min. Lavoro 13/82 “Sistemi e mezzi anticaduta e montaggio degli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.,
manutenzione delle gru e torre automontanti”;
Circolare Ministeriale LL.PP. n. 1769 del 30/06/1996 - Criterio di valutazione e collaudo dei requisiti acustici;
Nuovo Codice della strada.
D.Lgs. 4.09.02 Attuazione della direttiva 2000/14/CEE concernente I’emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
D.P.R. 22/10/2001 n. 462 — Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d’installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra d’'impianti e d’impianti
elettrici pericolosi.
DECRETO 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalita di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per I'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71,
comma 13, del medesimo decreto legislativo.
Decreto 6 agosto 2012. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Recepimento della direttiva
2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di
esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva
2009/39/CE della Commissione (G.U. 218 del 18/09/2012)
Decreto 7 agosto 2012. Ministero dell'interno. Disposizioni relative alle modalita di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare(G.U. 201 del
29/08/2012)
Accordo 25 luglio 2012 - Adeguamento e linee applicative degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione dei
lavoratori e dei datori di lavoro/RSPP (G.U. 192 del 18/08/2012)
Modifica della direttiva 2006/42/CE, cosiddetta Direttiva Macchine relativa alle macchine per I'applicazione di
pesticidi (G.U. 180 del 03/08/2012)
Nuovo elenco di norme armonizzate nell'ambito della direttiva macchine (GUCE C256 del 24/08/2012)
Nuovo elenco di norme armonizzate nell'ambito della direttiva bassa tensione (GUCE C245 del 14/08/2012)
Decreto 9 luglio 2012 del Ministero della salute - Contenuti e modalita di trasmissione delle informazioni
relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
DPR 177/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, comma 8, lett. g) del D.Lgs.
81/08 (GU n. 260 dell'08-11-11)
Circolare del Ministero del lavoro Chiarimenti in merito ai modelli di organizzazione e gestione ex art. 30
D.Lgs. 81/08
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Circolare n° 17/2009 art. 18, comma 1, lett r),
D.Lgs. 81/08 - obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro: indicazioni operative
Norma UNI 10874 “Manutenzione dei patrimoni immobiliari — criteri di stesura dei manuali d’'uso e
manutenzione;
Norme C.E.I. (Comitato elettrotecnico Italiano):

o 64.2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;

o 64.8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Volt c.a. e 1500 Volt in

c.c;
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e 81.10 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

e 81.14 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

e Norme UNI 8199:1998 — Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione;
e Raccomandazione UNI EN. 12464-1:2004 — Illuminazione dei posti di lavoro;

e Raccomandazione UNI 1838:2000 - llluminazione di emergenza;

Questi dovranno intendersi integralmente richiamati ed allegati, per le parti di specifica applicazione, al contesto del
presente PSC per essere puntuale riferimento preliminarmente all’elaborazione del/dei P.0O.S. sia durante le fasi di
realizzazione dell’opera.

A riconferma di quanto espresso nel precedente capoverso, tali riferimenti dovranno essere tenuti in considerazione,
dal General Contractor e dalla Impresa/e sub - affidataria/e dei lavori, sia nello sviluppo del P.O.S. sia durante le fasi di
pianificazione e successiva esecuzione dei lavori. In particolare lo sviluppo del P.O.S. deve seguire, oltre alle specifiche
indicazioni riportate al successivo punto 3.4, quanto prescritto e contenuto dall’ALL. XV del T.U. e s.m.i..

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DISCENDENT! DALL’APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/08 E S.M.1..
Si analizzeranno nel seguito, tenuto conto dei dati e delle valutazioni riportate nel contesto del presente documento,
quali adempimenti particolari deve mettere in atto il Committente, e per lui il Responsabile dei lavori individuato, al
fine di rispettare gli obblighi connessi dall’applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE (ART. 90 INTEGRATO E CORRETTO DALL’ART. 59 DEL D. LGS 106/09 ):
Compiti del Committente e/o del Responsabile dei Lavori previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

RIF. D. LGS 81/08
INTEGRATO E MODIFICATO DESCRIZIONE NOTE
DAL D.LGS 106/09
art. 90 comma 2 e s.m.i. Valuta i documenti di cui all’art. 91 comma 1 lettera a) e b) 1
art. 90 comma 3 e s.m.i. Designa il Coordinatore della sicurezza in fase di 23
progettazione
art. 90 comma 4 e s.m.i. Designa il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 4
prima dell’inizio dei lavori
Art. 90 comma 7 e s.m.i. Comunica alle imprese il nominativo del coordinatore della 5
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Art. 90 comma 9 let. a) e Verifica I'idoneita tecnico-professionale dell'impresa
S.m.i. affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
. L . ) s o 6-7
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di
cui all’allegato XVII del T.U.
Art. 90 comma 9 let. b) e Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione attestante:
S.m.i. L’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’'INPS, al 6-7
PADIGLIONE DELLA CINA e alle casse edili
Il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative applicato ai lavoratori
Art. 90 comma 9 let. ¢) e Trasmette all’amministrazione competente , prima dell’inizio
S.m.i. dei lavori oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle 8
imprese esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione
di cui alle lettere a) — b)
RIF. D. LGS 81/08
INTEGRATO E MODIFICATO DESCRIZIONE NOTE
DAL D.LGS 106/09
Art. 99 comma 1 e s.m.i. Trasmette, prima dell’inizio dei lavori, all’organo territoriale di
vigilanza competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro la 8
notifica preliminare, elaborata secondo lo schema di cui
all’Allegato 1, nonché gli eventuali aggiornamenti
RIFERIMENTO COMMENTO
1 La fase di valutazione del documento di cui all’art 91 comma 1 lettera a) e b) avviene sia nel corso
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della fase di progettazione sia all’atto dell’ approvazione del progetto definitivo

Trattasi di cantiere in cui & prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporaneamente
soggetto a permesso di costruire

Il Committente ha provveduto ad affidare I'incarico di Coordinatore in fase di progettazione Optima
Soluzioni Ambientali Sc — P.l. STEFANO CUPAIOLI. Questi dispone dei requisiti tecnico-professionali
indicati all’art.98 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il Committente ha provveduto ad affidare I'incarico di Coordinatore in fase di esecuzione a (da
identificare). Questi dispone dei requisiti tecnico-professionali indicati all’art.98 del D.Lgs 81/08 e
s.m.i.

Stessa indicazione verra riportata sul cartello di cantiere

La verifica deve essere attuata congiuntamente alla richiesta di offerta. La documentazione oggetto
della verifica positiva deve essere conservata agli atti amministrativi del cantiere e far parte del
presente documento

Lo schema di lettera per la richiesta delle informazioni, da inviare alle imprese a cura del
committente o responsabile dei lavori o per delega dal coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, & riportato nel Manuale di Gestione Sicurezza del Cantiere

Trattasi di cantiere fra quelli di cui all’art.90 comma 3 e s.m.i.

La documentazione richiesta, cosi come richiamata nel precedente schema sara inserita in allegato al presente P.S.C.
A supporto di quanto affermato nella precedente tabella si riportano, nei successivi paragrafi, gli ulteriori elementi di
valutazione e informazione.

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra essere utilizzato:

Dal Committente in fase di predisposizione dei documenti di gara e di affidamento dei lavori e per
I'attuazione delle verifiche di competenza di cui all’art.93 del TU e s.m.i.

Dalle imprese interessate all’appalto in fase di elaborazione dell’offerta economica;

Dal appaltatore e dagli altri soggetti affidatari in fase di elaborazione del piano operativo di sicurezza al fine
della sua integrazione con le condizioni del cantiere;

Dal Committente e per lui il responsabile dei lavori, per esercitare I'attivita di controllo di cui all’art.93 del TU.
es.m.i.;

Dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese interessate;

Dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai fini dell’applicazione del piano e per la
gestione dell’attivita di coordinamento di cui all’art.92 del TU e s.m.i,;

Dai Progettisti e dal direttore dei lavori per operare correttamente nell’ambito delle loro competenze;

Dalle altre imprese e lavoratori autonomi, che potranno, operare in cantiere sotto la diretta responsabilita e
direzione del direttore tecnico dell'impresa affidataria;

Dalle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.

Nell’elaborazione del presente P.S.C. si & tenuto conto degli elementi indicati all’art. 100 e nell’allegato XV del T.U. e

s.m.i.
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FIGURE COINVOLTE

NOMINATIVO

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

GEOM. IVAN FADINI
VIA ROMA 13
BORGOSATOLLO (BS)

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:

ARCH. MARCO TEDESI
STUDIO SBG ARCHITETTI
VIA GORIZIA 30 — MILANO

INGEGNERE STRUTTURISTA:

ADVANCED ENGINEERING SRL
VIA MONTE BIANCO 34 — MILANO (M)

PROGETTISTA IMPIANTI

ADVANCED ENGINEERING SRL
VIA MONTE BIANCO 34 — MILANO (M)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
PER LA PROGETTAZIONE:

P.l. STEFANO CUPAIOLI
Via Adeodato Ressi 26 — 20125 Milano
Tel 0267493122

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
PER L’ESECUZIONE:

P.l. STEFANO CUPAIOLI
Via Adeodato Ressi 26 — 20125 Milano

Tel 0267493122

L'insieme dei documenti, che fanno parte integrante del progetto esecutivo, nonché dagli eventuali aggiornamenti che
potranno intervenire nel corso dell’esecuzione dell’opera ed in particolare nella elaborazione del progetto costruttivo
da parte del soggetto cui sara affidata I'esecuzione dell’intervento.

In tale ottica il presente documento rappresenta il piano che riassume tutte le iniziative che devono mettere in atto il
Committente e per lui il Responsabile dei Lavori, 'impresa esecutrice per la prevenzione, sul posto e sul luogo di
lavoro, degli infortuni a garanzia della sicurezza fisica dei lavoratori; queste dovranno essere conformi all’attuale
guadro normativo secondo una politica di sicurezza che si articolera seguendo un programma che, nel rispetto dei
principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e nel rispetto delle corrispondenti direttive in
materia, comprende:

L'attuazione delle misure tecniche ed organizzative imposte dalle norme di legge ovvero suggerite da quelle
di buona tecnica o dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le situazioni di pericolo e la probabilita del
verificarsi dell’infortunio;

la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nonché I'informazione
dei lavoratori impiegati nell’attivita lavorativa;

la fornitura, dotazione e conseguenti prescrizioni d’uso dei mezzi di protezione personale;

la cooperazione con i soggetti che complessivamente potranno operare nell’ esecuzione dell’intervento cosi
come suddiviso nei lotti precedentemente evidenziati;

il piano [P.S.C.] si compone di una serie di documenti specifici, come nel seguito indicato, che illustrano le
condizioni generali del cantiere, le attivita principali e gli aspetti, legati alla sicurezza, a cui tutti i soggetti che
intervengono nel processo di realizzazione dell’opera, in relazione alle funzioni svolte e alle correlate
responsabilita, si dovranno attenere durante I'esecuzione dei lavori.

Il piano nel suo complesso sara oggetto di aggiornamento:

a seguito dell’approvazione del piano operativo di sicurezza, redatto, dal/i datore/i di lavoro delle imprese
esecutrici e/o per quelle attivita che rientrano nell’ambito dei noli a freddo e/o a caldo o delle forniture in
opera, di cui all’art. 96 comma g. del T.U. modificato e integrato dall’art. 64 del D.Lgs. 106/09;

Durante le macrofasi di esecuzione dell’opera
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ELENCO RIASSUNTIVO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE IN APPALTO

COMPARTIMENTAZIONE DELL’AREA

MONTAGGIO BARACCHE

ALLESTIMENTO DELLE ANDATOIE E VIE PER | PASSAGGI PEDONALI
MONTAGGIO SEGNALETICA IN ACCESSO AL CANTIERE
MONTAGGIO DELLA GRU DI CANTIERE

SCAVI ESEGUITI MEDIANTE MEZZ|I MECCANICI

GETTO DELLA PLATEA

FONDAZIONI ARMATE

VESPAIO

MONTAGGIO DEL PONTEGGIO

SETTI IN ELEVAZIONE IN C.A.

STRUTTURE A SETTI VERTICALI TIPO "CROSS-LAM"

SOLAIO DI COPERTURA PIANA IN LASTRE PREFABBRICATE IN C.A.
MONTAGGIO TRAVI IN LEGNO A COSTITUZIONE COPERTURA
STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA A COSTITUZIONE COPERTURA
MANTO DI COPERTURA PER COPERTURE PIANE

LATTONERIE COPERTURA

MURATURE DI TAMPONAMENTO

IMPIANTO IDRICO

IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO ANTINCENDIO

OPERE IN CARTONGESSO

INTONACI

RASATURE

SOTTOFONDI

PAVIMNETAZIONE

RIVESTIMENTI A PARETE

MARMI E DAVANZALI

SERRAMENTI

TINTEGGIATURE

IMPIANTO FOGNARIO

POSA DEI POZZETTI E DELLE CAMERETTE DI ISPEZIONE
PAVIMENTAZIONE ESTERNA

MONTAGGIO DELLE RECINZIONI PERIMETRALI DEFINITIVE
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
DEMOLIZIONE CORDOLI (IN ADIACENZA ALLA STRADA PUBBLICA)
SCAVI DI PICCOLA ENTITA’

PAVIEMENTAZIONI IN RESINA

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
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BORGOSATOLLO - VIA

LAYOUT DI CANTIERE GENERALE
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PSC Via Porta Tenaglia 7 — Milano (Ml)

DETERMINAZIONE RAPPORTO UOMINI GIORNO (ART. 89, G., D. LGS 81/08 E S.M.1.):

Per la definizione del rapporto uomini/giorno si & seguita una procedura che, partendo dai parametri di natura
economica, consenta di definire, attraverso i seguenti elementi, il corrispondente valore riferito alle lavorazioni
previste.

Per la determinazione del costo medio di un uomo — giorno viene utilizzato il valore medio fra i costi degli operai di
diverso livello, ricavati dai prezziari ANCE in vigore all’atto della presente.

In particolare e nel merito gli elementi citati da utilizzare risultano:

ELEMENTO COMMENTO
A Costo complessivo dell’opera desunto dalla stima dei lavori
B Incidenza presunta in % dei costi della mano d’opera sul costo complessivo dell’opera
C Costo medio di un uomo — giorno

CALCOLO DEL COSTO UOMO — GIORNO

OPERAIO COSTO
Capo squadra 34,09 €
Operaio di quarto livello 32,88 €
Operaio specializzato 31,24 €
Operaio qualificato 29,10 €
Operaio comune 26,29 €
Valore medio 30,92 €
CALCOLO DEL COSTO DI UN UOMO - GIORNO

Ore di lavoro medie previste dal CCNL 8

Paga oraria media 29,11 €
Costo medio di un Uomo — Giorno 232,88 €

Per la determinazione convenzionale del rapporto uomini giorno si & utilizzato la seguente espressione:
Rapporto UG = (A xB) /C

Dove gli elementi A — B — C sono quelli ricavabili in base alle definizioni contenute nelle precedenti tabelle; in
particolare, per quanto attiene al parametro B sara applicata quella discendente dal calcolo dell’'incidenza della
manodopera che indicativamente risulta variabile fra il 18% e il 40% in funzione della tipologia delle lavorazioni, come
previsto dal D.M. 11.12.1978

DETERMINAZIONE RAPPORTO UOMINI GIORNO

U/G =(1.177.648,00 € x 30 %) / 232,88 € = 1.517 UU/GG
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ANAGRAFICA DI CANTIERE

Indirizzo cantiere

VIA DI VITTORIO — BORGOSATOLLO (BS)

Committente

COMUNE BORGOSATOLLO

Impresa affidataria

DA IDENTIFICARE

Natura dell’opera

NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO

Progetto Architettonico

STUDIO SBG ARCHITETTI
VIALE GORIZIA 30 - MILANO (MI)

Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la
salute in fase di progettazione dell’opera

P.l. STEFANO CUPAIOLI
Via Adeodato Ressi 26
Milano (Ml)

Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la
salute durante
L’esecuzione dell’'opera

P.l. STEFANO CUPAIOLI
Via Adeodato Ressi 26
Milano (M)

Direttore dei Lavori Generale

STUDIO SBG ARCHITETTI
VIALE GORIZIA 30 - MILANO (M)

Direttore tecnico di cantiere

Da identificare

Responsabile di cantiere

Da identificare

Data dell’inizio dei lavori in cantiere Da definire

Durata presunta dei lavori in cantiere 18 mesi

Numero massimo medio lavoratori sul cantiere 10

Numero previsto di imprese e autonomi sul Da definire

cantiere

Numero uomini giorno previsti 1.517 UU/GG

Ammontare complessivo presunto dei lavori 1.77.468,00 €

Oneri per la sicurezza 13.505,00 €
ATS BRESCIA

Organo territoriale di vigilanza

Viale Duca degli Abruzzi 15
25124 — Brescia (BS)

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO
Via Macchi, 9 - 20124 MILANO
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE NELLE VARIE FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA

In allegato saranno riportati secondo il seguente e predefinito sistema i dati identificativi delle imprese che

opereranno in cantiere durante il suo sviluppo.

Cio si rende necessario sia per una completa informazione sia per evidenziare la necessita di coordinamento fra tutti
quei soggetti interessati al processo di realizzazione dell’opera.

Non é da escludere che durate le varie fasi di lavoro, previste nella realizzazione dell’opera
risulti necessario |'utilizzo di imprese o lavoratori autonomi a cui possono essere affidati specifici incarichi legati o alla
verifica di particolari parametri chimico/fisici o alla realizzazione di campionature necessarie allo sviluppo della
cantierizzazione di alcune parti specifiche del progetto.
Detta tipologia di maestranze sara gestita, attraverso apposita procedura, dal coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione

IMPRESA AFFIDATARIA

Iscrizione Camera di Commercio

Datore di Lavoro

Responsabile del S.P.P.

Direttore Tecnico di Cantiere

Responsabile di cantiere

Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza

Medico competente

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Iscrizione Camera di Commercio

Specializzazione dell'impresa

C.C.N.L.

Datore di Lavoro

Responsabile del S.P.P.

Direttore Tecnico di Cantiere

Responsabile di cantiere

Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza

Medico competente
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DETTAGLIO ANAGRAFICA DI CANTIERE
SERVIZI DI EMERGENZA

RUOLO NOME E COGNOME AZIENDA

CAPO CANTIERE

PREPOSTO DI CANTIERE

ADDETTO ANTINCENDIO

ADDETTO PRONTO SOCCORSO

Ai fini operativi, finalizzati alla pianificazione delle attivita di cui detto in precedenza e per individuare con certezza le
responsabilita operative in cantiere, le maestranze dovranno essere organizzate in squadre di lavoro coordinate dal
singolo preposto e individuandone I'area operativa e le verifiche che le stesse dovranno eseguire prima di operare
nella stessa area unitamente alla supervisione del DT del GENERAL CONTRACTOR.

In capo al GENERAL CONTRACTOR rimane la verifica dei seguenti punti:

e Le persone indicate impiegate nelle lavorazioni, sono quelle formate ed informate sulle modalita operative
disposte dal Datore di Lavoro e cosi come previste nel P.O.S.

e Le attivita si svolgono secondo quanto convenuto nell’ambito della riunione di coordinamento e
cooperazione riferita alla settimana oggetto della verifica e nel rispetto delle procedure di lavoro indicate e
previste nel P.O.S.

e Le aree di lavoro e gli apprestamenti di sicurezza sia essi quelli collettivi che personali siano in esercizio ed in
perfetta efficienza in relazione alla lavorazione programmata.

e Tutti i macchinari e le attrezzature impiegate risultano congruenti con quelle previste nel P.0O.S., verificate ed
in perfetta efficienza.
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INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE

INDIVIDUAZIONE DE TIPO DI RISCHIO

VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

Rischio investimento durante le opere che
necessitano il transito dei mezzi all’interno
dell’area di cantiere

(Fornitori in genere, mezzi movimento)

Il transito dei mezzi di fornitura materiale sara consentito nell’area
indicata nei layout, allegato al presente PSC e sotto la supervisione di
persona a terra. E’ vietato I'avvicinamento dei mezzi, in aree esterne a
quelle individuate come aree di cantiere.

Rischio urto con automezzi

Considerate le aree di cantiere, & stata individuata una unica via di
transito e sosta per scarico materiale.

La velocita dei mezzi carrabili dovra essere contenuta e, nelle manovre i
mezzi devono essere scortati da moviere a terra.

Interferenza per presenza di viabilita
carrabile e pedonale in transito su via
Tommaso Campanella

Per tutto il periodo di durata del cantiere si dovra garantire il transito a
mezzi e persone non interessate dalle lavorazioni su via Tommaso
Campanella.

Dovra essere garantito il transito di terzi non interessati dalle attivita di
cantiere tramite percorsi segnalati non interferenti con i flussi pedonali e
veicolari ordinari presenti sulla via. Tali lavori dovranno essere realizzati
sotto la diretta sorveglianza di un preposto dell'Impresa Appaltatrice.
Dovra essere inoltre garantito un mantenimento decoroso della pulizia
per i tratti di strada pubblica in entrata e in uscita dal cantiere.

Viabilita e accessi di cantiere

Per la realizzazione delle opere dovra essere utilizzato per I'accesso delle
maestranze e dei mezzi I'ingresso principale sulla Tommaso Campanella.
Lungo la viabilita dovra essere posizionata idonea cartellonistica indicante
la riduzione della velocita a cui dovranno attenersi i mezzi di accesso al
cantiere. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti di velocita in uso
all’interno dell’area (la velocita massima dei mezzi non dovra mai
superare i 5 Km/ora) ed all’esterno, data la presenza di strade ad alto
flusso di traffico veicolare e di pedoni, all’atto di ogni ingresso ed uscita di
mezzi di cantiere e di fornitura dovra essere sempre presente il moviere.
L'impresa affidataria delle opere dovra garantire, per tutta la durata del
cantiere uno stato di pulizia del manto stradale in ingresso ed uscita e del
marciapiede pubblico.

La viabilita pedonale, nelle zone confinanti con la viabilita carraia dovra
essere fisicamente separata.

L'ingresso perdonale delle maestranze avverra Su Via Tommaso
Campanella
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ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

INDIVIDUAZIONE DE TIPO DI RISCHIO

VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

Rischio lesioni per caduta materiale
accatastato non correttamente.

Il materiale dovra essere accatastato regolarmente solo all’interno
dell’area stoccaggio materiale di cantiere, individuata in area con
pavimentazione priva di buche /o avvallamenti.

Valutare la stabilita dei grigliati posti a copertura delle aperture a soffitto
eventualmente presenti, prima di accatastarne materiali di lavoro.
Prevedere I'impiego di piastre di ripartizione dei carichi.

Presenza di aperture a livello della
copertura per attivita impiantistiche;
caduta all’'interno del vuoto presente tra
ponteggio e fabbricato;

Le aperture che possono produrre un rischio di caduta dall’alto dovranno
essere sempre protette. Se per oggettivi motivi di lavorazioni dovesse
rendersi necessario rimuovere le protezioni, dovra esser preclusa I'area
circostante e gli addetti dovranno utilizzare DPI anti caduta.

Gestione della manutenzione dei parapetti

La gestione della manutenzione dei parapetti € a carico dell'impresa
affidataria nell’ambito della sua autonomia contrattuale con i sub
appaltatori. | parapetti dovranno essere sempre mantenuti in efficienza in
particolare quelli a protezione dei grigliati.

Durante le operazioni che richiedono la rimozione dei parapetti, &
necessario interdire I'area ove si opera e realizzare preventivamente degli
assiti, a protezione contro la caduta dal alto, da posizionare
immediatamente al di sotto dell’area di lavoro.

Rischio investimento/urti durante
I'approvvigionamento del cantiere

Vedasi prescrizione di cui a pagina precedente

Tiri In Quota Di Materiali Con Gru su carro
a Cura Impresa Edile

Tutte le attivita che comportano utilizzo della gru per movimentazione e
approvvigionamento, di materiali anche per terze Imprese, risultano a
carico dell'impresa affidataria Edile. Pertanto per tali attivita dovranno
essere utilizzate idonee catene/ceste per il sollevamento e tiro in quota
del materiale e tutto il materiale movimentato dovra essere idoneamente
imbracato, al fine di evitare eventuale sfilamento/caduta del materiale
medesimo.

L’ area deputata alle attivita di carico/scarico, se ubicata nelle immediate
vicinanze delle strutture dell’edificio, dovra essere prevista e dotata di
mantovana di protezione sotto la quale dovra stazionare il personale a
terra durante le fasi tiro in quota. Non dovra comunque essere realizzata
attivita di stoccaggio e lavorazioni nelle immediate vicinanze del
ponteggio e dei castelli di carico.

Al fine di evitare qualsiasi rischio di caduta di materiali dall’alto, la
procedura di movimentazione vieta la traslazione del braccio della gru su
carro con il carico nella porzione di area esterne al cantiere.

Pertanto, precedentemente alle vere e proprie operazioni di tiro in quota
dei materiali si dovra garantire la stabilita del mezzo prevedno I'apertura
degli stabilizzatori poggianti sulle assi di ripartizione dei carichi.
(Dovranno essere evitate e individuazione possibili aree di sorvolo critiche
o vietate)

Presenza Di Transito Di Terzi In Prossimita
Dell’area Di Cantiere

L'area di cantiere, dovra essere compartimentata e segregata per tutta
I'area di intervento, al fine di evitare I'accesso di terzi. A tal fine verra
allestita dall'impresa affidataria delle opere edili e strutturali una cesata,
finalizzato ad interdire I‘accesso a terzi non interessati dalle lavorazioni,
come indicato nel lay-out di cantiere.

Inoltre I'impresa dovra allestire idonea cartellonistica di sicurezza
indicante i lavori in corso, divieto di accesso, ecc. in tutte le aree
interessate dagli interventi e dall’occupazione di aree di cantiere ad uso
baraccamenti, logistica, stoccaggio materiali, ecc. Sara sempre obbligo
dellimpresa affidataria delle opere edili e strutturali, attraverso il
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Preposto di cantiere, vigilare periodicamente durante tutta la giornata
lavorativa, al fine di garantire che i percorsi siano sempre sgombri da
materiale accatastato, necessario per l'intervento. Pertanto sara obbligo
delle imprese affidatarie/esecutrici delle opere impiantistiche il
mantenimento in efficienza degli apprestamenti precedentemente
realizzati. Inoltre dovra essere garantito un mantenimento decoroso della
pulizia per i tratti di strada pubblica antistante I'accesso di cantiere e per i
percorsi che accedono all’'interno dell’edificio. Per tale motivo I'lmpresa
affidataria delle opere edili giornalmente provvedera all’asportazione del
fango in eccesso mediante lamatura con idonea macchina (escavatore e/o
pala gommata dotata di benna con lama).

Uso di impianto elettrico, uso di Q.E. Ai
piani, sotto quadri, prolunghe e prese

Dovra essere realizzato idoneo impianto elettrico di cantiere da parte
dell'impresa affidaria dotato di numero, adeguato di quadri elettrici ai
Piani dell’edificio, installati da ditta specializzata incaricata dal'impresa
affidataria edile, del quale dovra essere data al momento dell’ingresso in
cantiere delle imprese affidatarie, corretta informazione sule modalita di
utilizzo nelle figure dei rispettivi capi cantiere/preposti. Ogni Quadro di
piano dovra essere dotato di Dichiarazione di conformita CE, e di
targhetta ASC, di interruttore differenziale non < a ,003 A. in conformita
alla Normativa vigente per cantieri edili e alle norme CEl vigenti. Sara
obbligo degli appaltatori provvedere a dotarsi di sottoquadri conformi
alle Norme CEl 17-13/4. Si rende noto che, la vecchia norma, la CEl EN
60439-4, che regolamenta i quadri ASC (quadri AS per cantiere) e rimasta
applicabile fino al 20 dicembre 2015. Pertanto da quella data non sono
piu validi i quadri ASC, salvo deroghe. La nuova norma, che & comunque
in vigore dal 01/09/2013, ossia la CEI EN 61439-4, prevede I'utilizzo dei
qguadri ACS. Le due Norme hanno proseguito in parallelo fino alla data del
20 dicembre 2015. E’ confermato che tale norma non si applica ai quadri
installati nei locali di servizio annessi al cantiere quali uffici, mense e
spogliatoi. Tutte le imprese affidatarie hanno I'obbligo, anche attraverso i
loro preposti, di vigilare affinché i propri sub appaltatori utilizzino
correttamente i QE di fornitura di energia, cavi per posa mobile e si
dotino di idonei sottoquadri elettrici per I'alimentazione dei loro
elettroutensili nelle aree di lavoro assegnate. L'impresa affidataria opere
strutturali-edile realizzera impianto di illuminazione sulle vie di transito
del cantiere, compreso i vani scala e il locale interrato.

Rischio di caduta durante il banchinaggio
dei solai.

L'intavolato costituito da tavole da ponte dovra essere fissato contro il
rischio di ribaltamento soprattutto durante le fasi di rimozione degli stessi
per l'allestimento dei ponteggi all'interno del vano, in funzione della
tipologia dell’impianto di sollevamento da realizzare.

Protezione dei ferri di ripresa durante la
realizzazione di strutture in c.a.

Tutti i ferri di ripresa, in corrispondenza dei setti, dei cavedi, dei vani
tecnici, dovranno essere protetti contro il rischio di taglio, mediante
fodere rovesciate a T oppure mediante idonee protezioni (tappi in pvc).

Allestimento del ponteggio in funzione
della geometria dell’edificio

Considerato che i ponteggi perimetrali saranno allestiti a regola d’arte da
parte dell'impresa addetta al montaggio di tali opere, potrebbe succedere
che lo stesso ponteggio venga montato, in alcune partio dell’edificio ad
una distanza superiore a cm 20.

In tali aree sara obbligo dell’'Impresa realizzare tutte le opere provvisionali
contro la caduta dall’alto, in presenza di approfondimento della distanza
tra ponteggio e struttura in c.a mediante compensazioni realizzate con
tavole da ponte e stocchetti a mensola, e se necessario, adattando le
tavole da ponte, affinché siano posizionate ed allestite in funzione della
geometria dell’Edificio.

Indipendentemente dallo sviluppo e dalle caratteristiche della struttura
dell’Edificio, I'lmpresa dovra realizzare apposito Progetto e relazione di
calcolo redatti da tecnico abilitato ai sensi di legge con l'obbligo di
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effettuare eventuali revisioni e/o aggiornamenti in corso d’opera, in
funzione dello stato avanzamento dei lavori.

Realizzazione di copertura e lavorazioni al
di sopra della stessa.

Tali lavorazioni dovranno essere eseguite solo dopo aver montato il
ponteggio perimetrale e idoneo piano di lavoro sottostante (impalcato
pieno) da prevedere durante tutta la durata di esecuzione dell’oepra
sotto esame, come dispositivo di protezione collettiva (DPC). Il ponteggio
dovra essere sempre presente durante le lavorazioni e smontato al
termine delle stesse. Per tale motivo & necessario che I'impresa,
all'interno del proprio POS evidenzi, al capitolo programma dei lavori,
I'inesistenza di lavori a quota copertura che possano pregiudicare
I'integrita e l'efficacia dei ponteggi di protezione realizzati. E’ fatto
comungque obbligo dell’appaltatore attraverso il suo preposto di cantiere,
verificare periodicamente la completezza e il mantenimento in efficienza
del ponteggio medesimo e delle opere provvisionali di protezione contro
il rischio di caduta dall’alto. Inoltre, se per motivi oggettivi, gli operatori
dovranno operare obbligatoriamente con l'ausilio di idonei DPI quali
cinture di sicurezza queste situazione posso essere effettuate solo per
lavorazioni limitate e specifiche. Preferire sempre Dispositivi di
protezione collettiva rispetto a quelli individuali. L’allestimento delle linee
vitae provvisorie, dovranno essere realizzate secondo specifico progetto
redatto da tecnico abilitato. (Verificare la stabilita dei punti di
installazione)

Mantenimento e/o realizzazione di opere
provvisionali contro la caduta dall’alto e/o
caduta di materiali (protezione asole a
pavimento, parapetti, sbarramenti e/o
delimitazione delle aree di lavoro o di aree
con presenza di rischi di caduta di
materiale)

Tutte le opere provvisionali presenti in cantiere, realizzate dall'impresa
affidataria delle opere edili, dovranno essere conservate in efficienza
dall'impresa affidataria (impiantistica, facciate, finiture, ecc.) che in quel
momento e a quella data operera in aree ben definiti di cantiere.In
particolare I'lmpresa impianti meccanici, dovra garantire che le aperture a
pavimento, asole passaggio impianti, cavedi, ecc che devono essere
protette contro la caduta dall’alto da solido intavolato costituito da tavole
da ponte inchiodate a pavimento e risultare comunque in efficienza e
rimosse puntualmente solamente per esigenze esecutive di montaggi
impiantistici e con ausilio di DPI anticaduta. Inoltre, sara obbligo
dell'Impresa affidataria di realizzazione di impianti meccanici qualora non
sia possibile per ristrettezza dei cavedi, allestire ponteggi, provvedere a
rimuovere le stesse in sicurezza, operando con DPI di terza categoria,
cinture di sicurezza assicurate al gancio tassellato sulla struttura in c.a. al
fine di evitare rischi di caduta di persone dall’alto. Al termine delle
operazioni, nei cavedi, montate le tubazioni, mediante installazione di
ponteggi a cura dell'lmpresa edile o di intavolati con asse da ponte su
carpenteria, precedentemente realizzata dall'Impresa affidataria edile,
I'Impresa addetta alle opere impiantistiche dovra provvedere al ripristino
dei parapetti in legno allestiti precedentemente dall'Impresa Edile
medesima. Analoga misura di sicurezza dovra essere realizzata, al fine di
evitare che alcuni addetti operino o transitino in corrispondenza di
aperture a pavimento, non protette temporaneamente o per le quali non
vi sia vigilanza del preposto. Si ribadisce il divieto di rimuovere le
protezioni per tutto lo sviluppo delle linee degli impianti/tubazioni con
particolare riferimento a quelle verticali.
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Area di Stoccaggio Materiali

Le imprese affidatarie dovranno stoccare i materiali ai piani in aree non
interferenti con i percorsi utilizzati dal personale di cantiere e con le vie di
fuga in essere ai piani del cantiere, distribuendo uniformemente i carichi
sui solai e segnalandole idoneamente.

Le principali aree di stoccaggio materiale sono indicate nel lay out di
cantiere

Area stoccaggio fase di scolturamento e scavo:

Parte del materiale di scavo verra stoccato per eventuali opere di rinterri,
previo parere positivo della direzione lavori

Area di stoccaggio puntelli/casseri/casseformi orizzontali , per le opere di
carpenteria:

L'rea & quella indicata nel lay out fase di carpenteria e montaggio del
ponteggio. Tale area, per le casseformi per realizzazione setti verticali
sara occupata per il tempo necessario che passa dal disarmo setti verticali
e completamento getto solaio sovrastante calcolato in circa 15 giorni
lavorativi. | puntelli, disarmato il solaio, verranno accatastati
direttamente al piano superiore.

Ferro, calcestruzzo, strutture in c.a. prefabbricate (eventuali) verranno
direttamente posate in opera dai mezzi di trasporto

Area di stoccaggio materiale ligneo, laterizi e impianti:

Verranno stoccati come previsto dal lay out accantieramento generale. La
fornitura di materiale dovra essere programmata, dall'impresa affidataria,
affinché venga ridotto al minimo lo stoccaggio provvisorio di cantiere.
L'impresa affidataria dovra redigere apposito programma delle forniture
che dovra essere vistato dalla DL e dal CSE.

Area di stoccaggio Rivestimenti esterni e
interni/pavimenti/marmi/soglie/serramenti:

Verranno stoccati come previsto dal lay out accantieramento generale.
La fornitura di materiale dovra essere programmata, dall'impresa
affidataria, affinché venga ridotto al minimo lo stoccaggio provvisorio di
cantiere.

L'impresa affidataria dovra redigere apposito programma delle forniture
che dovra essere vistato dalla DL e dal CSE.

e Presenza Mezzi Estinguenti

Ogni impresa dovra garantire la presenza di idonei mezzi estinguenti
(estintori) all’'interno di ogni area di lavoro e di stoccaggio dei materiali di
propria competenza. Tali mezzi estinguenti dovranno risultare idonei e
conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e riportare cartellino
attestante I'avvenuta verifica periodica prevista ai sensi di legge.

Utilizzo sostanze e schede tecniche di

sicurezza

Ogni impresa dovra tenere a disposizione del CSE e degli Enti preposti
presso gli uffici di cantiere I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi
utilizzati durante le lavorazioni con le relative schede di sicurezza alle
quali dovranno attenersi rigorosamente in merito alle modalita durante le
fasi di utilizzo del prodotto.

Inoltre nel caso di allestimento di aree di stoccaggio per sostanze
chimiche le stesse dovranno essere posizionate e realizzate in conformita
a quanto indicato nelle schede di sicurezza in particolare quando si tratta
di materie e di sostanze pericolose.

Attivita di saldatura

Le attivita di saldatura potranno essere effettuate in locali o spazi stretti o
angusti. Pertanto & necessario garantire le condizioni di illuminazione
adeguata, ventilazione efficiente, mediante idoneo impianto di
ventilazione artificiale, e provvedere all'isolamento di pinza e cavo,
impiego dei dispositivi di protezione, predisporre assistenza all’esterno
del locale, valutare la necessita dell’isolamento (pedane, calzature) ecc.
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In merito alle attivita di saldatura degli elementi in ferro, particolare
attenzione dovra essere posta all’aspetto riguardante I'impatto
ambientale durante tale attivita. Le lavorazioni dovranno avvenire
garantendo la protezione degli addetti dalla caduta di materiale dall’alto.

Rischio rumore trasmissibile all’ambiente
esterno al cantiere

L'impresa appaltatrice dovra richiedere al Comune deroga al
superamento dei livelli di rumore ammessi e si dovra attenere, per gli
orari di lavoro, a quanto sara previsto dal piano di deroga al rumore
approvato dal comune

Rischio polveri trasmissibili all’lambiente
esterno

Dovra essere previsto un sistema di abbattimento polveri per la viabilita
principale. La stessa dovra essere realizzata in materiale idoneo e
debitamente costipato

Rischio incidenti/cadute sulla viabilita
pubblica esterna al cantiere causa
deposito terra, cemento sulla viabilita
stessa

Tutti i mezzi di fornitura materiale dovranno, prima di uscire dal cantiere,
pulire adeguatamente le ruote ed eventuali organi lavoratori.

Le opere di pulizia dovranno essere realizzate in conformita a quanto
previsto dalle norme di tutela ambientale

Caduta di materiale dall’alto all’esterno
dell’area di cantiere

| carichi e i tiri di materiale in quota con la gru dovranno essere realizzati
esclusivamente nell’area di soprasuolo del perimetro del cantiere stesso
A riposo il carrello della gru dovra essere posizionato in area interna al
perimetro del cantiere
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LAVORAZIONI INTERFERENTI

PREDISPOSIZIONE CANTIERE

OPERE DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CANTIERE

INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI
RISCHIO

VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

Urti con mezzi in movimento;

Urti con materiale movimentato.

Le operazioni si svolgono su aree ben distinte.
Sara cura del CSE verificare [I'eventuale
coordinamento in cantiere.

Le interferenze potranno avvere luogo solo nelle vie di transito. Per cid sopra
scritto & necessario che i preposti alla sicurezza delle opere adottino di comune
accordo delle procedure per la circolazione dei mezzi di cantiere. Ove
necessario, proteggere e delimitare le aree di lavoro con adeguata segnaletica e
installare, passerelle/passaggi pedonali protetti, segnalati e attrezzati

interferenza nell’azione di

OPERE DI CARPENTERIA IN ELEVAZIONE ED ORIZZONTALI MONTAGGIO PONTEGGI
REALIZZAZIONE OPERE DI CARPENTERIA PER OPERE EDILI INTERNE E TAMPONAMENTI

INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI
RISCHIO

VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

Urti con mezzi in movimento;
Urti con materiale movimentato.
Caduta di materiali dall’alto;
Caduta di persone dall’alto,

Esplosione delle bombole

Le operazioni si svolgono su aree ben distinte.

Le interferenze avverranno solo nelle vie di transito, nell’'uso e nelle precedenze
degli spazi di accesso alle aree di lavoro ma non nel le aree stesse.

Per cio sopra scritto € necessario che i preposti alla sicurezza delle imprese
esecutrici adottino di comune accordo delle procedure di coordinamento.

Verificare che gli impalcati, i ponteggi ed i parapetti siano allestiti ed utilizzati in
maniera corretta.
in buono stato, rimuoverle senza

Mantenere le opere protettive non

autorizzazione.
Il sollevamento deve essere eseguito solo da personale competente.

Verificare I'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata
massima.

Verificare |'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire
I'accidentale sganciamento del carico.
Disporre che la piccola caldaia a gas e le fiamme libere siano mantenute a

distanza di sicurezza dai materiali inflammabili e facilmente combustibili, in
modo particolare dalla bombola del gas.

Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza.
Predisporre procedure d’emergenza in caso d’incendio.

Rispettare il divieto di fumare. Tenere un estintore a portata di mano.

Mantenere ordine nel luogo di lavoro, asportare i ritagli dei fogli plastici alla
fine d’ogni fase lavorativa.

Il carico della gru, durante le attivita di movimentazione non deve transitare al
di fuori dell’area di cantiere
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REALIZZAZIONE OPERE EDILI INTERNE E TAMPONAMENTI MASSETTI E SOTTOFONDI
OPERE DA CARTONGESSISTA (CONTROPARETI/CONTROSOFFITTI)

INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI
RISCHIO

VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

Urti con mezzi in movimento;
Urti con materiale movimentato.
Caduta di materiali dall’alto;

Caduta di persone dall’alto,

Le operazioni si svolgono su aree ben distinte.

Le interferenze avverranno solo nelle vie di transito, nell’'uso e nelle precedenze
degli spazi di accesso alle aree di lavoro ma non nel le aree stesse.

Per cio sopra scritto € necessario che i preposti alla sicurezza delle imprese
esecutrici adottino accordo delle procedure di coordinamento.

Verificare che gli impalcati, i ponteggi ed i parapetti siano allestiti ed utilizzati in
maniera corretta.

Mantenere le opere protettive in buono stato, non rimuoverle senza
autorizzazione.

Il sollevamento deve essere eseguito solo da personale competente.

Verificare 'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata
massima.

Verificare |'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire
I'accidentale sganciamento del carico.

Disporre che la piccola caldaia a gas e le fiamme libere siano mantenute a
distanza di sicurezza dai materiali infiammabili e facilmente combustibili, in
modo particolare dalla bombola del gas.

Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza.
Predisporre procedure d’emergenza in caso d’incendio.

Rispettare le distanze di sicurezza tra la caldaia a gas, le fiamme libere e i
materiali infiammabili.

Rispettare il divieto di fumare. Tenere un estintore a portata di mano.
Mantenere ordine nel luogo di lavoro, asportare i ritagli dei fogli plastici alla fine
d’ogni fase lavorativa.

Il carico della gru, durante le attivita di movimentazione non deve transitare al
di fuori dell’area di cantiere.

E fatto divieto utilizzare i quadri elettrici di piano, non conformemente alle
norme CEl vigenti.
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REALIZZAZIONE OPERE EDILI (INTERNE E TAMPONAMENTI MASSETTI E SOTTOFONDI OPERE DA CARTONGESSISTA,

INTONACI)

IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI OPERE DI FACCIATA E SERRAMENTISTA /SMONTAGGIO PONTEGGI

INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI
RISCHIO

VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

Urti con mezzi in movimento;
Urti con materiale movimentato.
Caduta di materiali dall’alto;
Caduta di persone dall’alto,
Ingombro delle vie di transito.

Elettrocuzione.

Le operazioni si svolgono su aree ben distinte.

Le interferenze avverranno solo nelle vie di transito, nell’'uso e nelle precedenze
degli spazi di accesso alle aree di lavoro ma non nel le aree stesse.

Per ci0 sopra scritto &€ necessario che i preposti alla sicurezza delle imprese
esecutrici adottino di comune accordo delle procedure di coordinamento.
Verificare che gli impalcati, i ponteggi ed i parapetti siano allestiti ed utilizzati in
maniera corretta.

Mantenere le opere protettive in buono stato, non rimuoverle senza
autorizzazione.

Il sollevamento deve essere eseguito solo da personale competente.

Verificare I'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata
massima.

Verificare I'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire
I'accidentale sganciamento del carico.

Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza.
Predisporre procedure d’emergenza in caso d’incendio.

Rispettare le distanze di sicurezza tra la caldaia a gas, le fiamme libere e i
materiali inflammabili.

Rispettare il divieto di fumare. Tenere un estintore a portata di mano.
Mantenere ordine nel luogo di lavoro, asportare i ritagli dei fogli plastici alla fine
d’ogni fase lavorativa.

Il carico della gru, durante le attivita di movimentazione non deve transitare al di
fuori dell’area di cantiere.

E’ fatto divieto accatastare materiali e scarti di lavorazione, in particolare per le
attivita di esecuzione intonaci, sui piani del ponteggio.

E fatto divieto utilizzare i quadri elettrici di piano, non conformemente alle norme
CEl vigenti.

Informare preventivamente le maestranze presenti in cantiere, che durante
I’esecuzione degli intonaci, dovranno utilizzare come vie di fuga/transito, le scale
del ponteggio o realizzare le attivita prevedendo di lasciare sempre accessibile
almeno un luogo di esodo sicuro, come via di fuga, compatibilmente con il
numero di maestranze presenti in cantiere.
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3.4. Rischi NON SPECIFICI

INDIVIDUAZIONE DE TIPO DI RISCHIO

VALUTAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

Rischio elettrocuzione

In cantiere dovra essere realizzato, a cura dell'impresa affidataria,
impianto elettrico di cantiere di alimentazione ei quadri elettrici di
derivazione.

Tale impianto sara progettato e realizzato da tecnici ed imprese
qualificate nel rispetto delle normative di legge e di buona tecnica
attualmente vigenti.

Sara obbligo di ogni sub appaltatore non manomettere I'impianto, non
utilizzare triple di cantiere e di utilizzare esclusivamente cavi elettrici
per posa mobile.

4 DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

4.1 Scelte organizzative e progettuali, procedure, misure preventive e protettive in funzione dell’area di cantiere

Punti di analisi

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE

4.1.1. Presenza di linee aree o
sotterranee elettriche

Non sono presenti allo stato attuale, ma verranno valutate le condizione dei
luoghi prima di effettuare lavorazioni sugli impianti

4.1.2.Fattori esterni che comportano
rischi per il cantiere

Presenza di viabilita esterna ove e presente via vai continuo di mezzi di ogni
genere. Al fine di segnalare tali pericoli, verra allestita cartellonistica di
avviso e pericolo.

4.1.3 Eventualirischi che le
Lavorazioni possono comportare per
I'area circostante

La viabilita dei mezzi di ingresso e uscita dal cantiere pud arrecare danno al
passaggio pedonale posto sulla Via Tommaso Campanella.

Verra impiegato moviere a terra al fine di coadiuvare sia i mezzi di cantiere,
sia i pedoni.
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4.2. Scelte organizzative e progettuali procedure, misure preventive e protettive in funzione dell’organizzazione di
cantiere in funzione di quanto previsto all’allegato XV.II

Punti di analisi

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE

4.2.1 Modalita da eseguire per la
recinzione di cantiere

Sul perimetro dell’area di cantiere risulta gia allestita una recinzione in ferro.

4.2.2. Servizi di cantieri igienico
assistenziali

Dovranno essere allestiti idonei servizi di cantiere, conformemente
all’Allegato XIlI del D.lgs 81/2008 smi In particolare un locale latrina ogni 10
operai e un locale latrina per il personale tecnico

Un lavabo e doccia ogni 10 operai

Si stima di mantenere blocco doccia e lavabo per tutta la durata del cantiere
Per la fase scavo e carpenteria 1 locale latrina

Per la fase opere murarie e impianti 2 locali latrina

Per il restante cantiere 3 locali latrina

4.2.3. Viabilita principale di cantiere

Verra realizzata una viabilita carrabile per I'accesso dei mezzi di fornitura
materiale come da layout

4.2.4. Impianti di alimentazione e reti
principali elettricita, acqua

Dovra essere realizzato un impianto elettrico di cantiere per I'alimentazione
delle utenze elettriche.

e altro La rete dell'impianto dovra essere realizzata, dal quadro generale alla rete
propria di alimentazione, protetta ed inaccessibile a terzi.
L'impianto dovra prevedere dei collegamenti protetti alle utenze fisse e dei
collegamenti di servizio ai quadri di alimentazione di piano.
4.2.5 Impianti di terra contro le | Dovra essere verificata I'autoprotezione delle baracche e ogni altra struttura
scariche atmosferiche metallica, da parte dell'impresa installatrice.
4.2.6. Disposizioni per  dare | La consultazione dell’RLS dovra essere dimostrata mediante sua dichiarazione
attuazione a quanto | e/o sottoscrizione del presente PSC.
previsto dal art. 102
4.2.7 Disposizione per dare|Alla fine dei sopralluoghi in cantiere, verra realizzata riunione di
attuazione a quanto | coordinamento con i datori di lavoro. o loro delegati. affinché vengano
previsto dall’art. 92 | informati sui rischi presenti e sulle misure da attuare.

commal lett. c)

4.2.8. Eventuali modalita di accesso

L’accesso all’area di cantiere verra realizzato con le modalita definite al cap.3.

dei mezzi di fornitura di
materiali

4.2.9 Dislocazioni degli impianti di| All'interno del cantiere.
cantiere

4.2.10 Dislocazione delle zone di
scarico/carico

All'interno del cantiere

4.2.11 Zone deposito attrezzature e
stoccaggio materiali e rifiuti

Nell’area in prossimita dell’uscita del cantiere.

4.2.12 Eventuali zone di deposito
materiale con pericolo di
incendio e esplosione

Non pertinente
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4.2.13 PROCEDURE GESTIONALI

Tutte le Imprese, compreso i lavoratori autonomi, che accederanno in cantiere dovranno aver consegnato alla
Committente, attraverso il Responsabile de lavori, la documentazione obbligatoria di Legge. Una volta verificata
I'idoneita tecnico professionale, con le modalita dell’Allegato XVII Dlgs 81/2008 smi, il Responsabile dei Lavori
procedera a trasmettere all’ufficio del CSE la notifica Preliminare inoltrata agli Enti competenti.

Di seguito si elencano i documenti, oggetto di idoneita tecnica.

Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove
utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per I'esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al
committente o al responsabile dei lavori, a norma di quanto previsto dall’art. 90, comma 9 lettera a), b), c) e
dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., almeno:

e iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;

dichiarazione sull’organico medio annuo distinto per qualifica, correlato dagli estremi delle denuncia INAIL
INPS E CASSA EDILE, e con l'indicazione del contratto collettivo (CCNL) stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

e documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui

all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;

e documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
presente decreto legislativo e della Legge 148/2011.

| lavoratori autonomi; a norma di quanto previsto dall’art. 90, comma 9 lettera a) e dall’allegato XVII del D. Lgs.
81/2008 s.m.i., dovranno esibire almeno:

e iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

e specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

e elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

e attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente previsti dal
presente decreto legislativo

e documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica I'idoneita tecnico professionale dei sub
appaltatori con gli stessi criteri indicati sopra individuandoli tra imprese e lavoratori autonomi.

Infine, le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per I'assolvimento dei
compiti di cui all’articolo 97.

A seguito dell’esito positivo della verifica della documentazione, sopra indicata, necessaria al rilascio dell’idoneita

tecnico professionale il Responsabile dei lavori procede alla trasmissione della Notifica preliminare agli Enti
competenti.
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PUNTO 2.1.2. LETT. C) ALLEGATO XV SCELTE ORGANIZZATIVE E PROGETTUALI PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

Per ogni lavoratore vengono individuati i relativi pericoli connessi con le lavorazioni stesse, le attrezzature impiegate e
le eventuali sostanze utilizzate.

I rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attivita, alla gravita del danno, alla probabilita
di accadimento ed alle norme di legge e di buona tecnica.

La stima del rischio, necessaria per definire le priorita negli interventi correttivi, € stata effettuata tenendo conto di:

1)

2)

Entita del danno [E], funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a
eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili.
Il valore riportato nelle valutazioni & il seguente:

[E1]= (lieve);
[E2]=(medio);
[E3]= (grave);
[E4]= (gravissimo);

Probabilita di accadimento [P], funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni
sullo stato di fatto tecnico.
Il valore riportato nelle valutazioni & il seguente:

[P1]= (bassissimo);
[P2]= (bassa);
[P3]= (media);
[P4]= (alta).

Il valore della valutazione del rischio riportato nelle valutazioni & dato dal prodotto dell’Entita del danno [E] per la
Probabilita di accadimento [P].
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ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

4.3.1 Modalita da eseguire per la
recinzione di cantiere

1.Tagli/abrasioni

1.La probabilita di realizzarsi tagli/abrasioni superficiali durante le opere di
posa di recinzione, visto anche I'ambiente in cui si opera (ristretto e con
difficolta) & alta. Danno Basso

1.Medio rischio

2.Investimento con i mezzi a 2.La probabilita di investimento € bassa in quanto i mezzi deputati allo 2.Alto rischio
supporto per le opere scarico del materiale accedono ed escono dal cantiere e non effettuano
movimentazione all’interno di esso.
Il danno in caso di investimento & alto irreversibile
4.3.2. Servizi di cantieri igienico linvestimento con i mezzi a 1. La probabilita di investimento € bassa in quanto i mezzi deputati allo 1.Alto rischio
assistenziali supporto per le opere scarico delle attrezzature (monoblocchi) accedono ed escono dal cantiere
non stazionano all’interno se non per le opere di carico e scarico,
Il danno in caso di investimento € alto irreversibile
4.3.3. Viabilita principale di cantiere 1 Ribaltamento dei mezzi a 1.La probabilita risulta, visto gli spazi di cantiere, media, il danno alto. 1.Alto rischio
causa di transito in prossimita
di scavi/avvallamenti/buche.
2. Investimento con i mezzi a
supporto per le opere 2.La probabilita risulta, visto gli spazi di cantiere, media, il danno alto
2.Alto rischio
4.3.4. Impianti di alimentazione e reti 1. Folgorazione 1Fatto salvo che I'impianto sara realizzato a regola d’arte, e che nel tempo | 1.Rischio alto

principali elettricita, acqua e
altro

I"'usura, I'uso di cavi/spine non a norma possa aumentare la probabilita di
folgorazione, questa & media , il danno alto/irreversibile
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ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

4.3.5 Impianti di terra contro le
scariche atmosferiche

1. Folgorazione

1.Fatto salgs che I'impianto sara realizzato a regola d’arte, nel tempo
I"'usura pud aumentare la probabilita di folgorazione.

Probabilita media

Danno alto/irreversibile

1.Rischio alto

4.3.6. Disposizioni per dare attuazione
a quanto previsto dal art.

102

Nessun rischio

Probabilta O
Danno 0

Rischio 0

4.3.7 Disposizione per dare attuazione
a quanto previsto dall’art. 92

commal lett. c)

Rischi dovuti al mancato
coordinamento delle
interferenze e applicazione
delle relative procedure di
sicurezza

Probabilita Media
Danno Medio

Rischio medio

4.3.8. Eventuali modalita di accesso dei | 1.Ribaltamento di materiale 1.La probabilita risulta, visto gli spazi di cantiere, media, il danno alto. 1.Alto rischio

mezzi di fornitura di

materiali

2. La probabilita risulta, visto gli spazi di cantiere, media, il danno alto
2. Ribaltamento del mezzo 2.Alto rischio

4.3.9 Dislocazioni degli impianti di 1. Contatto con reti 1.La probabilita, visto che I'impianto alimentera baracche, gru, betoniera | 1.Alto rischio

cantiere energetiche del cantiere e quadri elettrico per il manufatto in costruzione, € bassa il danno risulta

alto/irreversibile.

4.3.10 Dislocazione delle zone di 1. Ribaltamento del materiale 1. Probabilita media, danno alto. 1.Alto rischio

scarico/carico

accatastato causa pavimento
con asperita e avvallamenti o
causa non corretto
impilamento del materiale
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ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE
4.3.11 Zone deposito attrezzature e 1. Ribaltamento del materiale 1. Probabilita media, danno alto. 1.Alto rischio
stoccaggio materiali e rifiuti accatastato a causa pavimento
con asperita e avvallamenti o
causa non corretto
impilamento del materiale.
4.3.12 Eventuali zone di deposito 1. Propagazione incendio 1.Probabilita media, danno alto. 1.Alto rischio
materiale con pericolo di 2. Esplosione 2.Probabilita media, danno alto. 2.Alto rischio

incendio e esplosione
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LAVORAZIONI

TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE RISCHIO

ALLESTIMENTO AREA DI
CANTIERE,
CARTELLONISTICA E
SERVIZI (MONOBLOCCH]I)
COMPRESI |
COLLEGAMENT! ALLE RETI

1.Schiacciamento per caduta del
materiale

2.Caduta di persone dall’alto per uso
di scale

3.Movimentazione manuale dei

carichi

4 Ribaltamento dei mezzi

5.Investimento

6.Elettrocuzione (utensili elettrici

portatili)

7.Ferite e tagli ed abrasioni

1. Visto la presenza di autocarro con gru, il sollevamento dei monoblocchi e
lavorazioni in quota per il posizionamento degli stessi, la probabilita e alta, il
danno alto.

2. Vista la presenza di scale per I’aggancio, sgancio e posizionamento dei
monoblocchi e comunque lo svolgimento di lavorazioni in quota su scale, la
probabilita é alta, il danno alto.

3.Vista la movimentazione di cartellonistica, recinzioni ecc di media pesantezza
e ingombri, la probabilita & basso, il danno medio.

4. Visto I'uso di autocarro con gru e la dimensione e il peso dei monoblocchi
oggetto di sollevamento, la probabilita & media, il danno alto

5.Visto |'utilizzo di autocarro con gru ed il transito di bilici per la fornitura dei
monoblocchi, la probabilita &€ media, il danno alto/irreversibile

6.Vista la presenza di elettroutensili, e 'ambiente umido e polveroso, la
probabilita & media, il danno alto/irreversibile.

7.Visto I'utilizzo di attrezzature manuali per il posizionamento dei monoblocchi
e della cartellonistica, la probabilita di tagli € media, il danno medio.

1. ALTO

2. ALTO

3. MEDIO

4.MEDIO

5.MEDIO

6.ALTO

7.MEDIO
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LAVORAZIONI
TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE
REALIZZAZIONE DI BASAMENTI 1. Caduta di materiale dall’alto 1. Visto la presenza di attivita in prossimita dell’area di realizzazione 1. E3*P4=12
PER BARACCHE DI CANTIERE del basamento e transito di mezzi, ma visto che questi avvengono Rischio alto
almeno ad un distanza di 1,5 mt con presenza di parapetti, la
probabilita & bassa, danno alto.
2. Tagli/abrasioni/ 2. Visto che si utilizzeranno macchine, quali sega circolare, vibratore la 2. E4*P4=16
schiacciamenti probabilita di tagli e media il danno alto Rischio alto
3. Elettrocuzione 3. Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la 3.E3*P4=12
probabilita & media il danno alto/irreversibile Rischio alto
1. Contatto con sostanze 4. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto 4. E3*P4=12
allergeniche probabile il danno medio Rischio alto
5. Schizzi di malta negli occhi 5. Visto I'utilizzo di malte pompate la probabilita &€ media il danno alto 5. E3*P4=12
Rischio alto

SCAVETTI PER POSA TUBAZIONI
INTERRATE E SUCCESSIVO
RINTERRO

1.Ribalamento dei mezzi nei
cigli dello scavo

2. Caduta negli scavi

3. Cedimento delle pareti dello
scavo

1. Tale rischio € da considerarsi in particolare durante il transito sulla rampa
probabilita media, danno alto

Visto I'entita e la visibilita dello scavo la probabilita € bassa, danno medio
3. Fatto salvo che gli scavi verranno realizzati a regola d’arte probabilita

bassa, danno alto/irreversibile (da considerare anche per la fase di lavoro
carpenteria in elevazione e fondazione piano interrato)

1.Rischio medio

2.Rischio basso

3.Rischio alto
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LAVORAZIONI
TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE
POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E 1. caduta di materiale dall’alto 1.Visto la presenza di automezzi per la posa in opera meccanica di tubazioni 1. E3*P4=12
IMPIANTI FOGNARI PER IL la probabilita € alta danno alto Rischio alto
CANTIERE
2.tagli/abrasioni/schiacciamenti 2.Visto che si utilizzeranno macchine, quali sega circolare, vibratore la 2. E4*P4=16
probabilita di tagli e media il danno alto Rischio alto
3. Elettrocuzione 3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la 3.E3*P4=12
probabilita € media il danno alto/irreversibile Rischio alto
4.Contatto con sostanze 4. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto 4. E3*P4=12
allergeniche probabile il danno medio Rischio alto
5. Caduta negli scavi 5. Visto I'entita degli scavi e fatto salvo che gli stessi verranno idoneamente 5. E2*P3=6

segnalati, la probabilita € bassa e il danno medio

Rischio medio

6. Cedimento delle pareti dello 6. Visto I'entita degli scavi e fatto salvo che gli stessi verranno realizzati a 6. E2*P2=4
scavo regola d’arte probabilita bassa, danno basso Rischio basso
ALLESTIMENTO DI GRU DI 1.Caduta dall’alto 1.Visto che le attivita sdi montaggio degli elementi avverranno anche ad 1. E4*P2=8

CANTIERE

2. caduta di materiale dall’alto

3.tagli/abrasioni/schiacciamenti

altezze elevate, ma saranno svolte da personale adeguatamente formato e
dotato di DPI anticaduta la probabilita & bassa, ma il danno alto/irreversibile

2.Visto che le attivita di movimentazione in quota degli elementi della gru di
cantiere avverranno mediante ausilio di autogru lavorazioni si svolgeranno
in quota la probabilita € media danno alto

3..Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la
probabilita & media il danno alto/irreversibile

Rischio medio

2. E4*P4=16
Rischio alto

3.E3*P4=12
Rischio alto
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LAVORAZIONI
TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE
POSIZIONAMENTO DI 1.Ribalamento del mezzo 1. Tale rischio & da considerarsi in particolare in prossimita del ciglio dello 1. E4*P4=16
ATTREZZATURE NELL’AREA scavo e nel caso in cui i percorsi risultino con pendenze eccessive: probabilita | Rischio alto
OGGETTO DI INTERVENTO alta, danno alto.
2. Caduta di materiali dall’alto. 2.Visto che le imbracature devono essere eseguite correttamente, duranteil | 2. E4*P2=8

3. Schiacciamento

4.Ribaltamento

5.Contatti con gli organi in
movimento.

sollevamento dei materiali devono essere osservate le norme di sicurezza
esposte e che devono essere verificate I’ efficienza del dispositivo di sicurezza
del gancio, per impedire I'accidentale sganciamento del carico la probabilita
bassa, danno alto .

3. Fatto salvo che nelle operazioni di movimentazione e scarico degli
elementi verranno impartire precise indicazioni sotto la vigilanza di un
Preposto e nella guida dell’elemento in sospensione verranno usati sistemi
che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.) la
probabilita &€ media, il danno alto.

4.Fatto salvo che prima di posizionare il silos ci si dovra accertare della
stabilita della base d’appoggio la probabilita & bassa, il danno alto.

5. Visto che I'impianto verra utilizzato solo da personale competente, che
non saranno rimosse le protezioni e che saranno utilizzati DPI quali guanti,
elmetto antifortunistico, e calzature antinfortunistiche la probabilita & bassa,
il danno alto .

Rischio medio

3.E3*P4=12
Rischio alto

4. E4*P2=8
Rischio medio

5. E3*P4=12
Rischio alto
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LAVORAZIONI
TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE

ATTIVITA’ DI MOVIMENTAZIONE 1. Investimento con i mezzi a 1. La probabilita di investimento & alta in quanto i mezzi sono deputati alla | 1. E4*P4=16
TERRE PER REALIZZAZIONE E supporto per le opere movimentazione del materiale di scavo ed accedono ed escono dal Rischio alto
MODIFICHE RAMPE, RINTERRI E cantiere movimentando all’'interno di esso.

PISTE Il danno in caso di investimento & alto irreversibile

2.Tale rischio € da considerarsi in particolare durante le fasi di
2. Rischio crollo cedimenti movimentazione delle terre con mezzo meccanico in prossimita di porzioni | 2. E3*P3=9

3. Caduta di materiale

4. Polveri

5. Rumore

di edifici in aderenza e quelli da preservare probabilita media, danno alto

3. Tale rischio & da considerarsi in particolare durante le fasi carico dei
mezzi deputati al trasporto delle terre probabilita media, danno alto

4. Fatto salvo che I'impresa adottera idoneo sistema di abbattimento delle
polveri durante le fasi di movimentazione dei materiali di scavo e durante
il transito dei mezzi, la probabilita & bassa, danno alto

5.Fatto salvo che I'impresa richiedera Deroga per il Rumore e tutti gli
operatori utilizzeranno otoprotettori e i mezzi saranno insonorizzati la
probabilita & bassa, danno alto

Rischio medio

3. E4*P3=12
Rischio alto

4, EA*P2=8
Rischio medio

5. E3*P3=9
Rischio medio
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LAVORAZIONI
TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE
STRUTTRE DI CARPENTERIA DI 1. Cedimenti pareti e caduta di 1.Visto la presenza di lavorazioni in quota la probabilita € alta danno alto 1. E4*P4=16
FONDAZIONE materiale dall’alto Rischio alto
2.Visto che si utilizzeranno macchine, quali sega circolare, vibratore la
2.tagli/abrasioni/schiacciamenti probabilita di tagli € media il danno alto 2. E4*P3=12
Rischio alto
3. Elettrocuzione 3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la
probabilita € media il danno alto/irreversibile 3. E4*P3=12
Rischio alto
4.Contatto con sostanze 4. Visto |'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo € molto
allergeniche probabile il danno medio 4. E3*P4=12
Rischio alto
5. schizzi di malta negli occhi 5.Visto I'utilizzo di malte pompate la probabilita € media il danno alto
5. E4*P3=12
6. rischio di seppellimento 6. visto la possibilita di lavorazioni all'interno della scavo, probabilita alta Rischio alto
danno irreversibile
6. E4*P4=16
Rischio alto
REALIZZAZIONE VESPAIO AREATO | 1.tagli/abrasioni/schiacciamenti 1.Visto che si utilizzeranno macchine, quali clipper, taglierine la probabilita di 1.Rischio alto
CON POSA DI IGLOO tagli e media il danno alto
2. Elettrocuzione 2.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la 2.Rischio alto

probabilita & media il danno alto/irreversibile
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LAVORAZIONI
TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE
ATTIVITA’ DI COMPLETAMENTI 1.Ribalamento dei mezzi nei cigli 1. Tale rischio & da considerarsi in particolare sulla rampa di accesso al fondo 1. E4*P3=12
SCAVI IN FUNZIONE DELLE OPERE | dello scavo scavo. Rischio alto
DI REALIZZAZIONE PLATEA Probabilita media, danno alto

2. Rischio crollo cedimenti 2. Visto I'entita degli scavi, tale rischio & da considerarsi, in particolare, durante | 2. E3*P2=6

3. Caduta negli scavi

4. Cedimento delle pareti dello scavo

5. Investimento con i mezzi meccanici
di movimentazione terra

6. Rumore

7.Polvere

le fasi di lavoro in prossimita di edifici confinanti e da preservare. Tali attivita
dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla DL strutture.
Probabilita bassa, danno alto

3. Considerata la presenza di parapetti di delimitazione dello scavo e la
visibilita dell’area di scavo, la probabilita e bassa,il danno alto,

4.Fatto salvo che gli scavi verranno realizzati a regola d’arte e secondo le
modalita previste dal Piano degli scavi e dalle indicazioni della DL Strutture,
soprattutto nell’area oggetto di rinforzi strutturali esistenti, la probabilita
risulta bassa, danno alto/irreversibile

5.La probabilita di investimento & alta in quanto i mezzi deputati alla
movimentazione del materiale di scavo, accedono ed escono dal cantiere
movimentando all’interno di esso.

Il danno in caso di investimento e alto irreversibile

6.Fatto salvo che I'impresa esecutrice richiedera Deroga per il Rumore
ambientale e che tutti gli operatori utilizzeranno otoprotettori e i mezzi
saranno insonorizzati la probabilita € bassa, danno alto

7. Fatto salvo che I'impresa adottera idoneo sistema di abbattimento delle
polveri durante le fasi di movimentazione dei materiali di scavo e durante il
transito dei mezzi, la probabilita & bassa, danno alto

Rischio medio

3. E4*P2=8
Rischio medio

4. E4*P2=8
Rischio medio

5. E4*P3=12
Rischio alto

6. E4*P2=8
Rischio medio

7.E4*P2=8
Rischio medio
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LAVORAZIONI

TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE RISCHIO

ALLESTIMENTO 1.Caduta dall’alto 1.Visto che gli impalcati da realizzare raggiungeranno anche altezze elevate 1. E4*P3=12
PONTEGGIO con utilizzo di dispositivi anticaduta, la probabilita € bassa il danno Rischio alto
alto/irreversibile
2. caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di lavorazioni in quota, e visto che le aree sottostanti 2. E4*P3=12
verranno precluse a terzi la probabilita & bassa, ma il danno alto Rischio alto
3.Visto che si utilizzeranno utensili manuali la probabilita di tagli e media il
danno alto 3. E4*P3=12
3.tagli/abrasioni/schiacciamenti Rischio alto
4 .Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la
probabilita & media il danno alto/irreversibile 4, E4*%P3=12
4. Elettrocuzione Rischio alto
MODIFICHE PONTEGGI 1. Caduta dall’alto 1. Visto che le operazioni in quota di modifica del ponteggio si svolgeranno sui | 1. E4*P2=8

PERIMETRALI

2. Caduta di materiale dall’alto

3.Crollo/ribaltamento del ponteggio

piani di lavoro dello stesso anche ad altezze e gli operatori, oltre ad essere
personale idoneamente formato (pontisti) indossera i DPI anticaduta previsti
per I'espletamento della mansione (l11° categoria) la probabilita & bassa, ma il
danno alto/irreversibile

2. Visto che le lavorazioni si svolgeranno in quota per la maggior sul ponteggio
e le aree sottese saranno dotate di mantovane parasassi e verranno
comunque, durante le fasi di lavoro interdette al transito di terzi la probabilita
€ bassa, ma il danno alto

3. Visto che le attivita di modifica dei piani di lavoro del ponteggio e degli
ancoraggi in funzione delle esigenze escutive per la realizzazione di strutture
in c.a.verranno effettuate a seguito di verifica e modifica del progetto del
ponteggio redatto da tecnico abilitato la probabilita & bassa, ma il danno
alto/irreversibile

Rischio medio

2. E4*P1=8
Rischio medio

3. E4*P2=8
Rischio medio
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LAVORAZIONI

TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

STRUTTURE
PREFABBRICATE IN
ELEVAZIONE

Strutture a setti verticali
tipo "cross-lam"

1.Caduta dall’alto

2. Caduta di materiale dall’alto

3.Rischio sfilamento caduta del

carico

4.Tagli/abrasioni/schiacciamenti

5. Elettrocuzione

6. Cedimento dell’elemento

1.Visto che il personale operera in quota mediante ponteggio/trabattello per
sganciare le fasce di imbracatura degli elementi prefabbricati, dopo averle fissate
mediante idonee controventature realizzate secondo quanto previsto da progetto
redatto da tecnico abilitato e vincolate a terra, e che i lavoratori opereranno
all’interno del trabattello o a quota del solaio, dotato di parapetti e/o ponteggio
perimetrale di protezione la probabilita & bassa, ma il danno alto/irreversibile

2. Visto che le lavorazioni prevedono che gli elementi e i materiali verranno
movimentati con gru, e che durante il sollevamento e la movimentazione, nessun
lavoratore dovra stazionare nel raggio di azione del carico movimentato con la gru
e le aree risulteranno interdette, la probabilita risulta bassa ma il rischio
comunque risulta alto

Visto che verra redatta Relazione strutturale a firma di un tecnico abilitato che
norma il tipo di imbracatura da utilizzare coerente con il carico di sollevamento, e
che le attivita di imbracatura dovranno essere realizzate solo da personale
formato ed addestrato ai sensi di Legge, la probabilita di sfilamento del carico &
media ed il rischi & alto

4.Vista la movimentazione di elementi prefabbricati di notevole ingombro e peso,
e che i lavoratori faranno uso dei DPI specifici per la mansione, la probabilita e
comunque media e il danno alto.

5.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita
€ media il danno alto/irreversibile

6. Considerato che le strutture prefabbricate saranno controventate da idonei
puntelli di ritenuta, calcolati da tecnico abilitato ai sensi di Legge, e fissati con
tasselli meccanici e che I'imbracatura sara rimossa, solo dopo aver provveduto al
fissaggio dello stesso secondo le modalita previste dal progetto strutturale, la

probabilita & bassa, il danno alto.

1. E4*P2=8
Rischio medio

2. E4*P1=4
Rischio basso

3. E4*P3=12
Rischio alto

4. E4*P3=12
Rischio alto

5. E4*P3=12

Rischio alto

6. E4*P1=4
Rischio basso
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RISCHI LEGATI ALLA MOVIMENTAZIONE DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE CON APPARECCHI SI
SOLLEVAMENTO

In generale le operazioni di movimentazione dei materiali avverranno mediante I'impiego di gru auto montante di
cantiere.

L’ attivita consiste nella movimentazione delle strutture prefabbricate eseguite mediante gru di cantiere
precedentemente installata dall'impresa tenendo conto del peso delle strutture da movimentare e delle

caratteristiche degli elementi. Oltre alle istruzioni riportate nella presente scheda, i
lavoratori addetti dovranno attenersi alle istruzioni riportate nella scheda specifica
della gru.
Si riportano le disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute
dei lavoratori durante le attivita di tiro in quota degli elementi che costituiscono
I’edificio.

- Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
- Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi
e La movimentazione di carichi deve avvenire tramite idonei contenitori:
o Cassoni per le macerie
ceste per i manufatti e i materiali componibili
secchione per il trasporto del conglomerato
brache e cinghie per il trasporto di componenti come travi, travetti
imbracatura e cinghie per il trasporto di mezzi meccanici
o forca per I'esclusivo carico e scarico di pallets dal cassone degli automezzi
Sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei carichi
sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza fino a fine manovra
Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru deve essere mantenuto a piombo rispetto al
baricentro del carico da sollevare
Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;
Verificare 'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante

O O O O

FISSAGGIO A TERRA DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE

1)

Una volta realizzata la base di appoggio dell’elemento prefabbricato (Solaio piano terra), grazie all’utilizzo della
gru di cantiere, si andranno a collocare le strutture in elevazione prefabbricate.

Per garantire massima stabilita all’elemento prefabbricato appena posato a terra, i muri dovranno essere
stabilizzati mediante puntelli regolabili contrastanti il possibile effetto di ribaltamento del muro stesso.

E’ fatto divieto rimuovere le funi della gru che attualmente sostengono il muro, prima di aver completato il
montaggio dei puntelli stabilizzatori.

2) Le strutture dovranno essere puntellate come previsto dallo schema di montaggio presentato dalla casa
produttrice. Il pannello potra essere sganciato dalla gru solo dopo aver fissato il puntone di contrasto.

A seguito di sgancio della gru si procedera al fissaggio definitivo dei muri tra loro.

E’ assolutamente vietato lasciare un pannello in verticale senza prima averlo fissato con il puntone di contrasto
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LAVORAZIONI

TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

SOLAIO DI COPERTURA
IN PREDALLES

Attivita montaggio strutture
prefabbricati

1.Caduta dall’alto

2. Caduta di materiale dall’alto

3.tagli/abrasioni/schiacciamenti

1.Visto che il personale operera a quota solaio mediante I'impiego di
cinture di sicurezza affrancate a parti stabili della struttura per poter
procedere con la posa delle strutture la probabilita € media, ma il
danno alto/irreversibile

2. Visto che le lavorazioni prevedono che gli elementi e i materiali
verranno movimentati con gru, e che durante il sollevamento e la
movimentazione sul solaio, nessun lavoratore dovra stazionare nel
raggio di azione del carico movimentato con la gru e le aree
risulteranno interdette, la probabilita risulta bassa ma il rischio alto

3.Visto che si utilizzeranno utensili manuali e da taglio, la probabilita

1. E4*P2=8
Rischio medio

2. E4*P1=4
Rischio basso

di tagliarsi € media il danno alto 3.Rischio alto
4. Elettrocuzione 4.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la
probabilita & media il danno alto/irreversibile 4.Rischio alto
SOLAIO DI COPERTURA IN 1.Caduta dall’alto 1.Visto 'uso di impalcati /trabattelli anche ad altezze elevate la 1.Rischio alto
CARPENTERIA METALLICA E probabilita & media il danno alto/irreversibile
TRAVI IN LEGNO
2. caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di gru e lavorazioni in quota la probabilita € alta 2.Rischio alto
danno alto
3.tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Visto che si utilizzeranno macchine, quali sega circolare, clipper, la 3.Rischio alto
probabilita di tagli e media il danno alto
4. Elettrocuzione 4.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la | 4.Rischio alto

probabilita & media il danno alto/irreversibile
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TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

REALIZZAZIONE PACCHETTO
MANTO DI COPERTURA

1.Caduta dall’alto

2. caduta di materiale dall’alto

3.tagli/abrasioni/schiacciamenti

4. Elettrocuzione

5.Contatto con sostanze allergeniche

6. schizzi di malta negli occhi

1.Visto I'uso di impalcati anche ad altezze elevate la probabilita &€ media il danno
alto/irreversibile

2.Visto la presenza di gru e lavorazioni in quota la probabilita & alta danno alto

3.Visto che si utilizzeranno macchine, quali sega circolare, vibratore la probabilita
di tagli e media il danno alto

4.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita
& media il danno alto/irreversibile

5. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto probabile
il danno medio

6.Visto I'utilizzo di malte pompate la probabilta & media il danno alto

1.Rischio alto

2.Rischio alto

3.Rischio alto

4 Rischio alto

5.Rischio alto

6.Rischio alto

MONTAGGIO RIVESTIMENTO IN
COPERTURA

1.Caduta dall’alto

2.tagli/abrasioni/schiacciamenti

3. Elettrocuzione

1.Visto I'uso di impalcati mobili/provvisori & presente la probabilita di cadute da
altezze comunque inferiori a 2. M. probabilita media, danno medio

2.Visto che si utilizzeranno macchine, quali trapano avvitatore clipper, la
probabilita di tagli e media il danno alto

3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita
€ media il danno alto/irreversibile

1.Rischio medio

2.Rischio alto

3.Rischio alto

60




Rev. 00 APRILE 2023 61

PSC

BORGOSATOLLO — REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

ANALISI
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LAVORAZIONI

TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO
REALIZZAZIONE MURATURE DI 1.Caduta dall’alto
TAMPONAMENTO

Murature in blocchi
tamponamenti tradizionali,
compartimentazioni, ecc.

2. Caduta di materiale dall’alto

3.Tagli/abrasioni/schiacciamenti

4. Elettrocuzione

5.Contatto con sostanze allergeniche

1. Visto I'uso di ponteggi/impalcati /trabattelli anche ad altezze
elevate dotati di parapetti anche dal lato interno la probabilita e
vincolati/contrastati contro il ribaltamento & bassa il danno
alto/irreversibile

2.Visto la presenza di gru e lavorazioni in quota la probabilita e alta
danno alto

3.Visto che si utilizzeranno macchine, quali circolare per i tagli dei
blocchi, oltre ad indossare i normali DPI previsti per la lavorazione,
non dovranno essere manomesse le protezioni delle attrezzature, la
probabilita di tagli e bassa, ma il danno alto

4.Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la
probabilita & media il danno alto/irreversibile

5. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e
molto probabile il danno medio

1. E3*P4=12
Rischio alto

2. E4*P4=16
Rischio alto

3.E4*P2=8
Rischio medio

4. E3*P4=12
Rischio alto

5. E3*P4=12
Rischio alto
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TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

PARETI DIVISORIE E SETTI

Pareti divisorie e setti,
compartimentazioni, ecc. da
effettuarsi a tutti i piani
dell’edificio

1. Caduta dall’alto

2. Caduta di materiale dall’alto

3.Tagli/abrasioni/
schiacciamenti

4 Elettrocuzione

1. Visto I'uso di ponteggi/impalcati /trabattelli anche ad altezze elevate
dotati di parapetti anche dal lato interno la probabilita e
vincolati/contrastati contro il ribaltamento & bassa il danno
alto/irreversibile

2. Visto la presenza di trabattelli e lavorazioni in quota, ma visto che le
lavorazioni si svolgono all’interno del manufatto la probabilita € media
e il danno alto

3. Visto I'utilizzo di elettroutensili (smerigliatrice, cacciavite elettrico,
ecc.) la probabilita &€ media e il danno alto

4. Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la
probabilita & media e il danno alto/irreversibile

1. E4*P2=8
Rischio medio

2. E4*P3=12
Rischio alto

3. E4*P3=12

Rischio alto

4. E4*P3=12
Rischio alto
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LAVORAZIONI
TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE
LINEE VITA 1. Caduta dall’alto 1.Visto che le opere si svolgeranno ad altezze elevate, ma con ancora | 1. E4*P2=8

Montaggio di linee vita come da
indicazioni di progetto sulla
copertura della struttura

2. Caduta di materiale dall’alto

3.Tagli/abrasioni/schiacciamenti

4. Elettrocuzione

5. Contatto con sostanze allergeniche

6. Schizzi di sostanze chimiche negli
occhi

il ponteggio allestito perimetralmente e sottostante I'area di lavoro, e
se necessario gli operatori utilizzeranno DPI anticaduta agganciati a
linee vita provvisorie la probabilita & bassa, ma il danno
alto/irreversibile

2. Visto che le lavorazioni si svolgeranno per la maggior parte in

prossimita della quota di copertura, la probabilita & alta danno alto

3.Visto che si utilizzeranno attrezzature, quali trapani, avvitatori,
flessibili la probabilita di tagli e media il danno alto

4.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso
la probabilita & media il danno alto/irreversibile
5. Visto I'eventuale possibilita di utilizzo di ancorante chimico la

probabilita & media il danno alto

6. Visto I'eventuale possibilita di utilizzo di ancorante chimico ad
iniezione la probabilita € media il danno alto

Rischio medio

2. E4*P4=16
Rischio alto

3. E4*P3=12
Rischio alto

4. E4*P3=12
Rischio alto

5. E4*P3=12

Rischio alto

6. E4*P3=12
Rischio alto
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TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE RISCHIO

SOTTOFONDI 1.Tagli/abrasioni/schiacciamenti 1. Visto che si utilizzeranno macchine per la realizzazione dei sottofondi, la 1.Rischio alto
probabilita di tagli € media il danno alto.
2.Elettrocuzione 2.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la 2.Rischio alto
probabilita & media, il danno alto/irreversibile.
3.Contatto con sostanze allergeniche 3.Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo & molto 3.Rischio medio
probabile, il danno medio.
4. Schizzi di malta negli occhi
4.Visto I'utilizzo di malte pompate la probabilita &€ media, il danno alto. 4 Rischio alto
POSA  PAVIMENTI  E | 1. Elettrocuzione 1.Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la 1.Rischio alto
RIVESTIMENTI probabilita & media il danno alto/irreversibile
2.Contatto con sostanze allergeniche 2.Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto 2. Rischio medio
probabile il danno medio
3. schizzi di collante negli occhi 3.Visto che si realizzeranno opere di posa pavimenti e rivestimenti avverra 3. Rischio alto
mediante I'uso di colle/malta la probabilita & alta il danno alto
REALIZZAZIONE 1.Elettrocuzione 1.Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la 1. Rischio alto

PAVIMENTAZIONE

2.Contatto con sostanze allergeniche

3. Schizzi di resina negli occhi

probabilita & media il danno alto/irreversibile

2. Visto I'utilizzo di resine a base chimica il contatto cutaneo & molto
probabile, il danno medio.

3.Considerata la preparazione della resina e la manipolazione della stessa la
probabilita & alta, il danno alto.

2. Rischio medio

3. Rischio alto
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TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

REALIZZAZIONE
IMPIANTO ELETTRICO

1.Caduta dall’alto

2.Caduta di materiale dall’alto

3.Tagli/abrasioni/schiacciamenti

4. Elettrocuzione

1.Visto l'uso di impalcati, , scale anche ad altezze elevate la probabilita € media, il
danno alto/irreversibile.

2.Visto la presenza di lavorazioni in quota, ma visto che le lavorazioni si svolgono
anche all’interno del manufatto, la probabilita € media, il danno alto

3.Visto che si utilizzeranno macchine, quali clipper, tagliatubi, utensili manuali la
probabilita di tagli € media, il danno alto.

4.Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la probabilita
€ media, il danno alto/irreversibile.

.ALTO

.ALTO

.ALTO

.ALTO

REALIZZAZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO

1.Caduta dall’alto

2.Caduta di materiale dall’alto

1.Visto l'uso di impalcati, , scale anche ad altezze elevate la probabilita € media, il
danno alto/irreversibile.

2.Visto la presenza di lavorazioni in quota, ma visto che le lavorazioni si svolgono
anche all’interno del manufatto, la probabilita € media, il danno alto

.ALTO

.ALTO

3.Tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Visto che si utilizzeranno macchine, quali clipper, , utensili manuali la probabilita .ALTO
di tagli € media, il danno alto.
4. Elettrocuzione 4.Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la probabilita .ALTO
& media, il danno alto/irreversibile.
REALIZZAZIONE 1.Caduta dall’alto 1.Vista la presenza di ponteggi esterni ed interni e I'eventuale necessita di .ALTO
IMPIANTO impiegare DPI anticaduta la probabilita € media, il danno alto/irreversibile.
FOTOVOLTAICO
2.Caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di lavorazioni in quota, la probabilita € media, il danno alto .ALTO
3.Tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Visto che si utilizzeranno utensili manuali la probabilita di tagli € media, il danno .ALTO
alto.
4. Elettrocuzione 4.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita .ALTO

€ media, il danno alto/irreversibile.
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TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

REALIZZAZIONE

1.Caduta dall’alto

1.Visto l'uso di impalcati, , scale anche ad altezze elevate la probabilita € media, il

.ALTO

IMPIANTO IDRICO danno alto/irreversibile.
SANITARIO
2.Caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di lavorazioni in quota, ma visto che le lavorazioni si svolgono .ALTO
anche all’interno del manufatto, la probabilita € media, il danno alto
3.Tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Visto che si utilizzeranno macchine, quali clipper, , utensili manuali la probabilita .ALTO
di tagli & media, il danno alto.
4. Elettrocuzione 4.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita .ALTO
€ media, il danno alto/irreversibile.
REALIZZAZIONE 1.Caduta dall’alto 1.Visto I'uso di impalcati, scale anche ad altezze elevate la probabilita € media, il .ALTO
IMPIANTO danno alto/irreversibile.
CLIMATIZZAZIONE
2.Caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di lavorazioni in quota, ma visto che le lavorazioni si svolgono .ALTO
anche all’interno del manufatto, la probabilita € media, il danno alto
3.Tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Visto che si utilizzeranno macchine, quali clipper, trapani, utensili manuali la .ALTO
probabilita di tagli € media, il danno alto.
4. Elettrocuzione 4.Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la probabilita .ALTO
€ media, il danno alto/irreversibile.
REALIZZAZIONE 1.Caduta dall’alto 1.Visto I'uso di impalcati, scale anche ad altezze elevate la probabilita & media, il .ALTO
IMPIANTO AUDIO danno alto/irreversibile.
2.Caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di lavorazioni in quota, ma visto che le lavorazioni si svolgono .ALTO
anche all’interno del manufatto, la probabilita € media, il danno alto
3.Tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Visto che si utilizzeranno macchine, quali clipper, trapani, utensili manuali la .ALTO
probabilita di tagli € media, il danno alto.
4. Elettrocuzione 4.Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la probabilita .ALTO

€ media, il danno alto/irreversibile.
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TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE RISCHIO

ASSISTENZE AGLI | 1.Caduta dall’alto 1.Visto l'uso di impalcati, scale anche ad altezze elevate la probabilita € media, | 1. ALTO
IMPIANTI il danno alto/irreversibile.
2.Caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di lavorazioni in quota, ma visto che le lavorazioni si 2. ALTO
svolgono anche all’interno del manufatto, la probabilita € media, il danno alto
3.Tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Visto che si utilizzeranno macchine, quali clipper, trapani, utensili manualila | 3. ALTO
probabilita di tagli € media, il danno alto.
4. Elettrocuzione 4.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la 4. ALTO
probabilita & media, il danno alto/irreversibile.
POSA MACCHINARI | 1.Schiacciamento per caduta del | 1. Visto lo svolgimento delle lavorazione in spazi ridotti per il posizionamento, | 1. ALTO
IMPIANTISTICI materiale la probabilita e alta, il danno alto.
2.Elettrocuzione (utensili elettrici | 2.Vista la presenza di elettroutensili come trapani, ecc e 'ambiente umido e | 2.ALTO
portatili) polveroso, la probabilita € media, il danno alto/irreversibile.
3.Ferite e tagli ed abrasioni 5.Visto I'utilizzo di attrezzature manuali per il posizionamento dell’UTA, la | 3.MEDIO

probabilita di tagli € media, il danno medio
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REALIZZAZIONE OPERE IN
CARTONGESSO
(RIVESTIMENTO
STRUTTURE, TRAMEZZI,
VOLTE INTERNE ECC)

1.Caduta dall’alto

2. caduta di materiale dall’alto

3.tagli/abrasioni/schiacciamenti

4. Elettrocuzione

5.Contatto con sostanze allergeniche

1.Visto I'uso di impalcati (trabattelli/ponti su cavalletto, ponteggio) ad altezze
elevate la probabilita € media il danno alto/irreversibile

2.Visto la presenza di mezzo di sollevamento e lavorazioni in quota, ma visto che
le lavorazioni si svolgono per una parte all’interno del manufatto la probabilita &
media danno alto

3.Visto che si utilizzeranno macchine, clipper, utensili manuali la probabilita di
tagli e media il danno alto

4.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita
& media il danno alto/irreversibile

5. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia/gesso il contatto cutaneo e molto
probabile il danno medio

.ALTO

.ALTO

.ALTO

.ALTO

.ALTO

REALIZZAZIONE OPERE IN
CARTONGESSO
(CONTROSOFFITTI)

1.Caduta dall’alto

2. caduta di materiale dall’alto

3.tagli/abrasioni/schiacciamenti

4. Elettrocuzione

5.Contatto con sostanze allergeniche

1.Visto I'uso di impalcati (trabattelli) ad altezze elevate la probabilita € media il
danno alto/irreversibile

2.Visto la presenza di mezzo di sollevamento e lavorazioni in quota, ma visto che
le lavorazioni si svolgono per una parte all’interno del manufatto la probabilita e
media danno alto

3.Visto che si utilizzeranno macchine, clipper, utensili manuali la probabilita di
tagli e media il danno alto

4.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita
& media il danno alto/irreversibile

5. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia/gesso il contatto cutaneo e molto
probabile il danno medio

.ALTO

. ALTO

.ALTO

.ALTO

.ALTO
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TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

RASATURE IN GENERE

1.Caduta dall’alto

2. caduta di materiale dall’alto

3. Elettrocuzione

4.Contatto con sostanze allergeniche

5. schizzi di gesso/malta negli occhi

1.Visto I'uso di impalcati (trabattelli/ponti su cavalletto, ponteggio) anche ad
altezze elevate la probabilita @ media il danno alto/irreversibile

2.Visto la presenza di gru e lavorazioni in quota, ma visto che le lavorazioni si
svolgono per una parte all’interno del manufatto la probabilita & media danno

alto

3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita
€ media il danno alto/irreversibile

4. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto probabile
il danno medio

5.Visto che si realizzeranno opere rasatura la probabilita & alta il danno alto

1. ALTO

2. ALTO

3.ALTO

4. MEDIO

5. MEDIO
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TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

ALLESTIMENTO
PONTEGGI-PIANI DI
LAVORO PER RIDURRE IL

1.Caduta dall’alto

1.Visto lo svolgimento del montaggio in quota, anche ad altezze elevate, la
probabilita & alto il danno alto/irreversibile

1.Rischio alto

RISCHIO DI CADUTA 2. caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di lavorazioni in quota, la probabilita € media danno alto 2.Rischio alto
DALL’ALTO
3.tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Vista la presenza di elettroutensili (ancoraggi ponteggio) e 'ambiente umido e 3.Rischio alto
polveroso la probabilita € media il danno alto/irreversibile
ALLESTIMENTO 1.Caduta dall’alto 1.Visto l'uso di impalcati, e svolgimento di lavorazioni su rampe scale anche ad 1. ALTO
PARAPETTI altezze elevate la probabilita &€ media il danno alto/irreversibile
2. caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di gru e lavorazioni in quota, ma visto che le lavorazioni si
svolgono per una parte all’interno del manufatto la probabilita & media danno 2. ALTO
alto
3.tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Visto I'utilizzo di elettroutensili (avvitatore, trapano ecc, ecc.) la probabilita 3.MEDIO
media danno alto
4 Elettrocuzione 4..Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la
probabilita & media il danno alto/irreversibile 4 ALTO
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TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

OPERE MURARIE INTERNE

1.Caduta dall’alto

1.Visto l'uso di scale la probabilita &€ media il danno alto

1.Rischio alto

2. caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di lavorazioni in quota, ma visto che le lavorazioni si svolgono 2.Rischio alto
all'interno del manufatto la probabilita € media danno alto
3.tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Visto che si utilizzeranno macchine, clipper, utensili manuali la probabilita di 3.Rischio alto
tagli e media il danno alto
4. Elettrocuzione 4.Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la probabilita | 4.Rischio alto
€ media il danno alto/irreversibile
5.Contatto con sostanze allergeniche 5. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto probabile | 5.Rischio alto
il danno medio
6. schizzi di malta negli occhi
6.Visto I'utilizzo di malte pompate la probabilita € media il danno alto 6.Rischio alto
POSA SERRAMENTI 1.Caduta dall’alto 1.Visto 'uso di impalcati/trabattelli/scale anche ad altezze elevate la probabilita e | 1. ALTO
INTERNI media, il danno alto/irreversibile
2. Caduta di materiale dall’alto 2.Durante le operazioni di telai, guide e serramenti all’'interno del manufatto la 2.MEDIO
probabilita & media,il danno medio
3. Tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Visto che si utilizzeranno macchine, clipper, trapani, avvitatori, la probabilitadi | 3. ALTO
tagli & media, il danno alto
4. Elettrocuzione 4.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita | 4. ALTO

€ media, il danno alto/irreversibile
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TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE
TINTEGGIATURE 1.Caduta dall’alto 1.Visto 'uso di impalcati /scale anche ad altezze elevate la probabilita € media il 1. ALTO
danno alto/irreversibile
2.caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza lavorazioni in quota, la probabilita € media danno alto 2.ALTO
3.Elettrocuzione 3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita | 3. ALTO
€ media il danno alto/irreversibile
1.Caduta dall’alto 1.Visto 'uso di impalcati /scale anche ad altezze elevate la probabilita € media il 1.Rischio alto
POSA DI NUOVI INFISSI danno alto/irreversibile
2. caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di lavorazioni in quota che coportano I'uso di impalcanti 2.Rischio alto
mobili/provvisori, ma visto che le lavorazioni si svolgono per una parte all'interno
del manufatto la probabilita € media danno alto
3.tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Visto che si utilizzeranno macchine, clipper, utensili manuali la probabilita di 3.Rischio alto
tagli e media il danno alto
4. Elettrocuzione 4.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita | 4.Rischio alto
€ media il danno alto/irreversibile
5.Segregazione aree 5.Segregare e precluderla a terzi, I'area ai piedi delle finestre , a livello della 5.Rischio alto

strada ,per tutta la durata delle lavorazioni.
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LAVORAZIONI

TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

INTONACO COMPLETO
CIVILE SU PARETI

1.Caduta dall’alto

1.Visto I'uso di impalcati /scale anche ad altezze elevate la probabilita & media il
danno alto/irreversibile

1.Rischio alto

VERTICALI 2. caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di lavorazioni in quota che coportano I'uso di impalcanti 2. Rischio alto
mobili/provvisori, ma visto che le lavorazioni si svolgono per una parte all'interno
del manufatto la probabilita € media danno alto
3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita | 3.Rischio alto
3. Elettrocuzione & media il danno alto/irreversibile
4.Contatto con sostanze allergeniche 4.Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto probabile 4.Rischio Medio
il danno medio
5. schizzi di intonaco negli occhi
5.Visto che si realizzeranno opere intonacatura avverra mediante I'uso di 5.Rischio medio
macchine in pressione la probabilita € alta il danno alto
POSA 1.tagli/abrasioni/schiacciamenti 1.Visto che si utilizzeranno macchine, clipper, utensili manuali la probabilita di 1.Rischio alto

NUOVI SANITARI

2. Elettrocuzione

3. Proiezione di schegge negli occhi

tagli e media il danno alto

2.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita
€ media il danno alto/irreversibile

3.Visto I"utilizzo di macchine atte a rimuovere la pavimentazione, la probabilita e
alta il danno alto

2.Rischio Medio

3.Rischio Alto
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LAVORAZIONI

TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE

1.tagli/abrasioni

1.Visto che si utilizzeranno macchine,cannello, utensili manuali la probabilita di

1.Rischio alto

ESTERNA tagli e media il danno alto
3. Elettrocuzione 3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita | 3.Rischio alto
€ media il danno alto/irreversibile
4.Contatto con sostanze roventi 4. Visto I'utilizzo di cannello il contatto cutaneo e molto probabile il danno 4 Rischio alto
alto/medio
OPERE MURARIE PER 1.Caduta dall’alto 1.Visto l'uso di scale la probabilita &€ media il danno alto 1.Rischio alto
ESECUZIONE OPERE
ESTERNE 2. caduta di materiale dall’alto 2.Visto la presenza di lavorazioni in quota, ma visto che le lavorazioni si ad altezze | 2.Rischio alto
contenute la probabilita € media danno alto
3.tagli/abrasioni/schiacciamenti 3.Visto che si utilizzeranno macchine, clipper, utensili manuali la probabilita di 3.Rischio alto
tagli e media il danno alto
4. Elettrocuzione 4.Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la probabilita | 4.Rischio alto
€ media il danno alto/irreversibile
5.Contatto con sostanze allergeniche 5. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto probabile | 5.Rischio alto
il danno medio
6. schizzi di malta negli occhi 6.Visto I'utilizzo di malte pompate la probabilita &€ media il danno alto 6.Rischio alto
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LAVORAZIONI
TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE
IMPIANTI ESTERNI 1.Ribalamento dei mezzi nei cigli dello | 1. Tale rischio € da considerarsi in particolare sulla rampa probabilita media, 1. E4*P3=12
Scavi per realizzazione scavo danno alto Rischio alto
rete di raccolta acque
meteoriche e per posa 2. caduta negli scavi Visto I'entita e la visibilita dello scavo probabilita bassa, danno medio 2. E3*P1=3

tubazioni interrate

3. cedimento delle pareti dello scavo

3. Fatto salvo che gli scavi verranno realizzati a regola d’arte probabilita bassa,
danno alto/irreversibile (da considerare anche per la fase di lavoro carpenteria in
elevazione e fondazione piano interrato)

Rischio basso

3. E4*P1=4
Rischio basso

GRIGLIATI
Posa in opera di
tubazioni, caditoie e
griglie

1. caduta di materiale dall’alto

2.tagli/abrasioni/schiacciamenti

3. Elettrocuzione

4.Contatto con sostanze allergeniche

5. schizzi di malta negli occhi

6. cedimento delle pareti dello scavo

1.Visto la presenza di automezzi per la posa in opera meccanica di tubazioni al di
sopra dei cavedi la probabilita & alta danno alto

2.Visto che si utilizzeranno macchine, quali sega circolare, vibratore la probabilita
di tagli e media il danno alto

3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita
€ media il danno alto/irreversibile

4. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto probabile
il danno medio

5.Visto I'utilizzo di malte pompate la probabilita € media il danno alto

6. Fatto salvo che gli scavi verranno realizzati a regola d’arte probabilita bassa,
danno alto/irreversibile

1. E3*P4=12
Rischio alto

2. E3*P4=12
Rischio alto

3. E3*P4=12
Rischio alto

4. E3*P4=12
Rischio alto

5. E3*P4=12
Rischio alto

6. E3*P4=12
Rischio alto
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LAVORAZIONI
TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE
OPERE A VERDE Ribaltamento dei mezzi 1. Tale rischio e da considerarsi durante le fasi di riporto terreno probabilita 1. E3*P4=12
Movimentazione media, danno alto Rischio alto
meccanica del terreno
per opere di rinterro 2.Investimento 2. Durante le attivita di movimentazione meccanica del terreno & vietata la 2. E3*P4=12
presenza di altre lavorazioni, probabilita media, danno alto Rischio alto
ILLUMINAZIONE ESTERNA | 1. caduta di materiale dall’alto 1.Visto la presenza di automezzi per la posa in opera meccanica di tubazioni la 1. E3*P4=12
Predisposizione tubazioni probabilita & alta danno alto Rischio alto
per illuminazione
pubblica 2.tagli/abrasioni/schiacciamenti 2.Visto che si utilizzeranno macchine, quali flessibile la probabilita di tagli & 2. E4*P3=12
media il danno alto Rischio alto
3. Elettrocuzione 3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita | 3. E4*P3=12
& media il danno alto/irreversibile Rischio alto
4.Contatto con sostanze allergeniche | 4. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo & molto probabile | 4. E4*P3=12
il danno medio Rischio alto
5. schizzi di malta negli occhi
5.Visto I'utilizzo di malte la probabilita & media il danno alto 5. E4*P3=12
Rischio alto
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LAVORAZIONI
TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE
ILLUMINAZIONE ESTERNA | 1. caduta di materiale dall’alto 1.Visto la presenza di automezzi per la posa in opera meccanica di tubazioni la 1. E3*P4=12
probabilita & alta danno alto Rischio alto
Posa pali per
illuminazione pubblica e 2.tagli/abrasioni/schiacciamenti 2.Visto che si utilizzeranno macchine, quali flessibile la probabilita di tagli e media | 2. E3*P4=12
alberature il danno alto Rischio alto
3. Elettrocuzione 3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita | 3. E3*P4=12
€ media il danno alto/irreversibile Rischio alto
4.Contatto con sostanze allergeniche | 4. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto probabile | 4. E3*P4=12
il danno medio Rischio alto
PERCORSI 1. caduta di materiale dall’alto 1.Visto la presenza di automezzi per la posa in opera meccanica di cordoli la 1. E3*P4=12
Posa cordoli in CAP probabilita & alta danno alto Rischio alto
2.tagli/abrasioni/schiacciamenti 2.Visto che si utilizzeranno macchine, quali flessibile la probabilita di tagli e media | 2. E3*P4=12
il danno alto Rischio alto
3. Elettrocuzione 3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita | 3. E3*P4=12
€ media il danno alto/irreversibile Rischio alto
4.Contatto con sostanze allergeniche | 4. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto probabile 4. E3*P4=12
il danno medio Rischio alto
SISTEMAZIONI ESTERNE Ribaltamento dei mezzi 1. Tale rischio & da considerarsi durante le fasi di riporto terreno probabilita 1. E3*P4=12
Movimentazione media, danno alto Rischio alto
meccanica del terreno di
coltura 2.Investimento 2. Durante le attivita di movimentazione meccanica del terreno & vietata la 2. E3*P4=12
presenza di altre lavorazioni, probabilita media, danno alto Rischio alto
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LAVORAZIONI
TIPO LAVORAZIONE RISCHIO CONCRETO ANALISI VALUTAZIONE

OPERE A VERDE 1. caduta di materiale dall’alto 1.Visto la presenza di automezzi per la posa in opera meccanica di cordoli la 1. E3*P4=12
Aiuole e e alberature probabilita & alta danno alto Rischio alto
2.tagli/abrasioni/schiacciamenti 2.Visto che si utilizzeranno macchine, quali flessibile la probabilita di tagli e media | 2. E3*P4=12

il danno alto Rischio alto
3. Elettrocuzione 3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita | 3. E3*P4=12

€ media il danno alto/irreversibile Rischio alto
4.Contatto con sostanze allergeniche | 4. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto probabile | 4. E3*P4=12

il danno medio Rischio alto

RACCORDI CON 1.Polveri 1.'operatore opera su cabina dotata di sistema di condizionamento filtrato. La 1. E1*P2=2

VIABILITA’ PUBBLICA
Realizzazione tappetino di
usura: asfalti

2.Investimento

probabilita & bassa, il danno per I'esposizione del cantiere specifico basso

2.In cantiere transiteranno mezzi per posa e stesura tappetini con relativa
continuita, ma a velocita basse Probabilita media danno medio

3.Probabilita media danno medio

Rischio basso

2. E3*P3=9
Rischio medio

3. Aereosol di fumi derivanti 3. E3*P3=9

dall’asfalto caldo Rischio medio
COMPLETAMENTI 1. caduta di materiale dall’alto 1.Visto la presenza di automezzi per la posa in opera meccanica di recinzioni la 1. E3*P4=12
ESTERNI probabilita & alta danno alto Rischio alto
Posa recinzioni, cancellate
e segnaletica orizzontale 2.tagli/abrasioni/schiacciamenti 2.Visto che si utilizzeranno macchine, quali flessibile e si movimenteranno porzioni | 2. E3*P4=12
e verticale di recinzioni metalliche e cancelli la probabilita di tagli e media il danno alto Rischio alto

3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita
3. Elettrocuzione € media il danno alto/irreversibile 3. E3*P4=12
Rischio alto
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LAVORAZIONI

TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

REALIZZAZIONE
QUADRO GENERALE

1.tagli/abrasioni/schiacciamenti

1.Visto che si utilizzeranno macchine, quali clipper la probabilita di tagli e media il
danno alto

1.Rischio alto

ILLUMINAZIONE 2. Elettrocuzione 2.Vista la presenza di elettroutensili e I'ambiente umido e polveroso la probabilita & 2.Rischio alto
PUBBLICA media il danno alto/irreversibile
1.tagli/abrasioni/schiacciamenti 1.Vista la presenza d utensili e I'ambiente umido e polveroso la probabilita &€ media il 1.Rischio alto
COMPARTIMENTAZIONE danno alto/irreversibile
AREA SU STRADA
2. Investimento 2.prevedere I'impiego di N.2 persone per tutta la durata delle lavorazioni di chiusura 2.Rischio alto
temporanea su strada.
Il personale sorveglia sul traffico pubblico e comunica all’operatore la presenza di
macchine e mezzi in movimento
1.tagli/abrasioni/schiacciamenti 1.Visto che si utilizzeranno macchine la probabilita di tagli e media il danno alto 1.Rischio alto

SCAVO IN TRINCEA CON
MEZZI MECCANICI PER
IMPIANTISTICA ESTERNA

2. Elettrocuzione

3. Ribaltamento

2.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita e
media il danno alto/irreversibile

3.1l mezzo escavatore deve attenersi ad una distanza di sicureza dal ciglio dello scavo;
Gli scavi in oggetto, non soono di grossa entita ma la probabilita € media, il danno alto

2.Rischio medio

3. Rischio medio

POSA DI CONDUTTURE
NELLO SCAVO

1.tagli/abrasioni/schiacciamenti

2. Elettrocuzione

1.Visto che si utilizzeranno utensili la probabilita di tagli e media il danno alto

2.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita e
media il danno alto/irreversibile

1.Rischio alto

2.Rischio medio
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LAVORAZIONI

TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

ESECUZIONE DEL
BASAMENTO DI APPOGGIO E

1.Caduta a fondo scavo

1.Visto l'uso di scale per il raggiungimento del fondo scavo e la realizzazione

del basamento, la probabilita & media il danno alto/irreversibile

1.Rischio alto

RELATIVA POSA DEL POZZO 2.tagli/abrasioni 2.Visto che si utilizzeranno anche altri attrezzi da lavoro come pale, la 2.Rischio alto
A PERDERE probabilita di tagli e media il danno alto
3. Elettrocuzione 3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la 3.Rischio alto
probabilita € media il danno alto/irreversibile
GETTO DEL MAGRONE 1.Contatto con sostanze allergeniche 1. Visto I'utilizzo di malte a base cementizia il contatto cutaneo e molto 1.Rischio alto
probabile il danno medio
2. schizzi di malta negli occhi 2.Visto l'utilizzo di malte pompate la probabilita € media il danno alto 2.Rischio alto
1.Caduta dall’alto 1.Visto lo svolgersi dei lavori con I'uso di scale a fondo scavo per la 1.Rischio alto
realizzazione di isolamento delle strutture elencate, la probabilita &€ media,
IMPERMEABILIZZAZIONE danno alto
2.tagli/abrasioni/schiacciamenti 2.Visto che si utilizzeranno macchine, quali elettroutensili la probabilita di 2.Rischio alto
tagli e media il danno alto
3. Elettrocuzione 3.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la 3.Rischio alto

probabilita &€ media il danno alto/irreversibile
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LAVORAZIONI

TIPO LAVORAZIONE

RISCHIO CONCRETO

ANALISI

VALUTAZIONE

ASFALTATURE

1.tagli/abrasioni/schiacciamenti

2. Elettrocuzione

1.Visto che si utilizzeranno macchine la probabilita di tagli e media il danno alto

2.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita
& media il danno alto/irreversibile

3.1 mezzo di taglio deve essere movimentato da personale esperto.

1.Rischio alto

2.Rischio medio

3. Ribaltamento Prima di effettuare manovre, assicurarsi dell’assenza di personale. 3. Rischio alto
La probabilita e alta danno irreversibile
4. Visto il possibile contatto con lo strato di usura durante la posa, la probabilita e
4.schizzi di malta negli occhi media il danno alto 4. Rischio alto
POSA CORDOLI IN C.A. 1. caduta di materiale 1 visto che le lavorazioni di posa cordoli in c.a., la probabilita € media danno alto 1.Rischio alto
dall’alto//schiacciamenti
3.Visto che si utilizzeranno macchine, clipper, utensili manuali la probabilita di
3.tagli/abrasioni tagli e media il danno alto 3.Rischio alto
4.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita
4. Elettrocuzione € media il danno alto/irreversibile 4.Rischio alto
1.tagli/abrasioni/schiacciamenti 1.Visto che si utilizzeranno macchine la probabilita di tagli e media il danno alto 1.Rischio alto

RIPORTO DI TERRE
MEDIANTE ESCAVATORE

2. Elettrocuzione

3. Ribaltamento

2.Vista la presenza di elettroutensili e 'ambiente umido e polveroso la probabilita
€ media il danno alto/irreversibile

3.1l mezzo escavatore deve attenersi ad una distanza di sicureza dal ciglio dello
scavo;

Gli scavi in oggetto, non soono di grossa entita ma la probabilita € media, il danno
alto

2.Rischio medio

3. Rischio medio
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SCELTE ORGANIZZATIVE E PROGETTUALI PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI AD ESCLUSIONE DI QUELLI

SPECIFICI DELL’IMPRESA

FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI | SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
ALLESTIMENTO AREA DI Sl NO
CANTIERE, 4.4.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X Segnalare le zone d’operazione dei mezzi d'opera.
CARTELLONISTICAE nell’area di cantiere Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
SERVIZI Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla
(MONOBLOCCHI) segnaletica di sicurezza
Utilizzare abbigliamento ad alta visibilita
4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.4.3 Al rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente. |
trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale formato ed
informato all’utilizzo degli stessi.
Allestire adeguate opere protettive specifiche, se le esistenti fossero
insufficienti, o fornire le cinture di sicurezza indicando i punti ove affrancare la
fune di trattenuta.
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
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FASE DI LAVORO

ALLESTIMENTO AREA DI
CANTIERE,
CARTELLONISTICA E
SERVIZI
(MONOBLOCCHI)

RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI | SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
Sl NO
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura

4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di alimentazione
e a quello di alimentazione dell’elettroutensile
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso
contrario procedere alla rimozione preventiva degli stessi
Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile
(HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza

4.4.10 Rischio rumore X

4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Ferite da tagli abrasioni per contatto con parti
taglienti

Indossare appositi guanti

Schiacciamento da caduta materiale dall’alto
durante il sollevamento e posizionamento delle
baracche di cantiere

L'impresa affidataria, nella figura del suo preposto di cantiere, dovra verificare e vigilare
sull’utilizzo da parte dei lavoratori degli appositi sistemi di sollevamento montati sul carro,
nonché dei ganci per il tiro e imbracatura dei materiali

Cadute a livello/schiacciamento durante la posa di
baracche di cantiere

Verificare preventivamene che le aree di lavoro siano prive di aperture non protette e di altro
materiale depositato a terra, qualora siano utilizzati trabattelli. Le aree di stoccaggio
provvisorie, devono essere segregate e segnalate a mezzo di cartellonistica.
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
MONTAGGIO Sl NO
IMPIANTISTICA 4.4.1.. Rischio investimento da veicoli circolanti X
ELETTRICA nell’area di cantiere
PREDISPOSIZIONE VIE 4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
CAVI E QUADRO scavi
ELETTRICO PER IMPIANTI | 4.4.3 Al rischio caduta dall’alto X Oltre i rischi propri dell’attivitd lavorativa che verra valutata nel POS
ELETTRICI DI CANTIERE dell'impresa non esistono rischi aggiuntivi all’attivitd di cui alla presente
tabella.
L'impresa esecutrice dovra comunque nei suoi documenti specificare le
modalita di smontaggio/montaggio del trabattello/impalcato e il tipo di DPI
anticaduta da utilizzare, come utilizzarlo e I'addestramento ricevuto dal
personale preposto.
Inoltre durante tale fase di lavoro, i terzi che transitano in prossimita dell’area
di cantiere, dovranno essere deviati sul perimetro mediante I'allestimento di
idonea cartellonistica.
Tali attivita devono essere sempre svolte alla presenza di un Preposto
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.4.9 Rischio elettrocuzione X
4.4.10 Rischio rumore X
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MONTAGGIO SI NO

IMPIANTISTICA 4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi X

ELETTRICA con materiali pericolosi utilizzati

PREDISPOSIZIONE VIE CAVI in cantiere

E QUADRO ELETTRICO PER 4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X

IMPIANTI ELETTRICI DI temperatura

CANTIERE 4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non siano state effettuate manomissioni al quadro elettrico di

alimentazione e agli elettro utensili utilizzati.
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso contrario
procedere alla rimozione preventiva degli stessi.

4.4.10 Rischio rumore X

4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X
FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Altro non previsto dall’ / Non esistono rischi specifici derivanti dall’ambiente e dalle condizioni atmosferiche in cui si
allegato XV cap.2.2.3 del opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08.
D. Lgs 81/08 E’ comunque fatto divieto operare in caso di vento o nebbia
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FASE DI LAVORO

SCAVI DI SBANCAMENTO

RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI | SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
S| NO
4.4.1.. Rischio investimento da veicoli circolanti
nell’area di cantiere
4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli | X Durante le fasi di scavo grazie a macchinari quali escavatori, segnalare
scavi I'area di scavo a quota p.c. e armare le sponde per evitare possibili
franamenti.
4.4.3 Al rischio caduta dall’alto X L'impresa esecutrice dovra comunque nei suoi documenti specificare le
modalita di accesso alla quota sottoterra, mediante idonea scala
provvisoria in legno .
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.4.9 Rischio elettrocuzione X
4.4.10 Rischio rumore X
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Atro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Non esistono rischi non specifici rispetto all’'ambiente e alle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08
E’ comunque fatto divieto operare in caso di pioggia, neve, vento o nebbia
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FASE DI LAVORO

RINTERRI E
COSTIPAZIONE TERRENO

RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
Sl NO
4.3.1.. Rischio investimento da veicoli circolanti X Vietare il transito/sosta di persone nel raggio di azione del mezzo
nell’area di cantiere Gli addetti dovranno operare con indumenti ad alta visibilita
4.3.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.3.3 Al rischio caduta dall’alto X
4.3.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.3.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.3.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.3.9 Rischio elettrocuzione X
4.3.10 Rischio rumore X
4.3.11 1Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Atro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Non esistono rischi non specifici rispetto all’'ambiente e alle condizioni atmosferiche in cui si

opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
POSA BARACCHE Sl NO
Montaggio baracche di 4.6.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
cantiere nell’area di cantiere
4.6.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.6.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente. |
trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale formato ed
informato all’utilizzo delle stesse;
4.6.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in galleria X
4.6.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.6.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.6.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
S NO
4.6.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.6.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di alimentazione
e a quello di alimentazione dell’elettro utensile per le tracce sui muri.
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso
contrario procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.6.10 Rischio rumore X Utilizzare gli appositi DPI, richiesti dai libretti d’'uso e manutenzione delle
attrezzature in uso
4.6.11 Rischio uso sostanze chimiche X
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FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Ferite da tagli abrasioni per contatto con parti
taglienti

Indossare appositi guanti

Schiacciamento da caduta materiale dall’alto

L'impresa affidataria, nella figura del suo preposto di cantiere, dovra verificare e vigilare
sull’utilizzo da parte dei lavoratori degli appositi sistemi di sollevamento montati sul carro,
nonché dei ganci per il tiro e imbracatura dei materiali

Cadute a livello/schiacciamento durante la posa di
baracche

Verificare preventivamene che le aree di lavoro siano prive di aperture non protette e di altro
materiale depositato a terra, qualora siano utilizzati tra battelli. Le aree di stoccaggio
provvisorie, devono essere segregate e segnalate a mezzo di cartellonistica.
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
MONTAGGIO S NO
IMPIANTISTICA 4.6.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
ELETTRICA nell’area di cantiere
Predisposizione vie cavie |4.6.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
quadro elettrico per scavi
impianti ELETTRICI DI 4.6.3 Rischio caduta dall’alto X Oltre i rischi propri dell’attivita lavorativa che verra valutata nel POS
CANTIERE dell'impresa non esistono rischi aggiuntivi all’attivita di cui alla presente
tabella.
L'impresa esecutrice dovra comunque nei suoi documenti specificare le
modalita di smontaggio/montaggio del trabattello/impalcato e il tipo di DPI
anticaduta da utilizzare, come utilizzarlo e I'addestramento ricevuto dal
personale preposto. Inoltre durante tale fase di lavoro, i terzi che transitano
in prossimita dell’area di cantiere, dovranno essere fatti passare sui lati
mediante |'allestimento di idonea cartellonistica.
Tali attivita devono essere sempre svolte alla presenza di un Preposto
4.6.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.6.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.6.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.6.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
MONTAGGIO S NO
IMPIANTISTICA 4.6.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
ELETTRICA temperatura
Predisposizione vie cavi e 4.6.9 Rischio elettrocuzione X
quadro elettrico per 4.6.10 Rischio rumore X
impianti ELETTRICI DI 4.6.11 Rischio uso sostanze chimiche X
CANTIERE 4.6.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.6.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.6.9 Rischio elettrocuzione X Le attivita devono essere svolte da personale idoneamente formato. Verificare
che non siano state effettuate manomissioni al quadro elettrico di alimentazione
e agli elettro utensili utilizzati .
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso contrario
procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.6.10 Rischio rumore X
4.6.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
OPERE DI ASSISTENZE Sl NO
EDILI 4.6.1.Rischio investimento da veicoli circolanti X Segnalare le zone d’operazione dei mezzi d'opera per terze utenze presenti
Assistenze edili nell’area di cantiere in prossimita delle aree di carico/scarico all'interno dell’area.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza
Utilizzare abbigliamento ad alta visibilita
4.6.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X Presente berlinese di micropali per perimetro dello scavo
scavi
4.6.3 Rischio caduta dall’alto X Verificare preventivamente che i trabattelli siano dotati di tutti si suoi
apprestamenti di sicurezza e realizzati conformemente a quanto previsto dal
libretto di manutenzione ed uso.
L'utilizzo della scala portatile & consentito esclusivamente per operazioni
puntuali e alla presenza di operatore a terra che coadiuvi la stabilita della
stessa.
4.6.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in galleria X
4.6.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.6.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.6.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
OPERE DI ASSISTENZE S| NO
EDILI 4.6.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
Assistenze edili temperatura
4.6.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di
alimentazione dell’elettro utensile per le tracce sui muri.
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso
contrario procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.6.10 Rischio rumore X
4.6.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap. 2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Cadute a livello/schiacciamento durante il trasporto dei
materiali

Verificare preventivamene che il piano di calpestio sia privo di aperture non
protette e di altro materiale depositato a terra che puo interferire con il
transito dei transpallets o simili
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
POSIZIONAMENTO Sl NO
ATTREZZATURE E GRU 4.6.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X Le attivita dovranno essere realizzate previo coordinamento per I'accesso
NELL’AREA OGGETTO DI nell’area di cantiere all’area di cantiere in funzione di terzi in transito e secondo lle evntuali
INTERVENTO indicazione della Polizia Municipale.
Gli addetti dovranno operare con indumenti ad alta visibilita.
4.6.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.6.3 Rischio caduta dall’alto X Il personale dovra esser formato ai Sensi di legge per attivita in quota
4.6.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.6.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.6.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.6.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.6.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.6.9 Rischio elettrocuzione X
4.6.10 Rischio rumore X
4.6.11 Rischio uso sostanze chimiche X Accertarsi del corretto funzionamento del filtro del silo e dei sistemi di
sicurezza ed utilizzare i DPI previsti per la mansione

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Prima del posizionamento del silos verificare I'idoneita del basamento e che durante la
movimentazione, lo stesso sia vuoto.
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
ATTIVITA’ DI Sl NO
MOVIMENTAZIONE 4.6.1.. Rischio investimento da veicoli circolanti X Durante le attivita di scavo e movimento terra & vietata la presenza di altre
TERRE DI SCAVO nell’area di cantiere lavorazioni.
Durante le fasi di scavo e movimentazione delle terre con escavatore
cingolato, & vietato sostare nel raggio di azione del braccio dell’escavatore
medesimo.
Inoltre durante il carico della terra di scavo su automezzo € vietato all’autista
di scendere dal proprio mezzo.
4.6.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X Dovra essere realizzata una scarpa di sicurezza uno su uno anche per i fronti
scavi di avanzamento degli scavi, oltre che per le pareti definitive dello scavo stesso
4.6.3 Rischio caduta dall’alto X L'impresa dovra mantenere in efficienza le opere di protezione (recinzione) e
le opere provvisionali esistenti (parapetti di protezione rampa scavo) e inoltre
gli addetti (preposto, operatore di macchina escavatore),dovranno transitare
obbligatoriamente sulla rampa con utilizzo di idonei DPI (in particolare
scarpe, giubbini ad alta visibilita, caschi). Lo stesso vale per eventuali
operatori a terra.
4.6.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.6.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
ATTIVITA’ DI 4.6.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
MOVIMENTAZIONE TERRE manutenzioni, ove le modalita tecniche
PER MODIFICHE RAMPE, siano definite in fase di progetto
RINTERRI E PISTE 4.6.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.6.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.6.9 Rischio elettrocuzione X
4.6.10 Rischio rumore X
4.6.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D. Lgs 81/08
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
MONTAGGIO/ S| NO
SMONTAGGIO 4.6.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
TRABATTELLI nell’area di cantiere
IMPALCATI 4.6.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.6.3 Rischio caduta dall’alto X Oltre i rischi propri dell’attivita lavorativa che verra valutata nel POS
dell'impresa non esistono rischi aggiuntivi all’attivita di cui alla presente
tabella
L'impresa esecutrice dovra comunque nei suoi documenti specificare le
modalita di smontaggio/montaggio del tra battello/impalcato e il tipo di DPI
anticaduta da utilizzare, come utilizzarlo e |'addestramento ricevuto dal
personale preposto.
Inoltre durante tale fase di lavoro, i terzi che transitano in prossimita dell’area
di cantiere, dovranno essere fatti passare sui lati mediante I’allestimento di
idonea cartellonistica.
Tali attivita devono essere sempre svolte alla presenza di un Preposto
4.6.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.6.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.6.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.6.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.6.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.6.9 Rischio elettrocuzione X
4.6.10 Rischio rumore X
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
MODIFICHE PONTEGGIO Sl NO
PERIMETRALE 4.6.1..Rischio investimento da veicoli circolanti X
Modifiche ponteggio nell’area di cantiere
perimetrale secondo le 4.6.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
modalita definite in scavi
funzione delle esigenze | 4.6.3 Rischio caduta dall’alto X Oltre i rischi propri dell’attivita lavorativa che verra valutata nel PIMUS/POS
esecutive dell'impresa non esistono rischi aggiuntivi all’attivita di cui alla presente
tabella.
L'impresa esecutrice dovra comunque nei suoi documenti specificare le
modalita di smontaggio/montaggio il tipo di DPI anticaduta da utilizzarlo,
come utilizzarlo e I'addestramento ricevuto dal personale preposto
Considerato che i ponteggi perimetrali hanno una geometria elissoidale,
I'lmpresa dovra realizzare tutte le opere provvisionali contro la caduta
dall’alto, in presenza di approfondimento della distanza tra ponteggio e
struttura in c.a mediante compensazioni realizzate con tavole da ponte e
stocchetti a mensola, e se necessario, adattando le tavole da ponte, affinche
siano posizionate ed allestite in funzione della geometria dell’Edificio.
4.6.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.6.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.6.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.6.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESNETI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE

MODIFICHE PONTEGGIO | 4.6.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X

PERIMETRALE temperatura

Modifiche ponteggio 4.6.9 Rischio elettrocuzione X

perimetrale secondo le

modalita definite in 4.6.10 Rischio rumore X

funzione delle esigenze

esecutive 4.6.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Non esistono rischi non specifici rispetto all'ambiente e alle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08
E’ comunque fatto divieto operare in caso di pioggia, neve, vento o nebbia
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
STRUTTURE IN Sl NO
ELEVAZIONE ELEMENTI 4.6.1.Rischio investimento da veicoli circolanti X Segnalare le zone d’operazione dei mezzi d'opera presenti in prossimita delle
PREFABBRICATI nell’area di cantiere aree di carico/scarico.
Posa di pilastri in Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
elementi prefabbricati Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza
Utilizzare abbigliamento ad alta visibilita
4.6.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.6.3 Rischio caduta dall’alto X Verificare preventivamente che i ponteggi/impalcati siano dotati di tutti si
suoi apprestamenti di sicurezza e realizzati conformemente a quanto previsto
dal libretto di manutenzione ed uso.
Verificare preventivamente che eventuali distanze tra impalcato/ponteggio
superiori ai 20 cm siano debitamente protetti contro la caduta dall’alto
Utilizzare DPI anticaduta di lll categoria in caso di rischio caduta
4.6.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in galleria X
4.6.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.6.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.6.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Continua
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE,
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
STRUTTURE IN ELEVAZIONE Sl NO
ELEMENTI PREFABBRICATI 4.6.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura X
Posa di pilastri in elementi 4.6.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di
prefabbricati alimentazione dell’elettro utensile per le tracce.
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera,
in caso contrario procedere alla rimozione preventiva degli
stessi
4.6.10 Rischio rumore X
4.6.11 Rischio uso sostanze chimiche X

Altro non previsto dall’
allegato XV cap. 2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Cadute a livello/schiacciamento durante il trasporto e lo
stoccaggio dei materiali

Verificare preventivamene che il piano di calpestio sia privo di aperture non
protette e di altro materiale depositato a terra che puo interferire con il
transito dei transpallets o simili.

Verificare che i materiali ed in particolare gli elementi prefabbricati risultino
ben vincolati

Attivita di posa elementi prefabbricati

Il lavoratore, prima dell’inizio delle operazioni di montaggio, dovra comunque
essere formato relativamente alle norme di sicurezza da osservare, come
indicato nel DVR aziendale. nel POS e nel piano di montaggio e addestrato a
cura del Datore di lavoro, utilizzare obbligatoriamente i DPI necessari, oltre
che ricevere adeguata idoneita sanitaria di cui alla Relazione annuale del
Medico competente. | lavoratori, dovranno usare e conservare con cura i
dispositivi di sicurezza messi a loro disposizione o comunque forniti dal Datore
di lavoro e per I'espletamento delle attivita.
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE Sl NO
MURATURE DI 4.6.1.Rischio investimento da veicoli circolanti X
TAMPONAMENTO nell’area di cantiere
4.6.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
Murature in blocchi di scavi
cls, tamponamenti 4.6.3 Rischio caduta dall’alto X Verificare preventivamente che gli impalcati siano dotati di tutti gli
tradizionali, apprestamenti di sicurezza
compartimentazioni, ecc. Verificare preventivamente che eventuali cavedi tecnici siano debitamente
da effettuarsi a tutti i protetti contro la caduta dall’alto.
piani dell’edificio, Considerato che i ponteggi perimetrali hanno una geometria elissoidale,
secondo le indicazioni di I'Impresa dovra realizzare tutte le opere provvisionali contro la caduta
progetto dall’alto, in presenza di approfondimento della distanza tra ponteggio e
struttura in c.a mediante compensazioni realizzate con tavole da ponte e
stocchetti a mensola, e se necessario adattando le tavole da ponte, affinche
siano posizionate ed allestite in funzione della geometria dell’Edificio.
4.6.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.6.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.6.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.6.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Continua

102




Rev. 00 APRILE 2023

103

PSC

BORGOSATOLLO — REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
PARETI DIVISORIE E SETTI Sl NO
4.6.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.6.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di alimentazione
dell'impastatrice e quello di alimentazione dell’elettro utensile per le tracce
sui muri.
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso
contrario procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.6.10 Rischio rumore X
4.6.11 Rischio uso sostanze chimiche X

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Schiacciamento da caduta materiale dall’alto

L'impresa affidataria, nella figura del suo preposto di cantiere, dovra verificare e vigilare
sull’utilizzo da parte dei lavoratori degli appositi sistemi/ganci per il tiro dei materiali in quota
sugli eventuali castelli di carico

Cadute a livello/schiacciamento durante il
trasporto dei bancali di forati con transpallet

Verificare preventivamene che il piano di calpestio sia privo di aperture non protette e di altro
materiale depositato a terra che puo interferire con il transito dei transpallets o simili
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
PARETI DIVISORIE E SI NO
SETTI 4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di alimentazione
dell'impastatrice e quello di alimentazione dell’elettro utensile per le tracce sui
muri.
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso contrario
procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.4.10 Rischio rumore X
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X
FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Altro non previsto dall’ Schiacciamento da caduta materiale dall’alto L'impresa affidataria, nella figura del suo preposto di cantiere, dovra verificare e vigilare
allegato XV cap.2.2.3 del sull’utilizzo da parte dei lavoratori degli appositi sistemi/ganci per il tiro dei materiali in
D.Lgs 81/08 quota sugli eventuali castelli di carico
Cadute a livello/schiacciamento durante il trasporto | Verificare preventivamene che il piano di calpestio sia privo di aperture non protette e di
dei bancali di forati con transpallet altro materiale depositato a terra che puo interferire con il transito dei transpallets o simili
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
OPERE IN CARTONGESSO SI NO
Controsoffitti e velette, 4.4.1.Rischio investimento da veicoli circolanti X
contropareti, ecc. in nell’area di cantiere
cartongesso 4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.4.3 Rischio caduta dall’alto X Verificare preventivamente che gli impalcati siano dotati di tutti si suoi
apprestamenti di sicurezza
Verificare preventivamente che eventuali cavedi tecnici siano debitamente
protetti contro la caduta dall’alto
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
S NO
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di alimentazione
dell'impastatrice e quello di alimentazione dell’elettro utensile per le tracce sui
muri.
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso contrario
procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.4.10 Rischio rumore X
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X
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FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Ferite da tagli abrasioni per contatto con pendini e

struttura controsoffitto

Le estremita dei pendini e della struttura del controsoffitto dovranno essere protetti o
abbassati/incurvati

Schiacciamento da caduta materiale dall’alto

L'impresa affidataria, nella figura del suo preposto di cantiere, dovra verificare e vigilare
sull’utilizzo da parte dei lavoratori degli appositi sistemiganci per il tiro dei materiali in quota
sugli eventuali castelli di carico

Cadute a livello/schiacciamento durante il trasporto

dei bancali di forati con transpallet

Verificare preventivamene che il piano di calpestio sia privo di aperture non protette e di altro
materiale depositato a terra che puo interferire con il transito dei transpallets o simili
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
IMPIANTI ELETTRICI Sl NO
Montaggi elettrici, 4.4.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
impianti di illuminazione, nell’area di cantiere
dati e predisposizioni 4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
multimediali scavi
4.4.3 Rischio caduta dall’alto X Le operazioni in prossimita di aree aggettanti il vuoto, dovranno essere
realizzate con impalcati dotati di parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto
anche se l'altezza dal piano di lavoro al piano di appoggio del fabbricato e
inferiore a 2m.
Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d'uso e
manutenzione e/o piattaforma semovente autosollevante, previa verifiche
periodiche stabilite dalla normativa vigente.
| trabattelli e le piattaforme semoventi autosollevanti potranno essere
utilizzate esclusivamente da personale formato ed informato all’utilizzo delle
stesse;
L'utilizzo della piattaforma aerea semovente & consentito esclusivamente con
utilizzo di imbracatura di sicurezza e relativo cordino di trattenuta,
opportunamente agganciato a parti stabili del cestello della piattaforma
stessa;
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in galleria X
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
Continua
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

IMPIANTI ELETTRICI Sl NO
Montaggi elettrici, impianti | 4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi X
di illuminazione, dati e con materiali pericolosi utilizzati in
predisposizioni multimediali cantiere

4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X

temperatura
4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non siano state effettuate manomissioni al quadro elettrico di

alimentazione e agli elettro utensili utilizzati .
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso contrario
procedere alla rimozione preventiva degli stessi

4.4.10 Rischio rumore X
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X
FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Altro non previsto dall’

allegato XV cap.2.2.3 del

D.Lgs 81/08
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
IMPIANTO IDRICO Sl NO
SANITARIO 4.4.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
Realizzazione impianto nell’area di cantiere
idrico sanitario 4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.4.3 Rischio caduta dall’alto X Le operazioni in prossimita di aree aggettanti il vuoto, dovranno essere
realizzate con impalcati dotati di parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto
anche se l'altezza dal piano di lavoro al piano di appoggio del fabbricato e
inferiore a 2m.Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto
d’uso e manutenzione e/o piattaforma semovente autosollevante, previa
verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in galleria X
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Continua
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
IMPIANTO IDRICO Sl NO
SANITARIO 4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura X
Realizzazione impianto 4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non siano state effettuate manomissioni al quadro
idrico sanitario elettrico di alimentazione e agli elettro utensili utilizzati .
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in
caso contrario procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.4.10 Rischio rumore X
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
IMPIANTI Sl NO
MECCANICI/CDZ 4.4.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
Montaggio reti di nell’area di cantiere
climatizzazione e di 4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
distribuzione scavi
ventilconvettori, fan coil, | 4.4.3 Rischio caduta dall’alto X Le operazioni in prossimita di aree aggettanti il vuoto, dovranno essere
verifiche, tarature realizzate con impalcati dotati di parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto
impianti e regolazione anche se I'altezza dal piano di lavoro al piano di appoggio del fabbricato &
inferiore a 2m.Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto
d’uso e manutenzione e/o piattaforma semovente autosollevante, previa
verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Continua
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE

IMPIANTI MECCANICI/CDZ Sl NO
Montaggio reti di 4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura X
climatizzazione e di 4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non siano state effettuate manomissioni al quadro
distribuzione elettrico di alimentazione e agli elettro utensili utilizzati .
ventilconvettori, fan coil, Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in
verifiche, tarature impianti caso contrario procedere alla rimozione preventiva degli stessi
e regolazione 4.4.10 Rischio rumore X

4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
Impermeabilizzazione - Sl NO
Barriera al vapore sotto | 4.4.1.Rischio investimento da veicoli circolanti X
massetto nuovi bagni nell’area di cantiere
Massetti e sottofondi 4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.4.3 Rischio caduta dall’alto X
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in galleria X
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X

temperatura
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
Impermeabilizzazione - Sl NO
Barriera al vapore sotto 4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non siano state effettuate manomissioni al quadro elettrico di
massetto nuovi bagni alimentazione e agli elettro utensili utilizzati .
Massetti e sottofondi Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso
contrario procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.4.10 Rischio rumore X Utilizzare gli appositi DPI, richiesti dai libretti d’'uso e manutenzione delle
attrezzature in uso
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X Dotare tutto il personale addetto alle operazioni di mascherine di protezione
e di guanti, della tipologia richiesta dai libretti d’'uso e manutenzione dei
materiali utilizzati.

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Rischio polveri

Per i tagli delle piastrelle dei pavimenti/rivestimenti utilizzare apposite mascherine

114




Rev. 00

APRILE 2023

115

PSC

BORGOSATOLLO — REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
OPERE DI CARTONGESSO Sl NO
4.4.1.Rischio investimento da veicoli circolanti X
Montaggio controsoffitti nell’area di cantiere
4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.4.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione e/o piattaforma semovente autosollevante, previa verifiche
periodiche stabilite dalla normativa vigente.
| trabattelli e le piattaforme semoventi autosollevanti potranno essere
utilizzate esclusivamente da personale formato ed informato all’utilizzo delle
stesse;
L'utilizzo della piattaforma aerea semovente € consentito esclusivamente con
utilizzo di imbracatura di sicurezza e relativo cordino di trattenuta,
opportunamente agganciato a parti stabili del cestello della piattaforma
stessa;
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in galleria X
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
OPERE DI CARTONGESSO Sl NO
4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di alimentazione
Montaggio controsoffitti dell’eletto utensili utilizzati .
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso contrario
procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.4.10 Rischio rumore X
4.4.11 1Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
PAVIMENTI Sl NO
Posa pavimenti e 4.4.1.Rischio investimento da veicoli circolanti X
rivestimenti parti comuni nell’area di cantiere
4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.4.3 Rischio caduta dall’alto X
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in galleria X
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X

temperatura
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
PAVIMENTI SI NO
Posa pavimenti e 4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non siano state effettuate manomissioni al quadro elettrico di
rivestimenti parti comuni alimentazione e agli elettro utensili utilizzati .
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso
contrario procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.4.10 Rischio rumore X Utilizzare gli appositi DPI, richiesti dai libretti d’'uso e manutenzione delle
attrezzature in uso
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X Dotare tutto il personale addetto alle operazioni di mascherine di protezione
e di guanti, della tipologia richiesta dai libretti d’'uso e manutenzione dei
materiali utilizzati.
Dotare I'area di lavoro di un numero adeguato di mezzi estinguenti.

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Rischio polveri

Per i tagli delle piastrelle dei pavimenti/rivestimenti utilizzare apposite mascherine
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
RIVESTIMENTI INTERNI Sl NO
4.4.1.Rischio investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere
4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.4.3 Rischio caduta dall’alto X
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in galleria X
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X

temperatura
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
RIVESTIMENTI INTERNI Sl NO
4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non siano state effettuate manomissioni al quadro elettrico di
alimentazione e agli elettro utensili utilizzati .
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso contrario
procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.4.10 Rischio rumore X Utilizzare gli appositi DPI, richiesti dai libretti d’'uso e manutenzione delle
attrezzature in uso
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X Dotare tutto il personale addetto alle operazioni di mascherine di protezione e
di guanti, della tipologia richiesta dai libretti d’'uso e manutenzione dei
materiali utilizzati.
Dotare I'area di lavoro di un numero adeguato di mezzi estinguenti.

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Rischio polveri

Per i tagli delle piastrelle dei pavimenti/rivestimenti utilizzare apposite mascherine
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
MONTAGGIO TERMINALI Sl NO
(sanitari, rubinetterie, 4.4.1.Rischio investimento da veicoli circolanti X
accessori) nell’area di cantiere
4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.4.3 Rischio caduta dall’alto X Verificare preventivamente che eventuali cavedi tecnici siano debitamente
protetti contro la caduta dall’alto
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in galleria X
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Continua
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
MONTAGGIO TERMINALI Sl NO
(sanitari, rubinetterie, 4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
accessori) temperatura
4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di alimentazione
dell'impastatrice e quello di alimentazione delgli elettroutensili.
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso contrario
procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.4.10 Rischio rumore X
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto
dall’ allegato XV cap.2.2.3
del D.Lgs 81/08

Schiacciamento da caduta materiale dall’alto

L'impresa affidataria, nella figura del suo preposto di cantiere, dovra verificare e vigilare
sull’utilizzo da parte dei lavoratori degli appositi sistemiganci per il tiro dei materiali in quota
sugli eventuali castelli di carico

Cadute a livello/schiacciamento durante il
trasporto dei bancali di forati con transpallet

Verificare preventivamene che il piano di calpestio sia privo di aperture non protette e di altro
materiale depositato a terra che puo interferire con il transito dei transpallets o simili
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
TINTEGGIATURE Sl NO
4.4.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere
4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli scavi X
4.4.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti dovranno operare su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione e/o piattaforma semovente autosollevante, previa verifiche
periodiche stabilite dalla normativa vigente. | trabattelli e le piattaforme
semoventi autosollevanti potranno essere utilizzate esclusivamente da
personale formato ed informato all’utilizzo delle stesse;
L'utilizzo della piattaforma aerea semovente & consentito esclusivamente con
utilizzo di imbracatura di sicurezza e relativo cordino di trattenuta,
opportunamente agganciato a parti stabili del cestello della piattaforma
stessa;
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in galleria X
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto

continua
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
TINTEGGIATURE Sl NO
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non siano state effettuate manomissioni al quadro elettrico di
alimentazione e agli elettro utensili utilizzati .
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso contrario
procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.4.10 Rischio rumore X
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X Verificare attraverso la consultazione delle schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati eventuale tossicita e/o inflammabilita degli stessi.

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
MONTAGGIO PORTE Sl NO
4.4.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere
4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.4.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione e/o piattaforma semovente autosollevante, previa verifiche
periodiche stabilite dalla normativa vigente. | trabattelli e le piattaforme
semoventi autosollevanti potranno essere utilizzate esclusivamente da
personale formato ed informato all’utilizzo delle stesse;
L'utilizzo della piattaforma aerea semovente & consentito esclusivamente con
utilizzo di imbracatura di sicurezza e relativo cordino di trattenuta,
opportunamente agganciato a parti stabili del cestello della piattaforma
stessa;
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in galleria X
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche siano
definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere

continua
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FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE
MONTAGGIO PORTE Sl NO
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di alimentazione e

a quello di alimentazione dell’elettro utensile per le tracce sui muri.
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso contrario
procedere alla rimozione preventiva degli stessi

4.4.10 Rischio rumore

X Utilizzare gli appositi DPI, richiesti dai libretti d’'uso e manutenzione delle
attrezzature in uso

4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

Ferite da tagli abrasioni per contatto con parti
taglienti

Indossare appositi guanti

Schiacciamento da caduta materiale dall’alto

L'impresa affidataria, nella figura del suo preposto di cantiere, dovra verificare e vigilare
sull’utilizzo da parte dei lavoratori degli appositi sistemi di sollevamento degli infissi in quota,
nonché dei ganci per il tiro e imbracatura dei materiali

Cadute a livello/schiacciamento durante il
trasporto di infissi

Verificare preventivamene che le aree di lavoro siano prive di aperture non protette e di altro
materiale depositato a terra che puo interferire con il transito delle piattaforme autosollevanti
e trabattelli.

Gli infissi e le porte interne, devono essere stoccate e reggiate negli appositi contenitori. Le
aree di stoccaggio provvisorie, devono essere segregate e segnalate a mezzo di cartellonistica.
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI | SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
OPERE DI ASSISTENZE SI NO
EDILI 4.4.1.Rischio investimento da veicoli circolanti X Segnalare le zone d’operazione dei mezzi d'opera per terze utenze presenti in
ASSISTENZE EDILI nell’area di cantiere prossimita delle aree di carico/scarico all’interno dell’area.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.
Utilizzare abbigliamento ad alta visibilita.
4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.4.3 Al rischio caduta dall’alto X Verificare preventivamente che i trabattelli siano dotati di tutti gli
apprestamenti di sicurezza e realizzati conformemente a quanto previsto dal
libretto di manutenzione ed uso.
L'utilizzo della scala portatile & consentito esclusivamente per operazioni
puntuali e alla presenza di operatore a terra che coadiuvi la stabilita della
stessa.
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della volta X
nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
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FASE DI LAVORO

OPERE DI ASSISTENZE
EDILI
ASSISTENZE EDILI

RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
Sl NO
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura

4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di
alimentazione degli elettroutensili.
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso
contrario procedere alla rimozione preventiva degli stessi.

4.4.10 Rischio rumore X

4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D. Lgs 81/08

/

Non esistono rischi specifici derivanti dall’ambiente e dalle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08.
E’ comunque fatto divieto operare in caso di vento o nebbia
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE Sl NO
PARETI/TRAMEZZATURE | 4.3.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
IN CARTONGESSO nell’area di cantiere
4.3.2 Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.3.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa
vigente. | trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale
formato ed informato all’utilizzo degli stessi.
Verificare che la base di appoggio dei trabattelli sia priva di buche, asperita
e che non presenti pendenze tali da pregiudicare la stabilita dello stesso.
4.3.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.,5 Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.3.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.3.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
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FASE DI LAVORO

REALIZZAZIONE
PARETI/TRAMEZZATURE
IN CARTONGESSO

RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
Sl NO

4.3.9 Rischio elettrocuzione X Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile (tipo
HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.

4.3.10 Rischio rumore X

4.3.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D. Lgs 81/08

Tagli

Utilizzare gli utensili taglienti (taglierino, sparachiodi) con la massima cautela, Non lasciare
incustodite le cariche della sparachiodi

Lesioni per crolli di materiale

Fissare sia in alto che in basso tutti i montanti verticali delle pareti in fase di allestimento
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE Sl NO
IMPIANTO ELETTRICO 4.3.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere
4.3.2  Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.3.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa
vigente. | trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale
formato ed informato all’utilizzo degli stessi.
Verificare che la base di appoggio dei trabattelli sia priva di buche, asperita
e che non presenti pendenze tali da pregiudicare la stabilita dello stesso.
4.3.4  Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.5 Rischio diinstabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
43.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.3.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura

131



PSC

Rev. 00

APRILE 2023

132

BORGOSATOLLO — REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

FASE DI LAVORO

REALIZZAZIONE IMPIANTO
ELETTRICO

RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
Sl NO

4.3.9 Rischio elettrocuzione X Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile (tipo
HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.

4.3.10 Rischio rumore X

4.3.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D. Lgs 81/08

/

Non esistono rischi specifici derivanti dall’ambiente e dalle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08.
E’ comunque fatto divieto operare in caso di vento o nebbia
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE SI NO
IMPIANTO 4.3.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
ANTINCENDIO nell’area di cantiere
4.3.2 Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.3.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’'uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente.
| trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale formato
ed informato all’utilizzo degli stessi.
Verificare che la base di appoggio dei trabattelli sia priva di buche, asperita
e che non presenti pendenze tali da pregiudicare la stabilita dello stesso.
4.3.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.,5 Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.3.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.3.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE IMPIANTO Sl NO
ANTINCENDIO 4.3.9 Rischio elettrocuzione X Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile (tipo
HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.
4.3.10 Rischio rumore X
4.3.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D. Lgs 81/08

/

Non esistono rischi specifici derivanti dall’ambiente e dalle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08.
E’ comunque fatto divieto operare in caso di vento o nebbia
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE SI NO
IMPIANTO IDRICO | 4.3.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
SANITARIO nell’area di cantiere
4.3.2  Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.3.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente.
| trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale formato
ed informato all’utilizzo degli stessi.
Verificare che la base di appoggio dei trabattelli sia priva di buche, asperita
e che non presenti pendenze tali da pregiudicare la stabilita dello stesso.
4.3.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.,5 Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.3.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.3.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
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FASE DI LAVORO

REALIZZAZIONE IMPIANTO
IDRICO SANITARIO

RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
Sl NO

4.3.9 Rischio elettrocuzione X Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile (tipo
HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.

4.3.10 Rischio rumore X

4.3.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D. Lgs 81/08

/

Non esistono rischi specifici derivanti dall’ambiente e dalle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08.
E’ comunque fatto divieto operare in caso di vento o nebbia
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE SI NO
IMPIANTO 4.3.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
CLIMATIZZAZIONE nell’area di cantiere
4.3.2 Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.3.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente.
| trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale formato
ed informato all’utilizzo degli stessi.
Verificare che la base di appoggio dei trabattelli sia priva di buche, asperita
e che non presenti pendenze tali da pregiudicare la stabilita dello stesso.
4.3.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.5 Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.3.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.3.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE IMPIANTO SI NO
CLIMATIZZAZIONE 4.3.9 Rischio elettrocuzione X Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile (tipo
HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.
4.3.10 Rischio rumore X
4.3.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del

D. Lgs 81/08

/

Non esistono rischi specifici derivanti dall’ambiente e dalle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08.
E’ comunque fatto divieto operare in caso di vento o nebbia
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE Sl NO
IMPIANTO AUDIO/VIDEO | 4.3.1. Rischio investimento da veicoli X
circolanti nell’area di cantiere
4.3.2  Rischio di seppellimento da adottare X
negli scavi
4.3.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa
vigente. | trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale
formato ed informato all’utilizzo degli stessi.
Verificare che la base di appoggio dei trabattelli sia priva di buche, asperita
e che non presenti pendenze tali da pregiudicare la stabilita dello stesso.
4.3.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.5 Rischio diinstabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
43.7 Rischio incendio/esplosione connessi X
con materiali pericolosi utilizzati in
cantiere
4.3.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE IMPIANTO Sl NO
AUDIO/VIDEO E ITC 4.3.9 Rischio elettrocuzione X Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile (tipo
HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.
4.3.10 Rischio rumore X
4.3.11 Rischio uso sostanze chimiche X
FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Altro non previsto dall’ /

Non esistono rischi specifici derivanti dall’ambiente e dalle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08.
E’ comunque fatto divieto operare in caso di vento o nebbia

allegato XV cap.2.2.3 del
D. Lgs 81/08
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
ASSISTENZE AGLI SI NO
IMPIANTI 4.3.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere
4.3.2 Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.3.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente.
| trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale formato
ed informato all’utilizzo degli stessi.
Verificare che la base di appoggio dei trabattelli sia priva di buche, asperita
e che non presenti pendenze tali da pregiudicare la stabilita dello stesso.
4.3.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.,5 Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.3.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.3.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
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FASE DI LAVORO

ASSISTENZE AGLI
IMPIANTI

RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
Sl NO

4.3.9 Rischio elettrocuzione X Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile (tipo
HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.

4.3.10 Rischio rumore X

4.3.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D. Lgs 81/08

/

Non esistono rischi specifici derivanti dall’ambiente e dalle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08.
E’ comunque fatto divieto operare in caso di vento o nebbia
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE OPERE SI NO
IN CARTONGESSO 4.3.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere
4.3.2 Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.3.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli e ponteggi montati secondo il libretto
d’uso e manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa
vigente. | trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale
formato ed informato all’utilizzo degli stessi.
Verificare che la base di appoggio dei trabattelli sia priva di buche, asperita
e che non presenti pendenze tali da pregiudicare la stabilita dello stesso.
4.3.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.,5 Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.3.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.3.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.3.9 Rischio elettrocuzione X Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile
(tipo HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.
4.3.10 Rischio rumore X
4.3.11 Rischio uso sostanze chimiche X
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE OPERE SI NO
IN CARTONGESSO | 4.3.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
(CONTROSOFFITTI) nell’area di cantiere
4.3.2 Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.3.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente.
| trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale formato
ed informato all’utilizzo degli stessi.
Verificare che la base di appoggio dei trabattelli sia priva di buche, asperita
e che non presenti pendenze tali da pregiudicare la stabilita dello stesso.
4.3.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.5 Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.3.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.3.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.3.9 Rischio elettrocuzione X Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile
(tipo HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.
4.3.10 Rischio rumore X
4.3.11 Rischio uso sostanze chimiche X
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FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D. Lgs 81/08

/

Non esistono rischi specifici derivanti dall’'ambiente e dalle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08.
E’ comunque fatto divieto operare in caso di vento o nebbia
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
RASATURE IN GENERE SI NO
4.3.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere
4.3.2 Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.3.3 Rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’'uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente.
| trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale formato
ed informato all’utilizzo degli stessi.
Verificare che la base di appoggio dei trabattelli sia priva di buche, asperita
e che non presenti pendenze tali da pregiudicare la stabilita dello stesso.
4.3.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.5 Rischio diinstabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.3.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.3.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.3.9 Rischio elettrocuzione X Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile
(tipo HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.
4.3.10 Rischio rumore X
4.3.11 Rischio uso sostanze chimiche X
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FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D. Lgs 81/08

/

Non esistono rischi specifici derivanti dall’ambiente e dalle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08.
E’ comunque fatto divieto operare in caso di vento o nebbia

147




PSC

Rev. 00

APRILE 2023

148

BORGOSATOLLO — REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
SOTTOFONDI SI NO
4.3.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere
4.3.2 Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.3.3 Rischio caduta dall’alto X Le operazioni in quota dovranno essere realizzate con impalcati dotati di
parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto anche se I'altezza dal piano di
lavoro al piano di appoggio del fabbricato & inferiore a 2m. Per la
realizzazione dei sottofondi € vietata la rimozione dei parapetti a protezione
dei corpi scala ed aperture a pavimento. Nel caso servisse rimuovere tali
parapetti € necessario chiedere I'autorizzazione al capo cantiere impresa
affidataria che provvedera ad installare protezioni equivalenti.
4.3.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.,5 Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.3.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.3.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.3.9 Rischio elettrocuzione X Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile
(tipo HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.
4.3.10 Rischio rumore X
4.3.11 Rischio uso sostanze chimiche X
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FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D. Lgs 81/08

/

Non esistono rischi specifici derivanti dall’'ambiente e dalle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08.
E’ comunque fatto divieto operare in caso di vento o nebbia
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
POSA PAVIMENTI E SI NO
RIVESTIMENTI 4.3.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere
4.3.2 Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.3.3 Rischio caduta dall’alto X Le operazioni in quota dovranno essere realizzate con impalcati dotati di
parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto anche se I'altezza dal piano di
lavoro al piano di appoggio del fabbricato € inferiore a 2m.
4.3.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.3.5 Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.3.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.3.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
43.8 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.3.9 Rischio elettrocuzione X Assicurarsi che i cavi di alimentazione degli utensili siano per posa mobile
(tipo HO7RN-F).
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da
danneggiamenti meccanici.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.
4.3.10 Rischio rumore X
4.3.11 Rischio uso sostanze chimiche X

FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D. Lgs 81/08

/

Non esistono rischi specifici derivanti dall’ambiente e dalle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08.
E’ comunque fatto divieto operare in caso di vento o nebbia
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI | SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
POSA SERRAMENTI Sl NO
INTERNI 4.4.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere
4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.4.3 Al rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente. |
trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale formato ed
informato all’utilizzo degli stessi.
Verificare che la base di appoggio dei trabattelli sia priva di buche, asperita e
che non presenti pendenze tali da pregiudicare la stabilita dello stesso.
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di alimentazione
e a quello di alimentazione dell’elettroutensile
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso
contrario procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.4.10 Rischio rumore X Utilizzare gli appositi DPI, richiesti dai libretti d’uso e manutenzione delle
attrezzature in uso
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X
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FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

/

Non esistono rischi non specifici rispetto all’ambiente e alle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08
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FASE DI LAVORO RISCHI NON SPECIFICI PRESENTI SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE
REALIZZAZIONE SI NO
IMPIANTO IRRIGAZIONE 4.4.1. Rischio investimento da veicoli circolanti X
nell’area di cantiere
4.4.2. Rischio di seppellimento da adottare negli X
scavi
4.4.3 Al rischio caduta dall’alto X Gli addetti opereranno su trabattelli montati secondo il libretto d’uso e
manutenzione, previa verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente. |
trabattelli potranno essere utilizzati esclusivamente da personale formato ed
informato all’utilizzo degli stessi.
Verificare che la base di appoggio dei trabattelli sia priva di buche, asperita e
che non presenti pendenze tali da pregiudicare la stabilita dello stesso.
4.4.4 Rischio insalubrita dell’aria nei lavori in X
galleria
4.4.5. Rischio di instabilita delle pareti e della X
volta nei lavori in galleria
4.4.6. Rischi derivanti da estese demolizioni o X
manutenzioni, ove le modalita tecniche
siano definite in fase di progetto
4.4.7 Rischio incendio/esplosione connessi con X
materiali pericolosi utilizzati in cantiere
4.4.8. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di X
temperatura
4.4.9 Rischio elettrocuzione X Verificare che non ci siano manomissioni al quadro elettrico di alimentazione
e a quello di alimentazione dell’elettroutensile
Verificare che non ci siano cavi a terra nelle aree ove si opera, in caso
contrario procedere alla rimozione preventiva degli stessi
4.4.10 Rischio rumore X Utilizzare gli appositi DPI, richiesti dai libretti d’uso e manutenzione delle
attrezzature in uso
4.4.11 Rischio uso sostanze chimiche X
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FASE DI LAVORO

RISCHI NON SPECIFICI

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Altro non previsto dall’
allegato XV cap.2.2.3 del
D.Lgs 81/08

/

Non esistono rischi non specifici rispetto all’ambiente e alle condizioni atmosferiche in cui si
opera, allegato XV cap.2.2.3 del D.Lgs 81/08
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MACCHINE ED ATTREZZATURE SPECIALI

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

L'autogru € un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da
una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed un apparecchio di
sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da
apposita postazione. Il suo impiego in cantiere puo essere il pil
disparato, data la versatilita del mezzo e le differenti potenzialita dei tipi
in commercio, e puo andare dal sollevamento (e posizionamento) dei
componenti della gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da
costruzione, ecc.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono soggetti ad
omologazione ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformita (omologazione di tipo), sia in sua
assenza. All'atto dell'omologazione, I'ISPESL rilascia una targhetta di immatricolazione, che deve essere
apposta sulla macchina in posizione ben visibile, ed il libretto di omologazione. Ogni qualvolta vengano
eseguite riparazioni e/o sostituzioni che comportino modifiche sostanziali, va richiesta nuova
omologazione.

Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, ecc.), gia dotata di
libretto di omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione ad opera dell'’ASL-PMP, che ne
rilascera certificazione (Art. 71, comma 11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di
avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere
muniti di dispositivi che impediscano (Allegato V Parte |l Punto 3.1.8 del D.Lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09) :

o l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni
limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio
(dispositivo di arresto automatico di fine corsa);

o la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale
funzionamento.

| tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi delle funi e delle catene atte,
per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in
modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali (Allegato V Parte Il Punto 3.1.12 del D.Lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni
speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il
diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore
rispettivamente a 20 e a 250 volte (Allegato V Parte Il Punto 3.1.10 del D.Lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09).

Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere
corredate, al momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione con tutte le indicazioni ed i
certificati previsti dal D.P.R. 21/7/1982 e/o dalla Direttiva CEE 91/368 (Art.70del D.Lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09).

Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto
al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo
ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di
fibre e 5 per le catene (Allegato V Parte Il Punto 3.1.11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09).

L'estremita delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di
impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. (Allegato V Parte Il Punto 3.1.12 del D.Lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09).
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| ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformita alle norme e il
carico massimo ammissibile (Allegato V Parte Il Punto 3.1.3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09).

Marca

Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Schiacciamento dovuto alla caduta del carico  Possibile Grave Notevole

O

Ribaltamento/rovesciamento dell’autogru Possibile Grave Notevole

o Caduta del carico per rottura della fune

, . Possibile Grave Notevole
dell’autogru
Elettrocuzione (lavori in prossimita di linee -
© . ( P Possibile Grave Notevole
elettriche)
o Investimento di cose o persone Probabile Significativo Notevole
o Incidenti con altri veicoli Probabile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione
di qualsiasi condizione pericolosa

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di
spostamenti su strada, informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro,
carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

L’autogru deve essere corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

L'autogru deve essere dotata di dispositivo di segnalazione acustico

Sull’autogru deve essere indicata in modo visibile la portata (Allegato V Parte I, Punto 9 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

| ganci dell'autogru devono essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e
riporteranno l'indicazione della loro portata massima ammissibile

Effettuare e segnare sul libretto la verifica trimestrale delle funi

L'autogru deve essere regolarmente denunciata all’'ISPESL

L'autogru deve essere provvista di limitatori di carico

Durante |'uso posizionare I'autogru sugli staffoni

Le funi e il gancio devono essere muniti del contrassegno previsti (Allegato V Parte |, Punto 9 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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| percorsi riservati all’autogru devono presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi

Durante I'uso dell’autogru adottare misure idonee per garantire la stabilita della stessa e dei
carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.)

Durante l'uso dell’autogru le postazioni fisse di lavoro, sotto il raggio di azione, devono essere
protette con un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra
Durante l'uso dell’autogru i lavoratori devono imbragare il carico secondo quanto insegnato
loro; in casi particolari si rifaranno al capocantiere

Non utilizzare la macchina in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato IX del
D.lgs. n.81/08 e s.m.i.

Se sono presenti piu autogru, mantenere una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione
dell'ingombro dei carichi

Posizionare nei pressi dell’autogru la segnaletica di sicurezza (attenzione ai carichi sospesi,
vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.)

Durante l'uso dell’autogru deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di
retromarcia o comunque difficili

Durante l'uso dell’autogru deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante
I’obbligo di moderare la velocita

Le modalita di impiego dell’autogru ed i segnali prestabiliti per 'esecuzione delle manovre
saranno richiamati con avvisi chiaramente leggibili

Durante I'utilizzo dell'autogru sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, deve essere
attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale -
Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il veicolo puo essere superato e lo
stesso sara equipaggiato con una o piu luci gialle lampeggiati

Nel caso di sollevamento con due funi a tirante le stesse non devono formare tra loro un angolo
maggiore di 90 gradi

Nel caso di sollevamento con due funi a tirante la lunghezza delle due corde deve essere
maggiore o uguale ad una volta e mezzo la distanza dei ganci di sollevamento

Durante le operazioni con funi di guida deve essere garantito il coordinamento degli addetti alle
manovre, sia alla vista che alla voce, eventualmente con I'ausilio di un radiotelefono

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autogru, finché la stessa & in uso

| lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla
movimentazione dell'autogru

| lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'autogru
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui ¢ riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di materiali

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto
0 comungue per contatti
con elementi pericolosi

Art 75 -77 - 78, Allegato
VIlI-punti 3, 4 n.1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione
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RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Polveri e detriti
durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione

Art 75 - 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340 (2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Urti, colpi, impatti
e compressioni

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/p
erforazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo
e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Art 75 —-77 —78, Allegato VIl
- punti 3, 4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Lesioni per
contatto con
organi mobili
durante le
lavorazioni

Guanti in crosta

48

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici
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FURGONE CON CASSONE

La macchina puo essere in esecuzione “ordinaria” o “antideflagrante” in relazione all’ambiente in cui viene utilizzata. Nelle
gallerie il furgone, in versione "antideflagrante", viene impiegato per |'evacuazione immediata dal sotterraneo nelle

situazioni di emergenza e deve essere sempre presente durante le lavorazioni.

e Valutazione e Classificazione dei Rischi

Furgone, generalmente a quattro ruote motrici, dotato di cassone nella parte posteriore e spinto
da un motore endotermico diesel. Viene utilizzato per il trasporto di persone e di piccole
attrezzature; all’'interno del cassone sono posizionate delle panche o dei sedili per 8-10 persone e
installate delle lampade per l'illuminazione dello stesso.

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Incidenti con altri autoveicoli Possibile Significativo Notevole
o Investimenti di persone o cose Possibile Significativo Notevole
o Vibrazioni corpo intero Possibile Modesto Basso

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Verificare la perfetta efficienza dell’autoveicolo, in particolare del sistema frenante, dei dispositivi di
segnalazione ottica ed acustica, e dei dispositivi di illuminazione

Verificare la presenza a bordo dell’autoveicolo dell’estintore, del pacchetto di pronto soccorso, del
triangolo di segnalazione di auto ferma, delle catene da neve e dell'indumento ad alta visibilita (Allegato
IV punto 4 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

Verificare che sia dotato di un lampeggiante arancio/giallo sul tetto della cabina e di un segnalatore
acustico di retromarcia

Prima di muovere il furgone garantirsi una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri della
cabina di guida

Vietare |'applicazione di adesivi o di altro che riducano il campo visivo durante la guida

Prima di avviare il furgone, regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale

Durante la guida, allacciare le cinture di sicurezza ed osservare scrupolosamente le disposizione di
sicurezza, quali la distanza di sicurezza, i limiti di velocita ecc.

In caso di arresto, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la macchina con il
motore acceso

Chiudere il furgone nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, per evitare avviamenti a
personale non autorizzato

Prestare la massima attenzione nell’attraversare zone con irregolarita superficiali; si potrebbe
interrompere la continuita dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con pericolo di
scivolamenti laterali e/o ribaltamenti

Evitare che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o non autorizzato. Al
termine dell'intervento, rimettere a posto tutte le protezioni della macchina (carter, ecc.), che erano state
asportate per eseguire la manutenzione stessa

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di personale nella cabina
guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di collaborare all'operazione

Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo cio sia prescritto nelle istruzioni
per la manutenzione della macchina (Allegato V parte | punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.Lgs. n. 106/09)

In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di
depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs.
n. 106/09)
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e Verificare che i comandi e gli indicatori principali siano facilmente accessibili e che le interferenze
elettromagnetiche parassite (EMC, radio e telecomunicazioni, trasmissione elettrica o elettronica dei
comandi) non provochino accidentalmente movimenti dell’autofurgone (Allegato V parte | punto 2 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

e L'operatore dovra essere in grado di rallentare e di arrestare la macchina per mezzo del freno di servizio.
In caso di guasto del freno di servizio dovra essere previsto un freno di soccorso

e Deve essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere immobile la macchina gia
ferma; questo freno di stazionamento deve essere bloccabile ed essere combinato con uno degli altri
dispositivi di frenatura

e Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto

e  Verificare che il furgone sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che garantiscano accesso sicuro al posto
dell'operatore e alle zone da raggiungere per la manutenzione

e |l furgone deve essere dotato di un sedile regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di attenuare
le vibrazioni e che mantenga |'operatore in una posizione stabile e gli permetta di comandare la macchina
in tutte le condizioni operative prevedibili (Allegato V parte | punto 10 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Lgs. n. 106/09)

e  Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire visibilita sufficiente
della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare ad una visione diretta insufficiente, dovranno essere
previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni ad ultrasuoni o dispositivi video (Allegato
V parte | punto 2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

e  Gli specchietti retrovisori esterni dovranno garantire una sufficiente visibilita. Il finestrino anteriore e, se
necessario, quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Dovra
essere previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori

e Effettuare la formazione e I'aggiornamento dell’autista in relazione alla conoscenza del codice stradale,
dell’effetto dell’alcool e dei farmaci durante la guida, della corretta alimentazione e del comportamento
da tenere in caso di emergenza

e  Effettuare il dovuto addestramento alla guida in condizioni particolari, quali strada bagnata, presenza di
ghiaccio, nebbia, ostacoli improvvisi (Art. 18 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

e Adottare procedure tali da favorire il rispetto del codice stradale e dei limiti di velocita, del divieto di
assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante la pausa pranzo, del corretto uso del cellulare ecc...

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
) Art 75 — 77 - 78 , Allegato
G'.Ubbetto VIll-punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
retroriflettente ad Gilet ad alta visibilita in colore | n.81/08 come modificato
alta visibilita

arancio con bande rifrangenti | dal D.Igs n.106/09

e tessuto in fitta rete di UNI EN 471 (1994)
poliestere traspirante e non Indumenti di segnalazione
impregnante in caso di pioggia . ad alta visibilita per uso
professionale — Metodo di
prova e requisiti.

Investimento da altri
autoveicoli

E’ obbligatorio I'utilizzo delle cinture di sicurezza durante la guida dell’autoveicolo.
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AUTOBETONIERA

Mezzo d'opera su gomma destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di
betonaggio fino al luogo della posa in opera. E’ costituito essenzialmente da una
cabina, destinata ad accogliere il conducente ed una tramoggia rotante destinata al
trasporto dei calcestruzzi.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la
messa in funzione, I'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la
manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc.
dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o
sostituzione di parti della macchina, bisognera utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Sganciamento del secchio dell'autobetoniera Probabile Significativo Notevole
o Investimento Probabile Significativo Notevole
o Incidente con altri veicoli Non probabile Grave Accettabile
o Inalazione di gas, vapori e polveri Possibile Modesto Accettabile
o Ribaltamento dell’autobetoniera Non probabile Grave Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa

e L'autobetoniera deve essere dotata di un idoneo aggancio del secchione che deve essere controllato
frequentemente (Allegato V parte | punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Durante l'utilizzo dell'autobetoniera sulla strada non all'interno di un’area di cantiere, deve essere
attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale -Passaggio
obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il veicolo puo essere superato e la stessa sara
equipaggiata con una o piu luci gialle lampeggiati

e |lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autobetoniera finché la stessa & in uso

e Durante l'uso dell’'autobetoniera deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di
retromarcia o comunque difficili (Allegato VI Punto 2.10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

e | lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla
movimentazione dell'autobetoniera

e | percorsi riservati all’autobetoniera devono presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi
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Durante l'uso dell’autobetoniera deve essere costantemente controllato il percorso del mezzo e la sua
solidita
Durante l'uso dell’autobetoniera devono essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e
segnaletica di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.) (Allegato VI Punto 2.3 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Durante I'uso dell’autobetoniera deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di
moderare la velocita
Le parti laterali dei bracci della benna, nella zona di movimento, non devono presentare pericoli di
cesoiamento o schiacciamento nei riguardi di parti della macchina
Contro il pericolo di schiacciamento verso il terreno e frontale, durante il movimento della benna e dei
bracci, questi non devono avere una velocita superiore a 40 metri al minuto. Inoltre, le benne per il
sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca I'accidentale
spostamento della leva che comanda I'apertura delle valve di scarico
| dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di riposo, devono
essere conformati in modo tale da assicurare l'arresto degli elementi interessati e da garantire la
persistenza nel tempo di tale caratteristica (Allegato V, Parte |, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)
Gli organi di comando della macchina devono essere facilmente raggiungibili dall'operatore, il loro
azionamento deve risultare agevole e, inoltre, devono riportare la chiara indicazione delle manovre a cui
servono. Tali organi devono essere posizionati e conformati in modo tale da impedire la messa in moto
accidentale; in particolare tutti gli organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il
movimento (quali gli organi che comandano martinetti e simili) devono essere del tipo ad uomo presente,
con ritorno automatico nella posizione di arresto (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in condizione
inaccessibile, essere protette mediante custodia completa (Allegato V, Parte |, Punto 6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati, che non siano in posizione inaccessibile, devono essere
completamente protetti entro idonei involucri oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti con
schermi ricoprenti soltanto le dentature sino alla loro base (Allegato V, Parte I, Punto 6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)
| rulli e gli anelli di rotolamento che si trovano ad altezza non superiore a metri 2 dal terreno o dalla
piattaforma di lavoro o di ispezione, devono avere la zona di imbocco protetta, salvo che siano gia in
posizione inaccessibile (Allegato V, Parte Il, Punto 5.10.4 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
La superficie del tamburo per I'impasto di calcestruzzo non deve presentare elementi sporgenti che non
siano raccordati o protetti in modo tale da non presentare. pericolo di presa o di trascinamento
In mancanza di piattaforma, I'ultimo gradino della scala di accesso alla zona d’ispezione, in corrispondenza
alla bocca del tamburo, deve avere la superficie piana e deve essere realizzato con grigliato metallico o
lamiera traforata
| componenti degli impianti oleodinamici devono essere provvisti dei seguenti dispositivi:

o valvola di massima pressione;

o valvola di non ritorno per i circuiti di sollevamento;

o valvola di sovrapressione contro i sovraccarichi dinamici pericolosi
L'elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di un dispositivo di blocco atto ad
impedire il ribaltamento o lo sfilamento dalla posizione di riposo
L'autobetoniera deve essere provvista di una targa con l'indicazione della ditta costruttrice, del numero di
fabbrica, dell'anno di costruzione e di tutte le principali caratteristiche della macchina
Le tubazioni flessibili, soggette a possibilita di danneggiamento di origine meccanica, devono essere
protette all'esterno mediante guaina metallica
Le tubazioni flessibili devono portare stampigliata l'indicazione della classe di esercizio
Le tubazioni dei circuiti azionanti bracci di sollevamento devono essere provviste di valvola limitatrice di
deflusso, atta a limitare la velocita di discesa del braccio in caso di rottura della tubazione
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| posti di manovra della betoniera devono essere sistemati in posizione tale da consentire la visibilita
diretta od indiretta di tutte le parti delle quali si determini il movimento e che possono recare pericolo
durante le fasi di lavorazione

Non e consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire qualsiasi operazioni di
registrazione o di riparazione di attrezzature, macchinari o mezzi d'opera qualora siano in funzione, salvo
non risulti espressamente indicato (con le relative procedure esecutive) nelle istruzioni di manutenzione
(Allegato V, Parte I, Punto 11 - Allegato VI, Punto 1.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

| canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di schiacciamento. In particolare,
durante gli spostamenti e lo scarico dell'autobetoniera, il canale deve essere saldamente vincolato
Predisporre personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle operazioni di retromarcia, o in
condizioni di scarsa visibilita

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza

Segnalare |'operativita del mezzo nell'area di cantiere con I'azionamento del girofaro (Allegato V, Parte |,
Punto 9 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente ed attentamente, la zona di lavoro; utilizzare
comunque, tutte le luci disponibili sulla macchina (Allegato V, Parte I, Punto 7 - Allegato VI, Punto 1.3 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, il conduttore deve accertarsi che la zona sia
libera da ostacoli e da eventuale personale: a questo scopo deve essere assistito da personale a terra

Non deve essere mai superata la portata massima consentita per la macchina; ugualmente non é
consentito superare l'ingombro massimo

Nel salire sulla macchina e assolutamente vietato utilizzare come appigli le tubazioni flessibili o le leve dei
comandi

Eliminare I'’eventuale presenza di grasso sugli scalini d'accesso, le maniglie e gli appigli, al fine di evitare
scivolamenti con pericolose cadute

Prestare attenzione alle condizioni del terreno immediatamente attiguo alla macchina, onde evitare
scivolamenti o cadute sul luogo di lavoro

Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa € in movimento

Non trasportare persone sulla macchina, a meno che non siano stati predisposti idonei dispositivi atti ad
evitare le cadute

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare |'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Polveri e detriti
durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perf
orazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri
e fibre

Mascherina
antipolvere FFP2

:‘/\'

\

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base acquosa
di materiale particellare >=
0,02 micron.

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIlI-
punto 3, 4 n.4 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.
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GRU AUTOMONTANTE

La gru e il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere. E'
=" azionata da un proprio motore ed & costituita dalle seguenti parti:

p o la struttura, composta da profilati e tubolari metallici saldati ed imbullonati in modo
| da realizzare un traliccio
o il sistema stabilizzante, costituito dalla zavorra di base e, per le gru con rotazione in
&_“ alto, da quella di controfreccia posta sulla parte rotante, mentre per quelle con

rotazione in basso, la zavorra di controfreccia viene sostituita dall'azione di un tirante
collegato a quella di base
o gli organi di movimento, composti dai motori, generalmente elettrici, e dai
meccanismi che servono per manovrare la gru
o idispositivi di sicurezza, i cui principali sono di carattere elettrico.

| tipi di gru si differenziano per le dimensioni e quindi per le portate sollevabili. Le gru possono essere dotate di
basamenti fissi o su rotaie, per consentire un piu agevole utilizzo durante lo sviluppo del cantiere senza dover
essere costretti a smontarla e montarla ripetutamente.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono soggetti ad omologazione
ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformita (omologazione di tipo), sia in sua assenza. All'atto
dell'omologazione, I'ISPESL rilascia una targhetta di immatricolazione, che deve essere apposta sulla macchina in
posizione ben visibile, ed il libretto di omologazione. Ogni qualvolta vengano eseguite riparazioni e/o sostituzioni
che comportino modifiche sostanziali, va richiesta nuova omologazione.
Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, ecc.), gia dotata di libretto di
omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione ad opera dell'’ASL-PMP, che ne rilascera certificazione (Art.
71, comma 11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di
pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che
impediscano (Allegato V Parte Il Punto 3.1.8 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09) :
I'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai
fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di
fine corsa);
la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
| tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per
dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare
accavallamenti o sollecitazioni anormali (Allegato V Parte Il Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09).
Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali,
devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili
elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250
volte (Allegato V Parte Il Punto 3.1.10 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).
Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere corredate, al
momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione con tutte le indicazioni ed i certificati previsti dal D.P.R.
21/7/1982 e/o dalla Direttiva CEE 91/368 (Art.70del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo
dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente
di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene (Allegato V Parte I
Punto 3.1.11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09). L'estremita delle funi deve essere provvista
di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
(Allegato V Parte Il Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).
| ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformita alle norme e il carico
massimo ammissibile (Allegato V Parte Il Punto 3.1.3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Marca

Modello

Valutazione e Classificazione Dei Rischi
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Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Caduta della gru per cedimento strutturale Probabile Grave Elevato
Interferenze con altre gru limitrofe Probabile Significativo Notevole
Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole
Caduta dall'alto di materiali e persone Probabile Significativo Notevole
Rovesciamento della gru Probabile Significativo Notevole
Cadute del carico Probabile Significativo Notevole
Urti del braccio della gru o del carico sospeso Probabile Significativo Notevole

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle
corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi
condizione pericolosa

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato 1V,
Punto 1.8.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che i ganci della gru a torre siano provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportino
I'indicazione della loro portata massima ammissibile (Allegato V Parte Il Punto 3.1.3 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Effettuare e segnalare sul libretto la verifica trimestrale delle funi (Allegato VI Punto 3.1.2 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare che la gru a torre sia installata ed eretta da personale qualificato ed esperto (Allegato VI Punto 2.1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che la gru a torre sia dotata di freno e arresto automatico (Allegato V Punto 3.1.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che la gru a torre abbia il collegamento all'impianto di terra (Art. 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Verificare che la gru a torre sia dotata di dispositivo di segnalazione acustico (Allegato V Parte Il Punto 3.1.7 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che sulla gru a torre sia indicata in modo visibile la portata alle diverse distanze dal fulcro (Allegato V
Parte Il Punto 3.1.3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare che la gru a torre sia regolarmente denunciata all'ISPESL .

Verificare che la gru a torre sia provvista di limitatori di carico e di momento

Durante 'uso della gru a torre non adoperare le forche se non per il prelievo e il deposito del materiale dai mezzi
di trasporto su strada

Durante l'uso della gru a torre adottare misure idonee per garantire la stabilita della gru e dei carichi (cesti,
imbracature idonee, ecc.) (Allegato VI Punto 3.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Durante l'uso della gru a torre, imbragare il carico secondo quanto insegnato ai lavoratori; in casi particolari
rivolgersi al capocantiere

Non lasciare mai senza sorveglianza la gru con carico sospeso

Durante 'uso della gru a torre impedire I'accesso nello spazio di rotazione con parapetti normali alti un metro
(Allegato VI Punto 3.1.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Durante l'uso della gru a torre proteggere le postazioni fisse di lavoro sotto il raggio di azione con un solido
impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra (Art. 114 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)
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Non utilizzare la gru a torre in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e
comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Se sono presenti pil gru a torre, mantenere una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione dell'ingombro dei
carichi e si viaggera a velocita limitata per essere sicuri di potersi fermare in caso di bisogno (Allegato VI Punto
3.2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Nei pressi della gru a torre posizionare diversa segnaletica di sicurezza (attenzione ai carichi sospesi, vietato
sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.)

Richiamare le modalita di impiego della gru ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione delle manovre con avvisi
chiaramente leggibili

Vietare che i lavoratori della fase coordinata sostino o si avvicinino alla gru a torre finché la stessa € in uso

Vietare di compiere qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione, su elementi della gru in moto (Allegato V
Parte | Punto 11 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

In caso che il raggio d'azione della gru non sia sufficiente, vietare di far oscillare il carico per posizionarlo oltre
I'area stabilita

Controllare che non si verifichino versamenti di liquido sui conduttori in tensione per evitare pericoli di
folgorazione

Le apparecchiature elettriche e i dispositivi automatici di fine corsa non dovranno essere manomessi, in caso di
funzionamento irregolare sara necessario richiedere l'intervento del personale specializzato

Per evitare folgorazione, tenere a disposizione un estintore a CO2 da utilizzare in caso d'incendio di
apparecchiature elettriche sotto tensione moto (Allegato IV Punto 4.1.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Durante la salita e la discesa per le scale della gru, le mani dovranno essere libere da impedimenti per potersi
tenere ai montanti delle scale in caso di necessita

| dispositivi di protezione e i mezzi di sicurezza non dovranno mai essere manomessi

Prima di iniziare qualsiasi manovra, assicurarsi che non vi siano materiali sciolti che potrebbero cadere dall'alto
provocando pericolo agli operatori a terra

Attenersi alla portata della gru per sollevarne i carichi, evitando che lo stesso carico oscilli; inoltre vietare di
adoperare la gru per il sollevamento di persone (Allegato VI Punto 3.1.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Per il trasporto di bombole di gas compressi, sara necessario assicurarle in contenitori e telai per evitarne la caduta
Per arrivare alla cabina sara necessario predisporre apposite scale evitando di usare mezzi di fortuna o percorsi che
potrebbero creare situazioni di pericolo

Il gruista prima di iniziare le manovre dovra accertarsi del funzionamento dei comandi e degli organi della gru,
provandoli a vuoto inoltre dovra assicurarsi che non vi sia personale sul ponte della gru e oggetti o materiali di
qualsiasi genere sulle passerelle moto (Allegato V Parte | Punto 2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Il gruista dovra attenersi alle indicazione che gli verranno fornite dall'uomo a terra, solo in caso di pericolo
improvviso dovra eseguire manovre dirette dando comunque il segnale di allarme

Prima di eseguire qualsiasi manovra sara necessario verificare che il personale a terra sia in posizione di sicurezza
solo allora si potra sollevare il carico a velocita regore; se non fosse possibile evitare il passaggio del carico in
luoghi dove sono presenti operatori sara necessario utilizzare il segnalatore acustico per permettere
I'allontanamento del personale

Per evitare rischi sara necessario tenere i ganci e le catene ad un'altezza superiore a quella d'uomo; portare a zero
tutti i comandi ed esporre una bandierina che segnala la mancanza dell'operatore addetto

Sara obbligatorio cambiare il turno del gruista a terra mettendolo al corrente di eventuali malfunzionamenti

Non utilizzare la macchina in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e
comungque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)
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DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08

Caduta di materiali . al capo per caduta di materiale | come modificato dal D.lgs
£ | dall'alto o comunque per n.106/09
= contatti con elementi | UNIEN 397 (2001)
pericolosi Elmetti di protezione
Art 75 — 77 — 78, All VIII-
Tuta di protezione Da utilizzare nei luoghi di "t .5 8, Allegato
R punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
. . lavoro  caratterizzati dalla -
Polveri e  detriti resenza di  materiali  e/o come modificato dal D.lgs
durante le zttrezzi che possono causare n.106/05
lavorazioni L P . UNI EN 340 (2004)
fenomeni di abrasione . . .
Indumenti di protezione.

/taglio/ perforazione

Requisiti generali

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Scarpe
antinfortunistiche

d

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perf
orazione/ferite  degli  arti
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante 'uso

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro  caratterizzati  dalla
presenza di materiali e/o

attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione
mani

delle

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro

rischi meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e cintura
di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VI
punti 3, 4 n.9 del D.Igs. n.81/08

come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di

protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature
per il corpo
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ESCAVATORE

Macchina operatrice semovente su cingoli, azionata da un motore diesel e dotata di un braccio
articolato alla cui estremita & montato un martello demolitore oleodinamico che viene utilizzato per
rompere ed abbattere gli ammassi rocciosi.

Le sue parti principali sono:

o il carro, costituito da un telaio cha ha la funzione di sopportare il peso della struttura sovrastante e le
sollecitazioni provenienti dall’attrezzatura di scavo; tali forze sono scaricate sul terreno attraverso appoggi che
sono costituiti da cingoli.

o la torretta, costituita da un telaio in cui alloggiano i motori, serbatoi, pompe e distributori idraulici, cabina ed
attrezzatura di scavo;

o I'attrezzatura di scavo, costituita da un primo braccio incernierato sulla torretta, un secondo braccio (detto
“braccio di scavo”) incernierato al primo ed un accessorio finale costituito da un martello demolitore fissato al
primo braccio.

Il martello demolitore oleodinamico é costituito da un involucro all'interno del quale & presente un utensile in acciaio
speciale, con punte sagomate, tramite il comando di valvole idrauliche effettua un movimento alternativo di percussione
tale da immettere sollecitazioni di compressione nella formazione rocciosa da abbattere.

Tale mezzo & dotato di un lampeggiante arancio/giallo sul tetto della cabina e di un segnalatore acustico di retromarcia.
Nei lavori di costruzione delle gallerie, la macchina & utilizzata per le operazioni di scavo del fronte in ammassi, nei casi in
cui per caratteristiche geo-meccaniche, I'uso dell’esplosivo risulta difficoltoso o non conveniente.

L’escavatore con martellone inoltre e utilizzato per lo scavo dell’arco rovescio, delle nicchie e per le operazioni di
disgaggio successive allo scavo con esplosivo.

Per I'utilizzo in prossimita del fronte di scavo la cabina di guida & protetta in modo da resistere all'impatto di ammassi
rocciosi provenienti dall’alto e da una griglia metallica posta anteriormente al parabrezza per la protezione contro il
materiale eventualmente proiettato durante lo scavo del fronte ed il disgaggio.

L’'utensile martellone e dotato, in prossimita della punta, di ugelli nebulizzatori d’acqua per abbattere le polveri prodotte
durante le lavorazioni.

Marca

Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Inalazione di gas, polveri e fumi Possibile Significativo Notevole
o Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Possibile Significativo Notevole
o Ribaltamento Possibile Significativo Notevole
o Proiezione di materiale roccioso Possibile Significativo Notevole
o Rumore Possibile Significativo Notevole
o Incendio, esplosione (per irruzione di gas) Possibile Significativo Notevole
o Investimento Possibile Significativo Notevole
o Scivolamenti Possibile Modesto Accettabile
o Microclima Possibile Modesto Accettabile
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e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Installare una marmitta catalitica per abbattere al minimo I'emissione di agenti inquinanti (Allegato V,
Parte I, Punto 4 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare gasolio a basso contenuto di zolfo

E' indispensabile assicurare un’adeguata e costante manutenzione del sistema d’abbattimento dei gas di
scarico e del sistema d’alimentazione del motore dell’escavatore

Particolare attenzione deve essere riposta al corretto funzionamento del climatizzatore nella cabina a
bordo (Allegato IV Punto 1.9 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Particolare attenzione deve essere riposta alla manutenzione dei filtri per I'immissione dell'aria fresca
nella cabina dell’escavatore (Allegato IV Punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
L'escavatore deve essere dotato di sedile con sistemi che riducono le vibrazioni trasmesse al corpo
dell'operatore (Allegato V, Parte |, Punto 10 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
L'addetto alla guida del martellone deve essere addestrato ed esperto nello svolgimento delle operazioni
di scavo (Allegato VI Punto 2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L'operatore addetto all'escavatore deve essere isolato all'interno della cabina di guida.

Il martellone deve essere dotato, in prossimita della punta, d’ugelli nebulizzatori di acqua per
I'abbattimento delle polveri durante le lavorazioni (Allegato V, Parte I, Punto 4 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Attuare una procedura di sicurezza per regolare i comportamenti da adottare da parte dei lavoratori,
soprattutto per interventi urgenti su impianti macchine ed attrezzature

L'escavatore dovra avere segnalatore acustico e luminoso, soprattutto per spostamenti in retromarcia
(Allegato V, Parte |, Punto 9 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

| lavoratori devono indossare calzature con suola antiscivolo (carrarmato) (Art. 75-77-78 del D.Igs.
n.81/08)

L’assistente a terra dell’operatore escavatorista dovra indossare un facciale filtrante per polveri FFP2 ed
una cuffia antirumore (Art. 75—-77-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09).
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OPERE PROVVISIONALI

PONTEGGIO METALLICO FISSO

Il ponteggio fisso & un opera provvisionale realizzata per eseguire lavori ad altezze superiori
ai 2 metri. Si tratta di una struttura reticolare realizzata con elementi metallici.

Le varie tipologie esistenti sono due: quella a tubi e giunti e quella a telai prefabbricati.

La prima si compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati tra loro mediante

: appositi giunti, la seconda di telai fissi, cioe di forma e dimensioni predefinite, posti uno
S P S sull'altro a costituire la stilata, collegata alla stilata attigua tramite correnti o diagonali.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso del ponteggio devono essere protette da parasassi (mantovana)
esteso per almeno 1,20 m oltre la sagoma del ponteggio stesso, in alternativa si dovra predisporre la chiusura
continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante in modo da impedire a chiunque I'accesso. Il primo
parasassi deve essere posto a livello del solaio di copertura del piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del
ponteggio. Si puo omettere il parasassi solo nella zona di azione dell'argano, quando questa zona venga recintata.

E' sempre necessario predisporre uno specifico progetto per la realizzazione del ponte di servizio per lo scarico dei
materiali. | parapetti dovranno essere completamente chiusi, al fine di evitare che materiale scaricato possa cadere
dall'alto. Le diagonali di supporto dello sbalzo devono scaricare la loro azione, e quindi i carichi della piazzola, sui nodi
e non sui correnti, i quali non sono in grado di assorbire carichi di flessione se non minimi. Per ogni piazzola devono
essere eseguiti specifici ancoraggi. Con apposito cartello dovra essere indicato il carico massimo ammesso dal
progetto.

Il ponteggio deve risultare ancorato a parti stabili della costruzione e deve essere realizzato come previsto dagli
schemi tipo del libretto. Sono assolutamente da escludere ancoraggi su balconi o inferriate in quanto non sono
considerate parti stabili e soprattutto non si possono realizzare ancoraggi utilizzando fil di ferro od altri materiali
simili. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani
di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo. Deve essere sempre presente un
ancoraggio ogni 22 mq di superficie.

Prima di iniziare il montaggio del ponteggio & necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio, che dovra
essere protetto dalle infiltrazioni d'acqua o cedimenti. La ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere
realizzata a mezzo di basette. Qualora il terreno non fosse in grado di resistere alle pressioni trasmesse dalla base
d'appoggio del ponteggio, andranno interposti elementi resistenti, allo scopo di ripartire i carichi, come tavole di
legno di adeguato spessore (4 o 5 cm). Ogni elemento di ripartizione deve interessare almeno due montanti ed e
bene fissare ad essi le basette. Se il terreno risultasse non orizzontale si dovra procedere o ad un suo livellamento,
oppure bisognera utilizzare basette regolabili, evitando rigorosamente il posizionamento di altri materiali (come
pietre, mattoni, ecc.) di resistenza incerta e che, percio, potrebbero rompersi sotto I'azione dei carichi trasmessi dal
montante.

Applicare teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio per contenere la
caduta di materiali. Tale misura andra utilizzata congiuntamente al parasassi e mai in sua sostituzione. Nel caso
vengano adoperati reti di nylon o teli, poiché la loro presenza aumenta sensibilmente la superficie esposta al vento
con un conseguente aumento delle sollecitazioni sul ponteggio (sollecitazioni che normalmente non vengono portate
in conto nei calcoli presentati ai fini dell'autorizzazione ministeriale), deve essere predisposto una relazione di calcolo
a firma di un professionista abilitato.

Marca

Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Caduta dall'alto di materiali e/o persone Probabile Significativo Notevole
Scivolamenti e cadute in piano Probabile Significativo Notevole

Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole
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Lesioni, schiacciamenti alle mani Probabile Significativo Notevole

Investimento di persone Probabile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

E' obbligatorio I'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore a 2 m (Art.122 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale (Art. 131 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L'impresa addetta al montaggio del ponteggio, deve redigere il piano di montaggio uso e smontaggio
(PiMUS) a condizione che si operi a piu di 2 mt rispetto ad un piano stabile

Il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio deve obbligatoriamente
essere formato (Art.136 comma 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Tenere in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, I'autorizzazione ministeriale all'impiego del
ponteggio firmata dal responsabile di cantiere e, nei casi in cui il ponteggio superi i 20 m di altezza dal
suolo o sia difforme dagli schemi tipo del fabbricante, il progetto (disegni e calcoli) firmato da un
ingegnere o architetto abilitato (Art. 133 comma 3 - Art. 134 comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Verificare che ci sia tutta la documentazione: libretto d'uso del ponteggio con la relativa autorizzazione
ministeriale, disegno esecutivo del ponteggio firmato cosi come sara montato o progetto del ponteggio
firmato da tecnico abilitato se supera i 20 m. o se difforme dagli schemi tipo (Art. 133 comma 3 - Art. 134
comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del ponteggio solo personale formato ed esperto,
che non soffra di disturbi legati all'altezza (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Eseguire il montaggio secondo gli schemi del libretto del ponteggio e in conformita al disegno esecutivo
(firmato dal capocantiere) o al progetto del ponteggio (firmato da tecnico abilitato se superai 20 m. o se &
difforme dagli schemi tipo) (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Prima di iniziare il montaggio del ponteggio & necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio, che
deve essere protetto contro infiltrazioni d'acqua o cedimenti. Nel caso che il terreno non sia in grado di
resistere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio, si devono interporre elementi resistenti atti a
ripartire le azioni sul terreno quali ad es. assi di legno di adeguato spessore (4 o 5 cm); ogni elemento di
ripartizione deve interessare almeno due montanti ed e bene fissarvi le basette

Utilizzare sempre le basette alla base dei montanti del ponteggio, nel caso in cui il terreno non sia
perfettamente orizzontale si deve procedere ad un suo livellamento, oppure bisogna usare basette
regolabili e mai altri materiali cedevoli che potrebbero rompersi sotto il carico trasmesso dal montante
quali pietre, mattoni ecc.

Operare, durante il montaggio del ponteggio, su piani protetti da regolari parapetti o facendo uso di
imbracatura di sicurezza collegata a fune di trattenuta (ricordati che il moschettone deve avere una
resistenza di almeno 2000 kg e deve essere fissata ai montanti del ponteggio tramite morsetti o altri
sistemi garantiti) (Art. 115 - Art. 126 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Sistemare sempre il sottoponte di sicurezza, cioé un impalcato con regolare parapetto sottostante a non
piu di 2,5 m il piano di lavoro (il sottoponte puo essere omesso solo per lavori di manutenzione di durata
inferiore a 5 gg.) (Art. 138 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare sempre la presenza di regolari parapetti sulla facciata e in testata (Art. 126 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare la presenza di diagonali correnti e controventi strutturali

Nel serraggio di pil aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente I'uno vicino
all'altro

| ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale

Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti (posti ad una distanza verticale non
superiore a 2 m.) di cui uno puo fare parte del parapetto
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Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purché sia redatto specifico progetto (Art. 133 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad
incisione, il nome o il marchio del fabbricante
Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto,
all'Autorizzazione Ministeriale e a regola d'arte (Art. 136 comma 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
E' ammesso |'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup. a m. 1.80, purché muniti di relazione di
calcolo
Le opere provvisionali devono essere tenute in efficienza per la durata del lavoro; prima di reimpiegare
elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli ritenuti
non piu idonei (Art. 137 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
| vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o
protezioni equivalenti (Art. 137 comma 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in legno, dovranno essere rispettati i
seguenti requisiti (Allegato XVIIl Punto 2.1.4. del D. Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) :

o dimensioni non inferiori 4 x 30 cm 0 5 x 20 cm.

o fissare le tavole in modo da non scivolare sui traversi

o le tavole devono essere sovrapposte tra loro di circa 40 cm, con sovrapposizione che deve

avvenire sempre in corrispondenza di un traverso (20 cm da una parte e 20 dall'altra)

o ognitavola deve poggiare almeno su tre traversi e non presentare parti a sbalzo.
Le assi dell'impalcato devono essere sempre ben accostate tra loro, al fine di evitare cadute di materiali
(anche minuti) o attrezzi attraverso le eventuali fessure che andrebbero a crearsi. Nel caso che I'impalcato
del ponteggio sia realizzato con tavole in metallo, andranno verificati |'efficienza del perno di bloccaggio e
il suo effettivo inserimento
Gli impalcati del ponteggio devono risultare accostati alla costruzione; solo per lavori di finitura, e solo per
il tempo necessario a svolgere tali lavori, si puo tenere una distanza non superiore a 20 cm (Allegato XVIl
Punto 2.1.4.3. del D. Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nel caso occorra disporre di distanze maggiori tra ponteggio e costruzione bisogna predisporre un
parapetto completo verso la parte interna del ponteggio; qualora questo debba essere rimosso bisogna
fare uso di cintura di sicurezza (Art. 115 - Art. 126 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50. Tale opera puo essere omessa anche nel caso che il piano di calpestio sia
costituito da elementi metallici, ovvero che la distanza tra i traversi metallici su cui poggiano gli impalcati
in legname non sia superiore a cm. 60 ed in ogni caso I'appoggio degli impalcati in legno avvenga almeno
su tre traversi metallici (Art. 128 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Se si inseriscono nel ponteggio superfici aggiuntive quali tabelloni pubblicitari bisognera provvedere ad
una intensificazione degli ancoraggi valutando la loro resistenza in base ad un calcolo aggiuntivo (Allegato
XIX Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o
prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalita dei montanti, del giusto serraggio dei
giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando I'eventuale sostituzione o il rinforzo di
elementi inefficienti (Art. 137 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
L'ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio deve essere eseguito adoperando idonei sistemi
atti ad evitare il rischio di sganciamento (ad esempio ancorando la carrucola al ponteggio installando la
dovuta controventatura)
E' obbligatorio utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda
E' obbligatorio perimetrare la zona sottostante con idonei sbarramenti
Verificare la portata delle carrucole (deve essere almeno il doppio del carico da sollevare)
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (Art. 124 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
Utilizzare apposite scale interne per salire e scendere dal ponteggio. Le scale devono essere sfalsate da un
piano all'altro (evitare di posizionarle una in prosecuzione dell'altra) (Art. 113 comma 4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
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DPI

Verificare la presenza della mantovana quando & necessario proteggere il passaggio di persone sotto al
ponteggio dalla caduta di materiali e reti di nylon o teli per trattenere la polvere (Art. 129 comma 3 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare la verticalita dei montanti ed il loro collegamento assiale e I'inserimento della spina verme
Verificare la corretta installazione dei canali di scarico per allontanare i materiali di risulta, ricordandosi di
recintare la zona di fuoriuscita del materiale

Il ponteggio deve essere collegato elettricamente "a terra" ogni 20-25 m. di sviluppo lineare secondo il
percorso piu breve possibile, evitando strozzature o brusche svolte; i conduttori di terra devono avere
sezione non inferiore a 35 mm?2

Il montaggio di apparecchi di sollevamento & consentito quando questi non superino i 200 Kg di portata e
non abbiano uno sbraccio superiore a 1200 mm., bisogna altresi realizzare il raddoppio del montante
interessato e un adeguato sistema di ancoraggio

Non si deve modificare alcuna parte del ponteggio senza |'autorizzazione del capocantiere; in ogni modo
si deve informare il preposto ogni qualvolta si verifichi la necessita di una modifica della struttura; Non
utilizzare elementi di ponteggio di tipi e/o marche diverse senza prima avere interpellato il preposto

Non sovraccaricare il ponteggio depositandovi materiale e attrezzature in quantita eccessive; puo
rimanere solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso mantenuto in ordine per
assicurare un transito sicuro (Art. 124 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Non si deve per nessun motivo salire o scendere lungo i montanti o farti portare al piano da argani o simili
( Art. 138 comma 4 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Non sostare con pil persone in uno stesso punto del ponteggio

Evitare di correre o saltare sul ponteggio

Non si deve gettare alcun oggetto o materiale dal ponteggio

E vietato consumare pasti sopra al ponteggio

Non si devono utilizzare ponteggi posti in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella | dell’Allegato IX del
D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Si deve sempre accompagnare all'esterno del ponteggio il gancio della gru dopo la ricezione di un carico,
per evitare che questo s’impigli nella struttura provocando gravi danni

Effettuare le verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’ Allegato XIX, Punto 1 e Punto 2 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare |'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI DPI

DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO

Dispositivo utile a Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII -

Caduta di
materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto
0 comunque per contatti con
elementi pericolosi

punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali
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Lesioni per caduta di
materiali movimentati
e/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

b

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, taglie
abrasioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e
cintura di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature per
il corpo
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PONTE SU CAVALLETTI

Il ponte su cavalletti & costituito da un impalcato di assi in legno di dimensioni adeguate,
sostenuto da cavalletti solitamente metallici, posti a distanze prefissate.

La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lavori all'interno di edifici, dove a causa delle ridotte
altezze e della brevita dei lavori da eseguire, non e consigliabile il montaggio di un ponteggio
metallico fisso.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

Caduta dall'alto Possibile Significativo Notevole
Caduta di materiali dall’alto Possibile Significativo Notevole
Scivolamento Possibile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e  Utilizzare il ponte su cavalletti rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di sovrastrutture),
portata massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso (Art. 139 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Evitare di concentrare carichi sugli impalcati (pil persone o diversi materiali) specialmente in mezzeria
delle tavole (Art. 124 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Sull'impalcato tenere solo il materiale strettamente necessario per I'immediato utilizzo durante il lavoro.
E' necessario, inoltre, verificare lo spazio occupato dai materiali che deve sempre consentire il movimento
in sicurezza degli addetti (Art. 124 comma 2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Non utilizzare pannelli per casseforme per formare l'impalcato del ponte su cavalletti
e  Proteggere gli sporti della cavalla da ponteggio usata come cavalletto (lo scivolamento in piano e l'urto di
parte del corpo contro tali sporti e causa di infortuni anche gravi)
e Quando si utilizza la cavalla da ponteggio si deve unire sempre con gli appositi correnti e diagonali per
rendere stabile il ponte su cavalletti (Allegato XVIIl punto 2.2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
e  Per tavole metalliche verificare la funzionalita e I'inserimento del perno di bloccaggio
e Non usare al posto dei cavalletti mezzi impropri come pacchi di mattoni, bidoni o scale a pioli (Allegato
XVIIl punto 2.2.2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Privilegiare sempre la presenza del terzo cavalletto al centro
e  Verificare che il carico del ponte sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente, qualora il terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata (Allegato XVIIl punto 2.2.2.1
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e La distanza massima tra due cavalletti consecutivi dipende dalla sezione delle tavole di legno che si
andranno ad usare (Allegato XVIII punto 2.2.2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09):
o con sezione 30 x 5 cm e lunghezza 4 m. la distanza massima sara di 3,60 m
o con sezione al minimo di 20 x 4 cm e lunghezza 4 m. la distanza massima sara 1,80 m.
e | pontisu cavalletti devono essere utilizzati solo a livello del suolo o di pavimento, mentre & vietato il loro
uso su impalcati di ponteggi esterni o di altri ponti su cavalletti. Essi non devono comunque mai superare
un altezza di 2 metri (Art. 139 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).
e Le tavole di legno che formano gli impalcati devono sempre appoggiare su tre cavalletti (Allegato XVIII
punto 2.2.2.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Controllare che le tavole di legno dell'impalcato non abbiano nodi passanti che riducano piu del 10% la sezione o
fessurazioni longitudinali. In quest'ultimo caso occorre scartarle (Allegato XVIIl punto 2.1.4.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Gli impalcati non dovranno presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. La larghezza degli impalcati dovra essere al
minimo di 90 cm e le tavole dovranno essere ben accostate e fissate tra di loro (Allegato XVIII punto 2.2.2.3 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Qualora i ponti vengano usati in prossimita di aperture prospicienti il vuoto (finestre) con altezze superioria 2 m
I'impalcato dovra essere munito di adeguato parapetto completo di tavola fermapiede. Nel caso cid non fosse
possibile si dovra utilizzare un idonea cintura di sicurezza fissata a parti stabili (Art. 126 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

| piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, dovranno poggiare sempre su
pavimento solido e ben livellato (Allegato XVIIl punto 2.2.2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Per 'accesso ai ponti su cavalletti si devono utilizzare scale a mano evitando di appoggiarle al ponte per pericolo di

ribaltamento

Non usare mai scale a mano sopra ai ponti su cavalletti
Verificare che i cavalletti metallici non abbiano ruggine passante o segni di fessurazione specialmente nei punti di

saldatura

Per le normali attivita sul ponte su cavalletti utilizzare casco di sicurezza, scarpe di sicurezza con suola
antisdrucciolo e guanti in crosta (Art 75—-77-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal

D.lgs n.106/09)

Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato

dal D.lgs n.106/09)
DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto
0 comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
e/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici
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SCALA DOPPIA

Trattasi di attrezzatura da lavoro, costituita da due tronchi, auto-stabile, ossia che si regge in piedi indipendentemente da

appoggi esterni, che permette la salita da un lato o da entrambi i lati.

Viene utilizzata per superare dislivelli e per effettuare operazioni di carattere eccezionale e temporaneo.

e Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave Notevole
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile
Ribaltamento Improbabile Grave Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e La scala doppia deve avere un'altezza inferiore ai 5 metri (Art.113 comma 9 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
e La scala doppia deve prevedere un efficace dispositivo contro la sua apertura accidentale. (Art.113 comma 3
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e | gradini o i pioli della scala doppia devono essere incastrati nei montanti (Art.113 comma 3 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Durante |'uso della scala doppia, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della stessa
(Art.113 comma 5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Deve essere vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia (Art.113 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
e Deve essere vietato I'uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o
dei pioli rotti (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Deve essere usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
e Deve essere usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti tale da
compromettere la stabilita della stessa. (Art.113 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Deve essere usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale (Art.113 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)
e Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto
0 comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Lesioni per caduta di
materiali movimentati
e/o per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici
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SCALA IN METALLO

Trattasi di attrezzatura da lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie di pioli o gradini
incastrati ai montanti e distanziati in eguale misura, I'uno dall’altro, che viene utilizzata per superare dislivelli e per
effettuare operazioni di carattere eccezionale e temporaneo.

e Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

Caduta dall'alto Possibile Grave Notevole
Ribaltamento Possibile Grave Notevole
Elettrocuzione Possibile Grave Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e La scala deve essere dotata di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti.
(Art.113 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e La scala deve prevedere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti. (Art.113 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Quando la scala supera gli 8,00 mt, deve essere munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione
(Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Durante l'uso della scala, la stessa deve presentare sempre minimo un montante sporgente di almeno 1,00
mt oltre il piano di accesso.

e Durante l'uso della scala sul ponteggio, la stessa deve essere posizionata sfalsata e non in prosecuzione di
quella che la precede.

e Durante |'uso saltuario della scala, la stessa deve essere trattenuta al piede da altra persona (Art.113 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

e || sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi

e Prima dell'uso, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire
con le manovre (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e La scala in metallo non deve essere usata per lavori su parti in tensione (Art.113 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

e Durante l'uso della scala, la stessa deve essere vincolata con ganci all'estremita superiore o altri sistemi per
evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc. (Art.113 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

e Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)



PSC

Rev. 00

APRILE 2023

181

BORGOSATOLLO — REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto
0 comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Scivolamenti

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e
cintura di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto.

Imbracature per il corpo
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TRABATTELLO O PONTE SU RUOTE

Il ponte su ruote o trabattello € una piccola impalcatura che puo essere facilmente spostata durante

i il lavoro consentendo rapidita di intervento.

&ﬁ‘ E costituita da una struttura metallica detta castello che puo raggiungere anche i 15 metri di altezza.
T All'interno del castello possono trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati. L'accesso al piano
=5 di lavoro avviene all'interno del castello tramite scale a mano che collegano i diversi impalcati. Trova

impiego principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma che non comportino grande
impegno temporale.

AL
PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Dovra essere vietato salire sul ponte di lavoro arrampicandosi all'esterno dei montanti e bisognera utilizzare le scale
predisposte all'interno del ponteggio. Disporre gli attrezzi in modo da lasciare un passaggio libero di cm 60 e da non
intralciare il lavoro da eseguire. Non dovra essere sovraccaricato mai il piano di lavoro del trabattello e non sara
depositato il materiali pesante su un unico tratto del ponteggio in quanto il tavolato del piano di lavoro potrebbe cedere.
Dovranno essere distribuiti i carichi lungo tutto il ponte, disponendoli preferibilmente vicino ai montanti. Verranno
disposti i mattoni, i bimattoni e blocchi in genere con il lato lungo perpendicolare al parapetto e in pile non piu alte della
tavola fermapiede, in modo da evitare che rotolando possano cadere dal ponteggio. Non dovranno essere danneggiate le
guaine dei cavi elettrici passanti per la struttura del ponteggio; bisognera legare il cavo elettrico ai montanti con spago o
filo elettrico ma non con filo di ferro e dovra essere passato sotto il piano di lavoro e non sopra. Il gancio della gru dovra
essere rilasciato e accompagnato in modo che non si impigli alla struttura del ponteggio; va dato I'ordine di risalita solo
quando e distante dal ponteggio. Utilizzare gli appositi canali di scarico per calare materiale dal ponteggio. Sul ponte di
servizio non vanno depositati materiali e attrezzature, salvo quelli strettamente necessari al lavoro da eseguire. |l peso dei
materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello specificato, a seconda che si tratti di ponteggio per
manutenzione o costruzione. | materiali e le attrezzature depositate devono permettere i movimenti e le manovre
necessarie all'andamento dei lavori.

Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio, si deve
verificare che sia sicuro.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

Caduta dall'alto Probabile Significativo Notevole
Caduta di materiali dall'alto Probabile Significativo Notevole
Scivolamento Probabile Significativo Notevole
Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole
Ribaltamento Probabile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e |l ponte su ruote non e soggetto ad alcun obbligo normativo riguardante la documentazione da tenere in
cantiere durante il loro uso tranne il caso in cui la stabilita del trabattello venga assicurata da
stabilizzatori; infatti in questo modo il trabattello diviene a tutti gli effetti un ponteggio fisso e quindi
necessita dell'autorizzazione ministeriale per cui al momento dell'acquisto deve essere corredato dal
libretto di uso e manutenzione

e Per la salita e la discesa dai trabattelli di altezza inferiore ai 5 m sprovvisti di scalette interne, salire
arrampicandosi dall'interno del ponte (mai dall'esterno per il verificarsi di ribaltamenti)

e Non utilizzare mai trabattelli di altezza superiore ai 5 m sprovvisti di scale per I'accesso agli impalcati

e Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del trabattello solo personale ed esperto, che non
soffra di disturbi legati all'altezza (Art.123 — Art. 136 comma 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)



P S C Rev. 00 APRILE 2023 183

BORGOSATOLLO — REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

Prima del montaggio del trabattello provvedere al controllo di tutti gli elementi che lo costituiscono ed in
particolare:

o scartare i tubi che non sono diritti o con estremita deformate

o scartarei giunti che presentano ossidazioni o fessurazioni

o eliminare le tavole in legno che presentano fessurazioni, nodi passanti di notevole

dimensioni o evidenti segni di deterioramento oppure, per quelle metalliche, eliminare
quelle che presentano ossidazioni

Il trabattello € da considerarsi tale quando la sua stabilita € assicurata anche senza disattivazione delle
ruote; quando la stabilita non € assicurata contemporaneamente alla mobilita allora I'opera provvisionale
e da considerare ponteggio fisso e quindi soggetto alla relativa normativa
Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola fermapiede, corrente
superiore e corrente intermedio) su tutti i piani in uso del trabatello (Art. 126 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
Verificare la verticalita dei montanti con livello o pendolino (Art. 140 comma 5 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
Accertarsi che il piano di scorrimento delle ruote risulti livellato (Art. 140 comma 2 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
Utilizzare tavole di legno per gli impalcati aventi spessore e larghezza non inferiori di 4x30 cm 0 5x20 cm 8
(Allegato XVIII del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Per le tavole metalliche verificare la funzionalita del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento
Non utilizzare pannelli per casserature per formare l'impalcato del trabatello
Verificare la presenza di scale interne per la salita e la discesa dal trabattello, non poste I'una in
prosecuzione dell'altra
Verificare che le ruote del ponte in opera siano saldamente bloccate attraverso l'idoneo dispositivo di
bloccaggio e l'impiego di cunei o stabilizzatori
Utilizzare le scale interne per la salita e la discesa dal trabatello ricordandosi di chiudere sempre la botola
delle scale interne
Per la salita e discesa da trabattelli di altezza superiore ai 5 mt sprovvisti da scalette interne alternate e
necessaria la gabbia di protezione della scala, altrimenti usare la cintura di sicurezza agganciata alla fune a
mezzo dispositivo anticaduta
Utilizzare il trabattello rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di sovrastrutture), portata
massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso
Non si deve mai depositare materiale in eccesso sul trabattello, su quest'ultimo pud rimanere solo il
materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso; € necessario mantenere il materiale in
ordine e assicurare un transito sicuro sull'impalcato; evitare carichi concentrati sul tra battello (Art. 124
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Non spostare mai il trabattello quando sugli impalcati si trovano lavoratori o carichi di materiali e lo
spostamento deve avvenire lentamente nel senso del lato maggiore per evitare ribaltamenti
Verificare la stabilita del piano di appoggio del trabattello (Art.140 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
Verificare che il carico del trabattello sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni, qualora il
terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata
Nel caso in cui il ponte sia esposto a vento forte o intemperie & necessario sospendere i lavori
Verificare, durante lo spostamento del trabattello, che non ci siano interferenze con linee elettriche aeree
(Art. 83 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella 1 dell’ Allegato IX del D.lgs.
n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di
materiale/attrezzi
dall’alto

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall'alto
0 comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione. Requisiti
generali

Scivolamenti

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova per
calzature

Punture, tagli e
abrasioni

Guanti in crosta

3

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro rischi
meccanici

Caduta dall’alto

Imbracatura e
cintura di sicurezza

Cintura di sicurezza utilizzata
in edilizia per la prevenzione
da caduta di persone che
lavorano in altezza su scale o
ponteggi. Da utilizzare con
cordino di sostegno

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl
punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto.

Imbracature per il corpo

Per le opere che necessitano la parziale e momentanea rimozione del parapetto I'addetto dovra essere dotato di
cinture di sicurezza di stazionamento affrancate alle travi ortogonali a quelle che si stanno saldando.
Per le opere che possono produrre una caduta superiore a 2m da un piano stabile & necessario realizzare le dette

operazioni con PLE
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ATTREZZI GENERICI DA LAVORO

UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE

relativo operatore.

variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause piu frequenti di infortunio derivano dall'impiego di
utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. Quindi, la prima regola da
seguire ¢ la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia,
specialmente, da quello dei rischi ambientali presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere
anche in buono stato di conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione
o manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di
sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del loro uso e, se non sono in
buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri o sottoposti ad idonea manutenzione. Per
impedire, durante I'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere
e recare danno alle persone sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati
al corpo in altri modi. Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche con
I'uso di accessori di sicurezza (mezzi per I'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di intervento, scale,
piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali di protezione (ad es. per
cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare mezzi di protezione per le mani, e debbono
essere disponibili apposite custodie ove riporli quando non adoperati).

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi,
scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti
da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra,

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Proiezione di schegge e materiale Possibile Modesto Accettabile
Ferite, tagli, abrasioni Possibile Modesto Accettabile
Lesioni dovute a rottura dell'utensile Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e |'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 20

del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o d'impugnatura se tali
parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.Igs.

n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la proiezione
schegge (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e  Utilizzare sempre I'apposita borsa porta attrezzi

e  Utilizzare I'utensile o I'attrezzo solamente per 'uso a cui & destinato e nel modo piu appropriato

e Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, l'impugnatura delle chiavi

e  Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di dadi di difficile bloccaggio

e Spingere, e non tirare verso di se, la lama del coltello spelatavi

di

e Non tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per serrare o allentare viti: il pezzo va appoggiato o stretto

in morsa
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e Azionare la trancia con le sole mani
e Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro
e Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile
e Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti

(asce,roncole,accette,ecc.) Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle

impugnature

e Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature

e Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori

e Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto.

e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa

Art 75 —-77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08

Proiezione di al capo per caduta di materiale = come  modificato dal  D.lgs
schegge g dall'alto o comunque per n.106/09
contatti con elementi UNI EN 397(2001)
pericolosi Elmetti di protezione
. . L. Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII -
Puntale rinforzato in acciaio .
Scarpe contro punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
. - o — ifi | Dl
Lesioni per caduta di antinfortunistiche schiacciamento/abrasioni/perf EO]T)Z/OngdI icato  da gs
H |' . f . I. . .
materiali orazione/ferite degli arti UNI EN ISO 20344 (2008)

movimentati

BN

inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante 'uso

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici
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ATTREZZATURA MANUALE DA TAGLIO

Attrezzi vari utilizzati per il taglio.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause piu frequenti di infortunio derivano dall'impiego di
utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica.

Quindi, la prima regola da seguire & la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da svolgere, sia dal
punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali presenti sul luogo di lavoro.

Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di conservazione e di efficienza, non va trascurato,
quando si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di
effettuare i lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre
controllati prima del loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri o
sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante I'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che
gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi debbono essere
conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in altri modi.

Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche con I'uso di accessori di
sicurezza (mezzi per I'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di intervento, scale, piattaforme ed altre
opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli,
lame, asce, ecc.), si devono impiegare mezzi di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite
custodie ove riporli quando non adoperati).

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Proiezione di schegge di materiale Possibile Modesto Accettabile
Ferite, tagli, abrasioni per contatto con parti - .

© . .g P P Possibile Modesto Accettabile
taglienti

o Lesioni dovute a rottura dell'utensile Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori:
e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale
e  Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, spezzate o
scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
e  Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
e Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge
e  Utilizzare I'utensile o I'attrezzo solamente per I'uso a cui & destinato e nel modo piu appropriato
e Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, l'impugnatura dell’attrezzo
e Non appoggiare il manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro
e Non appoggiare gli attrezzi in posizione di equilibrio instabile
e Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante I'utilizzo dell’attrezzo
e Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto
e Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della
polvere (Allegato IV punto 2.2.1.8.1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Proiezione di
schegge di materiale

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa
al capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3,4 n.1 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

Ferite, tagli,
abrasioni per
contatto con parti

contatti con elementi UNI EN 397(2001)
pericolosi Elmetti di protezione
. . . Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII -
Puntale rinforzato in acciaio .
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
Scarpe contro

antinfortunistiche

schiacciamento/abrasioni/perf
orazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e

come modificato dal D.Igs
n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)

taglienti b er salvaguardare la caviglia Dispositivi di protezione
sa distorfioni g individuale — Metodi di prova
per calzature
Da utilizzare nei luoghi di Art75-77 - 78, Allegato VIl -
. . Guanti in crosta L nti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
Ferite, tagli, lavoro caratterizzati dalla punti el D.lgs. n.81/

abrasioni per
contatto con parti
taglienti

presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici
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AVVITATORE ELETTRICO

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Attrezzatura utilizzata per avvitare le viti, dotata di riduttore di velocita per ridurre il
numero di giri dell’utensile, denominato inserto.
L’avvitatore elettrico & provvisto di filo e spina per permettere il collegamento alla prese
della corrente. Molto spesso & sprovvisto di mandrino in quanto monta direttamente
I'attacco per l'inserto.

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Elettrocuzione Possibile Grave Notevole
o Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile
o Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori:

DPI

e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di

resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che I'attrezzatura risponda ai requisiti dell’Art. 81 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09

L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione

Accertarsi che I'attrezzatura sia marcata "CE"

Verificare la funzionalita dell'avvitatore elettrico prima di utilizzarlo

Verificare che |'avvitatore elettrico sia di conformazione adatta

Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(50V), comunque non collegati elettricamente a terra nell'utilizzo dell'avvitatore elettrico (Allegato V
parte Il punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Punture, taglie
abrasioni

R

Puntale rinforzato in
acciaio contro

suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 - 77 - 78, Allegato
Vlll-punti 3, 4 n.6 del D.lgs.

Scarpe antinfortunistiche | schiacciamento/ n.81/08 come modificato
abrasioni/perforazione/feri | dal D.Igs n.106/09
te degli arti inferiori e UNI EN ISO 20344 (2008)

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Punture, taglie
abrasioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione
/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 - 77 — 78, Allegato
VIlI-punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici
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BETONIERA A BICCHIERE

Macchina per la produzione di malte e calcestruzzi, composta da una tazza che accoglie al suo
interno i componenti dell'impasto, con specifici raggi per la miscelazione. L'operazione di impasto
avviene per rotazione della macchina o per rotazione dei raggi, in movimento rispetto alla
macchina.

| vari sistemi di betonaggio, che si distinguono per la complessita dell'apparato, per le quantita di
impasto prodotto all'ora e per i sistemi di caricamento e dosaggio dei componenti, possono ridursi
a tre differenti tipi: betoniera a bicchiere, ad inversione di marcia e centrale di betonaggio.

La betoniera a bicchiere € costituita da una vasca di capacita solitamente di 300-500 litri, montata su di un asse a due
ruote per facilitarne il trasporto. Un armadio metallico laterale contiene il motore, che puo essere elettrico o a scoppio e
gli organi di trasmissione che, attraverso il contatto del pignone con la corona dentata, determinano il movimento
rotatorio del paniere. L'inclinazione del bicchiere e il rovesciamento dello stesso per far fuoriuscire l'impasto € comandato
da un volante laterale. Durante il normale funzionamento il volante e bloccato, per eseguire la manovra di rovesciamento
occorre sbloccare il volante tramite I'apposito pedale. L'operazione di carico e scarico della macchina & manuale.
Solitamente questo tipo di macchina viene utilizzato per il confezionamento di malta per murature ed intonaci.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la
messa in funzione, I'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la
manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc.
dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o
sostituzione di parti della macchina, bisognera utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Cesoiamento ed impigliamento per contatto Possibile Significativo Notevole
o Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
o Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Notevole
o Schiacciamento a mani e piedi Possibile Significativo Notevole
o Rumore Possibile Modesto Accettabile
o Contatto e inalazione di polveri e/o cemento Possibile Modesto Accettabile
o Investimento per rovesciamento della betoniera Non probabile Grave Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure

volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza
delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

e  Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi
condizione pericolosa
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Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni in particolare (Allegato V, Parte |,
Punto 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09):
o il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi acciecati ove esiste il pericolo di
tranciamento
o il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente
o gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il
contatto accidentale per mezzo di carter
E' vietato manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento (Allegato VI,
Punto 1.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui
sistemi di caricamento o nei pressi di questi
Per le betoniere a caricamento manuale, le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di
carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. quindi, & necessario utilizzare le opportune attrezzature
manuali quali pale o secchie (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter (Allegato V, Parte |, Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
Lo sportello del vano motore non costituisce protezione
Il posto di manovra alla macchina deve essere posizionato in modo da consentire una completa visibilita di
tutte le parti dalle quali si determini il movimento necessario alle operazioni di confezionamento degli impasti
In caso di macchine azionate da motore a scoppio le stesse devono essere installate in ambienti aperti e
ventilati o muniti di adeguato sistema per il convogliamento all'aperto dei gas di scarico (Allegato IV, Punto 1.9
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Se l'impasto viene scaricato in fosse nelle quali scendono le benne delle gru, dovranno essere previsti
parapetti di protezione in grado di resistere all'urto accidentale delle benne stesse
Verificare che i bulloni siano perfettamente serrati e lo stato di conservazione delle guarnizioni
Verificare lo stato di conservazione ed il gonfiaggio dei pneumatici
Non togliere mai le ruote alla betoniera in quanto la stabilita & garantita dal costruttore solo per la macchina
utilizzata nelle condizioni di fornitura
In prossimita della macchina deve essere esposto il cartello indicante le principali norme d'uso e di sicurezza
da ottemperare
Verificare la stabilita del terreno in merito al carico trasmesso dalla macchina, eventualmente drenare il
terreno alla base
Rinforzare I'armatura negli scavi aperti nelle vicinanze della postazione di betonaggio
Il posizionamento della macchina deve avvenire seguendo correttamente le istruzione del libretto "d'uso e
manutenzione" fornito dal costruttore
Per betoniere con ruote gommate deve essere impedita la traslazione mediante utilizzo di cunei in legno od a
mezzo dei freni in dotazione
Il lavoratore deve mantenere la giusta concentrazione durante il lavoro sulla macchina
Evitare di introdurre attrezzi o parti del corpo nella tazza in rotazione
Ricordare agli addetti al caricamento della macchina che le operazioni di carico devono essere concluse prima
dell'inizio della rotazione della tazza
Occorre rimanere a distanza da parti rotanti in movimento
Proteggere il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore e non toccarli stando sul bagnato o con le mani
bagnate
Richiedere ai lavoratori di essere avvisati anche nel caso che qualcuno abbia avvertito una leggera "scossa"
toccando la carcassa della betoniera o di una qualunque attrezzatura accessoria
| lavoratori non devono modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza presenti senza il permesso del
preposto (Art. 75 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
E vietato:
o pulire, oliare od ingrassare gli organi o gli elementi in moto delle macchine riparare o registrare
organi in movimento (Allegato VI, Punto 1.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)
o procedere a qualsiasi operazione di riparazione senza preventivo permesso dei superiori
o l'avvicinamento di estranei alla postazione di lavoro.
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Occorre ancorare la betoniera nel caso spiri un vento forte, per evitare che possa ribaltarsi

E necessario che I'operatore segnali immediatamente al preposto le eventuali anomalie nel funzionamento
della macchina (anche durante le operazioni di controllo e/o manutenzione (Art. 20 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Dopo aver utilizzato la betoniera, ricontrollare la presenza ed efficienza di tutti i dispositivi di protezione (alla
ripresa del lavoro la macchina puo essere utilizzata da altra persona)

Dopo aver utilizzato la betoniera, assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore
generale di alimentazione al quadro

Quando la betoniera viene installata nelle immediate vicinanze di zone di lavoro in quota, oppure sotto il
raggio di azione di un apparecchio di sollevamento, si deve prevedere un solido impalcato sovrastante con
tavole da ponteggio, ad altezza di 3 metri da terra a protezione dell’addetto (Art. 118 comma 1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Dopo aver utilizzato la betoniera, pulire la macchina e le attrezzature accessorie, con eventuale lubrificazione
se occorre, controllare la macchina in ogni sua parte verificando che non abbia subito danni e lasciare in
perfetto ordine il posto di lavoro

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09)

Verificare |'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Caduta di materiali

Casco Protettivo

Dispositivo utile a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale
dall'alto o comunque per
contatti con elementi
pericolosi

Art 75 -77 - 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09

UNI EN 397 (2001)

Elmetti di protezione

Cesoiamento ed
impigliamento per
contatto

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/
taglio/perforazione

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato
dal D.Igs n.106/09

UNI EN 340 (2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante 'uso

Scarpe antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in
acciaio contro
schiacciamento/
abrasioni/perforazione/feri
te degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Art 75 — 77 — 78, Allegato
VIll-punti 3, 4 n.6 del D.Igs.
n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di
prova per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante 'uso

Guanti in crosta

|

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione
/taglio/perforazione delle
mani

Art 75 - 77 — 78, Allegato
Vlll-punti 3, 4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri e
fibre

Mascherina

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >=
0,02 micron.

Art 75 -77 - 78, Allegato
VIlI-punto 3, 4 n.4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09

UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante
contro particelle - Requisiti,
prove, marcatura.
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CANNELLO AD ARIA CALDA

Attrezzo manuale utilizzato per saldare materiali termoplastici in genere (fogli, tubi,
manufatti, pavimenti, teloni, ecc.). Consente di controllare grado per grado la temperatura
dell'aria secondo la necessita

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave Notevole
o Inalazioni di fumi di saldatura Possibile Grave Notevole

o Proiezione di particelle solide fuse ad altissima
temperatura

Possibile Grave Notevole

o Ustioni per contatto con i pezzi da saldare Possibile Grave Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori:
e L'attrezzatura deve possedere, riguardo alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale
e Verificare che |""attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
e  Verificare il funzionamento dell'interruttore prima di utilizzare il cannello ad aria calda
e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
e Verificare che il cannello sia del tipo a doppio isolamento 220V (Allegato VI punto 6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Controllare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione prima di usare il cannello ad
aria calda
e Allontanare il materiale infiammabile prima di utilizzare il cannello ad aria calda (Allegato IV punto 4 del
d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Inalazione di fumi di
saldatura

Respiratore (FFA1P2)

Y

Per fumi e polveri

Art 75 -77 - 78, Allegato
VIll-punto 3, 4 n.4 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 405(2003)
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.
Semimaschere filtranti
antigas o antigas e
antipolvere dotate di valvole.
Requisiti, prove, marcatura

Schermo facciale per

Con filtro colorato

Art 75 -77 - 78, Allegato
Vlll-punto 3, 4 n.2 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal

Proiezione di particelle saldatori inattinico, che riparano D.lgs n.106/09
: partice NICo, €he TP UNI EN 169 (1993)
solide fuse ad altissima dagli spruzzi, durante le . .
. Protezione personale degli
temperatura operazioni di saldatura o
occhi. Filtri per la saldatura e
effettuate sopra la testa . e
tecniche connesse. Requisiti di
trasmissione e utilizzazioni
raccomandate
. . . Art .75 -77 - 78, Allegato
Puntale rinforzato in acciaio .
. VIll-punti 3, 4 n.6 del D.Igs.
Scarpe contro schiacciamento/

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura

antinfortunistiche

&

abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Proiezione di particelle
solide fuse ad altissima
temperatura ed ustioni

Tuta

A

In tessuto ignifugo

Art 75 - 77 - 78, Allegato VI
- punti 3,4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 531/470-1 (1996)
Indumenti di protezione per
saldatura e procedimenti
connessi. Requisiti generali

Ustioni per contatto
con i pezzi da saldare

Guanti anticalore

|

Per saldatura e per
manipolazione di pezzi caldi
sino a 200°C. Tenuta alla
fiamma, alla proiezione di
parti incandescenti e buona
resistenza alla abrasione.
Cuoio trattato contro
I'indurimento e il
restringimento dovuto al
calore

Art 75 - 77 - 78, Allegato VI
- punti 3,4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 407(2004)

Guanti di protezione contro
rischi termici (calore e/o
fuoco)
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CHIAVI DI SERRAGGIO

Le chiavi di serraggio sono utensili utilizzati in meccanica per ruotare dadi e bulloni o
altri oggetti, in modo da stringerli o allentarli.Sono costruite di solito in lega di acciaio
e possono essere metriche oppure anglosassoni a seconda che le loro misure siano
espresse in unita metriche (di solito millimetri) oppure imperiali (di solito pollici).

Le chiavi si presentano in molte varianti, a seconda delle modalita di utilizzo a cui sono destinate. Una prima grossa
distinzione é tra:

chiavi fisse e chiavi regolabili.Un'altra distinzione riguarda invece la forma delle chiavi che possono essere:
semplici, doppie, a becco, ad anello, combinate, a tubo, a bussola, snodate, dinamometriche, eccetera.Possiamo
dividerle in tre gruppi:Chiavi di manovra,Chiavi per bulloneria a presa incassata e Chiavi ad apertura variabile.Le
prime sono :A forchetta (chiave con una o entrambe le estremita a forma di U che formano una apertura a lati
paralleli);Ad anello o chiuse (come sopra ma con estremita ad anello anziché a becco, I'interno dell'anello e di
forma esagonale oppure quadrata);A stella o poligonale (come sopra ma l'interno dell'anello ha la forma stellare di
solito a dodici vertici);Combinata (chiave a doppia estremita di cui una a becco e una a stella, di solito di egual
misura);Per raccordi (come la chiave a doppio anello, ma gli anelli sono tagliati per consentire la presa di dadi con
tubi di raccordo);Chiave a Z (chiave a doppio anello poligonale con le estremita piegate a forma di Z);Chiave a T
(chiave con lunga impugnatura e asta di manovra disposta a T rispetto all'impugnatura, termina con una bussola
spesso snodata);A tubo (a forma di tubo con una o ambo le estremita di forma esagonale o poligonale);A pipa
(come la chiave a tubo ma ripiegata a 90° e con ambo le estremita della stessa misura);A settore (chiave a forma di
settore a mezzaluna con nasello di presa);Bussola (robusta chiave di forma cilindrica con profilo esagonale o
poligonale);A croce (crociera alle cui estremita sono saldate bussole);Cricchetto (asta di manovra con meccanismo
a cricchetto reversibile, permette di serrare se ruotata in un senso e di girare libera se ruotata
nell'altro);Dinamometrica (chiave a serraggio controllato, somiglia al cricchetto ma permette d'impostare la coppia
di serraggio per non superare il momento torcente adeguato);Chiave per bombola del gas (& una chiave a forchetta
semplice che serve per stringere la ghiera esagonale che collega la bombola al riduttore di pressione). Nel secondo
gruppo troviamo:La Brugola, anche detta chiave di Allen o esagonale (di solito ha forma a L ma esiste anche in
versione con impugnatura a cacciavite, si usa per viti e bulloni a testa esagonale incassata);La Brugola di Bristol
(somiglia alla brugola classica ma il suo profilo non & esagonale bensi di forma pil complessa);La Torx (chiave di
origine statunitense,somiglia alla brugola classica ma il suo profilo & a forma di asterisco anziché esagonale).Fanno
parte dell'ultimo gruppo:La chiave Regolabile (chiave a becco aperto la cui dimensione puo essere variata ruotando
una vite di regolazione oppure aprendo completamente il becco e muovendo una slitta che pud scorrere solo a
becco spalancato;esistono molte varianti di chiavi regolabili, tra cui quella a pappagallo,la chiave di Crescent,la
chiave di Stillson).La chiave A catena (chiave atipica costituita da un'impugnatura a cui é fissata una catena che si
tende all'aumentare della forza torcente applicata).La chiave A nastro(simile alla chiave a catena, impiega un
nastro di metallo al posto della catena).

® Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Movimenti e sforzi ripetitivi Probabile Modesto Notevole
Tagli alle mani Probabile Lieve Accettabile

® [nterventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Identificazione qualitativa del rischio biomeccanico
e Riduzione del rischio ai livelli minimi tecnicamente raggiungibili seguendo le seguenti priorita:
o ridurre la ripetitivita
o ridurre i tempi di esposizione
o ridurre I'esposizione agli altri fattori quali posture incongrue, sviluppo di forza ecc.
e |'uso ripetuto della forza di mani/braccia avviene in maniera saltuaria durante il turno lavorativo.
e | movimenti e sforzi ripetuti non impegnano piu di un quarto della durata del compito lavorativo.
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e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Tagli alle mani

Guanti in crosta

z

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici
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CLIPPER

Macchina utensile impiegata per compiere operazioni di taglio di laterizio, marmo, calcestruzzo, durante la fase di
montaggio e posa in opera dei manufatti relativi.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la
messa in funzione, I'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la
manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle
eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti
della macchina, bisognera utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non
modificare alcuna parte della macchina.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

o Proiezione di schegge Possibile Significativo Notevole
o Tagli alle mani Possibile Significativo Notevole
o Cesoiamento Possibile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

e L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa

e Effettuare la manutenzione periodica della macchina e verificare I'efficienza dei relativi dispositivi di
sicurezza da parte di personale qualificato, nonché la tenuta del manuale d’uso e di manutenzione

e Assicurarsi che la manutenzione ordinaria e straordinaria sia eseguita da personale qualificato

e  Controllare che la macchina sia stabile, che il carrellino porta-pezzi si muova correttamente, che funzioni il
sistema di abbattimento polveri ad acqua, che i componenti elettrici visibili siano integri e che la zona di
lavoro non sia ingombra di materiale di scarto

e  Controllare l‘integrita del riparo flessibile contro la proiezione di schegge

e Usare solamente le lame indicate dal costruttore

e Lacinghia deve essere ben protetta da un carter o da un riparo rigido

e Lalama ditaglio deve disporre di una protezione basculante che si solleva a contatto con il pezzo poggiato
sul carrellino portapezzo

e  Prestare particolare attenzione nel caso di taglio di piccoli pezzi (per esempio: fissare il laterizio al
carrellino o usare opportuni attrezzi)

e La macchina deve essere collegata a terra mediante il cavo di alimentazione che deve comprendere il
conduttore giallo-verde: la terra (meglio definito: conduttore di protezione). A protezione della linea di
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alimentazione della macchina, contro i contatti indiretti, deve essere installato un interruttore
magnetotermico-differenziale con soglia di massima di intervento non superiore a 30 mA (tipo salvavita)

e Assicurarsi che la macchina venga utilizzata solo da personale autorizzato ed addestrato

e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09).

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui € riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Polveri e detriti
durante le
lavorazioni

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione

Art 75 —-77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Scarpe
antinfortunistiche

&

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/perf
orazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 —-77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante 'uso

Guanti in crosta

48

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 —-77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri
e fibre

Mascherina
antipolvere FFP2

\

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base acquosa
di materiale particellare >=
0,02 micron.

Art 75 -77 - 78, Allegato VII-
punto 3, 4 n.4 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Proiezione di
schegge

Occhiali di protezione
/—-l’

e

']

Con lente unica panoramica in
policarbonato trattati anti
graffio, con protezione laterale

Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli occhi
- Specifiche.
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE O FLESSIBILE

La smerigliatrice angolare a disco o a squadra (piu conosciuta come mola a disco o flessibile
o flex) € un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione &, secondo il tipo di
< — disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare superfici anche estese.

é ' Le smerigliatrici si differenziano per I'alimentazione (elettrica o pneumatica) ed il

funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potenza limitata, alto numero di giri e dischi di
diametro che va dai 115 mm. ai 125 mm., mentre le smerigliatrici hanno potenza maggiore,
velocita minore, ma montano dischi di diametro da 180 mm. a 230 mm.).
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di garanzia
e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione
e l'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle
vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o
segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione
per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la
funzionalita della macchina e, se necessario bisognera provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima
dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le lavorazioni,
dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di
procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o
sostituzione di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
Elettrocuzione Probabile Significativo Notevole
Ferite, tagli e lacerazioni Probabile Significativo Notevole
Inalazione di polveri e fibre Probabile Significativo Notevole
Proiezione di schegge o dell’utensile Probabile Significativo Notevole
Ustioni e bruciature Possibile Significativo Notevole
Rumore Possibile Significativo Notevole
Vibrazioni Possibile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 20
del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e  Utilizzare I'utensile o I'attrezzo solamente per I'uso a cui & destinato e nel modo piu appropriato
e Verificare che la smerigliatrice angolare sia provvista di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del
doppio quadrato (Allegato VI punto 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Verificare che il cavo di alimentazione della smerigliatrice angolare sia provvisto di adeguata protezione
meccanica e sicurezza elettrica (Art. 80 del D,.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Verificare che la smerigliatrice angolare sia dotata di una impugnatura antivibrazioni (Allegato V parte |
punto 10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Verificare che la smerigliatrice angolare sia dotata di comando a uomo presente e di cuffia protettiva
(Allegato V parte | punto 6 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Verificare che sulla smerigliatrice angolare sia riportata I'indicazione del senso di rotazione e il numero
massimo di giri

Verificare che la smerigliatrice angolare sia corredata da un libretto d’'uso e manutenzione (Art. 70 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Iniziare il lavoro progressivamente per permettere alla mola fredda della smerigliatrice di raggiungere

gradualmente la temperatura di regime

e  Evitare di far esercitare alla mola della smerigliatrice una pressione eccessiva contro il pezzo

e Durante la lavorazione, assicurarsi che I'usura della mola della smerigliatrice avvenga in modo uniforme;
in caso contrario verificare I'esatto montaggio della mola

o Nell'appoggiare la molatrice su piani o pezzi prestare attenzione affinche la mola non sia piu in rotazione
ed evitare sara di farle subire degli urti

e  Perl'uso della smerigliatrice osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali

e Vietare ai lavoratori della fase coordinata di avvicinarsi alla smerigliatrice angolare finche la stessa € in uso
(Allegato V parte | punto 11 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante I'utilizzo dell’attrezzo

e Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto

e  Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui é riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Proiezione di
schegge

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa
al capo per caduta di materiale
dall'alto o comunque per
contatti con elementi
pericolosi

Art 75 -77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 397(2001)

Elmetti di protezione

Impigliamento, presa
e trascinamento

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.7 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 340(2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Scarpe

Puntale rinforzato in acciaio
contro

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08

ifi | Dl
Lesioni per caduta di antinfortunistiche schiacciamento/abrasioni/perf EO{EZ/O;OdI icato da &3
ma'lterlall ' F)ra2|})nfe/fer|te deg!l artl UNI EN ISO 20344 (2008)
movimentati inferiori e suola antiscivolo e . — .
- er salvaguardare la caviglia Dispositivi di protezione
P . g. . g individuale — Metodi di prova
da distorsioni
per calzature
RISCHI EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Inalazione di polveri Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII-
P Mascherina punto 3, 4 n.4 del D.Igs. n.81/08

e fibre

antipolvere FFP2

Mascherina per la protezione

come modificato dal D.lgs
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di polveri a media tossicita,
fibre e aerosol a base acquosa
di materiale particellare >=
0,02 micron.

n.106/09

UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.

Occhiali di protezione

Con lente unica panoramica in
policarbonato trattati anti

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.Igs. n.81/08

. . b graffio, con protezione laterale | come modificato dal D.Igs
Proiezione di e
schegge / n.106/09
g8 UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli occhi
- Specifiche.
. . Art 75 - 77 - 78, All VIII-
Cuffia antirumore I modelli attualmente in rt .5 8, Allegato
. . punti 3, 4 n.3 del D.Igs. n.81/08
. commercio consentono di .
Presenza di regolare la pressione delle come modificato dal D.lgs
apparecchiature/ g P n.106/09

macchine rumorose

&

coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati si
possono facilmente sostituire

UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 1: cuffie

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante 'uso

Guanti in crosta

38

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIl -
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08

come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro

rischi meccanici
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TRAPANO ELETTRICO

| trapani sono macchine che eseguono fori, variamente conformati, nel pezzo in lavorazione. Nel
trapano il moto di taglio, rotatorio continuo, € sempre posseduto dall’'utensile e viene trasmesso dal
mandrino tramite un motore elettrico e un cambio di velocita.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di
garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la
messa in funzione, l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale
documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono
vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere
di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato
manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora
vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognera utilizzare solo
ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe

Vibrazioni Probabile Significativo Notevole
Rumore Probabile Significativo Notevole
Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti Possibile Significativo Notevole
Proiezione di schegge Probabile Significativo Notevole
Inalazione di polveri Probabile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e |'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art.71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Verificare che I'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
e Accertarsi che l|'attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
e Verificare che I'attrezzatura risponda ai requisiti dell’Art. 81 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09
e Sistemarsi in posizione stabile, afferrare saldamente la macchina con le due mani ed operare
gradatamente facendo attenzione a che la punta non scivoli sulla superficie da forare o non entri in
contatto con il cavo di alimentazione
e Prima di cambiare le punte disinserire la spina dalla presa (Art. 82 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
e  Prestare particolare attenzione nei lavori su serbatoi e tubazioni chiuse, in ambienti o su contenitori in cui
si potrebbero essere accumulati gas inflammabili o materie che, per effetto del calore o umidita, possano
aver prodotto miscele infiammabili, provvedere in tal caso alla preventiva bonifica del locale o
dell'impianto.
e |l trapano deve riportare il simbolo del doppio isolamento, rilevabile anche dall'assenza dello spinotto
centrale di terra sulla spina dell'apparecchio stesso (Allegato V parte Il punto 5.16 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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e A protezione della linea di alimentazione della macchina, contro i contatti indiretti, deve essere installato
un interruttore magnetotermico-differenziale con soglia massima di intervento non superiore a 30 mA

(tipo salvavita)
e Le prolunghe giuntate e nastrate devono essere bandite assolutamente

e Durante l'uso del trapano portatile deve essere accertato frequentemente lo stato di affilatura della

punta

e Durante l'uso del trapano portatile deve essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di
ferro od altro all’interno dei materiali su cui intervenire

e  Perl'uso del trapano portatile devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui & riportata la descrizione
ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Casco Protettivo

Dispositivo utile a proteggere il
lavoratore dal rischio di offesa

Art 75 -77 - 78 , Allegato VIII -
punti 3, 4 n.1 del D.Igs. n.81/08

Proiezione di al capo per caduta di materiale = come modificato dal D.Igs
schegge k dall'alto o comunque per n.106/09
contatti con elementi UNI EN 397(2001)
pericolosi Elmetti di protezione
Puntale rinforzato in acciaio Art 75 =77 - 78, Allegato VIll -
Scar ontr punti 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
. . . @ p(? . ¢ . ° . . come modificato dal D.lgs
Lesioni per caduta di antinfortunistiche schiacciamento/abrasioni/perf n.106/09
materiali orazione/ferite degli arti )
NI EN ISO 20344 (2
movimentati inferiori e suola antiscivolo e u SO 20344 (2008)

b

per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Dispositivi di protezione
individuale — Metodi di prova
per calzature

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l'uso

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII -
punti 3, 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)

Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Inalazione di polveri

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicita,

Art 75 — 77 — 78 , Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

e fibre P fibre e aerosol a base acquosa | UNI EN 149 (2003)
TR di materiale particellare >= Apparecchi di protezione delle
0,02 micron. vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle -
Requisiti, prove, marcatura.
Occhiali di protezione | Con lente unica panoramicain @ Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
policarbonato trattati anti punto 3, 4 n.2 del D.Igs. n.81/08
Proiezione di g graffio, con protezione laterale | come modificato dal D.lgs
schegge e n.106/09
UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli occhi
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- Specifiche.

MATERIALI PRESUMIBIMENTE UTILIZZATI

SILICONE

Il silicone, o poli-silossani, € composto di polimeri inorganici basati su una catena silicio-ossigeno e su gruppi
funzionali organici legati agli atomi di silicio.

Commercialmente, il silicone assume varie forme di consistenza (dall’oleoso al liquido) in funzione delle classi di
applicazioni. Per la sua versatilita il silicone, trova utilizzo in diversi settori, quali quello degli adesivi, lubrificanti,
isolanti, giocattoli, collegamenti elettrici, settore automobilistico, sigillature, finiture murali ecc...

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o lIrritazione delle vie respiratorie per inalazione del . s
Probabile Significativo Notevole
prodotto
o lrritazione per contatto con la pelle e con gli occhi | Possibile Modesto Accettabile
o Dermatiti irritative da contatto (eczemi ed -
. . Possibile Grave Notevole
arrossamenti locali)
o Allergeni Non probabile Significativo Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art. 223, 224, 225 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalita d'uso
ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Effettuare la formazione e 'informazione relativa all’uso corretto di tali sostanze (Art 227, comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato
IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
(Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Durante la manipolazione del prodotto saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e
con gli occhi, quali I'utilizzo di idonei DPI, nonché I'adozione delle corrette procedure di lavoro

Nel caso di contatto cutaneo esteso ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi abbondantemente con
acqua e sapone

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e nel caso l'irritazione persista
consultare il medico

In caso di inalazione, portare la persona all’aria aperta e nel caso il malessere persista consultare il medico
Durante |'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Fare uso di creme barriera in caso di sensibilizzazione al prodotto

Effettuare la detersione frequente delle mani e delle superficie esposte con acqua e saponi ipoallergeni




Rev. 00

APRILE 2023

206

PSC

BORGOSATOLLO — REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

e  Fare uso di guanti idonei al processo lavorativo, fermo restando i limiti posseduti da questi mezzi di
protezione ivi compresi quelli di natura irritante od allergizzante in grado quindi di causare dermatite

e Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente I'integrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Igs.
n. 81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Contatto con prodotti
chimici

Guanti di protezione

‘.\_/'

Guanti in gomma pesante
0 neoprene, resistenti ad
agenti chimici aggressivi
ed irritanti

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro
prodotti chimici e microrganismi.
Parte, 1,2 e 3

Esposizione ad aerosol
di gas, fumi e vapori

Maschera con filtri per
vapori organici

E——

L 4

Semimascherina
FFABE1P3 in gomma
ipoallergenica completa di
due filtri intercambiabili
per vapori organici, gas
vapori inorganici, gas acidi
e polveri, con valvola di
espirazione.

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione delle vie
respiratorie.

Semimaschera filtrante contro
particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Schizzi di prodotti
chimici

Occhiali di protezione
o———

Capp

y

Con lente unica
panoramica in
policarbonato trattati anti
graffio, con protezione
laterale

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 166 (2004)

Protezione personale degli occhi -
Specifiche.

Esposizione a prodotti
chimici

Tuta protettiva

In modo da evitare che il
prodotto venga a contatto
con la pelle

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 468 (1995)

Indumenti di protezione contro
prodotti chimici liquidi. Metodo di
prova: determinazione della
resistenza alla penetrazione
mediante spruzzo (prova allo
spruzzo).

Schizzi di prodotti
chimici

Stivali di protezione

Stivali in PVC antiacido
con suola antiscivolo
resistente agli agenti
aggressivi

Art 75 — 77 - 78, Allegato VIlI-
punto 3, 4 n.6 del D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 13832-1(2007)

Calzature di protezione contro
agenti chimici - Parte 1:
Terminologia e metodi di prova
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CEMENTO O MALTA CEMENTIZIA

In edilizia per “cemento” (o cemento idraulico) si intende una varieta di materiali da costruzione che miscelati con
acqua sviluppano notevoli proprieta adesive.

Il cemento viene impiegato come legante in miscela con materiali inerti (sabbia, ghiaia) a formare la malta e per
preparare il calcestruzzo, utilizzato per la costruzione di edifici e strutture in cemento armato. Esistono diversi tipi
di cemento, differenti per la composizione, per le proprieta di resistenza e durevolezza e, quindi, per destinazione

d’uso.

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita Entita danno Classe
o lrritazione delle vie respiratorie per inalazione di . s
i Probabile Significativo Notevole
polveri
o lrritazione per contatto con la pelle e con gli occhi | Probabile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure
volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed
attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 223, 224, 225 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)

Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalita d'uso
ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Effettuare la formazione e I'informazione relativa all’'uso corretto di tali sostanze (Art 227, comma 1 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di esposizione (Allegato
IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Aerare gli ambienti durante le operazioni di utilizzo di tali prodotti (Allegato IV Punto 2.1 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
(Allegato IV Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Durante I'uso del cemento saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti con la pelle e con gli occhi
Nel caso di contatto cutaneo esteso con il cemento ai lavoratori sara raccomandato di lavarsi
abbondantemente con acqua e sapone

Durante I'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

Effettuare la sorveglianza sanitaria con periodicita annuale o con periodicita diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione (Art. 229 del D.Igs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente I'integrita e/o lo
stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Igs.
n. 81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09)
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e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui e riportata la descrizione

ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Probabilita di
irritazione cutanea
durante 'uso del
cemento

Guanti di protezione

Guanti in gomma pesante
0 neoprene, resistenti ad
agenti chimici aggressivi
ed irritanti

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 374(2004)

Guanti di protezione contro
prodotti chimici e
microrganismi.

Parte, 1,2 e 3

Inalazione di polveri
durante I'uso del
cemento

Facciale filtrante per
polveri FFP2

e

\

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >=
0,02 micron.

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 149(2003)

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie.

Semimaschera filtrante contro
particelle. Requisiti, prove,
marcatura

Contatto con il corpo
durante 'uso della
sostanza

Tuta di protezione

Tuta da lavoro da
indossare per evitare che
il prodotto venga a
contatto con la pelle

Art 75 — 77 — 78, Allegato VIII-
punto 3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

UNI EN 340 (2004)

Indumenti di protezione.
Requisiti generali
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NUMERI TELEFONICI UTILI

L'impresa affidataria dovra garantire la presenza, anche attraverso i sub appaltatori, di un numero
congruo di persone addestrate all’emergenza antincendio e pronto soccorso. Il nominativo di dette
persone dovra essere comunicato a tutte le imprese esecutrici che saranno obbligate a dare tale

informazione ai propri dipendenti presenti nel cantiere

Si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato,
consistenti essenzialmente nelle designazioni ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di
emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati
per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

Compiti e procedure generali

1) Il capo cantiere e l'incaricato che dovra dare I'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato.

2) Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i
soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e
coordinamento);

3) Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo pil sicuro (ingresso cantiere);

4) 1l capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

5) 1l capo cantiere, giornalmente, verifichera che le vie di esodo sia sgombre da materiale in modo da
garantire in caso di emergenza la corretta evacuazione dei presenti in cantiere.
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Procedure di Pronto Soccorso
Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune semplici
misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita :

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Garantire I'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici (scheda “numeri
utili”);

Predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dell’incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento) ;

Cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di
guanto & accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo
soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;

In caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto
privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei
feriti;

In attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso ;
Prepararsi a riferire con esattezza quanto e accaduto, le attuali condizioni dei feriti;

Controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Come si puo assistere I'infortunato

In

Valutare quanto prima se la situazione necessaria di altro aiuto oltre al proprio ;

Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’é pericolo (di scarica elettrica,
esalazioni gassose ecc.) prima d’intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione
necessarie;

Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’eé pericolo imminente o
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;

Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita,
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

Accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o
chimico (scheggia, intossicazione ecc.) ;

Porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) I'infortunato e apprestare le prime cure

Rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di
reciproca fiducia ;

Conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza
e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

cantiere dovranno essere installati mezzi di estinzione incendio costituiti da estintori portatili in

polvere, soggetti alle prescritte verifiche semestrali ad opera di personale specializzato.

Detti mezzi, verranno ubicati un zone opportunamente scelte, ben visibili, riparati da contatti
accidentali, fonti di calore e segnalati con cartelli specifici.

Il personale di cantiere sara istruito sulle modalita d'uso degli estintori.
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PIANODI EMERGENZA

PRONTO SOCCORSO
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

ORGANIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELL’'EMERGENZA
Al manifestarsi di un evento che genera uno stato di emergenza, la squadra nominata dall'lmpresa
interessata, dovra segnalare tempestivamente al preposto dell'impresa affidataria lo stato di
emergenza, fornendo le prime indicazioni al riguardo, specificando se trattasi di infortunio e/o
emergenza ambiente/sicurezza. Successivamente si dovra procedere secondo le modalita di intervento
individuate nei capitoli di cui nel seguito.

Le condizioni di emergenza ed i conseguenti livelli di emergenza sono classificati, in funzione della

magnitudo degli eventi pericolosi che li generano, in due classi:

1.

livello I: qualora si presenti una situazione di pericolo che si ritiene possa essere controllata ed

eliminata con i mezzi presenti all'interno del cantiere, mediante l'intervento delle Squadre di

Emergenza;

livello 1l: qualora si presenti una situazione di pericolo che si ritiene non possa essere

semplicemente controllata ed eliminata con i mezzi presenti all'interno del cantiere e si richiede,
pertanto, I'intervento di Servizi Esterni Qualificati (ambulanza, vigili del fuoco ecc.)

EMERGENZA DI LIVELLO |
L'emergenza dovra essere affrontata dalle Squadre di Emergenza nominate secondo le modalita
riportate nei successivi paragrafi.

EMERGENZA DI LIVELLO 1l
L’'emergenza dovra essere affrontata da Servizi Esterni Qualificati (es. VV.F.).

MODALTA OPERATIVE
CASI CONOSCIUTI DI EMERGENZA

N. | EVENTI POSSIBILI CAUSE | POSSIBILI DANNI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Emergenze Infortunio sul | Traumi, ferite, | Attivare gli addetti alle emergenze,
1 mediche (traumi, |lavoro contusioni, tagli, | prestare il primo soccorso all'infortunato,
incidenti, malori); ecc. controllare le cause di infortunio chiamare
se ricorre il pubblico soccorso.
Emergenza Scintille, fiamme |Danni a persone, | Attivare gli addetti alle emergenze,
dovuta ad | libere, ecc. danni a cose,|prestare il primo intervento controllare
5 incendio in scottature, ustioni. | 'eventuale  incendio, allontanare il
genere materiale combustibile, usare gli estintori
disponibili chiamare se ricorre il pubblico
soccorso o i VV.F.
Emergenza Cedimento Urti, colpi, | Attivare gli addetti alle emergenze,
dovuta a crollo di, | strutturale, contusioni, prestare il primo soccorso agli infortunati,
carichi, opere | cedimento cesoiamento, chiamare se ricorre i VV.F., procedere con
3 provvisionali  in | parziale, non | schiacciamento, la rimozione dei manufatti crollati se
genere. corretto ferite, tagli, | possibile, in assenza aspettare l'intervento
montaggio, non | abrasioni. dei soccorsi esterni, dare assistenza agli
corretto infortunati.
funzionamento.
4 |Emergenza  per |Cedimento, Danni a persone, | Allontanarsi immediatamente, dare
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N. | EVENTI POSSIBILI CAUSE | POSSIBILI DANNI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
terremoto crollo, ecc. danni a cose. assistenza agli infortunati.

N. | EVENTI POSSIBILI CAUSE | POSSIBILI DANNI | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Emergenza Scintille, fiamme |Danni a persone, | Attivare gli addetti alle emergenze, prestare il
dovuta ad | libere, ecc. danni a cose,|primo intervento controllare I'eventuale

5 esplosioni in scottature, ustioni. | incendio, allontanare il materiale
genere combustibile, usare gli estintori disponibili,

chiamare se ricorre il pubblico soccorso o i
VV.F.
Emergenza Rotture Danni a persone, | Allontanarsi immediatamente, dare
dovuta ad | tubazioni, danni a cose. assistenza agli infortunati, chiamare se

6 allagamenti, alluvioni, ricorre il pubblico soccorso oi VV.F.
inondazioni, e | temporali
danni da acqua in
genere
Emergenza Cedimento Seppellimento, Attivare gli addetti alle emergenze,
dovuta a crollo di | dell’armatura, urti, colpi, | prestare il primo intervento agli infortunati,

2 terreno per | posizionamento | contusioni, controllare le armature limitrofe,
cedimento della|non corretto | cesoiamento, allontanare il materiale che puo franare, se
parete di uno|dell’armatura. schiacciamento, necessario chiamare i soccorsi esterni.
scavo ferite, tagli.

Emergenza Non Elettrocuzione. Attivare gli addetti alle emergenze,
dovuta a|funzionamento | Folgorazione, prestare il primo soccorso agli infortunati,

8 |folgorazione dei sistemi di|incendio. chiamare se ricorre i VV.F., disattivare gli

protezione degli impianti se energizzati.
impianti
Evacuazione Situazione di| Danni a persone e | Attivare gli addetti alle emergenze,

9 |dell'insediamento | emergenza in | cose. attenersi alle indicazioni fornite dagli

genere. addetti.

RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONI INERENTI LE EMERGENZE
In caso di incidente i Coordinatori delle emergenze o gli Addetti alle emergenze procedono, mediante
telefono cellulare o dal telefono del cantiere, a comunicare con il proprio preposto e con il preposto
dell'impresa affidataria le seguenti informazioni:

nome di chi chiama

lotto e cantiere di riferimento
descrizione del tipo di incidente e/o infortunio
necessita di chiamare i soccorsi esterni e/o necessita di intervento dell’Infermiere

A seguito della chiamata il preposto procedera come segue:
provvedera a chiamare i soccorsi esterni al numero 118, secondo lo schema di convenzione in essere
e segnala all’'operatore del 118 come ingresso

contattera il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al n. 02/67493122, per avvertirlo
dell’accaduto e, successivamente all’arrivo dell’ambulanza, inviera, a mezzo fax al n. 02/67078065,
al CSE la seguente documentazione:

1. descrizione Infortunio;
2. certificazione medica dell’Infortunio;
3. denuncia dell’Infortunio all'INAIL;
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4. copia del registro infortuni in cui si evidenzi I'avvenuta registrazione.

Il Capocantiere o la persona incaricata dall’'lmpresa munita di patente di guida:

e si reca immediatamente con una vettura aziendale o con la propria automobile o con qualsiasi altro
mezzo disponibile presso gli uffici di cantiere ed attende I'arrivo dei soccorsi per scortarli nel luogo
esatto dell’incidente.

e un’altra persona dell'Impresa si reca presso il locale infermeria e porta I'infermiere nel luogo
dell’incidente

Il Coordinatore delle Emergenze e I’Addetto alle Emergenze seguiranno la seguente procedura:

e verificano che l'ingresso al cantiere sia privo di ostacoli; se necessario provvedono alla loro
rimozione

e assistono linfortunato con i mezzi a disposizione e con gli elementi di conoscenza acquisiti
nell’attivita formativa, affinché si eliminino o si riducano le condizioni di rischio

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

In relazione alla gestione delle emergenze il Datore di Lavoro promuovera, apposita formazione nei
confronti dei lavoratori, del Coordinatore delle Emergenze e degli Addetti alle Emergenze relativamente
alle misure adottate e da adottare per prevenire il verificarsi di situazioni di emergenza.

SISTEMI DI CONTROLLO E DI INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO
All'interno del singolo cantiere devono essere presenti le seguenti attrezzature e mezzi di gestione e
controllo delle emergenze:

1.
2.

E

estintori portatili;

collegamento con i Vigili del Fuoco (il Coordinatore delle Emergenze dispone di Telefono
cellulare per attivare il 118);

segnaletica di sicurezza;

cassetta di pronto soccorso conforme DM 388/2003;

Schede di sicurezza dei prodotti stoccati.

GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA
Per situazione di emergenza si intende:

1.

NouhkwnN

8.
9.

Incendio all’interno dei luoghi di lavoro;

Incendio in attivita limitrofe ai luoghi di lavoro;

Terremoto, alluvioni;

Crolli e/o caduta di gru e/o ponteggio all’'interno del cantiere;

Cedimento improvviso della struttura;

Cedimenti delle pareti di scavo;

Folgorazione data dal contatto con parti elettriche in tensione presenti in cantiere o nelle
immediate vicinanze;

Infortuni di grave entita all'interno del cantiere;

Intossicazione, presenza di fumi, nebbie, aerosol, ecc., all'interno dei luoghi di lavoro;

10. Altre situazioni analoghe non classificabili.
Il Coordinatore delle Emergenze e gli Addetti alle Emergenze, in relazione alla formazione ed
all’addestramento ricevuto provvedono a:

1.

ok wWwN

Disattivare gli impianti elettrici;

Allontanare se possibile le sostanze pericolose dalle aree interessate all’'emergenza;

Isolare I'area dove sono stoccati i materiali infiammabili evitando il contatto con il fuoco;
Intervenire al fine di ridurre i rischi dati dalla situazione di emergenza;

Far evacuare il personale ed eventuali terzi in sicurezza;

Utilizzare le attrezzature presenti, estintori, ecc. al fine di eliminare o ridurre la situazione di
rischio;
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7. Richiedere, quando necessario, l'intervento esterno da parte dei Vigili del Fuoco, Elisoccorso,
Ambulanza, ecc.
8. Prestare assistenza agli infortunati;
9. Prestare assistenza e dare le opportune informazioni agli addetti di pronto soccorso esterni ed
alla popolazione interessata;
10. Coordinare, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, le attivita.
VERIFICHE PERIODICHE
Il Coordinatore delle Emergenze e gli Addetti alle Emergenze, verificano con cadenza regolare stabilita in
relazione alla caratteristiche del singolo cantiere:

=

Il corretto stoccaggio dei materiali infiammabili e di materiali pericolosi;

La presenza della segnaletica indicante le zone di stoccaggio degli inflammabili e di materiali
pericolosi;

La presenza e la visibilita dei mezzi di estinzione del fuoco;

La presenza e la visibilita della cassetta di pronto soccorso ed i suoi contenuti;

L'integrita e il corretto utilizzo delle opere provvisorie (impalcati, gru, ecc.);

La corretta installazione della apparecchiature elettriche e la relativa funzionalita;

Il funzionamento del sistema di disattivazione di impianti o attrezzature elettriche;

~

Noukw

LA SQUADRA DI EMERGENZA DEL CANTIERE

Ogni impresa esecutrice, compatibilmente alla natura delle attivita e al numero delle maestranze
presenti in cantiere, comunichera al Coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione, i nominativi del
Responsabile dell’emergenza e degli addetti, per I'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza.

| nominativi del personale costituente la Squadra di emergenza del cantiere, sono affissi presso gli uffici
di cantiere in apposita bacheca dove sono anche esposti i numeri di telefono utili per le emergenze.
Ogni impresa appaltatrice dovra redigere un organigramma delle figure nominate per la gestione delle
emergenze e dei relativi sostituti con i rispettivi numeri di cellulare. Deve essere garantita idonea ed
adeguata cartellonistica in corrispondenza dei mezzi estinguenti, del punto di raccolta e della cassetta di
primo soccorso.

Le imprese esecutrici dovranno fornire idonea documentazione comprovante la formazione e
I’addestramento in materia di primo soccorso, lotta antincendio e gestione delle emergenze del
responsabile e degli addetti di cui sopra nonché la documentazione comprovante la fornitura a tali
maestranze delle attrezzature (DPI e quant’altro) necessarie all’assolvimento di tale compito.

Il Responsabile di Cantiere e/o Responsabile dell’emergenza di ogni impresa verifichera giornalmente
che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente,
provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed i suoi assistenti, coopereranno, nella gestione
complessiva dell’emergenza in cantiere, con le imprese esecutrici e provvederanno affinché le
disposizioni contenute nel PSC, nei POS e nel presente documento siano attuate.

Nel periodo di maggior presenza di personale in cantiere verra preso in considerazione di svolgere una
simulazione di evacuazione.
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Ogni impresa dovra compilare una tabella come quella sotto riportata.

IMPRESA

NOMINATIVO

TELEFONO

DATORE DI LAVORO

NOMINATIVO RSPP

NOMINATIVO RLS/RLST

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

CAPOCANTIERE/PREPOSTO DI CANTIERE

CAPOSQUADRA

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI

ADDETTO PRONTO SOCCORSO

MEDICO COMPETENTE
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Per gli eventuali infortuni gravi viene immediatamente avvertita un’ambulanza il cui intervento in
cantiere dovra esser richiesto in caso di necessita secondo la procedura di seguito indicata

infortunio/incidente

B L =——

——

intervento addetti emergenze

valutazione

L

o—— >

STOP

necessita di intervento esterno

L

L

1L

od un’altra

persona

reca
immediata-
mente e
presso gli uffici
di cantiere ed
attende l'arrivo
dei soccorsi
per scortarli
sul luogo

esatto

dell’incidente .

Il capocantiere

delllmpresa si

Una persona
dell'lmpresa a
si reca presso
l'infermeria e

scorta
I'infermiere sul

luogo
dell’incidente

Con telefoni cellulari
vengono avvisati i
gruisti, i capi
cantiere e gli addetti
alla movimentazione
dei materiali che
allertano gli altri

addetti

4L

gli addetti
al’lemergenza
intervengono per
liberare i percorsi
interni ed assistere e
fornire indicazioni
durante l'ingresso

dall’autoambulanza

)
~

infortunio/incidente

—

il Capocantiere/Preposto ed eventualmente la guardia giurata aggiuntiva scortano 'ambulanza sul
luogo dell'incidente
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MEZZI DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni all’interno dell’area avverranno mediante apparati di telefonia mobile;
le comunicazioni tra il cantiere e I'esterno sono garantite dalle reti di telefonia mobile.

INTERESSE GENERALE NOMINATIVO TELEFONO
NUMERO UNICO Soccorso Pubblico 112
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 3355432128

PROGETTAZIONE P.i. Stefano Cupaioli

REFERENTE IMPRESA GENERALE
REFERENTE IMPRESA ESECUTRICE 1
REFERENTE IMPRESA ESECUTRICE 2

CAUSE CHE DETERMINANO LO STATO DI EMERGENZA

1 INFORTUNIO

In caso di infortunio dovra essere seguita la procedura di seguito descritta.

Il Responsabile della Sicurezza dell'Impresa interessata, con l'ausilio della Squadra di emergenza
nominata, dovra adottare immediatamente i provvedimenti rivolti all’assistenza dell’infortunato e
curare tutte le incombenze di legge conseguenti; dovra, inoltre, attuare e far attuare quanto indicato ai
punti successivi:

Chi si accorge della presenza di un infortunato dovra dare immediata comunicazione, nel caso non sia
egli stesso un addetto all’emergenza, a quest’ultimo.

L'addetto all’emergenza verifichera la gravita dell'infortunio e provvedera a comunicare al Responsabile
della Sicurezza dell'impresa dell’infortunato, anche tramite suoi colleghi, I'accaduto indicando il luogo
dell’evento, lo stato di coscienza della persona infortunata e, possibilmente, il nominativo della persona
stessa.

Il Responsabile della Sicurezza dell'Impresa dell’infortunato attivera tutta la squadra di emergenza
chiedendo aiuto, nel caso i suoi uomini non fossero sufficienti, anche alle squadre di emergenza delle
altre imprese, dara comunicazione dell’evento al CSE, agli esponenti dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui I'infortunio non richieda l'intervento del soccorso qualificato esterno, I'infortunato,
valutata dagli addetti all’emergenza la possibilita di movimento dell'infortunato stesso, sara
accompagnato dagli addetti all’emergenza nel locale sanitario. Se l'infortunato non e in grado di
raggiungere autonomamente il locale sanitario, gli addetti all’emergenza trasporteranno l'infortunato
con la barella che avranno prelevato dal locale stesso, sempre che tale spostamento non pregiudichi la
sicurezza dell’'infortunato.

Nel caso in cui l'infortunio richieda I'intervento del soccorso qualificato esterno, il responsabile della
Sicurezza dell'impresa interessata richiedera I'intervento chiamando il numero interessato e ne dara
comunicazione alle figure precedentemente elencate. Gli addetti all’emergenza, al contempo,
attenderanno con l'infortunato il sopraggiungere dei soccorsi evitando che la persona infortunata si
muova o sia mossa.

Il soccorso qualificato esterno provvedera al trasporto dell’infortunato all’Ospedale piu vicino.

MISURE ATTE A PREVENIRE GLI INCENDI

Divieto di fumare

Tutti i mozziconi di sigaretta vanno accuratamente spenti prima di essere gettati.

In tutti i luoghi dove vengono immagazzinati materiale infiammabili: carta, solventi ecc., si fa esplicito
divieto di fumare segnalato da apposito cartello.
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In tutti i luoghi dove non vi & costante presenza di personale: ripostigli, archivi spogliatoi, ecc., si fa
esplicito divieto di fumare segnalato da apposito cartello.

Provvedimenti area uffici e spogliatoi

E’ vietato coprire computer, calcolatici e macchine da ufficio in genere con copertine di qualsiasi genere.
| cestini della carta straccia vanno messi lontano dalle prese di corrente.

Gli appendiabiti vanno messi lontano dalle prese di corrente e dalle lampade.

E’ vietato coprire con abiti o coperte di qualsiasi genere di stufe, macchine elettriche e fonti di calore.

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici sono eseguiti secondo le normative vigenti e vengono sottoposti ad un controllo
programmato.

Tutti i collegamenti elettrici possono essere eseguiti solo da personale specializzato.

Qualunque anomalia sull'impianto elettrico (prese che non funzionano, spine scoperte, cavi danneggiati
ecc.) va immediatamente segnalata al Capo cantiere che provvedera a far intervenire la squadra di
elettricisti.

Attrezzature

Tutte le macchine sono dotate di marchio IMQ o equivalente e vengono sottoposti a periodiche
revisioni.

Tutte le attrezzature non perfettamente in ordine e in particolare cannelli da taglio, lampade da
asfaltista e macchine elettriche, debbono essere immediatamente poste fuori servizio e segnalate al
Capo Cantiere che provvedera per l'intervento di revisione.

Aree di lavoro

E’ vietato lavorare con fiamme libere (cannelli da taglio, lampade da asfaltisti, ecc.) o con macchine che
producono scintille (smerigliatrici, saldatrici, ecc.) vicino a materiali inflammabili (legnami, solventi,
plastiche, cavi, ecc.)

Il punto di lavoro delle seghe circolari va costantemente pulito e sgombero da residui di legname e
segatura.

E’ vietato accendere fuochi o fiamme libere in prossimita di ponteggi.

E’ vietato accendere fuochi o fiamme libere in prossimita di aree di stoccaggio rifiuti.

Aree di deposito dei materiali

| materiali inflammabili vanno depositati in quantita per quanto possibile ridotta. Grandi quantita vanno
divise e distribuite in aree diverse.

Nell’area di stoccaggio si devono sempre alternare partite di materiali infammabili con partite di
materiali non inflammabili, ad esempio assi da ponte con puntelli in ferro o laterizi.

Evitare di fare depositi di materiale inflammabili in prossimita di apparecchiature elettriche o fonti di
calore.

E’ vietato accendere fuochi o fiamme libere in prossimita di partite di materiale inflammabile.

Misure atte a favorire I’evacuazione

Tutte le vie di fuga vanno tenute sgombre e non vanno ostruite neanche temporaneamente.
L’efficienza dei percorsi e dei cartelli e sono sottoposte ad un controllo continuo.

Utilizzo degli estintori
Si ricordano nel sequito le principali operazioni da effettuare nell’utilizzo degli estintori:

1) Sfilare la spina di sicurezza che blocca la leva dell’erogazione;
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2) Portarsi aridosso dell’area incendiata;

3) Impugnare saldamente il tubo erogatore con la mano libera;
4) Premere la leva di erogazione con la mano con cui si sorregge I'estintore;

5) Dirigere il getto alla base delle fiamme;

6) Agire con progressione e senza sprechi;

7) Non erogare contro vento;

8) Nel caso di erogazione contemporanea di due operatori, essi devono agire parallelamente e non

uno contro l'altro;

9) Spegnendo un liquido, contenuto in un recipiente aperto, si deve evitare lo spargimento del
liguido infiammato, quindi occorre dirigere il getto sul lato del recipiente opposto a quello di

erogazione del getto stesso;

10) Estinguendo parti in tensione, usare un estinguente non conduttore e tenersi a distanza di

sicurezza;

11) Una volta estinto il fuoco, assicurarsi del totale spegnimento delle braci.

Tipo di Incendio

Tipologia di Estinguente

ACQUA getto ACQUA SCHIUMA POLVERE CO,
pieno getto
nebulizzato
MATERIALI COMUNI:
) Sl | Sl | Sl

legname, tessuti, carta,
LIQUIDI INFIAMMARBILI NON
MISCELABILI CON ACQUA: NO Sl SI Sl Sl
vernici, benzine, oli, lubrificanti
APPARECCHIATURE ELETTRICHE: Sl

. . . . Evitare se
.motorl elet.tr|C|, cabine eIt.e'.ctnche, NO NO NO possibile su S|
interruttori, trasformatori in .

. computer/quadri
tensione L
elettrici
|

COSTRUZIONI PARTICOLARI: Evitare se
apparecchiature dedicate, NO NO NO possibile su SI
documenti computer

quadri elettrici

Ogni impresa deve essere fornita di almeno un estintore (o comunque in quantita commisurata alla
natura delle proprie attivita) per la propria area di cantiere e per le proprie postazioni di lavoro.

INFORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

L'impresa affidataria, attraverso gli Enti paritetici, curera I'informazione periodica degli addetti alle
emergenze e di tutti i lavoratori sulla gestione delle emergenze.
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PRESCRIZIONI OPERATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori: Allegato al presente documento

E DPI

IN FUNZIONE

DELLE
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PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE FASI DI LAVORO
INTERFERENTI

Da aggiornare con |I'avanzamento lavori

1

FASE DI LAVORO

2

FASE DI LAVORO | PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFASAMENTO SPAZIALE E

TEMPORALE DELLE FASI DI LAVORO

N/O|u |~ (NP
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MODALITA DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA

Attraverso verifiche periodiche il CSE controllera il rispetto del cronoprogramma

In caso si verificassero delle variazioni, (ad esclusione delle sospensione dei lavori causa mal tempo), il CSE
modifichera il programma dei lavori ed eventualmente i capitoli del PSC interessati

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, DPI DA UTILIZZARE IN CASO PERMANGONO FASI DI LAVORO

INTERFERENTI

N. FASE DI LAVORO 1 FASE DI LAVORO 2

PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE E TEMPORALE DELLE FASI DI LAVORO

NOUunBlW|IN|F
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DA PARTE DI PIU’ IMPRESE E LAVORATORI
AUTONOMI DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERIVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA

APPRESTAMENTI

APPRESTAMENTI

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DA PARTE
DI PIU’" IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

6.1.1. Ponteggi

Tutte le imprese sono obbligate ad utilizzare il ponteggio senza
apporre alcuna modifica/manomissione.

In caso i preposti delle imprese sopra evidenziate individuassero delle
situazioni di pericolo dovranno comunicarlo prontamente al preposto
dell'impresa opere edile che provvedera alla immediata sistemazione
del ponteggio.

L'impresa esecutrice opere murarie & 'impresa che avra in incarico il
ponteggio.

Con l'accettazione del PSC I'impresa affidataria accetta tale incarico.

6.1.2 Trabattelli

Ogni Impresa dovra utilizzare trabattelli di propria proprieta e non
concederne in uso a terzi

6.1.3 Ponti su cavalletti

Per le opere murarie interne e intonaci dovranno essere utilizzati
ponti su cavalletti realizzati con cavalletti metallici e tavole da ponte.

6.1.4 Impalcati

Il ponteggio dovra essere montato da personale esperto ed utilizzato
esclusivamente dal personale autorizzato che sara il seguente:
Allestimento struttura e giardino verticale,

Accesso alla copertura montato sula parte bassa della copertura
stessa

6.1.5 Parapetti

Tutti i preposti delle imprese sono tenuti a vigilare affinché nessun
lavoratore rimuova i parapetti esistenti.

E’ onere dell'impresa opere di carpenteria e murarie di mantenere i
parapetti sotto la vigilanza dell'impresa affidataria

6.1.7 Passarelle

Le passerelle dovranno essere realizzate e manutenute dalle imprese
addette alle opere di carpenteria e murarie sotto la vigilanza
dell'impresa affidataria

6.1.8 Armature delle pareti degli
scavi

Da verificare in cantiere

6.1.9. Gabinetti locali in cui
lavarsi spogliatoi, refettori, locali
di riposo dormitori

Tutte le imprese dovranno utilizzare con decoro il WC chimico che
verra installato in cantiere e gli eventuali spazi messi a disposizione
della committente.

6.1.10 camere di medicazione

All'interno Delle Baracche Di Cantiere

10

6.1.11 Recinzioni di cantiere

Dovra essere recintato e ben segregato il perimetro del cantiere,
sotto la vigilanza dell'impresa affidataria.

Inoltre il materiale di cantiere che eventualmente verra stoccato
all'interno dell’area di cantiere e dovra essere debitamente segregato
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ATTREZZATURE
N. ATTREZZATURE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DA
PARTE DI PIU’ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
1 6.2.1. Centrali e impianti di NO

betonaggio

2 6.2.2. Betoniere L’ uso della betoniera a bicchiere dovra essere fatto esclusivamente
dagli addetti dell'impresa opere edili . E’ vietato I'utilizzo del mezzo
a terzi.

3 6.2.3 autocarro con gru L’autocarro con gru dovra essere utilizzato da personale esperto.
L’autocarro con gru deve essere sottoposta a tutte le verifiche di
legge.

L'autocarro con gru deve essere dotata di tutti gli elementi
necessari per imbracare/legare i materiali affinché gli stessi,
durante il tiro dei materiali, non si ribalti, non cada o totalmente o
solo parte di esso.

4 6.2.4. macchine movimento terra | L'escavatore dovra essere utilizzato da personale esperto.
L’escavatore deve essere sottoposto a tutte le verifiche di legge.

5 6.2.5. macchine movimento terra | Nessuna

speciale
6.2.6 seghe circolari L'uso della sega circolare & dovra essere fatto esclusivamente dagli
6 addetti dell'impresa opere edili.
E’ vietato 'utilizzo del mezzo a terzi.
7 6.2.7 Piegaferri NO
8 6.2.8 Impianti elettrici di cantiere | Dovra essere realizzato impianto elettrico di cantiere dall'impresa
e Impianti di terra e contro le affidataria a tale impianto potranno allacciarsi le imprese esecutrici
scariche atmosferiche solo se utilizzeranno cavi con grado di protezione per posa mobile
di cantiere, non dovranno utilizzare triple/multiple elettriche e i
cavi di alimentazione non potranno essere interferenti con la
viabilita di accesso al cantiere, sui piani del ponteggio.
9 6.2.9 Impianti antincendio e Il cantiere dovra essere dotato di estintori in polvere e, durante le
impianti evacuazione fumi opere di impermeabilizzazione, saldature e altre operazioni con
fiamme libere

10 6.2.10 Impianti di adduzione Dovra essere realizzato e mantenuto impianto a cura dell'impresa

acqua, gas ed energia di qualsiasi | affidataria
tipo

11 6.2.11 Impianti fognari
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INFRASTRUTTURE
N. INFRASTRUTTURE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DA PARTE
DI PIU’ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
1 6.3.1 Viabilita principale di cantiere | La viabilita di cantiere carrabile principale risulta essere prevista dal lay

per mezzi meccanici

out.

Nelle aree ubicate nelle vicinanze delle piste di cantiere di norma non
ci sara alcuna terza attivita rispetto a quella di cantiere. Rimane
comunque I'obbligo di garantire per il transito e per gli accessi/uscite
dei mezzi dovranno essere scortati da moviere a terra dotato di
indumenti ad alta visibilita

6.3.2 Percorsi pedonali

Percorsi pedonali per accedere alle botole/scale dei ponteggi, sotto
cavalletti del ponteggio.

3 6.3.3. Aree di deposito materiale

All" interno dell’area di cantiere sara ricavato uno spazio per lo
stoccaggio che dovra essere gestito dal preposto dell'impresa
affidataria sotto la vigilanza dell'impresa affidataria .

Nessuna impresa esecutrice potra stoccare nulla senza prima aver
sentito il preposto impresa affidataria

4 6.3.4 Attrezzature e rifiuti di
cantiere

Le attrezzature di cantiere, in fase di smontaggio, direttamente su
autocarro e trasportato all’esterno del cantiere stesso

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

N. MEZZ| E SERVIZI DI MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DA PARTE DI PIU’
PROTEZIONE COLLETTIVA IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
1 6.4.1 Segnaletica di sicurezza | A carico dell'impresa affidataria
2 6.4.2 Avvisatori acustici NO
3 6.4.3 Attrezzature di primo Cassetta di medicazione da portare in cantiere a cura dall'impresa
S0ccorso affidataria. Sara utilizzato, il suo contenuto, dal responsabile dell’ impresa
opere murarie, che dovra dare tempestiva comunicazione all'impresa
affidataria della motivazione all’'uso e eventuale reintegro del contenuto
stesso
4 6.4.4. llluminazione di NO
emergenza

6.4.5. Mezzi estinguenti

2 estintori in polveri + estintore nell’ area di lavoro ove si realizzano le
opere di impermeabilizzazione, saldature e area cisterna gasolio

6 6.4.6 Servizi di gestione delle
emergenze

La gestione delle emergenza sara demandata ai responsabili dell'impresa
affidataria

presenti nel cantiere in quanto e I'unica impresa che stara stabilmente in
cantiere dall’inizio alla fine dei lavori. Tutte le imprese esecutrici di opere
dovranno far riferimento al responsabile che sara il capo cantiere
dell'impresa affidataria, il cui nominativo sara comunicato all’ingresso del
cantiere
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE FRA DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI

Modalita

Il CSE organizzera degli incontri con i datori di lavoro/preposti delle imprese operanti e verranno individuate le
misure appropriate di coordinamento per il mantenimento in efficacia delle protezioni esistenti/ gestione viabilita/
gestione aree di stoccaggio e gestione utilizzo comune di impianto elettrico.

Il coordinamento sara in funzione del crono programma dei lavori e delle sue modifiche ed integrazioni.

Le riunioni saranno settimanali in via ordinaria.

Tutte le imprese, attraverso i suoi preposti, dovranno partecipare alle riunioni settimanali e, le decisioni che
scaturiranno da tali riunioni dovranno essere fatte rispettare dai preposti medesimi.

STIMA DEI| COSTI DELLA SICUREZZA

Riferimenti di legge applicabili:

e D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" con particolare riguardo - stima dei costi della sicurezza;
per i lavori privati cancellare la parte evidenziata

. D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice di contratti relativi ai lavori, servizi e forniture in Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.rettifiche

e D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»;

e Determinazione Autorita di Vigilanza sui lavori pubblici -26 luglio 2006, n. 4/06, "Sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Determinazione n.
4/06)";

e Linee guida: sui contenuti minimi dei piani di sicurezza e di coordinamento oneri per la sicurezza, redatte da:
Conferenza delle regioni e delle province autonome; Commissione salute interregionale; ITACA (Istituto per
I'innovazione e trasparenza negli appalti e la compatibilita ambientale); per i lavori extra Regione Lombardia
cancellare la parte evidenziata

e Regione Lombardia Prezziario regionale delle opere Pubbliche anno 2011 da adottare nei cantieri di cui al
Codice degli Appalti D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Premessa:

| prezzi base utilizzati dal progettista nella stima dei lavori si riferiscono a materiali di ottima qualita, a mezzi
d'opera in perfetta efficienza, a mano d'opera idonea alla prestazioni e a opere compiute eseguite a regola d'arte
con adeguata assistenza tecnica e direzione del cantiere, nel rispetto di tutte le norme vigenti (in particolare di
quelle in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e dell'ambiente).

| prezzi medesimi comprendono:

Spese generali e utili di impresa;

Oneri per le verifiche previste dalla vigente normativa, compresa la relativa documentazione di attestazione di
conformita.

Nello specifico si ricorda che il progettista nell'effettuare la stima dei lavori ha utilizzato un prezziario riconosciuto
tra le parti contraenti

La stima dei lavori e stata verificata preliminarmente dal progettista per quanto di sua competenza, (stima dei lavori
da effettuarsi), e dal coordinatore in fase di progettazione per la parte relativa agli oneri di sicurezza, la stima finale
e quindi completa sia degli elementi di cui alle attivita e lavorazioni previste nel progetto che degli oneri della
sicurezza individuati dal CSP.

In applicazione al D. Lgs. 81/2008 gli oneri della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere.
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| costi della sicurezza da individuare riguardano:

1) gli apprestamenti previsti nel PSC;

2) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;

3) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;

i mezzi e servizi di protezione collettiva;

4) le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

5) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni

interferenti;

6) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture; 7) mezzi e
servizi di protezione collettiva.

La stima predisposta (Allegato "Computo Oneri della Sicurezza") & impostata secondo un principio di congruita ed
analiticita, per voci singole, a corpo o a misura, riferita a elenchi prezzi standard.

| costi della sicurezza individuati e riportati (Allegato "Computo Oneri della Sicurezza") sono compresi nell'importo
totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.

Ammortamento degli apprestamenti di sicurezza:

Gli apprestamenti e opere di sicurezza di sicurezza per come previsto dal D. Lgs. 81/2008, ai sensi della normativa
vigente sono calcolati considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.
L'ammortamento degli oneri avviene in base alle disposizione di legge in vigore, in particolare; Art. 67 DPR 22
Dicembre 1986 n. 917 - Ammortamenti dei beni materiali.

Art. 1 c. 1 DPR 22 Dicembre 1986 n917:

Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per I'esercizio dell'impresa sono deducibili a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

Art. 1 c. 2 DPR 22 Dicembre 1986 n917:

La deduzione € ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze pubblicato nella G.U., ridotti alla meta per il primo
esercizio.

| coefficienti sono stabiliti per categoria di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo
nei vari settori produttivi.

A titolo consultivo si ricorda il Il DM 31 dicembre 1988 "coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali impiegati nell'esercizio di attivita commerciali, arti e professioni", prevede per categorie e beni
omogenei i relativiammortamenti.

Gli oneri della sicurezza, per come indicato nell'Allegato "Computo Oneri della Sicurezza", sono stati individuati,
attraverso apposito computo metrico estimativo lo stesso ha debitamente tenuto conto dei seguenti elementi:

costo unitario, incidenza dei materiali, incidenza della manodopera, ammortamenti, quantita, durata dei lavori

espressa in mesi.

Riepilogo Oneri della sicurezza:

Come indicato nell'allegato "Computo Oneri della Sicurezza", gli oneri individuati dal coordinatore per la
progettazione, da detrarre dall'importo complessivo dei lavori al fine di non sottoporli a ribasso d'asta (per gli
appalti pubblici) e/o a sconto da parte delle imprese per i lavori privati, & riportato a conclusione del calcolo
dell’onorario

Eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dai
singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza art. 131 D.Lgs. 163/06
s.m.i. e/o art. 96 D. Lgs. 81/2008 non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente (art. 100 comma 5
D. Lgs. 81/2008), vedasi anche, Linee guida del 01/03/2006 e Determinazione dell'autorita di vigilanza dei lavori
pubblici del 30 Gennaio 2003 n. 02, carenze del piano di sicurezza e coordinamento..

Gli oneri per le opere relative alla sicurezza, cosi come evidenziati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, non



P S C Rev. 00 APRILE 2023 229

BORGOSATOLLO — REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO

sono

sottoposti a ribasso d'asta (non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici), ai sensi: dell'allegato XV
D. Lgs. 81/2008.

In tema di sicurezza gli appaltatori, nelle opere pubbliche, sono tenuti al rispetto del citato art. 163 D.Lgs. 131/06
s.m.i. e art. 100 D. Lgs. 81/2008 per le opere private.

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera
previste dall'articolo 163 D.Lgs. 131/06 s.m.i.e successive modificazioni o dovuti alle variazioni previste dagli
articoli 1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs.
81/08 s.m.i..

La liquidazione degli oneri spetta al Direttore dei Lavori, quest'ultimo liquida I'importo relativo ai costi della
sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori.

La procedura di corresponsione da parte del Direttori Lavori potra avvenire attraverso il silenzio assenso del CSE.
Sara cura di quest'ultimo avanzare eventualmente riserve qualora vi sia stato un mancato o incompleto
adempimento da parte dell'impresa o comunque qualora vi siano da puntualizzare alcuni aspetti.

In sostanza gli Oneri per la Sicurezza potranno essere progressivamente corrisposti dalla DL all'impresa, salvo
diversa disposizione richiesta per iscritto dal CSE.
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10.1. Costi per gli apprestamenti

Riferimenti di legge applicabili
D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per la stesura del PSC, al capitolo costi, si € proceduto a rispettare quanto indicato nell’allegato XV, punto 4.1.

In particolare sono stati stimati i costi della sicurezza:
degli apprestamenti (vedi cap. 13.3, allegato XV.1) previsti nel PSC;

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti;

degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;

dei mezzi e servizi di protezione collettiva (vedi cap. 13.3, allegato XV.1);
delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle

lavorazioni interferenti;

delle misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi

e servizi di protezione collettiva.

Si precisa che la stima dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi
delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si

fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza

vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e 'ammortamento.
| costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del

costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Quantificazione Oneri sicurezza Appalti:

Considerato che I'appalto, oggetto del presente PSC, costituisce una parte di un’opera complessa dal punto di vista
organizzativo del cantiere, si precisa che la stima di cui ai paragrafi successivi, pone a carico dell’Appaltatore edile
adempimenti in materia di sicurezza, nella realizzazione di opere provvisionali, di sbarramento e di
accantieramento generale, oltre che per quelli di propria competenza.

In particolare, risultano a carico dell’Appaltatore edile, la realizzazione di tutte le opere provvisionali, comprese
quelle esterne ed interne al cantiere (es. segnaletica, cartellonistica, compartimentazioni per individuazione e

occupazione di area su strada, ecc.) nonché gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata
dei lavori quanto prescritto e previsto dal presente PSC.

A tal fine sono da considerarsi anche tutte quelle attivita relative all’esecuzione di sbarramenti o tamponamenti

provvisori a protezione delle lavorazioni, la pulizia giornaliera del cantiere e delle aree, anche esterne, interessate
dall’intervento (es. ingressi di cantiere prospicenti la viabilita pubblica, percorsi comuni i, ecc.), il mantenimento in

efficienza degli impianti di cantiere e delle opere provvisionali soprattutto contro la caduta dall’alto (parapetti,
ponteggi, protezioni/interdizioni cavedi, forometrie impianti, ecc.) e la rimozione dal cantiere dei materiali di

risulta prodotti durante le lavorazioni per tutta la durata del cantiere.

N.D.R.

Il Codice prezziario richiamato nelle singole voci riportate nelle tabelle degli oneri si riferisce:

Prezziario delle opere pubbliche anno 2022,

Prezziario delle opere pubbliche anno 2019 - A.00 Principali costi della sicurezza,

Prezziario delle opere pubbliche anno 2017,

Prezziario opere pubbliche anno 2015.

Prezziario Delle opere Pubbliche Regione Lombardia capitolo sicurezza anno 2011

Infine, i prezzi relativi alle restanti voci sono stati desunti dai prezzi di mercato. Il costo della manodopera UXG é stata desunta

dal prezziario sopraindicato e dal C.C.N.L.
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10.2 Calcolo degli oneri per la sicurezza

In particolare il computo dei costi della sicurezza & stato valutato in considerazione della stima dei seguenti:
A) Apprestamenti previsti nel PSC

Rif. Descrizione U.M. Quantita Prezzo unit. Importo
A1 | Transenna modulare per delimitazione di zone di
lavoro, per le aree stoccaggio materiale nonché
per passaggi obbligati, ecc., costituita da tubolare
perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro | Cad. 20 € 16,70
di circa mm 33 e tondino verticale, all'interno del
tubolare perimetrale, di circa mm 8.
A.00.00.0165 € 334,00
A2 | Monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a.
m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in
lamiera con interposto poliuretano e resine come
coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte,
finestre, impianto elettrico, trasportabile su
autocarro, gia finito, accoppiabile e
Sovrapponibile. cad 1
A.00.00.0130
a) per il primo mese o frazione € 315,00
€
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo € 89,00 1.828,00
A3 Monoblocco uso spogliatoio (dimensioni esterne
c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.)
costituito da pannelli in lamiera con interposto
poliuretano e resine come coibente.
A.00.00.0140 Cad 1
a) per il primo mese o frazione € 315,00
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo € 89,00 1.828,0§
A Monoblocco uso mensa (dimensioni esterne c.a.
m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.)
costituito da pannelli in lamiera con interposto
poliuretano e resine come coibente.
A.00.00.0140 Cad 1
a) per il primo mese o frazione € 315,00 c
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo € 89,00 1.828,00
A5 Bagno chimico mobile, in materiale plastico,
compresa la consegna e il posizionamento in
cantiere. Sono altresi compresi n.1 intervento
settimanale di pulizia nonché quello a fine
locazione Cad 1
A.00.00.0155
a) per il primo mese o frazione € 144,00
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo € 100,00 1.844,0§
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Rif. | Descrizione U.M. Quantita Prezzo unit. Importo
A6 | Assi di legno per la realizzazione di robusto

parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m

1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma

piede, da realizzare per la protezione dalla

caduta negli scavi m 150,00

A.00.00.0085

a) per il primo mese o frazione £€1240

! €
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo €0,98 1.860,00
TOTALE € 9.522,00

B) Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel

PSC per lavorazioni interferenti

Rif. | Descrizione U.M. Quantita Prezzo unit. Importo
B1 | Maschera di protezione contro polveri e

concentrazioni, fornita dal datore di lavoro e usata

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

(Valutazione economica da mercato in quanto voce non L L

presente nel prezzario ufficiale) giorni | 10*10giorni €0,15 €15,00
B2 | Cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita

dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante

le lavorazioni interferenti. o o

A.00.00.0275 giorni | 5*25giorni €0,10 €12.60
B3 | Indumenti ad alta visibilita da impiegare durante le

fasi di cantiere nei quali siano presenti mezzi

meccanici quali mini escavatori o similari in

movimento e posti in adiacenza a lavorazioni a

terra o a fondo scavo.

A.00.00.0330 Cad 10 € 4,00 € 40,00
B4 | Nastro segnaletico per delimitazione di zone di

lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di

scavi, ecc, di colore bianco/rosso.

A.00.00.0105 m. 1000,00 €0,35 € 350,00

TOTALE €417,60
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C) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di
evacuazione fumi

Rif. | Descrizione U.M. Quantita Prezzo unit. Importo

c1 | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
impianto di terra costituito da corda in rame nudo
di adeguata sezione direttamente interrata,
connessa con almeno due dispersori in acciaio con
profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori; I'immediata sostituzione in caso d'usura;
la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro.

h ; . a

(Valutazione economica da mercato in quanto voce non

presente nel prezzario ufficiale) corpo 1 € 150.00 € 150,00
c2 | Verifica del rischio scariche atmosferiche per

edificio o grande massa metallica (verifica della

probabilita e relazione)

Valutazione economica da mercato in quanto voce non
( d cad 1 € 250,00 € 250,00

presente nel prezzario ufficiale)

TOTALE € 400,00
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D) Mezzi e servizi di protezione collettiva

Rif. | Descrizione U.M. | Quantita | Prezzo unit. Importo
D1 | Segnali da impiegare all'interno e all'esterno del

cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,

rettangolare, indicanti  divieti, avvertimenti,

prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di

salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di

soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla

vigente normativa,

A.00.00.0470 Cad 50 € 13,26 € 663,00
D2 | Cassetta di pronto soccorso (rif DPR 303/56, art 19)

A.00.00.0455 cad 2 € 100,00 € 200,00
D3 | Estintore ad anidride carbonica CO2 da parete, con

valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla,

manometro con carica nominale da 6 Kg

A.00.00.0460 cad 5 € 29,94 149,70

TOTALE €1.012,70
E) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
Rif. | Descrizione U.M. Quantita Prezzo unit. Importo
E1 | Moviere addetto a coadiuvare i mezzi in ingresso ed

uscita dal cantiere munito di indumenti ad alta

visibilita

(Valutazione economica da mercato in quanto voce non

presente nel prezzario ufficiale) Ore 100 € 19,02 € 1.902,70

TOTALE

€ 1.902,70
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F) Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,

mezzi e servizi di protezione collettiva

Rif.

Descrizione

U.M.

Quantita

Prezzo unit.

Importo

F1

Riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari
esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C.
con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta.
(Valutazione economica da mercato in quanto voce non
presente nel prezzario ufficiale)

ora

€

50,00

€

250,00

TOTALE

€ 250,00
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10.3 — Quadro riepilogativo

Si riporta il riepilogo della stima effettuata nel seguente prospetto:

VOCE DESCRIZIONE

IMPORTO

01 Importo totale dei lavori come individuato nella stima del progettista
delle opere e del Coordinatore in fase di progettazione

€ 1.177.468,00

02 Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta

€ 1.163.963,00

03 Importo totale dei lavori, quali oneri della sicurezza, non sottoposto a
ribasso d'asta

€ 13.505,00
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FIRME

Il presente documento e stato redatto da:

Il Coordinatore per la progettazione dei lavori

(cognome e nome)

Il presente documento e stato visionato da:

Il Committente:

(cognome e nome)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(cognome e nome)

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

(cognome e nome)

L'impresa affidataria

(cognome e nome)

Milano (Ml)
Aprile 2023

(firma)

(firma)




