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COORDINAMENTO GENERALE E

PROGETTO ARCHITETTONICO
SBG ARCHITETTI
SBG Viale Gorizia, 30 - 20144 Milano
_adlamed_ PROGETTO DELLE STRUTTURE
s PROGETTO DEGLI IMPIANTI
ADVANCED ENGINEERING SRL

Via Monte Bianco, 34 - 20149 Milano (MI)

7\ COORDINATORE DELLA SICUREZZA
b - OPTIMA SOLUZIONI AMBIENTALI SC,
Via Adeodato Ressi, 26 - 20125 Milano
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ANNO SOLARE

NUMERO MESI 1 2

N |DESCRIZIONE DEI LAVORI

1 |Allestimento del cantiere

2 |Demolizioni

3 |[Scavi

4 |Fondazioni

5 |[Strutture elevazioni

6 |[Strutture tetto

7 |Impermeabilizzazioni orizzontali e verticali

8 |Lattonerie

9 |Tamponamenti esterni - isolamento

10 [Soglie e marmi

11 |Divisori interni

12 |Impianti idrosanitari

13 |Impianti Cdz e canali

14 |Impianti elettrici posa corrugati

15 |Falsi telai interni ed esterni

16 |Intonaci e rasature

17 |Sottofondi e massetti

18 | Controsoffitti

19 |Pavimenti e rivestimenti

20 |Opere da fabbro parapetti e inferriate

2

=

Montaggio serramenti esterni

22 |Montaggio porte interne

23 [Montaggio sanitari

24 |Impianti elettrici quadri infilaggi e frutti

2

w

Impianti ascensore

26 |Tinteggiature

27 |Pavimenti in resina e parquet

28 |Zoccolini

29 Opere da falegname

30 [Fognature esterne

3

=

Pavimentazioni esterne

32 [Smobilizzo cantiere
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