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ALLEGATO "A"

Comune di San Gervasio Bresciano
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ASILO DELL'INFANZIA B. FERRAZZI SITO IN
VIA IV NOVEMBRE - CENTRO POLIFUNZIONALE  SERVIZI ALLA FAMIGLIA

COMMITTENTE: Comune di San Gervasio Bresciano.

CANTIERE: via IV Novembre, San Gervasio Bresciano (BS)

San Gervasio Bresciano, 30/03/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(geom Tartari Roberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(. . Comune di San Gervasio Bresciano)

geom Tartari Roberto
via Re Desiderio n°2/A
25024 Leno (BS)
Tel.: 030-906625 - Fax: .
E-Mail: studiotartari@alice.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 31 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 31 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle posta 1 g

Montaggio della gru a torre 2 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmo 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis 1 g

Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici 23 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura esegu 23 g

Fondazioni 35 g

Scavi e rinterri 30 g

Scavo di sbancamento 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Strutture in fondazione in c.a. 13 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 10 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 4 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 4 g

Formazione di massetto per pavimentazioni 3 g

Predisposizione allacciamenti impianti a rete 5 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c 2 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Strutture in elevazione 84 g

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

2Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

23Z1

5Z1

2Z1

4Z1

4Z1

5Z1

3Z1

4Z1

4Z1

3Z1

2Z1

2Z1

2Z1

1Z1
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Nome attività Durata

Realizzazione di tamponature 18 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 34 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazio 25 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 9 g

Coperture 58 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefab 7 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 6 g

Formazione di massetto per coperture 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzonta 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Realizzazione di muricci 6 g

Posa di manto di copertura in tegole/coppi 11 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 14 g

Impianti 83 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 12 g

Realizzazione di impianto elettrico 24 g

Installazione di corpi illuminanti 16 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san 22 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 8 g

Realizzazione di impianto di rete dati 8 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian 16 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 11 g

Finiture interne ed esterne 150 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 21 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 11 g

Posa di pavimenti per interni sopraelevati 11 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 19 g

Montaggio di porte interne 13 g

Montaggio di serramenti esterni 16 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 18 g

Tinteggiatura di superfici esterne 23 g

Opere di completamento in copertura 9 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 5 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 5 g

Sistemi anticaduta 6 g

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8

18Z1

34Z1

25Z1

9Z1

7Z1

6Z1

5Z1

4Z1

4Z1

6Z1

11Z1

14Z1

12Z1

24Z1

16Z1

22Z1

8Z1

8Z1

16Z1

11Z1

21Z1

11Z1

11Z1

19Z1

13Z1

16Z1

18Z1

23Z1

5Z1

5Z1
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Nome attività Durata

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso d 6 g

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 12 g

Formazione di tappeto erboso 4 g

Messa a dimora di piante 3 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smontaggio della gru a torre 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8

6Z1

1Z1 3Z1

3Z1

3Z1

2Z1

2Z1

2Z1
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