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ALLEGATO "A"

Comune di San Gervasio Bresciano
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ASILO DELL'INFANZIA B. FERRAZZI SITO IN
VIA IV NOVEMBRE - CENTRO POLIFUNZIONALE SERVIZI ALLA FAMIGLIA

COMMITTENTE: Comune di San Gervasio Bresciano.

CANTIERE: via IV Novembre, San Gervasio Bresciano (BS)

San Gervasio Bresciano, 30/03/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(geom Tartari Roberto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(. . Comune di San Gervasio Bresciano)

geom Tartari Roberto
via Re Desiderio n°2/A

25024 Leno (BS)

Tel.: 030-906625 - Fax: .
E-Mail: studiotartari@alice.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ASILO DELL'INFANZIA B. FERRAZZI SITO IN VIA IV NOVEMBRE - CENTRO POLIFUNZIONALE
SERVIZI ALLA FAMIGLIA
-Pag. 1




RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX ASILO DELL'INFANZIA B. FERRAZZI SITO IN VIA IV NOVEMBRE - CENTRO POLIFUNZIONALE
SERVIZI ALLA FAMIGLIA

-Pag. 2



Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8
M1 [ M1 M2 [ M3 | w4 M5 [ me [ w7 Mg | Mo | mio [ wmi1 [ m12 [ m13 [ m14 [ w15 | mte | mt7z | mi8 | w19 | m20 | M2
Allestimento del cantiere 319 V—€
Preparazione delle aree di cantiere 19 i
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 19 Z1
Apprestamenti del cantiere 319 v—v‘
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 19 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle poste 19 Z1
Montaggio della gru a torre 2g Z1
Impianti di servizio del cantiere 19 i
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1
Realizzazione diimpianto di messa a terra del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 19 Z1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis 19 Z1
Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici 23 g Vﬁl
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura esegt 2349 Z1
Fondazioni 359 vﬁ
Scavi e rinterri 30g v—i
Scavo di sbancamento 5g Z1
Rinterro di scavo eseguito a macchina 249 Z1
Strutture in fondazione in c.a. 139 v—v‘
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda: 49 Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc 49 Z1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5¢g Z1
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 10¢ w
Impermeabilizzazione di pareti controterra 34 Z1
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 49 Z1
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 49 Z1
Formazione di massetto per pavimentazioni 39 Z1
Predisposizione allacciamenti impianti a rete 59 W
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 29 Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in ¢ 29 Z1
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 29 Z1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1
Strutture in elevazione 849 v #
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Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8
M-1_| M2 | M5 [ M6 | M7 Me [ Mo [ M10 [ mi1 [ m12 ] M14 | Mi7 [ m18 | M19 | M20 |
Realizzazione di tamponature 189 21
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 34 ¢
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic 25¢
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 9¢g Z1 I§I
Coperture 58 ¢g A\ 4 V‘
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefab 79 Z1
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 69 Z1 El
Formazione di massetto per coperture 5¢g 1
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzont: 49 Z1
Impermeabilizzazione di coperture 49 Z1
Realizzazione di muricci 69 Z1 EI
Posa di manto di copertura in tegole/coppi 1149 21
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 14 g Z1
Impianti 83 ¢ A 4 #
Esecuzione di tracce eseguite a mano 129 Z1
Realizzazione di impianto elettrico 24 9 Z1
Installazione di corpi illuminanti 169 Z1
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san 229 Z1
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 8g Z1
Realizzazione di impianto di rete dati 8¢ Z1
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian 16 g Z1
Realizzazione di impianto ascensore elettrico 119 Z1
Finiture interne ed esterne 150 g v #
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 21g Z1
Posa di pavimenti per interni in ceramica 1149 Z1
Posa di pavimenti per interni sopraelevati 1149 Z1
Formazione intonaci esterni tradizionali 199 Z1
Montaggio di porte interne 139 Z1
Montaggio di serramenti esterni 16 g
Posa di rivestimenti esterni in marmo 18 g Z1
Tinteggiatura di superfici esterne 23 g Z1
Opere di completamento in copertura 99 ﬁ
Montaggio di scossaline e canali di gronda 5¢g Z1
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 59 Z1
Sistemi anticaduta 69 W
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Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8
M-1 [ M1 M2 [ M3 [ M4 M5 [ M6 | M7 M8 | M9 [ m10 [ Mm11 Mi2 [ M13 [ m14 [ M15 [ mi6 | M17 | m18 [ m19 [ m20 [ M21
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso d 69 Z1 El

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 12g ﬁ
Formazione di tappeto erboso 49 21@1
Messa a dimora di piante 3g z13
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 3g z13)

Smobilizzo del cantiere 39 Vﬂ
Smontaggio della gru a torre 2g 712
Smobilizzo del cantiere 2g Z1
Pulizia generale dell'area di cantiere 2g Z1

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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