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corrispondenza del rigo Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+A.2) (comprensivo degli 
oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso) e dell’ultima colonna "TOTALE". 
 
Gli importi di cui al presente articolo ed a quelli successivi sono da intendersi IVA esclusa. 
 
 
PROSPETTO CATEGORIE ai fini del rilascio del CERTIFICATO di ESECUZIONE 
 

CATEGORIE  Tipo  Descrizione 
Importo 

compresi oneri 
per la sicurezza

% importo 
dei lavori 

 
Classifica 

SOA 

OG1  PREVALENTE  edifici civili e industriali € 1.853.521,04 74,34%  IV 

 
 
PROSPETTO LAVORAZIONI OMOGENEE 
 

CATEGORIE  Tipo  Descrizione 

Importo 
compresi oneri 

per la 
sicurezza 

% importo 
dei lavori 

 
Classifica 

SOA 

OG 9  SCORPORABILI 
Impianti per la 

produzione di energia 
elettrica 

€ 190.240,20  7,63% 

 
I 

OS28  SCORPORABILI 
Impianti termici e di 
condizionamento 

€ 283.142,12  11,4% 
 
        I 
 

OS30  SCORPORABILI 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, 

radiotelefonici e 
televisivi 

€ 166.475,64  6,68% 

 
 
I 

 

 

TOTALE € 2.493.379,00 100,00 % 

 
 

Art. 3. DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE 
 
Costituiscono parte integrante del Capitolato speciale d’Appalto, i seguenti documenti: 

 elaborati grafici progettuali; 

 specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto; 

 la stima economica complessiva dell’intervento e l’elenco dei prezzi unitari; 

 il piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 del D.Lgs. 81/08; 

 computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza non soggette a ribasso; 

 il cronoprogramma; 

 il fascicolo dell’opera conforme all’art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08; 

 l’offerta presentata dall’Appaltatore. 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati. 

L’Appaltatore dichiara  di  accettare  le  condizioni  contenute nel  Contratto e di  disporre dei mezzi  tecnici  e 

finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.   
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L’Appaltatore dichiara  inoltre di aver preso visione dell’area di  lavoro e dei disegni di progetto e di essere 

perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione 

dell’Appalto. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi 

non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice 

civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili 

modifiche espressamente previste nel contratto. 

Salvo  quanto  previsto  dal  presente  capitolato  e  dal  contratto,  l’esecuzione  dell’opera  in  oggetto  è 

disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. 

Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si 

esegue l’appalto; 

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 

e) di  tutta  la  normativa  tecnica  vigente  e  di  quella  citata  dal  presente  capitolato  (nonché  delle  norme 

CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate); 

f) dell’elenco prezzi allegato al contratto; 
g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato. 

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire  in qualsiasi momento, durante  il corso dei 

lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche 

se  non  espressamente  citati  nel  presente  capitolato;  tali  elaborati  potranno  essere  utilizzati  soltanto  per 

favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni 

contrattuali. 

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare attenzione dovrà 

essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine 

alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. 

Egli dovrà quindi: 

 affidare  l’installazione,  la  trasformazione  e  la manutenzione  degli  impianti  previsti  da  tale  decreto  a 
soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico‐professionali previsti, accertati e riconosciuti 
ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo; 

 pretendere  il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  5  per  quanto  concerne  l’iter  previsto  per  la 
progettazione degli impianti; 

 garantire la corretta installazione degli impianti secondo quanto previsto all’art. 6; 
 pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti. 
 

Art. 4. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’Appalto  ha  per  oggetto  i  lavori,  le  somministrazioni  e  le  forniture  complementari  occorrenti  per  la 

realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le 

prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per 

l’assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti parte del 

medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l’Appalto. 
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Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore 

di valutare  l’oggetto dei  lavori ed  in nessun caso  limitativo per quanto riguarda  lo scopo del  lavoro. Deve 

pertanto  intendersi  compreso  nell’Appalto  anche  quanto  non  espressamente  indicato  ma  comunque 

necessario per la realizzazione delle diverse opere. 

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo 

scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza. 

Fanno parte dell’Appalto  anche eventuali  varianti, modifiche e  aggiunte a quanto previsto nei documenti 

sopracitati  che  potranno  essere  richiesti  all’Appaltatore  in  corso  d’opera  per  mezzo  di  altri  disegni 

complementari  ed  integrativi  o  per  mezzo  di  istruzioni  espresse  sia  dal  Direttore  dei  Lavori  che  dal 

Committente  ed  anche  le  eventuali  prestazioni  di mano d’opera  e mezzi  per  assistenza  ad  altre  Imprese 

fornitrici di  installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo 

complesso. 

L’Appaltatore prende atto che  il Committente si  riserva di  scorporare dall’Appalto e  fare eseguire ad altre 

Imprese,  a  suo  insindacabile  giudizio,  parte  delle  opere  oggetto  dell’Appalto  stesso,  senza  che  per  tale 

motivo  l’Appaltatore  possa  avanzare  riserve  o  chiedere  risarcimenti  o  particolari  compensi,  salvo  quanto 

disposto dall’articolo 3 del presente Capitolato. 

Fanno  inoltre  parte  dell’Appalto  il  coordinamento  delle  procedure  esecutive  e  la  fornitura  degli 

apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme 

di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 ‐ Misure generali 

di tutela ‐ del D.Lgs. 81/08. 

 

 

Art. 5. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
 

L’ubicazione,  la  forma,  il  numero  e  le  principali  dimensioni  delle  opere  oggetto  dell’appalto  risultano  dai 

disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà 

meglio  precisato  in  sede  esecutiva  dalla  Direzione  dei  Lavori,  come  riportato  nell’Art.1  del  presente 

Capitolato. 

In concreto l’appalto comprende le seguenti opere particolari: 

realizzazione di ampliamento di edificio esistente a destinazione scolastica per la creazione di n. 3 sezioni, n. 

1 aula per attività laboratoriali, uno spazio dedicato al porzionamento del cibo e scaldavivande, uno spazio 

dedicato  alle  insegnati  e  n°  1  blocco  servizi  per  quanto  concerne  il  nido.  Per  quanto  riguarda  la  scuola 

dell’infanzia sono invece previsti: n. 4 unità pedagogiche, n. 2 spazi dedicati alle attività libere, uno spazio 

dedicato  alla  mensa,  uno  spazio  dedicato  alle  insegnati  e  all’assistenza  en°  1  blocco  servizi.  Il  tutto  in 

continuità con l’edificio esistente   

Strutturalmente  costituito da un  telaio  travi  e pilastri  in  conglomerato  cementizio  armato  con  fondazioni 

continue in c.c.a. a trave rovescia, solaio in laterocemento ammorsato alle murature mediante cordoli in c.a. 

. La struttura di copertura del portico è prevista in legno, con copertura con tegole piane. I rivestimenti delle 

pareti  e  i  controsoffitti  saranno  in  cartongesso  e  isolante  termoacustico.  I  pilastri  e  gli  archi  in 

corrispondenza della facciata esterna a nord del fabbricato mediante listelli di rivestimento in argilla. 

Impianti:   

  Meccanico:  riscaldamento  con  tubazioni  in  multistrato  opportunamente  coibentate  come  da 

normativa, installate nel controsoffitto, fino ai collettori di distribuzione installati incassati a parete.   
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  Elettrico: di tipo tradizionale con conduttore all’interno dei rivestimenti in cartongesso e al di sopra 

delle controsoffittature, impianto di terra, quadro elettrico, impianto di illuminazione artificiale, impianto di 

trasmissione dati, impianto di illuminazione di soccorso e di individuazione delle vie di esodo 

  Idrosanitario: impianto di adduzione di acqua calda e fredda, rete di scarico acque nere 

  Antincendio:  impianto composto da idranti,  installati a parete, dotati di  lancia. La rete è realizzata 

mediante  tubazioni  in  acciaio  zincato  installate nel  controsoffitto.  Il  collegamento  fra  i  due  corpi  avviene 

mediante tubazioni in acciaio zincato installate interrate. 

 

Le  indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed  i disegni da allegare al contratto, 

debbono  ritenersi  come  atti  ad  individuare  la  consistenza  qualitativa  e  quantitativa  delle  varie  specie  di 

opere comprese nell’Appalto. 

Il Committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della 

consegna  dei  lavori  sia  in  sede  di  esecuzione,  quelle  varianti  che  riterrà  opportune  nell’interesse  della 

buona  riuscita e dell’economia dei  lavori,  senza  che  l’Appaltatore possa da ciò  trarre motivi per avanzare 

pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre 

che  l’importo  complessivo  dei  lavori  resti  nei  limiti  dell’articolo  corrispondente  del  Capitolato  Generale 

d’Appalto. 

 

 

Art. 6. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE 
 

Il  Committente  è  il  soggetto  per  conto  del  quale  viene  realizzata  l’intera  opera,  titolare  del  potere 

decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.   

Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato 

ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/08, compete, con le conseguenti responsabilità di:   

 provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto, prevedendo nello stesso la 

durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra 

loro; 

 prende in considerazione il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1 

lettera b del D.Lgs. 81/08; 

 provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto, nonché 

alle spese di registrazione del Contratto stesso; 

 svolgere le pratiche di carattere tecnico‐amministrativo e sostenere le relative spese per l’ottenimento, 

da parte  delle  competenti Autorità,  dei  permessi,  concessioni,  autorizzazioni,  licenze,  ecc.,  necessari 

per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate; 

 nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori; 

 nominare il Collaudatore delle opere; 

 nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura); 

 nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall’art. 90 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.; 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
Pag. 8 di 50 

 verificare  le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, 

dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione; 

 provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e 

salute  per  la  progettazione  e  per  l’esecuzione  dei  lavori;  tali  nominativi  sono  indicati  nel  cartello  di 

cantiere; 

 sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori; 

 chiedere  alle  imprese  esecutrici  il  certificato  di  iscrizione  alla  CCIAA  e  il  DURC,  documento  unico  di 

regolarità  contributiva.  Chiede  inoltre  alle  imprese  esecutrici  una  dichiarazione  dell'organico  medio 

annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto 

nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) 

e  alle  casse  edili,  nonché  una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  applicato  ai  lavoratori 

dipendenti; 

 verificare l’idoneità tecnico‐professionale dell’Appaltatore 

 chiedere  all’Appaltatore  di  attestare  l’idoneità  tecnico‐professionale  delle  imprese  e  dei  lavoratori 
autonomi a cui  intende affidare dei  lavori  in subappalto, esibendo  i documenti di cui all’allegato XVII 
del D.Lgs. 81/08; 

 trasmettere  all’amministrazione  competente,  prima  dell’inizio  dei  lavori  oggetto  del  permesso  di 
costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente 
alla  documentazione  di  cui  sopra;  tale  obbligo  sussiste  anche  in  caso  di  lavori  eseguiti  in  economia 
mediante  affidamento  delle  singole  lavorazioni  a  lavoratori  autonomi,  ovvero  di  lavori  realizzati 
direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto; 

 trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all’art. 99 
del D.Lgs. 81/08; 

 richiedere a opera ultimata all’Appaltatore la certificazione della corretta posa in opera delle soluzioni 

tecniche conformi elaborate  in  sede di progetto al  fine del  rispetto dei  requisiti acustici passivi degli 

edifici  di  cui  al  D.P.C.M.  5  dicembre  1997  e  le  risultanze  delle  misure  fonometriche  effettuate 

dall’Appaltatore stesso. 

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 

81/2008, ha facoltà di svolgere  le funzioni sia di coordinatore per  la progettazione sia di coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori. 

Al  fine  di  permettere  la  pianificazione  dell'esecuzione  in  condizioni  di  sicurezza  dei  lavori  o  delle  fasi  di 

lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente o il Responsabile 

dei Lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato dalle responsabilità 

connesse  alla  verifica  degli  adempimenti  in  materia  di  igiene  e  sicurezza.  Nello  svolgere  tali  obblighi  il 

Committente  deve  instaurare  un  corretto  ed  efficace  sistema  di  comunicazione  con  il  Responsabile  dei 

lavori, l’Appaltatore e i coordinatori per la sicurezza. 

 

 

Art. 7. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI 
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Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini di svolgere i compiti 

a esso associati previsti dal d.lgs. 81/2008. 

Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell’art. 217 del D.Lgs. n.50 del 2016. 

Il Responsabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto. 

Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere 

l’indicazione  degli  adempimenti  di  legge  oggetto  dell’incarico.  Il  responsabile  dei  lavori  assume un  ruolo 

sostitutivo del Committente e assume ogni  competenza  in merito alla effettiva organizzazione delle  varie 

nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la 

facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.   

Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni 

connesse all’attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente. 

 

 

Art. 8. DIREZIONE DEI LAVORI 
 

Il Committente dichiara di aver affidato l’incarico della Direzione dei Lavori al Dott. Ing. Laura Aletti iscritto 

all’Albo degli ingegneri della Provincia di Brescia al n. A 3689; 

Il Committente dichiara  inoltre di riconoscere  l’operato del Direttore dei Lavori quale Suo rappresentante, 

per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto. 

 

 

Art. 9. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI 
 

Il  Direttore  dei  Lavori  è  un  ausiliario  del  Committente  e  ne  assume  la  rappresentanza  in  un  ambito 

strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e 

alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti 

tecnici ed economici del contratto. 

Il  Direttore  dei  lavori  ha  la  responsabilità  del  coordinamento  e  della  supervisione  di  quanto  svolto 

dall’ufficio  della  direzione  dei  lavori  ed  in  particolare  relativamente  alle  attività  dei  suoi  assistenti  con 

funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. 

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: 

 accertare  che,  all’atto  dell’inizio  dei  lavori,  siano messi  a  disposizione  dell’Appaltatore,  da  parte  del 

Committente,  gli  elementi  grafici  e  descrittivi  di  progetto  necessari  per  la  regolare  esecuzione  delle 

opere in relazione al programma dei lavori; 

 attestare, all’atto dell’inizio dei lavori,  la disponibilità delle aree e degli  immobili  interessati dai lavori, 

l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del 

progetto  e  la  realizzabilità  del  progetto  stesso,  anche  in  relazione  alle  caratteristiche  ambientali  e  a 

quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori; 

 fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all’Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei 

lavori e verificarne la rispondenza con l’effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì la 

rispondenza tra il progetto esecutivo e l’effettivo stato dei luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne 

riferisce immediatamente al Committente o al Responsabile dei Lavori; 
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 vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto 

ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto 

delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza; 

 effettuare  controlli,  quando  lo  ritenga  necessario,  sulla  quantità  e  qualità  dei materiali  impiegati  ed 

approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi; 

 trasmettere  tempestivamente,  durante  il  corso  dei  lavori,  ulteriori  elementi  particolari  di  progetto 

necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;   

 dare  le  necessarie  istruzioni  nel  caso  che  l’Appaltatore  abbia  a  rilevare  omissioni,  inesattezze  o 

discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 

 coordinare  l’avanzamento delle opere,  la consegna e  la posa  in opera delle  forniture e  l’installazione 

degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori; 

 fare  osservare,  per  quanto  di  sua  competenza,  le  prescrizioni  vigenti  in  materia  di  costruzioni  in 

conglomerato cementizio armato ed in acciaio; 

 ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori; 

 redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori; 

 disporre  le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare 

sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall’Appaltatore e sull’attuazione delle variazioni 

ordinate dal Committente; 

 redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica 

provvisoria dei lavori ultimati; 

 redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio 

sulle riserve e la proposta di liquidazione; 

 svolgere  l’alto  controllo  della  contabilizzazione  delle  opere  e  redigere  i  documenti  contabili  di  sua 

competenza; 

 emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti; 

 assistere ai collaudi; 

 controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali 

aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e 

del  manuale  di  manutenzione  nonché  la  regolarità  da  parte  dell’Appaltatore  della  documentazione 

prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

 redigere  l’attestato  di  qualificazione  energetica  dell’edificio  come  realizzato,  verificandone  la 

conformità  rispetto  al  progetto,  alle  sue  eventuali  varianti  e  alla  relazione  tecnica  di  cui  all’art.  8, 

comma  1  del  D.Lgs.192/05  e  provvedere  alla  presentazione  dello  stesso  presso  il  Comune  di 

competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. 

Il  Direttore  dei  Lavori  si  assume  ogni  responsabilità  civile  e  penale  per  i  vizi  e  le  difformità  dell’opera 

derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei  lavori,  funzionali alla  realizzazione dell’opera  in 

conformità al progetto. 

 

Art. 10. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI 
SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE 

 

Il  Coordinatore  della  Sicurezza  per  la  Progettazione,  designato  dal  Committente  o  dal  Responsabile  dei 

Lavori (artt. 91 e 98 D.Lgs.81/08 e s.m.i.), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 

dello stesso decreto. 

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 
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 la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’ art. 100 D. Lgs. 81/08; 

 la  predisposizione,  ove  previsto,  di  un  fascicolo  adattato  alle  caratteristiche  dell’opera  con  le 

informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà 

essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. 
 

 

Art. 11. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI 
SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei 

Lavori  (art.  90  del  D.Lgs.  81/08),  è  il  soggetto  incaricato  dell’esecuzione  dei  compiti  di  cui  all’art.  92  del 

D.Lgs. 81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.   

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 

 la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di 

Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

 la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e 

di  dettaglio  del  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  assicurandone  la  coerenza  con  quest’ultimo  e 

adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei 

lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a 

migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i 

rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; 

 l’organizzazione  tra  i  datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  lavoratori  autonomi,  della  cooperazione  ed  il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

 la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i 

rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; 

 segnalare  e  proporre  al  Committente  od  al  Responsabile  dei  Lavori,  previa  contestazione  scritta  alle 

imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la 

sospensione  dei  lavori,  l’allontanamento  delle  imprese  o  dei  lavoratori  autonomi  dal  cantiere  o  la 

risoluzione  del  contratto.  Qualora  il  Committente  o  il  Responsabile  dei  lavori  non  adotti  alcun 

provvedimento  in  merito  alla  segnalazione,  senza  fornire  idonea  motivazione,  il  coordinatore  per 

l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e 

alla Direzione provinciale del lavoro; 

 la  sospensione,  in  caso  di  pericolo  grave  ed  imminente,  delle  singole  lavorazioni  fino  alla 

comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per 

l'esecuzione,  redige anche  il  piano di  Sicurezza e di  Coordinamento di  cui  all’art.  100 D.Lgs.  81/08 e 

predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/08. 
 

 

Art. 12. RISERVATEZZA DEL CONTRATTO 
 

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. 
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Ogni  informazione  o  documento  che  divenga  noto  in  conseguenza  od  in  occasione  dell’esecuzione  del 

Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. 

In  particolare  l’Appaltatore  non  può  divulgare  notizie,  disegni  e  fotografie  riguardanti  le  opere  oggetto 

dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo. 

 

 

Art. 13. PENALI 
 

L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di 

ritardo  a  lui  non  imputabile  e  riconosciuto  dal  Direttore  dei  Lavori,  dovrà  rimborsare  al  Committente  le 

relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella percentuale di 0,10 % (zero 

virgola  dieci  per  cento)  dell’ammontare  netto  dell’appalto  per  ogni  giorno  di  ritardo.  L’ammontare  delle 

spese  di  assistenza  e  della  penale  verrà  dedotto  dall’importo  contrattualmente  fissato  ancora  dovuto 

oppure sarà trattenuto sulla cauzione. 

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 
d)  nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 
 

 

Art. 14. DIFESA AMBIENTALE 
 

L’Appaltatore  si  impegna,  nel  corso dello  svolgimento dei  lavori,  a  salvaguardare  l’integrità dell’ambiente, 

rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare 

danni di ogni genere. 

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 

 evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; 

 effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate; 

 segnalare  tempestivamente  al  Committente  ed  al  Direttore  dei  Lavori  il  ritrovamento,  nel  corso  dei 

lavori  di  scavo,  di  opere  sotterranee  che  possano  provocare  rischi  di  inquinamento  o  materiali 

contaminati. 
 

 
Art. 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai  fini  e  per  gli  effetti  del  d.lgs.  196/03  il  Committente  si  riserva  il  diritto  di  inserire  il  nominativo 

dell’Impresa  appaltatrice  nell’elenco  dei  propri  clienti  ai  fini  dello  svolgimento  dei  futuri  rapporti 

contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 della legge citata. 

L’Appaltatore potrà  in ogni momento esercitare  i diritti previsti dall’art. 7 della  legge citata;  in particolare 

potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. 
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TITOLO. II. ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

 

Art. 16. ORDINI DI SERVIZIO 
 

Il  Direttore  dei  Lavori  impartisce  tutte  le  disposizioni  ed  istruzioni  all’Appaltatore mediante  un  ordine  di 

servizio, così come definito dall’art. 4.1 della Linea Guida ANAC sul Direttore dei Lavori, redatto in duplice 

copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato 

per avvenuta conoscenza. 

L’Appaltatore  è  tenuto  a  uniformarvisi,  salva  la  facoltà  di  esprimere,  sui  contenuti  degli  stessi,  le  proprie 

osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge. 

 

 

Art. 17. CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

L’Appaltatore deve prendere in consegna i lavori non oltre 10 (dieci giorni) dalla stipula del contratto. 

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore  il giorno ed  il  luogo  in cui deve presentarsi per ricevere  la 

consegna dei  lavori, munito del personale  idoneo nonché delle  attrezzature e dei materiali  necessari  per 

eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione 

del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, 

ovunque si riconoscano necessari. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa 

un  nuovo  termine  perentorio,  non  inferiore  a  5  giorni  e  non  superiore  a  15;  i  termini  per  l’esecuzione 

decorrono  comunque  dalla  data  della  prima  convocazione.  Decorso  inutilmente  il  termine  anzidetto  è 

facoltà  della  Stazione  appaltante  di  risolvere  il  contratto  e  incamerare  la  cauzione,  ferma  restando  la 

possibilità  di  avvalersi  della  garanzia  fideiussoria  al  fine  del  risarcimento  del  danno,  senza  che  ciò  possa 

costituire motivo di pretese o eccezioni di  sorta.  Se è  indetta una nuova procedura per  l’affidamento del 

completamento  dei  lavori,  l’appaltatore  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto  l’inadempimento  è 

considerato grave negligenza accertata. 

E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei  lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 13 del Codice dei contratti; la DL 

provvede  in  via d’urgenza  su autorizzazione del RUP e  indica espressamente  sul  verbale  le  lavorazioni da 

iniziare immediatamente. 

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento 

del tracciamento. 

Il  Direttore  dei  Lavori  procederà  alla  consegna  dell'area,  redigendo  un  verbale  in  contraddittorio  con 

l'Appaltatore  in duplice copia  firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di 

consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e 

le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. 

Contiene  inoltre  l'indicazione  delle  aree,  delle  eventuali  cave,  dei  locali  e  quant'altro  concesso 

all'Appaltatore per  l'esecuzione dei  lavori oltre alla dichiarazione  che  l'area oggetto dei  lavori  è  libera da 

persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.   

Il  Direttore  dei  Lavori  è  responsabile  della  corrispondenza  del  verbale  di  consegna  dei  lavori  all'effettivo 

stato dei luoghi. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello 
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stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all’atto 

della sua redazione. 

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige 

apposito  verbale  in  contraddittorio  con  entrambi  gli  appaltatori  per  accertare  la  reale  consistenza  dei 

materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro  il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad 

indicare eventuali indennità da corrispondersi. 

Subito dopo la consegna dei lavori l’Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i 

tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna. 

 

 

Art. 18. IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

L'Appaltatore dovrà provvedere entro venti giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà 

essere allestito nei tempi previsti dal programma dei  lavori redatto dalla stazione appaltante sulla base di 

quanto  definito  in  sede  di  progettazione  esecutiva  dell'intervento  ed  allegato  ai  documenti  progettuali 

consegnati per la gara d'appalto. 

Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di 

un'opera.   

Il  programma  dei  lavori  si  rende  necessario  anche  per  la  definizione  delle  misure  di  prevenzione  degli 

infortuni  che  devono  essere  predisposte  dal  Coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori  prima  e  durante  lo 

svolgimento  delle  opere.  In  questo  senso  il  programma  dei  lavori  dovrà  essere  definito  negli  stessi  casi 

previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.   

In  base  all'art.  90  del  d.lgs.  81/08  questo  documento  deve  essere  approntato  dal  Committente  o  dal 

Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine 

dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione 

delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di 

lavoro secondo  l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per 

richiedere risarcimenti o indennizzi. 

In presenza di particolari esigenze  il Committente si  riserva,  comunque,  la  facoltà di apportare modifiche 

non sostanziali al programma predisposto. 

 

 
Art. 19. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 

I  materiali  e  le  forniture  da  impiegare  nelle  opere  da  eseguire  dovranno  essere  delle  migliori  qualità 

esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia 

ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. 

Si  richiamano peraltro, espressamente,  le prescrizioni del Capitolato Generale,  le norme UNI, CNR, CEI,  il 

D.M. 14 gennaio 2008 e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 

Sia nel  caso di  forniture  legate ad  installazione di  impianti che nel  caso di  forniture di materiali d'uso più 

generale,  l'Appaltatore  dovrà  presentare  adeguate  campionature  almeno  60  giorni  prima  dell'inizio  dei 

lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 

 dalle prescrizioni generali del presente capitolato; 
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 dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;   

 dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato; 

 da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. 

Resta  comunque  contrattualmente  fissato  che  tutte  le  specificazioni  o  modifiche  apportate  nei  modi 

suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di 

sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e 

la rispondenza ai requisiti prescritti. 

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o 

istituto  indicato,  tutte  le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali 

impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in 

genere. 

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme 

tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

L'Appaltatore  farà  sì  che  tutti  i materiali mantengano, durante  il  corso dei  lavori,  le  stesse  caratteristiche 

riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non 

fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, 

l'Appaltatore  sarà  tenuto  alle  relative  sostituzioni  e  adeguamenti  senza  che  questo  costituisca  titolo  ad 

avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. 

Le  forniture  non  accettate  ad  insindacabile  giudizio  dalla  Direzione  dei  Lavori  dovranno  essere 

immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti 

ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore  che  nel  proprio  interesse  o  di  sua  iniziativa  abbia  impiegato  materiali  o  componenti  di 

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi 

e  la  contabilità  è  redatta  come  se  i  materiali  avessero  le  caratteristiche  stabilite  dalle  prescrizioni 

contrattuali. 

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in 

ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale. 

 

 

Art. 20. ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 

Tutti gli  impianti presenti nell'appalto da realizzare e  la  loro messa  in opera completa di ogni  categoria o 

tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni 

progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o 

degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.   

Si  richiamano espressamente  tutte  le prescrizioni,  a  riguardo,  presenti nel  Capitolato Generale,  le norme 

UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia. 

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di  impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere 

consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati 

ed  andranno  corredati  da  relazioni  tecnico‐descrittive  contenenti  tutte  le  informazioni  necessarie  per  un 

completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo 

insieme.  L'Appaltatore  è  tenuto  a  presentare,  contestualmente  ai  disegni  esecutivi,  un'adeguata 
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campionatura  delle  parti  costituenti  l'impianto  nei  tipi  di  installazione  richiesti  ed  una  serie  di  certificati 

comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. 

Tutte  le  forniture  relative  agli  impianti  non  accettate  ai  sensi  del  precedente  articolo,  ad  insindacabile 

giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese 

dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore  che  nel  proprio  interesse  o  di  sua  iniziativa  abbia  impiegato  materiali  o  componenti  di 

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi 

e  la  contabilità  è  redatta  come  se  i  materiali  avessero  le  caratteristiche  stabilite  dalle  prescrizioni 

contrattuali. 

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la 

cui  accettazione effettuata dalla Direzione dei  Lavori  non pregiudica  i  diritti  che  l'Appaltante  si  riserva di 

avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti. 

Durante  l'esecuzione  dei  lavori  di  preparazione,  di  installazione,  di  finitura  degli  impianti  e  delle  opere 

murarie  relative,  l'Appaltatore  dovrà  osservare  tutte  le  prescrizioni  della  normativa  vigente  in  materia 

antinfortunistica  oltre  alle  suddette  specifiche  progettuali  o  del  presente  capitolato,  restando  fissato  che 

eventuali  discordanze,  danni  causati  direttamente  od  indirettamente,  imperfezioni  riscontrate  durante 

l'installazione od  il  collaudo ed ogni  altra  anomalia  segnalata dalla Direzione dei  Lavori,  dovranno essere 

prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore. 
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TITOLO. III. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 
 

 

Art. 21. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI 
 

Qualora  circostanze  speciali  impediscano  in  via  temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  secondo 

quanto  contenuto  e  prescritto  dai  documenti  contrattuali,  il  Direttore  dei  Lavori  può  ordinarne  la 

sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie 

riserve),  indicandone  le  ragioni  e  l'imputabilità  anche  con  riferimento  alle  risultanze  del  verbale  di 

consegna. Nel verbale di sospensione è  inoltre  indicato  lo stato di avanzamento dei  lavori,  le opere  la cui 

esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate 

ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al 

momento della sospensione. 

I  termini  di  consegna  si  intendono  prorogati  di  tanti  giorni  quanti  sono  quelli  della  sospensione; 

analogamente  si  procederà  nel  caso  di  sospensione  o  ritardo  derivanti  da  cause  non  imputabili 

all'Appaltatore. 

L’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione 

delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l’approvazione dell’atto di collaudo. 

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le 

condizioni delle opere e  la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove 

occorra,  disposizioni  nella misura  strettamente  necessaria  per  evitare  danni  alle  opere  già  eseguite,  alle 

condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. 

La  ripresa dei  lavori  viene effettuata dal Direttore dei  Lavori,  redigendo opportuno verbale di  ripresa dei 

lavori in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate 

le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale. 

Qualora successivamente alla consegna dei  lavori  insorgano, per cause  imprevedibili o di  forza maggiore, 
circostanze  che  impediscano  parzialmente  il  regolare  svolgimento  dei  lavori,  l'Appaltatore  è  tenuto  a 
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili 
mediante apposito verbale. 

La  sospensione  può  essere  disposta  dal  Committente  con  atto  motivato.  Qualora  la  sospensione,  o  le 

sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per 

l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere 

la risoluzione del contratto senza indennità; se il Committente si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione 

dei  maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento  della  sospensione  oltre  i  termini  suddetti.  Nessun 

indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità 

della  proroga  dei  termini  di  consegna  e  l'ammontare  dell'indennizzo  da  corrispondere  all'Appaltatore 

stesso. 

Sospensioni  e  ritardi  saranno  presi  in  considerazione  solo  se  espressamente  riconosciuti  come  tali  con 

annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori. 
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Art. 22. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER 
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA 

 

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i  lavoratori,  il 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la 

sospensione  dei  lavori,  disponendone  la  ripresa  solo  quando  sia  di  nuovo  assicurato  il  rispetto  della 

normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o 

indennizzo  all’Appaltatore;  la  durata  delle  eventuali  sospensioni  dovute  ad  inosservanza  dell’Appaltatore 

delle  norme  in materia  di  sicurezza,  non  comporterà  uno  slittamento  dei  tempi  di  ultimazione dei  lavori 

previsti dal contratto. 
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TITOLO. IV. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
 
 

Art. 23. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
 

Il  Committente  si  riserva  la  facoltà  di  introdurre  nelle  opere  oggetto  del  contratto,  nei  limiti  di  quanto 

previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti. 

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse quando sono rese necessarie per: 

a) fatti verificatisi in corso d’opera; 

b) rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale; 

c) adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per 

il proseguimento degli obiettivi dell’intervento; 

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;   

e) evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 

Non  sono  considerati  varianti  in  corso  d'opera  gli  interventi  disposti  dal  direttore dei  lavori  per  risolvere 

aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni 

tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in 

diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di  lavorazione, nel  limite del 

dieci  per  cento  dell'importo  complessivo  contrattuale,  qualora  vi  sia  disponibilità  finanziaria  nel  quadro 

economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 

Nel  caso di  opere private  le  variazioni  dei  lavori  saranno disciplinate da quanto previsto dagli  artt.  1659, 

1660 e 1661 del codice civile. 

Il  Committente,  durante  l'esecuzione  dei  lavori,  può  ordinare,  alle  stesse  condizioni  del  contratto,  una 

diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto. 

Non può essere  introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. 

Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino 

dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 
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TITOLO. V. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

 

Art. 24. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
 

L’Appaltatore, o impresa affidataria, è il titolare del contratto di appalto con il committente. 

L’Appaltatore  è  colui  che  assume  il  compimento  dell’opera  appaltata  con  l’organizzazione  di  tutti  i mezzi 

necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 

 nominare  il  Direttore  tecnico  di  cantiere  e  comunicarne  il  nominativo  al  Committente  ovvero  al 

Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione; 

 comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase 

di  progettazione  ed  al  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  il  nominativo  del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 predisporre  e  trasmettere  al  Committente  o  al  responsabile  dei  Lavori  tutta  la  documentazione 

inerente la propria idoneità tecnico professionale richiesta e di cui all’art. 90 del d.lgs. 81/08; 

 redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei  lavori,  il Piano 

Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 89 comma 1 lettera f‐ter 

del  d.lgs.  81/08,  da  considerare  quale  piano  complementare  e  di  dettaglio  del  Piano  di  Sicurezza  e 

Coordinamento  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 

 predisporre  gli  impianti,  le  attrezzature  ed  i  mezzi  d’opera  per  l’esecuzione  dei  lavori,  nonché  gli 

strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli; 

 predisporre  le  occorrenti  opere  provvisionali,  quali  ponteggi,  cesate  con  relativa  illuminazione 

notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade 

interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di  intervento 

relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza; 

 predisporre  per  le  esigenze  del  Committente  e  della  Direzione  dei  Lavori,  un  locale  illuminato  e 

riscaldato con attrezzatura minima da ufficio; 

 provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia 

elettrica, telefono e fognatura di cantiere; 

 provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico 

per le cesate e gli altri usi; 

 provvedere  all’installazione,  all’ingresso  del  cantiere  del  regolamentare  cartello  con  le  indicazioni 

relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei 

Lavori; 

 munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori di lavoro con meno 

di  dieci  dipendenti  possono  assolvere  a  tale  obbligo mediante  annotazione,  su  apposito  registro  di 

cantiere  vidimato  dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul 

luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori; 
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 provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, 

alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi; 

 provvedere  all’esecuzione  dei  disegni  concernenti  lo  sviluppo  di  dettaglio  delle  opere  da  eseguire 

(casellari,  tabelle  ferri  per  c.a.,  sketches,  elenchi materiali,  schede di  lavorazione,  schemi  di  officina, 

ecc.); 

 provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie di cui all’art. 31 del presente Capitolato;   

 provvedere all’assicurazione con un massimale minimo di 500.000,00 (cinquecentomila//00) che tenga 

indenne  il  Committente  da  tutti  i  rischi  di  esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati,  salvo  quelli 

derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente  progettazione,  azioni  di  terzi  o  cause  di  forza 

maggiore sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; 

 provvedere  all’assicurazione  con  un  massimale  minimo  di  500.000,00  (cinquecentomila//00)  di 

responsabilità  civile  per  danni  causati  anche  a  terze  persone  ed  a  cose  di  terzi  sino  alla  data  di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; 

 provvedere all’assicurazione  con un massimale di  250.000  (duecentocinquantamila//00) di  copertura 

dei  rischi  di  rovina  totale  o  parziale  dell'opera  e  dei  rischi  derivanti  da  gravi  difetti  costruttivi,  con 

decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per 

un periodo di anni dieci; 

 provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro  il  furto tanto per  le cose proprie 

che  dei  fornitori,  alla  sua  pulizia  quotidiana,  allo  sgombero,  a  lavori  ultimati,  delle  attrezzature,  dei 

materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere; 

 assicurare  il  tempestivo  approntamento  in  cantiere  delle  attrezzature,  degli  apprestamenti  e  delle 

procedure  esecutive  previste  dai  piani  di  sicurezza  ovvero  richieste  dal  Coordinatore  in  fase  di 

esecuzione dei lavori; 

 approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere; 

 disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei 

lavori,  segnalando  al  Direttore  dei  Lavori  l’eventuale  personale  tecnico  ed  amministrativo  alle  sue 

dipendenze destinato a coadiuvarlo; 

 corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto 

nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti 

collettivi di lavoro; 

 provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date  in Appalto,  integrato dalle 

prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori,  in modo che l’esecuzione risulti conforme alle 

pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d’arte; 

 richiedere  tempestivamente al Direttore dei  Lavori disposizioni per quanto  risulti omesso,  inesatto o 

discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 

 tenere a disposizione dei Coordinatori per  la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei 

Lavori e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione 

e al piano di sicurezza; 

 tenere  a  disposizione  del  Direttore  dei  Lavori  i  disegni,  le  tavole  ed  i  casellari  di  ordinazione  per  gli 

opportuni  raffronti  e  controlli,  con  divieto  di  darne  visione  ad  estranei  e  con  formale  impegno  di 

astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori; 
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 provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli 

Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature, agli apprestamenti ed 

alle procedure esecutive previste dal piano di sicurezza e individuate nel computo metrico; 

 osservare  le  prescrizioni  delle  vigenti  leggi  in  materia  di  esecuzione  di  opere  in  conglomerato 

cementizio,  di  accettazione  dei materiali  da  costruzione  e  provvedere  alla  eventuale  denuncia  delle 

opere in c.a. ai sensi del D.P.R. 380/01; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di  legante 

idraulico,  ferro  tondo  e  cubetti  di  prova  del  calcestruzzo  agli  Istituti  autorizzati  dalla  legge,  per  le 

normali prove di laboratorio; 

 provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo; 

 prestarsi,  qualora  nel  corso  dell’opera  si  manifestino  palesi  fenomeni  che  paiano  compromettere  i 

risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini 

dell’accertamento delle eventuali responsabilità; 

 promuovere  ed  istituire  nel  cantiere  oggetto  del  presente  Capitolato,  un  sistema  gestionale 

permanente  ed  organico  diretto  alla  individuazione,  valutazione,  riduzione  e  controllo  costante  dei 

rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa; 

 promuovere  le attività di prevenzione dei rischi per  la sicurezza e  la salute del personale operante  in 

cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati; 

 promuovere  un  programma  di  informazione  e  formazione  dei  lavoratori,  individuando  i momenti  di 

consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; 

 mantenere  in  efficienza  i  servizi  logistici  di  cantiere  (uffici, mensa,  spogliatoi,  servizi  igienici,  docce, 

ecc.); 

 assicurare: 

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

 la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 

 le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 

 il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori; 

 la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 

 il  tempestivo approntamento  in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure 

esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei 

lavori; 

 rilasciare  dichiarazione  al  Committente  di  aver  sottoposto  tutti  i  lavoratori  presenti  in  cantiere  a 

sorveglianza  sanitaria  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e/o  qualora  le  condizioni  di 

lavoro lo richiedano; 

 provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme 

contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza; 

 richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole 

grafiche  o  nel  piano  di  sicurezza  ovvero  proporre modifiche  ai  piani  di  sicurezza  nel  caso  in  cui  tali 

modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza; 
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 tenere a disposizione dei Coordinatori per  la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei 

Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione 

e al piano di sicurezza; 

 fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 

 adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico‐organizzativo; 

 le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del 

cantiere,  dalle  condizioni  logistiche  all’interno  del  cantiere,  dalle  lavorazioni  da  eseguire, 

dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 81 del d.lgs. 81/08; 

 le  informazioni  relative  all’utilizzo  di  attrezzature,  apprestamenti,  macchinari  e  dispositivi  di 

protezione collettiva ed individuale; 

 mettere  a  disposizione  di  tutti  i  Responsabili  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  delle  imprese 

subappaltanti  e  dei  lavoratori  autonomi  il  progetto  della  sicurezza  ed  il  Piano  di  Sicurezza  e 

Coordinamento; 

 corrispondere gli oneri relativi, senza alcun ribasso, in relazione ai lavori affidati in subappalto, qualora 

vengano affidati anche gli apprestamenti e le opere provvisionali di sicurezza; 

 informare  il  Committente  ovvero  il  Responsabile  dei  Lavori  e  i  Coordinatori  per  la  sicurezza  delle 

proposte di modifica al Piano di  Sicurezza e Coordinamento  formulate dalle  imprese subappaltanti e 

dai lavoratori autonomi; 

 organizzare  il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei  lavoratori  in funzione delle 

caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto; 

 affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la 

necessaria documentazione di legge; 

 fornire  al  Committente  o  al  Responsabile  dei  Lavori  i  nominativi  di  tutte  le  imprese  e  i  lavoratori 

autonomi ai quali  intende affidarsi per  l’esecuzione di particolari  lavorazioni, previa verifica della loro 

idoneità tecnico‐professionale; 

 effettuare,  qualora  richiesto  dalla  Direzione  dei  Lavori  e  comunque  al  termine  dei  lavori,  misure 

fonometriche volte a certificare  il  rispetto dei  requisiti acustici passivi degli edifici  valutati  in  sede di 

progetto, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e trasmetterne gli esiti al Committente. 

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra 

richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale del Committente. 

L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto 

dalla  normativa  vigente  in  materia,  della  rispondenza  di  dette  opere  e  parti  di  esse  alle  condizioni 

contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto. 

Nel caso di  inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra,  la Direzione dei Lavori, a 

suo  insindacabile  giudizio,  potrà,  previa  diffida  a  mettersi  in  regola,  sospendere  i  lavori  restando 

l’Appaltatore  tenuto  a  risarcire  i  danni  direttamente  o  indirettamente  derivati  al  Committente  in 

conseguenza della sospensione. 

L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli 

contrastanti  col  buon  esito  tecnico  e  con  l’economia  della  costruzione  e  di  subordinare  l’obbedienza  alla 

espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual 

caso ha diritto a rifiutare. 
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Qualora  nella  costruzione  si  verifichino  assestamenti,  lesioni,  difetti  od  altri  inconvenienti,  l’Appaltatore 

deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari 

per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro. 

Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire: 

 lo  scarico  in  cantiere  ed  il  trasporto  a  deposito,  l’accatastamento,  l’immagazzinamento  e  la  custodia 

nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai 

fornitori da lui prescelti; 

 il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti; 

 in generale  la  fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed  il noleggio di attrezzature e macchine 

occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici. 

Per  tutte  le  suddette  prestazioni  l’Appaltatore  verrà  compensato  in  economia  secondo  quanto  stabilito 

nell’“Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto. 

 

 

Art. 25. PERSONALE DELL’APPALTATORE 
 

Il  personale destinato ai  lavori dovrà essere, per numero e qualità,  adeguato all’importanza dei  lavori da 

eseguire  ed  ai  termini  di  consegna  stabiliti  o  concordati  con  la  Direzione  dei  Lavori  anche  in  relazione  a 

quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia 

di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 

L’Appaltatore  dovrà  inoltre  osservare  le  norme  e  le  prescrizioni  delle  leggi  e  dei  regolamenti  vigenti 

sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei  lavoratori  impegnati sul cantiere, comunicando, prima 

della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

 i regolamenti in vigore in cantiere; 

 le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 

 le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione. 

Tutti  i  dipendenti  e/o  collaboratori  dell’Appaltatore  devono  essere  formati,  addestrati  e  informati  alle 

mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono 

operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo. 

L’inosservanza  delle  predette  condizioni  costituisce  per  l’Appaltatore  responsabilità,  sia  in  via  penale  che 

civile,  dei  danni  che  per  effetto  dell’inosservanza  stessa  dovessero  derivare  al  personale,  a  terzi  ed  agli 

impianti di cantiere. 

 

Art. 26. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 
 

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto 

all’albo  di  categoria  e  di  competenza  professionale  estesa  ai  lavori  da  eseguire,  viene  nominato 

dall’Appaltatore,  affinché  in  nome  e  per  conto  suo  curi  lo  svolgimento  delle  opere,  assumendo  effettivi 

poteri  dirigenziali  e  la  responsabilità  dell’organizzazione  dei  lavori,  pertanto  ad  esso  compete  con  le 

conseguenti responsabilità: 

 gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
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 osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani 

della  Sicurezza,  le  norme  di  coordinamento  del  presente  Capitolato  e  contrattuali  e  le  indicazioni 

ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;   

 allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico‐fisiche tali o che si comportassero in 

modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che 

si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; 

 vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile 

dei Lavori. 

L’Appaltatore  è  in  ogni  caso  responsabile  dei  danni  cagionati  dalla  inosservanza  e  trasgressione  delle 

prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

 

 
Art. 27. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI 

E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI 
 

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità: 

 il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico 

dell’Appaltatore; 

 l’uso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa 

vigente; 

 la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; 

 non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; 

 informare  l’Appaltatore  sui  possibili  rischi  per  gli  addetti  presenti  in  cantiere  derivanti  dalle  proprie 

attività lavorative; 
 

Art. 28. DISCIPLINA DEL CANTIERE 
 

Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare e a 

far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini 

ricevuti  dal  Direttore  dei  Lavori  e  dal  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione.  E’  tenuto  ad 

allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o 

disonestà.  E’  inoltre  tenuto  a  vietare  l’ingresso  alle  persone  non  addette  ai  lavori  e  non  autorizzate  dal 

Responsabile dei Lavori. 

L’Appaltatore  è  in  ogni  caso  responsabile  dei  danni  cagionati  dalla  inosservanza  e  trasgressione  delle 

prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le disposizioni di 

ordine generale emanate dall’Appaltatore. 

L’inosservanza  da  parte  di  tali  Ditte  delle  disposizioni  predette  esonera  l’Appaltatore  dalle  relative 

responsabilità. 

 

 

Art. 29. DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI 
 

Ai  sensi  dell’art.  105  del  d.lgs.  50/2016  è  considerato  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad  oggetto 

attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 
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noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 

superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 

50%  dell'importo  del  contratto  da  affidare.  Non  si  configura  come  subappalto  l'affidamento  di  attività 

specifiche a lavoratori autonomi. 

È vietato all’Appaltatore cedere ad altri  il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei 

danni a favore del Committente, salvo che per i casi previsti all’art. 106 del d.lgs. 50/2016. 

Tutte  le  prestazioni  e  lavorazioni  indicate  dal  Committente  nel  progetto  esecutivo,  a  qualsiasi  categoria 

appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino 

alla misura massima del 40% , purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei 

Lavori;  a  tale  scopo  l’Appaltatore  dovrà  predisporre  volta  per  volta  l’elenco  delle  Ditte  alle  quali  intende 

rivolgersi per  il  subappalto.  L’Appaltatore  rimane comunque  responsabile, nei  confronti del Committente, 

delle opere e prestazioni subappaltate. 

Il Committente potrà far annullare  il subappalto per  incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, 

senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta. 

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:   

 i  concorrenti  all'atto  dell'offerta  o  l'Appaltatore,  nel  caso  di  varianti  in  corso  di  esecuzione,  all'atto 

dell'affidamento,  devono  indicare  i  lavori  o  le parti  di  opere ovvero  i  servizi  e  le  forniture o parti  di 

servizi e forniture che intendono subappaltare;   

 l’Appaltatore deve provvedere al deposito del  contratto di  subappalto presso  il Committente almeno 

venti  giorni prima della data di  effettivo  inizio dell'esecuzione delle  relative prestazioni,  corredato di 

tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti; 

 l'Appaltatore deve praticare,  per  le prestazioni  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi  unitari  posti  a 

contratto, con ribasso non superiore al 20%; 

 l’Appaltatore  che  si  avvale  del  subappalto  deve  allegare  alla  copia  autentica  del  contratto  la 

dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di  collegamento  con  il 

titolare del subappalto. 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese in 

subappalto. 

L'Appaltatore  è  responsabile  dell'osservanza  da  parte  dei  subappaltatori  delle  norme  in  materia  di 

trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale  in vigore per  il 

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 

L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei 

Lavori prima dell'inizio dei lavori: 

 la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; 

 copia del Piano Operativo di Sicurezza; 

 copia  dei  versamenti  contributivi,  previdenziali,  assicurativi,  nonché  di  quelli  dovuti  agli  organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.   

L’Appaltatore è  tenuto a  curare  il  coordinamento di  tutti  i  subappaltatori  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di 

rendere  gli  specifici  Piani  redatti  dai  singoli  subappaltatori  compatibili  tra  loro,  congruenti  con  il  Piano 

redatto dall’Appaltatore e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il direttore tecnico di cantiere 

è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
Pag. 27 di 50 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo 

che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a 

comunicare  al  Committente  tutti  i  sub‐contratti  stipulati  per  l'esecuzione  dell'appalto,  il  nome  del 

sub‐contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

1.  L'appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  per  l'esecuzione 
delle  opere  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei 
subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in  conseguenza  all’esecuzione  di 
lavori subappaltati. 

2.  Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 
sensi  dell’articolo  1456  del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 
della  legge  13  settembre  1982,  n.  646,  come  modificato  dal  decreto‐legge  29  aprile  1995,  n.  139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto 
da sei mesi ad un anno). 

4.  Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  2,  del  Codice  dei  contratti    è  considerato  subappalto  qualsiasi 
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le 
forniture  con  posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,  se  singolarmente  di  importo  superiore  al  2  per  cento 
dell'importo  dei  lavori  affidati  o  di  importo  superiore  a  100.000  euro  e  se  l'incidenza  del  costo  della 
manodopera  e  del  personale  è  superiore  al  50  per  cento  dell'importo  del  contratto  di  subappalto.  I 
sub‐affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al  coordinatore 
per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  almeno  il  giorno  feriale  antecedente  all’ingresso  in  cantiere  dei 
soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5.  Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento 
di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

6.  Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate 
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica la normativa in materia di tessera di riconoscimento. 

7  La  Stazione  appaltante  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  e  dei  cottimisti  e 
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 
garanzia  effettuate,  pena  la  sospensione  dei  successivi  pagamenti.  La  stessa  disciplina  si  applica  in 
relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in 
base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. 

8  Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  9,  del  Codice  dei  contratti,  i  pagamenti  al  subappaltatore  sono 
subordinati: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;   

b)  all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4. 

9  Se  l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate  le 
condizioni  di  cui  al  comma  2,  la  Stazione  appaltante  sospende  l’erogazione  delle  rate  di  acconto  o  di 
saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

10 La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a)  l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, 
comma 4, lettera b); 

b)  l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della 
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verifica  della  compatibilità  con  le  lavorazioni  autorizzate  di  cui  all’articolo  47,  comma 2,  lettera  b), 
numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» 
al predetto Regolamento generale. 

11 Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, 
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di 
cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

 

 

Art. 30. RINVENIMENTO DI OGGETTI 
 

L’Appaltatore  è  tenuto  a  denunciare  al  Committente  ed  al  Direttore  dei  Lavori  il  rinvenimento,  occorso 

durante  l’esecuzione delle opere, di oggetti di  interesse archeologico o di valore  intrinseco e ad averne  la 

massima cura fino alla consegna. 

 

 

Art. 31. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 

Al momento della stipula del contratto, l’Appaltatore deve prestare una “garanzia definitiva” sotto forma di 

cauzione o di fideiussione nella misura stabilita dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

del Committente.   

La  suddetta  garanzia  è  fissata  per  l’adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  da  parte 

dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del 

rimborso  delle  somme  che  il  Committente  avesse  eventualmente  pagato  in  più  durante  l’appalto  in 

confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno. 

Il  Committente  ha  il  diritto  di  valersi  della  cauzione  per  l'eventuale  maggior  spesa  sostenuta  per  il 

completamento  dei  lavori  in  caso  di  risoluzione  del  contratto  disposta  in  danno  dell'Appaltatore.  Il 

Committente ha  inoltre  il diritto di valersi della  cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall'Appaltatore  per  le  inadempienze  derivanti  dall'inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  dei  contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore 

o l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.   

L’Appaltatore è obbligato a reintegrare  la garanzia di cui  il Committente abbia dovuto valersi,  in tutto o  in 

parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

La  garanzia  fideiussoria  è  progressivamente  svincolata  in  relazione  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel 

limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità di cui sopra, è 

automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna 

all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, 

in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.   
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L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 

Sono  nulle  le  eventuali  pattuizioni  contrarie  o  in  deroga.  Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla 

consegna  degli  stati  di  avanzamento  o  della  documentazione  analoga  costituisce  inadempimento  del 

garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.   

La  garanzia  cessa  di  avere  effetto  soltanto  alla  data  di  emissione del  certificato di  collaudo o di  regolare 

esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato  il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e 

l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa 

vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati 

del  Lavoro.  In  assenza  di  tali  requisiti,  la  garanzia  definitiva  verrà  trattenuta  dal  Committente  fino 

all’adempimento delle condizioni suddette. 

L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti 

da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che 

preveda  anche  una  garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  a  terzi  nell’esecuzione  dei  lavori,  con 

decorrenza dalla  data  di  consegna dei  lavori  e  sino  alla  data  di  emissione del  certificato di  collaudo o di 

regolare esecuzione ai sensi dell’art. 24 del presente Capitolato. 

L'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza 

per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale 

dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 

 
 

Art. 32. NORME DI SICUREZZA 
 

I  lavori  appaltati  devono  svolgersi  nel  pieno  rispetto  delle  vigenti  normative  in  materia  di  prevenzione 

infortuni ed igiene del lavoro. 

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara: 

 di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata 

dai  lavori  e  di  averne  accertato  le  condizioni  di  viabilità  e  di  accesso,  nonché  gli  impianti  che  la 

riguardano; 

 di  aver  valutato,  nell’offerta,  tutte  le  circostanze  ed  elementi  che  influiscono  sul  costo  della 

manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi 

non  valutati,  tranne  che  tali  elementi  non  si  configurino  come  causa  di  forza maggiore  contemplate  nel 

codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a 

possibili modifiche espressamente previste nel contratto). 

Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 

all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. 

L’Appaltatore non potrà subappaltare a  terzi  le attrezzature, gli  apprestamenti e  le procedure esecutive o 

parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Qualora,  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  l’Appaltatore  ritenesse  opportuno,  nell’interesse  stesso  dello 

sviluppo  dei  lavori,  affidare  il  subappalto  a  Ditte  specializzate,  esso  dovrà  ottenere  preventiva  esplicita 

autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione. 
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L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e 

delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge. 

È  fatto  obbligo  all’Appaltatore  di  provvedere  ai  materiali,  ai  mezzi  d’opera  e  ai  trasporti  necessari  alla 

predisposizione  di  opere  provvisionali,  che  per  cause  non  previste  e  prevedibili,  il  Coordinatore  per 

l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare 

un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. 

In questo caso per  l’esecuzione di  lavori non previsti si  farà riferimento all’elenco prezzi allegato ovvero si 

procederà  a  concordare  nuovi  prezzi,  come  riportato  nell’articolo  corrispondente  del  Capitolato  Speciale 

d’Appalto ‐ Disposizioni amministrative. 

 

 

Art. 33. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 
 

Nell’osservanza  delle  norme  relative  alla  disciplina  del  lavoro  e  nel  caso  di  ritardi  tali  da  non  garantire  il 

rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli 

orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe 

per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni. 
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TITOLO. VI. VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 

 

Art. 34. LAVORI A CORPO 
 

1. La  valutazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  secondo  quanto  indicato  nell'enunciazione  e  nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; 

il corrispettivo per il lavoro a corpo è fisso e invariabile e, dunque, le parti contraenti non possono 

invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare 

l'opera  compiuta  alle  condizioni  stabilite  dal  presente  Capitolato  speciale  e  secondo  gli  atti 

progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, 

ancorché  non  esplicitamente  specificati  nella  descrizione  dei  lavori  a  corpo,  siano  rilevabili  dagli 

elaborati  grafici  o  viceversa.  Lo  stesso  dicasi  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  tecnicamente  e 

intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta  realizzazione  dell'opera 

appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La    contabilizzazione    dei  lavori    a    corpo    è    effettuata    applicando    agli  importi    netti   

di    aggiudicazione  delle  singole  voci  a  corpo  (a  titolo  esemplificativo:  allestimento  cantiere, 

impianti  elettrici,  impianti  meccanici,  etc.)  le  percentuali  convenzionali  in  proporzione  al  lavoro 

eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del D.P.R. 207/2010. 

4. Le    quantità    indicate    nel    Computo    metrico    di    Progetto    non    hanno    validità   

contrattuale,    in    quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le 

voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione 

della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

5. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata a corpo in proporzione alla quota parte 

dei  lavori  eseguiti  rispetto  al  totale  di  contratto.  La  liquidazione  di  tali  oneri  è  subordinata 

all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

 
 

 

Art. 35. LAVORI A MISURA 
 

1. La misurazione e  la  valutazione dei  lavori  a misura  sono effettuate  secondo  le  specificazioni date 

nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso 

si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa 

far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino  le quantità realmente 

poste in opera. 

2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di progetto non 

sono  riconosciuti  nella  valutazione  dei  lavori  a  misura  se  non  saranno  stati  preventivamente 

autorizzati dal direttore dei lavori. 

3. Il    compenso    per    l'esecuzione    degli    eventuali    lavori    a    misura    comprende    ogni   

spesa    occorrente    per  consegnare  l'opera  compiuta  alle  condizioni  stabilite  dal  presente 

Capitolato speciale e secondo gli atti della perizia di variante. 

4. La  contabilizzazione  delle  opere  e  delle  forniture  è  effettuata  applicando  alle  quantità  eseguite  i 

prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari. 

5. La contabilizzazione degli oneri di sicurezza è effettuata in proporzione alla quota di lavori a misura 

contabilizzati rispetto al totale di contratto 
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Art. 36. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 

 

Le prestazioni  in economia  saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente  sulla mano 

d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le 

opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, 

nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori. 

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere 

preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori. 

Il  prezzo  relativo  alla  mano  d'opera  dovrà  comprendere  ogni  spesa  per  la  fornitura  di  tutti  gli  attrezzi 

necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali 

e l'utile dell'Appaltatore. 

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti 

in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati,  l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia 

elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere 

e quant'altro  si  rendesse necessario per  la piena  funzionalità  dei macchinari  durante  tutto  il  periodo dei 

lavori. 

Il  prezzo dei materiali  dovrà  includere  tutte  le  spese  e  gli  oneri  richiesti  per  avere  i materiali  in  cantiere 

immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari 

per  la  loro movimentazione,  la mano d'opera richiesta per tali operazioni,  le spese generali,  i  trasporti,  le 

parti  danneggiate,  l'utile  dell'Appaltatore  e  tutto  quanto  il  necessario  alla  effettiva  installazione  delle 

quantità e qualità richieste. 

Tutti  i  ritardi,  le  imperfezioni  ed  i  danni  causati  dalla  mancata  osservanza  di  quanto  prescritto  saranno 

prontamente  riparati,  secondo  le  disposizioni  della  Direzione  dei  Lavori,  a  totale  carico  e  spese 

dell'Appaltatore. 

 

 

Art. 37. NUOVI PREZZI 
 

I prezzi  relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei 

Lavori  in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili;  se tale riferimento non è possibile,  il nuovo 

prezzo  sarà determinato dal Direttore dei  Lavori  in base ad analisi dei  costi,  applicando  i prezzi unitari di 

mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc.  indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto o comunque 

con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi sono determinati in 

contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti 

contabili nei modi previsti i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al 

ribasso d'asta contrattuale. 

 

 

Art. 38. MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 
 

In  accordo  con  l’art.  106  comma  1  del  D.lgs.  50/2016  s.m.i.,  eventuali  modifiche  e  varianti  relative  a 

contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Committente. 

Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento in accordo con le 

previsioni contrattuali previste nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione dei prezzi. 
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Sarà pertanto  il  Committente  a decidere  se  ricorrere o meno alla procedura della  revisione dei  prezzi  e  i 

meccanismi di revisione del prezzo sono determinati dalla stazione appaltante, che deve darne evidenza nei 

documenti di gara. 

Tuttavia la variazione di prezzo in aumento o in diminuzione deve essere valutata sulla base dei prezzari di 

riferimento e  si  applica una  franchigia del  10%;  è  possibile  infatti  variare  il  prezzo solo  per  l’eccedenza in 

aumento o in diminuzione rispetto al 10% del prezzo originario e nella misura pari alla metà dell’eccedenza. 

 

 

Art. 39. CONTABILITÀ DEI LAVORI 
 

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono: 

a) il  giornale  dei  lavori,  compilato  dal  Direttore  dei  Lavori,  o  da  un  suo  assistente,  che  annoterà 
l'ordine,  il modo e  l'attività con cui progrediscono  le  lavorazioni,  la specie ed il numero di operai, 
l'attrezzatura  tecnica  impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro  interessi  l'andamento  tecnico 
ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi 
ai  lavori  che  possano  influire  sugli  stessi  e  gli  ordini  di  servizio,  le  istruzioni  e  le  prescrizioni  del 
direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti 
o  di  esperimento  di  prove,  le  contestazioni,  le  sospensioni  e  le  riprese  dei  lavori,  le  varianti,  le 
modifiche od aggiunte ai prezzi. 
Durante  il  corso  dei  lavori  tale  documento  resterà  in  cantiere,  in  consegna  all'Appaltatore;  al 
termine  dei  lavori  il  giornale  dei  lavori  verrà  ritirato  dal  Direttore  dei  Lavori  che  lo  terrà  a 
disposizione delle parti contraenti; 

b) i  libretti  di  misura  delle  lavorazioni  e  delle  provviste,  che  dovranno  contenere  la  misura  e  la 
classificazione  delle  lavorazioni  e  delle  provviste  secondo  la  denominazione  di  contratto  nonché 
eventuali  altre memorie  esplicative,  al  fine di  dimostrare  chiaramente ed esattamente,  nelle  sue 
varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. 
Tali  documenti  dovranno  essere  aggiornati  quotidianamente  dalla  Direzione  dei  Lavori  in 
contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori. 
Le  lavorazioni  e  le  somministrazioni  che  per  loro  natura  si  giustificano  mediante  fattura  sono 
sottoposti  alle  necessarie  verifiche  da  parte  del  Direttore  dei  Lavori  in  modo  da  verificarne  la 
congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto. 
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato 
d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata 
la  quota  percentuale  dell'aliquota  relativa  alla  stessa  categoria,  rilevabile  dal  capitolato  speciale 
d'appalto,  che  è  stata  eseguita.  In  occasione  di  ogni  stato  d'avanzamento  la  quota  percentuale 
eseguita  dell'aliquota  di  ogni  categoria  di  lavorazione  che  è  stata  eseguita  viene  riportata 
distintamente nel registro di contabilità; 

c) le  liste settimanali    nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono  indicate  le  lavorazioni eseguite e  le 
risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori; 

d) il  registro  di  contabilità  contiene  la  trascrizione  delle  annotazioni  delle  lavorazioni  e  delle 
somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla 
normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto 
ed  il  corrispondente  prezzo  unitario  di  appalto.  L'iscrizione  delle  partite  deve  essere  in  ordine 
cronologico.   
Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve; 

e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo 

articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni 

lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria 
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di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza 

rispetto all'importo contrattuale a corpo; 

f) gli  stati  d'avanzamento  dei  lavori,  nei  quali  sono  riassunte  tutte  le  lavorazioni  e  tutte  le 
somministrazioni  eseguite  dal  principio  dell'appalto  sino  alla  data  di  redazione  degli  stessi  ed  ai 
quali  è  allegata  una  copia  degli  eventuali  elenchi  dei  nuovi  prezzi,  indicando  gli  estremi  della 
intervenuta approvazione. 
Gli  stati  di  avanzamento  lavori  sono  redatti  dal  Direttore  dei  Lavori  quando,  in  relazione  alle 
modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata 
di acconto. 
Lo  stato  di  avanzamento  è  ricavato  dal  registro  di  contabilità  ma  può  essere  redatto  anche 
utilizzando  quantità  ed  importi  progressivi  per  voce  o,  nel  caso  di  lavori  a  corpo,  per  categoria, 
riepilogati nel sommario del registro di contabilità; 

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di 
avanzamento  dei  lavori  per  l'emissione  del  mandato  di  pagamento.  I  certificati  di  pagamento 
devono essere annotati nel registro di contabilità. 

h) il  conto  finale e  la  relativa  relazione,  redatti dal Direttore dei  Lavori entro  il  termine stabilito nel 
capitolato  speciale  e  con  le  stesse  modalità  previste  per  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori.  La 
relazione  finale  deve  indicare  le  vicende  alle  quali  l'esecuzione  del  lavoro  è  stata  soggetta, 
allegando la relativa documentazione, ed in particolare: 

 i verbali di consegna dei lavori; 

 gli  atti  di  consegna  e  riconsegna  di  mezzi  d'opera,  aree  o  cave  di  prestito  concessi  in  uso 
all'impresa; 

 le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; 

 gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi 
di approvazione e di registrazione; 

 gli ordini di servizio impartiti; 

 la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la 
menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti; 

 i  verbali  di  sospensione e  ripresa dei  lavori,  il  certificato di  ultimazione  con  la  indicazione dei 
ritardi e delle relative cause; 

 gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e 
delle relative conseguenze; 

 i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 

 le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; 

 gli  atti  contabili  (libretti  delle  misure,  registro  di  contabilità,  sommario  del  registro  di 
contabilità); 

 tutto  ciò  che può  interessare  la  storia  cronologica  della  esecuzione,  aggiungendo  tutte  quelle 
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. 

Nel  caso  di  appalto  comprendente  lavori  da  tenere  distinti  la  contabilità  comprende  tutti  i  lavori  ed  è 
effettuata  attraverso  distinti  documenti  contabili,  in  modo  da  consentirne  una  gestione  separata.  I 
certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di 
uno stesso contratto. 
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Ciascun  soggetto  incaricato,  per  la  parte  che  gli  compete  secondo  le  proprie  attribuzioni,  sottoscrive  i 
documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, 
notato o verificato. 

 

Art. 40. STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ‐ PAGAMENTI 
 

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo netto dei lavori eseguiti raggiunga un importo non 

inferiore  a  €.  150.000,00,  come  risultante  dal  Registro  di  contabilità  e  dallo  Stato  di  avanzamento  lavori 

disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010. 

Lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  sarà  sottoposto  al  Committente  e  al  Contraente;  Il  Committente 

provvederà, entro 15 (quindici) giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della 

rata,  dandone  notifica  al  Contraente,  il  quale  provvederà  al  pagamento  entro  i  successivi  60  (sessanta) 

giorni. 

La  liquidazione  della  rata  ha  carattere  provvisorio  e  può  quindi  essere  rettificata  o  corretta  qualora  la 

Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla 

rata di  saldo  rispetto alle condizioni e ai  termini  stabiliti dal  contratto spettano all'esecutore dei  lavori gli 

interessi,  legali e moratori,  ferma restando  la sua facoltà,  trascorsi  i  termini di cui sopra o, nel caso  in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo 

di spesa, raggiunga  il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice 

civile,  ovvero,  previa  costituzione  in mora  della  Committenza  e  trascorsi  sessanta  giorni  dalla  data  della 

costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 

 

Art. 41. PAGAMENTI A SALDO 
1. Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  entro  15  giorni  dalla  data  della  loro  ultimazione,  accertata  con 

apposito  verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; 

esso accerta  e propone  l'importo della rata di  saldo, di qualsiasi entità,  la cui  liquidazione definitiva 

ed erogazione è  subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al 

comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine 

perentorio di 15 giorni;  se  l'appaltatore non  firma  il  conto  finale nel  termine  indicato, o  se  lo  firma 

senza  confermare  le  eccezioni  già  formulate  nel  registro  di  contabilità,  il  conto  finale  si  ritiene 

definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale. 

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 26, comma 2, al netto dei pagamenti 

già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del 

certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 

185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Ai    sensi    dell'articolo    1666,    secondo    comma,    del    codice    civile,    il    versamento    della   

rata    di    saldo    non costituisce presunzione di accettazione dell'opera. 

5. Il    pagamento    della    rata    di    saldo    è    disposto  solo    se  l'appaltatore    abbia    presentato   

apposita    garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti. 

6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei 

lavori riconosciuta e accettata. 
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7. L'appaltatore e  il direttore dei  lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché 

improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi 

e i difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare. 

 

Art. 42. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI A CUI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI 
 
1. Per  qualsiasi  pagamento  occorre  presentare  alla  Stazione  appaltante  la  pertinente  fattura  fiscale, 

contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 

213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 

aprile 2013, n. 55. 

2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato: 

a. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 

Art.  49,  comma 2;  ai  sensi  dell’articolo  31,  comma 7,  della  legge n.  98 del  2013,  il  titolo  di 

pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC; 

b. all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3; 

c. agli  adempimenti  di  cui  all’articolo  Riferimento  articolo  non  trovato:  Pagamenti  dei 

subappaltatori in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di 

subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

d. all’ottemperanza  alle  prescrizioni  di  cui  all’articolo  Art.  60  in  materia  di  tracciabilità  dei 

pagamenti; 

e. ai    sensi    dell’articolo    48‐bis    del    D.P.R.    n.    602  del    1973,  all’accertamento,    da   

parte    della    Stazione  appaltante,  che  il  beneficiario  non  sia  inadempiente  all'obbligo  di 

versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  più  cartelle  di  pagamento  per  un  ammontare 

complessivo  pari  almeno  all’importo  da  corrispondere  con  le  modalità  di  cui  al  D.M.  18 

gennaio    2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il 

pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio. 

3. Nel    caso    in    cui    il    personale    dipendente    dell'appaltatore,    dei    subappaltatori    o    dei   

soggetti    titolari    di subappalti e cottimi,  impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle 

retribuzioni,  il  responsabile del  procedimento  invita per  iscritto  il  soggetto  in difetto,  e  in ogni  caso 

l’appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia 

stata  contestata  formalmente  e motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta,  la  Stazione  appaltante 

provvede  alla  liquidazione  del  certificato  di  pagamento  trattenendo  una  somma  corrispondente  ai 

crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo Art. 48, comma 2. 

 
 
 

Art. 43. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO 
 

1. Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  45  (quarantacinque)  giorni  intercorrenti  tra  il  verificarsi  delle 

condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo Art. 26 e 

la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi 

i  45  giorni  senza  che  sia  emesso  il  certificato di  pagamento,  sono dovuti  all’appaltatore  gli  interessi 

legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano 

all’appaltatore gli interessi di mora. 

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E.    di cui all’articolo 5, comma 

2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 

3. Il pagamento degli  interessi avviene d’ufficio, senza necessità di domande o riserve,  in occasione del 

pagamento,  in  acconto  o  a  saldo,  immediatamente  successivo;  il  pagamento  dei  predetti  interessi 

prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 
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4. Ai  sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile,  l'appaltatore  può,  trascorsi  i  termini  di  cui  ai  commi 

precedenti,  oppure  nel  caso  in  cui  l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato 

tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il  titolo  di  spesa,  raggiunga  un  quarto  dell'importo  netto 

contrattuale,  rifiutarsi  di  adempiere  alle    proprie    obbligazioni  se  la    Stazione  appaltante    non   

provveda    contemporaneamente    al  pagamento  integrale  di  quanto  maturato;  in  alternativa, 

l'appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la 

dichiarazione  di  risoluzione  del  contratto,  trascorsi  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  della  predetta 

costituzione in mora 
 

 
 

Art. 44. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO 
1.    le  variazioni  di  prezzo  siano  consentite  nei  limiti  di  cui  all'art.  106  del  Codice  degli  Appalti  così  come 

modificato dall'Art. 29 comma 1 del DECRETO‐LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4. 
 

Art. 45. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
 

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 14 del  codice dei contratti e della  legge 21 

febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, 

le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 

devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le rendono 

efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione. 
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TITOLO. VII. GARANZIE 
 

Art. 46. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE 
 

1. In  accordo  all’articolo  93  del  codice  dei  contratti,  per  la  partecipazione  è  richiesta  una  cauzione 

provvisoria,  pari  al  2,00%  del  prezzo  base  indicato  nel  bando  o  nell'invito  se  non  diversamente 

indicato. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo. 

2. La  cauzione  può  essere  costituita,  a  scelta  dell'offerente,  in  contanti  o  in  titoli  del  debito  pubblico 

garantiti  dallo  Stato  al  corso  del  giorno  del  deposito,  presso  una  sezione  di  tesoreria  provinciale  o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

3. La  garanzia  fideiussoria  a  scelta  dell'appaltatore  può  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie  o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 

attività o  rilasciata dagli  intermediari  iscritti  nell'albo di  cui all'articolo 107 del decreto  legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 

sono  sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  iscritta  nell'albo  previsto 

dall'articolo  161  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  che  abbiano  i  requisiti minimi  di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

4. La    garanzia    deve    prevedere    espressamente    la    rinuncia    al    beneficio    della    preventiva   

escussione    del  debitore  principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'articolo  1957,  comma  2,  del 

codice civile, nonché  l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se 

non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata presumibile del procedimento, 

e  possono  altresì  prescrivere  che  l'offerta  sia  corredata  dall'impegno  del  garante  a  rinnovare  la 

garanzia,  per  la  durata  indicata  nel  bando,  nel  caso  in  cui  al  momento  della  sua  scadenza  non  sia 

ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una 

condotta    connotata    da    dolo    o    colpa    grave,    ed    è    svincolata    automaticamente    al   

momento    della sottoscrizione del contratto medesimo. 

7. La    stazione    appaltante,    nell'atto    con    cui    comunica    l'aggiudicazione    ai    non   

aggiudicatari,    provvede  contestualmente,  nei  loro  confronti,  allo  svincolo  della  garanzia  di  cui  al 

comma  1,  tempestivamente  e  comunque  entro  un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni 

dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 
 

Art. 47. GARANZIE PER L'ESECUZIONE 
 

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di 

cauzione o  fideiussione pari  al  10 per  cento dell'importo  contrattuale e  tale obbligazione è  indicata 

negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. AI fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla 

conclusione del  contratto nei  termini e nei modi programmati  in caso di aggiudicazione con    ribassi 

superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia 

dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei    danni    derivanti 

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la 

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 
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emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione.  La  stazione  appaltante  può  richiedere  al  soggetto 

aggiudicatario le reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso 

di  inottemperanza  la  reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei  di  prezzo  da  corrispondere 

all'esecutore. 

2. La    garanzia    fideiussoria    di  cui    al    comma    1  a  scelta  dell'appaltatore    può    essere   

rilasciata    da    imprese bancarie o  assicurative  che  rispondano  ai  requisiti  di  solvibilità previsti  dalle 

leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di 

cui all'articolo 107 del decreto  legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono  in via esclusiva o 

prevalente attività di'  rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n.  58  e  che  abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria 

assicurativa.  La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva 

escussione del debitore principale,  la  rinuncia all'eccezione di  cui all'articolo 1957, secondo comma, 

del  codice  civile,  nonché  l'operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 

limite massimo del 80 per  cento dell'iniziale  importo garantito.  L'ammontare  residuo della  cauzione 

definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione, o comunque 

fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei  lavori  risultante dal  relativo certificato. Lo svincolo è 

automatico,  senza  necessità  di  nulla  osta  del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva 

consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento 

dei  lavori,  in originale o  in  copia autentica,  attestanti  l'avvenuta esecuzione.  Il mancato  svincolo nei 

quindici  giorni dalla  consegna degli  stati di  avanzamento  costituisce  inadempimento del  garante nei 

confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

4. In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  le  garanzie  fideiussorie  e  le  garanzie  assicurative  sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma 

restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione  della  cauzione  provvisoria  presentata  in  sede  di  offerta  da  parte  della  stazione 

appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

6. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi 

da operatori economici di comprata solidità. 
 

 

 
Art. 48. RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

 
1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 32 e del 

suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 

da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000. 

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con 

la 

3. riduzione  di  cui  al  comma  1,  per  gli  operatori  economici  in  possesso  di  registrazione  al  sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per  cento per gli  operatori  in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 
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4. L'importo  della  garanzia  e  del  suo  eventuale  rinnovo  è  ridotto  del  15  per  cento  per  gli  operatori 

economici 

5. che    sviluppano    un    inventario    di    gas    ad    effetto    serra    ai    sensi    della    norma    UNI   

EN    ISO    14064‐1    o  un'impronta  climatica  (carbon  footprint)  di  prodotto  ai  sensi  della  norma UNI 

ISO/TS 14067. 

6. Per  fruire dei benefici  di  cui  ai  comma 1,2 e 3,  l'operatore economico  segnala,  in  sede di offerta,  il 

possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 
 

Art. 49. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE 
 

1. L’appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori 

ai sensi dell’articolo Art. 12, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra  i danni 

subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

2. L’importo  della  somma  da  assicurare  che,  di  norma,  corrisponde  all’importo  del  contratto  stesso 

qualora  non  sussistano  motivate  particolari  circostanze  che    impongano  un  importo  da  assicurare 

superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara. 

3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della 

somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei  lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 

dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 
 

 

 

Art. 50. ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 
 

Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai 

patti  contrattuali, o che  le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente 

capitolato,  tali  da  richiedere  la  formazione  di  un  nuovo  prezzo  o  speciale  compenso,  dovrà,  a  pena  di 

decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente. 
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TITOLO. VIII. CONTROLLI 
 

 
Art. 51. PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE 

 
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. 

Il  Committente  procederà,  a  mezzo  della  Direzione  dei  Lavori,  al  controllo  dello  svolgimento  dei  lavori, 

verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.   

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere 

compiute;  ove  l'Appaltatore  non  si  prestasse  ad  eseguire  in  contraddittorio  tali  operazioni,  gli  sarà 

assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza 

sostenuti.  In  tal  caso,  inoltre,  l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna  richiesta per eventuali  ritardi nella 

contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

Il  Direttore  dei  Lavori  segnalerà  tempestivamente  all'Appaltatore  le  eventuali  opere  che  ritenesse  non 

eseguite  in  conformità  alle  prescrizioni  contrattuali  o  a  regola  d'arte;  l'Appaltatore  provvederà  a 

perfezionarle a sue spese. 

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà 

di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. 

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti  richiesti, dovranno essere predisposte,  in 

contraddittorio  fra  le  parti,  le  necessarie misurazioni  o  prove;  le  spese  incontrate  per  l'esecuzione  delle 

opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico 

della parte che, a torto, le ha provocate. 

Insorgendo  controversie  su  disposizioni  impartite  dal  Direttore  dei  Lavori  o  sulla  interpretazione  delle 

clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la 

motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. 

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. 

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. 

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. 

Le riserve dell'Appaltatore e  le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto  interruttivo o 

sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. 

Qualora  le  riserve  non  venissero  accolte  o  non  si  raggiungesse  un  accordo,  potrà  essere  investito  del 

giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale. 

Nel  caso che una delle parti  ritenesse  improrogabile  la  risoluzione delle controversie di  carattere  tecnico, 

potrà  richiedere  la  convocazione  del  Collegio  Arbitrale  in  vista  di  particolari  motivi  attinenti  alle  riserve 

formulate, oppure nei casi previsti dalla legge. 
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TITOLO. IX. SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 
 
 

Art. 52. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE 
 

La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in 455 (quattrocentocinquantacinque) giorni, naturali e 

consecutivi, dalla data del verbale di consegna. 

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato 

per l'esecuzione dei lavori. 

I  lavori  dovranno  essere  condotti  in  modo  da  rispettare  le  sequenze  ed  i  tempi  parziali  previsti  nel 

programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. 

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei    lavori (di cui 

all’art.  199  del  D.P.R.  05  ottobre  2010);  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  richiesta  il  Direttore  dei  Lavori 

procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, 

gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché 

l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato 

rispetto di questo termine comporta  l'inefficacia del certificato di ultimazione e  la necessità di una nuova 

verifica  con  conseguente  redazione  di  un  nuovo  certificato  che  attesti  l'avvenuta  esecuzione  di  quanto 

prescritto. 

Dalla data del  certificato di ultimazione dei  lavori  l'opera si  intende consegnata,  fermo restando  l'obbligo 

dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.   

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui 

tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. 

Nel  caso  in  cui  il  Committente,  ovvero  il  Direttore  dei  Lavori,  non  effettui  i  necessari  accertamenti  nel 

termine  previsto,  senza  validi  motivi,  ovvero  non  ne  comunichi  il  risultato  entro  30  (trenta)  giorni 

all'Appaltatore,  l'opera  si  intende  consegnata  alla  data  prevista  per  la  redazione  del  verbale  di  verifica 

provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. 

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna 

ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo. 

 

 

Art. 53. COLLAUDO DELLE OPERE 
 

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data 

di  consegna  dei  lavori  per  il  collaudo  in  corso  d'opera)  nomina  da  uno  a  tre  tecnici  con  competenze 

adeguate alla tipologia, categoria, complessità e importo degli interventi e qualifiche professionali di legge 

per l’espletamento delle operazioni di collaudo. 

Il  collaudo  ha  lo  scopo  di  verificare  e  certificare  che  l'opera  sia  stata  eseguita  secondo  i  termini  ed  i 

documenti contrattuali, ed  in particolare secondo  le prescrizioni  tecniche prestabilite ed  in conformità ad 

eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha 

inoltre  lo scopo di verificare  la corrispondenza di quanto realizzato ai dati  risultanti dalla contabilità e dai 

documenti giustificativi. 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
Pag. 43 di 50 

Il collaudo avrà inoltre lo scopo di verificare la rispondenza dell’opera ai requisiti acustici passivi ai sensi del 

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e di contenimento dei consumi energetici ai sensi del d.lgs. 311/06 valutati in fase 

di progetto. 

Il  collaudo  comprende  anche  tutte  le  verifiche  tecniche  particolari  previste  dai  documenti  di  contratto  e 

dalla  legislazione vigente oltre all'esame di eventuali  riserve dell'Appaltatore, poste nei  termini prescritti, 

sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. 

Nei  casi  e  nei  termini  previsti  dalla  legge  è  obbligatorio  il  collaudo  in  corso  d'opera  con  le  modalità 

prescritte. 

All'organo di collaudo il Committente dovrà fornire, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla 
ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, la seguente documentazione: 

 la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle 

eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute; 

 l’originale  di  tutti  i  documenti  contabili  o  giustificativi  prescritti  dal  presente  capitolato  e  dalla 

normativa vigente e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto. 

Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il Committente trasmette all'organo di collaudo: 

 la  copia  conforme  del  progetto,  del  capitolato  speciale  d‘appalto  nonché  delle  eventuali  varianti 

approvate; 

 copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e 

copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal Direttore dei Lavori;   

 copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti; 

 verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; 

 rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo; 

 verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità. 

Esaminati  i documenti acquisiti,  l'organo di  collaudo  fissa  il  giorno della visita di  collaudo e ne  informa  il 
Committente che ne dà  tempestivo avviso all'Appaltatore, al Direttore dei  Lavori,  al personale  incaricato 
della  sorveglianza  e  della  contabilità  dei  lavori  e,  ove  necessario,  agli  eventuali  incaricati  dell'assistenza 
giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo. 

Se  l’appaltatore  non  interviene  alle  visite  di  collaudo,  queste  vengono  esperite  alla  presenza  di  due 
testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’Appaltatore. 

Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo. 

Il Collaudatore,  in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed  in generale qualsiasi 

prova  ritenga  necessaria  per  la  verifica  della  buona  esecuzione  del  lavoro.  Dette  operazioni  di  riscontro, 

compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a 

carico dell'Appaltatore; nel  caso  in cui  l'appaltatore non ottemperi a  tali obblighi,  il Collaudatore dispone 

che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore. 

Ferma  restando  la  discrezionalità  dell’organo  di  collaudo  nell’approfondimento  degli  accertamenti,  il 

collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo: 

 durante  la  fase  delle  lavorazioni  degli  scavi,  delle  fondazioni  ed  in  generale  delle  lavorazioni  non 

ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione; 

 nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 
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Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi 
fatti  dal  collaudatore,  le  singole  operazioni  di  verifica  eseguite  con  i  relativi  risultati,  conformemente  a 
quanto indicato all’artt. 221, 223 del D.P.R. 05 ottobre 2010. 

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la Commissione ritiene 
adeguata  per  un  accertamento  progressivo  della  regolare  esecuzione  dei  lavori.  I  relativi  verbali,  da 
trasmettere  al  Committente  entro  trenta  giorni  successivi  alla  data  delle  visite,  riferiscono  anche 
sull'andamento  dei  lavori  e  sul  rispetto  dei  termini  contrattuali  e  contengono  le  osservazioni  ed  i 
suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore e 
della Direzione Lavori, per le parti di rispettiva competenza. 

Il processo verbale oltre che dal  collaudatore e dall'Appaltatore,  sono  firmati dal Direttore dei  Lavori, dal 

Committente e da quanti altri intervenuti. 

Qualora  dalle  visite  e  dagli  accertamenti  effettuati  in  sede  di  collaudo  definitivo  emergessero  difetti  di 

esecuzione  imputabili  all'Appaltatore  e  tali  da  rendere  necessari  lavori  di  riparazione  o  completamento, 

l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore. 

Se  i  difetti  e  le mancanze  sono  di  lieve  entità  e  sono  riparabili  in  breve  tempo,  il  Collaudatore  prescrive 

specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine; il certificato di collaudo 

non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori risulti che l'Appaltatore abbia 

completamente  e  regolarmente  eseguito  le  lavorazioni  prescrittegli,  ferma  restando  la  facoltà  del 

Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica. 

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia 

provveduto,  il  Committente  ha  diritto  di  eseguirli  direttamente,  addebitandone  l'onere  all'Appaltatore,  il 

quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale. 

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è 

strumentale,  il  Collaudatore  determina,  nell’emissione  del  certificato,  la  somma  che,  in  conseguenza  dei 

riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore. 

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le 

opportune rettifiche nel conto finale, fatta salva la facoltà del Collaudatore, in caso di gravi discordanze, di 

sospendere le operazioni di collaudo. 

Dai dati di  fatto  risultanti dal processo verbale di  collaudo e dai documenti  contrattuali,  anche  successivi 

all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie 

considerazioni  in merito, esprimendosi  in merito alla collaudabilità del  lavoro ed alle eventuali condizioni, 

sulle  eventuali  domande  dell'Appaltatore  e  sulle  eventuali  penali  ed  esprimendo  un  suo  parere 

relativamente all'impresa,  tenuto conto delle modalità di esecuzione dei  lavori e delle domande e riserve 

dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente  in materia di qualificazione 

delle imprese). 

Qualora  l'opera  risulti  collaudabile,  il  Collaudatore  emette  il  Certificato  di  collaudo  con  le modalità  ed  i 

termini definiti dalla normativa di riferimento.   

Il  collaudo  finale deve avere  luogo non oltre  sei mesi dall'ultimazione dei  lavori,  salvi  i  casi di particolare 

complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.   

Il certificato di collaudo viene trasmesso per  la sua accettazione all’appaltatore,  il quale deve firmarlo nel 

termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto 

alle operazioni di collaudo. 

Il  certificato  di  collaudo  assume  carattere  definitivo  decorsi  due  anni  dalla  data  della  relativa  emissione 

ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorso tale termine, il collaudo si 
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intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi 

dalla scadenza del medesimo termine.   

Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge. 

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti 

che  si  rilevassero  durante  tale  periodo  e  che  fossero  imputabili  all'Appaltatore,  dovranno  essere 

prontamente eliminati a cura e spese dello stesso. 

 

 

Art. 54. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Nel  caso  di  lavori  di  importo  sino  a  €  500.000  il  certificato  di  collaudo  è  sostituito  da  quello  di  regolare 
esecuzione; per  i  lavori di  importo superiore, ma non eccedente  il milione di euro, è  facoltà del  soggetto 

appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. 
 

 

Art. 55. SVINCOLO DELLA CAUZIONE 
 

Alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  si 
procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo 
svincolo  della  cauzione  prestata  dall'appaltatore  a  garanzia  del  mancato  o  inesatto  adempimento  delle 
obbligazioni dedotte in contratto. 

Il  pagamento della  rata di  saldo, disposto previa garanzia  fideiussoria, deve essere effettuato non oltre  il 
novantesimo  giorno  dall'emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare 
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, 
del codice civile. 

Salvo quanto disposto  dall'articolo  1669 del  codice  civile,  l'Appaltatore  risponde per  la  difformità  e  i  vizi 
dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dal  soggetto  appaltante  prima  che  il  certificato  di 
collaudo assuma carattere definitivo. 

 

Art. 56. COLLAUDO STATICO 
 

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01 e D.M. 17 gennaio 2018), tutte 

le opere  con  valenza  statica  in  conglomerato  cementizio  armato,  normale  e  precompresso,  e  le opere  in 

acciaio e  in  legno sono soggette a  collaudo statico, da eseguirsi  al  termine dei  lavori di  costruzione delle 

strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti. 

A  strutture  ultimate,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni,  il  Direttore  dei  Lavori  depositerà  al  competente 

ufficio  la relazione a strutture ultimate e  il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore  il quale 

eseguirà  le  prove  di  collaudo  ed  emetterà  il  relativo  certificato  entro  i  termini  previsti  dalla  vigente 

legislazione. 

Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni 

di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio. 

Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione 

ed in particolare: 

 sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 

di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20; 
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 per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni 

diametro per ogni partita; 

 per  gli  acciai  controllati  in  stabilimento  la  frequenza  dei  prelievi  verrà  effettuata  in  base  a  precise 

disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori; 

 tutti  i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad 

un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza. 

 

 

Art. 57. PROROGHE 
 

L'Appaltatore,  qualora per  cause ad esso non  imputabili  non  sia  in  grado di  ultimare  i  lavori  nel  termine 

fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse 

dal  Committente  purché  le  domande  pervengano,  pena  la  decadenza,  prima  della  data  fissata  per 

l'ultimazione dei lavori. 

La  concessione  della  proroga  non  pregiudica  i  diritti  che  possono  competere  all'Appaltatore  qualora  la 

maggior durata dei lavori sia imputabile al Committente. 

 

 

Art. 58. ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE 
 

Avvenuta  l'ultimazione  dei  lavori  il  Committente  potrà  prendere  immediatamente  in  consegna  le  opere 

eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.   

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni: 

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 

b) sia stato richiesto il certificato di agibilità; 

c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici; 

d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto; 

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato. 

La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto 

dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso. 

In caso di anticipata consegna delle opere  il Committente si assume la responsabilità della custodia, della 

manutenzione  e  della  conservazione  delle  opere  stesse  restando  comunque  a  carico  dell'Appaltatore  gli 

interventi conseguenti a difetti di costruzione. 
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TITOLO. X. DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE 

 
 

Art. 59. DANNI ALLE OPERE 
 

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con  la sola esclusione delle cause di  forza 

maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione 

dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. 

Quando  invece  i danni dipendono da cause di  forza maggiore,  l'Appaltatore è  tenuto a  farne denuncia al 
Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. 
Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, 
indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. 
 

Il  compenso  che  il  Committente  riconosce all'Appaltatore è  limitato esclusivamente all'importo dei  lavori 

necessari per la riparazione o il ripristino del danno. 

 

 
Art. 60. CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

 

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e 
che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli sia potuto intervenire o abbia potuto prevenire mediante 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti  imposti  dalla  massima  diligenza  tecnica  ed 
organizzativa. 

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo 
se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. 

L'insorgere  e  il  cessare  degli  eventi  che  hanno  costituito  la  causa  di  forza  maggiore  devono  essere 
tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore. 

 

 

Art. 61. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO   
 

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione,  i trasferimenti e gli affitti di azienda 

relativi  all’Appaltatore  non  hanno  singolarmente  effetto  fino  a  che  il  cessionario,  ovvero  il  soggetto 

risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle 

comunicazioni D.P.C.M. 187/91, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti 

dal contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione, il Committente può opporsi 

al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere. 

 

 

Art. 62. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 
 

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in 
materia bancaria e  creditizia,  il  cui oggetto  sociale preveda  l'esercizio dell'attività di acquisto di  crediti  di 
impresa.    Le  cessioni  di  crediti  devono  essere  stipulate  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata 
autenticata  e  devono  essere  notificate  alle  amministrazioni  debitrici  e  sono  efficaci  e  opponibili  qualora 
queste  non  le  rifiutino  con  comunicazione  da  notificarsi  al  cedente  e  al  cessionario  entro  quindici  giorni 
dalla  notifica  della  cessione.  Il  Committente,  nel  contratto  stipulato  o  in  atto  separato  contestuale,  può 
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preventivamente  accettare  la  cessione  da  parte  dell'esecutore  di  tutti  o  di  parte  dei  crediti  che  devono 
venire a maturazione, fatta salva la propria facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 
cedente in base al contratto con questo stipulato. 
 

 
Art. 63. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il  Committente  ha  il  diritto  di  recedere  in  qualunque  tempo dal  contratto  previo  il  pagamento  dei  lavori 

eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere purché già accettati dal Direttore dei Lavori prima 

della comunicazione del preavviso, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.   

L'esercizio  del  diritto  di  recesso  è  preceduto  da  formale  comunicazione  all'Appaltatore  da  darsi  con  un 

preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i lavori ed effettua il 

collaudo definitivo.   

Il  Committente  può  trattenere  le  opere  provvisionali  e  gli  impianti  che  non  siano  in  tutto  o  in  parte 

asportabili ove  li  ritenga ancora utilizzabili.  In  tal  caso essa corrisponde all'Appaltatore, per  il valore delle 

opere e degli  impianti non ammortizzato nel corso dei  lavori eseguiti, un compenso da determinare nella 

minor  somma  fra  il  costo  di  costruzione  e  il  valore  delle  opere  e  degli  impianti  al  momento  dello 

scioglimento del contratto. 

L'Appaltatore ha l’obbligo di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei 

Lavori e di mettere  i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel termine stabilito;  in 

caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. 

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non si risolve. Si risolve 

invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell’uno o dell’altro è stata motivo 

determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni 

di legge vigenti in materia. 

Qualora  nei  confronti  dell'appaltatore  sia  intervenuta  l'emanazione  di  un  provvedimento  definitivo  che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato  per  frodi  nei  riguardi  del  Committente,  di  subappaltatori,  di  fornitori,  di  lavoratori  o  di  altri 

soggetti  comunque  interessati  ai  lavori,  nonché  per  violazione  degli  obblighi  attinenti  alla  sicurezza  sul 

lavoro, il Committente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle 

finalità dell'intervento,  l'opportunità' di procedere alla  risoluzione del  contratto.    Nel  caso di  risoluzione, 

l'Appaltatore  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  dei  lavori  regolarmente  eseguiti,  decurtato  degli  oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Quando  il  Direttore  dei  Lavori  accerta  che  comportamenti  dell'Appaltatore  costituiscono  grave 

inadempimento  alle  obbligazioni  di  contratto  tale  da  compromettere  la  buona  riuscita  dei  lavori,  invia  al 

Committente o Responsabile dei Lavori una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, 

indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore. 

Su  indicazione  del  Responsabile  dei  Lavori  il  Direttore  dei  Lavori  formula  la  contestazione  degli  addebiti 

all'Appaltatore,  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  giorni  per  la  presentazione  delle  proprie 

controdeduzioni al Responsabile dei Lavori. Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, oppure 

scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del Responsabile dei 

Lavori, dispone la risoluzione del contratto. 

Qualora  l'esecuzione  dei  lavori  ritardi  per  negligenza  dell'Appaltatore  rispetto  alle  previsioni  del 

programma,  il  Direttore  dei  Lavori  gli  assegna  un  termine,  che,  salvo  i  casi  d'urgenza,  non  può  essere 
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inferiore  a  10  giorni,  per  compiere  i  lavori  in  ritardo,  e  dà  inoltre  le  prescrizioni  ritenute  necessarie.  Il 

termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.   

Scaduto  il  termine assegnato,  il Direttore dei Lavori verifica,  in contraddittorio con  l'Appaltatore gli effetti 

dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile dei Lavori.    Sulla 

base del processo verbale, qualora  l'inadempimento permanga,  il Committente delibera  la risoluzione del 

contratto. 

Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con 

preavviso di 20 giorni, che  il Direttore dei Lavori curi  la  redazione dello stato di  consistenza dei  lavori già 

eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 

Qualora sia stato nominato il Collaudatore o l’organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo 

stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal presente 

capitolato e dalla normativa vigente, con il quale venga accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino 

alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle 

eventuali perizie di variante. 

In  sede  di  liquidazione  finale  dei  lavori  dell'appalto  risolto,  è  determinato  l'onere  da  porre  a  carico 

dell'Appaltatore  inadempiente  in  relazione  alla  eventuale maggiore  spesa  sostenuta per  affidare  ad  altra 

impresa  i  lavori.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  di  appalto,  l'Appaltatore  deve  provvedere  al 

ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a 

tale fine assegnatogli; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Committente provvede d'ufficio 

addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa il Committente può depositare cauzione in 

conto  vincolato  a  favore  dell'Appaltatore  o  prestare  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  con  le 

modalità  previste  dal  presente  capitolato  e  dalle  normative  vigenti,  pari  all'uno  per  cento  del  valore  del 

contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.   

 

 

Art. 64. TRANSAZIONE 

Le  controversie  relative a diritti  soggettivi derivanti dall'esecuzione dei  contratti pubblici di  lavori,  servizi, 

forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente 

nell’ipotesi  in  cui  non  risulti  possibile  esperire  altri  rimedi  alternativi  all’azione  giurisdizionale.  La 

transazione ha forma scritta a pena di nullità. 

 

 

Art. 65. ACCORDO BONARIO 
 

Qualora,  a  seguito  dell'iscrizione  di  riserve,  l'importo  economico  dell'opera  dovesse  subire  variazioni  in 

modo  sostanziale  ed,  in  ogni  caso,  non  inferiore  al  10  %  (dieci  per  cento)  dell'importo  contrattuale,  il 

Committente promuoverà la costituzione di un'apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione 

del Direttore dei  lavori  e,  se  costituito,  dell'organo di  collaudo,  entro 90  giorni  una proposta motivata  di 

accordo bonario sulla quale l'Appaltatore dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.   

Il  procedimento  dell’accordo  bonario  riguarda  tutte  le  riserve  iscritte  fino  al  momento  dell’avvio  del 

procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già 

esaminate,  raggiungano  nuovamente  l'importo  di  cui  sopra,  nell’ambito  comunque  di  un  limite massimo 

complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto 

di  riserva,  non  possono  essere  proposte  per  importi  maggiori  rispetto  a  quelli  quantificati  nelle  riserve 

stesse. Non  possono  essere  oggetto  di  riserva  gli  aspetti  progettuali  che  sono  stati  oggetto  di  verifica  ai 

sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di 
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verifica  di  conformità  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  qualunque  sia  l’importo  delle  riserve,  il 

committente attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al committente delle riserve di cui sopra, trasmettendo 

nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 

Il  Committente  valuta  l'ammissibilità  e  la  non  manifesta  infondatezza  delle  riserve  ai  fini  dell'effettivo 

raggiungimento del limite di valore di cui sopra. 

Le  parti  scelgono  d’intesa  l’esperto  incaricato  della  formulazione  della  proposta  motivata  di  accordo 

bonario.  La proposta è  formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora  il  Committente 

non  richieda  la  nomina  dell’esperto,  la  proposta  è  formulata  dal  Committente  entro novanta  giorni  dalla 

comunicazione del Direttore Lavori. 

L’esperto, qualora nominato, ovvero il Committente, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto 

che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di 

dati  e  informazioni  e  con  l’acquisizione  di  eventuali  altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la 

disponibilità  di  idonee  risorse  economiche,  una  proposta  di  accordo  bonario.  Se  la  proposta  è  accettata 

dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,  l’accordo bonario è concluso e viene redatto 

verbale  sottoscritto  dalle  parti.  L’accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla  somma  riconosciuta  in  sede  di 

accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla 

accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da 

parte  del  soggetto  che  ha  formulato  le  riserve  ovvero  di  inutile  decorso  del  termine  di  cui  al  secondo 

periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

L’impresa,  in  caso  di  rifiuto  della  proposta  di  accordo  bonario  ovvero  di  inutile  decorso  del  termine  per 

l’accettazione,  può  instaurare  un  contenzioso  giudiziario  entro  i  successivi  sessanta  giorni,  a  pena  di 

decadenza. 

 

 

Art. 66. ARBITRATO 
 

Non è previsto arbitrato per controversie insorte su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto. 

 

Art. 67. GIURISDIZIONE 
 

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle 

risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del 

contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di 

evidenza  pubblica  previsti  dalla  normativa  statale  o  regionale.  Sono  inoltre  devolute  alla  giurisdizione 

esclusiva  del  giudice  amministrativo  le  controversie  relative  ai  provvedimenti  sanzionatori  emessi 

dall'Autorità. 

 

Art. 68. PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’appaltatore è obbligato ad assicurare, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del DL n. 77/2021 una quota pari al 30 

per cento di occupazione giovanile (under 36) ed una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile 

delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse 

o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021. 
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