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COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO
Provincia di Brescia
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00 MAGGIO 2021 PRIMA EMISSIONE
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02 MARZO 2023 VERIFICA PER VALIDAZIONE



ALLEGATO "A"

Comune di San Gervasio Bresciano
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO PER LA PARTECIPAZIONE AL
BANDO DI CUI AL D.P.C.M. 30 DICEMBRE 2020 - POLO DELL'INFANZIA

COMMITTENTE: Comune di San Gervasio Bresciano.

CANTIERE: via delle Scuole, San Gervasio Bresciano (BS)

San Gervasio Bresciano, 01/05/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Aletti Laura)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(. . Comune di San Gervasio Bresciano)

Ingegnere Aletti Laura
Via Cremona 10
25025 Manerbio (BS)
Tel.: 3498154833 - Fax: -
E-Mail: alettil@libero.it
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 2 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro1 g

Montaggio della gru a torre 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Fondazioni 31 g

Scavi e rinterri 31 g

Scavo di sbancamento 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Strutture in fondazione in c.a. 11 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 10 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 4 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 4 g

Formazione di massetto per pavimentazioni 3 g

Predisposizione allacciamenti impianti a rete 4 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 2 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Strutture in elevazione 83 g

Realizzazione di tamponature 30 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 14 g

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
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Nome attività Durata

Coperture in latero-cemento 58 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato7 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 6 g

Formazione di massetto per coperture 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate4 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Realizzazione di muricci 6 g

Posa di manto di copertura in tegole/coppi 11 g

Impianti 84 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 19 g

Realizzazione di impianto elettrico 24 g

Installazione di corpi illuminanti 25 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario33 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 8 g

Realizzazione di impianto di rete dati 8 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico16 g

Finiture interne ed esterne 144 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 21 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 11 g

Posa di pavimenti per interni sopraelevati 11 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 19 g

Montaggio di porte interne 13 g

Montaggio di serramenti esterni 16 g

Posa di rivestimenti esterni in mattoni 12 g

Tinteggiatura di superfici esterne 19 g

Opere di completamento in copertura 5 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 5 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 5 g

Sistemi anticaduta 6 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio6 g

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 46 g

Formazione di tappeto erboso 10 g

Messa a dimora di piante 7 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 5 g

Installazione di giochi 11 g
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Nome attività Durata

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smontaggio della gru a torre 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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