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ALLEGATO "A"

Comune di San Gervasio Bresciano
Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO PER LA PARTECIPAZIONE AL
BANDO DI CUI AL D.P.C.M. 30 DICEMBRE 2020 - POLO DELL'INFANZIA

COMMITTENTE: Comune di San Gervasio Bresciano.

CANTIERE: via delle Scuole, San Gervasio Bresciano (BS)

San Gervasio Bresciano, 01/05/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Aletti Laura)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(. . Comune di San Gervasio Bresciano)

Ingegnere Aletti Laura
Via Cremona 10

25025 Manerbio (BS)

Tel.: 3498154833 - Fax: -
E-Mail: alettil@libero.it
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Durata Trlmlvtle-s:ltre ‘1 o Trlml\jztre 2 e ‘ i Trlml\jztre 3 s ‘ o Trlml\jztre 4‘ e ‘ o Trlrr':;s:re 5‘ iz ‘ s an;\\/leils;re 6‘ T ‘ o Trirr|\1/|e13;re 7‘ s
Allestimento del cantiere 29 v‘
Preparazione delle aree di cantiere 19 i
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 19 21 |
Apprestamenti del cantiere 29 i
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 19 Z1 |
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 |
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle poste 19 Z1 |
Montaggio della gru a torre 19 Z1 |
Impianti di servizio del cantiere 19 i
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 I
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1|
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 19 Z1 |
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 |
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis 19 Z1 |
Fondazioni 31g v v
Scavi e rinterri 3149 vﬁ‘
Scavo di sbancamento 39 Z1 .
Rinterro di scavo eseguito a macchina 29 Z1 I
Strutture in fondazione in c.a. 1149 ﬁ
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda: 49 Z1 .
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc 49 Z1 I
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5¢g Z1 .
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 10¢ ﬁ
Impermeabilizzazione di pareti controterra 39 Z1 .
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 49 Z1 I
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 49 Z1 I
Formazione di massetto per pavimentazioni 39 Z1 I
Predisposizione allacciamenti impianti a rete 49 VV‘
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 29 Z1 I
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in ¢ 29 Z1 I
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 29 Z1|
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1 |
Strutture in elevazione 83 g v V‘
Realizzazione di tamponature 309 21 _
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 14 g Z1 -
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Nome attivita Durata Trlmlvtle-s:ltre ‘1 o Trlml\jztre 2 e | i Trlml\jztre 3 s | o Trlml\jztre 4‘ e o Trlrrlsﬂe‘]s:re 5‘ iz T wia an;\\/leils;re 6‘ s T wis Tr|rr|\1/|e1$;re 7‘ i
Coperture in latero-cemento 58 g \ 4 #
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefab 79 Z1 -
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 6g Z1 .
Formazione di massetto per coperture 59 Z1 .
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzont: 49 Z1 I
Impermeabilizzazione di coperture 49 Z1 I
Realizzazione di muricci 69 Z1 -
Posa di manto di copertura in tegole/coppi 1149 Z1 -
Impianti 849 v %
Esecuzione di tracce eseguite a mano 199 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico 249 Z1 _
Installazione di corpi illuminanti 259 Z1 _
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san 3349 Z1 _
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 8¢ Z1 -
Realizzazione di impianto di rete dati 8¢ Z1 -
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian 169 Z1 -
Finiture interne ed esterne 144 g v #
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 219 Z1 _
Posa di pavimenti per interni in ceramica 1149 Z1 -
Posa di pavimenti per interni sopraelevati 119 Z1 -
Formazione intonaci esterni tradizionali 199 21 _
Montaggio di porte interne 13 ¢ Z1 -
Montaggio di serramenti esterni 169 Z1 -
Posa di rivestimenti esterni in mattoni 12¢g Z1 -
Tinteggiatura di superfici esterne 19¢g Z1 _
Opere di completamento in copertura 59 w
Montaggio di scossaline e canali di gronda 5g z1ll
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 59 Z1 .
Sistemi anticaduta 69 VV‘
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso d 69 Z1 -
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 469 v d
Formazione di tappeto erboso 109 Z1 . Z1 -
Messa a dimora di piante 79 Z1 -
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 59 Z1 .
Installazione di giochi 119 Z1 -
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Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7
M1 [ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 [ M9 M10 M1 [ M12 | M13 M4 | MI5 [ M16 M17 | w18
Smobilizzo del cantiere 2g vﬂ
Smontaggio della gru a torre 2g Z1 I
Smobilizzo del cantiere 29 Z1 I
Pulizia generale dell'area di cantiere 29 21 I

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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