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Premessa 

 
 
La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia ovvero: 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1) 
In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti 
prestazionali del PSC ovvero: 

• l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure 
• la stima dei relativi costi 
• sono richieste le misure derivanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese.  

Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati con 
l’elencazione di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere presi in 
considerazione solo quelli prettamente riguardanti l’opera in esame. 
 
Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2) 
- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente l’identificazione dell’opera e dei soggetti coinvolti, la valutazione 
dei rischi, le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure preventive e quanto relativo alle 
interferenze, alle misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell’entità 
dei lavori (uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della sicurezza; 
- richiede l’analisi dell’area di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell’organizzazione spaziale mediante 
l’individuazione delle aree funzionali, l’esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.  
- prevede l’analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro (art. 4) 
- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza; 
 
D.P.R. 207/10  (art. 39) 
Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi delle lavorazioni e 
valutativi dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato al rispetto delle norme. 
 
L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui si riporta 
una tabella (Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati mentre nella seconda 
colonna sono stati sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare. 
 

TABELLA A 

 Norme Elementi da svilupparsi 

I D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 Identificazione e descrizione dell'opera e 
individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, 
strutture presenti sul territorio al servizio 
dell'emergenza; 
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi 
(adempimento in fase di esecuzione) 

II D.Lgs. 81/08 art. 100 ; 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.; 

Esame generale per l’area di cantiere; 
sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100, del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
integrazioni come previste dall’allegato XV del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

III D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.; Procedure complementari e di dettagli da esplicitare 
nel POS misure relative all’uso comune di 
apprestamenti etc. 

IV D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;  
DPR 207/10 art. 39, comma 2 

Individuazione ed analisi delle criticità per particolari 
tipologie di intervento, interferenze, dislocazione del 
cantiere; 
conseguenti misure e procedure di sicurezza 
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V D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i; 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di 
sicurezza, in riferimento alle singole operazioni di 
lavoro 

VI D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 
DPR 207/10 art. 39, comma 2 

Individuazione e determinazione della durata delle fasi 
di lavoro ed eventuali sottofasi; determinazione 
presunta dell’entità del cantiere per uomini - giorno 

VII DPR 207/10 art. 39 
D.Lgs. 81/08 art. 100  
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4  

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente 
definizione dell’importo da non assoggettarsi a ribasso 

VIII D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di 
carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio, profilo 
altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se 
opportuno) 

 
L’esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che è definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove nella prima 
colonna viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in paragrafi) e nella terza il 
riferimento alle righe della tabella A che consente di individuare la normativa di riferimento. 
 

TABELLA B 

CAPITOLI DEL PSC 

Titolo Contenuti Rif. Tab. 
A 

a - Identificazione e descrizione 
dell'opera 

b - Soggetti coinvolti e compiti di 
sicurezza 

 

Identificazione e descrizione dell’opera e individuazione dei soggetti con 
compiti di sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio dell’emergenza; 
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per il 
successivo adempimento in fase di esecuzione) 

I 

d - Scelte progettuali ed 
organizzative, le procedure, le 
misure preventive e protettive 

Esame generale per l’area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi di cui 
all’art. 100, comma1, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i. 

II 

j - Procedure complementari POS 
   f - Misure di coordinamento 

relative all'uso comune di 
apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva 

Individuazione da parte del coordinatore delle procedure complementari e di 
dettagli da esplicitare nel POS (a cura delle imprese); 
uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva 

III 

d - Scelte progettuali ed 
organizzative, procedure, misure 

preventive e protettive 
i - operazioni di lavoro 

Individuazione ed analisi delle criticità per particolari tipologie di intervento, 
interferenze, dislocazione del cantiere; 
sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza 

IV 

i - operazioni di lavoro Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento 
alle singole operazioni di lavoro 

V 

k - Cronoprogramma lavori Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali 
sottofasi 

VI 

l - Stima dei costi Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dell’importo da 
non assoggettarsi a ribasso 

VII 
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m - Layout di cantiere Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone di 
carico e scarico, zone di deposito e stoccaggio; 
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri schemi 
grafici 

VIII 

o - Allegati e documenti Elementi di utilità eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC; esempi di 
cartellonistica da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere; modulistica; 
fotografie del sito e/o edificio, con evidenza delle posizioni/situazioni che 
possono essere oggetto di criticità 

- 

q - Indice Elenco ordinato dei contenuti del PSC - 
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Legenda 
 

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti: 
 

CSP:  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

CSE: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

DTC: DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA 

ISC: INCARICATO SICUREZZA IMPRESA AFFIDATARIA 

DL: DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE 

MC: MEDICO COMPETENTE 

RSPP: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RLS: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

PSC: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

POS: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

DVR: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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    a - Identificazione e descrizione dell'opera  

 
  
 
 

   a.  1 - Anagrafica del cantiere   
 

Dati Generali 
Nome: Manutenzione straordinaria del ponte al km 0+215 in Comune di Concesio 
Comune: Concesio,  
Provincia: Brescia 
Atto autorizzativo:  

 
Dati presunti 

Inizio lavori: 01/10/21 
Fine lavori: 29/01/22 
Durata in giorni lavorativi: 120,00 
Numero massimo di lavoratori in cantiere: 6 
Ammontare complessivo dei lavori in Euro:  209.311,61 circa 

 

   a.  2 - Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere 

Nell’ambito della programmazione dei controlli e degli interventi di manutenzione straordinaria del ponte posto 

sulla SPBS 19 al km 0+215, in Comune di Concesio (BS), l’Amministrazione Provinciale di Brescia ha affidato al 

sottoscritto ing. Lorenzo Auri l’incarico di condurre prove ed accertamenti sullo stato di conservazione del 

manufatto e di sviluppare un progetto di ripristino ed eventuale consolidamento dello stesso. 

L’opera d’arte in oggetto è un ponte posto sull’attuale SPBS 19 che collega i comuni di Concesio e di Capriano del 

Colle e si sviluppa ad ovest della città di Brescia; il manufatto è posto al km 0+215 dell’arteria, in comune di 

Concesio, e funge da sovrappasso per la sottostante via Giuseppe Mazzini. 

 

Il manufatto in oggetto ricopre una funzione fondamentale per il traffico veicolare presente, di tipo leggero e 

pesante, ponendosi su un’arteria che funge da collegamento tra i principali comuni posti attorno alla cerchia del 

capoluogo bresciano. 
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     a.  3 - Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche 

 

Si procede nel seguito ad una breve descrizione generale del manufatto e ad un’indicazione dei fenomeni di 

degrado e/o danneggiamento che lo interessano, unitamente ad una proposta concreta di intervento per il suo 

ripristino e mantenimento. 

Descrizione generale dell’opera 

Data la mancanza di documentazione progettuale originale, è possibile la sola ipotesi del periodo di realizzazione 

del manufatto, stabilito indicativamente nella seconda metà degli anni ’60. 

Il manufatto in oggetto è un ponte a travata in c.a. su 3 campate, costituito principalmente dai seguenti elementi: 

 n. 2 spalle realizzate con una serie di n. 4 pilastri e soprastante trave pulvino; 

 n. 2 pile realizzate con la medesima configurazione delle spalle, anche se con dimensioni sezionali 

leggermente differenti; 

 impalcati realizzati da una serie di travetti in c.a.p. e soprastante soletta in c.a. gettata in opera, collaborante 

con i suddetti travetti. 

Per le fondazioni si ipotizza la presenza di travi in c.a. con sezione trapezia. 

L’impalcato prevede, oltre alla carreggiata con corsia singola per senso di marcia, due banchine piuttosto estese e 

barriere di sicurezza di estremità. 

Indicazione generale dei fenomeni di degrado e delle criticità 

Come riscontrabile generalmente su manufatti di tale tipologia ed epoca realizzativa, i principali segni di degrado e 

le principali criticità sono rintracciabili nelle seguenti evidenze: 

 fenomeni di espulsione del copriferro con conseguente ossidazione delle barre di armatura esposte; 

 dilavamento delle superfici di conglomerato esposte per effetto di una non corretta distribuzione delle 

acque piovane provenienti dall’impalcato; 

 presenza di barriere di sicurezza non adeguate alle vigenti normative ed alle condizioni di sicurezza 

stabilite da queste. 

Nella fattispecie specifica di tale manufatto, si rilevano inoltre alcuni danneggiamenti prodotti nei confronti 

dell’intradosso dell’impalcato, dovuti al passaggio di veicoli sul piano viario sottostante con altezza di sagoma 

eccedente la luce libera presente. 

Indicazione generale delle attività di risanamento e riparazione previste 

Date le condizioni di degrado ed ammaloramento delle opere d’arte, si ritiene di dover procedere, mediante 

interventi di consolidamento e di rafforzamento di tipo locale, al ripristino delle necessarie ed adeguate condizioni 

di sicurezza e di protezione dei manufatti. 

In fase di redazione del progetto esecutivo si sono assunti come principali i seguenti obiettivi: 
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 adeguamento delle condizioni di sicurezza per gli utenti dell’opera d’arte; 

 ripristino materico e strutturale dei principali elementi portanti; 

 ripristino delle condizioni di impermeabilità degli impalcati al fine del corretto convogliamento delle acque 

meteoriche; 

 miglioramento dei livelli di sicurezza degli impalcati e delle pile nei confronti delle azioni da traffico 

previste; 

 rimozione delle carenze strutturali. 

Tale scelta progettuale è stata dettata a seguito della constatazione delle tutto sommato discrete condizioni statiche 

del manufatto, anche in considerazione dei livelli di traffico cui sono attualmente sottoposti e della loro vetustà. 

 
 

    b - Soggetti coinvolti e compiti di sicurezza  

 
  
 
 

Arch. Pierpaola Archini (RUP della Provincia di Brescia) 
 

Qualifica: Committente 
Codice Fiscale:   
Responsabilità e competenze: 
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori  
 
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle 
misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:  
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di 
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 
1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al 
responsabile del procedimento e al progettista. 
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i 
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, 
anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente 
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente 
o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica 
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di 
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai 
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, 
se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad 
un lavoratore autonomo: 
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la 
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cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui 
all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da 
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e 
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, 
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; 
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata 
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione 
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori 
non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera 
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e 
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della 
denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità 
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, 
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 
una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 
91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista 
oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è 
sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione 
concedente. 
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base 
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore 
per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. 
Recapito: , -  () 
Telefono e Fax:  e  

 
 
 
Ing. Lorenzo Auri 

Qualifica: Direttore dei Lavori 
Codice Fiscale:   
Responsabilità e competenze: Responsabilità e competenze: 
 Oltre a quelle specifiche a favore del committente, il DL per la attuazione delle misure di sicurezza è chiamato 
a cooperare con il CSP ed il CSE onde ottenere la effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel 
piano affidate alla attività del CSE. 
Ci si riferisce alla descrizione della figura di D.L. per conto della Pubblica Amministrazione (obbligatoria, ai sensi 
del D.Lgs. 163/06), data la particolarità della figura all'interno dell'organizzazione aziendale interessata. 
Il D.L. incaricato dal committente si confronta con il R.T. nominato dall'appaltatore negli stessi termini in cui il 
committente in persona si pone di fronte all'appaltatore, con i medesimi poteri, gli stessi obblighi, le stesse 
responsabilità. 
E' evidente che la nomina di un D.L. da parte del committente realizza, una presenza molto più vincolante di 
quella che potrebbe realizzare il committente in persona, impossibilitato in genere a presenze più che saltuarie. 
Contrariamente ai poteri limitati riconosciuti al D.L. nella contrattazione privata, in caso di opere pubbliche, vista 
la necessità di particolare protezione degli interessi pubblici, al D.L. in titolo vengono riconosciuti non solo poteri 
di controllo e di amministrazione dei lavori, ma anche particolari facoltà di ingerenza e collaborazione con i terzi. 
In particolare, per gli aspetti tecnici, il D.L. non si limita ad attività generiche di sorveglianza, ma attua interventi 
attivi tramite ordini di servizio ed istruzioni all'appaltatore: il tutto però senza giungere al punto di determinare 
modifiche al progetto o al contratto, ma solo al fine di assicurare il risultato corretto, le prescrizioni, del D.L. 
possono essere disattese dall'appaltatore se questi le riconosce errate sotto l'aspetto tecnico. 
Le responsabilità del D.L. per conto della Pubblica Amministrazione possono essere così sintetizzate: 
1. responsabilità dovute a negligenza o a mancato controllo da cui sia derivato ad es. un ritardo nell'ultimazione 
lavori o difetti nell'opera. 
2. responsabilità dovute a difetti palesi del progetto, rivelatisi in corso d'opera e non riconosciuti dal D.L.. 
3. responsabilità di errori contabili (amministrativi). 
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Infine, pur essendo riconosciuto al D.L. della P.A. la possibilità di sospensione dei lavori ogni qualvolta egli 
ravvisi danni potenziali, e confermando le responsabilità derivanti da mancato controllo e/o non tempestivo 
intervento (culpa in vigilando), restano quindi e in ogni caso esclude le responsabilità legate alle attività 
specialistiche dell'appaltatore, per le quali il principio dell'autonomia già citata continua a valere. 
Recapito: via Guido da Suzzara 18,46029 - Suzzara (MN) 
Telefono e Fax: 0376525175  

 
 

Ing. Lorenzo Auri 
Qualifica: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) 
Codice Fiscale: RAULNZ68D07L020M  
Responsabilità e competenze: 
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il 
coordinatore per la progettazione: 
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono 
dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, 
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il 
fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) 
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, 
n. 380; 
b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. 
 
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi 
sull'opera. 
Recapito: via Guido da Suzzara 18,46029 - Suzzara (MN) 
Telefono e Fax: 0376525175 e  
 

 
 

Ing. Lorenzo Auri 
Qualifica: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 
Codice Fiscale:   
Responsabilità e competenze: 
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
     a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
     b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con 
quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e 
il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali 
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in 
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 
     c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento 
delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
     d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 
     e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle 
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento 
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente 
o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea 
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria 
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
     f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
 



SPBS 19 Concesio – Ospitaletto – Capriano D/C 

Manutenzione straordinaria del ponte al km 0+215 in Comune di Concesio 

Progetto esecutivo 

 

Ing. Lorenzo Auri – STUDIO DI INGEGNERIA  Pag. 11 

 

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al 
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 
1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). 
 
 

 

Ing. Lorenzo Auri 
Qualifica: Progettista 
Codice Fiscale:   
Responsabilità e competenze: 
 
Recapito: , -  () 
Telefono e Fax:  e  
 

 

 
Qualifica:  
Codice Fiscale:   
Responsabilità e competenze: 
 
Recapito: , -  () 
Telefono e Fax:  e  
 

 

   b.  2 - Strutture presenti sul territorio al servizio dell'emergenza   
 

Soccorso sanitario - guardia medica e servizio ambulanza 

Telefono 118 

Indirizzo  

Vigili del Fuoco 

Telefono 115 

Indirizzo  

Carabinieri 

Telefono 112 

Indirizzo  

Polizia di Stato - pronto intervento 

Telefono 113 

Indirizzo  

Linee Telefoniche 

Telefono  

Indirizzo  

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) 
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Telefono 0376525175 

Indirizzo via Guido da Suzzara 18 - 46029 Suzzara 

 
 

   b.  3 - Nominativo delle imprese e lavoratori autonomi   
Impresa edile 

Legale rappresentante: Inserire nome e cognome del Legale Rappresentante dell'Impresa 
Indirizzo: ,  -  () 
Telefono:  
Fax:  
E - Mail:  
Partita IVA / Codice Fiscale: / 
Lavori da eseguire:   
 

 

 -    
Impresa fabbri 

Legale rappresentante: Inserire nome e cognome del Legale Rappresentante dell'Impresa 
Indirizzo: ,  -  () 
Telefono:  
Fax:  
E - Mail:  
Partita IVA / Codice Fiscale: / 
Lavori da eseguire:   
 
 

     c - Relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area 
ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a 
quelli specifici propri dell'attività 

 
Quanto previsto nel titolo e concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti all’area di cantiere e 
alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC, nello specifica sezione d1. 
 
Quanto previsto nel titolo e concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti all’organizzazione 
di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC nella specifica sezione d.2 
 
 Quanto previsto nel titolo e concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti alle lavorazioni di 
cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC (cronoprogramma delle fasi e sottofasi di 
lavoro) nell’apposita sezione i.  
 
Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticità, sono state affrontate secondo il principio della eliminazione alla fonte 
dei rischi derivanti dalle attività  da svolgere mediante scelte progettuali che, per l’esecuzione dei lavori, consentano il più 
possibile l’utilizzo di piattaforme da lavoro sviluppabili, guardacorpo, torri di ponteggio per la protezione collettiva a discapito dei 
dispositivi di protezione individuale. 
Le principali norme di riferimento in relazione alle tipologie dei lavori sono le seguenti: 
- D.Lgs 81/08 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni). 
- (norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro). 
- (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) 
 
La valutazione del rischio, una volta individuato ed analizzato verrà fatta secondo le indicazioni di seguito riportate, mentre per 
quanto concerne l’individuazione delle misure preventive e protettive, scelte progettuali ed organizzative atte a prevenire 
eliminare o ridurre tali rischi si rimanda ai capitoli successivi come dettaglio. 
Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticità, sono affrontate secondo il principio della eliminazione alla fonte dei 
rischi derivanti dalle attività da svolgere mediante scelte progettuali atte a mantenere distanziate le varie imprese durante le 
attività in cantiere  
 
Valutazione del rischio 
A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei provvedimenti da assumere, formulate 
in base alla definizione del valore di probabilità (P), alla definizione del valore di gravità del danno (D), ed alla conseguente 
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identificazione del rischio R valutato con l’algoritmo: 
 
R = P x D 
 
In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni: 
 
Definizione del valore di Probabilità (P) 

Valore di 
probabilità 

Definizione Interpretazione 
 

1 Improbabile - Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili  
- Non si sono mai verificati fatti analoghi  
- Il suo verificarsi susciterebbe incredulità 

2 Poco Probabile - Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità  
- Si sono verificati pochi fatti analoghi  
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

3 Probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi  
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

4  Molto probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi  
- Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato 

 
Definizione del valore di gravità del danno (D) 

Valore di 
danno 

Definizione 
 

Interpretazione 

1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg. 

2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg. 

3 Grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza invalidità 
permanente 
- Malattie professionali con invalidità permanenti 

4 Molto grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con invalidità permanente 
- Malattie professionali con totale invalidità permanenti 

 
Definiti danno e probabilità, il rischio R è valutato con: 

R = P x D 
ed è raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo: 
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La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorità di attenzione da porre sulle prevenzioni da attuare, così 
definiti: 
R > 8  - Massimo controllo a tutti i livelli con  riunioni - formazione e procedure preventive specifiche. 
4 ≤ R ≤ 8 - Massimo controllo a tu ti i livelli con formazione e procedure preventive specifica.  
2 ≤ R ≤ 3 - Controllo dettagliato programmazione. 
R =  Controllo di routine 
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    d - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive  

 
  
 
 

   d.  1 - Area del cantiere  

 
  
 
 

   d.  1 .  1 - Analisi caratteristiche area di cantiere   
 

Elenco elementi di analisi Presente Non presente 

Falde  X 

Fossati  X 

Alvei fluviali  X 

Banchine portuali  X 

Alberi  X 

Manufatti interferenti o sui quali intervenire X  

Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti X  

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di 
riposo, abitazioni 

 X 

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X  

Altri cantieri o insediamenti produttivi  X 

Viabilità X  

Rumore X  

Polveri X  

Fibre X  

Fumi X  

Vapori X  

Gas X  
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Elenco elementi di analisi Presente Non presente 

Odori o altri inquinanti aerodispersi X  

Caduta materiale dall'alto X  

Rischio di annegamento  X 

Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei 
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante 

X  
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   d.  1 .  1 .  6 - Manufatti interferenti o sui quali intervenire   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
presenza di moviere 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Utilizzo attrezzi antiscintilla 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali e s.m.i. 

Preposti 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Presenza di moviere 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

 
Lavoratori 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Divieto utilizzo di fiamme libere 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Despositi delimitati e controllati 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Cartellonistica, segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

 

 

  

 
 

   d.  1 .  1 .  7 - Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Caduta materiale dall'alto Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

   Formazione, informazione, 
addestramento 
Formazione specifica ponteggiatori 

Datori di lavoro 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Imbracatura e dissipatore e/o cordino 
di trattenuta e/o anticaduta 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 

   Contenuti POS di dettaglio 
PIMUS 

Datori di lavoro 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Parapetto 

Datori di lavoro 
Preposti 
Settimanale 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Ponteggio 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Collisioni Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
Creazione spazio fuori dalla strada 
per accesso mezzi in cantiere 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Crolli, Cedimenti Medio : R = 
8 = 2 x 4 

 Scelte progettuali ed organizzative 
Parapetto 

Datori di lavoro 
Preposti 
Settimanale 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Tavole e disegni esplicativi 
Puntelli, protezioni 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
protezione dei new jersey 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
presenza di moviere 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Preposti 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Presenza di moviere 

 
 
 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

 
Lavoratori 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Cartellonistica, segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 

Sporco su strada Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
Creazione area di lavaggio mezzi 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Pulizia strada 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
A bisogno 

Vibrazioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Scelte progettuali ed organizzative 
Turnazione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 
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Immagini misure preventive e protettive 

 

 

   

 
 

   d.  1 .  1 .  9 - Linee aeree e condutture sotterranee di servizi   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Fulminazione Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Impianto elettrico a norma 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Messa fuori tensione 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Protezione cavi di alimentione 
elettroutensili 

Datori di lavoro 
Preposti 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Protezioni meccaniche 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Procedure 
Rispetto distanza sicurezza dalle 
linee elettriche secondo tab. 1 
Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Scelta attrezzature/blocchi sui 
sollevamenti 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Sezionamento alimentazione quadro 
di cantiere 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

Sezionamento, interruzione di servizio Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 2 x 1 

Scelte progettuali ed organizzative 
Intercettazione a monte zona di 
lavoro 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Misure preventive e protettive 
Protezioni meccaniche 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Procedure 
Rispetto distanza sicurezza dalle 
linee elettriche secondo tab. 1 
Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Preposti 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Scelta attrezzature non interferenti 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  1 .  1 . 11 - Viabilità   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Collisioni Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Creazione spazio fuori dalla strada 
per accesso mezzi in cantiere 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
protezione dei new jersey 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di lavoro 
Preposti 
Giornaliera 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Presenza di moviere 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

 
Lavoratori 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Cartellonistica, segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

  

 

 

 
 

   d.  1 .  1 . 12 - Rumore   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Rumore Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Barriere antirumore 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Otoprotettori 

Datori di lavoro 
Preposti 
Settimanale 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Richiesta deroga 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
A bisogno 

   Procedure 
Rispetto orari di riposo 

Datori di lavoro 
Preposti 
Giornaliera 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Scelta attrezzature meno rumorose 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Scelte progettuali ed organizzative 
utilizzo di DPI di protezione dell'udito 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  1 .  1 . 13 - Polveri   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Aspiratore 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Campionamenti 

Datori di lavoro 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Scarsa visibilità Alto : R = 9 
= 3 x 3 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere, bagnatura 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 
 

   

 
 

   d.  1 .  1 . 14 - Fibre   
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Biologico Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali, mascherina, 
indumenti protettivi 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Teli e barriere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

    

 
 

   d.  1 .  1 . 15 - Fumi   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Aspiratore 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Scarsa visibilità Alto : R = 9 
= 3 x 3 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere, bagnatura 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 



SPBS 19 Concesio – Ospitaletto – Capriano D/C 

Manutenzione straordinaria del ponte al km 0+215 in Comune di Concesio 

Progetto esecutivo 

 

Ing. Lorenzo Auri – STUDIO DI INGEGNERIA  Pag. 28 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 
 

   

 
 

   d.  1 .  1 . 16 - Vapori   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Aspiratore 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 
 

   

 
 

   d.  1 .  1 . 17 - Gas   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Biologico Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali, mascherina, 
indumenti protettivi 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Teli e barriere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 



SPBS 19 Concesio – Ospitaletto – Capriano D/C 

Manutenzione straordinaria del ponte al km 0+215 in Comune di Concesio 

Progetto esecutivo 

 

Ing. Lorenzo Auri – STUDIO DI INGEGNERIA  Pag. 29 

 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Incendio o esplosione connessi con 
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati 
in cantiere 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
Despositi delimitati e controllati 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Divieto utilizzo di fiamme libere 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Utilizzo attrezzi antiscintilla 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

Sezionamento, interruzione di servizio Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
Intercettazione a monte zona di 
lavoro 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Protezioni meccaniche 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Procedure 
Rispetto distanza sicurezza dalle 
linee elettriche secondo tab. 1 
Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Preposti 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Scelta attrezzature non interferenti 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 
 

 

 

 

 
 

   d.  1 .  1 . 18 - Odori o altri inquinanti aerodispersi   
 



SPBS 19 Concesio – Ospitaletto – Capriano D/C 

Manutenzione straordinaria del ponte al km 0+215 in Comune di Concesio 

Progetto esecutivo 

 

Ing. Lorenzo Auri – STUDIO DI INGEGNERIA  Pag. 30 

 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Aspiratore 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Inquinamento Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni, segnalazioni 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Utilizzo sostanze chimiche non 
inquinanti 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

 
 

  

 
 

   d.  1 .  1 . 19 - Caduta materiale dall'alto   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Ferite, urti, tagli Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni, segnalazioni 

Capocantiere 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Barriere, protezioni 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Funghi di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Tavole e disegni esplicativi 
Segregazione ed interdizione aree 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Tagli e abrasioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni, segnalazioni 

Capocantiere 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Barriere, protezioni 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Funghi di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

   Tavole e disegni esplicativi 
Segregazione ed interdizione aree 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

    

 
 

   d.  1 .  1 . 21 - Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei 
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori in prossimità di linee elettriche 
aeree a conduttori nudi in tensione 

Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Misure di tipo organizzativo 
Distanza linee elettriche aeree nude 
o parti elettriche in tensione secondo 
tab.1 allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Impresa 
esecutrice 
Preposti 
Giornaliera 

   Misure di tipo organizzativo 
Interruzione dell'elettricità 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
protezione dei new jersey 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
presenza di moviere 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di lavoro 
Preposti 
Giornaliera 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Presenza di moviere 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

 
Lavoratori 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Cartellonistica, segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

  

 

  

 
 

   d.  1 .  2 - Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere   
 

Elenco elementi di analisi Presente Non presente 

Falde  X 

Fossati  X 

Alvei fluviali  X 

Banchine portuali  X 

Alberi  X 

Manufatti interferenti o sui quali intervenire X  

Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti X  
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Elenco elementi di analisi Presente Non presente 

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di 
riposo, abitazioni 

 X 

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X  

Altri cantieri o insediamenti produttivi X  

Viabilità X  

Rumore X  

Polveri X  

Fibre X  

Fumi X  

Vapori X  

Gas X  

Odori o altri inquinanti aerodispersi X  

Caduta materiale dall'alto  X 

Rischio di annegamento  X 

Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei 
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante 

 X 
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   d.  1 .  2 .  6 - Manufatti interferenti o sui quali intervenire   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Caduta materiale dall'alto Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

   Formazione, informazione, 
addestramento 
Formazione specifica ponteggiatori 

Datori di lavoro 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Imbracatura e dissipatore e/o cordino 
di trattenuta e/o anticaduta 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 

   Contenuti POS di dettaglio 
PIMUS 

Datori di lavoro 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Parapetto 

Datori di lavoro 
Preposti 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Ponte su cavalletti 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Ponte su cavalletti, ponte su ruote, 
ponteggio 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Ponteggio 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Progetto ponteggi fuori schema tipo 

Datori di lavoro 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

Collisioni Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Creazione spazio fuori dalla strada 
per accesso mezzi in cantiere 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
protezione dei new jersey 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
presenza di moviere 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di lavoro 
Preposti 
Giornaliera 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Presenza di moviere 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

 
Lavoratori 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Cartellonistica, segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

Sporco su strada Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
Creazione area di lavaggio mezzi 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Pulizia strada 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
A bisogno 

Vibrazioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Scelte progettuali ed organizzative 
Turnazione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 
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   d.  1 .  2 .  7 - Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
protezione dei new jersey 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
presenza di moviere 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di lavoro 
Preposti 
Giornaliera 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Preposti 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Presenza di moviere 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

 
Lavoratori 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Cartellonistica, segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

Sporco su strada Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Scelte progettuali ed organizzative 
Creazione area di lavaggio mezzi 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Pulizia strada 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
A bisogno 

Collisioni Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Creazione spazio fuori dalla strada 
per accesso mezzi in cantiere 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Caduta materiale dall'alto Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 
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Immagini misure preventive e protettive 

 

 

 

  

 
 

   d.  1 .  2 .  9 - Linee aeree e condutture sotterranee di servizi   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Fulminazione Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Impianto elettrico a norma 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Messa fuori tensione 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Protezione cavi di alimentione 
elettroutensili 

Datori di lavoro 
Preposti 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Protezioni meccaniche 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Procedure 
Rispetto distanza sicurezza dalle 
linee elettriche secondo tab. 1 
Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Scelta attrezzature/blocchi sui 
sollevamenti 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Sezionamento alimentazione quadro 
di cantiere 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Sezionamento, interruzione di servizio Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
Intercettazione a monte zona di 
lavoro 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Protezioni meccaniche 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Procedure 
Rispetto distanza sicurezza dalle 
linee elettriche secondo tab. 1 
Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Preposti 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Scelta attrezzature non interferenti 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  1 .  2 . 10 - Altri cantieri o insediamenti produttivi   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Inquinamento Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni, segnalazioni 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 
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   d.  1 .  2 . 11 - Viabilità   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Collisioni Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Creazione spazio fuori dalla strada 
per accesso mezzi in cantiere 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
protezione dei new jersey 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
presenza di moviere 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Presenza di moviere 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

 
Lavoratori 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Cartellonistica, segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di lavoro 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

 

 

  

 
 

   d.  1 .  2 . 12 - Rumore   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Rumore Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Misure preventive e protettive 
Barriere antirumore 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Otoprotettori 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Scelta attrezzature meno rumorose 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
utilizzo di DPI di protezione dell'udito 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  1 .  2 . 13 - Polveri   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Scarsa visibilità Alto : R = 9 
= 3 x 3 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere, bagnatura 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 
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Immagini misure preventive e protettive 

 
 

   

 
 

   d.  1 .  2 . 14 - Fibre   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Biologico Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali, mascherina, 
indumenti protettivi 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Teli e barriere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

    

 
 

   d.  1 .  2 . 15 - Fumi   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Scarsa visibilità Alto : R = 9 
= 3 x 3 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere, bagnatura 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 
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Immagini misure preventive e protettive 

 
 

   

 
 

   d.  1 .  2 . 16 - Vapori   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 
 

   

 
 

   d.  1 .  2 . 17 - Gas   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Biologico Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali, mascherina, 
indumenti protettivi 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Teli e barriere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Incendio o esplosione connessi con 
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati 
in cantiere 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Despositi delimitati e controllati 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Divieto utilizzo di fiamme libere 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Utilizzo attrezzi antiscintilla 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
protezione dei new jersey 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
presenza di moviere 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di lavoro 
Preposti 
Giornaliera 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Preposti 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Presenza di moviere 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di lavoro 
Datori di lavoro 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

 
Lavoratori 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Cartellonistica, segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

Collisioni Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Creazione spazio fuori dalla strada 
per accesso mezzi in cantiere 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 
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Immagini misure preventive e protettive 

 

 

 
 

 

 

    

 
 

   d.  1 .  2 . 18 - Odori o altri inquinanti aerodispersi   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Inquinamento Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni, segnalazioni 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

 
 

  

 
 

   d.  1 .  3 - Rischi che le lavorazioni del cantiere possono comportare per l'area circostante   
 

Elenco elementi di analisi Presente Non presente 

Falde  X 

Fossati  X 
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Elenco elementi di analisi Presente Non presente 

Alvei fluviali  X 

Banchine portuali  X 

Alberi  X 

Manufatti interferenti o sui quali intervenire  X 

Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti  X 

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di 
riposo, abitazioni 

 X 

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X  

Altri cantieri o insediamenti produttivi  X 

Viabilità X  

Rumore X  

Polveri X  

Fibre X  

Fumi X  

Vapori X  

Gas X  

Odori o altri inquinanti aerodispersi X  

Caduta materiale dall'alto X  

Rischio di annegamento  X 

Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei 
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante 

X  
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   d.  1 .  3 .  9 - Linee aeree e condutture sotterranee di servizi   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Sezionamento, interruzione di servizio Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 2 x 1 

Scelte progettuali ed organizzative 
Intercettazione a monte zona di 
lavoro 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Protezioni meccaniche 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Procedure 
Rispetto distanza sicurezza dalle 
linee elettriche secondo tab. 1 
Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Preposti 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Scelta attrezzature non interferenti 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

Fulminazione Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Impianto elettrico a norma 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Messa fuori tensione 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Protezione cavi di alimentione 
elettroutensili 

Datori di lavoro 
Preposti 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Protezioni meccaniche 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Procedure 
Rispetto distanza sicurezza dalle 
linee elettriche secondo tab. 1 
Allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Scelta attrezzature/blocchi sui 
sollevamenti 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Sezionamento alimentazione quadro 
di cantiere 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  1 .  3 . 11 - Viabilità   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Collisioni Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Creazione spazio fuori dalla strada 
per accesso mezzi in cantiere 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

  
 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

    

 
 

   d.  1 .  3 . 12 - Rumore   
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Rumore Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Misure preventive e protettive 
Barriere antirumore 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Otoprotettori 

Datori di lavoro 
Preposti 
Settimanale 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Richiesta deroga 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
A bisogno 

   Procedure 
Rispetto orari di riposo 

Datori di lavoro 
Preposti 
Giornaliera 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Scelta attrezzature meno rumorose 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
utilizzo di DPI di protezione dell'udito 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  1 .  3 . 13 - Polveri   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Scarsa visibilità Alto : R = 9 
= 3 x 3 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere, bagnatura 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 
 

   

 
 

   d.  1 .  3 . 14 - Fibre   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Biologico Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali, mascherina, 
indumenti protettivi 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Teli e barriere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

    

 
 

   d.  1 .  3 . 15 - Fumi   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Scarsa visibilità Alto : R = 9 
= 3 x 3 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere, bagnatura 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 
 

   

 
 

   d.  1 .  3 . 16 - Vapori   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 
 

   

 
 

   d.  1 .  3 . 17 - Gas   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Esplosione Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Divieto utilizzo di fiamme libere 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Utilizzo attrezzi antiscintilla 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 
 

 

  

 
 

   d.  1 .  3 . 18 - Odori o altri inquinanti aerodispersi   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Danni apparato respiratorio / malattia 
professionale 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Maschera di protezione 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Teli antipolvere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 

Inquinamento Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Utilizzo sostanze chimiche non 
inquinanti 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni, segnalazioni 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 
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Immagini misure preventive e protettive 

 

 
 

  

 
 

   d.  1 .  3 . 19 - Caduta materiale dall'alto   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Ferite, urti, tagli Medio : R = 
6 = 3 x 2 

  
 

 
 
 

Tagli e abrasioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

  
 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  1 .  3 . 21 - Lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e salute nei 
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
protezione dei new jersey 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
presenza di moviere 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di lavoro 
Preposti 
Giornaliera 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Presenza di moviere 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

 
Lavoratori 
A bisogno 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Cartellonistica, segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori in prossimità di linee elettriche 
aeree a conduttori nudi in tensione 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure di tipo organizzativo 
Distanza linee elettriche aeree nude 
o parti elettriche in tensione secondo 
tab.1 allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Misure di tipo organizzativo 
Interruzione dell'elettricità 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

 

   

 
 

   d.  2 - Organizzazione di cantiere   
 

Elenco elementi di analisi Presente Non presente 

a) Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le 
segnalazioni 

X  

b) Servizi igienico - assistenziali X  

c) Viabilità principale X  

d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed 
energia di qualisiasi tipo 

X  

e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche X  

f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

X  

g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comma 1, lettera c) 

X  

h) Eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali X  

i) Dislocazione degli impianti di cantiere X  

l) Dislocazione delle zone di carico e scarico X  
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Elenco elementi di analisi Presente Non presente 

m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti X  

n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di 
esplosione 

X  
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   d.  2 .  1 - a) Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Introduzione estranei, propagazione dei 
rischi del cantiere all'esterno 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

 
 

 
 
 

Collisioni Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

 
 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  2 .  2 - b) Servizi igienico - assistenziali   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

    
 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  2 .  3 - c) Viabilità principale   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Collisioni Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

 
 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  2 .  4 - d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di 
qualisiasi tipo   
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Fulminazione Alto : R = 9 
= 3 x 3 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Impianto elettrico a norma 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  2 .  5 - e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Fulminazione Alto : R = 9 
= 3 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Collegamento attrezzature elettriche 

Lavoratori 
Capocantiere 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  2 .  6 - f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Mancata cooperazione e coordinamento 
ed informazione tra i datori di lavoro 

Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Informazione 
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio 
dell’Ente Unificato Bilaterale 
formazione/sicurezza delle 
costruzioni, quindi attraverso le 
modalità più idonee ed efficaci, 
informa tutti i lavoratori e chiunque 
entri nel cantiere circa le disposizioni 
delle Autorità, consegnando e/o 
affiggendo all’ingresso del 
cantiere e nei luoghi maggiormente 
frequentati appositi cartelli visibili che 
segnalino le corrette 
modalità di comportamento. 

Datori di lavoro 
Datori di lavoro 
A bisogno 

   Procedure 
Riunioni di coordinamento secondo 
programma settimanale dei lavori 

Coordinatore 
per la sicurezza 
in fase di 
esecuzione 
Coordinatore 
per la sicurezza 
in fase di 
esecuzione 
Mensile 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  2 .  7 - g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., comma 1, lettera c)   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Mancata cooperazione e coordinamento 
ed informazione tra i datori di lavoro 

Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

 
 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  2 .  8 - h) Eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Collisioni Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Limiti di velocità, segnalazioni 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Introduzione estranei, propagazione dei 
rischi del cantiere all'esterno 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

 
 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

    

 
 

   d.  2 .  9 - i) Dislocazione degli impianti di cantiere   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Intralcio/inciampo Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
Posizionamento fuori dalle vie di 
circolazione 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

Introduzione estranei, propagazione dei 
rischi del cantiere all'esterno 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Cartellonistica, segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

 
Lavoratori 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumento di protezione ad alta 
visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
Giornaliera 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Presenza di moviere 

 
 
 

   Scelte progettuali ed organizzative 
protezione dei new jersey 

 
 
 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Divieto di accesso e 
cartellonistica/segnaletica pericolo 

Impresa 
esecutrice 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

 

   

 
 

   d.  2 . 10 - l) Dislocazione delle zone di carico e scarico   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Introduzione estranei, propagazione dei 
rischi del cantiere all'esterno 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Cartellonistica, segnaletica 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Despositi delimitati e controllati 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Settimanale 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di lavoro 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

    

 
 

   d.  2 . 11 - m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 

Introduzione estranei, propagazione dei 
rischi del cantiere all'esterno 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumento di protezione ad alta 
visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
Giornaliera 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Presenza di moviere 

 
 
 

Intralcio/inciampo Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
Posizionamento fuori dalle vie di 
circolazione 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  2 . 12 - n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione   
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione/ 
Verifica / 
Cadenza 
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Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

   d.  3 - Evidenziazione rischi presenti nelle lavorazioni   
 
Rischio: Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 
particolari per la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  1 .  4 .  2 Posa di Giunto   1 .  4  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  4 .  1 Rimozione impianto di cantiere   2 .  4  -   

  1 .  2 .  4 Getto conglomerato cementizio   1 .  2  -   

  1 .  4 .  1 Scarifica della pavimentazione stradale   1 .  4  -   

  1 .  4 .  3 Posa di pavimentazioni bituminosa   1 .  4  -   

  1 .  5 .  1 Rimozione impianto di cantiere   1 .  5  -   

  2 .  2 .  2 Scavi  e demolizioni   2 .  2  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Lavori che espongono ad un rischio di annegamento   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  1 .  4 .  1 Scarifica della pavimentazione stradale   1 .  4  -   

  1 .  4 .  3 Posa di pavimentazioni bituminosa   1 .  4  -   
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  2 Scavi  e demolizioni   2 .  2  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  6 Posa in opera di fibre di carbonio   2 .  2  -   

  1 .  4 .  4 Posa in opera guaina impermeabilizzante   1 .  4  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  1 .  1 Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici   2 .  1  -   

  2 .  1 .  2 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di 
lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere 
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo 

  2 .  1  -   

  2 .  1 .  5 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso   2 .  1  -   

  2 .  4 .  1 Rimozione impianto di cantiere   2 .  4  -   

  2 .  4 .  2 Rimozione delle macchine   2 .  4  -   

  2 .  4 .  3 Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, 
dei baraccamenti. 

  2 .  4  -   

  2 .  1 .  6 Segnaletica Orizzontale   2 .  1  -   

  1 .  1 .  1 Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici   1 .  1  -   

  1 .  1 .  2 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di 
lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere 
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo 

  1 .  1  -   
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  1 .  1 .  3 Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene 
colori rosso/bianco/giallo 

  1 .  1  -   

  1 .  1 .  4 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali 
costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia 
metallica con striscie alternate obblique 

  1 .  1  -   

  1 .  1 .  5 Barriera direzionale di delimitazione per cantieri stradali 
costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia 
metallica con striscie a punta di freccia, per segnalare 
deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di 
direzione bruschi e contornamento di cantieri 

  1 .  1  -   

  1 .  1 .  8 Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso   1 .  1  -   

  1 .  1 .  9 Segnaletica Orizzontale   1 .  1  -   

  1 .  2 .  4 Getto conglomerato cementizio   1 .  2  -   

  1 .  3 .  1 Posa di opere in ferro   1 .  3  -   

  1 .  4 .  1 Scarifica della pavimentazione stradale   1 .  4  -   

  1 .  4 .  2 Posa di Giunto   1 .  4  -   

  1 .  4 .  3 Posa di pavimentazioni bituminosa   1 .  4  -   

  1 .  6 .  1 Segnaletica verticale   1 .  6  -   

  1 .  6 .  2 Segnaletica Orizzontale   1 .  6  -   

  1 .  5 .  1 Rimozione impianto di cantiere   1 .  5  -   

  1 .  5 .  2 Rimozione delle macchine   1 .  5  -   

  1 .  5 .  3 Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, 
dei baraccamenti. 

  1 .  5  -   

  2 .  2 .  2 Scavi  e demolizioni   2 .  2  -   
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 -    
 
Rischio: Elettrocuzione   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  1 Idrolavaggio e demolizione e delle porzioni ammalorate   2 .  2  -   

  2 .  4 .  1 Rimozione impianto di cantiere   2 .  4  -   

  2 .  4 .  2 Rimozione delle macchine   2 .  4  -   

  2 .  3 .  1 Posa struttura metallica   2 .  3  -   

  1 .  2 .  1 Demolizione del Cordolo   1 .  2  -   

  1 .  2 .  3 Realizzazione dei casseri   1 .  2  -   

  1 .  2 .  4 Getto conglomerato cementizio   1 .  2  -   

  1 .  2 .  5 Disarmo   1 .  2  -   

  1 .  4 .  1 Scarifica della pavimentazione stradale   1 .  4  -   

  1 .  4 .  3 Posa di pavimentazioni bituminosa   1 .  4  -   

  1 .  5 .  1 Rimozione impianto di cantiere   1 .  5  -   

  1 .  5 .  2 Rimozione delle macchine   1 .  5  -   

  2 .  2 .  2 Scavi  e demolizioni   2 .  2  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Rumore   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  1 Idrolavaggio e demolizione e delle porzioni ammalorate   2 .  2  -   
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  4 Integrazione ferro per conglomerato cementizio   2 .  2  -   

  1 .  2 .  1 Demolizione del Cordolo   1 .  2  -   

  1 .  2 .  2 Lavorazione ferro per conglomerato cementizio   1 .  2  -   

  1 .  4 .  1 Scarifica della pavimentazione stradale   1 .  4  -   

  1 .  4 .  3 Posa di pavimentazioni bituminosa   1 .  4  -   

  1 .  6 .  1 Segnaletica verticale   1 .  6  -   

  2 .  2 .  2 Scavi  e demolizioni   2 .  2  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Uso di sostanze chimiche   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  1 Idrolavaggio e demolizione e delle porzioni ammalorate   2 .  2  -   

  2 .  2 .  5 Ricostruzione volumetrica delle superfici   2 .  2  -   

  2 .  2 .  8 Impermeabilizzazione superficiale   2 .  2  -   

  2 .  1 .  6 Segnaletica Orizzontale   2 .  1  -   

  1 .  1 .  9 Segnaletica Orizzontale   1 .  1  -   

  1 .  2 .  1 Demolizione del Cordolo   1 .  2  -   

  1 .  6 .  2 Segnaletica Orizzontale   1 .  6  -   

  2 .  2 .  6 Posa in opera di fibre di carbonio   2 .  2  -   
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  7 Esecuzione di betoncino con rete per protezione FRP   2 .  2  -   

  1 .  4 .  4 Posa in opera guaina impermeabilizzante   1 .  4  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Caduta materiale dall'alto   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  1 .  1 Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici   2 .  1  -   

  1 .  1 .  1 Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici   1 .  1  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Fulminazione   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  4 Integrazione ferro per conglomerato cementizio   2 .  2  -   

  2 .  4 .  1 Rimozione impianto di cantiere   2 .  4  -   

  1 .  2 .  2 Lavorazione ferro per conglomerato cementizio   1 .  2  -   

  1 .  5 .  1 Rimozione impianto di cantiere   1 .  5  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se 
particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni 
ambientali del posto di lavoro o dell'opera   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  1 .  3 Uso dell'autocestello/piattaforma   2 .  1  -   
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  1 Idrolavaggio e demolizione e delle porzioni ammalorate   2 .  2  -   

  2 .  2 .  4 Integrazione ferro per conglomerato cementizio   2 .  2  -   

  2 .  2 .  5 Ricostruzione volumetrica delle superfici   2 .  2  -   

  2 .  2 .  8 Impermeabilizzazione superficiale   2 .  2  -   

  2 .  1 .  6 Segnaletica Orizzontale   2 .  1  -   

  2 .  3 .  1 Posa struttura metallica   2 .  3  -   

  1 .  1 .  6 Uso dell'autocestello/piattaforma   1 .  1  -   

  1 .  1 .  9 Segnaletica Orizzontale   1 .  1  -   

  1 .  2 .  1 Demolizione del Cordolo   1 .  2  -   

  1 .  2 .  2 Lavorazione ferro per conglomerato cementizio   1 .  2  -   

  1 .  2 .  3 Realizzazione dei casseri   1 .  2  -   

  1 .  2 .  4 Getto conglomerato cementizio   1 .  2  -   

  1 .  2 .  5 Disarmo   1 .  2  -   

  1 .  4 .  1 Scarifica della pavimentazione stradale   1 .  4  -   

  1 .  4 .  3 Posa di pavimentazioni bituminosa   1 .  4  -   

  1 .  6 .  2 Segnaletica Orizzontale   1 .  6  -   

  2 .  2 .  9 Posa in opera pluviali   2 .  2  -   

  2 .  2 .  6 Posa in opera di fibre di carbonio   2 .  2  -   
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  2 Scavi  e demolizioni   2 .  2  -   

  2 .  2 .  7 Esecuzione di betoncino con rete per protezione FRP   2 .  2  -   

  1 .  4 .  4 Posa in opera guaina impermeabilizzante   1 .  4  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità 
superiore a m 1,5, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure 
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  1 .  4 .  1 Scarifica della pavimentazione stradale   1 .  4  -   

  1 .  4 .  3 Posa di pavimentazioni bituminosa   1 .  4  -   

  2 .  2 .  2 Scavi  e demolizioni   2 .  2  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche che presentano rischi particolari per la 
salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  5 Ricostruzione volumetrica delle superfici   2 .  2  -   

  2 .  2 .  8 Impermeabilizzazione superficiale   2 .  2  -   

  2 .  1 .  6 Segnaletica Orizzontale   2 .  1  -   

  1 .  1 .  9 Segnaletica Orizzontale   1 .  1  -   

  1 .  2 .  5 Disarmo   1 .  2  -   

  1 .  6 .  2 Segnaletica Orizzontale   1 .  6  -   
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  7 Esecuzione di betoncino con rete per protezione FRP   2 .  2  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Movimentazione manuale di carichi   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  1 .  4 .  2 Posa di Giunto   1 .  4  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Tagli e abrasioni   
 

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio è presente: 

  2 .  2 .  4 Integrazione ferro per conglomerato cementizio   2 .  2  -   

  2 .  3 .  1 Posa struttura metallica   2 .  3  -   

  2 .  2 .  3 Rimozione del Parapetto   2 .  2  -   

  1 .  2 .  2 Lavorazione ferro per conglomerato cementizio   1 .  2  -   

  1 .  2 .  3 Realizzazione dei casseri   1 .  2  -   

  1 .  2 .  4 Getto conglomerato cementizio   1 .  2  -   

  1 .  2 .  5 Disarmo   1 .  2  -   

  1 .  3 .  1 Posa di opere in ferro   1 .  3  -   

  1 .  4 .  2 Posa di Giunto   1 .  4  -   

 
 

 -    
 
Rischio: Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità 
superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura 
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dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera, 
Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno 
bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo (Assolvimento dei compiti di valutazione previsi 
all'art. 91 c.2 - bis), Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o 
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni 
ionizzanti, Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie, Insalubrità dell'aria nei lavori in galleria, Instabilità 
delle pareti e della volta nei lavori in galleria, Lavori subacquei con respiratori, Lavori in cassoni ad aria 
compressa, Lavori comportanti l'impiego di esplosivi, Lavori di montaggio o smontaggio di elementi 
prefabbricati pesanti, Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano 
definite in fase di progetto, Sbalzi eccessivi di temperatura, Lavori che espongono i lavoratori a sostanze 
biologiche che presentano rischi particolari per la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza 
legale di sorveglianza sanitaria   
 

 
 

    e - Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione 
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni  

 
  
 

   e.  1 - Interferenze tra lavorazioni 
 
Le criticità dovranno essere risolte mediante la scelta di piattaforme da lavoro aeree che dovranno essere utilizzate per 
eliminare il rischio di caduta dall’alto e dove non possibile, sempre per il rischio di caduta dall’alto durante le attività, si dovranno 
privilegiare l’adozione di sistemi di protezione collettiva, ponteggi, tipo ceste su autocarro, linee vita e piattaforme sviluppabili: si 
vieta l’utilizzo di scale. 
Nel caso specifico, al momento della redazione del presente documento non è ipotizzabile prevedere interferenze tra 
lavorazioni: qualora dovessero manifestarsi durante l’esecuzione dell’opera si provvederà ad eliminarle/ridurle mediante: 
- Prescrizioni operative: si cercherà di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi e/o comunque in zone diverse anche della 
stessa copertura. 
- Misure preventive e protettive e DPI: nel caso specifico il rischio da eliminare è la caduta dall’alto e lo si farà andando ad 
allestire ponteggio per la casseratura dei muretti in c.a. di contenimento, l’utilizzo di ceste e piattaforme per il montaggio della 
struttura metallica e la realizzazione degli impianti interni al magazzino. 
- Dettagli richiesti da inserire nel POS: l’impresa che eseguirà (all’occorrenza) il montaggio del ponteggio pure andando a 
dettagliare marca e modello nel PIMUS dovrà indicare le modalità operative per allestire il ponteggio in sicurezza e se in 
funzione della tipologia di ponteggio è necessario l’utilizzo di imbracature e DPI di IIIa cat. allegare documentazione attestante 
l’avvenuta formazione ed addestramento della persone incaricate a svolgere tale lavorazione. 

 

 

    f - Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva 

  
 

Gli apprestamenti (così come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e identificabili nei: 
(cancellare quelli che non saranno presenti in cantiere) 
ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi,  
gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, 
recinzioni di cantiere… verranno realizzate e manutentate dall’impresa esecutrice affidataria con la possibilità di utilizzo anche 
da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nelle 
riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE 
(POS solo per le imprese esecutrici) 
 
Le attrezzature (così come, anch’esse, indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e, più precisamente quelle  riferite: 
(cancellare quelle che non saranno presenti in cantiere) 
alle centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogrù, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento 
terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua gas ed energia di 
qualsiasi tipo, impianti fognari… verranno fornite in opera funzionanti dall’impresa affidataria e, da questa, manutentate con la 
possibilità di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalità e 
prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti 
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a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici) 
 
La gru, verrà fornita in opera funzionante dall’impresa esecutrice affidataria con dichiarazione di corretto montaggio e relazione 
redatta da ingegnere o architetto abilitati circa la stabilità della stessa sul terreno d’appoggio e verrà manovrata e utilizzata 
solamente da un suo addetto (debitamente informato e formato sul cantiere e addestrato all’uso della gru) e, questo,  per 
l’intero periodo che la gru rimarrà in cantiere. All’interno del POS dovrà trovare riscontro quanto sopra prescritto. 
 
Le infrastrutture (così come indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) identificabili: 
(cancellare quelle che non saranno presenti in cantiere) 
nella viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di 
cantiere… verranno realizzate dall’impresa affidataria e, da questa, manutentate con la possibilità di utilizzo anche da parte 
delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nelle riunioni di 
coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS solo per 
le imprese esecutrici) 
 
Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (così come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) 
identificabili: 
(cancellare quelle che non saranno presenti in cantiere) 
nella segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi 
estinguenti… saranno forniti e manutentati dall’impresa esecutrice affidataria con la possibilità di utilizzo anche da parte delle 
altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalità e prescrizioni espresse nelle riunioni di 
coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE 
Nessun’altra impresa esecutrice o lavoratore autonomo, saranno autorizzati ad effettuare sostituzioni, aggiunte o modificarne la 
posizione in cantiere. 
 
Nessuno potrà utilizzare estintori o mezzi antincendio se non per gravi motivi oggettivamente contingenti. In questi casi gli 
addetti saranno coloro che hanno ricevuto una preventiva, specifica e dimostrabile formazione attraverso specifici corsi 
legalmente riconosciuti 

 
 

    g - Modalità organizzazive della cooperazione e del coordinamento  

 
Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterrà opportuno oltre che su richiesta delle imprese e 
generalmente secondo il seguente programma inoltre,  moduli successivi dovranno essere prodotti rispettivamente: ogni 
venerdì quello della programmazione settimanale ed inviato al CSE; ogni volta che entra una nuova impresa esecutrice / 
lavoratore autonomo in cantiere quello relativo all'informazione - formazione dei subaffidatari e lasciato a disposizione del CSE. 
I.l CSE avrà il compito di verificare che i suddetti moduli di registrazione siano presenti.  
 

   g.  1 - Procedure gestionali e documenti di supporto 
Il sistema gestionale su base documentale, definito per le applicazioni tecniche dei compiti in capo ai vari soggetti con lo scopo 
di omogeneizzare i documenti e nello stesso tempo avere riscontro delle attività,  prevede: 
 

• Programma riunioni di coordinamento 
• Scheda programmazione settimanale dei lavori; 
• Affidamento e gestione macchine ed attrezzature 
• Gestione Subappaltatori / Subaffidatari 
• Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08 

 
Di seguito, per ciascuno degli elaborati troviamo le relative indicazioni di compilazione e funzionamento. 
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   g.  2 - Programma riunioni di coordinamento 

 
L’osservanza a quanto previsto nel titolo, avverrà (attraverso periodiche riunioni di coordinamento durante l’esecuzione 
dell’opera) nel modo sotto indicato. 
Prima di iniziare i lavori, verrà effettuata una prima riunione di coordinamento con il Committente o il Responsabile dei Lavori 
(RL), il Direttore dei Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DdL) dell’Impresa affidataria e quello delle eventuali altre imprese e/o 
lavoratori autonomi affidatari (contratti scorporati) con contratto d’appalto diretto con il Committente.  
Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento alle decisioni 
emerse nella riunione, s’impegneranno a portarle a conoscenza e ad illustrarle ai propri dipendenti oltre che alle proprie 
sub-appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai rispettivi Datori di Lavoro di 
effettuare la necessaria informazione e formazione nei confronti degli altrettanti propri dipendenti) i rischi individuati e le 
conseguenti prescrizioni da adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a loro assegnate (art. 97 comma 1 D. Lgs. 
81/2008). 
La stessa procedura verrà attuata per ogni riunione di coordinamento successiva. 
Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per l’Esecuzione il verbale della riunione di 
coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta informazione sui suoi contenuti. 
Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento  verranno ripetute 
con gli stessi criteri e procedure sopradescritti. 

Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e costituiranno variante 
allo stesso e ai POS delle imprese interessate oltre che assolvimento a quanto prescritto dall’art. 92 comma 1 lett. c). 

Questi verbali, allegati al PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del documento aggiornato. 

Sarà compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-mail, comunicazione verbale o 
telefonica.  

A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni: 

Prima Riunione preliminare di Coordinamento: 

La prima riunione di coordinamento avrà carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano (soprattutto per quanto riguarda la 
prima parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle 
procedure definite. Di questa riunione verrà stilato apposito verbale. 

Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie: 

Spetterà al CSE indire periodicamente e, comunque, al verificarsi di situazioni lavorative non previsto o di varianti dell’opera 
oppure di variazioni del cronoprogramma… alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Prima Riunione Preliminare di 
Coordinamento e convocati con la stessa procedura. L’argomento o gli argomenti in discussione dipenderanno dal motivo della 
riunione. Anche di questa, verrà stilato apposito verbale. 

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese" 

Alla designazione di nuove imprese o di lavoratori autonomi da parte della Committenza, il CSE indirrà prima dell’inizio dei 
lavori di ogni singola impresa o di ogni lavoratore autonomo, una specifica riunione di coordinamento, alla presenza degli stessi 
Soggetti specificati nella prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa procedura. Anche in questo 
caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC e del POS relativi alle lavorazioni affidate a queste imprese e/o 
lavoratori autonomi e, come le precedenti, anche di queste riunioni verrà stilato apposito verbale 

 

   g.  3 - Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori 

 
Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori autonomi presenti, con il seguente 
modulo viene e sarà evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in cantiere di settimana in settimana ditte ed 
archiviazione 
 

COD. IMP  LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 Lavorazione 
Zona 
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 Lavorazione 
Zona 

      

 Lavorazione 
Zona 

      

 Lavorazione 
Zona 

      

 Lavorazione 
Zona 

      

 Lavorazione 
Zona 

      

 Lavorazione 
Zona 

      

 
 
 
 Data Firma DTC 
 
 ........ / ........ / ........         ........................................................ 
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    g.  4 - Informazione - formazione subaffidatari 

 
Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia esso nolo a caldo, fornitore o 
subappalto)  ed inviate dal DTC via fax al CSE. 
 
 SPETT.LE ........................................ 
 .......................................................... 
 
 Alla c.a.:(committente) 
 E p.c.:(Coord. in Esec.) 
 
Oggetto: lavori di ...................................................................................................................................................... 
 
Il sottoscritto ...................................................................................................., in qualità di Datore di Lavoro della ditta 
.................................................................................................... 
 

D I C H I A R A  
 
con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i lavoratori 
autonomi a lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cui all'oggetto: 

1. di aver verificato l'idoneità tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi; 
2. di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle misure di 

prevenzione da attuare in caso di emergenza; 
3.  di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratoriautonomi e di aver verificato la compatibilità ed il 

coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti; 
4. di aver messo a disposizione il POS ed il PSC 

 
Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento. 
 
.................................................., lì .............. / .............. / .............. 
 

Ragione Sociale Sig. Timbro e Firma 

Ditta Appaltatrice ......................................... ............................................................ 

Ditta/Lavoratore autonomo ........................................... ............................................................ 

 
 

     g.  5 - Oggetto: Assolvimento obblighi relativi all'Art. 97 del D.Lgs. 81/08 

 
 

Il sottoscritto __________________in qualità di Datore di Lavoro della ditta ___________________ nomina il 
sig.___________________quale soggetto incaricato di assolvere agli obblighi previsti all’art. 97 comma 3 ter del D.Lgs 81/08 e 
che lo stesso risulta in possesso di adeguata formazione per svolgere il compito attribuito. 
 
 
Luogo e data  Firma Datore di Lavoro 
 
______________________ _______________________ 

 

   g.  6 - Affidamento e gestione macchine ed attrezzature 

 
Intestazione 
 
Con la presente siamo a consegnare all’impresa _______________________________________le seguenti macchine e 
attrezzature: 
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______________________________________________________________________________ 
 
All’atto della consegna il sig. _____________________________ in qualità di responsabile delle attività di cantiere della ditta 
sopra indicata 

dichiara di: 
 

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle 
norme di prevenzione; 
 
2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo della macchina/e e delle attrezzature 
consegnate; 
 
3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di prevenzione ed i 
DPI da utilizzare; 
 

si impegna a: 
 

1. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, tecnicamente 
capace, informato e formato specificatamente; 
 
2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’uso delle macchine e sul divieto di vanificare le funzioni dei 
dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature; 
 
3. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna. 
 
 
 
 
 
Data Letto e sottoscritto 
 
___________________  ______________________ 
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    h - Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione  

 
  
 

   h.  1 - Tipo di gestione per il servizio di pronto soccorso 
 
Scelte progettuali e organizzative: 
a)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione del Committente/RL 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
b)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice affidataria 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
c)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice in subappalto *** 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
d)       il servizio di pronto soccorso è assicurato da *** 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
 
Procedure:  
In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto deve chiamare 
immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dell’impresa affidataria (il cui nome dovrà già essere di sua 
conoscenza esposto nel prefabbricato ad uso ufficio-spogliatoio-locale di ricovero) ed indicare il luogo e le altre informazioni utili 
per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Tale persona provvederà a gestire la situazione di emergenza e, in relazione 
al tipo di infortunio, provvederà a far accompagnare l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al più vicino posto di pronto 
soccorso (OSPEDALE/CLINICA ***) oppure farà richiesta di intervento del 118. 
Inserire Disegni, schizzi, rendering, foto, fotomontaggi, cartine stradali per raggiungere strutture sanitarie. 
Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f  punto 2.3.2.):  
L'impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici), nel proprio POS dovranno dichiarare: 
 

1. che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;  
2. che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneità alle mansioni richieste per realizzare l’opera; 
3. che se fra i lavoratori vi fossero uno o più soggetti idonei ma con prescrizioni, il Datore di Lavoro, ne assicurerà il 

rispetto. 
 
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)  

Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno l’obbligo della 
verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate. 
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovrà essere indicata nel POS. 
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   h.  2 - Piano di emergenza in caso di incendio 
    
Scelte progettuali e organizzative: 
a)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione del Committente/RL 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
    |_| dal *** al *** 
b)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice affidataria 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
c)       il servizio di pronto soccorso è assicurato dall’organizzazione dell’impresa esecutrice in subappalto *** 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
d)       il servizio di pronto soccorso è assicurato da *** 
 |_|  per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
 
Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b): 
In caso di allarme, che verrà dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso il luogo sicuro 
previsto nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale uffico-spogliatoio-locale di ritrovo, l’addetto alle emergenze 
dell’impresa esecutrice affidataria, procederà al censimento delle persone affinchè possa verificare l'eventuale assenza di 
qualche lavoratore. 
La chiamata ai Vigili del Fuoco dovrà essere effettuata esclusivamente da questo addetto che provvederà a fornire loro tutte le 
indicazioni necessarie. 
Gli altri incaricati alle gestioni dell'emergenza delle altre imprese, solo dietro autorizzazione dell’addetto alle emergenze 
dell’impresa esecutrice affidataria, provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in cantiere, necessari per 
provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta sotto la diretta sorveglianza dell’addetto alle 
emergenze dell’impresa esecutrice affidataria. 
Fino a quando non sarà comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o, coadiuvare  gli addetti 
all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo. 
 
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)  

Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno l’obbligo della 
verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate. 
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovrà essere indicata nel POS 
 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)  
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, l’impresa esecutrice indicherà nel proprio POS l’obbligo di far 
indossare ai propri operatori, durante l’intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilità preferibilmente di colore arancione 
(non sono ammesse bretelle catarifrangenti). 
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   h.  3 - Estintori presenti in cantiere 
 
Scelte progettuali e  organizzative:  
 
a)       Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione del Committente/RL 
 |_| per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
b)       Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione dell’impresa esecutrice affidataria 
 |_| per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
c)       Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione della subappaltatrice *** 
 |_| per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
d)       Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati da *** 
 |_| per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
e)       Altro *** assicurato da *** 
 |_| per tutta la durata del cantiere 
 |_| dal *** al *** 
 
Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b): 
Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f  punto 2.3.2.):  
L'impresa aggiudicataria dovrà predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg per ogni piano del fabbricato da realizzare, 
regolarmente segnalato dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La posizione degli estintori è indicata nell’apposito 
layout di cantiere. 
 Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli estintori non 
dovranno essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere previo accordo con il CSE. 
 
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)  

Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno l’obbligo della 
verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate. 
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovrà essere indicata nel POS. 
 
Misure preventive e protettive nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 1.1.1.e  2.3.2)  
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)  
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, l’impresa esecutrice indicherà nel proprio POS l’obbligo di far 
indossare ai propri operatori, durante l’intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilità preferibilmente di colore arancione 
(non sono ammesse bretelle catarifangenti) 
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   h.  4 - Modalità di organizzazione 
 
L’appaltatore dovrà assicurare la presenza continua di una squadra di emergenza composta da almeno due unità entrambe 
designate sia per il primo soccorso che per l’antincendio con facoltà (preferibile) di garantire, con la medesima squadra, il 
servizio anche per i subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la squadra non fosse la stessa per tutta la durata dei lavori, 
dovrà comunicarne settimanalmente la composizione (con designazione scritta nonché nominativi) al CSE ed a tutte le 
maestranze presenti. 
 
La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovrà individuare le metodologie operative da attuare in caso di infortunio, incendio o 
emergenza in generale, allo scopo di garantire alle maestranze l’univocità di comportamento nei suddetti. 
 
Non sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio di incendio od esplosione purtuttavia, 
sulla scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze ed in relazione ai quantitativi che si renderanno necessari, 
sarà valutato ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il DTC. 
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     i - Operazioni di lavoro   

 

Elenco dati presenti in WBS 

  1   Interventi all'estradosso dell'impalcato 

  1 .  1      Accantieramento 

  1 .  1 .  1         Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici 

  1 .  1 .  2         Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere 
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo 

  1 .  1 .  3         Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene colori rosso/bianco/giallo 

  1 .  1 .  4         Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia 
metallica con striscie alternate obblique 

  1 .  1 .  5         Barriera direzionale di delimitazione per cantieri stradali costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia 
metallica con striscie a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e 
contornamento di cantieri 

  1 .  1 .  6         Uso dell'autocestello/piattaforma 

  1 .  1 .  7         Cartelli per cantieri stradali in lamiera scatolata 

  1 .  1 .  8         Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso 

  1 .  1 .  9         Segnaletica Orizzontale 

  1 .  2      Ricostruzione del Cordolo 

  1 .  2 .  1         Demolizione del Cordolo 

  1 .  2 .  2         Lavorazione ferro per conglomerato cementizio 

  1 .  2 .  3         Realizzazione dei casseri 

  1 .  2 .  4         Getto conglomerato cementizio 

  1 .  2 .  5         Disarmo 

  1 .  3      Posa di Guard-rail e parapetto 

  1 .  3 .  1         Posa di opere in ferro 

  1 .  4      Giunto e Pavimentazione stradale 

  1 .  4 .  1         Scarifica della pavimentazione stradale 

  1 .  4 .  2         Posa di Giunto 
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Elenco dati presenti in WBS 

  1 .  4 .  3         Posa di pavimentazioni bituminosa 

  1 .  4 .  4         Posa in opera guaina impermeabilizzante 

  1 .  5      Smontaggio del cantiere 

  1 .  5 .  1         Rimozione impianto di cantiere 

  1 .  5 .  2         Rimozione delle macchine 

  1 .  5 .  3         Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti. 

  1 .  6      Segnaletica stradale 

  1 .  6 .  1         Segnaletica verticale 

  1 .  6 .  2         Segnaletica Orizzontale 

  2   Interventi all'intradosso dell'impalcato 

  2 .  1      Accantieramento 

  2 .  1 .  1         Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici 

  2 .  1 .  2         Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere 
prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo 

  2 .  1 .  3         Uso dell'autocestello/piattaforma 

  2 .  1 .  4         Cartelli per cantieri stradali in lamiera scatolata 

  2 .  1 .  5         Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso 

  2 .  1 .  6         Segnaletica Orizzontale 

  2 .  2      Interventi Superficiale 

  2 .  2 .  1         Idrolavaggio e demolizione e delle porzioni ammalorate 

  2 .  2 .  2         Scavi  e demolizioni 

  2 .  2 .  3         Rimozione del Parapetto 

  2 .  2 .  4         Integrazione ferro per conglomerato cementizio 

  2 .  2 .  5         Ricostruzione volumetrica delle superfici 

  2 .  2 .  6         Posa in opera di fibre di carbonio 

  2 .  2 .  7         Esecuzione di betoncino con rete per protezione FRP 
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Elenco dati presenti in WBS 

  2 .  2 .  8         Impermeabilizzazione superficiale 

  2 .  2 .  9         Posa in opera pluviali 

  2 .  3      Carpenteria Metallica 

  2 .  3 .  1         Posa struttura metallica 

  2 .  4      Smontaggio del cantiere 

  2 .  4 .  1         Rimozione impianto di cantiere 

  2 .  4 .  2         Rimozione delle macchine 

  2 .  4 .  3         Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti. 

 
 

  1 - Interventi all'estradosso dell'impalcato  

 
 

  1 .  1 - Accantieramento  

 

  1 .  1 .  1 - Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici   

 
Durata della lavorazione: 2,50 gg dal  02/10/21 al 04/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: L’impresa esecutrice dovrà predisporre movieri per gestire l’area di intervento e per coordinare le 
attività di posa di box prefabbricati per servizi igienici . 
Lo sgancio delle funi per il sollevamento dei box deve avvenire da scale appositamente predisposte senza salire 
sopra al box. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Caduta materiale dall'alto Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 2 x 1 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  1 .  2 - Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata 
mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo   

 
Durata della lavorazione: 6,50 gg dal  08/10/21 al 15/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 3  
 
Misure generali: Valutando la fase di accantieramento su strada come ad alto rischio investimento, la squadra di 
lavoro dovrà essere integrata da moviere che assisterà alla lavorazione in oggetto. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· indumenti ad alta visibilità 
·  
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  1 .  3 - Divisore di corsia tipo new jersey struttura in polietilene colori rosso/bianco/giallo   

 
Durata della lavorazione: 5,00 gg dal  04/10/21 al 09/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 3  
 
Misure generali: Valutando la fase di accantieramento su strada come ad alto rischio investimento, la squadra di 
lavoro dovrà essere integrata da moviere che assisterà alla lavorazione in oggetto. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· indumenti ad alta visibilità 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  1 .  4 - Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali costituita da due cavalletti metallici 
corredati da una fascia metallica con striscie alternate obblique   

 
Durata della lavorazione: 8,00 gg dal  15/10/21 al 23/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 3  
 
Misure generali: Valutando la fase di accantieramento su strada come ad alto rischio investimento, la squadra di 
lavoro dovrà essere integrata da moviere che assisterà alla lavorazione in oggetto. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· indumenti ad alta visibilità 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  1 .  5 - Barriera direzionale di delimitazione per cantieri stradali costituita da due sostegni metallici 
corredati da una fascia metallica con striscie a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee 
comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri   

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  02/10/21 al 03/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 3  
 
Misure generali: Valutando la fase di accantieramento su strada come ad alto rischio investimento, la squadra di 
lavoro dovrà essere integrata da moviere che assisterà alla lavorazione in oggetto. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· indumenti ad alta visibilità 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  1 .  6 - Uso dell'autocestello/piattaforma   

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  04/10/21 al 05/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· sistemi di protezione anticaduta 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Imbracatura e dissipatore e/o cordino 
di trattenuta e/o anticaduta 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  1 .  7 - Cartelli per cantieri stradali in lamiera scatolata   

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  01/10/21 al 05/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Non valutato  
 
Misure generali: Valutando la fase di allestimento seganletica stradale come ad alto rischio investimento, la 
squadra di lavoro dovrà essere integrata da moviere che assisterà alla posa della segnaletica. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 



SPBS 19 Concesio – Ospitaletto – Capriano D/C 

Manutenzione straordinaria del ponte al km 0+215 in Comune di Concesio 

Progetto esecutivo 

 

Ing. Lorenzo Auri – STUDIO DI INGEGNERIA  Pag. 94 

 

· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· indumenti ad alta visibilità 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

    
 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  1 .  8 - Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso   

 
Durata della lavorazione: 2,50 gg dal  02/10/21 al 04/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 2  
 
Misure generali: Valutando la fase di accantieramento su strada come ad alto rischio investimento, la squadra di 
lavoro dovrà essere integrata da moviere che assisterà alla lavorazione in oggetto. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· indumenti ad alta visibilità 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  1 .  9 - Segnaletica Orizzontale   

 
Durata della lavorazione: 2,50 gg dal  04/10/21 al 07/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: II lavori si svolgeranno dal ponteggio esterno all'edificio. 
L'impresa responsabile del mantenimento del ponteggio dovrà verificare che l'opera provvisionale rimanga sempre 
completa di tutti gli elementi come indicato degli schemi di montaggio utilizzati. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
- Indumenti ad alta visibilità 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Scelte progettuali ed organizzative 
Ponteggio 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Lavori che espongono i lavoratori a 
sostanze chimiche che presentano rischi 
particolari per la salute dei lavoratori 
oppure comportano un'esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Attenersi alle indicazioni delle schede 
di sicurezza 

Preposti 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti di protezione 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
presenza di moviere 

 
 
 

Uso di sostanze chimiche Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

Lavoratori 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 
 

  1 .  2 - Ricostruzione del Cordolo  

 

  1 .  2 .  1 - Demolizione del Cordolo   

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  08/10/21 al 10/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: Le operazioni di assistenza alla realizzazione degli impianti o potrebbero avvenire in 
concomitanza con altre attività; dovranno pertanto avvenire con idonea delimitazione dei campi di azione e con un 
continuo coordinamento fra le lavorazioni stesse, da parte del capo cantiere. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Misure preventive e protettive 
Ponte su cavalletti 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

Elettrocuzione Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Rumore Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Otoprotettori 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

Uso di sostanze chimiche Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali, mascherina, indumenti 
protettivi 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  2 .  2 - Lavorazione ferro per conglomerato cementizio   

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  10/10/21 al 12/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: Per la movimentazione manuale del materiale prendere tutte le possibili precauzioni per evitare 
urti, schiacciamenti, ecc. La movimentazione dei ferri mediante apparecchi di sollevamento è molto pericolosa in 
relazione alla possibilità di fuoriuscita accidentale degli stessi dal fascio con rischio di ferimento di operatori; a tal 
proposito, oltre alle dovute precauzioni per un corretto fissaggio del fascio di ferri prima del sollevamento e di un 
idoneo imbracaggio, tutti gli operatori dovranno mantenersi ad una distanza tale da non poter essere investiti da un 
eventuale ferro in caduta ovvero ad una distanza pari alla lunghezza dei ferri dal limite della verticale sottesa al 
sollevamento/movimentazione. 
Prestare la massima attenzione alla stabilità degli elementi di armatura, in particolare, le reti-gabbie preassemblate 
devono essere posate in modo che sia garantita la loro stabilità (a mezzo punti-legature di fissaggio). Fare uso di 
idonee scarpe e guanti. 
Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro). 
Sarà necessario predisporre dei copri ferri o tavolate di protezione per i ferri sporgenti. 
Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· dispositivi di protezione anticaduta 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Misure preventive e protettive 
Ponte su cavalletti, ponte su ruote, 
ponteggio 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

Rumore Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Otoprotettori 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

Tagli e abrasioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Funghi di protezione 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

Fulminazione Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
2 = 2 x 1 

Scelte progettuali ed organizzative 
Impianto elettrico a norma 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Protezione cavi di alimentione 
elettroutensili 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  2 .  3 - Realizzazione dei casseri   

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  11/10/21 al 13/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali:  
Le casseforme preassemblate devono essere posate in modo tale che sia garantita la loro stabilità al vento, 
lontano dalle vie di transito e segnalate se interferenti con la viabilità. 
Fare uso di idonei scarpe e guanti. 
Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro). 
Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
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· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· scale a mano 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Misure preventive e protettive 
Ponte su cavalletti, ponte su ruote, 
ponteggio 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

Elettrocuzione Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

Tagli e abrasioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

 Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Funghi di protezione 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  2 .  4 - Getto conglomerato cementizio   

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  13/10/21 al 14/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: Durante le operazioni di posa cls tenere l'altezza dello scivolo, benna o tubo getto ridotta al 
minimo, indossare idonei indumenti impermeabili nelle zone a contatto e coprenti altrove. 
Nelle movimentazioni manuali di carichi (benna, tubo, ecc.) prendere tutte le possibili precauzioni per evitare urti, 
schiacciamenti, ecc. . 
Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione. 
Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro). 
Prevedere idonei percorsi-camminamenti sicuri in caso di cambio di livello e/o forti pendenze. 
Prestare la massima attenzione alla stabilità degli elementi di armatura. 
Coloro che operano a terra e comunque a un livello inferiore a un piano di carpenteria sono esposti al rischio di 
caduta materiali dall'alto e devono usare il casco. 
Il Preposto dovrà coordinare e vigilare costantemente le operazioni affinché gli addetti mantengano una distanza di 
sicurezza dai mezzi d'opera. 
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Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l'utilizzo di: 
œ elmetto di protezione 
œ scarpe antinfortunistiche 
œ guanti di protezione 
œ scale a mano 
œ protezione dei ferri 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Misure preventive e protettive 
Ponte su cavalletti, ponte su ruote, 
ponteggio 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

Lavori in prossimità di linee elettriche 
aeree a conduttori nudi in tensione 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure di tipo organizzativo 
Distanza linee elettriche aeree nude o 
parti elettriche in tensione secondo 
tab.1 allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

Elettrocuzione   Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

Tagli e abrasioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Funghi di protezione 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 
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Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  2 .  5 - Disarmo   

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  14/10/21 al 15/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali:  
Il disarmo deve essere effettuato solo a seguito di permesso da parte del direttore di cantiere. 
Rispettare un ordine di smontaggio tale da non pregiudicare la stabilità complessiva della casseratura; procedere 
con massima cautela nella rimozione delle carpenterie. Non sottostare alla carpenteria interessata dalla rimozione; 
occorre sempre tenere una posizione di rispetto e procedere alla rimozione con un fronte lineare ed organico.  
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l'utilizzo di: 
œ elmetto di protezione 
œ scarpe antinfortunistiche 
œ guanti di protezione 
œ occhiali di protezione 
œ scale a mano 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Misure preventive e protettive 
Ponte su cavalletti, ponte su ruote, 
ponteggio 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

Lavori che espongono i lavoratori a 
sostanze chimiche che presentano rischi 
particolari per la salute dei lavoratori 
oppure comportano un'esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti di protezione 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

Elettrocuzione Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 2 x 1 

Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

Tagli e abrasioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Funghi di protezione 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 
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Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 
 

  1 .  3 - Posa di Guard-rail e parapetto  

 

  1 .  3 .  1 - Posa di opere in ferro   

 
Durata della lavorazione: 8,00 gg dal  30/10/21 al 07/11/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 2  
 
Misure generali: Per la movimentazione manuale del materiale prendere tutte le possibili precauzioni per evitare 
urti, schiacciamenti, ecc.  La movimentazione dei ferri mediante apparecchi di sollevamento è molto pericolosa in 
relazione alla possibilità di fuoriuscita accidentale degli stessi dal fascio con rischio di ferimento di operatori; a tal 
proposito, oltre alle dovute precauzioni per un corretto fissaggio del fascio di ferri prima del sollevamento e di un 
idoneo imbracaggio, tutti gli operatori dovranno mantenersi ad una distanza tale da non poter essere investiti da un 
eventuale ferro in caduta ovvero ad una distanza pari alla lunghezza dei ferri dal limite della verticale sottesa al 
sollevamento/movimentazione. 
Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l'utilizzo di: 
œ elmetto di protezione 
œ scarpe antinfortunistiche 
œ guanti di protezione 
œ scale a mano 
œ     protezione dei ferri 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
2 = 2 x 1 

Scelte progettuali ed organizzative 
protezione dei new jersey 

 
 
 

Tagli e abrasioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 
 

  1 .  4 - Giunto e Pavimentazione stradale  
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  1 .  4 .  1 - Scarifica della pavimentazione stradale   

 
Durata della lavorazione: 3,50 gg dal  16/10/21 al 19/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 3  
 
Misure generali: Durante lo scavo le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel 
campo di azione dell'escavatore; il ciglio superiore dovrà essere pulito e spianato, le pareti devono essere 
controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi. 
Durante la movimentazione delle macchine operatrici, gli operatori a terra dovranno rimanere ad una adeguata 
distanza di sicurezza da esse. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l'utilizzo di: 
œ elmetto di protezione 
œ scarpe antinfortunistiche 
œ guanti di protezione 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di seppellimento o di sprofondamento a 
profondità superiore a m 1,5, se 
particolarmente aggravati dalla natura 
dell'attività o dei procedimenti attuati 
oppure dalle condizioni ambientali del 
posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Campionamenti 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Natural declivio 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Sbadacchiatura 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Parapetto 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

Lavori in prossimità di linee elettriche 
aeree a conduttori nudi in tensione 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure di tipo organizzativo 
Distanza linee elettriche aeree nude o 
parti elettriche in tensione secondo 
tab.1 allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Impresa 
esecutrice 
Preposti 
Giornaliera 

   Misure di tipo organizzativo 
Interruzione dell'elettricità 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono ad un rischio di 
annegamento 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure di tipo tecnico 
Delimitazione 

 
 
 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

Elettrocuzione    
 

 
 
 

Rumore Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Otoprotettori 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  4 .  2 - Posa di Giunto   

 
Durata della lavorazione: 3,50 gg dal  23/10/21 al 26/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 3  
 
Misure generali: Nelle movimentazioni manuali di carichi prendere tutte le possibili precauzioni per evitare urti, 
schiacciamenti, ecc. 
 
Nelle movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare il più possibile 
le gambe per il sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta; per carichi troppo pesanti (>30 Kg) 
occorre fare ricorso ad aiuto o a idonei mezzi meccanici. 
 
Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione. 
 
I carichi dovranno essere sempre imbracati in modo che restino intatti e stabili durante le operazioni di 
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sollevamento e trasporto. 
 
Trasportano la malta/sabbia/collanete nei luoghi da pavimentare. 
 
Gli addetti posano la malta/sabbia / collanete, la stendono con attrezzi manuali e pongono in opera i materiali di 
pavimentazione, tagliandoli se necessario con sega da banco a lama diamantata (clipper). 
 
Successivamente, se necessario stuccano con cemento semi-liquido o riempiono di sabbia gli interstizi. 
 
Il Preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti utilizzino i DPI e rispettino le disposizioni 
operative e di sicurezza previste nel POS. 
 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

 
Lavoratori 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Giornaliera 

Tagli e abrasioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

Lavori che espongono i lavoratori a 
sostanze chimiche o biologiche che 
presentano rischi particolari per la salute 
dei lavoratori oppure comportano 
un'esigenza legale di sorveglianza 
sanitaria 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Utilizzo di DPI contro i danni per 
scottature e alle vie respiratorie 

 
 
 



SPBS 19 Concesio – Ospitaletto – Capriano D/C 

Manutenzione straordinaria del ponte al km 0+215 in Comune di Concesio 

Progetto esecutivo 

 

Ing. Lorenzo Auri – STUDIO DI INGEGNERIA  Pag. 106 

 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Movimentazione manuale di carichi Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Procedure 
Nelle movimentazioni manuali di 
carichi prendere tutte le possibili 
precauzioni per evitare urti, 
schiacciamenti, ecc. . 
Nelle movimentazione manuale, 
rispettare le seguenti regole: 
posizionare bene i piedi ed utilizzare il 
più possibile le gambe per il 
sollevamento mantenendo sempre la 
schiena ben eretta; per carichi troppo 
pesanti (>30 Kg) occorre fare ricorso 
ad aiuto o a idonei mezzi meccanici. 

Impresa 
esecutrice 
Preposti 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  4 .  3 - Posa di pavimentazioni bituminosa   

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  26/10/21 al 30/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 3  
 
Misure generali: Durante lo scavo le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel 
campo di azione dell'escavatore; il ciglio superiore dovrà essere pulito e spianato, le pareti devono essere 
controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi. 
Durante la movimentazione delle macchine operatrici, gli operatori a terra dovranno rimanere ad una adeguata 
distanza di sicurezza da esse. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l'utilizzo di: 
œ elmetto di protezione 
œ scarpe antinfortunistiche 
œ guanti di protezione 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di seppellimento o di sprofondamento a 
profondità superiore a m 1,5, se 
particolarmente aggravati dalla natura 
dell'attività o dei procedimenti attuati 
oppure dalle condizioni ambientali del 
posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Campionamenti 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Natural declivio 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

   Misure preventive e protettive 
Sbadacchiatura 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Parapetto 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

Lavori in prossimità di linee elettriche 
aeree a conduttori nudi in tensione 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure di tipo organizzativo 
Distanza linee elettriche aeree nude o 
parti elettriche in tensione secondo 
tab.1 allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Impresa 
esecutrice 
Preposti 
Giornaliera 

   Misure di tipo organizzativo 
Interruzione dell'elettricità 

 
 
 

Lavori che espongono ad un rischio di 
annegamento 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure di tipo tecnico 
Delimitazione 

 
 
 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

Elettrocuzione    
 

 
 
 

Rumore Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Otoprotettori 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 
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Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  4 .  4 - Posa in opera guaina impermeabilizzante   

 
Durata della lavorazione: 4,00 gg dal  19/10/21 al 23/10/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 6  
 
Misure generali: L’accesso alla copertura dovrà avvenire tramite ponteggio perimetrale e tutto il perimetro della 
copertura dovrà essere opportunamente protetto contro la caduta dall’alto (ponteggio perimetrale o parapetti). 
Eventuali lucernari dovranno essere occlusi. 
il preposto ha l’obbligo di vigilare sul mantenimento delle protezioni collettive. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
- elmetto di protezione 
- scarpe antinfortunistiche 
- guanti di protezione 
- dispositivi di protezione anticaduta 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Scelte progettuali ed organizzative 
Ponteggio 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Incendio o esplosione connessi con 
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati 
in cantiere 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Misure preventive e protettive 
Estintore 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

Uso di sostanze chimiche Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali, mascherina, indumenti 
protettivi 

Lavoratori 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 
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  1 .  5 - Smontaggio del cantiere  

 

  1 .  5 .  1 - Rimozione impianto di cantiere   

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  01/11/21 al 03/11/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 3  
 
Misure generali: Lo smontaggio dell'impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non 
lasciare parti di impianto scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento 
dell'impianto elettrico di cantiere venga eseguito solo da personale qualificato. 
Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. 
Nelle movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il 
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l'utilizzo di: 
œ elmetto di protezione 
œ scarpe antinfortunistiche 
œ guanti di protezione 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori in prossimità di linee elettriche 
aeree a conduttori nudi in tensione 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure di tipo organizzativo 
Distanza linee elettriche aeree nude o 
parti elettriche in tensione secondo 
tab.1 allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di 
lavoro 
 
 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

Elettrocuzione Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure di tipo tecnico 
Rispetto distanza sicurezza dalle linee 
elettriche secondo tab. 1 Allegato IX 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
 
 

Fulminazione Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
2 = 2 x 1 

Misure preventive e protettive 
Sezionamento alimentazione quadro di 
cantiere 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 
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Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  5 .  2 - Rimozione delle macchine   

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  03/11/21 al 04/11/21   
 
Criticità della lavorazione: Non valutato  
 
Misure generali: Allo smontaggio della gru a torre potrà essere addetto solamente personale adeguatamente 
formato. 
Tutta la zona sottostante l'area di smontaggio della gru deve essere preclusa alla possibilità di transito sia veicolare 
che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle strutture in fase di 
smontaggio e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

 Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di 
lavoro 
 
 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

Elettrocuzione   Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 
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  1 .  5 .  3 - Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti.   

 
Durata della lavorazione: 3,50 gg dal  04/11/21 al 08/11/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 3  
 
Misure generali: Delimitare la zona interessata dalle operazioni. Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco 
del carico. Predisporre ogni possibile cautela (scale, ponti su ruote, ecc.) nelle fasi di smantellamento del cantiere 
che richiedano interventi in quota. 
Lo smontaggio dell'impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non lasciare parti di 
impianto scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento dell'impianto 
elettrico di cantiere venga eseguito solo da personale qualificato. 
Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. 
Nelle movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il 
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di 
lavoro 
 
 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 
 

  1 .  6 - Segnaletica stradale  

 

  1 .  6 .  1 - Segnaletica verticale   

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  08/11/21 al 10/11/21   
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Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: Valutando la fase di allestimento seganletica stradale come ad alto rischio investimento, la 
squadra di lavoro dovrà essere integrata da moviere che assisterà alla posa della segnaletica. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· indumenti ad alta visibilità 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
Presenza di moviere 

 
 
 

Rumore Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
3 = 3 x 1 

Scelte progettuali ed organizzative 
utilizzo di DPI di protezione dell'udito 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  1 .  6 .  2 - Segnaletica Orizzontale   

 
Durata della lavorazione: 2,50 gg dal  10/11/21 al 13/11/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: II lavori si svolgeranno dal ponteggio esterno all'edificio. 
L'impresa responsabile del mantenimento del ponteggio dovrà verificare che l'opera provvisionale rimanga sempre 
completa di tutti gli elementi come indicato degli schemi di montaggio utilizzati. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
- Indumenti ad alta visibilità 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Scelte progettuali ed organizzative 
Ponteggio 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a 
sostanze chimiche che presentano rischi 
particolari per la salute dei lavoratori 
oppure comportano un'esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Attenersi alle indicazioni delle schede 
di sicurezza 

Preposti 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti di protezione 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
presenza di moviere 

 
 
 

Uso di sostanze chimiche Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

Lavoratori 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 
 

  2 - Interventi all'intradosso dell'impalcato  

 
 

  2 .  1 - Accantieramento  

 

  2 .  1 .  1 - Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici   

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  14/11/21 al 15/11/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: L’impresa esecutrice dovrà predisporre movieri per gestire l’area di intervento e per coordinare le 
attività di posa di box prefabbricati per servizi igienici . 
Lo sgancio delle funi per il sollevamento dei box deve avvenire da scale appositamente predisposte senza salire 
sopra al box. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

Caduta materiale dall'alto Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 2 x 1 

Misure preventive e protettive 
Barriere, delimitazioni 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  2 .  1 .  2 - Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata 
mediante barriere prefabbricate tipo new-jersey in calcestruzzo   

 
Durata della lavorazione: 2,50 gg dal  15/11/21 al 17/11/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 3  
 
Misure generali: Valutando la fase di accantieramento su strada come ad alto rischio investimento, la squadra di 
lavoro dovrà essere integrata da moviere che assisterà alla lavorazione in oggetto. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· indumenti ad alta visibilità 
·  
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  2 .  1 .  3 - Uso dell'autocestello/piattaforma   

 
Durata della lavorazione: 11,00 gg dal  17/11/21 al 28/11/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· sistemi di protezione anticaduta 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Imbracatura e dissipatore e/o cordino 
di trattenuta e/o anticaduta 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  2 .  1 .  4 - Cartelli per cantieri stradali in lamiera scatolata   

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  20/11/21 al 21/11/21   
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Criticità della lavorazione: Non valutato  
 
Misure generali: Valutando la fase di allestimento seganletica stradale come ad alto rischio investimento, la 
squadra di lavoro dovrà essere integrata da moviere che assisterà alla posa della segnaletica. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· indumenti ad alta visibilità 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

    
 

 
 
 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  2 .  1 .  5 - Cono spartitraffico in polietilene bianco/rosso   

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  19/11/21 al 20/11/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 2  
 
Misure generali: Valutando la fase di accantieramento su strada come ad alto rischio investimento, la squadra di 
lavoro dovrà essere integrata da moviere che assisterà alla lavorazione in oggetto. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· indumenti ad alta visibilità 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
Fuori orario traffico di punta 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Mezzo segnalatore 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

   Misure preventive e protettive 
Moviere 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Lavoratori 
Preposti 
A bisogno 

   Procedure 
Rispetto D.M. 10 Luglio 2002 cantieri 
stradali 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  2 .  1 .  6 - Segnaletica Orizzontale   

 
Durata della lavorazione: 2,00 gg dal  18/11/21 al 20/11/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: II lavori si svolgeranno dal ponteggio esterno all'edificio. 
L'impresa responsabile del mantenimento del ponteggio dovrà verificare che l'opera provvisionale rimanga sempre 
completa di tutti gli elementi come indicato degli schemi di montaggio utilizzati. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
- Indumenti ad alta visibilità 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Scelte progettuali ed organizzative 
Ponteggio 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a 
sostanze chimiche che presentano rischi 
particolari per la salute dei lavoratori 
oppure comportano un'esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Attenersi alle indicazioni delle schede 
di sicurezza 

Preposti 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti di protezione 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Scelte progettuali ed organizzative 
presenza di moviere 

 
 
 

Uso di sostanze chimiche Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

Lavoratori 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 
 

  2 .  2 - Interventi Superficiale  

 

  2 .  2 .  1 - Idrolavaggio e demolizione e delle porzioni ammalorate   

 
Durata della lavorazione: 5,50 gg dal  25/11/21 al 01/12/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: Le operazioni di assistenza alla realizzazione degli impianti o potrebbero avvenire in 
concomitanza con altre attività; dovranno pertanto avvenire con idonea delimitazione dei campi di azione e con un 
continuo coordinamento fra le lavorazioni stesse, da parte del capo cantiere. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Misure preventive e protettive 
Ponte su cavalletti 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

Elettrocuzione Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

Rumore Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Otoprotettori 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

Uso di sostanze chimiche Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali, mascherina, indumenti 
protettivi 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  2 .  2 .  2 - Scavi  e demolizioni   

 
Durata della lavorazione: 7,00 gg dal  30/11/21 al 07/12/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: Durante lo scavo le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel 
campo di azione dell'escavatore; il ciglio superiore dovrà essere pulito e spianato, le pareti devono essere 
controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi. 
Durante la movimentazione delle macchine operatrici, gli operatori a terra dovranno rimanere ad una adeguata 
distanza di sicurezza da esse. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l'utilizzo di: 
œ elmetto di protezione 
œ scarpe antinfortunistiche 
œ guanti di protezione 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di seppellimento o di sprofondamento a 
profondità superiore a m 1,5, se 
particolarmente aggravati dalla natura 
dell'attività o dei procedimenti attuati 
oppure dalle condizioni ambientali del 
posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Campionamenti 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Scelte progettuali ed organizzative 
Natural declivio 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

   Misure preventive e protettive 
Sbadacchiatura 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

Elettrocuzione Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

 
 

 
 
 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Parapetto 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

Lavori in prossimità di linee elettriche 
aeree a conduttori nudi in tensione 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure di tipo organizzativo 
Distanza linee elettriche aeree nude o 
parti elettriche in tensione secondo 
tab.1 allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Impresa 
esecutrice 
Preposti 
Giornaliera 

   Misure di tipo organizzativo 
Interruzione dell'elettricità 

 
 
 

Lavori che espongono ad un rischio di 
annegamento 

Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure di tipo tecnico 
Delimitazione 

 
 
 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Scelte progettuali ed organizzative 
Viabilità separata mezzi e persone 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Prima inizio 
lavori 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Indumenti ad alta visibilità 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
Settimanale 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

   Misure preventive e protettive 
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in 
manovra 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
A bisogno 

Rumore Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Otoprotettori 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

 

 

 

 

 
 

  2 .  2 .  3 - Rimozione del Parapetto   

 
Durata della lavorazione: 6,00 gg dal  04/12/21 al 10/12/21   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 2  
 
Misure generali: Per la movimentazione manuale del materiale prendere tutte le possibili precauzioni per evitare 
urti, schiacciamenti, ecc.  La movimentazione dei ferri mediante apparecchi di sollevamento è molto pericolosa in 
relazione alla possibilità di fuoriuscita accidentale degli stessi dal fascio con rischio di ferimento di operatori; a tal 
proposito, oltre alle dovute precauzioni per un corretto fissaggio del fascio di ferri prima del sollevamento e di un 
idoneo imbracaggio, tutti gli operatori dovranno mantenersi ad una distanza tale da non poter essere investiti da un 
eventuale ferro in caduta ovvero ad una distanza pari alla lunghezza dei ferri dal limite della verticale sottesa al 
sollevamento/movimentazione. 
Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l'utilizzo di: 
œ elmetto di protezione 
œ scarpe antinfortunistiche 
œ guanti di protezione 
œ scale a mano 
œ     protezione dei ferri 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Tagli e abrasioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  2 .  2 .  4 - Integrazione ferro per conglomerato cementizio   

 
Durata della lavorazione: 5,50 gg dal  08/12/21 al 13/12/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: Per la movimentazione manuale del materiale prendere tutte le possibili precauzioni per evitare 
urti, schiacciamenti, ecc. La movimentazione dei ferri mediante apparecchi di sollevamento è molto pericolosa in 
relazione alla possibilità di fuoriuscita accidentale degli stessi dal fascio con rischio di ferimento di operatori; a tal 
proposito, oltre alle dovute precauzioni per un corretto fissaggio del fascio di ferri prima del sollevamento e di un 
idoneo imbracaggio, tutti gli operatori dovranno mantenersi ad una distanza tale da non poter essere investiti da un 
eventuale ferro in caduta ovvero ad una distanza pari alla lunghezza dei ferri dal limite della verticale sottesa al 
sollevamento/movimentazione. 
Prestare la massima attenzione alla stabilità degli elementi di armatura, in particolare, le reti-gabbie preassemblate 
devono essere posate in modo che sia garantita la loro stabilità (a mezzo punti-legature di fissaggio). Fare uso di 
idonee scarpe e guanti. 
Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro). 
Sarà necessario predisporre dei copri ferri o tavolate di protezione per i ferri sporgenti. 
Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· dispositivi di protezione anticaduta 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Misure preventive e protettive 
Ponte su cavalletti, ponte su ruote, 
ponteggio 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Rumore Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Otoprotettori 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

Tagli e abrasioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

 
 
 

   Misure preventive e protettive 
Funghi di protezione 

Datori di 
lavoro 
Capocantiere 
A bisogno 

Fulminazione Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
2 = 2 x 1 

Scelte progettuali ed organizzative 
Impianto elettrico a norma 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

   Misure preventive e protettive 
Protezione cavi di alimentione 
elettroutensili 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  2 .  2 .  5 - Ricostruzione volumetrica delle superfici   

 
Durata della lavorazione: 15,00 gg dal  11/12/21 al 26/12/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: I lavori si svolgeranno dall'esterno dell'edificio utilizzando il ponteggio perimetrale. 
L'impresa responsabile del mantenimento del ponteggio dovrà verificare che l'opera provvisionale rimanga sempre 
completa di tutti gli elementi come indicato degli schemi di montaggio utilizzati. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Scelte progettuali ed organizzative 
Ponteggio 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Lavori che espongono i lavoratori a 
sostanze chimiche che presentano rischi 
particolari per la salute dei lavoratori 
oppure comportano un'esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Attenersi alle indicazioni delle schede 
di sicurezza 

Preposti 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti di protezione 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

Uso di sostanze chimiche Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Guanti, occhiali di protezione 

Lavoratori 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

  

 

 

 

 
 

  2 .  2 .  6 - Posa in opera di fibre di carbonio   

 
Durata della lavorazione: 8,00 gg dal  20/12/21 al 28/12/21   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 6  
 
Misure generali: L’accesso alla copertura dovrà avvenire tramite ponteggio perimetrale e tutto il perimetro della 
copertura dovrà essere opportunamente protetto contro la caduta dall’alto (ponteggio perimetrale o parapetti). 
Eventuali lucernari dovranno essere occlusi. 
il preposto ha l’obbligo di vigilare sul mantenimento delle protezioni collettive. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
- elmetto di protezione 
- scarpe antinfortunistiche 
- guanti di protezione 
- dispositivi di protezione anticaduta 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Scelte progettuali ed organizzative 
Ponteggio 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Incendio o esplosione connessi con 
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati 
in cantiere 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Misure preventive e protettive 
Estintore 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

Uso di sostanze chimiche Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali, mascherina, indumenti 
protettivi 

Lavoratori 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 
 

 

  

 
 

  2 .  2 .  7 - Esecuzione di betoncino con rete per protezione FRP   

 
Durata della lavorazione: 21,00 gg dal  24/12/21 al 14/01/22   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: I lavori si svolgeranno dall'esterno dell'edificio utilizzando il ponteggio perimetrale. 
L'impresa responsabile del mantenimento del ponteggio dovrà verificare che l'opera provvisionale rimanga sempre 
completa di tutti gli elementi come indicato degli schemi di montaggio utilizzati. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Scelte progettuali ed organizzative 
Ponteggio 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

Lavori che espongono i lavoratori a 
sostanze chimiche che presentano rischi 
particolari per la salute dei lavoratori 
oppure comportano un'esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Attenersi alle indicazioni delle schede 
di sicurezza 

Preposti 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti di protezione 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

Uso di sostanze chimiche Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Guanti, occhiali di protezione 

Lavoratori 
Capocantiere 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

 

  

 

 
 

  2 .  2 .  8 - Impermeabilizzazione superficiale   

 
Durata della lavorazione: 14,00 gg dal  07/01/22 al 21/01/22   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: I lavori si svolgeranno dall'interno dell'edificio utilizzando ponti su cavalletti o autocestelli in 
funzione delle altezze di lavoro. 
Molte volte, vengono impiegati ponti su ruote (trabattelli). Spesso il loro impiego non è corretto, pertanto è 
necessario ricordare che, l'uso è vietato come previsto dal presente documento. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· dispositivi di protezione anticaduta 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Misure preventive e protettive 
Ponte su cavalletti 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

Lavori che espongono i lavoratori a 
sostanze chimiche che presentano rischi 
particolari per la salute dei lavoratori 
oppure comportano un'esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure preventive e protettive 
Attenersi alle indicazioni delle schede 
di sicurezza 

Preposti 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti di protezione 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

Uso di sostanze chimiche Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali di protezione 

Lavoratori 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

  

 

 

 

 
 

  2 .  2 .  9 - Posa in opera pluviali   

 
Durata della lavorazione: 6,00 gg dal  17/01/22 al 23/01/22   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: L’accesso alla copertura dovrà avvenire tramite ponteggio perimetrale e tutto il perimetro della 
copertura dovrà essere opportunamente protetto contro la caduta dall’alto (ponteggio perimetrale o parapetti). 
Eventuali lucernari dovranno essere occlusi. 
il preposto ha l’obbligo di vigilare sul mantenimento delle protezioni collettive. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
- elmetto di protezione 
- scarpe antinfortunistiche 
- guanti di protezione 
- dispositivi di protezione anticaduta 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Scelte progettuali ed organizzative 
Ponteggio 

Impresa 
Affidataria 
Capocantiere 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 

    

 
 
 

  2 .  3 - Carpenteria Metallica  

 

  2 .  3 .  1 - Posa struttura metallica   

 
Durata della lavorazione: 4,50 gg dal  22/01/22 al 27/01/22   
 
Criticità della lavorazione: Medio : R = 4  
 
Misure generali: I lavoratori che assistono alla posa dell’elemento prefabbricato devono essere imbracati; il 
sistema di lavoro utilizzato dovrà essere un sistema di trattenuta (tale per cui risulti impossibile cadere verso 
l’interno del vano scala). 
Prima dello sgancio delle funi di sollevamento, la scala dovrà essere ancorata. 
L’utilizzo della scala potrà avvenire solo dopo la messa in sicurezza della stessa tramite un sistema di parapetti 
provvisori. 
Il preposto avrà il compito di vigilanza durante l’intera operazione di posa, onde evitare l’accesso alla zona di lavoro 
da parte di personale non addetto alla fase di lavoro in oggetto. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
· dispositivi di protezione anticaduta  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi 
di caduta dall'alto da altezza superiore a 
m 2, se particolarmente aggravati dalla 
natura dell'attività o dei procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell'opera 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Medio : R = 
4 = 1 x 4 

Misure preventive e protettive 
Ponte su cavalletti 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

Elettrocuzione Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 2 x 1 

Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Datori di 
lavoro 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

Tagli e abrasioni Medio : R = 
6 = 3 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti di protezione 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Guanti, occhiali, mascherina, indumenti 
protettivi 

Lavoratori 
Capocantiere 
A bisogno 

 

Immagini misure preventive e protettive 

 
 

   

 
 
 

  2 .  4 - Smontaggio del cantiere  

 

  2 .  4 .  1 - Rimozione impianto di cantiere   

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  27/01/22 al 28/01/22   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 3  
 
Misure generali: Lo smontaggio dell'impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non 
lasciare parti di impianto scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento 
dell'impianto elettrico di cantiere venga eseguito solo da personale qualificato. 
Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. 
Nelle movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il 
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l'utilizzo di: 
œ elmetto di protezione 
œ scarpe antinfortunistiche 
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œ guanti di protezione 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Lavori in prossimità di linee elettriche 
aeree a conduttori nudi in tensione 

Medio : R = 
6 = 2 x 3 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure di tipo organizzativo 
Distanza linee elettriche aeree nude o 
parti elettriche in tensione secondo 
tab.1 allegato IX D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di 
lavoro 
 
 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

Elettrocuzione Medio : R = 
4 = 2 x 2 

Basso : R = 
2 = 1 x 2 

Misure di tipo tecnico 
Rispetto distanza sicurezza dalle linee 
elettriche secondo tab. 1 Allegato IX 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
 
 

Fulminazione Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
2 = 2 x 1 

Misure preventive e protettive 
Sezionamento alimentazione quadro di 
cantiere 

Preposti 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  2 .  4 .  2 - Rimozione delle macchine   

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  27/01/22 al 28/01/22   
 
Criticità della lavorazione: Non valutato  
 
Misure generali: Allo smontaggio della gru a torre potrà essere addetto solamente personale adeguatamente 
formato. 
Tutta la zona sottostante l'area di smontaggio della gru deve essere preclusa alla possibilità di transito sia veicolare 
che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle strutture in fase di 
smontaggio e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
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· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
  
 

Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

 Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di 
lavoro 
 
 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

Elettrocuzione   Misure preventive e protettive 
Attrezzature conformi ai requisiti di 
sicurezza 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
Prima inizio 
lavori 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 

  2 .  4 .  3 - Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti.   

 
Durata della lavorazione: 1,00 gg dal  28/01/22 al 29/01/22   
 
Criticità della lavorazione: Basso : R = 3  
 
Misure generali: Delimitare la zona interessata dalle operazioni. Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco 
del carico. Predisporre ogni possibile cautela (scale, ponti su ruote, ecc.) nelle fasi di smantellamento del cantiere 
che richiedano interventi in quota. 
Lo smontaggio dell'impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non lasciare parti di 
impianto scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento dell'impianto 
elettrico di cantiere venga eseguito solo da personale qualificato. 
Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di sollevamento. 
Nelle movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il 
sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta. 
Durante tale lavorazione, per gli operatori è necessario l’utilizzo di: 
· elmetto di protezione 
· scarpe antinfortunistiche 
· guanti di protezione 
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Descrizione rischio Valutazione 
iniziale del 

rischio (PxD) 

Valutazione 
finale del 

rischio (PxD) 

Misure preventive e protettive Attuazione / 
Verifica / 
Cadenza 

Investimento da veicoli circolanti 
nell'area di cantiere 

Medio : R = 
8 = 2 x 4 

Basso : R = 
3 = 1 x 3 

Misure preventive e protettive 
Moviere 

Impresa 
Affidataria 
Preposti 
A bisogno 

   Dispositivi di protezione individuale 
(DPI) 
Alta visibilità 

Datori di 
lavoro 
 
 

   Tavole e disegni esplicativi 
Dislocazione secondo lay out 

Impresa 
Affidataria 
Impresa 
Affidataria e 
CSE 
Settimanale 

 

Immagini misure preventive e protettive 

      

 
 
 

    j - Cronoprogramma lavori  

 

  
 
 

    k - Stima dei costi  

 
Il costi della sicurezza ammontano a € 20.342,18 coma da computo metrico estimativo allegato 04.1 
  
 
 

  1 - Costi Sicurezza  

 
L’importo è calcolato analiticamente, come segue, secondo le prescrizioni dell’art. 100 comma 1 e allegato XV° punto 4 del 
D.Lgs. 81/2008. 
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 Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 
  
 ........................................................................................ 
 

    l - Layout di cantiere 
Si veda la Tav. 03.02 
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    m - Documenti da produrre / tenere in cantiere 
 
Si riporta fedelmente quanto previsto dall’allegato XVII del D.Lgs 81/08 con le modifiche apportate 
 
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i 
nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui 
all’articolo 97. 
 
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, 
ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al 
committente o al responsabile dei lavori almeno: 
 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto  
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 
5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente 
decreto legislativo 
 
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:  
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto 
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, 
attrezzature e opere provvisionali  
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione  
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto 
legislativo 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
 
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub 
appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente 
punto 2. 
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    n - Allegati e Documenti  

 
  
 
 

  1 - Generali   
 

Allegato: Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e 
curriculum. 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 
 

Allegato: Copia nomina del Medico Competente 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti integrativi e 
dello stato di copertura vaccinale. 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Registro infortuni 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del Committente e del CSE 

Allegato: Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere 

a cura di: A cura dell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Copia della valutazione del rumore 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Piano operativo per la sicurezza. 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere. 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Copia della verifica trimestrali di funi e catene. 

a cura di: A cura di tutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento. 
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a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE 

Allegato: Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate in cantiere. 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE 

Allegato: Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature. 

a cura di: Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori 

Allegato: Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Copia della documentazione relativa alla formazione ò informazione dei subaffidamenti. 

a cura di: A cura dell'impresa appaltatrice e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature. 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

Allegato: Copia DURC delle imprese 

a cura di: A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE. 

 

  2 - Eventuali elaborati grafici di dettaglio 
 
 

    o - Data - firme - trasmissione 

 
Il presente PSC deve essere trasmesso rispettivamente in quest’ordine: 

• dal CSP al committente / Responsabile dei Lavori 
• dal committente / Responsabile dei Lavori alle imprese appaltatrici 
• dalle imprese appaltatrici ai subaffidatari 

 
Per ciascuna trasmissione / ricevimento dovranno essere riportate le date e le firme di seguito individuate: 
 
per trasmissione al committente / Responsabile dei Lavori: 

DATA CSP (NOME E COGNOME) FIRMA 

.............. / .............. / .............. ........................................................ ........................................................ 

 
per ricevuta dal CSP: 

DATA COMMITTENTE / RL (NOME E 
COGNOME) 

FIRMA 

.............. / .............. / .............. ........................................................ ........................................................ 

 
per trasmissione alle imprese appaltatrici: 

DATA COMMITTENTE / RL (NOME E 
COGNOME) 

FIRMA 

.............. / .............. / .............. ........................................................ ........................................................ 
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per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori: 

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE 
SOCIALE E NOME E COGNOME 
LEGALE RAPPRESENTANTE) 

TIMBRO E FIRMA 

.............. / .............. / .............. ........................................................ ........................................................ 

 
per presa visione - condivisione PSC: 

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE 
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS) 

FIRMA 

.............. / .............. / .............. ........................................................ ........................................................ 

 
per trasmissione alle imprese esecutrici subaffidatarie: 

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE 
SOCIALE E NOME E COGNOME 
LEGALE RAPPRESENTANTE) 

TIMBRO E FIRMA 

.............. / .............. / .............. ........................................................ ........................................................ 

 
per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori: 

DATA IMPRESE ESECUTRICI  
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE 

SOCIALE E NOME E COGNOME 
LEGALE RAPPRESENTANTE) 

TIMBRO E FIRMA 

.............. / .............. / .............. ........................................................ ........................................................ 

 
per presa visione - condivisione PSC: 

DATA IMPRESE ESECUTRICI  
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE 

SOCIALE E NOME E COGNOME RLS) 

FIRMA 

.............. / .............. / .............. ........................................................ ........................................................ 

 
 

    p - Indice    

 

Premessa 2 

    f - Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 

3 

    a - Identificazione e descrizione dell'opera 6 

   a.  1 - Anagrafica del cantiere 6 

   a.  2 - Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere 6 

     a.  3 - Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e 
tecnologiche 
 

7 
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46 

   d.  2 - Organizzazione di cantiere 55 

   d.  3 Evidenziazione rischi presenti nelle lavorazioni 61 
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   g.  3 - Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori 
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   g.  4 - Informazione - formazione subaffidatari 75 
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   h.  3 - Estintori presenti in cantiere 79 
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    i - Operazioni di lavoro 81 
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85 
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86 
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