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= r_—l 1 - Interventi all'estradosso dellimpalc... 43,00
B[] 1.1- Accentieramente 37 00 W
Ef 1.1.1-Posainoperadiboxp... 2,50
E3 1.1. 2- Defimitazicne prowds.., €.50
EA 1.17. 3-Dhwisore dicorsia tipo ... 500
E 1.1. 4-Barnera normale dide... 8.00
Ed 1.1.5-Barnera direzionale di ... 1,00
Ed 1.1. &- Uso dell'autocestellol... 1,00
EA 1.1. 7-Cartell percantien str... 400
EA 1.1, 8-Conospartitraficoin ... 2,50
EA 1.1. 9- Segnaletica Onzzontale 2,50
B[] 1. 2 - Ricostruzione del Cordelo 7,50
E3 1. 2. 1-Democlzione del Cord... 2,00
E2 1. 2. 2- Lavcrazione ferro per... 200
B3 1. 2. 3 - Reslzzazione dei cas... 2,00
EA 1. 2. 4- Getto conglomerato ... 1,00
Ea 1. 2. 5-Diarmo 1,00
B[] 1. 3-PosadiGuard-rail e parapet... 8,00
E@ 1. 3.1-Posadicpereinferro 8,00
B[] 1. 4- Giunto e Pavimentazicne str... 14,00
B3 1. 4. 1- Scarfica della pavimen... 3.50
E2 1. 4. 2-FPosad Gunto 3,50
B3 1. 4. 3- Posadi paimentazio... 4,00
EZ 1. 4. 4-Paosainocpera guaina ... 400
= r_—l 1. 5 - Smontaggic del cantiere 6,50
EA 1. 5. 1- Rimozicneimpianto d... 2,00
Ed 1. 5. 2- Rimozione delle macc... 1,00
Ed 1. 5. 3- Rimczione della redn... 3,50
B[] 1. 6- Segnaletica stradale 450
E2 1. 6. 1- Segnaletica verticale 2,00
E3 1. 6. 2- Segnaletica Orizzontale 2,50
E[T] 2- Interent allintradcsso dellimpalc... 76,00
B[] 2. 1- Accentieramento 14,50
EA 2.1.1-Pozainoperadibox.. 1.00
E 2. 1. 2- Delimitazicne provis... 2,50
EA 2.1. 3- Uso dell'autoce:teliof... 11,00
EA 2.1.4-Carteli per cantien str... 1,00
EA 2.1.5-Congspartitraficoin . 1.00
EA 2. 1. 6- Segnaletica Onzzontale 2,00
B[] 2. 2- Intenenti Superfidale 5850
B 2.2.1-|drolaveggio e demcl... 5,50
Bl 2. 2. 2-5ad edemclizioni 7,00
Ea 2 2. 3-Rimozone del Parap... 6,00
EA 2. 2. 4-|ntegrazicne ferro pe... 5,50
Ea 2. 2.5 - Ricostruzmione volume. . 15,00
EA 2.2.6-Posaincpera difibre.. 8,00
B3 2.2.7-Esecuzicne dibetond...| 21,00
Ed 2 2. 8- Impermeabifizzazion... 14,00
EA 2.2.9-Posainopera plrazh 6,00
B[] 2. 3- Carpenteria Metalica 450
Ed 2. 3. 1-Poszastruttura metalica 450
B[] 2. 4- Smentaggic del cantiers 2,00
E2 2. 4.1-Rimozioneimpianto ... 1,00
Ed 2. 4. 2- Rimozicne delle mac... 1,00
E3 2. 4. 3 - Rimozione della rean... 1,00




