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Appalto di sola esecuzione di lavori di: 
 

Next Generation EU Missione 4 C1 "Istruzione e ricerca" Investimento 3.3 ‐ 
Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole  Lavori di 
adeguamento sismico della scuola dell'infanzia  "Il Girasole” di San Martino 
in Beliseto in Comune di Castelverde (CR) 

 

CUP: E95J19000290009  CIG:     

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
  

Contratto a corpo e a misura 

articolo 59, comma 5‐bis, del Codice dei contratti 

 

 
    importi in euro 

1  Importo esecuzione lavori a corpo  € 94.621,00 

2  Importo esecuzione lavori a misura  € 445.231,45 

3  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  € 22.487,75 

T  Totale appalto (1 + 2 + 3)  € 562.340,20 
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PARTE PRIMA 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO 

RAPPORTI SINALLAGMATICI CONTRATTUALI 

CAPO 1 ‐ NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1. Oggetto dell’appalto 
 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni di manodopera e di provviste 

necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3. 
 

2. L’intervento è così individuato: 
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: 

Lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia  "Il Girasole” di San Martino in Beliseto in Comune di Castelverde 
(CR) 
 
 

b) descrizione  sommaria:   

Al fine di adeguare la struttura si procede nel seguente modo: 

1‐ Demolizione dell’annesso; 

2‐ Collegamento al solaio delle tramezzature; 

3‐ Sostituzione di serramenti con nuovi elementi dotati di vetri anti scheggia; 

4‐ Rimozione intonaco e ristillatura dei giunti di malta; 

5‐ Rinforzo con FRCM e intonaco armato delle pareti interne deficitarie; 

6‐ Demolizione di piccole porzioni di muratura portante e sostituzione con maschi murari in c.a; 

7‐ Iniezioni nel terreno per consolidamento fondazioni nella zona prospicente la palestra; 

8‐ Ripristino delle gronde con malte tixotropiche; 

A tali interventi sommano la formazione di giunti anti martellamento tra l’edificio scolastico vero e proprio e la 

palestra ed il miglioramento delle caratteristiche del terreno nella zona di giunzione tra i 2 corpi di fabbrica 

mediante iniezione di resine espandenti. 

Poiché le lavorazioni sulle pareti perimetrali dovranno necessariamente raggiungere l’estradosso del cordolo in c.a. 

delle fondazioni è previsto il rifacimento di alcuni dei marciapiede esterni e delle canalizzazioni. 

Poiché la demolizione e ricostruzione in c.a. di alcune porzioni di murature interne deve raggiungere il piano 

fondale, si prevede il rifacimento di alcune porzioni dela pavimentazione interna del fabbricato. 

Quali opere a corredo si dovranno poi rifare i canali di gronda e le lattonerie. 

Nessun intervento verrà eseguito sugli impianti, sui rivestimenti e sulla copertura che dovranno essere, al pari del 

rinforzo anti sfondellamento dei solai, oggetto di separato appalto. 

1.1. illustrazione delle principali tecnologie previste 

Di seguito si riportano le descrizioni delle lavorazioni caratterizzanti  

1.1.1. Collegamento tramezzi‐solai – antiribaltamento 

Al fine di prevenire il ribaltamento delle tramezzature non strutturali durante il sisma, si provvede a realizzare un 

collegamento tra dette pareti ed il solaio. 

La lavorazione consiste nelle seguenti fasi: 

1‐ Asportazione delle parti incoerenti; 

2‐ Realizzazione fori sulla muratura; 

3‐ Sigillatura strutturale delle fessure e delle lacune; 

4‐ Stesura di due mani di malta fibrorinforzata con interposizione di rete in PBO fra prima e seconda mano; 

5‐ Inserire i connettori e iniettare; 
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6‐ Apertura del fiocco.  

Lo schema applicativo è il seguente (esemplificativo): 

 
1.1.2. Rinforzo con FRCM delle pareti 

Per alcuni maschi è prevista una doppia rete in PBO per faccia muraria. 

Tali FRCM sono costituiti da maglie bidirezionali in PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) che vengono “fissate” ad 

entrambe i lati delle pareti da rinforzare mediante malte costituite da una inorganica stabilizzata di natura 

pozzolanica. 

Per garantire la connessione strutturale fra le strutture esistenti e/o i sistemi di rinforzo strutturali vengono 

utilizzati dei connettori anch’essi in PBO. 

Gli FRCM  a differenza degli FRP (carbonio), impiegano una matrice inorganica, costituita da un legante idraulico 

pozzolanico ed additivi specifici, perfettamente compatibile sotto il profilo chimico,fisico e meccanico con il 

supporto, con particolare riferimento alle murature.  

Per quanto riguarda la fibra, l’FRCM scelto (PBO) ha prestazioni meccaniche pari o superiori ad un tradizionale FRP 

(carbonio) ma prestazioni riguardo al comportamento al fuoco nettamente superiori.   
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L’intervento è visibile nelle illustrazioni seguenti: 

 
Il sistema può essere utilizzato negli interventi di rinforzo strutturale delle murature, in particolare per:  

 incrementare la resistenza a taglio nei pannelli in muratura, della capacità portante di colonne e pilastri e 

eliminazione della formazione di cerniere su archi e volte, favorendo la ridistribuzione delle tensioni 

all’interno della struttura;   

 aumentare la duttilità nell’elemento rinforzato, con grande capacità di dissipazione dell’energia ed elevata 

affidabilità del sistema, anche se sottoposto a sovraccarichi di tipo ciclico (es. sisma); 

 diminuire e/o annullare la possibilità di ribaltamento della parete. 

 
Tipologia di rete in PBO 

Al contempo tale sistema offre maggiori prestazioni rispetto ad un rinforzo tradizionale FRP a base di resina 

epossidica anche per quanto riguarda la sicurezza, l’affidabilità e la durabilità delle prestazioni meccaniche, ed 

in particolare i vantaggi possono essere riassunti come di seguito:  

 elevata resistenza alle alte temperature: dopo l’indurimento della matrice, il sistema non è influenzato dalla 

temperatura esterna, a differenza degli FRP la cui resina perde le proprietà adesive fra 30°C e 80°C in 

funzione della sua temperatura di transizione vetrosa;  

 ottima reazione al fuoco: il sistema assicura una reazione identica a quella del supporto poiché la matrice 

inorganica mantiene inalterate le sue caratteristiche fino alla temperatura di 550°C, non è combustibile, ha 

scarsa emissione di fumo e non rilascia particelle incandescenti; 
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 mantenimento della normale traspirabilità del supporto ed esclusione della formazione di condensazione 

superficiale, possibile fonte di degrado per le decorazioni murali presenti; 

 elevata durabilità in condizioni di umidità ambientale: la matrice inorganica non ne viene influenzata, 

mentre la resina epossidica si degrada con prolungate esposizioni a elevati tassi di umidità ambientale; 

 facilità di applicazione anche su superfici scabre e irregolari: non richiede una rasatura preliminare, 

necessaria per i sistemi FRP; 

 atossicità delle matrici impiegate per gli operatori e per l’ambiente: sono infatti assimilabili ad una malta 

inorganica tradizionale, mentre le resine epossidiche sono nocive per inalazione e per contatto con la pelle e 

richiedono adeguate protezioni per gli operatori, quali maschere respiratorie e guanti. 

Al fine di rendere ancor più efficace il rinforzo, si prevede l’uso di un sistema di connessione strutturale con fibre 

unidirezionali in PBO e matrice inorganica denominati “fiocchi” o “Joint”. 

 
Tipologia di Joint 

Nel dettaglio, le pareti da rinforzare saranno sottoposte al seguente ciclo di lavorazioni: 

RIMOZIONE FINITURA ESISTENTE 

  ASPORTAZIONE DELL'INTONACO ESISTENTE 

RISTILLATURA DEI GIUNTI 

   ASPORTAZIONE MALTA DETERIORATA E RIGENERAZIONE DEI GIUNTI DI MALTA 

RINFORZO PANNELLO MURARIO  (2 STRATI DI RETE IN PBO) 

1) PRIMO STRATO 

 APPLICAZIONE DEL PRIMO STRATO DI MALTA STRUTTURALE (CONFORME ALLA NORMA UNI EN 998‐2) 

DELLO SPESSORE DI 3‐5 mm (secondo specifiche produttore). 

 POSA IN RAPIDA SUCCESSIONE SULLA MALTA FRESCA DELLA RETE BIDIREZIONALE IN PBO CON 

SOVRAPPOSIZIONI DI ALMENO 10 cm. LA RETE DEVE ESSERE STESA CON CURA ESERCITANDO UNA CERTA 

PRESSIONE AL FINE DI PERMETTERE ALLA MALTA SOTTOSTANTE DI PENETRARE ATTRAVERSO LE MAGLIE 

 PROCEDERE CON IL SECONDO STRATO DI MALTA STRUTTURALE DELLO SPESSORE DI 3‐5 mm (secondo 

specifiche produttore). 

2) SECONDO STRATO 

 POSA IN RAPIDA SUCCESSIONE SULLA MALTA FRESCA DELLA RETE BIDIREZIONALE IN PBO CON 

SOVRAPPOSIZIONI DI ALMENO 10 cm. LA RETE DEVE ESSERE STESA CON CURA ESERCITANDO UNA CERTA 

PRESSIONE AL FINE DI PERMETTERE ALLA MALTA SOTTOSTANTE (SUL SECONDO STRATO DI MALTA 

APPLICATA AL PRIMO STRATO DI RETE IN PBO) DI PENETRARE ATTRAVERSO LE MAGLIE. 

3) INSERIMENTO CONNETTORI (FIOCCHI) 

 PRATICARE I FORI NEL SUPPORTO DOPO L'APPLICAZIONE DEL RINFORZO STRUTTURALE MEDESIMO, A 

INDURIMENTO DELLA MATRICE AVVENUTO. 

 ELIMINARE POLVERE E PARTI INCOERENTI PRODOTTE CON LA PERFORAZIONE ALL'INTERNO DEL FORO PER 

GARANTIRE LA MIGLIORE ADESIONE DELLA MATRICE AL SUPPORTO. 

 INSERIRE IL FIOCCO CON UNA LUNGHEZZA PARI A QUELLA DEL FORO AUMENTATA DI 15 cm PER OGNI 

ESTREMITA' DA ANCORARE ALLA SUPERFICIE DELLA PARETE. 

 SFILARE DALL'ESTREMITA' DEL FIOCCO LE FIBRE DALLA RETE DI CONTENIMENTO DEL CONNETTORE AVENDO 

CURA DI NON ESTRARLA COMPLETAMENTE MA SOLO PER LA LUNGHEZZA CHE DOVRA' ESSERE INSERITA NEL 

FORO. 
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4) SFIOCCATURA DEI CONNETTORI 

 PROCEDERE ALL'APERTURA DEL FASCIO DI FIBRE IN PBO DEI CONNETTORI PER FAVORIRE LA SUCCESSIVA 

IMPREGNAZIONE DELLA MATRICE. 

5) RASATURA 

 PROCEDERE CON IL TERZO STRATO DI MALTA STRUTTURALE DELLO SPESSORE DI 3‐5 mm (secondo specifiche 

produttore). 

FINITURA 

 SI CONCLUDE IL CICLO CON L'APPLICAZIONE DI INTONACO DA FINITURA PER UNO SPESSORE DI 5‐10 mm E 

LA TINTEGGIATURA IN TINTA 

Il ciclo è riferito alle pareti che prevedono 2 reti in PBO, per le pareti in cui si rpevede un singolo strato in PBO la 

procedura è analoga a meno della posa del secondo strato. 

Lo spessore delle pareti rinforzate sarà di circa 2/3 cm superiore allo spessore delle pareti prima del rinforzo. Tutti 

gli interventi previsti non andranno a modificare lo sviluppo planimetrico dell’edificio. 

 

1.1.3. Rinforzo pareti con intonaco armato 

Alcune pareti verranno inspessite ed al contempo rinforzare mediante la tecnica dell’intonaco armato. 

La tecnica consiste nell’applicare una rete in fibra di vetro sulla superficie del paramento murario prevedendo degli 
opportuni distanziali per tenere la rete staccata dal supporto di 1,5 cm circa fissata con gli appositi connettori e 
concludere con la posa di una malta strutturale. 

 
 

L’intervento viene realizzato mediante le seguenti fasi lavorative: 

1‐  asportare l'intonaco e le parti incoerenti; 

2‐ Applicare uno strato di malta per regolarizzare il sottofondo 
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3‐ Applicare la rete in fibra di vetro 

4‐ Forare  la muratura,  inserire  i  connettori  (in acciaio o  in  fibra di  vetro) e  iniettare  la  restante matrice  fino a 

rendere il foro saturo 

5‐ ricoprire con la malta strutturale.  

 

1.1.4. Iniezione nel terreno di resine espandenti 

Il miglioramento delle caratteristiche del terreno nella zona di giunzione tra i 2 corpi di fabbrica (scuola e palestra) 

avviene mediante iniezione di resine espandenti. 

l fine di prevenire il peggioramento del quadro fessurativo attuale è necessario ridurre gli stati tensionali agenti sul 

terreno attraverso il ricorso all’ ampliamento dell’impronta fondale del fabbricato o all’aumento della sua 

capacità portante. Questo tipo di intervento risulta, allo stato attuale, non privo di oggettive difficoltà di 

esecuzione dovute alla conformazione del fabbricato in oggetto.    

Per tali motivi si è ritenuto preferibile ricorrere al consolidamento del terreno di fondazione, limitatamente alla 

porzione interessata dal cedimento, mediante l’iniezione nel sottosuolo di resine espandenti evitando di 

ricorrere a scavi per la realizzazione di sottomurazioni, sottofondazioni e fondazioni profonde che 

richiederebbero spazi e tempi non compatibili con la situazione in essere.  

L’intervento prevede l’esecuzione di perforazioni ad inclinazione variabile a partire dal piano di lavoro, ed 

eventualmente attraverso le fondazioni, e la successiva iniezione di materiale polimerico a diffusione controllata 

nei volumi di terreno interessati dal cedimento differenziale al fine di ottenere, in seguito all’espansione e 

all’indurimento della resina, incrementi nei valori di resistenza a rottura, incremento del carico ammissibile e 

dei moduli di elasticità del terreno.   

 
L’intervento di consolidamento mediante resine espandenti garantisce il miglioramento delle caratteristiche 

tecniche del terreno lungo tutto il tratto compreso tra il piano di calpestio e la profondità di progetto. 

L’intervento viene realizzato mediante le seguenti fasi lavorative: 

1‐ perforazione della fondazione attraverso punte del diametro massimo di 26 mm ad un interasse di circa 70‐

90 cm; 

2‐ introduzione della cannula di iniezione attraverso la fondazione con spinta della stessa, nel terreno, fino alla 

profondità desiderata; 

3‐ introduzione di un tondino in acciaio del diametro di circa 14‐16 mm all’interno della cannula di iniezione; 

4‐ applicazione del rilevatore, a portata millimetrica, per il monitoraggio del consolidamento e sollevamento 

dell’edificio; 

5‐ iniezione della resina espandente a libera diffusione che attraverso la cannula consoliderà il terreno per 

tutto il tratto di lunghezza della cannula; 

6‐ taglio della cannula a livello superficiale e chiusura del foro mediante malta cementizia. 
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c) ubicazione: COMUNE DI CASTELVERSE  (CR)  
 

3. Sono comprese nell’appalto tutti  i  lavori,  le prestazioni,  le forniture e  le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi allegati con riguardo 

alla progettazione esecutiva, compresi i particolari costruttivi, nonché: 

a) i calcoli relativi alle strutture; 

b) i calcoli relativi agli impianti di qualunque genere e tipo; 

c) le relazioni specialistiche ivi compresa la relazione geologica; 

d) i verbali conclusivi di verifica del progetto e di approvazione dello stesso. 

4. Della documentazione di cui al comma 3 l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

5. L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  compiuta  secondo  le  normative  in  vigore  al  momento 

dell’appalto,  alle  regole  dell’arte  e  alla  best  practice.  L’Appaltatore  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza 

nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. Per tutto quanto 

non previsto dal presente Capitolato speciale d’appalto trova applicazione il d.m. n. 49 del 2018. 

6. Ai  fini  dell’articolo  3,  comma  5,  della  legge  n.  136  del  2010  e  dell’articolo  87,  comma  4,  del  presente 

Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici: 
 

Codice Unico di Progetto (CUP)  Codice Identificativo Gara (CIG) 
 

E95J19000290009 
 

Art. 2. Definizioni 
 

1. Richiamate le definizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel presente Capitolato 
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speciale  d’appalto  (nel  seguito  semplicemente  «CSA»)  sono  assunte  le  definizioni  di  cui  al presente articolo. 

2. In  relazione  ai  provvedimenti  normativi,  che  si  intendono  richiamati  in  modo  dinamico,  quindi 

automaticamente integrati dalle successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente alla data odierna: 

a) «Codice dei contratti»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b) «Regolamento generale»:  il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente 

alla  Parte  II,  Titolo  II,  Titolo  III  (Sistema  di  qualificazione  e  requisiti  per  gli  esecutori  di  lavori), Titolo X 

(Collaudo dei lavori); 

c) «d.m.  n.  49  del  2018»:  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  (oggi  Ministero  delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibile) 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità 

di svolgimento delle  funzioni del direttore dei  lavori e del direttore dell’esecuzione), limitatamente al Titolo 

I, al Titolo II e al Titolo IV; 

d) «Capitolato generale»: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 

(oggi  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità  sostenibile)  19  aprile  2000,  n.  145,  limitatamente agli 

articoli da 1 a 4, 5, comma 2, 6, 8, da 16 a 19, 27, 35 e 36, solo e in quanto compatibile con il presente CSA; 

e) «Decreto n. 81 del 2008»: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 
n. 123 del 2017, in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con i relativi allegati. 

3. In relazione ai soggetti coinvolti: 

a) «Stazione appaltante»: il soggetto giuridico di cui all’all’articolo 3, comma 1, lettera o), del Codice dei contratti 

che sottoscrive il contratto, ovvero Comune di Zelo Buon Persico (LO). Di norma, nei rapporti intersoggettivi 

agisce tramite  il RUP o, nei casi previsti dalle norme o dal presente CSA,  tramite  il DL,  fatte salve  le riserve 

di  legge  in  capo  al  competente  organo  della  stessa  Stazione  appaltante.  Questo  anche  se l’appalto sia 

indetto o gestito da una Centrale di committenza, un Soggetto aggregatore, o una Stazione unica appaltante di 

cui si sia avvalso il soggetto che sottoscrive il contratto; 

b) «Appaltatore»:  l’operatore  economico  (singolo,  raggruppato  o  consorziato  o  in  altra  forma  giuridica 

ammessa dall’ordinamento giuridico), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti 

o  dal  diritto  comunitario,  che  si  aggiudica  l’appalto  e  sottoscrive  il  contratto;  di  norma,  nei  rapporti 

intersoggettivi agisce tramite il Direttore di cantiere, fatte salve le riserve di legge in capo al rappresentante 

legale dell’Appaltatore; 

c) «RUP»: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti 

e alle Linee guida n. 3 di ANAC; 

d) «DL»:  l’ufficio di direzione dei  lavori,  titolare della direzione dei  lavori, di cui è  responsabile  il direttore dei 
lavori,  tecnico  incaricato  dalla  Stazione  appaltante,  ai  sensi  dell’articolo  101,  comma  3,  del  Codice  dei 

contratti, integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, di cui ai commi 4 e 5, della stessa 

norma; egli è titolare, tra le altre funzioni, dei compiti e delle responsabilità previste dal 

d.m. n. 49 del 2018; 

e) «CSE»: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 

1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; 

f) «Direttore di cantiere»: il soggetto che agisce in nome e per conto dell’Appaltatore, in tutte le fasi dei lavori, 

munito  di  potere  di  rappresentanza,  per  quanto  attiene  le  questioni  e  gli  affari  connessi  al contratto ed 

è titolare dei rapporti con il RUP, la DL, il CSE e il collaudatore, come previsto all’articolo 13, commi 3 e 4. 

4. In relazione ai documenti progettuali o amministrativi richiamati nel CSA: 

a) «SOA»:  l’attestazione  SOA  che  comprova  la  qualificazione  per  una  o  più  categorie,  nelle  pertinenti 

classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del 

Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; 

b) «PSC»: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, come previsto 

all’articolo 51 del presente CSA; 
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c) «POS»: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del 

Decreto n. 81 del 2008, come previsto all’articolo 53, del presente CSA; 

d) «Documentazione di gara»:  la progettazione di  cui alla successiva  lettera  e), nonché  il bando di gara di  cui 

all’articolo 71 del Codice dei contratti, il Disciplinare di gara che lo integra e i relativi allegati; 

e) «Progetto posto a base di gara»: il progetto esecutivo di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice dei 

contratti, con tutti i contenuti di cui agli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, approvato dalla Stazione 

appaltante; 

f) «Giornale dei lavori»: il documento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del d.m. n. 49 del 2018, 

in cui sono annotati per ciascun giorno almeno  le indicazioni elencate dalla predetta norma, le informazioni 

delle  quali  è  prevista  l’annotazione  nei  casi  previsti  dal  CSA,  nonché  tutti  i  fatti  rilevanti  connessi  alla 

conduzione del cantiere; 

g) «DURC»: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; 

nella medesima definizione si  intende altresì  incluso  il DURC comprensivo della verifica della congruità della 

incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, di cui all’articolo 105, comma 16, del 

Codice dei contratti, come previsto all’articolo 71 del presente CSA. 

5. Sono inoltre assunte le seguenti definizioni: 

a) «Costi di sicurezza» (anche «CSC»): i costi per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, 

secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e 5, del 

Decreto n. 81 del 2008 e al Paragrafo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella 

tabella  «Stima  dei  costi  della  sicurezza»  del  Modello  per  la  redazione  del  PSC  allegato  II  al  decreto 

interministeriale 9  settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);  tali costi non sono soggetti a 

ribasso in fase di gara; 

b) «Oneri di sicurezza aziendali»  (anche «OSA»): gli oneri che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento 

alle  misure  di  sicurezza  aziendali,  specifiche  proprie  dell’Appaltatore,  connesse direttamente alla propria 

attività lavorativa, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei 

rischi e nel POS, di cui all’articolo 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti e all’articolo 26, comma 3, 

quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; tali oneri sono  dichiarati  dall’Appaltatore  in  sede  di 

offerta  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma 10,  del  Codice  dei contratti, è ricompreso nelle singole lavorazioni e 

remunerato dal corrispettivo contrattuale; 

c) «Costo  della  manodopera»  (anche  «CM»):  il  costo  cumulato  della  manodopera  (detto 

anche costo del personale  impiegato)  stimato  dalla  Stazione  appaltante  come  necessario  per 

l’esecuzione dei  lavori previsti dal contratto, costituito dal costo del lavoro per unità di tempo, sulla 

base  della  contrattazione  collettiva  nazionale  e  della  contrattazione  integrativa,  comprensivo  di 

oneri  previdenziali  e  assicurativi  obbligatori,  trattamento  di  fine  rapporto,  indennità  varie 

riconosciute  dai  contratti,  al  netto esclusivamente  delle  spese  generali  e  dell’utile  d’impresa,  di 

cui  agli  articoli  23,  comma  16,  periodi primo,  secondo  e  sesto,  e  97,  comma  5,  lettera  d),  del 

Codice  dei  contratti,  nonché  all’articolo  26, comma 6,  del Decreto  n.  81  del  2008;  tale  costo  è 

successivamente  dichiarato  con  propria  autonoma  quantificazione  dall’Appaltatore  in  sede  di 

offerta  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  10,  del  Codice  dei contratti, è ricompreso nelle  singole 

lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale. 

6. Ai fini della qualificazione di cui all’articolo 6 e comunque ai fini dell’individuazione delle categorie di lavori a 

seconda delle loro condizioni di qualificazione, sono infine assunte le seguenti definizioni: 

a) «Categoria»: la categoria individuata dall’Allegato «A» del Regolamento generale, quest’ultimo solo in quanto 

compatibile con l’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto‐legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 

2014 e con l’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016; 

b) «Classifica»: la classifica di cui all’articolo 61, comma 4, del Regolamento generale; 
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c) «Qualificazione obbligatoria»: le categorie individuate come tali negli atti normativi di cui al comma 2, ovvero 

tutte le categorie contraddistinte dall’acronimo «OG» e le categorie OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12‐A, 

OS12‐B, OS13, OS14, OS18‐A, OS18‐B, OS20‐A, OS20‐B, OS21, OS24, OS28, OS30, OS32, 

OS33, OS34, OS35, di  importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’appalto oppure  di 

importo  superiore  a  150.000  euro,  inoltre  la  categoria  «OS2‐A»  «OS2‐B»  OS25»  di  qualunque importo; 

d) «Qualificazione  non  obbligatoria»:  le  categorie  di  importo  superiore  al  10%  (dieci  per  cento) dell’importo 

totale  dell’appalto  oppure  di  importo  superiore  a  150.000  euro,  non  rientranti  nelle fattispecie di cui alla 

precedente lettera c). 

 

Art. 3. Ammontare dell’appalto 
 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 
 

   
Importi in euro

a corpo € 
 

(C) 

a misura € 
 

(M) 

in economia € 
 

(E) 

 
TOTALE € 

1  Lavori ( L )  €    94.621,00  € 445.231,45    € 539.852,45 

2  Oneri di sicurezza da PSC (OS)  € 22.487,75  ‐  ‐        €22.487,75 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO  (1 + 2)  € 117.108,75  € 445.231,45  ‐  €562.340,20 

 

 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 
 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale 

offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 
 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 
 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 
 

   

Importi in euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1  Lavori ( L ) colonna (TOTALE)  € 539.852,45 
 

2  Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)     

€ 22.487,75 

 
4. Ai  fini  della determinazione  della  soglia di  cui  all’articolo 35,  comma 1,  lettera  a), del Codice dei  contratti  e 

degli importi di classifica per  la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva  l’importo 

riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO 

(1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE». 
 

5. All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, 

ricomprese  nel  predetto  importo  soggetto  a  ribasso  contrattuale,  stimate  in  via  presuntiva  dalla  Stazione 

appaltante nelle seguenti misure: 
 

a) Costo  del  lavoro  (inteso  come  costo  del  personale  o  della  manodopera  inclusi  gli  oneri  previdenziali, 

assistenziali  e  ogni  altro  onere  riflesso,  con  la  sola  eccezione  dell’Utile  e  delle  Spese  generali):  incidenza 

del 33.11 % sull’importo dei lavori soggetto a ribasso indicato al rigo 1 della tabella del comma 3; 
 

b) Costi  di  sicurezza  aziendali  propri  dell’appaltatore:  incidenza del  0,50%  sull’importo dei  lavori  soggetto 

a ribasso indicato al rigo 1 della tabella del comma 3; 

c) incidenza delle spese generali (SG): 15,00%; 



  

15 
 

d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10,0%; 
 

6. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 32, DPR 207/2010, sulla base dei seguenti riferimenti: 
 

  prezzi  Regione  LOMBARDIA  edizione  2023  dove  mancanti  o  non  ritenuti  sufficientemente 

rappresentativi  della  specificità  del  lavoro  sono  utilizzati  prezzi  del  Prezzario  unico  cratere  del 

centro Italia 2022 (ordinanza n. 126 del 28/04/2022) o analisi del prezzo. 
 

7. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 

6,  del  Decreto  n.  81  del  2008,  gli  importi  del  costo  del  lavoro  e  dei  costi  di  sicurezza  aziendali  indicati 

rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui. I l Costo della manodopera è 

individuato dettagliatamente nell’elaborato «Quadro incidenza della manodopera» integrante il progetto a base 

di gara. 
 

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto 
 

1. 1.  Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5‐bis del Codice dei contratti, 

nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come determinato in 

sede di gara  in  seguito  all’offerta  dell’appaltatore,  sottoforma  di  ribasso percentuale  da  applicarsi  all’importo 

dei  lavori soggetto a ribasso, ai prezzi di elenco per i lavori a misura e all’importo dei lavori a corpo: 
 

a) per  la parte di  lavoro a corpo,  indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e 

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità; 
 

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), può variare, in 

aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi 

restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato 

speciale. 
 

2. È stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che: 
 

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti 

progettuali, i prezzi unitari non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se 

determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi 

del  comma  1,  lettera  a);  allo  stesso modo  non  hanno  alcuna  efficacia  negoziale  le  quantità  indicate  dalla 

Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo  il controllo e  la verifica 

preventiva  della  completezza  e  della  congruità  delle  voci  e  delle  quantità  indicate  dalla  stessa  Stazione 

appaltante, e  la  formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, 

assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto: 
 

b) si  intende come «elenco dei prezzi unitari» dei  lavori “a corpo”,  i prezzi unitari  integranti  il progetto posto 

a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario; 
 

c) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali, 

i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario; 
 

d) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati 

del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli 

articoli  42,  comma  2,  secondo  periodo,  e  43,  comma  9,  secondo  periodo,  del  Regolamento  generale.  In 

assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del 

relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a). 
 

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al 

comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione 

di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso d’opera,  se  ammissibili  ed ordinate o  autorizzate  ai  sensi 
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dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 48. 
 

4. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 

secondo le  norme  vigenti per la  Stazione appaltante, in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale 

rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

 

Art. 5. Formalità del contratto 
 

1. Il  contratto  deve  essere  stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata. 

2. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 4. 
 

Art. 6. Categorie dei lavori 
 

1. Ai fini della qualificazione dell’Appaltatore sono individuate  le seguenti categorie con le relative classifiche, ai 
sensi delle norme richiamate dall’articolo 2, comma 6, del presente CSA: 

 

categoria  declaratoria  Qualificazione 

obbligatoria 

Importo  classifica  % 

OG1  Edifici civili e industriali…  SI  562.340,20  II  100 

           

           

a) la  categoria  di  opere  generali «OG3»,  individuata  al  primo  rigo della  Tabella  che  precede,  è  la 
categoria prevalente; 

b) per la categoria di cui alla lettera a), è sempre obbligatorio il possesso della qualificazione mediante 

attestazione SOA per l’importo di classifica adeguato, ovvero in classifica I; 

c) per  tutte  le  categorie  trova  applicazione  la  disciplina  di  cui  alla  seguente  Tabella  n.  1  quanto 
all’avvalimento di cui all’articolo 89 del Codice; 

 

Categorie  condizioni  Avvallimento 

OG1  superiore al 10% dell’importo 
totale dell’appalto o a 

150.000 euro 

Ammesso ai sensi dell’articolo 
89, commi da 1 a 9, del Codice 
dei contratti 

     

     
 

2. Il subappalto, nei limiti della sua ammissibilità, è soggetto alle modalità e alle condizioni previste agli articoli 

da 55 a 60 del presenta CSA. 

3. L’importo dei  lavori appartenenti alla categoria unica di cui al comma 1, comprende anche lavori diversi 

riconducibili  oggettivamente  a  categorie  minori  e  non  rilevanti  ai  fini  della  partecipazione,  che  non 

concorrono alla qualificazione dell'Appaltatore, essendo il loro importo già incluso nella predetta categoria 

unica. Possono rilevare ai fini dell'emissione del Certificato di esecuzione lavori (CEL), con imputazione a 

favore  dell’eventuale  subappaltatore  ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  22,  del  Codice  dei  contratti, 

esclusivamente  in  caso  di  loro  subappalto  ad  imprese  specifiche,  nei  limiti  previsti  dall’articolo  55  del 

presente CSA, con certificazione di  lavorazioni subappaltate appartenenti alla categoria prevalente o, se 

ammesso dall’ordinamento, come appartenenti alla categoria specifica se prevista specificamente negli atti 

di gara ai sensi dell’articolo 86, comma 5‐bis, e 105, comma 22, del Codice dei contratti e dell’articolo 85, 

comma 2, del Regolamento generale. Tali lavori diversi sono i seguenti: 
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‐‐‐   
 

Art. 7. Impianti tecnologici 
 

1. Per i seguenti lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori abilitati ai sensi degli articoli 3 e 4 
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37: 

a) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 

b) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 

dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. 
 

Art. 8. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
 

1. Le  categorie  di  lavorazioni  omogenee  di  cui  all’articolo  43,  commi  6  e  8,  del  Regolamento  generale, 
all’articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018 e 
all’articolo 27 del presente CSA sono indicate nella seguente tabella: 

 

 
 

Prestazioni a CORPO E MISURA  Lavori «1» (L) 
Costi di sicurezza 
da PSC «2» (CSC) 

 
n. 

 
categ. 

Descrizione delle categorie 
(e sottocategorie disaggregate) 
di lavorazioni omogenee 

Importi in euro 
Incid.

 
% 

 

Importi in euro 
Incid.

% 

1  OG1  Edifici civili e industriali… (MISURA)  445.231,45     100                       0            100 

1  OG1  Edifici civili e industriali… (CORPO)    94.621,00     100       22.487,75            100 

TOTALE 539.852,45  100,00      22.487,75          100,00

 

TOTALE GENERALE APPALTO 562.340,20

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai 
sensi dell’articolo 27. 
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali 
il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona 

tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente CSA tra  loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 

luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento 

giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo 

conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 

altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, l’eventuale insufficienza di 

rappresentazione di particolari costruttivi o di specifiche che siano comunque rilevabili da altri documenti 

di  progetto  o  elaborati  progettuali,  anche  in  scala minore,  o  dal  CSA, oppure  che  siano  indispensabili, 

secondo la buona tecnica costruttiva, alla realizzazione di lavorazioni, componenti, strutture o impianti, e 

tale indispensabilità sia agevolmente rilevabile con le ordinarie conoscenze professionali dell’Appaltatore. 

In  tale  eventualità,  compete  al  DL,  sentito  il  progettista  e  il  RUP,  fornire  sollecitamente  le  necessarie 

precisazioni,  fermo  restando  il  diritto  dell’Appaltatore  di  formulare  tempestivamente  le  proprie 

osservazioni, contestazioni o riserve, secondo quanto previsto dal presente CSA. Tali circostanze possono 

riferirsi, in tutto o in parte, a lavorazioni, materiali e componenti di qualsiasi genere. 

5. La disciplina del presente CSA riferita all’Appaltatore, si applica anche agli operatori economici organizzati 

in  aggregazioni  tra  imprese  in  raggruppamento  temporaneo,  in  consorzio  ordinario,  aderenti  ad  un 

contratto di rete o in G.E.I.E. 

6. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore, 

riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono 

rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente CSA, salvo che ne sia disposta la loro prevalenza con 

provvedimento espresso del RUP, secondo la disciplina e le competenze previste dall’ordinamento. 

7. Nel presente CSA: 

a) i valori cifra assoluta si intendono in euro e I.V.A. esclusa; 

b) i  termini,  se  non  diversamente  stabilito  nella  singola  disposizione,  sono  computati  in  conformità  al 

Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
 

Art. 10. Documenti che fanno parte del 
contratto 

 

1.  Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a)  il Capitolato generale d’appalto, per quanto non  in contrasto con  il presente Capitolato speciale o non 
previsto da quest’ultimo; 

b)  il  presente Capitolato  speciale  comprese  le  tabelle  allegate allo  stesso,  con  i  limiti,  per queste ultime, 
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti 
delle  strutture  e  degli  impianti,  le  relative  relazioni  di  calcolo  e  la  perizia  geologica,  come  elencati 
nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d)  l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3; 
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e)  il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte 
dal coordinatore per la sicurezza;  

f)   il POS; 

g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

h)  le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

i)   il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14‐bis, del Codice dei contratti, è vincolante 
solo per quanto riguarda i prezzi unitari; mentre non lo è per quanto riguarda le quantità, in applicazione 
dell’articolo 23; 

 

2.  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a)  il Codice dei contratti; 

b)  il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

d) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non 
in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest’ultimo. 

3.  Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a)  le  tabelle  di  riepilogo  dei  lavori  e  la  loro  suddivisione  per  categorie  omogenee,  ancorché  inserite  e 
integranti  il  presente  Capitolato  speciale;  esse  hanno  efficacia  limitatamente  a  quanto  previsto 
dall’articolo 3, comma 3; 

b)  le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.  

c)  le  quantità  delle  singole  voci  elementari  risultanti  dalla  Lista  per  l’offerta,  predisposta  dalla  Stazione 
appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 

 

Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
 

1. La  presentazione  dell’offerta  comporta  automaticamente,  senza  altro  ulteriore  adempimento, 

dichiarazione  di  responsabilità  dell’Appaltatore  di  avere  direttamente  o  con  delega  a  personale 

dipendente: 

a) esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul 

luogo di esecuzione dei lavori; 

b) preso  conoscenza  delle  condizioni  locali,  della viabilità  di  accesso,  di aver  verificato  le  capacità  e  le 
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di  influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 

tali da consentire il ribasso offerto; 

c) effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La lista di cui 

all’articolo 3, comma 2, limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le quantità ha effetto ai 

soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare 

le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo 

metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare 

o  ridurre  le quantità  che valuta carenti o eccessive e ad  inserire  le voci e  relative quantità  che  ritiene 
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mancanti,  sempre  nella  sola  parte  “a  corpo”,  rispetto  a  quanto  previsto  negli  elaborati  grafici  e  nel 

capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, 

alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti 

comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa 

d’atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, 

seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, 

resta fisso ed invariabile. 

 

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 

in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 

appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.  
 

4. Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e 

dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno  impartite dalla DL. Le approvazioni da 

parte della DL, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante l'esecuzione dei lavori, 

i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano l'Appaltatore dalle precise 

responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua 

completa responsabilità quale realizzatore delle opere sia nei particolari che nell'insieme. 

5. L’Appaltatore,  nell’eseguire  i  lavori,  deve  attenersi  scrupolosamente  agli  ordini,  alle  prescrizioni  ed  alle 

istruzioni  della  DL  senza  poter  sospendere  o  ritardare  il  regolare  sviluppo  dei  lavori,  quale  che  sia  la 

contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 
 

Art. 12. Modifiche dell’operatore economico Appaltatore 
 

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, o al verificarsi di una condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del 

Codice dei contratti,  la  Stazione appaltante  si avvale,  senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a 

tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. 

Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 

3, 4, 5 e 6 del Codice ei contratti. 

2. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: 

a) in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 

del Codice dei  contratti, ovvero nei  casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti  dell’impresa 

mandataria  o  di  una  impresa  mandante,  trovano  applicazione  rispettivamente  i  commi  17  e  18 

dell’articolo 48 del Codice dei contratti; 

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più 

imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le 

imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il 

recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

3. Se l’Appaltatore è un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o un consorzio stabile, al verificarsi 

di  una  condizione ostativa di  cui  all’articolo  80  del  Codice dei  contratti  relativamente  a un  consorziato 

indicato per  l’esecuzione, può chiedere  la sostituzione del consorziato previa tempestiva comunicazione 

alla Stazione appaltante e accertamento dell’assenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80. 
 

Art. 13. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere 
 

1. L’Appaltatore  deve  eleggere  domicilio  ai  sensi  e  nei  modi  di  cui  all’articolo  2  del  Capitolato  generale 

d’appalto e dell’articolo 3‐bis del CAD e deve altresì comunicare con le stesse modalità, ai sensi dell’articolo 

3 del Capitolato generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

2. Tutte le intimazioni,  le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 



  

21 
 

contratto si intendono ritualmente ed efficacemente effettuate se fatte con una delle seguenti modalità: 

a) al domicilio di cui al comma 1, mediante: 

‐‐‐  posta elettronica  certificata  (PEC)  al domicilio  digitale  risultante dalla C.C.I.A.A. o  alla Banca dati 

«INI.Pec» gestita dal Ministero dello sviluppo economico; 

‐‐‐  posta elettronica ordinaria all’indirizzo comunicato dall’Appaltatore; 

‐‐‐  raccomandata postale con avviso di ricevimento; 

b) consegna nelle mani del Rappresentante dell’Appaltatore o del Direttore di cantiere. 

3. Ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale, de l’Appaltatore non conduce direttamente 

i  lavori,  deve  nominare  il  Direttore  di  cantiere  che  assicuri  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la 

conduzione del cantiere sotto ogni aspetto, anche contabile. A tale scopo il Direttore di cantiere: 

a) può essere il direttore tecnico dell’Appaltatore di cui all’articolo 87 del Regolamento generale o un altro 

tecnico con un rapporto contrattuale scritto con l’Appaltatore; 

b) deve  essere  un  Architetto,  un  Ingegnere  civile,  un  Geometra  o  un  Tecnico  delle  costruzioni, 

regolarmente iscritto all’Ordine Professionale, ove obbligatorio, possedere adeguata esperienza nella 

realizzazione del tipo di opere oggetto dell’appalto e nella conduzione dei relativi cantieri; 

c) deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 97, comma 3‐ter, del Decreto n. 81. 

d) deve  essere  nominato  con mandato  conferito  con  scrittura  privata  con  data  certa,  corredata  dalla 

dichiarazione di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni e trasmessa 

tempestivamente alla Stazione appaltante; 

e) è responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda: 

‐‐‐  il rispetto della piena applicazione del PSC e dei POS di cui rispettivamente agli articoli 51 e 53 per la 

sicurezza  fisica  dei  lavoratori  da  parte  di  tutte  le  imprese  impegnate  nell'esecuzione,  ai  sensi 

dell’articolo 105, comma 17, periodi secondo e terzo, del Codice dei contratti; 

‐‐‐  per quanto riguarda le competenze che le norme attribuiscono all'Appaltatore anche quale datore 

di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto n. 81. 

4. Il Direttore di Cantiere deve essere presente in cantiere durante tutto il corso dei lavori sia per garantire la 
sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, che per seguire tutte le lavorazioni ed eseguire tutti i saggi 

e prove che ritiene opportuno o che siano richiesti dalla DL per accertare l'idoneità dei terreni interessati e 

dei materiali da impiegare nella costruzione, onde assicurarne la perfetta esecuzione e stabilità delle opere, 

comprese le opere provvisionali. Il Direttore di cantiere deve fornire tutti i dati necessari alla compilazione 

del  Giornale  dei  lavori  che  gli  siano  richiesti  dalla  DL  e  che  questa  ritenga  di  non  dover  assumere 

direttamente, quali: 

a) la presenza giornaliera sul cantiere di mezzi meccanici e risorse umane; 

b) i risultati delle prove effettuate, le date e modalità di esecuzione delle opere ed ogni altra utile notizia 

sullo stato ed avanzamento dei lavori; 

c) ogni altro evento rilevante sull’andamento dei lavori che la DL non abbia già provveduto ad annotare, 

compreso quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del d.m. n. 49 del 2018. 

5. L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del  cantiere.  Il  DL  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento  del  Direttore  di  cantiere  e  del  personale 

dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode 

nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Ogni variazione del domicilio o delle  informazioni di  cui ai  commi 1 e 3, deve essere  tempestivamente 

comunicata  alla  Stazione  appaltante;  ogni  variazione  del  soggetto  di  cui  al  comma  3  deve  essere 

accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

7. Ogni comunicazione effettuata al Direttore di cantiere, si intende efficacemente e validamente effettuata 
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all’Appaltatore. 
 

Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l’esecuzione 
 

1. Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente  a 

sistemi  e  subsistemi  di  impianti  tecnologici  oggetto  dell'appalto,  devono  essere  rispettate  tutte  le 

prescrizioni di legge  e  di  regolamento  in  materia  di  qualità,  provenienza  e  accettazione  dei  materiali 

e  componenti nonché,  per  quanto  concerne  la  descrizione,  i  requisiti  di  prestazione  e  le modalità  di 

esecuzione di ogni categoria di  lavoro, tutte  le  indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 

presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 

provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 

16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale. In ogni caso l’Appaltatore, sia per sé 

che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori: 

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto 

legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e 

attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. 

Nell’applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all’abrogato d.P.R. 21 

aprile 1993, n. 246, contenuti  in  leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si  intendono 

effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017; 

b) deve  garantire  che  l’esecuzione  delle  opere  sia  conforme  alle  «Norme  tecniche  per  le  costruzioni» 

approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 

del  20  febbraio  2018)  e  successive  modifiche  che  intervengano  prima  dell’esecuzione  delle  opere 

contemplate dalle predette modifiche; 

c) è obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale,  identificati a  cura del  fabbricante e 
qualificati sotto la responsabilità del medesimo fabbricante: 

 

‐‐‐  secondo  una  norma  europea  armonizzata  il  cui  riferimento  sia  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea (lettera A), se disponibile; 

 

‐‐‐  se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche 
oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione; 

 

‐‐‐  se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante deve pervenire alla Marcatura CE sulla base 
della  pertinente  “Valutazione  Tecnica  Europea”  (ETA),  oppure  deve  ottenere  un  “Certificato  di 
Valutazione  Tecnica”  rilasciato  dal  Presidente  del  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici,  previa 
istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, ove disponibili. 

 

3. La DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere 

o  che  per  qualsiasi  causa  non  risultano  conformi  alla  normativa  tecnica,  alle  caratteristiche  tecniche 

indicate  nei  documenti  allegati  al  contratto,  con  obbligo  per  l’esecutore  di  rimuoverli  dal  cantiere  e 

sostituirli  con altri  a  sue  spese;  in  tal  caso  il  rifiuto è  trascritto  sul  Giornale dei  lavori o nel primo atto 

contabile  utile.  Se  l’Appaltatore  non  effettua  la  rimozione  nel  termine  prescritto  dalla  DL,  la  Stazione 

appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche 

qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. In ogni caso: 

a) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione della DL; l’accettazione definitiva 

si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo l’accettazione e  la posa in opera, restano 

impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo; 

b) non  costituisce  esimente  l’impiego  da  parte  dell’Appaltatore  e  per  sua  iniziativa  di  materiali  o 

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o l’esecuzione di 

una lavorazione più accurata, se non accettata espressamente dalla DL; 
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i materiali e  i manufatti portati  in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e sono rifiutati 
dalla DL nel caso in cui se ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli 
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o 
inadeguatezze; il rifiuto è trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) 
giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito; la DL, nonché il 
collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono disporre prove o 
analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal CSA finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei 
componenti, con spese a carico dell’Appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e 
arbitrarie. 

4. Costituiscono obbligazioni vincolanti dell’Appaltatore: 

a) la  fedele  esecuzione  del  progetto  e  degli  ordini  impartiti  per  quanto  di  competenza,  dalla  DL,  in 

conformità  alle  pattuizioni  contrattuali,  in  modo  che  le  opere eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti 

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive 

disposizioni  scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non  risultassero  da  disegni,  dal  CSA  o  dalla 

descrizione delle opere.  In ogni  caso  l’Appaltatore  non deve  dare  corso  all’esecuzione di  aggiunte o 

varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 
delle  obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’Appaltatore  a 

termini di contratto; 

c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 

CSA o dalle norme tecniche applicabili; 

e) le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli  allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 

l’esecuzione  dei  lavori,  nonché  le  spese  per  le  utenze  e  i  consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi; 

l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle 

altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle 

esigenze e delle misure di sicurezza. 

5. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  2,  l’Appaltatore,  sia  per  sé  che  per  i  propri  eventuali 

subappaltatori,  fornitori  e  subfornitori,  deve  garantire  che  l’esecuzione  delle  opere  e  il  reperimento  e 

approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) 11 ottobre 

2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 

di  progettazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristrutturazione  e manutenzione  di  edifici  pubblici» 

come previsti nel progetto posto a base di gara; deve altresì presentare, a semplice richiesta del RUP, le 

certificazioni,  le  dichiarazioni  e  la  documentazione pertinente  a  dimostrazione  del  rispetto  dei  predetti 

criteri ambientali minimi. 
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CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Art. 15. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori 
 

1. La  documentazione  di  cui  al  presente  articolo  deve  essere  fornita  all’Appaltatore  alla  stipulazione  del 

contratto o alla consegna dei  lavori  in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 17, comma 3;  in 

difetto  egli  deve  richiederla  espressamente  al  soggetto  della  Stazione  appaltante  competente  al  suo 

rilascio. In nessun caso si procede alla consegna dei lavori se l’Appaltatore non ha acquisito dalla Stazione 

appaltante la predetta documentazione. 

2. La stessa documentazione deve essere conservata in cantiere in un luogo protetto e accessibile alle parti, 

unitamente al Giornale dei lavori, sotto la responsabilità dell’Appaltatore. Il DL fornisce al RUP e, tramite 

questi, all’Appaltatore, l’attestazione di cui all’articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018, che certifichi il permanere 

delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformità all’attestazione allegata 

del presente CSA sotto la lettera «B», almeno con riferimento: 

a) all’accessibilità dei siti interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali; 

b) all’assenza  di  impedimenti  sopravvenuti  rispetto  a  quanto  accertato  prima  dell'approvazione  del 

progetto e alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al 

sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

3. Il RUP fornisce alla DL e, tramite questi, all’Appaltatore, l’atto di assenso, comunque denominato, previsto 

dalla normativa urbanistico‐edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l’esecuzione 

dei lavori atto a dimostrarne la legittimità o altro atto che dispone l’esonero dal predetto atto di assenso. 

4. Il  RUP  fornisce  al  CSP  e,  tramite  questi,  all’Appaltatore,  la  dichiarazione  di  esenzione  del  sito  dalle 

operazioni di bonifica bellica o,  in alternativa.  Il CSE fornisce all’Appaltatore  l’attestazione di  liberatoria 

circa l’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato rilasciata dall’autorità 

militare  competente  di  cui  all’articolo  22  del  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  in  quanto  applicabile. 

L’eventuale rinvenimento di ordigni bellici nel corso dei  lavori comporta  la comunicazione immediata al 

RUP, al CSP e alla stessa autorità militare competente, nonché: 

a) la sospensione immediata dei lavori; 

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere di 

bonifica bellica necessarie; 

c) l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità militare competente  in merito alle specifiche regole 

tecniche da osservare, con l’adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette 

autorità; 

d) l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2‐bis, del Decreto 81, ad opera di 

impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4‐bis, dello stesso Decreto 81, iscritta 

nell’Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, 

nella  categoria B.TER  in  classifica d’importo  adeguata.  Se  l’Appaltatore è  in possesso della predetta 

iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 44, in quanto 

compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 

1, lettera c), oppure lettera e), del Codice dei contratti. 

5. Il  RUP  fornisce  alla  DL  e,  tramite  questi,  all’Appaltatore,  una  volta  acquisita,  la  relazione  archeologica 

definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, 

con  la  quale  è  accertata  l’insussistenza  dell’interesse  archeologico  o,  in  alternativa,  sono  imposte  le 

prescrizioni  necessarie  ad  assicurare  la  conoscenza,  la  conservazione  e  la  protezione  dei  rinvenimenti 

archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli 

rinvenimenti o al loro contesto. 

6. Il  RUP  fornisce  alla  DL  e,  tramite  questi,  all’Appaltatore,  la  dichiarazione  del  professionista  che  ha 

progettato  il  lavoro,  che  ai  sensi  dell’articolo  21,  comma  1,  del  «Regolamento  recante  norme  per 
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l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», approvato con  d.P.R. n. 

503 del 1996, attesta la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che 

illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative. 
 

Art. 16. Adempimenti in materia di strutture 
 

1. L’Appaltatore, non appena stipulato  il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per  la 
consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 17, deve sottoscrivere la documentazione pertinente il preavviso 
scritto al competente sportello unico, comprendente la documentazione progettuale di cui all’articolo 93, 
commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, corredata dalle dichiarazioni di cui al comma 4 della stessa norma, 
ai fini della trasmissione al competente ufficio tecnico della Regione o altro ufficio da questa delegato con 
apposito provvedimento regionale. 

 

2. Allo stesso modo si procede se nel corso dei lavori sono introdotte varianti alle opere strutturali di cui al 
comma 1. 

 

3. Ai sensi dell’articolo 66 del d.P.R. n. 380 del 2001, i documenti di cui al presente articolo, datati e firmati 
anche dall’Appaltatore costruttore e dal direttore dei  lavori, devono essere conservati  in cantiere,  in un 
luogo protetto e accessibile alle parti, sotto la responsabilità del DL, dal giorno di inizio dei lavori a quello 
di ultimazione, unitamente al Giornale dei lavori. 

 

Art. 17. Consegna e inizio dei lavori 
 

1. Ai sensi dell’articolo 5 del d.m. n. 49 del 2018, l’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, 

in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni 

dalla  predetta  stipula,  previa  convocazione  dell’Appaltatore  con  un  anticipo  non  inferiore  a  5  (cinque) 

giorni.  L’Appaltatore  convocato  deve  presentarsi munito  del  personale  idoneo,  delle  attrezzature  e  dei 

materiali dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili 

e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica 

ed al  completamento del  tracciamento  che  fosse  stato  già  eseguito  a  cura  della  Stazione  appaltante.  Il 

verbale di consegna: 

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e l’Appaltatore; 

b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018; 

c) all’esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall’Appaltatore e da 
tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori; 

d) una volta sottoscritto dalle parti è trasmesso al RUP a cura della DL; 

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell’avvenuto 

adempimento degli obblighi di cui all’articolo 49; la redazione del verbale di consegna è subordinata a tale 

positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto è inefficace e i 

lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l’ultimazione. 

2. Se  nel  giorno  fissato  e  comunicato  l’Appaltatore  non  si  presenta  a  ricevere  la  consegna  dei  lavori,  la 

Stazione appaltante: 

a) può risolvere il contratto per inadempimento dell’Appaltatore; 

b) oppure,  in alternativa, può  fissare un nuovo  termine perentorio, non  inferiore a 3  (tre) giorni e non 

superiore  a  10  (dieci)  giorni;  i  termini  per  l’esecuzione  decorrono  comunque  dalla  data  della  prima 

convocazione; 

c) decorso inutilmente il termine previsto dalla convocazione di cui al comma 1 oppure, se concesso, il nuovo 

termine differito di cui alla lettera b) del presente comma, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere 

il contratto e  incamerare  la garanzia di cui all’articolo 41,  fermo restando  il risarcimento del danno (ivi 

compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, 

senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se è indetta 
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una  nuova  procedura  per  l’affidamento  del  completamento  dei  lavori,  l’Appaltatore  è  escluso  dalla 

partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 

13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico 

che l’opera appaltata è destinata a soddisfare. La DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e 

indica espressamente sul verbale  le motivazioni che giustificano  l’immediato avvio dei  lavori, nonché  le 

lavorazioni da  iniziare  immediatamente.  Tale  facoltà  è esercitata anche  in caso di  rischio  della perdita, 

revoca o decadenza di finanziamenti comunitari. 

4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche  in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano 

anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità limitata ad alcune parti 

delle aree o degli immobili interessati dal cantiere; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un 

verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini 

del  computo  dei  termini  per  l’esecuzione,  se  non  diversamente  determinati.  Il  comma  3  si  applica 

limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

5. Se la consegna avviene in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l’Appaltatore può chiedere 

di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante: 

a) accoglie l’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente 

sostenute e documentate nei limiti indicati all’articolo 5, commi 12 e 13, del d.m. n. 49 del 2018; 

b) non accoglie l’istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l’Appaltatore ha diritto ad un 

indennizzo per  i maggiori oneri dipendenti dal  ritardo, calcolato con  le modalità di cui all’articolo 5, 

comma 14, del d.m. n. 49 del 2018; 

c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per più di 60 (sessanta) 

giorni,  trova applicazione quanto disposto alle  lettere a) e b), salvo che  la sospensione cessi entro  il 

citato termine. 

6. Ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  5,  del  d.m.  n.  49  del  2018,  la  Stazione  appaltante  ha  la  facoltà  di  non 

accogliere  l’istanza  di  recesso dell’Appaltatore  nei  casi  in  cui  il  ritardo  non  si  protragga per  più  di 120 

(centoventi) giorni e sia causato: 

a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina; 

b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione 

appaltante  o  all’Appaltatore,  subisca  ritardi  o  interruzioni  imputabili  a  soggetti  terzi,  quali  autorità 

diverse dalla Stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i 

ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza; 

c) dalla  necessità  o  dalla  opportunità  di  adeguamenti  progettuali  dipendenti  da  norme  sopravvenute 

rispetto al momento dell’indizione del procedimento di scelta del contraente; 

d) dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari 

alla realizzazione dell’opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante. 
 

Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori 
 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei  lavori di cui all’articolo 17;  l’ultimazione è 

accertata con le modalità di cui all’articolo 74. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e 

degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che può fissare scadenze 

inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre 

ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e 
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previa emissione del certificato di cui all’articolo 75, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

4. Il termine per ultimare i lavori può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente CSA. 
 

Art. 19. Proroghe 
 

1. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i  lavori nel termine 

contrattuale di cui all’articolo 18, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 

un  termine  congruo  e  comunque  non  inferiore  a  45  (quarantacinque)  giorni  prima  della  scadenza  del 

termine. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno 

di  45  (quarantacinque)  giorni  alla  scadenza  del  termine  di  cui  all’articolo  18,  comunque  prima  di  tale 

scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo 

caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata al DL che la trasmette tempestivamente al RUP corredata dal proprio parere; se 

la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questa non si esprime entro 10 (dieci) giorni 

e,  in ogni  caso,  può discostarsi  dallo  stesso parere;  nel provvedimento  è  riportato  il  parere della DL  se 

questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti 

rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente 

dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 18, ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata  determinazione  del  RUP  entro  i  termini  di  cui  al  presente  articolo  costituisce  rigetto  della 

richiesta. 

7. Trova altresì applicazione l’articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti. 
 

Art. 20. Sospensioni ordinate dalla DL 
 

1. In caso di forza maggiore, di necessità di spostamento di sottoservizi interferenti a cura ed onere degli enti 

gestori, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscono 

in via temporanea che i lavori possano proseguire utilmente a regola d’arte, la DL, d’ufficio o  su  segnalazione 

dell’Appaltatore,  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  o  di  limitarne  lo  sviluppo, redigendo apposito 

verbale,  sentito  l’Appaltatore. Costituiscono circostanze speciali  anche  le situazioni che  determinano  la 

necessità di  procedere  alla  redazione  di  una  variante  in  corso  d’opera  nei  casi  previsti dall’articolo 106 

del  Codice  dei  contratti;  nessun  indennizzo  spetta  all’Appaltatore  per  le  sospensioni  di  cui  al  presente 

articolo. 

2. Ai  fini  di  eventuali  sospensioni  o  proroghe,  come  disposto  dall’articolo  40,  comma  3,  del  Regolamento 

generale, non si tiene conto di una percentuale di giorni piovosi inferiore o uguale al 20% (venti per cento) 

del  tempo previsto  contrattualmente  per dare  compiuti  i  lavori.  Si  definisce  “giorno piovoso”  il  giorno, 

lavorativo o meno come individuato dall’ARPA (Agenzia Regionale per la protezione ambientale). 

3. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) la motivazione a cura della DL; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

4. Il  verbale  di  sospensione  è  controfirmato  dall’Appaltatore,  deve  pervenire  al  RUP  entro  5  (cinque) 

giorni naturali consecutivi dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP 

non si pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla 
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Stazione  appaltante.  Se  l’Appaltatore  non  interviene  alla  firma  del  verbale  di  sospensione  o  rifiuta  di 

sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 

108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia 
formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno 

alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non sono riconosciute adeguate da 

parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 

RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data 

di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

6. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il 

precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo 

termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 

Il verbale di ripresa dei  lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla 

data della comunicazione all’Appaltatore. 

7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, 

durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 18, 

oppure superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 

senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce 

al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre  i termini 

suddetti,  calcolati  sulla  base  di  quanto  previsto  dall’articolo  10,  comma  2,  del  d.m.  n.  49  del  2018,  in 

proporzione al periodo di sospensione eccedente i termini citati, iscrivendoli nella documentazione contabile. 
 

Art. 21. Sospensioni ordinate dal RUP 
 

1. Il RUP può ordinare  la  sospensione dei  lavori per cause di pubblico  interesse o particolare necessità;  il 
relativo ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di 

emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientrano: 

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, 

disposta con atto motivato dell’amministrazione competente; 

b) le circostanze eccezionali di cui all’articolo 20, comma 1, qualora per qualunque motivo non siano state 

tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL; 

c) il  sopravvenire  di  atti  autoritativi  ad  applicazione obbligatoria  da  parte  dell’Autorità  giudiziaria  o  di 
autorità  preposte  alla  tutela  degli  interessi  generali  in  materia  ambientale,  igienico‐sanitaria  o  di 

sicurezza. 

2. Il  RUP determina  il momento  in cui  sono venute meno  le  ragioni di pubblico  interesse o di particolare 

necessità  che  lo hanno  indotto ad  ordinare la  sospensione  dei lavori  ed  emette  l’ordine di  ripresa, 

trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al DL. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applica la 

disciplina prevista  all’articolo 18,  in materia  di  verbali  di  sospensione e  di  ripresa dei  lavori,  in  quanto 

compatibili. 

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 

a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

e dai quali la Stazione appaltante non possa discostarsi o non ritenga di discostarsi; 

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di 

cui all’articolo 44. 
 

Art. 22. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori 
 

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere 
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durante  il periodo di  sospensione per accertare  le  condizioni delle opere e  la presenza eventuale della 

manodopera e dei macchinari e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella 

misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. 

2. Non appena  cessate  le  cause della  sospensione  la DL  ne dà comunicazione  tempestiva al RUP  il quale, 

altrettanto  tempestivamente  dispone  la  ripresa  dei  lavori  e  indica  il  nuovo  termine  contrattuale  ove 

differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede 

alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve 

riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. 

3. Se l’Appaltatore ritiene cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il 

RUP non dispone la ripresa dei lavori stessi, può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL 

perché si provveda alla ripresa; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della 

ripresa dei lavori se l’esecutore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel 

verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della sottoscrizione 

di  tali  verbali  oppure  entro  48  (quarantotto)  ore  dal  recapito  degli  stessi  verbali  al  domicilio  digitale 

dell’Appaltatore;  limitatamente  alle  sospensioni  inizialmente  illegittime  o  per  le  quali  la  DL  ha 

arbitrariamente omesso  la  redazione del verbale di  sospensione, è sufficiente  l’iscrizione nel verbale di 

ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente la decadenza dal 

diritto di formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa. 

5. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti 

dall’articolo 20 o dall’articolo 21, è prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a titolo di 

risarcimento dovuto all’Appaltatore, quantificato in base ai criteri di cui all’articolo 10, comma 2, del d.m. 

n. 49 del 2018, adeguatamente dimostrati e documentati, tenendo presente che: 

a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla lettera a), 

della  norma  citata,  sono  ridotti  proporzionalmente  in  rapporto  alle  attività  delle  quali  è  in  atto  la 

sospensione rispetto alle attività previste dal programma di esecuzione dei lavori; 

b) la DL, nell’ambito delle attività di cui al comma 1, annota sul Giornale dei lavori e quantifica per il RUP, 

possibilmente  in  contraddittorio  con  l’Appaltatore,  la consistenza della manodopera alla quale  sono 

state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel 

cantiere ai fini del calcolo dell’incidenza del loro ammortamento. 
 

Art. 23. Penali in caso di ritardo 
 

1. Ai sensi dell’articolo 113‐bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine 

stabilito per l’ultimazione dei  lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una 

penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattuale. 
 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata 

consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia ottemperato 

agli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17; 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e lettera b), sono disapplicate se l’Appaltatore, in seguito 

all’andamento  imposto  ai  lavori,  rispetta  la  prima  soglia  temporale  successiva  fissata  dal  programma 

esecutivo di cui all’articolo 24 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a 

base di gara. 
 

4. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all’importo dei lavori di 
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ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati  e all’importo dei 

   lavori  ancora  da  eseguire;  sono  applicate  distintamente  dalle  penali  di  cui  al  comma  3  e  non  sono 
disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori. 

5. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, 

immediatamente al verificarsi della  relativa condizione,  con  la  relativa quantificazione temporale e  rese 

note  all’Appaltatore  mediante  tempestiva  annotazione  negli  atti  contabili;  sulla  base  delle  predette 

indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato 

di cui all’articolo 75. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per 

cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla 

predetta percentuale trova applicazione l’articolo 26 in materia di risoluzione del contratto. 

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica  il  risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori  oneri  sostenuti  dalla  Stazione  appaltante  a  causa  dei  ritardi  né  influisce  sulle  penali  e  sui 

deprezzamenti di cui all’articolo 65. 
 

Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma 
 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula 

del  contratto,  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'Appaltatore  predispone  e  consegna  alla  DL  un 

proprio  programma  esecutivo  dettagliato  dei  lavori,  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle 

proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione  lavorativa;  tale  programma  deve  essere 

coerente con  il cronoprogramma predisposto dalla  Stazione appaltante,  con  il PSC e  con  le obbligazioni 

contrattuali, deve riportare, rappresentate graficamente, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo 

di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 

contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere  approvato  dalla  DL, mediante  apposizione  di  un  visto,  entro 

cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma 

esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con 

il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. L’Appaltatore è tenuto a modificare o aggiornare il programma esecutivo dei  lavori su richiesta della DL, 

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori o per assicurare 

l’accentramento dei mezzi d’opera e degli operai in determinati periodi, e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per  l'intervento  o  il mancato  intervento  di  società  concessionarie  di  pubblici  servizi  le  cui  reti  siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 

ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, 

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sulle opere oggetto dell’appalto, i siti 

e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 

aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 

qualunque  modo  interessati  dai  lavori  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla 

responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per  la  necessità  o  l'opportunità  di  eseguire  prove  sui  campioni,  prove  di  carico  e  di  tenuta  e 

funzionamento degli  impianti,  nonché collaudi parziali o  specifici  anche di opere  inerenti  il  presente 

affidamento ma eseguite con precedente appalto; 

e) se  richiesto  dal  CSE,  in  ottemperanza  all'articolo  92  del  Decreto  n.  81.  In  ogni  caso  il  programma 

esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato e aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e 

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al 
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verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

Art. 25. Inderogabilità dei termini di esecuzione 
 

1. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

a) il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 

funzionamento, quali l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua e l’allontanamento delle 

acque reflue; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL, dal CSE o 

dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle 

opere di qualunque genere e tipo, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente autorizzati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti 

dal presente CSA o dal Capitolato generale; 

f) le eventuali  controversie  tra  l’Appaltatore e  i  suoi  fornitori,  subappaltatori, affidatari,  altri  incaricati 

dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per  inosservanza delle 
misure  di  sicurezza  dei  lavoratori  nel  cantiere  o  inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi, 

previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, 

dall’Autorità  giudiziaria  o  anche  in  via  cautelare  dagli  organi  di  polizia  giudiziaria,  in  relazione  alla 

presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di 

reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero 

e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81, fino alla relativa revoca della sospensione; 

l)  il  ritardo  nell’inizio  dei  lavori  addebitabile  alla  scelta  dell’Appaltatore  di  richiedere  il  subappalto  di 

lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessità di 

attendere l’esito del procedimento di autorizzazione di cui all’articolo 105, commi 2 e 7 del Codice dei 

contratti, ovvero di cui all’articolo 56 del presente CSA. 

2. Non  costituiscono  altresì  motivo  di  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro    mancata  regolare  o 

continuativa conduzione secondo  il  relativo programma o della  loro ritardata ultimazione,  i  ritardi o gli 

inadempimenti di ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici o altri,  titolari di  rapporti contrattuali con la Stazione 

appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 

19, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20 o all’articolo 21 o la disapplicazione delle penali di cui 

all’articolo 23. 
 

Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori produce 

la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti, quando: 

a) determini l’applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) 

dell’ammontare netto contrattuale; 

b) superi il termine contrattuale di 90 (novanta) giorni, oppure sia tanto grave da ritenere che il termine 

contrattuale non sia rispettato e sia apprezzabilmente tale da superare  il  termine contrattuale nella 

misura indicata. 
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2. La  risoluzione  del  contratto  trova  applicazione  dopo  la  formale  messa  in  mora  dell’Appaltatore  con 

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. 

3. Nel  caso di  risoluzione del contratto  la penale di  cui all’articolo 23,  comma 1, è  computata  sul periodo 

determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori 

e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma esecutivo dei lavori per propria 

grave negligenza produce  la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei 

contratti. 

5. Sono  dovuti  dall’Appaltatore  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per 

il  risarcimento di  tali danni  la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito 

dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 41. 

6. Ai fini del procedimento di risoluzione del contratto trova applicazione l’articolo 73, in quanto compatibile. 

comunque applicazione i commi 2, 3 e 4. 



  

33 
 

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 27. Lavori a corpo 
 

1.  La valutazione del  lavoro a corpo è effettuata secondo  le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione del  lavoro a  corpo, nonché secondo  le  risultanze degli elaborati  grafici e di ogni altro allegato 
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle 
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2.  Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati 
e  previsti  negli  atti  progettuali.  Pertanto  nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,  forniture  e 
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei  lavori a corpo, siano rilevabili 
dagli  elaborati  grafici  o  viceversa.  Lo  stesso  dicasi  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  tecnicamente  e 
intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta  realizzazione  dell'opera  appaltata 
secondo le regola dell'arte. 

  3.  La  contabilizzazione del  lavoro a  corpo è effettuata  applicando  all’importo netto di  aggiudicazione  le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella 
tabella di cui all’articolo 6, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro ese‐
guito  

4.  La Lista per l’offerta non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di 
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, 
ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

5.  Gli  oneri  di  sicurezza  (OS),  determinati  nella  tabella  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  come  evidenziati 
nell’apposita  colonna  rubricata  «oneri  sicurezza»,  sono  valutati  a  corpo  in  base  all'importo  previsto 
separatamente  dall'importo  dei  lavori  negli  atti  progettuali  e  nella  Documentazione  di  gara,  secondo  la 
percentuale  stabilita  nella  predetta  tabella,  intendendosi  come  eseguita  e  liquidabile  la  quota  parte 
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la 
sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

 

Art. 28. Lavori a misura 
 

1. La misurazione  e  la valutazione dei  lavori  a misura  sono effettuate  secondo  le  specificazioni  date  nelle 
norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono 
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 
l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità 
realmente poste in opera. 

 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere 
non  rispondenti  ai  disegni  di  progetto  se  non  saranno  stati  preventivamente  autorizzati  dalla  DL.   
 

3. Nel corrispettivo  per  l’esecuzione  degli  eventuali lavori  a misura  s’intende  sempre compresa  ogni spesa 
occorrente  per  dare  l’opera  compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite  dal  presente  Capitolato  speciale  e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 

 

4. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti 

desunti dall’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo. 
 

5. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente per 

la definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle 

quantità ivi indicate. 
 

6. Gli  oneri  di  sicurezza  (CSC),  determinati  nella  tabella di  cui  all'articolo  3,  come evidenziati nell’apposita 
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colonna  rubricata  «Costi  per  l’attuazione  piani  di  sicurezza»,  sono  valutati  sulla  base  dei  prezzi  di  cui 

all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 
 

7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel 

Registro  di  contabilità,  gli  importi  relativi  alle  voci  disaggregate, per  il cui accertamento della regolare 

esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, 

previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto 

la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota 

di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità 

dell’opera. 

 
8. Si  richiama espressamente  l’articolo 4,  comma 2,  lettera d), per  cui  in nessun caso sono contabilizzati  a 

misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara 

come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo 

periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si 

intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al 

comma 1, lettera a). 

 

 

Art. 29. Eventuali prestazioni in economia contrattuali 
 

1. La  contabilizzazione  delle  eventuali  prestazioni  in  economia  introdotte  in  sede  di  variante  in  corso  di 
contratto. è effettuata con le modalità di cui all’articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018, come segue: 

 

a) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi 
determinati ai sensi dell’articolo 48; 

 

b) per  il  costo del  lavoro, secondo  i prezzi vigenti al momento della  loro esecuzione,  incrementati delle 
percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso 
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

 

Art. 30. Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili 
 

1. La  contabilizzazione  dei  costi  di  sicurezza  (CSC),  in  qualunque  modo  effettuata,  in  ogni  caso  senza 
applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSE ai sensi del Paragrafo 
4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito. 

 

2. I  costi di  sicurezza  (CSC), determinati «a corpo» nella  tabella di  cui all'articolo 3,  comma 1,  rigo 2),  come 
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di  sicurezza» nella  tabella di  cui all’articolo 8, comma 1, 
sono  valutati  a  corpo,  separatamente dai  lavori,  in  base  all'importo previsto  negli  atti  progettuali  e  nella 
Documentazione di gara, con riferimento alla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione 
all’effettiva attuazione delle  singole misure di  sicurezza previste dallo  stesso PSC.  In assenza del predetto 
riferimento  sono  contabilizzati  secondo  la  percentuale  stabilita  nella  predetta  tabella  di  cui  al medesimo 
articolo 8, comma 1, intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

 

3. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all’articolo 
29, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso. 

 

4. I  Costi  di  sicurezza  (CSC)  sono  contabilizzati  in  proporzione  ai  lavori  contabilizzati,  in  base  al  loro  valore 
commisurato agli stessi lavori, come previsto dal PSC e sono inseriti nel relativo Stato di avanzamento lavori 
ai sensi dell’articolo 32, comma 2 e, per quanto residua, nel conto finale che quantificata la rata di saldo di cui 
all’articolo 33. 

 

5. Non  possono  considerarsi  utilmente  eseguiti  e,  pertanto,  non  possono  essere  contabilizzati  ai  sensi  del 

presente Capo né annotati nel Registro di contabilità, gli  importi  relativi alle categorie disaggregate di cui 

all’articolo 8, comma 1, o a voci componenti tali categorie, per l’accertamento della regolare esecuzione delle 
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quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti 

all’articolo 74, comma 5 e tali documenti non siano stati emessi e consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la 

propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell’acquisizione delle certificazioni 

e  dei  collaudi  tecnici,  con  una  adeguata  riduzione  dell’aliquota  di  incidenza,  in  base  al  principio  di 

proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera; in tal caso l’Appaltatore 

deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell’ultimazione 

dei lavori di cui al citato articolo 74, pena il non riconoscimento della rata di saldo, fatti salvi il risarcimento di 

ulteriori danni e l’adempimento d’ufficio da parte della Stazione appaltante con ripetizione delle spese. 
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 31. Anticipazione del prezzo 
 

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, come derogato dall’articolo 207 del decreto‐ 

legge 19 m aggio 2020, n. 34, convertito dalla  legge 17  luglio 2020, n. 77, è dovuta all’Appaltatore una 

somma, pari al 30% (trenta per cento) dell’importo del contratto, a titolo di anticipazione, da erogare solo 

dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei 

lavori accertato dal RUP, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza nelle more della stipula del 

contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti, quale unica condizione indispensabile 

affinché  si  formi  un  vincolo  giuridico  tra  le  parti.  Ove  non  motivata,  la  ritardata  corresponsione 

dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 

2. Per effettivo inizio dei lavori si intende la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia edilizia e 

urbanistica,  con  riferimento  all’articolo  15  del  d.P.R.  n.  380  del  2001,  e  in  ogni  caso  le  condizioni  che 

rendono  palese  l’effettivo  intendimento  dell’Appaltatore  di  eseguire  e  avanzare  regolarmente  nella 

realizzazione del  lavoro. Non hanno effetto a  tale scopo  la mera predisposizione del  cantiere,  le opere 

provvisionali, le forniture a pié d’opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in 

funzione dell’entità e della consistenza oggettiva del lavoro, non creano valore aggiunto quali gli scavi e le 

demolizioni. A tal scopo non sono  idonei  lavori  fittizi o simbolici, non oggettivamente significativi di un 

effettivo intendimento dell’Appaltatore di procedere all’esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione. 

3. L’anticipazione,  ove  erogata,  è  compensata  mediante  trattenuta  sull’importo  di  ogni  certificato  di 

pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero 

della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato 

integralmente. 

4. L’anticipazione, ove erogata, è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali 

e,  in  tale  caso,  spettano  alla  Stazione  appaltante  anche  gli  interessi  corrispettivi  al  tasso  legale  con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  34,  l’erogazione  dell’anticipazione,  ove  effettuata,  è 

subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato 

altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa 

in base al cronoprogramma dei lavori; 

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione 

recuperate  in  occasione  del  pagamento  dei  singoli  stati  di  avanzamento,  fino  all’integrale 

compensazione; 

c) la  garanzia  deve  essere  emessa  da  uno  dei  soggetti  di  cui  all’articolo  93,  comma  3,  del  Codice  dei 

contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, 

in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto; 

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 

1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989). 

6. La Stazione procede all’escussione della garanzia di cui al comma 4  in caso di revoca dell’anticipazione, 

salvo che l’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 
 

Art. 32. Pagamenti in acconto 
 

1. Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL») ogni 

qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Capo 4, raggiunge un importo non inferiore 

a euro 200.000,00 (duecentomila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato 
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di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1,  lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 

2018. 

2. L’Appaltatore, al momento della  sottoscrizione del Registro di  contabilità, deve consegnare alla DL uno 
schema che riporti i lavori, oggetto dello Stato di avanzamento, che sono stati eseguiti dal subappaltatore, 
distintamente per ciascun subappaltatore se più di uno, per le finalità di cui all’articolo 59 e all’articolo 60. 
In assenza di tale documentazione, i termini di cui al comma 4 non decorrono. 

 

3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione 
di cui al comma 1: 

 

a) al  netto  del  ribasso  d’asta  contrattuale  applicato  agli  elementi  di  costo  come previsto  all’articolo  3, 
comma 2; 

 

b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC), di cui all’articolo 30 nella misura proporzionale ai lavori; 
 

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle 
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5‐bis, 
del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; 

 

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti; 
 

e) al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui all’articolo 31. 
 

4. I  pagamenti  relativi  agli  acconti  del  corrispettivo  di  appalto  sono  effettuati  nel  termine  di  30  (trenta) 

giorni.  I  certificati  di  pagamento  relativi  agli  acconti  del  corrispettivo  di  appalto  sono  emessi 

contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei  lavori e comunque entro un termine non 

superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. 
 

5. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) la DL redige la contabilità ed emette il SAL, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del 

d.m. n. 49 del 2018, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione 

della data di chiusura; 

b) la DL invia il SAL al RUP in tempo utile all’emissione del relativo certificato di pagamento; il RUP, ai sensi 

dell’articolo  113‐bis,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  rilascia  il  certificato  di  pagamento,  previa 

verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e, se presenti, dei subappaltatori, nel minor tempo 

possibile dalla ricezione del SAL da parte della DL e comunque non oltre 7 (sette) giorni. Il certificato di 

pagamento  deve  riportare  esplicitamente  il  riferimento  al  relativo  SAL  di  cui  alla  lettera  a),  con 

indicazione della data di emissione; 

c) il RUP invia immediatamente il certificato di pagamento alla Stazione appaltante ai fini dell’emissione 

del  mandato  di  pagamento  da  parte  della  stessa,  che  deve  provvedere  al  pagamento  di  predetto 

certificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di 

ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio 

del certificato di pagamento. 

6. Se i  lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti 

dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 

pagamento, prescindendo dalle condizioni di cui al comma 1. Le stesse condizioni riprendono efficacia alla 

cessazione della sospensione con la ripresa dei lavori. 
 

7. In deroga alla previsione del comma 1, se  l’importo contabilizzato dei  lavori eseguiti, detratti gli  importi 

delle eventuali penali e deprezzamenti contestati ai sensi dell’articolo 23 e dell’articolo 65, raggiungono un 

importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso un SAL 

purché  non  eccedente  tale  percentuale,  anche  se  l’importo  della  relativa  rata  sia  inferiore  all’importo 

minimo di cui al citato comma 1. L’importo residuo dei  lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto 
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finale  e  liquidato  ai  sensi  dell’articolo  33.  Per  importo  contrattuale  si  intende  l’importo  del  contratto 

originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

 

Art. 33. Pagamento a saldo 
 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 

apposito  verbale;  è  sottoscritto  dalla  DL  e  trasmesso  al  RUP.  Col  conto  finale  è  accertato  e  proposto 

l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è 

subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il  conto  finale dei  lavori deve essere  sottoscritto dall’Appaltatore,  su  richiesta del RUP, entro  il  termine 

perentorio di 15  (quindici) giorni; se  l'Appaltatore non  firma  il  conto  finale nel termine  indicato, o se  lo 

firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da 

lui definitivamente accettato. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del d.m. n. 49 del 2018, il RUP 

formula una sua relazione al conto finale qualora sia necessario  indicare vicende significative che hanno 

influenzato la regolare esecuzione dei lavori. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), nulla ostando, è pagata 

entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 75 previa presentazione 

di regolare fattura fiscale. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 

1666, secondo comma, del codice civile. 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 32, comma 3, il pagamento della rata di saldo è disposto solo 

a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, 

del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: 

a) un  importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 

legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione non prima di 2 (due) anni dopo 

l’emissione del certificato di cui all’articolo 75; 

c) deve essere  emessa  da  uno  dei  soggetti  di  cui  all’articolo  93,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti,  in 

conformità alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle 

clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di cui 

all’articolo 75 assuma carattere definitivo. 

7. L’Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio 

comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché 

le misure da adottare per il loro rimedio. 
 

Art. 34. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 
 

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, 

contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, 

n. 55, e dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a) all’acquisizione  del  DURC  dell’Appaltatore  e  degli  eventuali  subappaltatori,  ai  sensi  dell’articolo  31, 
comma 7, della legge n. 98 del 2013, come previsto dall’articolo 71; 

b) agli adempimenti di cui agli articoli 59 e 60 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati 

stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui ai predetti articoli; 
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c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 87 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione 

del revisore, del collegio sindacale o del sindaco unico dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, 

se esistenti, o per imprese non dotate di revisori né di sindaci, del professionista intermediario incaricato 

degli  adempimenti  contributivi  (commercialista  o consulente  del  lavoro),  che  confermi  l’avvenuto 

regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile maturata 

prima dell’erogazione del pagamento; 

e) ai sensi dell’articolo 48‐bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 

286  del  2006,  all’accertamento,  da  parte  della  Stazione  appaltante,  che  il  beneficiario  non  sia 

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per 

un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 

gennaio 2008, n. 40.  In caso di  inadempimento accertato,  il pagamento è sospeso e  la circostanza è 

segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei 

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto 

il  soggetto  inadempiente e  in ogni  caso  l’Appaltatore,  a provvedere entro 15  (quindici)  giorni. Decorso 

infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza 

della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo 

una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori 

o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi. 

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17‐bis, comma 1, 

del decreto legislativo n. 241 del 1997 (come introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto‐legge n. 124 

del  2019,  convertito  dalla  legge  n.  157  del  2019),  l'Appaltatore  e  il  subappaltatore  sono  obbligati  agli 

adempimenti di cui ai commi 1 e 2 della norma citata e trovano applicazioni i commi 3, 4, 5 e 6 della stessa 

norma. 
 

Art. 35. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 
 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) / 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle 

condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e 

messa a disposizione della Stazione appaltante per  la  liquidazione; trascorso  tale  termine senza che sia 

emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) / 

60  (sessanta)  giorni  di  ritardo;  trascorso  infruttuosamente  anche  questo  termine  trova  applicazione  il 

comma 2. 

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto o della rata di saldo, trascorso il termine di cui al 

comma  1,  per  cause  imputabili  alla  Stazione  appaltante,  sulle  somme  dovute  decorrono  gli  interessi 

moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 

n.  231  del  2002, maggiorato  di  6  (sei)  punti  percentuali.  Le  parti  danno  atto  che  la  predetta 

misura, espressamente stabilita, non può considerarsi gravemente iniqua. 

3. Il  pagamento  degli  interessi  avviene  d’ufficio  in  occasione  del  pagamento,  in  acconto  o  a  saldo, 

immediatamente  successivo,  senza necessità  di  domande o  riserve;  il  pagamento dei predetti  interessi 

prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare 

delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 

codice  civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione appaltante  non  provveda 

contemporaneamente  al  pagamento  integrale  di  quanto  maturato;  in  alternativa,  è  facoltà 

dell’Appaltatore,  previa  costituzione  in  mora  della  Stazione  appaltante,  promuovere  il  giudizio  per  la 

dichiarazione   di   risoluzione   del   contratto,   trascorsi   60   (sessanta)   giorni   dalla  data   della   predetta 
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costituzione in mora. 
 

Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 
 

1. È  concessa  la  revisione  dei  prezzi  secondo  quanto  previsto  dal’art.29  del  D.L.  27  gennaio  2022  n.4, 
convertito,  con modificazione, dalla  Legge  28/03/2022 n.25 e dall’art.26 del D.L.  n. 50 del  17/05/2022 
convertito dalla Legge 15 luglio 2022 n.91. 

 

Art. 37. Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a pié d’opera 
 

1. Non è prevista  l’anticipazione del pagamento  sui materiali o  su parte di essi, prima della  loro messa  in 

opera, qualunque sia il loro valore intrinseco rispetto al valore contabile risultante dal contratto. 

 

Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei 
crediti 

 

1. Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  è  vietata  la  cessione  del  contratto  sotto 

qualsiasi  forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  La  cessione  comporta  l'immediata  risoluzione del 

contratto di appalto con la conseguente perdita della cauzione prestata dall'Appaltatore e la sua rinuncia 

a qualsiasi beneficio equitativo. 

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al subentro nel contratto di cui all’articolo 106, comma 1, lettera 

d), del Codice dei contratti. 

3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 

21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 

iscritto  nell’apposito Albo presso  la Banca d’Italia  e  che  il  contratto di  cessione,  in originale o  in  copia 

autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento 

sottoscritto dal Responsabile del procedimento. Resta fermo che: 

a) la cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo se questa non la rifiuti con 
comunicazione scritta al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della 

cessione; 

b) la Stazione appaltante può opporre al cessionario  tutte  le eccezioni opponibili al cedente  in base al 
contratto relativo ai lavori in oggetto. 

 

Art. 39. Danni per causa di forza maggiore 
 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 

evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. 

2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore. 

3. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall’Appaltatore per iscritto entro il termine 

di 5  (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello  in cui  i  danni medesimi  si sono verificati, a pena di 

decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati in contraddittorio dalla DL che redige apposito 

verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in 

opera  o  di  opere  non  ancora  completamente  ultimate,  nonché  delle  opere  provvisionali  e  dei  mezzi 

dell’Appaltatore. 

4. Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle 

persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le precauzioni 

e gli adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. 

5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti,  i  lavori di  ripristino o rifacimento sono 

eseguiti  dall’Appaltatore  ai  prezzi  di  contratto  decurtati  dalla  percentuale  di  incidenza  dell’utile,  come 

dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia fatta, 
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nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, del Regolamento generale. 

6. Se i  lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 5, sono di  importo superiore a 1/5 (un quinto) 

dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. 
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CAPO 6 – CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI 
 

Art. 40. Garanzia provvisoria 
 

1. La  Documentazione  di  gara  dispone,  ai  sensi  dell’articolo  93  del  Codice  dei  contratti,  la  richiesta  della 

garanzia provvisoria, con le relative modalità, condizioni e importi. In alternativa la stessa Documentazione 

può disporre l’esenzione dalla prestazione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della 

legge n. 120 del 2020. 
 

Art. 41. Garanzia definitiva 
 

1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore 

di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria 

è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia 

superiore al  20 per  cento,  l'aumento è di  due  punti percentuali  per ogni  punto di  ribasso eccedente  la 

predetta misura percentuale. 

2. La  garanzia  fideiussoria  è  prestata  mediante  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  da  un 

intermediario  finanziario  autorizzato  o  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  un’impresa  di  assicurazione,  in 

conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo 

schema tipo 1.2 allegato del predetto decreto, in attuazione dell’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice 

dei  contratti.  La  garanzia  è  presentata  alla  Stazione  appaltante  prima  della  formale  sottoscrizione  del 

contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito articolo 103, comma 5, del Codice dei contratti; 

lo  svincolo  è  automatico,  senza  necessità  di  benestare  del  committente,  con  la  sola  condizione  della 

preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte  dell'Appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di 

avanzamento dei  lavori o di  analogo documento,  in originale o  in  copia autentica,  attestanti  l'avvenuta 

esecuzione. 

4. La garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  residuo del  20%  (venti per  cento),  cessa di  avere effetto ed  è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di 

regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, 

richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti,  la Stazione appaltante ha il diritto di valersi 

della cauzione, nei  limiti dell’importo massimo garantito, per  l’eventuale maggior spesa sostenuta per  il 

completamento dei  lavori nel caso di  risoluzione del contratto disposta  in danno dell’esecutore, nonché 

per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto  dall’esecutore  per  le  inadempienze  derivanti  dalla 

inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela, 

protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  comunque  presenti  in  cantiere. 

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di 

dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’Appaltatore  di  proporre  azione  innanzi  l’autorità 

giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei 

commi 1 e 3  qualora,  in  corso d’opera,  sia  stata  incamerata,  parzialmente o  totalmente,  dalla Stazione 

appaltante;  in caso di variazioni al  contratto per effetto di  successivi atti di  sottomissione,  la medesima 

garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso 

di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 



  

43 
 

7. In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  la  garanzia  è  prestata  dall’impresa 

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al 

comma 1 dà diritto alla Stazione Appaltante ad  incamerare  la garanzia per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dal  soggetto aggiudicatario per  le  inadempienze derivanti dalla  inosservanza di norme e 

prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 
 

Art. 42. Riduzione delle garanzie 
 

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei 

contratti, l’importo della garanzia di cui all’articolo 41 è ridotto: 

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della 

Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003; 

b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi 

accreditati  ai  sensi  delle  norme  europee  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la  certificazione  del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui all’articolo 

87, comma 1, del Codice dei contratti. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e 

per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA 

o  da  altro  organismo  estero  che  abbia  ottenuto  il  mutuo  riconoscimento  dallo  IAF  (International 

Accreditation Forum); 

c) del  30%  (trenta  per  cento)  per  i  concorrenti  in  possesso  di  registrazione  al  sistema  comunitario  di 

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in 

possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

d) del 15% (quindici per cento) per  i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della norma UNI ISO/TS 14067. 

2. Le riduzioni di cui al  comma 1,  lettera a) e  lettera b), non sono tra  loro cumulabili;  le  riduzioni di cui al 

comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con 

le riduzioni di cui alla lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva 

deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate 

solo se ricorrono per tutte le imprese raggruppate o consorziate. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare 

della  riduzione  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  seconda  fattispecie,  limitatamente  al  possesso  della 

certificazione  ISO 9001,  il  requisito deve  essere espressamente oggetto del  contratto di avvalimento ed 

essere  indissolubilmente  connesso  alla  relativa  attestazione  SOA  oggetto  di  avvalimento.  L’impresa 

ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’Aggiudicatario. 

5. Il  possesso  del  requisito    di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  è  comprovato  dall’annotazione  in    calce  alla 

attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 

6. In  deroga  al  comma  5,  il  possesso  del  requisito  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  può  essere  dichiarato 

separatamente (e da comprovare successivamente con pertinente certificazione) se l’impresa non è tenuta 

al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente 

l’attestazione SOA in classifica II. 
 

Art. 43. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 
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1. Ai  sensi  dell’articolo  103  del  Codice  dei  contratti,   l’Appaltatore  è  obbligato,  contestualmente  alla 

sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante 

da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a 

terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata 

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla 

data di  ultimazione dei  lavori  risultante dal  relativo  certificato;  in  caso di emissione di  certificato  di  cui 

all’articolo 75 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le altre 

parti. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie 

assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 

premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti 

i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti  ed    opere,  anche  preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente 

progettazione,  azioni  di  terzi  o  cause  di  forza maggiore;  tale  polizza  deve  essere  stipulata  nella  forma 

«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata, come segue: 

partita 1)  opere  oggetto del  contratto, per  ogni  costo,  spesa  e  onere  necessari per  rimpiazzare, 

ripristinare o ricostruire parzialmente o totalmente i beni assicurati,  importo non inferiore 

all’importo del contratto; 

partita 2) opere  preesistenti,  a  copertura  dei  danni  verificatisi  in  dipendenza  della  esecuzione  delle 

opere assicurate: 20 % (venti per cento) dell’importo di cui alla partita 1); 

partita  3)  demolizioni  o  sgomberi,  a  copertura  dei  costi,  spese  e  oneri  necessari  per  demolire, 

sgomberare, trasportare e conferire alla più vicina discarica autorizzata,  i  residui e  i  rifiuti 

delle  cose  assicurate  a  seguito  di  sinistro  indennizzabile,  compreso  il  rimborso  del  loro 

smaltimento: 50 % (cinquanta per cento) dell’importo di cui alla partita 1); 

b) le partite 2) e 3) sono “a primo rischio assoluto”; 
 

c) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 

qualsiasi titolo all’Appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per 
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione//00). 

5. Qualora  il  contratto  di  assicurazione  preveda  importi  o  percentuali  di  scoperto  o  di  franchigia,  queste 

condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le assicurazioni di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  sub‐fornitrici.  Qualora  l’Appaltatore  sia  un  raggruppamento 

temporaneo o un consorzio di qualunque genere, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria 

capogruppo  coprono  senza  alcuna  riserva  anche  i  danni  causati  dalle  imprese mandanti  o  consorziate 

impiegate nei lavori. Tale condizione, anche a mezzo di appendice di estensione dell’assicurazione, deve 

risultare dal contratto stipulato con l’istituto assicurativo. 
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 44. Variazione dei lavori 
 

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà 
di  introdurre  nelle  opere  oggetto  dell’appalto  quelle  varianti  che  a  suo  insindacabile  giudizio  ritenga 
opportune,  senza  che per questo  l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a 
conguaglio dei  lavori eseguiti  in più o  in meno con  l’osservanza delle prescrizioni ed entro  i  limiti di cui 
all’articolo  106,  comma  12,  del  Codice  dei  contratti.  Oltre  tale  limite  l’Appaltatore  può  richiedere  la 
risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi 
di alcun  genere.  Le  variazioni dei  lavori possono  essere  ordinate  dalla Stazione appaltante  fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, e l’Appaltatore: 

 

a) è tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non 
ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori; 

 

b) non può chiedere la risoluzione del contratto e non può recedere dallo stesso. 
 

2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o 

si  debbano  impiegare  materiali  per  i  quali  non  risulta  fissato  il  prezzo  contrattuale  si  provvede  alla 

formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi dell’articolo 48. 

3. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento del RUP, che 
deve riportare il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 18, nella misura strettamente 
indispensabile, in ogni caso: 

 

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrat‐ 
tuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi 
dell’approvazione da parte del RUP; 

 

b) qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 
per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; 

 

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per 
qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di 
tali richieste. 

 

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo 
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento 
dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

 

a) sono  determinate  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili,  ivi  compresa  l’applicazione  di  nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla 
tutela di interessi rilevanti; 

 

b) non è alterata la natura generale del contratto; 
 

c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta 
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti; 

 

d) non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura  d'appalto  iniziale, 
avrebbero consentito  l'ammissione di operatori economici diversi da quelli  inizialmente selezionati o 
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori 
partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

 

e) non  modificano  l'equilibrio  economico  del  contratto  a  favore  dell'aggiudicatario  e  non  estendono 
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

 

f) è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di 
contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 

 

5. In caso di varianti eccedenti i limiti di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 72, comma 1. 
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6. Ferma  restando  la  preventiva  autorizzazione  del  RUP,  in  applicazione  dell’articolo  106  del  Codice  dei 
contratti: 

 

a) ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti 
dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% 
(quindici per cento) dell’importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 
dello stesso articolo; 

 

b) ai  sensi  del  comma  2  della  norma  citata,  possono  essere  introdotte  modifiche,  adeguatamente 
motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo 
del contratto stipulato. 

 

7. Per contro, è fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere 
appaltate, senza averne ottenuta  la preventiva approvazione scritta dalla DL. La Stazione appaltante ha 

diritto  a  far  demolire,  a  spese  dell'Appaltatore  stesso,  le  opere  che  questo  avesse  eseguito  in 

contravvenzione a tale divieto. 

8. In caso di variante la DL redige una perizia secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia. 

Relativamente al diverso importo dei lavori, è concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione 

dei lavori. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l’adeguamento del PSC di cui 

all’articolo 51 con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 52, nonché l’adeguamento dei POS di cui 

all’articolo 53. 
 

Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali 
 

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, ferma restando la responsabilità del 

progettista, le varianti sono consentite per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del 

progetto  esecutivo,  che  si  rendessero  necessarie,  che  possono  pregiudicare,  in  tutto  o  in  parte,  la 

realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico il valore della modifica 

sia al di sotto del 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, che non superino le soglie 

di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti e che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto, 

senza la necessità di una nuova procedura. Il rimedio agli errori od omissioni progettuali è a totale cura e 

carico dei titolari della progettazione. Se questi non sono più disponibili o la Stazione appaltante ritenga 

che sia venuto meno il rapporto fiduciario e legittime aspettative ad una nuova progettazione corretta, le 

relative spese sono comunque imputate agli stessi responsabili. 

2. Se le varianti per errori od omissioni progettuali comportano un maggior onere che eccede i limiti di cui al 

comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 72, comma 3. 

3. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione in 

ogni caso sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione 

di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della 

normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici 

prestabiliti e risultanti da prova scritta o la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli 

elaborati progettuali. 
 

Art. 46. Diminuzione dei lavori 
 

1. È facoltà della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti, 

l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo di 

contratto.  In  tal  caso  l’Appaltatore  non  ha  diritto  ad  alcun  indennizzo  né  può  far  valere  il  diritto  alla 

risoluzione del contratto. 

2. Ai  fini  della  determinazione  del  quinto,  l’importo  del  contratto  è  costituito  dall’importo  del  contratto 

originario  aumentato  dell’importo  degli  atti  di  sottomissione  e  degli  atti  aggiuntivi  per  varianti  già 

intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente già 

riconosciuti all’Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti. 
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3. L'intenzione  di  avvalersi  della  facoltà  di  diminuzione  è  comunicata  tempestivamente  all'Appaltatore  e 

comunque prima del raggiungimento dell’esecuzione dei quattro quinti dell'importo contrattuale. 

 

Art. 47. Variazioni migliorative proposte dall’Appaltatore 
 

1. La  Stazione  appaltante,  ritenuto  che  il  progetto  a  base  non  sia  suscettibile  di  variazioni  arbitrarie  o 

comunque estranee ai casi di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, non applica l’articolo 8, comma 8, 

del d.m. n. 49 del 2018, per cui l’Appaltatore non può proporre alla DL variazioni di sua esclusiva ideazione 

che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. 
 

Art. 48. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 

1. La valutazione dei lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto 
dalla  DL  è  effettuata  con  l'applicazione  dei  prezzi  dei  prezzi  di  cui  all’elenco  prezzi  contrattuale  come 

determinati ai sensi dell’articolo 4, comma 2. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e 
le prestazioni di nuova  introduzione, si procede alla  formazione di nuovi prezzi  in  contraddittorio  tra  la 
Stazione appaltante e l’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti 
e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all’articolo 2, comma 5, come 
integrati dalle previsioni di cui all’articolo 8, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018. 

 

3. Non sono prese in considerazione dalla DL le richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere 

già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'Appaltatore. 

4. I nuovi prezzi vengono formati: 
a) dal “Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna” vigente;  

 

b) dall’”Elenco prezzi Anas” vigente; 
 

c)  ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi 

elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

c) se è impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle 

voci elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario di cui alla lettera a), 

o, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contradditorio tra la DL e l’Appaltatore. 

5. Tutti  i  nuovi  prezzi  sono  soggetti  al  ribasso  percentuale  offerto  dall’Appaltatore  in  sede  di  gara.  Essi  sono 
approvati dal RUP e, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, sono 

approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 

6. In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori 

e le somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la DL contabilizza secondo i prezzi che ritenga 

equi.  Se  l'Appaltatore non  iscrive  riserva negli  atti  contabili  nei modi  previsti dall’articolo  66,  i  prezzi  si 

intendono definitivamente accettati. 
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CAPO 8 ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 49. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
 

1. Ai  sensi  dell’articolo  90,  comma  9,  e  dell’allegato  XVII  al  Decreto  n.  81  del  2008,  l’Appaltatore  deve 

trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, 

in  assenza  di  questa,  entro  30  (trenta)  giorni  dall’aggiudicazione  definitiva  e  comunque  prima  della 

redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano consegnati nelle more della stipula del 

contratto: 

a) una  dichiarazione  dell’organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle 

denunce  dei  lavoratori  effettuate  all’Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  (INPS),  all’Istituto 

Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità oppure, 

in alternativa, ai fini dell’acquisizione di ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri 

di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 71; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), 
e 28, commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi 
dell’articolo  29,  comma  5,  primo  periodo,  del  Decreto  n.  81  del  2008,  la  valutazione  dei  rischi  è 
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e 
successivi aggiornamenti; 

 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di  sospensione o di  interdizione di  cui 

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini del comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti: 

a) del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 
del 2008; 

b) del proprio medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 

c) l’accettazione del PSC di cui all’articolo 51 e le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 52; 

d) il POS di cui all’articolo 53 relativo a ciascuna impresa operante in cantiere. 
 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’Appaltatore in qualunque forma organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente 

con la propria organizzazione consortile; 

c) da tutte le imprese consorziate dei consorzi di cui alla lettera b), indicate per l’esecuzione dei lavori ai 

sensi degli articoli 47 e 48, comma 7, del Codice dei contratti, per quanto di pertinenza di ciascuna di 

esse, per il tramite del consorzio o di una delle predette imprese indicate a condizione che quest’ultima 

abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate o consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’impresa  mandataria  o  capogruppo  se  l’Appaltatore  è  un  raggruppamento  temporaneo  o  un 

consorzio  ordinario  di  cui  all’articolo  48  del  Codice  dei  contratti;  l’impresa  affidataria,  ai  sensi 

dell’articolo  89,  comma  1,  lettera  i),  del  Decreto  n.  81  del  2008  è  individuata  nella  mandataria  o 

capogruppo, come risultante dell’atto di mandato; 

e) dai  lavoratori  autonomi,  diversi  da  quelli  che  svolgono  attività  tecniche  e  professionali  di  natura 
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intellettuale, che prestano la propria opera in cantiere. 

4. Fermo  restando quanto  previsto dall’articolo 54,  comma 3,  l’impresa affidataria  comunica  alla  Stazione 

Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008. 

5. L’Appaltatore  deve  assolvere  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  e  2,  anche  nel  corso  dei  lavori  ogni 

qualvolta nel cantiere operi un’impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

 

Art. 50. Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del cantiere 
 

1. La DL, anche per il tramite del CSE, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere: 

a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere; 

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale; 

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere; 

d) copia del PSC, del  fascicolo e dei POS di  cui al Decreto n. 81 del 2008 e delle  relative  integrazioni e 
adeguamenti; 

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del CSE. 

2. La DL, a semplice richiesta del RUP, procede, prima dell’inizio dei lavori, all’effettuazione di appositi incontri 

con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all’illustrazione delle caratteristiche dell’opera e del sistema 

di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento del CSA e dei Rappresentanti dei Lavoratori 

per  la  sicurezza  aziendale  dell’Appaltatore;  analoghi  incontri  possono  essere  svolti  durante  il  corso  dei 

lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nel cantiere. 

3. Gli organi di vigilanza in materia sanitaria, sicurezza e antinfortunistica, possono partecipare agli incontri 

con proprio personale agli incontri; se la partecipazione è a titolo oneroso, secondo gli importi determinati 

dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai predetti organi, i relativi oneri rientrano tra le somme 

a disposizione e sono sostenuti direttamente dalla Stazione appaltante. 

4. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’Appaltatore è obbligato: 

a) a  svolgere  momenti  formativi  mirati  al  singolo  intervento  oggetto  dell’appalto  e  alle  specifiche 

problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2 o suggerite dai 

soggetti di cui al comma 3; di tali momenti è fato atto in verbali trasmessi in copia al CSE; 

b) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 

all’allegato XIII dello stesso decreto nonché  le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere; 

c) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 

e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle 

disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, 

da XXIV a XXXV e XLI, dello stesso decreto; 

d) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

e) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 7. 

5. L’Appaltatore: 

a) predispone, per  tempo e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  gli  appositi  piani  per  la 

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate; 

b) garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai  subappaltatori,  siano  eseguite  secondo  il 

criterio “incident and injury free”; 

c) non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  qualora  sia  in  difetto  nell’applicazione  di  quanto  stabilito 
all’articolo 49, commi 1 e 2, all’articolo 51 o all’articolo 53; 

d) ha  l’obbligo  di  adottare  efficaci  sistemi  di  rilevazione  per  rendere  documentabili  in  tempo  reale  le 



  

50 
 

presenze di  tutti  i  lavoratori presenti a qualunque  titolo nel  cantiere, nonché a produrre e detenere 

presso  il  cantiere  la  documentazione  idonea  a  dimostrare  la  regolarità  dei  rapporti  di  lavoro 

intercorrenti con i lavoratori stessi. 

6. L’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  informare  immediatamente  la  Stazione  appaltante  di  qualsiasi  atto  di 

intimidazione commesso nei suoi confronti o nei confronti dei suoi dipendenti, subappaltatori o fornitori, 

nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 

7. l’Appaltatore ha altresì l’obbligo, nel compimento di tutti i lavori: 

a) di  porre  in  essere  e  mantenere  in  essere  gli  apprestamenti  e  le  cautele  necessarie  a  garantire 

l’incolumità degli operai, delle persone addette ai  lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 

beni  pubblici  e  privati,  osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in  materia  di 

prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, 

restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla DL e al collaudo dei lavori; 

b) a fornire e mantenere i cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro 

indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere. 

 

Art. 51. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
 

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e 

coordinamento  predisposto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  e  messo  a  disposizione  dalla  Stazione 

appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, 

dello stesso Decreto, corredato del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza di cui al punto 4 

del citato allegato, determinati all’articolo 3, comma 1, numero 2), del presente CSA. 

2. Il  PSC, unitamente alle eventuali modifiche e  integrazioni di  cui all’articolo 52,  costituisce  il  documento 

principale di riferimento in materia di sicurezza. 

3. Prima  dell'inizio  dei  lavori  l'Appaltatore  trasmette  il  PSC  alle  imprese  esecutrici,  compresi  gli  eventuali 

subappaltatori, e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice 

trasmette il proprio POS all’Appaltatore, il quale, previa verifica della sua coerenza con il PSC, li trasmette 

al CSE. 

4. I  lavori  hanno  inizio  dopo  l’esito  positivo  delle  verifiche  di  cui  al  comma  3,  che  sono  effettuate 

tempestivamente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dall’avvenuta ricezione ai sensi dell’articolo 

101 del Decreto n. 81 del 2008. 

5. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia 

del PSC e dei POS almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori. 
 

Art. 52. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
 

1. L’Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC: 

a) per adeguarne  i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritiene di poter meglio garantire  la 

sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione 

obbligatoria e preventiva dei  rappresentanti per  la  sicurezza dei propri  lavoratori o a  rilievi da parte 

degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 

eventualmente disattese dal PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'Appaltatore  ha  il  diritto  che  il  CSE  si  pronunci  tempestivamente  sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle 

proposte presentate, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del CSE 

sono vincolanti per l'Appaltatore. 

3. Se  entro  il  termine  di  3  (tre)  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  delle  proposte  dell’Appaltatore, 

prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia: 
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a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1: 

a) lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare 

variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) lettera  b),  se  l’accoglimento  delle  modificazioni  e  integrazioni  comporta  maggiori  oneri  a  carico 

dell'Appaltatore  e  tale  circostanza  sia debitamente  provata  e documentata,  trova applicazione la 

disciplina delle varianti di cui all’articolo 44, in quanto compatibile. 
 

Art. 53. Piano operativo di sicurezza 
(POS) 

 

1. L’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o 

della consegna dei lavori nel caso questa avvenga in via d’urgenza, deve predisporre e consegnare alla DL o, 

se  nominato,  al  CSE,  un  POS  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, 

lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV del predetto decreto, comprende il 

documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento 

allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
 

2. L’Appaltatore  è  tenuto  ad  acquisire  i  POS  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  nonché  a  curare  il 

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra 

loro e coerenti con il PSC e con il proprio POS. 

3. Il  POS  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  PSC  di  cui  all'articolo  51  ed  entra  a  far  parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte dell’Appaltatore o dei 

subappaltatori,  comunque accertate, previa  formale costituzione  in mora dell’interessato, costituiscono 

causa di risoluzione del contratto. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori 

che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui 

all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il  POS,  fermi  restando  i maggiori  contenuti  relativi  alla  specificità  delle  singole  imprese  e  delle  singole 

lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 

settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014). 

 

Art. 54. Osservanza e attuazione dei piani di 
sicurezza 

 

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del Decreto n. 81 

del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e 

agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. Il PSC e i POS devono essere redatti in conformità all’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 

migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L’Appaltatore  è  obbligato  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell’inizio  dei  lavori  e  quindi 

periodicamente, a richiesta del RUP, della DL o del CSE, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, 

artigianato  e  agricoltura,  l’indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  la 

dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare 

il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle 

imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di 

raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  imprese  detto  obbligo  incombe  all’impresa 
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mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo 

incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte 

le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il PSC e i POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi 

da  parte  dell’Appaltatore,  comunque  accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora  dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti,  l’Appaltatore è solidalmente responsabile 

con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi  in materia di sicurezza 

di cui al presente Capo. 
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CAPO 9 – SUBAPPALTO 
 

Art. 55. Lavori in subappalto 
 

1. L’eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall’articolo 105 del Codice dei contratti con 

le precisazioni vincolanti di cui al presente Capo. 

2. I  lavori  affidati  in  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore  subappalto  pertanto  il 
subappaltatore,  anche nel  caso  sia un operatore economico ausiliario ai  sensi dell’articolo 63,  non può 

subappaltare a sua volta i lavori ricevuti in subappalto. 
 

3. Ai  sensi  dell'articolo  105,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  non  può  essere  affidata  a  terzi,  né  in 

subappalto, compreso il subappalto ai sensi dell’articolo 63, né con altri mezzi: 
 

a) l'integrale esecuzione dei lavori oggetto del contratto; 

b) l’esecuzione  di  lavori  in  conseguenza  della  quale  i  lavori  eseguiti  dall’Appaltatore  siano meramente 

residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie; 

c) l’esecuzione della parte prevalente dei lavori previsti dal contratto; 

4. Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto dei limiti generali e 

delle condizioni di cui al comma 3. 

5. Le lavorazioni di cui al comma 4 possono comunque essere subappaltate a subappaltatori qualificati iscritti 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della 

legge n. 190 del 2012 (white list), ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del 

decreto‐legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016 (imprese operanti nella ricostruzione 

nei comuni interessati agli eventi sismici del 2016). 
 

Art. 56. Modalità di ricorso al subappalto 
 

1. I  subappalti  e  gli  affidamenti  in  cottimo  devono  essere  preventivamente  autorizzati  dalla  Stazione 

appaltante  a  seguito  di  apposita  istanza  dell’Appaltatore,  contenente  le  informazioni  e  corredata  dalla 

documentazione di cui all’articolo 57. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è vietato e non può essere autorizzato, a prescindere dall’importo 

dei lavori, se nei confronti del subappaltatore sussiste uno dei divieti dall’articolo 67 del decreto legislativo 

n. 159 del 2011 oppure uno dei motivi ostativi al conseguimento della documentazione antimafia di cui 

all’articolo 91 del citato decreto legislativo; a tale scopo la condizione è accertata mediante acquisizione 

della documentazione antimafia con le modalità di cui all’articolo 88 del presente CSA. 

3. L’autorizzazione della Stazione Appaltante, solo  in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, è rilasciata 
entro 30 (trenta) giorni dal  ricevimento della richiesta,  ridotti a 15 (quindici) giorni  se  il subappalto è di 

importo  inferiore a 100.000 euro;  il  termine può essere prorogato una sola volta per un pari periodo di 

giorni, ove ricorrano giustificati motivi;  trascorso  il medesimo termine, eventualmente prorogato,  senza 

che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora 

siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 

4. L’Appaltatore  deve  trasmettere  alla  Stazione  appaltante,  almeno  20  (venti)  giorni  prima  della  data  di 

effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate: 

a) copia autentica del contratto di subappalto, con i contenuti di cui all’articolo 57; 

b) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 

dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso 

di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta 

da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c) una dichiarazione del subappaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 attestante: 
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‐‐‐  l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti; 

‐‐‐  il possesso dei requisiti professionali e tecnici prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione 

alle  gare  di  lavori  pubblici,  in    relazione  alla  categoria  e  all’importo  dei  lavori  da  realizzare  in 

subappalto o in cottimo. 

5. L’autorizzazione è rilasciata solo alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 4 e, in assenza anche 

di uno solo di tali adempimenti il procedimento di rilascio è sospeso. Nel caso sia stata rilasciata, il venir 

meno di una delle condizioni di cui al comma 4 la rende inefficace e revocata con gli effetti e le conseguenze 

di  cui all’articolo 58,  comma 3. Alla  stessa stregua è  inefficace  se una delle  condizioni di  cui allo  stesso 

comma 4 risulta violata o inadempiuta dopo il rilascio. 

6. L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) i  subappaltatori  devono osservare  integralmente  il  trattamento  economico e  normativo  stabilito  dai 

contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 

lavori  e  sono  responsabili,  in  solido  con  l’Appaltatore,  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

b) nei  cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere  devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutti  i 

subappaltatori, completi dell’indicazione della categoria e dell’importo dei lavori subappaltati; 

c) l’Appaltatore deve fornire la massima e leale collaborazione alla Stazione appaltante al fine di consentire 

a  questa,  tramite  il  RUP,  la  DL  e  il  CSE,  la  verifica  dell’effettiva  applicazione  anche  sotto  il  profilo 

contabile delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e all’articolo 57, comma 3. 
 

Art. 57. Contenuti della domanda e del contratto di subappalto 
 

1. La richiesta di autorizzazione al subappalto deve riportare in modo inequivocabile, a pena della sospensione 

di termini per il rilascio o del diniego, le seguenti informazioni: 

a) le  generalità  dell’operatore  economico  subappaltatore,  con  i  riferimenti  di  individuazione  fiscale 

inequivocabile e la denominazione dei relativi soggetti elencati all’articolo 80, comma 3, del Codice dei 

contratti; 

b) l’individuazione puntuale e inequivocabile, anche ai sensi dell’articolo 105, comma 7, terzo periodo, del 

Codice  dei  contratti,  mediante  la  documentazione  tecnica,  amministrativa  e  grafica  direttamente 

derivata dagli atti del contratto, delle lavorazioni affidate in subappalto, con i riferimenti alle lavorazioni 

previste dal contratto, sia in termini prestazionali che economici: 

‐‐‐  distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la 

verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui all’articolo 58, comma 5, anche mediante 

un computo metrico estimativo dei  lavori e delle opere  affidate  in  subappalto, dal  quale  risulti  il 

rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’autorizzazione; 

‐‐‐  delle  categorie,  tra  quelle  previste  dagli  atti  di  gara, alle  quali  sono  riconducibili  le  lavorazioni  in 

subappalto, con i relativi  importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del 

rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; 

c) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore di cui all’articolo 71. 

2. L’autorizzazione al subappalto richiama espressamente i contenuti della domanda previsti al comma 1. 

3. Il contratto di subappalto, oltre a riportare tutte le informazioni di cui al comma 1, deve contenere: 

a) l’impegno  dell’Appaltatore  a  riconoscere  al  subappaltatore  i  costi  della  sicurezza,  nel  caso  al 

subappaltatore siano affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste 

dal PSC di cui all’articolo 51, connessi ai lavori in subappalto, che devono essere indicati con precisione 

nel contratto di subappalto, con i relativi costi pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza 

alcun ribasso; 

b) l’impegno dell’Appaltatore a riconoscere al subappaltatore i costi della manodopera, intesi come costo 
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del lavoro, comprensivo degli oneri previdenziali e accessori, al netto dell’utile e delle spese generali, ai 

sensi  dell’articolo  105,  comma 14,  secondo  periodo,  del  Codice  dei  contratti  relativi  alle  prestazioni 

affidate in subappalto, senza alcun ribasso; 

c) la misura delle eventuali ritenute di garanzia applicabili ai pagamenti a favore del subappaltatore; 

d) l’adesione esplicita alle clausole: 

‐‐‐  dell’articolo 60, commi 6 e 7 in materia di condizioni e limiti al pagamento diretto dei subappaltatori; 

‐‐‐  dell’articolo  87   in  materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  per  quanto  di  pertinenza,  ai  sensi 

dell’articolo 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010; 

‐‐‐  di accettazione senza riserve delle condizioni previste dagli atti di cui all’articolo 89, comma 1. 

4. Gli impegni al riconoscimento dei costi di cui al comma 3, lettera a) e lettera b), costituiscono impegni alla 

corresponsione  dei  relativi  importi,  nel  caso  la  Stazione  appaltante  non  provveda  direttamente  al 

pagamento dei subappaltatori ai sensi dell’articolo 60. 

5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, accertata nel corso dei lavori, compresa l’esecuzione di 

lavori  in subappalto  in eccesso o diversi da quanto autorizzato costituisce grave  inadempimento con gli 

effetti e le conseguenze di cui all’articolo 58, commi 3 e 4. 

6. L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei 

lavori affidati in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa 

edile, ove presente,  assicurativi  e  antinfortunistici,  nonché  copia del  proprio POS di  cui  all’articolo 105, 

comma 17, del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui all’articolo 51 e all’articolo 53. 
 

Art. 58. Responsabilità in materia di subappalto 
 

1. L'Appaltatore e  il  subappaltatore  sono  responsabili  in  solido nei  confronti della Stazione appaltante per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 

risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. La DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte 

le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato o in violazione di disposizioni cogenti previste dal presente Capo, costituisce 
inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con 

la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. 

4. Restano  ferme  le  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  21  della  legge  13  settembre  1982,  n.  646,  come 

modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla  legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi 

dall’articolo  25,  comma 1,  della  legge n.  132  del 2018  (multa  fino  a  un  terzo dell’importo dell’appalto, 

reclusione da uno a cinque anni). 

5. Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  14,  del  Codice  dei  contratti,  l’Appaltatore,  anche  in  virtù  della 

responsabilità solidale di cui al comma 1, deve garantire che il subappaltatore: 

a) per le prestazioni affidate in subappalto, adotti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto; 

b) riconosca  ai  lavoratori  un  trattamento  economico  e  normativo  non  inferiore  a  quello  garantito 

dall’Appaltatore al proprio personale, a parità di livello e mansione, inclusa l’applicazione del medesimo 

contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  incluse  le  integrazioni  della  contrattazione  territoriale  e 

aziendale,  qualora  l’attività  oggetto  di  subappalto  coincida  con  quella  caratterizzante  l’oggetto 

dell’appalto ovvero  riguardi  le  lavorazioni  relative alla  categoria prevalente e  sia  inclusa nell’oggetto 

sociale dell’Appaltatore. 

6. Ai  subappaltatori,  ai  subaffidatari  e  ai  soggetti  titolari  delle  prestazioni  che  non  sono  considerate 
subappalto, si applica l’articolo 70, in materia di tessera di riconoscimento. 
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Art. 59. Pagamento dei 
subappaltatori 

 

1. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce 

d’ufficio il DURC relativo ai subappaltatori; ove per qualunque motivo ciò sia impossibile, tale documento 

deve essere fornito tempestivamente dai subappaltatori tramite l’Appaltatore. 

2. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 

(dieci) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte 

dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e specificando altresì: 

a) l’importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 57, 

comma 3, lettera c); 

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni 

oggetto del subappalto; 

c) l’individuazione delle categorie delle lavorazioni, tra quelle di cui agli articoli 6 e 8, al fine della verifica 
della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e oggetto del contratto di subappalto di cui all’articolo 

57, comma 1, lettera b) e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all’allegato 

«B» del Regolamento generale; 

d) la  dimostrazione  che  le  somme  di  pertinenza  del  subappaltatore  sono  conformi  al  trattamento 

retributivo e contributivo previsto all’articolo 58, comma 5, lettera b), in ottemperanza dell’articolo 105, 

comma 14, del Codice dei contratti; 

e) l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuale sugli importi dovuti al subappaltatore 

f) le fatture del subappaltatore devono fare preciso riferimento ai prezzi, alle quantità e alle prestazioni 

previste dal contratto di subappalto depositato, in coerenza con le informazioni di cui alla lettera d). 

3. La disciplina in materia di pagamento dei subappaltatori si applica anche in relazione alle somme dovute 

agli esecutori di subcontratti di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento 

lavori o allo stato di avanzamento forniture. 

4. Fuori dai casi di cui all’articolo 60, comma 2, La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori e dei cottimisti ed eroga gli importi corrispettivi al solo Appaltatore che ha provveduto al 

pagamento  dei  subappaltatori;  il  pagamento  è  subordinato,  pena  la  sua  sospensione  fino  alla 

regolarizzazione, alla trasmissione da parte dell’Appaltatore alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni 

dalla  data  di  ciascun  pagamento  effettuato  a  suo  favore,  di  copia  delle  fatture  quietanzate  del 

subappaltatore relative ai pagamenti da corrisposti dall’Appaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con le 

indicazioni di cui al comma 2. 

 

Art. 60. Pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante 
 

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti esclusivamente 

in uno dei casi previsti dal comma 2. 

2. Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  13,  del  Codice  dei  contratti,  la  Stazione  appaltante  provvede  al 

pagamento  diretto  dei  subappaltatori  o  dei  cottimisti  anche  qualora  si  verifichi,  anche  nel  corso  di 

esecuzione del contratto, una delle seguenti condizioni: 

a) il  subappaltatore  o  il  cottimista  è  una  microimpresa  o  piccola  impresa  come  definita  dalla 

Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

3. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti,  il pagamento diretto dei subappaltatori da 

parte della Stazione appaltante  su richiesta del subappaltatore,  come previsto dal  comma 2,  lettera c), 

esonera l’Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 
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dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 

4. Il subappaltatore, se microimpresa o piccola impresa, nei casi di cui al comma 2, lettera a), può rinunciare 

al  pagamento  diretto  mediante  clausola  espressa  contenuta  nel  contratto  di  subappalto  o  mediante 

comunicazione scritta recapitata in tempo utile alla Stazione appaltante, prima della contabilizzazione dei 

lavori eseguiti in subappalto in fase di emissione dello Stato di avanzamento; in ogni caso: 

a) la rinuncia non ha efficacia nei casi di cui al comma 2, lettera b); 

b) la rinuncia può essere revocata, con le stesse modalità, nei casi di cui al comma 2, lettera c); 

c) nel caso di rinuncia al pagamento diretto il pagamento all’Appaltatore è subordinato, agli adempimenti 

di cui all’articolo 59, comma 4. 

5. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione 

appaltante e l’Appaltatore, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto 

secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo 

dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA; 

b) all’assenza di contestazioni o  rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e  formalmente comunicate 

all’Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore; 

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, comprovato dalle fatture di cui all’articolo 

59, comma 2,  lettera  f), non ecceda  l’importo dello Stato di  avanzamento e,  sommato ad eventuali 

pagamenti  precedenti,  non  ecceda  l’importo  del  contratto  di  subappalto  depositato  agli  atti  della 

Stazione appaltante; 

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente 

comunicata all’Appaltatore. 

6. La Stazione appaltante, prima dei pagamenti a favore dei subappaltatori: 

a) deve tenere conto dell’erogazione delle somme già corrisposte all’Appaltatore a titolo di anticipazione; 

b) in ogni caso, può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o 

più d’una delle condizioni di cui al comma 5, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti 

che  il  credito  del  subappaltatore  non  è  assistito  da  certezza  ed  esigibilità,  anche  con  riferimento 

all’articolo 1262, primo comma, del codice civile. 
 

Art. 61. Prestazioni che non costituiscono subappalto 
 

1. Non sono considerati subappalti di cui all’articolo 55 del presente CSA e dell’articolo 105, comma 2, del 

Codice dei Contratti: 

a) le forniture senza prestazioni di manodopera; 

b) i contratti di sub‐fornitura di cui all’articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di 
cui all’articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 

2018, n. 6822; 

c) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo 

dell’appalto o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e 

del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare, a 

condizione che non si tratti di lavori veri e propri, riconducibili alle definizioni di cui all’articolo 3, comma 

1, lettera nn), del Codice dei contratti. 

2. Non costituiscono subappalto di cui all’articolo 55 del presente CSA e dell’articolo 105, comma 3, del Codice 

dei Contratti, le seguenti attività: 

a) attività  specifiche  affidate  a  lavoratori  autonomi,  non    qualificabili  come  imprenditori  (secondo  la 

distinzione civilistica e fiscale), per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante, prima 

o contemporaneamente all’affidamento; 
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b) rese  in  favore  dei  soggetti  affidatari  in  forza  di  contratti  continuativi  di  cooperazione,  servizio  e/o 

fornitura  sottoscritti  anteriormente alla data di  indizione della  gara e  i  cui  contratti  sono depositati 

presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto; 

c) affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 92, comma 5, del 

Regolamento generale; 

d) affidate  dall’Appaltatore  costituito  in  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane,  oppure  in 

consorzio stabile, oppure in contratti di rete, agli operatori economici consorziati o aderenti alla rete di 

imprese,  dichiarati  in  fase  di  gara  o  legittimamente  intervenuti  in  sostituzione  di  un  operatore 

economico consorziato estromesso; 

e) che in forza di norme di legge o di regolamento possono essere affidate a determinati soggetti in quanto 

servizi di pubblica utilità quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all’articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 

2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali, previste dalle «Norme 

tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale 

n. 42 del 20 febbraio 2018). 

3. Non  costituiscono  infine  subappalto  di  cui  all’articolo 55  del  presente  CSA,  bensì  attività  soggette  a 
comunicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le attività di trasporto a discarica o in altri siti autorizzati, 

dei materiali provenienti dal cantiere (Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8027), alle condizioni 

di cui all’articolo 81 del presente CSA. 
 

Art. 62. Distacco di manodopera 
 

1. È vietato l’affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all’articolo 30 del decreto 
legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato 
dall’Appaltatore. 

 

2. L’Appaltatore, qualora  ricorra  al distacco di manodopera  in deroga al divieto di  cui  al  comma 1, prima 
dell’accesso  al  cantiere  della  manodopera  che  intende  impiegare  con  il  distacco,  deve  richiedere  alla 
Stazione appaltante l’autorizzazione al subappalto al fine di stipulare con il richiesto distaccante apposito 
contratto di subappalto qualora ne ricorrano le condizioni. In tal caso trova applicazione la disciplina del 
subappalto di cui agli articoli da 56 a 60. 

 

3. La Stazione appaltante, il Responsabile di commessa oppure la DL, ovvero il primo di tali soggetti che accerti 
la violazione di cui al comma 1, deve rendere apposita comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro 
competente oppure al Nucleo carabinieri per la tutela del lavoro. 

 

Art. 63. Eventuali lavori eseguiti in seguito ad 
avvalimento 

 

1. Qualora l’Appaltatore abbia fatto ricorso all’avvalimento di cui all’articolo 89 del Codice dei contratti, la 
Stazione appaltante, tramite il DL e il RUP vigila, verifica e controlla, ai sensi dei commi 3 e 9 della norma 
citata, con qualunque mezzo: 

 

a) il  rispetto del contratto di avvalimento depositato  in  fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai 
commi 2 e 3 del presenta articolo; 

 

b) l’utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell’Appaltatore dall’impresa ausiliaria; 
 

c) che i mezzi messi a disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente; 
 

d) che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale, previdenziale 
e assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile e alle norme pertinenti. 

 

2. Ai  sensi  dell’articolo  89,  comma  5,  del  Codice  dei  contratti,  l’Appaltatore  e  l'impresa  ausiliaria  sono 
responsabili  in  solido  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del 
contratto e gli obblighi previsti dall’articolo 88 del presente CSA, in materia antimafia, si applicano anche 
nei confronti dell’impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 
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3. Se  l’impresa  ausiliaria,  ai  sensi  dell’articolo  89,  comma  8,  del  Codice  dei  contratti,  assume  il  ruolo  di 

subappaltatore,  trova  applicazione  la  disciplina  sul  subappalto  di  cui  al  presente  Capo,  nei  limiti  del 

contratto di subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo per i lavori 

che non sono oggetto del contratto di subappalto. 

4. Il presente articolo non trova applicazione qualora l’Appaltatore abbia fatto ricorso al solo avvalimento di 

garanzia e non all’avvalimento operativo, quali  fattispecie distinte come  ricostruite dalla giurisprudenza 

univoca e costante. 
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CAPO 10 ‐ CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 

Art. 64. Contestazioni sugli aspetti tecnici 
 

1. Se l’Appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei 
lavori,  purché  in  forma  scritta  alla  DL,  quest’ultima  ne  dà  comunicazione  tempestiva  al  RUP,  il  quale 

convoca l’Appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 

l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. 

2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il 

diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei 

modi di cui all’articolo 66. 

3. Se le contestazioni riguardano fatti o circostanze diversi dagli aspetti tecnici, la DL redige in contraddittorio 
con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, alla presenza di due 

testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da 

presentarsi alla DL nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, 

le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 

4. L'Appaltatore,  il suo rappresentante oppure i testimoni firmano  il processo verbale, che è  inviato al RUP 

con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel Giornale dei lavori. 

5. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare 

il  regolare  sviluppo  dei  lavori,  quale  che  sia  la  contestazione o  la  riserva  che  egli  abbia  iscritto  ai  sensi 

dell’articolo 66. 

6. Tutti  i  termini  indicati  in  giorni  nel  presente  Capo,  sono  perentori,  non differibili,  a  pena  di  decadenza 

dell’adempimento tardivo che pertanto costituisce adempimento inesistente. 

 

Art. 65. Casi particolari di penali e deprezzamenti 
 

1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente CSA o dalle norme giuridiche applicabili, ivi 

compresi  i  rimedi,  i  ripristini  e  gli  interventi  sostitutivi  d’ufficio  a  spese  dell’Appaltatore,  la  richiesta  di 

esecuzione  forzata  delle  obbligazioni  contrattuali  o  la  risoluzione  in  danno  dell’Appaltatore,  nonché  le 

sanzioni  applicate  da  altri  organismi  o  autorità  in  forza  di  leggi  e  di  regolamenti,  sono  applicate  le 

disposizioni che seguono. 

2. La Stazione appaltante applica all’Appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per  ciascun  inadempimento  o  violazione  dell’obbligo  di  comunicazione  tempestiva  da  parte 

dell’Appaltatore, nei casi previsti dal presente CSA, euro 500,00 (cinquecento//00); 

b) per  ciascun  giorno  di  ritardo  nella  presentazione  di  documentazioni  o  informazioni  concernenti 

l’esecuzione del contratto, rispetto alla richiesta, euro 500,00 (cinquecento//00); 

c) per ciascun giorno di ritardo nella messa a disposizione di attrezzature o di personale necessarie o per 

le attività di indagine, verifica o sondaggi richiesti dal collaudatore o dal DL, rispetto alla richiesta, euro 

500,00 (cinquecento//00); 

d) se l’inadempimento è ritenuto tollerabile dal DL e vi è posto rimedio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal 

suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà. 
 

Art. 66. Gestione delle riserve 
 

1. Le  domande  e  contestazioni  dell’Appaltatore  che  consistano,  o  possano  comportare,  pretese  di  natura 

economica e conseguenti incrementi di spesa, devono essere esposte, a pena di decadenza, tramite formali 

riserve. 

2. Le  riserve  sono  iscritte,  a pena  di  decadenza,  sul  primo atto  dell'appalto  idoneo a  riceverle,  successivo 
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all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In particolare,  le riserve sono 

iscritte: 

a) sul verbale di consegna dei lavori, per contestazioni relative alla consegna di cui all’articolo 17 e rilevabili 
al momento della consegna stessa; 

b) sugli ordini di servizio, fermo restando  l’obbligo dell’Appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di 

darne esecuzione, per contestazioni inerenti ai contenuti del medesimo ordine; 

c) sui verbali: 

c.1). di sospensione dei lavori, da reiterare obbligatoriamente sul successivo verbale di ripresa dei lavori, 

per contestazioni relative alla sospensione; 

c.2) di ripresa dei  lavori, per contestazioni  relative esclusivamente alla ripresa dei  lavori, oppure per 

contestazioni relative alla sospensione nel solo caso questa sia  illegittima sin dall’origine oppure 

non sia stato messo a disposizione dell’Appaltatore il relativo verbale di sospensione; 

c.3) di ripresa dei lavori, per contestazioni relative alla mancata ripresa, a condizione che l’Appaltatore 

abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’articolo 22, comma 3; 

d) sul  registro  di  contabilità,  per  contestazioni  relative  ai  lavori  contabilizzati  o  che  si  ritengono 
contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti alla sola fase 

esecutiva alla quale fa riferimento il singolo registro di contabilità. 

3. Le  riserve  iscritte  ai  sensi  delle  lettere  a),  b)  e  c)  devono  essere  espressamente  confermate,  a  pena  di 

decadenza, nel registro di contabilità immediatamente successivo alla loro iscrizione. 

4. In ogni caso tutte le riserve già iscritte sui documenti sopra indicati e per le quali non sia intervenuta una 

soluzione  ai  sensi  dell’articolo  67,  devono  essere  espressamente  confermate  sul  conto  finale;  in  caso 

contrario le riserve si intendono abbandonate. 

5. L’Appaltatore è tenuto a firmare i documenti indicati ai commi precedenti, con o senza riserve, nel giorno 

in cui gli vengono sottoposti. Nel caso in cui l’Appaltatore non lo faccia, è formalmente invitato a firmarli 

entro  il  termine  perentorio  dei  successivi 15  (quindici)  giorni  naturali  consecutivi.  Entro  tale  termine,  il 

documento  firmato  deve  pervenire  alla  Stazione  appaltante.  Se  l’Appaltatore  persista  nel  rifiuto  o 

nell’astensione ovvero sottoscriva tardivamente il documento, il DL e il RUP ne fanno menzione in calce al 

documento stesso: in tali ipotesi, i fatti registrati nel documento si intendono definitivamente accertati e 

l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad 

essi si riferiscono. 

6. All’atto  della  firma  con  riserva  del  registro  di  contabilità,  le  riserve  devono  contenere,  a  pena  di 

inammissibilità,  la  precisa  quantificazione  delle  somme  che  l'Appaltatore  ritiene  gli  siano  dovute.  Se 

l’Appaltatore,  al  momento  dell’iscrizione  della  riserva,  per  motivi  oggettivi  e  che  devono  corredare  la 

riserva  stessa,  non  ha  la  possibilità  di  esporne  contestualmente  la  quantificazione  economica,  deve 

provvedere ad esplicare la riserva, indicando con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto 

e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio dei successivi 15 

(quindici) giorni naturali consecutivi 

7. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive  integrazioni o 
incrementi rispetto all'importo iscritto. 

8. Se il fatto che ha determinato il pregiudizio è di natura continuativa, l’iscrizione della riserva deve avvenire, 

a  pena  di  decadenza,  sul  registro  di  contabilità  sottoposto  alla  firma  dell’Appaltatore  immediatamente 

successivo al primo verificarsi di tale fatto; la precisa quantificazione potrà essere tuttavia rinviata all’atto 

della firma del registro di contabilità immediatamente successivo al cessare del fatto pregiudizievole ovvero 

sul conto finale. 

9. Le riserve e le contestazioni: 

a) formulate con modalità diverse oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro  il quale è 



  

62 
 

prevista la loro iscrizione, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica; 

b) iscritte, ma  non quantificate  alle  condizioni  o  entro  i  termini  di  cui  al  comma  6,  o  non  confermate 

espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili. 

10. La  DL  espone  nel  registro  di  contabilità  le  proprie motivate  deduzioni  in  ordine  alle  riserve  iscritte  ed 

esplicate. La DL e il collaudatore in corso d’opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al 

RUP il contenuto delle riserve e contestazioni iscritte sui documenti dell’appalto e fornire allo stesso RUP, 

con altrettanta  tempestività, una  relazione  riservata avente per oggetto  le valutazioni  di merito,  sotto  i 

profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall’Appaltatore 

dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 6. 
 

Art. 67. Accordo bonario e transazione 
 

1. Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti 

contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra 

il  5%  (cinque  per  cento)  ed  il  15%  (quindici  per cento)  di  quest'ultimo, la  DL  ne  dà  comunicazione 

trasmettendo  nel  più  breve  tempo  possibile  una  propria  relazione  riservata  al  RUP  che  deve  valutare 

immediatamente l’ammissibilità delle riserve,  la loro non manifesta  infondatezza e  la non imputabilità a 

maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera, il tutto anche ai fini dell’effettivo 

raggiungimento della predetta misura percentuale. 

2. Ai sensi dell’articolo 205, comma 2, terzo periodo, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per 

oggetto  aspetti  progettuali  oggetto  di  verifica  ai  sensi  dell’articolo 26  del  Codice  dei  contratti.  Ai  sensi 

dell’articolo 205 comma 5 del Codice dei contratti,  il RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione 

della DL., acquisita la relazione riservata della stessa DL e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formulare 

la proposta di accordo, procedendo ai sensi dell’articolo 205, comma 6, del Codice dei contratti. 

3. Al  di  fuori  dei  casi  in  cui  è  previsto  il  procedimento  di  accordo  bonario,  le  controversie  derivanti 

dall’esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall’articolo 208 del Codice 

dei contratti. 

4. Ai sensi dell’articolo 208, comma 1, del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi  in cui è previsto  il 

ricorso  all’accordo  bonario  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi 

derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante 

atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui 

non  risulti  possibile  esperire  altri  rimedi  alternativi.  Qualora  l’importo  differenziale  della  transazione 

ecceda  la  somma  di  euro  200.000  (duecentomila)  è  necessario  acquisire  il  parere  dell’avvocatura  che 

difende  la  Stazione Appaltante  o,  in mancanza,  del  funzionario  più  elevato  in  grado  competente  per  il 

contenzioso.  Il  dirigente  competente,  sentito  il  RUP,  esamina  la  proposta  di  transazione  formulata  dal 

soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa 

audizione del medesimo così come da articolo 208 del Codice dei contratti. 

5. La  procedura  di  cui  al  comma  4  può  essere  esperita  anche  per  controversie  circa  l’interpretazione  del 

contratto o degli  atti  che ne  fanno parte o da questo  richiamati,  anche quando  tali  interpretazioni non 

diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 

lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

7. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 205, comma 2, del Codice dei Contratti. 
 

Art. 68. Definizione delle controversie 
 

1. Se non si conclude l’accordo bonario ai sensi dell’articolo 67 e l’Appaltatore conferma le riserve, è esclusa 
la competenza arbitrale e  la definizione di tutte  le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è 
devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 
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2. La decisione dell’Autorità giudiziaria  sulla controversia dispone anche  in ordine all’entità delle  spese di 

giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità 
delle questioni. 

 

3. È esclusa la competenza arbitrale. 
 

4. La  Stazione  appaltante  ha  la  facoltà  in  ogni  momento  di  istituire,  promuovere  e  ricorrere  al  collegio 

consultivo tecnico ai sensi dell’articolo 6 del decreto‐legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 

2020,  al  quale  attribuire  le  competenze  sugli  adempimenti  di  cui  agli  articoli  da  71  a  74,  comprese  le 

controversie relative alle sospensioni dei lavori. 

 

Art. 69. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 

1. L’Appaltatore,  il  subappaltatore  e  il  cottimista,  sono obbligati  all’esatta  osservanza di  tutte  le  leggi, 

regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in 

particolare: 

a) nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  si  obbligano  ad  applicare 

integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle  risultanti  dai  contratti  collettivi  nazionali  sottoscritti  dalle  rappresentanze  sindacali 

comparativamente  più  rappresentative  in  vigore  per  il  settore  e  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le 

prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi degli articoli 30, comma 4, e 105, comma 9, del 

Codice dei contratti; 

b) i suddetti obblighi sono vincolanti anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle  dimensioni 

dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) sono obbligati al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; 

d) sono obbligati al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ed in 
particolare quanto previsto dall’articolo 36 della suddetta legge. 

2. In  caso  di  inottemperanza,  da  parte  dell’Appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  accertata  dalla 

Stazione appaltante o a essa  segnalata da un ente preposto,  la  Stazione appaltante  si  avvale di quanto 

previsto dall’articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei contratti. 

3. In  ogni  caso,  a  garanzia  degli  obblighi  sulla  tutela  dei  lavoratori,  la  Stazione  appaltante  opera,  ai  sensi 
dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo 

delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell’articolo 103, comma 

2, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può procedere all’escussione della garanzia definitiva. 

4. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell’Appaltatore  o  degli  altri  soggetti  indicati  nel  primo  comma  del  presente  articolo,  impiegato 

nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, 

e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente 

il  predetto  termine,  e  ove  non  sia  stata  contestata  formalmente  e motivatamente  la  fondatezza  della 

richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  la  Stazione  appaltante  paga,  anche  in  corso  d’opera,  le 

retribuzioni  arretrate  direttamente  ai  lavoratori,  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme  dovute 

all’Appaltatore  in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista 

inadempiente nel caso in cui, ai sensi del successivo articolo 58 del presente CSA e dell’articolo 105, comma 

13, del Codice dei contratti, sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (articolo 

30, comma 6, del Codice dei contratti). 

5. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati al comma 1 sono obbligati alla più stretta e tempestiva osservanza 

delle  vigenti  norme  relative  alle  assicurazioni  varie  degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  la 
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disoccupazione  involontaria,  l'invalidità  e  la  vecchiaia,  la tubercolosi  e contro  le  malattie  in   genere, 

nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero 

intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro. 

6. In ogni momento  la DL e, per suo tramite,  il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori 

copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge n. 133 del 2008, possono altresì richiedere i 

documenti  di  riconoscimento  al  personale  presente  in  cantiere  e  verificarne  la  effettiva  iscrizione  nel 

predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

 

Art. 70. Tessera di riconoscimento 
 

1. Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del  2008, 

l’Appaltatore  è  obbligato    a  fornire  a  ciascun    soggetto  occupato  in    cantiere  una  apposita  tessera  di 

riconoscimento,  impermeabile  ed  esposta  in  forma  visibile,  corredata  di  fotografia,  contenente  le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo 

anche per  il personale dei subappaltatori autorizzati,  la  tessera dei predetti  lavoratori deve riportare gli 

estremi dell’autorizzazione al subappalto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 

136 del 2010. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

2. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 

attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia  dipendente 

dell’Appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti, 

professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, 

la  tessera  di  riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi  dell’articolo  5, 

comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della 

sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera 

di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 

300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del 

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 

Art. 71. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
 

1. La  stipula  del  contratto,  l’erogazione  di  qualunque  pagamento  a  favore  dell’Appaltatore,  la  stipula  di 

eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

2. Il  DURC  è  acquisito  d’ufficio  dalla  Stazione  Appaltante.  Qualora  la  Stazione  appaltante  per  qualunque 
ragione  non  sia  abilitata  all’accertamento  d’ufficio  della  regolarità  del  DURC  oppure  il  servizio  per 

qualunque motivo  non  sia accessibile  per via  telematica,  il DURC è  richiesto  e presentato  alla  Stazione 

appaltante dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore 

a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 

3. La  Stazione  appaltante,  in  caso  di  ottenimento  del  DURC  che  segnali  un  inadempimento  contributivo 

relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento 

l'importo corrispondente all'inadempimento. 

4. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore 

o  del  subappaltatore,  in  relazione  a  somme  dovute  all’INPS,  all’INAIL  o  alla  Cassa  Edile,  la  Stazione 

Appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che 

hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’Appaltatore 

la regolarizzazione delle posizioni contributive non regolari nonché la documentazione che egli ritenga 

idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo 
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la  somma  corrispondente  ai  crediti  vantati  dagli  istituti  e  dalla  Cassa  Edile  come  quantificati  alla 

precedente lettera a); 

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto 

per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori; 

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all’articolo 32 e all’articolo 33 
del presente CSA limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 

5. Se  la  irregolarità del DURC dell’Appaltatore o  dell’eventuale  subappaltatore dipende esclusivamente da 

pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quelli oggetto del presente CSA, 

l’Appaltatore che  risulta  regolare   nei propri adempimenti  con  riferimento al  cantiere e  al contratto 

d’appalto oggetto del presente CSA, oppure se non può agire per regolarizzare la posizione delle imprese 

subappaltatrici con  le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di 

accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale 

in cui si attesti la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato in cantiere, 

come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere 

utilizzato  ai  fini  del  rilascio  di  una  certificazione  di  regolarità  contributiva,  riferita  al  solo  cantiere  e  al 

contratto d’appalto oggetto del presente CSA, con il quale si può procedere alla liquidazione delle somme 

trattenute ai sensi del comma 3. 

 

Art. 72. Risoluzione del contratto 
 

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere 

il contratto, nei seguenti casi: 

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 

4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 44; 

b) all’accertamento  della  circostanza  secondo  la  quale  l’Appaltatore,  al  momento  dell’aggiudicazione, 

ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del Codice 

dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 

2. Costituiscono altresì causa di  risoluzione del contratto, e  la Stazione appaltante ha  facoltà di risolvere  il 
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 26, i seguenti casi: 

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c) inadempimento grave accertato alle norme di  legge sulla prevenzione degli  infortuni,  la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle 

ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

e) rallentamento dei  lavori,  senza giustificato motivo,  in misura tale da pregiudicare  la  realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 

di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 

lavoro  e  della  previdenza  sociale  o  degli  organi  regionali  competenti  in  materia  sanitaria  e  di 

prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto 

n. 81 del 2008; 

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, 
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del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

l)  ottenimento del DURC negativo per due volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RUP,  acquisita una  relazione 

particolareggiata predisposta dalla DL,  contesta gli  addebiti  e assegna un termine non  inferiore a 15 

(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

3. Il  contratto  è  altresì  risolto  per  il  manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  ai  sensi 

dell’articolo  45.  In  tal  caso  la  risoluzione  del  contratto  comporta  il  pagamento  dei  lavori  eseguiti,  dei 

materiali  utili  e  del  10%  (dieci  per  cento)  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti  dell’importo  del 

contratto originario. 

4. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, 

di diritto e senza ulteriore motivazione: 

a) la  decadenza  dell'attestazione  SOA  dell'Appaltatore  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o 

dichiarazioni mendaci; 

b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e 

delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato 

per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti; 

c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso 

di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 

di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 

fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 

5. Nel caso  l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio 

ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del 

decreto  legislativo  n. 159 del  2011,  ricorre  per  un’impresa mandante  o  comunque  diversa  dall’impresa 

capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 

non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita 

entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 
 

Art. 73. Adempimenti per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio 
 

1. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante 
è  comunicata  all’Appaltatore  con  almeno  10  (dieci)  giorni  di  anticipo  rispetto  all’adozione  del 

provvedimento  di  risoluzione,  nella  forma  dell'ordine  di  servizio  o  della  raccomandata  con  avviso  di 

ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata,  con  la contestuale  indicazione della data  alla 

quale ha luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

2. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo 

rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di 

consistenza  dei  lavori,  all'inventario  dei  materiali,  delle  attrezzature  e  dei  mezzi  d’opera  esistenti  in 

cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e 

mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo 

e alla determinazione del relativo costo. 

3. Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  e  di  esecuzione  d'ufficio,  come  pure  in  caso  di  fallimento 

dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto 

e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza 

tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 

l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva 
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in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o 

in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; 

b) ponendo a carico dell’Appaltatore  inadempiente  l’eventuale maggiore costo e gli eventuali maggiori 

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante, derivanti: 

‐‐‐  dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 

‐‐‐  dalla tardiva ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese 

tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento; 

‐‐‐  da ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti e dell’articolo 186‐bis del regio 

decreto n. 267 del 1942, in materia di eventuale prosecuzione del contratto nonché le disposizioni di cui 

all’articolo 32 del decreto‐legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in materia di misure 

straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. 
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CAPO 11 ‐ DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 74. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
 

1. In  esito  a  formale  comunicazione  dell’Appaltatore  che  ritenga  di  aver  ultimato  tutte  le  opere  oggetto 

dell’appalto in conformità al progetto e alle disposizioni impartite durante il corso dei lavori, la DL effettua i 

necessari  accertamenti  in  contraddittorio  con  l’esecutore  e  rilascia,  senza  ritardo  alcuno  dalla  formale 

comunicazione,  il  certificato  attestante  l’avvenuta  ultimazione,  in  doppio  esemplare,  seguendo  le  stesse 

disposizioni previste dal verbale di consegna. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, la DL 

redige in contraddittorio con l’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei luoghi. 

2. La DL, in sede di accertamento finalizzato al rilascio del certificato di ultimazione di cui al comma 1: 

a) può  emettere  il  certificato  di  ultimazione  con  riserva  e  prevedere,  sullo  stesso,  l'assegnazione  di  un 

termine perentorio, non superiore a 30  (trenta)  giorni, per  il  completamento di  lavorazioni di piccola 

entità, accertate dalla stessa DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei 

lavori. Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia e la decadenza del certificato di ultimazione 

e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente di quanto richiesto; 

b) senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  deve  rilevare  e  verbalizzare  eventuali  vizi  e  difformità 

ostativi  al  rilascio del  certificato di ultimazione,  nemmeno  con  riserva,  che  l’Appaltatore è  tenuto a 

eliminare e rimediare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL. In caso di 

ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 23, in proporzione all'importo 

della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e 

comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino, rifacimento o completamento, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione appaltante, anche motivato dalla mancata 

o tardiva disponibilità del bene. 

3. Per  tutto  il  periodo  intercorrente  fra  l'emissione  del  certificato  di  ultimazione  di  cui  al  comma  1  e 

l’emissione del certificato di cui all’articolo 75, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 

codice civile, l'Appaltatore: 

a) deve garantire le opere e le forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che, ancorché accettati, 

si rivelassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i guasti e le degradazioni che 

dovessero  verificarsi  anche  in  conseguenza  dell'uso,  purché  corretto,  delle  opere.  Tali  sostituzioni  e 

riparazioni,  di  qualsiasi  entità,  necessarie  nel  periodo  di  gratuita manutenzione,  sono  a  totale  carico 

dell'Appaltatore a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla 

DL o imputabili all’uso delle opere da parte della Stazione appaltante. In tale periodo la manutenzione 

deve essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, nei termini prescritti dalla DL.; 

b) è obbligato alla gratuita manutenzione e alla custodia delle opere. 

4. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata, a cura dell’Appaltatore, dagli elaborati di cui 

all’articolo 80, comma 1, debitamente sottoscritta, recante di tutti i disegni architettonici, strutturali e degli 

impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati 

da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli 

impianti medesimi e l’aggiornamento del piano di manutenzione. 

5. Non  può  ritenersi  verificata  l’ultimazione  dei  lavori  se  l’Appaltatore  non  ha  consegnato  alla  DL  le 

certificazioni  e  i  collaudi  tecnici  specifici  richiesti  dalla  normativa;  in  tal  caso  la DL non può  redigere  il 

certificato  di  ultimazione  e,  qualora  redatto,  questo  non  è  efficace  e  non  decorrono  i  termini  di  cui 

all’articolo  75,  comma 1,  né  i  termini  per  il  pagamento  della  rata  di  saldo  di  cui  all’articolo  33.  Trova 

applicazione il comma 4. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti: collaudo statico delle 

opere in cemento armato. 

6. Entro 15 (quindici) giorni dall’ultimazione di cui al comma 1 l’Appaltatore deve provvedere alla pulizia totale 

degli spazi realizzati, al loro sgombero da ogni attrezzatura, mezzo, materiale di risulta, macerie, residui di 
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lavorazione,  in modo  che  quanto  realizzato  possa  essere  utilizzato  senza  ulteriori  interventi.  Lo  stesso 

termine e gli stessi obblighi ricorrono anche per quanto riguarda eventuali riparazioni, completamenti o 

rimedi intervenuti in corso di collaudo. 

7. In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di cui al comma 2, lettera b), oppure ai commi 

da 3 a 6, la Stazione appaltante può provvedere d’ufficio con le modalità di cui all’articolo 73, in quanto 

compatibili. 

 

Art. 75. Termini per la certificazione della regolare esecuzione 
 

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione 

dei lavori,  salvo  il  maggiore  tempo  attribuibile  all'Appaltatore  per  l'esecuzione delle riparazioni e delle 

lavorazioni ordinate in sede di accertamento della regolare esecuzione. 

2. Il certificato di cui al comma 1 ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni 

dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato si  intende tacitamente approvato anche se 

l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. 

3. Fino  all’approvazione  del  certificato  di  cui  al  comma  1,  la  Stazione  appaltante  può  eseguire  un  nuovo 

accertamento della regolare esecuzione e al rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo. 

4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di accertamento tecnico 

ed economico volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione 

a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto. 

5. L’Appaltatore è obbligato a prestare adeguata assistenza, mediante la messa a disposizione dei mezzi e del 

personale necessario, alle operazioni di accertamento di cui al presente articolo. 

6. Il Collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una 

risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi degli articoli 67 e 68, se iscritte nel registro di contabilità 

e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente CSA. A tal fine il RUP trasmette all'organo di 

collaudo le relazioni riservate, propria e del DL, e il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone 

il proprio parere sulle riserve e domande dell'Appaltatore. 

7. L’Appaltatore ha l’onere di formulare e giustificare le eventuali riserve sul certificato di collaudo nelle forme 

e nei modi previsti nel presente CSA.  In questo caso  le riserve possono avere riguardo unicamente alle 

operazioni  relative  al  collaudo  finale.  Il  Collaudatore  riferisce  al  RUP  sulle  singole  richieste  fatte 

dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni. 

8. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data  di  ricevimento  degli  atti  di  collaudo,  sull'ammissibilità  del  certificato  di  collaudo,  sulle  domande 

dell'Appaltatore e sui  risultati degli avvisi ai creditori. Le determinazioni della Stazione appaltante sono 

notificate all'Appaltatore. 

9. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione gli articoli da 215 a 234 del Regolamento 

generale e restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico di 

cui all’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’articolo 216, comma 8, del citato Regolamento generale. 
 

Art. 76. Presa in consegna dei lavori ultimati 
 

1. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 

per mezzo della DL o del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza, dopo 

l’emissione del certificato di cui all’articolo 75. 

2. Ai  sensi  dell’articolo  230  del  Regolamento  generale,  la  Stazione  appaltante  si  riserva  di  prendere  in 

consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, nelle 

more della  conclusione degli  adempimenti  di  cui all’articolo 75,  con apposito verbale  immediatamente 

dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 74, comma 2, o nel diverso termine assegnato dalla DL. 

3. Nel caso di cui al comma 2, la Stazione appaltante deve comunicare tale consegna anticipata all’Appaltatore 
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per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se 

dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna anticipata dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in 

esercizio. 

4. Nello stesso caso  l’Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa  lo stato delle opere, 
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

5. Prima del rilascio del certificato di ultimazione di cui all’articolo 74 e in ogni caso prima dell’emissione del 

certificato di cui all’articolo 75, l’Appaltatore è obbligato a consegnare, in luogo indicato dalla DL, un certo 

quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, come precisato da 

parte della stessa DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale. 
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CAPO 12 – ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

Art. 77. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 
 

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale e al Regolamento generale e al presente CSA, nonché a quanto 

previsto dal PSC e dai POS, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al presente Capo. 

2. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente Capo è conglobato nel prezzo dei lavori 
e  nell'ammontare  dell'appalto.  La  mancata  ottemperanza  dell'Appaltatore  è  considerata  grave 

inadempimento. Se  l'Appaltatore non adempie  a  tutti  questi  obblighi,  la  Stazione Appaltante  è  in diritto, 

previo  avviso  dato  per  iscritto  e  restando  questo  senza  effetto,  entro  il  termine  fissato  nella  notifica,  di 

provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In 

caso  di  rifiuto  o  di  ritardo  di  tali  pagamenti  da  parte  dell'Appaltatore,  essi  saranno  riscossi  d'ufficio  e  la 

Stazione Appaltante  trattiene  la  somma  sul  primo  pagamento  successivo  utile  e,  se  questo  è  incapiente, 

recuperando la stessa somma con i metodi previsti dall’ordinamento giuridico, compresa la garanzia di cui 

all’articolo 41. 

3. Sono a cura e carico dell’Appaltatore le obbligazioni che seguono, così individuate a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: 

a) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 

specificatamente  dal  presente  CSA  o  richiesto  dalla  DL,  per  ottenere  il  relativo  nullaosta  alla 

realizzazione delle opere  simili; nonché  la  fornitura dei modelli e campioni,  con dettagli  costruttivi e 

schede tecniche relative alla posa in opera, di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto alla DL, 

prima della posa  in opera di  qualsiasi materiale o  l’esecuzione di  una qualsiasi  tipologia di  lavoro.  Il 

mancato adempimento pregiudica l’accettazione da parte della DL di materiali eventualmente già forniti 

in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o modelli da esaminare 

deve essere puntualmente segnalato alla DL, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o 

meno di tali campionature; della campionatura dei materiali; 

b) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali 

e  manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,  compresa  la  confezione  dei  campioni  e 

l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere relative alle strutture, 

nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo 

di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

c) la realizzazione il mantenimento, entro gli spazi del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale 

della DL, arredati, illuminati, con collegamento Internet e con un minimo di arredo necessario a svolgere 

le funzioni dell’ufficio della DL; 

d) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove 

e controlli dei  lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e  le tavole per gli opportuni raffronti e 

controlli; 

e) il  ricevimento,  lo  scarico  e il  trasporto  nei  luoghi  di  deposito  o  nei  punti  di  impiego  secondo le 

disposizioni  della  DL,  comunque  all’interno  del  cantiere,  dei  materiali  e  dei  manufatti esclusi  dal 

presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i 

quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per 

cause  dipendenti  dall’Appaltatore  fossero  apportati  ai materiali  e manufatti  suddetti  devono  essere 

ripristinati a carico dello stesso Appaltatore; 

f) la  concessione,  su  richiesta  della  DL,  a  qualunque  altra  impresa  alla  quale  siano  affidati  lavori  non 

compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle 

costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione 

dei lavori che la Stazione appaltante intende eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle 

quali, come dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore non può pretendere compensi di sorta, tranne che 
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per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze 

e le misure di sicurezza, l’acquisizione di relativi POS se dovuti; 

g) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche o private. 
 

Art. 78. Disposizioni specifiche sugli oneri e obblighi a carico 
dell’Appaltatore 

 

1. Sono inoltre a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese relative agli oneri ed obblighi di seguito 
indicati: 

a) su richiesta della DL,  la messa a disposizione  il personale operaio e tecnico ed  i mezzi necessari per 

permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua 

competenza, compresi elaborati grafici di corredo; 

b) le eventuali ulteriori  indagini geologiche, geotecniche e materiche, ulteriori rispetto alle previsioni di 

progetto;  nel  caso  in  cui  l’Appaltatore  o  la  DL  ritengano  necessario  integrare  tali  indagini,  anche 

mediante prove di carico o simili, è onere dell’Appaltatore eseguire le ulteriori indagini e prove; 

c) la trasmissione alla DL e al CSE della dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con 

riferimento ai dispositivi anticaduta; 

d) le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli  allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 

l’esecuzione  dei  lavori,  nonché  le  spese  per  le  utenze  e  i  consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi; 

l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle 

altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle 

esigenze e delle misure di sicurezza; 

e) la realizzazione, in applicazione della normativa vigente, deve tutti i lavori e apprestamenti occorrenti 

per la protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche che fanno parte dell’appalto e 

dei mezzi e attrezzature utilizzate per l’esecuzione dell’appalto comprese le parti metalliche relative ad 

opere provvisionali; 

f) ottemperare  alle  prescrizioni  previste  dal  d.p.c.m.  del  1°  marzo  1991  e  successive  modifiche  e 

integrazioni in materia di esposizione ai rumori; 

g) installare  idonei dispositivi  e  attrezzature per  l’abbattimento della produzione delle  polveri  durante 

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

h) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 75 della continuità degli scoli delle 

acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compresa la pulizia, prima dell’uscita 

dal cantiere, dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici con l’accurato lavaggio delle ruote o dei 

cingoli,  nonché  la  tempestiva pulizia e  il  lavaggio  giornaliero delle  aree pubbliche  in qualsiasi modo 

sporcate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali. 

j)  la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e 

pedonale  (con  l’esclusione  dei  residenti)  delle  strade  urbane  interessate  dalle  opere  oggetto 

dell’appalto; 

k) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a 

norma  del  codice  della  strada  atta  ad  informare  il  pubblico  in  ordine  alla  variazione  della  viabilità 

cittadina  connessa  con  l’esecuzione  delle  opere  appaltate.  L’appaltatore  dovrà  preventivamente 

concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale 

e con il coordinatore della sicurezza; 

 

2. E’  fatto  divieto  all’Appaltatore  di  concedere  la  pubblicazione  o  la  riproduzione  di  notizie,  fotografie 



  

73 
 

e disegni delle opere oggetto dell’appalto, senza esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

Art. 79. Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore 
 

1. L'Appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 

qualora egli seppure invitato non si presenti; 

b) a  firmare  i  libretti delle misure,  i brogliacci e  gli eventuali  disegni  integrativi,  sottopostogli dalla DL, 

subito dopo la firma di quest’ultimo; 

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste 

dal presente CSA e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre 

provviste  somministrate,  per  gli eventuali  lavori  previsti  e ordinati  in economia nonché a  firmare  le 

relative liste settimanali sottopostegli dalla DL. 

e) la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla contabilizzazione 
dei lavori; 

f) su  richiesta della DL, mettere  a disposizione  il  personale operaio e  tecnico ed  i mezzi necessari per 

permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua 

competenza, compresi elaborati grafici di corredo. 

2. Sono a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per il 

recepimento di tutte le prescrizioni degli Enti e delle Autorità di vigilanza e, in ogni caso: 

a) la stima delle emissioni di polveri con l’individuazione dei ricettori eventualmente interessati al fine di 

indicare in maniera più precisa le opere di mitigazione da adottare e la loro esplicitazione di dettaglio. 

Si ricorda che le emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzate; 

b) l’installazione di idonei dispositivi e delle attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri 

durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi; 

c) l’individuazione dei ricettori sottoposti ad impatto acustico derivante dalle varie lavorazioni del cantiere 

e lungo la viabilità di accesso allo stesso e alle aree di lavoro, con la stima dei livelli di esposizione ed 

individuazione di dettaglio delle opere di mitigazione necessarie; 

d) una descrizione dettagliata della rete di raccolta e trattamento dei reflui di lavorazione comprensiva dei 

criteri  di  dimensionamento  e  dei  sistemi  di  abbattimento  adottati  in  relazione  alle  caratteristiche 

qualitative  e  quantitative  degli  inquinanti  comprendendo  tra  essi  anche  l’alcalinità  delle  acque  di 

lavaggio delle attrezzature di cantiere; 

e) le comunicazioni, ove dovute, agli Enti e alle Autorità di vigilanza in materia ambientale. 

3. Sono a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti,  le misure e gli apprestamenti necessari per 

l’idonea protezione dei materiali  impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 

causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve 

essere  adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare  deterioramenti  di  qualsiasi  genere  e  per 

qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico  dell’Appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli 

eventuali danni conseguenti al mancato  o insufficiente rispetto della presente norma. 

4. L’Appaltatore è obbligato verificare la presenza di tutti i servizi interferenti con la realizzazione dell’opera, 
aggiornare la planimetria delle interferenze (o redigerla nel caso non faccia parte degli elaborati progettuali 

consegnati), verificare l’esatto posizionamento dell’interferenza, verificare l’assenza di ulteriori interferenze, 

redigere i progetti di spostamento quando necessario. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore: 

a) l’eventuale  aggiornamento  del  progetto  appaltato  per  adeguarlo  alle  necessità  del  progetto  di 

spostamento dei servizi interferenti, previa accordo con gli enti proprietari, concessionari o gestori delle 

interferenze su tempi e modalità della messa in opera degli spostamenti e della contestuale realizzazione 

dell’opera in progetto; 
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b) le  riparazioni  per  eventuali  danneggiamenti  a  cavi,  tubazioni  e  servizi  interferenti  in  genere  che 

l’Appaltatore dovesse causare durante i lavori. 

5. E’ a carico della Stazione appaltante l’onere economico per gli spostamento di cui al comma 4, come risulta 

dai preventivi degli enti proprietari, concessionari o gestori. 
 

Art. 80. Obblighi particolari a carico dell’Appaltatore 
 

1. L’Appaltatore deve fornite alla Stazione appaltante, prima dell’emissione del certificato di ultimazione di cui 

all’articolo 74, gli elaborati «as built» relativi alle opere eseguite, redatti sulla base del progetto esecutivo 

originario  aggiornato  alle  eventuali  varianti  e  modifiche  approvate  dalla  Stazione  appaltante  e  dalle 

variazioni minori legittimamente ordinate dalla DL e assentite dal RUP. Tali elaborati devono essere forniti 

in un esemplare cartaceo e un esemplare su supporto informatico mediante programma di elaborazione 

grafica, leggibile, non protetto e in un formato facilmente riproducibile ed editabile del tipo DWG o DXF. Tali 

elaborati devono riprodurre i disegni architettonici, strutturali e gli impianti tecnologici eseguiti aggiornati 

con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto 

ai  controlli  periodici  necessari  per  assicurare  l'efficienza  degli  impianti  medesimi.  Gli  stessi  elaborati, 

sottoscritti dall’Appaltatore, devono essere condivisi dalla DL che li sottoscrive a sua volta. 

2. Ai  sensi  dell’articolo  4  della  Legge  n.  136  del  2010  la  proprietà  degli  automezzi  adibiti  al  trasporto  dei 

materiali per l’attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna 

del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e  le generalità del proprietario nonché, se 

diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile 

disponibilità. 

3. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 

Stazione  appaltante,  compresi  i  privati  e  i  gestori  di  servizi  a  rete  e  altri  eventuali  soggetti  coinvolti  o 

competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli 

atti di assenso non ancora acquisiti o non ancora disponibili, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai 

suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, 

con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico 

in  quanto  tale,  già  acquisiti  e  resi  disponibili  dalla  Stazione  appaltante.  In    particolare,  a  svolgere  e 

concludere: 

a) le  pratiche  presso  Amministrazioni  ed    Enti  per  permessi,  licenze,  concessioni,  autorizzazioni  e  di 

presidio,  occupazione  temporanee  di  suoli  pubblici  o  privati,  interruzioni  provvisorie  di  servizi, 

attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, 

cauzioni,  la conservazione ed il  ripristino dei percorsi di mobilità, dei passaggi e dei servizi pubblici o 

privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune 

opere. In difetto rimane ed esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e 

risarcimento di eventuali danni e ad adempiere a quanto richiesto dagli enti ed autorità competenti; 

b) l’espletamento  delle  stesse  pratiche,  comprese  elaborazioni  grafiche,  relazioni,  copie  e  quant’altro 

necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopraddetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o 

interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all’Appaltatore nel caso che si rendesse necessaria 

una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale od un ritardo nell’avanzamento dei lavori 

per l’esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro 

spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi agli spostamenti definitivi 

dei cavi o condotte che si rendessero necessari. 

4. L’Appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione  fotografica relativa alle  lavorazioni di 
particolare complessità, oppure non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure 
a  semplice  richiesta  della  DL.  La  documentazione  fotografica,  a  colori  e  in  formati  riproducibili 
agevolmente, reca  in modo automatico e non modificabile  la data e  l’ora nelle quali  sono state  fatte  le 
relative riprese. 



  

75 
 

 
 

 

CAPO 13 ‐ NORME FINALI 
 

Art. 81. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, 

ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla 

Stazione appaltante. 
 

2. In  attuazione  dell’articolo  36  del  capitolato  generale  d’appalto  i materiali  provenienti  dalle  escavazioni 

devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’Appaltatore, compreso ogni onere 

di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del 

sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi 

contrattuali previsti per gli scavi. 
 

3. In  attuazione  dell’articolo  36  del  capitolato  generale  d’appalto  i materiali  provenienti  dalle  demolizioni 

devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’Appaltatore, compreso ogni onere 

di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del 

sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi 

contrattuali previsti per le demolizioni. 
 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo 

e di demolizione, o per  i beni provenienti da demolizione ma aventi valore  scientifico, storico, artistico, 

archeologico  o  simili,  si  applica  l’articolo  35  del  capitolato  generale  d’appalto,  fermo  restando  quanto 

previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
 

5. E’  fatta  salva  la possibilità,  se  ammessa,  di  riutilizzare  i materiali  di  cui  ai  commi 1, 2  e  3,  ai  fini  di  cui 

all’articolo 82 previo parere favorevole della DL. 
 

Art. 82. Destinazione dei materiali recuperati o riciclati e dei rifiuti. 
 

1. L’Appaltatore deve sempre rispettare  le disposizioni che disciplinano il materiale di risulta e i rifiuti e,  in 

particolare, gli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215, 216 e 216‐bis del decreto legislativo n. 152 del 

2006.nonché i provvedimenti ministeriali, regionali e provinciali di attuazione. 

2. I rifiuti prodotti nel cantiere, provenienti dalle attività di cui all’articolo 81, o comunque di risulta o derivanti 

dai processi di lavorazione nel medesimo cantiere: 

a) sono prioritariamente avviati ad un loro reimpiego nel rispetto delle normative vigenti; 

b) ove ciò non sia possibile o non sia previsto, sono trasportati e conferiti a discariche autorizzate o a siti 
di deposito, anche temporaneo, purché dotati di regolare autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 

n. 152 del 2006 e relativi provvedimenti ministeriali, regionali e provinciali di attuazione. 

3. Il  trasporto  dal  cantiere  ai  luoghi  di  conferimento  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  devono  essere  svolti 

dall’Appaltatore se  in possesso dei  requisiti  individuati nel  seguito, o affidati  ad  imprese di  trasporto  in 

possesso  dei  medesimi  requisiti,  costituiti  in  primo  luogo  dall’iscrizione  all’Albo  Nazionale  dei  Gestori 

Ambientali, di cui all’articolo 212 del citato decreto legislativo e al decreto del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) 3 marzo 2014, n. 120: 

a) nella categoria 4 se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) nella categoria 4‐bis se si tratta di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ex art. 

1, comma 124, legge n. 124 del 2017; 

c) in tutti i casi di cui al presente comma, nella classe adeguata al peso lordo dei rifiuti trasportati e che 

l’iscrizione sia comprensiva dei CER (Codici europei dei rifiuti) oggetto del trasporto. 
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4. Il  progetto  non  prevede  categorie  di  prodotti  (tipologie  di  manufatti  e  beni)  ottenibili  con  materiale 

riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

lettera d), del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero 

della transizione ecologica) 8 maggio 2003, n. 203. 
 

Art. 83. Terre e rocce da scavo 
 

1. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso 

l'obbligo  della  tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  dei  rifiuti,  indipendentemente  dal  numero  dei 

dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 

2. E’ altresì a carico e a cura dell’Appaltatore  il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e  la relativa 

movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lettera b), oppure sottoprodotti ai 

sensi dell’articolo 184‐bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello 

stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo 

articolo. 

3. Sono  infine  a  carico  e  cura  dell’Appaltatore  gli  adempimenti  imposti  dal  d.P.R.  13  giugno 2017,  n.  120 

nonché quelli  che dovessero essere  imposti da norme sopravvenute, comprese  le  linee guida di  cui alla 

delibera SNAPA (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente) n. 54 del 9 maggio 2019 «Linea guida 

sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo». 

4. In particolare, per quanto riguarda la gestione delle terre prodotte dal cantiere, l’Appaltatore: 

a) deve redigere il “Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo”, predisposto ai sensi degli articoli 184‐ 
bis, 185 e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposto all’autorizzazione da parte dell’autorità 

competente e adeguato alle eventuali prescrizioni imposte dalla stessa; 

b) redigere  l’apposito piano di utilizzo dei materiali di scavo come definito dall’articolo 2,  lettera f), del 

d.P.R. n. 120 del 2017; a tale scopo assume gli obblighi, gli oneri e  la figura giuridica di proponente, 

esecutore e produttore, come definiti all’articolo 2 del predetto d.P.R. 

‐‐‐  esplicitare  i criteri e  le modalità che si  intendono seguire per  la verifica della contaminazione dei 

materiali di scavo in particolar modo di tutti quelli di cui si sospetti la contaminazione; 

‐‐‐  individuare le cave di prestito e non, da cui saranno reperiti i materiali necessari alla realizzazione 

delle opere. 

 

Art. 84. Conformità agli standard sociali 
 

1. L’Appaltatore  deve  sottoscrivere,  prima  della  stipula  del  contratto,  la  «Dichiarazione  di  conformità  a 

standard sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 

(in G.U.  n.  159  del  10  luglio  2012),  che,  allegato  al  presente  CSA  sotto  la  lettera  «C»  costituisce  parte 

integrante e sostanziale del contratto d’appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l’Appaltatore è in 

possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000. 
 

2. I  materiali,  le  pose  e  i  lavori  oggetto  dell’appalto  devono  essere  prodotti,  forniti,  posati  ed  eseguiti  in 

conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena 

di  fornitura definiti  dalle  leggi  nazionali  dei  Paesi  ove  si  svolgono  le  fasi  della  catena,  e  in  ogni  caso  in 

conformità  con  le  Convenzioni  fondamentali  stabilite  dall'Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  e 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
 

3. Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio,  da  parte  della  Stazione  appaltante,  della  conformità  ai  predetti 

standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a: 
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a) informare  fornitori  e  sub‐fornitori  coinvolti  nella  catena  di  fornitura  dei  beni  oggetto  del  presente 

appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni 

d'esecuzione dell’appalto; 
 

b) fornire,  su  richiesta  della  Stazione  appaltante  ed  entro  il  termine  stabilito  nella  stessa  richiesta,  le 

informazioni  e  la  documentazione  relativa  alla  gestione  delle  attività  riguardanti  la  conformità  agli 

standard e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 
 

c) accettare e  far accettare dai propri  fornitori e  sub‐fornitori,  eventuali  verifiche  ispettive  relative alla 
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente 

incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante; 
 

d) intraprendere,  o  a  far  intraprendere  dai  fornitori  e  sub‐fornitori  coinvolti  nella  catena  di  fornitura, 
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini 

stabiliti  dalla  Stazione  appaltante,  nel  caso  che  emerga,  dalle  informazioni  in  possesso  della  stessa 

Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi 

lungo la catena di fornitura; 
 

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono 

rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 
 

4. Per  le  finalità di monitoraggio  di  cui  al  comma 2  la Stazione appaltante può  chiedere all’Appaltatore  la 

compilazione  dei  questionari  in  conformità  al  modello  di  cui  all’Allegato  III  al  decreto  del  Ministro 

dell’ambiente 6 giugno 2012. 
 

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta 

l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 65, comma 2 con riferimento a ciascuna singola 

violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo. 
 

Art. 85. Cartello di cantiere e custodia del cantiere 
 

1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (UNO) esemplare/i del cartello indicatore, con 

le dimensioni di  almeno  cm. 100 di base e 200 di  altezza,  recanti  le descrizioni  di  cui  alla Circolare del 

Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) del 1° giugno 

1990, n. 1729/UL, secondo lo schema indicativo allegato al presente CSA sotto la lettera «D» curandone i 

necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con 

materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in 

ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato ogni volta: 

a) che intervengono installatori di impianti e subappaltatori e ogni volta che tali operatori siano sostituiti 

o modificati; 

b) che sia concessa una proroga, una sospensione o un differimento dei termini di esecuzione. 

2. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia, la guardiania e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e 

dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi 

di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
 

Art. 86. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
 

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per 

gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice 

del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per 

motivi diversi dalle gravi violazioni di  cui al  comma 1, trova applicazione  l’articolo 122 dell’allegato 1 al 

decreto legislativo n. 104 del 2010. 
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3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 

123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
 

Art. 87. Tracciabilità dei pagamenti 
 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’Appalto, 

nonché i  subappaltatori,  devono  comunicare alla  Stazione  Appaltante  gli  estremi  indicativi dei  conti 

correnti dedicati,  anche  se  in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste  Italiane S.p.A., entro 7 

(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, 

comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sui  predetti  conti.  L’obbligo  di  comunicare  è  esteso anche  alle modificazioni  delle  indicazioni  fornite  in 

precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non 

decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’articolo 35. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per  pagamenti  a  favore  dell’Appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐contraenti,  dei  sub‐fornitori  o 

comunque  dei  soggetti  che  eseguono  lavori,  forniscono  beni  o  prestano  servizi  in  relazione 

all’intervento,  devono  avvenire  mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente  lettera a) devono avvenire  in ogni caso utilizzando  i conti correnti 

dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 

nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti 

correnti dedicati  di  cui  al  comma 1,  per  il  totale  dovuto,  anche  se  non  riferibile  in  via  esclusiva  alla 

realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti  in favore di enti previdenziali, assicurativi e  istituzionali, nonché quelli  in favore di gestori e 

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 

diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l’obbligo di documentazione di spesa. 

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi 

da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di 

documentazione della spesa. 

4. Ogni  pagamento  effettuato  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  deve  riportare,  in  relazione  a  ciascuna 

transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 6. 

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto 

ai sensi dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per 

più  di  una  volta,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contatto  ai  sensi  dell’articolo  72  comma  4,  del 

presente CSA. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  ai  commi  da  1  a  3,  procedono  all’immediata  risoluzione  del  rapporto 

contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura‐ufficio territoriale del 

Governo territorialmente competente. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti 

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento 

ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 

declaratoria. 
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Art. 88. Disciplina antimafia 
 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia 

antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento 

temporaneo  o  di  consorzio  ordinario,  tali  adempimenti  devono  essere  assolti  da  tutti  gli  operatori 

economici raggruppati e consorziati;  in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese 

artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere effettuata la pertinente verifica antimafia, ai sensi dell’articolo 

3, commi 2, 3 e 4, del decreto‐legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 

mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria conseguente alla consultazione della Banca dati 

nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui alla  lettera  b), 

anche  quando  l’accertamento  è  eseguito  per  un  soggetto  che  risulti  non  censito,  a  condizione  che  non 

emergano  nei  confronti  dei  soggetti  sottoposti  alle  verifiche  antimafia  le  situazioni  di  cui  agli articoli 

67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 159 del 2011. Si precisa che: 

a) l’informativa  liberatoria  provvisoria  consente  di  stipulare,  approvare  o  autorizzare  i  contratti  e 

subcontratti,  sotto  condizione  risolutiva,  ferme  restando  le  ulteriori  verifiche  ai  fini  del  rilascio  della 

documentazione antimafia da completarsi entro 60 (sessanta) giorni; 

b) ai fini di cui al presente comma, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica 

della documentazione antimafia nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni 

di tutte le ulteriori banche dati disponibili; 

c) nei  casi  di  cui  al  presente  comma,  qualora  la  documentazione  successivamente  pervenuta  accerti  la 

sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, i soggetti di cui 

all’articolo  83,  commi  1  e  2,  del  medesimo  decreto  legislativo  recedono  dai  contratti,  fatti  salvi  il 

pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 

4, del decreto  legislativo n. 159 del 2011, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto‐legge 24 giugno 

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

3. In luogo della documentazione di cui al comma 2, è ritenuta sufficiente, se ammessa in forza di specifiche 

disposizioni dell’ordinamento giuridico, una delle seguenti condizioni: 

a) l’idonea  iscrizione nella white  list tenuta dalla competente prefettura  (Ufficio Territoriale di Governo) 

nella sezione pertinente, ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012; 

b) idonea iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto‐legge n. 189 

del  2016,  convertito  dalla  legge  n.  229  del  2016,  ai  sensi  dell’articolo  83‐bis,  comma  2,  del  decreto 

legislativo n. 159 del 2011. 

 

Art. 89. Patti e protocolli di integrità e legalità e doveri comportamentali 
 

1. L’Appaltatore, con  la partecipazione alla gara,  si è  impegnato ad accettare e a  rispettare  il protocollo di 
legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, 
comma 17, della legge n. 190 del 2012. 

 

2. L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di 

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e far rispettare, per quanto di competenza: 

a) i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16‐ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 

del decreto legislativo n. 39 del 2013; 

b) il  codice  di  comportamento  approvato  con  d.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62,  per  quanto  di  propria 

competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R. 

3. L’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta e la successiva sottoscrizione del contratto, si è impegnato e 
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si impegna, al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 

a) a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro; 

b) a  dare  comunicazione  tempestiva  alla  Stazione  appaltante  e  alla  Prefettura  ‐  Ufficio 

territoriale  delgoverno,  di  tentativi  di  corruzione,  concussione,  traffico  di  influenze,  frode  nelle 

pubbliche  forniture, che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nel corso del contratto e dei quali sia 

venuto o sia tenuto alla conoscenza; 

c) ad  accettare  che  la  Stazione  appaltante  possa  avvalersi  della  clausola  risolutiva  espressa,  ai  sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o di uno dei soggetti ad 

esso riconducibile previsti dall’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all’articolo 80, comma 1, lettera 

a), lettera b) e lettera e), del Codice dei contratti. 

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli 

atti di cui al  comma 1, è  sanzionata con  le penali eventualmente previste dagli  stessi atti;  in assenza di 

previsione  è applicata una sanzione  pecuniaria  nella misura  minima  di  euro  500,00  (cinquecento)  e 

massima dell’uno per 1000 dell’importo del contratto, a seconda della gravità dell’inadempimento. 

5. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la 

risoluzione  del  contratto  in  danno  dell’Appaltatore,  ogni  volta  che  tale  conseguenza  sia  prevista  dai 

medesimi atti. 

6. L’Appaltatore  si  impegna  a  dare  comunicazione  tempestiva  alla  Stazione  appaltante  e  alla  Prefettura  ‐ 

Ufficio territoriale del governo, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

confronti  dell'imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei  dirigenti  di  impresa.  Il  predetto  adempimento  ha 

natura  essenziale  ai  fini  della  esecuzione  del  contratto  e  il  relativo  inadempimento  darà  luogo  alla 

risoluzione espressa  del  contratto  stesso,  ai  sensi dell'articolo 1456 del  codice  civile, ogni  qualvolta  nei 

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

contratto,  sia  stata  disposta misura  cautelare  o  sia  intervenuto  rinvio  a  giudizio  per  il  delitto  previsto 

dall'articolo 317 del codice penale. 

7. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, 
ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la sua compagine sociale o dei dirigenti dello 

stesso, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 

articoli 317, 318, 319, 319‐bis,  319‐ter, 319‐quater, 320, 322, 322‐bis, 346‐bis, 353 e 353‐bis  del  codice 

penale. 

 

Art. 90. Spese contrattuali, imposte, tasse 
 

1. Ai sensi dell’articolo 16‐bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico 
dell’Appaltatore  senza  diritto  di  rivalsa,  salvo  il  caso di  cui  all’articolo  32,  comma 8,  terzo  periodo,  del 

Codice dei contratti: 

a) le spese contrattuali; 

b) le  tasse e gli altri oneri per  l’ottenimento di  tutte  le  licenze  tecniche occorrenti per  l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali  (occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico,  passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o  indirettamente 

connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 

contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 
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3. Qualora,  per  atti  aggiuntivi  o  risultanze  contabili  finali  determinanti  aggiornamenti  o  conguagli delle 

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a 

carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato generale. 

4. A  carico  dell'Appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o 
indirettamentegravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge. 
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ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA 
 

Allegato «A»: ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
 

(articolo 10, comma 1) 
 
 

N. CODICE TITOLO REV 0

1
PE.01.00 ELENCO ELABORATI mar-23

2
PE.01.01 RELAZIONE GENERALE mar-23

3
PE.01.02 RELAZIONE CAM mar-23

4
PE.01.03 RELAZIONE DNSH mar-23

5
PE.01.04* RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA * mar-23

6
PE.01.05 COROGRAFIA - STRALCIO P.G.T. E RIFERIMENTI CATASTALI mar-23

7
PE.01.06 ALLEGATO FOTOGRAFICO mar-23

8
PE.01.07 CENSIMENTO IMPIANTI mar-23

9
PE.02.01 STATO DI FATTO - PLANIMETRIE E SEZIONI mar-23

10
PE.02.02 RELAZIONE SULLE RISULTANZE DELLE INDAGINI mar-23

11
PE.02.03 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA mar-23

12
PE.02.04 RELAZIONE DI CALCOLO E SUI MATERIALI mar-23

13
PE.02.04.01 FASCICOLO DEI CALCOLI mar-23

14
PE.02.05 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI mar-23

15
PE.02.06.1 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - RINFORZI IN PBO mar-23

16
PE.02.06.2 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - RINFORZI CON INTONACO ARMATO mar-23

17
PE.02.06.3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - RINFORZI CON SETTI IN C.A. mar-23

18
PE.02.06.4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - ANTIRIBALTAMENTO TRAMEZZI mar-23

19
PE.02.06.5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - INTERVENTI SULLE FONDAZIONI mar-23

20
PE.02.06.6 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - ABACO SERRAMENTI E PAVIMENTI mar-23

21
PE.02.06.7 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - INTERVENTI SULLE GRONDE mar-23

22
PE.02.06.8 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - PAVIMENTAZIONI ESTERNE mar-23

23
PE.02.06.9 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - INTONACI E TINTEGGIATURE mar-23

24
PE.03.01 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA mar-23

25
PE.03.02 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA mar-23

26
PE.03.03 CRONOPROGRAMMA E LAYOUT DI CANTIERE mar-23

27
PE.04.01 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO mar-23

28
PE.04.02 ELENCO PREZZI UNITARI mar-23

29
PE.04.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO mar-23

30
PE.04.04 QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA mar-23

31
PE.04.05 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO mar-23

32
PE.04.06 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI mar-23

33
PE.04.07 LISTA DELLE FORNITURE mar-23

34
PE.04.08 SCHEMA DI CONTRATTO mar-23

04 - ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI

01 - PARTE GENERALE

02 - PROGETTO 

03 - SICUREZZA E COORDINAMENTO
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Allegato «B»: VERBALE DI CANTIERABILITA’ 
 

(articolo 15, comma 2) 
 

Verbale di cantierabilità e attestazione del permanere delle condizioni 

antecedenti la consegna dei lavori di 

 

CUP:     CIG:    

 

 

L'anno duemila  il giorno  del mese di  (     /     /20     ), i seguenti soggetti, 
 

a)    , responsabile del procedimento della Stazione appaltante; 

b)    , direttore lavori ex art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016; 
 

c)    ,  in  rappresentanza  dell’Appaltatore 

     del   quale   dichiara   di   avere   i   poteri   necessari   per   l’assunzione   delle 

responsabilità contrattuali; 

ognuno per quanto di propria competenza, visto l’articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018 
 

attestano e danno atto 
 

1) che  i  lavori  individuati  in  epigrafe  sono  debitamente  autorizzati  sotto  i  profili  edilizio  urbanistico, 

paesaggistico e storico‐architettonico, a messo dei seguenti provvedimenti: 

‐‐‐  permesso di costruire/DIA/SCIA/CILA agli atti del Comune di  prot. n.  del  ; 

‐‐‐  deliberazione della Giunta comunale n.  in data  ; 
 

‐‐‐  autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.T. n.  del  ; 
 

2) di aver proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a quant'altro occorre 

per l'esecuzione dei lavori, per accertare la corrispondenza del progetto dei lavori sopraindicati alle attuali 

condizioni di fatto, e di conseguenza di aver accertato: 

‐‐‐  l’accessibilità di aree e immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dal progetto; 

‐‐‐  l’assenza di impedimenti sopravvenuti agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; 
 

‐‐‐  la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e 

a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

concordemente danno atto 
 

del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

    , li     
 

Il responsabile unico del procedimento  Il Direttore dei lavori  Per l’impresa appaltatrice 
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Allegato «C»: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI 
 

di cui all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (articolo 84, comma 1) 
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 

 

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... 
 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa i…………………………………………………………………. 
 

dichiara: 
 

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia 

di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: 
 

‐ le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour 

Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 
 

‐ la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
‐ la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

 

‐ la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 
 

‐ la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 
 

‐ la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 

dicembre 1948; 
 

‐ art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione 

della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989; 
 

‐ la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la 

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al 

salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 
 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà 

garantita la conformità allo standard più elevato. 
 

Convenzioni fondamentali dell’ILO: 
 

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima 
n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) 

 
‐ I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro 

l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 
 

‐ L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. 
 

‐ I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la 

salute, la sicurezza o la moralità. 
 

‐ Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. 

Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro 

percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo. 
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Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato 
n. 105) 

 

‐ E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla 

persona spontaneamente. 
 

‐ Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di 

identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro 

con ragionevole preavviso. 
 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla 
discriminazione (impiego e professione) n. 111) 

 

‐ Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, 

del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, 

dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. 
 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del 
diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98) 

 

‐ I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle 

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 
 

Firma, ………………………………………………….. 
 
 

 
Data:…………………. 

 
 

 
Timbro 
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Allegato «D»: CARTELLO DI CANTIERE (art. 85) 
  COMUNE DI CASTELVERDE 

 

 
Next Generation EU Missione 4 C1 "Istruzione e ricerca" Investimento 3.3 ‐ Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione delle scuole  Lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia  "Il Girasole” di San 

Martino in Beliseto in Comune di Castelverde (CR) 
CUP: E95J19000290009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 
 

Progetto esecutivo:

DL:

      

Progetto esecutivo opere in c.a. DL opere in c.a 

 

 

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione: 

Coordinatore per l’esecuzione: 

 

Durata stimata in uomini x giorni:    Notifica preliminare in data:  

Responsabile unico del procedimento: 

IMPORTO DEL PROGETTO:  euro _______________  
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro _______________ 

ONERI PER LA SICUREZZA: euro _______________ 
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________ 

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:   

con sede   

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 

 

subappaltatori:  per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione euro 

   

   

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ 
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ 
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it   E‐mail: ____ @____________
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PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE 
Si richiama integralmente: 
AGGIORNAMENTO ANNUALE 2023 DEL PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI REGIONE LOMBARDIA AI SENSI 
DELL’ART. 23, COMMA 16, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (DELIBERAZIONE N° XI / 7707 Seduta del 28/12/2022) VOLUME 
SPECIFICHE TECNICHE 
 

 
Scaricabile al sito: http://www.regione.lombardia.it 

 


