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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DEMOLIZIONE MURATURE

NUOVI SETTI IN C.A/PARETI IN MURATURA

DURATA
PROGRESSIVO GIORNI Q 8 3 g § @ E §
SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
LAVORAZIONE
RECINZIONE E ACCANTIERAMENTO
DEMOLIZIONE ANNESSO

RINFORZO CON PBO
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RIPRISTINO GRONDE

10. SOSTITUZIONE SERRAMENTI

11. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

12. IMPIANTI (SPOSTAMENTI PROVV.)

13. INTONACI E TINTEGGIATURE

14. RIPRISTINO MOBILI

15. SMOBILIZZO CANTIERE
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GIARDINO INTERNO

6 mt

. PALESTRA.

BASE CANTIERE

GIARDINO INTERNO

1)  GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 180
2)  GIORNI LAVORATIVI (LUN-VEN) 130
3) GIORNI CONDIZIONI AVVERSE (stima) 15

L

BARACCA USO UFFICIO/DEPOSITO

RECINZIONE H=2.00 mt

LEGENDA

000‘

ACCESSO/USCITA OPERAI A EDIFICIO

BARACCA USO UFFICIO/DEPOSITO

BAGNO CHIMICO

DEPOSITO MATERIALI

RECINZIONE H=2.00 mt

CANCELLO H=2.00 mt

BAGNO CHIMICO

COMUNE DI CASTELVERDE
Piazza municipio, 23

26022 - Castelverde (CR)
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