MATRICE DEI RISCHI

Tipologia di Descrizione Probabilita Effetti Strumenti per Rischio a Rischio a
rischio del (ritardi e/o la carico del carico del
verificarsi maggiori mitigazione concedente | concessionario
del rischio costi e/o del rischio
ritardi
associati al
verificarsi
del rischio)
1.1 - Rischio Bassa Si No No Si
perdita banca
dati
2.1 - Rischio Media No No No Si
legato ad una
significativa
riduzione
dell’utenza
3.1 - Rischio di | Rischio che Media No No No Si
modifiche del modifiche
quadro normative
normativo imprevedibili
nazionale e al momento
comunale. della firma del
contratto
determinino
una riduzione
della domanda
di servizi.
4.1 - Rischio di Media Si Si No Si
soccombenza
in contenzioso
5.1 Rischio di Rischio di Media Si No No Si
gestione aumento dei
costi di
gestione
rispetto a
quelli stimati
in sede di
offerta.
Rischio di
erogazione dei
servizi in
maniera
difforme
rispetto ai
tempi e
standard
pattuiti.

All’ Amministrazione spetta la stima dei ricavi che il servizio puo generare, allo scopo di orientare gli operatori economici
circa la dimensione economica del servizio stesso, mentre 1’operatore rimane libero, assumendosi i rischi imprenditoriali,
di organizzare i propri mezzi e ’offerta del servizio, al fine di massimizzare il guadagno derivante dalla concessione.



