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CRONOPROGRAMMA

FASE LAVORATIVA
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Inizio lavori in data __/__/2023

FASE 1

Allestimento cantiere

Rimozione pavimentazione bituminosa e sottofondo

Demolizione di cordolo e/o cunetta esistente e/o BL/BP

Formazione fondazione e cordolo in c.a.

Formazione pavimentazione bituminiosa - base e binder

Posa barriera di sicurezza stradale

Segnaletica orizzontale e verticale

Smobilizzo cantiere

FASE 2

Allestimento cantiere

Rimozione pavimentazione bituminosa e sottofondo

Demolizione di cordolo e/o cunetta esistente e/o BL/BP

Formazione fondazione e cordolo in c.a.

Formazione pavimentazione bituminiosa - base e binder

Posa barriera di sicurezza stradale

Segnaletica orizzontale e verticale

Smobilizzo cantiere

FASE 3

Allestimento cantiere

Rimozione pavimentazione bituminosa e sottofondo

Demolizione di cordolo e/o cunetta esistente e/o BL/BP

Formazione fondazione e cordolo in c.a.

Formazione pavimentazione bituminiosa - base e binder

Posa barriera di sicurezza stradale

Segnaletica orizzontale e verticale

Smobilizzo cantiere

FASE 4

Allestimento cantiere

Rimozione pavimentazione bituminosa e sottofondo

Demolizione di cordolo e/o cunetta esistente e/o BL/BP

Formazione fondazione e cordolo in c.a.

Formazione pavimentazione bituminiosa - base e binder

Posa barriera di sicurezza stradale

Segnaletica orizzontale e verticale

Smobilizzo cantiere

FASE 5

Allestimento cantiere

Scarifica tappeto d'usura

Formazione nuovo tappeto d'usura

Segnaletica orizzontale e verticale

Smobilizzo cantiere

28 gg

28 gg

6 gg

Sett. 3 Sett. 4Sett. 1

14 gg

14 gg

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino o la posa di nuove barriere di sicurezza stradale lungo le strade provinciali

CUP:  H77H19001460003

Sett. 5 Sett. 6 Sett. 9Sett. 8Sett. 2 SETT. 10 SETT. 11Sett. 7 Sett. 10 SETT. 12
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