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ALLEGATO "A"

Comune di Gerola Alta
Provincia di Sondrio

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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Nome attivita

Dura%a

4 [ug 2331 Lug 114 Ago 23 [21 Ago 23 128 Ago 23

23
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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g

29

22

Montaggio e smontaggio della gru a torre

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Rimozione di serramenti interni

Rimozione di serramenti esterni

Rimozione di impianti

Demolizione di pareti divisorie

Rimozione di pavimenti interni

Demolizione di tetti a falde con orditura in legno

Demolizione di murature portanti

Modifiche murature e rifacimento finestre

Realizzazione di murature esterne

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 159
Montaggio tetto in legno lamellare 9g
Posa di manto di copertura in tegole 109
Realizzazione di opere di lattoneria 59
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 199
Smobilizzo del cantiere 29

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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