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ALLEGATO "A"

Comune di Gerola Alta
Provincia di Sondrio

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE "ex Casa Comunale" PER FORMAZIONE SPAZI RICETTIVI
(lotto 1)

COMMITTENTE: Comune di Gerola Alta

CANTIERE: Via Pietro de Mazzi, 11, Gerola Alta (Sondrio)

Morbegno, 24/05/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Fattarina Maximilian)

per presa visione
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Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di impianti 4 g

Demolizione di pareti divisorie 5 g

Rimozione di pavimenti interni 5 g

Demolizione di tetti a falde con orditura in legno 4 g

Demolizione di murature portanti 10 g

Modifiche murature e rifacimento finestre 15 g

Realizzazione di murature esterne 10 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 15 g

Montaggio tetto in legno lamellare 9 g

Posa di manto di copertura in tegole 10 g

Realizzazione di opere di lattoneria 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 19 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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