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PSC ROCCAFRANCA (BS)

PIAZZA GANDHI

1 CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE DI SOPRALZO MENSA ESISTENTE AL SERVIZIO DEL COMPLESSO POLIVALENTE PER LA SCUOLA
ELEMENTARE E MEDIA DI ROCCAFRANCA

1.     Allestimento cantiere
2.     Montaggio ponteggio
3. Rimozione guaina copertura
4. posa tirfafondi inghisaggio pilastri
5. Murature in elevazione in c.a ( vano

montavivande)

6. Formazione travi e pilastri e vano scala
7. Formazione di solaio in latero cemento
8. Formazione di murature
9. Formazione impianti
10. Formazione intonaci
11. Posa pavimenti e rivestimenti

12. Posa serramenti
13. Verniciatura e tinteggiatura
14. Opere da fabbro
15. Smobilizzo cantiere

anno
mese
giorno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1         2         3         4         5         6         7         8
L         M        M        G        V        L         M        M

1
9         10        11        12        13        14        15
G         V          L          M         M         G          V

16        17        18        19
L          M         M         G

2023

20        21        22        23        24        25
V          L          M         M         G          V

2
26        27        28        29        30        31        32        33        34        35
L          M         M         G          V          L          M         M         G          V

36        37        38        39        40        41        42
L          M         M         G          V          L          M

SONO PREVEDIBILI PRESENZE CONTEMPORANEE DI IMPRESE DIVERSE.
SI PRESCRIVE TASSATIVAMENTE CHE LE INTERFERENZE AMMESSE SONO ESCLUSIVAMENTE DI TIPO TEMPORALE E NON DI TIPO SPAZIALE. QUAL’ORA PER
MOTIVI TECNICO ORGANIZZATIVI LE CONDIZIONI DI CUI SOPRA NON POSSANO ESSERE RISPETTATE LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE CON

PERIODI DIFFERENTI
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anno
mese

giorno

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

43        44        45        46        47        48        49        50
L          M         M         G          V          L          M         M

3
51        52        53        54
G          V          L          M

55        56        57        58        59        60
M         G          V          L          M         M

2023

61        62        63        64        65        66        67        68
G          V          L          M         M         G          V          L

4
69 70 71 72 73 74
M M G         V         L M

75        76        77        78        79        80        81        82        83        84
M         G          V          L          M         M         G          V          L          M

SONO PREVEDIBILI PRESENZE CONTEMPORANEE DI IMPRESE DIVERSE.
SI PRESCRIVE TASSATIVAMENTE CHE LE INTERFERENZE AMMESSE SONO ESCLUSIVAMENTE DI TIPO TEMPORALE E NON DI TIPO SPAZIALE. QUAL’ORA PER
MOTIVI TECNICO ORGANIZZATIVI LE CONDIZIONI DI CUI SOPRA NON POSSANO ESSERE RISPETTATE LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE CON

PERIODI DIFFERENTI
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

85        86        87        88        89        90        91
L          M         M         G          V          L          M

5
92        93        94        95        96        97        98        99
M         G          V          L          M         M         G          V

100 101 102
L            M           M

2023

103 104 105 106 107 108 109 110
G            V            L            M            M            G            V            L

111 112 113 114
M           M            G            V

6
115 116 117 118
L            M           M            G

119 120 121 122
V            L            M           M

123 124 125 126
G            V            L            M

10
11
12
13
14
15
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

127 128 129 130 131
L            M           M            G            V

132 133 134 135
L            M           M            G

7
136 137 138 139
V            L            M           M

140 141 142 143
G            V            L            M

2023

144 145 146 147 148 149 150 151
M            G            V            L            M           M            G            V

152 153 154 155
L            M           M            G

8
156 157 158 159
V            L            M           M

160 161 162 163
G            V            L            M

164 165 166 167 168
M            G            V            L            M

11

12
13
14
15
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SONO PREVEDIBILI PRESENZE CONTEMPORANEE DI IMPRESE DIVERSE.
SI PRESCRIVE TASSATIVAMENTE CHE LE INTERFERENZE AMMESSE SONO ESCLUSIVAMENTE DI TIPO TEMPORALE E NON DI TIPO SPAZIALE. QUAL’ORA PER
MOTIVI TECNICO ORGANIZZATIVI LE CONDIZIONI DI CUI SOPRA NON POSSANO ESSERE RISPETTATE LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE CON

PERIODI DIFFERENTI

IMPRESA EDILE
IDRAULICO

ELETTRICISTA
POSA PAVIMENTI

POSA RIVESTIMENTI
SERRAMENTISTA

PITTORE
FABBRO

IMPRESA MONTAGGIO PONTEGGI
POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

REALIZAZIONE VMC
POSA IMPIANTO ANTINCEDIO

POSA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
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