Comune di Roccafranca

(Provincia di Brescia)

Lavori di

SOVRALZO DELLA MENSA ESISTENTE AL SERVIZIO DEL COMPLESSO POLIVALENTE PER
LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI ROCCAFRANCA

CUP: E64E22000910006 | CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D’'APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro 459.386,80
2 Costi di sicurezza per |'attuazione dei piani di sicurezza 23.654,55
A  Totale appalto (1 + 2) 483.041,35
Il responsabile del servizio Il progettista

Studio Tecnico Assoclato /[~ ¢
M3T90 1’* 1 eeid\2)
Via S. Grumettt=t={Fet-630-716 4077 \ i)
25030 RUDIA Larascmfzz /-\\\ i ~«.(-f"
c. f. 01822490171 / viwi
p. VA 00657100988 /

Il responsabile unico del procedimento

Attenzione: Le note in caratteri azzurri indicano le parti da adattare e/o completare da parte
della Stazione appaltante DOPO I’aggiudicazione in base ai risultati derivanti dalla procedura di

gara.


Amministratore
Toninelli+M3T90
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COMUNE DI ROCCAFRANCA
Provincia di Brescia

Repertorio n.
del

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

per |I'esecuzione dei lavori di sovralzo della mensa esistente al servizio del complesso polivalente per la
scuola elementare e media di Roccafranca (BS), in localita via Gandhi.
(adattare al caso specifico)

L'anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza
comunale, presso I'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
Ufficiale rogante, Segretario del Comune di , autorizzato a rogare,

nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)-
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ,

codice fiscale e partita IVA , che
rappresenta nella sua qualita di ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , Vvia , __in

qualita di dell'impresa con sede in
, via ,

codice fiscale e partita IVA , che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di

imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con
atto notaio in , rep. /racc. in data
tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via , :
codice fiscale e partita IVA

2- impresa

con sede in , via , :
codice fiscale e partita IVA

3- impresa

con sede in , via , :
codice fiscale e partita IVA

4- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza
di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
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(adattare al caso specifico)

a) che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. ____ in data , e
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
per un

importo dei lavori da appaltare di euro , di cui euro oggetto dell’offerta di
ribasso ed euro per Costi di sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e

non oggetto dell'offerta;
b) che e stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile/del dirigente del servizio

n.___ indata ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) chein seguito a , il cui verbale di gara & conservato agli atti, & stata adottata la proposta
di aggiudicazione, che ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, &
stata approvata con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. __ in data

(oppure) e stata approvata tacitamente dopo che sia trascorso il termine di trenta
giorni (oppure) & stata approvata unitamente al provvedimento di cui alla lettera d);

d) che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. in data , e
stata disposta I'aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del
2016, divenuta efficace in data (se non e stato assunto un provvedimento di

approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi della lettera c), aggiungere) unitamente
con |'approvazione della proposta di aggiudicazione in quanto non sono stati rilevati motivi ostativi;

e) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota
del Responsabile del procedimento n. ____ in data , con la conseguente efficacia
dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera d), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 € 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;

f) che e trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50
del 2016, senza che siano pendenti ricorsi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, |'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare
riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, nei limiti della sua applicabilita.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale
d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e il seguente:
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento e il seguente: E64E22000910006.

Art. 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall’appaltatore e oggetto di
aggiudicazione, nella misura del __ % per cento), ammonta a euro
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(diconsi euro ), di cui:

a) euro per lavori veri e propri,

b) euro 23.654,55 per Costi di sicurezza per I'attuazione dei piani di sicurezza.

. L'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

. Il contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dellarticolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del
2010, per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita e alla qualita di detti lavori.

Art. 3. Condizioni generali del contratto

. L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara
di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

. E parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile I'elenco dei prezzi
unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il ribasso contrattuale.

. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 13-
bis, del Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia, non costituiscono vincolo contrattuale le
quantita esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2,
comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i
quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro
per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Milano. (se del

caso aggiungere) Tale contratto & applicato in via prevalente per circa il __ % del personale
impiegato, e sono altresi applicati i seguenti contratti collettivi:

a) per il settore per circa il ___ % del personale impiegato;

b) per il settore per circa il ___ % del personale impiegato;

c) per il settore per circa il ___ % del personale impiegato.

. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e
sostanziale per presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presenta contratto,
dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza
riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova
applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19
aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo
, presso
. Al sensi dell'articolo 3, comma 1 del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante
. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale dappalto come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera «___ », &/sono autorizzato/i a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al

comma 4.
. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT acceso presso

ovvero su altro conto bancario o postale
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5.

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul
conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d'appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per |'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve
garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1.

| lavori devono essere consegnati con apposito verbale entro 45 giorni dalla presente stipula.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)

1.

| lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel
verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8,
periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.

(in ambedue i casi)

2.

[l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6. Penali

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 0,3/1 per mille (euro zero/uno e centesimi
trenta/zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal

capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto,
pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

. Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al

comma 1, per le cause, nella misura alle condizioni di cui all'articolo 65 del Capitolato speciale
d'appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a
misure sanzionatorie previste da altre disposizioni di legge, di regolamento o del medesimo
Capitolato speciale, con particolare riferimento ma non solo, a violazioni o inadempimenti:

a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse;

b) delle modalita esecutive, accettazione dei materiali, ordini della DL;

c) degli obblighi di comunicazione;

d) di altre obbligazioni descritte o richiamate dal Capitolato speciale.
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Art. 7. Sospensioni e riprese dei lavori

. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

. Se |'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare
le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se
I'appaltatore intende far valere I'illegittima maggiore durata della sospensione.

. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione dei
lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso
e indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8. Oneri a carico dell’appaltatore

. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere iI| cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
in tutti | casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
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. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Art. 9. Contabilita dei lavori

. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

. La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale
computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo
& determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se |'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018 e
dell'articolo 29 del Capitolato speciale d'appalto, in quanto compatibile.

. | costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in
sede di gara.

Art. 10. Invariabilita del corrispettivo

. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti
in corso d’'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del
Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento.

. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma
8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare
dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio
del lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al
comma 2.
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. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 72.000,00
(settantaduemila//00).

. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi
contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le
eventuali ritenute provvisorie in seguito all’applicazione delle eventuali penali di cui all’articolo 6, che
saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni
certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale
dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

. In deroga al comma 2:

a) se l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali e
deprezzamenti, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo
contrattuale, puo essere emesso un SAL purché non eccedente tale percentuale, anche se
I'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al comma 1. L'importo residuo dei
lavori & contabilizzato esclusivamente nel conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’'appaltatore e comungue non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in

forza del presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale

entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi

legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di

emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1. In ogni caso se il pagamento & superiore a

5.000,00 euro, esso € subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di

versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

. In ottemperanza allarticolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei
sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui
conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136
del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del
presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole | predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

. Ogni pagamento & subordinato alle condizioni previste dal Capitolato speciale e, in particolare,

all'acquisizione dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio
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intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che
confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima
mensilita utile.

Art. 13. Ritardo nei pagamenti

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di
acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel
capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con
le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento)
dell'importo netto contrattuale, |'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

. Il certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

. Salvo che dopo la stipula del presente contratto il RUP determini di provvedere mediante certificato di
collaudo, nel presente contratto, per certificato di collaudo si intende il certificato di regolare
esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento.

Art. 15. Risoluzione del contratto

. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi di cui all’articolo 108, comma 1, del
Codice.

. La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice e
all'articolo 70 del Capitolato speciale d'appalto.

. La stazione appaltante risolve altresi il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del
Codice e puo risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

. La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso € messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti.

. L'appaltatore & sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si
applica altresi l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Art. 16. Controversie

. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2,
Il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori €, ove costituito, del collaudatore,
formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
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delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei

termini di legge.

. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un

esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che gueste siano pertinenti € non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

. La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per

le riserve non risolte al momento dell’'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per ogni altro

aspetto trovano applicazione gli articoli da 64 a 69 del Capitolato speciale d'appalto.

. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, per ogni altro aspetto le modalita

per l'iscrizione delle riserve da parte dell’'appaltatore e della relativa gestione, sono disciplinate

inderogabilmente dal Capitolato speciale d'appalto.

. E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria al

Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante,

con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura previsti dall’'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione
della garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all’articolo
3, comma 4.

. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del
d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito
Documento unico di regolarita contributiva in data numero

Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di

cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
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3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli
articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / I'informazione antimafia, archiviata
al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero , acquisita mediante la
consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del
2011.

Art. 20. Subappalto

1. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(se I'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i

lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

L"autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

4. Restano comungue fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei
contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di
operatori economici che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento
dell'appalto.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di
avanzamento.

(oppure, in alternativa)

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia,
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole
imprese.

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se I'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi
del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non e ammesso il subappalto.

w

Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva) mediante numero
in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di per l'importo di euro

parial ___ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Art. 22. Obblighi assicurativi

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori € delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , COme segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ripartito

come da Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ).
. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. Documenti che fanno parte del contratto

. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all‘articolo 3, comma 3;

h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d'appalto.

. | documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto.

Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del

contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso

(es. Ufficio protocollo, Ufficio LL.PP., Ufficio segreteria o altro)

Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto
applicabile.
. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a
contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.
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Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, e a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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