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A IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
A1 GENERALITA
A.1.1  RIFERIMENTO OPERA

Natura dell’opera (descrizione sintetica)

L’edificio della scuola secondaria di | grado “F.lli Terzi”, all'interno della quale si colloca I'attuale mensa sco-
lastica usufruita dalla Scuola Primaria, risale agli anni '80 e il lotto di pertinenza comprende anche un’area
verde attrezzata caratterizzata da una pista di atletica, un campo da basket e pallavolo all’aperto e una pi-
sta per praticare il salto in lungo.

La mensa scolastica esistente si colloca al piano seminterrato ed & costituita da tre locali che fungono
esclusivamente da refettorio, in quando non & presente una cucina dedicata, ma vengono forniti ogni giorno
i pasti da un catering esterno.

Attualmente la mensa viene usufruita sia dagli alunni della Scuola Primaria “Suor Vitarosa Zorza” sia dalla
Scuola Secondaria di | grado per un totale di 297 alunni. Ad oggi pero, il refettorio ha una capienza massi-
ma di 245 persone, pertanto vengono eseguiti 3 turni di refezione al giorno in modo tale da permettere di
gestire al meglio il numero di bambini ogni volta e allo stesso tempo, data I'attuale situazione sanitaria e le
conseguenti normative, permettere il corretto svolgimento delle attivita in sicurezza e con le dovute distan-
ze.

A seguito dell’analisi dello stato di fatto svolta & emersa la necessita di creare un nuovo servizio mensa de
dicato alla Scuola Primaria in quanto, il servizio di refezione attualmente non & presente all’interno della
struttura e I'attuale servizio sito nella Scuola secondaria, non risulta sufficientemente adeguato al fabbiso-
gno complessivo del polo scolastico. Inoltre, il servizio & collocato al piano seminterrato, con conseguenti
problematiche dal punto di vista della sicurezza.

Per questo motivo 'amministrazione comunale, con il presente progetto, intende realizzare un nuovo edifi-
cio interamente dedicato al servizio di mensa scolastica, all'interno dell’area di pertinenza della Scuola Se-
condaria di | grado, ma anche a servizio della Scuola Primaria in quanto facente parte del polo scolastico.
L’area su cui si prevede di realizzare la nuova struttura si presenta come uno spiazzo libero da attrezzature
sportive con una porzione di pavimentazione in calcestruzzo a forma di semicerchio. L’area interessata si
presenta pressoché pianeggiante e si colloca a nord del giardino scolastico, nei pressi dell'accesso carrabi-
le lungo via F.lli Kennedy che si colloca, pero ad una quota altimetrica piu elevata rispetto all’area.

La struttura verra, quindi collocata parallelamente alla piastra polisportiva esistente, lungo il lato sud, e alla
pista di atletica esistente lungo il lato ovest. La superficie interessata dall'intervento sara pari a 600 mq.

La nuova area risulta facilmente accessibile non solo dall’edificio dedicato a Scuola Secondaria di | grado,
ma anche dalla Scuola Primaria, in quanto esiste gia un collegamento diretto pedonale tra i due plessi.
L’intervento presentato prevede la realizzazione di un nuovo edificio dedicato a mensa scolastica che ospiti
al suo interno tutti i servizi necessari per il corretto funzionamento del servizio e per rendere la struttura au-
tonoma da catering esterni (a differenza della sala di refezione attuale). | locali esistenti verranno riconvertiti
e assegnati alle associazioni locali legate alla scuola (quali associazione genitori, associazione musica gio-
vani etc..) come sede di riferimento.

All'esterno della struttura il progetto prevede la realizzazione di un nuovo percorso pedonale che percorre
tutto il perimetro del nuovo edificio. Tale percorso ha larghezza pari a 1,20 m lungo i lati nord, est e ovest,
mentre lungo il lato sud il percorso avra larghezza 3,00 m. Tutto il marciapiede sara protetto con una pensi-
lina esterna con larghezza 1,00 m per consentire il passaggio con tutte le condizioni climatiche e favorire il
carico-scarico merci.
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Descrizione del contesto in cui é collocata I’area di cantiere

L’'area di cantiere per lo stoccaggio dei materiali, dei rifiuti, delle attrezzature & posizionata entro il giardino
della scuola secondaria ed & ricompreso tra la pista di atletica e il campo da basket/pallavolo. Attraversando
39tale giardino i ragazzi della scuola primaria raggiungono il locale mensa attualmente a loro disposizione.
Quindi si procedera a chiudere e segregare I'area di cantiere tramite cesate in legno sui lati paralleli alla pi-
sta di atletica e al campo da basket e anche per buona parte de lato parallelo alla scuola secondaria(, ove
sono presenti dei gradoni probabilmente utilizzati per attivita all’'aperto) Per il resto la recinzione sara in pan-
nelli di rete elettrosaldata metallici su piedini prefabbricati in CLS e per il lato su via Kennedi si fruira della re-
cinzione esistente dell’edificio scolastico. Durante le lavorazioni I'area di cantiere dovra essere chiusa.
L’accesso alle scuole sara per ciascuna quello solitamente utilizzato su via Alcide De Gasperi per la primaria
e su via Fontana per la secondaria di primo grado.

Data presunta d’iniziolavori | .l
Durata prosunta de v
Ammontare complessivo presunto dei lavori 1'308'678,04Euro
Entita uomini-giorno prevista 925 u-g

A.1.2 CARATTERISTICHE DELL’OPERA

Sono di seguito riportate, per blocchi, le caratteristiche specifiche dell’'opera in oggetto:

La struttura portante sara in cls armato, travi rovesce di fondazione,
solai prefabbricati in lastre, pilastri, setti e travi in cls e tampona-

Struttura: menti in laterizio con cappotto isolante esterno. Copertura piana
con pacchetto isolante, guaina e strato di ghiaia con parapetto cir-
costante.
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Forma:

Rettangolare in pianta, regolare in altezza

Macro interferenze con preesistenze:

La struttura & da realizzarsi all’interno del giardino della scuola pub-
blica secondaria di primo grado sul lato adiacente alla scuola prima-
ria che attraversa tale giardino con i propri studenti per accedere
alla mensa attuale. Inoltre I'area di cantiere confina con la pista di
atletica e con il campo da basket in uso alla scuola secondaria.

Presenza d’elementi di sicurezza o
procedure specifiche collegate alla si-
curezza e/o emergenza nell’area can-
tiere:

Piani: Terra
Copertura piana con pacchetto isolante, guaina e superficie calpe-
stabile finita con strato di ghiaia. Parapetto circostante l'intera co-

Copertura: pertura. Porta I'impianto fotovoltaico e le macchine della climatizza-
zione, sara accessibile con scala esterna fissa per gli operatori che
faranno le manutenzioni.

Impianti: Elettrico, idrotermosanitario
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B SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA COINVOLTI NEL
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E LORO COMPITI

B.1.1  SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente Comune di Palosco

Indirizzo Piazza castello 8-24050 Palosco BG
Responsabile dei lavori-RUP

Indirizzo c¢/o Comune di Palosco
Progettista WeProject srl

Indirizzo: Via Valtellina 6 - 20159 Milano (MI)
Direttore dei lavori Ing. llaria Bresciani

Indirizzo: c/o WeProject srl

Coordinatore per la progettazione Ing. Silvia Rossi

Indirizzo: c/o WeProject srl

Coordinatore per la esecuzione Ing. Silvia Rossi

Indirizzo: c/o WeProject srl

B.1.2 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Qualifica:

Indirizzo:

Qualifica:

Indirizzo:
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B.1.3 IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza

Responsabile Sicurezza Cantiere

Prestazione fornita

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza

Responsabile Sicurezza Cantiere

Prestazione fornita

B.1.4 LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Obbligo del CSE prima dell’inizio dei singoli lavori - D.P.R. 222/03)

Nominativo

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Prestazione fornita

0 Incarico diretto dalla Committenza | 0 | Incarico da Impresa
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C INDIVIDUAZIONE, ANALISI

E VALUTAZIONE RISCHI IN

RIFERIMENTO ALL’AREA E ALL’ORGANIZZAZIONE DEL

CANTIERE,

ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO

INTERFERENZE

nota

Per I'analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere si
rimanda al capitolo D successivo.

In questo capitolo si riportano le indicazioni generali relative alle particolarita dell’'opera e del
sito d’intervento.

elementi parti-
colari riferiti al
cantiere

Il cantiere si trova presso il polo scolastico di Palosco dove sono presenti la scuola primaria
e la secondaria di primo grado frequentate da circa 300 alunni; riguarda la realizzazione di
una mensa completa di cucina a servizio della scuola primaria e della secondaria che sor-
gera nel cortile della scuola secondaria: la nuova costruzione sara rettangolare in pianta e
avra un piano terra con la sala pranzo i servizi e la cucina. La copertura sara piana e acco-
gliera le macchine per gli impianti della nuova costruzione, in particolare quello fotovoltaico
con i suoi pannelli, le macchine per la climatizzazione invernale e estiva e quelle per la venti-
lazione meccanica, le schermature acustiche di tali impianti. |l cantiere vero e proprio si svol-
gera all'interno di aree gia delimitate in parte e chiuse da recinzioni esistenti e fisse: in parti-
colare verso la pista di atletica, il campo da basket e I'edificio della F.lli Terzi si dovra realiz-
zare una recinzione che sara per la maggior parte una cesata in legno, mentre per il resto
( verso lo scivolo di accesso al magazzino comunale da via Kennedy e presso l'ingresso car-
raio sara in pannelli di rete elettrosaldata su piedini in cls). In particolare per le aree di stoc-
caggio dei materiali in ingresso e dei rifiuti in uscita si utilizzera I'area tra la recinzione fissa
esistente su via Kennedy e la strada di accesso all'area di cantiere, anch’essa gia tracciata
attraverso il giardino esistente. | mezzi di cantiere utilizzeranno I'accesso su Via Kennedy
promiscuamente agli operai comunali che devono accedere al magazzino comunale sotto la
scuola secondaria e poi entreranno in modo esclusivo nell’area di cantiere: quindi oltre a una
accurata e precisa posa delle segnalazioni necessarie a segnalare il pericolo rappresentato
dalla presenza e dal transito dei mezzi di cantiere, si dovra sempre accompagnare la mano-
vra, I'ingresso e l'uscita di tali mezzi con un operatore a terra, con indumenti ad alta visibilita
che minimizzi i rischi di tali manovre dando assistenza al guidatore.

Le opere saranno e seguite all’interno di un lotto che non & attraversato da linee elettriche
aeree e nemmeno da linee interrate. Sul suolo pubblico non sono da eseguirsi lavorazioni
che potrebbero avere delle interferenze con tali servizi e sottoservizi.

elementi parti-
colari riferiti
alle lavorazioni

L’area di cantiere sara costituita da tutta la zona ricompresa tra la pista di atletica, la recin-
zione fissa del giardino su via Kennedy, la scuola secondaria e il campo da basket.
All'interno di tale area sara sistemata una gru. Il carico deve sempre essere mantenuto in
proiezione sull’area di cantiere.

identificazione
di  condizioni
particolari
d’interferenza.

Ogni volta che un mezzo di cantiere entra o esce, un operaio dovra precedere il mezzo a
piedi e verificare 'assenza di pedoni . | mezzi di lavoro dovranno essere parcheggiati nel
parcheggio vicino. Il carico appeso alla gru deve sempre essere mantenuto in proiezione
sull’area di cantiere.
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D SCELTE

PROGETTUALI

ED ORGANIZZATIVE, LE

PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

D.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE. PROTEZIONI O MISURE DI
SICUREZZA CONTRO PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO
RISCHI PER IL CANTIERE

Nota
D.1.1 LISTA DI PRE-CONTROLLO RELATIVA AGLI ELEMENTI ESSENZIALI Al FINI DELL’ANALISI DEI

RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE.
Da analisi del sito d’intervento si rileva (rif. DPR 222/03):

eLeEmEnTO | PRESENZA E TIRO/CA- CONDIZIONI
RATTERISTICHE
falde O | vedi relazione geologica
manufatti in- 0 presenza di manufatti in buon stato di conservazione
terferenti o "1 polo scolastico in utilizzo 0 presenza di condizioni di precario stato
sui qu’a” in- | presenza di persone all'interno del centro in aree limitrofe a quella
tervenire di cantiere
Strada di ac- | [] cantiere su strada
Cesso0 am- | ] cantiere in prossimita o adiacenza a strada
pia in sezio- "™ cantiere su zona con particolari interferenze su strada
r?e con traf- [1 condizioni di alto traffico
fico mOde,' [] condizioni di traffico medio
[ strade 3:0 Scﬂgrcgﬁ [] condizioni di traffico modesto (locale — interno — ...)
Via Kennedy stribuzione [] presenza di condizioni particolari
alle abita- | 0 presenza potenziale di molti utenti a piedi e in bicicletta
zioni. Atten- | soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni
zione a pe- | Presenza di operai comunali che accedono attraverso lo stes-
doni e cicli- SO passo carraio al magazzino comunale per prendere
sti quanto necessario per svolgere le loro mansioni.
[] linea interna al cantiere
[] linea in adiacenza a area cantiere
infrastrutture 1 ferrovie 0 I?nea ad aIt9 traffico di convogli
[] linea a traffico modesto
[l
[] idrovia in area cantiere
. . [] idrovia in adiacenza area cantiere
0 idrovie [] idrovia con traffico particolare
[l
[] cantiere in prossimita area aeroportuale zona piste, strip e/o raccordi
[] cantiere in prossimita aree sensibili (impianti ILS ecc.)
[] cantiere in aree piazzali
[] cantiere su aree in adiacenza zone aeroportuali
[] aeroporti [] aeroporto con traffico civile elevato
[] aeroporto con traffico civile modesto
[] aeroporto con presenza attivita aviazione generale
[] aeroporto con presenza attivita aviazione militare
[l
. N - [] inpresenza attivita scolastica
ediﬁpi .con primaria cantiere all'interno istituto ~fuori di atfivita scolastica
p a_rt/colar " 10 scuole e se_con_da- [] cantiere in area limitrofa | [] in presenza attivita scolastica
esigenze  di ria di primo istituto [] fuori di attivita scolastica
tutela grado - = — -
[1 cantiere allinterno del giardino della scuola secondaria,

10
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adiacente alle piastre del campo da basket e pallavolo e
a quella della pista di atletica ed anche al percorso degli
alunni della primaria per raggiungere I'attuale mensa
[] cantiere allinterno reparti e/o attivita ospedaliera
[] cantiere in area limitrofa ospedale
[] presenza di particolari condizioni operative al contorno (pronto soccorso
— emergenza — ...)
[1 Rischio da radiazioni ionizzanti.
1 ospedali _ _ o [] Rischio da impianti medicali (elettro-
[J presenza di particolari ri- medicali, radiazioni, laser ecc.)
schi.
[] Rischio contatto inalazione gas medi-
cali, gas tossicchi ecc.
0
[] cantiere allinterno reparti e/o attivita
[] cantiere in area limitrofa della casa di riposo
[] case di ri- [1 Rischio da impianti medicali (elettro-
pOSO [J presenza di particolari ri- medicali, radiazioni, laser ecc.)
schi. [1 Rischio contatto inalazione gas medi-
cali, gas tossicchi ecc.
0
[] cantiere allinterno di aree in utilizzo
] abitazioni [] cantiere in area limitrofa della casa (area separata)
[ eeeeeen
[1 linea interna al cantiere
. S [1 linea in adiacenza a area cantiere (possibile interferenza gru — mezzi —
linee aeree [ non presenti all'interno ecc.)
dut di relative a condizioni esterne all’area di cantiere - presenza di elementi
caau a , ! esterni (dirupi, strutture in sorvolo su area cantiere, ecc.)
materiali O [1 relative a condizioni specifiche dell’area di cantiere
dall’alto 0

D.1.2 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALL’ESTERNO

stato

attuale / tipo Accesso da strada residenziale di buona sezione

rischi  evi- | Collisione di veicoli, investimento di pedoni/ciclisti soprattutto negli orari di ingresso e uscita
denziati dalle lezioni

procedure Operaio a terra sempre durante I'ingresso, I'uscita o la manovra dei mezzi di cantiere. L’opera-
da attuare io dovra precedere il mezzo e verificare che non ci siano persone. Nel caso, dovra fermare il
mezzo di cantiere e farlo attendere che gli altri veicoli si siano spostati.

D.1.3 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA
CIRCOSTANTE

tipo di lavo-
razione

rischi evi-
denziati

procedure
da attuare
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D.1.4 MODALITA DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE
SEGNALAZIONI

nota

Vedi layout di cantiere

La recinzione esistente del giardino della scuola sara parzialmente anche la recinzione del
cantiere. Verso il lato parallelo alla pista di atletica e quello verso il campo di basket/pallavolo
si realizzera una cesata di altezza 2 metri in modo da segregare anche alla vista il cantiere ri-
spetto alla ipotesi di un utilizzo di tali strutture da parte delle scuole che continueranno a fun-
zionare. Sempre una cesata & prevista sul lato lungo piu vicino alla scuola F.lli Terzi per tutta
la lunghezza dello stabile scolastico. Per la restante porzione di tale lato ci sara una recinzione
in pannelli di rete elettrosaldata su piedini di calcestruzzo, utili anche per realizzare I'accesso
al cantiere dall’area di ingresso al magazzino comunale. Il materiale per realizzare le recinzio-
ni sara depositato all'interno dell’area di cantiere e l'intero giardino nei giorni di esecuzione
dell'allestimento cantiere deve essere chiuso ai non addetti ai lavori.

D.1.5 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA

DALL’ALTO
situazioni Realizzazione delle strutture in elevazione e del solaio del primo orizzontamento con l'uso del
specifiche ponteggio
rischi evi- : )
denziati Caduta di persone e cose dall’alto
procedure Ponteggio montato secondo il libretto e il pimus ed utilizzato da personale formato ed informa-
da attuare to all'uso dello stesso

D.1.6 SITUAZIONI SPECIFICHE DEL CANTIERE IN RIFERIMENTO A CONDIZIONI METEO O DI
OPERATIVITA DI FASE LAVORATIVA

individuazione
situazione
cantiere o fase
interessata

Uso del ponteggio

rischi eviden-

ziati

Durante l'inverno giornate con temperature molto rigide e durante I'estate possibili in giorna-
te con temperature elevate, geloni e colpi di calore

procedure da
attuare

Prevedere pause frequenti durante queste particolari situazioni meteo per rifocillarsi, scal-
darsi o idratarsi

individuazione
situazione
cantiere o fase
interessata

Uso del ponteggio

rischi eviden-

ziati

Possibili scivolamenti sul ponteggio durante temporali o quando gela o nevica

procedure da
attuare

Non salire sul ponteggio in caso di pioggia forte o temporale, attenzione al ponteggio bagna-
to.

individuazione
situazione
cantiere o fase
interessata

Scavo di fondazione della profondita di circa 1,50m

rischi eviden-

ziati

Cadute allinterno dello scavo dal ciglio e pericolo di seppellimento

procedure da
attuare

Scavo con scarpate di pendenza di 50° rispetto all’'orizzontale e realizzazione di parapetto di
protezione del ciglio
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D.2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
D.2.1 LAY-OUT E VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

nota Vedi tavola di disegno

D.2.2 SERVIZI IGIENICO — ASSISTENZIALI

nota Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per 'Opera. Per ogni riferimen-

to vedere tavola di lay-out di cantiere allegata.

& NB: Eventuali difformita e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese Partecipanti devono es-

POS

sere presentate al CSE.

TIPO

PREVISIONE DI PSC

Box di cantiere

Si prevede l'allestimentodin. {1  box di cantiere. Tale impianto deve:

[1 specifico modulo prefabbricato;

[ utilizzo di strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori)
[] specifica struttura mobile;

Spogliatoi

0

Predisporre idoneo spogliatoi | previsione max lavoratori contemporanei 2
in relazione al numero di ad-

detti presenti stima normale di lavoratori contemporanei 7

Lo spogliatoio deve essere:
1 specifico modulo prefabbricato;

[1 collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori)
[1 specifica struttura mobile;
1 specifico modulo per la ditta che smaltisce I'amianto

Servizi igienici

Predisporre installazione di almeno:

1 Servizio igienico

1 Doccia

1 Lavabo a canale

| servizi si intendono dotati di riscaldamento, acqua potabile e acqua sanitaria (calda e fredda).

| servizi devono essere:
[1 specifico modulo prefabbricato dedicato;

[] collocato in strutture esistenti
[1 specifica struttura mobile al termine delle demolizioni interne

0

Mensa - Refettorio

La somministrazione dei pasti non & ammessa all'interno dell’area di cantiere se non in apposite strutture;
a tale riguardo si segnala che la mensa deve essere collocata in:
[1 specifico modulo prefabbricato dedicato;

[] collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori);
[] specifica struttura mobile;
[1 accordi con bar/trattorie nelle vicinanze

[1 se non possibile accordo con strutture nelle vicinanze accesso al locale
di riposo/box cantiere contingentato a turnazione

Locale di riposo

Deve essere messo a disposizione dei lavoratori locale idoneo dotato di tavoli, sedie o panche, pavimento
antipolvere e pareti imbiancate. Tale locale ha lo scopo di riparo durante le intemperie e nelle ore di ripo-
SO.

Questo locale deve essere collocato in:

specifico modulo prefabbricato dedicato;

box di cantiere comune;

collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a lavori);
specifica struttura mobile;

N Y |
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Pacchetto di medi-
cazione Mettere a disposizione pacchetto di medicazione nel locale di riposo del personale.
Cassetta di medica- :

zione

Il locale dormitorio deve essere collocato in:

L. [1 specifico modulo prefabbricato dedicato;
Dormitori ] specifica struttura mobile;
[] struttura esterna (convenzione specifica);
[] non pertinente la tipologia dell'opera non prevede effettuazione di turni;.
[J
Ufficio D.L.

. . . . Specifico box prefabbricato
Ufficio di cantiere P P

Cartello di cantiere | Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimita dell'ingresso carraio

D.2.3 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS ED ENERGIA
DI QUALSIASI TIPO

nota Si utilizzano gli allacci dell’edificio per elettricita e acqua potabile.

D.2.3.1 Impianto del gas- smaltimento

fornitore pre-
visto

punto di con-
segna e mi-
sura

situazioni
particolari

D.2.4 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
D.2.4.1 Impianto di messa a terra

situazioni
particolari

L'impianto di messa a terra € parte integrante dell'impianto elettrico di cantiere e dovra essere eseguito nel
pieno rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 547/55 e di quelle di buona tecnica previste dal C.E.I.

L'impianto di terra deve coprire tutta 'area del cantiere e deve essere costituito da: elementi di dispersione -
conduttori di terra - conduttori di protezione - conduttori equipotenziali - collettore o nodo principale di terra.

L’'impresa dovra fornire al CSE schema di tale impianto e copia delle denunce effettuate.

D.2.4.2 Impianto protezione scariche atmosferiche

situazioni
particolari

Tutte le strutture metalliche (ponteggi, gru, impianti ecc.) che non siano autoprotette devono essere protette
contro le scariche atmosferiche. L'impresa dovra fornire al CSE schema di tale impianto e copia delle denun-
ce effettuate.
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D.2.5 MISURE DI SICUREZZA CONTRO POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI/
CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

D.2.5.1

Lotta antincendio

Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non & assolutamente da sottovalutare in quanto la pos-
sibilita del verificarsi di situazioni di estremo pericolo & sempre in agguato anche nelle opere minime.

Si rimanda quindi alle procedure di sicurezza particolari instaurate dalle Imprese appaltatrici ed alle specifi-
che schede di fase lavorativa (Parte 3 - Schede lavorazioni fasi lavorative).

In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti essenziali:

Incendio cause

Cause elettriche

Sovraccarichi o corti circuiti.

Cause di surriscal-
damento

Dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi metallici.

Cause d’autocom-
bustione

Dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi in contenitori

chiusi.

Cause di esplosio-
ni o scoppi

Dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da esplodere.

Cause di fulmini

Dovuta a fulmine su strutture.

Cause colpose

Dovute alluomo ma non alla sua volonta di provocarlo.(mozzicone di sigaretta, uso

scorretto di materiali facilmente infiammabili, noncuranza ecc. ).

Tipi di incendio ed estinguenti

TIPO | DEFINIZIONE | EFFETTO ESTINGUENTE
Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la | ACQUA BUONO
Classe A carta, i tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i rifiuti | SCHIUMA BUONO
e la cui combustione comporta di norma la produzione di | ANIDRIDE CARB. | SCARSO
braci ed il cui spegnimento presenta particolari difficolta. POLVERE MEDIOCRE
o . . . ) ACQUA MEDIOCRE
Incendi .d| liquidi infammabili per i quali € necessario un ~geniva BUONO
Classe effetto di copertura e soffocamento, come alcoli, solventi, ANIDRIDE CARB. | MEDIOCRE
oli minerali, grassi, esteri, benzine, ecc. :
POLVERE BUONO
ACQUA MEDIOCRE
SCHIUMA INADATTO
ANIDRIDE CARB. | MEDIOCRE
Incendi di gas inflammabili quali metano, idrogeno, aceti-
Classe C lene, ecc
POLVERE BUONO
Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, inter- | ACQUA INADATTO
Classe E ruttori, quadri, motori ed apparecchiature elettriche in ge- | SCHIUMA INADATTO
nere per il cui spegnimento sono necessari agenti elettri- | ANIDRIDE CARB. | BUONO
camente non conduttivi POLVERE BUONO
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E PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE E DPI IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE
TRA LE LAVORAZIONI

nota

In questa sezione si riportano le principali prescrizioni e misure in riferimento alle interferenze.
Si rimanda, per I'identificazione per singola fase, alla parte 03 del sistema di PSC.

E.1 ELEMENTI DA ATTUARSI NELLE CONDIZIONI DI INTERFERENZA DI
LAVORAZIONE

elementi
PSC

di

Le interferenze verranno affrontate nelle riunioni di coordinamento precedenti ad ogni fase, in
modo da verificare 'effettiva entita.

note

[ Si rimanda a tavola di lay-out di cantiere.

E.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.l.

| Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che
devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Ai RSPP delle Imprese partecipanti appartiene il compito di fornire DPI adeguati, di curare
I'informazione e la formazione all'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

premessa Questa scheda ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase
di lavoro propria della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo
RSPP.
Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni
particolari proprie della realizzazione dell’opera.
E.2.1.1 Situazione particolare

SITUAZIONE DPI SPECIFICO NOTE

Il CSE ha facolta di apportare indicazioni specifiche se fossero rilevate situazioni fuori norma al presente piano.
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F MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE

DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

flex saldatrice elettrica
avvitatore elettrico martello demolitore
martellone motopompa o elettropompa

fiamma ossiacetilenica

spruzzatrice per pitture

spruzzatrice per intonaci

staggia vibrante

tagliamattoni elettrica

tagliapavimenti elettrica

lampada portatile

compressore

impianto antincendio

impianto elettrico di cantiere

impianto di evacuazione fumi

impianto di messa a terra

impianto di adduzione gas

impianto scariche atmosferiche

impianto di adduzione di acqua

impianto fognario

impianto di adduzione

F.1 ELENCO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI PREVISTI IN CANTIERE
nota Tutti i macchinari p_resenti i_n cgntier_e devono essere a norma.
Non sono ammessi macchinari fuori norma.

ponteggi [] | ponti su cavalletti [
| Trabattelli [J] | impalcati U
% parapetti [] | andatoie [
g passerelle [] | armature delle pareti degli scavi ]
g gabinetti [ locali per lavarsi [
§ spogliatoi ] refettori [
locali di ricovero e di riposo [] | dormitori [
camere di medicazione ] infermerie [
centrale di betonaggio e impianti di betonaggio. O gru a torre. O
betoniera a bicchiere. d gru con rotazione dal basso. 0
autogru. O argano. 0
elevatore. [l | funi e bilancini [
] | cestoni- Forche O
O 0
& dumper O & vibrofinitrice per asfalti [l
‘g pala meccanica e/o ruspa [ ‘g % battipalo [l
E autobetoniera ] E '§ carrello elevatore U]

S - E< - .
'g « autocarri O 'g < cestello idraulico (]
E " | miniescavatore O E Tct pinza idraulica O
£ compattatore 0| £ % 0
§ grader d é 5 U
o E rullo compressore ad E O
‘% sega circolare O piegaferri O
& | attrezzi di uso corrente O perforatore elettrico (tipo kango) O
% pistola sparachiodi 0 gruppo elettrogeno 0
O 0
O 0
O 0
ad O
O O
ad O
O 0
ad O
O O
O O
ad O
0 0
O 0
O 0
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VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE PER
MEZZI MECCANICI

percorsi pedonali

AREE DI DEPOSITO MATERIALI

attrezzature e rifiuti di cantiere

infra-
atriittiira

avvisatori acustici

attrezzature per primo soccorso

illuminazione di emergenza

mezzi estinguenti

servizi di gestione delle emergenze

mezzi e servizi di
nratAa—zinnAa AAllAattiviA

(IR Y I S O R O A
(N O O

A\

POS

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche dei propri apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva.

F.2 INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE COMUNEMENTE PREDISPOSTE
DALL’IMPRESA PRINCIPALE

Si riportano le possibili situazioni di sovrapposizione relativamente all’utilizzo di attrezzature
nota . L . ; . .
comuni. Tali indicazioni sono da contestualizzare in fase esecutiva (a cura del CSE).
IPOTESI DI UTILIZZO DA TER-
TIPO ATTREZZATURA Zl RIFERIMENTO TERZI
SI | NO
estintore 0 0 tutti
Bagno e box di cantiere 0 0 Imprese esecutrici
Ponteggio N O Imprese esecutrici
& NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche relative alle proprie attrezzature.
POS

F.3 INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE IN SOVRAPPOSIZIONE DI FASE PER
SPECIFICA FASE LAVORATIVA

Di seguito si indicano le normali attrezzature predisposte dall'Impresa principale aggiudicataria

nota dei lavori con riferimento a possibili utilizzi comuni da parte delle altre Aziende o dei lavoratori
autonomi.
FASE LAVORATIVA ATTREZZATURA PREVISTA DI MISURE DI COORDINAMENTO

USO COMUNE (RIF. TERZI)

18




Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 81/2008)
01 Parte principale

F.4 SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CANCEROGENI

Allo stato attuale non & previsto I'utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di uti-
lizzo edile, tali da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravita.

Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per
la salute dei lavoratori.

Nel caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle
schede di lavorazione del piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicu-
rezza dei propri lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE
in modo di poter valutare le procedure da attuare all'interno del Cantiere in relazione ad even-
tuali interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo da
altre Imprese (sovrapposizioni).

nota

Sostanza o prodotto

Impresa principale uti- | Rischi di interazione con altri prodotti Notificare procedura a Im-

Prescrizioni scheda sicurezza . . ) . .
lizzatrice o fasi operative prese presenti

Sostanza o prodotto

L . Impresa principale uti- | Rischi di interazione con altri prodotti Notificare procedura a Im-
Prescrizioni scheda sicurezza : . ) . .
lizzatrice o fasi operative prese presenti

A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche relative alle sostanze che intende uti-
POS lizzare (schede di sicurezza).
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G MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE

G.1 PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
G.1.1  SCHEMI DI COORDINAMENTO

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del Piano qui
presentato; € fatto obbligo alle Imprese partecipanti assolvere a quanto stabilito in questa
sede. Il Coordinatore in fase esecutiva (CSE) pud modificare, previa comunicazione alle parti,
quanto qui riportato.

nota

G.1.2 GESTIONE DEI SUBAPPALTI

Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso che le Imprese par-

tecipanti intendano avvalersi di questa possibilita, oltre a quanto stabilito di Legge, tali Imprese devono:

® dare immediata comunicazione al Coordinatore in fase esecutiva (CSE) dei nominativi delle Imprese su-
bappaltatrici;

® ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono equiparate
all'lmpresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari definiti
in questo piano;

® predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei subappaltatori
allinterno dell’'opera dell'lmpresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma, completo di note
esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore in fase esecutiva (CSE):

® ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all'interno dell'opera in oggetto devono
ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) ed in
special modo dalle modalita di coordinamento definite in questo capitolo

E fatto altresi obbligo alllmpresa aggiudicataria:

® prima dell'inizio dei lavori trasmettere il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento a ciascuna impre-
sa subappaltatrice e/o lavoratore autonomo (Si chiede trasmissione al CSE di comunicazione di avvenu-
to adempimento)

® farsi carico della raccolta di tutta la documentazione richiesta dal CSE per ciascuna Impresa subappalta-
trice e/o lavoratore autonomo;

® attivarsi in modo che ciascuna impresa subappaltatrice predisponga il proprio POS e lo consegni al CSE
prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i propri subappaltatori.
POS

G.1.3 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale per
assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione e la
presidenza delle riunioni & compito del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) che ha facolta di indire tale pro-
cedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione
verbale o telefonica. | convocati delle Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare previa segnalazione alla
Committenza di inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.

Indipendentemente dalla facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di convocare riunioni di coordina-
mento sono sin d’ora individuate le seguenti riunioni:

G.1.3.1 Prima Riunione di Coordinamento

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali
All'aggiudicazione Presentazione piano Verifica punti principali
1 dellimpresa prin- | Committenza Verifica diagrammi ipotizzati e sovrapposizioni
cipale Progettista - D.L. — ——— . — - -
Imprese Richiesta individuazione responsabili di cantiere e figu-
Lavoratori Autonomi re particolari (SPP)
Richiesta idoneita personale e adempimenti
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Richiesta di notifica procedure particolari RSPP Azien-
da Committente

RSPP Azienda (eventuale)

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre all'individuazione delle figure con par-
ticolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. A tale riunione le Imprese convocate devono presentare eventuali pro-
poste di modifica al diagramma lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del Coordina-
tore in fase di Progetto (CSP).

La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di questa riunione sara stilato apposito verbale.

G.1.3.2 Seconda Riunione di Coordinamento

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali
Impresa - - . . L .
2 Prima  dellinizio | RSL (Cj):larlmentl in merito al piano e formulazioni al riguar-
dei lavori Lavoratori Autonomi . .
o Varie ed eventuali
vicini" (eventuale)

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di permettere ai RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure previ-
ste nel Piano

La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di questa riunione sara stilato apposito verbale.

G.1.3.3 Riunione di coordinamento ordinaria

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali

Prima dell’inizio di
fasi di lavoro

al cambiamento di
fase, all'ingresso
di nuove imprese

Impresa Procedure particolari da attuare
Lavoratori Autonomi Verifica piano

La presente riunione di coordinamento andra ripetuta, a discrezione del CSE in relazione al’andamento dei lavori, per definire le azioni
da svolgere nel proseguo degli stessi.

Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla Committenza e nel caso non sia possibile riportare le infor -
mazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il CSE ha facolta di indire riunione apposita.

Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

In ogni caso é facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di predisporre ulteriori riunioni di coordinamento.

In ogni caso & obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento.

verbali dei sopralluoghi e delle riunioni di coordinamento costituiscono aggiornamento e parte integrante di
questo piano.

H ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

Squadra  di E essenziale che ciascuna nel cantiere siano presenti almeno due delegati per la squadra di
pronto  soc- | pronto soccorso.
corso E fatto obbligo al DTC la gestione delle presenze e l'integrazione se necessario.

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli addetti al pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e comunque, alla gestione delle emer-
POS genze in cantiere.

squadra an- | E essenziale che ciascuna nel cantiere siano presenti almeno due delegati per la squadra an-
tincendio ed | tincendio ed evacuazione.
evacuazione | E fatto obbligo al DTC la gestione delle presenze e l'integrazione se necessario.

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli addetti al pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e comunque, alla gestione delle emer-
POS genze in cantiere.
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| DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI E
SOTTOFASI DI LAVORO

Il Programma Lavori di riferimento & attivato nella sezione seconda del presente Piano di Sicu-
rezza e Coordinamento (parte 02 - Diagramma lavori); tale elaborazione € indicativa in quanto

nota basata su ipotesi di lavoro standardizzate.
Si rimanda quindi a tale sezione lindividuazione delle situazioni prospettate e l'analisi del

processo operativo del cantiere in oggetto.

1 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITA UOMINI/GIORNO E PRESENZA MEDIA
PERSONALE IN CANTIERE

Il calcolo del valore uomini/giorni & basato su due sistemi:

1) inserimento d'ipotesi di squadra tipo nelle singole fasi del diagramma lavori impostato (metodo previsto
in riferimento alla definizione di uomini-giorno)

2) Individuazione del valore della manodopera in relazione all'importo lavori stimato (metodo approssimato
di confronto).

La stima, cosi elaborata, I'entita uomini-giorno (u-g) relativo all'opera in oggetto:

— secondo il diagramma lavori =940 u*g
— secondo computo =909 u*g
— valore medio =925 u*g

1.1.1 PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE

L’elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti
in cantiere:

— tale valore € sintetizzabile da un minimo di 2 lavoratori stimati
— ad un massimo di 7 lavoratori stimati
— con un valore medio di circa 5 lavoratori stimati
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J STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

J.1  VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE
PREVEDIBILI PER L’ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO

J.1.1

RIFERIMENT! E RIMANDI GENERALI

Nota

Le voci riportate nella sezione 5 riguardano i principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili dell’'opera con I'unico sco-
po di permettere una valutazione dei costi di sicurezza.

Si ribadisce in ogni caso che i prezzi previsti a capitolato sono gia comprensivi dei costi stimati in questa sezione. Si ribadi-
sce altresi che tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti da precise norme.

Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in questa sezione o perché eccedenti le valutazioni ripor-
tate non potranno in nessun caso essere addebitati e computati alla Committenza.

Gli unici costi suscettibili di modifiche riguardano esclusivamente le voci riportate a computo come parti integranti dell’opera
in oggetto.

| costi sono stati calcolati, come indicato dal preziario regionale Lombardia 2020 con un aumento del 6% per la provincia di
Pavia e una diminuzione del 10% come indicato nelle note del predetto preziario.

J.1.2

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA

Si considerano come costi della sicurezza, per tutta la durata dei lavori previsti in cantiere:

)a degli apprestamenti previsti nel PSC;

)b delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale even-
tualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

)d dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

)f degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spa-
ziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

)9 delle misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

| costi della sicurezza individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del co-
sto dell’'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

J.1.3 VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA
NOTE DI SCHEMA
CODICE Identificazione in riferimento a prezziario utilizzato.
DESCRIZIONE Individuazione della voce di costo
U.M. Unita di misura (esempio m?, m, a corpo ecc.)
PREZZO Identificazione prezzo
QUANTITA Identificazione quantita della voce.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (allegato XV, art. 4, D.Lgs 81/08)

VEDI PARTE 4 - COSTI DELLA SICUREZZA
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ELEMENTI DI PROGETTAZIONE FINALIZZATI  ALLA
SICUREZZA

In questo capitolo sono riportati gli eventuali elementi del progetto finalizzati alla sicurezza in
nota fase realizzativa e manutentiva.

Elemento dell'opera

Lavorazione — Fase lavorati- R'sch' Azioni in fase di Pro- . . Predisposizioni per lavori di
N speci- Procedure del piano di Sicurezza .
va di riferimento fici getto Manutenzione

Posa di scala fissa in
Ca- Predisporre siste- | Montaggio di ponteggio attor- | alluminio sul prospetto
duta | ma anticaduta per | no al fabbricato e posa para- | nord completa di si-
dall’a | future manuten- | petto attorno alla copertura | stema di protezione
Ito zioni piana dell'utilizzatore e si-
stema antintrusione

Realizzazione copertu-
ra e impianto fotovol-
taico
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SEGNALE RIFERIMENTO | SEGNALE ‘ RIFERIMENTO
Segnaletica supplementare
S N Individuazione situazioni particolari di
cantiere Identificazione aree particolari di cantiere
In riferimento a specifiche indicazioni di | AREA CAN-
PSC TIERE
Segnaletica supplementare
Lo
AREA TEM- | ldentificazione zone particolari di cantiere
In riferimento a specifiche indicazioni di | PORANEA
PSC o situazioni speciali CANTIERE
Come segnalazione in prossimita delle
AREA SE- | agree non oggetto di lavorazione o segre-
DIVIETO DI
ACCESSO
SEGNALE | RIFERIMENTO | SEGNALE | RIFERIMENTO

Divieto di ingresso alle persone non auto-
rizzate

Accessi cantiere e zone esterne al can-
tiere.

Annunciarsi in ufficio prima di accedere al
cantiere

All'esterno del cantiere presso l'accesso pe-
donale e carraio

Vietato I'accesso ai pedoni

Passo carraio automezzi

Vietato passare e sostare nel raggio d'azio-
ne della gru.

E esposto in corrispondenza dei posti di sol-
levamento dei materiali.

Attenzione carichi sospesi

E esposto nelle aree di azione delle gru
ed in corrispondenza delle zone di salita
e discesa dei carichi.

Pericolo di caduta in aperture del suolo

Nelle zone degli scavi o aperture suolo

Pronto soccorso

Nei pressi della cassetta di medicazione

Estintore

Zone fisse (baracca ecc.)Zone mobili (nei
pressi di lavorazioni a rischio)

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS la segnaletica prevista per I'opera e le proprie lavo-

razioni.
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L SORVEGLIANZA SANITARIA

Nota

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attivita di cantiere.

Non si ravvisano quindi situazioni particolari tali da attivare accertamenti specifici.

La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure specifiche instaurate dal Medici Com-
petenti Aziendali.

Si rimanda quindi al Coordinatore in fase di realizzazione dell’'opera (CSE) evidenziare even-
tuali situazioni particolari.

Le Imprese aggiudicatarie sono tenute ad inviare al CSE dichiarazione dell’idoneita del perso-
nale e del rispetto delle visite mediche predisposte.

Sorveglianza sanitaria particolare

TIPO DI ACCERTAMENTO PERIODICITA NOTE

L1 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE RUMORE

nota

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 & fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti
eseguire specifica valutazione di esposizione al rumore nel cantiere in oggetto valutando le
macchine e le attrezzature utilizzate, le postazioni di lavoro e le specifiche situazioni lavorati-
ve. E fatto obbligo inviare dette valutazioni al CSE ed evidenziare particolari situazioni di ri-
schio. Nel caso il CSE ritenga di effettuare ulteriori valutazioni in merito 'onere e I'obbligo
spetta alle Imprese partecipanti.

Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese partecipanti.

In relazione alle problematiche relative alla ipoacusia da rumore dei lavoratori le Imprese par-
tecipanti devono segnalare al CSE situazioni particolari e I'idoneita fisica dei propri lavoratori.
Deve essere altresi dimostrata I'effettuazione di visita specifica (audiometria) nei sei mesi an-
tecedenti I'inizio dei lavori. E a totale discrezione e valutazione del CSE accettare situazioni di-
verse o richiedere I'effettuazione della visita audiometrica.

L’onere di tali accertamenti & a totale carico delle Imprese partecipanti.

Esposizione rumore per gruppi omogenei di lavoratori

MANSIONE VALUTAZIONE ESD";(()/‘\S)IZIONE RUMORE
1180-85 | [185-90 >90
1180-85 | [185-90 >90
1180-85 | [185-90 >90
1180-85 | [185-90 >90

L.1.1  VALUTAZIONE DI PREVISIONE ESPOSIZIONE RUMORE SUL CANTIERE

neralmente:

Sulla scorta delle ipotesi sopra riportate, si segnala che & prevedibile una esposizione a rumore ge-

E fatto quindi obbligo alle Imprese di attivare le procedure del caso e confermare tali indicazioni.
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Per la valutazione si rimanda a CPT di Torino e Provincia Pubblicazione "CONOSCERE PER PREVENIRE n. 8 — Edizio-
ne 2000 Valutazione del rischio derivante dall'esposizione a rumore durante il lavoro nelle attivita edili D.Lgs. 277/91 —
494/96)".

A NB: Si ricorda che nel POS deve essere riportato “I’esito del rapporto di valutazione del rumore”.
POS

M PROCEDURE DI EMERGENZA

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure
specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro.

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo gra-
nota ve ed immediato., consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti
da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno
assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

M.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI

® || capo cantiere & l'incaricato che dovra ordinare di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato

® |l capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i soc-
corsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e coordinamento)

® Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere)

® || capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano
corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adegua-
mento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza

M.2 PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, & fondamentale conoscere alcune semplici misure

che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

® garantire I'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici (scheda “numeri
utili”)

® predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente
(indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento)

® cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di
quanto & accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e
la condizione attuale del luogo e dei feriti

® in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata,
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti

® in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso

® prepararsi a riferire con esattezza quanto & accaduto, le attuali condizioni dei feriti

® controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso

Infine si ricorda che nessuno é obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per

portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

M.3 COME Sl PUO ASSISTERE L'INFORTUNATO

® Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio

® Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'é pericolo (di scarica elettrica, esala-
zioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie

® Spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c¢’é pericolo imminente o continuato,
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi

® Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili con-
seguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria)

® Accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimi-
co (scheggia, intossicazione, ...)

® Porre nella posizione piti opportuna (di sopravvivenza) I'infortunato e apprestare le prime cure

® Rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reci-
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proca fiducia
® Conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’'urgenza e
controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi

N SCHEMI ORGANIZZATIVI DEL CANTIERE
N.1 LAY-OUT DI CANTIERE

Individuazione delle opere da predisporre in cantiere:

= accessi
= impianto di cantiere
® bagni
® |ogistica
® uffici
® ponteggi
[ ]
TAV. TITOLO NOTE
PSC1 Layout di cantiere allegata

Tali indicazioni si riferiscono a situazioni ipotizzate in relazione alla particolare situazione del presente can-
tiere. E facolta di ciascuna impresa presentare richiesta di modifiche o varianti in relazione alle proprie speci-
fiche caratteristiche di organizzazione e gestione di mezzi ed operai. Tali richieste devono in ogni caso esse-
re giustificate da una relazione apposita e validamente motivata. E facolta del CSE accettare oppure ricusare
le richieste di modifica formulate dall’impresa giustificandone il motivo.
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Recapiti telefonici utili: |

Polizia / Carabinieri 112
Municipio 035 845046
Pronto Soccorso 112
Vigili del Fuoco VV.F. 112
AST sede di Bergamo Est Trescore Balneario 035 385414
035 249272 -
Direzione Territoriale del Lavoro Bergamo g:ll g?g;z 47929-
238277

Elettricita

Coordinatore di sicurezza esecutivo (CSE) Ing. Silvia Rossi 3394462474

Capocantiere

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE) [
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Lavori per: Nuova costruzione di fabbricato ad uso mensa scolastica

20[2] 3 2024

Bettembr¢ Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 27 28| 29 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 40 41 42 | 43 44 45 | 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53] 54

CRONOPROGRAMMA -

Uomini impegnati nella giornata

fase 1 |installazione cantiere

recinzione di cantiere/ mezzi e attrezzature 12

Realizzazione ponteggio 10

Posa gru 3

fase 2 |Scavi e demolizioni

Scavo di fondazioni 9

Realizzazione recinzione di protezione dello scavo 6

fase 3 |Costruzioni

Realizzazione completa armadio impianti a piano terra 10

Getto magrone 10

Posa armature e casseri fondazioni 6 | 6

Getto travi rovesce fondazioni 4 8

Reinterri 2| 4 6

Posa armature e casseri muri pilastri e setti 4 8

Getto pilastri e setti 2

realizzazione solaio e travi primo orizzontamento 10 | 8

Getto solaio e travi primo orizzontamento 2

Realizzazione vespaio piano terra con sistema igloo 10 | Ferie natalee | 10

Getto cappa sopra vespaio capodanno 10

Realizzazione tamponamenti piano terra 15

Realizzazione tramezzi piano terra 10

Realizzazione parapetti piano copertura 10

Realizzazione marciapiedi esterni 10

Posa falsi telai interni ed esterni e posa banchine e soglie 6 10| 5

fase 4 |Impianti ‘ ‘

Realizzazione tracce e passaggi per tubazioni e passacavi 6

Posa tubature e passacavi ‘ 30 | 30

Chiusura tracce ‘ 6

Realizzazione impianto idrosanitario e climatizzazione 15| 15| 15|Ferie fine anno| 15 15

Realizzazione impianto elettrico e fotovoltaico 15| 15| 15|e natale 15 15

fase 5 |lIsolanti interni ed esterni, intonaci

Realizzazione pacchetto isolante piano terra 12

Realizzazione pacchetto isolante copertura 15

Posa lattoneria ( canali e scossaline) 15

esecuzione cappotto esterno 15| 15

Intonaco e rasatura esterni 20 20

Intonaco e rasatura interni 20| 20

Posa lattoneria ( pluviali) 3

fase 6 |Pavimentazioni rivestimenti controsoffitti

Realizzazione pavimenti interni 15 15| 15

Realizzazione rivestimenti interni 15

Realizzazione pavimentazione esterna

Posa controsoffitti € zoccolini 12 20 6

fase 7 |Serramenti esterni ed interni-tintegguiature

Posa serramenti esterni 20 | 20

Posa serramenti interni 10

Tinteggiature interne Ferie 20 | 20

Tinteggiature esterne 20 estive 20

fase 8 |Sistemazioni esterne ed allacci

Posa tubazioni e passacavi esterni per collegamenti
alle reti di distribuzione e allontanamento, complete 10
di scavi, reinterri, posa pozzetti ispezione

Nuovi allacci alle reti e nicchie esterne per 10
alloggiamento contatori

Sistemazione terreno esterno e piantumazione erba 4 4
e alberi messi a dimora

Sistemazione recinzione fabbricato 6

fase 9 |Smobilizzo cantiere

Rimozione ponteggio 12

Smontaggio gru

Rimozione baracche, attrezzature e recinzione di cantiere

Ripristino viabilita precantiere e stato dei luoghi

Pulizia finale

Totale uomini-giorno 0[0]| 15 0 15 10 6 10 0 10 14 6 4 10 0 10 10 10 0 0 0 10 10 21 0 20 33 | 30 30 33 0 30 30 30 0 0 0 30 15 15 | 30 0 20 | 20 15 | 20 0 20 16 0 35 0 35 33 20 20 0 33 20 0 0 20 0 32 30 10 14 0 4

940| = Totale uomini-giorno da diagramma

€ 1.308.678,04 |importo lavori

21,00% |incidenza manodopera

€ 302,28 |costo giornaliero manodopera

909| = Totale uomini-giorno da computo

925| = TOTALE UOMINI * GIORNO




Lavori per: i sismico, i ico e ri f i ica dell'edificio resit iale sito in Via Ospitale 2 a Nave (BS)

2024
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio
data 12345678 91011 121314151617 18192021222324252627 28293031 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11121314 1516 17 18 192021 222326252627 2820 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314 1516 17 18 1920 21222324 2526 2728203031 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213 14 151617 181920 21 222324 252627282930 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 1213 14 151617 18192021 222324252627 28293031 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314 1516 17 18 1920 21 222324252627 282930 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

CCRONOPROGRAMMA -
Uomini impegnati nella giomata

fase 1 installazione cantiere
preparazione area
recinzione di cantiere/ mezzi e atirezzature
Viabilita alternativa per immobile lato ovest e
chiusura ingressi parco lato parcheggio

Montaggio ponteggi e posa gru

fase2  Scavi e demolizioni
Copertura stabile ( compreso manto, orditura isolanti e lattoneria)
Balconi

Isolanti esistenti, pavimenti con massetti, lastre in pietra
Scavo intemo per vespaio pt

Pareiinterne e nuovi fori finestre

Rimozione canne fumarie e tubazioni in cemento amianto
Rimozione zoccolini, manufatti in legno,

controsofft, serrament interni ed esterni, parapetti,
finghiere e inferriate, manti impermeabili

Rimozione completa ascensore e demolizione vano
ascensore completa di fondazioni, muri e cordoli

ultimo piano

Demolizione solai pt in legno e terzo impalcato in

ferro e in laterocemento; solai  tutii  piani per
inserimento nuovo ascensore ( cordoli a tutti  piani)

Rimozione impianti

fase3  Costruzioni
Realizzazione completa armadio impianti a piano terra
Sottomurazioni piano terra & nuovo vespaio completo
Fondazioni e muri nuovo ascensore
Cordoli foro ascensore a tuti i piani

Nuovi solai primo orizzontamento e terzo
orizzontamento ( previo puntellamento da terra)

Consolidamento muri portant esistenti:muri in pietra

a piano terra con iniezioni boiacca e tramite

scrostamento intonaco e posa nuovo intonaco

armato CRM con rete in fibra di vetro per i muri in

laterizio ai piani superiori

Realizzazione pareti inteme sia in laterizio che in cartongesso

Realizzazione copertura completa anche con canali

Posa life line

Posa falsi telai intemi ed estemi e posa banchine e soglie
fase4  Impianti

Realizzazione tracce e passaggi per tubazioni e passacavi

Posa tubature e passacavi

Chiusura tracce

Realizzazione impianto idrosanitario

Realizzazione impianto elettrico e fotovoltaico

Posa piatiaforma elevatrice 33333

fase 5 Isolanti interni ed estemni, intonaci
esecuzione cappotto estemo
esecuzione facciata ventilata
posa marcapiano
posaisolanti interni ( verticali e orizzontali 4
Intonaco e rasatura esterni 4
Intonaco e rasatura interni 22222 66666 66666
Posa lattoneria ( pluviali) 22222
fase 6 Pavimentazioni rivestimenti controsoffti
Realizzazione pavimenti interni 44444 44
Realizzazione rivestimenti interni 44
Realizzazione pavimentazione esterna
Posa rivestimento scala
Posa controsoffti & zoccolini 33333 33333 333 3
44444 44444 44444

444424 44444 44444

44444

fase 7 Serramenti estemi ed inteni-tintegguiature
Posa serramenti esterni 66 66 66666 66666 33333
Posa serramenti interni 33333 66666 666
Tinteggiature interne 44 44444 44444
Tinteggiature esterne 44444 44444 44444
fase 8  Sistemazioni esteme ed allacci
Posa  tubazioni e passacavi esterni per collegamenti
alle reti di distribuzione e allontanamento, complete 666
di scavi, reinterri, posa pozzetti ispezione

Nuovi allacci alle reti e nicchie esterne per
alloggiamento contatori
Sistemazione terreno estermno
Opere preliminari alla posa della nuova
pavimentazione esterna e sistemazione cortile
Sistemazione recinzione fabbricato

fase9  Smobilizzo cantiere
Rimozione ponteggio
Ripristino coperture fabbricati adiacenti
‘Smontaggio gru
Rimozione baracche, attrezzature e recinzione di cantiere
Ripristino viabilita precantiere e stato dei luoghi
Pulizia finale

Totale uomini-giomo 0888 8004444400 444440006°0666600E666 66006666660 4444808508088 8588608658888 08888000 44444404444400444444044444003333300333330033303006606600E6666 6006666 60066666 006666600666 4400 4444400088888 004444400444440022222003333300°68686

441 = Totale uomini-giorno da diagramma
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Lavori per: Miglioramento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione architettonica dell'edificio residenziale sito in Via Ospitale 2 a Nave (BS)

data

CRONOPROGRAMMA -
Uomini impegnati nella giornata

installazione cantiere

preparazione area

recinzione di cantiere/ mezzi e attrezzature

Viabilita alternativa per immobile lato ovest e chiusura ingressi parco lato
parcheggio

Montaggio ponteggi e posa gru

Scavi e demolizioni

Copertura stabile ( compreso manto, orditura isolanti e lattoneria)
Balconi

Isolanti esistenti, pavimenti con massetti, lastre in pietra

Scavo interno per vespaio pt

Pareti interne e nuovi fori finestre

Rimozione canne fumarie e tubazioni in cemento amianto

fase 1

fase 2

Rimozione zoccolini, manufatti in legno, controsoffitti, serramenti interni ed
esterni, parapetti, ringhiere e inferriate, manti impermeabili

Rimozione completa ascensore e demolizione vano ascensore completa di
fondazioni, muri e cordoli ultimo piano

Demolizione solai pt in legno e terzo impalcato in ferro e in laterocemento; solai a

tutti i piani per inserimento nuovo ascensore ( cordoli a tutti i piani)
Rimozione impianti

Costruzioni

Realizzazione completa armadio impianti a piano terra
Sottomurazioni piano terra e nuovo vespaio completo
Fondazioni e muri nuovo ascensore

Cordoli foro ascensore a tutti i piani

fase 3

Nuovi solai primo orizzontamento e terzo orizzontamento ( previo puntellamento

da terra)

boiacca e tramite scrostamento intonaco e posa nuovo intonaco armato CRM con

Realizzazione pareti interne sia in laterizio che in cartongesso
Realizzazione copertura completa anche con canali

Posa life line

Posa falsi telai interni ed esterni e posa banchine e soglie
Impianti

Realizzazione tracce e passaggi per tubazioni e passacavi
Posa tubature e passacavi

Chiusura tracce

Realizzazione impianto idrosanitario

Realizzazione impianto elettrico e fotovoltaico

Posa piattaforma elevatrice

fase 4

fase 5 Isolanti interni ed esterni, intonaci
esecuzione cappotto esterno
esecuzione facciata ventilata

posa marcapiano

posa isolanti interni ( verticali e orizzontali
Intonaco e rasatura esterni

Intonaco e rasatura interni

Posa lattoneria ( pluviali)
Pavimentazioni rivestimenti controsoffitti
Realizzazione pavimenti interni
Realizzazione rivestimenti interni
Realizzazione pavimentazione esterna
Posa rivestimento scala

Posa controsoffitti € zoccolini

fase 6

fase 7 Serramenti esterni ed interni-tintegguiature
Posa serramenti esterni

Posa serramenti interni

Tinteggiature interne

Tinteggiature esterne

fase 8 Sistemazioni esterne ed allacci

Posa tubazioni e p i esterni per cc ti alle reti di distribuzione e
allontanamento, complete di scavi, reinterri, posa pozzetti ispezione

Nuovi allacci alle reti e nicchie esterne per alloggiamento contatori
Sistemazione terreno esterno

Opere preliminari alla posa della nuova pavimentazione esterna e sistemazione
cortile

Sistemazione recinzione fabbricato

Smobilizzo cantiere

Rimozione ponteggio

Ripristino coperture fabbricati adiacenti

Smontaggio gru

Rimozione baracche, attrezzature e recinzione di cantiere

Ripristino viabilita precantiere e stato dei luoghi

Pulizia finale

fase 9

Totale uomini-giorno

122 = Totale uomini-giorno da diagramma

Dicembre 2023
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Lavori per: Migli sismico, e dell'edificio resi iale sito in Via Ospitale 2 a Nave (BS)
2024
Settembre Ottobre Novembre Dicembre
123456 7 8 910111213 14151617 18192021222324252627 262030 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213 14 15 16 17 18 1920 2122 23 24 252627 282930 31 1 2 3 4 5 6 7 & 910 1112 13 14 1516 17 18 1020 21222324 26 26 27282930 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
fase 1 installazione cantiere

fase 2

fase 3

fase 4

fase 5

fase 6

fase 7

fase 8

fase 9

preparazione area
recinzione di cantiere/ mezzi e attrezzature

Viabilta alternativa per immobile lato ovest e chiusura ingressi
parco lato parcheggio

Montaggio ponteggi e posa gru

Scavi e demolizioni

Copertura stabile ( compreso manto, orditura isolanti e lattoneria)
Balconi

Isolanti esistenti, pavimenti con massetti, lastre in pietra
Scavo interno per vespaio pt

Pareti interne e nuovi fori finestre

Rimozione canne fumarie e tubazioni in cemento amianto
Rimozione zoccolini, manufatti in legno, controsoffiti,
serramenti interni ed esterni, parapetti, ringhiere e inferriate,
manti impermeabili

Rimozione completa ascensore e demolizione vano ascensore
completa di fondazioni, muri e cordol ultimo piano

Demolizione solai pt in legno e terzo impalcato in ferro e in
laterocemento; solai a tuti i piani per inserimento nuovo
ascensore ( cordoli a tutti i piani)

Rimozione impianti

Costruzioni

Realizzazione completa armadio impianti a piano terra
Sottomurazioni piano terra e nuovo vespaio completo
Fondazioni e muri nuovo ascensore

Cordoli foro ascensore a tutti i piani

Nuovi solai primo orizzontamento e terzo orizzontamento
(previo puntellamento da terra)

Consolidamento muri portanti esistenti:muri i pietra a piano
terra con iniezioni boiacca e tramite scrostamento intonaco e
posa nuovo intonaco armato CRM con rete in fibra di vetro per i
muri in laterizio ai piani superiori

Realizzazione pareti interne sia in laterizio che in cartongesso
Realizzazione copertura completa anche con canali

Posa life line

Posa falsi telai interi ed esteri e posa banchine e soglie
Impianti

Realizzazione tracce e passaggi per tubazioni e passacavi
Posa tubature e passacavi

Chiusura tracce

Realizzazione impianto idrosanitario

Realizzazione impianto elettrico e fotovoltaico

Posa piatiaforma elevatrice

Isolanti interni ed esteni, intonaci
‘esecuzione cappotto esterno

esecuzione facciata ventilata

posa marcapiano

posa isolanti interni ( verticali e orizzontali
Intonaco e rasatura esterni

Intonaco e rasatura interni

Posa lattoneria ( pluviali)

Pavimentazioni rivestimenti controsoffitti
Realizzazione pavimenti interni
Realizzazione rivestimenti interni
Realizzazione pavimentazione esterna
Posa rivestimento scala

Posa controsoffitti & zoccolini

Serramenti esterni ed interni-tintegguiature

Posa serramenti esterni

Posa serramenti interni

Tinteggiature interne

Tinteggiature esterne

Sistemazioni esterne ed allacci

Posa tubazioni e passacavi esterni per collegamenti alle reti di
distribuzione e allontanamento, complete di scavi, reinterr,
posa pozzett ispezione

Nuovi allacci alle reti e nicchie estemne per alloggiamento
contatori

Sistemazione terreno esterno

Opere preliminari alla posa della nuova pavimentazione esterma
i le

e sistemazione corti

Sistemazione recinzione fabbricato

Smobilizzo cantiere

Rimozione ponteggio

Ripristino coperture fabbricati adiacenti

Smontaggio gru

Rimozione baracche, attrezzature e recinzione di cantiere
Ripristino viabilita precantiere e stato dei luoghi

Pulizia finale

213 = Totale uomini-giorno da diagramma
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A FASI LAVORATIVE

A.1 CODIFICA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nota:

A.1.1 GENERALI DI PIANO

Gli indici di attenzione rappresentano un elemento rapido di individuazione di particolari situazioni sulle
specifiche fasi lavorative

Generale di PSC

Specifici previsti dal D.P.R. 222/03 Ulterfori rischi generali di

>

o

LEGENDA

PSC
DESCRIZIONE

Sovrapposizione

SPECIFICO
Attenzione probabile simultaneita e/o sovrapposizione con altre fasi.

Massima attenzione da parte del DTC su situazione in atto e obbligo di informare le singole
squadre delle differenti situazioni in contemporaneita. Controllo da parte del DTC su sostanze,
attrezzature e situazioni in uso che possono essere elemento di disturbo a lavoratori diversi.

LEGENDA

DESCRIZIONE

rischio di
investimento da
veicoli circolanti

Condizione di particolare attenzione su fase lavorativa per possibile rischio di investimento da
veicoli circolanti nell’area di cantiere.

Massima attenzione alla delimitazione e segnalazione delle aree di circolazione rispetto alle zone
di lavoro. Massima attenzione ai percorsi dei mezzi e alla gestione degli accessi (separazione

nell’area di mezzi - pedoni). Massima attenzione alla presenza di franco di 70 cm. oltre la sagoma
cantiere d'ingombro dei mezzi. Massima attenzione al controllo efficienza e funzionamento dispositivi
segnalazione mezzi in area cantiere.
Condizione di particolare attenzione per presenza, nella fase, di rischio di elettrocuzione.
rischio di Massima attenzione al controllo delle attrezzature, alla verifica dei cavi in attraversamento, ...

elettrocuzione

Il lavoro in presenza di linee elettriche o I'utilizzo di attrezzature elettriche deve essere svolto in
modo da evitare da un lato il contatto con le linee e dall'altro nel riferimento alle caratteristiche
delle attrezzature. Massima attenzione alla conformita degli impianti e attrezzature.

rischio rumore

Condizione di particolare attenzione, per presenza, nella fase, di rischio rumore.

Per previste sovrapposizioni con fasi dove l'utilizzo di attrezzature comporti esposizione al
rumore anche da parte di lavoratori diversi & fatto obbligo all’'uso di dispositivi di protezione
dell’'udito da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere.

Sostanze nocive e
irritanti

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o lavorazione di sostanze nocive in generale.
Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare al CSE le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati.

LEGENDA

DESCRIZIONE

Obbligo globale
protezione vie
respiratorie

Per previste sovrapposizioni con fasi dove I'utilizzo di attrezzature comporti esposizione a polveri
anche da parte di lavoratori diversi & fatto obbligo all'uso di dispositivi di protezione vie
respiratorie da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere.
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DPI
Specifico

Per particolari lavorazioni segnalazione all'obbligo di Dispositivi di Protezione Individuali specifici
indicati nelle Avvertenze particolari.
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A.1.2 RISCHI DI PARTICOLARE ATTENZIONE

Si riporta il modello, in modo sintetico, di valutazione dei rischi principali riferiti alle singole lavorazioni o

sottofasi di lavoro:

RISCHIO | SIMBOLO | NOTA
Caduta in | lavori allinterno di scavi (fondazioni) devono essere preceduti da
RISCHIO DI aperture o operazioni di controllo e verifica dei fronti e devono essere poste precise
SEPPELLIMENTO sprofondamento | protezioni. Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di
negli scavi materiali ed attrezzature nonché il passaggio dei mezzi.
In riferimento a i rischi provenienti dall'esterno (condizioni sito -
RISCHIO DI Annegamento condizioni idrogeologiche), in riferimento a lavori in scavi (falda o
ANNEGAMENTO inondazione, in riferimento a lavori in pozzi, gallerie, ecc.

Obbligo di analisi controllo e monitoraggio situazioni.

RISCHIO DI CADUTA
DALL'ALTO

Caduta dall’alto

La caduta dallalto deve essere evitata con la predisposizione di
protezioni sui fronti (parapetti). In caso contrario devono essere utilizzati
sistemi individuali di trattenuta (cinture di sicurezza). Attenzione a
delimitare la zona di influenza a terra per I'eventuale caduta di materiali

RISCHIO RUMORE

> > B

Rumore

RISCHIO
DERIVANTE DA
SALUBRITA AREA
NEI LAVORI IN
GALLERIA

GALLERIA

RISCHIO
DERIVANTE DA
STABILITA' PARETI

Lavori in galleria

Oltre all’acquisto di attrezzature silenziate massime attenzione deve
essere posta al limitare personale esposto al rumore e all'utilizzo di
otoprotettori.

Deve essere garantito il ricambio d'aria allinterno delle gallerie. E
necessario valutare la composizione dei gas dei fumi generati dalle
volate, dai motori diesel e dalle fonti naturali.

Campioni rappresentativi di aria prelevati nelle vicinanze delle macchine
devono essere analizzati periodicamente.

L'aria del tunnel deve essere analizzata per la presenza di gas nocivi (e
polveri). Ogni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura idonea a
svelare la presenza ed a determinare la concentrazione nell'atmosfera
di gas nocivi o pericolosi, in particolare di anidride carbonica, di ossido
di carbonio, di gas nitrosi e dell'idrogeno solforato. L'aria da immettersi
in sotterraneo a mezzo di impianti di ventilazione artificiale deve essere
prelevata in posti distanti da zone e fonti di inquinamento.

| sistemi di scavo di galleria devono essere adeguati alla natura dei
terreni attraversati e offrire garanzie di sicurezza. Nel caso di situazioni
particolari in riferimento al tipo di terreno devono essere adottati sistemi
preventivi di consolidamento o di sostegno.

Ogni tipo di scavo deve essere provvisto di sostegni e rivestimenti atti a

E VOLTA NEI . . . . o ) .
LAVORI IN n_npe(_hre frgnameph 0 caduta di materiali. L_e_ armature _dl sqstegno edi
GALLERIA rivestimenti provvisori devono essere messi in opera di apri passo con

'avanzamento dello scavo e mantenuti sino alla costruzione del

rivestimento definitivo.

| rischi derivanti dai lavori di demolizione sono sintetizzabili nella caduta
RISCHIO dall'alto, Urti - colpi - impatti - compressioni, Punture - tagli - abrasioni,
DERIVANTE DA Overe di Vibrazioni, Scivolamenti - cadute a livello, Calore - fiamme, Elettrici,
ESTESE depmolizione Radiazioni non ionizzanti, Rumore, Cesoiamento - Stritolamento (crolli
DEMOLIZIONI O e improvvisi), Caduta materiale dall'alto, Investimento, Movimentazione
MANUTENZIONI manuale dei carichi, Polveri - fibre, Getti - schizzi, Gas - vapori,

Allergeni, Infezioni da microrganismi, Amianto.

Massima attenzione deve essere posta nell'utilizzo di sostanze o
RISCHI INCENDIO O Incendio — prodotti infiammabili o al possibile innesco di incendio con altre
ESPLOSIONE Scoppio sostanze o parti di struttura dovute alla specifica lavorazione. | lavoratori

devono essere dotati di specifici DPI.

Le attivita edili che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di

temperatura dovuti alla presenza di fonti di calore o fiamme o presenza
RISCHI SBALZI di fattori ambientali che determinano condizioni di freddo devono essere
ECCESSIVI DI A Temperatura valutate attentamente. Obbligo di interposizione di schermi e barriere tra
TEMPERATURA * fonte di calore e lavorazione.

Obbligo di ventilazione o riscaldamento dell'ambiente di lavoro.
Obbligo di specifico equipaggiamento.
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A.1.3 ULTERIORI RISCHI SPECIFICI DI FASE

Si segnalano, sempre in riferimento alla fase o sottofase di lavoro ulteriori rischi che possono avere

articolare valenza:

RISCHIO | SIMBOLO | NOTA
. ) Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre da materiali ed
Scivolamenti — - o - L
Cadute a livello attrgzzatqre. D.gvono essere altre§| segnalatll i dislivelli e le situazioni
RISCHIO DI particolari. Tutti i lavoratori devono indossare idonee calzature.
CADUTA, - -
SCIVOLAMENTO La caduta in aperture nel suolo deve essere evitata con la

Cadute in
aperture nel suolo

predisposizione di barriere perimetrali oppure coperte con tavoloni o
reti. In caso contrario devono essere utilizzati sistemi individuali di
trattenuta (cinture di sicurezza).

RISCHIO DI URTO

Urti — Colpi -
Impatti e
compressioni

L'utilizzo di attrezzature e/o materiali pud comportare urti, colpi, impatti
e compressioni. Le attrezzature devono essere sempre efficienti e
controllate; i depositi devono essere predisposti in modo da evitare
rovesciamenti o crolli.

RISCHIO CADUTA
MATERIALE
DALL'ALTO

Caduta materiale
dall’alto

La caduta di materiale dall’alto deve essere evitata ponendo i materiali
in posizione sicura (lontano dai fronti) e predisponendo apposite
protezioni. Nel caso che questo sia impossibile deve essere interdetta la
zona di prevedibile caduta.

Caduta materiale
dall’alto

La caduta di materiale dai mezzi di sollevamento deve essere evitata
imbracando i carichi in maniera corretta ed utilizzando gli stessi mezzi in

>R

(sganciamento- | 4 idoneo

rovesciamento)
Momentadone | L2 TOVTIozCre MRl 06 cact deve e it ol Srete
MOVIMENTAZIONE manuale dei attrezzature per e\F/)itare e ridurre le movimentazion} In o gni caso gli
MANUALE CARICHI carichi P - I o9 9

CARICHI

addetti devono essere informati sulle metodologie da applicare.

RISCHIO SPECIFICO
ORGANI MECCANICI

Organi meccanici

Le parti in moto delle attrezzature devono essere sempre protette con
appositi carter. Massima attenzione deve essere posta nell'utilizzo

IN MOVIMENTO in movimento corretto delle attrezzature.
Le attrezzature che possono trasmettere vibrazioni all'utilizzatore
RISCHIO Vibrazioni devono essere dotate di accorgimenti tali da diminuire la trasmissione di
VIBRAZIONI tali vibrazioni (manici spec. Ecc.). Gli operatori devono utilizzare
VIBRAZIONI appositi guanti.
RISCHIO GETTI - Nelle lavorazioni con sostanze e prodotti che possono dare luogo a getti
SPRUZZI Getti - Schizzi e schizzi oltre a limitare la zona di lavoro, gli operatori devono essere

dotati di appositi DPI (tuta, guanti, occhiali schermi).

RISCHIO PUNTURE,
TAGLI, ABRASIONI

Punture - Tagli —
Abrasioni

Oltre alla protezione delle attrezzature (organi in moto) da possibili
contatti accidentali con gli operatori devono sempre essere utilizzati
guanti, calzature di sicurezza, tute da lavoro, occhiali ecc.

RISCHIO DI
CONTATTO
SUPERFICI CALDE

NS

Calore — Fiamme

L'utilizzo di attrezzature e sostanze che generano calore o in presenza
di superfici ad alta temperatura gli operatori devono essere informati
delle situazioni di rischio derivanti. Devono essere adottate tutte le
cautele derivanti dall’utilizzo di tali attrezzature e nel loro trasporto onde
evitare innesco di incendio e ustione per gli addetti.

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di sostanze o prodotti che

RISCHIO DI ossono dar origine a sviluppo di gas, vapori, nebbie e aerosol devono
INALAZIONE GAS, Gas — Vapori P ong ppo di gas, vapori, n roso .
essere predisposte tutte le procedure da limitarne la diffusione.- gli
VAPORI. ) - . ;
operatori devono essere dotati di maschere di protezione.
Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali di grana minuta
ed in quelle che emettono polveri o fibre di materiali lavorati, oltre al
Polveri e fibre limitare la zona di lavoro, gli operatori devono essere dotati di appositi
TR DPI (tuta, guanti, occhiali, schermi, ecc.) e sottoposti a sorveglianza
RISCHIO DI sanitaria.

CONTAMINAZIONE
RISCHIO
AMIANTO

ATTENZIONE
CONTIENE

[ ¥
Seqane b e
o =

Amianto

Le fibre di amianto (asbesto), nei tipi crisolito e crocidolite, all'interno di
prodotti edili, in special modo lastre per copertura, sono state, nel
recente passato, largamente utilizzate per le ottime caratteristiche
tecniche. La presenza di materiali oggi deteriorati e/o friabili rende
possibile il rilascio delle fibre di amianto che, se inalate, possono
causare gravissimi danni (cancro). Massima attenzione deve essere
posta nella manipolazione di questi materiali con I'attuazione di precise
procedure e dispositivi.
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SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE, PROCEDURE,

NUME MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
RO DESCRIZIONE FASE E SOTTOFASI |RICHIESTE PER ELIMINARE ©
FASE RIDURRE AL MINIMC | RISCHI DI
LAVORO

AVVERTENZE PARTICOLARI

Lavorazioni
fase 1 installazione cantiers

Posa cartallonistica, posa del we di cantiare in
spaecfico box prefabbricato & dei Box uso
ufficio & uso spogliatoiodocale di nposo.
Realizzazione della recinzione verso la pista d
atlstica & || campo da baskst 2 la scuola.
Vietare laccesso al gardino scolastico durante
tutta la fase d alestimento canters @
realizzazione delle recinzioni

recinzione di cantiera/ mezzi e attrezzature

Realizzazions pontegao Seguire |2 istruzioni del libretto & del PIMUS
Posa gru
fase 2 Scavi e demolizioni

Le pareti dello scavo dovranno essere inclinate

Scavo di fondazioni di 50 " nspetto all'orzzontale

Realizz azione recinzione di prolaziona dello L& parsti dello scavo dovranno essere incliinate
scavo di 50 * nspetto all'orzzontale
fase 3 Costruzioni
Realizzazione completa amadio mpianti a
piano terra

Getto magrone

Posa amature & cassen fondazioni
Getto travi rovesce fondazioni
Remnterm

Posa armature & cassen mur pilastn & sl

Getto pilasin e setti

realizzazione solaio & travi prmo
orizzontameanto

Getto solaio @ travi primo orizzontamento

Realizzazione vespan pana {erra con
sistema igloo

Getto cappa sopra vespaio
Reaalizz azione tamponamenti piano terra
Realizzazione tramaz 2zl piano terra
Realizz azione parapetti piano copertura
Realizzazione marciapied estaerni
Posa falsitelai interni &d estemi & posa
banchine & soghe

fase 4 Impianti

Realizzazione tracce e passagg per tubazioni
e passacavi

Posa tubature & passacavi
Chiusura tracce

Realizzazions impianto idrosanitario
climatizzazane

Realizzazions impianto asttrico & fotovoltaco
fase 5 Isolanti intemi ed estemi, intonaci
Realizz azione pacchetio solante pano tera
Realizz azione pacchetio isolante coperura
Posa lattonena ( canal & scossaling)
esecuzione cappotto estemo
Intonaco e rasatura estem)
Intonaco & rasatura intermi
Posa lattonena | pluwviall)
fase 6 Pavimentazioni rivestimenti contros offitti
Realizzazione pavimenti interni
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Realizzazione pavimenti interni
Realizzazione rivestimenti interni
Realizzazione pavimentazione esterna
Posa controsoffitti e zoccolini

fase 7 Serramenti esterni ed interni-tintegguiature
Posa serramenti esterni
Posa serramenti interni
Tinteggiature interne
Tinteggiature esterne

fase 8 Sistemazioni esterne ed allacci

Posa tubazioni e passacavi esterni per
collegamenti alle reti di distribuzione e
allontanamento, complete di scavi, reinterri,
posa pozzetti ispezione

Nuovi allacci alle reti e nicchie esterne per
alloggiamento contatori

Sistemazione terreno esterno e piantumazione
erba e alberi messi a dimora

Sistemazione recinzione fabbricato

fase 9 Smobilizzo cantiere
Rimozione ponteggio Seguire le istruzioni del libretto e del PIMUS
Smontaggio gru

Rimozione baracche, attrezzature e recinzione
di cantiere

Ripristino viabilita precantiere e stato dei luoghi

Pulizia finale
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B PROGRAMMA LAVORI

Il Programma Lavori di riferimento & attivato nella sezione seconda del presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento (Parte 02 - Diagramma lavori).

Si rimanda quindi a tale sezione l'individuazione delle situazioni prospettate e l'analisi del processo
operativo del cantiere in oggetto.

Si rammenta, in ogni modo, I'obbligo della/e Impresal/e partecipante/i di confermare quanto esposto o
notificare immediatamente al Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali modifiche o diversita
rispetto quanto programmato. Le modifiche saranno accettate dal Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva
(CSE) solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere o,
se Impresa selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase di lavori.

Le modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante.

Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

Il (CSE) in ogni caso, con l'inizio dei lavori, o al’assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti
notifichera richiesta di conferma del programma lavori predisposto (vedi Capitolo PROCEDURE DI
GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Schemi di coordinamento)

B.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITA UOMINI/GIORNO E PRESENZA MEDIA
PERSONALE IN CANTIERE

B.1.1 INDIVIDUAZIONE DELL’ENTITA UOMINI — GIORNO

Il calcolo del valore uomini/giorni &€ basato su due sistemi:

1) inserimento d’ipotesi di squadra tipo nelle singole fasi del diagramma lavori impostato (metodo previsto
in riferimento alla definizione di uomini-giorno)

2) Individuazione del valore della manodopera in relazione all'importo lavori stimato (metodo approssimato
di confronto).

La stima, cosi elaborata, I'entita uomini-giorno (u-g) relativo all’opera in oggetto:

— secondo il diagramma lavori =940 u*g
— secondo computo =909 u*g
— valore medio =925 u*g

B.1.2 PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE

L’elaborazione del diagramma lavori permette altresi di definire il valore medio ipotizzato di lavoratori presenti
in cantiere:

— tale valore ¢ sintetizzabile da un minimo di 2 lavoratori stimati
— ad un massimo di 7 lavoratori stimati
— con un valore medio di circa 5 lavoratori stimati
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C

INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI

[ Non ci sono sovrapposizioni lavorative e interferenze di fase |

C.1 INDICAZIONI E PREVISIONE DI SOVRAPPOSIZIONE DIRETTA SU SINGOLA
FASE
Si riporta, a livello schematico, il sistema di codifica del livello di sovrapposizione diretta previsto sulle singole
fasi.
Con tale valutazione si riportano esclusivamente alcune indicazioni che possono essere interessanti sulle
singole fasi.
CODICE COLORE PREVISIONE | NOTA
Valutazione preventiva di sovrapposizione di carattere temporale o
BASSA possibilita di presenza esclusivamente per modello di lavoro dei
diagramma lavori (es. tutto sintetizzato in unica settimana). Importanza
relativa se non per possibili interferenze su aree comuni.
Valutazione preventiva di sovrapposizione possibile, anche se minimale.
NORMALE | Situazioni di interferenza bassa per possibile zone di passaggio o utilizzo
di parti comuni.
ALTA Valutazione preventiva di sovrapposizione importante per elementi
specifici di interferenza non evitabili sullo specifico lavoro.
ALTISSIMA | Valutazione preventiva di sovrapposizione grave e significativa. Situazioni
IMPORTANTE | non evitabili per specifiche situazioni di fase lavorativa.

Per queste sezioni
vedere parte

diagramma lavori

A.1 PROGRAMMA LAVORI
A.2 INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI-GIORNO
A.3 INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI

02

C.2 SCHEDE DI SOVRAPPOSIZIONE

Si segnalano le sovrapposizioni individuate:
T

g % g VALUTAZIONE
SOVRAPPOSI | g2t AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI RISCHIO
FASE 2<g Rischi evidenziati ’ ’ D’INTERFERENZ
S ZIONE | gof. DA PORRE IN ATTO R tope oo
X -"=N e procedure
oawWwosTCc
Proiezione di
materiale durante
fase di preparazione
dell’area tramite
sradicamento delle o )
. piante esistenti per | Sovrapposizione solo teorica
Insttqllazwne metterle a dimora | perché le operazioni saranno
cantiere- Installazione altrove svolte dallimpresa principale in
recinzione- " B . B
mezzi cantiere-posa gru sequenza. Una volta realizzata
attrezzature _ la recinzione verra posizionata
Scivolamento e | ¢ montata la gru
cadute a livello;
Rumore, urti;
diffusione nell’aria di
gas, vapori e polveri
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sovrappos! | 358 o
Bt P - AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI |
FASE ZIONE %;E ] Rischi evidenziati DA PORRE IN'ATTO Rggg‘z)ﬁ:i‘laisﬁ
E w3 e e procedure
Proiezione di
materiale durante
fase di scavo
Scavi Seavi o domolizion. Scivolamento e Sovrapposmone _solp teorica
demolizioni- realizzazione cadute a livello; perche Ie,- operaZ|on_| s_arann_o
scavo i | recinzione  attorno R i svolte dall'impresa prlnc!pale in B
fondazione allo scavo umore, urti; sequenza per quel che riguarda
diffusione nell'aria di | |0 scavo e la sua protezione
gas, vapori e polveri
Pericolo di caduta
nello scavo e di
seppellimento
o ) Sovrapposizione solo teorica
Proiezione di perché le operazioni tutte
materiale durante | 5 interno della stessa fase di
fase di getto . .
costruzione saranno svolte in
sequenza dall'impresa
o Scivolamento e principale: la posa dei ferri e dei
Costruzioni- | Costruzioni-posa ivello: | casseri inizieranno dal lato
armature e casseri cadute a livello; B
getto magrone | 4o R N opposto a dove staranno
umore, urti terminando le operazioni di
diffusione nell’aria di | getto del magrone e
gas, vapori e polveri | 'avanzamento delle operazioni
Pericolo di sara rigorosamente nello
seppellimento stesso verso per entrambe le
opere
Sovrapposizione solo
temporale perché le operazioni
Proiezione di saranno svolte in sequenza
materiale durante il | dall'impresa principale. Finito il
getto montaggio di casserature e
posa delle gabbie di ferri si
Costruzioni- Costruzioni-posa . iniziera il getto delle fondazioni
. . | armature e casseri Scivolamento e B
getto fondazioni | ;yozin; cadute a livello; | Inoltre  Pavanzamento  delle
- operazioni sara rigorosamente
Rumore, urti;
nello stesso verso per
diffusione nell'aria di | entrambe le opere: il getto
gas, vapori e polveri | iniziera nel punto piu lontano a
quello dove si sta svolgendo
I'allestimento di ferri e casseri.
Proiezione di
materiale durante | Soyrapposizione solo
fase digettoei | temporale perché le operazioni
reinterri saranno svolte in sequenza
Costruzioni- | Cosruzioni: Scivolamento e | dall'impresa principale. Finito il B
getto fondazioni | reinterri

cadute a livello;
Rumore, urti;

diffusione nell’aria di
gas, vapori e polveri

il getto delle fondazioni si
inizieranno i reinterri

10
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z 2 g VALUTAZIONE
SOVRAPPOSI | g at AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI RISCHIO
FASE ST g Rischi evidenziati ’ ’ D'INTERFERENZ
ZIONE E 5E g DA PORRE IN ATTO A dopo le misure
E w :=° N e procedure
Proiezione di
materiale durante | Sovrapposizione solo
fase dei reinterri | temporale perché le operazioni
) caduta materiale saranno_svolt(_e in parti @versg
Allestimento dallalto del cantiere: il ponteggio sara
cantiere- Cosruzioni: . allestito sul perimetro del B
mor;tagqlo reinterri Sc(ljvcilam:a.ntie' costruendo fabbricato mentre i
ponteggio cadute a livetlo; reinterri riguarderanno lo spazio
Rumore, urti; tra le travi rovesce
diffusione nell’aria di
gas, vapori e polveri
Proiezione di
materiale durante | Soyrapposizione solo
fasergi'n?:::io €l |temporale perché le operazioni
Costruzioni- Cosruzioni: posa saranno svolte in sequenza
getto pilastri e | casseri e armature Scivolamento e dall'impresa principale. Finita la B
setti per pilastri e setti cadute a livello; posa dei ferri e dei casseri si
Rumore. urti: passera al getto
diffusione nell’aria di
gas, vapori e polveri
Proiezione di Sovrapposizione solo
materiale durante | temporale perche_le operazioni
fase di getto saranno svolte in sequenza
Costruzioni- .- dall'impresa principale. Finita la
realizzazione Cosruzioni: getto Scivolamento e P d I'p ; Flj |
. . cappa su vespaio dute a livello: posa egii 1gloo e a B
vespaio piano . t caaute a livello; . . . .
terra con sistema igloo realizzazione del vespaio si
Rumore, urti; passera alla posa della rete e al
diffusione nell'aria di | 9etto della cappa soprastante
gas, vapori e polveri
Proiezione di Sovrapposizione solo
materiale durante | temporale perché le operazioni
fase di getto saranno svolte in parti divese
Costruzioni o Caduta di materiale |del cantiere. | parapetti del
rec;sliz:az;?o:e g‘l’;r“f;‘l’:,'”?gf:m, e persone dallalto |piano  copertura  saranno
| 11 1 . . . .
parapetti in | ed esterni e posa Scivolamento e reallzztah al tplan? p”lrtno B
copertura soglie e davanzali cadute a livello; [ @Ppunto —mentre e  aitre
. operazioni saranno svolte dalla
Rumore, urti; stessa impresa ma  sui
diffusione nell'aria di | tamponamenti esterni e sui
gas, vapori e polveri | divisori interni.
ioni Caduta di materiali e
costruzioni- -
realizzazioni  di attrezzi Sovrap_posmone temporalle e
Impianti- tramezzi e posa _potenmalmenjte anche. spaziale:
Realizzazione falsi interni in realta le ditte cominceranno
tracce e | Isolanti interni ed Scivolamento e le loro opere da punti diversi B
passaggi  per | esterni- cadute alivello; | dello stabile e procederanno in
tubazioni e | realizzazione Rumore. urti sequenza in modo da occupare
passacavi strato isolante ciascuna una zona in modo
piano terra diffusione nell'aria di

( pavimento)

gas, vapori e polveri

esclusivo.

1"
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VALUTAZIONE
AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI | _ RISCHIO
DA PORRE IN ATTO A dopo le oaloure

e procedure

SOVRAPPOSI

FASE ZIONE

Rischi evidenziati

E di rischio
dil’interfere

PREVISION
nza.

Sovrapposizione temporale e
potenzialmente anche spaziale:
in realta le ditte cominceranno
le loro opere da punti diversi
dello stabile e procederanno in
sequenza in modo da occupare
ciascuna una zona in modo
esclusivo.

Nel momento in cui le ditte
dovessero avere la necessita di
occupare lo stesso spazio o
'una di attraversare l'area di
lavoro dell’altra, si dovranno
fermare le lavorazioni in modo
Caduta di materiali e | che chi deve passare possa
Impianti: attrezzi zanche farlo in sicurezza. In caso di
elettrico e dall’alto lavorazioni di una ditta che
fotovoltaico necessitino di particolari DPI
Impianti: per essere svolte, necessari
it.jrotermosanita A Scivolamento e anche per chi dovesse essere M
ro Isolanti interni cadute alivello; | 510 presente nello  stesso
ed esterni e Rumore, urti: spazio ( ad  esempio
intonaci: Posa . L .
pluviali diffusione nell’aria di masch_erlne per emissione d!
gas, vapori e polveri polveri o fum|...)_ o tutti i
lavoratori presenti dovranno
indossare quel particolare DPI
oppure si interromperanno le
lavorazioni delle ditte non
coinvolte e si allontaneranno i
lavoratori non muniti del DPI
necessario...

la ditta che posa i pluviali
lavorera all’esterno mentre gli
impiantisti, in quel particolare
momento di sovrapposizione
saranno soprattutto all’interno
per i rimontaggi finali.

12
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g § g VALUTAZIONE
SOVRAPPOSI | 58t AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI RISCHIO
FASE 2 Rischi evidenziati ’ ’ D'INTERFERENZ
ZlONE E 5 £ © DA PORRE IN ATTO A dopo le misure
X =N e procedure
awWwDsTCc
Sovrapposizione temporale e
potenzialmente anche spaziale:
in realta le ditte cominceranno
le loro opere da punti diversi
dello stabile e procederanno in
sequenza in modo da occupare
ciascuna una zona in modo
esclusivo.
Nel momento in cui le ditte
Caduta di materiali dovessero avere la necessita di
aduta dimaterall € | 50 nare lo stesso spazio o
attrezzi anche ) . , .
: 'una di attraversare l'area di
dall'alto , .
lavoro dell’altra, si dovranno
. , Isolanti interni ed Caduta persone | fermare le lavorazioni in modo
Isolanti interni ed X dall’alto .
esterni-posa esterni- che chi deve passare possa
' . | realizzazione A . ; ; ; B
lattoneria ( canali | .~ isolante Scivolamento e farlo in sicurezza. In caso di
e scossaline) copertura cadute alivello; | lavorazioni di una ditta che
. necessitino di particolari DPI
Rumore, urti; .
per essere svolte, necessari
diffusione nell'aria di | anche per chi dovesse essere
gas, vapori e polveri | solo presente nello stesso
spazio ( ad esempio
mascherine per emissione di
polveri o fumi...) o tutti i
lavoratori presenti dovranno
indossare quel particolare DPI
oppure si interromperanno le
lavorazioni delle ditte non
coinvolte e si allontaneranno i
lavoratori non muniti del DPI
necessario...
Sovrapposizione temporale ma
) _ . |non spaziale. La ditta dei
Ca‘;%:feg'zirgitft::"' € | pavimenti sara  allinterno
: mentre all’esterno verra
dall’alto .
o eseguita la rasatura  del
Pavimenti Caduta persone | cappotto
- . rivestimenti dall’alt
Isolanti interni ed it all’alto ) . )
esterni-rasatura °§3itr'n°::u itti- . A Scivol t Nel momento in cui le ditte B
esterni fivestimenti caccljvc;ea?ﬁceﬁ; dovessero avere la necessita di
interni u ’ occupare lo stesso spazio o
Rumore, urti; l'una di attraversare l'area di
diffusione nell'aria di lavoro dell’altra, si _d_ovranno
gas, vapori e polveri | fermare le lavorazioni in modo
che chi deve passare possa
farlo in sicurezza.

13




Piano di Sicurezza e Coordinamento (DLgs. 81/2008)

03 Fasi lavorative

K]
FASE SOVRAPPOSI ééé Rischi evid AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI " Riscio
STg ischi evidenziati ’ ’ D’INTERFERENZ
ZlONE E "E'E © DA PORRE IN ATTO A dopo le misure
E w :=c: g e procedure
] | Sovrapposizione temporale ma
Cail:tt?eglzirgitfr:f“ €lnon spaziale. Le ditte
, occuperanno  spazi  diversi
dall’alto s . e
dell’ampio edificio.
Caduta persone . . .
Serramenti interni | Pavimenti dallalto Nel momento in cui le ditte
f_dt - esterni- riveftimef';f‘tit_ Scivol t dovessero avere la necessita di B
integgiature: controsoffitti-posa civolamento e .
serramenti interni | zoccolini cadute a livello; c?ccupare lo stesso spazw 0
l'una di attraversare l'area di
Rumore, urti; lavoro dell'altra, si dovranno
diffusione nell'aria di fehrmarre]. le lavorazioni in modo
gas, vapori e polveri | che chi _deve passare possa
farlo in sicurezza.
Sistemazioni Sovrapposizione temporale ma
esterne ed allacci: non spaziale. Le ditte
posa tubazioni e Caduta di materiali e | 0ccuperanno spazi diversi del
S:fsagz‘l’l'egiﬂzm attrezzi anche cantiere, in particolare i pittori
alle  retidi dall'alto saranno all'interno mentre la
istribuzi ditta edile e poi la ditta dei
Serramenti interni dlllstrltbuzmm: € Caduta persone S P
p estern|. | llontanmento, dallalto ponteggi all’'esterno.
€ iature: complete di scavi, B
:::::gg::tz::' reinterri e poisa Scivolamento e Nel momento in cui le ditte
interne f’s°zezz‘;g"w di cadute a livello; | dovessero avere la necessita di
P - occupare lo stesso spazio o
Rumore, urti; ; . ) :
'una di attraversare l'area di
Smobilizzo diffusione nell'aria di | lavoro dell'altra, si dovranno
cantiere: gas, vapori e polveri | fermare le lavorazioni in modo
smontaggio che chi deve passare possa
ponteggio farlo in sicurezza.
Caduta di attrezzi e
materiale
Sistemazioni i . iZi
esterne ed allacci: Costruzioni: Scivolamento e Sovrapposmone’ S-OIO-
nuovi allacci alle | ealizzazione cadute a livello: tgmporale perchg le operazioni B
reti e  nicchie | Marciapiedi , si svolgeranno in porzioni del
. esterno Rumore, urti; : : :
contatori U cantiere distanti fra loro
diffusione nell’aria di
gas, vapori e polveri
Sovrapposizione solo
Scivolamento e temporale perché le operazioni
Costruzioni: Sistemazioni cadute a livello; | saranno svolte dalla stessa
realizzazione esterne ed allacci: N ditta in sequenza: fatto il nuovo
. sistemazione Rumore, urti; . . X B
armadio recinzione armadio contatori verra
contatori esistentei diffusione nell'aria di | sistemata di conseguenza la

gas, vapori e polveri

recinzione modificata per fargli
posto
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03 Fasi lavorative

SOVRAPPOS! | 354 Pscro.
Bot P o AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI |
FASE ZIONE %;E ] Rischi evidenziati DA PORRE IN'ATTO Rggg‘z)ﬁ:i‘laisﬁ
E w % E e procedure
Sovrapposizione solo
Sistemazione temporale perché le operazioni
esterna: si svolgeranno in porzioni
f;f:::‘:zmne . distanti fra loro dellarea
Pavimentazioni | piantumazione Scwolameptoe esterna.
e rivestimenti,|eba e  piante cadute afivell; Nel momento in cui le ditte
TP messe a dimora i
controsoffitto: | o B Rumore, urti; | govessero avere la necessita di B
z:;lel::':eantaZIone Smobilizzo diffusione r]e"‘aria dl O,CCUPar-.e IO SteSSO S,paZiO 0
cantiere: ripristino gas, vapori e polveri | 'una di attraversa(e larea di
viabilita lavoro dell’altra, si dovranno
precantiere e stato fermare le lavorazioni in modo
dei luoghi che chi deve passare possa
farlo in sicurezza.
Smobilizzo
::i?:ctalzei::er;e Scivolamento e Sovrapposizione B S_OIO_
Smobilizzo baracche, cadute a livello; | témporale perche le operazioni
cantiere attrezzature e B R i Si s'volgerqnno _inporzioni B
::::"::'r‘;“e di umore, urt; fabbricato distanti fra loro ed in
smontaggio  gru- diffusione nell'aria di | sequenza per quanto possibile.

pulizia finale

gas, vapori e polveri
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03 Fasi lavorative

D VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Per un’effettiva valutazione dei rischi si riporta di seguito la “TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI” derivata da “EDILIZIA SEIDUESEI
? - Ricerca in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro nel settore edile finalizzato alla valutazione dei rischi durante il lavoro nelle
attivita edili” realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, I'lgiene e I’Ambiente di Lavoro di Torino e
Provincia).

Il valore numerico riportato nelle tabelle seguenti € un "indice d’attenzione”, il cui significato & il seguente:

BASSO
SIGNIFICATIVO
MEDIO
RILEVANTE
ALTO

aRrwN=

NATURA OPERA COSTRUZIONIEDILIIN GENERE
TIPOLOGIA RISTRUTTURAZIONI
LAVORAZIONE INSTALLAZION| PONTEGGI SMANTELLAMENTO DEMOLIZIONI PARZIALI CON | RIPRISTINI STRUTTURALI
E CANTIERE | METALLICI SOVRASTRUTTURE SCARICO MACERIE
ATTIVITA SMANTELLAMEN] MOVIVENTAZIO | PICCOLE | MOVIMENTAZIO | CARPENTERIA IN| CARPENTERA
TO NEESCARICO | DEMOLZIONI | NEESCARICO LEGNO METALLICA DI
SOVRASTRUTTU|  MATERALE MATERALE RAFFORZAMENT|
RE o
CODICE ATTIVITA 14 15 16a 16b 17a 17b 18a 18b
CADUTE DALL’ALTO 5 5 2 2 2 5 1
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 3 2
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1 1 2 1
VIBRAZIONI
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 1 3 4
CALORE FIAMME
FREDDO
ELETTRICI 3 1 1 1 1
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE 1 1 3 1 2
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 2
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 1 4 4 3 3 2 3
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1 1 2 1 1
POLVERI FIBRE 2 1 2 2
FUMI
NEBBIE
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI
GAS VAPORI
CATRAME E FUMO
ALLERGENI 1 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI 1 1 1 1
AMIANTO
OLIlI MINERALI E DERIVATI 1

CODICE ATTIVITA 14 15 16a 16b 17a 17b 18a 18b

1 1
1 2 2

N}

YN PR N

NATURA OPERA COSTRUZIONIEDILI IN GENERE

TIPOLOGIA RISTRUTTURAZIONI

LAVORAZIONE RIPRISTINI STRUTTURAL SOTTOMURAZIONI MURATURE IVPIANTT
ATTIVITA GETTO COPERTURA SCAVO CARPENTERA GETTO CONFEZIONE | COSTRUZIONE | SCANALATURE FOSA
MALTA MURATURE | EFORATURA | TUBATURE
MURATURE
CODICE ATTIVITA 18¢c 18d 18Aa 18Ab 18Ac 19a 19b 20a 20b
CADUTE DALL’ALTO 2 5 1 1 1 4 2 1
1
1

SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 5 4 1
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 3 3 2
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 3 1 2 2 3
VIBRAZIONI 1 1 1
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 5 1 3
CALORE FIAMME
FREDDO
ELETTRICI 1 4 1 3
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE 1 1
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 2
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1 1 1 1
POLVERI FIBRE 1 1 4 1 4
FUMI 1
NEBBIE
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 1 1 2 1
GAS VAPORI 1
CATRAME E FUMO 1
ALLERGENI 1 1 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO

OLII MINERALI E DERIVATI

CODICE ATTIVITA 18¢c 18d 18Aa 18Ab 18Ac 19a 19b 20a 20b

NN = w]w

w)
BIN| =
N[N}
LY BB EN

BN
N
N
N

N
N
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NATURA OPERA COSTRUZIONIEDILIIN GENERE

TIPOLOGIA RISTRUTTURAZIONI

LAVORAZIONE NTONACI TRADIZIONALI NTONACT INDUSTRIALT BAVIVENTI E RIVESTIVENTI

ATTIVITA CONFEZIONE CONFEZIONE CONFEZIONE CONFEZIONE | PREPARAZIONE | FORMAZIONE POSA LUCIDATURA
MALTA INTONACO MALTA INTONACO MATERIALE PER FONDO PASTRELLE PALCHETTO O

INDUSTRIALE INDUSTRIALE FONDO MARMI
CODICE ATTIVITA 21a 21b 21Aa 21Ab 22a 22b 22c 22d
CADUTE DALL'ALTO 1 2 1 1

SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO

URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI

w

PUNTURE TAGLI ABRASIONI 2 2 1
VIBRAZIONI 1
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 1 1 1 1
CALORE FIAMME

FREDDO

ELETTRICI 4 2 1 1 2
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)

RUMORE 1 1 3 1 1 1
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 3 3 1 2 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 2 1 1 1 1
ANNEGAMENTO

INVESTIMENTO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

N
N

POLVERI FIBRE

I
w

FUMI

NEBBIE 1

IMMERSIONI

GETTI SCHIZZI 2 1 3 1 2

GAS VAPORI

CATRAME E FUMO

ALLERGENI 1 1 1 1 1 1 1

INFEZIONI DA MICRORGANISMI

AMIANTO

OLII MINERALI E DERIVATI

CODICE ATTIVITA 21a 21b 21Aa 21Ab 22a 22b 22¢ 22d

A COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA RISTRUTTURAZIONI

LAVORAZIONE COPERTURE CON ORDITURA] FINTURE OPERE
IN LEGNO ESTERNE
ATTIVITA PREPARAZIONE | POSA MANTO POSA POSA RINGHIERE| POSA SANITARI| _POSA CORPI
EPOSA COPERTURA | SERRAMENTI RADIANTI
LEGNAME
CODICE ATTIVITA 23a 23b 24a 24b 24c 24d 25
CADUTE DALL’ALTO 5 5 3 3
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 4
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 3 3 2 2 2
VIBRAZIONI
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 3 5 2 1 1 2
CALORE FIAMME 1
FREDDO
ELETTRICI 1 2 1
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI) 1
RUMORE

CESOIAMENTO STRITOLAMENTO
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO
ANNEGAMENTO

INVESTIMENTO 2
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1 1 2 2 1 2 1
POLVERI FIBRE 1 1 1 1 1
FUMI

NEBBIE
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI
GAS VAPORI
CATRAME E FUMO
ALLERGENI 1 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI 1 1
AMIANTO
OLIlI MINERALI E DERIVATI 1

CODICE ATTIVITA 23a 23b 24a 24b 24c 24d 25

N
N
N

N
N
N
N

IS
5}
w
[N
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NC.10.500.0100

NC.10.500.0100.a
NC.10.500.0100.b
NC.10.500.0200

NC.10.500.0200.a

NC.10.500.0200.b

ESECUTIVO

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici in-
terne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un la-
vabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita
di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per
lo scarico della capacita di aimeno 50 |, e di connessioni idrauliche ac-
que chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso traspor-
to, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione.
Compreso altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei
rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica
(minimo 4 scarichi/mese):

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, mon-
taggio e smontaggio. euro (centoquarantaquattro/60)

1,00

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

13,00

cad

147,93
102,04

€ 147,93

€ 1.326,52

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio,
realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso
piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna
e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di
legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione
dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto mon-
taggio e smontaggio

2,00

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

26,00

344,6
90,11

€ 689,20

€2.342,86

NC.10.450.0010

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio.

NC.10.450.0060

NC.10.450.0060.a

Zona verso pista d’atletica H=2,00m

110,00

€ 26,03

€ 2.863,30

Zona verso campo basket H=2,00m

80,00

€ 26,03

€2.082,40

Zona verso edificio scolastico H=2,00m

70,00

€ 26,03

€1.822,10

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, com-
posti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata,
avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorra-
te; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleg-
gio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica,
lo smontaggio:

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali
spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere

40,00

€2,84

€ 113,60

NC.10.450.0060.b

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

40,00

€ 0,40

€ 208,00

1C.09.500.0030

Fornitura e posa estintori portatili a biossido di carbonio, con
bombola in alluminio, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE,
D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs.
15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, completi di
valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacita bombo-
la:

1C.09.500.0030.b

- 5 Kg, classe di spegnimento non inferiore a 113BC

cad

€ 116,05

€ 232,09

1E.03.070.0060

1E.03.070.0060.a

Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina,verniciato
grado di protezione IP55 doppio isolamento con porta di vetro|
fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per|
il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di
copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhet-|
ta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori mec-|
canici di fissaggio compreso morsetteria, in opera del tipo:

- 600x600 mm

cad

€ 287,06

€ 287,06

1S.00.010.0010

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs
81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Si-
curezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavora-
zioni, che non rientrano nell'ordinarieta, atte a risolvere le interfe-
renze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad
attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal
contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico
cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per
gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicu-
rezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modali-
ta standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare
secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma
devono essere previste indicativamente in fase di progettazione
dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per
legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica
concorrenziale di mercato non & stato previsto ['utile d'impresa.
Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta
in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

16,00

cad

€46,76

€748,16
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ESECUTIVO

SIC.04.05.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chi-
rurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono
compresi: - 'uso per la durata della fase che prevede la presen-
za in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un
luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; -I'allonta-
namento a fine opera. E inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al pe-
riodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno
perassicurare la corretta organizzazione del cantiere eal fine di
garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta
la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00|cad € 220,00 € 220,00
TOTALE € 13.083,22
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LAYOUT DI CANTIERE
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Fascicolo tecnico

FASCICOLO DELL’OPERA

allegato XVI del D.Lgs 81/08

CAPITOLO |
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA E INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Descrizione sintetica dell’opera:

realizzazione di nuovo edificio ad uso mensa a servizio delle scuole primaria Suor Vitarosa
Zorza e secondaria di primo grado F.lli Terzi. Per ciascuna fase di lavoro, si prevede quanto
segue:

- delimitazione area di di cantiere con opportuna recinzione in pannelli di rete elettrosaldata su
piedini in cls

- intervento generale sul fabbricato

- pulizia finale e dismissione area di cantiere.

Durata effettiva dei lavori:
» |nizio lavori giugno 2023
* Fine lavori luglio 2024

Indirizzo del cantiere: Via Publio Fontana 3

Soggetti con compiti di sicurezza

Commiittente Comune di Palosco

Indirizzo Piazza Castello 8

Responsabile dei lavori-RUP

Indirizzo c/o Comune di Nave, LLPP
Progettista intervento We project srl
Indirizzo: Brescia

Coordinatore per la progettazione e
’esecuzione

Indirizzo: Via Maddalena 105-25075 Nave BS

Ing. Silvia Rossi

* impresa affidataria:
= altre imprese:

Ps04
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CAPITOLO I
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DELL'OPERA
E DI QUELLE AUSILIARIE

CAPITOLO 1lI

INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI
SUPPORTO ESISTENTE

Ps04 3



Fascicolo tecnico

CAPITOLO |

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA E INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

natura dell’opera

SI TRATTA DELLA COSTRUZIONE DI UN
FABBRICATO AD USO MENSA PERIL POLO
SCOLASTICO DEL COMUNE DI PALOSCO

estremi dell’autorizzazione

importo dei lavori

€ 1.308.678,04

indirizzo del cantiere

VIA P. Fontana 3 Palosco

data di inizio dei lavori

Giugno 2023

data di fine dei lavori

Luglio 2024

| data del collaudo

descrizione sintetica dell’'opera

| lavori in oggetto al presente PSC consistono nella realizzazione di
un nuovo fabbricato per il servizio mensa delle scuole primari e
secondaria di primo grado site in comune di Palosco

Si prevede quanto segue:

-delimitazione area di di cantiere con opportuna recinzione in pannelli
di rete elettrosaldata su piedini in cls

- realizzazione ex novo del fabbricato

- pulizia finale e dismissione area di cantiere.

scelte progettuali architettoniche

Si tratta della realizzazione di un fabbricato ad uso mensa nell’area
verde di pertinenza della scuola secondaria posta tra i due edifici
scolastici. Il fabbricato sorgera in adiacenza alla pista di atletica e al
campo di basket/pallavolo e sara accessibile con un percorso protetto
ed esclusivo per gli alunni delle due scuole da entrambi gli edifici
scolastici. Sara dotato di cucina per produrre i pasti in loco.
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scheda I1-1

codice scheda 02-01-01

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: Strutture

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Strutture di fondazione

Strutture di elevazione c.a. / muratura

Orizzontamenti laterocemento

Copertura

Caduta dall’alto

Caduta di materiale dall’alto
Scivolamenti, cadute
Movimentazione manuale dei carichi

Punture, tagli, abrasioniPunture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione
polveri, fibre

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

lavoro

Per accedere in quota alle facciate & opportuno utilizzare la piattaforma elevatrice, poiché in caso di utilizzo di
ponteggi o trabattelli risulta difficile 'ancoraggio alle strutture portanti perché coibentati con forte spessore di

isolamento

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione all’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di alimentazione
elettrica

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale
magnetotermico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Necessario accordo con il
comune

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Necessario accordo con il
comune

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda lI-2

ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: STRUTTURE

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Strutture di fondazione

Strutture di elevazione c.a. / muratura

Orizzontamenti laterocemento

Copertura

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione all'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Scala di accesso alla
copertura fissa sul lato
nordovest del fabbricato

Piattaforma elevabile previa recinzione area di
ingombro, ponteggi, imbracatura di sicurezza, cordino
fisso e fune semistatica con dispositivo scorrevole per
lavori in copertura (accertarsi di essere sempre nella
condizione di caduta totalmente trattenuta), trabattelli
se l'intervento sara operato dall’interno

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Parapetti fissi in muratura
per il solaio di copertura

Parapetti, transenne, segnaletica di sicurezza,
Imbracatura di sicurezza, cordino fisso e fune
semistatica con dispositivo scorrevole, casco con
sottomento, occhiali, visiere o schermi, scarpe di
sicurezza, guanti

Impianti di alimentazione
elettrica

Impianto elettrico di cantiere a cura di installatore
autorizzato

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Igiene sul lavoro

Servizio igienico di cantiere

Interferenze e protezione
terzi

Coordinamento con dirigente scolastico/Comune per
definire modalita e orari di accesso.

Segnaletica di sicurezza, delimitazione zone di lavoro,
percorsi protetti per studenti e i professori

Ps04




Fascicolo tecnico
scheda I1-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: INVOLUCRO ED ISOLAMENTI ESTERNI

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Pareti esterne

Infissi esterni
Intonaci esterni
Tinteggiature esterne

Copertura, lattonerie

Caduta dall’alto

Caduta di materiale dall’alto
Scivolamenti, cadute
Movimentazione manuale dei carichi

Punture, tagli, abrasioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di

lavoro

Per accedere in quota alle facciate & opportuno utilizzare la piattaforma elevatrice, poiché in caso di utilizzo di
ponteggi o trabattelli risulta difficile 'ancoraggio alle strutture portanti perché coibentati con forte spessore di

isolamento

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione all’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Scala di accesso alla
copertura fissa sul lato
nordovest del fabbricato

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Parapetti fissi in muratura
per il solaio di copertura

Impianti di alimentazione
elettrica

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale
magnetotermico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Necessario accordo con
Comune

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Necessario accordo con
Comune

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda lI-2

ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: INVOLUCRO ED ISOLAMENTI ESTERNI

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Pareti esterne

Infissi esterni
Intonaci esterni
Tinteggiature esterne

Copertura, lattonerie

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione all’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Scala di accesso alla
copertura fissa sul lato
nordovest del fabbricato

Coordinamento con dirigente scolastico/Comune per
definire i percorsi e gli orari di accesso

Piattaforma elevabile previa recinzione area di
ingombro, ponteggi, imbracatura di sicurezza, cordino
fisso e fune semistatica con dispositivo scorrevole per
lavori in copertura (accertarsi di essere sempre nella
condizione di caduta totalmente trattenuta), trabattelli
se l'intervento sara operato dall’interno

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Parapetti fissi in muratura
per il solaio di copertura

Parapetti, transenne, segnaletica di sicurezza,
Imbracatura di sicurezza, cordino fisso e fune
semistatica con dispositivo scorrevole, casco con
sottomento, occhiali, visiere o schermi, scarpe di
sicurezza, guanti

Impianti di alimentazione
elettrica

Impianto elettrico di cantiere a cura di installatore
autorizzato

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Igiene sul lavoro

Servizi igienici da cantiere

Interferenze e protezione
terzi

Coordinamento con dirigente scolastico/Comune per
definire modalita e orari di accesso.

Segnaletica di sicurezza, delimitazione zone di lavoro,
percorsi protetti per studenti e i professori

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda Il1-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: TAMPONAMENTI E TRAMEZZI INTERNI

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Pareti interne

Infissi interni
Intonaci interni
Tinteggiature interni

Controsoffitti

Caduta dall’alto

Caduta di materiale dall’alto
Scivolamenti, cadute
Movimentazione manuale dei carichi

Punture, tagli, abrasioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione all’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di alimentazione
elettrica

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale
magnetotermico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Necessario accordo con
Comune

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Necessario accordo con
Comune

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda llI-2

ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: TAMPONAMENTI E TRAMEZZI INTERNI

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Pareti interne

Infissi interni
Intonaci interni
Tinteggiature interni

Controsoffitti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione all’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Coordinamento con dirigente scolastico/Comune per
definire i percorsi e gli orari di accesso

Trabattelli

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Parapetti, transenne, segnaletica di sicurezza,
Imbracatura di sicurezza, cordino fisso e fune
semistatica con dispositivo scorrevole, casco con
sottomento, occhiali, visiere o schermi, scarpe di
sicurezza, guanti

Impianti di alimentazione
elettrica

Impianto elettrico di cantiere a cura di installatore
autorizzato

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Igiene sul lavoro

Servizi igienici da cantiere

Interferenze e protezione
terzi

Coordinamento con dirigente scolastico/Comune per
definire modalita e orari di accesso.

Segnaletica di sicurezza, delimitazione zone di lavoro,
percorsi protetti per gli studenti e i professori

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda V-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Massetti
Pavimenti ceramici

Pavimenti esterni

Polveri

Asfissia, soffocamento

Rischio chimico, irritazioni cutanee
Scivolamenti, cadute
Movimentazione manuale dei carichi

Punture, tagli, abrasioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione all’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di alimentazione
elettrica

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale
magnetotermico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Necessario accordo con
Comune

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Necessario accordo con
Comune

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda V-2

ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Massetti
Pavimenti ceramici

Pavimenti esterni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione all'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Coordinamento con dirigente scolastico/Comune per
definire i percorsi e gli orari di accesso

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Parapetti, transenne, segnaletica di sicurezza, casco
con sottomento, occhiali, visiere o schermi, mascherine
antipolvere, scarpe di sicurezza, guanti

Impianti di alimentazione
elettrica

Impianto elettrico di cantiere a cura di installatore
autorizzato

Impianto di ventilazione per lavori in locali privi di
sufficiente areazione

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Igiene sul lavoro

Servizi igienici da cantiere

Interferenze e protezione
terzi

Coordinamento con dirigente scolastico/Comune per
definire modalita e orari di accesso.

Segnaletica di sicurezza, delimitazione zone di lavoro,
percorsi protetti per studenti e i professori

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda V-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: FOGNATURE, OPERE ESTERNE

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Area verde
Marciapiedi

Pozzetti e caditoie

Investimento

Seppellimento

Caduta dall’alto

Caduta di materiale dall’alto
Scivolamenti, cadute
Movimentazione manuale dei carichi

Punture, tagli, abrasioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di

lavoro

Consultare le tavole as-built che riportano I'esatta posizione delle linee elettriche

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione all’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di alimentazione
elettrica

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale
magnetotermico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Necessario accordo con
Comune

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Necessario accordo con
Comune

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda V-2

ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: FOGNATURE, OPERE ESTERNE

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Area verde
Marciapiedi

Pozzetti e caditoie

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione all'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Coordinamento con dirigente scolastico/Comune per
definire i percorsi e gli orari di accesso

Delimitare il percorso dei mezzi di cantiere

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Parapetti, transenne, segnaletica di sicurezza, casco
con sottomento, occhiali, visiere o schermi, mascherine
antipolvere, scarpe di sicurezza, guanti

Impianti di alimentazione
elettrica

Impianto elettrico di cantiere a cura di installatore
autorizzato

Impianto di ventilazione per lavori in locali privi di
sufficiente areazione

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Igiene sul lavoro

Servizi igienici da cantiere

Interferenze e protezione
terzi

Coordinamento con dirigente scolastico/Comune per
definire modalita e orari di accesso.

Segnaletica di sicurezza, delimitazione zone di lavoro,
percorsi protetti per studenti e i professori

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda VI-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: IMPIANTI MECCANICI

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Impianto termico: pompe di aclore, vasi di espansione,
dispositivi di sicurezza e regolazione, scambiatori di calore,
apparecchiature elettriche al servizio degli impianti
meccanici, elettropompe, impianto trattamento acqua,
rivestimenti isolanti, tubazioni, raccordi, valvolame, split

Impianto idricosanitario: scarichi, apparecchi igienici,

rubinetterie

Impianto antincendio, presidi antincendio

Caduta dall’alto

Caduta di materiale dall’alto
Scivolamenti, cadute
Movimentazione manuale dei carichi
Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti con macchinari in movimento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di

lavoro

Consultare le tavole as-built degli impianti meccanici

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione all’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Scala su lato nordovest fissa
metallica

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti in muratura fissi
su copertura piana

Impianti di alimentazione
elettrica

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale
magnetotermico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Necessario accordo con
comune

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Necessario accordo con
comune

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda VI-2

ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE

ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: IMPIANTI MECCANICI

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Impianto termico: caldaie, bruciatori, camino, rete
alimentazione metano, vasi di espansione, dispositivi di
sicurezza e regolazione, scambiatori di calore,
apparecchiature elettriche al servizio degli impianti
meccanici, elettropompe, impianto trattamento acqua,
rivestimenti isolanti, tubazioni, raccordi, valvolame, impianto
radiante

Impianto idricosanitario: scarichi, apparecchi igienici,
rubinetterie

Impianto antincendio, presidi antincendio

\

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive

in dotazione all’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Piattaforma elevabile previa recinzione area di ingombro,
ponteggi, imbracatura di sicurezza, cordino fisso e fune
semistatica con dispositivo scorrevole per lavori in copertura
(accertarsi di essere sempre nella condizione di caduta
totalmente trattenuta), trabattelli se I'intervento sara operato
dall'interno

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti, transenne, segnaletica di sicurezza, imbracatura di
sicurezza, cordino fisso e fune semistatica con dispositivo
scorrevole per lavori in copertura (accertarsi di essere sempre
nella condizione di caduta totalmente trattenuta)casco con
sottomento, occhiali, visiere o schermi, mascherine
antipolvere, scarpe di sicurezza, guanti

Impianti di alimentazione
elettrica

Impianto elettrico di cantiere a cura di installatore autorizzato

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Igiene sul lavoro

Servizi igienici da cantiere

Interferenze e protezione terzi

Coordinamento con dirigente scolastico /Comune per
definire modalita e orari di accesso.

Segnaletica di sicurezza, delimitazione zone di lavoro,
percorsi protetti per studenti e professori

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda VII-1

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: IMPIANTI ELETTRICI

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Quadri elettrici, dorsali, impianto illuminazione, impianto
illuminazione di sicurezza, impianto forza motrice, impianto di
messa a terra, impianto allarme incendi, impianto telefonico,
impianto trasmissione dati, impianto citofonico, impianto

antintrusione

Elettrocuzione

Schiacciamento

Caduta dall’alto

Caduta di materiale dall’alto
Scivolamenti, cadute
Movimentazione manuale dei carichi
Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti con macchinari in movimento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di

lavoro

Consultare le tavole as-built degli impianti elettrici

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione all’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Scala su lato nordovest fissa
metallica

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Parapetti in muratura fissi
su copertura piana

Impianti di alimentazione
elettrica

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale
magnetotermico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Necessario accordo con
Comune

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Necessario accordo con
Comune

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda VII-2

ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE

ALL’OPERA ED AUSILIARIE

Oggetto della manutenzione: IMPIANTI ELETTRICI

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Quadri elettrici, dorsali, impianto illuminazione, impianto
illuminazione di sicurezza, impianto forza motrice, impianto di
messa a terra, impianto allarme incendi, impianto telefonico,
impianto trasmissione dati, impianto citofonico, impianto
antintrusione

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive

in dotazione all’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scala su lato nordovest fissa
metallica

Accessi ai luoghi di lavoro

Piattaforma elevabile previa recinzione area di ingombro,
ponteggi, imbracatura di sicurezza, cordino fisso e fune
semistatica con dispositivo scorrevole per lavori in copertura
(accertarsi di essere sempre nella condizione di caduta
totalmente trattenuta), trabattelli se I'intervento sara operato
dall’interno

Sicurezza dei luoghi di lavoro | Parapetti in muratura fissi

su copertura piana

Parapetti, transenne, segnaletica di sicurezza, imbracatura di
sicurezza, cordino fisso e fune semistatica con dispositivo
scorrevole per lavori in copertura (accertarsi di essere sempre
nella condizione di caduta totalmente trattenuta)casco con
sottomento, occhiali, visiere o schermi, mascherine
antipolvere, scarpe di sicurezza, guanti

Impianti di alimentazione
elettrica

Impianto elettrico di cantiere a cura di installatore autorizzato

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Predisporre aree di stoccaggio delimitate

Igiene sul lavoro

Servizi igienici da cantiere p

Interferenze e protezione terzi

Coordinamento con dirigente scolastico/Comune per
definire modalita e orari di accesso.

Segnaletica di sicurezza, delimitazione zone di lavoro,
percorsi protetti per studenti e professori

Impedire alimentazione quadro elettrico durante le
manutenzioni

Ps04
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scheda [-3

INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA
NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E

MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Informazioni Modalita di utilizzo | Verifiche e controlli | Periodicita Interventi di Periodicita
necessarie per in condizioni di da effettuare manutenzione da

pianificarne la sicurezza effettuare

realizzazione in

sicurezza

Prese elettriche

Autorizzazione Utilizzare solo verifica e stato di ogni anno sostituzione degli | alloccorrenza

dell’lamministratore
/Comune

utensili elettrici
portatili del tipo a
doppio isolamento

Evitare di lasciare
cavi elettrici attivi
nelle aree di
transito

conservazione

elementi
danneggiati

Ps04
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scheda [-4

ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA NEL PROPRIO

CONTESTO

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Elenco degli elaborati
tecnici relativi all'opera
nel proprio contesto

Nominativo e recapito
dei soggetti che hanno
predisposto gli
elaborati tecnici

Data del documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

note

Tutti gli elaborati
progettuali

We project srl
Ing. Zeudi Bergomi

Ing. Sergio Consolandi

Gennaio 2023

Ufficio tecnico comune
di Palosco (BG)

Una copia del presente
documento e del piano
delle manutenzioni
presso il municipio

Ps04




Fascicolo tecnico

scheda lI-4

ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA
ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Elenco degli elaborati
tecnici relativi all'opera
nel proprio contesto

Nominativo e recapito
dei soggetti che hanno
predisposto gli
elaborati tecnici

Data del documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

note

Tutti gli elaborati
progettuali

We project srl
Ing. Zeudi Bergomi

Ing. Sergio Consolandi

Gennaio 2023

Ufficio tecnico comune
di Palosco (BG)

Una copia del presente
documento e del piano
delle manutenzioni
presso il municipio

Ps04
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scheda lll-4

ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL’OPERA

CONTROLLO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Elenco degli elaborati
tecnici relativi all'opera
nel proprio contesto

Nominativo e recapito
dei soggetti che hanno
predisposto gli
elaborati tecnici

Data del documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

note

Tutti gli elaborati
progettuali

We project srl
Ing. Zeudi Bergomi

Ing. Sergio Consolandi

Gennaio 2023

Ufficio tecnico comune
di Palosco (BG)

Una copia del presente
documento e del piano
delle manutenzioni
presso il municipio

Ps04
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