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COMMITTENTE

COMUNE DI PALOSCO
Provincia di Bergamo

DESCRIZIONE

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA A SERVIZIO

DELLA SCUOLA PRIMARIA "SUOR VITAROSA ZORZA" E

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "F.LLI
TERZI" - PALOSCO (BG)

ALLEGATO CONTENUTO ALLEGATO

Gennaio 2023

F Cronoprogramma

SCALA

RISERVATO AGLI UFFICI
IL COMMITTENTE

Comune di Palosco (BG)

I PROGETTISTI

Ing. Ilaria Bresciani Ing. Silvia Rossi
TEAM DI PROGETTAZIONE:

Ing. Matteo Bertoni
Ing. Marie Fiocco

Ing. Zeudi Bergomi
Ing. Sergio Consolandi

A NORMA DI LEGGE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI WEPROJECT s.r.l.
NESSUNA SUA PARTE POTRA' ESSERE UTILIZZATA, RIPRODOTTA O CEDUTA A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE




Progetto definitivo-esecutivo

Attivita ANNO _2022 ANNO _2023

gennaio |febbraio |marzo aprile maggio  |giugno luglio agosto settembre |ottobre nov embredicembre |gennaio  |febbraio |marzo aprile maggio  |giugno luglio agosto settembre |ottobre nov embre|dicembre

Progettazione definitva -
esecutiva

Gara d'appalto e affidamento
lavori

Consegna cantiere

Avvio lavori

Esecuzione lavori

Rimozione cantiere

Fine lavori e collaudo

Attivita ANNO _2024 ANNO _2025
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Pubblicazione graduatorie e
lacctezzazione contributo

Progettazione definitva

Progettazione esecutiva

Gara d'appalto e affidamento
llavori

Consegna cantiere

Avvio lavori

Esecuzione lavori

Rimozione cantiere

Fine lavori e collaudo
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