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ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE

1 [(Demolizioni, recinzioni, uffici e servizi igienici, lavori (Demolizioni, recinzioni, uffici e servizi igienici, lavori 1
prieliminari, ecc..) prieliminari, ecc..)

2 |SCAVI E MASSICCIATE SCAVI E MASSICCIATE 2
3 STRUTTURE IN C.A. STRUTTURE IN C.A. 3
(Opere di fondazione, pilastri, opere provvisionali, ecc..) (Opere di fondazione, pilastri, opere provvisionali, ecc..)

STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

4 |(Puntoni, travi di banchina, arcarecci, collegamenti, (Puntoni, travi di banchina, arcarecci, collegamenti, 4
assiti, opere provvisionali, ecc..) assiti, opere provvisionali, ecc..)
PACCHETTO DI COPERTURA PACCHETTO DI COPERTURA

5 |(isolamenti, barriera vapore, listelli, pannelli sandwich, (Isolamenti, barriera vapore, listelli, pannelli sandwich, 5
lattonerie, ecc..) lattonerie, ecc..)
IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

6 |(Profili, guide, moduli, collegamenti elettrici, inverter, (Profili, guide, moduli, collegamenti elettrici, inverter, 11
ecc..) ecc..)

7 [LINEA VITA IN COPERTURA LINEA VITA IN COPERTURA 12

3 MONOBLOCCO INTERNO SERVIZI MONOBLOCCO INTERNO SERVIZI 6
(Posa strutture verticali e orizzontali) (Posa strutture verticali e orizzontali)
TAMPONAMENTI ESTERNI TAMPONAMENTI ESTERNI

9 |(Posa profili per cartongesso, isolamenti interni, lastre, (Posa profili per cartongesso, isolamenti interni, lastre, 7
rasature ecc..) rasature ecc..)

10 |CONTROSOFFITTI CONTROSOFFITTI 8

11 |[DIVISORI INTERNI DIVISORI INTERNI 9

12 DORSALI IMPIANTI DORSALI IMPIANTI 10
(Corrugati e tubazioni sottotraccia) (Corrugati e tubazioni sottotraccia)
FINITURE INTERNE FINITURE INTERNE

13 . . . . . . . . 13
(Sottofondi, isolamenti a pavimento, soglie) (Sottofondi, isolamenti a pavimento, soglie)
FINITURE INTERNE FINITURE INTERNE

14 . N . 14
(Rivestimenti) (Rivestimenti)

15 [POSA SERRAMENTI ESTERNI POSA SERRAMENTI ESTERNI 15
IMPIANTI MECCANICI IMPIANTI MECCANICI

16 . L . o 16
(Montaggi macchinari, condotte, ecc..) (Montaggi macchinari, condotte, ecc..)

17 IMPIANTI IDROSANITARI IMPIANTI IDROSANITARI 17
(Posa collettori, apparecchi sanitari, ecc..) (Posa collettori, apparecchi sanitari, ecc..)
IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE E F.M. IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE E F.M.

18 [(Infilaggio cavi, posa scatole di derivazione, quadri (Infilaggio cavi, posa scatole di derivazione, quadri 18
elettrici, canaline, ecc..) elettrici, canaline, ecc..)
FINITURE INTERNE FINITURE INTERNE

19 |(Tinteggiature, verniciature, impregnanti, posa linoleum, (Tinteggiature, verniciature, impregnanti, posa linoleum, | 19
serramenti interni, ecc..) serramenti interni, ecc..)

20 |FOGNATURE ESTERNE E POLIFORE FOGNATURE ESTERNE E POLIFORE 20
PAVIMENTAZIONI ESTERNE PAVIMENTAZIONI ESTERNE

21 o . . o 21
(marciapiedi, cordoli, aiuole, ecc..) (marciapiedi, cordoli, aiuole, ecc..)
OPERE ESTERNE E OPERE VARIE OPERE ESTERNE E OPERE VARIE

22 |(sistemazioni verde, posa cancelli carrabili e pedonali, (sistemazioni verde, posa cancelli carrabili e pedonali, 22
ecc..) ecc..)

23 [SMOBILIZZO CANTIERE SMOBILIZZO CANTIERE 23




