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PROGETTO ESECUTIVO 

 
CRONOPROGRAMMA PROGETTO 

 
 
 

31/08/2023 INDIZIONE GARA APPALTO  

90 gg AGGIUDICAZIONE APPALTO 

240 gg ESECUZIONE LAVORI 

30 gg FINE LAVORI E COLLAUDI DI FUNZIONAMENTO 

20 gg CERTIFICAZIONI E COLLAUDI 

20 gg AGIBILITA’ E CONSEGNA IMMOBILE 

460 gg TOTALE 

 
 
  


