STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 494

PLEBANI ANDREA

VIA VILLANUOVA 6

25030 - ERBUSCO (BS)

Telefono 3384549235

e-mail: GEOM.PLEBANI@ALICE.IT

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO
SPORTIVO COMUNALE- OPERE DI COMPLETAMENTO

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO
CANTIERE: COMUNE DI ERBUSCO - VIA MARIA GAZIA DELEDDA

REDATTO DA: GEOM PLEBANI ANDREA - VIA VILLANUOVA 6 - 25030 ERBUSCO
(BS) CF PLBNDR79R16B157U - TEL 3384549235

Il CSE

N Blocco 1

N Blocco 2
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FASILAVORATIVE

1° settimana

2° settimana

3° settimana

4° settimana

5° settimana

6° settimana

| [m[m|gfv]|s[d

I [m|mfgfv]s]d

| [m[m|gfv]s[d

I [m|mfgfv]s]d

| [m[m|gfv]|s[d

I [m|mfgfv]s]d

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione

Delimitazione di zone pericolose

Delimitazione di zone pericolose

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in genere

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'impianto elettrico

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica

Scavo eseguito a mano

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Assistenza murarie in genere

Impianto idrico-sanitario

Impianto idrico-sanitario

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici € a mano

Impianto elettrico civile

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Modifiche impianto termico autonomo

Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidita

Barriera chimica antiumidita

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Posa di Porte , portoni e serramenti

Posa di Porte , portoni e serramenti

Canali di gronda e converse e pluviali

Canali di gronda e converse e pluviali

Pitturazione interna

Pitturazione interna

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione di box prefabbricati




FASILAVORATIVE

7° settimana

8° settimana

9° settimana

10° settimana

11° settimana

12° settimana

13° settimana

I [m|mfgfv]s]d

| [m[m|gfv]|s[d

I [m|mfgfv|s]d

| [m[m|gfv]s[d

I [m|mfgfv]s]d

| [m[m|gfv]s[d

I [m[m|g[v]s]d

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione

Delimitazione di zone pericolose

Delimitazione di zone pericolose

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori € tamponature eseguiti a mano

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in genere

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'impianto elettrico

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica

Scavo eseguito a mano

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Assistenza murarie in genere

Impianto idrico-sanitario

Impianto idrico-sanitario

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici € a mano

Impianto elettrico civile

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Modifiche impianto termico autonomo

Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidita

Barriera chimica antiumidita

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Posa di Porte , portoni e serramenti

Posa di Porte , portoni e serramenti

Canali di gronda e converse e pluviali

Canali di gronda e converse e pluviali

Pitturazione interna

Pitturazione interna

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione di box prefabbricati




FASILAVORATIVE

14° settimana

15° settimana

16° settimana

17° settimana

18° settimana

19° settimana

| [m[m|gfv]|s[d

I [m|mfgfv]s]d

| [m[m|gfv]|s[d

I [m|mfgfv]s]d

| [m[m|gfv]|s[d

I [mimlg

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione

Delimitazione di zone pericolose

Delimitazione di zone pericolose

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in genere

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'impianto elettrico

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica

Scavo eseguito a mano

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Assistenza murarie in genere

Impianto idrico-sanitario

Impianto idrico-sanitario

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici € a mano

Impianto elettrico civile

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Modifiche impianto termico autonomo

Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidita

Barriera chimica antiumidita

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Posa di Porte , portoni e serramenti

Posa di Porte , portoni e serramenti

Canali di gronda e converse e pluviali

Canali di gronda e converse e pluviali

Pitturazione interna

Pitturazione interna

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione di box prefabbricati




