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PLEBANI ANDREA 
VIA VILLANUOVA 6 
25030 - ERBUSCO (BS) 
Telefono 3384549235 
e-mail: GEOM.PLEBANI@ALICE.IT 
 
 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA 

 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO 

SPORTIVO COMUNALE- OPERE DI COMPLETAMENTO 
 

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO 
 

CANTIERE: COMUNE DI ERBUSCO - VIA MARIA GAZIA DELEDDA 
 

REDATTO DA: GEOM PLEBANI ANDREA - VIA VILLANUOVA 6 - 25030 ERBUSCO 
(BS) CF PLBNDR79R16B157U - TEL 3384549235 
 

 
 
 
 
 

    Il CSE 

 
 
 

N  Blocco 1 
 

N  Blocco 2 
 
 



F A S I  L A V O R A T I V E

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione
4

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione

Delimitazione di zone pericolose 3

Delimitazione di zone pericolose

Predisposizione zone di deposito scoperte 2

Impianto elettrico del cantiere edile 2

Impianto di terra del cantiere edile 2

Installazione servizi igienici prefabbricati 1

Installazione di box prefabbricati 1

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in genere

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'impianto elettrico

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica

Scavo eseguito a mano

Pareti divisorie interne in laterizio o simili

Assistenza murarie in genere 8 4 4 4

Impianto idrico-sanitario 4 4 4 4 4 4

Impianto idrico-sanitario

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Impianto elettrico civile 4 4 4 4 4 4 4

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo 2 2 2

Modifiche impianto termico autonomo

Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidità 3 3

Barriera chimica antiumidità

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici 3 3 3

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di davanzali, soglie e simili 3 3 3

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili 4 4 4 4

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili 4 4 4 4

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Posa di Porte , portoni e serramenti 4 4 4 4 4 4 4

Posa di Porte , portoni e serramenti

Canali di gronda e converse e pluviali 2 2 2 2 2

Canali di gronda e converse e pluviali

Pitturazione interna 3 3 3 3 3

Pitturazione interna

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione di box prefabbricati

1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana



F A S I  L A V O R A T I V E

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione
4

Delimitazione di zone pericolose

Delimitazione di zone pericolose 3

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Rimozione porte interne e telaio 2 2

Rimozione serramenti esterni 4 4 4 4

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario 3 3 3 3 3

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano 3 3 3 3 3

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in genere 3 3 3 3

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni 3 3 3 3 3

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere 3 3

Rimozione delle tubature dell'impianto termico 3 3 3

Demolizione dell'impianto elettrico 3 3 3 3 3

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica 3 3 3 3 3 3

Scavo eseguito a mano 3 3

Pareti divisorie interne in laterizio o simili 3 3 3

Assistenza murarie in genere

Impianto idrico-sanitario

Impianto idrico-sanitario

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano 3 3

Impianto elettrico civile

Impianto elettrico civile

Modifiche impianto termico autonomo

Modifiche impianto termico autonomo

Intonaco civile interno steso a macchina

Barriera chimica antiumidità

Barriera chimica antiumidità

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Posa di Porte , portoni e serramenti

Posa di Porte , portoni e serramenti

Canali di gronda e converse e pluviali

Canali di gronda e converse e pluviali

Pitturazione interna

Pitturazione interna

Rimozione dell'impianto elettrico

Rimozione di box prefabbricati

13° settimana7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana 11° settimana 12° settimana



F A S I  L A V O R A T I V E

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione

Delimitazione di zone pericolose

Delimitazione di zone pericolose

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Rimozione porte interne e telaio

Rimozione serramenti esterni

Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

Demolizione di tramezzi, divisori e tamponature eseguiti a mano

Demolizione a mano di intonaco interno e di rivestimenti in genere

Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni

Rimozione termosifoni e corpi irradianti in genere

Rimozione delle tubature dell'impianto termico

Demolizione dell'impianto elettrico

Demolizione di rivestimenti in piastrelle, legno o plastica

Scavo eseguito a mano

Pareti divisorie interne in laterizio o simili 3 3 3 3

Assistenza murarie in genere 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Impianto idrico-sanitario

Impianto idrico-sanitario 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano

Impianto elettrico civile

Impianto elettrico civile 4 4

Modifiche impianto termico autonomo

Modifiche impianto termico autonomo 2

Intonaco civile interno steso a macchina 4 4 4 4 4

Barriera chimica antiumidità

Barriera chimica antiumidità 3

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici

Livellazione di sottofondi irregolari con additivi chimici 3 3

Posa di davanzali, soglie e simili

Posa di davanzali, soglie e simili 3 3 3 3 3

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili 4

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili

Posa di zoccolatura e copertine in marmo, ceramiche o simili 4

Posa di Porte , portoni e serramenti

Posa di Porte , portoni e serramenti 4 4 4 4 4 4 4

Canali di gronda e converse e pluviali

Canali di gronda e converse e pluviali 3 2 2 2 2 2

Pitturazione interna

Pitturazione interna 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rimozione dell'impianto elettrico 2

Rimozione di box prefabbricati 2

14° settimana 15° settimana 16° settimana 17° settimana 18° settimana 19° settimana


