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PREMESSA DEL COORDINATORE

I/ seguente piano di sicurezza é stato redatto ai sensi del Decreto Legislativo 14 Agosto 1996
n°494, in attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

E’ stato successivamente aggiornato con riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
art. 100, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il suddetto D.Lgs. introduce nuovi concetti di organizzazione del lavoro nei luoghi ove si
realizzano cantieri edili o di genio civile e in particolare istituisce le figure del «Coordinatore in
materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera» e di «Coordinatore in
materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera> quali soggetti incaricati
dal Committente dell'applicazione della suddetta legge.

E' in virtu del conferimento dell'incarico di «Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione» che il sottoscritto arch. Silvano Zanoli ha elaborato quanto segue.

Il presente piano di sicurezza e relativi allegati si prefiggono di definire la successione delle fasi
lavorative di cantiere, definendone i rischi e di conseguenza le misure di sicurezza da adottare
onde salvaguardare l'incolumita del lavoratore e di quanti possono essere influenzati dalla

presenza del cantiere edile.

La realta del cantiere risulta sicuramente mutevole e variabile nel tempo tanto che le successive
annotazioni e prescrizioni (alcune di carattere generale, altre invece dedotte dall'analisi specifica
dei capitolati e dal confronto con i progettisti del complesso in oggetto) dovranno essere
eventualmente integrate e modificate in funzione del progredire dei lavori, delle tecniche e delle
attrezzature adottate dallImpresa esecutrice, sard percio compito del Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione» prendere contatto con I'Impresa esecutrice per fornire le

opportune delucidazioni e ricavarne delle osservazioni.

E’ dunque di fondamentale importanza uno stretto rapporto di collaborazione tra il
Coordinatore della sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di realizzazione) e
I'Impresa esecutrice ferma restando I'insindacabilita delle prescrizioni finali del
Coordinatore.

1l Coordinatore della Sicurezza



Anagrafica di cantiere

Committenza

Comune di Urgnano

P1 00655260164 — CF 80025650161

Sede Committenza

Via Cesare Battisti, 74 — 24059 Urgnano

Natura giuridica
Committenza

Ente locale

Indirizzo cantiere

Via dei Bersaglieri, 68 — Urgnano

Presso Campus Scolastico

Progettista
Architettonici

Arch. Silvano Zanoli

con Studio Professionale in Treviolo — Via Dalla Chiesa 10/33

Progettista strutture

Ing. Paolo Zanchi

con Studio Professionale in Osio Sotto - Corso Italia

Direttore dei lavori
Architettonici

Arch. Silvano Zanoli

Direttore dei lavori

Ing. Paolo Zanchi

strutturali

Responsabile di

cantiere

Coordinatore della | Arch. Silvano Zanoli
sicurezza in fase di

progettazione

Coordinatore della | Arch. Silvano Zanoli
sicurezza in fase di

esecuzgione

Data presunta di inizio lavori: novembre ‘23

Durata presunta dei lavori: 12 mesi

Importo presunto dei lavori: 999.960,00 Euro + IVA




1.0- ZONA INTERVENTO

1.1 - Ubicazione e confini

L’intervento ha per oggetto la formazione di una nuova mensa scolastica al servizio del
Campus Scolastico di Urgnano.

CONFINI
- A NORD: con l’area sportiva del Campus Scolastico
- AD EST: con la Palestra Scolastica della Primaria;

- A SUD con I’area giardino della Materna,
AD OVEST con la Scuola Secondaria.

ACCESSIBILITA’ E COLLEGAMENTI VIARI

L’accessibilita all’area e garantita dalla strada comunale denominata via dei Bersaglieri,
sulla quale vi sono diversi accessi carrali e pedonali (accesso principale al cantiere) e dalla
Via Carnovali ove esiste un altro accesso carrale e pedonale (accesso secondario).

I mappali catastali interessati dall’intervento sono evidenziati nell estratto mappa allegata di
seguito: mappali 9054 e 9055

Estratto di mappa catastale

Catasto

+ URGNANO VIA CARNOVALL x| & 10 \\ \ \ P
= = N\

Risultati dell'interrogazione

URGNANO
Confine cat

astale
9055 \
o4 7
P o451
J- EE :




Estratto Aerofoto

CAMPUS SCOLASTICO

Nuova MENSA SCOLASTICA

C

Via Raffaelio
e

Legenda
¥ Via Raffaelo

100 m

URGNANO VIA CARNOVALI




1.2 - Interferenze con il quartiere/soluzioni

L’insediamento del cantiere influira in misura importante sull’area circostante in quanto
nelle immediate adiacenze vi sono preesistenze di tipo residenziale ed il contesto ove si
svolgeranno i lavori e interessato dalla presenza dei diversi ordini scolastici locali.

Le problematiche che di conseguenza si possono evidenziare saranno le seguenti:

1. Aumento della rumorosita.

2. Aumento del traffico veicolare.

3. Formazione di polvere dovuta alle lavorazioni ed al traffico del cantiere.

4. Formazione di depositi di terra sul manto stradale.

5. Interferenze con le attivita scolastiche insediate.

1 suddetti inconvenienti potranno essere attenuati e/o eliminati tramite:

1. Utilizzo di macchinari silenziati e/o opportunamente schermati e l'utilizzo degli stessi in
orari particolari evitando le ore in cui si possa arrecare il maggior disturbo.

2. Riduzione della velocita dei mezzi di cantiere ed assistenza da parte dei vigili urbani.

3. Irrigazione periodica delle vie di circolazione del cantiere.

4. Pulizia periodica dei mezzi di cantiere e del manto stradale prospiciente il cantiere
mediante lavaggio dei mezzi in uscita e spazzolatura del manto stradale.

5. Regolamentazione del traffico tramite accordi da intraprendere con ['Ufficio di Polizia
Municipale del comune di Urgnano.

6. Coordinamento preventivo delle attivita edilizie tramite riunioni settimanali da effettuarsi
alla presenza della Dirigenza Scolastica o di un proprio delegato e della Committenza.




2.0 PIANO DI SICUREZZA

2.1 Valutazione della pericolosita/consistenza del cantiere — conseguenze in
base alla 494/96.

1l cantiere in oggetto consiste nella realizzazione, all’interno dell’area destinata al Campus
Scolastico di Urgnano, di un nuovo edificio da destinare a Mensa, al servizio dei diversi
ordini scolastici presenti.

In base alla normativa vigente la pericolosita del cantiere ¢ dovuta al verificarsi delle
condizioni indicate dagli articoli di seguito riportati:

- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a
profondita superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell’attivita o dei procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

- Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori
dalle radiazioni ionizzanti.

- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

La consistenza del cantiere valutata in uomini/giorno si puo definire con ragionevole
approssimazione in base all importo preventivato dei lavori, la formula di calcolo adottata e
la seguente:

Cs= (I*K/Ch)/h

Cs= consistenza del cantiere in uomini giorno
1= importo complessivo dei lavori espresso in Euro
K= quota dell’importo lavori imputabile alla solo manodopera assunta pari al 40%

Ch= costo medio orario di un lavoratore stimato in 20,66 Euro/ora
h= 8 ore lavorative giornaliere

Cs =(999.960 * 40% / 24,00) / 8 = 2083 uomini/giorno



Tenuto conto del surriportato rapporto uomini/giorni che risulta superiore a 200
u/g, nonché della presenza di categorie di lavoro a rischio, in base a quanto disposto
dell’art. 3, comma 3, del d. Igs. 494/96 come modificato dal d.lgs. 528/99, la Committenza
¢ tenuta a nominare un Coordinatore per la sicurezza per la fase di progettazione e per
la fase di esecuzione.

Pertanto, supposto che le giornate lavorative effettive siano 300 si ha:

2083 u/g = 6,94 persone mediamente impiegate durante le lavorazioni, arrotondate a 7.
300¢g

2.2 Misure generali di tutela

Come indicato nell’ articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante l'esecuzione dell'opera, i datori di
lavoro delle Imprese esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08 e dovranno curare, ciascuno per la parte di
competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e
la salute dei lavoratori;

- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro,

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi,

- le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del
cantiere.

2.3 Obblighi

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI (4rt. 90 D.Lgs. 81/08)

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovra attenersi
ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs. 81/08. Al fine di
permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.



Nella fase della progettazione dell'opera, dovra valutare i documenti redatti dal
Coordinatore per la progettazione (indicati all ’articolo 91 del D.Lgs. 81/08)

Nei cantieri in cui e prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei
lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, dovra designare il
coordinatore per la progettazione e, prima dell affidamento dei lavori, dovra designare il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del
D.Lgs. 81/08.

Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata a una o piu imprese.

1l committente o il responsabile dei lavori dovra comunicare alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di
cantiere.

1l committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad
un'unica impresa:

- dovra verificare l' idoneita tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalita di cui all’Allegato XVII.

(Per i lavori privati e sufficiente la presentazione da parte dell’impresa del certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ Allegato XVII)

- dovra chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. (Per i lavori privati e sufficiente la presentazione da parte
dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e
del DURC, corredato da autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato)

- dovra trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita, il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione indicata nei punti precedenti.
(L’ obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia
mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori
realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In
assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche in caso di variazione
dell’impresa esecutrice dei lavori, [’efficacia del titolo abilitativo é sospesa).
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COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (4rt. 92 D.Lgs. 81/08)
Durante la realizzazione dll’opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del
D.Lgs. 81/08, il coordinatore per [’esecuzione dei lavori dovra:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l' applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel PSC di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro.

- verificare l'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del
PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere;

- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli
94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. (Nel caso
in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito
alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti),

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

LAVORATORI AUTONOMI (4rt. 94 D.Lgs. 81/08)

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli
obblighi previsto dal D.Lgs. 81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI
(Art. 96 D.Lgs. 81/08)

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui
nel cantiere operi un’ unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di
cantiere e per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell’
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Allegato XIII del D.Lgs. 81/08;

- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;

- curare la disposizione o ['accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;

- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente,

- redigere il POS.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui
all'articolo 100 e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a),
all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

DATORE DI LAVORO DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA (4rt. 97 D.Lgs. 81/08)

1l datore di lavoro dell’impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra
riportati, dovra :

- vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del PSC.

- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96,

- verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

LAVORATORI (4rt. 20 D.Lgs. 81/08)

Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono
gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro.

1 lavoratori devono in particolare:

- contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro,

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, e dal responsabile per [’esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed
individuale;

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per |’esecuzione dei lavori le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
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vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle
proprie competenze e possibilita e fatto salvo ['obbligo di cui al punto successivo per
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo;

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro;

- esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e [’indicazione del datore di lavoro.

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA (Art. 102, D.Lgs.
81/08)

Come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell'accettazione del presente piano di
sicurezza e di coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e dovra fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.

1l rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

Come previsto al punto 2.1.2, lettera b), allegato XV. D. Lgs. 81/08, a cura del coordinatore per
I’esecuzione prima dell’inizio dei singoli lavori dovranno essere riportati i nominativi dei datori
di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

- Segue elenco aggiornato delle ditte coinvolte nelle attivita di cantiere.

13




Imprese esecutrici ed attivita svolta

Datore di lavoro Note

Elenco aggiornato il 22 maggio 2009
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1l Coordinatore per la Sicurezza




INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

I Lavoratori presenti in cantiere dovranno essere tutti informati e formati sui rischi presenti
nel cantiere stesso, secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/08.

Durante [’esecuzione dei lavori l'impresa procedera alla informazione e formazione dei
propri lavoratori mediante:

- Incontro di presentazione del PSC e del POS (la partecipazione alla riunione dovra essere
verbalizzata).

- Incontri periodici di aggiornamento dei lavoratori relativamente alle problematiche della
sicurezza presenti nelle attivita ancora da affrontare e per correggere eventuali situazioni di
non conformita. Gli incontri saranno realizzati durante il proseguo dei lavori con cadenza
almeno quindicinale. La partecipazione alla riunione sara verbalizzata. Il verbale dovra
essere allegato al POS

- Informazioni verbali durante [’esecuzione delle singole attivita fornite ai lavoratori dal
responsabile dei cantiere

IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE

Ai sensi dell’art. 6 della Legge n°® 123 del 3 agosto 2007, tutto il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovra essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono dovranno essere informati di essere tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro.

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (POS)

All’inizio di ogni attivita, le ditte appaltatrici dovranno presentare al Coordinatore in Fase di
Esecuzione un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) in ottemperanza al D. Lgs. 81/08.
Il POS ¢ redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi
dell’articolo 17 del D.Lgs. 81/08, in riferimento al singolo cantiere interessato, esso contiene
almeno i seguenti elementi:

1l POS deve considerarsi quale piano di dettaglio rispetto a quanto indicato nel presente
Piano della Sicurezza e di Coordinamento.

Esso deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi dell’ Impresa esecutrice

* il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;

* la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;

* [ nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
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* il nominativo del medico competente (ove previsto),

* il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

* i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

* il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

- Indicazione delle specifiche MANSIONI, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni
figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

- la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

- l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

- l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

- l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute
nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.

Procedure complementari e di dettaglio da esplicitare

1l POS dell'impresa affidataria dell'appalto deve inoltre contenere:

- l'indicazione dei subappalti in termini di giornate lavorative e di numero di lavoratori
impiegati in media nel cantiere.

- La previsione delle date o delle fasi lavorative di inizio e fine di ciascun subappalto
previsto.

MISURE DI COORDINAMENTO

Dovranno essere realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:

- [ rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici saranno interpellati
dal Coordinatore per l'esecuzione al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli stessi rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- ogniqualvolta l'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di
lavoro critiche, il Coordinatore per l'esecuzione prendera iniziative atte a stabilire la
necessaria collaborazione fra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonchée la
loro reciproca informazione;

- prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per ['esecuzione riunira i responsabili
dell'impresa affidataria e delle altre imprese esecutrici presenti ed illustrera loro il contenuto
del PSC e si accertera della loro presa visione del PSC stesso, relativamente alle fasi
lavorative di loro competenza;
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- prima dell’inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le imprese
esecutrici verranno riunite per chiarire i rispettivi ruoli e competenze.

AZIONI DI CONTROLLO

Saranno eseguiti, da parte del Coordinatore per l'esecuzione, periodici sopralluoghi sul
cantiere tesi ad accertare la corretta applicazione del PSC. Per ciascun sopralluogo verra
redatto un verbale controfirmato dal direttore tecnico del cantiere o dal preposto. Copia del
verbale sara depositata nell ufficio del cantiere. Nel verbale saranno incluse disposizioni di
dettaglio, relative alla sicurezza, anche a parziale modifica ed integrazione del PSC.

In caso di accertamento di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs.
81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 dello stesso D.Lgs., il Coordinatore
per ’esecuzione:

- dovra segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze riscontrate, e dovra proporre la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,
o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per l’esecuzione verifichera [’esistenza di una
situazione di pericolo grave ed imminente, egli provvedera a:

- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
(art. 92, comma 1, lettera f), D.Lgs. 81/08)

Subito dopo ne dara comunicazione al datore di lavoro o ai suoi rappresentanti e redigera
apposito verbale.

La sospensione della lavorazione dovra essere mantenuta fino al nulla osta del
Coordinatore per I’esecuzione alla ripresa del lavoro, dopo avere constatato I’eliminazione
della causa che I’ha determinata.

AGGIORNAMENTI DEI PIANI DI SICUREZZA

Gli aggiornamenti del PSC, a cura del Coordinatore per l’esecuzione, saranno effettuati in
occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del piano ed abbiano
carattere generale e non specifico. In caso di aggiornamento del PSC, il Coordinatore per
[’esecuzione potra chiedere alle imprese esecutrici |’aggiornamento del relativo POS. In
occasione di revisioni del piano di sicurezza e coordinamento, il Coordinatore per
l'esecuzione prendera le iniziative necessarie per informare i responsabili di tutte le imprese
esecutrici, interessate dalle modifiche, sul contenuto delle modifiche apportate.
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INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI DIVERSE

Ai sensi del punto 2.3 dell’ Allegato XV del D. Lgs. 81/08 (“Il coordinatore per la
progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono
dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori
autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori*) ed in riferimento alle interferenze tra
le lavorazioni, il PSC contiene uno specifico allegato denominato “DIAGRAMMA DI GANTT
E STUDIO DELLE INTERFERENZE” riportante le prescrizioni operative per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali
prescrizioni, nel caso di rischi di interferenza non eliminabili, sono state indicate le misure
preventive e protettive e gli eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi, atti a
ridurre al minimo tali rischi.

I lavoratori addetti alle fasi interferenti dovranno essere informati adeguatamente mediante
le previste azioni di coordinamento da parte del responsabile in fase di esecuzione.

USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono state definite analizzando il loro
uso comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi.

In particolare:

- impianti quali gli impianti elettrici;

- Infrastrutture quali i servizi igienico - assistenziali, viabilita, ecc.

- Attrezzature quali la centrale di betonaggio, la gru e/o I’auto-gru, le macchine operatrici,
ecc.

- Mezzi e servizi di protezione collettiva quali ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza,
avvisatori acustici, cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di
emergenza, estintori, funzione di gestione delle emergenze, ecc.

- Mezzi logistici (approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e calcestruzzo
preconfezionato).

La regolamentazione andra fatta indicando, da parte della Impresa esecutrice:

- il responsabile della predisposizione dell impianto/servizio con i relativi tempi;
- le modalita e i vincoli per utilizzo degli altri soggetti;

- le modalita della verifica nel tempo ed il relativo responsabile.

E’ fatto, dunque, obbligo all’impresa esecutrice di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza,
in caso di subappalti, tutte le misure di dettaglio al fine di regolamentare in sicurezza
l'utilizzo comune di tutte le attrezzature e servizi di cantiere, nonché di indicare le modalita
previste per la relativa verifica.

Come previsto al punto 2.3.5. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori integrera il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto e, previa consultazione delle stesse
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indichera la relativa cronologia di
attuazione e le modalita di verifica.
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2.4 - Elenco delle attivita

1l seguente elenco delle attivita di cantiere e stato desunto dall’analisi del computo metrico e
indica la successione delle lavorazioni, questa lista é da intendersi come supporto per il
datore di lavoro che é tenuto a definirlo e aggiornarlo con riferimento a quanto disposto
dalla normativa vigente.

A1 Installazione del cantiere Individuazione impianti tecnologici preesistenti

Formazione di recinzione accessi/cartelli segnaletici/viabilita

Realizzazione uffici/servizi igienici/locale di ricovero/spogliatoi

Dislocazione attrezzature/macchine di cantiere

Stoccaggio materiali

A2 Opere di Urbanizzazione: Scavo per canalizzazioni e caditoie in genere eseguito
Sbancamento, scavi per formazione con mezzo meccanico
Condotte

Trasporto materiale di risulta

A3 Opere di Urbanizzazione: Predisposizione rete fognaria
Predisposizione condotte

Predisposizione pozzetti, chiusini e caditoie

Predisposizione rete enel

Predisposizione condotte acqua

A4 Costruzione Fabbricato: Scavi a sezione ristretta, shancamenti, riempimenti e vespai
Scavi, riempimenti e vespai

A5 Costruzione Fabbricato: Casserature ed opere provvisionali
Fondazioni,

Armature e disarmi

Getti con autopompe per fondazioni continue, plinti, travi

portapannello etc.

A.6 Costruzione Fabbricato: Montaggio e smontaggio ponteggi metallici a norma
Montaggio e smontaggio ponteggi
metallici

A7 Costruzione Fabbricato: Pilastrature di tipo prefabbricato

Struttura prefabbricata
Elementi verticali

A.8 Costruzione Fabbricato: Travi e corree in numero e dimensioni tali da sostenere i tegoli
Struttura prefabbricata soprastanti e le pennellature di tamponamento
Elementi orizzontali principali

Solai di tipo prefabbricato ed impalcati

Opere provvisionali e disarmi

A9 Costruzione Fabbricato: Tegoli di copertura
Struttura prefabbricata
Elementi orizzontali secondari

Tegoli degli impalcati

Lattonerie, impermeabilizzazioni copertura

A.10 | Costruzione Fabbricato: Gronde, converse, telai per aperture in copertura, lastrine,
Struttura prefabbricata cordoli porta pannelli, telai dei portoni, etc
Elementi complementari

A.11 | Costruzione Fabbricato: Pennellature di tamponamento in c.a.v. (cemento armato
Struttura prefabbricata vibrato)

Elementi di tamponamento

Pennellature di tamponamento
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A. 12

Costruzione Fabbricato:
Facciate, portoni e lucernari

Rivestimenti vari

Portoni, finestre, porte ed accessi vari

Lucernari e facciate strutturali continue

A.13 | Costruzione Fabbricato: Opere interne di finitura
Divisori interni, pavimentazioni,
controsoffittature, parapetti, intonaci,
tinteggiature, portali, canne fumarie,
isolamenti, finiture varie
A.14 | Costruzione Fabbricato: Impianto di riscaldamento relative assistenze
Impianti tecnologici e speciali
Impianto idrico, antincendio e di sollevamento acque
meteoriche
Impianto fognario
Impianto elettrico, interfonico, alloggio contatori, impianto di
messa a terra e di protezione scariche atmosferiche
Allacciamenti alle reti pubbliche comunali e collaudi
A.15 | Smantellamento del cantiere consegna dei | Smantellamento del cantiere - Consegna delle opere

lavori

2.5- Diagramma cronologico delle attivita

Segue diagramma cronologico delle attivita di cantiere indica la successione temporale delle

lavorazioni e le eventuali sovrapposizioni, questo diagramma é da intendersi come supporto

per il datore di lavoro che é tenuto a definirlo e aggiornarlo puntualmente.
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CRONOLOGIA DELLE ATTIVITA'

rif. Attivita giorno inizio giorno termine  durata in giorni
A.1 Installazione del cantiere ! 5 5
A.2 OOUU - Shancamenti e scavi per condotte 6 30 25
A.3 OOUU - Predisposizoni condotte 31 50 20
A.4 Scavi, riempimenti, vespai 51 110 60
A.5 Fondazioni 71 100 30
A.6 Montaggio e smontaggio ponteggi 101 350 250
A.7 Struttura prefabbricata: elementi verticali 121 150 30
Struttura prefabbricata: elementi orizzontali principali
A.8 151 180 30
A.9 Struttura prefabbricata: elementi orizzontali secondari 181 210 30
A.10 Struttura prefabbricata: elementi complementari 211 230 20
A.11 Struttura prefabbricata: elementi di tamponamento 231 260 30
A.12 Facciate continue in alluminio, portoni e lucernari 261 320 60
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intonaci, tinteggiature, portali, canne fumarie,

A.13 isolamenti, finiture varie 251 320 70
A.14 Impianti tecnologici speciali 291 350 60
A.15 Smantellamento del cantiere consegna dei lavori 351 365 15
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2.0 - Rischi connessi alle attiviti e relative soluzioni

Segue [’analisi delle attivita previste in cantiere e dei rischi connessi e di conseguenza delle
metodologie tese ad annullare o ridurre gli stessi.

= Durante [’esposizione potranno essere richiamati alcuni riferimenti legislativi cui
P’Impresa potra attingere per eventuali chiarimenti; tali richiami non sono assolutamente
da intendersi come esaustivi dell’argomento.

= Considerato il sovrapporsi di alcune attivita é necessaria una lettura complessiva delle
prescrizioni, onde effettuarne ’applicazione nella loro globalita, anche in momenti diversi
da quelli ipotizzati.

= Si ribadisce che il Datore di lavoro é gia tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di Legge a
favore della sicurezza del cantiere a prescindere dall’applicazione dell’attuale documento.

Al Installazione del cantiere e demolizioni

**Individuazione impianti tecnologici:

Onde evitare il pericolo rappresentato dall’esistenza di impianti tecnologici aerei o
sotterranei (linee elettriche, acquedotto, linee telefoniche, gasdotto, fognature) si e
provveduto ad una ricognizione sul posto; gli impianti interrati risultano principalmente
localizzati lungo le vie comunali, non si ravvisano linee elettriche aeree pubbliche.

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO UN
SOPRALLUOGO CONGIUNTO CON LA DL E CON GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI
PER DEFINIRE LE EVENTUALI INTERFERENZE PRESENTI NEL SOTTOSUOLO
DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO.

1l terreno su cui sara realizzato [’intervento, si presenta perfettamente pianeggiante.
L’area oggetto di intervento si presenta completamente libera, fatto salvo alcune piante di
dimensione importanti che dovranno essere rimosse.

**Formazione di recinzione, accessi/viabilita/cartelli segnaletici:

L’area del cantiere deve essere opportunamente recintata con pali robusti e per un’altezza
di almeno 2.00 m.
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Sulla recinzione deve essere esposto un cartello con i dati relativi a quanto indicato nella
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concessione a edificare, é da evidenziare il divieto di ingresso alle persone non autorizzate e
l’obbligo di accedere al cantiere solo se muniti di D.P.l. (dispositivi di protezione
individuale:  elmetto, guanti, occhiali protettivi — vedere capitolo Schede di
riferimento/Allegati); accanto alle singole macchine operatrici ed in prossimita dei pericoli
disporre le opportune segnalazioni.

= Copia della notifica preliminare deve essere esposta in cantiere.

= Devono essere riportati sul cartello di cantiere anche i nominativi del coordinatore per
la progettazione e del coordinatore per I’esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda gli ulteriori segnali di avvertimento si faccia riferimento alla
documentazione allegata.

Definire i percorsi delle macchinari semoventi in modo che non interferiscano con l’'impianto
del cantiere.

**Realizzazione di uffici/servizi igienici/locale di ricovero/spogliatoi:

1l cantiere deve essere munito di opportuni locali da destinarsi a ufficio, locale di ricovero,
servizi igienici, spogliatoi (in deroga alla necessita di servizi igienici si dovra definire la
vicinanza di un servizio pubblico atto alle necessita, gli spogliatoi saranno necessari in
funzione delle richieste dei lavoratori).

Deve essere sempre disponibile una cassetta di pronto soccorso dislocata nel locale ufficio.
1

! Contenuto cassetta pronto soccorso: - guanti monouso - visiera paraschizzi - confezione acqua
ossigenata F.U. 10 volumi - confezione di clorossidante elettrolitico al 5% - compresse di garza sterile
10x10 in buste singole - compresse di garza sterile 18x40 in buste singole — due pinzette sterili
monouso - confezione di rete elastica n.5 — due confezioni di cotone idrofilo — due rotoli di cerotti
pronti all'uso — due rotoli di benda orlata alta cm10 - rotolo di cerotto alto cm 2,5 - paio di forbici — due
lacci emostatici - confezione di ghiaccio «pronto uso» - coperta isotermica monouso - olio di vaselina e
pomata antistaminica per scottature — cinque sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari — un
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**Smantellamento preesistenze:

1l lavoro di smantellamento consiste essenzialmente nello scoticamento del manto erboso,
nella prima fascia di terreno e nella demolizione totale delle preesistenze sulla parte restante
del terreno).

Si abbia cura di utilizzare le attrezzature idonee e di allontanare i lavoratori dal raggio di
azione delle macchine operatrici. Questa fase si svolge in concomitanza della dislocazione
delle attrezzature/macchine di cantiere (alcuni macchinari saranno installati prima dello
smantellamento, altri solo a suo completamento)

**Dislocazione di attrezzature/macchine di cantiere:

Una volta delimitata [’area e predisposti i servizi principali si dovra procedere alla
disposizione delle attrezzature necessarie alla realizzazione del cantiere. Tutte le macchine
installate dovranno essere verificate prima del loro utilizzo (utile ausilio é la «Normativa
macchine - 459/96» - vedere capitolo Schede di riferimento/Allegati).

La postazione di lavoro della betoniera ed altre postazioni fisse ubicate sotto il raggio di
azione della gru o comunque esposte al pericolo di caduta di materiali devono essere
prowviste di solido tettuccio di protezione posto ad altezza non maggiore di 3 m., cosi pure
per tutti i passaggi in cui é previsto la caduta di oggetti dall’alto.

In modo particolare si segnala che:

A) L’impianto_elettrico_di_cantiere dovra essere realizzato da ditta abilitata che dovra

rilasciare dichiarazione di conformita alla legge 46/90. Dovra essere effettuata denuncia
presso ’ISPESL dell’impianto di messa terra e dell’impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche entro 30 giorni dalla messa in servizio (una copia sara conservata in
cantiere).

B) L’installazione della gru _a torre o _autogru (di portata in grado di movimentare tutti i

carichi_previsti) dovra essere effettuato da personale competente, si presenteranno 2 casi

con relative prescrizioni:

e La gru risulta omologata:

Effettuare denuncia di installazione alla ASL; in cantiere si conserveranno libretto di
omologazione e copia della denuncia

e La gru non é omologata:

Effettuare richiesta di omologazione all’ISPESL prima della messa in servizio; in cantiere
si conserva copia della richiesta.

C) L’installazione del compressore comporta procedure diverse a seconda della classe di

appartenenza:

e Classe A:

1l compressore é in possesso di libretto matricolare ed é escluso da verifiche.

e C(lasse B:

1l compressore necessita di verifica di primo impianto da richiedere all’ISPESL, in cantiere
se ne documenta la verifica.

termometro — mascherine monouso.
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e C(lasse C:

1l compressore necessita di verifica di primo impianto da richiedere all’ISPESL + verifiche
successive, in cantiere se ne documentano le verifiche.

Vista la durata prolungata nel tempo dei lavori si consiglia un verifica periodica di tutte le
attrezzature, impianto elettrico compreso.

D1l raggio di azione della gru deve essere limitato per non interferire durante le operazioni
di sollevamento carichi con Desterno del cantiere (strade di collegamento), durante i
periodi di inattivita della gru, questa deve essere indirizzata sull’area del cantiere, cosi pure
il carrello di sbraccio deve essere sempre interno all’area di cantiere. Per la stessa occorre
una verifica dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, limitatori di carico e coppie di
sollevamento ecc.). Che il personale atto alla manovra sia qualificato.

=DSe necessario sollevare carichi al di fuori dell’area di cantiere deve essere prodotto
idonea struttura di protezione per tali aree.

**Stoccaggio materiali:

I materiali dovranno essere disposti su sicuri piani di appoggio, impilati a regola d’arte,
protetti dalle intemperie e disposti in modo da non interferire con le attivita di cantiere.
Durante la loro movimentazione occorre prendere tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
caduta del carico. Delle eventuali sostanze chimiche pericolose conservate in cantiere avere
necessariamente classificazione e scheda di sicurezza indicante le modalita d’uso ed
eventuali dispositivi da adottare per la movimentazione delle stesse (se ne deve far richiesta
al venditore).

Si dovra avere cura di utilizzare le attrezzature idonee e di allontanare i lavoratori dal raggio
di azione delle macchine operatrici. Questa fase si svolge in concomitanza della dislocazione
delle attrezzature/macchine di cantiere (alcuni macchinari saranno installati prima della
demolizione, altri solo a suo completamento).

A.2 OPERE DI URBANIZZAZIONE - Shancamento, scavi per formazione condotte

= Avvertenze

Prima delle lavorazioni di rimozione, demolizione e scavo, assicurarsi di tutte le eventuali
interferenze delle diverse reti tecnologiche esistenti sul sito interessato dalla singola
lavorazione, ed effettuare le necessarie neutralizzazioni degli impianti relativi interrompendo
l’erogazione alle diverse reti dopo aver preso i necessari accordi con le aziende fornitrici. E’
opportuna anche la chiusura dell’attacco delle immissioni nella pubblica fognatura e nelle
rete di scarico delle acque bianche stradali.
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DI CONSEGUENZA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI SI PROCEDERA’ Al
SOPRALLUOGHI ED INCONTRI CON LE AZIENDE DISTRIBUTRICI DEI SERVIZI
PUBBLICI (ENEL, TELECOM, ACQUA) AL FINE DI RILEVARE LE
INTERFERENZE CON LE RELATIVE RETI E CONCORDARE LE PROCEDURE
OPERATIVE CHE VERRANNO DEFINITE IN UNA RELAZIONE CON SPECIFICHE
DI INTERVENTO ED ELABORATI GRAFICI SOTTOSCRITTI DAL DIRETTORE DEI
LAVORI DALL’IMPRESA ESECUTRICE E DAL COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI.

Prima dell’effettuazione dei lavori di scavo dovra essere consultata la relazione progettuale
di analisi geotecnica, relativamente alla stabilita del terreno interessato dai lavori.

L’attivita di scavo dovra essere preventivamente verificata da parte del responsabile direttivo
di cantiere, e la relativa organizzazione e sorveglianza svolta sotto la direzione del
responsabile di cantiere.

Gli scavi previsti risultano necessari per la predisposizione del fondo del marciapiede e per
la formazione del basamento di tutte le reti tecnologiche previste (illuminazione pubblica,
scarico acque bianche stradali, scarichi fognari, Enel, Gas, Telefonia, lo spostamento di un
tratto di canale irriguo, etc.).

Gli scavi sia per il marciapiede che per le reti tecnologiche dovranno essere eseguiti
utilizzando un escavatore avente braccio con doppio snodo che consente la rotazione di 180°
senza uscire dalla sua sagoma, posizionato longitudinalmente alla sede viaria di intervento;
["automezzo dovra stazionare sul retro della macchina escavatrice in modo che il carico
sull’automezzo stesso avverra per mezzo del braccio plurisnodabile senza oltrepassare mai -
a qualunque altezza - il limite della recinzione tra la sede viaria e l’area di cantiere.

Gli scavi eseguiti per la formazione delle reti tecnologiche che superino la profondita di cm.
50 dalla quota di riferimento dovranno essere protetti con regolari parapetti atti ad
impedirne la caduta.

In ogni caso qualsiasi altro scavo eseguito per profondita minori dovra essere segnalato con
barriere mobili lungo il ciglio dello stesso.

Gli scavi da eseguire oltre I’area di cantiere sulla sede viaria di transito provvisorio, per
eseguire i collegamenti delle nuove tubazioni degli impianti tecnologici alle reti esistenti,
dovranno essere effettuati con escavatori di piccole dimensioni (mini escavatori) con asse
rotante, effettuando il carico su autocarro di piccole dimensioni posto lateralmente allo
stesso e predisposto con adeguata sovrasponda parasassi di altezza pari a mt. 2,00 da
collocare oltre la quota superiore della sponda in dotazione all’automezzo, posizionata dal
lato della circolazione veicolare, in modo da interessare un’area ristretta e consentire la
viabilita alternata su una sede stradale pari ad almeno mt. 3,00 di larghezza.

A.3 OPERE DI URBANIZZAZIONE - Predisposizione condotte

Reti Tecnologiche

Saranno posate nuova rete di smaltimento delle acque bianche e nere, rete energia elettrica,
rete acque, rete metano. Sara inoltre realizzato un nuovo tratto di canalizzazione per acque
irrigue in sostituzione di uno esistente che sara rimosso completamente.

Tutte le tubazioni saranno posate previa posa del relativo strato di sabbia sottostante.
Dovranno essere eseguite le opportune lavorazioni occorrenti per evitare lo schiacciamento e

danneggiamento delle tubazioni dai materiali sovrastanti da posare in seguito alla
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transitabilita delle superiori sedi percorribili.

Le tubazioni dovranno essere posati in successione tale da ultimare giornalmente intere tratte
tra diversi pozzetti di ispezione e/o pozzetti a caditoia.

I pozzetti saranno posati con l'impiego di Dumper per il trasporto dalle diverse sedi di
cantiere, previo scavo di un pozzo secondo le quote prestabilite il posizionamento manuale
degli stessi dal Dumper fino dentro lo scavo, riempimento con getto cls. da autobetoniera o
da paletta meccanica - previo trasporto del cls. da idonea zona di scarico da autobetoniere -
per rinfianco del pozzetto e la successiva posa istantanea del chiusino.

1 plinti dei pali di illuminazione pubblica saranno realizzati, con getti in cls. eseguiti con le
stesse modalita di cui al punto precedente.

1 lati degli scavi delle tubazioni in pvc, dei pozzetti e dei plinti dovranno essere contornati con
parapetto posto a 50 cm. dal ciglio dello scavo.

Rinterri

Preparazione del letto di posa in sabbia trasportata a mezzo di Dumper dal quale si
provvedera alla successiva introduzione del materiale con badile dentro lo scavo con
l’impiego di manodopera.

Successiva posa di materiale misto per riempimento sovrastante la tubazione in pvc e lo
strato di cls. di rinfianco e ricoprimento ove previsto, eseguito con trasporto effettuato da
autocarro con cassone ribaltabile che provvedera allo scarico del materiale lungo il ciglio
dello scavo sempre in senso longitudinale all’area di cantiere - parallelamente alla sede delle
reti tecnologiche - ma senza mai oltrepassare la delimitazione tra I’area di cantiere e la sede
di transito provvisorio veicolare.

Simile procedera dovra utilizzarsi per il rinterro/riempimento e/o livellamento dello scavo di
bonifica del fondo del marciapiede e delle pavimentazioni diverse da realizzare. Il rinterro di
eventuali tratti da eseguire sulla sede di transito provvisorio veicolare - oltre [’area di
cantiere - saranno effettuati con le suddette procedure e con [’effettuazione delle

=>Onde ridurre al minimo i disagi derivanti dalla rumorosita delle demolizioni sara
opportuno programmare le stesse, quando possibile, negli orari di minor disturbo ai
residenti.

A.4 COSTRUZIONE FABBRICATO — Scavi, riempimenti, vespai

Durante i tracciamenti degli scavi si devono considerare le presenze di impianti tecnologici
interrati (vedere «Installazione del cantierey) evitando che i mezzi meccanici vi si avvicinino;
prima dell’eventuale asportazione di tali impianti il personale specializzato dovra
provvedere alla loro neutralizzazione.

Occorrera verificare la rispondenza dell’indagine geologica del sito con la realta dello
scavo per valutare la scarpa di scavo in modo definitivo.

Dopo una prima operazione di asportazione dello strato di coltura gli scavi si svolgeranno su
due quote, quella inferiore (-2.50 / - 3.00 m circa) riguardera il piano interrato dell edificio
con scavo totale di shancamento.

Ai fine della sicurezza si rammenta che:

e Le pareti dello scavo devono avere un'inclinazione ed un tracciato tale da impedire
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franamenti;

e Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere
una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui é previsto
l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi;

o La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm oltre
la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad
un solo lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a 20 m. lungo l'altro lato;

e Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza agli operai
nel campo d'azione dell'escavatore e comunque sul ciglio del fronte di attacco;

o [E'vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi;

e In prossimita del ciglio dello scavo deve essere installato un idoneo parapetto atto ad

impedire la caduta di persone.

PARAPETTO SCAVO
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Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere caricati su automezzi, trasportati e
smaltiti alle Pubbliche Discariche, salvo diverse disposizioni da parte della D.L.

I riempimenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con mistone naturale di cava, salvo
["autorizzazione della D.L. al reimpiego di materiali inerti di demolizione, posato a piu

riprese, previo costipamento meccanico .

A.5 COSTRUZIONE FABBRICATO — Fondazioni

Le fondazioni, le travi portapannelli, dovranno essere realizzate esclusivamente con cemento

armato gettato in opera.

Dopo il getto dei sottofondi costituito da magrone si procedera alla casseratura e alla posa
del ferro, l’eventuale lavorazione del ferro avverra fuori dallo scavo nel luogo deputato; la
posa del ferro avverra con [’ausilio degli opportuni DPI in modo particolare si consiglia
luso dei guanti e dell’elmetto. I getti verranno effettuati essenzialmente tramite autopompa
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oppure per mezzo di benna:

e [ lavoratori incaricati di dirigere il getto devono sempre trovarsi su di un piano di sicuro
appoggio quali fondo dello scavo e/o ponti su cavalletti per getti in elevazione (privi di
parapetto solo se di altezza inferiore ai 2.00 m), sono da escludere le scale a pioli.

o Le estremita dei ferri di ripresa devono essere opportunamente protette oppure devono
essere ripiegate verso il basso.

Dopo il disarmo i casseri dovranno essere ripuliti dai chiodi, lavati e riposti nel luogo

deputato, il lavaggio dei casseri prefabbricati di grosse dimensioni deve essere effettuato con

le opportune precauzioni (per esempio mantenere l’inclinazione opposta alla posizione del
lavoratore).

A.6 COSTRUZIONE FABBRICATO - Montaggio/smontaggio ponteggi

Per tutti i lavori in elevazione si rende necessario l’approntamento di opere provvisionali in
modo particolare ponteggi, andatoie, passerelle, scale, cavalletti; le prescrizioni contenute
nei libretti di montaggio dei ponteggi omologati soddisfano gia i requisiti di legge, in modo
particolare si rammenta che:

o [l montaggio dei ponteggi deve essere effettuato da personale qualificato e munito degli
opportuni DPI (quali cinture di sicurezza, guanti, casco di protezione),

e Devono essere installate idonee opere provvisionali per i lavori che si eseguono oltre i 2
m. di altezza;

o [l ponteggio deve essere realizzato secondo le indicazioni contenute negli schemi di
montaggio del fabbricante;

e [l ponteggio deve essere ancorato a parti stabilite dell'edificio,

e Gli ancoraggi devono essere in numero sufficiente e realizzati in conformita alla relazione
tecnica;

o [ montanti devono superare di almeno 1,20 m. l'ultimo impalcato o il piano di gronda;

e [l peso dei materiali depositati sugli impalcati non deve superare il carico massimo
previsto nel libretto del ponteggio,

o Gli impalcati ed i ponti di servizio posti ad altezza superiore ai 2 m., devono essere muniti
di parapetto normale completo di corrente superiore, corrente intermedio e tavola
fermapiede alta almeno cm. 20;

e Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti’ e
tavole fermapiede,

o La distanza dell'intavolato dalla costruzione (solo nei lavori di finitura) non deve essere

2 S'intende per normale parapetto quello che soddisfi le seguenti prescrizioni:

a- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione

b- abbia un’altezza utile di almeno un metro

c- sia costituito da almeno due correnti di cui quello intermedio posto a meta distanza fra quello
superiore ed il pavimento

d- sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui pud essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica
funzione.
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superiore a 20 cm.;

e Devono essere predisposti idonei sistemi d'accesso ai piani di lavoro al fine di evitare la
salita e la discesa lungo i montanti;

e Le scale non devono essere poste in prosecuzione l'una dall'altra e devono essere provviste
verso il lato esterno di corrimano. Le scale semplici portatili devono essere appropriate al
loro uso e provviste dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti,
ganci di trattenuta o legatura alle estremita superiori, sporto di almeno 1 m. oltre il piano
servito,

e [n corrispondenza dei luoghi di transito e stazionamento, anche interni al cantiere, deve
essere sistemato un idoneo impalcato di sicurezza (mantovana) o adottate idonee misure
contro il pericolo di caduta di materiali oppure segregata l'area sottostante;

o [ ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere
usati solo per i lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono
avere altezza superiore a m. 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi
esterni; la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm. 90 e le tavole che lo
costituiscono devono risultare ben accostate tra loro e non presentare parti a sbalzo
superiori a cm. 20.

ISTRUZIONI GENERALI DI MONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI
IN C.A. E IN C.A.P. - CRITERI DI POSA E PREDISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA
PREMESSA

Le "Istruzioni generali di montaggio" sono da intendere come istruzioni riguardanti le
modalita di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione; esse, poi,
contengono alcune indicazioni generali di massima riguardanti le procedure di sicurezza da
adottare nelle varie fasi di lavoro; rimane, comunque, di totale competenza e responsabilita
della ditta che effettua il montaggio predisporre di volta in volta tutti gli apprestamenti
necessari ed opportuni per la sicurezza, anche con specifico riferimento alla circ. n. 13 del
20/1/1982 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le "Istruzioni generali di montaggio" dovranno essere integrate con la documentazione
tecnica che verra messa a disposizione della impresa di montaggio e degli organi di controllo,
prima dell'inizio dell'opera.

TRASPORTO NELL'INTERNO DEL CANTIERE DI MONTAGGIO E OPERAZIONI
DI SCARICO E DI STOCCAGGIO PROVVISORIO

Durante tutte le operazioni ¢ fondamentale che i manufatti non vengano mai sollecitati in
modo diverso da quanto previsto in progetto.

E' indispensabile che l'area di stoccaggio e di montaggio sia ben predisposta ed idonea a
sopportare il transito e la manovra dei mezzi di trasporto e di sollevamento e il peso dei
manufatti.

La stessa preparazione deve essere estesa a tutto il percorso stabilito per il transito degli
automezzi nell'interno del cantiere e agli innesti con le strade principali.

L'agibilitd di questi percorsi deve essere verificata periodicamente e ogni volta che se ne
possa presumere l'alterazione a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici (a cura del
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responsabile della ditta di montaggio).

Il deposito dei manufatti non deve mai essere effettuato direttamente sul terreno, ma con
l'interposizione, a cura della ditta di montaggio, di traversi di distribuzione dei carichi che
garantiscano le migliori condizioni di sicurezza e di stabilita.

Tenuto presente il possibile cedimento del suolo, i manufatti pesanti, ed in particolare quelli
con rapporto altezza/larghezza elevato, devono essere controventati mediante dispositivi
adatti a garantire la stabilita di ogni singolo pezzo a prescindere da quelli vicini.

Predisporre sempre delle tavole o spessori tra un manufatto e l'altro in caso di
sovrapposizione.

Le cataste non devono risultare alte al punto da comportare pericoli di crolli e di rottura dei
pezzi.

Non eseguire mai cataste in prossimita di scarpate, scavi o linee elettriche.

Prima di iniziare le operazioni di scarico ¢ necessario assicurarsi che le condizioni di stabilita
dei manufatti sui mezzi di trasporto siano garantite anche dopo che alcuni di essi siano stati
scaricati.

Nella fase iniziale di sollevamento il personale non deve stare tra il manufatto che sta per
essere sollevato e la cabina dell'automezzo.

Nella fase di sollevamento il personale non deve assolutamente sostare sotto i carichi sospesi
né nel raggio di azione delle gru.

La movimentazione dei manufatti di notevoli dimensioni deve essere guidata da terra con funi
agganciate alle estremita, per evitare che gli elementi urtino contro strutture gia montate o
altro. Le funi devono avere lunghezza tale da permettere di eseguire la suddetta operazione in
condizioni di sicurezza.

Prima di procedere al sollevamento di qualsiasi manufatto ¢ opportuno assicurarsi sempre del
suo peso (specificato sul manufatto).

Nel caso esso non risulti segnato, il responsabile dell'impresa di montaggio ¢ tenuto a
richiederlo alla ditta fornitrice.

In ogni caso il responsabile della Ditta che effettua la posa in opera deve tenere conto, nella
scelta delle varie attrezzature per il sollevamento e montaggio, dell'effetto dell'inclinazione
del tiro e degli effetti dinamici (per 'aumento della sollecitazione nelle funi, ecc....).

Tenere periodicamente e sistematicamente controllati tutti i sistemi ed i mezzi usati per il
sollevamento e l'imbracatura dei carichi nonché¢ tutti 1 dispositivi e gli apprestamenti
antinfortunistici.

Usare fumi in perfetto stato e di resistenza adeguata al carico da sollevare.

Esse devono avere coefficiente di sicurezza non inferiore a dieci rispetto alla forza effettiva
presente nella fune per effetto dell'inclinazione del tiro.

POSA IN OPERA DEI MANUFATTI

Prima che i vari elementi prefabbricati vengano posti in opera, il responsabile dell'impresa di
montaggio dovra procedere al controllo della rispondenza dei manufatti ai disegni di progetto,
con particolare riferimento agli attacchi predisposti per lo scarico e la messa in opera e per la
realizzazione degli apprestamenti antinfortunistici, rimandando la collocazione di eventuali
elementi difformi e richiedendo al rappresentante della ditta fornitrice tutte le istruzioni per
I'adeguamento di tali elementi al bisogno.

Lo sganciamento dei manufatti dai mezzi di sollevamento deve avvenire unicamente dopo che
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Gli stessi siano stati collocati nella posizione definitiva o comunque in una posizione che
assicuri la loro stabilita anche in condizioni di emergenza.

Il montaggio delle strutture deve procedere nel senso e secondo quanto stabilito dalla ditta
fornitrice nel piano operativo di sicurezza, nelle proprie istruzioni per il montaggio e nelle
eventuali notazioni o prescrizioni riportate sui disegni di montaggio del singolo lavoro; in
ogni caso deve iniziare dove sia possibile realizzare una controventatura fissa efficace.

Nel caso si debba ricorrere a controventi e collegamenti di carattere provvisorio, questi
potranno essere rimossi soltanto quando sulla struttura montata saranno stati eseguiti gli
eventuali getti in opera o altre tipologie di collegamento previste.

E' fatto divieto di utilizzare apparecchi di sollevamento e, quindi, di posare in opera qualsiasi
manufatto quando la velocita del vento supera i 60 kmlh e con visibilita scarsa e condizioni
atmosferiche non buone.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche in corrispondenza delle quali dovra essere
arrestato il lavoro, si vedano le istruzioni inerenti il montaggio dei vari elementi.

Comungque, la velocita massima del vento ammessa per non interrompere il lavoro deve essere
determinata sul cantiere dal responsabile della ditta di montaggio, tenendo conto della base e
del peso degli elementi oltre ché del tipo di apparecchio di sollevamento usato.

Nessuna persona puo essere sollevata o fatta discendere insieme con il carico.

A.7 COSTRUZIONE FABBRICATO — Elementi verticali

Tutte le strutture verticali, in particolare i pilastri, non devono mai essere collocate in opera
con raddrizzamento diretto dal mezzo di trasporto; tale operazione e' pericolosa e puo
danneggiare i manufatti.

Per le operazioni di scarico si utilizzano delle piastre predisposte nel pilastro.

1l raddrizzamento deve avvenire in prossimita delle sedi di collocazione, mediante l'impiego
di uno o piu spinotti passanti (aventi diametro inferiore non piu di cinque millimetri di quello
del foro predisposto nel pilastro) e braghe di varie lunghezze; queste devono permettere il
raddrizzamento dell'elemento in modo graduale e continuo fino a raggiungere la perfetta
verticalita, inoltre le braghe devono essere tenute, quanto piu possibile, aderenti al pilastro e
non devono avere la possibilita di sganciarsi dallo spinotto accidentalmente. Lo spinotto deve
avere un opportuno dispositivo che ne eviti lo sfilamento accidentale dal foro, lo sfilamento
dello spinotto non deve avvenire prima che il pilastro sia nella sua posizione definitiva stabile
(vedi schemi allegati).

Prima di infilare lo spinotto, e importante controllare che il foro nel pilastro sia
perfettamente parallelo a due facce e perpendicolare alle altre due; e che, inoltre, si trovi
nella meta parte verso terra o al piu in asse al pilastro.

Evitare il raddrizzamento con funi a strozzo.

Gli elementi di struttura verticali devono essere subito posizionati in modo definitivo,
stabilizzati provvisoriamente mediante cunei opportuni e subito dopo con getto di
solidarizzazione, secondo quanto previsto dal progettista.

I cunei non devono rimanere nel getto di riempimento (se di materiale piu deformabile del
calcestruzzo).

1l pozzetto di alloggiamento del pilastro deve presentarsi ben pulito, prima di eseguire il
getto, bagnare adeguatamente le superfici interne del bicchiere; non eseguire il riempimento
con temperatura inferiore a 50.

Lo sganciamento dell'attrezzatura utilizzata per la collocazione in opera delle strutture
verticali (sfilamento dello spinotto) puo essere effettuato in quota da un operatore che lavora
stando, per esempio, su una incastellatura provvista di idoneo parapetto e munita alla base di
ruote e stabilizzatori, oppure a terra, dotando l'attrezzatura anzidetta di un sistema di
sganciamento con comando a terra (fare attenzione a non sollecitare il pilastro).
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Prima di procedere alla posa degli elementi che appoggiano sui pilastri, il getto di
riempimento deve avere raggiunto una resistenza adeguata.

o [ lavoratori incaricati di dirigere i getti devono sempre trovarsi su di un piano di sicuro
appoggio quali ponti su cavalletti (privi di parapetto solo se di altezza inferiore ai 2.00m)
e/o ponteggi, sono da escludere le scale a pioli;

o Le estremita dei ferri di ripresa devono essere opportunamente protette oppure devono
essere ripiegate verso il basso.

Sara compito del Coordinatore in fase di esecuzione richiedere e valutare il Piano di

Sicurezza prodotto dalla Ditta fornitrice degli elementi prefabbricati se questi vengo montati

da ditta esterna.

Dopo il disarmo i casseri dovranno essere ripuliti dai chiodi, lavati e riposti nel luogo
deputato, il lavaggio dei casseri prefabbricati di grosse dimensioni deve essere effettuato con
le opportune precauzioni (per esempio mantenere l’inclinazione opposta alla posizione del
lavoratore).

Si rammenta che:

e Le rampe delle scale in costruzione, ancora mancanti di gradini, devono essere sbarrate
per impedirvi il transito o munite di intavolati larghi almeno 60 cm., sui quali devono
essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 cm,

o Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da parapetto h > 1.20 mt. con
tavola fermapiedi oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza idonea;

e Le aperture nei muri prospicienti il vuoto devono essere munite di normale parapetto
h>1.20 con tavola fermapiedi oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone;

e Nei lavori che espongono a rischi di caduta dall'alto, quando non sia possibile disporre di
impalcati di protezione o parapetti, i lavoratori addetti devono far uso di reti di sicurezza
o di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegata con dispositivi di trattenuta;,

e Nei lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, accertarsi che questi abbiano resistenza
sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso sia
dubbia tale resistenza devono essere adottate misure idonee a garantire l'incolumita delle
persone addette disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi, e
facendo uso di cinture di sicurezza.

A.8 COSTRUZIONE FABBRICATO — Elementi orizzontali principali

Sono le strutture di impalcato che poggiano direttamente o indirettamente sulle strutture
verticali e sono atte a sostenere le strutture orizzontali secondarie (tegoli, copponi, solai,
ecc..).

A differenza degli elementi costituenti le strutture verticali, gli elementi formanti una
struttura orizzontale principale devono, se possibile, essere posti in opera senza essere
scaricati a terra: e questo, soprattutto, perché altrimenti dovrebbero essere opportunamente e
singolarmente controventati ad evitare pericoli di ribaltamento per cedimento del suolo e/o
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per altre cause (nei casi di manufatti con rapporto altezza/larghezza elevato).

Nel caso si renda necessario lo stoccaggio, deve essere assicurato l'equilibrio laterale di ogni
singolo elemento indipendentemente dai contigui, e la posizione degli appoggi deve essere
come previsto dal progettista (vedi schemi allegati).

La controventatura dei singoli manufatti deve essere assicurata anche sul mezzo di trasporto,
onde evitare che il sollevamento di un elemento produca il ribaltamento degli altri.
Particolare attenzione deve essere posta nello spostamento dei mezzi di trasporto
parzialmente scaricati perché lo sbilanciamento del carico non ne provochi il ribaltamento.

1l tipo di imbracatura per il sollevamento (operando con un solo mezzo di sollevamento) sara
normalmente a funi agganciate direttamente nei punti prestabiliti (e solo in questi) della
struttura, con tiro inclinato (vedi schemi allegati).

Le funi con tiro in diagonale devono essere rigorosamente controllate, in particolare,
nell'assetto conseguente gli angoli di tiro, per la variabilita degli sforzi (ved. tab.).

La collocazione deve rigorosamente essere effettuata nelle sedi predisposte nelle strutture
verticali.

1l sollevamento dei manufatti viene effettuato mediante tiranti (ragni) a due bracci e tiranti
con asole (braghe) di lunghezza e portata adeguate (vedi schemi allegati).

1 dispositivi di sollevamento ancorati nell'elemento prefabbncato sono costituiti da zanche o
da ganci realizzati con tondo FeB32K (non assolutamente trefolo).

Eventuali difetti di produzione dei manufatti che richiedano ritocchi o modifiche devono
essere eliminati sempre dopo che gli stessi siano stati rimessi a terra.

Tutti i manufatti costituenti le strutture orizzontali principali devono essere posti in opera con
gia fissati gli opportuni apprestamenti antinfortunistici, in modo che qualsiasi lavoro in quota
possa essere eseguito da operatori agganciati con le cinture di sicurezza.

1l posizionamento degli elementi principali deve essere effettuato utilizzando idonee
attrezzature che permettono di raggiungere la quota ideale di lavoro e che siano fuori dalla
proiezione verticale e laterale del manufatto, in maniera che l'eventuale sganciamento di
questo, anche da un solo lato, non le convolga nella caduta (scale, castelli, trabattelli, ecc...).
Tali idonee attrezzature dovranno essere usate anche per raggiungere la fune di sicurezza.
Nel caso di copertura a doppia falda avente come elementi principali le travi a doppia
pendenza (capriate), di norma, e salvo indicazioni diverse riportate sui disegni di montaggio,
subito dopo la posa delle prime due capriate contigue si devono posare i tegoli di copertura
(elementi secondari) per controventare le prime due travi principali; quindi si prosegue con
la posa della terza capriata e degli elementi secondari relativi alla seconda campata; e cosi
ripetendo fino al completamento.

Anche nel caso di copertura con travi principali piane, é opportuno, dopo la posa delle prime
due travi, procedere subito alla messa in opera degli elementi secondari relativi; e cosi
procedendo fino al completamento.

Tutte le imbracature per l'innalzamento delle strutture dovranno essere verificate prima
dell’uso

Le gronde e gli sbalzi in genere saranno realizzate in c.a. gettato in opera.

Per la realizzazione della copertura valgono tutte le prescrizioni elencate ai punti precedenti
e inoltre si rammenta che:

e Nei lavori che espongono a rischi di caduta dall'alto, quando non sia possibile disporre di
impalcati di protezione o parapetti, i lavoratori addetti devono far uso di reti di sicurezza
o di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegata con dispositivi di trattenuta e per il
personale a terra deve essere segnalato il pericolo e protetto il passaggio in caso cio non
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sia possibile occorre segregare [’area in oggetto,

e Nei lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, accertarsi che questi abbiano resistenza
sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso sia
dubbia tale resistenza devono essere adottate misure idonee a garantire l'incolumita delle
persone addette disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi, e

facendo uso di cinture di sicurezza.

DSi suggerisce la realizzazione di una serie di ganci fissati alle travi principali lungo la
linea di colmo e collegati da cavo di acciaio cui collegare una cintura di sicurezza durante
le successive operazioni di posa e/o manutenzione (sottoporre la proposta al progettista
degli architettonici/fornitori travi lamellari).

A.9 COSTRUZIONE FABBRICATO — Elementi orizzontali secondari

Le strutture orizzontali secondarie sono costituite da elementi vari e differenti per forma,
peso e caratteristiche.

E consigliabile che anche gli elementi di struttura secondaria vengano posti in opera
direttamente dopo il sollevamento dagli automezzi di trasporto.

Se vengono scaricati a terra, é necessario seguire rigorosamente gli schemi di appoggio
previsti in fase di progettazione (vedi schemi allegati).

Si richiama l'attenzione sulla particolare importanza della idoneita delle attrezzature e delle
Modalita di sollevamento di questi elementi, in quanto la caduta di un pezzo potrebbe colpire
altri elementi gia collocati sui quali operano i montatori.

1l tipo di imbracatura per il sollevamento (operando con un solo mezzo di sollevamento) sara
Normalmente a funi, con tiro inclinato (valutando l'incremento di tiro nelle fimi per effetto
della inclinazione di queste) (vedi schemi allegati).

1 dispositivi di sollevamento ancorati negli elementi prefabbricati sono costituiti da zanche e
solo in taluni casi da ganci con fondo FeB32K oppure da boccole filettate.

E'" importante verificare che le strutture di imbracatura siano bene agganciate alle zanche o
ai ganci di sollevamento e che il tiro nei quattro punti di aggancio sia praticamente uguale.

1 montatori, in quota, devono operare sempre agganciati con la cintura di sicurezza a funi
fissate ad una serie di paletti ancorati alle strutture principali e ad alcuni elementi strutturali
secondari o complementari.

1 tegoli saranno distinti in tegoli di copertura e tegoli di impalcato. I tegoli di copertura

saranno di tipo parabolico con testa chiusa, mentre quelli di impalcato saranno a doppio “T”

di larghezza di m. 2,50 oltre agli elementi di raccordo.

La posa del manto di copertura (guaine, isolamento, etc) avverra a cura di personale

specializzato munito di attrezzature idonee e con [’ausilio dei ponteggi e dei dispositivi di

aggancio precedentemente predisposti.

Si rammenta che:

e Nei lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, accertarsi che questi abbiano resistenza
sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso sia
dubbia tale resistenza devono essere adottate misure idonee a garantire l'incolumita delle
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persone addette disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi, e
facendo uso di cinture di sicurezza,

e Le lattonerie saranno realizzate in acciaio inox spess. 6/10 (canali, scossaline,
cappellotti);.

e La coibentazione sara realizzata in pannelli di polistirene estruso autoestinguente,
accoppiato con membrana di 2 mm di velo di vetro fissato al supporto con collante;

o [L’impermeabilizzazione dovra essere realizzata con un doppio strato di guaine bituminose
applicate a fiamma.

Le lavorazioni che seguono potranno essere affidate con molta probabilita lavoratori

autonomi: questi devono sottostare a quanto riportato nel presente documento.

Attenzione alla contemporaneita di lavori comportanti ’uso di fiamme libere e/o
elettricita e la presenza di materiali infiammabili.

A.10 COSTRUZIONE FABBRICATO — Elementi complementari

Sono le gronde, le converse, 1 telai dei lucernari, i cordoli porta pannelli, 1 telai dei portoni e
delle aperture n generale, tutti quei manufatti atti al completamento di una struttura
prefabbricata, anche se non sempre presenti in tutti i lavori e quindi non sempre
indispensabili.

La loro collocazione (eccetto alcuni elementi, come ' specificato piu avanti) segue, in genere
quella delle strutture secondarie.

Le gronde e le converse possono essere posate eventualmente anche prima degli elementi
secondari.

Le travi via di corsa devono essere poste in opera prima degli elementi di struttura orizzontale
secondaria; per quanto riguarda le questioni di sicurezza durante il loro montaggio vale
quanto detto a proposito delle strutture orizzontali principali; cosi pure lo sganciamento delle
imbracature deve essere effettuato solo dopo che le travi sono state fissate definitivamente a
pilastri.

Le funi di sicurezza e comunque tutti gli apprestamenti antinfortunistici adottati non devono
assolutamente essere rimossi sino al completo montaggio di tutti gli elementi complementari.
Quanto detto per gli elementi secondari e primari circa il sollevamento e 1'eventuale scarico a
terra vale anche per gli elementi complementari.

La realizzazione delle murature comporta la realizzazione di malte ad uso legante e di
blocchi di laterizio per la formazione di tamponamenti e tramezzi.

Utilizzare personale qualificato e attrezzature idonee.

Si ricorda inoltre che:

11 sollevamento dei laterizi, anche se imballati, pietrame o ghiaia, deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di cassoni metallici 0 benne non é ammesso l'uso della forca
semplice (art. 58/164)

A.11 COSTRUZIONE FABBRICATO — Elementi di tamponamento

1 pannelli di parete, che possono avere andamento orizzontale oppure verticale,
rappresentano in genere l'ultima fase del montaggio di una struttura.
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E' importante controllare lo stato delle piastre e delle boccole di sollevamento, ed eseguire
con molta attenzione l'inserimento dell'apposito gancio ad anello nella piastra e verificare
che le asole di sollevamento siano ben avvitate a fondo nelle boccole.

Lo scarico dei pannelli avviene utilizzando gli appositi cavalletti, oppure a mezzo di
braghe agganciate a due boccole o piastre (oppure a quattro iastre nel caso dei pannelli
trasportati orizzontalmente).

Nel caso dei pannelli trasportati di coltello, porre attenzione al pericolo di ribaltamento
Durante la fase di scarico e di accatastamento; i pannelli devono sempre essere fissati o al
mezzo di trasporto, o ad altra struttura esistente adeguata a mezzo di cravatte tubolari o
catene metalliche:

I pannelli con andamento verticale trasportati di coltello vengono raddrizzati (messi
in verticale) agganciando il pannello appoggiato a terra alle due boccole o piastre messa
in testa all'elemento (vedi schemi allegati); quelli trasportati in piano vengono messi in
verticale facendoli ruotare mentre sono sospesi e messiin opera agganciandoli, poi, alle
boccole o piastre poste in sommita (vedi schemi allegati).

Durante tutte le fasi di movimentazione, dallo scarico alla posa, il personale deve in assoluto
rimanere in zona di sicurezza e raggiungere il posto di lavoro ed operare solamente quando i
pezzi sono pronti per il posizionamento definitivo con soli piccoli movimenti dell'autogri.

Si richiama ['attenzione soprattutto sulla pericolosita della fase di raddrizzamento dei
pannelli: gruista e montatori devono sempre seguire con attenzione tale operazione restando
rimanendo in zona di sicurezza.

Lo sganciamento del pannello deve avvenire solo dopo che esso sia stato fissato in modo
definitivo.

I pannelli verticali vengono, normalmente, posti in opera con operatori che lavorano alla
sommita delle strutture principali alla quale devono essere agganciati.

Gli operatori devono, pertanto, utilizzare cinture di sicurezza agganciate alle fimi di cui si e’
detto in precedenza.

Attenzione particolare va rivolta al montaggio dei pannelli orizzontali per la maggiore
pericolosita, dovendo gli addetti operare ad altezze diverse lungo i pilastri.

Gli operatori devono rimanere in zona di sicurezza e raggiungere la posizione di lavoro solo
quando i pannelli sono pronti per il posizionamento definitivo con soli piccoli movimenti
dell'autogru.

1 montatori devono operare su apprestamenti che si trovano fuori dalla proiezione verticale
e laterale del pannello, in modo che l'eventuale sganciamento dell'elemento, anche da un solo
lato, non li coinvolga nella caduta.

1 pannelli prefabbricati saranno in cemento armato vibrato realizzati con alleggerimento in
polistirolo e avranno uno spessore di cm 20, finitura interna con saggiatura
meccanica,finitura esterna in parte in graniglia di marmo levigata ed in parte in cemento
fondo cassero verniciato.

Vi saranno inoltre elementi in alluminio per le velette di coronamento, per le velette
interpiano delle facciate perimetrali e della piazzetta, per i rivestimenti dei pilastri circolari e
per i tamponamenti frangisole dei corpi scala anteriori.

A.12 COSTRUZIONE FABBRICATO — Facciata, portoni e lucernari

Per ’esecuzione di tutte le opere complementari valgono le stesse disposizioni di carattere
generale descritte per i prefabbricati.

Tutte le operazioni devono essere eseguite nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti
in particolare le operazioni di sollevamento dei materiali deve essere eseguito con idonei
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mezzi e tutte le operazioni che presentano pericolo devono essere eseguite solo se [’operatore
e agganciato con cinture di sicurezza a sostegni come da schemi allegati

Le facciate, le porte e le finestre dovranno essere certificate in conformita alae normative
vigenti in materia di sicurezza.

1 vetri saranno di tipo vetrocamera e stratificati antisfondamento.

I lucernari (fissi, apribili a cupolino) saranno costituiti da una lastra esterna in resina
poliestere rinforzata con fibre di vetro e una lastra interna di policarbonato alveolare.

I portoni posizionati sui prospetti laterali e posteriore saranno realizzati con struttura in
alluminio e tamponamenti in pannelli coibentati.

A.13 COSTRUZIONE FABBRICATO — Divisori interni, pavimenti, controsoffitti, intonaci,

tinteggiature, portali, canne fumarie, isolamenti, opere di finiture

Tutte le operazioni devono essere eseguite nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti
in particolare le operazioni di sollevamento dei materiali deve essere eseguito con idonei
mezzi e tutte le operazioni che presentano pericolo devono essere eseguite solo se [’operatore
e agganciato con cinture di sicurezza a sostegni come da schemi allegati

Dopo aver predisposto i sottofondi si procedera alla posa delle pavimentazione, alla
sigillatura e all’eventuale lucidatura; i rivestimenti interni non dovrebbero raggiungere
altezze pericolose mentre per quelli esterni ci avvarra dei ponteggi precedentemente
predisposti. Tutte le operazione avverranno ad opera di personale qualificato e con
attrezzature idonee. Le operazioni devono sempre avvenire su di un piano di appoggio sicuro
(vedere prescrizioni su ponteggi e ponti su cavalletti, protezioni da cadute dall’alto).

1 divisori interni tra unita immobiliari dovranno essere realizzati in blocchi cavi di argilla
espansa e calcestruzzo e in pareti di cartongesso con opportuni irrigidimenti strutturali.
Le murature divisorie tra le varie unita dovranno essere di tipo fonoassorbenti.

1 portali a contorno dei 15 portoni carrali saranno realizzati con elementi prefabbricati in
c.a.v. verniciati.

Le pavimentazioni di tutte le unita immobiliari saranno del tipo industriale in massetto di
calcestruzzo spessore cm 15.

Le pavimentazioni del porticato al piano terra, della piazzetta centrale ed al collegamento
trasversale, saranno eseguite in pietra piacentina in lastre dello spessore di cm 2.

Le pavimentazioni del piano primo loggiato e camminamenti comuni, sara eseguita con

piastrelle di gres fine porcellanato da incollare.

Gli zoccolino su tutte le pavimentazioni saranno in pietra o ceramica, mentre le scale
saranno rivestite in pietra piacentina con piano levigato.

1 controsoffitti in pannelli di alluminio saranno del tipo a cassettoni preverniciati, idonei per
il passaggio degli impianti.
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A.14 COSTRUZIONE FABBRICATO — Impianti di riscaldamento, idrico, fognario,

elettrico, interfonico, armadio contatori, messa a terra, protezione scariche atmosferiche

1 suddetti impianti verranno realizzati direttamente da ditte specializzate. Dovranno essere,
pertanto, predisposti dalle ditte interessate dei specifici piani operativi di sicurezza che
tengano conto delle lavorazioni e delle modalita di intervento nel cantiere.

Sara cura del Coordinatore durante [’esecuzione dei lavori stabilire le modalita di
coordinamento delle diverse imprese presenti sul cantiere.

Al termine della costruzione dell’edificio si dovranno effettuare scavi a sezione obbligata per
la posa delle tubazioni di collegamento alla rete principale, tali lavori interesseranno la sede
stradale e dovranno percio essere attentamente segnalati e delimitati anche con segnali
luminosi per le ore notturne e se necessario dovra essere richiesta la presenza dell’organo
di vigilanza urbana. Per tutti gli scavi in sezione obbligata non si supera la profondita di
1,50 mt, dovranno essere garanti dei passaggi minimi per [’attraversamento pedonale delle
maestranze e occorre segnalare la presenza dello scavo nelle zone di accesso principale del
cantiere. Occorre garantire un passaggio carrale minimo per eventuali emergenze. Pertanto
si ritiene che tali operazioni di scavo avvengano ad intervalli regolari e su aree limitate del
cantiere, con il ripristino delle stesse prima della prosecuzione in altra zona. La sistemazione
del fondo, dei manti bituminosi, la formazione delle pavimentazioni esterne e relativo sistema
di illuminazione nonché la realizzazione degli eventuali idranti avverra a cura di personale
specializzato munito di idonee attrezzature.

A. 15 Smantellamento del cantiere/consegna dei lavori

Al termine delle operazioni si procedera allo smantellamento del cantiere, nel rispetto di tutte
le precauzioni necessarie, nonché alle operazioni di collaudo e relativa consegna dei lavori.

2.7 — Valutazione dei costi della sicurezza.

La stima dei costi é calcolata come delta costi in piu rispetto ad un’ipotesi di una esecuzione
dei lavori che disattende le norme di prevenzione infortuni per i lavoratori, con conseguenti
alti rischi per gli stessi.

Con queste premesse, la stima dei costi per realizzare le opere con le procedure esecutive, gli

apprestamenti e le attrezzature atti ad ottenere una valida prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori, come indicate nel piano di sicurezza e coordinamento, é
quantificabile in €. 22.451,92 (ventiduemilaquattrocentocinquantuno/92).

Tali costi riguardano precisamente:

. - Unita di -
N. |Articolo e Descrizione . Prezzo € Quantita Importo €
misura
1 |MA.00.005.0002
C ora 41,15 10,00 411,50
Operaio edile 4° livello
2 NC.10.350.0010.a
2
c Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il m 11,35 640,46 7.269,22
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, ... za degli operai e
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Articolo e Descrizione

Unita di
misura

Prezzo €

Quantita

Importo €

pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

NC.10.350.0010.b

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, ... ire la sicurezza degli
operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per
ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m?2

2,45

2561,84

6.276,51

NC.10.350.0035.a

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponte ... antire la sicurezza dei
lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

103,30

726,20

NC.10.350.0035.b

Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da
montare sulla sommita dei ponte ... nti atti a garantire la sicurezza
dei lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 120, per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

309,90

715,87

NC.10.350.0040.a

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, ... apiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

m?2

640,46

3.663,43

NC.10.350.0040.b

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m?

2561,84

1.511,49

NC.10.350.0050.a

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamier ... uanto altro necessario,
I'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

m?2

10,00

80,00

NC.10.350.0050.b

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
oppure con adatti elementi in lamier ... i sostegno e quanto altro
necessario, I'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

m?

1,21

40,00

48,40

NC.10.450.0050.c

Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?,
colore arancio, ancorata ad apposit ... ggio, lo sfrido, il noleggio per
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo
smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 1,80

70,00

615,30

NC.10.450.0060.a

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti
da telaio zincato e tamponatura . zione, la segnaletica, lo
smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere

140,00

441,00

NC.10.450.0060.b

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti
da telaio zincato e tamponatura ... ggio per tutta la durata dei
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

0,45

1540,00

693,00

Totale Sicurezza Speciale €

22.451,92
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2.8 — Schede di valutazione per gruppi omogenei e valutazione del rumore

Riguardo alle attivita temporanee con accentuata variabilita di esposizione al rumore nel
corso del lavoro affinché il datore di lavoro sia in grado di adottare con la massima
tempestivita le misure di prevenzione prescritte dalle norme, la valutazione deve avere
carattere preventivo e quindi non puo essere che svolta sulla base di dati discendenti dalla
letteratura tecnica, convenientemente adattati e verificati con le situazioni specifiche effettive
della singola azienda in relazione alle caratteristiche del cantiere in esame. Pertanto non
potendo in questa fase di progettazione avere le Imprese interessate alla costruzione, vengono
in allegato riportate alcune schede di valutazione per gruppi omogenei di lavoro piu
rappresentativi dei lavori in oggetto (schede elaborate dal Comitato Paritetico Territoriale di
Torino).

Le stesse verranno integrate con la Valutazione del rumore nell’ambiente di lavoro a
norma del D.L. 277/91 che D’Impresa aggiudicatrice dell’appalto dovra presentare al
coordinatore per I’esecuzione dei lavori.

SORVEGLIANZA SANITARIA
X |CONSIGLIABILE

O |OBBLIGATORIA

- SU PRESCRIZIONE

2.9 - Fascicolo

Si rammenta che il presente fascicolo, impostato dal progettista della sicurezza, dovra essere

conservato ed aggiornato a cura della Committenza, per tutta la durata dell’opera in oggetto

(ogni successivo lavoro di modifica e/o manutenzione dovra essere preceduto dalla

consultazione e ricompilazione del fascicolo!!!). (Allegato “A”)
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3.0 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

3.1 Comunicazione del committente alle imprese esecutrici

1l sottostante modulo dovra essere compilato e spedito alle imprese esecutrici ed ai lavoratori
autonomi interessati nell ’esecuzione dell opera:

1l Coordinatore per la Sicurezza

Arch. Silvano Zanoli con studio professionale in Treviolo via C.A. Dalla chiesa 10/33

In qualita di professionista incaricato dal Comune di Urgnano.

1l responsabile tecnico del Comune di Urgnano, in qualita di committente dell opera,
dichiara sotto la propria totale responsabilita

- di avere preso atto del contenuto dell’elaborato (PSC e Fascicolo) prodotto dal
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di averne diffuso il contenuto agli
organi interni preposti.

IN FEDE

1l committente
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3.2- Identificazione dell’azienda

1l sottostante modulo dovra essere compilato e sottoscritto dalle imprese esecutrici
partecipanti alla realizzazione del cantiere.

Denominazione Impresa:

Sede legale Impresa:

Indirizzo:
Iscrizioni C.C.1.A.A./Tribunale:
Anno di inizio dell attivita:

Classificazione INAIL:

Tipo di contratto collettivo:

Rappresentante Legale dell’ Impresa (dati anagrafici):

3.3 - Definizione Impresa

1l sottostante modulo dovra essere compilato a cura dell’Impresa onde definire i soggetti
coinvolti nella gestione della sicurezza dei lavoratori.

1) Datore di Lavoro
1l Datore di Lavoro ¢ il Sig.
2) Dirigenti

I Dirigenti sono i Sig.

3) Servizio di Prevenzione e Protezione e suo Responsabile
11 RSPP ¢ il Sig.
4) Medico Competente

1l Medico Competente é il Dr.

5) Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
I/TR.L.S/R.LS.T. ¢ il Sig.
6) Lavoratori incaricati della gestione dell’ emergenza

(prevenzione e lotta antincendio, evacuazione e salvataggio dei lavoratori, pronto soccorso)

I lavoratori incaricati sono i Sigg.:

IN FEDE
1l Rappresentante Legale dell’ Impresa
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA IN OTTEMPERANZA AGLI
OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

La sopraindicata Impresa dichiara sotto la propria totale responsabilita:

- il totale rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;

- di avere preso atto del contenuto dell’elaborato prodotto dal Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione e di averne diffuso il contenuto agli organi interni preposti, nonché di
diffonderne il detto contenuto anche alle imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi gia
selezionati ed altresi di provvedere alla diffusione del suddetto piano alle eventuali altre ditte
subappaltatrici e lavoratori autonomi che saranno selezionati successivamente;

- di accettare integralmente il contenuto del piano di sicurezza;

- di avere redatto ovvero di redigere prima dell’inizio dei lavori il piano operativo di
sicurezza, nonché di produrre copia dello stesso al Coordinatore per I’esecuzione ai fini della
valutazione dello stesso;

- di attuare quanto previsto dal piano di sicurezza prodotto dal Coordinatore della sicurezza
nonché¢ quanto previsto nel piano operativo di sicurezza;

- di essere conforme a tutte le indicazioni di Legge a favore della sicurezza nei cantieri.

Li,

IN FEDE
Il Rappresentante Legale
delllmpresa
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VERIFICA DOCUMENTALE A CURA DEL COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

[7Documenti identificativi dell 'impresa (Visura camerale — DURC)
[7Libro matricola dei dipendenti vidimato

[/ Registro infortuni vidimato

[JNomina Resp. Lavoratori per la Sicurezza
[7Nomina Medico competente

/JNomina Resp. Servizio Prevenzione e protezione

[JPiano Operativo di Sicurezza (POS)

VERBALE DI COORDINAMENTO

Li,

1l Coordinatore per la Sicurezza
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3.4 - Notifica preliminare

1l sottostante modulo dovra essere notificato, a cura del Coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione, alla A.S.L. competente e alla Direzione Provinciale del Lavori di Bergamo
in via Camozzi n. 111 prima dell’inizio lavori. La modulistica deve essere inoltrata tramte
portale regionale “Gestione Cantieri”.

La presente deve essere affissa in cantiere.

Data della COMUINICAZIONE: .....eeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaeeeeeeesesaeeseseseneeeresasanenennnnnnnes

INAINIZZO A€l CANLIETE: .ooieeieiiieieeee e

Committente, NOME € INAITIZZO: ...ttt et et

AT I (511 R0 o ) SRS

Responsabile dei 1avori, NOmMe € INAITIZZO: .......eevueievieiieeiieeie ettt

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: ...........cccceeeereveeeiieeerieeeiieeeeeeeeieeeevee s

Coordinatore della sicurezza in fase di €SECUZIONE: .....ooveeeeeiieiiiiiiiei

Data presunta dell’inizio dei [avori 1N CANtIETE: ........cc.eeeiuieeeiiieeeiieeeieeeeieeeeieeeeree e e eeeeeeaaee e
Durata presunta dei 1avori 1N CANTIETE: .......ccuierieeiiieriiieieeiie et erte et eteesiee e seresbeesaeeeseeneees
Numero massimo presunto dei [avoratori Sul Cantiere: ...........ccooceeeueerieeriienieeiierie e

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere: ...........ccecceeevveeerveerieeennnen.

Identificazione delle imprese gid SEleZIONAte: ..........cceevcuieeiiiieeriiieeiiee et eree e
Ammontare complessivo presunto dei [aVori: .........coccvieeciieeiieeeie e

IN FEDE

1l responsabile dei lavori
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3.5- Documentazione obbligatoria per il cantiere

1l sottostante elenco di documentazioni dovra essere conservato per tutta la durata dei lavori
nell’ufficio di cantiere a totale disposizione degli organi competenti. Sara compito del

Coordinatore in fase d’esecuzione di verificarne [’entita.

1. Documentazione generale

Notifica inizio lavori in galleria o per interventi in presenza
di fibre amianto

Cartello di cantiere

Copia della notifica preliminare

ricevuta da committente/Resp. Lav.
Concessione/autorizzazione edilizia

Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL

con la registrazione relativa al personale presente in
cantiere con le ore di lavoro effettuate

2. Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs. 81/08
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Piano operativo di sicurezza (POS)

Piano di sicurezza specifico (programmazione demol.)
Piano di sicurezza specifico

Piano di lavoro specifico

Registro infortuni

Verbale di avvenuta elezione del RLS

Attestato di formazione del RLS

Nomina del medico Competente e relativi giudizi di
idoneita dei lavoratori

3. Prodotti e sostanze
Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose

4. Macchine e attrezzature di lavoro

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro

5. Dispositivi di Protezione Individuale
Istruzioni per uso ¢ manutenzione DPI fornite dal
Fabbricante

Ricevuta della consegna dei DPI

6. Ponteggi

Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbric.
Schema del ponteggio (h <20 mt) come realizzato
Progetto del ponteggio (h>20 mt , o composto in el. misti
o comunque difforme dallo schema tipo autorizzato)
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Da tenere in cantiere
Da affiggere all’entrata del cantiere

Da affiggere in cantiere
Tenere copia in cantiere

Art. 20 e seguenti T.U. D.P.R. 1124/65

Copia del piano

Copia del piano specifico

Nel caso di estese demolizioni

Nel caso di montaggio di elementi prefabbricati
(integrabili nel POS)

Nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto,
piano autorizzato da ASL

Tenere copia in cantiere

Art. 47 D.Lgs. 81/08

Art. 37 D.Lgs. 81/08

Art. 18 D.Lgs. 8§1/08

Richiedere al fornitore (copia)

Tenere copia in cantiere

Come previsto da Allegato VII (art. 71, comma 11,
D.Lgs.81/08)

Tenere copia in cantiere
Tenere copia in cantiere

Per ogni modello presente

Disegno firmato da capoc.

Progetto, relazione di calcolo e disegni firmati da
tecnico abilitato



Progetto del castello di servizio

Documento attestante esecuzione ultima verifica del
ponteggio costruito.

Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso, trasformazione e
smontaggio dei Ponteggi)

7. Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra
Schema dell’impianto di terra

Eventuale richiesta verifica periodica biennale
rilasciata da organismi riconosciuti (Asl ecc.)

Calcolo di fulminazione

In caso di struttura non autoprotetta: progetto
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Dichiarazione di conformita impianto elettrico e di
messa a terra

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di
rispondenza alle norme costruttive applicabili.

8. Apparecchi di sollevamento
Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg)

Certificazione CE di conformita del costruttore
Libretto uso ¢ manutenzione

Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL
(portata > 200kg)

Registro verifiche periodiche

Richiesta di visita periodica annuale o di successiva
installazione (per portata>200kg) e conseguente
verbale.

Verifiche trimestrali funi e catene

Procedura per gru interferenti

Certificazione radiocomando gru

9. Rischio rumore

Richiesta di deroga per I’eventuale superamento dei

limiti del rumore ambientale causate da lavorazioni
edili (DPCM 01/03/91 ¢ DPCM 14/11/97).
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Relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico
abilitato

Anche in copia

Tenere copia in cantiere sottoscritta dal Datore di
Lavoro della Impresa esecutrice (D.Lgs. 81/08,
art. 134)

Copia in cantiere

Per cantieri della durata superiore ai 2 anni
Tenere copia in cantiere
Tenere in cantiere

Completo di schema dell’impianto elettrico
realizzato,della relazione dei materiali impiegati e
del certificato di abilitazione dell installatore
rilasciato dalla Camera di Commercio — inviata
agli enti competenti

Completo di schema di cablaggio

Per apparecchi acquistati prima del settembre
1996. Valida anche copia

Per apparecchi acquistati dopo il settembre 1996.
Tenere copia in cantiere

anche in copia (per macchine marcate CE)

Copia della richiesta per prima installazione di
mezzi di sollevamento
Redatto per ogni attrezzatura

Da indirizzare alla ASL competente nel territorio
del cantiere.

Completa di firma tecnico che ha e

effettuato la verifica

Copia della procedura e delle eventuali
comunicazioni relative a fronte di terzi
Certificazione CE del fabbricante

Relazione concernente la programmazione dei
lavori e le durate delle singole attivita, la
documentazione tecnica delle macchine ed



Valutazione dell’Esposizione al Rumore per i
lavoratori esposti, ai sensi del Capo II del D.Lgs.
81/08

10. Vibrazioni

Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni per i
lavoratori esposti, ai sensi del Capo III del D.Lgs.
81/08

11. Recipienti a pressione
Libretto recipienti a pressione di capacita superiore a
251
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attrezzature utilizzate con le dichiarazioni di
conformita

Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto
dalla Impresa esecutrice

Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto
dalla Impresa esecutrice

Valida anche copia



3.6 - Procedure d ‘emergenza

IN CASO DI EMERGENZA CHIAMARE

PRONTO SOCCORSO CHIAMATA AMBULANZA: 118

OSPEDALE MAGGIORE DI BERGAMO: 035/26.91.11
V.V.F.: 115

PRONTO INTERVENTO: 113
ACQUEDOTTO UNIACQUE: 800123955

ENEL: 803500

POLIZIA MUNICIPALE: 035/48.71.550
UFFICIO TECNICO COMUNALE: 035/4871.532 - 533

CANTIERE — NUMERI UTILI

COORDINATORE SICUREZZA: 338/69.45.423
(Arch. Silvano Zanoli)

IMPRESA (da destinarsi):

COMMITTENZA: 035/4871511
(Comune di Urgnano)
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4.0 FONTI BIBLIOGRAFICHE

4.1 - Elenco normative

D.Lgs 14 agosto 1996, n.493

Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

D.P.R. 24 luglio 1996, n.459

Regolamento per [’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

D.Lgs 19 marzo 1996, n.242

Modifiche e integrazioni al d.lgs. 19 settembre 1994, n.626, recante  attuazione di direttive
comunitarie rviguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro.

D.Lgs. 15 agosto 1991, n.277

Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE, n.86/188/CEE e
n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art.7 della legge 30 luglio 1990, n.212.

L. Smarzo 1990, n.46

Norme per la sicurezza degli impianti

D.M. 28 luglio 1958

Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali.

D.P.R. 19 marzo 1956, n.303

Norme generali per I’igiene del lavoro.

D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.Lgs 9 aprile 2008, n.81

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da

attuare nei cantieri temporanei o mobili.

4.2 - Elenco dei testi

Progettazione della sicurezza in cantiere

(Luigi Falsini - DEI Tipografia del genio civile)

La redazione del piano di sicurezza e coordinamento nei cantieri edili
(G.Semeraro - Dario Flaccovio Editore)

Cantieri, norme per la sicurezza nelle costruzioni

(Luigi Speziale - Giuffre Editore)

La sicurezza nelle costruzioni edili

(Andreoni -ANCE)

Manuale della sicurezza

(ISMES)

Dispense del Corso di Formazione «Ordine degli Ingegneri di Bergamo - ISMES»
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4.3 — Schede di riferimento elaborate dal CPT di Torino

Per un maggiore approfondimento delle tematiche trattate si raccomanda la lettura della raccolta delle schede
di riferimento elaborate dal CPT di Torino sulla base di una ricerca condotta su quasi 4000 cantieri.

Le schede sono da intendersi come riferimento da elaborare, integrare, modificare, in funzione della realta di
cantiere effettivamente in atto.

Durante [’esposizione sono richiamati dei riferimenti legislativi cui 'Impresa potra attingere per eventuali
chiarimenti.

= si ribadisce che il Datore di lavoro é gia tenuto al rispetto degli obblighi di Legge a prescindere
dall’applicazione dell’attuale decreto legislativo.
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5.0 ASSISTENZAE PROCEDURE DI EMERGENZA

5.1 - Assistenza sanitaria, procedure d’emergenza e numeri utili

5.1.1 - Accertamenti sanitari periodici

Tutti i lavoratori operanti in cantiere saranno sottoposti, con la periodicita individuata dalle norme
sull’igiene del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro
esposizione a rischi specifici.

Comunque, ai fini di una valutazione preventiva degli accertamenti sanitari da effettuare puo ritenersi valida
quella riportata in allegato alle schede di valutazione dei rischi.

Tutti i lavoratori, date le caratteristiche del cantiere saranno esposti occasionalmente anche a rischi
derivati da: rumore, verniciatura, malte cementizie, polveri, sostanze chimiche, etc.; pertanto gli stessi saranno
sottoposti a visita medica preventiva e periodica.

5.1.2 - Procedure di emergenza

Stante 1’ubicazione del cantiere per interventi a seguito di infortunio grave, si fara capo alle strutture
pubbliche.

A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri telefonici utili e tutte le maestranze saranno informate
del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all’interno del cantiere, sia I’elenco di cui sopra sia un telefono
a filo e cellulare per la chiamata d’urgenza.

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i
prescritti presidi farmaceutici.

Ai sensi del D.Lgs. vigente ci sara in cantiere un adeguato numero di persone addette al primo soccorso
che devono avere frequentato apposito corso.

Prima dell’inizio dei lavori sara presentato al direttore tecnico di cantiere e al coordinatore in fase
di esecuzione o a quant’altri lo richiedano, copia dell’attestato di partecipazione a tali corsi.

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure
specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro.

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali generali, consistenti essenzialmente nella
designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per
comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

Compiti e procedure generali

= ]l responsabile di cantiere ¢ I’incaricato che dovra dare I’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato.

= [l responsabile di cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i
soccorsi (1 numeri si trovano nell’elenco “numeri utili” inserito nel piano di sicurezza e coordinamento);

= [ lavoratori presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere);

= ]l responsabile di cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione,
adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.
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5.1.3 - Comportamento in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all’incidente o che per prima si rende conto
dell’accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso, ed indicare il luogo e le
altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d’urgenza all’infortunato.

Dovra immediatamente essere informato il direttore di cantiere, il capo cantiere, o altra figura
responsabile, la quale provvedera a gestire la situazione di emergenza.

In seguito questa figura responsabile prendera nota del luogo, dell’ora e della causa dell’infortunio,
nonché dei nominativi di eventuali testimoni, quindi in relazione al tipo di infortunio provvedera a dare le
eventuali istruzioni di soccorso ed a richiedere una tempestiva visita medica, o fornito di codice fiscale
dell’azienda, accompagnera l’infortunato al piu vicino posto di pronto soccorso, il cui riferimento si trova
all’interno del presente piano.

Successivamente ai soccorsi d’urgenza l’infortunio dovra essere segnato sull’apposito registro di
infortuni anche se lo stesso comporta I’assenza dal lavoro per un solo giorno, seguendo attentamente la
numerazione progressiva (il numero deve essere quello della denuncia INAIL).

Qualora I’infortunio sia tale da determinare un’inabilitd temporanea dell’infortunato superiore a tre
giorni, il titolare dell’impresa o un suo delegato provvedera a trasmettere entro 48 ore dal verificarsi
dell’incidente la denuncia di infortunio sul lavoro, debitamente compilata, al commissariato di P.S. o in
mancanza al Sindaco territorialmente competente, nonché alla sede INAIL competente, evidenziando il codice
dell’impresa. Entrambe le denunce dovranno essere corredate da una copia del certificato medico. I riferimenti
per eseguire tale procedura potranno essere trovati all’interno del presente piano.

In caso di infortunio mortale o ritenuto tale, il titolare dell’impresa o un suo delegato deve entro 24 ore
dare comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente, facendo quindi seguire le regolari denunce di
infortunio come sopra detto.

5.2 - Prevenzione incendi

5. 2.1 - Sostanze infiammabili

Durante i lavori nelle aree interessate non si arriva ad un uso di sostanze infiammabili, che richiedono
per il loro deposito in cantiere il CPI ai VV.FF.

Si prevede solo lo stoccaggio in luogo segregato nel cantiere fisso di eventuali bombole per I'uso
occasionale della fiamma ossiacetilenica. L’accesso a tale luogo sara limitato a persone specificatamente
individuate.

Nel cantiere dovranno essere presenti ed adeguatamente segnalati, un congruo numero di estintori a
polvere.

5.2.2 - Piano di emergenza

L’appaltatore prima di ammettere al lavoro il proprio personale dovra informarlo ed addestrarlo sulle
procedure di allarme ed esodo.

Viene indicato come luogo sicuro, cio¢ come luogo in cui una eventuale emergenza non puo arrivare, lo
spazio antistante le baracche di cantiere. In caso di allarme che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i
lavoratori si ritroveranno in questo spazio, ed il capo cantiere procedera al censimento delle persone affinché si
possa verificare I’assenza di qualche lavoratore.

L’eventuale chiamata ai VV.FF. viene effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un suo delegato
che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento occorrente.

Gli incaricati alla gestione dell’emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi
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necessari ¢ a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Fino a quando non ¢ stato precisato che I’emergenza ¢ rientrata, tutti i lavoratori dovranno rimanere
fermi o coadiuvare gli addetti all’emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

Prima di iniziare qualsiasi attivita lavorativa in impianti esistenti e funzionanti, dovra essere acquisita
copia del piano di emergenza proprio dell’impianto esistente.

L’appaltatore dovra attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate su tale documento e coordinarsi
con il committente o con il coordinatore in fase di esecuzione per ogni situazione atipica.

Tale documento dovra considerarsi facente parte integrante del presente piano, e sara pertanto
tenuto sempre a disposizione in cantiere nonché reso noto, nei suoi contenuti principali, ai lavoratori.

5.2.3 - Estintori presenti in cantiere

Il cantiere dovra essere dotato, a cura dell’impresa appaltatrice, di un numero sufficiente di estintori di
tipo a polvere chimica e dovranno avere una capacita conforme alle prescrizioni delle vigenti normative.

Al lavoratori in cantiere viene raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi di
estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capo cantiere venga avvisato di qualsiasi
utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.

Ai sensi del D.lgs. vigente ci sara in cantiere un adeguato numero di persone addette alla gestione
dell’emergenza che devono avere frequentato apposito corso, mentre agli altri lavoratori sara consegnato uno
scritto riportante le indicazioni di massima sull’uso degli estintori e delle procedure.

Prima dell’inizio dei lavori sara presentato al direttore tecnico di cantiere, al coordinatore in fase
di esecuzione o a quant’altri lo richiedano, copia dell’attestato di partecipazione a tale corso.

In ciascun mezzo di trasporto trova posto in cabina un piccolo estintore a polvere per le piccole
emergenze durante gli spostamenti.
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5.3 SEGNALI DI SICUREZZA
Si riportano di seqguito alcuni dei principali segnali da affiggere in cantiere.

E RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSD
A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE Al LAVORI

La Direzione declina qualsiasi responsabilita nei confronti dei
trasgressori per eventuali danni materiali alle persone e alle cose

A A A A

ATTENZIONE TENSIONE ELETTRICA CADUTA MATERIALI
I-AVUHI I" CDHS“ Al CARICHI SDSPESI PERICOLOSA DALL'ALTO

VIETATO SALIRE E SCENDERE VIETATO GETTARE VIETATO PASSARE E SOSTARENEL  VIETATD PASSARE E SOSTARE
ALUESTERNO DEI PONTEGGI ~ MATERIALI DAI PONTEGGI  RAGGID D'AZIONE DELUESCAVATORE  NEL RAGGI0 D'AZIONE DELLA GRU

0000®O0@®

E OBBLIGATORIO USARE | MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

PRONTO
SOCCORSO

L

TUTTI 1 LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO
Al PROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESE LE LESIONI DI
PICCOLA ENTITA A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO
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Pericolo generico.

Materiale comburente.

Sostanze nocive o irritanti.

Pericolo di inciampo.

Casco di protezione obbligatoria.

Guanti di protezione obbligatoria.

COPPP>
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Protezione obbligatoria del corpo.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Estintore.
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6.0 - REGOLAMENTO DI CANTIERE

L’Impresa dovra realizzare la logistica di cantiere cosi come indicata nella planimetria
allegata al piano di sicurezza e coordinamento.

La viabilita del cantiere dovra essere concordata con il Coordinatore della sicurezza in
fase esecutiva ai fini di una limitazione dei mezzi operativi necessari nel rispetto di una
adeguata dislocazione degli spazi esterni di cantiere.

Gli accessi esistenti saranno utilizzati quali accessi di cantiere, pertanto dovranno essere
adeguatamente protetti contro eventuali danneggiamenti di ordine strutturale e nei
materiali di finitura. Le chiavi per I’apertura degli stessi dovranno essere in possesso
esclusivamente del responsabile di cantiere dell’Impresa.

Durante le operazioni di scarico dei materiali dovra segregarsi opportunamente 1’area
interessata da tale attivita inoltre dovra sospendersi qualunque altra attivita nella stessa
area ed in quella adibita allo stoccaggio dei materiali.

L’impresa prima di impiegare qualsiasi lavoratore, sia esso un trasfertista o nuovo
assunto, dovra attestare per iscritto che ¢ stata fatta 1’attivita d’informazione e formazione.
L’impresa prima di iniziare i lavori dovra comunicare per iscritto il nominativo della
persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L’impresa prima di iniziare 1 lavori dovra comunicare per iscritto il nominativo del
medico competente da essa nominato.

L’Impresa prima dell’inizio dei lavori dovra presentare le procedure di emergenza previste
durante 1 lavori in caso di pericolo grave ed immediato. Tali procedure dovranno definire
ed assegnare 1 compiti da svolgere in caso di emergenza e nei controlli preventivi.
L’impresa, prima di introdurre in cantiere una attrezzatura di lavoro non provvista del
marchio CE, dovra attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all’uso.
L’impresa dovra inoltre dichiarare di impegnarsi a non modificare 1’attrezzatura
nell’assetto per cui ¢ stata dichiarata idonea all’uso.

E’ vietato all’impresa introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del
doppio isolamento.

E’ fatto divieto all’impresa introdurre dispositivi di protezione individuale che non
abbiano i requisiti di conformita alla normativa vigente.

L’impresa deve attestare per iscritto che i lavoratori che intende utilizzare in cantiere
(deve essere fornito I’elenco nominativo) sono stati vaccinati contro il tetano.

E’ fatto divieto all’impresa di spargere nel terreno oli e sostanze chimiche nocive.

Per I’esecuzione degli scavi in genere e di quelli necessari ai fini della sistemazione delle
reti impiantistiche di cantiere, dovra essere preventivamente consultata la planimetria
aggiornata di ubicazione dei cavi elettrici esistenti e di tutte le altre tubazioni
impiantistiche interrate.

L’impresa non dovra interrare cavi elettrici e tubazioni prima di avere ottenuto il benestare
rilasciato dietro presentazione dell’ubicazione planimetrica.
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L’impresa non puo interrompere con scavi, depositi di materiali o mezzi, un passaggio sia
pedonale che per mezzi operativi prima di avere ottenuto il benestare previa la
presentazione di una richiesta scritta circostanziata.

L’impresa dovra impedire che siano accesi fuochi nei locali chiusi, nei locali aperti o nei
piazzali.

L’area di cantiere dovra essere opportunamente e frequentemente bagnata in modo da
eliminare la polvere conseguente alle lavorazioni.

Durante 1’orario di pausa per il pranzo i lavoratori dovranno evitare il verificarsi di
rumori, schiamazzi o altro, che potrebbero arrecare disturbo alle residenze ed alle attivita
limitrofe.

Le macchine operatrici aventi bracci girevoli alla fine della giornata e durante le pause di
lavoro dovranno essere lasciate nell’assetto previsto dal costruttore per evitare in caso di
vento sbandieramenti e/o urti pericolosi. I bracci di tali macchine inoltre durante le
operazioni lavorative dovranno avere raggio di azione limitato all’area di cantiere, senza
mai oltrepassare i confini della proprieta oggetto dei lavori.

L’Impresa dovra utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di lavoro in genere
conformemente alle istruzioni d’uso del costruttore, non dovra modificarle e/o rimuovere i
dispositivi di sicurezza, dovra effettuare la manutenzione e le riparazioni secondo le
istruzioni impartite dal costruttore.

L’Impresa dovra effettuare lo smaltimento dei rifiuti provvedendo alla separazione dei
materiali di risulta a seconda della loro natura ed avendo cura di predisporre appositi
contenitori metallici nei luoghi di lavoro dai quali saranno portati giornalmente al deposito
nel piazzale di cantiere.

Nel cantiere dovra essere sempre presente una cassetta di pronto soccorso.
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7.0 - GIORNALE DI CANTIERE

Verbale n. (TIPO)

VERBALE DI VISITA IN CANTIERE PER CONTROLLO
RISPETTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENO E NORME GENERALI DI SICUREZZA

Committente:

Cantiere:

Oggetto:

Impresa esecutrice
principale:

Imprese esecutrici
in subappalto e
lavoratori autonomi:

1l giorno del mese di dell’anno alle ore

presso i luoghi del cantiere in oggetto il sottoscritto Arch. Silvano Zanoli, in qualita di Responsabile dei Lavori,
ha proceduto ad una visita di controllo per constatare le condizioni generali di sicurezza adottate nel detto cantiere

Alla visita erano presenti i sigg.:

Constatato che:
1. la fase in esecuzione é la seguente:

2. [attivita in corso é la seguente:

Nel corso della visita il sottoscritto Coordinatore per [’esecuzione ha rilevato le seguenti
osservazioni/segnalazioni:

I1 Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori 11 Responsabile di Cantiere
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