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PREMESSA

Il presente documento & predisposto ai sensi del DPR 207/10 art. 24 comma 2 lettera
f con I'intento di implementare con il progetto esecutivo le prime informazioni generali
della Sicurezza presentate, e qui ampliando il contenuto delle “interferenze” dettate
dalla compresenza durante i lavori degli alunni e personale scolastico.

La presente relazione & resa conformemente all’art. 27, commi 4, 5 e 6 del D.Igs.
50/2016 con una doverosa precisazione circa la conferenza dei servizi, che non &
stata convocata in mancanza dei presupposti necessari e dovuti.

Il tema affrontato dal Progettista e Coordinatore della Sicurezza & legato alla
compresenza durante i lavori delle attivita didattiche, specificando e implementando
le misure e le attivita previste dal Piano della Sicurezza al fine di limitare i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita edilizie in compresenza allo svolgimento
della didattica all'interno dello stabile ed in modo tale da definirne gli aspetti logistici,
di accessibilita, etc.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’'OPERA

Anagrafica di cantiere

Committenza Comune di Urgnano
P1 00655260164 — CF 80025650161

Sede Committenza Via Cesare Battisti, 74 - 24059 Urgnano
Natura giuridica Ente locale
Committenza
Indirizzo cantiere Via dei Bersaglieri, 68 - Urgnano
Presso Campus Scolastico
Progettista Arch. Silvano Zanoli
Architettonici con Studio Professionale in Treviolo — Via Dalla Chiesa 10/33
Progettista strutture Ing. Paolo Zanchi

con Studio Professionale in Osio Sotto - Corso Italia

Direttore dei lavori Arch. Silvano Zanoli
Architettonici

Direttore dei lavori Ing. Paolo Zanchi
strutturali




Responsabile di

cantiere

Coordinatore della | Arch. Silvano Zanoli
sicurezza in fase di

progettazione

Coordinatore della | Arch. Silvano Zanoli
sicurezza in fase di

esecuzione

Data presunta di inizio lavori: novembre ‘23

Durata presunta dei lavori: 12 mesi

Importo presunto dei lavori: 999.960,00 Euro + IVA




1.0- ZONA INTERVENTO

1.1 - Ubicazione e confini

L’intervento ha per oggetto la formazione di una nuova mensa scolastica al servizio del
Campus Scolastico di Urgnano.

CONFINI
- A NORD: con l’area sportiva del Campus Scolastico
- AD EST: con la Palestra Scolastica della Primaria;

- A SUD con I’area giardino della Materna,
AD OVEST con la Scuola Secondaria.

ACCESSIBILITA’ E COLLEGAMENTI VIARI

L’accessibilita all’area e garantita dalla strada comunale denominata via dei Bersaglieri,
sulla quale vi sono diversi accessi carrali e pedonali (accesso principale al cantiere) e dalla
Via Carnovali ove esiste un altro accesso carrale e pedonale (accesso secondario).

I mappali catastali interessati dall’intervento sono evidenziati nell estratto mappa allegata di
seguito: mappali 9054 e 9055
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Interferenze con il quartiere/soluzioni

L’insediamento del cantiere influira in misura importante sull’area circostante in quanto
nelle immediate adiacenze vi sono preesistenze di tipo residenziale ed il contesto ove si
svolgeranno i lavori e interessato dalla presenza dei diversi ordini scolastici locali.

Le problematiche che di conseguenza si possono evidenziare saranno le seguenti:

1. Aumento della rumorosita.

2. Aumento del traffico veicolare.

3. Formazione di polvere dovuta alle lavorazioni ed al traffico del cantiere.

4. Formazione di depositi di terra sul manto stradale.

5. Interferenze con le attivita scolastiche insediate.

1 suddetti inconvenienti potranno essere attenuati e/o eliminati tramite:

1. Utilizzo di macchinari silenziati e/o opportunamente schermati e ['utilizzo degli stessi in
orari particolari evitando le ore in cui si possa arrecare il maggior disturbo.

2. Riduzione della velocita dei mezzi di cantiere ed assistenza da parte dei vigili urbani.

3. Irrigazione periodica delle vie di circolazione del cantiere.

4. Pulizia periodica dei mezzi di cantiere e del manto stradale prospiciente il cantiere
mediante lavaggio dei mezzi in uscita e spazzolatura del manto stradale.

5. Regolamentazione del traffico tramite accordi da intraprendere con [I’Ufficio di Polizia
Municipale del comune di Urgnano.

6. Coordinamento preventivo delle attivita edilizie tramite riunioni settimanali da effettuarsi
alla presenza della Dirigenza Scolastica o di un proprio delegato e della Committenza.




Misure generali di tutela

Come indicato nell’ articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante l'esecuzione dell'opera, i datori di
lavoro delle Imprese esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08 e dovranno curare, ciascuno per la parte di
competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e
la salute dei lavoratori;

- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro,

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi,

- le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del
cantiere.

CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Durante la fase di sopralluogo e rilievo sono state valutate:

- 1. il posizionamento dell’area di cantiere rispetto a sistemi o nodi viari critici (strade
ad alta densita di traffico, incroci, ecc), in relazione:

- 1.1. al rischio di interferenza del traffico dei mezzi di cantiere con il normale traffico
veicolare urbano o extraurbano;

- 1.2. alla richiesta presso le autorita competenti di chiusura o deviazione, anche
temporanea, di tratti viari o restringimento della carreggiata;

- 1.3. alla predisposizione di sensi obbligatori o alternati di circolazione;
- 1.4. alla richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico;

- 1.5. alla necessita di regolamentazione del traffico, in particolari situazioni (ad
esempio per lingresso o uscita dei mezzi pesanti) da parte di personale
preposto;

- 2. la presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere di parchi pubblici,
attrezzature sportive, scuole, mercati, edifici pubblici o altre attivita aperte al
pubblico, ecc, in funzione:

- 2.1. del rischio di interferenza del traffico dei mezzi di cantiere con il normale flusso
carrabile o pedonale urbano;

- 2.2. del rischio di interferenza del traffico dei mezzi di cantiere con il traffico speciale
(quali mezzi di pronto intervento, mezzi pubblici di servizio sociale o scolastico).



Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte a
tre tipologie principali:

- Interferenze aeree; fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta
tensione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l'illuminazione
pubblica e parte delle linee telefoniche;

Interferenze superficiali. Fanno parte di questo gruppo le linee ferroviarie e i canalie i
fossi irrigui a cielo aperto.

- Interferenze superficiali; fanno parte di questo gruppo i canali, i fossi a cielo aperto
e la viabilita pedonale e carrabile.

- Interferenze interrate; fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli
acquedotti, le condotte di irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche a
media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche.

In particolare, saranno da valutare i seguenti aspetti riguardanti la presenza di
impiantistiche interne ed esterne alle opere oggettivamente o potenzialmente
interferenti, che sono:

- la presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di
elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto;

- il rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di
interruzione del servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc;

- l'intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio;

- I'eventuale adozione, a seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive
e/o operative, quali la richiesta all’ente erogatore di interruzione momentanea del
servizio, qualora possibile. Ne deriva la necessita, se rilevata la presenza di
impianti elettrici, idrici e di scarico di rete, di:

- installare gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica per I'alimentazione
degli impianti, attrezzature e servizi di cantiere;

- utilizzare, in assenza di energia elettrica, attrezzature ad alimentazione a
combustibile liquido e pneumatica;

- approvvigionarsi di acqua con autocisterne e con stoccaggio su serbatoi;

- utilizzare, in mancanza di condotte di scarico fognario, servizi igienici del tipo
chimico, o posare impianti disperdenti per sub-irrigazione. Inoltre, 'ubicazione o il
tracciato di linee elettriche, colonnine di presa, condotte idriche o di scarico,
condotte gas, linee telefoniche, ecc., saranno elementi da valutare in relazione:

- alla richiesta di allaccio dei contatori delle utenze; al piu conveniente
posizionamento dei quadri generali o passaggio delle linee o condotte di
alimentazione e distribuzione degli impianti di cantiere, al posizionamento della
fossa imhoff e dei servizi igienico assistenziali;

- al rischio di elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto (con
attrezzature o mezzi meccanici) di linee elettriche aeree, in rilievo o interrate;

- al rischio di intercettazione delle linee o condotte e di interruzione del servizio idrico
o di scarico, telefonico, ecc;



- al rischio di incendio o esplosione per intercettazione di impianti gas;

- al rischio di interferenza degli impianti stessi con le opere in costruzione o con le
attivita lavorative, in termini di intralcio oggettivo o distanza di sicurezza.

Durante la fase di sopralluogo e rilievo sono state valutate:

a) il posizionamento dell’area di cantiere rispetto a sistemi o nodi viari critici (strade
ad alta densita di traffico, incroci, ecc), in relazione:

- al rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale
traffico veicolare urbano o extraurbano;

- alla richiesta presso le autorita competenti di chiusura o deviazione, anche
temporanea, di tratti viari o restringimento della carreggiata;

- alla predisposizione di sensi obbligatori o alternati di circolazione;
- alla richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico;

- alla necessita di regolamentazione del traffico, in particolari situazioni (ad esempio
per I'ingresso o uscita dei mezzi pesanti) da parte di personale preposto;

b) l'insistenza dell’area di lavorazione su sistemi o nodi viari operativi (oggetto di
lavorazione) o su linee o nodi ferroviari, in funzione:

- della necessaria coesistenza e reciproca interferenza tra l'attivita lavorativa e |l
normale traffico veicolare urbano o extraurbano;

- della necessita di interruzione, deviazione, convogliamento o spartizione dei flussi
di traffico;

- della predisposizione di divieti di accesso, sensi obbligatori o alternati di marcia,
installazione di impianti semaforici, ecc.;

- della necessita di costante regolamentazione, da parte di personale appositamente
preposto, del traffico veicolare in base alla operativita dei mezzi o attrezzature di
cantiere;

c) alla presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, di attivita produttive
(industriali o comunque, soggette a rischi specifici) o di altri cantieri operativi, in
relazione:

- al rischio di interferenza dei reciproci flussi di traffico pesante dei mezzi e alla
necessita di convogliamento o spartizione dei flussi stessi;

- al rischio di interferenza tra apparecchi di sollevamento di cantiere (in specie le gru
a torre) ed alla necessita di predisposizione di idonee misure preventive o
adozione di specifiche procedure operative;

d) alla presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, di asili, scuole,
universita, ospedali, case di riposo, caserme, stazioni di polizia, edifici pubblici o
altre attivita aperte al pubblico, etc., in funzione:

- del rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale
flusso carrabile o pedonale urbano;
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- del rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il traffico
speciale (quali autoambulanze, mezzi di soccorso o pronto intervento, mezzi
pubblici di servizio sociale o scolastico).

e) Rischio per la presenza delle attivita didattiche durante i lavori.

RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Attraverso una campagna di rilievo & stato possibile individuare le tracce dei sotto
servizi esistenti, relativamente alla rete per lo smaltimento delle acque meteoriche,
alla rete di fogna nera, alla rete idrica, alla rete elettrica, di gas e di telefonia.

Gli interventi precedentemente elencati presenteranno possibili interferenze con i
sotto servizi presenti nelle aree oggetto di intervento in quanto il progetto comporta,
probabili cambi di pendenze per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e gl
scavi. Gli interventi che si renderanno necessari per risolvere i casi di interferenza
con i sottoservizi presenti nelle aree limitrofe, saranno eseguiti in conformita alle
disposizioni delle aziende di gestione del servizio ed alle loro specifiche costruttive.
Durante lo svolgimento di lavorazioni che richiedono l'impiego di mezzi meccanici
con occupazione temporanea di tratti stradali pubblici, anche solo per il transito, si
garantira I'accessibilita alla scuola, ai privati secondo le esigenze dei proprietari,
nonché la parziale agibilita delle viabilita urbane interessate, ove possibile. Si
provvedera anche ad individuare degli appositi percorsi, sia carrabili che pedonali, in
modo tale che I'organizzazione del cantiere possa permettere la piena accessibilita
della zona scolastica, anche attraverso la parzializzazione dell’area con idonee
recinzioni e mediante la realizzazione di percorsi temporanei.

Sara curata la gestione degli accessi alla struttura, la viabilita pedonale e carrabile in
quanto le aree, come gia detto, possono essere interessate sporadicamente da
interferenze con utenza. | flussi dovranno ad ogni modo essere distinti e messi in
sicurezza mediante I'uso di apposite barriere e segnalazioni visibili anche nelle ore
notturne. L'accesso alla struttura da parte dei non addetti ai lavori del cantiere, dovra
avvenire senza interferenza e comunque dovranno essere sempre garantite le
condizioni per lo svolgimento delle attivita didattiche, in tutta sicurezza. Lungo le
strade di accesso ed in prossimita del cantiere, saranno posti appositi segnali
indicatori di lavori in corso, uscita automezzi e dei pericoli specifici del cantiere
nonché l'interdizione dello stesso ai non addetti. Per le operazioni di carico e scarico,
il responsabile di cantiere dovra vigilare affinché il passaggio di persone non
interferisca con le operazioni di cui sopra. Viabilita esterna e interferenze con spazi
adiacenti
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Le interferenze con la viabilita sono legate sia alla mobilita pubblica che privata.
L’intervento riguarda il nuovo edificio mensa contenuto in un lotto definito e recintato,
con l'accesso principale ubicato sulla via dei Bersaglieri che presenta possibili
interferenze con lo spazio pubblico per garantire I'accesso/uscita dei mezzi di
cantiere.

E quindi possibile individuare possibili interferenze con il traffico veicolare privato di
Via Bersaglieri ed in subordine di Via Carnovali (accesso secondario), classificata
come strada di quartiere e quindi a bassa intensita.

Risoluzione: Atteso la presenza di traffico leggero e pedonale lungo le vie interessate
e la presenza di fabbricati residenziali, si rende necessario organizzare il lavoro, in
modo tale da limitare le interferenze con la circolazione veicolare e pedonale,
garantendo e rispettando gli orari della scuola senza sovrapporsi con gli ingressi e
uscite al termine delle lezioni. Occorrera delimitare le aree di occupazione
temporanea dei mezzi di cantiere lungo Via dei Bersaglieri, cosi come indicato sulla
planimetria generale di cantiere. Le delimitazioni disposte lungo il perimetro delle
aree interessate dai lavori dovranno assicurare che sia interdetto I'ingresso ai non
addetti.

Nei pressi dellarea d’intervento dovranno comunque essere valutati: Interferenze
superficiali Viabilita esterna e interferenze con spazi pubblici adiacenti | lavori si
svolgeranno all'interno della struttura e delle aree ad essa pertinenziali e le presenti
interferenze con la viabilita durante I'esecuzione dei lavori, altrettanto dicasi nel caso
della mobilita pedonale saranno risolte come sopraddetto. L’accesso al cantiere
avverra tramite Via dei Bersaglieri. Risoluzione: Lungo le strade di accesso ed in
prossimita del cantiere, saranno posti appositi segnali indicatori di lavori in corso,
uscita automezzi e dei pericoli specifici del cantiere nonché l'interdizione dello stesso
ai non addetti. Per le operazioni di carico e scarico, il responsabile di cantiere dovra
vigilare affinché il passaggio di persone non interferisca con le operazioni di cui
sopra. |l rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere verra risolto
garantendo il normale flusso carrabile o pedonale dellarea secondo le norme di
previste dal codice stradale e regolamentate da movieri.
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L’area di cantiere coincide con gli spazi principalmente esterni della scuola e sara
delimitata con recinzione a rete plastificata montata su supporti stabili ma che non
dovranno intaccare la struttura.

Durante le lavorazioni che richiederanno I'impiego di mezzi meccanici con
occupazione di strade pubbliche, si garantira I'accessibilita alle proprieta private
limitrofe, secondo le esigenze dei proprietari, nonché la parziale agibilita delle
viabilita urbane interessate, ove possibile. Risoluzione: Si prevedranno, dunque,
degli appositi percorsi integrati con le opere a farsi (sia carrabili che pedonali) e
I'organizzazione del cantiere permettera la piena accessibilita delle unita immobiliari
attraverso una parzializzazione delle recinzioni anche con percorsi temporanei. La
viabilita di ingresso e uscita dal cantiere dovra essere organizzata nei limiti consentiti
da tutti gli ostacoli esistenti. In ogni caso i mezzi in entrata e uscita, 0 mezzi che
dovranno poi sostare sulla pubblica via dovranno procedere a passo d’'uomo. Nel
caso di qualsiasi sosta e/o fermata di un automezzo di cantiere, il conducente dovra
portare il veicolo nella zona di lavoro gia opportunamente delimitata. Tutte le
manovre relative al carico e scarico dei materiali, di apertura di portiere, di
ribaltamento, di salita e discesa di personale dai veicoli dovranno essere effettuate
all'interno dell'area di lavoro precedentemente delimitata, in modo tale da limitare
I'interferenza con I'eventuale traffico ed &, dunque, vietata ogni possibile occupazione
della carreggiata libera al traffico senza I'opportuna segnalazione e la presenza di
semafori o di addetti per dirigere eventualmente il senso unico alternato. Interferenze
con impianti esistenti Sulla base dei sopralluoghi effettuati & stato possibile
individuare delle interferenze dovute alla presenza dei sottoservizi. Di seguito viene
riportata la descrizione sommaria suddivisa per tipologia:

- Reti adduzione idrica

Gli scavi previsti riguarderanno realizzo di n. 2 pozzi perdenti. La profondita di scavo
dovra essere valutata sul lato ovest per la presenza delle reti principali.

- Reti fognarie

Vale quanto detto a proposito delle reti idriche;
- Rete gas

Vale quanto detto a proposito delle reti idriche;

- Rete elettrica aerea non interferente (verificare posizionamento gru, mantenere le
distanze regolamentari da eventuali cavi aerei).

Capitolo dedicato riguarda le interferenze con le attivita didattiche, in merito saranno
previste le seguenti misure: area di cantiere

& individuare accessi e uscite;

& delimitare i percorsi differenziando i carrai dai pedonali sia degli alunni che del
personale didattico con le manovalanze;

& viabilita interna limitata ai soli ingressi;
% un moviere dovra regolamentare il traffico ingresso e uscita;

% ingressi e uscite sempre in orari differenti alle attivita didattiche (ingresso e uscita
alunni/dirigenti);

& concordare con i Dirigenti gli orari piu consoni per affrontare lavorazioni invasive
legate alle connessioni strutturali;
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Risoluzione In esecuzione dei lavori si dovra confermare le indicazioni precedenti, la
compresenza delle attivita didattiche/lavori limita entrambi, prevedere la dislocazione
di parte delle sezioni in altri ambienti, prevedendo la rotazione dei rimanenti secondo
'avanzamento del cantiere. In conclusione, il presente elaborato dovra essere
visionato, condiviso dal D.L. per la per la competenza specifica, dal Coordinatore
della sicurezza e dall’appaltatore prima dell’esecuzione dei lavori. Si rimanda al
Capitolo Sicurezza per le tematiche specifiche.

Alla luce delle analisi e rilevazioni effettuate e delle considerazioni e proposte
formulate, si ritiene di fondamentale importanza un’attivita di coordinamento
continuativa, che preveda momenti di confronto settimanali.

Tali riunioni dovranno avere cadenza settimanale e prevedere la partecipazione del
coordinatore della sicurezza, del RSPP del plesso scolastico, dei progettisti, delle
imprese convolte nelle attivita lavorative, del RUP o suo delegato, possibilmente del
Dirigente Scolastico e dei Rappresentanti dellAmministrazione Comunale.

Le riunioni dovranno essere verbalizzate e le risultanze dovranno essere trasmesse
puntualmente a tutti gli intervenuti, che ne prenderanno atto e provvederanno,
ciascuno per le proprie competenze, a darne attuazione.

Copia dei verbali dovranno essere custoditi in cantiere e inoltrati per conoscenza
anche all’ufficio tecnico - Settore Lavori Pubblici.

Analogamente, in funzione dello svolgimento delle diverse fasi attuative del cantiere,
dovra essere aggiornato il PSC e la Planimetria Generale di cantiere. Copia dei
documenti modificati dovra essere depositata in cantiere.

Si allega di seguito un esempio di verbale da utilizzare per le attivita di coordinamento.

1l Coordinatore della Sicurezza

Arch. Silvano Zanoli
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Verbale N.

GIORNALE DI CANTIERE

VERBALE DI VISITA IN CANTIERE PER CONTROLLO RISPETTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENO E NORME GENERALI DI SICUREZZA

Committente:

COMUNE DI URGNANO

Cantiere:

Oggetto:

Impresa esecutrice
principale:

Imprese esecutrici
in subappalto e
lavoratori autonomi:

1l giorno

del mese di dell’anno alle ore

presso i luoghi del cantiere in oggetto il sottoscritto Arch. Silvano Zanoli, in qualita di Responsabile dei Lavori o un
suo delegato, ha proceduto ad una visita di controllo per constatare le condizioni generali di sicurezza adottate nel

detto cantiere.

Alla visita erano presenti i sigg.:

Constatato che:

. la fase in esecuzione e la seguente:

. [’attivita in corso é la seguente:

Nel corso della visita il sottoscritto Coordinatore per [’esecuzione ha rilevato le seguenti

osservazioni/segnalazioni:

Il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori Il Responsabile di C
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