CRONO-PROGRAMMA LAVORI

GIORNI FESTIVI

LAVORAZIONI “LOTTO A”

LAVORAZIONI “LOTTO B”

LAVORAZIONI “LOTTO C”

OTTOBRE 2023

L M M G \Y S D M M G \Y S D L M M G Y S D L M M G \Y S D L M
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 | Approntamento cantiere
“Autorimesse”
02 | Rimozione Serramenti interni ed
esterni
03 | Rimozione oscuranti e cassonetti
04 | Rimozione apparecchi idro-sanitari
05 | Demolizione tavolati interni
06 | Demolizione porzione di pavimento
07 | Consolidamento pilastri e orditura
principale del sottotetto.
NOVEMBRE 2023
M G Vv S D L M M \Y S D L M M G Y S D L M M G \Y S D L M M G
1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
08 | Tracciamenti vari
Posa di monoblocchi perimetrali
09 | Formazione di struttura perimetrale
per isolamento
10 | Formazione di struttura tramezze
interne
11 | Posa diisolamento perimetrale
12 | Formazione di seconda struttura
perimetrale per isolamento
DICEMBRE 2023
Vv S D L M M G Vv D L M M G Y S D L M M G \Y, S D L M M G \Y S D
1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
13 | Formazione di parete tramezze interne
14 | Formazione di impianto idrico
15 | Formazione di impianto elettrico
GENNAIO 2024
L M M G \Y, S D L M G Y S D L M M G Vv S D L M M G \Y S D L M M
2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
13 | Formazione di impianto elettrico
14 | Posa secondo isolante perimetrale
15 | Posa Isolante pareti interne
16 | Posa paretiin cartongesso a chiusura
muri perimetrali
17 | Posa pareti in cartongesso a chiusura

tramezze interne




FEBBRAIO 2024

D L V S D L M M G Vv S D L M M G \Y S D L M M G
4 5 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 [ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
16 | Posa paretiin cartongesso a chiusura
muri perimetrali
17 | Posa paretiin cartongesso a chiusura
tramezze interne
18 | Formazione di massetto per pavimento
19 | Posa ditapparelle e frangisole
20 | Formazione di controsoffitto
MARZO 2024
L M S D L M M G Y S D L M M G \Y S D L M M G \Y S D
4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20 | Formazione di controsoffitto
21 | Impianto elettrico
22 | Impianto termico
APRILE 2024
G Vv M M G Y S D L M M G \Y S D L M M G \Y S D L M
4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21 | Impianto elettrico
22 | Impianto termico
23 | Posa di serramenti esterni
24 | Posa Pavimenti
MAGGIO 2024
S D G Vv S D L M M G \ S D L M M G \Y S D L M M G \"
4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
24 | Posa Pavimenti
25 | Posa Porte interne
26 | Opere da pittore
27 | Rimontaggio sanitari
28 | Rimontaggio frutti impianto elettrico
GIUGNO 2024
M M D L M M G \Y, S D L M M G \Y S D L M M G Vv S D
3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
30 | Collaudivari
31 | Pulizia e consegna lavori




